Zatacznik nr 1

2z realizacji o] na lata 2007-2013 za Il péirocze 2015r.
Tabela 1 Postep rzeczowy programu operacyjnego
Kod Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Wskazniki Jednostka | wskaznika
kluczowego KSI
(SIMIK 07.13) | Poirocze 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Os priorytetowa 1: i
Realizacja [ o 15 83 157 188 265 317 389 432 508 559 666 844 %4 1)
Wskaznik 1: s s s - 157 . - 620 - 620
Liczba projektow 2 locelowa 4)
zakresu bezposredniego | szt. Wartosé @ @ o o 0 0 0 0 0
wsparcia inwestycyjnego bazowa
dla MSP
Szacowana - - 98 257 396 505 618 808 992 1)
realizacja
Realizacja 0 0 0 2 5 6 13 15 17 20 27 34 a4 50 59
(w tym liczba wspartych Wartos¢ R R - 4 - B 35 = 35
przedsigbiorstw - o docelowa
pierwsze 2 lata po : Wartos¢ @ @ @ @ 0 0 o o o
rozpoczeciu dziatalnosci) bazowa
Szacowana - - 4 12 20 28 40 52 61
realizacia
w tym:
0 0 6 39 67 79 104 127 148 170 201 226 257 313 348 1)
Realizacia
Liczba projektow z Wartos¢ R R - 67 R - 240 R 240
zakresu bezposredniego ot docelowa
wsparcia inwestycyjnego - Wartos¢ @ @ @ @ 0 0 o o o
dla mikroprzedsiebiorstw bazowa
Szacowana - - 50 102 158 207 264 314 364 1)
realizacja
Realizacia 0 0 0 1 3 2 7 9 11 13 17 23 28 32 35
(wtym liczba wspartych artosc N N n 1 N . o N o
przedsigbiorstw - - docelowa
pierwsze 2 lata po : Wartosé @ @ @ @ o o o o o
rozpoczeciu dziatalnosci) hazown
Szacowana - - 3 8 11 18 28 35 37
realizacia
W tym:
Realizacja 0 0 4 31 61 75 101 117 148 163 192 213 261 343 380
Liczba projektow z Warto$¢ B . B 61 - - 226 - 226
. docelowa
zakresu bezposredniego
wsparcia inwestycyjnego szt. Wartodé
e maiech At 0 [ [ [ o o 0 0 0
przedsiebiorstw
CHEERIEE - - 34 % 147 186 228 313 388
realizacja
Realizacja [ [ [ [ [ 1 3 3 3 4 5 6 10 11 14
(wtym liczba wspartych Wartos¢ B} B} B o B B G Bl G
przedsigbiorstw - - docelowa
pierwsze 2 lata po . Wartos¢ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczeciu dziatalnosci) hazowa
Szacowana B _ 0 1 5 5 7 1 14
realizacia
W tym:
Realizacja 0 0 5 13 29 34 60 73 93 9% 115 120 148 188 236
Liczba projektow  z Wartos¢, _ _ _ 20 _ , =0 , =0
zakresu bezposredniego docelowa
wsparcia inwestycyjnego szt. o
$ WIZED 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bazowa
EEERIET - - 14 59 o1 112 126 181 240
realizacja
Realizacja [ [ [ 1 2 3 3 3 3 3 5 5 6 7 10
(wtym liczba wspartych Warlosé N ) 3 - 9 - 9
przedsiebiorstw - - docelowa
pierwsze 2 lata po . Wartos¢ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczeciu dziatalnosci) hazowa
Szacowana - - 1 3 4 5 5 6 10
realizacia
Realizacja | 0 | 0 | 0 0 ‘ 0 0 | 0 0 | 0 0 l 0 0 l 0 0 | 0 |
Wkaznik 2: ;NET“ . . 0 . 0 8
Liczba wspartych szt e
funduszy pozyczkowych artosé [ [ [ [ 0 0 0 0 0
bazowa
Szacowana _ _ _ i 1 1 n
realizacia
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 0 0 0 0
Wskaznik 3: Wartosé . . o B 0 - 3
Liczba wspartych o docelowa
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Kod Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Wskazniki Jednostka | wskaznika
kluczowego KSI
@Mk or3) | Porocze 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 i
funduszy Wartosé o o o o o o o o o
poreczeniowych bazowa
Szacowana _ _ _ _ _ o o o 3
realizacia
Realizacja | 0 | 0 | 0 0 ‘ 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 5 | 7 12 | 24 |
Wskaznik 4: Wartos¢ R R - 20 R - 50 - 100
Liczba projektow z szt. docelowa
zalaesu B&R W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bazowa
Szacowana N N N N N N o o o
realizacia
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 1 1 1
Wskaznik 5: Warlose
Liczba projektow docelowa _ _ - ) _ - 3% - o
wspdipracy pomiedzy szt. Wartos¢
przedsiebiorstwami  a e 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jednostkami badawczymi
Szacowana
. . . - - - - 0 2 4
realizacia
Realizacia | 0 | 0 | 0 1 ‘ 8 1 | 22 29 | 75 %2 [ 141 154 [ 169 170 | 170 |
Wskaznik 6: Wartose
Liczba projektow  z ot dncelowa B B - 8 - - 83 - 160
Zakresu promocii Wartosé o o o o o o o o 5
gospodarczej regionu hazowa
Szacowana - - 3 19 62 160 171 171 171
realizacia
Realizacja 0 0 0 0 0 [} [} 1 1 3 8 10 14 15 17
Wskaznik 7: Wartosé ) ) N o ) N s ) .
Liczba wspartych - docelowa
instytucji otoczenia Wartos¢ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
biznesu  33) bazowa
Szacowana . . - - 1 7 12 16 19
realizacia
Wekaznik 8: Realizacia | 0 | 0 | 0 0 ‘ 0 0 | 0 0 | 0 0 l 3 4 l 6 8 | 8 |
Liczba projektow Wartost
dotyczaoych docelowa ) ) ) ° ) ) ° ] 10
kompleksowego szt
uzbrojeniai Wartos¢ 0 0 0 0 o o 0 0 0
przygotowania terenéw bazowa
inwestycyjnych Szacowana j . _ _ . 4 5 10 12
realizacia
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,83 68,21 94,74 123,24 123,24
Wskaznik 9: Wartosé
Powierzchnia docelowa - - - 60 - - 150 - 300
uzbrojonych i ha P9.22 Wartosé
przygotowanych terenow bazowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inwestycyjnych
Szacowana - - - 68,21 76,86 171,06 191,06
realizacia
Wskazniki rezultatu
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 12 3125
Wskaznik1:  Liczba Warlose
utworzonych miejsc - 101 docelowa - - - 10 o B 2 : =
pracy w zakresie B&R - - - Wartosé
0 0 0 0 0 0 0 0 0
etaty badawcze bazowa 5)
Szcorna - - - - - - 13 35 65
realizacia
Realizacja 0 0 61 286,25 608,25 768,25 1106,25 1306,25 1681,75 1826,25 212225 230075 2634,92 3083,92 3432,92
Wskaznik2  Liczba Wartose
utworzonych miejsc i - - - &3 : - an - 2
pracy (brutto, Wartosé
zatrudnienie w petnym szt. R.100 5) e o o o o 0 0 [} 0 0
wymiarze godzin, wynik
wsparcia inwestycyinego
przedsigbiorstw) SHEER T - s 349 1041 16755 2152 2551 3076 3552
realizacja
W tym:
Realizacja 0 0 12 % 22325 294,25 380,25 450,25 560,25 618,25 742,25 800,75 914,42 102392 1098,92
:X:;;:; - - - 228 - - 570 - 1140
kobiety szt. a
WD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bazowa
Szacowana - - 126 375 5695 7365 899,00 1063,00 114450
realizacia
W tym:
Realizacja 0 0 49 190,25 385 474 726 856 112150 1208 1380 1500 17205 2060 2334
:Xf;ﬂi; - - - 228 - - 570 - 1140
mezczyzni szt. -
WS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bazowa
Szacowana - - 223 666 1106 14155 1652,00 2013,00 2407,50
realizacia
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Kod Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Wskazniki Jednostka | wskaznika
kluczowego KSI
(MK or1g) | Porocze 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 it
w tym:
Realizacja 0 0 37 135,25 269 330 493 569 7805 8315 10025 1086,5 12415 14315 15825
;N arl‘nsé B B - 160 o B 400 = 800
na obszarach wiejskich szt. R.100 * locelows.
WIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bazowa
ST - - 163 450 7735 1014 1188 1427 1655
realizacia
Realizacja 0 0 296 99 25,16 3059 47,33 60,97 96,68 103,67 125,46 137,62 150,37 186,25 201,71
Wskaznik 3: Dodatkowe artost - - - 37,64 - - 94,03 - 188,05
inwestycje wykreowane | min euro v‘f;&vz
dzieki wsparciu avarose. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ST - - 1231 4423 88,5 120,58 148,12 182,65 208,13
realizacia
Realizacja | 0 | 0 | 0 0 ‘ 0 0 | 26 920 802,00 34 587 892 | 44 402 670,12 67 759 942,47 l 90 116 004,60 1141130246 2) l 1342068396 2) 1498929715 2) | 1637812351 2) |
Wskaznik 4:  Wartosé Wartoad
pozyczek udzielonych LN R58.2 docelowa - - - 0 - - 0 - 65 000000
przedsigbiorcom z - Wartosé
sektora MSP bazowa ° ° ° 0 ° ° 0 0 °
Szacowana - - - - - 10 200 000 10 200 000 10 200 000 94043842
realizacia
Realizacja | 0 | 0 | 0 0 ‘ 0 0 | 11 260 100,00 14 523 100 | 15 706 880 16 926 880,00 [ 21011013 24984813 2) [ 27534813 2) 34402887 2) | 38824887 2) |
Wskaznik 5: Wartos¢ Wartose
poreczen udzielonych LN R584 docelowa - - - o - - 0 - 32 000 000
przedsigbiorcom z - Wartos¢
sektora MSP bazowa ° ° ° ° ° ° ° ° °
Szacowana - - - - - 0 o o 35705 000
realizacia
Wskaznik 6: Liczba Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 7 7 15 39 47 87 113 139
chi Wartos¢ ~ ~ . 26 - - 65 - 130
zmodyfikowanych ustug dacelowa
dia przedsigbiorstw szt Wartosé
$wiadczonych przez bazowa o o o o o o 0 0 0
wsparte instytucje
otoczenia biznesu Szacowana ) . B B 7 36 7 128 151 3)
realizacja
i)
produktu
Realizacja 0 0 15 83 157 188 317 [ 389 432 508 559 666 844 %4 1)
Wskaznik1: Waroil
Liczba projektow  z G - - - 157 - - 620 - 620
zakresu bezposredniego | szt. Wartose
wsparcia inwestycyjnego ey 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dia MSP
Szecons - - 98 257 396 505 618 808 992 1)
realizacia
Realizacja 0 0 0 2 5 6 13 15 17 20 27 34 44 50 50
(wtym liczba wspartych Wartos¢ ) ) ) a ) } = ) =
przedsiebiorstw - - docelowa
pierwsze 2 lata po . Wartos¢ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczeciu dziatalnosci) bazowa
Szacowana - - 4 12 20 28 40 52 61
realizacia
W tym:
Realizacja 0 0 6 30 67 79 104 127 148 170 201 226 257 313 1) 348 1)
Wartosé
Liczba projektow z AR 67 240 240
zakresu bezposredniego |
wsparcia inwestycyjnego - Wartosé ® ® ® ® o o ® ® ®
dla mikroprzedsiebiorstw bazowa
SHEER T - - 50 102 158 207 264 314 364 1)
realizacja
Realizacja | 0 | 0 | 0 1 3 2 7 9 11 13 17 23 28 32 35
(w tym liczba wspartych Wartos¢ B} B} ) a ) } ) ) P
przedsigbiorstw - o docelowa
pierwsze 2 lata po - Wartosé B
rozpoczeciu dziatalinosci) bazowa
Szcoe - - 3 8 1 18 2 35 37
realizacia
w tym:
Realizacja [ o [ o [ - 31 61 7 101 117 148 163 192 213 261 343 380
w tym liczba projektow z Wartos¢ - - - 61 - - 226 - 226
zakresu bezposredniego docelowa
wsparcia inwestycyjnego szt .
dia malych ‘;"“""*C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
przedsiebiorstw. azowa
Szcoe - - 34 % 147 186 228 313 388
realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 1 3 3 3 4 5 6 10 1 14
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Kod Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Wskazniki Jednostka | wskaznika
kluczowego KSI
(MK or1g) | Porocze 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 it
(wtym liczba wspartych Wartos¢
8 - - - 0 - - 6 - 6
przedsiebiorstw - o docelowa
pierwsze 2 lata po - Wartost
rozpoczeciu dziatalnosci) bazowa © © © © @ @ © © ©
Szacowana - - 0 1 5 5 7 1 14
realizacia
w tym:
Realizacja | 0 | 0 | 5 13 ‘ 29 34 | 60 73 | 93 % | 115 120 | 148 188 | 236 |
Liczba projektéw 2 -
Zakresu bezposredniego WETEE - - - 29 - R 154 . 154
" docelowa
wsparcia inwestycyjnego | szt.
dia $rednich WariosC o o o o 0 0 0 0 0
bazowa
ST - - 14 59 91 112 126 181 240
realizacia
Realizacja 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 5 5 6 7 10
(wtym liczba wspartych Wartost N N N 5 N N 5 N =
przedsiebiorstw - ot docelowa
piewsze 2 latapo Wartosé o o o o o o o o o
rozpoczeciu dziatalnosci) hazowa
ST - - 1 3 4 5 5 6 10
realizacia
Realizacja | 0 | 0 | 0 0 ‘ 0 0 | 0 0 | 0 0 l 0 0 l 0 0 | 0 |
Wkaznik 2: vanost . - - 0 - - 0 . 8
Liczba wspartych szt V‘f;z":
fund zyczkowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0
unduszy pozyczkowyc e
Szacowana _ _ _ _ _ i i i "
realizacia
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wskaznik 3: Wartos¢ . . _ 0 . - 0 - 3
Liczba wspartych - docelowa
funduszy Wartosé o 0 0 0 0 0 0 0 o
poreczeniowych bazowa
Szacowana _ _ _ _ _ o o o 3
realizacia
Realizacja 0 0 61 286,25 608,25 130625 168175 182625 212225 2300,75 2634,92 3083,92 3432,92
Wskaznik1  Liczba Warcie
utworzonych miejsc docelown - - - = - - iy - 220
pracy (brutto, ”
Zatrudnienie w pefnym szt. R.100 5) Wz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bazowa
wymiarze godzin, wynik
wsparcia inwestycyjnego
przedsigbiorstw) CHEERIER - - 349 1041 16755 2152 2551 3076 3552
realizacja
w tym:
Realizacja 0 0 12 % 22325 204,25 380,25 450,25 560,25 618,25 742,25 800,75 914,42 1023,92 1008,92
VRS - - - 228 - - 570 - 1140
kobiety sat. "‘,‘;“F‘“.N?
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hazowa
Szacowana - - 126 375 5695 7365 899,00 1063,00 114450
realizacia
w tym:
Realizacja 0 0 49 190,25 385 474 726 856 112150 1.208,00 1380 1500 17205 2060 2334
artos¢ - - - 228 - - 570 - 1140
mezczyzni szt. el
paiced [} [} [} [} 0 0 [} [} [}
hazowa
Szacowana - - 223 666 1106 14155 1652,00 2013,00 2407,50
realizacia
W tym:
Realizacja 0 0 37 135,25 269 330 493 569 7805 8315 10025 1086,5 12415 14375 15825
vartose - - - 160 - - 400 - 800
na obszarach wiejskich szt. R.100 * V‘;" ;"‘f“?
artosc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hazowa
Szacowana - - 163 450 7735 1014 1188 1427 1655
realizacia
Realizacja 0 0 296 99 2516 3059 47,33 60,97 96,68 103,67 125,46 137,62 159,37 186,25 201,71
Warlost
Wskaznik 2: Dodatkowe dncelomm - - - 37.64 - - 94,03 - 188,05
inwestycje wykreowane | min euro o
dzieki wsparciu Wartos¢ o o o o 0 0 0 0 o
bazowa 6)
Szeconang - - 12,71 44,23 88,5 120,58 148,12 182,65 208,13
realizacia
Realizacja 0 0 0 0 0 0 2692080200 | 34587892 | 4440267012 | 6775994247 | 9011600460 | 1141130246 2) | 1342068396 2) | 1498929715 2) | 1637812351 2)
Wskaznik 3:  Wartosé Wartosé
pozyczek udzielonych | o R582 docelowa. - - 0 - 0 65 000 000
przedsigbiorcom z - Wartosé o o o o 0 0 0 0 0
sektora MSP bazowa
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Szacowana

Wskaznik 1: Liczba
wspartych instytuciji
otoczenia biznesu  33)

Wskaznik 1:  Liczba
nowych i
zmodyfikowanych uslug
dia przedsigbiorstw
$wiadczonych przez
wsparte instytucje
otoczenia biznesu

oway - 10 200 000 10200 000 10200 000 94043842
realizacia
Realizacja 0 | 1126010000 | 14523100 15 706 880 16 926 980 21011013 24984813 2) 27534813 2) 34402887 2) | 38824887 2)
Wskaznik 4: Wartosé
K Warlose
porgczen udzielonych PLN R5.84 docelowa 0 - 0 - 32 000 000
przedsigbiorcom z o
0 o [} [} 0
sekiora MSP barom
Szacowana B 0 o ) 35705 000

Realizacja 0 0 1 1 3 8 10 14 15 17
Wartosé
0 - 15 - 25
docelowa
Wartosé o ° o o o
bazowa

Realizacja

47

87

113 139

Wartos¢
docelowa

130

Wartosé
bazowa

Szacowana
realizacja

128

151 3)

realizacia

Realizacja
) Warlod¢ _ B
W:knkf;:( ® Lllczba doceioum 20 50 100
jekto z zakresu szt.
BEEED Wartosé © o o o o
owa
a
- - 6 16 40
realizacia
Realizacja o 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Wskaznik 2: Wartosé
Liczba projektow dncelown 14 - 35 - 0
‘wspdipracy pomigdzy szt Wartos¢ 0 0 0 0 0
przedsiebiorstwami  a hazowa
jednostkami badawczymi Szacowana . . 0 2 4
realizacja
Wskaznik 3: Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 2806,70 11 024,50 19304,98
Powierzchnia
wybudowanych lub
przebudowanych Wartos¢ 5040 - 13740 - 13870
obiektéw dydaktycznych m? docelowa
na potrzeby transferu Wartost
wiedzy w zakresie bazowa 0 0 0 0 0
nowoczesnych
technologii Szacowana - 0,00 3011,70 15 063,82 20796,13
realizacja
lizacj 197 152
Wekagnik4:  Liczba Realizacja 0 ‘ 0 0 0 0 0 0 9 806 528
zakupione] aparatury lub s
urzadzen na potrzeby ot docelowa 75 - 520 - 520
transferu wiedzy w Wartos6
zakresie nowoczesnych 0 0 0 0 0
bazowa
technologii
Szacowana - 0 220 1300 1773

na potrzeby transferu

Realizacja [ 0 [ 0 [ 4 8 12 12 31,25
Wskaznik 1:  Liczba Wiz 10 - 2 - 50
utworzonych miejsc ot Rerm, docelowa
pracy w zakresie B&R - B ) Wartosé
etaty badawcze bazowa 6) [ 0 0 0 0
Szacowana
- - 13 35 65
realizacja
Wskaznik 2: Liczba Realizacja 0 ‘ 0 0 0 0 0 0 7 35 43
przedsigbiorstw
korzystajacych z Wartosé¢ 7 - 28 - 20
wybudowanych lub docelowa
. pri'ebuduwanych szt.
obiektow dydaktycznych Wartos¢ o 0 0 o o o
bazowa
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WISUZy W ZaRTESTE

Realizacja

nowoczesnych
technologii S,Ze:i‘z’;";';a - - - 0 6 35 45
Wskaznik 3:  Liczba Realizacja 0 ‘ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 566 804
pracownikow
przedsigbiorstw Wartos¢ . 225 . . 25 . 35
korzystajacych z docelowa
wyposazonych obiektow | —
dydaktycznych na - Wartosé 0 ° ° 0 o o o
potrzeby transferu wiedzy| bazowa
w zakresie
nowoczesnych
technologii Srz;i‘z’g;a - - - 0 170 628 838

Wskaznik 1:  Liczba
inwestycji
Zlokalizowanych na
przygotowanych terenach

Wskaznik 1:
Liczba projektéw ~ z
zakresu transportu

szt

R9.21

Wskaznik1:  Liczba Wartose
projektow 2z zakresu st dncelowa - 8 B - 8 - 160
promoci gospodarczej : Wartose o o o o 5 5 5
regionu hazowa
Szacowana 3 19 62 160 1 1 171
realizacia
Wekanik 2 N Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 8 8
skaznik2:  Liczba
projektow dotyczacych r:':f:gfz - 0 - - 5 - 10
kompleksowego szt
uzbrojenia i - Wartos¢ o o o o o o o
przygotowania terendw bazowa
westyeyych Szacowana R R - 4 5 10 12
realizacia
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,83 68,21 94,74 123,24 123,24
Wskaznik 3: —
Powierzchnia o - 60 - - 150 - 300
uzbrojonych i ha P.9.22 Wartode
przygotowanych terenéw hazowa 0 0 0 0 0 0 0
inwestycyjnych
Szacowana - - - 68,21 76,86 171,06 191,06
realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 o 0 o 16 I 25 31 e
Warlosé
- 0 - - 6 - 12
docelowa
Wartos¢ 0 0 o o 0 0 0
bazowa

22

37

74

realizacia

88

177

203

211

221

P.23.13,
P.23.12,
P.23.11

Realizacja

3,58

2217

245

67,92

74,79

74,79

76,76

76,76

78,93

Wartos¢
docelowa

28

a7

Wartosé
bazowa 7)

Szacowana
realizacia

73,57

77,32

wtym:

- lokalnych (gminnych i
owiat h)

P.2313,
P.23.1.2

Realizacja

22,17

53,97

67,25

67,25

67,25

67,25

67,25

Wartos¢
docelowa

Wartosé
bazowa 8)

Szacowana
realizacja

67.81

wtym:

- regionalnych
(wojewodzkich)

P.23.11

Realizacja

11,68

Wartos¢
docelowa

10

Wartos¢
bazowa 9)

Szacowana
realizacja

15,84
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Wskazniki

Jednostka

Kod

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

wskaznika
kluczowego KSI
(SIMIK 07-13)

potrocze

Wskaznik 3:

Diugos¢
zrekonstruowanych drég

P.2323,
P.232.2,
P.2321

Realizacja

219,79 494,48

494,48 780

835,19

868,41

882,35

900,49

900,49

907,73

924,09

941

Wartos¢
docelowa

178

297

595

0

0

0

[

[

[

realizacia

158,81

494,95

835,15

883,51

898,63

924,08

1031,13

1032,15

wtym:

- lokalnych (gminnych i
powiatowych)

P.2322,
pP.2323

Realizacja

30,34

219,79 494,48

494,48 773,15

826,33

854,25

868,19

874,96

874,96

881,25

882,58

883,15

Wartos¢
docelowa

90

152

304

Warto$¢
bazowa

0

0

0

0

0

0

Szacowana
realizacia

158,81

494,47

826,29

869,35

8731

882,57

910,51

wtym:

- regionalnych
(wojewodzkich)

P.2321

Realizacja

14,16

14,16

25,53

25,53

26,48

41,51

57,85

Wartos¢
docelowa

88

145

291

Szacowana
realizacia

0,48

8,86

25,53

120,62

121,64

Wskaznik 4:
Diugoseé nowych linii
kolejowych

P.16.1.1

Realizacja

11)

Wartos¢
docelowa

Warto$¢
bazowa
10)

Szacowana
realizacia

o

Wskaznik 5:
Diugos¢
zrekonstruowanych linii
kolejowych

P.16.1.2

Realizacja

16,67

16,67

16,67

75,05

75,05

Wartosé
docelowa.

30

100

Warto$¢
bazowa 10)

Szacowana
realizacia

16,67

75,05

Wskaznik 6:  Liczba
zakupionego/zmodernizo
wanego taboru
komunikacji miejskiej

P.252.1,
P.25.2.3

Realizacja

30 | 97

97

| 107

107

107

107 l

107 |

107

Wartos¢
docelowa

100

100

Szacowana
realizacia

107

107

Wskaznik 7:  Liczba,
projektow 2 zakresu
energii odnawialnej

Realizacja

13

2

Wartos¢
docelowa

28

realizacia

15

35

Wskaznik8:  Liczba
projektow dotyczacych
infrastruktury przesytu

energii elektrycznej

Realizacja

Wartos¢
docelowa

Wartos¢
bazowa

Szacowana
realizacja

Wskaznik9:  Liczba
projektow majacych na
celu poprawe jakosci
powietrza.

Realizacja

23 58

78

83

124

187

195

Wartos¢
docelowa

15

135

135

Wartos¢é
bazowa

0

Szacowana
realizacja

21

78

84

116

192

196

Wskazniki rezultatu

Wskaznik 1:
Oszczednosé czasu na
i
zrekonstruowanych
drogach w przewozach
pasazerskich i
towarowych

euro/rok

R.23.11,
R.23.21,
R.23.31,
R.23.12,
R.23.2.2,
R.23.32

Realizacja

441 253,94

2629 460,34 7016 851,76

7 046 938,60

14776 713,16

16 119 615,17

25977 595,60

17 332 42

0,44 19 231 519,05

19 352 557,24

19 769 215,86

20394 242,23

22726 375,98 12)

Wartos¢
docelowa

7016 851,76

22548 940

24 361 920

Wartos¢
bazowa

Szacowana
realizacja

2173 007,19

7 495 888,93

15970 763,11

20 429 280,58

21143 549,87

22929 828,59

27879 245,97

28119472,17
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Realizacja 0 0 0 0 41,05 104 2754 286,53 42120 461,62 504,65 520,75 538,51 539,79 542,24 547,04 552,39
Wskaznik 2:
Oszozednosé czasu na Wartosé - 89 (1 godz. 29 min) - - 149 (2 godz. 29 min) - 298 (4 godz. 58 min)
zrekonstruowanych min. docelowa
drogach w przewozach Wartos¢ 0 0 0 0 0 0 0
pasazerskich i bazowa
towarowych
Szacowana 10358 280,83 452,58 520,39 535,69 547,24 5694
realizacja
Wskaznik 3: Realizacja o o 0 o 0 0 o 0 0 o 0 o 11235197 11317497 112739,04 340 001,19 32020814 11)
Oszczednosé czasu na
nowychi Wi - [ - - 178910 - 178910
zrekonstruowanych eurairok R16.1.1 docelowa
liniach kolejowych w R16.1.2 m
przewozach b:l""“ 0 0 0 0 o o o
pasazerskich i ONEL
towarowych Szaconana - - - - 110 536,15 164 356,19 32929814  11)
realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 10 10 10 37,08 37,08
Wskaznik 4: Wartos¢
g - 0 - - 2 -
Oszczednosé czasuna | docelowa 0 34
zrekonstruowanych Wartosé o o o o o o A
liniach kolejowych bazowa
Szacowana - - - - 10 20,9 37,08
realizacja
Realizacja [ [ [ [ | [ 0 | Brak danych | Brak danych | 54 54 | 54 54 | 54 54 | 54 54 | 6 |
Wskaznik 5:  Przyrost —
: i Wartos¢
liczby ludnosei s 1 15 - 3
korzystajacej z %
Komunikacji miejskiej Wartos¢ 0 0 o 0 0 0 0
‘wspartej w ramach bazowa 13)
programu
Szacowana - - 36 6 6 6 6
realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 5329 73,49 178359 178359 1798,89 1798,89 1798,89 1799,05 1799,05 1799,05 1799,05
Wskaznik 6:  Liczba Wartos¢ - 62700 - 104 500 - 209 000
ook N docelowa
pasazerokilometrow w
i szt. (wmin) Wartosé 0 0 0 0 0 0 0
anym taborze bazowa
Komunikacji miejskiej
Szacowana - 53,20 1799,05 1799,05 1799,05 1799,05 1799,05
realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 054 151 845 9,48 139 1313 211 8,67 21,08 2368 20) 2368 20)
Wskaznik 7: Dodatkowa. ;”ae’:”“ - 054 - B 4 B 62
moc zainstalowana W locelowa
energi ze zrodet Wartos¢ 0 0 0 0 0 0 0
odnawialnych bazowa
Szacowana - 074 1075 14,13 18,12 33,00 36,16
realizacja
Realizacja 0 0 0 0 8 38 86 89 164 178 19 195 203 204 207 211 215
Wskaznik 1:  Liczba Wartose - 2 - - a7 - 7
o docelowa
projekiow  zzakresu| szt e
transportu e 0 0 0 0 0 0 0
Szacowana 30 88 177 195 203 211 221 222
realizacia.
Realizacja 0 0 0 0 0 358 2217 245 54,64 64,67 65,79 6792 74,79 74,79 76,76 76,76 7893
Warlodt
- 28 - - 41 - 9
Wskaznik 2:  Diugos¢ REALE, docelowa
p km P.23.12, Wartosé 5 5 5 5 5 5 5
e P.23.11 i)
Szcoe 397 245 63,86 73,57 77,32 77,32 83,65
realizacja
w tym:
Realizacja 0 0 0 0 0 358 2217 245 53,97 64 65,12 67,25 67,25 67,25 67,25 67,25 67,25
Wartos¢ . 8 , B} P B} 0
- lokalnych (gminnych i - P.23.1.2, docelowa
powiatowych) P.2313 Wartos¢ 0 0 0 0 0 0 0
bazowa 8)
Szacowana 397 245 63,19 67,81 67,81 67,81 67,81
realizacja
w tym:
Realizacja | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 067 0,67 067 0,67 7,54 754 951 951 1168
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Kod Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Wskazniki Jednostka | wskaznika
kluczowego KSI
(MK or1g) | Porocze 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 it
RS - - - 10 - - 7 - )
- regionalnych - — docelowa
(wojewsdzkich) 231 Wartosé o o o o o o o o o
bazowa 9)
Szacowana - - - - 067 576 951 9,51 1584
realizacia
Realizacja 0 0 0 3034 219,79 494,48 494,48 780 835,91 868,41 882,35 900,49 900,49 907,73 924,09 941
Wskaznik 3: P23.23, artost - - - 178 - - 297 a 595
Diugos¢ km P.2322, Wartode
zrekonstruowanych drég P.23.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bazowa
SZcore - - 158,81 494,95 835,15 883,51 898,63 924,08 103113 103215
realizacia
w tym:
Realizacja 0 0 0 3034 219,79 494,48 494,48 773,15 826,33 854,25 868,19 8749 87496 881,25 882,58 883,15
Wartos¢
- lokalnyeh (gminnyeh i [, P2322, docelowa - - - % - - 162 - 304
owiatowych) P.23.2.3
P ) e 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bazowa
SZcoie - - 158,81 494,47 826,29 869,35 873,1 882,57 910,51
realizacia
Realizacja | 0 | 0 0 | 0 0 ‘ 0 0 | 685 8,86 | 14,16 1416 | 25,53 2553 | 26,48 4151 | 57,85 |
- regionalnych Warlost
e - - - 88 - - 145 - 201
{wojewddzkich) km P.2321 L0
artos¢ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bazowa
SZcorna - - - 048 886 14,16 25,53 41,51 120,62 121,64
realizacia
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,33 1833 2336 23,65 2365 2365 3301
Wskaznik 4: —
Dlugosé (‘g:ggz; - - - 0 - - 40,7 - 738
zZrekonstruowanych drég | km Waricse
zniszczonych przez b 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e azowa
powodz S
zacowana - - - - - 18,33 2350 3244 60,38
realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11)
Wskaznik 5: Wartos¢ . . - 2 - - 3 - 6
- docelowa
Diugosé nowych linii Kkm P.16.11
Kolejowych Wartos¢ 0 0 0 0 o o 0 0 o
bazowa 10)
Szacowana ) ) B} ) . o o o o
realizacia
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67 16,67 16,67 75,05 75,05
Wsk:;mk [ ;A:f:;ii N N B 20 _ B 50 2 100
e w0 Pz Wartosé o o o o o o o o 5
Kolejowych bazowa 10)
Szcona - - - - - - 16,67 58,13 75,05
realizacia
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Warto¢
Wskaznik 7: llosé docelon - - 3 - - u
zakupionego taboru szt P.18.11 ;
ol Wartosé 0 0 0 0 0 0 ) ) 0
olejowego bemowa
Szacowana , , , N ) o o S s
realizacia
Realizacja 0 0 0 0 0 14 30 97 o7 107 107 107 107 107 107 107
Wskaznik8:  Liczba Wartose N N M _ 100 00
zakupionegolzmodernizo ot P.25.2.1, docelowa
wanego taboru P.2523 Wartos¢ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
komunikaciji miejskiej bazowa
Szacowana - - 14 107 107 107 107
realizacia
Wekagnik 1 Realizacja | 0 | 0 0 | 44125394 | 262946034 | 701685176 | 704693860 | 1477671316 | 1611961517 | 2597759560 | 1733242044 | 19231519,05 19352 557,24 | 19769 215,86 2039424223 | 2272637598 12) |
skaznik 1:
Oszczednosé czasu na R2311, —
nowych i R2321, b @ "’sc - - - 7016 851,76 - - 22 548 940 B 24361 920
zrekonstruowanych eurolrok R.233.1, ocelowa
drogach w przewozach R23.12, Wartosé o o o o o o o o o
pasazerskich i R23.2.,R.2332| bazowa
towarowych
Srﬁi‘z’g;;a - - 2173007,19 7495 888,93 15970 763,11 20429 280,58 2114354987 22929828,59 2787924597 15) 2811947217
Realizacja 0 0 0 4108 104 2754 286,53 421,29 461,62 504,65 520,75 538,51 539,79 542,24 547,04 552,39
Wskaznik 2: —
Oszczednosc czasu na WE’T“C - - 89 (1 godz. 29 min) - 149 (2 godz. 29 min) 298 (4 godz. 58 min)
zrekonstruowanych min docelowa
drogach w przewozach Wartos¢ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nasazerskich i bazowa
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"towarowych

Szacowana 103,58 280,83 452,58 52039 535,60 547,24 569.4 569,75
realizacja
Wakaznik 3: Realizacja o o 0 0 0 0 [ 112351,97 11317497 112739,04 34000119 11) | 32920814 11)
Oszczednosc czasu na —
nowych i Wartose - 0 - - 178910 - 178910
zrekonstruowanych eurorok R.16.1.1 docelowa
liniach kolejowych w R16.1.2 Wartose
przewozach B 0 3 3 0 0 0 0
pasazerskich i
towarowych SHEEGE - = B = 110536,15 164 356,19 320298,14 11)
realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 37,03 37,03
Wskaznik 4: Wartos¢
Oszczednosé czasu na min. docelowa - 0 - - 20 - 34
zrekonstruowanych Wartos¢
et ! 0 0 0 0 0 0 0
liniach kolejowych bazowa
Szacowana - - - - 10 20,9 37,03
realizacia
Realizacja o Brak danych | Brak danych 54 54 54 54 54 54 54 54 6
Wskaznik 5:  Przyrost
liczby ludnosci Wartos¢ R 1 - s 15 - 3
korzystajacej z % docelowa .
komunikacji miejskiej 5
e i cec) o o 0 0 0 0 0
wspartej w ramach bazowa 13)
programu
Szacowana 36 6 6 6 6
realizacja
Realizacja 0 53,29 73,49 178359 178359 1798,89 179889 179889 179905 1799,05 1799,05 1799,05
Wskaznik 6: ~ Liczba Warlos¢ R 62 700 _ i 104 500 R 209000
pasazerokilometrow w docelowa
szt. (w min)
anym taborze Wartosé 0 0 0 0 0 0 0
Komunikacii miejskiej bazowa
Szacowana - 53,29 1799,05 1799,05 1799,05 1799,05 1799,05

realizacja

Realizacja 0 2 3 11 13 14 15 18 2 33 35 35
Wskaznik 1: Wartos¢
Liczba projektéw ~ z ot docelowa. - 2 ° - 18 = 28
zakresu energii ) Wartosé
s _ 0 0 9 0 0 0 0
EEEEEIET - 2 13 15 20 3 35
realizacia
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wskaznik 2:
Liczba projektow Wartos¢ R 1 - R 2 . 5
dotyczacych szt docelowa
infrastruktury przesylu Wartos¢ 0 0 0 0 0 0 0
energil elektryczne. bazowa
Szacowana _ _ _ o o o o
realizacia
Realizacja 0 15 23 58 78 83 83 % 124 187 195 195
Wskaznik 3:
Wartos¢
Liczba projektow docelowa - 15 - - 135 - 135
majacych na celu szt Wartost
e e e 0 0 0 0 0 0 0
powietrza. 5
zaconana - 21 78 84 116 102 196
realizacja

‘Wskaznik 1: Dodatkowa
moc zainstalowana
energil ze zrodet
‘odnawialnych

Mw

Realizacja

1313

2368 20)

2368 20)

Wartos¢
docelowa

Wartos¢é
bazowa

Szacowana
realizacja

Realizacja [ [ 1 11 15 15 16 18 26 34 39 58
Wskaznik 1: Liczba Wartos¢
projektow z zakresu oo docelowa B 2 ol
spoleczeristwa Wi o o o 0 0 0 0
informacyjnego bazowa
Szacowana
- - 14 15 19 35 60
realizacja
Realizacja 0 0 0 247 247 247 247 58,72 58,72 58,72 58,72 58,72
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Wskaznik 2:
Diugos¢ wybudowanej
sieci Interentu
szerokopasmowego

P.10.1.1

Wartos¢
docelowa

57

Wartos¢
bazowa

Szacowana
realizacja

58,72

Wskaznik 3:  Liczba,
ustug publicznych
dostarczonych on-line

Wskaznik 1: Liczba
0s6b, ktére uzyskaly
dostep do
'szerokopasmowego
Internetu

P.133.1,
P.133.2,
P.13.33,
P.13.3.4

R10.11

Realizacia

34

91

877

Wartos¢
docelowa

660

Wartos¢
bazowa

Szacowana
realizacja

Realizacja

40 097

44 376

44 376

44 376

52077

52077

52077

52077 36)

918

52077 36)

Wartos¢
docelowa

24000

48 000

Wartosé
bazowa

Szacowana
realizacja

43 835

43835

51536

51536

51536

wiym:

na obszarach wiejskich

R10.1.1*

Realizacja

38577

38577

38577

38577

38577

38577

38577

38577

38577

8640

17 280

38577

38577

38577

38577

38577

Wskaznil Liczba
podmiotéw, ktére
uzyskaly dostep do
szerokopasmowego
Internetu

Realizacja

10 644

10 646

10970

10970

10970

13326

13 406

13406

13406

13406

Wartos¢
docelowa.

2837

7094

13784

Warto$¢
bazowa

Szacowana
realizacja

10970

13 406

13 406

13 406

W ym:

gospodarstwa domowe

Realizacja

9944

9944

9944

12 300

12 300

12300

12300

12300

Wartos¢
docelowa.

6850

13 700

Wartosé
bazowa

Szacowana
realizacia

9944

12 300

12 300

12 300

gospodarstwa domowe
na obszarach wiejskich

Realizacja

9944

9944

9944

9944

9944

9944

Wartos¢
docelowa

980

2450

4900

Szacowana
realizacia

9944

9944

9944

9944

R10.12

Realizacja

1000

1000

1015

1015

1015

1015

1095

1095

Wartos¢
docelowa.

90

225

Wartosé
bazowa

Szacowana
realizacja

1095

1095

szkoly

R.10.1.3

Realizacja

Warto$¢
docelowa.

27

Wartosé
bazowa

Szacowana
realizacia

10

podmioty administracji
publicznej

R.10.1.4

Realizacja

Wartos¢
docelowa

12

Wartosé
bazowa

Szacowana
realizacja

Wskaznik 3:
Liczba uzytkownikow
ustug on-line

R.133.1

Realizacja

38577

5593 597

5723297

5723297

5772553

5779038

5908 404

9354 167,18

9392 452

9909311 37)

Wartos¢
docelowa.

9750 000

10 000 000

Wartos¢
bazowa

0

0
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Realizacja 921 5160 168,89 168,89 176,79 176,79 242,15 204,98 41631 47327 547,58 669,38 678,26
Wskaznik 1: Warlose - 213 - - 270 - 320
Diugos¢ wybudowanej km P4511 docelowa
sieci wodociagowej Wartosé 0 0 0 0 0 0 0
bazowa 15)
Szacowana 19,09 21382 221,72 301 502,62 579,45 760,63
realizacia
Realizacja 0 66,12 755,92 874,01 1306,9 1468,94 1468,94 1468,94 1518,98 1547,25 1547,25 1547,25 14) | 1547,25 14)
Wartos¢
Wskaznik 2: docelowa - 755 - - 1545 - 1545
Diugosé wybudowanej km P.46.13 Wartost
sieci kanalizacyjnej bazowa 16) 0 0 0 0 0 0 0
Szacowana 51,12 858,96 144393 1468,93 1547,24 1547,24 1547,24
realizacja
w tym:
Realizacja 0 66,12 755,92 874,01 127772 1439,76 1439,76 1439,76 1489,80 1518,07 1518,07 1518,07 14) 1518,07 14)
;’V “;"’“ - 755 . - 1545 - 1545
- na obszarach wiejskich |~ km P.46.13* V‘f n"f‘“
artos¢ 0 0 0 0 0 0 0
bazowa
Szacowana 51,12 858,96 141475 143975 1518,06 1518,06 1518,06
realizacia
Realizacja [ 0 [ 1 8 10 14 14 14 14 14 14 14
Wskaznik 3: Wartos¢
Liczba projektéw z docelowa - 7 S - 17 - 34
) sat.
zakresu gospodarki Wartosé o o o o p p p
odpadami bazowa
Szac_wvapa - 1 11 14 14 14 14
realizacia
Realizacja 0 0 0 0 012 013 015 015 0417 017 017 017 017
Wskaznik 4: =
Powierzchnia terenow Wartos¢ - 0,05 - - 015 - 03
2 docelowa
zrekultywowanych K e
wyniku realizacji WE °Sl°7) 0 0 0 0 0 0 0
projektow owe
Szacowana - 001 013 017 017 017 017
realizacja
Realizacja 0 1 64 72 8 89 % 92 9% % % %8 98
Wskaznik 5: Wartost
Liczba projektow 2 o - &t - - " - %0
Zzakresu zapobiegania & —
° Wartosé
zagrozeniom e 0 0 [ [ 0 0 0
Szacowana 1 68 % 92 95 o7 101
realizacia
w tym:
Realizacja 0 1 9 10 14 17 18 20 23 23 24 2 2
N Wartos¢ _ 5 _ B 15 s 32
w zakresie infrastruktury - docelowa
przeciwpowodziowej - Wartosé ® ® o o o o o
bazowa
EEEEEIET 1 10 18 20 23 25 27
realizacja
Realizacja 0 0 55 62 7 72 72 72 72 72 72 72 72
w zakresie Wartos¢
- 53 - - 58 -
zabezpieczenia przed o docelowa S8
pozarami laséw i innymi " Warto$¢ 0 0 0 0 0 0 0
zagrozeniami bazowa
Szacowana - 58 72 72 72 72 74
realizacja
Wkasnik 6: Realizacja 0 1 5 7 8 8 8 1 20 2 2 25 2
Liczba projektw Warlod& _ 5 B B 16 - 20
zwigzanych z docelowa
zachowaniem oraz szt. Wartosé
'ochrona réznorodnosci bazowa 0 0 o o 0 0 o
biologiczne]
krajobrazowej Szacowana - 5 8 1 22 2 2
realizacja
Realizacja 0 0 94 109 120 157 157 157 157 157 157 157 157
Wskaznik 7: Wartos¢ - 94 R - 156 - 156
Liczba zakupionych docelowa
wozéw pozamiczych w Wartost
ramach projektow w sz, P.53.11 bazowa 0 0 o o 0 0 o
alracia vahasniansania

Strona 12z 27




oo emerpeer
przed pozarami lasow i
innymi zagrozeniami

Szacowana
realizacja

97

157

157

157

157

185

Wskaznik 1:
Diugos¢ wybudowanej
sieci kanalizacyinej

P.46.1.3

Realizacja

66,12

755,92

874,01

1306,9

1468,94

1468,94

1468,94

1518,98

154725

154725

154725

Realizacja 719 3603 15016 15016 15016 15016 18255 42105 110019 139 240 144 494 190369 193126
Wskaznik 1:  Liczba Warlose _ . B a
e e ariose. 15000 18720 22440
sieci wodociagowej w os. R45.1.1 Wartosé
wyniku realizaci bazowa 18) ° ° ° ° ° ° °
projektow
Szacowana 1433 16 681 16 681 20405 140795 147 561 197 204
realizacja
Realizacja o 3661 27925 36083 56501 65765 65765 70182 | 73570 76045 | 76192 78343 78343
Wskaznik2:  Liczba
0s6b przylaczonych do Wartos¢ 5 10 600 5 5 26 500 B 53000
sieci kanalizacyjnej w os. R.46.1.2 docelowa
wyniku realizacji Wartosé o o o o 9 B 5
projektow bazowa 19)
Szacowana 2257 40233 72504 74054 79204 79204 79204
realizacja
Realizacja 0 0 0 0 47 444 47 444 134 344 134 344 134 344 134 344 134 344 134 344 134344
Wskaznik 3:  Liczba ;"Q’caggji - 40000 - - 100 000 - 200 000
os6b objgtych selekiywna|  os. R44.11 e e
zbiérka odpadéw a 0 0 0 0 0 0 0
bazowa
Szacowana - - 163127 198 943 198 943 198 943 198 943
realizacia
Realizacja o 282 25879 26179 30889 37530 38215 39,308 40725 40725 42121 43282 22) 43282 22)
Wskaznik 4:  Liczba Wartos¢ = 20000 - - 50 000 - 100 000
0s6b zabezpieczonych docelowa
! ; os. R53.23 s
przed powodzia w wyniku Wartos¢ 0 0 0 0 0 o o
realizacji projekiow. bazowa
EEERIETD 282 25478 37514 38607 40024 41903 43210
realizacja
Realizacja | o 0 4030198 | 4532939 5025 006 7065 879 | 7065879 7065879 7065 879 7065879 | 7065 879 7065 879 7065 879
Wskaznik 5:  Liczba Wartosé ] i ] l
ludnosc it oohona | N ariose 3969 000 7060 000 7060 000
przeciwpozarowa lasow i - 531 Wartosé
innymi érodkami ochrony owa 0 0 0 0 0 0 0
EEEEEIET - 4095479 7064233 7064233 7064233 7064233 8936221
realizacia

154725 14)

Wartos¢
docelowa

755

1545

1545

Wartos¢
bazowa 16)

0

o

o

0

0

0

Szacowana
realizacia

858,96

1443,93

1468,93

1547,24

1547,24

1547,24

wiym:

na obszarach wiejskich

P.46.1.3*

Realizacja

66,12

755,92

874,01

127772

1439,76

1439,76

1439,76

1489,80

1518,07

1518,07

1518,07

1518,07

Wartos¢
docelowa

755

1545

1545

Wartosé
bazowa

[

0

0

0

Szacowana
realizacja

858,96

141475

1439,75

1518,06

1518,06

1518,06

Wskaznik 2:
Dlugosé wybudowane]
sieci wodociagowej

P.45.1.1

Realizacja

51,69

168,89

168,89

176,79

176,79

242,15

294,98

416,31

473,27

547,58

669,38

678,26

Wartos¢
docelowa

213

270

320

Wartos¢é
bazowa 15)

o

Szacowana
realizacja

213,82

221,72

301

502,62

579,45

760,63

W tym:

na obszarach wiejskich

km

P.4511 *

Realizacja

42,48

183,08

159,68

159,68

159,68

222,28

270,94

380,29

432,31

467,28

584,55

593,43

Wartos¢
docelowa

205

Wartosé
bazowa

Szacowana
realizacia

204,61

204,61

422,9

Realizacja

14

14
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Wskaznik 3: Wartos¢ B 7 - B 17 - 34
Liczba projektow ~ z - docelowa
zakresu gospodarki : Wartosé P P P P o o o
odpadami bazowa
Szacowana
- 1 11 14 14 14 14
realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0,12 0,13 0,15 0,15 0,17 017 0,17 017 0,17
‘Wskaznik 4: vy
Powierzchnia terenow Wartose - 0,05 - - 015 - 03
zrekultywowanych  w | km2 o
wyniku realizacii bala""‘fﬂ 0 0 0 0 0 0 0
projektow awa,

Realizacja 0 3661 27925 36083 56501 65765 65765 70182 73570 76 045 76192 78343 78343
Wskaznik 1:  Liczba Wartos¢ Bl 10600 _ a ey ) e
os6b przylaczonych do docelowa
sieci kanalizacyjnej w os. R46.1.2 Wartosé
wyniku realizacji bazowa 19) ® ® ® ® ® ® ®
projekiow
EEERIETD 2257 40233 72504 74,054 79204 79204 79204
realizacja
Realizacja 719 3603 15016 15016 15016 15016 18255 42105 110019 139 240 144 494 190 369 193126
Wskaznik2:  Liczba st - 15000 - - 18720 - 22440
0s6b przylaczonych do i
sieci wodociagowej w os. R451.1 Wartosé
wyniku realizacji bazowa 18) © o 0 0 0 0 0
projektow
Szacowana 1433 16 681 16681 20405 140 795 147 561 197 204
realizacja
Realizacja 0 0 0 0 47444 47444 134344 134344 134344 134 344 134 344 134 344 134 344
Wskaznik3:  Liczba ;"O’Ca;ii - 40000 . - 100000 - 200000
0s6b objetych selektywna| s RA44.11 Wonode
zbiérka odpadéw a 0 0 0 0 0 0 0
bazowa
Szacowana - - 163127 198 943 198 943 198 943 198 943
realizacja
Realizacja 0 0 0 13000 167474 226 558 337988 337988 337988 337 988 326 654 326654 326 654
Wskaznik 4 Liczba —
mieszkancow Warto$¢ - 170 000 - - 425000 E 850 000
obstugiwanych wramach | docelowa
projektow dotyczacych - Wartosé o o o o o o o
zagospodarowania bazowa
odpadow
i Szacowana - 10346 258 568 326 654 326 654 326 654 326 654
realizacja

Realizacja 0 1 9 10 14 17 18 20 23 23 24 26 26
Wskaznik 1:  Liczbal Wartode
projektow  w = docelowa ° i z
zakresie infrastruktury g Wartosé © © P P o o o
przeciwpowodziowej bazowa
Szacowana 1 10 18 20 23 25 27
realizacia
Realizacja 0 0 3 3 99 20,06 24,06 24,06 24,06 24,06 24,06 2533 2533 38)
Wskaznik 2: Wartos¢ - 10 . - 20 - 50
Dlugosé docelowa
wybudowanych/zmoderni|  km P53.2.1 Wartosé
zowanych waldw bazowa 0 0 o o 0 0 o
przeciwpowodziowych
Szacowana - 3 31,19 31,19 31,19 32,46 32,46
realizacja
Realizacja 0 0 9 9 43 68 83 89 91 o1 %2 92 %2 39
Wskaznik 3: Liczba| Wartos
wybudowanych/zmoderni docelowa - o - - 132 - 132
zowanych innych niz waly| -
budowii/urzadze szt. P.53.2.2 Wartos¢ 0 0 0 0 0 0 0
przeciwpowodziowych bazowa
oraz budowlilurzadzeri
melioracyinych Szacowana - 1 105 111 113 114 115
realizacja
Realizacja 0 0 3 4 4 5 5 6 8 8 8 8 8
Wskaznik4:  Liczba, Wartose R 0 B R 8 B s
wybudowanych szt. ’;‘f?"m
Zbiornikw artose 0 0 0 0 0 0 0
bazowa
Szacowana - 4 6 6 8 8 9
realizacia
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Wskaznik 5:
Diugos¢ ciekéw wodnych
poddanych regulacji lub
innym pracom
melioracyjnym

Realizacja

12,97

22,42

22,42

22,42

36,64

46,33

Wartos¢
docelowa

10

Wartosé
bazowa

Szacowana
realizacja

12,97

Realizacja o 282 25879 26179 30889 37530 38215 39308 40725 40725 42121 43282 22) 43282 22)
Wskaznik1:  Liczba JErices - 20000 - - 50000 B 100 000
0s6b zabezpieczonych o mEEas docelowa.
przed powodzia w wyniku g 532 Wartos¢ o o o o o o o
realizacji projekiow. bazowa
Szacowana 282 25478 37514 38607 40024 41903 43210
realizacja
Realizacja 0 57 112826 1503,26 7069,26 1190226 12 793,26 12888,26 13611,03 1361108 17431,03 17 564,94 17564,94
Wskaznik 2: Wielkos¢ Wartos¢ - 9000 - - 17 900 - 17900
obszaru chronionego ha R53.2.2 mﬁg‘f
przed powodzia harose 0 0 o o 0 0 0
Szacowana 57 149526 12785,26 12880,26 13 603,03 17 473,73 17 908,73
realizacia
Realizacia 0 6 1434 1470 1569 1622 1627 1688 1720 1720 1764 1701 1791
Wskaznik 3: Liczba Wariose
przedsigbiorstw docelowa - 100 - - 1800 - 1800
szt 3
zabezpieczonych przed Wartosé o o o o o o o
powodzia bazowa
Szacowana 6 1470 1627 1694 1720 1780 1800

2000 rentréw adiikaci

izacj 7 4
Wekaznik 1: Realizacja 0 1 5 8 8 8 11 20 2 2 25 26
Liczba projektow Wartos¢ - 5 R - 16 . 20
Zwiazanych z docelowa
zachowaniem oraz szt Wartogé
ochrona réznorodnosci bazowa 0 0 o o 0 0 0
biologicznej i
krajobrazowe] Szacowana - 5 8 1 22 % 26
realizacja
Wskaznik 2: Realizacja 0 0 0 0 3 3 3 5 6 6 7 7 8
Liczba projekiow 2 Warode N 3 - - p N p
zakl'e_su z:hcf’wa_nla - docelowa,
r6znorodnosci .
Wartosé
qatunkonel, v 0 0 0 0 0 0 0
ekosystemowe] i S
krajobrazowej zacowana - 2 4 5 6 8 8
realizacja
Realizacja 0 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Wskaznik 3: e
Liczba projektow z Wartose - 0 - - 2 - 2
o docelowa
zakresu ochrony siedlisk szt
przyrodniczych, g Wartos¢ 0 0 0 0 0 0 0
gatunkow roslin, zwierzat bazowa
i grzybow
g Szacowana - - 1 1 1 1 1
realizacja
Realizacja 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Wskaznik 4:  Liczba, Warose
projektéw z zakresu J e{““ - 2 - - 5 - 5
inwentaryzacji locelowa
przyrodniczej,
opracowania planéw szt. Wartos¢ 0 0 0 0 0 0 0
ochrony dla obszaréw bazowa
NATURA 2000, parkéw
krajobrazowych i Szac a
fezerwatéw przyrod owar R
prayrody realizacja 1 2 2 2 3 3
Realizacja 0 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Wskaznik 5 Liczba, Warlo$¢ R 1 B R 1 R 1
projektow 2z zakresu st docelowa
monitoringu ) Wartos¢ 0 0 0 0 0 0 0
przyrodniczego bazowa
Szacowana - - 1 1 1 1 1
realizacja
Realizacja 0 1 5 6 6 6 6 9 18 20 22 23 23
Wskaznik 6:
Liczba projektow z Wartos¢ N 1 R N 15 R 15
zakresu infrastruktury docelowa
stuzacej promocji szt Wartost
obszaréw NATURA bazowa o o o o 0 0 o
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ekologicznej Szacowana 4 5 8 19 2 23 40)
realizacja
Realizacja 0 0 0 [ [ 0 0 0 0 0 0
Wskaznik 7:
Liczba projektow z Wartos¢ 1 . - 3 - 6
zakresu budowy przej$¢ szt docelowa
dla zwierzat i/lub ; Wartos¢ 0 0 0 0 0 0
likwidacja barier bazowa
ekologicznych Szacowana ' i N o o o
realizacja

Realizacja 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Wskaznik 1:  Liczba Wartos¢ A N N 2% N 2
zagrozonych gatunkéw docelowa
objetych dziataniami szt. o
ochronnymi w ramach WWartoét 0 0 0 0 0 0
projektow
Szac}wmpa 8 20 20 20 20 20
realizacja
Realizacja 48 86,96 89,65 89,65 89,65 89,65 89,65 89,65 89,65 89,65 89,65
Wskaznik 2:  Wielkos¢ Wartosé
obszaréw objgtych ha R511.1 docelowa 48 - - 2000 - 2000
oddziatywaniem R5L1.2 Wartosé 5 o o 5 5 5
projektow bazowa
Szacowana 48 89,65 89,65 89,65 89,65 89,65
realizacia

Wskaznik 1: Liczba
ludnosci objetej ochrong
przeciwpozarowa lasow i
innymi $rodkami ochrony
(chemiczno-ekologiczna,
techniczng oraz innymi
zagrozeniami)

R53.1.1

realizacja

Realizacja

4030198

4532939

5025 006

7065 879

7065 879

7065 879

7065 879

7065 879

7065 879

7065 879

Realizacja 55 62 7 72 72 72 72 72 72 72 72
Wskaznik 1:  Liczbal
projektow w zakresie Wartos¢ 53 - - 58 - 58
zabezpieczenia przed docelowa
pozarami laséw i innych
rozeniami szt
= 1 Warlos¢ 0 0 0 0 0 0
- ekologicznymi,
technicznymi oraz innymi
zagrozeniami) Srma 58 72 72 72 72 74
Realizacja 94 109 120 157 157 157 157 157 157 157 157
Wskaznik2:  Liczba
zakupionych wozow Wartos¢
pozamiczych w ramach docelowa 94 - - 156 - 156
projektow w zakresie szt. P.53.1.1
zabezpieczenia przed ”
pozarami laséw | innymi va:zr;o:: 0 0 0 0 0 0
zagrozeniami
Sé:‘:ﬂ”zj’: 97 157 157 157 157 185
Realizacja 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Wartos¢ . j j
Wskaznik 3: docelowa 2 ° °
Liczba projektow sat. ”
dotyczacych osuwisk (rarose 0 0 0 0 0 0
Szacowana 3 4 4 A A A
realizacja
Realizacja 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wskaznik 4: Wartos¢ 0 R - 1 R 2
Liczba projektow ot docelowa
dotyczacych monitoringu : Wartos¢ 0 0 0 0 0 0
$rodowiskowego bazowa
Szacowana 1 2 2 2 2 2

7065 879

Wartos¢
docelowa

7060 000

7060 000

Wartos¢
bazowa

Szacowana
realizacja

4095 479

7064 233

7064 233

7064 233

7064 233

8936 221
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Realizacja 2191 2191 35,53 3553 35,53 3553 3553 3553 3553 3553 3553
Wskaznik 2:  Wartosé Wartosé 2o _ _ 108 _ 1108
mienia zabezpieczonego | docelowa ) ) )
przed zagrozeniem w Wartos¢ o o o o o o
postaci osuwisk bazowa
Szacowana 2101 3553 3553 35,53 35,53 3553
realizacia
Realizacja 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500
Wskazniki 3: Wielkosé Wartosé 9500 _ _ o500 _ o500
obszaru objetego na docelowa
monitoringiem Wartosé 0 0 0 0 0 0
$rodowiska bazowa
Szacowana 9500 9500 9500 9500 9500 9500
realizacja
Realizacja 22 27 42 46 51 53 55 59 79 87 93
Wartosé
Wskaznik 1:  Liczbal docelowa 15 - - 40 - 80
projektow z zakresu szt.
edukacji Wartose o o o 0 0 0
bazowa
Szacend 28 49 53 62 o1 %
realizacja
w tym:
Realizacja o 6 10 10 12 12 14 18 37 45 48
Wartose
4 - - 15 - 15
- w tym na obszarach o docelowa
wigjskich g Wartosé ® o o ® ® ®
bazowa
Szacowana 6 1 12 20 4 49
realizacja
Realizacja 17 22 28 31 39 39 39 43 57 59 63
Wartose o _ . 0 _ 0
Wskaznik2:  Liczba docelowa
zmodernizowanych szt P:75.1.3 Warto$é 0 0 0 0 0 0
obiektow edukacyjnych bazowa 23)
Szacowana 23 37 40 45 63 64
realizacja
Realizacja 4 6 12 16 19 19 19 19 20 20 23 21)
‘Wskaznik 3: Liczba Warto$¢ 8 R - 2 - 40
wspartych placéwek docelowa
prowadzacych sat.
dialalnosc w zakresie \wartosé 0 0 0 0 0 0
ksztalcenia ustawicznego
Szacowana 9 18 19 20 23 25
realizacja

Realizacja 4 12 24 25 30 32 35 37 38 39 39
Wskaznik 5: e
Liczba projektow Pisebived 4 - R 30 R 30
zwigzanych z szt Warlosé
infrastruktura pomocy bazowa o o o 0 0 0
spolecznej
q Szacowana 10 27 33 37 38 39
realizacia
W tym:
Realizacja 3 7 13 13 17 17 18 18 18 19 19
Wartos¢, 3 B B 15 - 15
e docelowa
- na obszarach wiejskich szt Wartost
art 0 o o 0 0 0
bazowa
Szacowana 7 13 17 18 18 19
realizacja
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Realizacja - 0 1 10 12 29 35 39 42 a4 5 a7 a7 a7
Wskaznik 6: Wartose
Liczba projektéw docelowa - - 10 - - 50 - 50
zZwigzanych z szt Wartod
infrastrukturg sportowa i b:mwa 0 0 0 0 0 0 0 0
rekreacying
Szacowana - - 13 32 43 45 47 48
realizacja
Realizacja - 1821 12 463 14111 24144 25376 26365 26365 27270 27728 34704 37318 38504
Wskaznik1:  Liczba d“.!ce‘i" o - - 12463 - - 27 440 - 27440
uczniow korzystajacych z|  os. R75.11 Wartosé
efektow projektow e 0 0 0 0 0 0 0 0
Szacowana - 1300 13765 26089 26365 28447 38353 39350
realizacia
Realizacja - 4 0 3940 4940 21680 17225 20125 20125 20125 21308 21443 21443 28693
Wskaznik2:  Liczba d“;c"“ e‘“’éwéa - - 8000 - - 20000 - 40000
6 j os. R75.12 Wertose
2 efektow projektow e 4 4 0 9 9 0 0 0
EEERIETD - - 4940 20125 20125 21443 28603 28903
realizacia
Realizacja - | 0 | 0 I 110 110 | 110 110 | 210 210 l 260 575 l 1505 2316 | 2411
Wskaznik 3:  Liczba Wartosé - - 110 - - 110 - 110
migjsc w przedszkolach | docelowa
wiejskich wybudowanych - Wartosé
0 0 0 0 0 0 0 0
lub zmodernizowanych bazowa
Szacowana - - 110 110 210 595 2364 2477
realizacja
Realizacja - 0 0 29596 53442 140 268 241667 305016 337618 348 206 350 606 350 606 352982 257982 25)
Wskaznik4:  Liczba —
pacjentow korzystajacych ;"o’ca;xz - - 29596 - - 310 000 - 310 000
rocznie z efekiow os »
realizacji projektow . Wartos¢ 0 0 0 0 0 0 0 0
dotyczacych ochrony bazowa
zdrowia
Szacowana - - 46 096 225515 345101 350 606 352 982 353582
realizacja
Realizacja - 0 0 133052 203552 387778 416778 428128 453190 466 230 470230 470 230 470 230 475230
Wskaznik 5: Potencjalna Wariois
liczba specjalistycznych iashiod - - 133000 - - 445 000 - 445 000
badati medycznych
przeprowadzonych szt. R76.2.1 Wartosé o o o o o o o o
sprzetem zakupionym w bazowa
wyniku realizacji
projektow Szacowana - - 283052 404778 470230 470230 470230 470230
relizacia
Realizacja - 0 0 379 12318 16181 18736 19 691 19816 24334 28013 28205 20125 29125
Wskaznik 6:  Liczba
os6b korzystajacych Wartosé - - 379 - - 18300 - 18300
rocznie z efektow os docelowa
realizacji projekiow - Wartosé
0 0 0 0 0 0 0 0
dotyczgcych pomocy bazowa
spoleczne] p
zacowana - - 6673 19104 22366 28013 28205 29125
relizacja
Realizacja - 0 0 708 954 899 094 2117 550 2500 840 2771771 2876578 2903174 3119979 3121979 3121979 3121979
Wskaznik 7:  Liczba Wartose
056b korzystajacyoh hisshand - - 708 954 - - 35610000 - 35610000
rocznie z efekiow
realizaci projektow os. Wartos¢ 0 0 0 0 0 0 0 0
dotyczacych bazowa
infrastruktury sportowej
Iub rekreacyjne Szacowana - - 1072844 21305 000 2903174 3119079 3121079 3331079
realizacja
Realizacja - 0 3 2 27 42 46 51 53 55 59 79 87 93
Wartos¢
Wskaznik 1:  Liczba, docelowa - - B - - 49 - 80
projektow z zakresu szt Warlost
edukacil o 0 0 0 0 0 0 0 0
Szacowana - 4 28 49 53 62 o1 9%
realizacja
w tym:
Realizacja - 0 0 0 6 10 10 12 12 14 18 37 45 48
Wartos¢
- - 4 - - 15 - 15
_ na Aheraranh wiaiclink et docelowa
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Wartosé

Wskaznik 1:
projektow zwiazanych z
infrastrukturg ochrony
zdrowia

Liczba

szt

o o o o o o 0 0 0
bazowa
CERIET - - 1 6 11 12 20 46 49
realizacia
Realizacia - 0 0 0 0 0 0 17 22 28 31 39 39 39 43 57 59 63
Wskaznik2:  Liczba variose - E - 10 . - 30 - 60
zmodernizowanych szt P:75.13
obiektow edukacyjnych Wartos¢ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bazowa 23)
Szacowana - - 4 23 37 40 45 63 64
realizacia
Realizacja - 0 0 0 0 0 0 4 6 12 16 19 19 19 19 20 20 23 21
Wskaznik 3:  Liczba Warlose N _ ' 8 B - 20 - 40
wspartych placéwek docelowa
prowadzacych szt
dzialainos¢ w zakresie "bva""éé 0 0 0 0 o o 0 0 0
ksztalcenia ustawicznego azowa
Szacowana - - - 9 18 19 20 2 2
realizacia
Realizacja | - 0 0 1821 12 463 14111 24144 25376 26365 26365 27270 27728 34704 37318 38504
Wskaznik1:  Liczba WERESS - - - 12463 - - 27 440 - 27 440
Ny . docelowa
uczniéw korzystajacych z os. R75.1.1 Wartosé
efektow projektow Wartost o o o o o o 0 0 0
Szacowana - - 1300 13765 26089 26365 28447 38353 39359
realizacia
Redlizacja | - | o o | o o | o 0 | 3940 4940 | 21680 17225 | 20125 20125 | 20125 21308 | 21443 21443 | 28693 |
Wskaznik 2:  Liczba Wartos¢ B B - 8000 B - 20000 - 40 000
6 i 0s. R75.12 docelowa
2z efektow projektow Wartosé
vartosé o o o o o o 0 0 0
Szacowana - - - 4940 20125 20125 21443 28693 28903
realizacia
Realizacja - 0 0 0 0 0 0 110 110 110 110 210 210 260 575 1595 2316 2411
Wskaznik 3:  Liczba Wartosé . . j . j j
miejsc w przedszkolach docelowa 110 110 110
szt
wiejskich wybudowanych Woic
lub zmodernizowanych bazowa, 0 0 0 0 o o 0 0 0

Szacowana
realizacja

37

W tym:

- na obszarach wiejskich

szt

Realizacja

o

-3

Wskaznik 2:
Liczba projektow
zwigzanych z
infrastrukturg pomocy
spolecznej

Realizacja

12

24

25

30

35

37

38

39

39

Warto$¢
docelowa.

realizacia

10

33

W tym:

- na obszarach wiejskich

Realizacja

13

13

17

18

18

18

19

Wartos¢
docelowa

15

Wartosé
bazowa

Szacowana
realizacja

17

19

Wskaznik 3:
Liczba
zmodernizowanych
zakladéw opieki

Realizacja

11

16

19

25

26

26

26 16)

Wartos¢
docelowa

25
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zdrowotnej (d'otyczy

kazdego rodzaju robot szt P76.12 Wartos¢ 0 0 0 0 0 0
budowlanych bazowa
dopuszczonych w
dziafaniu za wyjatkiem Szacowana 5 16 2 2% 2% 28
remontu) realizacja
Wskaznik 4: Realizacja 0 10 15 19 19 19 19 19 19 19 27) 19 27)
Liczba o
zmodernizowanych ;N"””sc 5 - - 2 - 2
obiektow pomocy ocelowa
spolecznej (dotyczy Wart
kazdego rodzaju robst | 52 b;x: 0 o o 0 0 0
budowlanych
dopuszczonych w
dzialaniu za wyjatkiem Szacowana 5 20 21 21 21 21
remontu) realizacja
Wskazniki rezultatu
Realizacja 29596 53442 140 268 241 667 305016 337618 348 206 350 606 350 606 352982 25) 357982 25)
Wskaznik 1:  Liczba Wartose 29596 - - 310000 - 310000
pacjentow korzystajacych docelowa
rocznie z efekiow
realizacji projektow 08 Wartos¢ 0 0 0 0 0 0
dotyczacych ochrony bazowa
zdrowia
Srze::;gcajr;a 46 096 225515 345101 350 606 352 982 363 582
Wekaznik 2: Realizacja 133052 203552 387778 416778 428128 453190 466 230 470230 470 230 470 230 475230
Potencjalna liczba
specjalistycznych badari Wartosé 133000 - - 445 000 - 445 000
medycznych szt R76.2.1 docdlowa
przeprowadzonych - 102 Wartosé
sprzetem zakupionym w bazowa 0 0 0 0 0 0
wyniku realizacji
projektow Srze::;gcajr;a 283 052 404778 470230 470 230 470 230 480 230
Realizacja 379 12318 16181 18736 19 601 19816 24334 28013 28205 20125 29125
Wskaznik 3: Liczba R
0s0b korzystajacych Wartos¢ 379 - - 18300 - 18300
rocznie z efektow os docelowa
realizacji projekiow - Wartost B o o B B B
dotyczacych pomocy bazowa
spolecznej
Sé:‘:ﬂ”zj’: 6673 19104 22366 28013 28205 29125

Wskaznik 1: Liczha

Realizacja

708 954

899 094 2117 550

2500 840 2771771

2876578

2903174

3119979

3121979

3121979

Realizacja 10 12 29 35 39 42 a4 45 a7 47 a7
Wskaznik 1:  Liczba, Wartos¢ 0 _ _ 50 B 50
projektow zwigzanych z szt docelowa
infrastruktur sportowa i - Wartosé B o o B B B
rekreacyjng bazowa
Szacowana 13 32 a3 5 a7 8
realizacja
Realizacja 5 5 22 29 32 33 37 38 40 40 40
Wskaznik 2: Wartos¢ . - -
Liczba wybudowanych szt docelowa N ° B
obiektw sportowych lub - Wartos¢ o o o o o B
rekreacyjnych bazowa
Szacowana o 2 a7 38 40 20
realizacia
Realizacja | 4 4 | 10 11 | 12 14 | 15 16 | 19 19 | 18 41)
Wskaznik3:  Liczba Warose
wyposazonych obiektow | docelowa 4 - - 9 - 18
sportowych lub Wartost
relaeacyinych baroun 0 0 0 0 0 0
Szacvuwapa 4 11 14 17 18 18
realizacia
Wskaznik 4: Realizacja 0 0 0 0 2 3 ) 4 7 7 7
Liczba il
odbudowanych/wyremont Wartos¢ 0 R ~ 7 . 7
owanych obiekiow - docelowa
spodtowych lub . Wartosé 0 0 0 0 0 0
rekreacyjnych bazowa
zniszczonych przez Szac_mpa . . 3 N 7 7
realizacja

3121979
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0s6b korzystajacych
rocznie z efektow
realizacji projektow
dotyczacych
infrastruktury sportowej
lub rekreacyjnej

Wskaznik 1: Liczba!
projektow  z zakresu
turystyki

Wartos¢

708 954 - - 3610000 - 3610000
docelowa
Warlosé 0 0 0 0 0 0
bazowa
Szacowana 1072844 21305 000 2903174 3119079 3121979 3331979
realizacja

Realizacja

11

13

13

15

15

realizacia

Wskaznik 2:  Liczba,
projektéw zwiazanych z
infrastruktura kultury

Realizacja

27

35

40

43

51

51

51

55

Wartos¢
docelowa

51

Warto$¢
bazowa

Szacowana
realizacia

43

52

56 28)

Wskaznik 3:  Liczba
wspartych instytucii
kultury

Realizacja

38

49

52

79

81

81

82

Wartos¢
docelowa.

67

67

Warto$¢
bazowa

Wskaznik1:  Liczba L 0 - - 49 a 49
L docelowa
utworzonych miejsc szt R.100 29) Wartodé
pracy w zakresie turystyki hazown [ [ [ 0 0 0
Szacowana 4 20 28 3 5 53
realizacja
Realizacja 0 10 22 43 6 50 74 75 75 76 7
Wskaznik2:  Liczba "
obiektow dziedzictwa ;";caggi‘; 9 - - n - 7
kulturowego szt. P.58.11
udostepnionych dla Wartos¢ 0 0 0 0 0 0
ruchu turystycznego bazowa
Szacowana 6 6 53 75 76 100
realizacja

Wskaznik 1: Realizacja 0 0 0 1 7 16 33 45 58 61 64
Liczba projektow Wartosé . R B
zapewniajacych docelowa 0 14 27
Zréwnowazony rozwoj szt. P——
oraz poprawiajacych b:zoov: 0 0 0 0 0 0
atrakeyjnosé miast i
miasteczek Szacowana - 1 14 51 62 65
realizacia
Wskaznik 2: Realizacja 0 0 0 1 1 1 4 8 8 13 13
Liczba projektow Wartos¢ 0 - o 8 - 16
promujacych i docelowa
przedsigbiorczos¢ i B Warto$¢ 0 0 0 0 0 0
zastosowanie nowych bazowa
technologii Szacowana - = 2 10 12 3
realizacja
Wskaznik 3: Realizacja 0 | | 0 | 1 2 | 2 2 I 3 5 I 8 12 | 14
Liczba projektow
oferujacych ustugi d"::;‘““ 0 o o a - 7
promujace réwnosé lowa,
szans i zapobiegajacych |, Wartos¢ 0 0 0 0 0 0
wykluczeniu . bazowa
'spolecznemu
przedstawicieli
mniejszosci narodowych i S o 2 3 7 12 14
ludzi miodych realizacia
Realizacja 0 0 0 0 16 28 39 43 45 45 46
Wartos¢
Wskaznik 4: docelowa. 0 - - 20 - 20
Liczba projekow —
stuzacych odtworzeniu szt. Wartos¢ 0 0 0 0 0 0
i i i bazowa
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przez powodz

Szacowana
realizacja

Wskaznik 1:
Liczba projektow
zapewniajacych

Zréwnowazony rozwoj
oraz poprawiajacych
atrakcyjno6 miast i

miasteczek

szt

Realizacja 4289 1326936 5162553 1080159 307 183,70 479 115,61 598 969,68 630 469 632 491,52
Wartos¢
. - - 3600 - 7200
Wskaznik 1: docelowa
Powierzchnia m?
‘odnowionych budynkéw Wartos¢ N N 5 5 5
bazowa
Szacowana 13444,53 99 984,41 49132121 62841542 632 603,32 632 795,09
realizacja
Realizacja 0 04 225 251 435 75,15 133,04 22042 30) 22048 30)
Wskaznik 2: Wartos¢ - - 40 - 81
Powierzchnia ha P.50.1.1 docelowa
zagospodarowanych P.61.1.2 Wartos¢
0 0 0 0 0
obszarw basons
Szacowana 04 13,33 182,36 22872 236,22 237,62
realizacja
Realizacja 0 0 0 0 8 9 9 14 14 ‘
Wskaznik3:  Liczba Wartos¢ _ . 18 _ 5
firm zalozonych na sat. R6L11 docelowa
obszarach odnowionych Wartosé 0 0 0 0 0
bazowa
Szacowana . ~ 9 14 14
realizacja
Realizacja 2 6 10 12 31 4 53 74 80
Wskaznik 4:  Liczba d"‘n’c"ggsl; - - 45 - %
miejse pracy szt. R.100 31)
utworzonych na Wartogé 0 0 0 [ 0
obszarach odnowionych bazowa
Szacowana 6 2 60 7 &7 89
realizacja
Realizacja 0 o 891 27,82 42,16 53,01 54,92 54,92 508
Wartos¢ . B %0 B %0
Wskaznik 5: docelowa
WartoSci odtworzonej |y, py Warlosé 0 0 0 0 0
Y
przez powddz bazowa
Szacowana - 24,04 52,02 508 50,8
realizacja

Realizacja 0 1 7 16 33 45 58 61 64
Wartosé ) B 14 B P
Wartosé
bazowa 0 0 0 0 0
Szao_wvapa 1 14 51 62 65 66
realizacja

Realizacja 0 1102690 43474,30 95025,08 28297245 449 357,06 560 780,25 585322 585 971,77
Wskaznik 1: Wartos¢ . . 1950 - 3850
aznik 1 ., docelowa
Powierzchnia m’ Wartose
odnowionych budynkow artosc 0 0 0 0 0
Ve o bazowa
Szacowana 11026,00 90073,79 449 905,43 584 822,61 586 083,57 586 275,34
realizacia
Realizacja 0 o 18 2,06 27,52 4368 8213 89,99 97,99
Wskaznik 2: Wartosé , , s , "
Powierzchnia docelowa
ha P.61.12
zagospodarowanych Wartose o o o o o
obszarow bazowa
zacowar . 798 7232 98,29 104,73 106,13
realizacia
Realizacja 0 o o o 8 8 8 12 12
Wskaznik 3:  Liczba ;Nae":”“ - - 8 - 15
firm 7alnynnurh na <7t RAT11 locelowa
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ooy

Warto$¢

obszarach odnowionych i 0 0 0 0
Szacowana - 8 12 12 35)
realizacia
Realizacja 0 4 5 18 22 30 40 40
Wskaznik 4:  Liczba Wartosé R 15 - 30
miejsc pracy o docelowa
utworzonych na . Wartos¢ o 0 0 o
obszarach odnowionych bazowa
Szacowana 9 29 4 4 43
realizacia

Realizacja 1 1 1 3 7 7 12 12
Wskaznik 1: vy
Liczba projektow Wartose o 5 o 10
e | s
przedsigbiorczos¢ i - Wartosé ® o o o
Zzastosowanie nowych bazowa
technologi Szacowana = o " o
realizacija
Wskaznik 2: Realizacja 0 0 0 0 2 4 8 10
Liczba projektow Wartosé
oferujacych ustugi doselowa. - 3 . 5
promujgce rownosé
szans i zapobiegajacych | szt. Wartos¢ ® ® 7 5
‘wykluczeniu bazowa
narodowych i ludzi s n
D realizacja 4 8 10

Realizacja 458,93 603063 974583 19 633,56 25 180,86 3297674 39934,22 41307,06
Wskaznik 1: Wartos¢ - 1450 - 2850
Powierzchnia m Hoosioe

‘odnowionych budynkow harown o 0 0 0

Szacowana 6030,63 36 203,04 38380,12 41307,06
realizacia
Realizacja 0 0 o 49 20,39 32,72 112,24 1133
Wskaznik 2: Wartose
Powierzchnia N docelown - 2 - 40
a P.50.1.1 oy
zagospodarowanych Wartosé o o o o
obszaréw bazowa
A 49 98,96 112,24 1133
realizacia
Realizacja 0 0 0 0 1 1 2 2
Wartos¢
Wskaznil Liczba Aocelows - 7 - i
firm zalozonych na szt. R6LL1 Wartost
obszarach odnowionych bazowa 0 0 0 0
Szacowana B 1 B 2
realizacia
Realizacja 0 0 0 4 10 12 23 29 43)

Wskaznik 4:  Liczba Wartos¢ - 20 - 40

miejsc pracy docelows
utworzonych na szt R100 31) | wartos 0 0 0 0

obszarach odnowionych bazawa
Szacowana 4 7 2 20

realizacja

Wskaznik 1: Realizacja 0 0 0 1 1 1 1 1
Liczba projektow Wartosé - 5 . .
promujacych oo docelowa
przedsigbiorczos¢ i g Wartosé 0 o o o
zastosowanie nowych bazowa
technologii zacowan , a a q
realizacia_
Realizacja 2 2 2 3 3 4 4 4
Wskaznik 2:
Liczba projektow Wartos¢ - 1 - 2
oferujacych ustugi docelowa
promujace rownosé
szans i zapobiegajacych szt Wartosé 0 0 0 0
wykluczeniu bazowa
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S =

narodowych i ludzi
miodych

realizacia

Szacowana
- B - 4
realizacja 2 3 3 4
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 16 28 39 43 45 45 46
Wskaznik 3: Wartosé
Liczba projekow docelowa - - o - - 20 - 20
stuzacych odtworzeniu szt.
Pl ; Wartos¢ 0 0 0 0 0 0 0 0
1S2¢ bazowa
przez powddz s
zacowana - - - - 25 42 46 46

Realizacja 0 0 0 0 0 0 428,9 178353 212060 324499 457769 4577,69 5212,69 5212,69 5212,69
Wartosé
Wskaznik 1: do:ggfva - - o - - 200 - 500
Powierzchnia m2
odnowionych budynkéw Wartos¢ 0 0 0 0 0 0 0 0
bazowa
Szacowana - - - 241853 3879,99 5212,69 5212,69 5212,69
realizacia
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 04 045 045 11,08 11,08 1819 1819 1819 32)
Wskaznik 2: Wartose ) : o E . 15 . 20
Powierzchnia ha docelowa
zagospodarowanych Wartost
obszart Irarost 0 0 0 0 0 0 0 0
Szacowana . - - 04 045 11,08 1819 18,19
realizacia
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
Wartose
Wskaznik 3:  Liczba docelowa - - o - - 3 - 6
firm zalozonych na sat. R6L11
obszarach odnowionych Warto$é 0 0 0 0 0 0 0 0
bazowa
Szacowana . - - . 0 0 0 0
realizacia
Realizacia 0 0 0 0 0 0 2 6 6 7 9 9 1 1 1 4)
Wskaznik 4:  Liczba Wartosé . B o B . 10 - 20
miejsc pracy szt. R100 31 [ docelowa
utworzonych na Wartos¢ 0 0 0 o o 0 0 0
obszarach odnowionych bazowa
Szacowana - - - 6 1 14 16 16
realizacia
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 o 891 2782 42,16 531 54,92 54,92 598
Wskaznik 5: Warlose
Wartoci odtworzonej docelowa - - 0 . . P N p
; ; min PLN fdocsou
przez powodz bazowa 0 0 0 0 0 0 0 0

Realizacja 12 12 20 22 33 34 46 46 58 58 70 70 82 82 89
Wskaznik 1: Wartos¢ R - 35 R N 55 N 75
Liczba projektow . docelowa
pwanych w ramach Wartosé 0 0 0 0 0 0 0 0
osi priorytetowej bazowa
zacowan 13 2 35 46 58 70 82 89
realizacia
Realizacja 128 | 128 206 206 238 238 272 272 273 273 308 308 318 318 307
Wskaznik 2:
Liczba pracownikéw, Wartos¢ R - 185 R - 238 - 238
ktérych wynagrodzenia os. docelowa
sa refundowane w - Wariosé
ramach pomocy Irartose 0 0 0 0 o 0 0 0
technicznej
Szacowana 128 223 238 262 251 212 302 307
realizacia
Realizacja | 0 0 | 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Wskaznik 3: Wartosé
Liczba projektow, ktere | docelowa - - 10 - - 2 - 50
uzyskaly wsparcie na B Wartose
etapie ich przygotowani 0 0 0 o o 0 0 0
apie ich przygotowania raroet
Szacowana - - 50 50 50 50 50 50
realizacia
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Realizacja - 0 71 78 78 148 184 184 221 221 255 255 272 272 343 343 343
Wartos¢
Wskaznik 4: docelowa - - - 185 - - 238 - 238
Liczba zakupionego szt P.85.13
sprzetu komputerowego Wartos¢ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bazowa
Szacowana - 72 152 188 225 259 274 334 334
realizacja
Realizacja - 0 2 2 60 62 112 112 157 157 190 190 235 235 256 256 262
Wskaznik 5: ;"”’;‘“5’5 - - - 75 - - 150 - 195
Liczba szkolen i - ocelowa
konferencji dia - Wartos¢ o o o o o o o o o
beneficjentéw Programu bazowa
Szacowana - 22 40 112 156 189 234 254 275
realizacja
Wskazniki rezultatu
Realizacja - 0 0 0 206 206 238 238 212 212 213 213 308 308 218 318 307
Wskaznik 1: Wartos¢ - - - 185 - - 238 - 238
Liczba oscb os docelowa
zaangazowanych we - Wartost
wdrazanie Programu bazowa 0 0 0 0 o o 0 0 0
Szacowana - - 214 238 262 251 272 302 307
realizacja
Realizacja - 0 2243 | 2243 5232 5684 8099 8099 9486 9486 11005 11095 12786 12786 14025 14025 14 455
Wskaznik 2:
Liczba oséb Warlose - - - 8000 - - 10000 - 12000
uczestniczacych w os docelowa
zorganizowanych - Wartost
szkoleniach i baronn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
konferencjach
Szacowana - 2220 4970 7520 9140 10560 11910 13260 14110
realizacja
Realizacja - 0 %2 76 7 7 72 73 73 71 72 %2 67 74 73 74 74
Wskaznik 3:
Udzial projektow, kidre Wartos¢ . . . 70 . . 75 . 75
pozytywnie przeszly docelowa
aceng formalng w % Wartosé
stosunku do wszystkich bazoun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ziozonyeh projektéw w
ramach Programu Szacowana ) B B . . B - - -
realizacja
Dziatanie 8.1 Wsparcie procesu zarzadza razania
Wskazs roduktu
Realizacja - 0 128 128 206 206 238 238 212 212 273 213 308 308 318 318 307
Wskaznik 1: —
Liczba pracownikow, Wartos¢ R R - 185 - - 238 - 238
Ktérych wynagrodzenia os docelowa
sa refundowane w - Wartosé
ramach pomocy erons 0 0 0 0 0 0 0 0 0
technicznej S
zacowana - 128 223 238 262 251 272 302 307
realizacja
Realizacja - 0 71 78 78 148 184 184 221 221 255 255 272 272 342 343 343
Wartos¢
Wskaznik 2: docelowa - - - 185 - - 238 - 238
Liczba zakupionego szt. P.85.13 W,
artos¢
0 0 0 0 0 0 0 0 0
sprzetu komputerowego bazowa,
Szacowana - 72 152 188 225 259 274 334 334
realizacja
Wskazniki rezultatu
Realizacja - 0 0 0 206 206 238 238 | 212 212 213 213 308 308 218 318 307
Wskaznik 1: Wartos¢
Liczba osob os. docelowa 185 28 28
zaangazowanych we - Wartost
wdrazanie Programu bazowa 0 0 0 0 o o 0 0 0
Szacowana - - 214 238 262 251 272 302 307
realizacja
Dziatanie 8.2 I oraz i i realizacji 6
Wskazs roduktu
Realizacja - | 0 | 0 0 | 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Wskaznik 1: Wartos¢ R R N 10 R N 25 R 50
Liczba projektow, ktdre st docelowa
uzyskaly wsparcie na - Wariost
etapie ich przygotowania bazowa 0 0 0 0 o o 0 0 0
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Szacowana - - - 50 50 50 50 50 50
realizacja
Realizacja - 0 0 22 22 60 62 112 112 157 157 190 190 235 235 256 256 262
Wskaznik 2: Wartos¢ - - - 75 - - 150 - 195
Liczba szkoler i docelowa
konferencji dia szt Wartost
beneficjentow Programu bazowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szacowana - 22 40 112 156 189 234 254 275
realizacja
Wskazniki rezultatu
Realizacja - 0 0 2243 | 2243 5232 5684 8099 8099 | 9486 9486 11095 11095 12786 12786 14025 14025 14 455
Wskaznik 1:
Liczba oséb Wartos¢ - - R 8000 - - 10000 B 12000
uczestniczacych w os docelowa
zorganizowanych - Wartosé
szkoleniach i i 0 0 0 0 0 0 0 0 0
konferencjach
Szacowana - 2220 4970 7520 9140 10 560 11910 13 260 14110
realizacja
Realizacja - 0 o 92 76 7 71 72 73 73 71 72 92 67 74 73 74 74
Wskaznik 2:
Udziat projektow, ktére Wartos¢ . . R 70 . R 75 R 75
pozytywnie przeszly docelowa
ocene formalng w % Wartost
stosunku do wszystkich bazowa 0 0 0 0 o o 0 0 0
Zlozonych projektow w
ramach Programu Szacowana
realizacja
Analiza stopnia realizacji wskaznikéw znajduja sig w punkcie 1.3 Analiza jakosciowa.

* Wyliczono na podstawie danych wskazanych w raporcie dla danego wskaznika ujmujac tylko projekty realizaowane na obszarach wiejskich

1) Projekt RPPK.01.01.00-18-042/08 w KSI SIMIK (07-13) nie posiada okreslonego statusu MSP i widnieje jako stowarzyszenie, jednak zgodnie z przedstawionymi dokumentami (KRS, odpis z rejestru iebi oraz i iu 0 ianiu kryteriow i przez mikro, matego i $redniego przedsiebiorce) beneficjent projektu
Zzostat jako mikro ca.

2) Osiagniete wartosci wskazmkow R.5.i B 2, R 584w KSI SIMIK (07-13) wynosza 0. Wartosci i zos'aty na i i miesi z dzi: sci itali funduszu poz i oraz ji nt. stanu Zania i 6w inzynierii j w ramach RPO WP. Przedstawione dane
stanowia warto$¢ umoéw o udzi przez fundusze z i i z sektora MSP

3) Wartos¢ na ie wnioskow o dofir ie bedacych ikiem do umowy, w ktérych jenci deklarujg osiggniecie z wartosci. lizacj i na ie wniosku o ptatnos¢ korncowa.

4) Wskaznik ieni w dzi i ji j j, GUS (2005r.) EPC: ogétem 1474,2, w tym pracownicy naukowo-badawczy 1104

5) Podano na podstawie wartosci wskaznika R. 100 w zakres:e 1 osi priory i dziatanie 1.1 Wsparcie kapitatowe funduszy s chemat B Bezposrednie dotacje inwestycyjne.

6) Wskaznik Naktady na dzi: $ w S GUS (2005r.) tys. zk.: ogotem 677 985,5, w tym naktady na dziatalnos¢ badawczo rozwojowa 105 773

7) Wskaznik kontekstowy: Drogi publiczne o twrdej nawierzchni ulepszonej, GUS (2005r.), km - 12 573,7
8) Wskaznik kontekstowy: Drogi publiczne o twardej nawierzchni ulepszonej, GUS (2005r.):

- powiatowe, km - 6 115,8

- gminne, km - 4 034,0

9) Wskaznik kontekstowy: Drogi publiczne o twardej nawierzchni ulepszonej, GUS (2005r.):

- wojewddzkie, km - 1 653,3

10) Wskaznik kontekstowy: Linie kolejowe eksploatowane ogétem, GUS (2005.), km - 975

11) Wg stanu na 30 czerwca 2015 r. warto$¢ wskaznika "Diugos¢ nowych linii kolejowych" wynosi 0. W ramach dziatania 2.1 i jna - schemat E kolejowa w przep ostatnim naborze wnioskéw w 2012 r. zostaly zlozone dwa wnioski o dofinansowanie, ktére dotycza zakupu pojazdéw szynowych oraz
rewitalizacji linii.

12) Warto$¢ wskaznika "Oszczednosé czasu na nowych i drogach w z ich i w pln/rok w KSI SIMIK 07-13, zostata przeliczona na potrzeby sprawozdania wg kursu 1 EUR = 4,2631 PLN.

13) Wskaznik Przewozy pasazert ikacja miejska, GUS (2005r.), min - 74

14) We zniku "Dtugosé j sieci I jnej" realizacja jest wigksza od szacowane] reallzac]l ‘W umowie o dofinansowanie nr RPPK.04.01.00-18-005/08 Beneficjent okreslit wartos¢ dla omawianego wskaznika 28,76 km. Jednak w wyniku realizacji projektu okazato sig, iz wskaznik zostat osiggniety w nieznacznie wigkszej
wysokosci j. 28,77 km.Powyzsze odnosi si¢ réwniez do znika "Dlugos¢ sieci I -na wiejskich".

15) Wskaznik Sie¢ i i GUS (2005r.), km - 12 492,7

16) Wskaznik Sie¢ i D jna, GUS (2005r.), km - 8 786,4

17) Wskaznik Tereny ia odpadéw, ni (stan w koricu roku), GUS (2005r.), ha - 76,5

18) Wskaznik Ludnos¢ jaca z sieci i j, GUS (2005r.), % - 74,0

19) Wskaznik Ludnos¢ j z sieci ' inej, GUS (2005r.), % - 50,4

20) Wskaznik "Dodatkowa moc zainstalowana energii ze Zzrédet odnawialnych" (MW) , zostata podana wg danych wygenerowanych z KSI SIMIK (07 13) na dzleﬁ 31 grudnia 2015r.

21) Warto$¢ wskaznika uwzglednia jedynie projekty, ktére uzyskaty punkty na ocenie merytorycznej za zgodnos¢ z i w zakresie

22) We zniku "Liczba osob i przed powodzig w wyniku realizacji projektow" realizacja jest wigksza od szacowanej realizacji. Wynika to z tego, ze w projektach nr RPPK.04.02.00-18-004/08 oraz RPPK.04.02.00-18-008/10 beneficjenci uzyskali wigksza warto$¢ ww. wskaznika niz zatozyli w umowie o dofinansowanie.

23) Wskaznik kontekstowy: Liczba szkot, GUS (2005r.), szt - 2 441

24) Wskaznik Liczba i6 6w wg typu szkoly, GUS (2005r.) os.: - wyzsze 78 394

25) Warto$¢ ika "Liczba j j rocznie z efektow reallzac]l pro]ek(éw dotyczacych ochrony zdrowia" wynosi wediug KSI SIMIK 4 135 os. i jest to warto$¢ wskazana w pro]ekcle nr RPPK.05.02.00-18-( 019/09 w przypadku pozostatych projektéw z dziatania 5.2 schemat A, wskaznik ten nie zostat wprowadzony do KSI
SIMIK, dlatego tez do analizy ww. ika w punkcie analizy j; za |l pétrocze 2015 r. przyjeto wartosci policzone przez tut. Departament na danych we przez ktdre wynosza w sumie: realizacja 357 982 os., szacowana realizacja
363 582 0s.

26) We wskazniku "Liczba zmodernizowanych zaktadéw opieki zdrowotnej (dotyczy kazdego rodzaju robot w dziatniu za wyjatkiem remontu)" dla ktérych zostat zlozony wniosek o ptatnosé koncowa, nie ujgto nastepujacych projektow: nr RPPK.05.02.00-18-026/09, RPPK.05.02.00-18-034/09, RPPK.05.02.00-18-040/09-
poniewaz dotycza remontu, natomiast projekt nr RPPK.05.02.00-18-096/09 - nie dotyczy zaktadow opieki zdrowotnej.

27) We wskazniku "

Liczba zmodernizowanych obleklow pomocy spdecmej (dolyczy kazdego rodzaju robét budowlanych dopuszczonych w dziataniu za wyjatkiem remontu)" w wierszu realizacja oraz szacowna realizacja, nie ujeto nastepujacych projeklow nr: RPPK.05.02.00-18-062/09, RPPK.05.02.00-18-065/09 i RPPK.05.02.00-18-086/09 -
projekty te dotycza remontu. Ponadto do liczba obiektow pomocy j (szt.) wzigto pod uwage projekty ujete w KSI SIMIK we Liczba obiektow i y j (szt.).

28) We zniku “Liczba projekto i zi kultury" nie iono projektu RPPK.06.01.00-18-074/09-00.
29) Podano na podstawie wartosci wskaznika R.100 w zakresie VI osi priorytetowej Turystyka i kultura, dotyczy tylko projektow z zakresu turystyki.
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30) Wartos¢ z i Ow" zostata wyliczona w oparciu o dane z dziatar 7.1,7.2, i 7.3. Z uwagi na fakt, ze dane dotyczace ww. wskaznika w ramach dziatania 7.3 nie sg ujmowane w systemie KSI SIMIK, dlatego tez suma Znil iu jest danych
SIMIK (dz.7.1,7.2) i vmrtoscl policzonych recznie z wnioskow o dofinansowanie (dz.7.3).

31) Podano na podstawie wartosci wskaznika R.100 w zakresie VIl osi priorytetowej Spo]nosc i dotyczy 6 dznalan 71,72,73.

32) W KSI SIMIK dla dziatania 7.3 na liscie wskaznikéw nie wystepuje wskaznik o nazwie i f wedtug i o ie wskaznik byt wybi y przez j ijego suma wynosi: dla projektow zakoriczonych - 18,19 ha, dla wszystkich realizowanych projektow - 18,19
ha.

33) Wartosci na i i umoéw o lie w ramach dziatania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu

34) Wartosc ika "Warto$¢ j i i i przez powddz" zostata policzona jako suma wydatkéw kwalifikowanych projektéw z dziatania 7.3 schemat B.

35) Ze wzgledu na fakt, iz na wydruku KSI SIMIK we wskaZnnk
tylko projekty z dziatnia 7.1.

36) W wskazniku "Liczba osob, ktdre uzyskaly dostep do szerokopasmowego internetu”,warto$¢ realizacji ww. wskaznika jest wigksza od wartosci szacowanej realizacji. Spowodowane jest to tym, iz we wniosku o dofinansowanie Beneficjent okreslit wartos¢ tego wskaznika na 3 738 osob, natomiast w wyniku realizacji projektu
okazalo sig iz liczba osob ktore uzyskaty dostep do internetu wyniosta 4 279.

"Liczba nowych iebi iz na itali (szt.) znajduja sie projekty dotyczace dziatania 7.1i7.2, do ika "Liczba firm na i jduj sie w niniej; iku w dziatiu 7.1 wzieto pod uwage

37) W wskazniku "Liczba uzytkownikéw ustug on-line " w wierszu realizacja w KSI SIMIK w dniu 15 stycznia dokonano korekty z 1 na 1 000 os6b dla projektu nr RPPK.03.00.00-18-003/11. Na potrzeby ia wartosci opisy ika podane sg wedtug wartosci wygenerowanej z KSI SIMIK. Ponadto warto$¢ realizacji w 2015 r. jest
wyzsza od szacowanej realizacji, spowodowane jest to tym, iz w kilku projektach np. nr RPPK.03.00.00-18-003/10, RPPK.03.00.00-18-009/10, RPPK.03.00.00-18-009/11, RPPK.03.00.00-18-015/10 ww. wskaznik zostat osiagniety w wyzszych wartosciach niz W umowie o

38)W zniku "Dtugos¢ iz watow i i " W ramach ioskow o platnosé koricowa w dniu 20 stycznia 2016 r. dokonano korekty w KSI SIMIK 07-13 nastepujacych projektow: nr RPPK.04.02.00-18-009/08, RPPK.04.02.00-18-010/08, RPPK.04.02.00-18-018/08 na taczng wartos$¢ 7,13 km.

39) W zniku "Liczba innych niz waty oraz budowli urzadzen melioracyjnych” dokonano korekty w SKI SIMIK 07-13 nastepujacych wskaznikéw: w ramach uméw o dofinansowanie w projekcie nr RPPK.04.02.00-18-011/08 - z 7 szt. na 6 szt., natomiast w ramach
wnioskéw o ptatno$¢ koricowg wprowadzono faczng warto$é 21 szt. dla projektow nr RPPK.04.02.00-18-006/08, RPPK.04.02.00-18-008/08, RPPK.04.02.00-18-009/08, RPPK.04.02.00-18-010/08, RPPK.04.02.00-18-011/08, RPPK.04.02.00-18-018/08.

40) wartos¢ znika "Liczba projs 2z zakresu i y stuzacej promociji obszaréw NATURA 2000, centrow edukac]l i j" zostata iej w iu do wartosci tego wskaznika ze sprawozdania za | pétrocze 2015 r., z powodu blednego ujecia rozwiazanej umowy nr RPPK.04.03.00-18-021/11.

41) Warto$¢ znika "Liczba 2 obiektow lub inych" ulegta zmniejszeniu w iu do i za | pétrocze 2015 r., z powodu btednego ujecia umowy nr RPPK.05.03.00-18-027/09, ktéra zostata rozwigzana.

42) W wskazniku "Liczba miesjsc pracy na obszrach i w ramach dziatania 7.3, we wniosku o ptatnos¢ nr RPPK.07.03.00-18-003/10 skorygowano wartos¢ projektu z 0 na 5 miesjsc pracy. Korekta zostata dokonana 19 stycznia 2016 r.

43) W wskazniku "Liczba miejsc pracy na i 'w ramach dziatania 7.2, dokonano w dniu 19 stycznia 2016 r. korekty wartosci tego wskaznika z 2 na 3 miejsca pracy w projekcie nr RPPK.07.02.00-18-02/10 w ramach wniosku o ptatno$¢ koricowa.
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