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1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAZANIA

Numer programu (nr CCI) CCl2014PL16M20OP009

Regionalny Program Operacyjny Wojewédztwa

Nazwa programu Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wersja 1.4

Rok sprawozdawczy 2014 2015

Data zatwierdzenia
sprawozdania przez Komitet ... maja 2016 r.
Monitorujgcy

2. PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111
ust. 3 lit. a) rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Prezentowane w niniejszym sprawozdaniu informacje, opierajg sie zaréwno na
danych wygenerowanych z SL2014, za pomocg narzedzia raportujacego Oracle Business
Intelligence (dane wygenerowano wg stanu na dzien 31.12.2015 r.), jak réwniez na danych,
uzyskanych z lokalnych systeméw informatycznych IZ RPO WP oraz IP WUP.

Kwoty prezentowane w sprawozdaniu zostaty przeliczone zgodnie z kursem
EBC z dnia 30.12.2015 ., tj. 1 euro = 4,2400 PLN.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano zadnych zmian RPO WP.

Po przyjeciu RPO WP przez Komisje Europejskg (Decyzja nr C(2015) 910
z12.02.2015 r.) oraz przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego (ZWP) (uchwata
nr 33/629/15 z 3.03.2015 r.), rozpoczeto prace zwigzane z przygotowaniem SZOOP RPO
WP. Dokument byt przyjmowany etapowo, a proces ten przebiegat nastepujgco:

1. 14.07.2015 r., ZWP przyjat SZOOP RPO WP w zakresie osi priorytetowej VII. Regionalny
rynek pracy, dziatanie 7.2 Poprawa sytuacji osob bezrobotnych na rynku pracy — projekty
pozakonkursowe PUP oraz osi priorytetowej X. Pomoc Techniczna (uchwata
nr 76/1709/15).

2. 15.09.2015 r., ZWP przyjgt SZOOP RPO WP w zakresie wszystkich osi priorytetowych
wspoétfinansowanych z EFS (uchwata nr 92/2095/15).

3. 14.10.2015 r., z dnia ZWP przyjgt SZOOP RPO WP, w zakresie wszystkich osi
priorytetowych Programu (uchwata nr 103/2270/15).

IZ RPO WP, na mocy uchwaty nr 418/9842/14 z dnia 10.11.2014 r., powierzyta
Wojewddzkiemu Urzedowi Pracy w Rzeszowie, zadania zwigzane z przygotowaniem do
realizacji osi priorytetowych: VII, VII i IX RPO WP 2014-2020. Zasady i warunki
powierzonych zadan okresla Porozumienie w sprawie realizacjj RPO WP
2014-2020, zawarte w dniu 18.06.2015 r., pomiedzy IZ RPO WP a IP WUP. Porozumienie
aneksowano dnia 04.09.2015 .



W zakresie systemu realizacji, w okresie sprawozdawczym opracowano nastepujgce
dokumenty:

1. Opis funkcji i procedur obowigzujgcych w Instytucji Zarzadzajgcej oraz Instytuciji
Certyfikujgcej RPO WP 2014-2020 - przyjety uchwatg nr 86/1987/15 z dnia 25.08.2015 r.
(w 2015 r. dokument nie podlegat aktualizaciji).

2. Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - przyjeta uchwatg nr 86/1988/15 z dnia
25.08.2015r. (dokument zaktualizowany na mocy uchwaly nr 117/2546/15
z24.11.2015r.).

3. Instrukcja Wykonawcza IP WUP w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - przyjeta jako catos¢ uchwatg
nr 108/2352/15 z dnia 27.10.2015 r. (dokument przyjmowany etapowo).

4. Instrukcja realizacji projektéw w osi priorytetowej X Pomoc techniczna RPO WP na lata
2014-2020 - przyjeta uchwatg nr 74/1626/15 w dniu 7.07.2015r. (dokument
zaktualizowany uchwatg nr 113/2438/15 z 10.11.2015r.).

5. Wytyczne Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zaméwieh wspoéffinansowanych
ze srodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych - przyjete uchwatg nr 103/2271/15 z dnia 14.10.2015r.

6. Wytyczne Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach
RPO WP 2014-2020 (EFRR) - przyjete uchwatg nr 103/2272/15 z dnia 14.10.2015r.
(dokument zaktualizowany na mocy uchwaty nr 117/2547/15 z 24.11.2015r.).

7. Wytyczne w zakresie zwalczania przypadkéw naduzy¢ finansowych i korupcji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
- przyjete uchwatg nr 122/2688/15 z dnia 8.12.2015 .

Na mocy uchwaty nr 49/1087/15 z dnia 28.04.2015 r. z pdzn. zm., powotany zostat
Komitet Monitorujgcy RPO WP 2014-2020. Pierwsze posiedzenie Komitetu odbyto sie
26.06.2015 r. W roku 2015 odbyty sie 3 posiedzenia Komitetu, podczas ktorych zatwierdzone
zostaty kryteria wyboru projektow (ogolne kryteria formalne i merytoryczne) dla wszystkich
(40) dziatan uwzglednionych w SZOOP RPO WP. W okresie sprawozdawczym Komitet
podjat 20 uchwat, z czego 16 dotyczyto zatwierdzenia kryteribw wyboru projektow lub ich
zmian.

Juz na etapie prac nad RPO WP wyodrebnione zostaty obszary problemowe
wymagajgce szczegodlnego wsparcia w kontekscie rownowazenia rozwoju, dla ktérych
poprzez zastosowanie odpowiednich kryteribw wyboru projektdw przewidziano wsparcie na
preferencyjnych warunkach. Obszary problemowe to powiaty o najnizszym poziomie
dostepu mieszkancow do dobr i ustug warunkujgcych mozliwosci rozwojowe, tj. powiat
jasielski, strzyzowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, nizanski,
lubaczowski, kolbuszowskiego, lezajski, przeworski.

Preferencyjne wsparcie dla obszaréw problemowych realizowane bedzie w ramach
osi VI, dziatania 6.1 (typ 2 - infrastruktura turystyczna i rekreacyjna), 6.3 oraz 6.4, gdzie
preferencje wyraza sie poprzez merytoryczno — jakosciowe kryterium wyboru projektéw
pn. "Preferencje terytorialne", ktére preferowaé bedzie lokalizacje projektu na terenie
ww. powiatow.



Jednoczesnie w ramach osi VII, dla dziatan 7.1 i 7.3 wydzielona zostata dodatkowa

alokacja w wysokosci 16,2 min euro (odpowiednio 10,7 min euro i 5,5 min euro), ktéra
przeznaczona zostanie na konkursy dedykowane ww. obszarom problemowym.

W okresie sprawozdawczym ogtoszono 24 nabory w 9 osiach priorytetowych, na

taczng kwote dofinansowania 380 897 353,61 euro (1 615 004 779,30 PLN), z czego:

w ramach EFRR ogtoszono 10 naboréw w 5 osiach priorytetowych na tgczng kwote
dofinansowania 257 696 230,42 euro (1 092 632 017 PLN),

w ramach EFS ogtoszono 14 naboréw (8 konkursowych i 6 pozakonkursowych)
w 4 osiach priorytetowych na tgczng kwote dofinansowania 123 201 123,18 euro
(522 372 762,30 PLN), z czego dofinansowanie na tryb pozakonkursowy wyniosto
25410 392,05 euro (107 740 062,30 PLN).

W zakresie trybu konkursowego:

ztozonych zostato 312 wnioskéw o dofinansowanie projektéw,

z uwagi na trwajgcg ocene formalng, nie zatwierdzono zadnego wniosku,

nie podpisano zadnej umowy o dofinansowanie projektow.

W zakresie trybu pozakonkursowego:

ztozonych zostato 36 wnioskéw o dofinansowanie projektow,

zatwierdzonych po ocenie formalnej zostato 19 wnioskéw,

podpisano 3 umowy i wydano 12 decyzji o dofinansowaniu projektéw, na tgczng
kwote 10847 366,98 euro (45992836 PLN), z czego wkiad UE wyniést
9 220 261,93 euro (39 093 910,60 PLN).

W okresie sprawozdawczym ziozono 6 wnioskow o ptatnosé zaliczkowg (dziatanie

10.1). IZ RPO WP nie ztozyta zadnej deklaracji wydatkow.

Rozktad udzielonego wsparcia przedstawiat sie nastepujgco (dane po umowach/

decyzjach o dofinansowaniu projektow):

wg sektoréw gospodarki:

v/ 18 - administracja publiczna — 15 projektéw,

wg rodzajéw beneficjentéw:

v' JST — 15 projektow ,

w przestrzeni (rozktad terytorialny):

v' 03 — obszary wiejskie — 3 projekty (powiat bieszczadzki, brzozowski, jarostawski).

W okresie sprawozdawczym |Z RPO WP nie realizowata wsparcia z wykorzystaniem

instrumentéw finansowych.



3. WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE)

nr 1303/2013)

3.1 Przeglad wdrazania

Nr
Identyfi Os priorytetowa
kacyjny

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi
priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian,
znaczacych probleméw i dziatan podjetych w celu

rozwiagzania tych probleméw

KONKURENCYJNA
I I INNOWACYJINA
GOSPODARKA

W okresie sprawozdawczym:

Ogtoszono 3 nabory wnioskéw w trybie konkursowym
na tgczng kwote dofinansowania 59 905 660,38 euro
(254 000 000 PLN), z czego:

- 1.2 - 943 396,23 euro (4 000 000 PLN),

-1.3-11 792 452,83 euro (50 000 000 PLN),

-1.4.1-47 169 811,32 euro (200 000 000 PLN).

W ramach zakonczonego naboru z dziatania 1.2 ztozono
62 wnioski o fgcznej wartosci 848 971,70 euro
(3599 640 PLN) - z uwagi na trwajgcg oceng formalna,
nie zatwierdzono zadnego wniosku.

Trwaty nabory wnioskdw na dziatanie 1.3 oraz 1.4.1,
wobec czego brak jest danych na temat ilosci ztozonych
wnioskéw oraz wnioskéw zatwierdzonych po ocenie
formalnej.

Nie podpisano zadnej umowy o dofinansowanie
projektéw.

Beneficjenci nie ztozyli zadnego wniosku o pfatnosc.

IZ RPO WP nie ztozyta zadnej deklaracji wydatkow.
Rozkfad projektow - brak podpisanych umaow.

W okresie sprawozdawczym nie napotkano na znaczgce
problemy majgce wptyw na realizacje dziatan w ramach
przedmiotowej osi priorytetowe;.

CYFROWE
PODKARPACKIE

W okresie sprawozdawczym:

Ogtoszono 1 nabdr wnioskow w trybie konkursowym
(2.1) na kwote dofinansowania 63 629 811,56 euro (269
790 401 PLN).

Trwat nabdér wnioskéw, wobec czego brak jest danych
na temat ilosci ztozonych wnioskéw oraz wnioskow
zatwierdzonych po ocenie formalnej.

Nie podpisano Zzadnej umowy o dofinansowanie
projektow.

Beneficjenci nie ztozyli zadnego wniosku o ptatnosc.

IZ RPO WP nie ztozyta zadnej deklaracji wydatkdw.
Rozktad projektéw - brak podpisanych uméw.

W zwigzku z brakiem planow dziatan nie byto mozliwe
ogtoszenie naboru z zakresu dotyczgcego ochrony zdrowia.




CZYSTA ENERGIA

W okresie sprawozdawczym:

e Ogtoszono 1 nabdr wnioskéw w trybie konkursowym
(3.2) na kwote dofinansowania 70 754 716,98 euro (300
000 000 PLN).

e Trwal nabdér wnioskdéw, wobec czego brak jest danych
na temat ilosci ztozonych wnioskow oraz wnioskow
zatwierdzonych po ocenie formalnej.

e Nie podpisano Zzadnej umowy o dofinansowanie
projektéw.

¢ Beneficjenci nie ztozyli zadnego wniosku o ptatnosc.

e [Z RPO WP nie zlozyta zadnej deklaracji wydatkow.

¢ Rozktad projektéw - brak podpisanych umow.

Do gtéwnych probleméw, majgcych wplyw na realizacje
dziatan w osi nalezy zaliczyc¢:

a) niejasnosci dotyczgce map potrzeb zdrowotnych
w termomodernizaciji,

b) niejasnosci dotyczace niektérych  zagadnien
pomocy publicznej w zakresie ochrony srodowiska -
dotyczy to przede wszystkim kwestii stosowania
réznych podstaw pomocy publicznej, taczenia tej
pomocy w jednym projekcie, kwalifikowania
wydatkéw, obliczania poziomu dofinansowania czy
— jak w przypadku sieci cieptowniczych — braku
podstaw do jej udzielenia.

c) brak podstaw dla udzielenia pomocy publicznej na
sieci cieptownicze inne niz tzw. efektywne
energetycznie, ktérych prawie nie ma w regionie,

d) opdznienia w weryfikacji PGN (NFOS/WFOS).

OCHRONA
SRODOWISKA

NATURALNEGO
| DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO

W okresie sprawozdawczym:

e Ogtoszono 1 nabdér wnioskéw w trybie konkursowym
(4.5) na kwote dofinansowania 7 823 489,62 euro
(33 171 596 PLN).

Ztozono 4 wnioski o tgcznej wartosci 675 296,87 euro
(2863 258,73 PLN) - z uwagi na trwajgcg ocene
formalna, nie zatwierdzono zadnego wniosku.

Nie podpisano Zzadnej umowy o dofinansowanie
projektow.

Beneficjenci nie ztozyli zadnego wniosku o ptatnosc.

IZ RPO WP nie ztozyta zadnej deklaracji wydatkow.
Rozktad projektéw - brak podpisanych umow.

Do gtéwnych probleméw, majgcych wplyw na realizacje
dziatan w osi nalezy zaliczy¢:

a) brak przyjecia aPGW, w ramach ktérych ma zostaé
dokonana ocena projektéw z zatgcznika nr 2 do
master planu dla dorzecza Wisty,

b) brak IV aktualizacji KPOSK,

c) brak  wojewodzkiego  programu  gospodarki
odpadami (WPGO),

d) zbyt pdzne rozpoczecie prac w zakresie
przygotowania Lokalnych Programow Rewitalizacji.




INFRASTRUKTURA
KOMUNIKACYJNA

W okresie sprawozdawczym nie ogtoszono konkursu na
dziatanie 5.1, przewidzianego w Harmonogramie naboréw
wnioskéw o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO
WP na rok 2015. Ww. konkurs ogtoszono w | kwartale
2016 r.

Do problemu, ktéry wptywa na realizacje dziatan w osi
nalezy zaliczy¢ gtéwnie niezaopiniowanie przez Komisje
Europejska Programu Strategicznego Rozwoju Transportu
Wojewodztwa Podkarpackiego do roku 2023.

Vi

SPOJNOSC
PRZESTRZENNA
| SPOLECZNA

W okresie sprawozdawczym:

¢ QOgtoszono 4 nabory wnioskdéw w trybie konkursowym na
taczng kwote dofinansowania 55 582 551,89 euro
(235 670 020 PLN), z czego:

- 6.2.2 — 30 252 501,18 euro (128 270 605 PLN),
- 6.4.1 — 5 388 298,35 euro (22 846 385 PLN),
-6.4.2 — 14 026 091,27 euro (59 470 627 PLN),
- 6.4.3 -5915 661,08 euro (25 082 403 PLN).

e Trwaty nabory wnioskédw na ww. poddziatania, wobec
czego brak jest danych na temat ilosci ztozonych
wnioskéw oraz wnioskéw zatwierdzonych po ocenie
formalnej.

e Nie podpisano zadnej umowy o dofinansowanie
projektéw.

¢ Beneficjenci nie ztozyli zadnego wniosku o ptatnosc.

e |Z RPO WP nie zlozyta zadnej deklaracji wydatkéw.

o Rozktad projektow - brak podpisanych uméw.

Do gtéwnych probleméw, majacych wplyw na realizacje
dziatan w osi nalezy zaliczyc:
a) brak map potrzeb zdrowotnych,
b) brak procedur dotyczacych wydania  opinii
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego,
w zakresie wsparcia Panstwowych Wyzszych Szkét
Zawodowych,
c) zbyt pdzne rozpoczecie prac w zakresie
przygotowania Lokalnych Programoéw Rewitalizacji.

Vi

REGIONALNY
RYNEK PRACY

W okresie sprawozdawczym:

e Ogtoszono 2 nabory w trybie konkursowym na kwote
dofinansowania 38592 617,92 euro (163632 700
PLN):

-7.1-22 471 650,94 euro (95 279 800 PLN),
- 7.3-16 120 966,98 euro (68 352 900 PLN).

e Ogtoszono 1 nabdr w trybie pozakonkursowym (7.2) na
kwote dofinansowania 9 390 801,89 euro (39 817 000
PLN).

e W trybie konkursowym zfozono 180 wnioskéw (7.3)
o wartosci 164 455 200,19 euro (697 290 048,81 PLN)
- z uwagi na trwajgcg ocene formalng, nie zatwierdzono
zadnego wniosku.

e Trwat nabdér wnioskéw na dziatanie 7.1, wobec czego
brak jest danych na temat ilosci zlozonych
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i zatwierdzonych wnioskéw po ocenie formalne;j.
W trybie pozakonkursowym ztozono 21 wnioskow
o wartosci 10 159 698,54 euro (43 077 121,79 PLN),
Z czego po ocenie formalnej zatwierdzono 5 wnioskow.
Podpisano 3 umowy o dofinansowanie (tryb
pozakonkursowy) na fgczng kwote 1 327 693,40 euro
(5629 420,00 PLN), z czego wkiad UE wyniost
1128 539,39 euro (4 785 007,00 PLN).
Beneficjenci nie ztozyli zadnego wniosku o ptatnosé.
IZ RPO WP nie ztozyta zadnej deklaracji wydatkow.
Rozktad projektéw (po umowach) przedstawia sie
nastepujgco:
e) wg sektorow gospodarki:
- 18 - administracja publiczna — 3,
f)  wg rodzajow beneficjentoéw:
-JST -3,
g) w przestrzeni (rozktad terytorialny):
- 03 — 3 (powiat bieszczadzki, brzozowski,
jarostawski).

W zwigzku z brakiem akceptacji przez KE przyjecia
rozwigzan proponowanych przez PARP w zakresie
funkcjonowania krajowego RUR powstajg opdznienia

w

rozdysponowaniu $rodkéw przeznaczonych na ustugi

rozwojowe w zakresie podnoszenia kompetencji/kwalifikacji
pracownikéw przedsiebiorstw. W konsekwencji brak jest
mozliwosci ogtoszenia konkurséw dla Dziatania 7.5 RPO
WP.

VI

INTEGRACJA
SPOLECZNA

W okresie sprawozdawczym:

Ogtoszono 3 nabory w trybie konkursowym na fgcznag
kwote dofinansowania 35 613 207,55 euro (151 000
000 PLN), z czego:

- 8.1 - 8254 716,98 euro (35 000 000 PLN),

- 8.2 - 14 150 943,40 euro (60 000 000 PLN),

- 8.5- 13207 547,17 euro (56 000 000 PLN).
Ogtoszono 1 nabdr w trybie pozakonkursowym (8.6) na
kwote dofinansowania 312 735,85 euro (1326 000
PLN).

W trybie konkursowym ztozono 4 wnioski (8.5) o fgcznej
wartosci 25 044 753,79 euro (106 189 756,08 PLN)
- z uwagi na trwajgcg ocene formalng, nie zatwierdzono
zadnego wniosku.

Trwat nabér wnioskéw na dziatanie 8.1 i 8.2, wobec
czego brak jest danych na temat ilosci ztozonych
whnioskoéw oraz wnioskéw zatwierdzonych po ocenie
formalnej.

W trybie pozakonkursowym ziozono 1 wniosek
o wartosci 339 622,64 euro (1 440 000 PLN) - z uwagi
na trwajgcg ocene formalng, nie zatwierdzono zadnego
whniosku.

Nie podpisano Zzadnej umowy o dofinansowanie
projektow.

Beneficjenci nie ztozyli Zadnego wniosku o pfatnosc.

-10 -




e |Z RPO WP nie ztozyta zadnej deklaracji wydatkow.
o Rozktad projektéw - brak podpisanych uméw.

W wyniku zmiany Zarzgadzenia nr 45 Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31.12.2015r.
zmieniajgcego zarzadzenie w sprawie powotania Komitetu
Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz
standardéw ustug i dziatania o$rodkéw wsparcia ekonomii
spotecznej, Osrodki Wsparcia Ekonomii Spotecznej utracity
status akredytowanych OWES. Do czasu rozstrzygniecia
sprawy nie jest mozliwym podpisywanie umow
z beneficjentami (w styczniu 2016 r. IP WUP anulowata
konkurs na dziatanie 8.5).

JAKOSC EDUKACJI
| KOMPETENCJI
W REGIONIE

W okresie sprawozdawczym:

o Ogtoszono 3 nabory w trybie konkursowym (9.1, 9.3,
9.4) na fgczng kwote dofinansowania 23 584 905,66
euro (100 min PLN), z czego:

-9.1-9433962,26 euro (40 min PLN),
-9.3-4716 981,13 euro (20 min PLN),
- 9.4 -9 433 962,26 euro (40 min PLN).

e Ogtoszono 2 nabory w trybie pozakonkursowym (9.6.1,
9.6.2) na kwote dofinansowania 856 780,66 euro
(3632 750 PLN).

e W trybie konkursowym ztozono 62 wnioski (9.1)
o wartosci 10557 192,91 euro (44 762 497,93 PLN)
- Z uwagi na trwajgcg ocene formalng, nie zatwierdzono
zadnego wniosku.

e Trwatl nabér wnioskdéw na dziatanie 9.3 oraz 9.4, wobec
czego brak jest danych na temat ilosci ztozonych
i zatwierdzonych wnioskéw po ocenie formalne;.

o W trybie pozakonkursowym instytucja wskazana do
realizacji projektow odstgpita od zlozenia wnioskow
o dofinansowanie.

e Nie podpisano zadnej umowy o dofinansowanie
projektéw.

¢ Beneficjenci nie ztozyli Zzadnego wniosku o ptatnos¢.

e |Z RPO WP nie ztozyta zadnej deklaracji wydatkow.

o Rozktad projektéw — brak podpisanych uméw.

W  odpowiedzi na nabdér 9.1 Whnioskodawcy,
W przewazajgcej wiekszosci, ztozyli wnioski, stosujgc
wyjatek od obowigzujgcego w konkursie kryterium dostepu.
W konsekwencji, w ztozonych wnioskach, srednia wartos¢
wydatkdbw na 1 miejsce wychowania przedszkolnego
wyniosta 21 974,72 PLN (przy zatozeniu 12 000 PLN/1
miejsce wynikajgce z kryterium). Niniejsza sytuacja moze
w dalszej perspektywie byé powodem zwiekszenia alokaciji
przewidzianej na dziatanie w celu osiggniecia zakfadanej
wartosci wskaznikow. W zwigzki z tym planuje sie zmiane
kryterium dla kolejnych konkursébw w ramach 9.1
I zobowigze cztonkow KOP do zwrocenia szczegolnej
uwagi na racjonalnos¢ i efektywnos¢ kosztéw ocenianych
projektéw.
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W okresie sprawozdawczym:

o QOgtoszono 2 nabory na tgczng kwote dofinansowania
14 850 073,66 euro (62 964 312,30 PLN).

e Zitozono 14 wnioskéw o tgcznej wartosci 17 362 136,96
euro (73615460,71 PLN), z ktorych wszystkie
zatwierdzono po ocenie formalnej.

e Podpisano 12 decyzji o dofinansowanie projektéw na
taczng kwote 9519 673,58 euro (40 363 416 PLN),
z czego wkiad UE wyniost 8091 722,55 euro
(34 308 903,60 PLN).

¢ Beneficjenci ztozyli 6 wnioskéw o ptatnosc zaliczkowa.

POMOC e [Z RPO WP nie zlozyta zadnej deklaracji wydatkow.
TECHNICZNA e Rozktad projektow (po decyzjach) przedstawia sie
nastepujaco:

a) wg sektoréw gospodarki:
- 18 - administracja publiczna — 12,
b) wg rodzajow beneficjentow:
-JST - 12.
c) w przestrzeni (rozktad terytorialny): nie dotyczy

W okresie sprawozdawczym nie napotkano na znaczgce
problemy majgce wptyw na realizacje dziatan w ramach
przedmiotowej osi.

3.2 Wspélne wskazniki i wskazniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane na temat wspdinych wskaznikow i wskaznikow specyficznych dla programu
przedstawione zostaty w nastepujgcych tabelach:

Tabela 1. Wskaznik rezultatu dla EFRR i Funduszu Spéjnosci.

Tabela 2A. Wspdlne wskazniki rezultatu dla EFS.

Tabela 2C. Wskazniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS.
Tabela 3A. Wspdlne i specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFRR
i Funduszu Spéjnosci.

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspdlnych wskaznikéw produktu dla
wsparcia z EFRR wramach celu ,Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia” zwigzanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsigbiorstw
otrzymujgcych wsparcie w ramach programu operacyjnego.

Tabela 4A. Wspdlne wskazniki produktu dla EFS.

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFS.

3.3 Cele posrednie i koncowe okreslone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy w biezagcym okresie sprawozdawczym. Dane przedktadane bedg
w sprawozdaniach poczawszy od 2017 r. (sprawozdanie za rok 2016), zgodnie z tabela
5. Informacje na temat celéw posrednich i kohcowych okreslonych w ramach wykonania.
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3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane finansowe przedstawione zostaty w nastepujgcych tabelach:
e Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej
i programu.
e Tabela 7. Kumulatywny podziat danych finansowych wedtug kombinacji kategorii
interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spéjnosci.
e Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyzowego.

4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

W okresie sprawozdawczym nie zostaly przeprowadzone badania ewaluacyjne
finansowane ze srodkow perspektywy 2014-2020.

W okresie sprawozdawczym podjeto dziatania majgce na celu budowanie potencjatu
ewaluacyjnego RPO WP. W 2015 r. trwaty prace zwigzane z przygotowaniem Planu
ewaluacji RPO WP (PE). Plan ewaluacji RPO WP zatwierdzony zostat przez KM RPO WP
na mocy uchwaty nr 21/1V/2016 z dnia 12.02.2016 r. Plan zostat przekazany do Komis;ji
Europejskiej w dniu 3.03.2016 r.

5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAZANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA
LUDZI MLODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4
rozporzadzenia (UE) nr 1304/2013)

Pkt. 5 nie ma zastosowania dla RPO WP.

6. KWESTIE MAJACE WPLYW NA WYKONANIE PROGRAMU | PODJETE DZIALANIA
(art. 50 ust.2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

a) Kwestie majgce wptyw na wykonanie programu i podjete dzialania

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postepu w zakresie realizaciji
wskaznikow rzeczowych i finansowych RPO WP, gdyz beneficjenci nie ztozyli zadnych
wnioskow o pfatno$¢ uwzgledniajgcych czes¢ sprawozdawczg (zostaty ztozone tylko wnioski
o ptatnosc¢ zaliczkowg). Dopiero po zatwierdzeniu RPO WP przez Komisje Europejska,
mozliwe byto opracowanie i przyjecie przez ZWP dokumentu uszczegotawiajgcego Program,
tj. SZOOP RPO WP, w oparciu o ktéry ogtaszane sg konkursy o dofinansowanie projektow.

Jednoczesnie, skoncentrowanie prac IZ RPO WP na przygotowaniu Programu oraz
SZOOP RPO WP, opdznito proces przygotowania dokumentéw wdrozeniowych zwigzanych
z systemem realizacji Programu tj. Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WP 2014-2020, Instrukcji
Wykonawczej IP WUP, Opisu funkcji i procedur obowigzujgcych w Instytucji Zarzgdzajgcej
oraz Instytucji Certyfikujgcej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014 — 2020, czy tez wytycznych programowych.

Istotne jest rowniez, iz na poziomie krajowym w dalszym ciggu niespetnione sg
pewne uwarunkowania, ktére umozliwityby uruchomienie naboréw wnioskéw, a tym samym
zakontraktowanie projektow. Do podstawowych probleméw w tym zakresie nalezy zaliczyé
m.in. brak map potrzeb zdrowotnych, brak akceptacji KE zatgcznika nr 2 do masterplanu dla
dorzecza Wisty, brak zatwierdzonego masterplanu do KPOSK, brak aktualizaciji IV KPOSK.
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W okresie sprawozdawczym, wiekszo$¢ ogtoszonych konkursow znajdowata sie
w fazie przyjmowania wnioskoéw lub ich oceny formalnej. W wiekszosci przypadkow
podpisywanie umoéw o dofinansowanie przewidziano na 2016 rok.

W 2015 r., prowadzony byt rowniez audyt desygnacyjny w 1Z RPO WP (bedacej
jednoczesnie Instytucjg Certyfikujacg) oraz w Instytucji Posredniczacej w realizacji RPO WP
-Wojewddzkim Urzedzie Pracy w Rzeszowie. Z uwagi na to, ze do konca 2015 r., 1IZ RPO
WP nie przekazata w imieniu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
(IP ZIT), deklaracji gotowosci do poddania sie ocenie, Instytucja Audytowa nie przekazata
sprawozdania z przeprowadzonego audytu. Niniejsza sytuacja wynikata z przedtuzajgcego
sie terminu zawarcia porozumienia kompetencyjnego pomiedzy IZ RPO WP a IP ZIT, ktore
ostatecznie zostato podpisane 29.01.2016 r. Powyzsze uniemozliwito Instytucji Audytowej
zakonczenie prowadzonego zadania audytowego i tym samym wydanie opinii audytowej
odnosnie spetniania kryteriow desygnaciji okreslonych w zatgczniku Xl do rozporzadzenia
1303/2013.

Opoznienia w podpisaniu porozumienia wyniknety m.in. z powodu braku wymaganej
formy prawnej Zwigzku ZIT, ktéry w forme Stowarzyszenia przeksztatcit sie dopiero
w czerwcu 2015 r.

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono zadnych kontroli zaréwno
w instytucjach odpowiedzialnych za wdrazanie RPO WP, jak réwniez u beneficjentow oraz
nie stwierdzono zadnych nieprawidtowosci.

W zakresie warunkowosci ex ante, do konca okresu sprawozdawczego, ha poziomie
regionalnym do spetnienia pozostawat 1 ogdélny (Systemy statystyczne i wskazniki rezultatu)
oraz 3tematyczne (inteligentne specjalizacje, gospodarka odpadami, transport) warunki
wstepne. W grudniu 2015 r. oszacowana zostata wartos¢ docelowa wskaznika rezultatu
strategicznego: ,Odsetek obywateli korzystajgcych z e-administracji (EAC)”. Metodologia
szacowania przekazana zostata do KE w dniu 22.12.2015 r. celem uzyskania potwierdzenia
wypetnienia warunku ogolnego 7 Systemy statystyczne i wskazniki rezultatu. Pismem z dnia
2.02.2016 r. znak ARES (2016) 570478 KE potwierdzita spetnienie ww. warunku dla
RPO WP.

W dniu 25.05.2015 r. Sejmik Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr IX/167/15
zatwierdzit Regionalng Strategie Innowacji Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). Niezbedne jest ukohczenie prac zwigzanych
Z: przygotowaniem ,plandéw dziatania” dla kazdej z inteligentnych specjalizacji, stworzeniem
nowych lub wzmocnieniem istniejgcych elementéw systemu szerokiego zaangazowania
interesariuszy w system wdrazania, monitorowania i aktualizacji inteligentnych specjalizacji
oraz okresleniem form wspdtpracy, atakze przygotowaniem ich do udzialu w ,procesie
przedsiebiorczego odkrywania” (PPO), identyfikowania inteligentnych specjalizacji oraz
z przygotowaniem projektu wspierajgcego wdrazanie Strategii RIS3, monitoring postepow jej
implementacji, ewaluacji inteligentnych specjalizacji, prowadzenie PPO i wszystkich innych
dziatan opisanych w planie dziatan na rzecz wypetnienia warunku tematycznego 1.1.

Dziatania zmierzajgce do wykonania warunku tematycznego 6.2 Gospodarka
odpadami sg uwarunkowane postepem opracowania Krajowego Planu Gospodarki
Odpadami (KPGO). Uchwatg nr 124/2700/15 z dnia 15.12.2015 r. ZWP przyjat projekt
aktualizacji Wojewddzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem
Inwestycyjnym, ktory nastepnie zostat przekazany do opiniowania przez organy wykonawcze
gmin z obszaru wojewddztwa podkarpackiego oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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W celu spetnienia warunkéw tematycznych 7.1 Transport, 7.2 Kolej, 7.3 Inne rodzaje
transportu uchwatg nr 129/2815/15 z dnia 29.12.2015r. ZWP przyjgt Program Strategiczny
Rozwoju Transportu Wojewddztwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozg
oddzialywania na srodowisko. Powyzsze dokumenty przekazane zostaty do KE w dniu
8.01.2016 r. z prosbg o dokonanie oceny spetnienia ww. warunkéw na poziomie RPO WP.

b) Ocena, czy postepy poczynione w zakresie celéw posrednich sg wystarczajace, aby
zapewnic¢ ich realizacje, wskazanie wszelkich podjetych lub planowanych dziatan

naprawczych

Zgodnie z harmonogramem naborow wnioskow o dofinansowanie stanowigcym
zatgcznik do uchwaty ZWP nr 84/1925/15 z dnia 18.08.2015 r. w roku 2015 r. planowano
ogtoszenie 12 naboréw wnioskéw w trybie konkursowym (EFRR) oraz 8 naboréw wnioskow
w trybie konkursowym i 4 w trybie pozakonkursowym (EFS bez pomocy technicznej).

W okresie sprawozdawczym, w zakresie EFRR, ogtoszonych zostato 10 naboréw
wnioskéw. Majac na uwadze, ze przeprowadzenie naboru w dziataniu 5.1 wymagato
uprzedniego przyjecia przez ZWP Programu Strategicznego Rozwoju Transportu
Wojewddztwa Podkarpackiego do roku 2023 (dokument przyjety zostat uchwatg ZWP
nr 129/2815/15 z dnia 29.12.2016 r.), ktéry ma rowniez zastosowanie dla drog lokalnych,
zdecydowano o przesunieciu ogtoszenia naboru. Nabér zostat ogtoszony 14.01.2016 r.

Majac na wzgledzie jak najlepsze dopasowanie planowanych inwestycji do potrzeb
i oczekiwan, jakie kierowane byly pod adresem |Z RPO WP w zakresie wsparcia instytucji
popularyzujgcych nauke, ZWP zdecydowat o odstgpieniu od przeprowadzenia
zaplanowanego w poddziataniu 6.4.4 naboru wnioskow i dokonaniu ponownej analizy
mozliwych koncepcji realizacji takiego wsparcia.

W zakresie EFS ogtoszonych zostato 8 naborow wnioskow w trybie konkursowym
oraz 4 nabory wnioskéw w trybie pozakonkursowym. W zakresie poddziatania 9.6.1 i 9.6.2
Z uwagi na ryzyko niezrealizowania celéw i wskaznikow projektéw w zaktadanym okresie ich
realizacji tj. w Il potowie roku szkolnego 2015/2016, instytucja upowazniona do ztozenia
wniosku o dofinansowanie odstgpita od jego ztozenia. Nabér na ww. poddziatania zostat
przeniesiony na | kwartat 2016 r. (nabér ogtoszony 26.02.2016 r.). Jednoczesnie z uwagi na
zmiane Zarzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej, Os$rodki Wsparcia
Ekonomii Spotecznej utracity status akredytowanych OWES, w wyniku czego IP WUP
podjeta decyzje o anulowaniu ogtoszonego w dziataniu 8.5 naboru (nabdér anulowany
20.01.2016.).

Opracowujgc harmonogramy naboréw wnioskéw na lata 2015 i 2016, 1Z RPO WP
w pierwszej kolejnosci planowata ogtasza¢ nabory wnioskéw, dla typow projektéw majgcych
wptyw na osiggniecie wskaznikow produktu, uwzglednionych w ramach wykonania
Programu. Jednoczesnie, w dotychczas ogtoszonych i zaplanowanych naborach,
przewidziano zaangazowanie $rodkéw w takiej wysokosci, ktére powinno pozwoli¢ na
osiggniecie wskaznikow finansowych - w kontekscie roku 2018 r.

Stopieh osiggniecia zarowno celéw posrednich, jak i koncowych ram wykonania
uzalezniony bedzie w duzej mierze od postepu we wdrazaniu projektéw pozakonkursowych
oraz realizowanych w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT). W okresie
sprawozdawczym [Z RPO WP monitorowata gotowos¢ do realizacji projektow
pozakonkursowych. W odniesieniu do projektow z zakresu infrastruktury zdrowotnej, ich
realizacja uzalezniona jest od opracowania witasciwych map potrzeb zdrowotnych oraz
pozytywnego zaopiniowania przez Komitet sterujgcy ds. koordynacji interwencji EFSI
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w sektorze zdrowia planéw dziatan, do ktérych wpisane zostang projekty pozakonkursowe.
Z kolei realizacja projektow w obszarze infrastruktury drogowej i kolejowej uwarunkowana
jest pozytywnym zaopiniowaniem przez Komisje Europejskg Programu Strategicznego
Rozwoju Transportu Wojewddztwa Podkarpackiego do roku 2023.

W odniesieniu do projektéw realizowanych w formule ZIT w dalszym ciggu trwa
proces opiniowania Strategii ZIT oraz uzgadniania ostatecznego ksztattu projektéw
realizowanych w tej formule.

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOSCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Zatgcznik nr 1 - Streszczenie sprawozdania rocznego z wdrazania RPO WP 2014-2020 za
rok 2014 i 2015.

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAZANIA INSTRUMENTOW FINANSOWYCH (art. 46
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

W okresie sprawozdawczym |Z RPO WP nie realizowata wsparcia z wykorzystaniem
instrumentéw finansowych. W zwigzku z powyzszym, nie zasadne jest przygotowanie
zatgcznika w postaci sprawozdania z wdrazania instrumentow finansowych.

9. DZIALANIA PODJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH (art. 50 ust.
2 i 4 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy majace zastosowanie
warunki wstepne nie zostaly spetnione w momencie przyjmowania PO

Pkt. 9 nie dotyczy niniejszego sprawozdania (dane wymagane w sprawozdaniu, ktére
nalezy ztozy¢ w 2017 r., tj. za rok 2016). Zgodnie z rekomendacjg KE, zadna z Instytucji
Zarzadzajgcych nie uzupetnia przedmiotowego punktu.

10. POSTEPY W PRZYGOTOWANIU | WDRAZANIE DUZYCH PROJEKTOW

| WSPOLNYCH PLANOW DZIALANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013)

10.1 Duze projekty

Pkt. 10.1 nie ma zastosowania dla RPO WP. W ramach RPO WP nie przewiduje sie
realizacji projektéw, o ktérych mowa w art. 100 Rozporzadzenia Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1303/2013 z dnia 7 grudnia 2013 r.

10.2 Wspodlne plany dziatania

Pkt. 10.2 nie ma zastosowania dla RPO WP.
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11. SZCZEGOLNE PRZEDSIEWZIECIA MAJACE NA CELU PROMOWANIE
ROWNOUPRAWNIENIA PLCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI, W TYM
W SZCZEGOLNOSCI ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI DLA 0sOB
Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI, | ROZWIAZANIA WDROZONE, ABY ZAPEWNIC
WLACZENIE PUNKTU WIDZENIA PLCI DO PROGRAMOW OPERACYJNYCH
| OPERACJI (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. €) rozporzadzenia (UE) nr
1303/2013)

Zgodnie z art. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., 1Z RPO WP zapewnita przestrzeganie zasady
réwnosci szans kobiet i mezczyzn oraz podjeta dziatania zapobiegajgce wszelkim formom
dyskryminacji ze wzgledu na pte¢, wiek, niepetnosprawnosc, rase lub pochodzenie etniczne,
wyznawang religie lub swiatopoglad lub orientacje seksualng, na kazdym etapie wdrazania
RPO WP.

Wdrazanie Programu zaprogramowane zostato w sposob zapewniajgcy réwny dostep
do wsparcia udzielanego w jego ramach dla wszystkich typéw potencjalnych beneficjentow,
a w szczegolnosci tych najbardziej narazonych na dyskryminacje i nieréwne traktowanie, za$
oczekiwanym efektem wsparcia bedzie przede wszystkim zwiekszenie ich udziatu na rynku
pracy, jak réwniez aktywnosci i integracji spotecznej. W ramach EFRR szczegdlny nacisk
potozony zostal na dziatania dotyczgce zapewnienia dostepnosci ustug, towardéw
i infrastruktury dla wszystkich osob, w szczegolnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami.

W biezgcym okresie sprawozdawczym nie wystgpity problemy w zakresie
przestrzegania zasady rownosci szans i niedyskryminaciji, w tym dostepnosci dla oséb
Z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn. Wszelkie dziatania
zwigzane z przygotowywaniem i wdrazaniem dokumentéw programowych realizowane byty
Z zachowaniem ww. zasad.

W 2015 r. KM RPO WP rozpatrywat i zatwierdzat kryteria wyboru projektéw
ukierunkowanych na promowanie rownouprawnienia ptci, rownych szans i niedyskryminaciji,
w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosci, przy obecnosci przedstawicieli instytucji
dziatajgcych na rzecz rownouprawnienia kobiet i mezczyzn. Przestrzeganie zasady rownosci
szans i niedyskryminacji w tym dostepnos$ci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz zasady
réownosci szans kobiet i mezczyzn opisywane bylo m.in. w regulaminach konkurséw
ogfaszanych w 2015 r. oraz omawiane byto na organizowanych w 2015 r. spotkaniach
informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawcow.

Mechanizmem gwarantujgcym prawidtowg realizacje ww. polityk na etapie oceny
projektéw byt system oceny i wyboru projektéw, tj. karta oceny projektu w ramach EFS
zawierata pytania dotyczgce zgodnosci projektu z witasciwymi politykami i zasadami
wspolnotowymi, w tym: zasadg réwnosci szans kobiet i mezczyzn w oparciu o standard
minimum, zasadg réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb
Z niepetnosprawnosciami, zasadg zréwnowazonego rozwoju, oraz z prawodawstwem
wspolnotowym. Zastosowanie w ramach konkursow EFS w osiach priorytetowych VII, VIII, IX
kryteriow dostepu i premiujgcych miato ponadto na celu wprowadzenie rozwigzan
poprawiajgcych sytuacje oséb znajdujgcych sie w trudnej sytuacji, a takze tych projektéw,
ktorych realizacja moze przyczyni¢ sie do eliminacji/niwelowania w zyciu grup
defaworyzowanych barier fizycznych, socjalnych, psychologicznych. W przypadku EFFR
karta oceny projektu zawierata pytanie sprawdzajgce czy projekt nie ogranicza réwnego
dostepu do zasobow (towardw, ustug, infrastruktury) ze wzgledu na pte¢, pochodzenie
rasowe lub etniczne, religie lub przekonania, niepetnosprawnosc¢, wiek lub orientacje
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seksualng a w przypadku oséb z niepetnosprawnosciami, czy projekt zaktada stosowanie
zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnien zapewniajgcych dostepnosé
oraz mozliwosci korzystania ze wspieranej infrastruktury.

Lista tabel:

1. Tabelal. Wskaznik rezultatu dla EFRR i Funduszu Spdjnosci.

2. Tabela 2A. Wspodlne wskazniki rezultatu dla EFS.

3. Tabela 2C. Wskazniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS.

4. Tabela 3A. Wspdlne i specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFRR
i Funduszu Spojnosci.

5. Tabela 3B. Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie w ramach programu
operacyjnego — w odniesieniu do wybranych wspdlnych wskaznikoéw produktu dla
wsparcia z EFRR w ramach celu ,Inwestycije na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia” zwigzanego z inwestycjami produkcyjnymi.

6. Tabela 4A. Wspdlne wskazniki produktu dla EFS.

7. Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFS.

8. Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu.

9. Tabela7. Kumulatywny podziat danych finansowych wedtug kombinacji kategorii

interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spéjnosci.

10. Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyzowego.

Lista zatgcznikow:

1.

Streszczenie sprawozdania rocznego z wdrazania RPO WP 2014-2020 za rok 2014
i 2015.
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