Fundusze : Unia Europejska
E EUFOPEjSkie //‘1 Europejski Fundusz

Program Regionalny PODKARPACKIE Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 5 do Regulaminu konkursu

Instrukcja
do opracowania studium wykonalnosci

— rozwQj potencjatu endogenicznego
regionu

Os VI Spdjnosc¢ spoteczna i przestrzenna

Dziatanie 6.1 Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu

Maj 2017



Instrukcja zostata opracowana przez Instytucje Zarzgdzajgcg RPO, na podstawie uregulowan
prawnych oraz metodologicznych wiasciwych dla perspektywy finansowej 2014-2020.

Autor: Grzegorz Topolewicz
Wspotpraca: Halina Sikora
Ewa Irzyk

Arkadiusz Czerwonka
Barbara Matkowska (procedury srodowiskowe)
Jerzy Kedzior (zaméwienia publiczne)



Spis tresci

Czym jest studium wykonalnosci?.......
Dlaczego potrzebuje studium?............

Zakres obowigzywania Instrukcji.........
Podstawa OpraCoOWaNIA INSTIUKC]i ......eeeiieiiieieiee ettt et e e e e e ettt e e e e e e s antbaeeeeaeeesaannnneeeeaaeeaanns

1. Przyczyny realizacji PrOJEKIU ........eiiiiiiiiiiei ettt e e e e e e e e e e et e e e e e e e s etb b e e e eaeeesaabanraaeaeeaaaan
1.1. Opis uwarunkowan spoteczno-gospodarczych wystepujgcych na obszarze oddziatywania projektu 10
1.2. Identyfikacja problemow beneficientOw projektu...........coocviiiiiiiiiiiiiii

B @ o 1L o] (0[] PP UPTUPPRRR
2.1, Cele PrOJEKIU. ..ottt
2.2.  Przedmiot i produkty projektu ...........cccovveiiieiiiiiiiiiiiee e
2.3, REZUIALY PrOJEKIU .....eeieiieee e
2.4, . Odniesienie do kryteriow merytoryczno-dopuszczajgcych......................
2.5.  Opisiocena wariantOw alternatyWnyCh ............ooiiiiiiiiiiei e
2.6. Powigzania z inNymi iNWESEYCIAMI ........vviiiiiiiieiieie et

T4 - | (= A= Tov 0 1V VA o] (o] 1] [ PR
T I W0 1[4 o] - W PRSPPI
3.2, OPIS tECANICZNY PIrOJEKLU ....eieitiiieieiiie ettt ettt e e st e e e s m e e e stte e e e nbeeeeenbbeeeeneeeeennnes
TR T B Lo 1= - 11T PPPPPT PP
3.4.  Specyfikacja dziatan podejmowanych w ramach promoc;ji projektu

4. Uwarunkowania prawne i OFGANIZACYJNE .......eeeiuuieeiiueereaaitieeeateeaesteeeeaasteeesaeeteesseeeeaasteeesaseeesssseeesnsseeessnnes
4.1.  Uwarunkowania wynikajgce z procedur zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego.. 27
4.2. Zgodnos¢ z prawem zamowien publicznych
4.3.  Pomoc publiczna........ccccooviieiiiiiiieiiiee e,
4.4, INNE UWArUNKOWANIA PIAWINE .....eiiiitiieeeutiteeatteeeaasteeeeateeeesateeeaasteeeeanteeeesssseeeaasteeesanneeeeanseeesaanseeesnnnes
4.5. Uwarunkowania wynikajgce z dokumentow strategicznych
4.6. Zgodno$c¢ projektu z polityke réwnosci szans
4.7. Charakterystyka wnioskodawcy..............c...c......
4.8. Partnerzy i OpiS Zasad PArNEISIWA ........uuiiiiureee ittt ettt e e e e b e e e anre e e
4.9. Opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatacje przedmiotu inwestycji po jej zakonczeniu ........... 37
4.10. DOSWIAUCZENIE.....ceeiiiiieeiiii ettt ettt ettt ekt e e a et e e et e et e e e

5. ANALIZA FINANSOWE ...ttt ettt b ettt b e bt e b e e e bt e et e ettt
5.1. Harmonogram realizacji
5.2, NaKIadY INWESTYCYJNE@...coi ittt e e et e e e e e e st e e e e e e e nnaees
5.3. Mechanizm wyliczania zysku operacyjnego dla projektéw objetych dofinansowaniem na podstawie art. 55 i

art. 56 Rozporzadzenia KE NrB51/2014 ... ..ottt e e 42
5.4.  Zrédta finansowania
5.5. Koszty operacyjne...........cocee...
5.6, ANANZEA POPYLU ..otttk e e R e e e n e e e a e e e e e e
D7 PIZYCNOAY ..ot e e
5.7.  Analiza przychodéw z uwzglednieniem $srodkéw publicznych (np. NFZ -) ...
5.8, Warto$€ rezydualna ..........ooouuiiiiiiiiiiie e
5.9.  Analiza wyniku finansowego — wskaznikéw finansowych
5.10. Wyliczanie wydatkéw kwalifikowanych z uwzglednieniem wartosci dochodéw netto generowanych przez
O] (0 =] T PP PP PP PP TP RRPPPPPPON

5.11. Trwatos¢ finansowa projektu....

6. ANALIZA EKONOMICZNG ....oiiiiiiiie ittt et e e e s sar e aa e e e s an e e e s ssr e e e e snn e e e s enes
6.1. Korzysci zewnetrzne wynikajgce z realizacji Projektu .........cc.ooviiiiiiiiiie i
6.2. Nakfady i koszty spoteczno-gospodarcze zwigzane z realizacjg projektu..
6.3.  Analiza KOSZIOW i KOrZYSCi .....uuveeiieiiiiiiiiiiie e

7. Analiza oddziatywania na srodowisko
7.1. Formalno-prawna procedura wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
7.2.  Zréwnowazony rozwdj i zmiany klimatu
7.3. Analiza pozostatych obszaréw oddziatywania inwestycji na Srodowisko ............cccooueeeiriiieeiniiinennee
7.4. Oddziatywanie projektu na obszary Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody..........c.cccceevivieennnne

8. ANAliZa ryZyYKa i WIAZIIWOSCI ...ttt ettt e e e e e sttt e e e e e e s e bbb e e e e e e e e e anrbeeeaaens

S I o= o4 o 1| TP EPRT PRI
1. Analiza finansowa i ekonomiczna w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym ............ccocveiiiiiiiiienniiece e

2. Arkusz do obliczania wydatkow kwalifikowanych w projektach generujgcych dochody w arkuszu kalkulacyjnym



10. Autor Studium i podpis Wnioskodawcy



Stosowane skroty

EDB

IZ RPO

MR
Podrecznik
CBA

Rozporzadze

nie
1303/2013

nr

Rozporzadze

nie
1304/2013

nr

Rozporzadze

nie
2015/207

nr

Rozporzadze

nie
215/2014

nr

Rozporzadze

nie
480/2014

RPO

SW
SWOT

nr

Ekwiwalent dotacji brutto, obliczony zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczego6towego sposobu
obliczania wartosci pomocy publicznej udzielanej w réznych formach (Dz. U. z
2009 r. nr 122 poz. 1008)

Instytucja Zarzadzajgca RPO — Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
Ministerstwo Rozwoju

Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool
for Cohesion Policy 2014-2020, D. Sartori i inni, KE 2014

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spéjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spajnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spotecznego i uchylajgce
rozporzadzenie Rady (WE) nr 1081/2006

Rozporzadzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r.
ustanawiajgce szczegolowe zasady wykonania rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do (...) metodyki
przeprowadzania analizy kosztow i korzysci, a takze zgodnie =z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w
odniesieniu do wzoru sprawozdan z wdrazania w ramach celu ,Europejska
wspotpraca terytorialna” (zatacznik )

Rozporzgdzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
ustanawiajgce zasady wykonania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiajgcego wspodlne przepisy dotyczgce
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spodjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiajgcego przepisy ogolne dotyczgce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spodjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, okreslania celow
posrednich i koncowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii
interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych

Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.
uzupetniajgce rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 ustanawiajgce wspodlne przepisy dotyczagce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiajgce przepisy ogoélne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020

Studium wykonalnosci

Analiza pozwalajgca na uporzadkowanie mocnych i stabych stron



SZOOP

Wytyczne
MRiF

przedsiewziecia oraz szans i zagrozen, ktére jego dotyczg

Szczegdétowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wytyczne MRIF w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdéd i projektéw hybrydowych
na lata 2014 — 2020, MR/H 2014-2020/7(2)/02/2017, 17 lutego 2017 r.,
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/35599/Wytyczne_ PGD_PH_201

4_2020.pdf



Wstep

Czym jest studium wykonalnosci?

Studium wykonalnosci (ang. feasibility study, dalej; SW) jest dokumentem, w ktérym
przeprowadza sie pogtebiong ocene i analize potencjalu projektu. Ma ono wesprze¢ proces
decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne okredlenie jego mocnych i stabych stron oraz
mozliwosci i zagrozen z nim zwigzanych, zasobdw, jakie bedg niezbedne do realizacji projektu, a
takze ocene szans jego powodzenia.

Studium, opracowane zgodnie z niniejszg Instrukcjg, powinno dawaé jasne odpowiedzi na
pytania dotyczgce inwestycji opisanej we wniosku o dofinansowanie:

rozdziaty 2 i 3 — opis przyczyn
i celow

projektu

rozdziat 5 — analiza prawna
i organizacyjna

rozdziat 6 — analiza finansowa

rozdzial 7 — analiza
ekonomiczna

rozdziat 8 — analiza ryzyka

'przedwdzlataé?f

i wrazliwosci
jak jej wykonanie i eksploatacja bedzie oddziatywac na rozdziat 9 - analiza
$rodowisko? oddziatywania na srodowisko

Dlaczego potrzebuje studium?

Studium przedstawia uzasadnienie realizacji zaplanowanej inwestycji. Pozwala na gtebszg
analize i refleksje, czy dany projekt jest najlepszym Srodkiem do osiggniecia zaplanowanych
celéw i rozwigzania konkretnych probleméw. Wymaga zastanowienia sie nad mozliwymi
wariantami technicznymi i organizacyjnymi.

Prowadzi do oszacowania kosztéw i korzysci wynikajacych z przedsiewzigcia, pozwala
inwestorowi ustali¢ Zzrodta finansowania, przyszie koszty uzytkowania oraz czy bedzie on w stanie
utrzymac je w przysziosci.

Istotnym elementem studium jest rowniez analiza ryzyka, ktéra pozwala na wczesne ustalenie
najwazniejszych zagrozen, dziatah zaradczych lub — jesli ryzyko jest zbyt duze — odstgpienie od
realizacji albo poszukiwanie innego rozwigzania.

Studium jest obowigzkowym dokumentem wymaganym przy ubieganiu sie o dofinansowanie
projektéw infrastrukturalnych w ramach RPO WP 2014-2020. Jego zapisy sg wigzgce dla
wnioskodawcy.



Uwaga!

Nalezy unika¢ nadmiernego rozbudowywania opiséw i podawania informacji zbednych
dla oceny wykonalnosci projektu.
Informacje powinny by¢ konkretne i jednoznaczne, najlepiej poparte danymi liczbowymi.

Zakres obowigzywania Instrukcji

Niniejsza Instrukcja okresla zakres studium wykonalnosci, ktére jest podstawowym dokumentem
wymaganym przy ubieganiu sie o dofinansowanie projektow ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020.

Instrukcja obowigzuje wnioskodawcow i instytucje zaangazowane we wdrazanie RPO WP 2014-
2020, jako zatgcznik do Regulaminu konkursu/naboru (przyjetego na podstawie art. 41 Ustawy
wdrozeniowej).

Instrukcja dotyczy dokumentacji projektéow inwestycyjnych zgtaszanych do dofinansowania
w zakresie okreslonym w SZOOP dla osi priorytetowej VI. Spojnosé spoteczna
i przestrzenna, Dziatanie 6.1 Rozwéj potencjatlu endogenicznego regionu, ktérego zakres
obejmuje:

1) roboty budowlane i/lub wyposazenie dotyczgce infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-
rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych,

2) roboty budowlane i/lub wyposazenie dotyczace infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w
oparciu o istniejgce zasoby przyrodnicze, przestrzenne i kulturowe poza wskazanymi
gminami uzdrowiskowymi na terenach, dla ktérych sporzgdzono operat uzdrowiskowy lub
ktére posiadajg status obszaru ochrony uzdrowiskowe;.

Wspierane inwestycje bedg uwzgledniaty dostosowanie infrastruktury i wyposazenia do potrzeb
0s0Ob niepetnosprawnych.

Ukfad tresci Instrukcji jest tozsamy (odpowiedni) do schematu uktadu tresci w studium
wykonalnosci danego projektu.

Zakres informacji wymaganych w SW moze by¢ dodatkowo okreslony w regulaminie danego
konkursu / naboru.

Brak __studium __wykonalnosci___bedzie skutkowaé¢ ocena negatywng _wniosku
o dofinansowanie bez wezwania do usuniecia brakéw i bledéw formalnych.

Studium wykonalnosci jest opracowywane w powigzaniu z wnioskiem o dofinansowanie
oraz innymi zatacznikami. Informacje zawarte w Studium wykonalnosci oraz pozostatych
zatacznikach musza by¢ ze soba zgodne.




Uwaga!

Studium wykonalnosci nalezy sporzgdzic:

o w formie papierowej w dwoch egzemplarzach (oryginat plus kopia lub
dwa oryginaty) w formacie A4, przy czy do wersji papierowej nalezy zatgczy¢
jego wersje elektroniczng (np. WORD, PDF)

wraz z

o zalgcznikiem nr 1 analizg finansowg i ekonomiczng w aktywnym arkuszu
kalkulacyjnym (do formy papierowej nalezy zatgczy¢ jego forme
elektroniczng),

e zalgcznikiem nr 2 Arkusz do obliczania wydatkéw kwalifikowanych w
projektach generujgcych dochody w arkuszu kalkulacyjnym (do formy
papierowej nalezy zatgczy¢ jego forme elektroniczng).

Studium wykonalnosci powinno zawieraé¢ informacje o osobie/ach i firmie, ktéra je
wykonata i powinno by¢ opatrzone podpisami os6éb upowaznionych do
reprezentacji wnioskodawcy.

Podstawa opracowania Instrukcji

Instrukcja powstata w celu doprecyzowania zakresu studidw wykonalnosci, ktére powinny
spetniac wymogi okreslone w:

Rozporzadzeniu nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgcym wspdine
przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (...),
Rozporzadzeniu nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupetniajacym Rozporzgdzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (...),

Wytycznych MR w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdd (...).

Pomocniczo majg réwniez zastosowanie:

Rozporzadzenie nr 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiajgce szczegotowe
zasady wykonania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
(...) - zatgcznik I,

Rozporzadzenie nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Spotecznego i uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

Podrecznik CBA, 2014,

Wytyczne MIR w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na Srodowisko dla przedsiewzie¢ wspoétfinansowanych z krajowych Ilub
regionalnych  programéw  operacyjnych, MIR/H/2014-2020/31(1)/10/2015, z 19
pazdziernika 2015 r.,

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu, ich tagodzenia i
przystosowania do tych zmian oraz odpornosci na kleski zywiotowe, MS,
http://klimada.mos.gov.pl/

Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownoS$ci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla osob z niepetnosprawno$ciami oraz zasady rownoS$ci szans kobiet i
mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, MIIR/H 2014-
2020/16(01)/05/2015, z 8 maja 2015r.,

obowigzujgce przepisy i zasady rachunkowosci,

ogolnie przyjete metody analiz finansowych i ekonomicznych.



Niektére przyktady zaprezentowane w Instrukcji zostaty opracowane na podstawie tresci
wnioskéw ztozonych w ramach RPO Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

1. Przyczyny realizacji projektu

W rozdziale tym nalezy przedstawic przyczyny podjecia realizacji projektu oraz okresli¢ problemy,
jakie zostang rozwigzane w wyniku realizacji zaplanowanych dziatan, zgodnie z ponizszymi
punktami.

Opis powinien zawiera¢ najistotniejsze informacje i dane statystyczne odnoszace sie do
zakresu i typu projektu oraz takie, ktére moga mieé wpltyw na jego przewidywane skutki.

Przedstawiane argumenty nalezy poprze¢ aktualnymi danymi statystycznymi (lub wieloletnimi
trendami) oraz okresli¢ ich zrodto.

Nalezy unika¢ nadmiernego rozbudowania ww. opisow oraz zamieszczania danych zbednych
wykraczajgcych poza infrastrukture uzdrowiskowg oraz infrastrukture turystyczno — rekreacyjna.

Bardzo czesto zdarza sie, ze autorzy studium wykonalno$ci, w tym punkcie niepotrzebnie
umieszczajg obszerne fragmenty ogdélinych dokumentéw, takich jak strategie rozwoju gmin
lub bazujg na tekstach wypracowanych przy okazji sporzgdzania innych studiow
wykonalnosci, takze w innych regionach, w oparciu o inne wytyczne i instrukcje.
Tymczasem punkt ten powinien byc¢ zwiezly, syntetyczny i konkretnie nawigzywac do
opisywanego w studium przedsiewziecia.

1.1. Opis uwarunkowan spoteczno-gospodarczych wystepujacych na obszarze
oddzialywania projektu

Punkt obejmuje informacje zwigzane ze spoteczno-gospodarczym kontekstem i przyczynami
realizacji projektu. W odniesieniu do projektéw z zakresu infrastruktury uzdrowisk oraz
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nalezy okresli¢ miedzy innymi:

a) schorzenia, na ktérych leczeniu koncentruje sie projekt (w skali wojewddzkiej lub
powiatowej) oraz dane statystyczne dot. udzielanych swiadczen,

b) istniejgce zasoby przyrodnicze, przestrzenne i kulturowe, uzdrowiskowe w oparciu
o ktére mozliwy jest rozwoj danego obszaru, w szczegoélnosci funkcji turystycznych
i rekreacyjnych, uzdrowiskowych

c) uwarunkowania i zagrozenia dla rozwoju uzdrowiska,

d) obecny stan i oferta uzdrowiskowa, w tym komercyjna i finansowana w ramach
systemy ubezpieczen zdrowotnych,

e) wplyw statusu uzdrowiskowego gminy na lokalny rynek pracy,

f) charakterystyka ustug powigzanych z ustugami uzdrowiskowymi, turystycznymi
(gastronomia, hotelarstwo, handel),

g) stopieh wykorzystania infrastruktury i potencjat rozwoju, w tym mozliwosci
wprowadzania nowych funkcji i ustug rekreacyjnych, rehabilitacyjnych
i uzdrowiskowych,

h) informacje o stanie gospodarki turystycznej i natezeniu ruchu turystycznego
w gminie gdzie zlokalizowany jest projekt oraz w regionie,



i) o0godlng charakterystyke obecnego stanu infrastruktury (obiektéw, wyposazenia,
kadry), ktérych dotyczy projekt ,np. czy planowana inwestycja wptynie na poprawe
wykorzystanie istniejgcej infrastruktury,

W przypadku podawania danych statystycznych nalezy okresli¢ ich zrodio.

Nalezy réwniez podac¢ inne informacje istotne z punktu widzenia specyfiki projektu, w tym
odnoszace sie do kryteriow podlegajgcych ocenie merytorycznej, okreslonych dla danego naboru
whnioskow.

1.2. Identyfikacja probleméw beneficjentéw projektu

Punkt ten powinien réwniez zawierac:

— opis i analize problemoéw, ktére dotykajg bezposrednich i posrednich beneficjentow (ale
tylko w konteks$cie przedmiotu projektu),

— opis zwigzkow przyczynowo-skutkowych pomiedzy problemami,

— identyfikacje problemoéw, ktére projekt ma rozwigzaé lub moze przyczyni¢ sie do ich
rozwigzania,

— sposob, w jaki projekt (zakres rzeczowy) przetozy sie na rozwigzanie zdiagnozowanych
problemow.

Nalezy uzasadnic:
— niedogodnosci i problemy wystepujgce w obszarze uzdrowisk,
— dlaczego do tej pory potrzeby nie zostaty zaspokojone, a problemy rozwigzane?
— czy i wjaki sposob realizacja projektu przyczyni sie do rozwigzania negatywnych zjawisk?

Nalezy wymieni¢ oraz scharakteryzowaé wszystkie grupy osob i podmioty, ktére bedg korzystaty
z infrastruktury, wyposazenia lub ustug przewidzianych do realizacji w ramach projektu.

W przedstawionej analizie nalezy uwzgledni¢ potrzeby oraz mozliwosci i korzysci, jakie zostang
osiggniete dzieki realizacji projektu, dla wskazanych interesariuszy oraz grup docelowych.

Nalezy rowniez precyzyjnie wskaza¢ metodologie, dzieki ktérej zostata przeprowadzona
wymieniona identyfikacja potencjalnych grup odbiorcéw produktdéw projektu oraz ich potrzeb
(zaréowno aktualnych jak i prognozowanych) oraz wskaza¢ czynniki majgce wplyw na stopien
wykorzystania powstatych ustug i zasobdw.

Wskazowki:

1) Projekt zgtaszany do dofinansowania jest Srodkiem do rozwigzania zidentyfikowanych
problemow. Cele i zakres inwestycji, ktére bedg opisane w kolejnych rozdziatach, musza
Scisle odpowiadac na wystepujgce problemy.

2) Problemy muszg by¢ okreslone jako sytuacje negatywne. Nie wszystkie sformutowania sg
sytuacjami negatywnymi, np. 10% stopa bezrobocia w gminie nie oznacza negatywnej
sytuaciji, jezeli w innych gminach jest ona wyzsza, ale sformutowanie ,dwukrotnie wyzsza
stopa bezrobocia niz na obszarze okalajgcym obszar projektu” — jest juz opisem sytuaciji
negatywnej.

3) Problemem moze by¢ roéwniez staba dostepnos¢ do infrastruktury objetej projektem.
Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na mozliwoS¢ zrownowazonego rozwoju danego
obszaru, obiektu, aspekt dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz poszanowanie
zasad zakazu dyskryminaciji oraz réznoéci kobiet i mezczyzn.

4) Problemem moze by¢ np. wysoka energochtonnos¢ budynku i wysokie koszty
ogrzewania, ktore ograniczajg srodki na podstawowg dziatalnos¢ uzdrowiskows itd.



2. Opis projektu

Projekt powinien stanowi¢ samodzielng (pod katem operacyjnosci) jednostke analizy.
Oznacza to, ze powinien on obejmowac wszystkie zadania inwestycyjne, ktére sprawiaja,
ze efektem realizacji projektu jest stworzenie w petni funkcjonalnej i operacyjnej
infrastruktury, bez koniecznoSci realizacji dodatkowych zadan inwestycyjnych nie
uwzglednionych w tym projekcie. Jesli okazatoby sie, ze przedmiotowy projekt nie spetnia
powyzszego warunku (np. jest tylko jedng z faz wiekszego przedsiewziecia i nie jest
operacyjny jako samodzielna jednostka) wowczas nalezy rozszerzy¢ przedmiot analizy o
dodatkowe zadania inwestycyjne, ktore bedg rozpatrywane catoSciowo, jako jeden projekt
(...). Z drugiej strony, nalezy pamieta¢, aby w sztuczny sposob nie rozszerza¢ zakresu
projektu poprzez uwzglednianie zadan inwestycyjnych, ktére nie majg wptywu na
zapewnienie operacyjnosci tego projektu, a ponadfo mogg stanowi¢ samodzielng
Jednostke analizy, zas ich cele nie sq bezpoSrednio powigzane z celami projektu.

- Wytyczne MRIiF

Projekt sktada sie z catej serii robodt, dziatan lub ustug, ktérych celem jest wykonanie konkretnego
zadania. Zadania powinny w istotny sposob wptywaé na funkcje obiektu lub dziatalnos¢
wnioskodawcy / beneficjentéw. Projekt powinien:
a) posiada¢ sprecyzowany cel, na ktérego osiggnieciu sie koncentruje,
b) miec¢ spojny i skoordynowany charakter, posiada¢ okreslong funkcje techniczng i czas
realizacji,
c) powinien obejmowac¢ wszystkie dziatania i wydatki, ktére umozliwiajg jego samodzielne
funkcjonowanie po ukonczeniu.

W kolejnych punktach tego rozdziatu studium nalezy opisac:
— w jakim celu zgtaszany jest projekt,
— €0 Ww jego wyniku powstanie,
— oraz jakie bedg jego efekty.

Opis ten bedzie strategig wdrazania projektu. Okresla ona uzasadnione cele, rezultaty projektu
oraz niezbedne do ich osiggniecia produkty. Rozdziat moze by¢ uzupetniony przedstawieniem
matrycy logicznej oraz analizy SWOT projektu.

2.1. Cele projektu

W tym punkcie nalezy konkretnie okresli¢, po co zgtaszany jest projekt, dlaczego konieczne jest
poniesienie znacznych naktadéw finansowych i jakie sg spodziewane efekty. Cele projektu
powinny by¢ logicznie powigzane z celami wskazanymi w RPO WP 2014-2020 i SZOOP.

Cel to przyszly stan rzeczy, ktéry jest planowany do osiggniecia w nastepstwie podjetych dziatan.
Cele wyrazajg sens dziatania i powinny zosta¢ okreslone w oparciu o analize potrzeb (rozdziat 2
SW).
Cele projektu moga by¢ opisane w uktadzie:

— cel gtéwny (strategiczny),

— cele szczegotowe.

Cele powinny by¢ zawsze zwigzane z diugoterminowymi korzysciami, ktére zostang osiggniete
poprzez realizacje projektu. W szczegolnosci mogg one dotyczyc:



e zwiekszenia jakosci i dostepnosci udzielanych swiadczen leczenia uzdrowiskowego,
rehabilitacji i rekreaciji, skrocenia okresu rekonwalescencji, rehabilitacji,

e poprawy jakosci zycia pacjentéw i ich rodzin, poprawa warunkow, bezpieczenstwa pracy i
kompetencji personelu uzdrowisk,

e podniesienia atrakcyjnosci terenéw uzdrowiskowych i terenéw o duzym potencjale
endogenicznym ich infrastruktury, zgodnie z zasadami zrbwnowazonego rozwoju,

o wzrostu $wiadomosci i odpowiedzialnosci spotecznos$ci lokalnych za stan Srodowiska,

rozwoj ustug okoto uzdrowiskowych, ustug turystyki uzdrowiskowej,

poprawy struktury zatrudnienia i przedsiebiorczosci na obszarach uzdrowiskowych.

Wymienione wyzej przyktadowe cele wymagaja konkretyzacji i zindywidualizowanego
podejscia w kazdym projekcie.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby cele projektu zdefiniowane w analizie spefniaty nastepujgce
zatozenia:

a) jasno wskazywaly, jakie korzysci spoteczno-gospodarcze mozna 0siggngc dzieki
wdrozeniu projektu,

b) byty logicznie powigzane ze sobg (w przypadku, gdy w ramach projektu realizowanych
Jest jednoczesnie kilka celow),

c¢) na tyle, na ile to mozliwe powinny zosta¢ skwantyfikowane poprzez okreslenie wartoSci
bazowych i docelowych oraz metode pomiaru poziomu ich osiggniecia,

d) okreslaty, czy catkowite korzy$ci (tzw. catosciowy przyrost dobrobytu) osiggniete w
wyniku realizacji projektu uzasadniajg jego koszty,

e) byly logicznie powigzane z ogoélnymi celami odnosnych funduszy, ti. wymagane jest
okreSlenie zbieznosci celdw projektu z celami realizacji danej osi priorytetowej programu
operacyjnego.

Wytyczne MRIF

Narzedziem, ktére umozliwi spetnienie ww. wymogoéw moze by¢ analiza SMART, ktéra wymaga
sprawdzenia celdw projektu pod wzgledem podstawowych parametrow (wskaznikow
oddziatywania) oraz okresla ramy czasowe ich osiggniecia.

Analiza SMART moze mie¢ postac tabeli:

Specific (konkretny) — czy cel jest ujety w sposéb konkretny?
Measurable (mierzalny) — czy mozna zmierzy¢ poziom jego osiggniecia?
Achievable/available (osiagalny) — czy posiadamy zasoby, aby go osiggna¢?

— czy cel jest mozliwy do osiggniecia w zatozonym
zakresie i skali oddziatywania?
Timed (okreslony w czasie) — czy cel jest okreslony w czasie?

Realistic (realistyczny)

Podejmowane dziatania muszg uwzgledniaé specyfike regionalng i odnosi¢ sie do
zdiagnozowanych deficytéw i potrzeb, z zachowaniem odniesienia do zasad ustalonych w
ramach wtasciwych polityk krajowych. Podczas formutowania celéw projektu nalezy uwzglednic:

— dlugofalowe uwarunkowania wystepujgcych probleméw,

— mozliwe efekty synergii,

— spgjnos¢ interwencji,

— potencjat rozwoju danego sektora.



Typowe btedy dotyczgce okreslania celéw projektu:

1) cele s3 faktycznie dziataniami zaplanowanymi w projekcie, np.:
— celem projektu jest adaptacja budynku na Zaktad Przyrodoleczniczy...
— celem projektu jest przebudowa...

2) cele nie sg mierzalne lub w projekcie nie okreslono wskaznikéw pomiaru,

3) brak powigzania celéw projektu ze zdiagnozowanymi problemami, jesli wczesniej nie
podano konkretnych problemow rozwoju ustug turystycznych /uzdrowiskowych,

4) cele sg nieadekwatne do zakresu projektu i potrzeb odbiorcéw lub nie spowodujg
trwatego rozwigzania problemow:

— celem projektu jest kompleksowe rozwigzanie probleméw rozwoju ustug
uzdrowiskowych wystepujgcych na obszarze dziatania gminnego centrum
kultury, podczas gdy projekt przewiduje tylko inwestycje w baze lokalowg
danego podmiotu.

2.2. Przedmiot i produkty projektu

W punkcie niniejszym nalezy krétko opisac, co bedzie przedmiotem projektu (efekty rzeczowe),
przy wykorzystaniu danych liczbowych i podstawowych parametrow technicznych inwestyciji.

Nalezy pamieta¢ o logicznym powigzaniu zakresu rzeczowego projektu z wczesniej opisanymi
potrzebami i celami projektu. Uzasadnienie powinno obejmowac:
— funkcje obiektow, ustug oraz wyposazenia zaproponowanych w projekcie,
— wykazanie zbieznosci i logiczne powigzanie wypracowanych w ramach projektu
rozwigzan z jego celami.

Doktadniejsze informacje dotyczgce zakresu rzeczowego inwestycji nalezy przedstawic¢
w rozdziale 3 studium.

Planowane przedsiewziecie nalezy rowniez opisa¢ za pomocg wskaznikow produktu ustalonych
dla danego naboru wnioskéw o dofinansowanie.

Wskazniki produktu odnoszg sie do bezposrednich, materialnych efektdow realizaciji
przedsiewziecia, ktére mozna zmierzy¢ konkretnymi wielkosciami fizycznymi. Wskazniki produktu
powigzane sg bezposrednio z wydatkami ponoszonymi w projekcie i powinny byé objete
wydatkami_kwalifikowanymi. Przy doborze wskaznikdw nalezy kierowaé sie koniecznoscig
szczegbétowego zobrazowania zakresu projektu.

Kazdy projekt powinien mie¢ przynajmniej jeden wskaznik produktu.

Nie ma ograniczenia co do ilosci wybieranych wskaznikow. Jednakze nalezy mie¢ na uwadze, ze
kazdy z nich musi by¢ przez beneficjenta monitorowany i potwierdzony stosowng zadeklarowang
w studium wykonalnosci dokumentacjg. Osiggniecie wskaznikdw powinno zosta¢ wykazane we
wniosku o ptatno$¢ koncows.

W przypadku projektow partnerskich nalezy dodatkowo wskazaé, ktory partner odpowiada za
osiggniecie danego wskaznika (lub jakiej wartosci czastkowej).

Wskazniki produktu sg niezbedne do monitorowania postepu realizacji projektow i RPO WP
2014-2020.




Zaleca sie przy tym zastosowanie tabeli, np. jak nizej:

Wskazniki Jednostka miary dvgf;glgjvca
Wskazniki kluczowe
(nazwa) (jlednostka) (wartosc)

(czego dotyczy?, jakiego obiektu, wyposazenia?)
Wskazniki specyficzne dla programu

Wskazniki specyficzne dla projektu

Informacje musza by¢ zqodne z wnioskiem o dofinansowanie.

Wartosci uzyskanych produktow wynikaé bedg najczesciej z protokotéw odbioru robét, dostaw
i ustug, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i innych dokumentéw zwigzanych
z rozliczeniami inwestora z wykonawca.

Wskazniki produktu wystepujg z dniem odbioru i przekazania inwestycji do uzytkowania.

Poza okresleniem wskaznikow konieczne jest przedstawienie krotkiej informacji, czego dany
wskaznik dotyczy — zgodnie z zakresem danego projektu. Nalezy konkretnie uzasadnic
planowane do uzyskania wartosci wskaznikow, a takze zwrdci¢ uwage na rzetelnie wywazone
planowanie ich wartosci.

Wartosé wskaznikdw produktu powinna wynikaé z konkretnych dokumentow, ktére bedg stanowic
wiarygodny $lad rewizyjny, np. protokoty odbioru. Sprawozdania z realizacji projektu i tym
podobne dokumenty nie spetniajg powyzszego warunku. Nalezy zadba¢, aby dokumenty te w
swojej tresci jednoznacznie potwierdzaty fakt osiggniecia wskaznikow.

Ze szczegoblng uwagg i rzetelnoscig nalezy okresli¢ i uzasadni¢ wskazniki produktu, ktére majag
wptyw na dokonanie oceny jakosciowej wniosku o dofinansowanie.

Ponadto nalezy zapewni¢ spéjnos¢ podawanych danych z informacjami przedstawionymi we
wniosku o dofinansowanie oraz zatgczniku nr 2 Specyfikacja dotyczgca oceny merytorycznej
jakosciowej projektu

Nalezy konkretnie uzasadni¢ planowane do uzyskania wartosci wskaznikéw, (np.
wyliczenia z ktérych wynika wartos¢ wskaznika).

Brak osiggniecia zaplanowanych wskaznikow moze wigza¢ sie z koniecznoscig zwrotu
czesci lub catosci dofinansowania.

Przykiad:

Wskazniki Jednostka miary Wartosc
docelowa

Wskazniki kluczowe

Liczba zaktadow lecznictwa uzdrowiskowego objeta st 5

projektem(typ 1 projektu)
Projekt dotyczy ......
Pomiar uzyskanych wskaznikow nastapi na podstawie protokotow odbioru.



2.3. Rezultaty projektu

Rezultaty opisujg wplyw zrealizowanego przedsiewziecia na grupy docelowe (np. pacjentéw,
osoby niepetnosprawne, dotkniete problemami zdrowotnymi) i otoczenie spoteczno-
ekonomiczne, uzyskany bezposrednio po zakonczeniu realizacji projektu. Wskazniki rezultatow
sg niezbedne do monitorowania efektow realizacji projektow i RPO WP2014-2020.

Nalezy szczegd6lng uwage zwréci¢ na wskazniki dot. utworzenia nowych miejsc
pracy, wskazane w zatacznik nr 6 Lista wskaznikbw na poziomie projektu dla
dziatania 6.1 Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 , w kontekscie
logiki i wykonalnosci projektu oraz kryteriow merytorycznych dostepowych.

Wymagane jest podanie wskaznikéw ustalonych dla danego naboru wnioskow o dofinansowanie.
Wartosci nalezy podac zgodnie z ustalong dla danego wskaznika jednostkg miary.
Zaleca sie przy tym zastosowanie tabeli jak nizej:

‘A Dokumenty
Wartqsc_: na podstawie
wskaznika w ktérveh
Jednostka Wartos¢ Wartos¢ pierwszym okr;ys'lona i
Wskazniki miar bazowa docelowa roku PO oJliczona
y (rok ....) (rok ....) zakonczeniu .

S bedzie
real_lzaCJl wartosé
projektu wskaznika

Wskazniki kluczowe

(nazwa) (jlednostka) (warto$é)  (wartosé)  (wartosd) ((j’l)"’l‘(i"rvnaemu)
Wskazniki specyficzne dla programu

(nazwa) (jednostka) (wartosc) (wartos¢)  (warto$c) ((jrl)izuvr\iwaentu)
Wskazniki specyficzne dla projektu

(nazwa) (jednostka) (warto$c) (warto$¢)  (warto$c) glr:)izuv:naentu)

W pozycji ,;rok bazowy” nalezy poda¢ wartos¢ bazowg wskaznika, czyli stan wyjsciowy sprzed
rozpoczecia realizacji projektu. Warto$¢ bazowa wskaznika rezultatu powinna wynosi¢ 0 (za
wyjatkiem sytuacji, w ktérych realizacja projektu skutkowaé bedzie zmiang w postaci wzrostu.
Wartos¢ wskaznika w roku bazowym podajemy dla roku kalendarzowego.

Termin osiggniecia zaplanowanej wartosci wskaznikow jest uzalezniony od harmonogramu
realizacji inwestycji. Jako wartos¢ docelowg wskaznika podajemy wartosc, ktorej osiggniecie
bedzie uznane za zrealizowanie wskazanego celu.
Wartosci docelowe nalezy podac:
— w terminie zakonczenia rzeczowej realizacji projektu, jesli wskaznik mozna wykaza¢ w
tym okresie (rok docelowy n) lub
— w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu realizacji projektu okreslonego
we wniosku o dofinansowanie (rok docelowy n+1).

Wartosci docelowe mierzone sg w chwili:
— zakonczenia realizacji inwestycji,
— w okresie 12 miesiecy od zakohczenia okresu realizacji projektu okreslonego w
umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu od
uruchomienia przedsiewziecia,



— w okresie trwatosci projektu, na zasadach okreslonych przez IZ — w przypadku
wskaznikéw, ktérych termin realizacji zostat wydluzony na wniosek beneficienta i za
zgodg 1Z.

Uwaga!
Wartos¢ docelowa wskaznika nalezy podaé tylko w jednym roku, tym w ktérym nastgpi
faktyczne osiagniecie wskaznika (w pozostatych kolumnach nalezy wpisac 0).

Poza okresleniem wskaznikow konieczne jest przedstawienie krotkiego opisu, w ktérym
nalezy okresli¢, czego dany wskaznik dotyczy - w odniesieniu do specyfiki danego projektu oraz
przedstawi¢ konkretne uzasadnienie dla planowanych do uzyskania wartosci wskaznikéw.

W przypadku projektow partnerskich nalezy dodatkowo wskazaé, ktéry partner odpowiada za
osiggniecie danego wskaznika (lub jakiej wartosci czastkowe;j).

Ze szczegoblng uwagg i rzetelnoscig nalezy okresli¢ i uzasadni¢ wskazniki rezultatu, ktére majg
wplyw na dokonanie oceny jakosciowej wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe wymagania
i wyjasnienia mogg by¢ w tym zakresie podane w dokumentacji konkursowej danego naboru
wnioskéw. Podobnie jak w przypadku wskaznikow produktu, nalezy liczy¢ sie z konieczno$cig
uzyskania zaplanowanych wartosci.

Nalezy zapewni¢ spojno$¢ podawanych danych z informacjami przedstawionymi we wniosku o
dofinansowanie oraz zataczniku nr 2 Specyfikacja dotyczaca kryteriow oceny merytoryczno —
jakosciowej projektu.

Nalezy rowniez okredli¢ zrédto danych do monitorowania poziomu osiggniecia wskaznikéw. Mogg
to byé réznego rodzaju sprawozdania, raporty na podstawie list obecnosci, rejestratory wejsé,
ewidencja sprzedazy biletow itd. Nalezy zadbaé, aby dokumenty te w swojej tresci jednoznacznie
potwierdzaty fakt osiggniecia wskaznikow.

2.4.. Odniesienie do kryteriow merytoryczno-dopuszczajacych

Ponadto, przygotowujgc opis przedmiotu projektu nalezy opisac¢ spetnienie kryteriéw wyboru
merytoryczno-dopuszczajgcych.

TYP | - Roboty budowlane i/lub wyposazenie dotyczace infrastruktury uzdrowiskowej i
turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych. Projekty w tym zakresie moga
by¢ realizowane na terenie gmin uzdrowiskowych tj. Iwonicz-Zdréj, Rymanédw,
Horyniec-Zdroéj, Solina.

Lp | Nazwa kryterium Definicja / wyjasnienie

1 Zgodnos¢ z Lokalnym | Czy projekt wpisuje sie w lokalny plan dziatania lub inny
Planem Dziatania dokument strategiczny zawierajgcy spojng zintegrowang
koncepcje rozwoju danego terytorium, wskazujgcy
powigzane ze sobg projekty lub typy projektéw

2 Wplyw projektu na rozwdj | Czy w tresci studium wykonalnosci przedstawiono wplyw
przedsiebiorczosci i | projektu na rozwoj przedsiebiorczosci i tworzenie nowych
tworzenie nowych i/lub | i/lub utrzymanie istniejgcych miejsc pracy w ramach
utrzymanie istniejgcych | projektu lub w obszarze oddziatywania projektu?

miejsc pracy.

3 Komplementarnos¢ do | Czy w tredci lokalnego planu dziatania lub w innym

! Patrz: Wytyczne MIR w zakresie monitorowania postepu rzeczowego realizacji programow operacyjnych na lata 2014-2020,
Warszawa 22.04.2015r.



projektéw z EFS | dokumencie strategicznym spetniajgcym wymogi planu
wskazanych w lokalnym | dziatania przedstawiono projekty z EFRR i EFS i
planie dziatania lub innym | przedstawiono ich komplementarnosc¢?

dokumencie strategicznym
spetniajgcym wymogi
planu dziatania.

1. TYP Il - Roboty budowlane i/lub wyposazenie dotyczgce infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej w oparciu o istniejgce zasoby przyrodnicze, przestrzenne i kulturowe, poza
wskazanymi gminami uzdrowiskowymi na terenach, dla ktérych sporzgdzono operat
uzdrowiskowy lub ktore posiadajg status obszaru ochrony uzdrowiskowe;j.

Lp. | Nazwa kryterium Definicja / wyjasnienie
Zgodno$¢ z Lokalnym | Czy projekt wpisuje sie w lokalny plan dziatania lub inny
1 Planem Dziatania dokument strategiczny zawierajgcy spojng zintegrowang

koncepcje rozwoju danego terytorium, wskazujgcy
powigzane ze sobg projekty lub typy projektéw

Wptyw projektu na rozwéj | Czy w tresci studium wykonalnoéci przedstawiono wptyw
przedsiebiorczosci i | projektu na rozwdj przedsiebiorczosci i tworzenie nowych
2. | tworzenie nowych i/lub | i/lub utrzymanie istniejgcych miejsc pracy w ramach
utrzymanie istniejgcych | projektu lub w obszarze oddziatywania projektu?

miejsc pracy.

Komplementarnos¢ do | Czy w tresci lokalnego planu dziatania lub w innym
projektéw z EFS | dokumencie strategicznym spetniajgcym wymogi planu
wskazanych w lokalnym | dziatania przedstawiono projekty z EFRR i EFS i

3. | planie dziaftania lub innym | przedstawiono ich komplementarno$¢?
dokumencie strategicznym
spetniajgcym wymogi
planu dziatania.

2.5. Opis i ocena wariantéw alternatywnych

1) Na wnioskodawcy spoczywa obowigzek wykazania, Zze wybrany przez niego wariant
realizacji projektu reprezentuje najlepsze spos$rod wszelkich mozliwych alternatywnych
rozwigzan.
2) W tym celu wnioskodawca powinien przeprowadzi¢ analize wykonalnosci, analize
popytu oraz analize opcji (rozwigzan alternatywnych).
3) Celem analizy wykonalnosci jest zidentyfikowanie mozliwych do zastosowania
rozwigzan inwestycyjnych, ktore mozna uzna¢ za wykonalne m.in. pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym, Srodowiskowym i instytucjonalnym.
(...)
Po przeprowadzeniu analizy wykonalnoSci, analizy popytu oraz analizy opcji
whnioskodawca powinien dokona¢ wyboru rozwigzania do zastosowania i sformuftowac
jego uzasadnienie

- Wytyczne MRIF

Whioskodawca powinien opisac:
— jakie rozwazat sposoby rozwigzania problemow opisanych w rozdziale 1
— jakie sg ich uwarunkowania, zalety i wady,
— dlaczego wybrano wariant objety wnioskiem o dofinansowanie.



Nalezy odnies¢ sie do alternatywnych mozliwych rozwigzan zakresu projektu (czyli
alternatywnego projektu). Nalezy rozpatrywa¢ wariantowe rozwigzania w zakresie:

- lokalizaciji,
- zakresu i metody rozwigzania problemu (np. zastosowanie innego rodzaju dziatan
ochronnych),

- skali projektu.

Przyktadowe warianty

Lokalizacja — inna lokalizacja infrastruktury,

— stosowanie form ,rozproszonych" lub koncentracja w jednym obiekcie,
— sposob zapewnienia dostepu os6b korzystajgcych z ustug lecznictwa
uzdrowiskowego,

Zakres projektu — wynajem zamiast budowy obiektu lub zakupu wyposazenia,

— dziatania kompleksowe lub ograniczone,

— uwzglednienie réznorodnych form dziatah (schorzen, zagrozen
zdrowotnych),

— koncentracja na leczeniu szpitalnym, ambulatoryjnym, rehabilitacji,
profilaktyce, diagnostyce,

Skala projektu — dostosowanie zakresu projektu do potrzeb (liczby ludnosci
korzystajgcej z efektow projektow, ilos¢ i jakos¢ zakupywanego
wyposazenia, zagrozen dla srodowiska obszaru uzdrowiskowego),
liczby i rodzajow uzytkownikow,

— przeciwdziatanie roznorodnym zagrozeniom zdrowotnym,

Podczas oceny wariantéw alternatywnych nalezy przede wszystkim okresli¢:
— konieczne do poniesienia nakfady i koszty przysztej eksploatacii,
— w jakim stopniu rozwigzanie alternatywne pomoze rozwigzaé problemy opisane
w rozdziale 1 studium,
— jakie sg uwarunkowania i czy jest ono mozliwe do realizacji.

Niewystarczajgca bedzie analiza:
— ktoéra dotyczy tylko porédwnania wariantu bezinwestycyjnego z wariantem
wybranym do realizacji,
— finansowania takiej samej inwestycji za pomoca kredytu,
— réznych lokalizacji, ktére nie sg zwigzane z istotnymi réznicami uwarunkowan
prawnych, technicznych, dostepnosci, kosztow i efektéw przedsiewziecia.

a) Podstawowa metoda stuzaca poréwnaniu wariantéw alternatywnych jest analiza
dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC). Jest ona wymagana dla projektow o
wartosci kosztéw kwalifikowanych od 4 min zi.

Dynamiczny koszt jednostkowy DGC (Dynamic Generation Cost) opisuje, jakie mogg by¢ koszty
przedsiewziecia przypadajgce na uzytkownika infrastruktury. Obliczany jest z uwzglednieniem
dyskontowania przeptywow pienieznych za pomocg wzoru:

n Pee cena za jednostke miary rezultatu;
Z Klt +WEt Kl nakfady inwestycyjne poniesione w
- 1+i) danym roku;
DGC = pg = t_on (L+1) WE: wynik finansowy etapu eksploatacji —
Z EEt koszty operacyjne skorygowane o ewentualne
o (1 N i)t przychody;

[ stopa dyskontowa;



t rok, przyjmuje wartosci od 0 do n;
EE: miara rezultatu,

Okres analizy kosztow przedsiewziecia powinien odpowiadaé okresowi referencyjnemu analizy
finansowej projektu.

Wskazniki stosowane z analizie DGC powinny odpowiada¢ wskaznikom specyficznym dla
projektu w ramach dziatania 6.1 (pole C.3 wniosku).

Jako miare rezultatu nalezy przyjgé¢:

Typ projektu Miara rezultatu Jednostka
infrastruktura lecznictwa — Liczba os6b korzystajgcych z infrastruktury (0s.)
uzdrowiskowego objetej projektem '

b) W przypadku projektéw o wartosci kosztow kwalifikowanych ponizej 4 min zi, nalezy

dokonac analizy wariantow oparciu o kryteria jakosciowe.
Przyktadowe kryteria analizy:

— wymagane do poniesienia naktady i koszty utrzymania,

— uwarunkowania (prawne, organizacyjne, $rodowiskowe, lokalizacyjne itd.) i realnosc
realizacji,

— wprowadzanie nowych ustug i funkcji w infrastrukturze podmiotu leczniczego,

— poprawa dostepnosci, jakosci i ilosci Swiadczonych ustug, swiadczen uzdrowiskowych

— mozliwo$¢ realizacji nowoczesnych badah i wprowadzanie innowacyjnych terapii w
zakresie lecznictwa uzdowiskowego,

— wptyw na wzrost zatrudnienia,

— dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych,

— dostepnos¢ do wyposazenia,

— wyposazenie obiektow w infrastrukture towarzyszaca

— poprawa bezpieczenstwa uzytkownikdw i samych obiektow,

— efektywnos¢ energetyczna obiektow i wyposazenia,

— wplyw na rozwoj gospodarczy (np. promocje regionu, zrownowazony rozwoj
wojewodztwa, rozwoj przedsiebiorczosci i ustug w obrebie obiektu),

— wazrost jakoéci zycia (np. poprawa jakosci i dlugosci zycia w zdrowiu, itp.).

Analiza tego typu powinna uwzgledniaC krotkie uzasadnienie oraz punktowg ocene spetnienia
kryterium dla poszczegdlnych zaproponowanych wariantéw. Poszczegdinym kryteriom mozna
przy tym przypisa¢ okreslong wage, tj. wspétczynnik waznosci danego kryterium w poréwnaniu
do pozostatych. Preferowane powinno by¢ rozwigzanie, ktére uzyska najwyzszg tgczng ocene.

Przykiad:
: : . Suma
Kryterium 1 Kryterium 2 Kryterium 3 punktéw
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3

2.6. Powigzania z innymi inwestycjami

Nalezy zamies$ci¢ krotkg, konkretng informacje o powigzaniach projektu z innymi dziataniami
podejmowanymi przez rézne podmioty, czyli:
— zblizonych pod wzgledem lokalizacji,



— dotyczacych tej samej grupy odbiorcow (interesariuszy),

— dotyczacych tego samego lub zblizonego problemu lokalnej spotecznosci.
Informacje mogg by¢é podane w formie tabeli. Mozna zamiesci¢ mapke lub schemat ideowy
powigzan.

Dodatkowo w przypadku projektow z zakresu infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego oraz
infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej wskazane jest odniesienie sie¢ do komplementarnych
inwestycji i dziatan realizowanych ze Srodkow publicznych w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-
2020, a takze przewidzianych w lokalnych planéw dziatania lub innych dokumentéw
strategicznych spetniajgcych wymogi lokalnego planu dziatania.



3. Zakres rzeczowy projektu

Projekt powinien stanowi¢ samodzielng (pod kagtem operacyjnosci) jednostke analizy.
Oznacza to, ze powinien on obejmowac wszystkie zadania inwestycyjne, ktore
sprawiajg, ze efektem realizacji projektu jest stworzenie w petni funkcjonalnej i
operacyjnej infrastruktury, bez koniecznos$ci realizacji dodatkowych zadan
inwestycyjnych nie uwzglednionych w tym projekcie. JeSli okazafoby sie, ze
przedmiotowy projekt nie spetnia powyzszego warunku (np. jest tylko jedng z faz
wiekszego przedsiewziecia i nie jest operacyjny jako samodzielna jednostka) wéwczas
nalezy rozszerzy¢ przedmiot analizy o dodatkowe zadania inwestycyjne, ktore bedg
rozpatrywane catosciowo, jako jeden projekt (...). Z drugiej strony, nalezy pamietac, aby
w sztuczny sposob nie rozszerza¢ zakresu projektu poprzez uwzglednianie zadan
inwestycyjnych, ktore nie majg wptywu na zapewnienie operacyjnosSci tego projektu, a
ponadto mogg stanowi¢ samodzielng jednostke analizy, zas$ ich cele nie sg
bezposrednio powigzane z celami projektu.

Wytyczne MRIiF

Projekt sktada sie z catej serii robot, dziatan lub ustug, ktérych celem jest wykonanie konkretnego
zadania. Zadania powinny w istotny sposob wptywa¢ na funkcje obiektu lub dziatalnos¢
wnioskodawcy / beneficjentow. Projekt powinien:
a) posiada¢ sprecyzowany cel, na ktérego osiggnieciu sie koncentruje,
b) miec spojny i skoordynowany charakter, posiada¢ okreslong funkcje techniczng i czas
realizacji,
c) powinien obejmowac¢ wszystkie dziatania i wydatki, ktére umozliwiajg jego samodzielne
funkcjonowanie po ukonczeniu.

W rozdziale nalezy opisa¢ zakres rzeczowy projektu, a wiec to, co bedzie wykonane (pozyskane) w
ramach projektu. Podawane tu informacje powinny by¢ konkretne, ale odnosi¢ sie jedynie do
najwazniejszych elementow projektu.

Ewentualne watpliwosci dotyczgce =zakresu projektu rozstrzygane bedg wedlug zapiséw
w dokumentac;ji technicznej projektu, specyfikacji dostaw / ustug projektu lub programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Z tresci rozdziatu powinien wynika¢ zakres rzeczowy wniosku o dofinasowanie. Zgodny z ww.
dokumentami.

3.1. Lokalizacja

Nalezy podac:
1. lokalizacje terenu lub obiektu (budynku, budowli), kiérego dotyczy projekt (adres, nr
dziatki, miejscowosc¢) wraz z opisem funkcji obiektu,
2. lokalizacje zakresu rzeczowego w strefach ochrony uzdrowiskowej (A,B,C).

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy oraz na jakiej podstawie wnioskodawca posiada prawo do
dysponowania nieruchomosciami, na ktorych realizowane bedg roboty budowlane lub inne
dziatania niezbedne dla realizacji projektu.

Nalezy réwniez opisa¢ przypadki, gdy realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia wykupow
nieruchomosci. Konieczne jest wowczas okre$lenie podstawy przyjetej wyceny (operatu
sporzgdzonego przez rzeczoznawce).



W odniesieniu do obiektéw kubaturowych infrastruktury, nalezy jednoznacznie okresli¢ tytuly
prawne do nieruchomosci wraz z dokumentami (np. sygnatury wpisow do ksigg wieczystych,
a w przypadku ich braku: repertorium aktow notarialnych, sygnatury decyzji administracyjnych
itd.).

Mozna w tym celu wykorzystac tabele:

Lp. Nr Obreb

dziatki ewidencyjny Adres Nazwa obiektu Tytut prawny

1.

Dopuszcza sie mozliwos¢ posiadania prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane (lub cele projektu w przypadku dostaw) na podstawie:

— wiasnosci,

— wspotwlasnosci (za zgodg wszystkich wspétwtascicieli),

— uzytkowania wieczystego,

— trwatego zarzadu,

— ograniczonego prawa rzeczowego,

— innego stosunku zobowigzaniowego, ktory przewiduje uprawnienie do wykonywania robot

i obiektow budowlanych lub dysponowania nimi na cele projektu, w przypadku dostaw.

W sytuaciji braku prawa wtasnosci wnioskodawca powinien opisac, w jaki sposob zagwarantowat
mozliwos¢  wykonania i  trwalosci  projektu  (przez  okres realizacji  projektu
i minimum 5 lat po jego zakonhczeniu, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie).

Nalezy rowniez krotko scharakteryzowac:
— warunki gruntowo-wodne,
— dostepnos¢ uzbrojenia technicznego,
— obecny sposéb zagospodarowania danego terenu / obecne funkcje i stan obiektu,
— powigzanie z innymi obiektami infrastrukturalnymi,
— mozliwos¢ prowadzenia i zabezpieczenia budowy,
wystepowanie stref ochronnych itp.

Opis powinien by¢ uzupetniony mapkg pogladowg przedstawiajacg inwestycje na tle
obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego terenu (lub studium uwarunkowan i
kierunkdbw zagospodarowania przestrzennego - w przypadku braku planu), powigzania
planowanej inwestycji z zabudowg mieszkaniowa, obszar oddziatywania projektu, komunikacje z
obiektem i powigzania z innymi obiektami uzupetniajgcymi.

Jezeli projekt dotyczy obiektu kubaturowego, nalezy przedstawi¢ szkic lub plan usytuowania
budynku na posesji, np. mape do celdéw projektowych, rzuty poszczegdlnych kondygnaciji (jezeli
sg juz dostepne) lub szkic funkcjonalnosci obiektu. W przypadku projektéw dotyczacych
wyposazenia, halezy pokaza¢ pomieszczenie, w ktérym bedzie ono umieszczone.

Dopuszczalne jest odwotanie do map, ktére stanowig zatgcznik do wniosku o dofinansowanie
(zat. 10).

Nalezy przedtozyé réwniez mapke obrazujaca lokalizacje zakresu rzeczowego w
odniesieniu do ww. stref ochrony uzdrowiskowej.

3.2. Opis techniczny projektu



Opis musi pozwalaé na identyfikacje gléwnych elementdw (obiektow, instalacji), ktére
w ramach projektu zostang zbudowane i zainstalowane.

Opis powinien dotyczyé tylko informacji najwazniejszych, gdyz gldwnym zréodiem
danych na temat szczegotowych rozwiazan jest dokumentacja techniczna.

Informacje niezbedne w niniejszym punkcie pochodzi¢ bedg w pierwszej kolejnosci z posiadanej
przez wnioskodawce dokumentacji technicznej. Nalezy jednak wybra¢ informacje najistotniejsze.

Opis powinien uwzglednia¢ czytelny podziat na poszczegdlne budynki, instalacje i obiekty
budowlane. Jezeli przedsiewziecie sktada sie z kilku etapow lub stanowi etap wiekszego
przedsiewziecia, nalezy scharakteryzowac kazdy z nich.

W przypadku projektéw dotyczgcych przebudowy, rozbudowy istniejgcego obiektu budowlanego
(instalaciji), nalezy najpierw w zwiezty sposéb opisa¢ obecny stan obiektu, ktérego majg dotyczy¢
prace.

Jezeli nie wszystkie wydatki na roboty budowlane w projekcie mogg byé kwalifikowane do
dofinansowania — nalezy jednoznacznie wskazac:
— jakie roboty nie sg kwalifikowane (zakres, powierzchnia, funkcje),
— przyczyne braku kwalifikowalno$ci,
— metode wylgczenia (zakres, % powierzchni, stopien wykorzystania itd.), przy czym musi
by¢ ona zgodna z uregulowaniami Wytycznych |Z RPO w zakresie kwalifikowania
wydatkow dla danego typu projektow.

3.3. Dostawy

W przypadku projektéw obejmujacych dostawy w studium nalezy opisa¢ ich zakres oraz funkcje
w projekcie

Zrédtem informacji na temat dostaw jest zatacznik nr 9 do wniosku — specyfikacja dostaw, ktéra
zawiera dane na temat sprzetu i wyposazenia objetych wnioskiem o dofinansowanie.

Szczegotowe informacje dotyczace ilosci i rodzaje (typu) sprzetu planowanego do zakupienia
oraz opis gtébwnych parametréw technicznych nalezy zamiesci¢ w specyfikacji dostaw (zatgcznik
nr 9 do wniosku).

Punkt ten nie dotyczy urzadzen technicznych =zainstalowanych na state (wyposazenie
nieruchome), ktérych parametry opisane sg w dokumentacji budowlane;j.

Odrebny opis dostaw powinien byé przedstawiony réwniez, gdy w projekcie budowlanym
okreslono zakres dostaw wyposazenia ruchomego, ktére realizowane beda w ramach
jednego zamoéwienia z robotami budowlanymi.

Nalezy rowniez opisa¢ warunki zakupu (pozyskania) srodkoéw trwatych, dostawy i montazu. W
szczegoblnosci uzasadnic czy:

— sg one niezbedne do osiggniecia celéw projektu,

— wybrano najbardziej optymalng forme ich pozyskania (zakup, leasing, najem itd.).

Jezeli jest to istotne z punktu widzenia np. trwatosci projektu to nalezy dodatkowo opisac:

— warunki gwarancji i dostepnos¢ serwisu,

— w przypadku sprzetu, ktérego obstuga wymaga przeszkolenia lub specjalistycznych
uprawnieh — zakres instruktazu lub dysponowanie przez inwestora pracownikami, ktorzy
moga uzytkowac sprzet,

— jezeli konieczne jest przedstawienie dodatkowych wyjasnien dotyczacych dostaw.



Uwaga !

W przypadku, gdy w ramach projektu dostawa wyposazenia ruchomego, bedzie realizowana w
ramach jednego zamowienia z robotami budowlanymi nalezy wykaza¢é ww. wyposazenie w
zatgczniku nr 9, a kwote dot. tego zamoéwienia nalezy wykaza¢ we wniosku jako jedno zadanie
z podziatem na kwote dot. wyposazenia i kwote dot. robaot.

W przypadku dostaw, ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, nie nalezy podawaé nazw wiasnych,
gdyz mogtoby to naruszy¢ zasade konkurencji w planowanych do przeprowadzenia zamodwieniach.

SPECYFIKACJA USLUG

Jezeli w ramach projektu przewidziano ustugi do realizacji, szczegétowe informacje
dotyczace ustug nalezy zamiesci¢ w specyfikacji ustug (zatgcznik nr 9 do wniosku).

3.4. Specyfikacja dziatan podejmowanych w ramach promocji projektu

Kazdy beneficijent otrzymujgcy wsparcie z funduszy polityki spéjnosci zobowigzany jest do
informowania opinii publicznej o tym, Ze realizacja danego przedsiewziecia byta mozliwa miedzy
innymi dzieki unijnej pomocy finansowej (art. 115-177 oraz zatgcznik Xll Rozporzgdzenia ogdlnego).

W punkcie nalezy zamiescic:
— opis sposobéw promocji projektu realizowanego ze $rodkéw publicznych, w tym
wspoétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
— kalkulacje kosztéw dziatan promocyjnych,
— informacje, czy stanowig one wydatek kwalifikowany w projekcie.

Obowigzki zwigzane z promocjg zrodet finansowania projektu okresla zatgcznik do umowy
o dofinansowanie (nr 6 Instrukcje i wskazéwki dotyczgce informac;ji i komunikaciji).

Zgodnie z obowigzujgcymi dokumentami 1Z RPO WP 2014-2020 wydatki kwalifikowane w zakresie
promociji projektu dotyczy¢é mogg tylko wykonania:

— tablic informacyjnych i pamigtkowych (jesli dofinansowanie przekracza 500 tys. euro),

— trwatych plakatéw (dla projektdw o nizszej wartosci dofinansowania).

Szczegotowy zakres kwalifikowalnosci wydatkéw dot. promocji zawiera Podrecznik
wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji (Aktualizacja z 14 czerwca 2016r.) na stronie
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-0-programie/wez-udzial-
w-promocji-programu/292-zasady-promaocji-i-oznakowania

Wydatki zwigzane z innymi dziataniami promocyjnymi wnioskodawca pokrywa ze srodkéw wtasnych.

Przyktad:
W ramach realizacji projektu o wartosci dofinansowania 5 min euro, ktéry dotyczy rozbudowy
infrastruktury uzdrowiskowej (...), realizowane bedg nastepujgce dziatania promocyjne:

Nazwa, zakres Wartos¢ Wydatek kvv_al|f|_kowany
w projekcie
Wykonanie 1 tablicy informacyjnej (2x3m) oraz 1 tablicy

pamigtkowej (1,2x0,8m) .z TAK


http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/292-zasady-promocji-i-oznakowania
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/292-zasady-promocji-i-oznakowania

Organizacja konferencji informacyjnej dla

przedsiebiorcéw, przedstawicieli administracji i korpusu .zt NIE
dyplomatycznego
Promocyjny artykut prasowy ..zt NIE




4. Uwarunkowania prawne i organizacyjne

Realizacja projektu wymaga spetniania szeregu wymagah oraz uzyskania uzgodnien lub
pozwolen wiasciwych organéw administracyjnych. W rozdziale niniejszym nalezy opisac
uwarunkowania prawne oraz zasady organizacji prac dotyczgcych przygotowania, realizacji oraz
pozniejszego uzytkowania infrastruktury objetej projektem.

4.1. Uwarunkowania wynikajgce z procedur zagospodarowania przestrzennego i
prawa budowlanego

W niniejszym podrozdziale nalezy przedstawi¢ informacje:
1. Dot. uzyskania wszystkich wymaganych do realizacji projektu (odpowiednio wedtug
jego zakresu) dokumentow:
— decyzji w sprawie lokalizacji inwestyciji celu publicznego/ decyzji o warunkach zabudowy,
— zgodnosci lokalizacji projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
— decyzji pozwolenia na budowe,
— zgtoszen robdét budowlanych.

Jezeli inwestycja dotyczy zabytku — nalezy podac informacje na temat uzyskanych decyziji
(uzgodnienn) wymaganych na podstawie przepisow rozdziatu 3 ustawy z 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabvtkow i obiece nad zabvtkami (t.i. Dz. U. z 2014 poz. 1446).

2. Jakie decyzje (zgtoszenia) sg wymagane dla poszczegdlnych zadan w projekcie.

3. OpisaC wszystkie obiekty i rodzaje prac budowlanych, ktére nie wymagajg uzyskania
warunkéow zabudowy, pozwoleh albo zgtoszenia robot, z okresleniem konkretnej
podstawy prawnej.

4. Nalezy przedstawic¢ informacje o stopniu zaawansowania prac zwigzanych z wydaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe (zgtoszenia robét) oraz opracowaniem wymaganej
dokumentacji budowlane;j.

5. Jesli zakres projektu objety jest kilkoma pozwoleniami lub przewidziane prace stanowig
fragment szerszego zakresu objetego pozwoleniem, nalezy opisaé
i wyjasni¢ zaistniatg sytuacje. Punkt dotyczy takze pozwolen wydawanych na podstawie
przepisow szczegolnych.

Punkt nie dotyczy projektéw dotyczacych wylgcznie zakupu wyposazenia, i innych projektow
niewymagajgcych pozwolen i realizacji robét budowlanych.

Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli:

Zadanie / zakres Wymogi do realizacji | Wnioskodawca posiada /| Stopien
zakresu: uzyskat: zaawansowania
prac



Przyktad:

Inwestycja posiada:

1. Decyzje o ustaleniu warunkéw | Decyzja dotyczy rozbudowy budynku zaktadu uzdrowiskowego
zabudowy z 4.08.2017 r.

2. Zgtoszenie robd6t z 20.09.2017 r. | Zgtoszenie dotyczy rozbudowy parkingu przy budynku zaktadu
przyrodoleczniczego.

Inwestycja wymaga uzyskania:

3. Pozwolenia na budowe Pozwolenie  dotyczy rozbudowy budynku A  zakfadu
(przewidywany termin uzyskania | uzdrowiskowego w migjscowo$ci B.
— pazdziernik 2017 r.)

4.2. Zgodnos$é z prawem zamoéwien publicznych

W niniejszym punkcie nalezy scharakteryzowac¢ rodzaj i przedmiot kazdej z zaplanowanych
procedur udzielania zaméwiehn zaréwno na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Pzp) (Dz.U. 2013 poz. 907 z pozn. zm.) jak i Wytycznych Instytuciji
Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 w sprawie udzielania zamoéwien wspoéffinansowanych ze srodkéw EFRR, w stosunku
do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo zamdwien publicznych, w tym:;.

— robot budowlanych,

— dostaw wyposazenia,

— ustug,

— dokumentacji technicznej i budowlanej,

— nadzoru inwestorskiego,

— promociji,

— opracowania studium wykonalnosci.
Informacje powinny by¢ zgodne z wnioskiem o dofinansowanie. Mozna je przedstawi¢ w formie
tabeli.

Nalezy miec¢ przy tym na uwadze:

— art. 32 ust. 2 ustawy prawo zamowien publicznych, ktoéry zabrania dzielenia
zamowienia na czesci lub zanizania wartosci zamoéwienia w celu unikniecia procedur
przetargowych,

— art. 29, ktéry nakazuje opisa¢ przedmiot zamoéwienia w sSposob jednoznaczny
i wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen,

— fakt, ze wiekszo$¢ korekt finansowych w okresie 2007-2013 natozonych w ramach
RPO dotyczyta procedur zamoéwien publicznych.

W przypadku wskazania trybéw nieprzetargowych, nalezy podaé¢ dodatkowe, istotne informacje,
np. uzasadni¢, dlaczego wybrano dany tryb postepowania lub umiesci¢ informacje
0 niepodleganiu przepisom ustawy Prawo zaméwieh publicznych wraz z podaniem uzasadnienia.
W przypadku zamowien, ktorych wartoS¢ nie przekracza wyrazonej w ziotych rownowartosci
kwoty 30 tys. euro lub udzielanych przez podmioty w stosunku, do ktérych nie stosuje sie ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, wnioskodawca - przystepujgc do okreslania zakresu wydatkéw
kwalifikowanych w projekcie przewidzianym do wspétfinansowania ze srodkéw EFRR w ramach
RPO WP - zobowigzany jest do dokonania uprzedniej analizy, czy zamowienie zostato udzielone
zgodnie z Wpytycznymi Instytucji Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamoéwien
wspotfinansowanych ze $rodkow EFRR, w stosunku do ktorych nie stosuje sie ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Dopiero w przypadku potwierdzenia, ze zamowienie zostato przygotowane i udzielone:



— W sposob celowy i oszczedny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektéw
z danych naktadow i optymalnego doboru metod i srodkéw stuzgcych osiggnieciu
zatozonych celow,

— w sposéb umozliwiajgcy terminowg realizacje zadan,

— w wysokosci i terminach wynikajgcych z wezesniej zaciggnietych zobowigzan,

— W sposob zapewniajgcy w szczegoélnosci zachowanie zasad rownego traktowania
wykonawcow, przejrzystosci, uczciwej konkurencji oraz dotozenia wszelkich staran w celu
unikniecia konfliktu intereséw rozumianego jako brak bezstronnosci i obiektywnosci przy
wytanianiu przez wnioskodawce wykonawcy przedmiotowego zamowienia,

— zgodnie ze szczegotowymi regulacjami zawartymi w ww. Wytycznych,

mozliwe jest wigczenie takiego zamowienia w zakres wydatkéw kwalifikowanych w projekcie.

Ww. zasady dotycza réwniez udzielenia zaméwien publicznych w fazie realizacji projektu.

4.3. Pomoc publiczna

W niniejszym rozdziale Wnioskodawca powinien szczegotowo przeanalizowac i uzasadnic,
wykorzystujac Test pomocy publicznej, kwestie podlegania/nie podlegania przez projekt
requiom pomocy publicznej. Nalezy w sposéb wyczerpujacy odnies¢ sie do kazdej
przestanki wystepowania pomocy publicznej, w szczegdélnosci Wnioskodawca powinien
uwzgledni¢ i szczeqélowo opisaé zasady ew. komercyjneqo wykorzystywania
infrastruktury objetej projektem. Nalezy mie¢ réwniez na uwadze okres trwatosci projektu
uzalezniony od planowanej formy dzialalnosci i podstawy udzielonego wsparcia (patrz
zat. nr 16 do Regulaminu konkursu).

W ramach konkursu przewiduje sie udzielanie dofinansowania na projekty, ktore:

l. Dotycza lecznictwa uzdrowiskoweqo

1.1 Dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej.

- Projekty w wyniku ktérych wytworzona infrastruktura i zakupione wyposazenie
wykorzystywane bedg wytgcznie w ramach kontraktu
z ptatnikiem publicznym (np. NFZ, KRUS, ZUS), z zastrzezeniem punktu b.

a) Dopuszczalne jest inne wykorzystywanie powstatej infrastruktury i/lub zakupionego
wyposazenia zgodnie z Komunikatem Komisji - Zawiadomienie Komisji w sprawie pojecia
pomocy panstwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 (Dz.U.UE.C.2016.262.1 z 19.07.2016r.)
maksymalnie do 20 % na dziatalnos¢ pomocniczg i dodatkowa.

Ewentualne wykorzystanie powstatej infrastruktury i/lub zakupionego wyposazenia do
dziatalnosci gospodarczej (pomocniczej i dodatkowej) musi mie¢ zatem ograniczony
zakres w odniesieniu do wydajnosci infrastruktury. Uzytkowanie infrastruktury do celéw
gospodarczych mozna uzna¢ za dziatalnos¢ pomocniczg, kiedy wydajnos¢ przydzielona
co roku na takg dziatalnos¢ nie przekracza 20 % catkowitej rocznej wydajnosci
infrastruktury. Za adekwatne kryterium pozwalajgce na wykazanie zachowania wyzej
okreslonego progu i ustalania proporcji nalezy uznaé liczbe $wiadczen Ilub liczbe
pacjentdw, nie zas przychody generowane przez jeden w ramach kontraktu np. z NFZ i
drugi komercyjny rodzaj dziatalnosci.

Dwudziestoprocentowy prog okredlony dla pomocniczej dziatalnosci gospodarczej nalezy
odnosi¢ do powstatej infrastruktury i/lub zakupionego wyposazenia w ramach projektu a
nie do catoksztattu dziatalno$ci danego podmiotu.



Zachowanie ww. proporcji maksymalnie 20 % na dziatalno§¢ pomocniczg i dodatkowg jest
wymagane i powinno by¢ utrzymane w okresie cyklu zycia inwestycji (okres amortyzacji
zasadniczych aktywéw (dominujgcych w projekcie) bedgcych przedmiotem inwestyciji)

1.2 Dofinansowanie stanowi pomoc publiczng

W przypadku komercyjnego wykorzystywania infrastruktury jezeli nie beda spetnione warunki
okreslone w punkcie 1.1, pomoc publiczna wystepuje w projekcie i dofinansowanie
udzielane bedzie na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3
wrzesnia 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
regionalnych programoéw operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z dnia 18 wrze$nia 2015
r. poz.1416) oraz Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku
uznajgce niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L z 2014 r., nr 187).

Poziom dofinansowania - zgodny z mapga pomocy regionalnej - zostat okreslony w
Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy
pomocy regionalnej na lata 20142020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 878).

Dofinansowanie moze byé udzielone wytacznie na realizacje inwestycji poczatkowych.
Zgodnie z definicjg przyjeta w art. 2 pkt 49) rozporzadzenia 651/2014 inwestycja
poczgtkowa” oznacza:

a) inwestycje w rzeczowe aktywa trwate lub wartosci niematerialne i prawne zwigzane z
zatozeniem nowego zakfadu, zwiekszeniem zdolnosci produkcyjnej istniejgcego zaktadu,
dywersyfikacjg produkcji zaktadu poprzez wprowadzenie produktow uprzednio
nieprodukowanych w zaktadzie lub zasadniczg zmiang dotyczgcg procesu produkcyjnego
istniejacego zaktadu; lub

b) nabycie aktywdéw nalezgcych do zaktadu, ktéry zostat zamkniety lub zostatby zamkniety,
gdyby zakup nie nastgpit, przy czym aktywa nabywane sg przez inwestora niezwigzanego
ze sprzedawcy i wyklucza sie samo nabycie akcji lub udziatéw przedsiebiorstwa;

Zgodnie z art. 14 ust. 7 Rozporzgdzenia KE 651/2014 w przypadku pomocy przyznanej na
zasadniczg zmiane procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszg przekracza¢ koszty
amortyzacji aktywoéw zwigzanej z dziatalnoscig podlegajgcg modernizacji w ciggu
poprzedzajgcych trzech lat obrotowych. W przypadku pomocy przyznanej na
dywersyfikacje istniejgcego zakfadu koszty kwalifikowalne muszg przekraczaé o co
najmniej 200 % wartos¢ ksiegowa ponownie wykorzystywanych aktywéw, odnotowang w
roku obrotowym poprzedzajgcym rozpoczecie prac.

Pomoc moze zosta¢ udzielona pod warunkiem, ze prace nad realizacjg projektu nie rozpoczng
sie przed zlozeniem wniosku o dofinansowanie.

Przez rozpoczecie prac nalezy rozumie¢ rozpoczecie robdét budowlanych zwigzanych
z inwestycjg lub pierwsze prawnie wigzgce zobowigzanie do zamowienia urzadzen lub
inne zobowigzanie, ktére sprawia, ze inwestycja staje sie nieodwracalna, zaleznie od
tego, co nastgpi najpierw.

Zakupu gruntéw, ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwolen

i przeprowadzenie studidbw wykonalnosci, nie uznaje sie za rozpoczecie prac.

Wsparcia nie otrzymaja przedsiebiorstwa realizujgce przedsiewziecie prowadzace wytgcznie
do zwiekszenia zdolnosci produkcyjnych/ustugowych.

Zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporzadzenia MIIR, pomoc nie moze by¢ udzielana na inwestycje
prowadzacag wytgcznie do odtworzenia zdolnosci produkcyjnych/ustugowych.

Wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu albo ustugi w wyniku realizacji projektu,
stanowi Kkryterium dopuszczajgce w przypadku wsparcia w ramach regionalnej pomocy

inwestycyijnej.




1.3 Dofinansowanie stanowi pomoc _de minimis — na podstawie Rozporzadzenia Ministra

b)

d)

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
w ramach regionalnych programoéw operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 488).

Beneficjentami pomocy de minimis mogg zostaé wszystkie podmioty wymienione
Regulaminie, jesli prowadzg dziatalno$¢ gospodarczg, zwigzang z przedmiotem projektu,
polegajacg na oferowaniu towaréw i ustug na danym rynku oraz spetniajg warunki
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2015r.
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programéw operacyjnych
na lata 2014 — 2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).

W ramach przedmiotowego konkursu w przypadku projektow objetych pomocg de minimis
poziom dofinansowania projektéw wynosi maksymalnie 85% wydatkéw kwalifikowanych.,
ale nie wiecej niz rownowartosc 200 tys. euro - zgodnie pkt c.

W przypadku wnioskowania o pomoc de minimis — na dzien podpisania umowy
o dofinansowanie jej wartos¢ brutto fgcznie z wartoscig innej pomocy de minimis
otrzymanej przez przedsiebiorstwo w okresie biezgcego roku podatkowego i dwdch
poprzednich lat podatkowych nie moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej rownowartosé 200
tys. EUR.

Wielkos¢ limitu pomocy de minimis, o ktérym mowa w pkt. b i ¢ ustalana jest w dniu
podpisania Umowy / Porozumienia / Decyzji o dofinansowanie projektu.

Niespetnienie kryteridw narzuconych regutami pomocy de minimis oraz/ lub pomocy
publicznej skutkowac bedzie odmowa uznania wydatkow za kwalifikowane lub negatywna
oceng projektu.

Il _Dotycza infrastruktury turystyczno — rekreacyjnej (projekty ztozone np. przez jednostki

samorzadu terytorialneqo).

2.1 Dofinansowanie bez pomocy publicznej w przypadku infrastruktury ogéinodostepne;j.

2.2 Dofinansowanie, ktére stanowi pomoc publiczng na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukture lokalng w ramach regionalnych
programow operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1208),
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukture sportowg lub wielofunkcyjng
infrastrukture rekreacyjng w ramach regionalnych programoéw operacyjnych na lata 2014-
2020 (Dz. U. 2015 poz. 1756),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 r. w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programow
operacyjnych na lata 2014-2020 ( Dz.U. z dnia 18 wrzes$nia 2015 r. poz.1416).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na kulture i zachowanie dziedzictwa kulturowego w
ramach regionalnych programow operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz.
1364),

2.3 Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programéw operacyjnych na lata
2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).



Pomoc de minimis przyznawana bedzie na zasadach okreslonych w punkcie 1.3.

Beneficjent, ktéry otrzymat dofinansowanie stanowigce pomoc de minimis oraz/lub pomoc
publiczng jest zobowigzany do przechowywania dokumentow przez okres 10 lat od dnia
zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, lecz nie krécej niz trzy lata od daty
zamkniecia programu.

Pomoc publiczna nie bedzie udzielana podmiotom:

a) na ktorych cigzy obowigzek zwrotu pomocy publicznej, wynikajgcy z decyzji Komis;ji
Europejskiej uznajgcej takg pomoc za niezgodng z prawem oraz z rynkiem
wewnetrznym,

b) spetniajgcym przestanki przedsiebiorstwa znajdujgcego sie w trudnej sytuacji
zgodnie z definicia zawartg w art. 2 pkt 18 Rozporzadzenia
nr 651/2014

c) podlegajagcym  wykluczeniu z  mozliwosci otrzymania  dofinansowania
na podstawie:

e art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2013, poz. 885 z pézn. zm.),

e art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom nha
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),

e art. 9 wust.t 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r.
0 odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba
kary (Dz. U. z 2014 r., poz. 1417, z p6zn. zm.).

3. Inwestycja poczatkowa (dotyczy wsparcia w ramach regionalnej pomocy
inwestycyjnej).

Dofinansowanie moze by¢ udzielone wytgcznie na realizacje inwestycji poczgtkowej zgodnie z
definicjg przyjetg w art. 2 pkt. 49 oraz zgodnie z warunkami, o ktérych mowa w z art. 14 ust. 7
Rozporzadzenia KE (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgce niektdre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

W przypadku wystepowania w projekcie inwestycji poczatkowej nalezy wybra¢ przestanki ktére
spetnia projekt (patrz Regulamin konkursu) oraz szczegétowo je uzasadnic.

Nalezy mie¢ na uwadze, iz warunki udzielonej pomocy bedg monitorowane zaréwno na moment
ztozenia wniosku o dofinansowanie jak i po zakonczeniu realizacji projektu.

4.4. Inne uwarunkowania prawne

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy realizacja inwestycji wymagata (lub jest uzalezniona od)
przeprowadzenia szczegdlnych postepowan zwigzanych np. z:
— uwarunkowaniami prawnymi (np. toczace sie postepowanie o zwrot nieruchomosci),
— warunkami $rodowiskowymi, geologicznymi i geotechnicznymi, istnieniem stref
ochronnych,
— warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki danej kategorii i
bezpieczenstwa pozarowego,
— innymi warunkami (np.: zwigzanymi z bezpieczehstwem budowli, przepisami bhp) lub
wynikajgcymi np. ze stwierdzonych przez upowaznione organy administracyjne
znacznych przekroczen stezeh zanieczyszczen itd.

Analiza powinna obejmowac¢ wymogi okreslone réwniez m.in. w:



— ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

— rozporzadzeniu w sprawie okreslenia wymagan, jakim powinny odpowiada¢ zakfady i
urzgdzenia lecznictwa uzdrowiskowego,

— rozporzadzeniu w sprawie $wiadczen gwarantowanych 2z zakresu lecznictwa
uzdrowiskowego.

Jezeli realizacja projektu wymaga uzyskania dodatkowych pozwolen / decyzji / innych
dokumentéw nalezy poda¢ informacje o terminie uzyskania (lub przypuszczalnym terminie
uzyskania danego dokumentu).

4.5. Uwarunkowania wynikajgce z dokumentow strategicznych

Podczas podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu istotne sg informacje wskazujace na
spojnos¢ przedsiewziecia z dokumentami o charakterze strategicznym w wymiarze krajowym,
regionalnym i lokalnym.

W tym punkcie nalezy potwierdzi¢c zgodno$¢ projektu z wymogami dokumentow
strategicznych wskazanych w punkcie 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektéw oraz
W kryteriach dopuszczajgcych oceny formalnej okreslonych w SZOOP, dla poszczegoinych
dziatan RPO WP 2014-2020.

Ustalenia wynikajgce z analizy mogg mie¢ forme tabeli:

Nazwa dokumentu Cele strategii, ktorym odpowiadaja cele projektu,
(strategii, programu, planu) uzasadnienie

Nalezy przy tym uwzglednic:
— Strategie Rozwoju Wojewddztwa — Podkarpackie 2020,
— Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do
roku 2020 z perspektywg do roku 2030 (SPA 2020)?,
oraz — jesli dotyczy:
— Program Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa,
— Strategie/programy rozwoju lokalnego,
— gminne i powiatowe plany ochrony srodowiska.

Ponadto projekty z zakresu infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej
powinny wynikac z:
— lokalnych planéw dziatania lub innych dokumentéw strategicznych spetniajgcych wymogi
lokalnego planu dziatania,
— Programu Strategicznego ,Btekitny San”,
— Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad,
— Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku.

2 Ministerstwo Srodowiska, Warszawa, 2013, https://klimada.mos.gov.pl/wp-
content/uploads/2013/11/SPA-2020.pdf
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4.6. Zgodnos¢ projektu z polityke rownosci szans

Nalezy opisaC przewidziane w projekcie dziatania i oddziatlywania przedsiewziecia
w zakresie polityki rownosci szans, ktorej zasady powinny by¢ przestrzegane na kazdym etapie
realizacji projektu.

Informacje w zakresie zasad réwnosci szans i zapobiegania dyskryminacji oraz promowania
réwnouprawnienia kobiet i mezczyzn przedstawione sg w Wytycznych MIR w zakresie realizacji
zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osob z niepetnosprawnos$ciami
oraz zasady rownoSci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
MIiIR/H 2014-2020/16(01)/05/2015.

l. Zasada zapobiegania dyskryminacji

Nalezy opisa¢ zgodnosc¢ projektu z horyzontalng zasadg niedyskryminaciji, w tym dostepnosci dla
0s6b z niepetnosprawnosciami.

W szczegdlnosci nalezy opisa¢, czy projekt nie ogranicza réwnego dostepu do zasobdw
(towarow, ustug, infrastruktury) ze wzgledu na pte¢, pochodzenie rasowe lub etniczne, religie lub
przekonania, niepetnosprawnosé, wiek lub orientacje seksualna.

W przypadku oséb z niepetnosprawnosciami, niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza
koniecznos¢ stosowania zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnien
zapewniajgcych dostepnosé oraz mozliwosci korzystania ze wspieranej infrastruktury (jesli
charakter projektu dotyczy tych kwestii).

Konieczno$é opisania sposobdw zapewnienia dostepnosci dla oséb z réznymi rodzajami
niepetnosprawnosci wynika z Rozporzgdzenia 1303/2013.

Co do zasady, wszystkie produkty projektow realizowanych ze srodkéw EFRR (produkty, towary,
ustugi, infrastruktura) sg dostepne dla wszystkich os6b, w tym réwniez dostosowane do
zidentyfikowanych potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami.

Infrastruktura wytworzona/udoskonalona w ramach projektéw powinna by¢ zgodna z koncepcjg
uniwersalnego projektowania, bez mozliwosci odstepstw od stosowania wymagan prawnych w
zakresie dostepnosci dla osob z niepetnosprawnoscig wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow
budowlanych. Nalezy opisa¢ zakres dostosowan uwzglednionych w projekcie lub potwierdzi¢ w
formie opisu, ze obiekty objete dofinansowaniem sg w petni dostosowane do potrzeb osdob
niepetnosprawnych.

Szczegdlnie istotne jest przeanalizowanie mozliwosci wystgpienia negatywnych skutkow
realizacji pomocy w postaci ograniczonego dostepu 0s6b z niepetnosprawnosciami do rezultatow
wsparcia. Nalezy pamieta¢, ze pomimo iz projekt moze nie zaktada¢ bezposredniej pomocy
osobom o réznych potrzebach funkcjonalnych, to jednak trwate efekty takich projektéw, jak np.
wybudowana droga czy rozwigzania z zakresu TIK, bedg stuzy¢ wszystkim, réwniez osobom z
niepetnosprawnosciami.

W przypadku wybrania neutralnego wptywu projektu na zasade, nalezy przedstawi¢ uzasadnienia
tej decyzji.

Niespetnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie. Kryterium
weryfikowane na podstawie tresci ztozonego wniosku o dofinansowanie.

Pomocne informacje w tym zakresie przedstawione sg w Wytycznych MIR w zakresie realizacji
zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osdb z niepetnosprawnosciami



oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
MIiIR/H 2014-2020/16(01)/05/2015.

Il. Rownos¢ szans kobiet i mezczyzn

Nalezy opisa¢ zgodnosc¢ projektu z zasadg réwnosci szans kobiet i mezczyzn, w szczegolnosci
czy projekt nie ogranicza rownego dostepu do zasobdw (towardw, ustug, infrastruktury) ze
wzgledu na ptet.

W szczegdlnosci nalezy opisa¢, czy projekt nie ogranicza réwnego dostepu do zasobow
(towarow, ustug, infrastruktury) ze wzgledu na pte¢, pochodzenie rasowe lub etniczne, religie lub
przekonania, niepetnosprawnosé, wiek lub orientacje seksualna.

W przypadku projektow, w ktorych ww. zasada nie znajduje zastosowania, w tresci niniejszego
rozdzialu powinna znalez¢ sie informacja o ,neutralnosci” projektu wraz ze
stosownym uzasadnieniem.

4.7. Charakterystyka wnioskodawcy

Nalezy dokona¢ krotkiego opisu organizacji zgtaszajgcej projekt, w tym forme prawna,
organ zatozycielski i zadania statutowe oraz spetnienia wymogow kwalifikujgcych podmiot
do aplikowania o srodki w ramach dziatania 6.1 RPO WP 2014-2020.

Dalsze informacje powinny odnosi¢ sie do sposobu zorganizowania dziatan zwigzanych z:

— przygotowaniem inwestycji,

— zgtoszeniem i obstugg wniosku o dofinansowanie,

— podpisaniem umowy,

— procedurami przetargowymi i zawieraniem umow z wykonawcami,

— nadzorem technicznym,

— rozliczeniami finansowymi,

— odbiorami czesciowymi i koncowym,

— przekazaniem inwestycji do uzytkowania i jej uzytkowaniem,

— zapewnieniem trwatosci projektu i osiggniecia zaplanowanych celow.
Informacje mozna poda¢ w formie tabeli lub schematu, np.:

Zadanie Podmiot/ jednostka podmiotu, zakres dziatan
Przygotowanie —  Wyadziat inwestycji i remontow Gminy ... — przygotowanie dokumentaciji
inwestycji budowlanej uzyskanie pozwolenia na budowe i decyzji Srodowiskowej
—  Wyadziat finansowy Gminy ... — zabezpieczenie $rodkéw na realizacje inwestycji
— Wyadziat pozyskiwania funduszy Gminy ... — opracowanie wniosku i kompletu

zatgcznikow, obstuga procesu oceny

Uwagal!

W przypadku projektow, ktorych dofinansowanie stanowi pomoc publiczng, w tym
punkcie studium nalezy przedstawi¢ jednoznaczng informacje, czy wnioskodawca
nie znajduje sie w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Definicje i szczegotowe informacje dotyczgce ,trudnej sytuaciji ekonomicznej” opisane zostaty w:
— Wytycznych KE dotyczgcych pomocy panstwa na ratowanie | restrukturyzacje
przedsiebiorstw niefinansowych znajdujgcych sie w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE z 31
lipca 2014 r., C 249, str. 1),



— Rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgce niektére
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE z 26 czerwca 2014 r., L 187),

— Rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE z 24 grudnia 2013 r., L 352).

4.8. Partnerzy i opis zasad partnerstwa

Unia Europejska promuje przedsiewziecia realizowane przy wspotpracy wielu podmiotow
i zaangazowanie ich w przygotowanie, wdrazanie, monitorowanie i ocene projektow.

Celem projektu partnerskiego powinno by¢ osiggniecie znaczacej wartosci dodanej poprzez
podziat realizacji zadan pomiedzy niezalezne podmioty, a takze wypracowanie wspdlnych
rozwigzan problemoéw.

Partnerstwo powinno dotyczy¢ nie tylko uzyskania konkretnego produktu w projekcie, ale rowniez
osiggniecia i utrzymywania rezultatéw. Atutami wspotpracy przy realizacji projektu moze byc¢
mozliwo$¢ wymiany informacji, zwigkszenie zaangazowania instytucji publicznych i spotecznych,
lepszego poznania celdéw i uwarunkowan projektu, objecie dziataniami szerszego terytorium lub
grupy spotecznej.

Nalezy dokona¢ krétkiego opisu partnera projektu, w tym forme prawng, organ zatozycielski i
zadania statutowe.

W przypadku, gdy projekt realizowany jest z udziatem innych podmiotéw, nalezy
scharakteryzowac zakres ich zaangazowania oraz kompetencje zwigzane z jego realizacja.
W szczegolnosci nalezy opisacé:

- prawng podstawe wspotpracy (umowe, porozumienie administracyjne — czy zostaty zawarte
w drodze procedur okreslonych w ustawie z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizaciji
programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020 i zgodnie z Regulaminem konkursu; krétko opisa¢ procedure wyboru partnera
bedgcego podmiotem spoza sektora finanséw publicznych),

- gtéwne prawa i obowigzki partnera (-0w) zwigzane z realizacjg projektu, w tym:

zadania dotyczgce okreslenia celéw, zakresu i przygotowania inwestyciji
procedur wyboru wykonawcow,
udziatu finansowego i zasad rozliczen pomiedzy partnerami, wykonawcg i 1Z RPO,
odbioréw,
eksploatacji,
o monitorowania efektow,
- kwestie wtasnosci i finansowania produktow projektu w okresie wymaganej trwatosSci
projektu (5 lat od daty wskazanej w umowie o dofinansowanie i zat. nr 16).

O O O O O

Partner B:
Partner A: - zadania:....,
- zadania: ...., - wkitad finansowy:...,
- obiekty: ..., | 4 Partner C:
- wkiad finansowy: ..., - eksploatacja:.....,
- eksploatacja:...,
WSPOLPRACA
PODZIAt OBOWIAZKOW

ODPOWIEDZIALNOSC ‘



Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki
spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U.2016 poz.217 z pézn. zm.) i
Regulaminem konkursu/naboru ,podmiot, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych dokonuje wyboru partnerédw spoza sektora finanséw
publicznych z zachowaniem zasady przejrzystosci i rownego traktowania podmiotow. Podmiot ten,
dokonujgc wyboru, jest obowigzany w szczegélnosci do:

1) ogtoszenia otwartego naboru partnerow na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co
najmniej 21-dniowego terminu na zgtaszanie sie partnerow;

2) uwzglednienia przy wyborze partneréw: zgodnosci dziatania potencjalnego partnera z celami
partnerstwa, deklarowanego wkfadu potencjalnego partnera w realizacje celu partnerstwa,
doswiadczenia w realizacji projektow o podobnym charakterze;

3) podania do publicznej wiadomosci na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach
wybranych do petnienia funkcji partnera”.

Wybor partnera powinien by¢ dokonany przed ziozeniem wniosku o dofinansowanie projektu
partnerskiego.

Jezeli wnioskodawca jest zobowigzany do stosowania ww. procedur dotyczgcych wyboru partnera
spoza sektora finansow publicznych, nalezy w tresci rozdziatu wykazaé zgodnosé procedury wyboru
partnera z ww. warunkami wynikajgcymi z ww. Ustawy i Regulaminu konkursu/naboru, powotujgc sie
przy tym na konkretne dziatania (wraz ze wskazaniem dat), jakie zostaty zrealizowane w celu
wytonienia partnera w projekcie.

Umowa partnerska lub porozumienie musza byé zawarte przed dniem ziozenia wniosku
0 dofinansowanie.

4.9. Opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatacje przedmiotu inwestycji po jej
zakonczeniu

Niniejszy rozdziat powinien zawierac informacje stuzgce do ustalenia i oceny, czy wnioskodawca
jest w stanie zrealizowaé projekt oraz ma mozliwosci zarzgdzania nim w przysztoSci.

1) Przede wszystkim nalezy okresli¢, jaki podmiot bedzie zarzgdzat infrastrukturg powstatg
w wyniku realizacji projektu.
Jezeli bedzie to inny niz wnioskodawca podmiot - operator, nalezy:

— wyjasni¢ przyczyny i korzysci takiego rozwigzania,

— opisa¢ sposob wyboru podmiotu eksploatujgcego, jego forme prawng i strukture
wiasnosciows, jak réwniez zakres nadzoru wnioskodawcy,

— okredlic forme prawng przekazania funkcji zwigzanych 2z uzytkowaniem danej
infrastruktury,

— wskazac, czy przekazanie bedzie bezptatne czy za odptatnoscia.

2) W studium nalezy uzasadni¢, w jaki sposéb wnioskodawca (lub operator) sprosta
wymaganiom zwigzanym z biezgcym utrzymaniem infrastruktury i utrzymaniem celéw
projektu. Najwazniejsze kwestie to:



- w jakiej wysokoscii przezjaki podmiotzostang
zapewnione (w powigzaniu z wynikamianalizy
finansowej)?

- odpowiednia liczba pracownikow i poziom
wynagrodzen, dostosowane do celow, skali projektu,
liczby uzytkownikow, turystow; problematyka szkolen,

wyksztatcenia, uprawnien itd.

- struktura organizacyjna,

- zasady dostepu, nadzoru i kontroli,

- niezbedne do swiadczenia ustug w sposob ciagty,
spetniajacy okreslone standardy dobrostanu
pacjentow , poszanowania godnosci i praw osob
korzystajacych z pomocy, normy jakosciowe,
techniczne, higieniczne, sanitarne itd.

Zdolnos¢ do uzytkowania projektu nalezy analizowa¢ w kontekscie catego okresu referencyjnego,
a nie tylko wymaganego okresu trwatosci projektu 5 lat od koncowego rozliczenia — art. 71
Rozporzadzenia nr 1303/2013).

Przyjete zatozenia powinny by¢ zgodne z analizg finansowg projektu (np. kosztami wynagrodzen,
zaopatrzenia w materiaty, serwisu i obstugi, zrédtami finansowania dziatalnosci).

4.10. Doswiadczenie

Punkt dotyczy doswiadczenia wnioskodawcy (partneréw) w zakresie realizacji i rozliczania
projektéw inwestycyjnych i prowadzeniu dziatalno$ci zwigzanej z zakresem i celem projektu.

1) W odniesieniu do doswiadczen inwestycyjnych, nalezy skupi¢ sie na projektach
o podobnej skali skomplikowania pod wzgledem administracyjnym, rozliczen finansowych
i organizacyjnym.

Mozna zastosowac tabele:

Tytutu projektu Okres Warto$é Zrédia
(zakres) realizacji catkowita dofinansowania

Mozna réwniez podac¢ inne informacje — np. liczbe rozstrzyganych w ciggu roku postepowan
przetargowych, liczbe prowadzonych inwestycji, kwote sSrodkéw pozyskanych z EFSI.

2) Nalezy ponadto opisa¢ doswiadczenie wnioskodawcy (operatora) w zakresie prowadzenia
dziatalnosci zwigzanej z zakresem i celami projektu.

3) Podawane informacje powinny potwierdzac:

— przygotowanie praktyczne, ktére bedzie niezbedne do danego typu dziatalnosci,
— potencjat do prowadzenia tej dziatalnosci w zatozonej skali,

— zdolnosc¢ do uzyskania zatozonych rezultatéw projektu.



5. Analiza finansowa

Analize nalezy przeprowadzi¢ stosujgc wprost zapisy Wytycznych MFIR z 2017 r.
Patrz rowniez pkt. 4.3 Pomoc publiczna

Instytucja Zarzgdzajgca RPO, w celu ujednolicenia zasad i zachowania spojnosci
przygotowywanych analiz, przyjmuje nastepujgce zatozenia:

1) Metody analiz:

— analiza dokonywana jest zazwyczaj z punktu widzenia wiasciciela infrastruktury.
W przypadku, gdy wtasciciel i operator infrastruktury sg odrebnymi podmiotami, nalezy
zastosowac skonsolidowang metode analizy (patrz — podrozdziat 7.5 Wytycznych MR);
istotne jest przy tym ustalenie zmian przeptywow pienieznych wywotanych realizacjg

projektu,
naktady
Inwestor
przychody

— analize sporzgdza sie przy uzyciu metody standardowej lub ztozonej. Wybdr metody
zalezy od tego, czy mozliwe jest oddzielenie strumienia przychodéw projektu od ogdlnego
strumienia przychodéw beneficjenta oraz czy mozliwe jest oddzielenie strumienia kosztéw
operacyjnych i naktadéw inwestycyjnych na realizacje projektu od ogdlnego strumienia
kosztow operacyjnych i naktadow inwestycyjnych beneficjenta. Szczegdtowe informacje
w zakresie wyboru metody opracowania analizy finansowej przedstawiono w Wytycznych
MR (punkt 7.4),

- T

koszty

o
przychody

Metoda standardowa Metoda ztozona

Przeptywy
projektu s3a
mozliwe do

obiektywnego
oszacowania

Przeptywy
podmiotu

z
projektem Roznica
stanowi

przeptywy
finansowe
Przeptywy projektu
podmiotu
bez
projektu

Przeptywy Przeptywy

podmiotu Analiza podmiotu
bez trwatosci z

projektu projektem
Najczestsze zastosowanie:

- budowa nowego obiektu, o - zmiana skali dziatalno$ci.
- rozpoczecie nowej, odrebnej dziatalnoSci.

Najczestsze zastosowanie:
- remont, przebudowa, rozbudowa obiektéw,

2) Okres analizy:
— prognoza finansowa sporzadzana musi by¢ w okresach rocznych (1.01-31.12),



— okres referencyjny powinien by¢ liczony dla 15 rocznych przedziatéw, poczynajgc od roku
rozpoczecia realizacji projektu (np. rok rozpoczecia robét budowlanych). Wyjatkiem od tej
zasady jest sytuacja, w ktorej wniosek o dofinansowanie zostat sporzgdzony na etapie,
gdy realizacja projektu zostata juz rozpoczeta. Woéwczas rokiem bazowym jest rok
ztozenia wniosku o dofinansowanie (n, n+1, n+2 ... n+14),”

— przeplywy zwigzane z realizacjg projektu (np. naklady na przygotowanie projektu),
poniesione przed rokiem zlozenia wniosku o dofinansowanie powinny zostaé
uwzglednione w analizie w wartosciach niezdyskontowanych.

3) Dyskontowanie:

— analiza finansowa oparta jest na metodologii zdyskontowanego przeptywu sSrodkéw
pienieznych, zgodnie z ktdrg wszystkie przyszte przeptywy pieniezne sg dyskontowane,
aby odzwierciedlaty ich wartos¢ biezgca,

— w analizach nalezy stosowaC ceny state tj. ceny z roku zlozenia wniosku
o dofinansowanie,

— dyskontowanie polega na przemnozeniu przeptywow z danego roku analizy przez
wspotczynnik dyskonta dla danego roku,

— stopa dyskontowa w analizie finansowej wynosi 4%,

— do obliczeh luki w finansowaniu nalezy przyja¢ wspétczynniki dyskontowe z doktadnoscig
do 4 miejsc po przecinku, dopuszcza sie takze uzycie standardowych formut arkuszy
obliczeniowych (NPV, IRR).

Wz6r na wspétczynnik dyskontowy:
1

T+
a — finansowy wspofczynnik dyskontowy,

r — przyjeta finansowa stopa dyskontowa (dla RPO = 4%),
t — biezgcy okres dyskontowy.

O mp O e sssss——

Whiosek Realizacja Eksploatacja

Rok n+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14

wsp.
dysk.

a,

1,0000 0,9615 | 0,9246 | 0,8890 | 0,8548 | 0,8219 | 0,7903 | 0,7599 | 0,7307 | 0,7026 | 0,6756 | 0,6496 | 0,6246 | 0,6006 | 0,5775

4) Format tabel:
— jest co do zasady dowolny i zalezny od analityka. Tabele powinny uwzgledniacC przyjete
zatozenia i metody obliczeniowe oraz umozliwiaé:

— identyfikacje = naktadow inwestycyjnych, Zrodet finansowania, kosztow
operacyjnych i oszczednosci, przychoddw i wartosci rezydualnej, sald przeptywow
pienieznych,

— ustalenie wymaganych wskaznikow dyskontowych, poziomu ,luki w finansowaniu”
i dofinansowania,

— analize trwatosci,

— analize ekonomiczna,

— analize wrazliwosci.

Zaleca sie zastosowanie tabel zgodnych z uktadem rachunku przeptywdw pienieznych
oraz rachunku zyskow i strat.

5) Podatek VAT:
— jezeli podatek VAT moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy podatkowe — przeptywy
pieniezne nalezy podac¢ w cenach netto (bez VAT),



— jezeli podatek VAT nie moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy podatkowe oraz
stanowi rzeczywisty wydatek podmiotu ponoszgcego wydatki - przeptywy pieniezne
nalezy poda¢ w cenach brutto (wraz z podatkiem VAT).

6) Wiarygodnos¢ danych i prognoz:

— podstawowe zmienne makroekonomiczne dla okresu analizy zawierajg Warianty rozwoju
gospodarczego Polski zamieszone na stronie MR?,

— analizy nalezy wykonywac kierujgc sie zasadg ostroznej wyceny,

— podane informacje i dane liczbowe powinny odpowiada¢ dokumentacji technicznej,
obowigzujgcym normom, cenom rynkowym (netto w przypadku kiedy podatek VAT nie
jest kwalifikowany lub brutto w przypadku przeciwnym) i danym statystycznym,

— analizy powinny by¢ wiarygodne, tzn. przedstawiaC rzetelne i realne szacunki oparte
0 nalezycie opisang i uzasadniong metodologie.

7) Zastrzezenia IZ RPO:

— w ramach RPO rezerwy tworzone na pokrycie wydatkéw inwestycyjnych nie sg
kwalifikowane, bez wzgledu na uzasadnienie,

— w analizie finansowej mozna poming¢ zmiany kapitatu obrotowego,

— w ramach RPO nie stosuje sie rozwigzania przewidzianego w art. 61 ust. 6
Rozporzadzenia nr 1303/2013; potencjalne dochody projektu sg okreslane z goéry w
wyniku obliczenia zdyskontowanego dochodu projektu.

Jezeli analizy finansowe nie spetniajg ww. przestanek, 1Z RPO moze zakwestionowaé
poprawnos¢ studium wykonalnosci projektu.

5.1. Harmonogram realizacji

Nalezy przedstawi¢ informacje na temat terminéw rozpoczecia, czasu trwania i terminéw
zakonczenia kluczowych faz realizacji projektu, terminéw odbioréw czesciowych i kohcowego
oraz koncowego rozliczenia projektu.

Harmonogram powinien uwzglednia¢ czas trwania poszczegdlnych etapdw, zastosowang
technologie, ryzyko opdznieh (np. wynikajgcych z protestéw podczas procedur o udzielenie
zamowien publicznych lub warunkéw atmosferycznych, okreséw ochronnych, czasu trwania
procedur pozyskiwania dofinansowania zewnetrznego, umow na realizacje swiadczen w ramach
publicznego systemu opieki zdrowotnej itd.).

Nalezy rowniez przestrzega¢ ostatecznych termindw kwalifikowalnosci kosztow oraz
ostatecznych terminéw rozliczenia projektéw okreslonych odrebnie przez 1Z RPO. W studium
zaleca sie przedstawienie terminarza realizacji w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowego
(np. wykres Gantta, wykres analizy sieciowej z oznaczeniem elementow krytycznych).

Jezeli realizacja projektu wymaga uzyskania dodatkowych pozwolen / decyzji / innych
dokumentéw nalezy poda¢ informacje o terminie uzyskania (lub przypuszczalnym terminie
uzyskania danego dokumentu).

5.2. Naktady inwestycyjne

W punkcie tym nalezy scharakteryzowac naktady inwestycyjne wymagane do realizacji projektu,
w tym:

a) kwalifikowane do dofinansowania:

— wydatki netto,

— podatek VAT,

3 http://www.mir.gov.pl/media/7565/20150811_warianty_14_20.pdf



b) wydatki niekwalifikowane:

— niekwalifikowany podatek VAT (od wydatkéw kwalifikowanych),
— niekwalifikowane wydatki netto,

— podatek VAT (od niekwalifikowanych wydatkéw netto).

Zaleca sie przedstawienie tabeli z wartoSciami wydatkédw na poszczegdlne zadania w
poszczegolnych latach realizacji projektu.

W przypadku projektow partnerskich nalezy wskaza¢ nakfady inwestycyjne poszczegélnych
partnerow.

5.3. Mechanizm wyliczania zysku operacyjnego dla projektow objetych
dofinansowaniem na podstawie art. 55 i art. 56 Rozporzadzenia KE nr 651/2014

Dofinansowanie dla projektéw, ktére udzielane bedzie na podstawie art. 55 ust. 10 i 11 Pomoc na
infrastrukture sportowg i wielofunkcyjng infrastrukture rekreacyjng oraz art. 56 ust. 6. Pomoc
inwestycyjna na infrastrukture lokalng wyliczania zysku operacyjnego. Weryfikacja ,zysku
operacyjnego” dotyczy wszystkich rodzajow beneficjentdw ubiegajgcych sie o dofinansowanie na
podstawie ww. przepisow.

W celu ustalenia wysokosci wsparcia w ramach ww. rodzajéw pomocy nalezy:

1) Ustali¢ wartos¢ zdyskontowanych przychodéw projektu (zgodnie z zasadami okreslonymi w
punkcie Instrukcji dot. przychodéw projektu).

2) Ustali¢ wartos¢ zdyskontowanych kosztéw operacyjnych projektu (zgodnie z zasadami
okreslonymi w punkcie Instrukcji dot. przychoddw projektu).

3) Ustali¢ wynik roznicy pomiedzy sumg zdyskontowanych przychodow a sumg
zdyskontowanych kosztéw operacyjnych projektu, dla catego okresu referencyjnego analizy.

4) Jezeli wynik ww. réznicy jest wiekszy od ,0” to projekt generuje zysk operacyjny. Jego wartosc
nalezy odjg¢ od wydatkéw kwalifikowanych projektu.

5) Dofinansowanie projektu nie moze przekroczy¢ réznicy pomiedzy kosztami kwalifikowanymi a
wygenerowanym zyskiem operacyjnym (Kwota pomocy < EC — ZO).

6) Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy wyliczona kwota pomocy nie przewyzsza kwoty
maksymalnego dofinansowania z SzOOP w ramach danego Dziatania/Poddziatania (max % x
koszty kwalifikowalne), a w przypadku wystgpienia takiej sytuacji przyja¢ nizszg kwote i nizszy %
dofinansowania.

7) Dla projektow, ktére wymagajg zastosowania metody ,zysku operacyjnego” nie stosuje
rozliczania generowanych dochodéw na podstawie art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013.

Zysk operacyjny wylicza sie ex ante na podstawie rozsgdnych prognoz i nie ustala sie¢ go
ponownie. Jednak kazdorazowo przy zmianie kosztéw kwalifikowalnych (w tym réwniez po
podpisaniu umowy o dofinansowanie) konieczne jest ponowne wyliczenie kwoty pomocy poprzez
odjecie zysku operacyjnego od kosztéw kwalifikowalnych i przyréwnanie do maksymalnego
poziomu dofinansowania dla danego dziatania RPO.

Jezeli zysk operacyjny < 0, kwota pomocy bedzie sie odnosita jedynie do kosztow
kwalifikowalnych projektu (Kwota pomocy = EC x MaxCRpa).

5.4. Zroédta finansowania

W punkcie tym powinien znalez¢ sie opis wszystkich Zzrédet finansowania naktadow
inwestycyjnych projektu.



Nalezy jednoznaczne wskazac, o jakg kwote i poziom % dofinansowania z EFRR w ramach RPO
ubiega sie wnioskodawca.

Zaleca sie przedstawienie montazu finansowanego projektu w formie tabeli (z_ewentualnym
podzialem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane).

Przyktad:
Nazwa zrodet finansowania Wydatki razem Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019
wydatkow zt % zt zt zt

Srodki wspdlnotowe (EFRR)
Krajowe Srodki publiczne, w tym:
budzet panstwa 4
(nazwa dysponenta)
budzet jst (nazwa)
inne $rodki publiczne
(nazwa funduszu/podmiotu)
Prywatne (nazwa funduszu/podmiotu)

Suma zrodet finansowania musi by¢ rowna wartosci naktaddéw inwestycyjnych.

Poziom i warto$¢ wnioskowanego dofinansowania powinny by¢ zgodne z zapisami SZOOP,
ogtoszeniem o konkursie oraz przepisami dotyczgcymi udzielania pomocy publicznej (jesli
dotyczy).

W przypadku finansowania wktadu wtasnego za pomocg kredytéw, nalezy okresli¢ podstawowe
zaktadane parametry: wartos¢ kredytu, waluta kredytu, oprocentowanie (state czy zmienne),
okres kredytowania, okres karencji, prowizja, rodzaj sptat (miesiecznie, kwartalnie, rocznie).

Jezeli inwestycja bedzie finansowana ze srodkéw innych podmiotow, nalezy okreslic:
— podstawe prawng,
— przedmiot dofinansowania,
— warunki przyznania takiego dofinansowania.

4 Udziat srodkow z budzetu panstwa nie moze przekroczy¢ 15% kwoty kosztéw kwalifikowanych.



5.5. Koszty operacyjne

Koszty operacyjne - dla potrzeb ustalania wskaznikow efektywnosci finansowej oraz
wyliczania warto$ci dofinansowania przyjmuje sie, ze sg to koszty eksploatacji i utrzymania
(np. wynagrodzenia, surowce, elektrycznos$c¢), koszty administracyjne i ogoine, koszty
zwigzane ze sprzedazg i dystrybucjg. Przy okre$laniu kosztow operacyjnych na potrzeby
analizy projektu nie nalezy uwzgledniac pozycji, ktore nie powodujg rzeczywistego wydatku
pienieznego, nawet jezeli sg one zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zyskéw
i strat. Do kosztéw operacyjnych nie nalezy zatem zalicza¢ kosztéw amortyzacji oraz
rezerw na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie sg réwniez traktowane
koszty finansowania (np. odsetki od kredytéw). Podatki bezposrednie (m.in. podatek
dochodowy) powinny by¢ uwzgledniane jako koszt wytgcznie w ramach analizy trwatoSci.
Na potrzeby wyliczenia wskaznika luki w finansowaniu razem z kosztami operacyjnymi
nalezy ujg¢ rowniez naktady odtworzeniowe zwigzane z elementami infrastruktury,
0 okresie uzytkowania krotszym niz okres odniesienia analizy.

- Wytyczne MRIiF

Koszty dotyczgce projektu nalezy oszacowaé lub ustali¢ w wyniku poréwnania kosztéw
dziatalnosci bez realizacji projektu i po realizacji projektu, w odpowiednim okresie referencyjnym.

Do najczesciej spotykanych kategorii kosztéw operacyjnych, ktére zaleca sie przedstawic,
naleza:

— zuzycia materiatow,

— zuzycia energii,

— innych mediéw (woda, scieki, komunikacja telefoniczna, tgcza internetowe),

— wynagrodzen i Swiadczen na rzecz pracownikéw,

— ustug obcych,

— remontowe (odtworzeniowe),

— transportu,

— kontroli jakosci,

— zarzadzania,

— optat,

— ubezpieczeh majgtkowych,

— pozostate.

Zgodnie z obowigzujgcg zasadg kasowg koszty nalezy podawac tylko wtedy, gdy nastepuje
przeptyw Srodkéw pienieznych, czyli ponoszone sg wydatki. W analizie nie nalezy
uwzgledniaé:

— spadku wartosci i amortyzacji — w ich miejsce nalezy przewidzie¢ koszty remontowe

(odtworzeniowe) w planowanych latach poniesienia wydatkéw,

— rezerw na przyszte odnowienie majgtku lub na zdarzenia warunkowe.
Jako koszty operacyjne nie sg réwniez traktowane koszty kapitatowe (np. odsetki od
kredytéw).

Dla kazdej kategorii kosztéw wymagane jest szczeqétowe uzasadnienie przyjetych zatozen,
ktére powinno by¢ poparte np.:
— danymi historycznymi oraz doswiadczeniem wnioskodawcy,
— informacjami wynikajgcymi z dokumentacji technicznej (np. zapotrzebowanie na energie,
zuzycie materiatow, przeglady techniczne, trwatosc),




— zalozeniami dotyczgcymi planowanej dziatalnosci i organizacji pracy (liczba pracownikéw,
wynagrodzenia),

— fizycznym i technologicznym zuzyciem srodkéw trwatych,

— wymogami i procedurami medycznymi oraz w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,

— wymagang czestotliwoscig napraw i remontow,

— wymogami prawa (np. ubezpieczenia spoteczne, podatki od nieruchomosci).
Jezeli projekt zwigzany jest z emisjg zanieczyszczen do srodowiska, nalezy zapewnic realizacje
zasady ,zanieczyszczajgcy pfaci”.

Oszczednosci
Sytuacja, gdy wskutek realizacji projektu koszty ulegajg zmniejszeniu, wymaga szczegdlnego
uwzglednienia w analizie.

Oszczedno$ci kosztéw dziatalno$ci osiggniete przez operacje sg traktowane jako dochody,
chyba Zze sg skompensowane rownowaznym zmniejszeniem dotacji na dziatalnosc.
- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013

W przypadku niektorych typow projektow, ich realizacja moze spowodowac oszczednosSc
kosztow operacyjnych w stosunku do scenariusza bez projektu. Dla projektéw, o ktoérych
mowa w art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013, oszczednos$é kosztéw operacyjnych
powinna zosta¢é uwzgledniona w analizie luki w finansowaniu, chyba Zze nastgpi
réwnowazne zmniejszenie srodkéw dotychczas otrzymywanych od podmiotéw publicznych,
np. dotacji na dziatalno$¢ operacyjng. Oszczednos$¢ kosztow moze zostac¢ pominieta, jezeli
beneficjent przedstawi szczegétowy mechanizm ustalania wysokoSci otrzymywanej dotacji,
zgodnie z ktérym korzysSci wynikajgce z oszczednoSci kosztéw operacyjnych bedg rowne
obnizeniu kwoty dotacji dla danego podmiotu. Przy obliczaniu luki w finansowaniu mozna
pomingc tylko oszczednosci kosztow operacyjnych do wysokosci kwoty obnizenia dotacji

- Wytyczne MRIiF

— Oszczedno$ci mogg dotyczy¢é np. zmniejszenia zuzycia energii wskutek dziatan
oszczednosciowych.

Ze wzgledu na istotnos¢ zagadnienia, w analizie nalezy — najlepiej w odrebnym zestawieniu —
zaprezentowaC wszystkie mozliwe do uzyskania oszczednosci (koszty ze znakiem ujemnym
w poszczegolnych kategoriach kosztéw operacyjnych) oraz informacje, czy i w jakim stopniu
zostanie zmniejszona dotacja dla wnioskodawcy.

W wielu przypadkach takie rozliczenie oszczednosci nie bedzie mozliwe.

Uwagal
W przypadku podmiotow, ktére uzyskujg dotacje na dziatalnos¢ (np. niektdére podmioty publiczne)

nalezy przedstawi¢ konkretng informacje, czy i w jakim stopniu zostanie zmniejszona dotacja dla
wnioskodawcy.® Nalezy wéwczas przedstawi¢ mechanizm korygowania wartos$ci otrzymywanych
Srodkoéw na dziatalnosc¢ biezgcg o rownowartosé lub cze$¢ oszczednosci.

5 Uwaga!

2 marca 2016 r. Ministerstwo Rozwoju przy Wytycznych w zakresie zagadnienn zwigzanych z przygotowaniem
projektow inwestycyjnych, w tym generujgcych dochéd i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020 opublikowato na
stronie internetowej zaktualizowany dokument pn. ,Najczesciej zadawane pytania (FAQ)” .

Z punktu widzenia projektow istotne jest stanowisko MR odnos$nie sposobu rozliczania potencjalnych oszczednosci
kosztéw operacyjnych wywotanych realizacjg projektu.



5.6. Analiza popytu

Nalezy w tym miejscu przedstawi¢ szacunek liczby uzytkownikéw infrastruktury projektu oraz
zakres oferowanych ustug (nowych Ilub dotychczasowych, ale z wykorzystaniem nowe;j
infrastruktury).

Analiza powinna by¢ $cidle powigzana z czescig diagnostyczng studium, w zakresie:

— sytuacji demograficznej, epidemiologicznej, diagnozy i skali wystepowania problemow
spofecznych,

— obecnego poziomu oferowanych ustug (w zakresie przedmiotu projektu: lokalizaciji,
wyposazenia i jakosci obiektow, miejsc, obszaréw),

— charakterystyki odbiorcéw, do ktérych adresowane sg zadania opisane w projekcie,

— potrzeb i oczekiwan odbiorcow,

— konkurencji ze strony innych placowek,

— dostepnosci cenowej i poziomu cen na rynku.

Zaplanowany popyt bedzie rowniez odzwierciedlony we wskaznikach rezultatu przedsiewziecia.
Analiza powinna uwzglednia¢ zasoby wykorzystywane do ustug swiadczonych komercyjnie oraz
finansowanych ze srodkow publicznych. Patrz rozdziat 4 Pomoc publiczna.

Nalezy dotozy¢ staranh, aby zatozenia co do zakresu planowanych ustug byty oszacowane realnie
i byty mozliwe do osiggniecia przez wnioskodawce / operatora.

Popyt nalezy oszacowac w sposob szczegdlnie staranny, gdyz:
— bedzie on monitorowany przez wskazniki rezultatu (brak osiggniecia zaplanowanych
wskaznikéw moze by¢ zwigzany z koniecznoscig zwrotu udzielonej dotacji),
— brak zainteresowania ofertg ze strony odbiorcow moze zagrozi¢ optacalnosci
i trwatosci przedsiewzigcia.

Informacje na temat spodziewanego popytu nalezy poda¢ zgodnie z wymogami i metodologig
przedstawiong w Wytycznych MRIF z 2017.

L,Pytanie 15: Na jakim poziomie, w przypadku projektow charakteryzujgcych sie ztozong strukturg wdrazania, gdzie
beneficjent i jednostka realizujgca projekt to dwa rézne podmioty, powinno nastepowac ,rownowazne zmniejszenie
dotacji na dziatalno$¢”, o ktérym mowa w art. 61 ust. 1 rozporzgdzenia nr 1303/2013?

Gmina realizuje projekt termomodernizacji budynku szkofy publicznej (jednostka organizacyjna, podlegta gminie, w
cafosci finansowana z budzetu gminy). W wyniku realizacji projektu wystapity oszczednosci kosztéw operacyjnych
zwigzane z wydatkami na ogrzewanie ww. szkoty, wynoszgce 200 tys. zt w ujeciu rocznym. Zastosowanie
proponowanego podejscia oznacza, ze gmina zmniejsza dotacje przekazywang na pokrycie kosztow ogrzewania
budynku ww. szkoty o co najmniej 200 tys. zt, tym samym powodujgc, ze w projekcie nie wystepujg dochody. W takim
przypadku Srodki, ktére gmina zaoszczedzita dzieki redukcji dotacji operacyjnej, mogg by¢ przez nig przeznaczone na
inne cele publiczne. Nie ma natomiast koniecznosci odpowiedniego obnizenia dotacji, ktérg gmina otrzymuje z budzetu
panstwa w zwigzKku z realizacjg zadan oswiatowych, do ktorych jest przez panstwo zobowigzana.

Odpowiedz MR: Powyzsza interpretacja jest prawidtowa. W przedmiotowym kontek$cie najwazniejsze znaczenie ma
fakt, czy wptywajgca do projektu (w praktyce do jego operatora) dotacja na dziatalno$c¢ ulegnie pomniejszeniu o kwote
wynikajgcg z oszczednosci. Jesli tak, oszczedno$ci kosztow operacyjnych nie bedg stanowity dochodu, bez wzgledu
na to, czy dotacja wptywajgca do beneficjenta (np. do gminy z budzetu panistwa) rowniez zostanie zredukowana.”

W zwigzku z powyzszym w analizie finansowej projektow odnosnie oszczednosci nalezy stosowacé wprost ww.
interpretacje Ministerstwa Rozwoju. Jednoczes$nie nalezy mie¢ na uwadze, ze informacja w zakresie obnizenia ,dotacji”
przekazywanej na funkcjonowanie np. szkoty, powinna by¢ jednoznacznie przedstawiona i uzasadniona w czesci
opisowej i obliczeniowej analizy finansowej. Kwestia ta moze by¢ przedmiotem weryfikacji na pézniejszych etapach.



5.7. Przychody

Niniejszy punkt dotyczy projektéw, dla ktorych przewiduje sie odptatne swiadczenie ustug lub
sprzedaz towaréw zwigzanych z realizacjg i funkcjonowaniem projektu. W przypadku braku
przychoddéw nalezy o tym jednoznacznie poinformowac.

Przychody to:

wptywy Srodkow pienieznych z bezposrednich wptat dokonywanych przez uzytkownikow za
towary lub ustugi zapewniane przez dang operacje, jak np. optaty ponoszone bezposrednio
przez uzytkownikow za uzytkowanie infrastruktury, sprzedaz lub dzierzawe gruntu lub
budynkow lub opftaty za ustugi (...) uzyskane w okresie odniesienia.

- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013

(...) nalezy uwzgledni¢ zarbwno wktad ze strony nowych uzytkownikéw, jak i dodatkowe
wktady ze strony juz istniejgcych uzytkownikow nowej lub rozszerzonej ustugi Ilub
infrastruktury.

- art. 16 Rozporzadzenia nr 480/2014

Wsrdd kategorii przychodow nalezy wyréznic:

przychody spetniajgce przestanki art. 61 Rozporzadzenia Rady (UE) nr 1303/2013;
przychody te bedg stanowity element uwzgledniany w obliczeniach dochodow
generowanych przez projekt,

przychody uzyskiwane w trakcie realizacji inwestycji (tzw. przychody incydentalne, np. ze
sprzedazy drewna z niezbednych do wyciecia dla realizacji projektu drzew, ze sprzedazy
ztomu, gruzu z rozbidrki, z reklam instalowanych na placu budowy); przychody te nie sg
uwzgledniane w obliczeniach dochoddéw generowanych przez projekt. Ich wartosé
pomniejsza wprost kwote wydatkéw kwalifikowanych.

W zakresie lecznictwa uzdrowiskowego przychodami mogg by¢ np.:

optaty za wynajem sal, powierzchni do prowadzenia dziatalnosci gastronomicznej,
automaty do kawy itd.

optaty za zajecia, zabiegi, ustugi, przychody z tytutu opieki i leczenia, ktére nie sg
finansowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,

bilety wstepu,

optaty za parkowanie,

wynajem powierzchni reklamowej,

przychody z tytutu sprzedazy produktéw i ustug uzdrowiskowych itd.

Przychodami nie beda:

wptywy zwigzane z np. dotacjami JST, budzetu panstwa przekazywane na swiadczenie
ustug zdrowotnych w ramach publicznego systemu - nawet jezeli ich wysokos¢ jest
kalkulowana w odniesieniu do konkretnej liczby $wiadczonych ustug Ilub o0s6b
korzystajgcych z danej infrastruktury (np. subwencja przypadajgca na
1 uzytkownika, dotacja gminy na realizacje zadan bedacych w jej kompetencjach ),
przychody z tytutu realizacji S$wiadczenh objetych kontraktami z NFZ, ktére sg finansowane
w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,

darowizny, ktore nie stanowig przychodu w rozumieniu niniejszej Instrukciji.

Wptywy tego typu nalezy uwzgledni¢ w analizie finansowej trwatosci projektu.

Podczas analizy potencjalnych przychodéw projektu nalezy zwrécié szczegdlng uwage na
konsekwencje niepeinej identyfikacji lub nierzetelnej prognozy przychoddéw w tym ryzyko zwrotu
czesci wyptaconej dotacji okreslony w rozdziale 11 Wytycznych MRIF z 2017 r.

Przychody w czasie realizacji inwestycji



Kwalifikowalne wydatki danej operacji, ktére majg by¢ dofinansowane z EFSI, sg
pomniejszane o dochdd, ktory nie zostat wziety pod uwage w czasie zatwierdzania operacji,
wygenerowany bezpoSrednio wytgcznie podczas jej wdrazania, nie pozniej niz w momencie
ztozenia przez beneficjenta wniosku o ptatnos¢ koricowg. W przypadku, gdy nie wszystkie
koszty inwestycji sg kwalifikowalne, dochéd zostaje przyporzgdkowany pro rata do
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych czesci kosztow inwestycji.

- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013

Jezeli podczas realizacji projektu wnioskodawca spodziewa sie uzyskaé przychody, nalezy
opisac, czego one dotyczg oraz okresli¢ ich przewidywang wartos¢. Mogg one dotyczy¢ np.:
— sprzedazy ziemi, gruzu,
drewna z wycinki,
zlomu z rozbiorki,
udostepnienia powierzchni reklamowej na ogrodzeniu placu budowy itd.

Od wydatkéw kwalifikowanych odejmowany powinien by¢ tylko dochod, a wiec przychody po
odjeciu kosztow ich uzyskania.

Przyktad

W zwigzku z realizacjag remontu i rozbudowy osrodka sanatoryjnego, ktéry miesci sie w
zabytkowym zespole patacowym, konieczna jest wycinka drzew. Wartos¢ pozyskanego drewna
oszacowano na 1700 zt, natomiast koszty wynoszg: 1200 zt — koszty optat administracyjnych za
wycinke, 200 zt — koszty robocizny.

W tym przypadku wydatki kwalifikowane projektu nalezy obnizy¢ o 300 z4, t.j. 1700—(1200+200) =
300 zt.

Przepisy Rozporzadzenia 1303/2013 nie przewidujg mozliwosci pominiecia przychodéw o
niewielkim znaczeniu dla wartosci projektu. Wyjatkiem jest tylko ryczattowe rozliczenie dochodéw
w projekcie, ktore znosi obowigzek rozliczania dochoddéw ,incydentalnych”.

5.7. Analiza przychodéw z uwzglednieniem srodkéw publicznych (np. NFZ -)

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia pomocy publicznej w projekcie (patrz rozdziat nr 4.3)
nalezy dokona¢ analizy struktury przychodéw w projekcie.

Nalezy dokona¢ obliczen z ktérych wynika struktura i wielko$¢ przychodéw wraz z opisem
przyjetych danych, zrodta przychodéw z odwotaniem do konkretnych dokumentow z ktérych te
dane wynikajg. Analiza powinna by¢ spdjna z pozostatymi podrozdziatami, rozdziatu nr 5 oraz
przeprowadzona w okresie referencyjnym.

5.8. Wartosé rezydualna

Wartosé rezydualna odzwierciedla potencjalne korzysci finansowe, ktére mogg by¢ osiggniete
w czasie wykraczajgcym poza okres analizy.



W przypadku, gdy przewidziany czas uzytkowania aktywow danej operacji przekracza okres
odniesienia, ich warto$¢ rezydualna jest okreSlana przez obliczenie wartosci zaktualizowanej
netto przeptywow pienieznych w pozostatych latach trwania operacji (...).

Warto$c rezydualna inwestycji jest wlgczona do obliczen zdyskontowanego dochodu operacji
Jjedynie woéwczas, gdy przychody przewyzszajg koszty.

- art. 18 Rozporzgdzenia nr 480/2013

Wartosé rezydualna wystepuje w ostatnim roku analizy.
Nalezy jg obliczy¢ z zastosowaniem wzoru:

W, = CFn+1a X i

gdzie:
CFn+14 — to przeptywy pieniezne (dla ostatniego roku analizy: n+14),
i — to okreslona przez wnioskodawce liczba lat funkcjonowania projektu poza okres referencyjny.

Uwaga:

1) Wartosé rezydualna wystgpi tylko jesli przeptywy ostatniego roku analizy (CFn+14) bedag
dodatnie.

2) W ostatnim roku analizy nie nalezy zaniza¢ przychodéw ani zawyzaé¢ kosztéw
operacyjnych. Nakfady odtworzeniowe i remontowe w ostatnim roku analizy nie powinny
przekraczaé¢ $redniej tych naktadéw w pozostatych latach okresu referencyjnego.

3) Liczba lat funkcjonowania projektu poza okres referencyjny wymaga konkretnego
uzasadnienia. Ustalenia najlepiej poprze¢ analizg umorzenia wartosci srodkow trwatych,
z uwzglednieniem:

— rodzaju aktywow,

— intensywnosci eksploatacji,

— stawek amortyzacyjnych,

— ponoszonych naktadow odtworzeniowych i remontowych.

4) Do obliczeh luki w finansowaniu wartos¢ rezydualng przyjmuje sie zdyskontowang
wspotczynnikiem dyskonta dla ostatniego roku okresu referencyjnego.

5) Wartosci rezydualnej nie uwzglednia sie w analizie trwatosci finansowe;.

Przyktad:

Projekt polega na rozbudowie Zaktadu Przyrodoleczniczego. Poczgtkowa warto$¢ Srodkéw
trwatych wynosi 5 min zt. Saldo przeptywdw pienieznych dla ostatniego roku (n+14) wynosi 100
tys. zt.

Roczne umorzenie warto$ci Srodkow ftrwatych, z uwzglednieniem wymogow okreslonych
w niniejszej Instrukcji ustalono na poziomie 5 %. Umorzenie przedstawia sie nastepujgco:

n+... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
wartosc¢
sSrodkow realizacja
trwafych inwestycji 50 48 45 43 40 38 35 33 30 28 25 23 20
(min zi)

Przewidywany okres uzytkowania infrastruktury wynosi ok. 20 lat, z tego ok. 7 lat poza okres
referencyjny. W tej sytuaciji:
Wr = CF, xi=100tys. zt x 7 lat = 500 tys. zt

W  obliczeniach  dochodéw generowanych przez projekt uwzgledniona  zostanie
wartosc¢ rezydualna zdyskontowana wspotczynnikiem dyskonta dla roku n+14 i stopie r = 4%.

700 tys. zt x 0,6775 = 404,250 zt tys. zt



5.9. Analiza wyniku finansowego — wskaznikéw finansowych

Dla projektu zgtoszonego do dofinansowania w ramach RPO nalezy obliczy¢ wskazniki
dyskontowe FNPV oraz FRR.
Wskazniki te ustalane sg na podstawie nastepujgcych przeptywow finansowych projektu:

Przeplywy: Uwagi:
— naklady inwestycyjne — petna warto$¢ bez pomniejszania o wnioskowang dotacje
— koszty operacyjne — bez amortyzacji
— w tym nakfady odtworzeniowe i remontowe
— oszczednosci kosztéow — traktowane jak przychody
— przychody — wrozumieniu art. 61 rozporzgdzenia nr 1303/2013
— wartosé¢ rezydualna — tylko jesli jest dodatnia

Dane za okres prognozy nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej. Do obliczen mozna
wykorzystac formuty arkuszy obliczeniowych (np. Excell: ,NPV”, ,IRR”, przy czym nalezy zwrdécic
uwage na skfadnie funkcji i to, ze wartosci dla roku ,0” powinny byé dyskontowane
wspétczynnikiem ,17).

Ocenie merytorycznej bedg podlegac¢ wytacznie projekty, ktére spetnig tgcznie kryteria progowe
wskaznikow finansowych, okredlone w Szczegdétowym Opisie Priorytetow RPO oraz
w Podreczniku CBA, 2014 (s. 50), tj. FNPV/C < 0 i FRR/C < stopa dyskonta (4%). Wymég ten
nie dotyczy inwestycji objetych przepisami o pomocy publicznej.

Wzory do obliczenia wskaznikow efektywnosci finansowej:
8 S S
Pt ——
Ad+r)” (A+r) (1+7r)

FNPV:  FNPV /C(S)=) a,S; =
t=0

n C

| ‘Sr
FRR  FNPV/C(S)=), —— =
5 (1+ FRR/ C)

gdzie:
S€ — salda przeptywow pienieznych generowanych przez projekt w poszczegolnych latach
przyjetego okresu odniesienia analizy
n — okres odniesienia (liczba lat) pomniejszona o 1
a — finansowy wspofczynnik dyskontowy
r — przyjeta finansowa stopa dyskontowa
- Zatgcznik nr 2 do Wytycznych MRIiF

Analize z wyliczeniem ww. wskaznikéw dyskontowych nalezy sporzadzi¢ rowniez dla projektow,
w ktorych nie wystepujg przychody albo koszty operacyjne.

5.10. Wyliczanie wydatkéw kwalifikowanych z uwzglednieniem wartosci dochodéw
netto generowanych przez projekt

Obliczanie poziomu dofinansowania w zwigzku z wystepowaniem dochoddéw okreslonych w art.
61 Rozporzadzenia nr 1303/2013 dotyczy projektow:



a) ktérych catkowity kwalifikowalny koszt przekracza 1 000 000 Euro®,

b) w ktérych zdyskontowane przychody (i oszczednosci) sg wyzsze od kosztow
operacyjnych (bez amortyzaciji),

¢) dla ktérych wsparcie w ramach programu nie stanowi:

— pomocy de minimis,

— zgodnej z rynkiem wewnetrznym pomocy panstwa dla MSP, gdy stosuje sie limit w
zakresie dopuszczalnej intensywnosci lub kwoty pomocy panstwa (np. udzielanej na
podstawie art. 40, 41 Rozporzgdzenia KE nr 651/2014 dla MSP),

— zgodng z rynkiem wewnetrznym pomoc panstwa, gdy przeprowadzono indywidualng
weryfikacje potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami dotyczgcymi pomocy panstwa.

W naborze wnioskdw z zakresu infrastruktury uzdrowiskowej kwestia dochoddéw dotyczyé wiec
moze inwestycji:

a) nieobjetych pomocg publiczng, o wartosci pow. 1 min euro i ktére, majg zdolno$¢ do
generowania nadwyzki finansowej,

b) objetych pomocg publiczng na podstawie art. 40-41 Rozporzgdzenia KE nr 651/2014
realizowanych przez duze przedsiebiorstwa (w tym JST i spétki komunalne), o wartosci
kosztow kwalifikowanych pow. 1 min euro i ktére, majg zdolnos¢ do generowania
nadwyzki finansowe;.

Obliczanie luki w finansowaniu

Do celéw ustalenia luki w finansowaniu, zdyskontowany dochdd operacji obliczany jest
poprzez odliczenie  zdyskontowanych kosztow od zdyskontowanego przychodu
i - w stosownych przypadkach - przez dodanie wartoSci rezydualnej inwestycji.

- art. 15 ust. 1 Rozporzadzenia nr 480/2014

W studium wykonalno$ci nalezy przedstawi¢ dane (w formie tabelarycznej) oraz wyniki ustalenia,
czy projekt generuje dochody netto w rozumieniu art. 61 Rozporzgdzenia Rady (WE) nr
1303/2013, w celu obliczenia luki w finansowaniu projektu.

W zakresie ww. obliczen nalezy stosowaé¢ wprost zasady okreslone w Wytycznych MR
(podrozdziat 7.7).

W przypadku projektow czesciowo objetych pomocg publiczng do czesci nie objetej tg pomoca
nalezy zastosowaé odpowiednio zasady dotyczgce ustalania poziomu dofinansowania w oparciu
0 metode luki w finansowaniu.

Do celéw analizy dochoddéw generowanych przez projekt niezbedne jest wczesniejsze ustalenie
nastepujacych przeptywow finansowych dla projektu:

Przeplywy: Uwagi: Charakter:
— wartoS¢ bez pomniejszania o wnioskowang dotacje
— naklady — bez rezerw na nieprzewidziane wydatki
inwestycyjne — podatek VAT, ktory moze zostac¢ odzyskany w oparciu wydatek ,,—

0 przepisy podatkowe, nie powinien by¢ uwzgledniony

— bez amortyzacji

— nalezy uwzglednic niezbedne naktady odtworzeniowe i wydatek ,—
remontowe

— koszty
operacyjne

6 Kursy publikowane sg na stronie http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/kursy-eur/845-kurs-euro-do-okreslania-limitow-
kwotowych-kosztow-kwalifikowalnych



— oszczednosci
kosztow

— przychody

— wartosé
rezydualna

traktowane jak przychody
mozna poming¢ oszczednosci do wysokoSci wolvw 4"
zmniejszenia dotacji na dziatalno$¢ operacyjng

w rozumieniu art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013
przychod nie obejmuje transferow z budzetéow
krajowych lub regionalnych ani z krajowych publicznych
systemow ubezpieczen (art. 15 Rozporzgdzenia nr

o X wolvw .. +”
480/2014) - przychodem nie jest np. subwencja
o$wiatowa
tylko jesli jest dodatnia wolvw ..+

IZ RPO nie wymaga ustalenia i uwzglednienia w analizie zmian wartosci kapitatu obrotowego.

Algorytm przedstawiajacy sposob obliczania wskaznika luki w finansowaniu w projekcie, zgodny

z Wytycznymi MR jest nastepujacy:

1) Okreslenie wskaznika luki w finansowaniu (R):

R=

gdzie:

_ (DIC — DNR)
DIC

— DIC - suma zdyskontowanych naktadow inwestycyjnych na realizacje projektu

— DNR - suma zdyskontowanych dochoddw projektu (przychody + oszczedno$ci — koszty

operacyjne + wartos¢ rezydualna).

2) Okreslenie kosztéw kwalifikowalnych skorygowanych o wskaznik luki w finansowaniu

(ECR):

ECR=EC xR

gdzie:

— EC — koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane).

Uwaga! We wniosku o dofinansowanie, jako wydatki kwalifikowane w tab. D.3, nalezy uwzgledni¢

wartosci skorygowane o wskaznik luki w finansowaniu.

3) Okreslenie (maksymalnej mozliwej) dotacji UE:

DotacjaUE = ECr ¥ MaxCRpa

gdzie:

— Max CRpa — maksymalna wielkos¢ wspotfinansowania okreslona dla osi priorytetowej.

Dofinansowanie przy zastosowaniu ryczattowych stawek dochodow

Dla inwestycji z zakresu, infrastruktury uzdrowisk nie przewidziano mozliwosci zastosowania

ryczattowych rozliczen dochodéw.



5.11. Trwatos¢ finansowa projektu

Projekt, ktéry ma by¢ wsparty w ramach RPO, mimo, ze najczesciej bedzie generowat straty,
powinien mie¢ zapewniong trwato$¢ finansowg. Oznacza to, ze wnioskodawca (i ewentualny
operator) powinien dysponowac wystarczajgcymi srodkami do realizacji infrastruktury oraz jej
utrzymania w przyszto$ci.

Analiza trwatosci finansowej wymaga:
— ustalenia wynikow finansowych projektu (w tym jego zdolnosci do pokrywania kosztow
eksploatacji),
— nafozenia ich na sytuacje finansowg jednostki (wnioskodawcy, operatora) i ustalenia jej
zdolnosci do pokrywania kosztow funkcjonowania projektu.

W analizie trwatosci finansowej:

— podaje sie nominalne (niezdyskontowane) wartosci przeptywow pienieznych,

— nie uwzglednia sie wartosci rezydualne;j.
Przeptywy srodkow finansowych, jakie nalezy w tym celu uwzgledni¢ powinny bra¢ pod uwage,
wszystkie (krajowe i UE) zaangazowane $rodki finansowe, kredyty i pozyczki, wraz z ich sptata,
koszty obstugi zadluzenia, wplaty wtasne oraz wyptaty dywidend (nadwyzki projektu).

Przyktad Podmiot realizuje inwestycje dotyczgcqg poprawy infrastruktury o$rodka sanatoryjnego
przez przebudowe obiektu, w ktérym bedg odbywaly sie zajecia psychologiczne.

Prognozowane przeptywy finansowe dla podmiotu oraz wyodrebnione dla projektu sg
nastepujgce:

Rok n+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Wynik podmiotu - - -

bez projektu 400 250 500 250 330 720 50 | 100 50 | 100 0 0 0 0 0
Saldo $rodkow

pienigznych 400 | 150 | 650 | 400 | 730 10 60 | 160 | 210 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310
~bez projektu”

Wynik projektu: | 564 | 100 | 320 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210

Saldo $rodkow

podmiotu z

projektem - -

wolyw  projektu 200 50 | 330 | 230 | 560 190 | 140 40 10 | 100 | 130 | 130 | 130 | 100 | 100
na wynik

podmiotu
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W tych latach brak mozliwosci sfinansowania
kosztéw utrzymania projektu.

600
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200

-200

-400

mm Saldo srodkéw pienieznych "bez projektu”
m \Wynik projektu
s Saldo srodkow podmiotu z projektem - wplyw projektu na wynik podmiotu

Projekt generuje straty, analiza wskazuje na brak mozliwosci ich pokrycia ze srodkow, ktérymi
dysponuje wnioskodawca (operator).

Jezeli operator zbankrutuje, trwafo$¢ samej inwestycji moze straci¢ znaczenie.
Analiza przeptywow pienieznych powinna wykazac, ze beneficjent/operator z projektem ma
dodatnie roczne saldo przeptywow pienieznych na koniec kazdego roku, we wszystkich

latach objetych analiza.
- Wytyczne MRIiF

N




6. Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna ma na celu dokonanie oceny wktadu projektu w polepszenie warunkéw
ekonomicznych i jakosci zycia w regionie.
IZ RPO wymaga, aby analiza ekonomiczna:
a) miata forme analizy kosztéw i korzysci dla projektéw dziatania 6.1 o wartosci kosztéw
kwalifikowanych powyzej 4 min ztotych,
b) miala forme analizy opisowej dla projektow dziatania 6.1 o wartosci kosztoéw
kwalifikowanych ponizej 4 min ztotych,

Analiza kosztéw i korzysci obejmuje:
a) identyfikacje korzysci i kosztéw ekonomicznych,
b) oszacowanie wartosci korzysci i kosztéw ekonomicznych,
c) obliczenie wskaznikow ENPV, ERR, B/C.

Analiza opisowa ogranicza sie do identyfikacji korzysci i kosztéw ekonomicznych, opisu
i uzasadnienia ich skali.

Zapisy rozdziatu, ktére dotyczg wyceny przeptywdw ekonomicznych i obliczenia wskaznikow
ENPV i ERR, majg zastosowanie tylko, gdy wnioskodawca jest zobowigzany lub zdecyduje sie
opracowac petng analizg kosztow i korzysci projektu.

Analizy nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w Wytycznych MR z 2017 r.,
Podreczniku CBA, 2014 oraz Rozporzadzeniu nr 2015/207.

6.1. Korzysci zewnetrzne wynikajace z realizacji projektu

Identyfikacja

W punkcie tym nalezy przedstawi¢ (zidentyfikowaé, opisa¢ i uzasadni¢) czynniki zewnetrzne,
ktére skutkujg zaistnieniem korzysci spotecznych i gospodarczych z punktu widzenia regionu
(kraju). Punktem wyjscia do analizy bedg skorygowane, zgodnie z zasadami podanymi powyzej,
przychody finansowe.

Korzysci takie wigza¢ sie bedg z wystepowaniem specyficznych czynnikédw zewnetrznych.
Zazwyczaj czynniki te bedg nawigzywac¢ do okreslonych dla projektu wskaznikéw rezultatéw lub
oddziatywan.

W przypadku:
— analizy uproszczonej — nalezy okresli¢ i uzasadni¢ skale korzysci, np. poprzez
przypisanie im okreslonych wartosci fizycznych,
— analizy kosztoéw i korzysci — nalezy dodatkowo oszacowac warto$¢ kosztow i korzysci.

Podczas analizy ekonomicznej nalezy uwzgledni¢ np.:

- wptyw lokalizacji projektu na realizacje celéw rozwojowych wojewddztwa (np. zwiekszanie
dostepnosci do $wiadczen zdrowotnych, rozwdj oferty uzdrowiskowej, , ochrone
srodowiska, rozwdj gospodarczy, podniesienie swiadomosci zdrowotnej - w kontekscie
realizacji priorytetow okreslonych w dokumentach strategicznych Wojewodztwa’,

- skale projektu (np. przyjete rozwigzania, rodzaje Swiadczen uzdrowiskowych; zakres,
jakos¢ ustug, form pomocy,

7 Lista najwazniejszych dokumentéw — p. 5.5 Uwarunkowania wynikajgce z dokumentow strategicznych (w zaleznosci od przedmiotu
projektow).



- powigzania z innymi projektami i podmiotami, ktére $wiadczg ustugi komplementarne, albo
np. zapewniajg kontynuacje leczenia, rehabilitacje lub wsparcie spoteczne),

- wspoiprace podmiotow dziatajgcych w obszarze ustug uzdrowiskowych, wspoétprace z
instytucjami publicznymi i organizacjami pozarzgdowymi (np. nowe technologie, procesy i
ustugi),

- korzysci wynikajace z tworzenia i rozpowszechniania nowej wiedzy i umiejetnosci,

- ograniczenie emisji zanieczyszczen (w przypadku dziatan dot. efektywnosci energetycznej).

W przypadku projektow, ktére dotyczg infrastruktury uzdrowiskowej i rekreacyjnej do korzysci
zaliczy¢ mozna przyktadowo: zwiekszenie jakosci i dostepnosci udzielanych $wiadczen leczenia
uzdrowiskowego, rehabilitacji i rekreacji, skrécenie okresu rekonwalescencji, poprawe jakosci
zycia pacjentow i ich rodzin, poprawa warunkéw, bezpieczenstwa pracy i kompetencji personelu
uzdrowisk, podniesienie atrakcyjnosci terenéw uzdrowiskowych i ich infrastruktury zgodnie z
zasadami zréwnowazonego rozwoju, wzrostu swiadomosci i odpowiedzialnosci spotecznosci
lokalnych za stan $rodowiska, rozwdj ustug okoto uzdrowiskowych, poprawa struktury
zatrudnienia i przedsiebiorczosci na obszarach uzdrowiskowych; tworzenie nowych miejsc pracy,
oddziatywania projektu na tworzenie nowych miejsc pracy w otoczeniu.

W przypadku kazdej korzysci nalezy uzasadnié, czego ona dotyczy w konkretnym projekcie.

Korekta o efekty zewnetrzne oznacza, ze w pozycjach wydatkéw i wpltywdw nalezy uwzglednié
takze zewnetrzne koszty i korzysci, ktorym bezposrednio nie towarzyszg przeptywy finansowe.
Nalezy przy tym szczego6towo opisaC i uzasadni¢ przestanki przyjetych w tym zakresie
szacunkow.

Do korzysci zewnetrznych nie naleza wydatki zwigzane z realizacjg projektu, w tym np.:
— zyski wykonawcéw projektu,
— wynagrodzenia robotnikow budowlanych lub podwykonawcow,
— wynagrodzenia personelu i inne koszty operacyjne, juz uwzglednione w analizie
finansowei proiektu.

Wycena

Przeprowadzenie petnej analizy kosztéw i korzysci ekonomicznych jest obowigzkowe tylko dla
inwestycji w ramach projektéw z dziatania 6.1, o wartosci kosztow kwalifikowanych powyzej 4
min ztotych.

W przypadku analizy kosztow i korzysci nalezy oszacowac warto$¢ opisanych korzysSci.

Nie istnieje jedna uniwersalna metoda szacowania tych wartosci. Ograniczone mozliwosci
zastosowania wynikajg gtdwnie z trudnosci w uzyskaniu niezbednych danych. Dlatego tez
przedstawiane czynniki i ich wartosci powinny cechowac:
— pewnosc lub obiektywnie wysokie prawdopodobienstwo zaistnienia,
— racjonalna metodologia oszacowania (poparta np. normami, obowigzujgcymi stawkami
opfat, cenami rynkowymi, przeprowadzonymi badaniami naukowymi, statystyka).
Na cele wyceny warto$ci korzysci mozna wykorzysta¢ dostepne opracowania i analizy (np.
zwigzane z ekonomiczng wartoscig pracy, poprawy kwalifikacji czy wartosci i jakosci zycia).
Nalezy przy tym wskaza¢ zrédto danych, a wyniki obliczeh ustali¢ z uwzglednieniem:
— zakresu projektu,
— skali potencjalnego oddziatywania,
— lokalnych warunkéw dot. np. poziomu bezrobocia, wynagrodzeh, prognoz
demograficznych itd.

Wartosci korzysci ekonomicznych nalezy podawac¢ z uwzglednieniem korekty fiskalnej oraz
korekty cen rozrachunkowych, o ktérych mowa w punkcie 6.3 Instrukciji.

Odpowiednie pozycje oszacowania nalezy zaprezentowa¢ w formie tabelarycznej dla okresu
referencyjnego, jako wptywy ekonomiczne projektu.



6.2. Naktady i koszty spoteczno-gospodarcze zwigzane z realizacjq projektu

Identyfikacja

W przypadku analizy uproszczonej nalezy okresli¢ i uzasadni¢ skale negatywnych oddziatywan
spotecznych i ekonomicznych inwestycji. Inwestycje w zakresie infrastruktury uzdrowiskowej,
najczesciej nie bedg negatywnie oddziatywac¢ na otoczenie. Nalezy jednak rozwazy¢ nastepujgce
rodzaje negatywnego wptywu infrastruktury:

- ucigzliwos¢ budowy dla otoczenia (ujemny wptyw na warunki mieszkaniowe, ograniczenie
korzystania z infrastruktury, transport materiatdbw budowlanych, mozliwosci poruszania
sie, hatas, przerwy w dostawie wody i zasilania elektrycznego itp.),

- negatywne oddziatywania podczas eksploatacji obiektu, np. hatas, wzrost natezenia ruchu
turystycznego i samochodowego, zbyt mato miejsc parkingowych, ruch pojazdéw
uprzywilejowanych; gtosne, promieniowanie w przypadku niektérych urzadzen
medycznych,

- utrate waloréw krajobrazowych lub rekreacyjnych,

- zmniejszenie popytu na ustugi oferowane przez inne placowki.

Oddziatywania negatywne nalezy odpowiednio opisa¢ w analizie ryzyka (patrz punkt 9 Instrukciji),
a te ktore sg zwigzane ze srodowiskiem — uwzgledni¢ w analizie oddziatywania na Srodowisko
(patrz punkt 8 Instrukcji). W przypadku istotnych zagrozen, nalezy przewidzie¢ odpowiednie
dziatania prewencyjne i kompensacyjne.

Wycena
W przypadku analizy kosztéw i korzysci nalezy oszacowac wartos¢ zidentyfikowanych kosztow
ekonomicznych.
Podobnie jak w przypadku korzysci ekonomicznych, szacunki powinny byé oparte na rzetelnej
metodologii uzasadnionej przewidywanym stanem faktycznym.
Nalezy przy tym wskazaé zrédto danych, a wyniki obliczen ustali¢ z uwzglednieniem:
— zakresu projektu,
— skali potencjalnego oddziatywania,
— lokalnych warunkéw dot. np. zagrozen spotecznych i epidemiologicznych, stanu
Srodowiska, walorow przyrodniczych, poziomu bezrobocia, wynagrodzen, prognoz
demograficznych itd.

Wartosci kosztéw ekonomicznych nalezy podawaé z uwzglednieniem korekty fiskalnej oraz
korekty cen rozrachunkowych, o ktérych mowa w punkcie 6.3 Instrukcji.

Odpowiednie pozycje oszacowania nalezy zaprezentowa¢ w formie tabelarycznej dla okresu
referencyjnego — jako koszty ekonomiczne projektu.

6.3. Analiza kosztéw i korzysci

Analiza kosztow i korzysci obejmuje nastepujgce dziatania:
1) korekte fiskalnag,
2) przeksztatcenie z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe,
3) wycene kosztow i korzysci zewnetrznych,
4) obliczenie wskaznikéw dyskontowych: ENPV, ERR, B/C.

Korekta fiskalna
Dotyczy wyeliminowania wptywu réznorodnych uregulowan fiskalnych na wartosci finansowe
i ekonomiczne. Zasady korekty fiskalnej:
— wszystkie wartosci powinny by¢ podawane w kwotach netto, bez podatkow posrednich
(VAT, akcyza),
— nalezy pomingé¢ wszystkie podatki bezposrednie (dochodowe, majgtkowe),



— nalezy poming¢ subwencje i doptaty ze srodkéw publicznych, majagce charakter przekazu
pienieznego (ptatnosci transferowych),

— jako wyjatek - w kosztach wynagrodzen nalezy uwzgledni¢ wydatki na ubezpieczenia
spoteczne (jest to wynagrodzenie odtozone w czasie — Podrecznik CBA, 2014, s. 48).

Korekta fiskalna obejmuje:
— przeptywy finansowe (nakfady inwestycyjne, koszty operacyjne, oszczednosci kosztow,
przychody),
— wszystkie korzysci i koszty ekonomiczne.

Przeksztatcenie z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe

Przeksztatcenie to ma na celu eliminacje znieksztatcen wyceny wynikajgcych np. z ograniczen
konkurencji przez monopole, czy regulacje w zakresie prawa pracy.

Ze wzgledu na znaczny stopien skomplikowania 1Z RPO zaleca, aby:

— przeksztatcenia przeptywoéw finansowych i ekonomicznych polegaly na zastosowaniu
Standardowego Wspoitczynnika Konwersji (Standard Conversion Factor, Podrecznik CBA
2014, s. 58),

— wspotczynnik ten przyjmuje wartos¢ 1,00 i w praktyce nie zmienia wartosci analizowanych
przeptywow.

W indywidualnych sytuacjach wnioskodawca moze zastosowac¢ wspétczynnik o innej wartosci,
wymaga to jednak szczegdtowego uzasadnienia.

Np. jesli stwierdzone zostanie, ze wynagrodzenia sg zawyzone ze wzgledu na obowigzujgce
przepisy prawa w stosunku do wartosci rynkowej pracy — w analizie ekonomicznej mozna obnizy¢
wartos¢ tych kosztow operacyjnych.

) ()
korekta
korekta cen
fiskalna: rozrachun
VAT, -kowych:

akcyza, WSpot-
podatki i czynnik
transfery SCF

\___ -

.czyste” przeptywy
finansowe

Wycena kosztow i korzysci zewnetrznych
Patrz punkty 7.1 i 7.2 niniejszej Instrukciji.

Obliczenie wskaznikéw dyskontowych: ENPV, ERR, B/C
Analiza ekonomiczna przeprowadzana jest na podstawie wyniku przeptywow finansowych

z uwzglednieniem korekt fiskalnych, cen rozrachunkowych oraz doliczenia efektow
zewnetrznych.



Przeptywy

finansowe Korzysci
po ekonomicz-

Ekonomicz-

ny wynik
przeksztat- ne projektu

ceniach

Do obliczenia wskaznikow efektywnosci ekonomicznej stosowana jest, podobnie jak w analizie
finansowej, metodologia zdyskontowanych przeptywdw pienieznych.

Stopa dyskontowa do analiz ekonomicznych wynosi 5 %.

Roknt+ | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
wsp. 1,0 | 0952 | 0907 | 0863 | 0822 | 0,783 | 0,746 | 0,710 | 0676 | 0644 | 0613 | 0584 | 0556 | 0,530 | 0,505
dysk. 0 4 0 8 7 5 2 7 8 6 9 7 8 3 1

Na podstawie ekonomicznych przeptywéw pienieznych nalezy wyznaczy¢é ekonomiczne
wskazniki efektywnosci przedsiewziecia, czyli:

— ENPV projektu,

— ERR projektu,

— BI/C projektu.

Do obliczenia ww. wskaznikow nalezy wzig¢ pod uwage:
a) przeptywy finansowe po przeksztatceniach fiskalnych i cen rozrachunkowych:

— naklady inwestycyjne
z uwzglednieniem korekty fiskalnej

e i cen rozrachunkowych

+ przychody i oszczednosci

b) zewnetrzne koszty ekonomiczne (-),
c) zewnetrzne korzysci ekonomiczne (+),
d) ekonomiczng wartos¢ rezydualng (+).

Wartos¢ rezydualna w analizie ekonomicznej powinna przedstawia¢ potencjalne korzysci,
ktére mozna uzyskaC w czasie wykraczajgcym poza okres referencyjny projektu. Nalezy jg
obliczy¢ podobnie jak wartos¢ rezydualng na potrzeby analizy finansowej, przy czym podstawg
obliczen powinien by¢ ekonomiczny wynik projektu z ostatniego roku okresu referencyjnego.
Ekonomiczng warto$¢ rezydualng nalezy obliczy¢ z zastosowaniem wzoru:

Wre = EFpt14 % i

gdzie:

EFn14 — to ekonomiczny wynik projektu dla ostatniego roku analizy (n+14) obejmujgcy:
przychody, oszczedno$ci i koszty finansowe (skorygowane o efekty fiskalne
i rozrachunkowe, bez finansowej W,), zewnetrzne koszty i korzysci ekonomiczne,

i — to okreslona przez wnioskodawce liczba lat funkcjonowania projektu poza okres referencyjny
(taka sama jak w analizie finansowej).

Ekonomiczna warto$¢ rezydualna wystgpi tylko wtedy, gdy przeptywy ostatniego roku analizy
(EFn+14) beda dodatnie.

Dane za okres prognozy nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej. Do obliczen mozna
wykorzysta¢ formuty arkuszy obliczeniowych (np. MS Excel: ,NPV”, IRR”, przy czym nalezy
zwroci¢ uwage na sktadnie funkcji i to, ze wartosci dla roku ,0” powinny by¢ dyskontowane
wspotczynnikiem ,17).




Wzory do obliczenia wskaznikow efektywnosci ekonomicznej:

SE N S,° St

n

ENPV:  ENPV =Y a,SF = b
Z(; A+ 1+ ) (1+7)"

n SE
ERR ENPV =) —'——=0
~ (1+ ERR)'

gdzie:
SE — salda strumieni ekonomicznych kosztéw i korzysci generowanych w wyniku realizacji
projektu w poszczegolnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy
n — okres odniesienia(liczba lat) pomniejszona o 1
a — ekonomiczny wspofczynnik dyskontowy
r — przyjeta ekonomiczna stopa dyskontowa (5%),

- Zatacznik nr 2 do Wvtvcznvch MRIF

Wskaznik B/C (®e"M/c.qs) oznacza stosunek sumy zdyskontowanych korzysci do sumy
zdyskontowanych kosztéw generowanych w okresie referencyjnym.

W2z6r do obliczenia wskaznika B/C:

n E E E
ZatBF = . .
. pjooim  _G+n)° @+ (1+1)"
B/C / - n - CE CE C‘E
E 0 1 n
Y acl RS .
1+1)° (1+1) (1+1)"

t=0
gdzie:
BE — strumienie korzysci ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji projektu w
poszczegolnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy
CE — strumienie kosztow ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji projektu w
poszczegoinych latach przyjetego okresu odniesienia analizy
n — okres odniesienia (liczba lat) pomniejszona o 1
a — ekonomiczny wspofczynnik dyskontowy
r — przyjeta ekonomiczna stopa dyskontowa (5%)

- Zatgcznik nr 2 do Wytycznych MRIF

Zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej okreslonymi w Szczegétowym Opisie Osi
Priorytetowych RPO, dofinansowaniem ze $rodkéw EFRR moze byé objety jedynie projekt
ekonomicznie ,korzystny”, tj. charakteryzujgcy sie tgcznie wskaznikami:

— ENPV>0
- ERR>5%
- B/IC>1

Jezeli ww. warunki nie sg spetnione, projekt nie moze zosta¢ zakwalifikowany do dofinansowania
z funduszy UE. Wyjatkiem jest sytuacja, gdy projekt wykazuje ujemng ENPV, lecz powoduje
znaczace korzysci, ktérych nie mozna byto wyceni¢ (ktérych kwantyfikacja i oszacowanie
wartosci bytoby obarczone zbyt duzym ryzykiem lub dla ktorych wnioskodawca nie dysponuje
wiarygodnymi i uzasadnionymi szacunkami). Dla tych kategorii oddziatywan nalezy przedstawi¢
analize jakosciowg i efektywnosci kosztowej, uwzgledniajgcg charakterystyke i skale
pozytywnych i negatywnych oddziatywan.



Przyktad

Razem: n+0 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 n+11 n+12 n+13 n+14

Naktady inwestycyjne (-) 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0
Koszty operacyjne (-) 2400,0 200,0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Przychody i oszczednosci (+) 1320,0 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Zewnetrzne koszty ekonomiczne (-) 240,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
(Z_f)w"‘?t’z"e korzysci ekonomiczne 6000,0 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000| 5000| 5000
z::rl;?in:osnlwggna wartos$¢ rezydualna 1170,0 1170,0
Razem koszty ekonomiczne (-): 5640,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 220,0 | 2200 | 2200 | 2200
zdyskontowane koszty (r=5%) 4628,0 | 1000,0 9524 907,0 190,0 181,0 1724 164,2 156,4 148,9 141,8 135,1 128,6 122,5 116,7 111,1
Razem korzysci ekonomiczne (+): 8490,0 0,0 0,0 00| 6100 6100| 6100 6100 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 1780,0
zdyskontowane korzysci (r=5%) 54948 0,0 0,0 0,0 526,9 501,8 477,9 455,2 4335 412.8 393,2 374,5 356,7 339,6 3235 899,1
Ekonomiczny wynik projektu: 2850,0 | -1000,0 | -1000,0 | -1000,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 | 1560,0
wartosci zdyskontowane (r=5%) 866,8 | -1000,0 | -952,4 | -907,0 336,9 320,9 305,6 291,0 277,2 264,0 251,4 239,4 228,0 217,2 206,8 788,0

Przeptywy finansowe podano po przeksztatceniach fiskalnych i cen rozrachunkowych.

funkcjonowac¢ minimum 3 lata poza okres referencyjny.

Obliczenie ekonomicznej warto$ci rezydualnej:

Wie = EFns1a % i
i =3lata

Whioskodawca przewiduje, ze inwestycja bedzie

EFn+14 = =200 (koszty operacyjne) +110 (przychody i oszczednosci) —20 (koszty ekon.) +500 (korzysci ekon.) = 390

Wre =390 x 3= 1170

Ekonomiczne wskazniki dyskontowe:

ENPV ERR B/C

866,8 8,69% 1,19




7. Analiza oddziatywania na srodowisko

Nalezy opisa¢ oddziatywania projektu na s$rodowisko oraz uzasadni¢ zgodnos¢ przedsiewziecia
z zasadami polityki ochrony srodowiska UE.

Informacje podawane w tym punkcie powinny by¢ zgodne z zat. 3 do wniosku o dofinansowanie.
Szczegotowe informacje na temat procedury oceny wplywow srodowiskowych oraz regulacji
prawnych w tym zakresie zostaty przedstawione w Wytycznych w zakresie dokumentowania
postepowania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsiewzie¢
wspoffinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych, oraz w materiatach
dostepnych na stronie Ministerstwa Srodowiska, np. http://klimada.mos.gov.pl/.

7.1. Formalno-prawna procedura wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach

Nalezy krotko opisaC, czy przedsiewziecie wymagato uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z ustawg z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Ssrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t. jedn. Dz.U. z 2013 poz. 1235 z p6zn. zm.):
— jezeli nie — nalezy uzasadni¢, dlaczego,
— jezeli tak:
— nalezy opisac przebieg i stopien zaawansowania procedury zwigzanej z wydaniem decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, w tym opisac
procedure kwalifikowania przedsiewziecia do obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko (screening) oraz procedure petnej oceny
oddziatywania (scoping), o ile taka procedura byta wymagana. Nalezy przedstawic
informacje dotyczgce przeprowadzonych konsultacji spotecznych (o ile byty wymagane)
oraz informacje dotyczgce opinii i uzgodnien wydanych przez organy administracji
wiasciwe w zakresie ochrony srodowiska.

W przypadku inwestycji dotyczacych obiektow kubaturowych uzdrowisk, nalezy zwrdécié
szczegoblng uwage na:

1) przedsiewzigcia wymienione w punktach 50-51, 53, 57, 86, 89 § 3 ust. 1 oraz§ 3 ust. 2i 3
Rozporzadzenia Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2013 nr 817) oraz realizowane na
obszarze i w otulinach form ochrony przyrody;



2) wymogi ochrony gatunkowej przewidziane w ustawie o0 ochronie przyrody oraz
w Rozporzadzeniach Ministra Srodowiska:

— z 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014 nr 1348),

— z 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 nr 1409),

— z 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. z 2014 nr 1408).

W odniesieniu do kwestii ochrony gatunkowej, studium i zatgczane do wniosku dokumenty
powinny jednoznacznie wskazywac, ze badana byla kwestia ewentualnego zagrozenia dla
srodowiska w odniesieniu do chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow (wystepujgcych
w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia, w tym takze poza obszarami chronionymi
ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody).

Nie mogq byc dofinansowane projekty, ktore kwalifikujq sie do moggcych znaczgco oddziafywac na
srodowisko, dla ktorych zezwolenie na realizacje inwestycjiuzyskano przed wymaganq decyzjq
srodowiskowaq.

7.2. Zrdwnowazony rozwdj i zmiany klimatu

Zasada zréwnowazonego rozwoju wynika wprost z przepisow prawa traktatowego. Zgodnie z
kryteriami oceny projektéw w ramach RPO WP 2014-2020 nalezy opisa¢ czy projekt przewiduje:
a) racjonalne gospodarowanie zasobami,
b) ograniczenie presji na srodowisko,
¢) uwzglednianie efektéw srodowiskowych w zarzgdzaniu,
d) podnoszenie $wiadomosci ekologicznej spoteczenhstwa.

Ponadto w okresie programowania 2014-2020 nalezy skoncentrowaé sie na celach Strategii
Europa 2020 w zakresie przeciwdziatania zmianom klimatu i zrbwnowazonemu wykorzystaniu
energii. W studium wykonalnosci nalezy:

a) wyjasnic, czy lub w jaki sposéb projekt przyczynia sie do realizacji celéw polityki ochrony
Srodowiska, w tym w zakresie zmian klimatu zgodnie ze strategig Europa 2020,

b) wskazac, w jaki sposob cele polityki ochrony Srodowiska zostaty uwzglednione w danym
projekcie (w szczegodlnosci poprzez efektywng gospodarke zasobami, zachowanie
réznorodnosci biologicznej i ustug ekosystemowych, zmniejszenie emisji gazow
cieplarnianych, odpornos¢ na skutki zmian klimatu),

c) wskaza¢ wydatki zwigzane z dziataniami adaptacyjnymi lub zapobiegajgcymi tym
zmianom, zgodnie z zatgcznikiem nr | do Rozporzgdzenia Wykonawczego KE (UE)
215/2014;

d) udzieli¢ odpowiedzi: czy lub w jaki sposob w projekcie uwzgledniono zagrozenia zwigzane
ze zmianami klimatu, kwestie dotyczgce przystosowania sie do zmian klimatu i ich
tagodzenia oraz odpornosci na kleski zywiotowe; np.:

— czy rozwazono alternatywne rozwigzanie dotyczgce mniejszego zuzycia wegla lub
oparte na zrédtach odnawialnych?

— czy w trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocene zagrozenh
wynikajgcych ze zmian klimatycznych lub kontrole podatnosci na te zagrozenia
(np. ryzyko powodzi, ekstremalnych temperatur, burz i wiatru, osunie¢ ziemi)?

— czy w ramach prowadzonych prac nad przygotowaniem projektu, w tym
zwigzanych z wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
uwzgledniono kwestie zwigzane ze zmianami klimatu?

— czy zmiany klimatu wptynety na lokalizacje inwestycji?

— czy inwestycja w potgczeniu ze zmianami klimatu bedzie miata jakikolwiek
pozytywny lub negatywny wptyw na otoczenie?

e) jakie rozwigzania przyjeto w celu zapewnienia odpornosci na biezgcg zmiennos¢ klimatu i
przyszte zmiany klimatu w ramach projektu.



Dodatkowe informacje na temat przystosowania do zmian klimatu zawarte sg miedzy innymi w
Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient®
oraz Poradniku Ministerstwa Srodowiska w zakresie przygotowania inwestycji z uwzglednieniem
zmian klimatu, ich tagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odpornoSci na kleski
Zywiofowe, MOS, http://klimada.mos.qgov.pl/

7.3. Analiza pozostatych obszaréw oddzialywania inwestycji na srodowisko

Nalezy opisa¢ najwazniejsze czynniki, ktére mogg mie¢ wptyw na stan srodowiska w fazie
inwestycyjnej oraz podczas eksploatacji projektu.

Nalezy zwréci¢ uwage na:

— stosowanie w projekcie zasad ostroznosci, dziatania zapobiegawczego, naprawiania
szkody w pierwszym rzedzie u zrodta i na zasadzie ,zanieczyszczajgcy pfaci’, ktorych
zrodtem jest art. 174 Traktatu ustanawiajgcego Wspdlnote Europejskg (Dz. Urz. UE 2006
C 321E),

— dotrzymanie przepiséw o ochronie srodowiska, w szczegolnosci o ochronie gatunkowej,

— zréwnowazone korzystanie ze srodowiska i zasobow,

— kwestie efektywnosci energetycznej oraz ograniczanie emisji zanieczyszczen do
Srodowiska.

Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli.

Przyktad

Rodzaj oddzialywania Charak.ter, zas_ieg S'rodl_(i zapobiegawcze
oddziatywania i naprawcze

Emisja hatasu podczas pracy | Krotkotrwate,  bliskie — | Ogrodzenie terenu budowy, brak robot

sprzetu budowlanego podczas prac budowlanych | w porze nocnej, przeniesienie czeSci

(obiekt lecznictwa pacjentdéw do sal zlokalizowanych dalej od

uzdrowiskowego) miejsca prac.

Presja antropologiczna | Krotkotrwate, cykliczne, Dziatania informacyjne:

zZwigzana z  utworzeniem | w granicach 0-50 m od | - tablice informacyjne i regulamin

infrastruktury rekreacyjnej w | terenu objetego inwestycjg | korzystania z infrastruktury.
bezposrednim sgsiedztwie

obszarow cennych Infrastruktura i zagospodarowanie terenu:

przyrodniczo (hafas, ruch, - ogrodzenia

odpadki) - lokalizacja obiektow z zachowaniem
odpowiedniej odlegtosci od

(infrastruktura rekreacyjna) najcenniejszych siedlisk,

- miejsca przystankowe i rekreacyjne
poza terenem rezerwatu

- nasadzenia zieleni izolacyjnej

- system monitorowania terenu (kamery).

Inne ...

7.4. Oddziatywanie projektu na obszary Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy projekt (lub jego element) moze oddziatywaé na formy objete
ochrong w ramach sieci Natura 2000, albo inne formy ochrony przyrody wymienione w art. 6
ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2013 nr 627 j.t. z p6zn. zm.).
Jezeli tak - nalezy poda¢ nazwe oraz numer obszaru Natura 2000 (ewentualnie nazwe innegj
formy ochrony przyrody) oraz okresli¢ mozliwe oddziatywania projektu na stan Srodowiska, w tym
w szczegolnoéci na gatunki objete ochrong, ze szczegdlnym uwzglednieniem dyrektyw:

— nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,

8 http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf


http://klimada.mos.gov.pl/

— nr2009/147/\WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Zabrania sie (...) podejmowania dziatan moggcych, osobno lub w potfgczeniu z innymi

dziataniami, znaczgco negatywnie oddziatywac¢ na cele ochrony obszaru Natura 2000,

w tym w szczegolnosSci:

1) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw ro$lin i zwierzat, dla
ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

2) wptyngc negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura
2000, lub

3) pogorszy¢ integralnosc¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

- art. 33, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody

Jezeli projekt jest zlokalizowany poza terenami chronionymi, nalezy réwniez przeanalizowac, czy
moze on skutkowac istotnymi oddziatywaniami na podlegajgce ochronie siedliska lub gatunki.

W przypadku stwierdzenia istotnego oddziatywania projektu na ww. formy ochrony przyrody,
nalezy opisaé zakres ograniczen, dziatan kompensujgcych oraz system monitorowania
wystepujgcych wptywdw.

Szczegotowe informacje dotyczgce obszaréw Natura 2000 oraz innych form ochrony przyrody
mozna uzyska¢ na stronach internetowych Generalnej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska (http://natura2000.gdos.gov.pl/ oraz http://rzeszow.rdos.gov.pl/).



http://natura2000.gdos.gov.pl/
http://rzeszow.rdos.gov.pl/

8. Analiza ryzyka i wrazliwosci

Przeprowadzenie oceny ryzyka ma na celu oszacowanie trwatosci finansowej oraz realnosci
celow projektu finansowanego z funduszy UE. Poprzez analize ryzyka nalezy przede wszystkim
rozumie¢ identyfikacje istniejgcych i potencjalnych zagrozen. Analiza ryzyka polega na okresleniu
prawdopodobiehstwa jego wystgpienia i jego wptywu na projekt. Ocena ryzyka umozliwia
projektodawcy przygotowanie sie do sytuacji, gdyby niektére kluczowe zmienne dotyczace
projektu okazaty sie inne niz przewidywano.

Dogtebna analiza ryzyka stanowi podstawe solidnej strategii zarzgdzania ryzykiem, ktorg z kolei
uwzglednia sie w projekcie. Szczegolng uwage nalezy zwrdciC na kwestie efektywnosci
energetycznej i problemy srodowiskowe.

Ocena ryzyka obejmuje dwa etapy:

1) Analize wrazliwosci, w ramach ktérej okresla sie zmienne ,krytyczne”, czyli te, ktorych
wahania majg najwiekszy wptyw na parametry finansowe i ekonomiczne przedsiewziecia.
Analiza wrazliwosci powinna przedstawiac:

a) jak bedzie ksztattowac sie wynik finansowy projektu (FNPV) w przypadku:
— zmian nakfadow inwestycyjnych w zakresie +/- 20 %,

— zmian kosztow operacyjnych +/- 20 %,

— oraz zmian popytu lub przychoddéw (jesli wystepujg) w przedziale +/- 20 %;

b) jak bedzie ksztattowac sie wynik ekonomiczny projektu (ENPV) w przypadku:
— zmian korzysci ekonomicznych w zakresie +/- 20 %,
— zmian kosztow i naktadéw ekonomicznych +/- 20 %.

Szczegblnej analizie powinny byé poddane te sytuacje, w ktorych zmiana parametrow w sposéb
wiecej niz proporcjonalny wptywa na finansowy lub ekonomiczny wynik przedsiewziecia.

2) Analize ryzyka, ktéra obejmuje nastepujgce elementy:
— wykaz rodzajéw ryzyka, na jakie narazony jest projekt (mozliwe przyczyny wystgpienia
trudnosci),
— uszeregowanie wedtug prawdopodobiehstwa wystgpienia i nasilenia skutkéw (np. mato,
Srednio, wysoce prawdopodobne),
— negatywne skutki generowane w zwigzku z projektem, np. w powigzaniu z analizg
wrazliwosci,
— okredlenie s$rodkéw zapobiegawczych i zmniejszajgcych ryzyko, w tym podmiotu
odpowiedzialnego za zapobieganie ryzyku i jego skutkom, opis $rodkéw prewencyjnych
i naprawczych.
Ze wzgledu na znaczenie polityki adaptacji do zmian klimatu w perspektywie finansowej Unii
Europejskiej 2014-2020 obowigzkowym elementem analizy ryzyka jest uzasadnienie w zakresie
oceny ryzyka:
— wplywu projektu na zmiany klimatu (np. wielko$¢ emisji zanieczyszczen do srodowiska,
,Slad weglowy”),
— wplywu zmian klimatu na projekt (tj. zagrozenia projektu przez kleski zywiotowe, np.: wiatr
i wyladowania atmosferyczne, grad, susze, diugotrwate opady, podtopienia i powddz,
osuniecia sie ziemi, ekstremalne temperatury itd.).
Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli.



Przyktad:

Rodzaj ryzyka Prawdopodobienstwo | Negatywne Srodki zapobiegawcze
wystgpienia skutki i naprawcze
(mate, $rednie, duze)
demograficzne
lub epidemiologiczne
(osoby korzystajgce)

zainteresowanie spoteczne
inne niz przewidywano

(zbyt mate lub niezdolno$¢ do
zaspokojenia popytu,
konkurencja innych placéwek)

niewfasciwe oszacowanie
kosztow projektu

administracyjne i zwigzane z
udzielaniem zamoéwien

konflikty spoteczne lub
Srodowiskowe

zwigzane z budowg
(opdznienia, wady)

operacyjne

(brak pracownikow, wzrost
kosztéw, komplikacje z
uzytkowaniem)

finansowe
(np. mniejsza lub zwrot dotacji)

wptyw inwestycji na zmiany
klimatu (emisje...)

zagrozenia zwigzane ze
zmianami klimatu (np.
nieodpowiednia analiza
zagrozern) oraz z kleskami
Zywiofowymi:

inne ryzyka (jakie?)




9. Zataczniki:

1. Analiza finansowa i ekonomiczna w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym

Wymaganym zatgcznikiem do studium wykonalnosci, jako materiat niezbedny do oceny
projektu, jest wersja elektroniczna SW oraz analiza finansowa i ekonomiczna w aktywnym
arkuszu kalkulacyjnym.

Przedstawienie arkusza kalkulacyjnego w wersji elektronicznej nie zwalnia z obowigzku
zaprezentowania w tresci studium analiz i obliczen z konkretnym uzasadnieniem. (Zatgcznik
nrl).

2. Arkusz do obliczania wydatkéw kwalifikowanych w projektach generujacych
dochody w arkuszu kalkulacyjnym

W przypadku projektow, ktore objete sg zasadami rozliczania dochodow, na podstawie
art. 61 Rozporzadzenia UE nr 1303/2013 wymaganym zatgcznikiem do studium
wykonalnosci, jako materiat niezbedny do oceny projektu, jest:

- wydruk i wersja elektroniczng (plik Excel) wypetnionego Arkusza do obliczania wydatkow
kwalifikowanych w projektach generujgcych dochody, ktory zawiera dane do wypetnienia
tabeli D.3 we wniosku.(Zatgcznik nr 2 do Studium).

10. Autor Studium i podpis Wnioskodawcy

Studium wykonalnosci powinno:

1) zawiera¢ informacje o osobie oraz firmie, ktéra je wykonata, np.:

Autor studium: imig i NazwiSKO: .......c.couii i

A oo ————

2) by¢ opatrzone pieczecia wnioskodawcy i podpisami oséb upowaznionych do
reprezentacji wnioskodawcy:

Whioskodawca (pieczec) podpisy 0séb upowaznionych do reprezentacji Wnioskodawcy



