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Zestawienie postepowan o udzielenie zamdéwien publicznych w Projekcie — PSIP

Nazwa zadania Status

Zadanie 1. Dostawa i instalacja sprzetu i oprogramowania *

Zadanie 2. Budowa portalu regionalnego * Planowana realizacja jednym postepowaniem przetargowym.
Zadanie 3. Zarzadzanie projektem - Inzynier Kontraktu W TRAKCIE

Zadanie 4. Dokumentacja aplikacyjna ZREALIZOWANO

Zadanie 5. Wykonanie Ortofotomapy, jako element bazy danych W TRAKCIE

zobrazowan lotniczych i sat. |

Zadanie 6. Systemy geodezyjne - WODGIK PLANOWANE
Zadanie 7. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. ZREALIZOWANO

BDOT10k cz. Il

Zadanie 8. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. ZREALIZOWANO

BDOT10k cz. Il

Zadanie 9. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. ZREALIZOWANO

BDOT10k cz. IV

Zadanie 10. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. ZREALIZOWANO

BDOT10k cz. V

Zadanie 11. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. W TRAKCIE

BDOT10k cz. VI

Zadanie 12. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. PLANOWANE
BDOT10k cz. VII

Zadanie 13. Aktualizacja Bazy Danych Obiektéw Topograficznych PLANOWANE
(BDOT10K) cz. |

Zadanie 14. Aktualizacja Bazy Danych Obiektéw Topograficznych PLANOWANE
(BDOT10k) cz. Il

Zadanie 15. Opracowanie map i baz danych tematycznych dla PLANOWANE
wojewodztwa podkarpackiego cz. |

Zadanie 16. Opracowanie map i baz danych tematycznych dla PLANOWANE
wojewodztwa podkarpackiego cz. Il

Zadanie 17. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim ZREALIZOWANO

2016 cz. |

Zadanie 18. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim ZREALIZOWANO

2016 cz. Il

Zadanie 19. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim ZREALIZOWANO

2016 cz. Il

Zadanie 20. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim ZREALIZOWANO

2016 cz. IV

Zadanie 21. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim ZREALIZOWANO

2016 cz. V

Zadanie 22. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim ZREALIZOWANO

2016 cz. VI

Zadanie 23. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim W TRAKCIE

2017

Zadanie 24. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim PLANOWANE
2018

Zadanie 25. Tworz.i akt. pow.bazy GESUT i BDOT500, cyfryz. zas.w pow. W TRAKCIE

bieszczadz. 2017 cz.|

Zadanie 26. Tworz.i akt. pow.bazy GESUT i BDOT500, cyfryz. zas.w pow. W TRAKCIE

bieszczadz. 2017 cz.ll

Zadanie 27. Tworz.i akt. pow.bazy GESUT i BDOT500, cyfryz. zas.w pow. PLANOWANE
bieszczadz. 2018 cz.l

Zadanie 28. Tworz.i akt. pow.bazy GESUT i BDOT500, cyfryz. zas.w pow. PLANOWANE
bieszczadz. 2018 cz.Il

Zadanie 29. Cyfryzacja mat. zrodt. zasobu geodez. i kartogr. w pow. PLANOWANE
bieszczadzkim 2018

Zadanie 30. Modern.i akt.EGiB, tworz.i akt. GESUT i BDOT500,cyfryz.zas. W TRAKCIE

2017-2018 gm.Brzozow

Zadanie 31. Modern.i akt. EGIB, tworz.i akt. GESUT i BDOT500,cyfryz. zas. W TRAKCIE

2018 gm.Domaradz

Zadanie 32. Modern.i akt. EGiB, tworz.i akt. GESUT i BDOT500,cyfryz. zas. W TRAKCIE

2018 gm. Dydnia
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Zadanie 33. Modern.i akt. EGIB, tworz.i akt. GESUT i BDOT500,cyfryz. zas. W TRAKCIE

2018 gm. Haczéw

Zadanie 34. Modern.i akt.EGIB, tworz.i akt. GESUT i W TRAKCIE

BDOT500,cyfryz.zas.2018 gm.Jasienica Ros.

Zadanie 35. Modern.i akt. EGIB, tworz.i akt. GESUT i BDOT500,cyfryz. zas. W TRAKCIE

2018 gm. Nozdrzec

Zadanie 36. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie debickim 2014 ZREALIZOWANO

cz.l

Zadanie 37. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie debickim 2014 ZREALIZOWANO

cz.ll

Zadanie 38. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie debickim 2014 ZREALIZOWANO

czlll

Zadanie 39. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie debickim 2015 ZREALIZOWANO

cz.l

Zadanie 40. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie debickim 2015 ZREALIZOWANO

cz.ll

Zadanie 41. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie debickim 2015 ZREALIZOWANO

cz.lll

Zadanie 42. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie debickim 2015 | ZREALIZOWANO

cz.lV

Zadanie 43. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie debickim 2016 ZREALIZOWANO

cz.l

Zadanie 44. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie debickim 2016 | ZREALIZOWANO

cz.ll

Zadanie 45. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie debickim 2016 ZREALIZOWANO

cz.lll

Zadanie 46. Modern.EGiB, utw.BDOT500 i GESUT, cyfryz. zas. w powiecie PLANOWANE

debickim 2017-2018

Zadanie 47. Aktual. EGiB, utw.BDOT500 i GESUT, cyfryz. zas. w powiecie PLANOWANE

debickim 2017-2018

Zadanie 48. Tworzenie i aktualizacja bazy GESUT, cyfryzacja zasobu,w PLANOWANE

pow. debickim 2017-2018

Zadanie 49. Aktual. EGiB, utw. GESUT, cyfryz. zasobu. w powiecie PLANOWANE

debickim 2017-2018

Zadanie 50. Cyfryzacja mat. zrodt. zasobu geodez. i kartograf. w pow. PLANOWANE

debickim 2017-2018

Zadanie 51. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarostawskim ZREALIZOWANO

2014 cz.l

Zadanie 52. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarostawskim ZREALIZOWANO

2014 cz.ll

Zadanie 53. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarostawskim ZREALIZOWANO

2015 cz.l

Zadanie 54. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarostawskim ZREALIZOWANO

2015 cz.ll

Zadanie 55. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarostawskim ZREALIZOWANO

2015-2016

Zadanie 56. Oprac. georeferenc. baz danych EGiB, GESUT,BDOT500 w PLANOWANE

pow.jarostawskim 2017-2018

Zadanie 57. Oprac. georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT,BDOT500 PLANOWANE

w pow.jarostawskim 2018

Zadanie 58. Cyfryzacja mat. zrédt. zasobu geodez. i kartograf. w pow. PLANOWANE

jarostawskim 2017

Zadanie 59. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w pow. W TRAKCIE

kolbuszowskim 2017

Zadanie 60. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w pow. PLANOWANE

kolbuszowskim 2018 cz.

Zadanie 61. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w pow. PLANOWANE

kolbuszowskim 2018 cz.lI

Zadanie 62. Cyfryzacja mat. zrodt. zasobu geodez. i kartogr. w pow. PLANOWANE

kolbuszowskim -2018

Zadanie 63. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie leskim 2014 ZREALIZOWANO

Zadanie 64. Cyfryzacja mat. zrédt. zasobu geodez. i kartograf. w pow. ZREALIZOWANO

leskim 2015

Zadanie 65. Cyfryzacja mat. zrodt. zasobu geodez. i kartograf. w pow. ZREALIZOWANO

leskim 2016
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Zadanie 66. Cyfryzacja mat. zrodt. zasobu geodez. i kartograf. w pow. PLANOWANE
leskim 2017-2018

Zadanie 67. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie leskim 2018 PLANOWANE
Zadanie 68. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie leskim 2018 PLANOWANE
Zadanie 69. Moderniz.i aktual. (dost.) EGiB, utw. GESUT i BDOT500 w W TRAKCIE

pow. lezajskim 2017-2018

Zadanie 70. Cyfryzacja mat. zrédt. zasobu geodez. i kartograf. w pow. PLANOWANE
lezajskim2017-2018

Zadanie 71. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie lubaczowskim ZREALIZOWANO

2014-2015

Zadanie 72. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie lubaczowskim W TRAKCIE

2017

Zadanie 73. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie lubaczowskim PLANOWANE
2018

Zadanie 74. Cyfryzacja mat. zrodt. zasobu geodez. i kartograf. w pow. PLANOWANE
lubaczowskim 2018

Zadanie 75. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 i GESUT w powiecie ZREALIZOWANO

taricuckim 2014

Zadanie 76. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie taricuckim 2015 | ZREALIZOWANO

Zadanie 77. Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT i BDOT500 w pow. ZREALIZOWANO

taricuckim 2016-2017

Zadanie 78. Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT i BDOT500 w W TRAKCIE

powiecie faricuckim

Zadanie 79. Cyfryzacja mat. zrédt. zasobu geodez. i kartograf. w pow. PLANOWANE
taricuckim -2018

Zadanie 80. Aktualizacja EGiB i utworzenie BDOT 500 w powiecie W TRAKCIE

mieleckim 2017-2018

Zadanie 81. Modernizacja EGiB i utworzenie BDOT 500 w powiecie W TRAKCIE

mieleckim 2017-2018

Zadanie 82. Cyfryzacja mat. zrédt. zasobu geodez. i kartograf. w pow. W TRAKCIE

mieleckim 2017-2018

Zadanie 83. Aktualizacja EGiB w powiecie nizanskim 2014 ZREALIZOWANO

Zadanie 84. Tworzenie BDOT500 i GESUT w powiecie nizariskim 2014 — ZREALIZOWANO

2015

Zadanie 85. Modernizacja EGiB w powiecie nizariskim 2015 ZREALIZOWANO

Zadanie 86. Modern.i akt. EGiB, utw.BDOT500 i GESUT,cyfr. mat. zrod. W TRAKCIE

pow. nizanski 2017-2018

Zadanie 87. Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT, BDOT500 w W TRAKCIE

pow.przemyskim 2017-2018

Zadanie 88. Cyfryzacja mat. zrodt. zasobu geodez. i kartograf. w pow. W TRAKCIE

przemyskim 2017

Zadanie 89. Cyfryzacja mat. zrédt. zasobu geodez. i kartograf. w pow. PLANOWANE
przemyskim 2018

Zadanie 90. Moderniz. EGiB, utw.GESUT i BDOT500,cyfryz. zasobow w W TRAKCIE

pow. przeworskim 2017-2018

Zadanie 91. Modernizacja EGiB,utworzenie GESUT i BDOT500 w pow. ZREALIZOWANO

ropczycko-sedziszowskim 2016

Zadanie 92. Modernizacja EGiB,utw.GESUT i BDOT500,cyfryz. zasobu w W TRAKCIE

pow. ropcz.-sedzisz. 2017

Zadanie 93. Modernizacja EGiB,utw.GESUT i BDOT500,cyfryz. zasobu w PLANOWANE
pow. ropcz.-sedzisz. 2018

Zadanie 94. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim ZREALIZOWANO

2014 cz.|

Zadanie 95. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim ZREALIZOWANO

2014 cz.ll

Zadanie 96. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim ZREALIZOWANO

2014 cz.lll

Zadanie 97. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim ZREALIZOWANO

2014 cz.IV

Zadanie 98. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim ZREALIZOWANO

2015 cz.|

Zadanie 99. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim ZREALIZOWANO

2015 cz.ll

Zadanie 100. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim ZREALIZOWANO

2015 cz.lll
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Zadanie 101. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim ZREALIZOWANO

2016 cz.|

Zadanie 102. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim ZREALIZOWANO

2016 cz.ll

Zadanie 103. Modern.i akt. EGiB, utw.i akt. BDOT500 i GESUT w pow. PLANOWANE

rzeszowskim czes¢ |

Zadanie 104. Modern.i akt. EGiB, utw.i akt. BDOT500 i GESUT w pow. PLANOWANE

rzeszowskim czes¢ Il

Zadanie 105. Modern.i akt. EGiB, utw.i akt. BDOT500 i GESUT w pow. PLANOWANE

rzeszowskim czes¢ Il

Zadanie 106. Modern.i akt. EGiB, utw.i akt. BDOT500 i GESUT w pow. PLANOWANE

rzeszowskim czesc IV

Zadanie 107. Cyfryzacja mat. zrédt. zasobu geodez. i kartograf w PLANOWANE

powiecie rzeszowskim

Zadanie 108. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie sanockim PLANOWANE

2017-2018

Zadanie 109. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie sanockim PLANOWANE

2017-2018

Zadanie 110. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w pow. PLANOWANE

sanockim 2017-2018

Zadanie 111. Cyfryzacja mat. zrédt. zasobu geodez. i kartograf. w pow. PLANOWANE

sanockim 2017-2018

Zadanie 112. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie ZREALIZOWANO

stalowowolskim 2014

Zadanie 113. Aktualizacja baz: EGIB,GESUT i BDOT500 w pow. ZREALIZOWANO

stalowowolsk. 2015 cz.|

Zadanie 114. Aktualizacja baz: EGIB,GESUT i BDOT500 w pow. ZREALIZOWANO

stalowowolsk. 2015 cz.Il

Zadanie 115. Moderniz.i akt.EGiB,utw.GESUT BDOT500,cyfryz.zasobu w W TRAKCIE

pow. stalowowolskim 2017

Zadanie 116. Moderniz.i akt.EGiB,utw.GESUT BDOT500 w pow. PLANOWANE

stalowowolskim 2018

Zadanie 117. Modernizacja i aktualizacja EGiB, cyfryz. zasobéw w pow. W TRAKCIE

strzyzowskim 2017-2018

Zadanie 118. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w M. PLANOWANE

Krosno 2017

Zadanie 119. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w M.Krosno 2017 PLANOWANE

Zadanie 120. Cyfryzacja mat. zrédt. zasobu geodez. i kartograf. w M. PLANOWANE

Krosno 2017

Zadanie 121. Modernizacja i aktualizacja EGiB w Mie$cie Krosno 2018 PLANOWANE

Zadanie 122. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w Miescie PLANOWANE

Krosno 2018

Zadanie 123. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w Miescie Krosno 2018 PLANOWANE

Zadanie 124. Cyfryzacja mat. zrédt. zasobu geodez. i kartograf. w Miescie PLANOWANE

Krosno 2018

Zadanie 125. Modernizacja i aktualizacja EGiB w Miescie Przemysl 2017- W TRAKCIE

2018

Zadanie 126. Aktualiz. EGiB, utw. i akt. GESUT BDOT500,cyfryz.zasobu w W TRAKCIE

M.Rzeszéw 2017-2018

Zadanie 127. Systemy geodezyjne - Miasto Rzeszow ZREALIZOWANO

Zadanie 128. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w Miescie | ZREALIZOWANO

Tarnobrzeg 2014

Zadanie 129. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w Miescie Tarnobrzeg W TRAKCIE

2017

Zadanie 130. Cyfryzacja mat. zrédt. zasobu geodez. i kartogr. w Miescie PLANOWANE

Tarnobrzeg 2017

Zadanie 131. Modernizacja i aktualizacja EGiB w Miescie Tarnobrzeg PLANOWANE

2018

Zadanie 132. Cyfryzacja mat. zrédt. zasobu geodez. i kartogr. w Miescie PLANOWANE

Tarnobrzeg 2018

*) Zamawiajgcy zamierza zrealizowad Zadanie 1 i 2 jednym postepowaniem przetargowym na

Generalnego wykonawce.

- Informacja o zadaniach aktualna na dzien 13-11-2017r.
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