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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja ustug stanowigcych przedmiot zamdéwienia wymaga doswiadczenia, wiedzy, kwalifikacji
a takze ponadstandardowego zaangazowania Inzyniera Kontraktu, gdyz celem Beneficjenta nie jest
wytgcznie zbudowanie i uruchomienie Podkarpackiego Systemy Informacji Przestrzennej ale istotnym
sg detale, poszczegdlne elementy jego wykonania. Beneficjent wymagaé bedzie starannosci
w wykonaniu zamdwienia z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych przez siebie
ustug, ochrony swoich praw i intereséw jako Beneficjenta przez Inzyniera Kontraktu.

I.  INFORMACIJE O PROJEKCIE
1. Zakres rzeczowy Projektu

Zgodnie z celem i zatozeniami Projektu, ma on zaktada¢ budowe regionalnego systemu dostepu do
informacji przestrzennej, spetniajgcego obowigzujgce w Polsce przepisy prawa. System ten ma miec
charakter systemu regionalnego, scentralizowanego, co dotyczy zaréwno zagadnien aplikacyjnych, jak
rowniez warstwy infrastrukturalnej i sprzetowej. Integracja zasobdw wyrazona w celu Projektu jakim
jest rozwodj spoteczenstwa informacyjnego w wojewddztwie podkarpackim poprzez budowe
regionalnej (wojewddzkiej), otwartej, cyfrowe] platformy, integrujacej zasoby informacyjne
o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz $wiadczenia zwigzanych z nimi e-ustug jest
rozumiana jako integracja dostepu do zasobdow poprzez wspdlny punkt w ktérym mozna przegladaé
udostepniane informacje oraz uruchamiac e-ustugi. W tym celu poszczegélne dane bedg replikowane
na poziomie wojewddzkim na potrzeby sprawnego dziatania platformy. Obowigzki wynikajace
z przepiséw prawa bedg w dalszym ciggu spoczywac¢ na odpowiednich organach w starostwach
i Urzedzie Marszatkowskim.

Ogodlne informacje w zakresie geodezyjnej cze$ci Projektu

Wojewddztwo podkarpackie podzielone jest na 1777 obrebdw. Projekt PSIP realizowany jest
w partnerstwie z 18 powiatami i 4 miastami na prawach powiatu. Sposrdod ogdétu powiatéw
wojewoddztwa w projekcie nie uczestnicza 3 powiaty. Sg to powiaty: jasielski, kro$nienski
i tarnobrzeski. W tabeli 1 zestawiono najwazniejsze informacje dotyczace wojewddztwa
podkarpackiego w zakresie informacji geodezyjnej.

Tabela 1. Wybrane informacje o wojewoddztwie podkarpackim (z aktualnoscig na dzier 31.12.2016)

Wojewddztwo podkarpackie
Miasta Tereny wiejskie Ogodtem
Liczba jednostek ewidencyjnych 51 144 195
Liczba obrebdéw ewidencyjnych 171 1 606 1777
Liczba dziatek ewidencyjnych 482 087 2611602 | 3093689
Liczba punktéw granicznych 2044 443 11974376 |14 018 819
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 248 295 915788 | 1164083
Powierzchnia ewidencyjna w ha 119719 1665038| 1784757
Powierzchnia geodezyjna w ha 119 737 1664814 | 1784551
Szacunkowa liczba budynkéw 259 120 930562 | 1189682
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Tabela 2. Wybrane informacje o Partnerach projektu PSIP (z aktualnoscig na dziert 31.12.2016)

Powiat bieszczadzki
Miasta Tereny wiejskie Ogdtem
Liczba jednostek ewidencyjnych 1 3 4
Liczba obrebéw ewidencyjnych 1 85 86
Liczba dziatek ewidencyjnych 3699 27469 31168
Liczba punktéw granicznych 14566 247055 261621
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 1972 7358 9330
Powierzchnia ewidencyjna w ha 1679 112246 113925
Powierzchnia geodezyjna w ha 1679 112228 113907
Szacunkowa liczba budynkéw 2299 10008 12307
Powiat brzozowski
Miasta Tereny wiejskie Ogoétem
Liczba jednostek ewidencyjnych 1 6 7
Liczba obrebéw ewidencyjnych 1 44 45
Liczba dziatek ewidencyjnych 6218 165643 171861
Liczba punktéw granicznych 31872 760230 792102
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 2836 47039 49875
Powierzchnia ewidencyjna w ha 1146 52820 53966
Powierzchnia geodezyjna w ha 1146 52788 53934
Szacunkowa liczba budynkéw 3110 31530 34640
Powiat debicki
Miasta Tereny wiejskie Ogdtem
Liczba jednostek ewidencyjnych 3 6 9
Liczba obrebdéw ewidencyjnych 8 83 91
Liczba dziatek ewidencyjnych 26287 131420 157707
Liczba punktéw granicznych 122519 600000 722519
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 14881 52198 67079
Powierzchnia ewidencyjna w ha 5855 71844 77699
Powierzchnia geodezyjna w ha 5863 71855 77718
Szacunkowa liczba budynkéw 16250 50000 66250
Powiat jarostawski
Miasta Tereny wiejskie Ogodtem
Liczba jednostek ewidencyjnych 3 9 12
Liczba obrebdéw ewidencyjnych 7 93 100
Liczba dziatek ewidencyjnych 28833 141009 169842
Liczba punktéw granicznych 149293 620717 770010
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 14089 54198 68287
Powierzchnia ewidencyjna w ha 6814 96054 102868
Powierzchnia geodezyjna w ha 6814 96052 102866
Szacunkowa liczba budynkéw 14600 67200 81800
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Powiat kolbuszowski

Miasta Tereny wiejskie Ogétem
Liczba jednostek ewidencyjnych 1 6 7
Liczba obrebéw ewidencyjnych 1 51 52
Liczba dziatek ewidencyjnych 5194 119782 124976
Liczba punktéw granicznych 18549 428722 447271
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 2832 37606 40438
Powierzchnia ewidencyjna w ha 794 76510 77304
Powierzchnia geodezyjna w ha 794 76523 77317
Szacunkowa liczba budynkéw 3801 47200 51001

Powiat leski

Miasta Tereny wiejskie Ogétem
Liczba jednostek ewidencyjnych 1 5 6
Liczba obrebéw ewidencyjnych 3 80 83
Liczba dziatek ewidencyjnych 3446 42381 45827
Liczba punktéw granicznych 17729 297388 315117
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 1612 15079 16691
Powierzchnia ewidencyjna w ha 1533 81986 83519
Powierzchnia geodezyjna w ha 1533 81961 83494
Szacunkowa liczba budynkéw 1408 14580 15988

Powiat lezajski

Miasta Tereny wiejskie Ogotem
Liczba jednostek ewidencyjnych 2 4 6
Liczba obrebdéw ewidencyjnych 2 38 40
Liczba dziatek ewidencyjnych 12684 108058 120742
Liczba punktéw granicznych 65640 465727 531367
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 5393 34687 40080
Powierzchnia ewidencyjna w ha 2973 55399 58372
Powierzchnia geodezyjna w ha 2973 55398 58371
Szacunkowa liczba budynkéw 6537 37968 44505

Powiat lubaczowski

Miasta Tereny wiejskie Ogotem
Liczba jednostek ewidencyjnych 4 7 11
Liczba obrebdéw ewidencyjnych 4 86 90
Liczba dziatek ewidencyjnych 15569 99910 115479
Liczba punktéw granicznych 33629 218803 252432
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 6599 25416 32015
Powierzchnia ewidencyjna w ha 5827 125026 130853
Powierzchnia geodezyjna w ha 5829 125008 130837
Szacunkowa liczba budynkéw 9013 29070 38083
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Powiat tancucki
Miasta Tereny wiejskie Ogétem
Liczba jednostek ewidencyjnych 1 6 7
Liczba obrebéw ewidencyjnych 1 32 33
Liczba dziatek ewidencyjnych 10182 110845 121027
Liczba punktéw granicznych 46615 585161 631776
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 6008 40326 46334
Powierzchnia ewidencyjna w ha 1943 43248 45191
Powierzchnia geodezyjna w ha 1942 43242 45184
Szacunkowa liczba budynkdéw 7169 41707 48876
Powiat mielecki
Miasta Tereny wiejskie Ogétem
Liczba jednostek ewidencyjnych 3 9 12
Liczba obrebdéw ewidencyjnych 11 99 110
Liczba dziatek ewidencyjnych 26056 148709 174765
Liczba punktéw granicznych 114788 856568 971356
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 21471 48329 69800
Powierzchnia ewidencyjna w ha 7169 80880 88049
Powierzchnia geodezyjna w ha 7172 80878 88050
Szacunkowa liczba budynkéw 16454 52660 69114
Powiat nizanski
Miasta Tereny wiejskie Ogotem
Liczba jednostek ewidencyjnych 3 7 10
Liczba obrebdéw ewidencyjnych 4 74 78
Liczba dziatek ewidencyjnych 24211 117912 142123
Liczba punktéw granicznych 0
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 12604 35159 47763
Powierzchnia ewidencyjna w ha 10577 68031 78608
Powierzchnia geodezyjna w ha 10576 67988 78564
Szacunkowa liczba budynkéw 14424 51512 65936
Powiat przemyski
Miasta Tereny wiejskie Ogotem
Liczba jednostek ewidencyjnych 0 10 10
Liczba obrebdéw ewidencyjnych 0 144 144
Liczba dziatek ewidencyjnych 0 153791 153791
Liczba punktéw granicznych 0 679220 679220
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 0 53387 53387
Powierzchnia ewidencyjna w ha 0 121165 121165
Powierzchnia geodezyjna w ha 0 121122 121122
Szacunkowa liczba budynkéw 0 59230 59230
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Powiat przeworski
Miasta Tereny wiejskie Ogétem
Liczba jednostek ewidencyjnych 3 8 11
Liczba obrebéw ewidencyjnych 6 72 78
Liczba dziatek ewidencyjnych 12820 127691 140511
Liczba punktéw granicznych 61305 616000 677305
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 6989 42007 48996
Powierzchnia ewidencyjna w ha 3641 66146 69787
Powierzchnia geodezyjna w ha 3647 66155 69802
Szacunkowa liczba budynkéw 9021 35000 44021
Powiat ropczycki
Miasta Tereny wiejskie Ogétem
Liczba jednostek ewidencyjnych 2 5 7
Liczba obrebéw ewidencyjnych 5 44 49
Liczba dziatek ewidencyjnych 23260 109630 132890
Liczba punktéw granicznych 131714 499240 630954
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 10807 46076 56883
Powierzchnia ewidencyjna w ha 5706 49126 54832
Powierzchnia geodezyjna w ha 5706 49125 54831
Szacunkowa liczba budynkdéw 10806 37628 48434
Powiat rzeszowski
Miasta Tereny wiejskie Ogotem
Liczba jednostek ewidencyjnych 6 13 19
Liczba obrebdéw ewidencyjnych 7 92 99
Liczba dziatek ewidencyjnych 37750 258612 296362
Liczba punktéw granicznych 178272 1391683 | 1569955
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 16260 102733 118993
Powierzchnia ewidencyjna w ha 7682 108048 115730
Powierzchnia geodezyjna w ha 7681 108057 115738
Szacunkowa liczba budynkéw 14692 96625 111317
Powiat sanocki
Miasta Tereny wiejskie Ogotem
Liczba jednostek ewidencyjnych 2 7 9
Liczba obrebdéw ewidencyjnych 9 112 121
Liczba dziatek ewidencyjnych 22878 99804 122682
Liczba punktéw granicznych 117691 588443 706134
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 11014 31922 42936
Powierzchnia ewidencyjna w ha 6041 116333 122374
Powierzchnia geodezyjna w ha 6068 116303 122371
Szacunkowa liczba budynkéw 13450 37850 51300
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Powiat stalowowolski

Miasta Tereny wiejskie Ogétem
Liczba jednostek ewidencyjnych 2 5 7
Liczba obrebéw ewidencyjnych 7 56 63
Liczba dziatek ewidencyjnych 18994 101080 120074
Liczba punktéw granicznych 77282 305868 383150
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 9304 35119 44423
Powierzchnia ewidencyjna w ha 9412 73749 83161
Powierzchnia geodezyjna w ha 9394 73780 83174
Szacunkowa liczba budynkdéw 11839 41156 52995

Powiat strzyzowski

Miasta Tereny wiejskie Ogétem
Liczba jednostek ewidencyjnych 1 5 6
Liczba obrebéw ewidencyjnych 5 58 63
Liczba dziatek ewidencyjnych 5707 113450 119157
Liczba punktéw granicznych 32127 620000 652127
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 3059 40704 43763
Powierzchnia ewidencyjna w ha 1389 48973 50362
Powierzchnia geodezyjna w ha 1389 48958 50347
Szacunkowa liczba budynkéw 3774 44269 48043

Miasto Krosno

Miasta Tereny wiejskie Ogotem
Liczba jednostek ewidencyjnych 1 1
Liczba obrebdéw ewidencyjnych 7 7
Liczba dziatek ewidencyjnych 26812 26812
Liczba punktéw granicznych 132191 132191
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 13525 13525
Powierzchnia ewidencyjna w ha 4349 4349
Powierzchnia geodezyjna w ha 4350 4350
Szacunkowa liczba budynkéw 13077 13077

Miasto Przemysl|

Miasta Tereny wiejskie Ogotem
Liczba jednostek ewidencyjnych 1 1
Liczba obrebdéw ewidencyjnych 16 16
Liczba dziatek ewidencyjnych 21244 21244
Liczba punktéw granicznych 96585 96585
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 13149 13149
Powierzchnia ewidencyjna w ha 4619 4619
Powierzchnia geodezyjna w ha 4617 4617
Szacunkowa liczba budynkéw 11361 11361
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Miasto Rzeszow
Miasta Tereny wiejskie Ogétem
Liczba jednostek ewidencyjnych 1 1
Liczba obrebéw ewidencyjnych 20 20
Liczba dziatek ewidencyjnych 81101 81101
Liczba punktéw granicznych 296755 296755
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 38980 38980
Powierzchnia ewidencyjna w ha 11636 11636
Powierzchnia geodezyjna w ha 11636 11636
Szacunkowa liczba budynkéw 38000 38000
Miasto Tarnobrzeg
Miasta Tereny wiejskie Ogétem
Liczba jednostek ewidencyjnych 1 1
Liczba obrebéw ewidencyjnych 12 12
Liczba dziatek ewidencyjnych 27313 27313
Liczba punktéw granicznych 104220 104220
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 12611 12611
Powierzchnia ewidencyjna w ha 8540 8540
Powierzchnia geodezyjna w ha 8540 8540
Szacunkowa liczba budynkéw 13297 13297

Powiaty uczestniczagce w projekcie PSIP podzielone sg na 1480 obrebow ogétem (w catym
wojewoddztwie podkarpackim jest 1777 obrebdw). Jednak w wyniku przeprowadzonej analizy z prac
geodezyjnych obejmujacych EGiB wytgczono 534 obreby, ktére zostaty juz catkowicie zmodernizowane
lub realizujg modernizacje w ramach projektu ZSIN-Il. Ponadto w niektdorych obrebach prowadzone
byty juz prace aktualizacyjne, wobec czego zakres niezbednych prac w tych obrebach bedzie mniejszy.
tacznie prace modernizacyjne EGiB zamierza sie prowadzi¢ na obszarze 946 obrebdw. Przyjeto
ponadto zatozenie, ze ze wzgledu na przewidywany zakres prac obreby podzielone zostaty na trzy

kategorie:

Obreb wymagajacy dostosowania — gtdwnym dziataniem w tego typu obrebach jest uzupetnienie
informacji mozliwej do uzyskania w inny sposdb niz za pomocg pomiaru terenowego oraz
dostosowanie rejestru do wymagan prawnych badz dostosowania do wspdtpracy z systemem
ZSIN. W sie

w terenowe, jednak w ograniczonym zakresie. Dziata w ramach tej kategorii polega¢ beda na:

ramach tej kategorii dziatan dopuszcza geodezyjne  prace
a. doprowadzeniu rejestréow prowadzonych przez powiaty do zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami. Zmiany wprowadzane bedg w trybie czynnosci materialno-technicznych. Nie
wyklucza sie wykonania w ograniczonym zakresie uzupetniajgcych i kontrolnych pomiaréw
geodezyjnych. Wstepnie przyjeto, iz udziat prac terenowych nie powinien przekroczyé 2%
kosztow prac ogdtem w obrebie. Prowadzone prace terenowe majg na celu wyjasnienie

ewentualnych watpliwosci wystepujgcych w dokumentacji.
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b. aktualizacji danych EGiB w oparciu o inne rejestry publiczne (wedtug wytycznych GUGIK
dotyczacych ZSIN)

c. przeksztatcenia mapy wektorowej do postaci obiektowej wg obowigzujgcych przepiséw (bez
pomiaru) oraz dostosowanie czesci opisowej EGIB do wymogdéw obowigzujacego
rozporzgdzenia w sprawie EGiB

Obreb wymagajacy modernizacji (zakres 1) (w zakresie ograniczonym) — istniejgce dane nie

w petni spetniajg wymogi obowigzujgcych przepiséw badz wystepuje koniecznosé uzupetnienia

i aktualizacji baz danych geodezyjnych zgodnie z przepisami rozporzadzenia w sprawie ewidencji

gruntéw i budynkéw. W ramach tej kategorii przyjmuje sie ze udziat geodezyjnych prac

terenowych wyniesie ok. 40% kosztéw catosci prac zwigzanych z EGiB przypisanych do obrebu. Na

pozostate koszty sktadac¢ sie bedg np. prace w oparciu o dane fotogrametryczne, opracowanie

wynikéw pomiardw i inne prace o charakterze kameralnym.

Obreb podlegajacy modernizacji (zakres 2) — dotyczy to przede wszystkim obrebdow, na obszarze

ktérych nie dokonywano jeszcze modernizacji. Zakres prac obejmuje wiec przeprowadzenie

wszystkich prac wymaganych przepisami (w tym takich jak z pkt.2), ale z racji ich szerszego zakresu

zaangazowanie prac terenowych jest wieksze (dla celdw obliczeniowych zaktadany poziom to

60%).

Tabela 3. Wybrane informacje o zakresie prac realizowanych w projekcie PSIP — Ewidencja

Gruntéw i Budynkéw (Informacja aktualna na dzien z ztozenia wniosku o dofinansowanie

projektu PSIP).

Obreby Obreby Obreby Obreby Liczba
Obreby juz ; wymagajace | podlegajace ,
. wymagajace T =< |wylaczone| obrebow w
zmodernizowane . modernizacji | modernizacji L
dostosowania z PSIP powiecie
(zakres 1) (zakres 2)

miasto Krosno 0 7 0 0 7

miasto Przemysl 0 4 0 12 16
miasto Rzeszow 0 20 0 0 0 20
miasto Tarnobrzeg 0 7 5 0 0 12
powiat bieszczadzki 9 0 43 34 0 86
powiat brzozowski 2 26 1 16 0 45
powiat debicki 35 34 0 22 0 91
powiat jarostawski 5 0 34 47 14 100
powiat kolbuszowski 9 18 20 0 52
powiat leski 38 0 36 83
powiat lezajski 0 34 0 40
powiat lubaczowski 76 14 0 90
powiat tancucki 33 0 33
powiat mielecki 76 34 0 110
powiat nizanski 27 15 0 36 0 78
powiat przemyski 66 0 63 15 144
powiat przeworski 8 29 37 4 78

str.8z32




Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

P

PODKARPACKIE

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

* X o

powiat rzeszowski 32 38 29 0 0 99
powiat sanocki 87 0 0 34 0 121
powiat stalowowolski 16 0 18 29 0 63
powiat strzyzowski 31 0 0 32 0 63
453 303 250 393 81 1480

Tabela 4. Wybrane informacje o zakresie prac realizowanych w projekcie PSIP — dane GESUT oraz
BDOT500 (Informacja aktualna na dzien z ztozenia wniosku o dofinansowanie projektu PSIP).

GESUT BDOT500
Caﬂ;g(mtz;\bczba Wykonanych Do realizacji Wykonanych Do realizacji

miasto Krosno 1 0 1 0 1
miasto Przemysl 1 1 0 1 0
miasto Rzeszow 1 0 0 0 1
miasto Tarnobrzeg 1 1 0 0 1
powiat bieszczadzki 4 0 4 0 4
powiat brzozowski 7 0 7 0 7
powiat debicki 9 0 9 3 6
powiat jarostawski 12 7 5 0 12
powiat kolbuszowski 7 0 7 0 7
powiat leski 6 6 0 0 6
powiat lezajski 6 1 5 1 5
powiat lubaczowski 11 11 0 11 0
powiat tancucki 7 1 6 1 6
powiat mielecki 12 12 0 0 12
powiat nizanski 10 3 7 3 7
powiat przemyski 10 4 6 4 6
powiat przeworski 11 7 4 7 4
pow!at ropczycko- 7 1 6 1 6
sedziszowski
powiat rzeszowski 19 0 19 0 19
powiat sanocki 9 6 3 6 3
powiat stalowowolski 7 1 5 1 5
powiat strzyzowski 6 6 0 6 0

194 99 95 69 125
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Tabela 5. Zestawienie oprogramowania wykorzystywanego przez starostwa powiatowe do realizacji
zadan geodezyjno-kartograficznych

Lp. Partner System Inne Portal
geodezyjny
1 m.Krosno TurboEwid WebEWID
2 m.Przemysl| EwMapa EWOPIS Geoportal2
3 m.Rzeszéw EWMAPA EWOPIS MGODIK (Ge.eRzeszow.pl)
4 m.Tarnobrzeg EwMapa EWOPIS Geoportal2
5 Bieszczadzki TurboEwid WebEWID
6 Brzozowski TurboEwid WebEWID
7 Debicki EwMapa EWOPIS Geoportal2
8 Jarostawski TurboEwid WebEWID
9 Kolbuszowski EwMapa EWOPIS Geoportal2
10 | Leski EwMapa EWOPIS Geoportal2
11 | Lezajski EwMapa EWOPIS Brak
12 | Lubaczowski EwMapa EWOPIS Geoportal2
13 | tancucki EwMapa EWOPIS Geoportal2
14 | Mielecki EwMapa EWOPIS Geoportal2
15 | Nizanski EwMapa EWOPIS Brak
16 | Przemyski EwMapa EWOPIS Brak
17 | Przeworski TurboEwid Brak
18 | ropczycko-sedziszowski EwMapa EWOPIS Geoportal2
19 | Rzeszowski EwMapa EWOPIS Geoportal2
20 | Sanocki TurboEwid WebEWID
21 | Stalowowolski EwMapa EWOPIS Geoportal2
22 | Strzyzowski EwMapa EWOPIS Portal Geodety
(geoportal@strzyzowski.pl)
23 | Podkarpacki Urzad GeoMedia ArcGIS, QGIS ESRI
Marszatkowski - Rzeszéw

Ogdlne informacje w zakresie informatycznej czesci Projektu PSIP

Platforma sprzetowo-systemowa na potrzeby Projektu PSIP bedzie oparta o warstwe centralng
(regionalng) oraz portale lokalne. Dane bedg pobierane z portali lokalnych i przetwarzane centralnie
w celu umozliwienia inicjowania ustug przez Platforme Regionalng. Zapewni to spdjne zarzadzanie
danymi, utatwi kontrole nad systemem oraz kosztami i usprawni administracje zasobami.
Po uzupetnieniu o dodatkowe komponenty (celem optymalnego wykorzystania posiadanej
infrastruktury), sprzet w serwerowni UMWP i Partneréw obejmowac bedzie serwery, macierze
dyskowe wraz z systemem biblioteki tasmowej oraz pozostate niezbedne elementy infrastruktury
serwerowej i sieciowej (routery, przetaczniki, urzagdzenia UTM) oraz rozbudowe sieci i pozostatych
niezbednych instalacji teletechnicznych. W zakresie najistotniejszych elementéw, przewidziane s3
nastepujgce zatozenia:

a) sktadowanie danych oparte zostanie o technologie macierzy, a dane beda opcjonalnie,
w razie potrzeby, replikowane. Replikacja danych oparta bedzie o kontrolery umozliwiajace
optymalne roztozenie obcigzenia pomiedzy nimi oraz optymalizacje pamieci podrecznej
wykorzystywane;j zapewnia¢ mozliwos¢ podiniejszej

przez kontrolery. System bedzie

str. 10z 32



b)

d)

e)

f)

h)

Fundusze //‘ Unia Europejska
Europejskie PODKARPACKIE Europejski Fundusz ****:

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego
rozbudowy o dodatkowe dyski sktadowe macierzy bez dodatkowych inwestycji w niezbedne
oprogramowanie;

infrastruktura serwerowa bedzie oparta o serwery dedykowane konkretnym rolom
w systemie. Zaktada sie podziat logiczny m.in.: na serwery webowe, serwery aplikacyjne
i serwery bazodanowe;

w serwerach i macierzach zastosowana bedzie technologia redundantnego zabezpieczenia
danych klasy RAID. Serwery beda wyposazone w redundantne systemy zasilania i chtodzenia
(z mozliwoscig wymiany uszkodzonych elementéw bez przerywania pracy). Serwery
wchodzace w sktad centrum przetwarzania danych wyposazone bedg w nowoczesne
procesory wielordzeniowe, pracujgce w architekturze x86, 64 bitowej, z wielkoscig
zainstalowanej pamieci RAM dostosowang do zadan cigzacych na systemie i zapewniajaca
duza wydajnosc¢ oraz dyski o wysokiej predkosci obrotowej lub SSD, interfejsy swiattowodowe
oraz Ethernet;

platforma serwerowa zostanie objeta specjalistycznym oprogramowaniem monitorujgcym,
majacym na celu zapewnienie ciggtej kontroli catego systemu oraz sSrodowiska serwerowego.
System bedzie wyposazony w jednorodne, specjalistyczne oprogramowanie do cato$ciowego
monitorowania $rodowiska serwerowego oraz powiadamiania oséb odpowiedzialnych
w przypadku wystgpienia problemdéw technicznych, wspomaganie pracy administratoréw
systemu poprzez ciggte monitorowanie systemu i powiadamianie o odchytach parametréw
pracy lub awarii. System bedzie miat za zadanie utrzymanie wysokiej odpornosci na awarie,
w tym bedzie umozliwiat odzyskanie danych w razie awarii (m.in. poprzez integracje
z istniejgcym systemem wykonywania kopii zapasowych);

na potrzeby Projektu zostang zainstalowane i skonfigurowane dodatkowe urzadzenia
sieciowe, zapewniajace ciggtos¢ pracy w przypadku awarii tgcza jednego z dostawcéw lub
komponentu, zostanie rozbudowana istniejgca sie¢ oraz instalacje teletechniczne;

serwery beda objete centralng ochrong antywirusowg i antymalwarowa chronigcy przed
atakami ztosliwego oprogramowania. W ramach oprogramowania do zarzadzania
i monitorowania dostepny bedzie réwniez system automatycznej aktualizacji oprogramowania
na biezgco sprawdzajgcy i aktualizujgcy nowe wersje oprogramowania platformy;

w ramach platformy zostanie wykorzystany system backupu, stanowigcy podstawe
bezpiecznej i stabilnej pracy catego systemu. Wtasciwe zarzgdzanie danymi oraz ich bezpieczne
przechowywanie bedzie zapewnione przez wysokowydajny, nowoczesny system pamieci
masowej, przy optymalizacji rozwigzan technologicznych, sposobu utrzymania oraz kosztow.
W celu obstugi kopii zapasowych zostang wydzielone odpowiednie serwery, zapewniajgce
maksymalng wydajnos¢ niezbedng do obstugi kopii zapasowych. Napedy tasmowe beda
umozliwiac ich przenoszenie w inne, bezpieczne lokalizacje;

oprogramowanie zainstalowane na serwerach bedzie umozliwiaé wirtualizacje zasobow,
w tym przysztosciowe utworzenie chmury obliczeniowej dostosowanej doktadnie do potrzeb
aplikacji i ustug wchodzacych w sktad Projektu oraz petne, bardzo elastyczne zarzadzanie
zasobami wygospodarowanymi na potrzeby aplikacji i Swiadczonych przez nie e-ustug. Dzieki
wirtualizacji bedzie mozliwe dowolne, (takze automatyczne) migrowanie aplikacji miedzy
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hostami w zalezno$ci od zapotrzebowania danego serwera aplikacji na pamie¢ i moc
obliczeniowsg;

w ramach platformy do wirtualizacji system, (kiedy zajdzie potrzeba), bedzie mdgt udostepniaé
zasoby w architekturze chmury prywatnej lub hybrydowej. Chmura prywatna moze zapewnié
optymalne zarzadzanie posiadanymi zasobami, skalowalnos¢ srodowiska, wydajno$é, ciggtosé
dziatania oraz w razie potrzeby bedzie umozliwiaé wykreowanie zgdanego sSrodowiska o
pozadanych parametrach w sposdb prosty i szybki. Zastosowanie chmury prywatnej moze
zapewni¢ lepsze wykorzystanie istniejgcych zasobdw infrastruktury (pamieci, mocy
obliczeniowej, przestrzeni dyskowej), lepsze zarzadzanie nimi, przyspieszenie dziatania,
utrzymanie wysokiej dostepnosci ustug oraz optymalizacje kosztéw w zakresie utrzymania
infrastruktury poprzez m.in. oszczedno$¢ energii elektrycznej czy optymalizacje mocy
chtodniczej wykorzystywanej w serwerowni. taczenie zasobdw obliczeniowych, pamieci
masowej i zasobdw sieciowych pozwoli na tatwe przesuwanie i réwnowazenie obcigzenia
w ramach catej infrastruktury;

oprogramowanie do wirtualizacji i platformy chmury bedzie zapewnia¢ mozliwos¢ migracji
i/lub uruchomienia catosci lub czesci serwerdw oraz zapewnienia mozliwosci backupu danych
w zewnetrznej chmurze lub w razie wyraznej potrzeby, w przypadku zmienionych warunkéw
Srodowiskowych, eksploatacyjnych i/lub realizacji Projektu, przeniesienie ustug na zewnatrz
(wariant chmury publicznej w tym do chmury administracji publicznej);

sprzet stanowiskowy (plotery, drukarki, skanery, urzgdzenia wielofunkcyjne) zapewni petne
wykorzystanie ustug Swiadczonych przez centrum przetwarzania danych na stanowiskach
roboczych;

eliminacja pojedynczych punktéw awarii — w kluczowych elementach rozwigzania i tam gdzie
jest to uzasadnione finansowo;

koncepcja realizacji na tym etapie nie zaktada dwdch macierzy z uwagi na koszt rozwigzania
a jedynie podwdjny kontroler, odpowiedni poziom RAID oraz dyski ,hot spare”;

system backupu posiada rozwigzania replikacji danych — przestanie danych na zewnetrzny
system dyskowy oraz utrzymanie jego spéjnosci;

stworzony klaster (2 fizyczne serwery) zapewni mozliwos¢ pracy systemu nie tylko
w przypadku awarii pojedynczego serwera, ale réwniez w kontekscie prac serwisowych np.
podniesienie wersji firmware fizycznego serwera;

backup petnych wirtualnych maszyn z danymi powoli na odtworzenie nie tylko danych np.
mapy ale rowniez Srodowiska, ktére pozwala na obstuge tych danych. Baza danych tez jest
serwerem wirtualnym, ktéry zostanie w petni zabezpieczony w procedurze backupu;

backup bedzie wykonywany na zewnetrzny nosnik (serwer z dyskami), co pozwoli na
odseparowanie danych produkcyjnych (macierz) od zasobéw backupowych. Istnieje mozliwosé
instalacji serwera backupu w innej lokalizacji niz platforma wirtualizacyjna np. inne
pomieszczenie w budynku — trzeba jedynie zapewni¢ mozliwo$¢ podtgczenia serwera do sieci
LAN;

redundantne Sciezki potgczen, podwadjne karty sieciowe LAN, SAN SAS/FC;
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s) podwadjne zasilanie sieci LAN — gniazda tréjfazowe;
t) jedna $ciezka zasilania zabezpieczona poprzez system UPS.

PSIP to rozbudowany system oparty na dwdch poziomach architektury serwerowej: powiatowym
i wojewddzkim, przeznaczony dla wielu klientdw, z ktérych gtdwnga role odgrywajg powiaty oraz
pozostate jednostki administracji samorzadowej. Priorytetowym zadaniem przewidzianym dla PSIP
jest utworzenie e-ustug danych przestrzennych, ktére beda przydatne zaréwno dla interesanta
(mieszkanca, inwestora, geodety) jak i dla pracownika administracji publicznej. Podstawa dziatania
systemow informacji przestrzennej jest tworzenie analiz przestrzennych, czyli takich, ktére s3
umiejscowione w konkretnym miejscu przestrzeni (powiat, gmina, obreb, pojedyncze dziatki).
Wynikiem analizy moze by¢ mapa lub informacja przedstawiona na podktadzie kartograficznym.
Realizacja pozyskania i uaktualnienia do odpowiednich standardéw danych oraz umozliwienia ich
przetwarzania wymusza posiadanie odpowiednich narzedzi, ktére bedg umozliwiaty wyswietlanie
i przeprowadzanie analiz na tych zbiorach. Tworzenie e-ustug bedzie oparte o mechanizmy tych
narzedzi. Aby zrealizowaé¢ wszystkie funkcjonalnosci systemu PSIP konieczne moze byc
doposazenie lokalnych rozwigzan w elementy niezbedne do prawidtowe] realizacji proceséw i
ustug. Elementami, ktérych moze brakowaé w obecnej konfiguracji moga by¢ zaréwno systemy
(nie wszyscy Partnerzy majg zaimplementowane te same rozwigzania lub niektdrzy w ogdle ich nie
posiadajg, np. powiatowe geoportale), jak i warstwa sprzetowa (u wielu Partnerow sprzet, na
ktdrym opiera¢ ma sie realizacja Projektu jest po terminie gwarancji lub bedzie na chwile realizacji
Projektu).

2. Cele Projektu

Projekt PSIP ma na celu poprawe konkurencyjnosci regionu poprzez utworzenie regionalnej
(wojewddzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrujgcej zasoby informacyjne o charakterze
przestrzennym, w celu ich publikacji oraz swiadczenia zwigzanych z nimi e-ustug. System informacji
przestrzennej umozliwi ponadto zarzadzanie tymi danymi, przetwarzaniem
i udostepnianiem ich w formie zintegrowanej zaréwno spoteczenstwu jak i instytucjom publicznym.
Realizacja Projektu wynika z odpowiedzi na zidentyfikowane problemy w zakresie spoteczenstwa
informacyjnego oraz z obowigzkowych uwarunkowan prawnych. W otoczeniu zewnetrznym Projektu
problemem gtéwnym jest: Niewystarczajacy dostep do e-ustug publicznych w zakresie informacji
przestrzennej wskutek braku systemu teleinformatycznego integrujacego zasoby informacyjne
o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz $wiadczenia zwigzanych z nimi e-ustug.
Problemami zwigzanymi bezposrednio ze $rodowiskiem projektowym, zidentyfikowanymi poprzez
badania ankietowe Partneréw uczestniczagcych w Projekcie sg przede wszystkim: rozproszenie
zasobow danych informacji przestrzennej, niewystarczajgca infrastruktura teleinformatyczna
w instytucjach publicznych zajmujacych sie sprawami informacji przestrzennej oraz brak rozwigzan
teleinformatycznych umozliwiajgcych sprawny przeptyw informacji pomiedzy instytucjami.

Dziatania majgce na celu utworzenie systemu informacji przestrzennej zostaty podjete na przetomie
lat 2001/2002, gdy na zlecenie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie Instytut Systemdéw Przestrzennych i Katastralnych S.A. opracowat szczegdtowg koncepcje
Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej. W 2008 roku opracowany zostat kolejny dokument
,Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Podkarpacia”. Dokument ten powstat w ramach projektu
,Strategia Informatyzacji i studia rozwoju nowoczesnej publicznej infrastruktury informatycznej”(nr
7/2.18/11/2.6/112/06) zrealizowanego przez Politechnike Rzeszowsks.

Jednym z najwazniejszych dokumentdw europejskich, na ktérych opiera sie budowa systemu PSIP jest
Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2007 r.,
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ustanawiajgca infrastrukture informacji przestrzennej we Wspdlnocie Europejskiej (INSPIRE).
Wprowadzenie Dyrektywy okreslito srodki prawne, standardy techniczne oraz organizacyjne
w wyniku, ktérych dostep do danych przestrzennych i ich jakos¢ beda jednakowe na catym obszarze
Unii Europejskiej Zapisy Dyrektywy 2007/2/WE przenosi do polskiego prawodawstwa Ustawa
o infrastrukturze informacji przestrzennej, ktéra okresla réwniez organy odpowiedzialne za
poszczegbdlne tematy danych przestrzennych. Dyrektywa 2007/2/WE naktada na panstwa
cztonkowskie obowigzek monitorowania, wdrazania i korzystania z tworzonej infrastruktury informacji
przestrzennej. Wymaga rowniez statego udostepniania uzyskanych informacji zaréwno Komisji jak i
spoteczenstwu. W Polsce obowigzek prowadzenia wykazu zbioréw i ustug danych przestrzennych
powierzono Gtéwnemu Geodecie Kraju, ktéry na mocy ustawy o infrastrukturze informac;ji
przestrzennej prowadzi publicznie dostepng ewidencje zbioréw oraz ustug danych przestrzennych
objetych infrastrukturg i nadaje im jednolite identyfikatory. Analize powigzan Projektu z dyrektywg, a
takze wykaz najistotniejszych aktéw prawnych, regulujgcych realizacje Projektu PSIP przedstawiono w
rozdziale 5.4 Inne uwarunkowania prawne.

Projekt realizowany bedzie na terenie wojewdédztwa podkarpackiego. Liderem jest Wojewddztwo
Podkarpackie.

Celami bezposrednimi Projektu jest:

e wytworzenie na potrzeby Projektu PSIP niezbednego oprogramowania aplikacyjnego systemu
infrastruktury informacji przestrzennej o charakterze regionalnym (wojewddzkim);

e wytworzenie na potrzeby powiatowych systeméw informatycznych niezbednego
oprogramowania aplikacyjnego stuzgcego do zarzgdzania systemem informacji przestrzennej
i udostepniania e-ustug;

e opracowanie i wytworzenie e-ustug obejmujgcych zadania zwigzane z szeroko rozumiang
informacjg przestrzenng, w tym korzystajgce z referencyjnych baz danych przestrzennych
i tematycznych baz danych znajdujace sie w zasobach powiatow i wojewddztwa;

e dostosowanie danych EGiB do schematu aplikacyjnego zgodnego z Rozporzgdzeniem
w sprawie EGIiB oraz wykonanie modernizacji EGiB dla tych jednostek lub obrebdéw
ewidencyjnych, dla ktérych jest to niezbedne do prawidtowej realizacji obowigzkdéw
wynikajacych z przepisow prawa;

e utworzenie Bazy Danych Obiektéw Topograficznych BDOT500 na podstawie danych
zgromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym w zakresie niezbednym do
prawidtowej realizacji obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa;

e utworzenie inicjalnych powiatowych baz danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia
Terenu (GESUT) na podstawie danych zgromadzonych w zasobie geodezyjnym
i kartograficznym w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji obowigzkéw wynikajgcych
Z przepiséw prawa;

e aktualizacja Bazy Danych Obiektow Topograficznych (BDOT10k) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

e utworzenie cyfrowych map topograficznych w skali 1:10 000 zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,
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e utworzenie cyfrowej ortofotomapy o duzej rozdzielczosci dla obszaru catego wojewddztwa
podkarpackiego;

& utworzenie tematycznych baz danych;

e integracja systemow informacji przestrzennej z wytypowanymi systemami i aplikacjami
dziedzinowymi powiatu i wojewddztwa (w tym np. elektronicznymi obiegami dokumentéw
i oprogramowaniem zwigzanym z obstugg geodezyjng interesantow);

e integracja regionalnego i powiatowych systemow informacji przestrzennej z systemem ePUAP;
e integracja powiatowych baz danych z geoportalem krajowym;

e rozbudowa systemu informacji przestrzennej powiatu przez dostawe lub opracowanie
odpowiedniego oprogramowania dziedzinowego wraz z tematycznymi bazami danych;

e rozbudowa systemu informacji przestrzennej powiatu poprzez uzupetnienie wyposazenia
w sprzet techniczny podnoszgcego jakosé swiadczonych ustug, w tym m.in. skanery, urzadzenia
drukujgce oraz inne urzadzenia niezbedne dla obstugi interesantéw i utrzymania w aktualnosci
referencyjnych baz danych przestrzennych;

e uzupetnienie wyposazenia powiatowych systemoéw informacji przestrzennej w urzadzenia
podnoszgce bezpieczenstwo zgromadzonych i udostepnianych danych;

e zakup Ilub wytworzenie oprogramowania wspomagajgcego zarzadzanie przestrzenne
w powiatach;

o digitalizacja zasobdw;

e zakup Ilub wytworzenie oprogramowania wspomagajacego zarzadzanie dokumentami
planistycznymi i ich udostepnianie (studia uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje
o warunkach zabudowy, decyzje o realizacji inwestycji celu publicznego).

Gtéwnym celem Projektu jest:

Rozwdj spoteczenstwa informacyjnego w wojewddztwie podkarpackim poprzez budowe regionalnej
(wojewddzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrujacej zasoby informacyjne
o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz swiadczenia zwigzanych z nimi e-ustug.

3. Decyzja o realizacji projektu wtasnego
RPPK.02.01.00-18-0037/16-00
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4. Wartosc Projektu:
Wartos¢ ogétem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie

178 064 817,67 177 652 807,94 151 004 839,26 85 %

Wydatki Dotacja z Budzetu
Whkiad UE Whkiad whasny v 18
niekwalifikowane Panstwa
151 004 839,26 27 059 978,41 412 009,73 18 813 951,87

Zrédto: Wniosek o ptatnosc projektu pn: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

5. Termin zakonczenia realizacji Projektu
31.12.2019r.

6. Formuta realizacji Projektu: Lider — Partnerzy

Beneficjentem (wnioskodawcg) Projektu ,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”
realizowanego w ramach Il osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, wspdtfinansowanego przez Unie Europejskg ze $rodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest Wojewddztwo Podkarpackie wraz z wszystkimi
Partnerami Projektu. Projekt jest realizowany w konfiguracji wielopodmiotowej w formule
partnerstwa projektowego tj. przez Beneficjenta — Lidera oraz przy wspétudziale Partneréw.
Partnerami sg Jednostki Samorzadu Terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego dziatajgce na
podstawie ustaw o samorzadzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z pdzn. zm.) i 0 samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pdzn. zm.).

Dane instytucjonalne Beneficjenta Projektu:
Wojewddztwo Podkarpackie

Al. tukasza Cieplinskiego 4
35-010 Rzeszow
Telefon (017) 850 1700

E-mail: urzad@podkarpackie.pl

W dniu 25 marca 2015 r. z inicjatywy Starosty Powiatu Strzyzowskiego zwotany zostat Konwent
Powiatow Wojewddztwa Podkarpackiego, na ktdrym podjeto decyzje rekomendujgcg wybdér modelu
realizacji Projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. Starostowie wojewddztwa
podkarpackiego zarekomendowali model, w ktérym Wojewddztwo Podkarpackie petnitoby role
Lidera w Projekcie, natomiast powiaty bytyby Partnerami. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
uchwatg nr 45/1023/15 z 22 kwietnia 2015 r. , W sprawie przygotowania do realizacji i wyboru modelu
projektu PSIP” podjat decyzje o rozpoczeciu przygotowania do realizacji Projektu. Projekt zaplanowano
realizowaé¢ w modelu gdzie:

1. Wojewddztwo Podkarpackie, jako Lider poprowadzi z Partnerami jeden wspélny Projekt;
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2. cze$¢ dotyczacg zasobdw geodezyjnych prowadzg wtasciwe jednostki samorzadu
terytorialnego wojewddztwa podkarpackiego, ktére bedg Partnerami w projekcie.

Partnerami sg Jednostki Samorzadu Terytorialnego szczebla powiatowego dziatajgce na podstawie
ustaw o samorzadzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U.z 2013 r. Nr 595, z poz. zm.). W czerwcu 2015
r. rozpoczeto proces podpisywania porozumien intencyjnych z powiatami wojewddztwa
podkarpackiego. Réwniez w tym samym miesigcu uchwatg Konwentéw Starostow Wojewddztwa
Podkarpackiego powotfanych zostato do Grupy Roboczej siedmiu przedstawicieli powiatdw. Ponadto
w pracach Zespotu uczestniczg réwniez pracownicy Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Podkarpackiego, w szczegdlnosci Departamentu Spoteczenstwa Informacyjnego oraz Podkarpacki
Wojewddzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie reprezentujgcy
Wojewode Podkarpackiego. W miesigcu lipcu 22 powiaty (w tym 4 miasta na prawach powiatu) podjety
decyzje o przystgpieniu do Projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. Biorgc pod uwage
fakt, ze planowany do realizacji system bedzie otwarty, po zakoriczeniu wdrozenia, chetne gminy z
terenu wojewddztwa podkarpackiego bedg miaty mozliwosé wykorzystania istniejgcych
w Projekcie ustug i funkcjonalnosci na potrzeby zadan gmin.

Do podstawowych obowigzkdéw Lidera zaliczono:

1) reprezentowanie Partneréw przed IZ;

2) opracowanie i ztozenie wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz
z pozostatymi wymaganymi dokumentami;

3) przygotowanie i przeprowadzenie postepowan o zamdwienia publiczne zgodnie
z umowg partnerska,,

4) koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidtowosci dziatan
Partnera przy realizacji zadan zawartych w Projekcie;

5) zarzadzanie Projektem samodzielnie badz tez poprzez nadzorowanie
wyspecjalizowanego podmiotu (Inzyniera Kontraktu);

6) zapewnienie udziatu Partnera w konsultacjach projektowych i realizacji zadan, na
zasadach okreslonych w niniejszej Umowie;

7) wsparcie Partnerdow w realizacji powierzonych zadan;
8) okreslenie sposobu sprawnej komunikacji z Partnerem oraz 1Z;

9) zapewnienie prawidtowosci operacji finansowych, w szczegdlnosci poprzez wdrozenie
systemu zarzadzania i kontroli finansowej Projektu;

10) pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizacja dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadan
Projektu w zakresie dotyczgcym Lidera;

11) przedktadanie wnioskéw o ptatnos¢ do 1Z celem otrzymania $rodkéw na
dofinansowanie zadan Lidera i Partnera oraz rozliczenia wydatkéw;

12) informowanie IZ o problemach w realizacji Projektu;

13) koordynacjg dziatan zwigzanych z realizacjg Projektu na rzecz upowszechniania
informacji o nim i jego celach;
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14) przygotowanie i publikacja ogtoszen o Projekcie;

15) inicjowanie zmian w Projekcie oraz wnioskowanie o dokonanie zmian w Projekcie do
1Z;

16) umozliwienie kontroli i audytu Projektu uprawnionym podmiotom

17) udzielanie informacji o Projekcie uprawnionym do tego instytucjom.

Do podstawowych obowigzkéw Partnera zaliczono m. in.:

1)

przygotowanie i przeprowadzenie postepowan o udzielenie zamodwienia zgodnie
z umowa partnerska,

zapewnienie minimalnych wymagan technicznych  zwigzanych z realizacjg
przedmiotowego Projektu;

zapewnienie srodkow finansowych na realizacje Projektu;
aktywne uczestnictwo i wspdtpraca w dziataniach majacych na celu realizacje Projektu;
udziat w odbiorach produktéw Projektu

informowanie, celem uzyskania akceptacji Lidera, o planowanych zmianach
w harmonogramie realizacji Projektu;

stosowanie przyjetego systemu przeptywu informacji i komunikacji miedzy Stronami;

stosowanie przyjetej ,Procedury finansowania oraz obiegu dokumentéw dla Projektu
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej ( PSIP)

udzielanie informacji i wyjasnied co do zadan realizowanych w ramach Projektu,
w terminie i formie umozliwiajacej Liderowi wywigzanie sie z jego obowigzkéw
informacyjnych wzgledem IZ;

10) niezwtoczne informowanie Lidera o przeszkodach powstatych w trakcie realizacji Projektu,

w tym o ryzyku zaprzestania jego realizacji;

11) poddanie sie kontroli w zakresie sprawdzenia prawidtowej realizacji zadan w Projekcie

przeprowadzanej przez Lidera, IZ oraz inne uprawnione do kontroli podmioty, w tym:

a) umozliwienie wglagdu w dokumenty, zwigzane z realizacjg Projektu przez Strony,
Audytora, Wykonawce oraz Inzyniera Kontraktu;

b) umozliwienie uprawnionym podmiotom przeprowadzenia czynnosci kontrolnych,
w tym dostepu do swojej siedziby i miejsca realizacji Projektu przez Strony, Audytora,
Wykonawce oraz Inzyniera Kontraktu;

c) zapewnienie  obecnosci  osdb, ktére udzielg  wyjasnien  zwigzanych
z realizacjg Projektu na kazdym etapie realizacji Projektu oraz w okresie trwatosci
Projektu,

12) udostepnianie kazdorazowo na wniosek Lidera Ilub uprawnionych podmiotéw

dokumentdw lub informacji umozliwiajgcych dokonanie oceny wptywu realizowanych
zadan w odniesieniu do celéw Projektu i celéw RPO WP 2014-2020;
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13) umieszczanie wiasciwych oznaczed na materiatach promocyjnych, informacyjnych

zwigzanych z realizacjg Projektu ;

14) wykorzystywanie materiatéw informacyjnych i wzoréw dokumentéw przekazanych przez

Lidera;

15) gromadzenie i archiwizacja dokumentacji Projektu w zakresie wtasciwym dla Partnera;

16) terminowe optacanie zobowigzan finansowych;

17) przedtozenie dokumentéw wymaganych do ztozenia wniosku o dofinansowanie wraz

z wymaganymi zatgcznikami.

POSTANOWIENIA OGOLNE

1.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest wykonywaé przedmiot zamdwienia z nalezyta
starannoscia, terminowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa krajowego
i wspdlnotowego oraz decyzjg o realizacji Projektu wtasnego.
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamodwienia zgodnie
z wytycznymi, instrukcjami, podrecznikami i innymi dokumentami obowigzujgcymi
Beneficjentéw Projektu. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do stosowania
aktualnych wersji wytycznych, instrukcji, podrecznikéw i innych dokumentéw.
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do wsparcia Zamawiajgcego we wszystkich
obszarach zwigzanych z realizacjg Projektu oraz do zapewnienia spdjnej metodologii
pracy tak by w efekcie wykonywania zadan przez Inzyniera Kontraktu uzyskaé
efektywniejsze zarzadzanie Projektem, sprawniejsze reagowanie na wystepujgce
zmiany i zagrozenia, sprawny przeptyw informacji pomiedzy podmiotami realizujgcymi
Projekt a wykonawcami umodw, oraz koordynacje dziatan pomiedzy Liderem
i Partnerami Projektu. Obowigzek o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym dotyczy
w szczegdlnosci koordynacji dostaw i odbioréw produktéow i ustug zaréwno
u Lidera jak i Partneréw Projektu.
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest swiadczy¢ ustugi w siedzibie swojej, w Biurze
Projektu oraz Zamawiajacego, w szczegdlnosci zapewni¢ obecnos¢ osdb
przeznaczonych do realizacji zamdwienia w odpowiedzi na zgdanie zgtoszone przez
Lidera lub Partneréw Projektu.
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do S$wiadczenia doradztwa technicznego
polegajgcego w szczegdlnosci na:
a) doradztwie przy wyborze optymalnych wariantéw realizacji Projektu,
b) analizie rozwigzan technicznych, w tym oferowanych na rynku
w kontekscie zrealizowania celéw Projektu z uwzglednieniem aspektéw
finansowych,
c)opiniowaniu rozwigzan przedstawionych przez wykonawcéw Projektu
w odniesieniu do jego sktadnikdéw z uwzglednieniem elementow wydajnosci
i bezpieczenistwa,
d) nadzorze nad przestrzeganiem wymagan prawnych i standardow dla
systemow informatycznych (wydajnosé, bezpieczenstwo)
e)udziale w odbiorach i testach, przygotowanie scenariuszy testowych.
f) przygotowywaniu dokumentéw ktérych w zwigzku z realizacjg Projektu
wymaga IZ, w tym sprawozdan, harmonogramow, wnioskéw o ptatnosc przy
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OBOWIAZKI

wspotpracy z Zamawiajgcym oraz sprawozdania koncowego z realizacji
Projektu w terminie okreslonym przez 1Z,

g) weryfikacji w szczegdlnosci poprawnosci i kompletnosci dokumentéw
bedacych podstawg dokonania ptatnosci dla wykonawcéw umoéw zawartych
w zwigzku z realizacjg Projektu,

h) weryfikacji dokumentdéw i wnioskéw sktadanych do 1Z,

i) ocenie zasadnosci i dopuszczalnosci pod katem prawnym wprowadzenia
zmian do uméw zawartych z wykonawcami w zwigzku z realizacjg Projektu,

j) przygotowaniu materiatéw do dowodow przekazania srodkéw trwatych na
majatek uzytkownika.

INZYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE WSPARCIA ZAMAWIAJACEGO

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

postepowan o udzielenie zamdwien publicznych w Projekcie zawiera zatgcznik
nr 7 do nin. Opz. Dane zawarte w zatgczniku mogg ulec zmianie w stosunku do daty udzielania
przedmiotowego zamdwienia.

Zamawiajacy (Lider / Partner) zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu / ilosci / przedmiotu zaméwien
publicznych okreslonych w tym zestawieniu — o czym niezwtocznie bedzie na piSmie powiadamiat

Inzyniera Kontraktu.

Zakres obowigzkow IK zwigzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowan o udzielenie

zamowien publicznych w Projekcie:

1.

IK wykonywa¢ bedzie wszystkie obowigzki zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

prawa, w tym w szczegdlnosci zgodnie z Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE

z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamowien publicznych, uchylajgca dyrektywe 2004/18/WE,

ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, aktami wykonawczymi do tej

ustawy, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz postanowieniami niniejszego opisu

przedmiotu zamoéwienia.

Inzynier Kontraktu wykonywa¢ swoje obowigzki bedzie w charakterze biegtego powotanego przy

Komisjach przetargowych Lidera i Partneréw Projektu.

Inzynier kontraktu swiadczy¢ bedzie ustugi doradcze w zakresie:

a)

prawidtowosci podejmowanych przez zamawiajgcych czynnosci i opracowanych

dokumentdéw pod kontem zgodnosci z przepisami z zakresu prawa zamowien publicznych,

a w szczegdlnosci:

przedstawienie opinii/rekomendacji w zakresie oszacowania wartosci
zamodwienia, ew. podziatowi lub sumowaniu zamdwien oraz ich agregacji
w Projekcie przy uwzglednieniu wszystkich zaméwien z Projektu, wyboru trybu
zamoéwienia,

przedstawienie  opinii/rekomendacji w  zakresie warunkéw  udziatu
w postepowaniu i kryteridw oceny ofert,

przedstawienie opinii/rekomendacji, wzoréow umaéw,

przedstawienie opinii/rekomendacji w zakresie opracowanych przez
zamawiajgcego opisu przedmiotu zamédwienia,
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— przedstawienie opinii/rekomendacji w zakresie przygotowania specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia,

— przedstawienie opinii/rekomendacji w zakresie zgtoszonych w trakcie prac
komisji przetargowej watpliwosci co do badania i oceny ofert, w tym wystgpienia
przestanek wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty.

b) wsparcia i doradztwie przy opracowaniu przez Lidera i Partneréw opiséw przedmiotu
zamodwienia w szczegolnosci:

— poprzez rekomendowanie rozwigzan w zakresie opisu sprzetu, systemoéw,
wariantéw realizacji zamdwienia, sposobu wykonania i termindw realizacji,

— opracowanie kompletnych opisdw przedmiotu zamdwienia na Generalnego
Wykonawce, ktory realizowat bedzie w szczegdlnosci zadania polegajgce na
dostawie i instalacji sprzetu i oprogramowania, budowie portalu regionalnego,
systemow geodezyjnych, funkcjonalnosci i wydajnosci.

— badanie i ocene ofert w zakresie tresci oferty — oferowanych produktéw, sprzetu,
systemow, funkcjonalnosci, wydajnosci, wtym w odniesieniu do poza cenowych
kryteridéw oceny ofert

— badanie i ocene ofert w zakresie tresci oferty — wystgpienia ew. razgco niskiej
ceny lub przestanek do odrzucenia oferty,

— przygotowanie i przeprowadzenie demonstracji/badania probek w trakcie
postepowania,

— przygotowanie i przeprowadzenie dialogu technicznego — o ile zajdzie taka
potrzeba,

— przedstawienie opinii/rekomendacji w zakresie poprawnos$ci dostarczonych
produktéw, w postepowaniach zrealizowanych przez Partneréw do 2017 r.

Swiadczenie ustug o ktérych mowa powyzej wymagaé moze obecnosci 0séb z zespotu IK
odpowiedzialnych za sSwiadczenie ustug w zakresie przygotowania i przeprowadzenia
postepowania w zakresie merytorycznym i prawnym w siedzibie Lidera / Partnera.

W przypadku Swiadczenia ustug doradczych w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia Inzynier
Kontraktu przygotuje pisemne zestawienie, w ktorym wskaze min. po trzy produkty dostepne
na rynku, ktdre spetnig opisane wymagania, parametry, funkcjonalnosci itp. dla tej pozycji
okreslajac ich producenta z nazwy oraz podajgc ich nazwe handlowa.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamodwienia pojawig sie wskazania znakdw
towarowych, patentédw lub pochodzenia, Inzynier Kontraktu w opinii wskaza¢ ma czy spetnione
zostaty przestanki z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych Jezeli IK przyjmie, ze
wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie okreslajg parametry techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie oferty w tej czesci
przedmiotu zamdwienia o rdwnowaznych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i
uzytkowych to wskaze Zamawiajgcemu takie pozycje oraz opisze w opinii ich parametry
rownowazne.

Jezeli w opisie przedmiotu zamodwienia wskazano jakgkolwiek norme, aprobate, specyfikacje
techniczng Inzynier Kontraktu okre$li w opinii rozwigzania réwnowazne opisywanym
i przedstawi Zamawiajgcemu stanowisko na pismie z uzasadnieniem ich uzycia.
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9. W przypadku, w ktéorym uwzglednienie zalecen lub wytycznych Zamawiajacego mogtoby
spowodowac przekroczenie kwoty wskazanej w umowie o dofinansowanie, IK niezwtocznie
zawiadomi Zamawiajgcego i zaproponuje inne rozwigzania. W oparciu o powyzsze propozycje
Zamawiajgcy wyda IK odpowiednie wytyczne zapewniajgce utrzymanie kwoty programowanej
na wykonanie zaméwienia lub okresli ponownie maksymalng kwote przeznaczong na jego
realizacje.

10. W przypadku kiedy organy kontrolujgce Zamawiajacego lub organy administracji publicznej
stwierdzg uchybienia lub skierujg do Zamawiajgcego zapytanie w sprawie dziatarh / czynnosci
i dokumentéw bedacych wynikiem dziatan zwigzanych z zamodéwieniem publicznym 1K
zobowigzany jest do: doradztwa, udzielenia pisemnych odpowiedzi. Niniejsze obowigzki IK
wykonywac bedzie do zakonczenia okresu trwatosci Projektu.

11. Strony zobowigzujg sie do wzajemnej wspdtpracy w toku przygotowania i przeprowadzenia
postepowania / postepowan, w tym poprzez udzielanie sobie wszelkich informacji
niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy o dofinansowanie.

12. Strony postanawiajg, ze w toku prac nad wykonaniem zakresu okreslonego w nin. Rozdziale
zwigzanym z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego dla zaméwienia:

» dla kazdego z zamoéwienia w Projekcie odbedzie sie nie wiecej niz 2 narady /
spotkania w siedzibie Lidera / Partnera w okresie obowigzywanie Umowy;

» dla kazdego zamodwienia powtdrzonego albo uzupetniajgcego odbedzie sie nie
wiecej niz 2 narady / spotkania w siedzibie Lidera / Partnera;

(czas trwania 1 spotkania - do 6 h)

Kazdorazowo termin narady / spotkania zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego z minimum
3-dniowym wyprzedzeniem za wyjgtkiem spotkan ad hoc — ktére odbywaé sie bedg najpdiniej
nastepnego dnia od dnia zawiadomienia. IK kazdorazowo z narady sporzadzi pisemny protokédt /
notatke. Ustalenia poczynione w jej trakcie bedg wigzace dla Wykonawcy w toku dalszych prac.

13. IK bedzie /odpowiednio dla kazdego z zamoéwien publicznych w Projekcie/ kazdorazowo
pisemnie opiniowat zasadnos¢ / badZz jego braku dla zlecenia wnioskowanych przez
Wykonawcéw zakresu rzeczowego Projektu zamowien dodatkowych a takze do oceny
przedstawianych przez nich protokotéw koniecznosci zlecenia zamdéwien dodatkowych. Opinie
/ stanowiska w tym przedmiocie, podpisane przez przedstawiciela jego zespotu tj. Radce
Prawnego / Specjaliste ds. prawnych / Specjaliste ds. zamdwien publicznych oraz Specjaliste
ds. merytorycznych przedmiotu zamodwienia przedktadane sg do akceptacji Zamawiajgcemu.
W przypadku zaistnienia okoliczno$ci w wyniku ktérych osoba z w/w zespotu bedaca
jednoczesnie cztonkiem komisji przetargowej / biegtym wytgczy sie z jej prac na podstawie
przepiséw Ustawy Pzp IK zastgpi tg osobe inng, wobec ktérej nie bedg zachodzity podstawy do
wytgczenia oraz ktéra bedzie posiadata minimum tozsame wyksztatcenie / doswiadczenie co
osoba wytgczona.

IV. OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE DORADZTWA PRAWNEGO
1. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest swiadczy¢ ustugi doradztwa w ramach zadania
polegajgcego na dostawie sprzetu i oprogramowania oraz budowie portalu
regionalnego przez Generalnego Wykonawce w obszarach: Prawa zamowien
publicznych, Prawa Unii Europejskiej, Prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa
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cywilnego, prawa administracyjnego, Prawa budowlanego, ochrony danych
osobowych, Prawa geodezyjnego i kartograficznego, Prawa telekomunikacyjnego oraz
innych obszaréw prawnych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia
i Projektu.

2. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest $wiadczy¢ ustugi doradztwa prawnego
w zwigzku z realizacjg Projektu w szczegdlnosci poprzez:

a) weryfikacje i opiniowanie projektéow umodw, porozumien i zmian do nich

przygotowanych przez Zamawiajgcego lub podmioty trzecie w zwigzku

z realizacjg Projektu,

b) wsparcie w negocjacjach warunkéw uméw, porozumien i zmian do nich
w zwigzku z realizacja Projektu,
c)wsparcie prawne w zwigzku z prowadzonymi postepowaniami o udzielenie
zamoéwienia publicznego,

d) opracowania odpowiedzi na zgtoszone zagadnienia prawne ze wskazaniem
podstawy prawnej i uzasadnieniem z przytoczeniem istotnego dla
rozstrzygniecia orzecznictwa,

e) opracowanie opinii i analiz prawnych zawierajacych co najmniej: omdwienie

stanu faktycznego, wskazanie podstawy prawnej, uzasadnienie
z przytoczeniem istotnego dla rozstrzygniecia orzecznictwa i/lub stanowiska
doktryny,

Zamawiajacy oczekuje, iz dokumenty o ktérych mowa w lit. d i e zawiera¢ beda jednoznaczne
rozstrzygniecie w przedmiocie zgtoszonego problemu, a w przypadku gdy nie bedzie to mozliwe -
wskazanie i omdwienie wariantdw wraz z rekomendacjg rozwigzania dajgcego najwieksze
bezpieczenstwo prawne.

f) opracowanie wyjasnien i zastrzezern podmiotom uprawnionym do kontroli
Projektu,

g)udziat w rozpatrywaniu skarg i roszczen podmiotéw trzecich zwigzanych
z realizacjg Projektu, w tym poprzez dokonanie oceny ich zasadnosci oraz
przygotowanie projektu stanowiska Zamawiajgcego,

3. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest wykonaé czynnosci o ktérych mowa powyzej
w terminie:

a) do 3 dni roboczych — dla czynnosci wskazanych w lit. a, d i e.

b) do 5 dni roboczych - dla czynnosci wskazanych w lit. b

c)w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu zapoznanie sie z projektem
i wniesienie ew. uwag — dla czynnosci wskazanych w lit. f.

V. OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE PROMOCII

Specyfikacja dziatan podejmowanych w ramach promocji Projektu

IK odpowiadat bedzie za nadzér nad wypetnieniem obowigzkéw informacyjno — promocyjnych
natozonych na Beneficjenta w zwigzku z realizacjg Projektu.

IK opracuje Plan Promocji Projektu oraz Harmonogram dziatan promocyjnych w Projekcie oraz ich
aktualizacje / korekty. Opracowania te kazdorazowo wymagaja akceptacji Beneficjenta.
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Ponadto IK w szczegdlnosci:
- przygotowywat bedzie informacje o Projekcie w tym informacje na strone internetowg Projektu.

Wszystkie tresci planowane do zamieszczania na stronach internetowych beds przedstawiane
Beneficjentowi w wersji edytowalnej do akceptacji.

- opracowywat bedzie jednolite informacje o realizacji Projektu oraz o mozliwosci korzystania z e-ustug
dla kazdego z Partnerdw Projektu do umieszczania ich na wtasnych stronach internetowych lub
w innych miejscach przewidzianych w Planie Promocji Projektu,

- opracuje logotypu Projektu PSIP.

Dodatkowo wszelkie portale internetowe powstate w wyniku realizacji Projektu oraz dokumenty
zwigzane z realizacjg projektu beda oznaczone wymaganymi logotypami Programu, przy czym nie
stanowi to odrebnego wydatku w Projekcie.

IK przy wykonywaniu obowigzkéw z zakresu promocji Projektu zobowigzany jest do wykonywania ich
zgodnie z nastepujgcymi dokumentami / opracowaniami:

% Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programdw polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji

+* Ksiega identyfikacji wizualnej znaku marki fundusze Europejskie i znakow programow polityki
spojnosci na lat 2014-2020.

VI. OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE MONITORINGU | EWALUACII
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do:

a)biezgcego monitorowania wskaznikéw realizacji Projektu oraz przekazywania
Liderowi informacji o wynikach przeprowadzonego pomiaru wskaznikéw
produktu i rezultatu,

b) opracowanie miernikéw pomiaru postepu Projektu oraz kontrola postepu
prac nad Projektem, w tym dotyczgca zakresu, budzetu i harmonogramu.

c)okreslanie  w uzgodnieniu z Zamawiajagcym procedur zwigzanych
z monitoringiem Projektu i raportowaniem dla Zamawiajgcego, ktorymi
zwigzani zostang Wykonawcy poszczegdlnych etapéw Projektu oraz ich
akceptacja i wdrozenie

d) biezace monitorowanie  wskaznikow  projektowych  okreslonych
w wytycznych RPO WP 2014-2020, w tym w szczegdlnosci wskaznika 25% prac
geodezyjnych terenowych

VIl. OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE ZARZADZANIA RYZYKIEM
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do:

a) identyfikowania, analizy, monitorowania i raportowania ryzyk oraz oceny ich wptywu
na realizacje Projektu,

b) opracowanie i aktualizacja rejestru ryzyk,

c) opracowania planu dziatan zapobiegawczych,

d) opracowanie propozycji dziatarn naprawczych,

e) wdrozenie dziatan naprawczych po akceptacji Lidera.

VIIL. OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE ZARZADZANIA PROJEKTEM
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IK koordynuje i monitoruje Projekt, co przektada sie na dziatania na ptaszczyznie komunikacji

w Projekcie.

W procesie komunikacji w Projekcie biorg udziat uczestnicy Projektu tj. Lider Projektu,

Partnerzy Projektu i Wykonawcy.

IK ma opracowac / aktualizowaé nastepujgce dokumenty:

1) Harmonogram prac i budzetu projektu.

2) Plan Komunikacji w Projekcie okreslajgcy szczegdétowo zasady obiegu dokumentéw /
przekazywania informacji w Projekcie w oparciu o wytyczne z nin. Opz oraz wynikajgce
z catej dokumentacji Projektu.

3) Polityke rozwigzywania sporow pomiedzy uczestnikami Projektu.

4) Polityke bezpieczenstwa danych i informacji.

5) Polityke rachunkowosci.

oraz wdrozy¢ je w Projekcie, dokonywac¢ czynnosci zgodnie z przyjetymi w nich zatozeniami
oraz monitorowac ich przestrzeganie przez uczestnikéw Projektu.

IK prowadzi i przechowuje elektroniczng baze korespondencji w tym adresowanych do min.
uczestnikéw Projektu tj.

1) Lidera Projektu

2) Partneréw Projektu

3) Wykonawcéw / podwykonawcow/ dalszych podwykonawcdédw w Projekcie.

IK opracuje procedure korzystania i dostepu do zasobdw. IK prowadzi i przechowuje
dokumentacje projektowg w postaci elektronicznej na wyodrebnionym do projektu zasobie.
IK umozliwi biezgcy dostep Liderowi i Partnerom do zasobu. W ramach zasobu IK prowadzit
bedzie elektroniczng baze korespondencji Wszystkie dokumenty umieszczone w zasobie
muszg by¢é uporzadkowane chronologicznie i wersjonowane

IK przygotowuje korespondencje Projektu a w szczegdlnosci projekty pism, dokumentéw
i przedktada do akceptacji Lidera / odpowiednio Partnera, prowadzi obstuge administracyjno
— biurowg Projektu.

IK nie jest upowazniony do podpisywania w imieniu Lidera / Partneréw zadnych pism /
dokumentéw w Projekcie.

Dokumentacje Projektu IK bedzie przechowywat

- w wersji elektronicznej na wtasnym serwerze,
- w wersji papierowej w Biurze Projektu.

Na 7 dni przed zakonczeniem umowy IK przekaze cata dokumentacje w formie papierowe;j
i elektronicznej Liderowi Projektu.

IK organizuje spotkania koordynacyjne, przygotowuje agendy tych spotkan i notatki z ich
przebiegu, w celu dowodowym.

IK przygotowuje od strony merytorycznej pisma / odpowiedzi / wyjasnienia zwigzane
z Projektem.

IK wspotpracuje z wszystkimi uczestnikami Projektu we wszystkich czynnosciach stuzacych
prawidtowej realizacji Projektu, wydaje opinie / stanowiska, $wiadczy doradztwo.

IK informuje Beneficjanta w trybie natychmiastowym o zagrozeniach, nieprawidtowosciach,
ryzykach / odstepstwach zwigzanych z realizacjg Projektu — co potwierdza niezwtocznie na
pismie.

IK dokonuje sprawozdawczosci zwigzanej z realizacjg Projektu.

IK bedzie sporzadzat:
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1) Raporty Miesieczne — do 5 dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu ktérego raport
dotyczy.

2) Raporty Interwencyjne —do 2 dni od dnia wystgpienia zdarzenia nagtego majgcego wptyw
na zakres rzeczowy / finansowy / terminy realizacji Projektu.

3) Raport Koricowy — na 5 dni roboczych przed zakonczeniem realizacji Umowy

4) pisemne wyjasnienia raportéw — kazdorazowo na wezwanie Beneficjanta w terminie
przez niego wskazanym.

Raporty zawiera¢ majg co najmniej:

Ad. 1.

Raporty Miesieczny:

oznaczenie (data, numer, dane identyfikujgce wystawce i odbiorcéw, przedmiot raportu),
opis podjetych przez IK dziatan w zakresie zapewnienia prawidtowej realizacji umowy,

opis ryzyk realizacji Projektu i ich skutkdow wraz ze wskazaniem niezbednych do podjecia
dziatan minimalizujacych negatywny wptyw ryzyka,

wykaz zaangazowania poszczegdlnych specjalistéw wraz ze wskazaniem zrealizowanych
dziatan

wykonane i zaplanowane wskazniki wykonania zakresu rzeczowego i finansowego dla Projektu
plan pracy Inzyniera Kontraktu wraz z harmonogramem na kolejny okres sprawozdawczy,
spis zatgcznikdw, w tym: oswiadczenie Wykonawcy o prawdziwosci zamieszczonych danych
i informacji oraz o rzetelnym opracowaniu raportu

podsumowanie.

Ad. 2 Raport Interwencyjny

oznaczenie (data, numer, dane identyfikujgce wystawce i odbiorcéw, przedmiot raportu),
opis zdarzenia bedgcego przyczyng zgtoszenia raportu, przyczyn powstania, potencjalnych
skutkéw i dziatan niezbednych do podjecia celem minimalizacji negatywnych nastepstw
zdarzenia,

spis zatacznikow, w tym: oswiadczenie Wykonawcy o prawdziwosci zamieszczonych danych
i informacji oraz o rzetelnym opracowaniu raportu

podsumowanie.

Ad. 3 Raport Koricowy

16.

oznaczenie (data, numer, dane identyfikujgce wystawce i odbiorcéw, przedmiot raportu),
szczegdtowe sprawozdanie z przebiegu realizacji Projektu ze wskazaniem wykonania
rzeczowego i finansowego Projektu,

spis zatgcznikdw, w tym: oswiadczenie Wykonawcy o prawdziwosci zamieszczonych danych
i informacji oraz o rzetelnym opracowaniu raportu

podsumowanie.

Obowigzki IK:

Archiwizowanie w wersji papierowe;j i cyfrowej (elektroniczny skan):
a) umow w Projekcie,
b) pism / dokumentéw w Projekcie,
c¢) dokumentow finansowych w Projekcie.
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Prowadzenie elektronicznego rejestru uméw / anekséow do uméw z Wykonawcami /
podwykonawcami / dalszymi podwykonawcami w Projekcie zwanym dalej ,Rejestrem
Umow”.
Prowadzenie elektronicznego rejestru pism / dokumentéw wchodzacych i wychodzacych
w Projekcie zwanym dalej ,Rejestrem Pism” zawierajgcym w szczegdlnosci: hastowe
oznhaczenie przedmiotu pisma, nadawce, adresata, date wptywu, forme ztozenia (oryginat /
kopia / wydruk).
Weryfikacja polis ubezpieczeniowych Wykonawcéw zakresu rzeczowego Projektu.
Biezgce przekazywanie Wykonawcom Projektu (w imieniu Lidera / Partnerow Projektu)
dokumentacji zwigzanej z Projektem niezbednej do wykonania przez nich powierzonych im
zakreséw rzeczowych Projektu.
Uczestniczenie cztonkéw Zespotu IK w spotkaniach / naradach / negocjacjach / wizytacjach
zwigzanych z realizacjg Projektu zaréwno w siedzibie Lidera / Partneréw jak i w innym
miejscach wskazanych przez Lidera / Partnera Projektu w obrebie administracyjnym
wojewddztwa podkarpackiego. Osoby majgce przybyé osobiscie na spotkanie / narade
wybiera sposrdd oséb nalezgcych do Zespotu IK Lider / Partnerzy. W przypadku niemozliwosci
stawiennictwa sie ktorejkolwiek osoby z Zespotu, IK kazdorazowo zapewnia zastepce, przy
czym w pierwszej kolejnosci wyznacza osoby wskazane w Zespole IK jako ,tzw. planowani
zastepcy”. Dopiero w przypadku braku mozliwosci stawiennictwa cztonka Zespotu IK jak i jego
statego zastepcy, IK moze wyznaczy¢ inng osobe pod warunkiem wyrazenia na to zgody przez
Lidera / Partnera.
Terminy wezwan:
Dni robocze od godz.: 7:00 — 16:00. Terminy spotkan / narad:

1) Narada zwykta — do 3 dni roboczych

N

Narada poczatkowa (wymagana obecnos¢ catego zespotu IK) do 5 dni roboczych

w

)
) Narada koricowa (wymagana obecnos¢ catego zespotu IK) do 5 dni roboczych
)

N

Narada nadzwyczajna do 2 dni roboczych

od dnia przekazania powiadomienia w formie okreslonej w Planie Komunikacji z pkt VIII
nin. OPZ. Brak stawiennictwa osoby z zespotu IK na naradzie wymaga pisemnego
uzasadnienia nieobecnosci przestanej do 2 dni roboczych liczac od dnia wyznaczonego na
narade. Lider / Partner moze w uzasadnionych przypadkach odwota¢ narade w terminie
do jednego dnia kalendarzowego przed dniem wyznaczonym na narade (do godz.: 16:00)

Wykonawca wyznaczy osobe do przyjmowania zgtoszen w zakresie stawiennictwa
z podaniem: funkcji stuzbowej, telefonu/fax-u, e-maila. Na Inzynierze Kontraktu spoczywa
obowigzek petnienia weryfikacji w zakresie wptywu wezwan od Lidera / Partnera — minimum
raz dziennie po godz.: 16:00.
Lider / Partner przewiduje / planuje odpowiednio minimum 1 narada na miesigc. Niniejsze
szacunki majg charakter informacyjny. Lider / Partner nie wyklucza koniecznos$ci wiekszej ilosci
narad. Z tego tytutu nie przystuguje Inzynierowi Kontraktu dodatkowe wynagrodzenie.
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest zapoznac sie oraz uwzgledniaé przy wykonywaniu
czynnosci postanowien wynikajgcych z nastepujgcych dokumentéw / opracowan:
1) Statutu, Regulaminu Organizacyjnego oraz wewnetrznych regulacji Beneficjenta
dotyczacych zasad realizacji zamdwien i inwestycji,
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2) Regulaminu udzielania zaméwien publicznych obowigzujgcego u Lidera i poszczegdlnych
Partneréw w Projekcie;

3) Umoédw o partnerstwo w Projekcie;

Dokumenty pochodzace od Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej nalezy dostarczy¢ do

siedziby Lidera Projektu w terminie do 5 dni od daty ich wytworzenia w formie pisemnej

podpisanej przez umocowanego przedstawiciela Inzyniera Kontraktu, z wyjgtkiem

opinii/analiz/ekspertyz ktére podpisane muszg zostac przez osobe je sporzgdzajaca.

OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE DOKUMENTACJI

1. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do:

a) prowadzenia dokumentacji zarzadczej Projektu,

b) dokumentowania posiedzen, narad i spotkan zwigzanych z realizacjg Projektu,

c) opracowania jednolitych szablonédw dokumentéw wykorzystywanych
w zwigzku z realizacjg Projektu,

d) stosowania spdjnego systemu oznakowania dokumentacji Projektu oraz
pomieszczenia gdzie dokumentacja bedzie przechowywana,

e) kompletowania i opisywania dokumentacji Projektu,

f)  wytworzenia i udostepnienia wersji elektronicznej dokumentacji Projektu
poprzez platforme wymiany danych (Repozytorium). Platforma zapewnié¢ ma
mozliwos¢ pobrania dokumentéw przez Zamawiajgcego.

2. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do przechowywania przekazanej mu
dokumentacji przez caty okres realizacji Umowy w Biurze Projektu.

3. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do udostepnienia i/lub przekazania
Zamawiajagcemu lub podmiotom uprawnionym dokumentacji na kazde zadanie.
Udostepnienie/ przekazanie dokumentacji oraz jej zwrot potwierdzony ma zostaé
protokotem.

4. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zarchiwizowania dokumentacji Projektu
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie u Zamawiajgcego aktami wewnetrznymi,
w szczegdlnosci dokumentacja ma by¢ uporzadkowana, opisana, utozona
i zaewidencjonowana. Podstawg do przyjecia dokumentacji bedzie spis zdawczo —
odbiorczy.

5. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest wykona¢ czynnosci o ktérych mowa w ust. 4
w terminie do 2 miesiecy od daty zakonczenia realizacji Projektu.

6. Biuro Projektu czynne ma by¢ w dni i godziny pracy Lidera Projektu. Wymagana jest
obecnos¢ Kierownika Biura lub jego zastepcy, Kierownika Geodetéw lub jego zastepcy
oraz osoby odpowiedzialnej za rozliczenia. Osoby te muszg by¢ umocowane do
wystepowania w imieniu IK. Biuro musi byé zlokalizowane w Rzeszowie
w odlegtosci nie wiekszej niz 3 km od siedziby Zamawiajgcego (Budynek UMWP
ul. Lisa-Kuli 13, 35-025 Rzeszow).Biuro powinno posiadaé sale konferencyjng na
minimum 20 osdb. Biuro powinno by¢ wyposazone z niezbedny do jego
funkcjonowania sprzet, w tym stanowiska komputerowe, rzutnik, ekran, drukarke,
faks i telefon stacjonarny. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest zorganizowac Biuro
w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE ODBIORU | NADZORU NAD
WYKONAWCAMI UMOW
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1.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do wykonania czynnosci w procedurze odbioru
produktéw/rezultatow a w szczegdlnosci do:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Przygotowania organizacyjnego procesu odbioréw poprzez opracowanie procedur
umozliwiajgcych sprawne logistycznie przeprowadzenie odbiordw .

Organizacji odbiorow czesciowych i koncowych dla uméw zawartych
w zwigzku z realizacjg Projektu.

Przeprowadzenia czynnosci zwigzanych z odbiorem polegajacych na, weryfikacji
zgodnosci  wykonanych  produktéw z zawartg umowg, powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa i dotyczy zaréwno weryfikacji poprawnosci
sporzadzenia dokumentacji, wykonania prac w terenie w postaci kontroli
wyrywkowej obejmujacej juz zrealizowane prace objete projektem PSIP oraz te,
ktdrych realizacja zakonczy sie w terminie obowigzywania Umowy jak i wszelkich
innych produktéw jakie powstang w wyniku realizacji umoéw.

Prowadzenia dokumentacji odbiorow czesciowych i korncowych dla uméw
zawartych w zwigzku z realizacjg Projektu oraz dokumentowanie przeprowadzenia
procedury odbioru przez co rozumie sie przygotowanie i/lub skompletowanie
dokumentacji dotyczgcej procedury odbioru.

W odniesieniu do odbioru sprzetu i oprogramowania IK zobowigzany jest do
przygotowania i przeprowadzenia testéw, po ich akceptacji przez Zamawiajgcego
w tym w zakresie wymaganych funkcjonalnosci wewnetrznych i zewnetrznych ze
szczegblnym uwzglednieniem zakresu i poprawnosci dziatania e-ustug.
Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, w tym dotyczacej przedstawianych
gwarancji, licencji  oraz przedstawienie rekomendacji co do akceptacji
dokumentacji.

W zakresie nadzoru nad wykonawcami umow Inzynier Kontraktu zobowigzany jest
do biezagcego monitorowania stanu zaawansowania prac, zgfaszania ryzyk
zwigzanych z realizacjg umowy wraz z propozycjg dziatan zaradczych.

Inzynier Kontraktu w szczegdlnosci zobowigzany jest do wykonania nastepujacych
czynnosci w ramach odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych:

a)

b)

Wykonania  czynnosci  zwigzanych z odbiorem prac geodezyjnych
i kartograficznych przy pomocy inspektoréw nadzoru prac geodezyjno-
kartograficznych. Personel ze strony Inzyniera Kontraktu zostanie powotany
w skfad kazdej komisji odbioru zaréwno u Lidera jak i Partneréw Projektu. Inzynier
Kontraktu zapewni personel, ktory zweryfikuje zgodnosé przedmiotu odbioru z
przepisami prawa oraz umowa na podstawie ktérej przedmiot odbioru wykonano
oraz przedstawi rekomendacje Liderowi oraz Partnerom Projektu co do akceptacji
(odbioru przedmiotu umowy) lub odmowy akceptacji. Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do przygotowania i zgtoszenia w imieniu Lidera lub Partneréw
Projektu uwag/zastrzezenn do przedmiotu odbioru oraz wskazaniem czasu jaki
powinien zosta¢ wyznaczony przez zamawiajgcego wykonawcom. Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest nastepnie do weryfikacji czy wykonawca uwzglednit
uwagi i zastrzezenia zgloszone zaréwno przez Inzyniera kontraktu jak
i Lidera lub Partneréw Projektu.
Weryfikacji zgodnosci wykonanych prac geodezyjnych z przepisami prawa
obowigzujgcymi w geodezji i kartografii, w szczegdlnosci w zakresie wykonywania
pomiaréw, opracowania wynikéw pomiaréw oraz kompletnosci przekazywanych
wynikéw. Dodatkowo odbiér baz EGiB obejmuje poza tym:

str. 29z 32



Fundusze //‘ Unia Europejska
Europejskie PODKARPACKIE Europejski Fundusz x

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego X

- weryfikacje syntaktyczng (sktadniowg w tym m. in. ilosci atrybutdw,
rekordow, typéw wartosci) zbioréw danych i zawiadomien o zmianach,
- weryfikacje semantyczng (atrybutowg w tym m. in. poprawnoscé
identyfikatora IIP, poprawnos$é wartosci atrybutdw, poprawnosci powigzan)
zbioréw danych,
- weryfikacje integralnosci danych graficznych i opisowych,
- raportowanie niezgodnosci w formacie plikdw w uzgodnionym formacie.
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udokumentowaé wykonanie tych
czynnosci.
c) Dokonanie terenowej kontroli pomiaru danych ewidencyjnych EGiB w ilosci 0,8%
dziatek ewidencyjnych na obreb wskazanych przez Staroste.
d) Przeprowadzenie w zakresie ewidencji gruntéw i budynkéw kontroli w etapach
przedstawionych na rys. 1, ze szczegélnym uwzglednieniem:
Etap 1. Ocena poprawnosci wykonania analizy wykorzystania materiatéw PZGiK w procesie ustalania
przebiegu granic dziatek ewidencyjnych.

Etap 2. Weryfikacja poprawnosci przeprowadzenia ustalenia granic i okreslenia danych ewidencyjnych
dziatek, uzytkow ,budynkdw ilokali a w szczegdlnosci:

— okreslenia wspétrzednych punktéw,

— wykonania protokotdw i szkicdw granicznych,

— arkusza danych ewidencyjnych budynkéw itd.

— wykonaniu i przeanalizowaniu wynikéw walidacji danych ewidencyjnych uzyskanych w wyniku
opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego, podjeciu dziatan zmierzajacych do
eliminacji wykrytych bteddéw i zweryfikowaniu poprawnosci wprowadzanych danych (etap 2).

Etap. 3 Kontrola ostateczna zrealizowanych prac i udzielenie rekomendacji w zakresie odbioru.

Zlecenie Analiza . i i - . o
- . Wykonywanie Wykonanie Tworzenie Wylozenie Rozpoznanie| ; Aktualizacja
rg’é";ogi’:fmea d°§gg‘2”;‘l’1w &, prac prac studyjnych i | jbazy roboczej @ projektu W uwagt @B Wprgvr;iii:nleme »| danych EGIB
P dokumentow P PoK terenowych | | | kattometrycznych operatu ®
Kontrola Kontrola Kontrola
1 etapu 2 etapu 3 etapu

* Wylozenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wgladu oséb zainteresowanych
** Rozpoznanie uwag zebranych podczas wytozenia

Rys. 1. Schemat obrazujgcy etapy kontroli inspektora nadzoru prac zwigzanych z modernizacjg EGiB.

Zakres prac kontrolnych inspektora nadzoru prac geodezyjnych (INPG) dotyczgcych BDOT500. Kontrola
prac polega na:

e poprawnosci opracowania i wykorzystania dokumentdw znajdujgcych sie w Paristwowym
Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.
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Zlecenie : . Wykonanie Utworzenie
wykonania P?Pg:“'gr‘iﬁm;?ﬁ”gﬁw —»| prac studyjnych i lub aktualizacja
prac P Y kartometrycznych bazy BDOT500

* X o

Kontrola poprawnosci wykorzystania
dokumentéw oraz wykonanych prac

Rys. 2. Schemat obrazujgcy etapy kontroli inspektora nadzoru w pracach obejmujacych utworzenie
badz aktualizacje BDOT500.

Zakres prac kontrolnych inspektora nadzoru prac geodezyjnych (INPG) dotyczgcych GESUT. Kontrola
prac polega na:

e poprawnosci opracowania i wykorzystania dokumentdw znajdujgcych sie w Panstwowym
Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.

Zlecenie . . Wykonanie Utworzenie o
wnkonania [~ PObEre dolumentow | prac Sucyryen | | ub aktialiaca (o —f Uigocin
prac P 4 kartometrycznych bazy GESUT

Kontrola poprawnosci wykorzystania
dokumentéw oraz wykonanych prac

Rys. 3. Schemat obrazujgcy etapy kontroli inspektora nadzoru w pracach obejmujgcych utworzenie
badz aktualizacje GESUT.

e) Sporzadzenie rekomendacji w zakresie oceny prac geodezyjno-kartograficznych
Rekomendacja bedzie stanowi¢ podstawe dokonania odbioru.

3. Inzynier Kontraktu w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych dziata za posrednictwem
delegowanych pracownikéw posiadajgcych niezbedne wymagania zawodowe. Osoby te petnig
funkcje inspektora nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych w zakresie posiadanych
uprawnien oraz udzielonego im petnomocnictwa. Realizujg one przydzielone im przez IK zadania
obejmujace:

a) Ewidencje Gruntéw i Budynkéw,

b) GESUT

c) BDOT500

d) BDOT10k

e) Przetwarzanie archiwalnej dokumentacji geodezyjnej do postaci
elektronicznej oraz wprowadzenie jej do bazy danych PZGiK (m.in.
skanowaniem zasobow).

Kazdemu z Partneréw Projektu przydzielony zostanie inspektora nadzoru prac geodezyjno-
kartograficznych petnigcy funkcje opiekuna danego Partnera z zastrzeieniem, ze jeden
inspektor nie moze by¢ opiekunem wiecej niz dwdch Partnerow.
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Dla prac juz odebranych przez Lidera/Partnera Projektu nalez przeprowadzi¢ kontrole
opracowania, tylko w zakresie wskazanym przez Lidera/Partnera Projektu.
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