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OR-IV.272.2.19.2018 
Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Zestawienie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Projekcie – PSIP 

Nazwa zadania Status 

Zadanie 1. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania* 
Planowana realizacja jednym postępowaniem przetargowym. 

Zadanie 2. Budowa portalu regionalnego* 

Zadanie 3. Zarządzanie projektem - Inżynier Kontraktu W TRAKCIE 

Zadanie 4. Dokumentacja aplikacyjna ZREALIZOWANO 

Zadanie 5. Wykonanie Ortofotomapy, jako element bazy danych zobrazowań 
lotniczych i sat. I 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 6. Systemy geodezyjne - WODGiK PLANOWANE 

Zadanie 7. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. BDOT10k cz. II ZREALIZOWANO 

Zadanie 8. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. BDOT10k cz. III ZREALIZOWANO 

Zadanie 9. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. BDOT10k cz. IV ZREALIZOWANO 

Zadanie 10. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. BDOT10k cz. V ZREALIZOWANO 

Zadanie 11. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. BDOT10k cz. VI W TRAKCIE 

Zadanie 12. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. BDOT10k cz. VII PLANOWANE 

Zadanie 13. Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) cz. I PLANOWANE 

Zadanie 14. Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) cz. II PLANOWANE 

Zadanie 15. Opracowanie map i baz danych tematycznych dla województwa 
podkarpackiego cz. I 

PLANOWANE 

Zadanie 16. Opracowanie map i baz danych tematycznych dla województwa 
podkarpackiego cz. II 

PLANOWANE 

Zadanie 17. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. I ZREALIZOWANO 

Zadanie 18. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. II ZREALIZOWANO 

Zadanie 19. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. III ZREALIZOWANO 

Zadanie 20. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. IV ZREALIZOWANO 

Zadanie 21. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. V ZREALIZOWANO 

Zadanie 22. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. VI ZREALIZOWANO 

Zadanie 23. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2017 ZREALIZOWANO 

Zadanie 24. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2018 PLANOWANE 

Zadanie 25. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja 
zasobu w powiecie bieszczadzkim 2017 cz. I 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 26. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja 
zasobu w powiecie bieszczadzkim 2017 cz. II 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 27. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja 
zasobu w powiecie bieszczadzkim 2018 cz. I 

W TRAKCIE 

Zadanie 28. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja 
zasobu w powiecie bieszczadzkim 2018 cz. II 

W TRAKCIE 

Zadanie 29. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego w powiecie bieszczadzkim 2018 

PLANOWANE 

Zadanie 30. Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT i 
BDOT500, cyfryzacja zasobu 2017-2018 gm. Brzozów 

W TRAKCIE 

Zadanie 31. Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT i 
BDOT500, cyfryzacja zasobu 2018 gm. Domaradz 

W TRAKCIE 

Zadanie 32. Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT i 
BDOT500, cyfryzacja zasobu 2018 gm. Dydnia 

W TRAKCIE 

Zadanie 33. Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT i 
BDOT500, cyfryzacja zasobu 2018 gm. Haczów 

W TRAKCIE 

Zadanie 34. Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT i 
BDOT500, cyfryzacja zasobu 2018 gm. Jasienica Rosielna 

W TRAKCIE 

Zadanie 35. Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT i 
BDOT500, cyfryzacja zasobu 2018 gm. Nozdrzec 

W TRAKCIE 

Zadanie 36. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2014 cz. I ZREALIZOWANO 
Zadanie 37. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2014 cz. II ZREALIZOWANO 
Zadanie 38. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2014 cz. III ZREALIZOWANO 
Zadanie 39. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2015 cz. I ZREALIZOWANO 
Zadanie 40. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2015 cz. II ZREALIZOWANO 
Zadanie 41. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2015 cz. III ZREALIZOWANO 
Zadanie 42. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2015 cz. IV ZREALIZOWANO 
Zadanie 43. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2016 cz. I ZREALIZOWANO 
Zadanie 44. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2016 cz. II ZREALIZOWANO 
Zadanie 45. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2016 cz. III ZREALIZOWANO 
Zadanie 46. Modernizacja EGiB, utworzenie BDOT500 i GESUT, cyfryzacja zasobu w 
powiecie dębickim 2017-2018 

W TRAKCIE 

Zadanie 47. Aktualizacja EGiB, utworzenie BDOT500 i GESUT, cyfryzacja zasobu w PLANOWANE 
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powiecie dębickim 2017-2018 

Zadanie 48. Tworzenie i aktualizacja bazy GESUT, cyfryzacja zasobu, w powiecie 
dębickim 2017-2018 

PLANOWANE 

Zadanie 49. Aktualizacja EGiB, utworzenie GESUT, cyfryzacja zasobu w powiecie 
dębickim 2017-2018 

PLANOWANE 

Zadanie 50. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego w powiecie  dębickim 2017-2018 

W TRAKCIE 

Zadanie 51. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarosławskim 2014 cz. I ZREALIZOWANO 
Zadanie 52. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarosławskim 2014 cz. II ZREALIZOWANO 
Zadanie 53. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarosławskim 2015 cz. I ZREALIZOWANO 
Zadanie 54. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarosławskim 2015 cz. II ZREALIZOWANO 
Zadanie 55. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarosławskim 2015-2016 ZREALIZOWANO 
Zadanie 56. Opracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w 
powiecie jarosławskim 2017-2018 

PLANOWANE 

Zadanie 57. Opracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w 
powiecie jarosławskim 2018 

PLANOWANE 

Zadanie 58. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego w powiecie  jarosławskim 2017 

PLANOWANE 

Zadanie 59. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w powiecie  kolbuszowskim 
2017 

W TRAKCIE 

Zadanie 60. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w powiecie  kolbuszowskim 
2018 cz. I 

W TRAKCIE 

Zadanie 61. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w powiecie  kolbuszowskim 
2018 cz. II 

PLANOWANE 

Zadanie 62. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego w powiecie  kolbuszowskim – 2018 

PLANOWANE 

Zadanie 63. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie leskim 2014 ZREALIZOWANO 
Zadanie 64. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego w powiecie  leskim 2015 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 65. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego w powiecie  leskim 2016 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 66. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego w powiecie  leskim 2017-2018 

PLANOWANE 

Zadanie 67. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie leskim 2018 PLANOWANE 

Zadanie 68. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie leskim 2018 PLANOWANE 

Zadanie 69. Modernizacja i aktualizacja (dostosowanie) EGiB, utworzenie GESUT i 
BDOT500 w powiecie  leżajskim 2017-2018 

W TRAKCIE 

Zadanie 70. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego w powiecie  leżajskim2017-2018 

W TRAKCIE 

Zadanie 71. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie lubaczowskim 2014-2015 ZREALIZOWANO 

Zadanie 72. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie lubaczowskim 2017 PLANOWANE 

Zadanie 73. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie lubaczowskim 2018 PLANOWANE 

Zadanie 74. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego w powiecie  lubaczowskim 2018 

PLANOWANE 

Zadanie 75. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 i GESUT w powiecie łańcuckim 2014 ZREALIZOWANO 

Zadanie 76. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie łańcuckim 2015 ZREALIZOWANO 

Zadanie 77. Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT i BDOT500 w powiecie  
łańcuckim 2016-2017 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 78. Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT i BDOT500 w powiecie 
łańcuckim 

W TRAKCIE 

Zadanie 79. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego w powiecie  łańcuckim -2018 

PLANOWANE 

Zadanie 80. Aktualizacja EGiB i utworzenie BDOT 500 w powiecie mieleckim 2017-
2018 

W TRAKCIE 

Zadanie 81. Modernizacja EGiB i utworzenie BDOT 500 w powiecie mieleckim 
2017-2018 

W TRAKCIE 

Zadanie 82. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego w powiecie  mieleckim 2017-2018 

W TRAKCIE 

Zadanie 83. Aktualizacja EGiB w powiecie niżańskim 2014 ZREALIZOWANO 
Zadanie 84. Tworzenie BDOT500 i GESUT w powiecie niżańskim 2014 – 2015 ZREALIZOWANO 
Zadanie 85. Modernizacja EGiB w powiecie niżańskim 2015 ZREALIZOWANO 
Zadanie 86. Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie BDOT500 i GESUT, 
cyfryzacja materiałów źródłowych powiecie  niżański 2017-2018 

W TRAKCIE 

Zadanie 87. Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT, BDOT500 w powiecie 
przemyskim 2017-2018 

W TRAKCIE 

Zadanie 88. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego w powiecie  przemyskim 2017 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 89. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego w powiecie  przemyskim 2018 

PLANOWANE 

Zadanie 90. Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu w W TRAKCIE 
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powiecie  przeworskim 2017-2018 

Zadanie 91. Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500 w powiecie  
ropczycko-sędziszowskim 2016 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 92. Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500,cyfryz. zasobu w 
powiecie  ropczycko-sędziszowskim 2017 

W TRAKCIE 

Zadanie 93. Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500,cyfryz. zasobu w 
powiecie  ropczycko-sędziszowskim 2018 

W TRAKCIE 

Zadanie 94. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2014 cz. I ZREALIZOWANO 
Zadanie 95. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2014 cz. II ZREALIZOWANO 
Zadanie 96. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2014 cz. III ZREALIZOWANO 
Zadanie 97. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2014 cz. IV ZREALIZOWANO 
Zadanie 98. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2015 cz. I ZREALIZOWANO 
Zadanie 99. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2015 cz. II ZREALIZOWANO 
Zadanie 100. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2015 cz. III ZREALIZOWANO 
Zadanie 101. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2016 cz. I ZREALIZOWANO 
Zadanie 102. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2016 cz. II ZREALIZOWANO 
Zadanie 103. Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i 
GESUT w powiecie  rzeszowskim część I 

W TRAKCIE 

Zadanie 104. Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i 
GESUT w powiecie  rzeszowskim część II 

W TRAKCIE 

Zadanie 105. Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i 
GESUT w powiecie  rzeszowskim część III 

W TRAKCIE 

Zadanie 106. Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i 
GESUT w powiecie  rzeszowskim część IV 

W TRAKCIE 

Zadanie 107. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograf w 
powiecie rzeszowskim 

W TRAKCIE 

Zadanie 108. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie sanockim 2017-2018 PLANOWANE 

Zadanie 109. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie sanockim 2017-2018 PLANOWANE 

Zadanie 110. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w powiecie  
sanockim 2017-2018 

PLANOWANE 

Zadanie 111. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego w powiecie  sanockim 2017-2018 

PLANOWANE 

Zadanie 112. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie stalowowolskim 2014 ZREALIZOWANO 
Zadanie 113. Aktualizacja baz: EGIB,GESUT i BDOT500 w powiecie  stalowowolskim 
2015 cz. I 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 114. Aktualizacja baz: EGIB,GESUT i BDOT500 w powiecie  stalowowolskim 
2015 cz. II 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 115. Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie GESUT BDOT500, 
cyfryzacja zasobu w powiecie  stalowowolskim 2017 

W TRAKCIE 

Zadanie 116. Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie GESUT BDOT500 w 
powiecie  stalowowolskim 2018 

PLANOWANE 

Zadanie 117. Modernizacja i aktualizacja EGiB, cyfryzacja zasobów w powiecie  
strzyżowskim 2017-2018 

W TRAKCIE 

Zadanie 118. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w M. Krosno 2017 PLANOWANE 

Zadanie 119. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w Mieście Krosno 2017 PLANOWANE 

Zadanie 120. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego w M. Krosno 2017 

PLANOWANE 

Zadanie 121. Modernizacja i aktualizacja EGiB w Mieście Krosno 2018 PLANOWANE 

Zadanie 122. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w Mieście Krosno 
2018 

PLANOWANE 

Zadanie 123. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w Mieście Krosno 2018 PLANOWANE 

Zadanie 124. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego w Mieście Krosno 2018 

PLANOWANE 

Zadanie 125. Modernizacja i aktualizacja EGiB w Mieście Przemyśl 2017-2018 W TRAKCIE 
Zadanie 126. Aktualizacja EGiB, utworzenie  i aktualizacja GESUT BDOT500, 
cyfryzacja zasobu w Mieście Rzeszów 2017-2018 

W TRAKCIE 

Zadanie 127. Systemy geodezyjne - Miasto Rzeszów ZREALIZOWANO 
Zadanie 128. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w Mieście 
Tarnobrzeg 2014 

ZREALIZOWANO 

Zadanie 129. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w Mieście Tarnobrzeg 2017 ZREALIZOWANO 

Zadanie 130. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego w Mieście Tarnobrzeg 2017 

PLANOWANE 

Zadanie 131. Modernizacja i aktualizacja EGiB w Mieście Tarnobrzeg 2018 PLANOWANE 

Zadanie 132. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego w Mieście Tarnobrzeg 2018 

PLANOWANE 

 

*) Zamawiający zamierza zrealizować Zadanie 1 i 2 jednym postępowaniem przetargowym na 

Generalnego wykonawcę. 

- Informacja o zadaniach aktualna na dzień 07-03-2018r. 


