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Zestawienie postepowan o udzielenie zamoéwien publicznych w Projekcie — PSIP

Nazwa zadania

Status

Zadanie 1. Dostawa i instalacja sprzetu i oprogramowania*

Zadanie 2. Budowa portalu regionalnego*

Planowana realizacja jednym postepowaniem przetargowym.

Zadanie 3. Zarzadzanie projektem - Inzynier Kontraktu

W TRAKCIE

Zadanie 4. Dokumentacja aplikacyjna

ZREALIZOWANO

Zadanie 5. Wykonanie Ortofotomapy, jako element bazy danych zobrazowan
lotniczych i sat. |

ZREALIZOWANO

Zadanie 6. Systemy geodezyjne - WODGIK

PLANOWANE

Zadanie 7. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. BDOT10k cz. Il

ZREALIZOWANO

Zadanie 8. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. BDOT10k cz. Il

ZREALIZOWANO

Zadanie 9. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. BDOT10k cz. IV

ZREALIZOWANO

Zadanie 10. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. BDOT10k cz. V

ZREALIZOWANO

Zadanie 11. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. BDOT10k cz. VI

W TRAKCIE

Zadanie 12. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. BDOT10k cz. VII

PLANOWANE

Zadanie 13. Aktualizacja Bazy Danych Obiektéw Topograficznych (BDOT10k) cz. |

PLANOWANE

Zadanie 14. Aktualizacja Bazy Danych Obiektéw Topograficznych (BDOT10k) cz. Il

PLANOWANE

Zadanie 15. Opracowanie map i baz danych tematycznych dla wojewddztwa
podkarpackiego cz. |

PLANOWANE

Zadanie 16. Opracowanie map i baz danych tematycznych dla wojewddztwa
podkarpackiego cz. Il

PLANOWANE

Zadanie 17. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. |

ZREALIZOWANO

Zadanie 18. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. Il

ZREALIZOWANO

Zadanie 19. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. IlI

ZREALIZOWANO

Zadanie 20. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. IV

ZREALIZOWANO

Zadanie 21. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. V

ZREALIZOWANO

Zadanie 22. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. VI

ZREALIZOWANO

Zadanie 23. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2017

ZREALIZOWANO

Zadanie 24. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2018

PLANOWANE

Zadanie 25. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja
zasobu w powiecie bieszczadzkim 2017 cz. |

ZREALIZOWANO

Zadanie 26. Tworzenie i aktualizacja powiatowe]j bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja
zasobu w powiecie bieszczadzkim 2017 cz. Il

ZREALIZOWANO

Zadanie 27. Tworzenie i aktualizacja powiatowe]j bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja
zasobu w powiecie bieszczadzkim 2018 cz. |

W TRAKCIE

Zadanie 28. Tworzenie i aktualizacja powiatowe]j bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja
zasobu w powiecie bieszczadzkim 2018 cz. Il

W TRAKCIE

Zadanie 29. Cyfryzacja materiatéw zrédtowych zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w powiecie bieszczadzkim 2018

PLANOWANE

Zadanie 30. Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT i
BDOT500, cyfryzacja zasobu 2017-2018 gm. Brzozéw

W TRAKCIE

Zadanie 31. Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT i
BDOT500, cyfryzacja zasobu 2018 gm. Domaradz

W TRAKCIE

Zadanie 32. Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT i
BDOT500, cyfryzacja zasobu 2018 gm. Dydnia

W TRAKCIE

Zadanie 33. Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT i
BDOT500, cyfryzacja zasobu 2018 gm. Haczéw

W TRAKCIE

Zadanie 34. Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT i
BDOT500, cyfryzacja zasobu 2018 gm. Jasienica Rosielna

W TRAKCIE

Zadanie 35. Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT i
BDOT500, cyfryzacja zasobu 2018 gm. Nozdrzec

W TRAKCIE

Zadanie 36. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie debickim 2014 cz.

ZREALIZOWANO

Zadanie 37. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie debickim 2014 cz. Il

ZREALIZOWANO

Zadanie 38. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie debickim 2014 cz. llI

ZREALIZOWANO

Zadanie 39. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie debickim 2015 cz.

ZREALIZOWANO

Zadanie 40. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie debickim 2015 cz. Il

ZREALIZOWANO

Zadanie 41. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie debickim 2015 cz. llI

ZREALIZOWANO

Zadanie 42. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie debickim 2015 cz. IV

ZREALIZOWANO

Zadanie 43. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie debickim 2016 cz. |

ZREALIZOWANO

Zadanie 44. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie debickim 2016 cz. Il

ZREALIZOWANO

Zadanie 45. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie debickim 2016 cz. Il

ZREALIZOWANO

Zadanie 46. Modernizacja EGiB, utworzenie BDOT500 i GESUT, cyfryzacja zasobu w
powiecie debickim 2017-2018

W TRAKCIE

Zadanie 47. Aktualizacja EGiB, utworzenie BDOT500 i GESUT, cyfryzacja zasobu w

PLANOWANE
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powiecie debickim 2017-2018

Zadanie 48. Tworzenie i aktualizacja bazy GESUT, cyfryzacja zasobu, w powiecie
debickim 2017-2018

PLANOWANE

Zadanie 49. Aktualizacja EGiB, utworzenie GESUT, cyfryzacja zasobu w powiecie
debickim 2017-2018

PLANOWANE

Zadanie 50. Cyfryzacja materiatéw zrédtowych zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w powiecie debickim 2017-2018

W TRAKCIE

Zadanie 51. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarostawskim 2014 cz. |

ZREALIZOWANO

Zadanie 52. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarostawskim 2014 cz. Il

ZREALIZOWANO

Zadanie 53. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarostawskim 2015 cz. |

ZREALIZOWANO

Zadanie 54. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarostawskim 2015 cz. Il

ZREALIZOWANO

Zadanie 55. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarostawskim 2015-2016

ZREALIZOWANO

Zadanie 56. Opracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w
powiecie jarostawskim 2017-2018

PLANOWANE

Zadanie 57. Opracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w
powiecie jarostawskim 2018

PLANOWANE

Zadanie 58. Cyfryzacja materiatéw zrédtowych zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w powiecie jarostawskim 2017

PLANOWANE

Zadanie 59. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w powiecie kolbuszowskim
2017

W TRAKCIE

Zadanie 60. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w powiecie kolbuszowskim
2018 cz. |

W TRAKCIE

Zadanie 61. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w powiecie kolbuszowskim
2018 cz. Il

PLANOWANE

Zadanie 62. Cyfryzacja materiatéw zrédtowych zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w powiecie kolbuszowskim —2018

PLANOWANE

Zadanie 63. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie leskim 2014

ZREALIZOWANO

Zadanie 64. Cyfryzacja materiatéw zrédtowych zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w powiecie leskim 2015

ZREALIZOWANO

Zadanie 65. Cyfryzacja materiatéw zrédtowych zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w powiecie leskim 2016

ZREALIZOWANO

Zadanie 66. Cyfryzacja materiatéw zrédtowych zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w powiecie leskim 2017-2018

PLANOWANE

Zadanie 67. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie leskim 2018

PLANOWANE

Zadanie 68. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie leskim 2018

PLANOWANE

Zadanie 69. Modernizacja i aktualizacja (dostosowanie) EGiB, utworzenie GESUT i
BDOT500 w powiecie lezajskim 2017-2018

W TRAKCIE

Zadanie 70. Cyfryzacja materiatéw zrédtowych zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w powiecie lezajskim2017-2018

W TRAKCIE

Zadanie 71. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie lubaczowskim 2014-2015

ZREALIZOWANO

Zadanie 72. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie lubaczowskim 2017

PLANOWANE

Zadanie 73. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie lubaczowskim 2018

PLANOWANE

Zadanie 74. Cyfryzacja materiatéw zrédtowych zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w powiecie lubaczowskim 2018

PLANOWANE

Zadanie 75. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 i GESUT w powiecie taricuckim 2014

ZREALIZOWANO

Zadanie 76. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie taricuckim 2015

ZREALIZOWANO

Zadanie 77. Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT i BDOT500 w powiecie
taricuckim 2016-2017

ZREALIZOWANO

Zadanie 78. Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT i BDOT500 w powiecie
tancuckim

W TRAKCIE

Zadanie 79. Cyfryzacja materiatéw zrédtowych zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w powiecie faricuckim -2018

PLANOWANE

Zadanie 80. Aktualizacja EGiB i utworzenie BDOT 500 w powiecie mieleckim 2017-
2018

W TRAKCIE

Zadanie 81. Modernizacja EGiB i utworzenie BDOT 500 w powiecie mieleckim
2017-2018

W TRAKCIE

Zadanie 82. Cyfryzacja materiatéw zrédtowych zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w powiecie mieleckim 2017-2018

W TRAKCIE

Zadanie 83. Aktualizacja EGiB w powiecie nizanskim 2014

ZREALIZOWANO

Zadanie 84. Tworzenie BDOT500 i GESUT w powiecie nizariskim 2014 — 2015

ZREALIZOWANO

Zadanie 85. Modernizacja EGiB w powiecie nizarniskim 2015

ZREALIZOWANO

Zadanie 86. Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie BDOT500 i GESUT,
cyfryzacja materiatow zrédtowych powiecie nizanski 2017-2018

W TRAKCIE

Zadanie 87. Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT, BDOT500 w powiecie
przemyskim 2017-2018

W TRAKCIE

Zadanie 88. Cyfryzacja materiatéw zrédtowych zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w powiecie przemyskim 2017

ZREALIZOWANO

Zadanie 89. Cyfryzacja materiatéw zrédtowych zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w powiecie przemyskim 2018

PLANOWANE

Zadanie 90. Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu w

W TRAKCIE
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powiecie przeworskim 2017-2018

Zadanie 91. Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500 w powiecie
ropczycko-sedziszowskim 2016

ZREALIZOWANO

Zadanie 92. Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500,cyfryz. zasobu w
powiecie ropczycko-sedziszowskim 2017

W TRAKCIE

Zadanie 93. Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500,cyfryz. zasobu w
powiecie ropczycko-sedziszowskim 2018

W TRAKCIE

Zadanie 94. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2014 cz. |

ZREALIZOWANO

Zadanie 95. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2014 cz. Il

ZREALIZOWANO

Zadanie 96. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2014 cz. Ill

ZREALIZOWANO

Zadanie 97. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2014 cz. IV

ZREALIZOWANO

Zadanie 98. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2015 cz. |

ZREALIZOWANO

Zadanie 99. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2015 cz. Il

ZREALIZOWANO

Zadanie 100. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2015 cz. IlI

ZREALIZOWANO

Zadanie 101. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2016 cz. |

ZREALIZOWANO

Zadanie 102. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2016 cz. Il

ZREALIZOWANO

Zadanie 103. Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i
GESUT w powiecie rzeszowskim czes¢ |

W TRAKCIE

Zadanie 104. Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i
GESUT w powiecie rzeszowskim czesé Il

W TRAKCIE

Zadanie 105. Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i
GESUT w powiecie rzeszowskim czesc Il

W TRAKCIE

Zadanie 106. Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i
GESUT w powiecie rzeszowskim czes¢ IV

W TRAKCIE

Zadanie 107. Cyfryzacja materiatéw Zzrédtowych zasobu geodezyjnego i kartograf w
powiecie rzeszowskim

W TRAKCIE

Zadanie 108. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie sanockim 2017-2018

PLANOWANE

Zadanie 109. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie sanockim 2017-2018

PLANOWANE

Zadanie 110. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w powiecie
sanockim 2017-2018

PLANOWANE

Zadanie 111. Cyfryzacja materiatéw Zzrédtowych zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w powiecie sanockim 2017-2018

PLANOWANE

Zadanie 112. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie stalowowolskim 2014

ZREALIZOWANO

Zadanie 113. Aktualizacja baz: EGIB,GESUT i BDOT500 w powiecie stalowowolskim
2015 cz. |

ZREALIZOWANO

Zadanie 114. Aktualizacja baz: EGIB,GESUT i BDOT500 w powiecie stalowowolskim
2015 cz. Il

ZREALIZOWANO

Zadanie 115. Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie GESUT BDOT500,
cyfryzacja zasobu w powiecie stalowowolskim 2017

W TRAKCIE

Zadanie 116. Modernizacja i aktualizacja EGIiB, utworzenie GESUT BDOT500 w
powiecie stalowowolskim 2018

PLANOWANE

Zadanie 117. Modernizacja i aktualizacja EGiB, cyfryzacja zasobéw w powiecie
strzyzowskim 2017-2018

W TRAKCIE

Zadanie 118. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w M. Krosno 2017

PLANOWANE

Zadanie 119. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w Miescie Krosno 2017

PLANOWANE

Zadanie 120. Cyfryzacja materiatéw zZrédtowych zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w M. Krosno 2017

PLANOWANE

Zadanie 121. Modernizacja i aktualizacja EGiB w Miescie Krosno 2018

PLANOWANE

Zadanie 122. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w Miescie Krosno
2018

PLANOWANE

Zadanie 123. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w Miescie Krosno 2018

PLANOWANE

Zadanie 124. Cyfryzacja materiatow zrédtowych zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w Miescie Krosno 2018

PLANOWANE

Zadanie 125. Modernizacja i aktualizacja EGiB w Miescie Przemysl 2017-2018

W TRAKCIE

Zadanie 126. Aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja GESUT BDOT500,
cyfryzacja zasobu w Miescie Rzeszéw 2017-2018

W TRAKCIE

Zadanie 127. Systemy geodezyjne - Miasto Rzeszow

ZREALIZOWANO

Zadanie 128. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w Miescie
Tarnobrzeg 2014

ZREALIZOWANO

Zadanie 129. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w Miescie Tarnobrzeg 2017

ZREALIZOWANO

Zadanie 130. Cyfryzacja materiatéow Zrédtowych zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w Miescie Tarnobrzeg 2017

PLANOWANE

Zadanie 131. Modernizacja i aktualizacja EGiB w Mie$cie Tarnobrzeg 2018

PLANOWANE

Zadanie 132. Cyfryzacja materiatéw Zrédtowych zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w Miescie Tarnobrzeg 2018

PLANOWANE

*) Zamawiajacy zamierza zrealizowac Zadanie 1 i 2 jednym postepowaniem przetargowym na

Generalnego wykonawce.

- Informacja o zadaniach aktualna na dziert 07-03-2018r.
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