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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja ustug stanowigcych przedmiot zamdéwienia wymaga doswiadczenia, wiedzy, kwalifikacji
a takze ponadstandardowego zaangazowania Inzyniera Kontraktu, gdyz celem Beneficjenta nie jest
wytgcznie zbudowanie i uruchomienie Podkarpackiego Systemy Informacji Przestrzennej ale istotnym
sg detale, poszczegdlne elementy jego wykonania. Beneficjent wymagaé bedzie starannosci
w wykonaniu zamdwienia z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych przez siebie
ustug, ochrony swoich praw i intereséw jako Beneficjenta przez Inzyniera Kontraktu.

I.  INFORMACIJE O PROJEKCIE
1. Zakres rzeczowy Projektu

Zgodnie z celem i zatozeniami Projektu, ma on zaktada¢ budowe regionalnego systemu dostepu do
informacji przestrzennej, spetniajgcego obowigzujgce w Polsce przepisy prawa. System ten ma miec
charakter systemu regionalnego, scentralizowanego, co dotyczy zaréwno zagadnien aplikacyjnych,
jak réwniez warstwy infrastrukturalnej i sprzetowej. Integracja zasobdw wyrazona w celu Projektu
jakim jest rozwdj spoteczenistwa informacyjnego w wojewddztwie podkarpackim poprzez budowe
regionalnej (wojewddzkiej), otwartej, cyfrowe] platformy, integrujacej zasoby informacyjne
o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz $wiadczenia zwigzanych z nimi e-ustug jest
rozumiana jako integracja dostepu do zasobdw poprzez wspdlny punkt w ktérym mozna przegladaé
udostepniane informacje oraz uruchamiac¢ e-ustugi. W tym celu poszczegélne dane bedga replikowane
na poziomie wojewddzkim na potrzeby sprawnego dziatania platformy. Obowigzki wynikajace
z przepiséw prawa bedg w dalszym ciggu spoczywac¢ na odpowiednich organach w starostwach
i Urzedzie Marszatkowskim.

Ogodlne informacje w zakresie geodezyjnej cze$ci Projektu

Wojewddztwo podkarpackie podzielone jest na 1777 obrebdw. Projekt PSIP realizowany jest
w partnerstwie z 18 powiatami i 4 miastami na prawach powiatu. Sposrdod ogdétu powiatéw
wojewoddztwa w projekcie nie uczestnicza 3 powiaty. Sg to powiaty: jasielski, kro$nienski
i tarnobrzeski. W tabeli 1 zestawiono najwazniejsze informacje dotyczace wojewddztwa
podkarpackiego w zakresie informacji geodezyjnej.

Tabela 1. Wybrane informacje o wojewoddztwie podkarpackim (z aktualnoscig na dzier 31.12.2016)

Wojewddztwo podkarpackie
Miasta Tereny wiejskie Ogodtem
Liczba jednostek ewidencyjnych 51 144 195
Liczba obrebdéw ewidencyjnych 171 1606 1777
Liczba dziatek ewidencyjnych 482 087 2611602 | 3093689
Liczba punktéw granicznych 2 044 443 11974376|14 018 819
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 248 295 915788 | 1164083
Powierzchnia ewidencyjna w ha 119719 1665038| 1784757
Powierzchnia geodezyjna w ha 119 737 1664814| 1784551
Szacunkowa liczba budynkéw 259 120 930562 | 1189682
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Tabela 2. Wybrane informacje o Partnerach projektu PSIP (z aktualnoscig na dziert 31.12.2016)

Powiat bieszczadzki
Miasta Tereny wiejskie Ogétem
Liczba jednostek ewidencyjnych 1 3 4
Liczba obrebéw ewidencyjnych 1 85 86
Liczba dziatek ewidencyjnych 3699 27469 31168
Liczba punktéw granicznych 14566 247055 261621
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 1972 7358 9330
Powierzchnia ewidencyjna w ha 1679 112246 113925
Powierzchnia geodezyjna w ha 1679 112228 113907
Szacunkowa liczba budynkéw 2299 10008 12307
Powiat brzozowski
Miasta Tereny wiejskie Ogodtem
Liczba jednostek ewidencyjnych 1 6 7
Liczba obrebéw ewidencyjnych 1 44 45
Liczba dziatek ewidencyjnych 6218 165643 171861
Liczba punktéw granicznych 31872 760230 792102
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 2836 47039 49875
Powierzchnia ewidencyjna w ha 1146 52820 53966
Powierzchnia geodezyjna w ha 1146 52788 53934
Szacunkowa liczba budynkéw 3110 31530 34640
Powiat debicki
Miasta Tereny wiejskie Ogodtem
Liczba jednostek ewidencyjnych 3 6 9
Liczba obrebdéw ewidencyjnych 8 83 91
Liczba dziatek ewidencyjnych 26287 131420 157707
Liczba punktéw granicznych 122519 600000 722519
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 14881 52198 67079
Powierzchnia ewidencyjna w ha 5855 71844 77699
Powierzchnia geodezyjna w ha 5863 71855 77718
Szacunkowa liczba budynkéw 16250 50000 66250
Powiat jarostawski
Miasta Tereny wiejskie Ogodtem
Liczba jednostek ewidencyjnych 3 9 12
Liczba obrebdéw ewidencyjnych 7 93 100
Liczba dziatek ewidencyjnych 28833 141009 169842
Liczba punktéw granicznych 149293 620717 770010
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 14089 54198 68287
Powierzchnia ewidencyjna w ha 6814 96054 102868
Powierzchnia geodezyjna w ha 6814 96052 102866
Szacunkowa liczba budynkéw 14600 67200 81800
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Powiat kolbuszowski

Miasta Tereny wiejskie Ogétem
Liczba jednostek ewidencyjnych 1 6 7
Liczba obrebéw ewidencyjnych 1 51 52
Liczba dziatek ewidencyjnych 5194 119782 124976
Liczba punktéw granicznych 18549 428722 447271
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 2832 37606 40438
Powierzchnia ewidencyjna w ha 794 76510 77304
Powierzchnia geodezyjna w ha 794 76523 77317
Szacunkowa liczba budynkéw 3801 47200 51001

Powiat leski

Miasta Tereny wiejskie Ogétem
Liczba jednostek ewidencyjnych 1 5 6
Liczba obrebéw ewidencyjnych 3 80 83
Liczba dziatek ewidencyjnych 3446 42381 45827
Liczba punktéw granicznych 17729 297388 315117
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 1612 15079 16691
Powierzchnia ewidencyjna w ha 1533 81986 83519
Powierzchnia geodezyjna w ha 1533 81961 83494
Szacunkowa liczba budynkéw 1408 14580 15988

Powiat lezajski

Miasta Tereny wiejskie Ogodtem
Liczba jednostek ewidencyjnych 2 4 6
Liczba obrebdéw ewidencyjnych 2 38 40
Liczba dziatek ewidencyjnych 12684 108058 120742
Liczba punktéw granicznych 65640 465727 531367
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 5393 34687 40080
Powierzchnia ewidencyjna w ha 2973 55399 58372
Powierzchnia geodezyjna w ha 2973 55398 58371
Szacunkowa liczba budynkéw 6537 37968 44505

Powiat lubaczowski

Miasta Tereny wiejskie Ogotem
Liczba jednostek ewidencyjnych 4 7 11
Liczba obrebdéw ewidencyjnych 4 86 90
Liczba dziatek ewidencyjnych 15569 99910 115479
Liczba punktéw granicznych 33629 218803 252432
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 6599 25416 32015
Powierzchnia ewidencyjna w ha 5827 125026 130853
Powierzchnia geodezyjna w ha 5829 125008 130837
Szacunkowa liczba budynkéw 9013 29070 38083
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Powiat tancucki
Miasta Tereny wiejskie Ogétem
Liczba jednostek ewidencyjnych 1 6 7
Liczba obrebéw ewidencyjnych 1 32 33
Liczba dziatek ewidencyjnych 10182 110845 121027
Liczba punktéw granicznych 46615 585161 631776
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 6008 40326 46334
Powierzchnia ewidencyjna w ha 1943 43248 45191
Powierzchnia geodezyjna w ha 1942 43242 45184
Szacunkowa liczba budynkdéw 7169 41707 48876
Powiat mielecki
Miasta Tereny wiejskie Ogétem
Liczba jednostek ewidencyjnych 3 9 12
Liczba obrebéw ewidencyjnych 11 99 110
Liczba dziatek ewidencyjnych 26056 148709 174765
Liczba punktéw granicznych 114788 856568 971356
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 21471 48329 69800
Powierzchnia ewidencyjna w ha 7169 80880 88049
Powierzchnia geodezyjna w ha 7172 80878 88050
Szacunkowa liczba budynkdéw 16454 52660 69114
Powiat nizanski
Miasta Tereny wiejskie Ogodtem
Liczba jednostek ewidencyjnych 3 7 10
Liczba obrebdéw ewidencyjnych 4 74 78
Liczba dziatek ewidencyjnych 24211 117912 142123
Liczba punktéw granicznych 0
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 12604 35159 47763
Powierzchnia ewidencyjna w ha 10577 68031 78608
Powierzchnia geodezyjna w ha 10576 67988 78564
Szacunkowa liczba budynkéw 14424 51512 65936
Powiat przemyski
Miasta Tereny wiejskie Ogotem
Liczba jednostek ewidencyjnych 0 10 10
Liczba obrebdéw ewidencyjnych 0 144 144
Liczba dziatek ewidencyjnych 0 153791 153791
Liczba punktéw granicznych 0 679220 679220
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 0 53387 53387
Powierzchnia ewidencyjna w ha 0 121165 121165
Powierzchnia geodezyjna w ha 0 121122 121122
Szacunkowa liczba budynkéw 0 59230 59230
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Powiat przeworski
Miasta Tereny wiejskie Ogétem
Liczba jednostek ewidencyjnych 3 8 11
Liczba obrebéw ewidencyjnych 6 72 78
Liczba dziatek ewidencyjnych 12820 127691 140511
Liczba punktéw granicznych 61305 616000 677305
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 6989 42007 48996
Powierzchnia ewidencyjna w ha 3641 66146 69787
Powierzchnia geodezyjna w ha 3647 66155 69802
Szacunkowa liczba budynkéw 9021 35000 44021
Powiat ropczycki
Miasta Tereny wiejskie Ogétem
Liczba jednostek ewidencyjnych 2 5 7
Liczba obrebéw ewidencyjnych 5 44 49
Liczba dziatek ewidencyjnych 23260 109630 132890
Liczba punktéw granicznych 131714 499240 630954
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 10807 46076 56883
Powierzchnia ewidencyjna w ha 5706 49126 54832
Powierzchnia geodezyjna w ha 5706 49125 54831
Szacunkowa liczba budynkéw 10806 37628 48434
Powiat rzeszowski
Miasta Tereny wiejskie Ogodtem
Liczba jednostek ewidencyjnych 6 13 19
Liczba obrebdéw ewidencyjnych 7 92 99
Liczba dziatek ewidencyjnych 37750 258612 296362
Liczba punktéw granicznych 178272 1391683 1569955
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 16260 102733 118993
Powierzchnia ewidencyjna w ha 7682 108048 115730
Powierzchnia geodezyjna w ha 7681 108057 115738
Szacunkowa liczba budynkéw 14692 96625 111317
Powiat sanocki
Miasta Tereny wiejskie Ogotem
Liczba jednostek ewidencyjnych 2 7 9
Liczba obrebdéw ewidencyjnych 9 112 121
Liczba dziatek ewidencyjnych 22878 99804 122682
Liczba punktéw granicznych 117691 588443 706134
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 11014 31922 42936
Powierzchnia ewidencyjna w ha 6041 116333 122374
Powierzchnia geodezyjna w ha 6068 116303 122371
Szacunkowa liczba budynkéw 13450 37850 51300
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Powiat stalowowolski

Miasta Tereny wiejskie Ogétem
Liczba jednostek ewidencyjnych 2 5 7
Liczba obrebéw ewidencyjnych 7 56 63
Liczba dziatek ewidencyjnych 18994 101080 120074
Liczba punktéw granicznych 77282 305868 383150
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 9304 35119 44423
Powierzchnia ewidencyjna w ha 9412 73749 83161
Powierzchnia geodezyjna w ha 9394 73780 83174
Szacunkowa liczba budynkdéw 11839 41156 52995

Powiat strzyzowski

Miasta Tereny wiejskie Ogétem
Liczba jednostek ewidencyjnych 1 5 6
Liczba obrebéw ewidencyjnych 5 58 63
Liczba dziatek ewidencyjnych 5707 113450 119157
Liczba punktéw granicznych 32127 620000 652127
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 3059 40704 43763
Powierzchnia ewidencyjna w ha 1389 48973 50362
Powierzchnia geodezyjna w ha 1389 48958 50347
Szacunkowa liczba budynkéw 3774 44269 48043

Miasto Krosno

Miasta Tereny wiejskie Ogodtem
Liczba jednostek ewidencyjnych 1 1
Liczba obrebéw ewidencyjnych 7 7
Liczba dziatek ewidencyjnych 26812 26812
Liczba punktéw granicznych 132191 132191
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 13525 13525
Powierzchnia ewidencyjna w ha 4349 4349
Powierzchnia geodezyjna w ha 4350 4350
Szacunkowa liczba budynkéw 13077 13077

Miasto Przemysl|

Miasta Tereny wiejskie Ogotem
Liczba jednostek ewidencyjnych 1 1
Liczba obrebdéw ewidencyjnych 16 16
Liczba dziatek ewidencyjnych 21244 21244
Liczba punktéw granicznych 96585 96585
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 13149 13149
Powierzchnia ewidencyjna w ha 4619 4619
Powierzchnia geodezyjna w ha 4617 4617
Szacunkowa liczba budynkéw 11361 11361
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Miasto Rzeszéw

Miasta Tereny wiejskie Ogétem
Liczba jednostek ewidencyjnych 1 1
Liczba obrebéw ewidencyjnych 20 20
Liczba dziatek ewidencyjnych 81101 81101
Liczba punktéw granicznych 296755 296755
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 38980 38980
Powierzchnia ewidencyjna w ha 11636 11636
Powierzchnia geodezyjna w ha 11636 11636
Szacunkowa liczba budynkéw 38000 38000

Miasto Tarnobrzeg

Miasta Tereny wiejskie Ogétem
Liczba jednostek ewidencyjnych 1 1
Liczba obrebéw ewidencyjnych 12 12
Liczba dziatek ewidencyjnych 27313 27313
Liczba punktéw granicznych 104220 104220
Liczba jednostek rejestrowych gruntéw 12611 12611
Powierzchnia ewidencyjna w ha 8540 8540
Powierzchnia geodezyjna w ha 8540 8540
Szacunkowa liczba budynkdéw 13297 13297

Powiaty uczestniczagce w projekcie PSIP podzielone sg na 1480 obrebow ogétem (w catym
wojewoddztwie podkarpackim jest 1777 obrebdw). Jednak w wyniku przeprowadzonej analizy z prac
geodezyjnych obejmujacych EGiB wytaczono 534 obreby, ktére zostaly juz catkowicie
zmodernizowane lub realizujg modernizacje w ramach projektu ZSIN-Il. Ponadto w niektdrych
obrebach prowadzone byly juz prace aktualizacyjne, wobec czego zakres niezbednych prac w tych
obrebach bedzie mniejszy. tacznie prace modernizacyjne EGIiB zamierza sie prowadzi¢ na obszarze
946 obrebow. Przyjeto ponadto zatozenie, ze ze wzgledu na przewidywany zakres prac obreby
podzielone zostaty na trzy kategorie:

1. Obreb wymagajacy dostosowania — gtéwnym dziataniem w tego typu obrebach jest
uzupetnienie informacji mozliwej do uzyskania w inny sposéb niz za pomocg pomiaru
terenowego oraz dostosowanie rejestru do wymagan prawnych badz dostosowania do
wspotpracy z systemem ZSIN. W ramach tej kategorii dziatann dopuszcza sie geodezyjne prace
w terenowe, jednak w ograniczonym zakresie. Dziata w ramach tej kategorii polega¢ beda na:

a. doprowadzeniu rejestréow prowadzonych przez powiaty do zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami. Zmiany wprowadzane bedg w trybie czynnos$ci materialno-technicznych. Nie
wyklucza sie wykonania w ograniczonym zakresie uzupetniajgcych i kontrolnych pomiaréw
geodezyjnych. Wstepnie przyjeto, iz udziat prac terenowych nie powinien przekroczyé 2%
kosztow prac ogétem w obrebie. Prowadzone prace terenowe majg na celu wyjasnienie

ewentualnych watpliwosci wystepujgcych w dokumentacji.
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b. aktualizacji danych EGiB w oparciu o inne rejestry publiczne (wedtug wytycznych GUGIK
dotyczacych ZSIN)

c. przeksztatcenia mapy wektorowej do postaci obiektowej wg obowigzujgcych przepiséw
(bez pomiaru) oraz dostosowanie czesci opisowej EGiB do wymogdéw obowigzujgcego
rozporzgdzenia w sprawie EGiB

Obreb wymagajacy modernizacji (zakres 1) (w zakresie ograniczonym) — istniejgce dane nie

w petni spetniajg wymogi obowigzujgcych przepiséw badz wystepuje koniecznosé uzupetnienia

i aktualizacji baz danych geodezyjnych zgodnie z przepisami rozporzadzenia w sprawie ewidencji

gruntéw i budynkéw. W ramach tej kategorii przyjmuje sie ze udziat geodezyjnych prac

terenowych wyniesie ok. 40% kosztéw catosci prac zwigzanych z EGiB przypisanych do obrebu.

Na pozostate koszty sktadaé sie bedg np. prace w oparciu o dane fotogrametryczne,

opracowanie wynikdw pomiardw i inne prace o charakterze kameralnym.

Obreb podlegajacy modernizacji (zakres 2) — dotyczy to przede wszystkim obrebdow, na obszarze

ktérych nie dokonywano jeszcze modernizacji. Zakres prac obejmuje wiec przeprowadzenie

wszystkich prac wymaganych przepisami (w tym takich jak z pkt.2), ale z racji ich szerszego
zakresu zaangazowanie prac terenowych jest wieksze (dla celow obliczeniowych zaktadany

poziom to 60%).

Tabela 3. Wybrane informacje o zakresie prac realizowanych w projekcie PSIP — Ewidencja

Gruntéw i Budynkéw (Informacja aktualna na dzien z ztozenia wniosku o dofinansowanie

projektu PSIP).

Obreby Obreby Obreby Obreby Liczba
Obreby juz ; wymagajace | podlegajace .
. wymagajace S =< |wylaczone| obrebow w
zmodernizowane . modernizacji | modernizacji L
dostosowania z PSIP powiecie
(zakres 1) (zakres 2)

miasto Krosno 0 7 0 0 7

miasto Przemysl 0 4 0 12 16
miasto Rzeszow 0 20 0 0 0 20
miasto Tarnobrzeg 0 7 5 0 0 12
powiat bieszczadzki 9 0 43 34 0 86
powiat brzozowski 2 26 1 16 0 45
powiat debicki 35 34 22 0 91
powiat jarostawski 5 0 34 47 14 100
powiat kolbuszowski 9 18 20 0 52
powiat leski 38 0 36 83
powiat lezajski 0 34 0 40
powiat lubaczowski 76 14 0 90
powiat tancucki 33 0 33
powiat mielecki 76 34 0 110
powiat nizanski 27 15 0 36 0 78
powiat przemyski 66 0 63 15 144
powiat przeworski 8 29 37 4 78
powiat ropczycko- 12 28 0 9 0 49
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sedziszowski

powiat rzeszowski 32 38 29 0 0 99

powiat sanocki 87 0 0 34 0 121

powiat stalowowolski 16 0 18 29 0 63

powiat strzyzowski 31 0 0 32 0 63
453 303 250 393 81 1480

Tabela 4. Wybrane informacje o zakresie prac realizowanych w projekcie PSIP — dane GESUT oraz
BDOT500 (Informacja aktualna na dzien z ztozenia wniosku o dofinansowanie projektu PSIP).

GESUT BDOT500
Caﬂ;g(mtz;\bczba Wykonanych Do realizacji Wykonanych Do realizacji

miasto Krosno 1 0 1 0 1
miasto Przemysl 1 1 0 1 0
miasto Rzeszow 1 0 0 0 1
miasto Tarnobrzeg 1 1 0 0 1
powiat bieszczadzki 4 0 4 0 4
powiat brzozowski 7 0 7 0 7
powiat debicki 9 0 9 3 6
powiat jarostawski 12 7 5 0 12
powiat kolbuszowski 7 0 7 0 7
powiat leski 6 6 0 0 6
powiat lezajski 6 1 5 1 5
powiat lubaczowski 11 11 0 11 0
powiat tancucki 7 1 6 1 6
powiat mielecki 12 12 0 0 12
powiat nizanski 10 3 7 3 7
powiat przemyski 10 4 6 4 6
powiat przeworski 11 7 4 7 4
pow!at ropczycko- 7 1 6 1 6
sedziszowski
powiat rzeszowski 19 0 19 0 19
powiat sanocki 9 6 3 6 3
powiat stalowowolski 7 1 5 1 5
powiat strzyzowski 6 6 0 6 0

194 99 95 69 125
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Tabela 5. Zestawienie oprogramowania wykorzystywanego przez starostwa powiatowe do realizacji
zadan geodezyjno-kartograficznych

Lp. Partner System Inne Portal
geodezyjny
1 m.Krosno TurboEwid WebEWID
2 m.Przemysl EwMapa EWOPIS Geoportal2
3 m.Rzeszéw EWMAPA EWOPIS MGODIK (Ge.eRzeszow.pl)
4 m.Tarnobrzeg EwMapa EWOPIS Geoportal2
5 Bieszczadzki TurboEwid WebEWID
6 Brzozowski TurboEwid WebEWID
7 Debicki EwMapa EWOPIS Geoportal2
8 Jarostawski TurboEwid WebEWID
9 Kolbuszowski EwMapa EWOPIS Geoportal2
10 | Leski EwMapa EWOPIS Geoportal2
11 | Lezajski EwMapa EWOPIS Brak
12 | Lubaczowski EwMapa EWOPIS Geoportal2
13 | tancucki EwMapa EWOPIS Geoportal2
14 | Mielecki EwMapa EWOPIS Geoportal2
15 | Nizanski EwMapa EWOPIS Brak
16 | Przemyski EwMapa EWOPIS Brak
17 | Przeworski TurboEwid Brak
18 | ropczycko-sedziszowski EwMapa EWOPIS Geoportal2
19 | Rzeszowski EwMapa EWOPIS Geoportal2
20 | Sanocki TurboEwid WebEWID
21 | Stalowowolski EwMapa EWOPIS Geoportal2
22 | Strzyzowski EwMapa EWOPIS Portal Geodety
(geoportal@strzyzowski.pl)
23 | Podkarpacki Urzad GeoMedia ArcGIS, QGIS ESRI
Marszatkowski - Rzeszéw

Ogdlne informacje w zakresie informatycznej czesci Projektu PSIP

Platforma sprzetowo-systemowa na potrzeby Projektu PSIP bedzie oparta o warstwe centralng
(regionalng) oraz portale lokalne. Dane bedg pobierane z portali lokalnych i przetwarzane centralnie
w celu umozliwienia inicjowania ustug przez Platforme Regionalng. Zapewni to spdjne zarzadzanie
danymi, utatwi kontrole nad systemem oraz kosztami i usprawni administracje zasobami.
Po uzupetnieniu o dodatkowe komponenty (celem optymalnego wykorzystania posiadanej
infrastruktury), sprzet w serwerowni UMWP i Partneréw obejmowac bedzie serwery, macierze
dyskowe wraz z systemem biblioteki tasmowej oraz pozostate niezbedne elementy infrastruktury
serwerowej i sieciowej (routery, przetaczniki, urzagdzenia UTM) oraz rozbudowe sieci i pozostatych
niezbednych instalacji teletechnicznych. W zakresie najistotniejszych elementéw, przewidziane s3
nastepujgce zatozenia:

a) sktadowanie danych oparte zostanie o technologie macierzy, a dane bedg opcjonalnie,
w razie potrzeby, replikowane. Replikacja danych oparta bedzie o kontrolery umozliwiajace
optymalne roztozenie obcigzenia pomiedzy nimi oraz optymalizacje pamieci podrecznej
wykorzystywanej przez kontrolery. System bedzie zapewnia¢ mozliwos¢ pdzniejszej
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rozbudowy o dodatkowe dyski sktadowe macierzy bez dodatkowych inwestycji w niezbedne
oprogramowanie;

b) infrastruktura serwerowa bedzie oparta o serwery dedykowane konkretnym rolom
w systemie. Zaktada sie podziat logiczny m.in.: na serwery webowe, serwery aplikacyjne
i serwery bazodanowe;

c) w serwerach i macierzach zastosowana bedzie technologia redundantnego zabezpieczenia
danych klasy RAID. Serwery beda wyposazone w redundantne systemy zasilania i chtodzenia
(z mozliwoscig wymiany uszkodzonych elementéw bez przerywania pracy). Serwery
wchodzace w sktad centrum przetwarzania danych wyposazone bedg w nowoczesne
procesory wielordzeniowe, pracujgce w architekturze x86, 64 bitowej, z wielkoscig
zainstalowanej pamieci RAM dostosowang do zadan cigzacych na systemie i zapewniajaca
duzg wydajnos¢ oraz dyski o wysokiej predkosci obrotowej lub SSD, interfejsy
Swiattowodowe oraz Ethernet;

d) platforma serwerowa zostanie objeta specjalistycznym oprogramowaniem monitorujgcym,
majacym na celu zapewnienie ciggtej kontroli catego systemu oraz sSrodowiska serwerowego.
System bedzie wyposazony w jednorodne, specjalistyczne oprogramowanie do catos$ciowego
monitorowania $rodowiska serwerowego oraz powiadamiania oséb odpowiedzialnych
w przypadku wystgpienia problemdéw technicznych, wspomaganie pracy administratoréw
systemu poprzez ciggte monitorowanie systemu i powiadamianie o odchytach parametréw
pracy lub awarii. System bedzie miat za zadanie utrzymanie wysokiej odpornosci na awarie,
w tym bedzie umozliwiat odzyskanie danych w razie awarii (m.in. poprzez integracje
z istniejgcym systemem wykonywania kopii zapasowych);

e) na potrzeby Projektu zostang zainstalowane i skonfigurowane dodatkowe urzadzenia
sieciowe, zapewniajace ciggtos¢ pracy w przypadku awarii tgcza jednego z dostawcéw lub
komponentu, zostanie rozbudowana istniejgca sie¢ oraz instalacje teletechniczne;

f) serwery beda objete centralng ochrong antywirusowg i antymalwarowg chronigcg przed
atakami ztosliwego oprogramowania. W ramach oprogramowania do zarzadzania
i monitorowania dostepny bedzie rdéwniez system automatycznej aktualizacji
oprogramowania na biezgco sprawdzajacy i aktualizujgcy nowe wersje oprogramowania
platformy;

g) w ramach platformy zostanie wykorzystany system backupu, stanowigcy podstawe
bezpiecznej i stabilnej pracy catego systemu. Wiasciwe zarzgdzanie danymi oraz ich
bezpieczne przechowywanie bedzie zapewnione przez wysokowydajny, nowoczesny system
pamieci masowej, przy optymalizacji rozwigzan technologicznych, sposobu utrzymania oraz
kosztow. W celu obstugi kopii zapasowych zostang wydzielone odpowiednie serwery,
zapewniajgce maksymalng wydajnos¢ niezbedng do obstugi kopii zapasowych. Napedy
tasmowe beda umozliwiac ich przenoszenie w inne, bezpieczne lokalizacje;

h) oprogramowanie zainstalowane na serwerach bedzie umozliwia¢ wirtualizacje zasobdw,
w tym przysztosciowe utworzenie chmury obliczeniowej dostosowanej doktadnie do potrzeb
aplikacji i ustug wchodzacych w sktad Projektu oraz petne, bardzo elastyczne zarzgdzanie
zasobami wygospodarowanymi na potrzeby aplikacji i Swiadczonych przez nie e-ustug. Dzieki
wirtualizacji bedzie mozliwe dowolne, (takze automatyczne) migrowanie aplikacji miedzy
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hostami w zalezno$ci od zapotrzebowania danego serwera aplikacji na pamie¢ i moc
obliczeniowsg;

i) w ramach platformy do wirtualizacji system, (kiedy zajdzie potrzeba), bedzie moégt
udostepnia¢ zasoby w architekturze chmury prywatnej lub hybrydowej. Chmura prywatna
moze zapewni¢ optymalne zarzgdzanie posiadanymi zasobami, skalowalno$¢ srodowiska,
wydajnosé, ciggtos¢ dziatania oraz w razie potrzeby bedzie umozliwia¢é wykreowanie
zadanego srodowiska o pozadanych parametrach w sposdb prosty i szybki. Zastosowanie
chmury prywatnej moze zapewni¢ lepsze wykorzystanie istniejgcych zasobdéw infrastruktury
(pamieci, mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej), lepsze zarzagdzanie nimi, przyspieszenie
dziatania, utrzymanie wysokiej dostepnosci ustug oraz optymalizacje kosztéw w zakresie
utrzymania infrastruktury poprzez m.in. oszczednos¢ energii elektrycznej czy optymalizacje
mocy chtodniczej wykorzystywanej w serwerowni. tgczenie zasobdéw obliczeniowych,
pamieci masowej i zasobdw sieciowych pozwoli na tatwe przesuwanie i rdwnowazenie
obcigzenia w ramach catej infrastruktury;

j) oprogramowanie do wirtualizacji i platformy chmury bedzie zapewnia¢ mozliwos¢ migracji
i/lub uruchomienia catosci lub czesci serwerdw oraz zapewnienia mozliwosci backupu danych
w zewnetrznej chmurze lub w razie wyraznej potrzeby, w przypadku zmienionych warunkéw
Srodowiskowych, eksploatacyjnych i/lub realizacji Projektu, przeniesienie ustug na zewnatrz
(wariant chmury publicznej w tym do chmury administracji publicznej);

k) sprzet stanowiskowy (plotery, drukarki, skanery, urzadzenia wielofunkcyjne) zapewni petne
wykorzystanie ustug swiadczonych przez centrum przetwarzania danych na stanowiskach
roboczych;

I) eliminacja pojedynczych punktéw awarii — w kluczowych elementach rozwigzania i tam gdzie
jest to uzasadnione finansowo;

m) koncepcja realizacji na tym etapie nie zaktada dwdch macierzy z uwagi na koszt rozwigzania
a jedynie podwdjny kontroler, odpowiedni poziom RAID oraz dyski ,hot spare”;

n) system backupu posiada rozwigzania replikacji danych — przestanie danych na zewnetrzny
system dyskowy oraz utrzymanie jego spéjnosci;

o) stworzony klaster (2 fizyczne serwery) zapewni mozliwos¢ pracy systemu nie tylko
w przypadku awarii pojedynczego serwera, ale réwniez w kontekscie prac serwisowych np.
podniesienie wersji firmware fizycznego serwera;

p) backup petnych wirtualnych maszyn z danymi powoli na odtworzenie nie tylko danych np.
mapy ale rowniez Srodowiska, ktére pozwala na obstuge tych danych. Baza danych tez jest
serwerem wirtualnym, ktéry zostanie w petni zabezpieczony w procedurze backupu;

q) backup bedzie wykonywany na zewnetrzny nosnik (serwer z dyskami), co pozwoli na
odseparowanie danych produkcyjnych (macierz) od zasobéw backupowych. Istnieje
mozliwos¢ instalacji serwera backupu w innej lokalizacji niz platforma wirtualizacyjna np.
inne pomieszczenie w budynku — trzeba jedynie zapewni¢ mozliwo$¢ podtgczenia serwera do
sieci LAN;

r) redundantne Sciezki potgczen, podwdjne karty sieciowe LAN, SAN SAS/FC;

str.12z32



Fundusze Rzeczpospolita L Unia Europejska -

EUI‘OpEjSkIe - Polska PODKAR P‘»\( KIE Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

s) podwadjne zasilanie sieci LAN — gniazda tréjfazowe;
t) jedna s$ciezka zasilania zabezpieczona poprzez system UPS.

PSIP to rozbudowany system oparty na dwdch poziomach architektury serwerowej: powiatowym
i wojewddzkim, przeznaczony dla wielu klientdw, z ktérych gtdwnga role odgrywajg powiaty oraz
pozostate jednostki administracji samorzadowej. Priorytetowym zadaniem przewidzianym dla
PSIP jest utworzenie e-ustug danych przestrzennych, ktére beds przydatne zaréwno dla
interesanta (mieszkanca, inwestora, geodety) jak i dla pracownika administracji publiczne;j.
Podstawag dziatania systemoéw informacji przestrzennej jest tworzenie analiz przestrzennych, czyli
takich, ktdore sg umiejscowione w konkretnym miejscu przestrzeni (powiat, gmina, obreb,
pojedyncze dziatki). Wynikiem analizy moze by¢ mapa lub informacja przedstawiona na
podktadzie kartograficznym. Realizacja pozyskania i uaktualnienia do odpowiednich standardéw
danych oraz umozliwienia ich przetwarzania wymusza posiadanie odpowiednich narzedzi, ktére
bedg umozliwiaty wyswietlanie i przeprowadzanie analiz na tych zbiorach. Tworzenie e-ustug
bedzie oparte o mechanizmy tych narzedzi. Aby zrealizowa¢ wszystkie funkcjonalnosci systemu
PSIP konieczne moze by¢ doposazenie lokalnych rozwigzan w elementy niezbedne do
prawidtowej realizacji proceséw i ustug. Elementami, ktéorych moze brakowa¢ w obecnej
konfiguracji mogga by¢ zaréwno systemy (nie wszyscy Partnerzy majg zaimplementowane te same
rozwigzania lub niektdrzy w ogdle ich nie posiadajg, np. powiatowe geoportale), jak i warstwa
sprzetowa (u wielu Partneréw sprzet, na ktdrym opiera¢ ma sie realizacja Projektu jest po
terminie gwarancji lub bedzie na chwile realizacji Projektu).

2. Cele Projektu

Projekt PSIP ma na celu poprawe konkurencyjnosci regionu poprzez utworzenie regionalnej
(wojewddzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrujgcej zasoby informacyjne o charakterze
przestrzennym, w celu ich publikacji oraz $wiadczenia zwigzanych z nimi e-ustug. System informacji
przestrzennej umozliwi ponadto zarzadzanie tymi danymi, przetwarzaniem
i udostepnianiem ich w formie zintegrowanej zaréwno spoteczenstwu jak i instytucjom publicznym.
Realizacja Projektu wynika z odpowiedzi na zidentyfikowane problemy w zakresie spoteczenstwa
informacyjnego oraz z obowigzkowych uwarunkowan prawnych. W otoczeniu zewnetrznym Projektu
problemem gtéwnym jest: Niewystarczajacy dostep do e-ustug publicznych w zakresie informacji
przestrzennej wskutek braku systemu teleinformatycznego integrujacego zasoby informacyjne
o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz $wiadczenia zwigzanych z nimi e-ustug.
Problemami zwigzanymi bezposrednio ze srodowiskiem projektowym, zidentyfikowanymi poprzez
badania ankietowe Partneréw uczestniczagcych w Projekcie sg przede wszystkim: rozproszenie
zasobow danych informacji przestrzennej, niewystarczajgca infrastruktura teleinformatyczna
w instytucjach publicznych zajmujgcych sie sprawami informacji przestrzennej oraz brak rozwigzan
teleinformatycznych umozliwiajgcych sprawny przeptyw informacji pomiedzy instytucjami.

Dziatania majgce na celu utworzenie systemu informacji przestrzennej zostaty podjete na przetomie
lat 2001/2002, gdy na zlecenie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie Instytut Systemow Przestrzennych i Katastralnych S.A. opracowat szczegdétowq
koncepcje Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej. W 2008 roku opracowany zostat
kolejny dokument ,Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Podkarpacia”. Dokument ten
powstat w ramach projektu ,Strategia Informatyzacji i studia rozwoju nowoczesnej publicznej
infrastruktury informatycznej”(nr 7/2.18/11/2.6/112/06) zrealizowanego przez Politechnike
Rzeszowska.
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Jednym z najwazniejszych dokumentéw europejskich, na ktérych opiera sie budowa systemu PSIP
jest Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14 marca
2007 r., ustanawiajgca infrastrukture informacji przestrzennej we Wspélnocie Europejskiej (INSPIRE).
Wprowadzenie Dyrektywy okreslito s$rodki prawne, standardy techniczne oraz organizacyjne
w wyniku, ktérych dostep do danych przestrzennych i ich jakos¢ beda jednakowe na catym obszarze
Unii Europejskiej Zapisy Dyrektywy 2007/2/WE przenosi do polskiego prawodawstwa Ustawa
o infrastrukturze informacji przestrzennej, ktéra okresla réwniez organy odpowiedzialne za
poszczegbdlne tematy danych przestrzennych. Dyrektywa 2007/2/WE naktada na panistwa
cztonkowskie obowigzek monitorowania, wdrazania i korzystania z tworzonej infrastruktury
informacji przestrzennej. Wymaga rowniez statego udostepniania uzyskanych informacji zaréwno
Komisji jak i spoteczenstwu. W Polsce obowigzek prowadzenia wykazu zbioréw i ustug danych
przestrzennych powierzono Gtéwnemu Geodecie Kraju, ktéry na mocy ustawy o infrastrukturze
informacji przestrzennej prowadzi publicznie dostepng ewidencje zbioréw oraz ustug danych
przestrzennych objetych infrastrukturg i nadaje im jednolite identyfikatory. Analize powigzan
Projektu z dyrektywa, a takze wykaz najistotniejszych aktéw prawnych, regulujacych realizacje
Projektu PSIP przedstawiono w rozdziale 5.4 Inne uwarunkowania prawne.

Projekt realizowany bedzie na terenie wojewddztwa podkarpackiego. Liderem jest Wojewddztwo
Podkarpackie.

Celami bezposrednimi Projektu jest:

e wytworzenie na potrzeby Projektu PSIP niezbednego oprogramowania aplikacyjnego systemu
infrastruktury informacji przestrzennej o charakterze regionalnym (wojewdédzkim);

e wytworzenie na potrzeby powiatowych systeméw informatycznych niezbednego
oprogramowania aplikacyjnego stuzgcego do zarzgdzania systemem informacji przestrzennej
i udostepniania e-ustug;

e opracowanie i wytworzenie e-ustug obejmujgcych zadania zwigzane z szeroko rozumiang
informacjg przestrzenna, w tym korzystajgce z referencyjnych baz danych przestrzennych
i tematycznych baz danych znajdujace sie w zasobach powiatow i wojewddztwa;

e dostosowanie danych EGiB do schematu aplikacyjnego zgodnego z Rozporzgdzeniem
w sprawie EGIiB oraz wykonanie modernizacji EGiB dla tych jednostek lub obrebdéw
ewidencyjnych, dla ktérych jest to niezbedne do prawidtowej realizacji obowigzkdéw
wynikajgcych z przepisdw prawa;

e utworzenie Bazy Danych Obiektéw Topograficznych BDOT500 na podstawie danych
zgromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym w zakresie niezbednym do
prawidtowej realizacji obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa;

e utworzenie inicjalnych powiatowych baz danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia
Terenu (GESUT) na podstawie danych zgromadzonych w zasobie geodezyjnym
i kartograficznym w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji obowigzkéw wynikajgcych
Z przepiséw prawa;

e aktualizacja Bazy Danych Obiektdw Topograficznych (BDOT10k) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

e utworzenie cyfrowych map topograficznych w skali 1:10 000 zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,
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e utworzenie cyfrowej ortofotomapy o duzej rozdzielczosci dla obszaru catego wojewddztwa
podkarpackiego;

& utworzenie tematycznych baz danych;

e integracja systemow informacji przestrzennej z wytypowanymi systemami i aplikacjami
dziedzinowymi powiatu i wojewddztwa (w tym np. elektronicznymi obiegami dokumentéw
i oprogramowaniem zwigzanym z obstugg geodezyjng interesantow);

e integracja regionalnego i powiatowych systeméw informacji przestrzennej z systemem
ePUAP;

e integracja powiatowych baz danych z geoportalem krajowym;

e rozbudowa systemu informacji przestrzennej powiatu przez dostawe lub opracowanie
odpowiedniego oprogramowania dziedzinowego wraz z tematycznymi bazami danych;

e rozbudowa systemu informacji przestrzennej powiatu poprzez uzupetnienie wyposazenia
w sprzet techniczny podnoszacego jako$¢ swiadczonych ustug, w tym m.in. skanery,
urzadzenia drukujace oraz inne urzgdzenia niezbedne dla obstugi interesantéw i utrzymania
w aktualnosci referencyjnych baz danych przestrzennych;

e uzupetnienie wyposazenia powiatowych systeméw informacji przestrzennej w urzadzenia
podnoszgce bezpieczenstwo zgromadzonych i udostepnianych danych;

e zakup lub wytworzenie oprogramowania wspomagajgcego zarzgdzanie przestrzenne
w powiatach;

e digitalizacja zasobow;

e zakup Ilub wytworzenie oprogramowania wspomagajgcego zarzadzanie dokumentami
planistycznymi i ich udostepnianie (studia uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje
o warunkach zabudowy, decyzje o realizacji inwestycji celu publicznego).

Gtéwnym celem Projektu jest:

Rozwoj spoteczenstwa informacyjnego w wojewddztwie podkarpackim poprzez budowe
regionalnej (wojewddzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrujacej zasoby informacyjne
o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz swiadczenia zwigzanych z nimi e-ustug.

3. Decyzja o realizacji projektu wtasnego
RPPK.02.01.00-18-0037/16-00
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4. Wartosc Projektu:

Wartos¢ ogotem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie
180 996 785,86 177 652 807,94 151 004 837,18 85 %
Wydatki Dotacja z Budzet
Whkiad UE Whkiad whasny e iata s RRcee
niekwalifikowane Panstwa
151 004 837,18 29 991 948,68 3343977,92 18 813 951,87

Zrédto: Wniosek o ptatnosc projektu pn: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

5. Termin zakonczenia realizacji Projektu
31.12.2019r.

6. Formuta realizacji Projektu: Lider — Partnerzy

Beneficjentem (wnioskodawcg) Projektu ,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”
realizowanego w ramach Il osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, wspdifinansowanego przez Unie Europejskg ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest Wojewddztwo Podkarpackie wraz z wszystkimi
Partnerami Projektu. Projekt jest realizowany w konfiguracji wielopodmiotowej w formule
partnerstwa projektowego tj. przez Beneficjenta — Lidera oraz przy wspétudziale Partneréw.
Partnerami sg Jednostki Samorzadu Terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego dziatajgce na
podstawie ustaw o samorzadzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z pdzn. zm.) i 0 samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pdzn. zm.).

Dane instytucjonalne Beneficjenta Projektu:
Wojewddztwo Podkarpackie

Al. tukasza Cieplinskiego 4
35-010 Rzeszow
Telefon (017) 850 1700

E-mail: urzad@podkarpackie.pl

W dniu 25 marca 2015 r. z inicjatywy Starosty Powiatu Strzyzowskiego zwotany zostat Konwent
Powiatow Wojewddztwa Podkarpackiego, na ktdrym podjeto decyzje rekomendujgcg wybdér modelu
realizacji Projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. Starostowie wojewddztwa
podkarpackiego zarekomendowali model, w ktérym Wojewddztwo Podkarpackie petnitoby role
Lidera w Projekcie, natomiast powiaty bytyby Partnerami. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
uchwatg nr 45/1023/15 z 22 kwietnia 2015 r. ,W sprawie przygotowania do realizacji i wyboru
modelu projektu PSIP” podjat decyzje o rozpoczeciu przygotowania do realizacji Projektu. Projekt
zaplanowano realizowaé¢ w modelu gdzie:

1. Wojewddztwo Podkarpackie, jako Lider poprowadzi z Partnerami jeden wspélny Projekt;
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2. cze$¢ dotyczacg zasobdw geodezyjnych prowadzg wtasciwe jednostki samorzadu
terytorialnego wojewddztwa podkarpackiego, ktére bedg Partnerami w projekcie.

Partnerami sg Jednostki Samorzadu Terytorialnego szczebla powiatowego dziatajgce na podstawie
ustaw o samorzadzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 595, z poz. zm.). W czerwcu
2015 r. rozpoczeto proces podpisywania porozumien intencyjnych z powiatami wojewddztwa
podkarpackiego. Réwniez w tym samym miesigcu uchwatg Konwentéw Starostow Wojewddztwa
Podkarpackiego powotfanych zostato do Grupy Roboczej siedmiu przedstawicieli powiatdw. Ponadto
w pracach Zespotu uczestniczg réwniez pracownicy Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Podkarpackiego, w szczegdlnosci Departamentu Spoteczenstwa Informacyjnego oraz Podkarpacki
Wojewddzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie reprezentujgcy
Wojewode Podkarpackiego. W miesigcu lipcu 22 powiaty (w tym 4 miasta na prawach powiatu)
podjety decyzje o przystgpieniu do Projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. Biorgc pod
uwage fakt, ze planowany do realizacji system bedzie otwarty, po zakoniczeniu wdrozenia, chetne
gminy z terenu wojewddztwa podkarpackiego bedg miaty mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych
w Projekcie ustug i funkcjonalnosci na potrzeby zadan gmin.

Do podstawowych obowigzkdéw Lidera zaliczono:

1) reprezentowanie Partneréw przed IZ;

2) opracowanie i ztozenie wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz
z pozostatymi wymaganymi dokumentami;

3) przygotowanie i przeprowadzenie postepowan o zamdwienia publiczne zgodnie
z umowg partnerska,,

4) koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidtowosci dziatan
Partnera przy realizacji zadan zawartych w Projekcie;

5) zarzadzanie Projektem samodzielnie badz tez poprzez nadzorowanie
wyspecjalizowanego podmiotu (Inzyniera Kontraktu);

6) zapewnienie udziatu Partnera w konsultacjach projektowych i realizacji zadan, na
zasadach okreslonych w niniejszej Umowie;

7) wsparcie Partnerow w realizacji powierzonych zadan;
8) okreslenie sposobu sprawnej komunikacji z Partnerem oraz 1Z;

9) zapewnienie prawidtowosci operacji finansowych, w szczegdlnosci poprzez
wdrozenie systemu zarzadzania i kontroli finansowej Projektu;

10) pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizacja dokumentacji zwigzanej z realizacjq zadan
Projektu w zakresie dotyczgcym Lidera;

11) przedktadanie wnioskéw o ptatno$¢ do 1Z celem otrzymania Srodkéw na
dofinansowanie zadan Lidera i Partnera oraz rozliczenia wydatkéw;

12) informowanie IZ o problemach w realizacji Projektu;

13) koordynacjg dziatan zwigzanych z realizacjg Projektu na rzecz upowszechniania
informacji o nim i jego celach;
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14) przygotowanie i publikacja ogtoszen o Projekcie;

15) inicjowanie zmian w Projekcie oraz wnioskowanie o dokonanie zmian w Projekcie do
1Z;

16) umozliwienie kontroli i audytu Projektu uprawnionym podmiotom

17) udzielanie informacji o Projekcie uprawnionym do tego instytucjom.

Do podstawowych obowigzkéw Partnera zaliczono m. in.:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowan o udzielenie zamoéwienia zgodnie
z umowag partnerska,

2) zapewnienie minimalnych wymagan technicznych zwigzanych z realizacjg
przedmiotowego Projektu;

3) zapewnienie srodkow finansowych na realizacje Projektu;
4) aktywne uczestnictwo i wspotpraca w dziataniach majgcych na celu realizacje Projektu;
5) udziat w odbiorach produktéw Projektu

6) informowanie, celem uzyskania akceptacji Lidera, o planowanych zmianach
w harmonogramie realizacji Projektu;

7) stosowanie przyjetego systemu przeptywu informacji i komunikacji miedzy Stronami;

8) stosowanie przyjetej ,,Procedury finansowania oraz obiegu dokumentéw dla Projektu
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej ( PSIP)

9) udzielanie informacji i wyjasnien co do zadan realizowanych w ramach Projektu,
w terminie i formie umozliwiajacej Liderowi wywigzanie sie z jego obowigzkéw
informacyjnych wzgledem IZ;

10) niezwtoczne informowanie Lidera o przeszkodach powstatych w trakcie realizacji
Projektu, w tym o ryzyku zaprzestania jego realizacji;

11) poddanie sie kontroli w zakresie sprawdzenia prawidtowej realizacji zadan w Projekcie
przeprowadzanej przez Lidera, IZ oraz inne uprawnione do kontroli podmioty, w tym:

a) umozliwienie wglagdu w dokumenty, zwigzane z realizacjg Projektu przez Strony,
Audytora, Wykonawce oraz Inzyniera Kontraktu;

b) umozliwienie uprawnionym podmiotom przeprowadzenia czynnosci kontrolnych,
w tym dostepu do swojej siedziby i miejsca realizacji Projektu przez Strony, Audytora,
Wykonawce oraz Inzyniera Kontraktu;

c) zapewnienie  obecnosci  osdb, ktére udzielg  wyjasnien  zwigzanych
z realizacjg Projektu na kazdym etapie realizacji Projektu oraz w okresie trwatosci
Projektu,

12) udostepnianie kazdorazowo na wniosek Lidera Ilub uprawnionych podmiotéw
dokumentdw lub informacji umozliwiajgcych dokonanie oceny wptywu realizowanych
zadan w odniesieniu do celéw Projektu i celéw RPO WP 2014-2020;
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13) umieszczanie wiasciwych oznaczed na materiatach promocyjnych, informacyjnych
zwigzanych z realizacjg Projektu ;

14) wykorzystywanie materiatéw informacyjnych i wzoréw dokumentéw przekazanych przez
Lidera;

15) gromadzenie i archiwizacja dokumentacji Projektu w zakresie wtasciwym dla Partnera;
16) terminowe optacanie zobowigzan finansowych;

17) przedtozenie dokumentéw wymaganych do ztozenia wniosku o dofinansowanie wraz
z wymaganymi zatgcznikami.

POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest wykonywac przedmiot zamdéwienia z nalezytg
starannoscia, terminowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa krajowego
i wspdlnotowego oraz decyzjg o realizacji Projektu wtasnego.

2. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie
z wytycznymi, instrukcjami, podrecznikami i innymi dokumentami obowigzujacymi
Beneficjentéw Projektu. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do stosowania
aktualnych wersji wytycznych, instrukcji, podrecznikéw i innych dokumentéw.

3. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do wsparcia Zamawiajgcego we wszystkich
obszarach zwigzanych z realizacjg Projektu oraz do zapewnienia spdjnej metodologii
pracy tak by w efekcie wykonywania zadaid przez Inzyniera Kontraktu uzyskaé
efektywniejsze zarzadzanie Projektem, sprawniejsze reagowanie na wystepujgce
zmiany i zagrozenia, sprawny przeptyw informacji pomiedzy podmiotami
realizujgcymi Projekt a wykonawcami umodw, oraz koordynacje dziatan pomiedzy
Liderem i Partnerami Projektu. Obowigzek o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajacym
dotyczy w szczegdlnosci koordynacji dostaw i odbioréw produktéw i ustug zaréwno
u Lidera jak i Partneréw Projektu.

4. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest swiadczy¢ ustugi w siedzibie swojej, w Biurze
Projektu oraz Zamawiajgcego, w szczegdlnosci zapewni¢ obecnos¢ osdb
przeznaczonych do realizacji zamdwienia w odpowiedzi na zgdanie zgtoszone przez
Lidera lub Partneréw Projektu.

5. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do $wiadczenia doradztwa technicznego
polegajgcego w szczegdlnosci na:

a) doradztwie przy wyborze optymalnych wariantéw realizacji Projektu,

b) analizie rozwigzan technicznych, w tym oferowanych na rynku
w kontekscie zrealizowania celéw Projektu z uwzglednieniem aspektéw
finansowych,

c) opiniowaniu rozwigzan przedstawionych przez wykonawcéw Projektu
w odniesieniu do jego sktadnikéw z uwzglednieniem elementéw wydajnosci
i bezpieczenistwa,

d) nadzorze nad przestrzeganiem wymagan prawnych i standardéw dla
systemow informatycznych (wydajnosé, bezpieczenstwo)

e) udziale w odbiorach i testach, przygotowanie scenariuszy testowych.

f) przygotowywaniu dokumentéw ktérych w zwigzku z realizacjg Projektu
wymaga IZ, w tym sprawozdan, harmonogramow, wnioskéw o ptatnosc przy
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wspotpracy z Zamawiajgcym oraz sprawozdania koncowego z realizacji
Projektu w terminie okreslonym przez 1Z,

g) weryfikacji w szczegdlnosci poprawnosci i kompletnosci dokumentéw
bedacych podstawg dokonania ptatnosci dla wykonawcéw umoéw zawartych
w zwigzku z realizacjg Projektu,

h) weryfikacji dokumentdéw i wnioskéw sktadanych do 1Z,

i) ocenie zasadnosci i dopuszczalnosci pod katem prawnym wprowadzenia
zmian do uméw zawartych z wykonawcami w zwigzku z realizacjg Projektu,

j) przygotowaniu materiatéw do dowodow przekazania srodkéw trwatych na
majatek uzytkownika.

ll.  OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE WSPARCIA ZAMAWIAJACEGO
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zestawienie  postepowan o udzielenie zamoéwien publicznych w Projekcie zawiera zatgcznik
nr 7 do nin. Opz. Dane zawarte w zatgczniku mogg ulec zmianie w stosunku do daty udzielania
przedmiotowego zamdwienia.

Zamawiajacy (Lider / Partner) zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu / ilosci / przedmiotu
zamowien publicznych okreslonych w tym zestawieniu — o czym niezwtocznie bedzie na pismie
powiadamiat Inzyniera Kontraktu.

Zakres obowigzkow IK zwigzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowarn o udzielenie
zamowien publicznych w Projekcie:

1. IK wykonywac bedzie wszystkie obowigzki zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa, w tym w szczegdlnosci zgodnie z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamodwien publicznych, uchylajgca dyrektywe
2004/18/WE, ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych, aktami
wykonawczymi do tej ustawy, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz postanowieniami
niniejszego opisu przedmiotu zamodwienia.

2. Inzynier Kontraktu wykonywac swoje obowigzki bedzie w charakterze biegltego powotanego
przy Komisjach przetargowych Lidera i Partneréw Projektu.

Inzynier kontraktu swiadczy¢ bedzie ustugi doradcze w zakresie:

a) prawidtowosci podejmowanych przez zamawiajgcych czynnosci i opracowanych
dokumentéw pod kontem zgodnosci z przepisami z zakresu prawa zamoéwien
publicznych, a w szczegdlnosci:

— przedstawienie opinii/rekomendacji w zakresie oszacowania wartosci
zamodwienia, ew. podziatowi lub sumowaniu zamdwien oraz ich agregacji
w Projekcie przy uwzglednieniu wszystkich zaméwien z Projektu, wyboru trybu
zamoéwienia,

— przedstawienie opinii/rekomendacji w  zakresie warunkéw  udziatu
w postepowaniu i kryteridw oceny ofert,

— przedstawienie opinii/rekomendacji, wzoréw umow,

— przedstawienie opinii/rekomendacji w zakresie opracowanych przez
zamawiajgcego opisu przedmiotu zamédwienia,
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— przedstawienie opinii/rekomendacji w zakresie przygotowania specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia,

— przedstawienie opinii/rekomendacji w zakresie zgtoszonych w trakcie prac
komisji przetargowej watpliwosci co do badania i oceny ofert, w tym
wystgpienia przestanek wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty.

b) wsparcia i doradztwie przy opracowaniu przez Lidera i Partneréw opiséw przedmiotu
zamodwienia w szczegolnosci:

— poprzez rekomendowanie rozwigzan w zakresie opisu sprzetu, systemoéw,
wariantéw realizacji zamdwienia, sposobu wykonania i termindw realizacji,

— opracowanie kompletnych opisdw przedmiotu zamdwienia na Generalnego
Wykonawce, ktory realizowat bedzie w szczegdlnosci zadania polegajgce na
dostawie i instalacji sprzetu i oprogramowania, budowie portalu regionalnego,
systemow geodezyjnych, funkcjonalnosci i wydajnosci.

— badanie i ocene ofert w zakresie tresci oferty — oferowanych produktéw,
sprzetu, systemow, funkcjonalnosci, wydajnosci, w tym w odniesieniu do poza
cenowych kryteriow oceny ofert

— badanie i ocene ofert w zakresie tresci oferty — wystgpienia ew. razgco niskiej
ceny lub przestanek do odrzucenia oferty,

— przygotowanie i przeprowadzenie demonstracji/badania probek w trakcie
postepowania,

— przygotowanie i przeprowadzenie dialogu technicznego — o ile zajdzie taka
potrzeba,

— przedstawienie opinii/rekomendacji w zakresie poprawnosci dostarczonych
produktéw, w postepowaniach zrealizowanych przez Partneréw do 2017 r.

5. Swiadczenie ustug o ktérych mowa powyzej wymaga¢ moze obecnosci 0séb z zespotu IK
odpowiedzialnych za sSwiadczenie ustug w zakresie przygotowania i przeprowadzenia
postepowania w zakresie merytorycznym i prawnym w siedzibie Lidera / Partnera.

6. W przypadku s$wiadczenia ustug doradczych w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia
Inzynier Kontraktu przygotuje pisemne zestawienie, w ktérym wskaze min. po trzy produkty
dostepne na rynku, ktdre spetnig opisane wymagania, parametry, funkcjonalnosci itp. dla tej
pozycji okreslajgc ich producenta z nazwy oraz podajgc ich nazwe handlowa.

7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamoéwienia pojawig sie wskazania znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Inzynier Kontraktu w opinii wskaza¢ ma czy
spetnione zostaty przestanki z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych Jezeli IK
przyjmie, ze wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie okreslajg parametry
techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie oferty
w tej czesci przedmiotu zamowienia o rownowainych parametrach technicznych,
eksploatacyjnych i uzytkowych to wskaze Zamawiajgcemu takie pozycje oraz opisze w opinii
ich parametry réwnowazne.

8. lJezeli w opisie przedmiotu zamdwienia wskazano jakgkolwiek norme, aprobate, specyfikacje
techniczng Inzynier Kontraktu okre$li w opinii rozwigzania réwnowazne opisywanym
i przedstawi Zamawiajgcemu stanowisko na pismie z uzasadnieniem ich uzycia.
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9. W przypadku, w ktéorym uwzglednienie zalecen lub wytycznych Zamawiajacego mogtoby
spowodowac przekroczenie kwoty wskazanej w umowie o dofinansowanie, IK niezwtocznie
zawiadomi Zamawiajgcego i zaproponuje inne rozwigzania. W oparciu o powyzsze propozycje
Zamawiajgcy wyda IK odpowiednie wytyczne zapewniajgce utrzymanie kwoty
programowanej na wykonanie zamodwienia lub okresli ponownie maksymalng kwote
przeznaczong na jego realizacje.

10. W przypadku kiedy organy kontrolujgce Zamawiajacego lub organy administracji publicznej
stwierdzg uchybienia lub skierujg do Zamawiajgcego zapytanie w sprawie dziatarh / czynnosci
i dokumentéw bedacych wynikiem dziatan zwigzanych z zamodéwieniem publicznym 1K
zobowigzany jest do: doradztwa, udzielenia pisemnych odpowiedzi. Niniejsze obowigzki IK
wykonywac bedzie do zakonczenia okresu trwatosci Projektu.

11. Strony zobowigzujg sie do wzajemnej wspdtpracy w toku przygotowania i przeprowadzenia
postepowania / postepowan, w tym poprzez udzielanie sobie wszelkich informacji
niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy o dofinansowanie.

12. Strony postanawiajg, ze w toku prac nad wykonaniem zakresu okreslonego w nin. Rozdziale
zwigzanym z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego dla zaméwienia:

» dla kazdego z zamoéwienia w Projekcie odbedzie sie nie wiecej niz 2 narady /
spotkania w siedzibie Lidera / Partnera w okresie obowigzywanie Umowy;

» dla kazdego zamdwienia powtdrzonego albo uzupetniajgcego odbedzie sie
nie wiecej niz 2 narady / spotkania w siedzibie Lidera / Partnera;

(czas trwania 1 spotkania - do 6 h)

Kazdorazowo termin narady / spotkania zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego z minimum
3-dniowym wyprzedzeniem za wyjatkiem spotkan ad hoc — ktdre odbywal sie bedag najpdiniej
nastepnego dnia od dnia zawiadomienia. IK kazdorazowo z narady sporzadzi pisemny protokédt /
notatke. Ustalenia poczynione w jej trakcie bedg wigzace dla Wykonawcy w toku dalszych prac.

13. IK bedzie /odpowiednio dla kazdego z zamoéwien publicznych w Projekcie/ kazdorazowo
pisemnie opiniowat zasadnos¢ / badZz jego braku dla zlecenia wnioskowanych przez
Wykonawcéw zakresu rzeczowego Projektu zamowien dodatkowych a takze do oceny
przedstawianych przez nich protokotéw koniecznosci zlecenia zamdéwien dodatkowych.
Opinie / stanowiska w tym przedmiocie, podpisane przez przedstawiciela jego zespotu tj.
Radce Prawnego / Specjaliste ds. prawnych / Specjaliste ds. zamdwien publicznych oraz
Specjaliste ds. merytorycznych przedmiotu zamdwienia przedktadane sg do akceptacji
Zamawiajgcemu. W przypadku zaistnienia okolicznosci w wyniku ktérych osoba z w/w
zespotu bedgca jednoczesnie cztonkiem komisji przetargowej / biegtym wytaczy sie z jej prac
na podstawie przepiséw Ustawy Pzp IK zastgpi tg osobe inng, wobec ktérej nie beda
zachodzity podstawy do wylgczenia oraz ktéra bedzie posiadata minimum tozsame
wyksztatcenie / doswiadczenie co osoba wytgczona.

IV. OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE DORADZTWA PRAWNEGO
1. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest swiadczy¢ ustugi doradztwa w ramach zadania
polegajgcego na dostawie sprzetu i oprogramowania oraz budowie portalu
regionalnego przez Generalnego Wykonawce w obszarach: Prawa zamodwien
publicznych, Prawa Unii Europejskiej, Prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa
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cywilnego, prawa administracyjnego, Prawa budowlanego, ochrony danych
osobowych, Prawa geodezyjnego i kartograficznego, Prawa telekomunikacyjnego
oraz innych obszaréw prawnych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia
i Projektu.

2. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest $wiadczy¢ ustugi doradztwa prawnego
w zwigzku z realizacjg Projektu w szczegdlnosci poprzez:

a) weryfikacje i opiniowanie projektéow umodw, porozumien i zmian do nich

przygotowanych przez Zamawiajgcego lub podmioty trzecie w zwigzku

z realizacjg Projektu,

b) wsparcie w negocjacjach warunkéw uméw, porozumien i zmian do nich
w zwigzku z realizacja Projektu,
c)wsparcie prawne w zwigzku z prowadzonymi postepowaniami o udzielenie
zamoéwienia publicznego,

d) opracowania odpowiedzi na zgloszone zagadnienia prawne ze
wskazaniem podstawy prawnej i uzasadnieniem 2z przytoczeniem
istotnego dla rozstrzygniecia orzecznictwa,

e) opracowanie opinii i analiz prawnych zawierajagcych co najmnie;j:

omowienie stanu faktycznego, wskazanie podstawy prawnej, uzasadnienie
z przytoczeniem istotnego dla rozstrzygniecia orzecznictwa i/lub stanowiska
doktryny,

Zamawiajacy oczekuje, iz dokumenty o ktérych mowa w lit. d i e zawiera¢ beda jednoznaczne
rozstrzygniecie w przedmiocie zgtoszonego problemu, a w przypadku gdy nie bedzie to mozliwe -
wskazanie i omdwienie wariantdw wraz z rekomendacjg rozwigzania dajgcego najwieksze
bezpieczenstwo prawne.

f) opracowanie wyjasnien i zastrzezen podmiotom uprawnionym do kontroli
Projektu,

g)udziat w rozpatrywaniu skarg i roszczen podmiotéw trzecich zwigzanych
z realizacjg Projektu, w tym poprzez dokonanie oceny ich zasadnosci oraz
przygotowanie projektu stanowiska Zamawiajgcego,

3. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest wykonaé czynnosci o ktérych mowa powyzej
w terminie:

a) do 3 dni roboczych — dla czynnosci wskazanych w lit. a, d i e.

b) do 5 dni roboczych - dla czynnosci wskazanych w lit. b

c)w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu zapoznanie sie z projektem
i wniesienie ew. uwag — dla czynnosci wskazanych w lit. f.

V. OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE PROMOCII

Specyfikacja dziatan podejmowanych w ramach promocji Projektu

IK odpowiadat bedzie za nadzér nad wypetnieniem obowigzkéw informacyjno — promocyjnych
natozonych na Beneficjenta w zwigzku z realizacjg Projektu.

IK opracuje Plan Promocji Projektu oraz Harmonogram dziatan promocyjnych w Projekcie oraz ich
aktualizacje / korekty. Opracowania te kazdorazowo wymagaja akceptacji Beneficjenta.
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Ponadto IK w szczegdlnosci:
- przygotowywat bedzie informacje o Projekcie w tym informacje na strone internetowg Projektu.

Wszystkie tresci planowane do zamieszczania na stronach internetowych beds przedstawiane
Beneficjentowi w wersji edytowalnej do akceptacji.

- opracowywat bedzie jednolite informacje o realizacji Projektu oraz o mozliwosci korzystania z e-
ustug dla kazdego z Partnerdw Projektu do umieszczania ich na wtasnych stronach internetowych
lub

w innych miejscach przewidzianych w Planie Promocji Projektu,

- opracuje logotypu Projektu PSIP.

Dodatkowo wszelkie portale internetowe powstate w wyniku realizacji Projektu oraz dokumenty
zwigzane z realizacjg projektu bedg oznaczone wymaganymi logotypami Programu, przy czym nie
stanowi to odrebnego wydatku w Projekcie.

IK przy wykonywaniu obowigzkéw z zakresu promocji Projektu zobowigzany jest do wykonywania ich
zgodnie z nastepujgcymi dokumentami / opracowaniami:

@,

%+ Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programdw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji

%+ Ksiega identyfikacji wizualnej znaku marki fundusze Europejskie i znakow programow polityki

spdjnosci na lat 2014-2020.

VI. OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE MONITORINGU | EWALUACII
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do:

a)biezgcego monitorowania wskaznikdw realizacji Projektu oraz przekazywania
Liderowi informacji o wynikach przeprowadzonego pomiaru wskaznikéw
produktu i rezultatu,

b) opracowanie miernikdw pomiaru postepu Projektu oraz kontrola postepu
prac nad Projektem, w tym dotyczgca zakresu, budzetu i harmonogramu.

c)okredlanie  w uzgodnieniu z Zamawiajagcym procedur zwigzanych
z monitoringiem Projektu i raportowaniem dla Zamawiajgcego, ktorymi
zwigzani zostang Wykonawcy poszczegdlnych etapéw Projektu oraz ich
akceptacja i wdrozenie

d) biezagce monitorowanie  wskaznikdw  projektowych  okreslonych
w  wytycznych RPO WP 2014-2020, w tym w szczegdlnosci wskaznika 25%
prac geodezyjnych terenowych

VIl. OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE ZARZADZANIA RYZYKIEM
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do:

a) identyfikowania, analizy, monitorowania i raportowania ryzyk oraz oceny ich wptywu
na realizacje Projektu,

b) opracowanie i aktualizacja rejestru ryzyk,

c) opracowania planu dziatan zapobiegawczych,

d) opracowanie propozycji dziatarh naprawczych,

e) wdrozenie dziatan naprawczych po akceptacji Lidera.
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VII. OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE ZARZADZANIA PROJEKTEM
1. IK koordynuje i monitoruje Projekt, co przektada sie na dziatania na ptaszczyznie komunikacji
w Projekcie.
2. W procesie komunikacji w Projekcie biorg udziat uczestnicy Projektu tj. Lider Projektu,
Partnerzy Projektu i Wykonawcy.
3. IK ma opracowac / aktualizowaé nastepujgce dokumenty:
1) Harmonogram prac i budzetu projektu.
2) Plan Komunikacji w Projekcie okreslajgcy szczegdétowo zasady obiegu dokumentéw /
przekazywania informacji w Projekcie w oparciu o wytyczne z nin. Opz oraz wynikajace
z catej dokumentacji Projektu.
3) Polityke rozwigzywania sporow pomiedzy uczestnikami Projektu.
4) Polityke bezpieczenstwa danych i informacji.
5) Polityke rachunkowosci.

oraz wdrozy¢ je w Projekcie, dokonywac¢ czynnosci zgodnie z przyjetymi w nich zatozeniami
oraz monitorowac ich przestrzeganie przez uczestnikéw Projektu.

4. IK prowadzi i przechowuje elektroniczng baze korespondencji w tym adresowanych do min.
uczestnikéw Projektu tj.
1) Lidera Projektu
2) Partnerdéw Projektu
3) Wykonawcéw / podwykonawcow/ dalszych podwykonawcdw w Projekcie.

5. IK opracuje procedure korzystania i dostepu do zasobow. IK prowadzi i przechowuje
dokumentacje projektowa w postaci elektronicznej na wyodrebnionym do projektu zasobie.
IK umozliwi biezgcy dostep Liderowi i Partnerom do zasobu. W ramach zasobu IK prowadzit
bedzie elektroniczng baze korespondencji Wszystkie dokumenty umieszczone w zasobie
muszg by¢é uporzadkowane chronologicznie i wersjonowane

6. IK przygotowuje korespondencje Projektu a w szczegdlnosci projekty pism, dokumentéw
i przedktada do akceptacji Lidera / odpowiednio Partnera, prowadzi obstuge administracyjno
— biurowa Projektu.

7. IK nie jest upowazniony do podpisywania w imieniu Lidera / Partneréw zadnych pism /
dokumentdw w Projekcie.

8. Dokumentacje Projektu IK bedzie przechowywat

- w wersji elektronicznej na wtasnym serwerze,
- w wersji papierowej w Biurze Projektu.

9. Na 7 dni przed zakonczeniem umowy IK przekaze cata dokumentacje w formie papierowej
i elektronicznej Liderowi Projektu.

10. IK organizuje spotkania koordynacyjne, przygotowuje agendy tych spotkan i notatki z ich
przebiegu, w celu dowodowym.

11. IK przygotowuje od strony merytorycznej pisma / odpowiedzi / wyjasnienia zwigzane
z Projektem.

12. IK wspétpracuje z wszystkimi uczestnikami Projektu we wszystkich czynnosciach stuzgcych
prawidtowej realizacji Projektu, wydaje opinie / stanowiska, $wiadczy doradztwo.

13. IK informuje Beneficjanta w trybie natychmiastowym o zagrozeniach, nieprawidtowosciach,
ryzykach / odstepstwach zwigzanych z realizacjg Projektu — co potwierdza niezwtocznie na
pismie.

14. IK dokonuje sprawozdawczosci zwigzanej z realizacjg Projektu.
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15. IK bedzie sporzadzat:

1) Raporty Miesieczne — do 5 dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu ktérego raport
dotyczy.

2) Raporty Interwencyjne — do 2 dni od dnia wystgpienia zdarzenia nagtego majacego
wptyw na zakres rzeczowy / finansowy / terminy realizacji Projektu.

3) Raport Koricowy —na 5 dni roboczych przed zakoriczeniem realizacji Umowy

4) pisemne wyjasnienia raportéw — kazdorazowo na wezwanie Beneficjanta w terminie
przez niego wskazanym.

Raporty zawiera¢ majg co najmniej:
Ad. 1. Raporty Miesieczny:

— oznaczenie (data, numer, dane identyfikujgce wystawce i odbiorcéw, przedmiot raportu),

— opis podjetych przez IK dziatan w zakresie zapewnienia prawidtowej realizacji umowy,

— opis ryzyk realizacji Projektu i ich skutkéw wraz ze wskazaniem niezbednych do podjecia
dziatan minimalizujgcych negatywny wptyw ryzyka,

— wykaz zaangazowania poszczegdlnych specjalistéw wraz ze wskazaniem zrealizowanych
dziatan

— wykonane i zaplanowane wskazniki wykonania zakresu rzeczowego i finansowego dla
Projektu

— plan pracy Inzyniera Kontraktu wraz z harmonogramem na kolejny okres sprawozdawczy,

— spis zatgcznikéw, w tym: o$wiadczenie Wykonawcy o prawdziwosci zamieszczonych danych
i informacji oraz o rzetelnym opracowaniu raportu

— podsumowanie.

Ad. 2 Raport Interwencyjny

— oznaczenie (data, numer, dane identyfikujgce wystawce i odbiorcéw, przedmiot raportu),

— opis zdarzenia bedacego przyczyng zgtoszenia raportu, przyczyn powstania, potencjalnych
skutkow i dziatan niezbednych do podjecia celem minimalizacji negatywnych nastepstw
zdarzenia,

— spis zatacznikdw, w tym: oswiadczenie Wykonawcy o prawdziwosci zamieszczonych danych
i informacji oraz o rzetelnym opracowaniu raportu

— podsumowanie.

Ad. 3 Raport Koricowy

— oznaczenie (data, numer, dane identyfikujgce wystawce i odbiorcéw, przedmiot raportu),

— szczegdtowe sprawozdanie z przebiegu realizacji Projektu ze wskazaniem wykonania
rzeczowego i finansowego Projektu,

— spis zatacznikdw, w tym: oswiadczenie Wykonawcy o prawdziwosci zamieszczonych danych
i informacji oraz o rzetelnym opracowaniu raportu

— podsumowanie.

16. Obowigzki IK:
1) Archiwizowanie w wersji papierowej i cyfrowej (elektroniczny skan):
a) umow w Projekcie,

b) pism / dokumentéw w Projekcie,
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c¢) dokumentdw finansowych w Projekcie.

2) Prowadzenie elektronicznego rejestru umoéw / anekséw do uméw z Wykonawcami /
podwykonawcami / dalszymi podwykonawcami w Projekcie zwanym dalej ,Rejestrem
Umow”.

3) Prowadzenie elektronicznego rejestru pism / dokumentéw wchodzacych i wychodzacych
w Projekcie zwanym dalej ,Rejestrem Pism” zawierajgcym w szczegdlnosci: hastowe
oznaczenie przedmiotu pisma, nadawce, adresata, date wptywu, forme ztozenia (oryginat /
kopia / wydruk).

4) Weryfikacja polis ubezpieczeniowych Wykonawcéw zakresu rzeczowego Projektu.

5) Biezgce przekazywanie Wykonawcom Projektu (w imieniu Lidera / Partneréw Projektu)
dokumentacji zwigzanej z Projektem niezbednej do wykonania przez nich powierzonych im
zakreséw rzeczowych Projektu.

6) Uczestniczenie cztonkdéw Zespotu IK w spotkaniach / naradach / negocjacjach / wizytacjach
zwigzanych z realizacjg Projektu zaréwno w siedzibie Lidera / Partneréw jak i w innym
miejscach wskazanych przez Lidera / Partnera Projektu w obrebie administracyjnym
wojewddztwa podkarpackiego. Osoby majgce przybyé osobiscie na spotkanie / narade
wybiera sposrdd oséb nalezgcych do Zespotu IK Lider / Partnerzy. W przypadku
niemozliwosci stawiennictwa sie ktdrejkolwiek osoby z Zespotu, IK kazdorazowo zapewnia
zastepce, przy czym w pierwszej kolejnosci wyznacza osoby wskazane w Zespole IK jako ,tzw.
planowani zastepcy”. Dopiero w przypadku braku mozliwosci stawiennictwa cztonka
Zespotu IK jak i jego statego zastepcy, IK moze wyznaczy¢ inng osobe pod warunkiem
wyrazenia na to zgody przez Lidera / Partnera.

17. Terminy wezwan:

Dni robocze od godz.: 7:00 — 16:00. Terminy spotkan / narad:
1) Narada zwykta — do 3 dni roboczych

) Narada poczatkowa (wymagana obecnosc¢ catego zespotu IK) do 5 dni roboczych

) Narada koncowa (wymagana obecnos¢ catego zespotu IK) do 5 dni roboczych

)

A W N

Narada nadzwyczajna do 2 dni roboczych

od dnia przekazania powiadomienia w formie okreslonej w Planie Komunikacji z pkt VIII
nin. OPZ. Brak stawiennictwa osoby z zespotu IK na naradzie wymaga pisemnego
uzasadnienia nieobecnosci przestanej do 2 dni roboczych liczgc od dnia wyznaczonego na
narade. Lider / Partner moze w uzasadnionych przypadkach odwotaé narade w terminie
do jednego dnia kalendarzowego przed dniem wyznaczonym na narade (do godz.: 16:00)

18. Wykonawca wyznaczy osobe do przyjmowania zgtoszen w zakresie stawiennictwa
z podaniem: funkcji stuzbowej, telefonu/fax-u, e-maila. Na Inzynierze Kontraktu spoczywa
obowigzek petnienia weryfikacji w zakresie wptywu wezwan od Lidera / Partnera — minimum
raz dziennie po godz.: 16:00.

19. Lider / Partner przewiduje / planuje odpowiednio minimum 1 narada na miesigc. Niniejsze
szacunki majg charakter informacyjny. Lider / Partner nie wyklucza koniecznosci wiekszej
ilosci narad. Z tego tytutu nie przystuguje Inzynierowi Kontraktu dodatkowe wynagrodzenie.

20. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest zapoznac sie oraz uwzglednia¢ przy wykonywaniu
czynnosci postanowien wynikajgcych z nastepujacych dokumentéw / opracowan:

1) Statutu, Regulaminu Organizacyjnego oraz wewnetrznych regulacji Beneficjenta
dotyczacych zasad realizacji zamdwien i inwestycji,
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2) Regulaminu udzielania zaméwien publicznych obowigzujgcego u Lidera i poszczegdlnych
Partneréw w Projekcie;
3) Umoédw o partnerstwo w Projekcie;

21. Dokumenty pochodzace od Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej nalezy dostarczy¢ do
siedziby Lidera Projektu w terminie do 5 dni od daty ich wytworzenia w formie pisemnej
podpisanej przez umocowanego przedstawiciela Inzyniera Kontraktu, z wyjgtkiem
opinii/analiz/ekspertyz ktére podpisane muszg zostac przez osobe je sporzgdzajaca.

IX. OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE DOKUMENTACII

1. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do:

a) prowadzenia dokumentacji zarzgdczej Projektu,

b) dokumentowania posiedzen, narad i spotkan zwigzanych z realizacjg
Projektu,

c) opracowania jednolitych szablonéw dokumentéw wykorzystywanych
w zwigzku z realizacjg Projektu,

d) stosowania spdjnego systemu oznakowania dokumentacji Projektu oraz
pomieszczenia gdzie dokumentacja bedzie przechowywana,

e) kompletowania i opisywania dokumentacji Projektu,

f)  wytworzenia i udostepnienia wersji elektronicznej dokumentacji Projektu
poprzez platforme wymiany danych (Repozytorium). Platforma zapewnié¢ ma
mozliwos¢ pobrania dokumentéw przez Zamawiajgcego.

2. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do przechowywania przekazanej mu
dokumentacji przez caty okres realizacji Umowy w Biurze Projektu.

3. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do udostepnienia i/lub przekazania
Zamawiajgcemu lub podmiotom uprawnionym dokumentacji na kazde zgdanie.
Udostepnienie/ przekazanie dokumentacji oraz jej zwrot potwierdzony ma zostac
protokotem.

4. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zarchiwizowania dokumentacji Projektu
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie u Zamawiajgcego aktami wewnetrznymi,
w szczegdlnosci dokumentacja ma by¢ uporzadkowana, opisana, utozona
i zaewidencjonowana. Podstawg do przyjecia dokumentacji bedzie spis zdawczo —
odbiorczy.

5. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest wykona¢ czynnosci o ktérych mowa w ust. 4
w terminie do 2 miesiecy od daty zakonczenia realizacji Projektu.

6. Biuro Projektu czynne ma by¢ w dni i godziny pracy Lidera Projektu. Wymagana jest
obecnos¢ Kierownika Biura lub jego zastepcy, Kierownika Geodetéw lub jego
zastepcy oraz osoby odpowiedzialnej za rozliczenia. Osoby te muszg by¢ umocowane
do wystepowania w imieniu IK. Biuro musi by¢ zlokalizowane w Rzeszowie
w odlegtosci nie wiekszej niz 3 km od siedziby Zamawiajgcego (Budynek UMWP
ul. Lisa-Kuli 13, 35-025 Rzeszow).Biuro powinno posiadaé sale konferencyjng na
minimum 20 os6b. Biuro powinno by¢ wyposazone z niezbedny do jego
funkcjonowania sprzet, w tym stanowiska komputerowe, rzutnik, ekran, drukarke,
faks i telefon stacjonarny. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest zorganizowac¢ Biuro
w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.
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X. OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE ODBIORU | NADZORU NAD
WYKONAWCAMI UMOW

1.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do wykonania czynnosci w procedurze odbioru

produktéw/rezultatow a w szczegdlnosci do:

a) Przygotowania organizacyjnego procesu odbiorow poprzez opracowanie
procedur umozliwiajacych sprawne logistycznie przeprowadzenie odbioréw .

b) Organizacji odbioréw czesciowych i koncowych dla uméw zawartych
w zwigzku z realizacjg Projektu.

c) Przeprowadzenia czynnosci zwigzanych z odbiorem polegajacych na, weryfikacji
zgodnosci  wykonanych produktéw z zawartg umowg, powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa i dotyczy zaréwno weryfikacji poprawnosci
sporzadzenia dokumentacji, wykonania prac w terenie w postaci kontroli
wyrywkowej obejmujacej juz zrealizowane prace objete projektem PSIP oraz te,
ktdrych realizacja zakonczy sie w terminie obowigzywania Umowy jak i wszelkich
innych produktéw jakie powstang w wyniku realizacji umoéw.

d) Prowadzenia dokumentacji odbiorow czesciowych i koncowych dla uméw
zawartych w zwigzku z realizacjg Projektu oraz dokumentowanie
przeprowadzenia procedury odbioru przez co rozumie sie przygotowanie i/lub
skompletowanie dokumentacji dotyczgcej procedury odbioru.

e) W odniesieniu do odbioru sprzetu i oprogramowania IK zobowigzany jest do
przygotowania i przeprowadzenia testéw, po ich akceptacji przez Zamawiajgcego
w tym w zakresie wymaganych funkcjonalnosci wewnetrznych i zewnetrznych ze
szczeg6lnym uwzglednieniem zakresu i poprawnosci dziatania e-ustug.

f) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, w tym dotyczgcej przedstawianych
gwarancji, licencji oraz przedstawienie rekomendacji co do akceptacji
dokumentacji.

g) W zakresie nadzoru nad wykonawcami uméw Inzynier Kontraktu zobowigzany
jest do biezagcego monitorowania stanu zaawansowania prac, zgtaszania ryzyk
zwigzanych z realizacjag umowy wraz z propozycjg dziatai zaradczych.

Inzynier Kontraktu w szczegdlnosci zobowigzany jest do wykonania nastepujacych

czynnosci w ramach odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych:

a) Wykonania czynno$ci zwigzanych z odbiorem prac geodezyjnych
i kartograficznych przy pomocy inspektoréw nadzoru prac geodezyjno-
kartograficznych. Personel ze strony Inzyniera Kontraktu zostanie powotany
w sktad kazdej komisji odbioru zaréwno u Lidera jak i Partneréw Projektu.
Inzynier Kontraktu zapewni personel, ktory zweryfikuje zgodnos$¢ przedmiotu
odbioru z przepisami prawa oraz umowg nha podstawie ktérej przedmiot odbioru
wykonano oraz przedstawi rekomendacje Liderowi oraz Partnerom Projektu co
do akceptacji (odbioru przedmiotu umowy) lub odmowy akceptacji. Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest do przygotowania i zgtoszenia w imieniu Lidera lub
Partnerow Projektu uwag/zastrzezen do przedmiotu odbioru oraz wskazaniem
czasu jaki powinien zosta¢ wyznaczony przez zamawiajgcego wykonawcom.
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest nastepnie do weryfikacji czy wykonawca
uwzglednit uwagi i zastrzezenia zgtoszone zaréwno przez Inzyniera kontraktu jak
i Lidera lub Partneréw Projektu.

b) Weryfikacji zgodnosci wykonanych prac geodezyjnych z przepisami prawa
obowigzujgcymi w geodezji i kartografii, w szczegdlnosci w zakresie
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wykonywania pomiardw, opracowania wynikéw pomiaréw oraz kompletnosci
przekazywanych wynikéw. Dodatkowo odbidr baz EGiB obejmuje poza tym:
- weryfikacje syntaktyczng (sktadniowg w tym m. in. ilosci atrybutdw,
rekordow, typéw wartosci) zbioréw danych i zawiadomien o zmianach,
- weryfikacje semantyczng (atrybutowg w tym m. in. poprawnosé
identyfikatora IIP, poprawnos$é wartosci atrybutdw, poprawnosci powigzan)
zbioréw danych,
- weryfikacje integralnosci danych graficznych i opisowych,
- raportowanie niezgodnosci w formacie plikdw w uzgodnionym formacie.
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udokumentowaé wykonanie tych
czynnosci.
c) Dokonanie terenowej kontroli pomiaru danych ewidencyjnych EGiB w ilosci 0,8%
dziatek ewidencyjnych na obreb wskazanych przez Staroste.
d) Przeprowadzenie w zakresie ewidencji gruntéw i budynkéw kontroli w etapach
przedstawionych na rys. 1, ze szczegélnym uwzglednieniem:
Etap 1. Ocena poprawnosci wykonania analizy wykorzystania materiatéw PZGiK w procesie ustalania
przebiegu granic dziatek ewidencyjnych.

Etap 2. Weryfikacja poprawnosci przeprowadzenia ustalenia granici okreslenia danych
ewidencyjnych dziatek, uzytkéw ,budynkéw ilokali a w szczegélnosci:

— okreslenia wspétrzednych punktéw,

— wykonania protokotdw i szkicdw granicznych,

— arkusza danych ewidencyjnych budynkéw itd.

— wykonaniu i przeanalizowaniu wynikéw walidacji danych ewidencyjnych uzyskanych w wyniku
opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego, podjeciu dziatann zmierzajacych do
eliminacji wykrytych bteddw i zweryfikowaniu poprawnosci wprowadzanych danych (etap 2 ).

Etap. 3 Kontrola ostateczna zrealizowanych prac i udzielenie rekomendacji w zakresie odbioru.

Zlecenie Analiza . i i seani . -
g ; Wykonywanie Wykonanie Tworzenie Wylozenie Rozpoznanie ! Aktualizacja
r;vt):/liort])ir::nie dolgz:;zn:;w @ prac prac studyjnych i bazy roboczej @ projektu —»  uwag** @ Wprg\:\v’]?adnzenle_’ danych EGIB
pdoku;entdw PZ PZG)i/K terenowych kartometrycznych operatu *
Kontrola Kontrola Kontrola
1 etapu 2 etapu 3 etapu

* Wylozenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wgladu oséb zainteresowanych
** Rozpoznanie uwag zebranych podczas wytozenia

Rys. 1. Schemat obrazujgcy etapy kontroli inspektora nadzoru prac zwigzanych z modernizacja EGiB.

Zakres prac kontrolnych inspektora nadzoru prac geodezyjnych (INPG) dotyczacych BDOTS500.
Kontrola prac polega na:

e poprawnosci opracowania i wykorzystania dokumentow znajdujgcych sie w Panstwowym
Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.
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Zlecenie : . Wykonanie Utworzenie
wykonania P?%r:“'gr‘éﬁm;?ﬁ”gﬁw —»| prac studyjnych i - lub aktualizacja
prac P Y kartometrycznych bazy BDOT500

Kontrola poprawnosci wykorzystania
dokumentéw oraz wykonanych prac

Rys. 2. Schemat obrazujgcy etapy kontroli inspektora nadzoru w pracach obejmujacych utworzenie
badz aktualizacje BDOT500.

Zakres prac kontrolnych inspektora nadzoru prac geodezyjnych (INPG) dotyczgcych GESUT. Kontrola
prac polega na:

e poprawnosci opracowania i wykorzystania dokumentdw znajdujgcych sie w Panstwowym
Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.

Zlecenie . . Wykonanie Utworzenie o
wonaa [—PoBren dokumentow || prac suchiych i |——f kb adualzan (v Uggodhini
prac P 4 kartometrycznych bazy GESUT

Kontrola poprawnosci wykorzystania
dokumentdéw oraz wykonanych prac

Rys. 3. Schemat obrazujgcy etapy kontroli inspektora nadzoru w pracach obejmujgcych utworzenie
badzZ aktualizacje GESUT.

e) Sporzadzenie rekomendacji w zakresie oceny prac geodezyjno-kartograficznych
Rekomendacja bedzie stanowi¢ podstawe dokonania odbioru.

3. Inzynier Kontraktu w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych dziata za posrednictwem
delegowanych pracownikdw posiadajgcych niezbedne wymagania zawodowe. Osoby te petnig
funkcje inspektora nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych w zakresie posiadanych
uprawnien oraz udzielonego im petnomocnictwa. Realizujg one przydzielone im przez IK
zadania obejmujgce:

a) Ewidencje Gruntéw i Budynkow,

b) GESUT

c) BDOT500

d) BDOT10k

e) Przetwarzanie archiwalnej dokumentacji geodezyjnej do postaci
elektronicznej oraz wprowadzenie jej do bazy danych PZGiK (m.in.
skanowaniem zasobow).

Kazdemu z Partnerdow Projektu przydzielony zostanie inspektora nadzoru prac geodezyjno-
kartograficznych petnigcy funkcje opiekuna danego Partnera z zastrzeieniem, ze jeden
inspektor nie moze by¢ opiekunem wiecej niz dwdch Partnerow.
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Dla prac juz odebranych przez Lidera/Partnera Projektu nalez przeprowadzi¢ kontrole
opracowania, tylko w zakresie wskazanym przez Lidera/Partnera Projektu.
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