UCHWALA Nr 407 / 8523 / 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 marca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0018/16
pn. ,,Budowa ztobka Maluszkowo w Nienadéwce” realizowanego przez A2
Spotke z ograniczong odpowiedzialnosciga w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:,

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

- Uchwaty Nr 209/4188/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektéw oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spéjnosé przestrzenna
i spoteczna dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotfecznej,
poddziatanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej uchwatg 209/4189/16 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w
Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zwiekszenia srodkéw i wyboru do
dofinansowania projektow z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI
Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej, w typie
3 - infrastruktura mieszkan chronionych, wspomaganych i socjalnych, RPO WP na
lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie Nr 209/4188/16 z dnia 30 sierpnia 2016 .

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza zgode na wydtuzenie do 31 maja 2018 r. terminu realizacji projektu nr
RPPK.06.02.02-18-0018/16 pn. ,Budowa ziobka Maluszkowo w Nienadéwce”
realizowanego w ramach osi priorytetowej VI SpéjnoS¢ przestrzenna i spoteczna,
dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.2
Infrastruktury pomocy spotecznej RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
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Zatacznik do Uchwaty Nr 407/8523/18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 13 marca 2018r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 30 sierpnia 2016 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr
209/4188/16, wybrat do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.06.02.02-
1Z.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej VI Spéjno$¢ przestrzenna i spoteczna,
dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.2
Infrastruktury pomocy spotecznej RPO WP na lata 2014-2020 projekt pn. ,Budowa
ztobka Maluszkowo w Nienaddéwce” realizowanego przez A2 Spétke z ograniczong
odpowiedzialnoscig. Montaz finansowy ww. projektu zgodnie 2z umowag
o dofinansowanie (z pézniejszymi zmianami) przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 1 170 283,26 z,
2) wydatki kwaliflkowane wynosza: 1170 283,26 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 994 740,74 zt,
4) wktad wiasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 175 542,52 z

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie zawartej 19 pazdziernika 2016 r.

projekt miat by¢ realizowany w okresie od 01 kwietnia 2016 r. do 30 marca 2018 r.
Przyjety przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania
6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zostaé zakonczona (ztozony
wniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie do korica marca 2018r.
Pismem z dnia 28.01.2018 r., uzupetnionym pismem z dnia 09 lutego 2018 r.,
Whioskodawca zwrdcit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 31 maja 2018 r. Wskazany termin wykracza o 2 miesigce poza date
zakonczenia okreslong w Regulaminie konkursu. Z podanego uzasadnienia wynika,
iz przesuniecie terminu spowodowane jest nieterminowg realizacjg zadania przez
Wykonawce robét budowlanych. Beneficient zwrocit uwage, iz wykonawca
wielokrotnie byt wzywany do realizacji robét zgodnie z harmonogramem stanowigcym
zatgcznik do umowy. Jednak lekcewazace podejscie Wykonawcy do ich realizacji,
zaniechanie wszelkich terminédw spowodowato, ze prace strategiczne (pod katem
warunkéw pogodowych w zimie) nie zostaty wykonane (ij. roboty budowlane
dotyczace zagospodarowania terenu wokét ztobka, wykonanie podjazdu, kostki
wokét budynku, placu zabaw oraz ogrodzenia). Zgodnie z informacjami podanymi
przez Beneficjenta bez wskazanych powyzej elementéw nie jest mozliwe oddanie
budynku do uzytkowania. Wykonawca nieterminowg realizacje zadania uzasadnia
problemami z zatrudnieniem pracownikdéw i konieczno$cig zakonczenia budowy
innego zlecenia. Niewykonanie inwestycji w terminie wigze sie z naliczaniem kar
umownych.

Beneficjent poinformowat ponadto, iz Wykonawca robét budowalnych zostat
wytoniony dopiero w czwartym postepowaniu zgodnie z zasadg konkurencyjnosci,
gdyz w pierwszych trzech postepowaniach cena ofert znaczgco przekraczata budzet
projektu i mozliwosci Wnioskodawcy.



Kolejnym powodem podnoszonym przez Beneficjenta majgcym wptyw na
przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu jest fakt, iz w zwigzku
z opoOznieniem prac budowlanych opédznieniu ulegnie takze dostawa i montaz
sprzetu realizowanego w ramach przedmiotowego projektu.

Wedtug Beneficjenta zachodzi obawa, iz aktualny termin zakonczenia projektu
jest zbyt krétki na zrealizowanie zakresu rzeczowego ww. projektu. W zwigzku
z powyzszym, zaproponowana data rozliczenia projektu do 31 maja 2018 r., jest
w ocenie A2 Spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig optymalnym terminem
prawidtowego zakonczenia przedmiotowego projektu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczyc zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktérym umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznoS¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontek$cie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwiert publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektéw ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéow powinna zostac zakoriczona (ztozony wniosek o ptatnosc¢
koncowsg) w terminie np. do konca pazZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okre$lonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie nakfonienie beneficientow do takiego zaplanowania
harmonograméw realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdfowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-



2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w  dniu
17 pazdziernika 2017 r., celem unikniecia walpliwoSci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, Ze ,,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wylgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych $rodkoéw w limicie lub w przypadku problemdéw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydiuzenie terminu zakornczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ziozonych pismach argumentacje
Whioskodawcy, a w szczegdlnoSci problem 2z realizacjg gtébwnego zadania
w projekcie tj. ,Roboty budowlane obiektu Ztobka” Zarzad Wojewodztwa wyraza
zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 maja 2018 r.




