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PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYIJNEGO

2. PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art.
111 ust. 3 lit. a) rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013).

Dane liczbowe opierajg sie na raportach wygenerowanych z SL2014 wedilug stanu na
31.12.2017 r., zgodnie z kursem EBC z dnia 28.12.2017 r. (1 EUR = 4,1808 PLN). Wartosci
liczbowe wyrazone jako % zostaty wyliczone w stosunku do alokacji Programu
uwzgledniajgcej rezerwe wykonania.

W 2017 r. zmodyfikowano:

v RPO WP (2 razy) — w celu realizacji projektéw w ramach inicjatywy Lagging
Regions;

v' SZOOP RPO WP (13 razy);

v IW IZ RPO WP (7 razy) — w zakresie dostosowania do znowelizowanej ustawy
wdrozeniowej oraz wytycznych horyzontalnych, jak rowniez w celu wdrozenia
rekomendaciji IA wydanych w toku audytu systemu;

v Wytyczne w zakresie zwalczania przypadkéw naduzy¢ finansowych i korupgji
w ramach RPO WP (1 raz) — w celu wypetnienia rekomendaciji IA dotyczgcej
stworzenia rejestru potencjalnych sygnatéw ostrzegawczych oraz realizacji
obowigzku wdrozenia ww. nowego instrumentu kontroli.

W roku 2017 dokonano znaczacego postepu we wdrazaniu RPO WP. Priorytetem byla jak
najszybsza kontraktacja projektow, co w efekcie pozwolito osiggng¢ na koniec roku poziom
kontraktacji wynoszacy 51,01% (w roku 2017 — przyrost o 37,42 punktow %), a tym samym
osiggng¢ oczekiwany przez MR poziom — wynoszacy min. 50%. Zanotowano réwniez
znaczace postepy w zakresie ptatnosci (w roku 2017 — przyrost o 6,98 punktow %) oraz
certyfikacji srodkow. Realizacja zasady n+3 réwniez nie byta zagrozona.

Zanotowano rowniez znaczne przyspieszenie realizacji instrumentu ZIT. W 2017r.
ogtoszono 6 naboréw. Nabory te realizowane byly w trybie pozakonkursowym i obejmowaty
cztery dziatania: dz. 5.5, dz. 3.4, dz. 4.3 i dz. 1.5. Wszystkie ogtoszone nabory zostaty
rozstrzygniete w roku 2017 r. taczna kwota wkiadu UE przeznaczona na ww. nabory
wyniosta 55 220 741,26 EUR.

W roku 2017 ogtoszono réwniez 4 nabory dedykowane dla MOF, ktore dotyczyly 4 dziatan:
dz. 1.3, dz. 4.2, dz. 4.3 i dz. 8.1. Lgczna kwota wkiadu UE na te nabory wyniosta
48 435 706,08 EUR.

W 2017 r. odbyly sie 4 posiedzenia KM RPO WP, na ktérych podjeto 43 uchwaty
(39 dotyczyto kryteribw wyboru projektéw). W celu usprawnienia prac, w ramach KM RPO
WP funkcjonujg 3 grupy robocze: ds. zdrowia KM RPO WP, ds. ZIT i MOF KM RPO WP, ds.
zrownowazonego rozwoju i energii KM RPO WP.

W okresie sprawozdawczym - S (od poczatku wdrazania RPO WP - N):

v ogtoszono 61 (136) naboréw na kwote dofinansowania 516 079 329,25 EUR (1 673
418 839,16 EUR)/ UE 509 506 585,80 EUR (1 642 072 424,64 EUR — 77,67%),
Z czego:
— dla EFRR 38 (75) naboréow na kwote dofinansowania 421 033 777,06 EUR
(1 302 815 532,95 EUR)/ UE 421 033 777,03 EUR (1 297 365 364,77 EUR),
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PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYINEGO

— dla EFS 23 (61) nabory na kwote dofinansowania 95 045 552,19 EUR
(370 603 306,21 EUR)/ UE 88 472 808,77 EUR (344 707 059,87 EUR),

v’ zlozono 1 279 (3 868) wnioskéw poprawnych formalnie na kwote 1 110 598 864,22
EUR (2 931 093 712,10 EUR)/ UE 791 573 852,67 EUR (1 970 089 864,09 EUR —
93,18%), z czego:

— dla EFRR 810 (2 166) wnioskéw na kwote 906 962 210,01 EUR (2 254 712
679,34 EUR)/ UE 622 880 484,12 EUR (1 399 711 784,29 EUR),

— dla EFS 469 (1 702) wnioskéw na kwote 203 636 654,21 EUR (676 381 032,76
EUR)/ UE 168 693 368,55 EUR (570 378 079,80 EUR),

v do dofinansowania zatwierdzono 1 235 (2 006) wnioskéw na kwote 999 325 048,78
EUR (1 657 238 536,81 EUR)/ UE 731 888 624,61 EUR (1 173 152 618,31 EUR —
55,49%), z czego:

— dla EFRR 695 (1 163) wnioskéw na kwote 806 435 474,33 EUR (1 316 537
212,05 EUR)/ UE 571 630 414,82 EUR (887 254 432,53 EUR),

— dla EFS 540 (843) wnioskow na kwote 192 889 574,45 EUR (340 701 324,76
EUR)/ UE 160 258 209,79 EUR (285 898 185,78 EUR),

v' podpisano 1 226 (1 757) umow/decyzji o dofinansowaniu projektéw na kwote
1109574 752,79 EUR (1 529 067 917,35 EUR)/ UE 775 039 662,65 EUR
(1078 415 907,51 EUR - 51,01%), z czego:

—dla EFRR 661 (996) umow/decyzji na kwote 903 770 543,24 EUR (1 213 434
076,01 EUR)/ UE 601 012 863,16 EUR (811 033 943,49 EUR),

—dla EFS 565 (761) umow/decyzji na kwote 205 804 209,55 EUR (315 633 841,34
EUR)/ UE 174 026 799,49 EUR (267 381 964,02 EUR),

v zatwierdzono 3 335 (3 736) wnioskéw o ptatno$¢ na kwote 226 243 620,86 EUR
(268 010 718,64)/ UE 145 903 608,71EUR (179 382 354,46 EUR, 8,48%), z czego:
—dla EFRR 1 562 (1 665) wnioski na kwote 160 982 205,92 EUR (178 776 173,40

EUR)/ UE 90 803 203,25 EUR (104 118 370,73 EUR),
—dla EFS 1 773 (2 071) wnioski na kwote 65 261 414,94 EUR (89 234 545,24
EUR)/ UE 55 100 405,46 EUR (75 263 983,73 EUR),

v do KE przekazano 22 (33) wnioski o ptatnos¢ na kwote 126 202 881,53 EUR
(157 839 516,98 EUR) z czego:

—dla EFRR 11 (16) wnioskow na kwote 77 762 877,29 EUR (90 947 746,10 EUR),
—dla EFS 11 (17) wnioskoéw na kwote 48 440 004,24 EUR (66 891 770,88 EUR).

Najwieksza wartos¢ zakontraktowanych umoéw wpisuje sie w nastepujgce obszary
dziatalnosci gospodarczej:

e 24 Inne niewyszczegolnione ustugi (UE 201 188 599,10 EUR) - najwigksza wartos¢
zakontraktowanych projektow w sektorze gospodarki 24 wpisuje sie w kody PKD
sekcji M — Dziatalnos$¢ profesjonalna, naukowa i techniczna oraz sekcji S — Pozostata
dziatalnos¢ ustugowa,

e 12 Transport i sktadowanie (UE 192 745 641,78 EUR),

e 19 Edukacja (UE 124 153 581,17 EUR),

e 18 Administracja publiczna (UE 114 226 092,42 EUR).

Najwiecej umow (732) zostato podpisanych z JST wkiad UE 581 530 288,80 EUR i z
przedsiebiorstwami (665) wktad UE 240 835 167,10 EUR oraz organizacjami non profit (223)
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wktad UE 110 036 141,80 EUR. Pozostatg cze§¢ umodw zostata podpisana ze szkotami,
uczelniami, jednostkami naukowymi (72) wktad UE 22 550 834,72 EUR oraz z organami
wiadzy, administracji rzgdowej i inne (65) dla ktérych wartos¢ wktadu UE podpisanych uméw
to tacznie 123 463 475,13 EUR.

Najwiecej (kwotowo) zakontraktowanych projektéw dotyczyto obszaréw wiejskich (UE 382
811 394,65 EUR). Na maltych obszarach miejskich realizowane byty projekty o wartoSci
wkiadu UE - 346 003 694,87 EUR, natomiast na duzych obszarach miejskich realizowane sg
projekty o wartosci wktadu UE - 317 360 305,48 EUR.

Warto zaznaczy¢, ze zdiagnozowane w Analizie sytuacji spoteczno-ekonomicznej
wojewddztwa podkarpackiego w obszarach oddziatywania EFS wnioski i rekomendacje w
zakresie czterech gtownych obszaréow zainteresowania EFS, tj. demografia, rynek pracy,
integracja spofeczna, edukacja i wyksztatcenie, bylty podstawg prac nad kryteriami wyboru
projektéw dla konkursow ogtoszonych w 2017 roku.

W ramach RPO WP instrumenty finansowe (IF) wdrazane sg w trybie pozakonkursowym
(EFRR i EFS), w ramach:

v' OP |- UE 44 722 917 EUR, dz. 1.4.2 (Pl 3c),
v" OP VIl - UE 5 730 000 EUR, pddz. 7.3 (PI 8iii).

Wsparcie w tym zakresie realizowane jest przy udziale Menadzera Funduszu Funduszy
(BGK), jak rowniez wybieranych przez niego posrednikow finansowych. W 2017 r. dokonano
aktualizacji Strategii Inwestycyjnej dla IF oraz ogtoszono przetargi na wylonienie
posrednikéw finansowych.

Dla wskaznikéw z zakresu EFS, IZ RPO WP przedstawia dane w odniesieniu do operacji
zrealizowanych czesciowo.
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Przeglgd wdrazania

3. WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr

1303/2013
Nr Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej
Identyfik Os priorytetowa w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw
acyjny i dziatan podjetych w celu rozwigzania tych problemow

KONKURENCYJNA
I INNOWACYJNA
GOSPODARKA

W okresie sprawozdawczym - S (od poczatku wdrazania

RPO WP - N):

o Ogtoszono 10 (20) naboréw na kwote dofinansowania
127 009 184,79 EUR (327 082 759,23 EUR)/ UE 127
009 184,76 EUR (321 632 591,05 EUR).

e Ztozono 500 (1 429) wnioskéw poprawnych formalnie na
kwote 196 382 792,82 EUR (1 139 632 057,66 EUR)/
UE 115 560 525,63 EUR (613 347 909,55 EUR).

e Zatwierdzono do dofinansowania 380 (538) wnioskow
na kwote 118 521 511,65 EUR (372 952 350,65 EUR)/
UE 79 722 764,65 EUR (223 405 205,15 EUR).

e Podpisano 360 (417) umoéw/decyzji o dofinansowaniu
projektow na kwote 254 772 912,09 EUR
(345083 638,28 EUR)/ UE 141022 820,24 EUR-
37,67% (207 423 055,98 EUR — 55,41%).

e Zatwierdzono do certyfikacji 283 (309) wnioski
o ptatno$¢ na kwote 62 009 896,33 EUR (75 910 837,02
EUR)/ UE 30914 760,11 EUR — 8,26% (42 681 786,56
EUR — 11,40%).

o W przekazanych do KE wnioskach o ptatnos¢ dla
OP | zadeklarowano kwote (UE) 31 197 332,77 EUR
(42 304 964,34 EUR).

e Rozktad projektow - kwotowy (wktad UE w umowach):
wiekszo$¢ projektdow wpisuje sie w obszar dziat. gosp.
241, 07?1 163(IF). Ponad potowa projektéw realizowana
jest na duzych obszarach miejskich. Najwiekszg grupe
beneficjentow w ramach projektéw realizowanych w
ramach osi | stanowig przedsiebiorcy.

Nalezy zauwazy¢é znaczgce postepy w realizacji OP | w
stosunku do roku poprzedniego, zaréwno w zakresie
kontraktacji srodkow (przyrost o 37,67 p.p.), jak i ptatnosci
(przyrost 0 8,26 p.p.).

! Inne niewyszczegdlnione ustugi (najwigcej —kwotowo - projektoéw wpisuje sie w kody PKD z sekcji M, C, G i J).
2 Pozostate nieokreslone branze przemystu wytworczego.

3 Dziatalnos¢ finansowa i ubezpieczeniowa.
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWEJ

Przeglgd wdrazania

Na podstawie aktualnego stanu wdrazania OP | mozna
stwierdzi¢, Zze nie ma ryzyka nieosiggniecia celéw
posrednich ram wykonania.

CYFROWE
PODKARPACKIE

W okresie sprawozdawczym - S (od poczatku wdrazania

RPO WP - N):

e Ogtoszono 0 (2) naboréw na kwote dofinansowania
OEUR (112 368 542,15 EUR) UE 0 EUR
(112 368 542,15).

o Ztozono 3 (49) wnioski poprawne formalnie
na kwote 2 057 857,05 EUR (71 164 328,03 EUR)/ UE
1723 200,30 EUR (59 705 533,23 EUR).

e Zatwierdzono do dofinansowania 27 (47) wnioskéw na
kwote 58 258 618,39 EUR (70 548 410,83 EUR)/ UE
49 247 235,39 EUR (59 280 415,84).

o Podpisano 26 (46) umow/decyzji o dofinansowaniu
projektow na kwote 56 761 957,10 EUR (69 051 749,35
EUR)/ UE 47 781 210,43 EUR — 58,96% (57 814 390,75
EUR — 71,34%).

e Zatwierdzono do certyfikacji 136 (137) wnioskéw o
ptatnos¢ na kwote 6 209 461,09 EUR (6 212 285,43
EUR)/ UE 4576 091,64 EUR — 5,65% (4 578 492,33
EUR - 5,65%).

e W przekazanych do KE wnioskach o pfatnos¢ dla
OP Il zadeklarowano kwote 3979 456,78 EUR
(3981 722,46 EUR).

o Rozktad projektéow - kwotowy (wklad UE w umowach)
— realizowane projekty wpisujg sie w obszar dziat. gosp.
184 oraz 19°. Najwiecej z nich realizowanych jest na
duzych obszarach miejskich. Beneficjenci, ktorzy
dotychczas podpisali umowy to w wiekszosci JST.

W OP Il moze zaistnie¢ ryzyko nieosiggniecia zaktadane;
wartosci wskaznika finansowego. Uzaleznione jest to od
terminowej i ptynnej realizacji projektu ,Podkarpacki System
Informacji Przestrzennej” (PSIP), ktory stanowi ponad 60%
wartosci podpisanych uméw w OP Il. Opdznienia w
realizacji, rodzg ryzyko nieosiggniecia wartosci posredniej
ww. wskaznika. 1Z na biezgco kontroluje sytuacje poprzez
staty monitoring postepoéw finansowych. Jednoczeénie w
zwigzku ze zmiang metodologii liczenia ww. wskaznika,
zostata zgtoszona do zmian RPO WP jego nowa wartosc,
ktora bedzie omawiana z KE w trakcie procesu

4 Administracja publiczna.
5 Edukacja.
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

renegocjacji.

CZYSTA
ENERGIA

W okresie sprawozdawczym - S (od poczatku wdrazania

RPO WP - N):

e Ogtoszono 2 (8) nabory na kwote dofinansowania
13 994 442,69 EUR (208 454 833,05 EUR)/
UE 13 994 442,69 EUR (208 454 833,05 EUR).

o Zlozono 88 (237) wnioskdéw poprawnych formalnie na
kwote 219 952 201,61 EUR (331 463 972,55 EUR)/ UE
159 519 592,35 EUR (238 931 964,47 EUR).

e Zatwierdzono do dofinansowania 84 (185) wnioski na
kwote 140 594 333,17 EUR (223 037 573,95 EUR)/ UE
97 853 160,55 EUR (158 100 495,40 EUR).

e Podpisano 91 (178) umdw/decyzji o dofinansowaniu
projektow na kwote 135 836 264,63 EUR
(204 121 664,76 EUR)/ UE 94 030 223,77 EUR -
37,06% (144 625 317,43 EUR — 57%)).

o Zatwierdzono do certyfikacji 390 (398) wnioskow
o pfatnos¢ na kwote 33 850 118,83 EUR (33 878 303,39
EUR)/ UE 23 074 742,88 EUR — 9,09% (23 098 699,75
EUR - 9,10%).

e W przekazanych do KE wnioskach o ptatnos¢ dla
OP Il zadeklarowano kwote 13923 078,32 EUR
(13 943 563,97 EUR).

e Rozktad projektéw - kwotowy (wktad UE w umowach) —
projekty w ramach OP Il realizowane sg w obszarze
dziat. gosp. 10°, 087 i 178. Jednoczesnie najwiecej z nich
realizowanych jest na obszarach wiejskich. Beneficjenci,
ktérzy dotychczas podpisali umowy to w wigkszosci JST.

Nalezy zauwazy¢ znaczace postepy w realizacji OP Il w

stosunku do roku 2016, zaréwno w zakresie kontraktacji

Srodkow (przyrost o 17,12 p.p.), jak i ptatnosci (przyrost o

9,08 p.p.).

Jednak ze wzgledu na duzy stopien ryzyka i niepewnych

loséw co do zgody na indywidualng notyfikacje pomocy

publicznej na wsparcie sieci cieptowniczych (w toku
procesu renegocjacji RPO WP) istnieje pewne ryzyko
nieosiggniecia celéw posrednich ram wykonania.

Kwestia ta bedzie omawiana z KE w trakcie procesu

renegocjacji RPO WP.

6 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorgca woda i powietrze do uktadow klimatyzacyjnych.

7 Budownictwo.

8 Obstuga nieruchomosci, wynajem i ustugi zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci gospodarcze;j.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020 za rok 2017”
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWEJ

Przeglgd wdrazania

OCHRONA
SRODOWISKA

\Y; NATURALNEGO
| DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO

W okresie sprawozdawczym - S (od poczatku wdrazania

RPO WP - N):

e Ogtoszono 7 (14) naboréw na kwote dofinansowania
67 802 722,92 EUR (205 138 064,49 EUR)/
UE 67 802 722,92 EUR (205 138 064,49 EUR).

o Ziozono 146 (177) wnioskéw poprawnych formalnie
na kwote 134 935 269,05 EUR (194 622 462,62 EUR)/
UE 87 873 503,18 EUR (126 416 550,11 EUR).

e Zatwierdzono do dofinansowania 138 (142) wnioskow
na kwote 161 420 381,34 EUR (170 554 326,97 EUR)/
UE 104 093 690,31 EUR (110 423 420,09 EUR).

e Podpisano 109 (113) umow/decyzji o dofinansowaniu
projektow na kwote 141 439 212,75 EUR
(150 564 665,54 EUR)/ UE 90651784,20 EUR -
48,70% (96 503 105,03 EUR - 51,84).

e Zatwierdzono do certyfikacji 127 (136) wnioskow
0 ptatnos$¢ na kwote 13 130 134,92 EUR (13 212 526,62
EUR)/ UE 7 265 432,73 EUR — 3,90% (7 332 305,20
EUR - 3,94%).

e W przekazanych do KE wnioskach o pfatnos¢ dla
OP IV zadeklarowano kwote 4 882 310,18 EUR
(4 943 818,82 EUR).

o Rozktad projektéw - kwotowy (wktad UE w umowach) —
wiekszo$¢ projektow wpisuje sie w obszar dziat. gosp.
11 ° i 24 % Jednoczes$nie ponad potowa z nich
realizowana jest na obszarach wiejskich. Beneficjenci,
ktérzy dotychczas podpisali umowy to przede wszystkim
JST.

Nalezy zauwazy¢ znaczace postepy w realizacji OP IV w

stosunku do roku poprzedniego, zarébwno w zakresie

kontraktacji srodkoéw (przyrost o 45,56 p.p.), jak i ptatnosci

(przyrost 0 3,86 p.p.).

Na podstawie stanu wdrazania OP IV mozna stwierdzi¢, ze

nie ma ryzyka nieosiggniecia celow posrednich ram

wykonania.

INFRASTRUKTURA
KOMUNIKACYJNA

W okresie sprawozdawczym - S (od poczatku wdrazania

RPO WP - N):

o Ogtoszono 10 (17) naboréw na kwote dofinansowania
161 291 503,72 EUR (318068 567,44 EUR)/ UE
161 291 503,72 EUR (318 068 567,44).

e Ziozono 47 (56) wnioskow poprawnych formalnie na
kwote 249 259 597,68 EUR (322 472 911,58 EUR)/ UE
190 716 855,65 EUR (242 088 319,42 EUR).

®Dostawa wody, gospodarowanie $ciekami i odpadami oraz dziatalno$¢ zwigzana z rekultywacjq .

Inne niewyszczegblnione ustugi.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020 za rok 2017”
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWEJ

Przeglgd wdrazania

o Zatwierdzono do dofinansowania 31 (39) wnioskéw
na kwote 219 689 986,81 EUR (286 662 789,99 EUR)/
UE 171 537 923,59 EUR (218 127 864,59 EUR).

e Podpisano 29 (32) uméw/decyzji o dofinansowaniu
projektow na kwote 201 892 208,23 EUR
(253 556 576,43 EUR)/ UE 157 685 049,39 EUR -
38,80% (190 981 633,72 EUR — 47%)).

e Zatwierdzono do certyfikacji 39 (S=N) wnioskow
o pfatnos¢ na kwote 7 070 341,29 EUR (S=N)/ UE
4 047 248,47 EUR — 1% (S=N).

e W przekazanych do KE wnioskach o ptatnos¢ dla
OP V zadeklarowano kwote 1 397 114,65 EUR (S=N).

e Rozktad projektéw - kwotowy (wktad UE w umowach) —
wszystkie realizowane projekty wpisujg sie w obszar
dziat. gosp. 12 i wdrazane sg przez beneficjentow
bedacych JST. Projekty w wiekszoéci obejmujg duze
obszary miejskie.

Ocenia, sie, ze w ramach OP V istnieje pewne ryzyko
nieosiggniecia w petni celu posredniego dla wskaznika
produktu Catkowita dfugoS¢ nowo wybudowanych,
przebudowanych Ilub zmodernizowanych drég, co jest
zwigzane z problemami beneficjentéw z terminowym
zakonczeniem procedury zamoéwien publicznych i tym
samym skutkuje wnioskami o wydtuzenie terminu realizaciji
projektéw.

W celu przyspieszenia, 1Z na biezgco monitoruje stopien
wdrazania projektdow pozakonkursowych w dziedzinie
transportu, w tym gotowos¢ do zlozenia wniosku o
dofinansowanie, terminowo$¢ opracowywania oraz
pozyskiwania dokumentacji niezbednej do Zzlozenia
wniosku dokumentaciji.

SPOJNOSC
VI PRZESTRZENNA
| SPOLECZNA

W okresie sprawozdawczym — S (od poczatku wdrazania

RPO WP - N):

e Ogtoszono 9 (14) naboréw na kwote dofinansowania
5093592293 EUR (131702766,60 EUR) UE
50 935 922,93 EUR (131 702 766,60 EUR).

e Ziozono 26 (218) wnioskow poprawnych formalnie
na kwote 104 374 491,80 EUR (195 356 946,91 EUR)/
UE 67 486 807,00 EUR (119 221 507,51 EUR).

e Zatwierdzono do dofinansowania 35 (212) wnioskéw na
kwote 107 950 642,97 EUR (192 781 759,68 EUR)/ UE
69 175 640,33 EUR (117 917 031,47 EUR).

e Podpisano 46 (210) umoéw/decyzji o dofinansowaniu

1 Transport i sktadowanie.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020 za rok 2017”
-12 -




WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

projektow na kwote 113 067 988,44 EUR
(191 055781,65 EUR)/ UE 6984177514 EUR -
32,06% (113 686 440,58 EUR — 52,19%).

o Zatwierdzono do certyfikacji 587 (646) wnioskow
o ptatnos¢ na kwote 38 712 253,47 EUR (42 491 879,65
EUR)/ UE 20 924 927,42 EUR — 9,61% (22 379 838,41
EUR - 10,27%).

e W przekazanych do KE wnioskach o ptatnos¢ dla
OP VI zadeklarowano kwote 22 383 584,59 EUR
(24 376 561,86 EUR).

¢ Rozktad projektow — kwotowy (wktad UE w umowach) —
projekty w ramach OP VI wpisujg sie w obszary dziat.
gosp.: 192, 20® i 21, Najwiecej z nich realizowanych
jest na matych obszarach miejskich. Najwiekszg grupe
beneficjentow wsparcia stanowig samodzielne publiczne
zaktady opieki zdrowotnej oraz JST.

Nalezy zauwazyé znaczgce postepy w realizacji OP VI w
stosunku do roku poprzedniego, zaréwno w zakresie
kontraktacji srodkow (przyrost o 32,06 p.p.), jak i ptatnosci
(przyrost 0 9,6 p.p.).

Na podstawie stanu wdrazania OP VI mozna stwierdzic, ze
nie ma ryzyka nieosiggniecia celdw posrednich ram
wykonania.

W okresie sprawozdawczym — S (od poczatku wdrazania

RPO WP - N):

e Ogtoszono 3 (14) nabory na kwote dofinansowania
12927 680,90 EUR (108996 741,84 EUR)/ UE
11 727 640,87 EUR (100 104 152,06 EUR).

e Ziozono 197 (598) wnioskéw poprawnych formalnie
na kwote 117 794 715,99 EUR (350 841 070,44 EUR)/

REGIONALNY UE 97 586 310,79 EUR (295 609 473,36 EUR).
Vil RYNEK e Zatwierdzono do dofinansowania 87 (217) wnioskéw na
ey kwote 43 110 135,15 EUR (120 899 855,25 EUR)/ UE

34 733 599,86 EUR (100 854 861,90 EUR).

e Podpisano 125 (208) umdw/decyzji o dofinansowaniu
projektow na kwote 57 077 256,37 EUR
(113 138 356,62 EUR)/ UE 47 610 178,45 EUR -
20,94% (95 262 113,63 EUR — 41,89%).

e Zatwierdzono do certyfikacji 579 (722) wnioskow
o pfatnos¢ na kwote 37 725 404,61 EUR (51 725 686,20

12 Edukacja
13 Opieka zdrowotna
14 Dziatalno$¢ w zakresie opieki spotecznej, ustugi komunalne, spoteczne i indywidualne.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 za rok 2017”
-13 -




WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

EUR)/ UE 31 896 078,12 EUR — 14,03% (43 566 664,65
EUR — 19,16%).

o W przekazanych do KE wnioskach o ptatnos¢ dla
OP VIl zadeklarowano kwote 28 546 746,52 EUR
(39 066 496,04 EUR).

o Rozktad projektow - kwotowy (wktad UE w umowach) —
wiekszo$¢ projektow wpisuje sie w obszar dziat. gosp.
24% oraz 18,1917, 208 . Ponad potowa projektow
realizowana jest na obszarach wiejskich. Najwickszg
grupe beneficjentéw wparcia w ramach OP VIl stanowity
przedsiebiorstwa, JST i organizacje non profit.

Nalezy zauwazy¢ znaczace postepy w realizacji OP VIl w
stosunku do roku poprzedniego, zardwno w zakresie
kontraktacji srodkéw (przyrost o 20,93 p.p.), jak i ptatnosci
(przyrost 0 14,03 p.p.).

Na podstawie stanu wdrazania OP VII mozna stwierdzi¢,
ze nie ma ryzyka nieosiggniecia celow posrednich ram
wykonania.

VI

INTEGRACJA
SPOLECZNA

W okresie sprawozdawczym — S (od poczatku wdrazania

RPO WP - N):

o Ogtoszono 11 (24) naboréw na kwote dofinansowania
37 486 605,43 EUR (143285973,98 EUR)/ UE
34 530 779,75 EUR (131 915 956,75 EUR).

e Ztozono 95 (296) wnioskow poprawnych formalnie
na kwote 41 135519,26 EUR (131 136 441,50 EUR)/
UE 33 131 062,00 EUR (109 542 314,74 EUR).

e Zatwierdzono do dofinansowania 136 (162) wnioskow
na kwote 72 833 325,44 EUR (81 879 080,60 EUR)/ UE
60 135 015,81 EUR (67 823 896,05 EUR).

e Podpisano 126 (146) uméw/decyzji o dofinansowaniu
projektow na kwote 71 947 444,98 EUR (78 467 571,76
EUR)/ UE 61 154 039,31 EUR - 36,17% (66 696 124,71
EUR — 39,44%).

e Zatwierdzono do certyfikacji 343 (370) wnioski
o ptatnos¢ na kwote 7 481 242,24 EUR (7 564 668,22
EUR)/ UE 6 091 600,56 EUR — 3,6% (6 150 103,54 EUR
— 3,64%).

e W przekazanych do KE wnioskach o ptatnos¢ dla
OP VIl zadeklarowano kwote 4 679 346,77 EUR

15 Inne niewyszczegdlnione ustugi (najwiecej —kwotowo - projektéw wpisuje sie w kody PKD z sekgji P, S, M).
16 Administracja publiczna.

17 Edukacja.

18 Opieka zdrowotna.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020 za rok 2017”
-14 -




WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWEJ

Przeglgd wdrazania

(4 737 146,54 EUR).

e Rozktad projektéw - kwotowy (wktad UE w umowach) -
zdecydowana wiekszos¢ realizowanych projektow w
ramach OP VIII wpisuje sie w obszar dziatalnosci 2419 i
21?0, Wiekszo$¢ projektoéw realizowana jest na matych
obszarach miejskich. Najwiekszg grupe beneficjentéw
wsparcia w ramach OP VIII stanowity organizacje non
profit oraz przedsigbiorstwa.

Nalezy zauwazyé znaczgcy postep w stosunku do roku
2016, szczegdblnie w zakresie kontraktacji $rodkéw
(przyrost 0 36,16 p.p.).

W ramach OP VIII napotkano na problemy zwigzane z:

- niskim poziomem Kkontraktacji, spowodowanym m.in.
matym zainteresowaniem w aplikowaniu o $rodki oraz niskg
jakoscig sktadanych wnioskow (dz. 8.2),

- opOznieniami w przyjeciu RPZ,

- opoOznieniami w kontraktacji projektow z dz. 8.5 w wyniku
anulowania konkursu z 2015 r. (cofniecie akredytacji dla
OWEYS).

JAKOSC
EDUKACJI
| KOMPETENCJI
W REGIONIE

W okresie sprawozdawczym — S (od poczatku wdrazania

RPO WP - N):

e Ogtoszono 8 (19) naboréw na kwote dofinansowania
34427561,71 EUR (82807 178,05 EUR) UE
32 010 684,01 EUR (77 173 538,73 EUR).

e Ztozono 170 (780) wnioskéw poprawnych formalnie
na kwote 32 702 061,66 EUR (152 947 305,57 EUR)/
UE 27 772 292,07 EUR (129 988 508,74 EUR).

e Zatwierdzono do dofinansowania 310 (436) wnioskow
na kwote 64 941 756,55 EUR (96 466 173,65 EUR)/ UE
55 185 890,42 EUR (81 981 644,86 EUR).

e Podpisano 307 (379) uméw/decyzji o dofinansowaniu
projektéw na kwote 66 323 979,84 EUR (86 097 898,18
EUR)/ UE 56 375 382,64 EUR — 43,86% (73 183 213,17
EUR - 56,93%).

o Zatwierdzono do certyfikacji 788 (862) wnioskow
o ptatnosé na kwote 9 700 341,44 EUR (10 102 038,91
EUR)/ UE 8312 009,32 EUR — 6,47% (8681 938,16
EUR — 6,75%).

o W przekazanych do KE wnioskach o ptatnos¢ dla
OP IX zadeklarowano kwote 6 614590,13 EUR
(6 761 734,82 EUR).

% Inne niewyszczegdlnione ustugi (najwiecej —kwotowo - projektéw wpisuje sie w kody PKD z sekcji Si M). .
20 Dziatalno$¢ w zakresie opieki spotecznej, ustugi komunalne, spoteczne i indywidualne

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWEJ

Przeglgd wdrazania

o Rozktad projektow - kwotowy (wkftad UE w umowach) —
zdecydowana wiekszos¢ projektow wpisuje sie w obszar
dziat. gosp. 19 2! .Projekty w ramach OP IX sg
realizowane na malych obszarach  miejskich.
Najwiekszg grupe beneficjentow wsparcia w ramach OP
IX stanowig przedsiebiorstwa i JST.

Nalezy zauwazy¢ znaczgce postepy w realizacji OP IX w

stosunku do roku 2016, zarowno w zakresie kontraktaciji

srodkow (przyrost o 43,85 p.p.), jak i ptatnosci (przyrost o

6,46 p.p.).

W okresie sprawozdawczym do gtéwnych probleméw w
OP IX nalezy zaliczy¢:

- ryzyko, nie osiggniecia celu posredniego wskaznika
produktu z ram wykonania dotyczacego miejsc
wychowania przedszkolnego (PI 10i),

- brak popytu na szkolenia jezykowe i TIK wsrod oséb o
niskich kwalifikacjach (problemy z rekrutacjg, rezygnacje z
podpisania umow).

POMOC
TECHNICZNA

W okresie sprawozdawczym — S (od poczatku wdrazania

RPO WP - N):

e Ogtoszono 1 (4) nabdér na kwote dofinansowania
10203704,15 EUR (35513412,34 EUR)/ UE
10 203 704,15 EUR (35 513 412,34 EUR).

o Ziozono 7 (28) wnioskéw poprawnych formalnie
na kwote 12 004 357,30 EUR (41 456 215,25 EUR)/ UE
10 203 703,71 EUR (35 237 782,96 EUR).

e Zatwierdzono do dofinansowania 7 (28) wnioskow na
kwote 12 004 357,30 EUR (41 456 215,25 EUR)/ UE 10
203 703,71 EUR (35 237 782,96 EUR).

e Podpisano 7 (28) umoéw/decyzji o dofinansowaniu
projektéw na kwote 10 455 528,35 EUR (37 930 014,77
EUR)/ UE 8 887 199,10 EUR (32 240 512,51 EUR).

e Zatwierdzono do certyfikacji 63 (117) wnioski
o ptatnos¢ na kwote 10 354 426,66 EUR (19 842 151,91
EUR)/ UE 8 800717,47 EUR (16 865 277,38 EUR).

e W przekazanych do KE wnioskach o ptatnos¢ dla
OP X zadeklarowano kwote 8599 320,82 EUR
(16 326 393,48 EUR).

e Rozktad projektow (wktad UE w umowach) — z uwagi na
specyfike osi priorytetowej wszystkie projekty wpisujg
sie w obszar dziat. gosp. 182%i realizowane sg przez
JST.

21 Edukacja
2 Administracja publiczna.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
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Przeglgd wdrazania

W okresie sprawozdawczym nie napotkano na znaczgce
problemy majgce wptyw na realizacje dziatan w ramach
OP X.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 za rok 2017”
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Wspdlne wskazniki i wskaZniki specyficzne dla programu
Cele posrednie i koricowe okreslone w ramach wykonania
Dane finansowe

3.1 Wspdlne wskazniki i wskazniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2
rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane na temat wspdlnych wskaznikow i wskaznikow specyficznych dla programu
przedstawione zostaty w nastepujgcych tabelach:

Tabela 1. Wskazniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spéjnosci.

Tabela 2A. Wspdlne wskazniki rezultatu dla EFS.

Tabela 2C. Wskazniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS.

Tabela 3A. Wspdlne | specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFRR
i Funduszu SpdjnoSci.

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspolnych wskaznikoéw produktu dla wsparcia
ZEFRR wramach celu ,Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia” zwigzanego zinwestycjami produkcyjnymi — liczba
przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie w ramach programu operacyjnego.

Tabela 4A. Wspdlne wskazniki produktu dla EFS.

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFS.

3.2 Cele posrednie i konncowe okreslone w ramach wykonania (art. 50 ust.
2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Informacje na temat celéw posrednich i koncowych okreslonych w ramach wykonania
przedstawione zostaty w Tabeli 5. Informacje na temat celéow posrednich i koncowych
okreslonych w ramach wykonania.

3.3 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane finansowe przedstawione zostaty w nastepujgcych tabelach:

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu.

Tabela 7. Kumulatywny podziat danych finansowych wedtug kombinacji kategorii
interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spdjnosci.

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyzowego.

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 za rok 2017”
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PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI

4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 wust. 2
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Zgodnie z Planem ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodziwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 Jednostka ewaluacyjna RPO WP realizuje ewaluacje na
podstawie jego zatozen, jednakze mozliwa jest takze realizacja ewaluacji ad hoc, bedacej
reakcjg na pojawiajgce sie problemy lub potrzeby informacyjne. W 2017 r. Jednostka
ewaluacyjna zrealizowata 2 badania ewaluacyjne:

1. Ewaluacja kryteriow i systemu wyboru projektéw RPO WP 2014-2020
Przedmiotowe badanie wynikato z zapisow PE RPO WP i zrealizowane zostato w okresie
kwiecien - pazdziernik 2017 r. Jego celem byta ocena kryteriéw i innych elementéw systemu
wyboru i oceny projektéw przez pryzmat faktycznego zapewnienia realizacji celow i
priorytetow RPO WP, w tym osiggniecia wskaznikéw produktu i wskaznikéw finansowych
oraz wskazanie koniecznych modyfikacji systemu.

W badaniu wyrézniono dwa gtéwne obszary badawcze:
I.  System wyboru i oceny projektow (poza kryteriami), tj. zasady i sposob realizacji
naboru i oceny wnioskéw dot. przedktadanych projektéw.
II. Kryteria wyboru projektéow, tj. zestaw okreslonych wymogdéw formalnych
i merytorycznych, zawartych w szczegdétowym opisie osi priorytetowych, ktére muszag
spetni¢ projekty, aby uzyskaé¢ dofinansowanie z publicznych srodkéw wspdlnotowych.

W ramach przedmiotowe] ewaluacji zastosowana zostata spojna koncepcja realizacji
badania z uwzglednieniem: kontekstu tematyki badania; podbudowy teoretycznej,
empirycznej i naukowej; zakresu metod i technik badawczych; powigzania obszarow i
technik badawczych z poszczegolnymi etapami badania oraz jego problematyki w kontekscie
podejscia badawczego. Ponadto, zastosowane zostaty techniki badawcze o zréznicowanym
charakterze — ilosSciowym i jakosciowym — co zapewnito uwzglednienie triangulacji
metodologicznej, a tym samym uzyskanie danych o wysokim stopniu rzetelnosci.

W efekcie realizacji badania uzyskano informacje dot. prawidtowosci rozplanowania
naboréw, przejrzystosci i bezstronnosci systemu wyboru i oceny projektéw, sposobu
organizacji i sprawnosci realizacji procesu wyboru projektow, uzytecznosci gtéwnych
narzedzi stosowanych na etapie oceny, zdolnosci systemu do identyfikacji i selekc;ji
projektéw komplementarnych, funkcjonalnosci systemow informatycznych wspierajgcych
proces wyboru projektéw oraz kryteriéw wyboru projektow.

Kluczowe wnioski z ewaluacii:

Ekspercka ocena procedur zwigzanych z oceng projektéw potwierdzita, ze co do zasady
sposo6b ich organizacji jest poprawny oraz nie zidentyfikowata rozwigzan w sposob krytyczny
zaburzajgcych sprawnoséci procesu oceny. W opinii ewaluatora podziat zadan pomiedzy
poszczegdlne komérki organizacyjne nalezy oceni¢ jako optymalny. Jedynie w przypadku
wybranych aspektow procesu zidentyfikowano mozliwos¢ wprowadzenia usprawnien
polegajacych na:

» decentralizacji procesu decyzyjnego w wybranych procedurach,

» uproszczeniu wybranych procedur,
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» wykorzystaniu narzedzi wprowadzonych przez znowelizowang Ustawe o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020,

» dalszym dokonywaniu wewnetrznych przesunie¢ pracownikbw w ramach
poszczegoélnych IOK.

W przypadku wybranych kryteriow ogdélnych stosowanych w ramach EFRR zidentyfikowano
mozliwosci wprowadzenia usprawnien, majgcych na celu ich uporzgdkowanie oraz
zwiekszenie uzytecznosci w ocenie wnioskéw o dofinansowanie. Ocena ekspercka kryteriéw
wyboru projektéw potwierdzita, ze posiadajg one pozytywny wplyw na realizacje celow
Programu. Nie dotyczy to jednak wszystkich kryteriow, czes¢ z nich ma charakter neutralny —
petnig one inne istotne funkcje, czego nie nalezy traktowaé jako stabosci kryteriow wyboru
projektbw w ramach RPO WP. Wsréd kryteriow posiadajgcych pozytywny wptyw na
realizacje celow Programu wyréznic mozna kryteria wptywu bezposredniego — kryteria
kierunkujgce (eliminujgce przedsiewziecia niespojne z celami) oraz stymulujgce jakos¢
(motywujagce do podejmowania przez Beneficjentow dziatan, zwiekszajgcych skale realizacji
celow Programu). Jak pokazata opinia ekspercka, w ramach RPO WP mamy do czynienia z
wystepowaniem kompletnego, spojnego i racjonalnego katalogu kryteriéw wyboru projektow.
W przypadku punktowych kwestii sformutowano zalecenia majgce na celu zwiekszenie
skutecznosci poszczegdlnych kryteridw wyboru projektéw. Stanowig one odpowiedZz na
problemy, ktére nie majg charakteru systemowego, lecz szczegdtowy. Zwrdécono przy tym
uwage, ze kryteria wyboru projektow muszg m.in. uwzgledniaé dwie kwestie: kierunkowania
wsparcia w sposoOb okreslony przez zatozenia i cele Programu oraz wymogéw, ktére
wynikajg z nadrzednych regulacji prawnych. Ta druga kwestia w bardzo wyrazny sposéb jest
zauwazalna przede wszystkim w ramach EFS, gdzie bardzo duza pula kryteridéw jest niejako
determinowana kontekstem instytucjonalno-prawnym.

2. Aktualizacja oceny ex ante instrumentéw finansowych w ramach RPO WP
2014-2020

Realizacja przedmiotowego badania byta wynikiem decyzji IZ RPO WP, ktéra wynikata z
koniecznosci przeglgdu i uaktualnienia oceny ex ante, przeprowadzonej w 2014 r., do czego
upowazniajg kazdg 1Z RPO przepisy Rozporzgdzenia ogdlnego. Badanie zrealizowano w
okresie sierpien - grudzien 2017 r. Jego celem byta ocena zasadnosci, mozliwosci i zakresu
zastosowania instrumentéw finansowych wraz z przeprowadzeniem oceny ryzyka dla
gwarancji oraz oceng koncepcji wdrozenia instrumentéw finansowych w ramach RPO WP.

Zakres oceny obejmowat nastepujgce obszary:

I.  Ponowna ocena zasadnosci wdrozenia instrumentéw finansowych w ramach RPO WP
zaproponowanych w Ocenie ex ante instrumentow inzynierii finansowej dla RPO WP
2014-2020 wraz z aktualizacjg i uszczegotowieniem strategii  inwestycyjnej
w zakresie ich wykorzystania;

II.  Ostrozna ocena ex ante ryzyka dla gwarancji oferowanych w ramach RPO WP;

lll.  Ocena mozliwosci, zasadnosci i zakresu zastosowania instrumentéw finansowych
w ramach RPO WP w zakresie finansowania projektow w priorytetach inwestycyjnych,
w ktérych wykorzystanie instrumentoéw finansowych nie zostato przewidziane oraz nie
objetych analizg w ramach Oceny ex ante instrumentéw inzynierii finansowej dla RPO
WP 2014-2020.
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Kluczowe wnioski z ewaluacji:

Wyniki badania wykazaty, ze zdecydowanie wiecej firm nie podejmuje inwestycji w zwigzku
z oczekiwang odmowa przyznania finansowania zewnetrznego, niz jest firm, ktorym
rzeczywiscie tego finansowania odmowiono. Luka deklarowanych, niezrealizowanych
inwestycji wynosi ok. 4,6 mld zt i jest znacznie wyzsza niz luka nieprzyznanego finansowania
zewnetrznego (524 min zt). Gtdwnym powodem nieubiegania sie o finansowanie zewnetrzne
sg w przypadku firm zbyt wysokie koszty kredytu/pozyczki/leasingu oraz brak
wystarczajgcych zabezpieczen i brak wkfadu wtasnego. Do gtéwnych powoddw odmowy
finansowania zewnetrznego nalezg: niewystarczajgce zabezpieczenia, rezygnacja przez
firmy z przyznanego wsparcia z powodu niekorzystnych warunkéw finansowania oraz niska
zdolnos¢ finansowal/zta sytuacja finansowa firmy. Inwestycje, ktérych firmy nie zrealizowaty
z powodu braku finansowania dotyczg najczesciej zakupu pojazdéw, maszyn i urzgdzen oraz
nieruchomosci. Problem ten w duzo mniejszym stopniu dotyczy innowacyjnych
przedsiewzie¢, ktorych celem bylo wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych
produktow i ustug, czy zakupu infrastruktury i wyposazenia oraz realizacji prac B+R.

W przeciwiehstwie do przedsiebiorstw, spétdzielnie i wspdlnoty mieszkaniowe nie majag
Zazwyczaj problemu ze zrealizowaniem niezbednych inwestycji (gtownie
termomodernizacyjnych), ktérych koszt pokrywajg ze srodkdéw wiasnych, czasami positkujgc
sie kredytem.

W przypadku instrumentéw finansowych wdrazanych w ramach Poddziatania 1.4.2 RPO WP
w opinii ewaluatorow celowe bytoby dokonanie pewnych zmian w ich charakterystykach, w
celu lepszego zaadresowania potrzeb ostatecznych odbiorcéw oraz minimalizaciji luki
finansowej. W tym zakresie zarekomendowano zwiekszenie maksymalnej wartosci pozyczki
standardowej do kwoty 300-500 tys. ztotych, z jednoczesnym zwiekszeniem dopuszczalnej
szkodowosci do 15%. Ponadto, zalecono rezygnacje z instrumentu pozyczki innowacyjnej,
przy jednoczesnym stworzeniu mozliwosci udzielania pozyczek na zakup nowych srodkéw
trwatych o wartosci do 400-600 tys. ztotych w ramach instrumentu pozyczki standardowe;j.

Zalecenia wprowadzenia zmian dotyczyly rowniez instrumentu finansowego oferowanego
w ramach Dziatania 7.3 RPO WP, bowiem w opinii ewaluatorébw obecne parametry
mikropozyczki dla osob rozpoczynajgcych dziatalnos¢ gospodarczg wymagajg pewnych
zmian, aby byly nieco bardziej dostosowane do potrzeb potencjalnych pozyczkobiorcow i
byly akceptowalne dla potencjalnych posrednikéw finansowych. W przypadku mikropozyczki
dla o0séb rozpoczynajgcych dziatalnoS¢ gospodarczg zasugerowano rozwazenie
podwyzszenia maksymalnej szkodowosci do 25%, maksymalnej zapadalnosci do 7 lat i
maksymalnej wartosci pozyczki do kwoty 70-100 tys. ztotych.

W badaniu zarekomendowano takze chwilowe opdzZnienie lub nawet rezygnacje
z uruchamiania instrumentéw poreczeniowych w ramach RPO WP. Zaproponowano
natomiast rozwazenie uruchomienia pozyczek dla firm z terenéw wiejskich. Nie
zarekomendowano zastosowania instrumentow finansowych w Zzadnej z pozostatych sfer
interwencji RPO WP.

W odniesieniu do instrumentéw poreczeniowych ryzyko dla gwarancji oszacowano nha
poziomie 20%. W przypadku zastosowania instrumentéw poreczeniowych dla firm
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rozpoczynajgcych dziatalnos¢ gospodarcza (o okresie dziatalnosci nie dtuzszym niz 24 m-ce)
zaproponowano, aby szacowane ryzyko podniesé o 5 punktéow procentowych, tj. do 25%. W
przypadku poreczen indywidualnych, zaktadajgc przecietnie 70% udziatu poreczenia w
poreczanym zobowigzaniu, mnoznik wynositby 7,14. Z kolei w przypadku poreczen dla firm
rozpoczynajgcych dziatalno$¢ gospodarczg ryzyko bytoby wyzsze (25%), ale jednoczesnie
zapewne wyzsze bylyby udziaty poreczenia w poreczanym zobowigzaniu, mnoznik zatem
wynositby 5,33.

Na podstawie wnioskéw i rekomendaciji z niniejszego badania dokonano aktualizacji Strategii
Inwestycyjnej dla Instrumentéw Finansowych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ktéra przyjeta zostata
Uchwatg nr 413/8618/18 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
27 marca 2018 .
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5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAZANIA INICJATYWY NA RZECZ
ZATRUDNIENIA LUDZI MEODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH
(art. 19 ust. 2 i 4 rozporzadzenia (UE) nr 1304/2013)

Pkt 5 nie ma zastosowania dla RPO WP.
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6. KWESTIE MAJACE WPLYW NA WYKONANIE PROGRAMU | PODJETE
DZIALANIA (art. 50 ust.2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)
a) Kwestie majgce wplyw na wykonanie programu i podjete dziatania

Zagadnienia problemowe

Wsrod zewnetrznych czynnikow, ktore mogg zagrozi¢ prawidtowej realizacji RPO WP
w zakresie EFRR, nalezy wymieni¢ brak podstawy prawnej do udzielenia pomocy
publicznej na sieci cieptownicze, ktore nie sg elementem efektywnego energetycznie
systemu cieptowniczego (OP IIl) oraz dla transportu multimodalnego (OP V). W tym
przypadku, warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie jest indywidualna
notyfikacja pomocy publicznej KE, co jednocze$nie wigze sie ze znacznym
opo6znieniem ich realizacji. W zaistniatej sytuacji (oczekiwanie na notyfikacje pomocy
w KE), z uwagi na duzy stopien ryzyka, i niepewnych loséw co do zgody na jej
otrzymanie, 1Z RPO WP podnosi niniejszg kwestie w toku procesu renegocjacji
Programu.

Nie bez znaczenia jest takze zgtaszany przez beneficjentow projektow w OP V
problem z przeprowadzeniem i rozstrzygnieciem postepowan o udzielenie zaméwien
publicznych. Zaistniata sytuacja zwigzana jest z duzym nasyceniem rynku
budowlanego, co skutkowato tym, ze ogtaszane przetargi pozostawaty bez odzewu,
badz przekazywane oferty w znacznym stopniu przekraczaty mozliwosci finansowe
Zleceniodawcow.

Widoczne sg rowniez problemy dotyczace wsparcia infrastruktury B+R jednostek
naukowych (dz. 1.1). W ramach ogtoszonego naboru, zostaty ztozone tylko 2
projekty, ktére angazujg ok. 20% kwoty postawionej do konkursu. Mozliwe jest zatem
niewykorzystanie petni alokacji dla tego dziatania. Powodem powyZzszej sytuacji moze
by¢ m.in. koniecznos¢ zapewnienia wkltadu witasnego do czesci gospodarczej i
niegospodarczej projektu, gdyz udziat wkfadu wtasnego wnioskodawcy musiat byc¢
wolny od wszelkiego wsparcia publicznego. 1Z RPO WP analizuje obecnie mozliwe
rozwigzania w tym zakresie.

W OP | obserwuje sie réwniez mate zainteresowanie wnioskodawcéw w aplikowaniu
o $rodki w zakresie uzbrajania terenow inwestycyjnych. Trudnosci te wynikajg z
zapisoéw UP, zgodnie z ktorymi o wsparcie mogg aplikowa¢ podmioty, w ktérych limit
dostepnej infrastruktury zostat wyczerpany oraz sformutowano obowigzek
wykorzystania przez przedsiebiorcow wytgcznie z sektora MSP powierzchni
uzbrajanych terendw oraz koniecznos$ci zapewnienia wtasciwego dostepu do terendw
inwestycyjnych. 1Z RPO WP podjeta w tym zakresie (w ramach procesu renegocjacji)
dziatania majgce na celu realokacje srodkéw do Pl 3c.

Na realizacie RPO WP w ramach EFS, bezposredni wptyw ma obecna sytuacja
spoteczno-gospodarcza, w tym spadek stopy bezrobocia oraz prowadzona obecnie
polityka spofeczna, co ma wptyw na poprawe sytuacji bytowej i mniejszg atrakcyjnosc
oferowanych form pomocy. W zwigzku z tym potencjalni wnioskodawcy, Swiadomi
probleméw z rekrutacjg uczestnikdw, nie sg zainteresowani aplikowaniem o
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dofinansowanie projektow miekkich (zwtaszcza w OP VIIl). W tym zakresie
prowadzone sg intensywne dziatania informacyjno-promocyjne, spotkania dotyczace
ogtoszonych naboréw oraz indywidualne spotkania z potencjalnymi beneficjentami w
celu omowienia zatozeh projektowych. Bierze sie réwniez pod uwage mozliwosc
realokacji srodkow.

Podejmowane dzialania

W celu zapewnienia terminowej i ptynnej realizacji RPO WP podejmowane sg
dziatania, ktére maja zapewni¢ odpowiedni poziom kontraktacji i certyfikaciji.
Ogtaszane sg konkursy powigzane ze wskaznikami z ram wykonania i poziomem
zainteresowania wnioskodawcéw. W przypadku konkurséw cieszgcych sie duzym
zainteresowaniem beneficjentéw 1Z RPO poszukuje mozliwosci zwigkszenia puli
dostepnych srodkow.

Przy realizacji instrumentu ZIT, 1Z RPO WP wdraza przygotowany na wniosek i w
uzgodnieniu z MIIR Plan naprawczy, ktory pozwolit na przyspieszenie identyfikaciji,
kontraktacji i rozpoczecia realizacji projektéw. W 2017 ztozono i zakontraktowano
wszystkie z 5 projektéw zaplanowanych do realizacji w ramach EFRR na 2017r.
Obecny poziom kontraktacji alokacji ZIT wynosi 47,81%. W celu terminowej
realizacji projektow prowadzony jest staly monitoring i analiza postepéw we
wdrazaniu projektéw ZIT ponadto opracowany zostat Plan dziatah dla ZIT w zakresie
wnioskéw o ptatnos¢ w 2018r.

Realizacja RIS — informacje przedstawiane na prosbe KE

W ramach OP | (CT1), na podstawie RSI, realizowana jest idea inteligentnych
specjalizacji. Do konca 2017 r. ogtoszono 6 naborow (4 w trybie konkursowym i 2 w
trybie pozakonkursowym) na projekty koncentrujgce sie na RIS. Wartos¢ projektow
wybranych do dofinansowania wyniosta 42 628 461,69 EUR. Zakontraktowano 67
projektow na kwote 53 326 964,05 EUR (wkitad UE 38 470 419,72 EUR). Ww.
projekty wpisujg sie w nastepujgce wiodgce regionalne specjalizacje: jakos¢ zycia (43
projekty), lotnictwo i kosmonautyka (10 projektdw), motoryzacja (6 projektéw),
wspomagajgca inteligenta specjalizacja ICT (31 projektow).

Sposréd ww. inwestycji warto wspomnieé o projekcie pn. ,Inteligentne specjalizacje —
narzedzie wzrostu innowacyjnosci i konkurencyjnos$ci wojewodztwa”, ktéry wpisuje sie
w rekomendacje KE dot. obowigzku prowadzenia monitoringu i ewaluacji wdrazania
strategii inteligentnych specjalizacji oraz kontynuacji przedsiebiorczego procesu
odkrywania. W ramach ww. projektu organizuje sie Panele Inteligentnych
Specjalizacji, tj. systematyczne itworcze spotkania interesariuszy realizujgcych
zadania zw. z inteligentnymi specjalizacjami. Uczestnikami poszczegdlnych Paneli sg
m. in. przedsiebiorcy, przedstawiciele sektora B+R+| oraz instytucji otoczenia
biznesu. W 2017 r., w ramach jego realizacji odbylo sie 10 Paneli Inteligentnych
Specjalizacji, w ktorych tgcznie wzieto udziat 264 osoby.

Informacje nt podejrzen naduzy¢ finansowych

W 2017r., w zwigzku z realizacja RPO WP stwierdzono 1 przypadek podejrzenia
naduzycia finansowego, zidentyfikowany w ramach wdrozonego systemu zwalczania
naduzy¢ finansowych. System ten opiera sie na 4 gtébwnych etapach cyklu.
Szczegdlny nacisk kfladzie sie na przeciwdziatanie i zapobieganie potencjalnym
naduzyciom. W 2017r. IZ RPO we wspétpracy z IP utworzyta Centralny rejestr
sygnatéw ostrzegawczych w ramach Programu. Ww. dokument stanowi zatgcznik do
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Wytycznych w zakresie zwalczania przypadkéw naduzy¢ finansowych i korupcji w
ramach RPO WHP. Dodatkowo do procedur wprowadzono Wykaz sygnatow
ostrzegawczych, na podstawie ktérego uzupetniono wszystkie listy sprawdzajgce
kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu. Nowe zidentyfikowane sygnaty
wprowadzono réwniez do Centralnego rejestru potencjalnych  sygnatow
ostrzegawczych.

b) Ocena, czy postepy poczynione w zakresie celow posrednich sa
wystarczajgce, aby zapewnic ich realizacje, wskazanie wszelkich podjetych lub
planowanych dziatan naprawczych

W roku 2017, w ramach ogtoszonych naboréw udostepniono kwote 506 403 415,54 EUR
(1 607 904 725,78 EUR), co stanowi 23,95% (76,05%) alokacji. Podpisano 1 226 (1 757)
umoéw na kwote wkiadu UE 775039 662,66 EUR (1078 415 907,51 EUR), tj. 36,66%
(51,01%) alokacji. Certyfikowano 3 335 (3 736) wnioskéw o ptatno$¢ za kwote wktadu UE
145 903 608,71 EUR (179 382 354,45 EUR) — 6,90 % (8,48%) alokac;ji.

Powyzsze dane jednoznacznie wskazujg na duze przys$pieszenie wdrazania RPO WP 2014-
2020, a co za tym idzie potwierdzajg skutecznosé¢ podejmowanych przez 1Z RPO WP
dziatan.

Pomimo odnotowanego znacznego postepu, 1Z RPO WP identyfikuje pewne czynniki
(opisane szerzej w pkt. 3 Sprawozdania), ktére mogg mie¢ znaczenie w osiggnieciu celow
posrednich w zakresie OP II, OP lll, OP V, OP VIII.

W reakcji na zidentyfikowane w ramach poszczegdlnych osi potencjalne zagrozenia, 1Z
planuje w 2018 r. kontynuowaé prowadzone juz dziatania, majgce na celu przyspieszenie
kontraktacji i certyfikacji sSrodkdéw oraz podjecie dziatanh dodatkowych. Wsréd nich wymienic
nalezy wzmocnienie dziatan monitorujgcych (staty monitoring postepdéw finansowych i
rzeczowych), szczegolnie w odniesieniu do stopnia wdrazania projektow pozakonkursowych
w ramach OP V. Wigza¢ sie to bedzie ze statym monitorowaniem beneficjentéw w zakresie
gotowosci do sktadania wnioskdw o dofinansowanie, kontrolowaniem terminowosci
przekazywania dokumentacji stanowigcej zatgczniki do wnioskéw o dofinansowanie oraz
biezgcym kontakcie z wnioskodawcami projektow realizowanych w trybie pozakonkursowym.
Dodatkowo 1Z dziatajgc w porozumieniu z beneficjentem projektow pozakonkursowych,
dazy¢ bedzie do wczesniejszego ztozenia wniosku o ptatno$é koncowg. W ramach OP VIII IZ
bedzie ktas¢ nacisk przede wszystkim na usprawnienie proceséw certyfikacji. Planuje sie
sporzgdzanie miesiecznych planéw dotyczgcych zatwierdzania wnioskéw o ptatnos¢ i
biezgcg sprawozdawczos¢ w tym zakresie. Zaktada sie rowniez ogtoszenie kolejnych
konkursow w ramach dziatania 8.1. Zasadna jest takze zmiana kryteribw specyficznych
dostepu zwigzanych z efektywnoscig zatrudnienia oraz ogtoszenie naboréw na podstawie
nowej wersji wytycznych w zakresie realizacji przedsiewzie¢ w obszarze wigczenia
spotecznego i zwalczania ubdstwa (...). Nadal prowadzone bedg intensywne dziatania
informacyjno-promocyjne, m. in. spotkania dotyczace ogtoszonych naboréw oraz
indywidualne spotkania z potencjalnymi beneficientami w celu omodwienia zatozen
projektowych. Bierze sie pod uwage réwniez mozliwos¢ przesuniecia srodkéw z Dziatania
8.2. na Dziatania 8.1.i 8.3.
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KWESTIE MAJACE WPtYW NA WYKONANIE PROGRAMU | PODJETE DZIAtANIA

W kontekscie odniesieniu do zasady n+3, nalezy zaznaczy¢, ze weryfikacja wysokosci
srodkéw scertyfikowanych do KE na koniec 2017 roku, jak rowniez planowanych do
scertyfikowania do kohca 2018 roku (na podstawie prognozy przekazanej do KE zgodnie z
art. 122 ust. 3 Rozporzadzenia 1303/2013) wskazuje na brak zagrozenia realizacji zasady
n+3 na koniec 2018 r. w ramach RPO WP. Na podstawie przedmiotowej analizy mozna
stwierdzi¢ réwniez, ze minimalny prég certyfikacji dla spetnienia zasady n+3 na koniec
2019 r. takze zostanie osiggniety.
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STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOSCI PUBLICZNE)J
SPRAWOZDANIE Z WDRAZANIA INSTRUMENTOW FINANSOWYCH
DZIALANIA PODJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH
POSTEPY W PRZYGOTOWANIU | WDRAZANIE DUZYCH PROJEKTOW
| WSPOLNYCH PLANOW DZIAtANIA

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOSCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Zatgcznik nr 1 - Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrazania RPO WP 2014-2020
za rok 2017.

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAZANIA INSTRUMENTOW FINANSOWYCH
(art. 46 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Zatgcznik nr 2 - Model przekazywania sprawozdarn z wdrazania instrumentéw finansowych
- EFRR.

Zatgcznik nr 3 - Model przekazywania sprawozdan z wdrazania instrumentéw finansowych
- EFS.

9. DZIALANIA PODJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH
(art. 50 ust. 2 i 4 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy majace
zastosowanie warunki wstepne nie zostaly spetnione w momencie
przyjmowania PO

Nie dotyczy w biezgcym okresie sprawozdawczym.

10. POSTEPY W PRZYGOTOWANIU | WDRAZANIE DUZYCH PROJEKTOW
| WSPOLNYCH PLANOW DZIALANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

10.1 Duze projekty

Pkt 10.1 nie ma zastosowania dla RPO WP. W ramach RPO WP nie przewiduje sie realizacji
projektow, o ktérych mowa w art. 100 Rozporzgdzenia Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1303/2013 z dnia 7 grudnia 2013 r.

10.2 Wspolne plany dziatania

Pkt 10.2 nie ma zastosowania dla RPO WP.
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OCENA WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYINEGO
Szczegdlne przedsiewziecia majgce na celu promowanie rownouprawnienia pfci oraz zapobieganie
dyskryminacji, w tym w szczegdlnosci zapewnienie dostepnosci dla 0sob z niepetnosprawnosciami,
i rozwigzania wdrozone, aby zapewnic wtgczenie punktu widzenia pfci do programow operacyjnych
i operacji

11. SZCZEGOLNE PRZEDSIEWZIECIA MAJACE NA CELU PROMOWANIE
ROWNOUPRAWNIENIA PLCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI, W TYM
W SZCZEGOLNOSCI ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI DLA O0SOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI, | ROZWIAZANIA WDROZONE, ABY ZAPEWNIC
WLACZENIE PUNKTU WIDZENIA PLCI DO PROGRAMOW OPERACYJNYCH
| OPERACIJI (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013).

Dziatajgc na podstawie art. 7 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 1Z RPO WP podjeta czynnosci majgce na celu zapewnienie réwnosci szans
kobiet i mezczyzn oraz zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji ze wzgledu na pte¢,
wiek, niepetnosprawnosc¢, rase, pochodzenie etniczne, wyznawang religie, swiatopoglad,
orientacje seksualng. Powyzsze dziatania realizowane byty na wszystkich etapach wdrazania
RPO WP.

Zgodnie z zapisami art. 111 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 podjeto przedsiewziecia majgce na celu promowanie réwnouprawnienia
i zapobiegania dyskryminaciji.

W 2017 r. przedstawicielki IZ RPO WP uczestniczyly w spotkaniach Grupy roboczej
ds. réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla os6b z niepetnosprawnosciami
oraz Grupy roboczej ds. rownosci szans kobiet i mezczyzn oraz w szkoleniach
zorganizowanych przez MR.

W pracach KM RPO WP uczestniczyli przedstawiciele/przedstawicielki instytucji dziatajacych
na rzecz réwnouprawnienia kobiet i mezczyzn. Jednoczeénie nalezy podkresli¢, ze wszystkie
wnioski sktadane w naborach sg oceniane pod wzgledem spetniania kryteriow wyboru
projektéw (zatwierdzonych przez KM RPO WP w 2015 r.) w zakresie przestrzegania zasady
réwnosci szans kobiet i mezczyzn oraz rownych szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci
dla oséb z niepetnosprawnosci.

Ztozone przez beneficjentdw wnioski oceniane byly w oparciu o przyjete przez KM RPO WP
w 2016 roku uchwaty, na mocy ktérych sprecyzowano przyjete w 2015 r. kryteria wyboru
projektéw (kryteria merytoryczne dopuszczajgce standardowe dla OP [-VI) dotyczace
przestrzegania zasady réwnych szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb
z niepetnosprawnosciami. W ramach OP VII-IX wprowadzono mozliwo$¢ oceny warunkowe;j
kryterium, aby umozliwi¢ realizacje zasady dostepnosci na jak najwyzszym poziomie.
Mechanizmem gwarantujgcym prawidtowg realizacje ww. polityk na etapie oceny projektéw
byty karty oceny projektu, ktére zawierajg pytania weryfikujgce spetnianie ww. zasad.

Ponadto w 2017 roku realizowane byty szkolenia z zakresu przestrzegania zasady
dostepnosci projektow realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 dla oséb
Z niepetnosprawnosciami.

Podajac przyktady stosowania przez 1Z RPO WP zasady réwnosci szans i niedyskryminaciji,
w tym dostepnosci dla os6b z niepetnosprawnosciami w obszarze informacji i promocji,
nalezy wskazac, ze:
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OCENA WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYINEGO
Szczegdlne przedsiewziecia majgce na celu promowanie rownouprawnienia pfci oraz zapobieganie
dyskryminacji, w tym w szczegdlnosci zapewnienie dostepnosci dla 0sob z niepetnosprawnosciami,
i rozwigzania wdrozone, aby zapewnic wtgczenie punktu widzenia pfci do programow operacyjnych

i operacji

v' wszystkie informacje zamieszczane na portalu  www.rpo.podkarpackie.pl
dostosowywane byly do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami (zgodnos¢ z WCAG
2.0);
wszystkie szkolenia organizowane bylty w salach szkoleniowych/konferencyjnych
posiadajgcych udogodnienia dla oséb z niepetnosprawnosciami. Formularz
zgtoszeniowy na szkolenia zawierat pole z mozliwoscig uzupetniania specjalnych
potrzeb uczestnikow szkolen (m.in.: koniecznos¢ zapewnienia ttumacza jezyka
migowego, wydruk materiatbw dla o0sob stabowidzgcych, specjalne potrzeby
zywieniowe, itp.);
podczas organizacji wszystkich dziatan promocyjnych, konferencji, szkoleh i innych
wydarzeh w miare mozliwosci i potrzeb ktadziono nacisk na uwzglednienie potrzeb
0s6b z niepelnosprawnosciami poprzez unikanie barier architektonicznych,
zapewnienie ttumacza na jezyk migowy, dostosowanie diety do specjalnych potrzeb
uczestnikow wydarzen i inne mozliwe do spetnienia;
wszystkie wydania e-biuletynu opublikowane byty na stronie
www.rpo.podkarpackie.pl w postaci pliku pdf dostepnego dla o0s6éb z
niepetnosprawnosciami.
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Tabela transpozycji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020:
Nazwa i nr Nazwa | nr dziatania Nazwa | nr poddziatania
osi priorytetowej (D2) (jesli dotyczy) Nr CT Nr PI
(OP) (PODDZ)
1.1 Wsparcie infrastruktury B+R
. - la
jednostek naukowych
1
1.2 Badania przemystowe, prace ) 1b
rozwojowe oraz ich wdrozenia
l. Konkurencyjna 1.3 Promowanie 3a
I Innowacyjna przedsiebiorczosci
gospodarka 3
. 1.4.1 Dotacje bezposrednie
1.4 Wsparcie MSP 3c
1.4.2 Instrumenty finansowe
1.5 Promowanie ) 3 3a
przedsiebiorczosci - ZIT
Il. Cyfrowe 2.1 Podniesienie efektywnosci 5 2
8 . o - c
podkarpackie i dostepnosci e-ustug
3.1 Rozw¢j OZE - da
3.2 Modernizacja energetyczna ) ac
budynkow 4
3.3.1 Realizacja planow 4
. niskoemisyjnych €
lll. Czysta Energia
3.3 Poprawa jakosci powietrza 3.3.2 Redukcja emisji 6 6e
3.3.3 Realizacja planéw 4 de
niskoemisyjnych - ZIT
3.4 Rozw¢j OZE - ZIT - 4 da
4.1 Zapobieganie i zwalczanie _ 5 5b
zagrozenh
4.2 Gospodarka odpadami - 6a
4.3.1 Gospodarka Sciekowa
IV. Ochrona ] 6b
$rodowiska 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa | 4-3.2 Zaopatrzenie w wode
naturalnego . 6
I 4.3.3 Gospodialtll_(a Sciekowa - 6b
kulturowego
4.4 Kultura - 6¢c
4.5 R6znorodnosé biologiczna - 6d
4.6 Kultura - ZIT - 6 6C
5.1 Infrastruktura drogowa - 7b
V. Infrastruktura 7
komunikacyjna 5.2 Infrastruktura terminali
- 7c
przetadunkowych
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5.3 Infrastruktura kolejowa

7d

5.4 Niskoemisyjny transport
miejski

4e

5.5 Niskoemisyjny transport
miejski - ZIT

4de

VI. Spdjnosé
przestrzenna
i spoteczna

6.1
Rozwdéj potencjatu
endogenicznego regionu

8b

6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy spotecznej

6.2.1
Infrastruktura ochrony
zdrowia

6.2.2
Infrastruktura pomocy
spotecznej

6.3
Reuwitalizacja przestrzeni
regionalnej

9a

9b

6.4
Infrastruktura edukacyjna

6.4.1
Przedszkola

6.4.2
Ksztatcenie zawodowe
i ustawiczne oraz PWSZ

6.4.3
Szkolnictwo ogdéine

6.4.4
Instytucje popularyzujagce
nauke

10

10

6.5
Reuwitalizacja przestrzeni
regionalnej - ZIT

9b

VII. Regionalny
rynek pracy

7.1
Poprawa sytuacji oséb
bezrobotnych na rynku pracy —
projekty konkursowe

7.2
Poprawa sytuacji os6b
bezrobotnych na rynku pracy -
projekty pozakonkursowe PUP

7.3
Wsparcie rozwoju
przedsigbiorczosci

7.4
Rozwoj opieki ztobkowej w
regionie

7.5
Rozwoj kompetenciji pracownikow
sektora MSP

7.6
Programy profilaktyczne
i zdrowotne w regionie

7.7
Wsparcie rozwoju
przedsiebiorczosci — ZIT

8i

8iii

8iv

8v

8vi

8iii
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VIII. Integracja
spoteczna

8.1
Aktywna integracja oséb
zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym

8.2
Aktywna integracja oséb
zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym
prowadzona przez osrodkKi
pomocy spotecznej/powiatowe
centra pomocy rodzinie

8.3
Zwiekszenie dostepu do ustug
spofecznych
i zdrowotnych

8.4
Poprawa dostepu do ustug
wsparcia rodziny i pieczy
zastepczej

8.5
Wspieranie rozwoju sektora
ekonomii spotecznej w regionie

8.6
Koordynacja sektora ekonomii
spotecznej w regionie — projekt
pozakonkursowy ROPS

8.7
Aktywna integracja osob
zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym - ZIT

8.8
Zwiekszenie dostepu do ustug
spotecznych
i zdrowotnych - ZIT

8.9
Poprawa dostepu do ustug
wsparcia rodziny i pieczy
zastepczej - ZIT

9i

9i

9iv

9iv

9v

9v

9i

9iv

9iv

IX. Jakosé
edukaciji i
kompetencji w
regionie

9.1
Rozwdj edukacji przedszkolnej

9.2
Poprawa jakosci ksztatcenia
0ogolnego

9.3
Podnoszenie kompetencji osob
dorostych w obszarze TIK i
jezykéw obcych

9.4
Poprawa jakosci ksztatcenia
zawodowego

9.5
Podnoszenie kompetencji osob
dorostych w formach
pozaszkolnych

10

10i

10i

10iii

10iv

10iv
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9.6.1
Wsparcie stypendialne dla 10i
o i
96 uczniéow zdolnych —
. ) . szkolnictwo ogdlne
Wsparcie stypendialne dla 962
uczniow Wsparcie stypendialne dla 10iv

uczniéw zdolnych —
szkolnictwo zawodowe

~Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 za rok 2017”
-36 -




WYKAZ SKROTOW

Wykaz skrotow:

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

CT Cel tematyczny

D7 Dziatanie _Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

' Podkarpackiego na lata 2014-2020

EBC Europejski Bank Centralny

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS Europejski Fundusz Spoteczny

IF Instrumenty Finansowe

IP WUP Instytucja Posredniczgca Wojewodzki Urzad Pracy w Rzeszowie

P ZIT Instytucje_l Poéredr_ﬂczaca w zakresie realizacji instrumentu Zintegorwane
InwestycjeTerytorialne
Instrukcja  Wykonawcza Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym

IW 1Z RPO WP Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020

17 RPO WP Inst.ytuc'jg Zarzadzajgca .Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewoodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

JST Jednostki samorzadu terytorialnego

KE Komisja Europejska
Komitet Monitorujgcy Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa

MHRNHOAL Podkarpackiego nJZ Igta 20914-202{) ] P o :

MSP Mate i sSrednie przedsiebiorstwa

MOF Miejskie obszary funkcjonalne

MR Ministerstwo Rozwoju (obecnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)

N Wartos¢ narastajgco, od poczatku wdrazania RPO WP

op 0s priorytet_owa Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

OWES Osrodek Wsparcia Ekonomii Spotecznej

PE RPO WP Plan Ewalugcji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

Pl Priorytet inwestycyjny

p.p. Punkt procentowy

PWSZz Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa

RIS3 Regionalna Strategig Inr_10wacji.Woje_wc'_>dzt\./ya Podkarpackiego na lata
2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji

RPO WP Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020
Wartos¢ w biezgcym okresie sprawozdawczym (ij. rok 2017) wyliczona

S poprzez réznice wartosci narastajgcych lat 2017 i 2016, przeliczong
biezgcym kursem sprawozdawczym euro (4,1808)

SL2014 Aplikacja gtdwna centralnego systemu teleinformatycznego

SZOOP RPO WP

Szczegotowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

TIK Technologie informacyjno - komunikacyjne
ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
ZWP Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
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