UCHWALA Nr 438 /9177 / 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 czerwca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0018/16
pn. ,,Budowa ztobka Maluszkowo w Nienadéwce” realizowanego przez A2
Spoétke z ograniczong odpowiedzialnoscig w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:,

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913), ,

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z pézn. zm.),

- Uchwaty Nr 209/4188/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektéw oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spoéjnosé przestrzenna
i spoteczna dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spoteczne;j,
poddziatanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej uchwatg 209/4189/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zwiekszenia srodkéw i wyboru
do dofinansowania projektéw z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej
VI Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej, w typie
3 - infrastruktura mieszkan chronionych, wspomaganych i socjalnych, RPO WP na
lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie Nr 209/4188/16 z dnia 30 sierpnia 2016 .

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza zgode na wydtuzenie do 30 wrzesnia 2018 r. terminu realizacji projektu nr
RPPK.06.02.02-18-0018/16 pn. ,Budowa Zziobka Maluszkowo w Nienadéwce”
realizowanego w ramach osi priorytetowej VI Spoéjno$é przestrzenna i spoteczna,
dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.2
Infrastruktury pomocy spotecznej RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 438/9177/18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2018r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 30 sierpnia 2016 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr
209/4188/16, wybrat do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.06.02.02-
1Z.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej VI Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna,
dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatania 6.2.2
Infrastruktury pomocy spotecznej RPO WP na lata 2014-2020 projekt pn. ,Budowa
ztobka Maluszkowo w Nienaddéwce” realizowanego przez A2 Spotke z ograniczong
odpowiedzialnoscia. Montaz finansowy ww. projektu zgodnie z umowsg
o dofinansowanie (z p6zniejszymi zmianami) przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 1 170 478,75 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosz3: 1 169 548,75 zi,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 994 116,40 z,
. 4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 176 362,35 zt

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie zawartej 19 pazdziernika 2016r.,
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 01 kwietnia 2016 r. do 30 marca 2018 r.
Przyjety przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania
6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé zakonczona (ztozony
wniosek o ptatno$¢ koricowg) w terminie do korica marca 2018r.

Pismem z dnia 28.01.2018 r., uzupetnionym pismem z dnia 09 lutego 2018 r.,
Whioskodawca zwr6cit sie¢ z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizaciji
projektu do dnia 31 maja 2018 r. Wskazany wéwczas termin wykraczat o 2 miesigce
poza date zakonczenia okreSlong w Regulaminie konkursu. Z podanego
uzasadnienia wynikato, iz przesunigcie terminu spowodowane jest nieterminowg
realizacjg zadania przez Wykonawce robét budowlanych. Beneficjent zwrocit uwage,
iz wykonawca wielokrotnie byt wzywany do realizacji robét zgodnie z
harmonogramem stanowigcym zatgcznik do umowy. Jednak lekcewazgce podejscie
Wykonawcy do realizacji inwestycji, zaniechanie wszelkich terminéw spowodowato,
ze prace strategiczne (pod katem warunkéw pogodowych w zimie) nie zostaty
wykonane (tj. roboty budowlane dotyczace zagospodarowania terenu wokot ztobka,
wykonanie podjazdu, kostki wokét budynku, placu zabaw oraz ogrodzenia).
Beneficjent poinformowat wéwczas, iz wykonawca nieterminowg realizacje zadania
uzasadniat problemami z zatrudnieniem pracownikéw i koniecznos$cia zakonczenia
budowy innego zlecenia. Za niewykonanie inwestycji w terminie Wykonawcy
naliczane byty kary umowne.

Majac na uwadze powyzsze, uchwatg nr 407/8523/18 z dnia 13 marca 2018 r.
Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 maja 2018 .



Pismem z dnia 10 maja br., uzupetnionym pismem z dnia 28 maja 2018 r., A2
Spoétka z 0.0. ponownie zwrocita sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia
realizacji projektu, tym razem do dnia 30 wrze$nia 2018 r. Wskazany obecnie termin
wykracza juz o 6 miesiecy poza date zakonczenia okreSlong w Regulaminie
konkursu. Z podanego uzasadnienia wynika, iz dotychczasowy wykonawca robot
budowlanych, (ktéry miat pierwotnie zakonczy¢ prace do 31.11.2017 r.) w dalszym
ciagu nie zrealizowat cze$ci prac. Nawet pomimo zawartego porozumienia, w ktérym
Zamawiajgcy. zobowigzat sie do naliczenia nizszych kar umownych w zamian za
zrealizowanie zamoéwienia w terminie do 15.05.2018 r. Wedtug Beneficjenta
Wykonawca unika kontaktu z przedstawicielem Spétki i wyraznie uchyla sie od
realizacji ustalen. W zwigzku z tym A2 Spétka z.0.0 18 maja 2018 r. doreczyta
Wykonawcy odstgpienie od umowy. W zwigzku z powyzszym Beneficjent planuje
ogtosi¢ nowe postepowanie o udzielnie zaméwienia publicznego na niezrealizowang
cze$¢, gtdwnie w zakresie zagospodarowania terenu i montazu rolet wewnetrznych.
Wedtug Beneficjenta ze wzgledu na petnie sezonu robét brukarskich zachodzi
obawa, iz aktualny termin zakonczenia projektu jest zbyt krétki na zrealizowanie
zakresu rzeczowego ww. projektu. W zwigzku z powyzszym, zaproponowana data
rozliczenia projektu do 30 wrze$nia 2018 r., jest w ocenie A2 Spédtki z o.0.
optymalnym terminem prawidtowego zakornczenia przedmiotowego projektu.

W  kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczyc zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktérym umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczacych udzielania zamdwieri publicznych (np.
w zakresie warunkéw udziafu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektéw ze $rodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych



do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptfatno$¢
koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie nakfonienie beneficientéow do takiego zaplanowania
harmonogramdéw realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem uniknigecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych $rodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Bioragc pod wuwage przedstawiong w ziozonych pismach argumentacje
Whnioskodawcy, a w szczegolnosci problem z realizacjg gtéwnego zadania w
projekcie tj. ,Roboty budowlane obiektu ztobka” Zarzad Wojewoddztwa wyraza zgode
na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 30 wrze$nia 2018 r.
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