UCHWALA Nr 444 /9323/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0037/17
realizowanego przez Gmine Padew Narodowa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.), art.
9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z pdzn. zm.), uchwaty nr 239/4790/16
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie
projektow ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie
konkursowym w ramach osi lll Czysta energia dziatania 3.1 Rozwo6j OZE — projekty
parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 oraz uchwaty nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
Listy ocenionych projektow oraz wyboru projektdbw do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozwdj
OZE - projekty parasolowe RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwatg 333/7165/17
z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwatg nr 340/7331/17 z dnia 19 wrze$nia 2017r. oraz
uchwatg nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia
30 czerwca 2019 r. dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0037/17, pn. ,Eco-energia
w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawtuszowice”.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjewcfa‘TT,o\
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Zalacznik Nr 1 do uchwaty nr 444 /9323 /18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 26 czerwca 2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 333/7164/17 zatwierdzit liste ocenionych projektéw oraz wybrat do dofinansowania
w ramach osi priorytetowej |l Czysta energia, dziatanie 3.1 Rozwé] OZE — projekty
parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, projekt pn. ,Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa
i Gawtuszowice” nr RPPK.03.01.00-18-0037/17. Umowa o dofinansowanie
podpisana zostata 29 wrzesnia 2017 r. Warto$¢ projektu przedstawia sie
nastepujgco:

— warto$¢ ogdtem wynosi: 12 846 646,62 zt,
— warto$¢ wydatkéw kwalifikowanych wynosi: 11 760 170,00 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 994 968,47 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 30 maja 2017 r. do 31 grudnia
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 3.1 Rozwéj OZE - projekty parasolowe. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony
whniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie do konca grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 20 kwietnia 2018 r. znak PRG.0410.1.12.2017, Beneficjent -
Gmina Padew Narodowa zwrécita sie z proSbg o wydtuzenie terminu zakonczenia
realizacji projektu do 30 wrzesnia 2019 r., argumentujgc problemami z wytonieniem
wykonawcéw i zakontraktowaniem czeSci zadan obejmujgcych ww. projekt.
Gtoéwnymi problemami z wytonieniem wykonawcéw jak wskazuje Beneficjent jest
duza liczba zaméwien na tego typu roboty jakie w ostatnim czasie zostaty ogtoszone
oraz krotki termin realizacji.

W zwigzku z problemami z wytonieniem wykonawcow Beneficjent podijat
decyzje o wydtuzeniu terminu realizacji co powinno spowodowaé wzrost
zainteresowania zamoéwieniem.

Beneficjent poinformowat réwniez, iz do konca 2018 r. mozliwe jest uzyskanie
40 % zaangazowania realizacji projektu.

W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO,
pismem z dnia 28 maja 2018 r. wskazat m.in., iz zgodnie z art.52a ustawy
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 umowa o dofinansowanie moze zostaé
zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wptywajg na spetnianie kryteriow wyboru w
sposob, ktéry skutkowatby negatywng oceng tego projektu. Poniewaz termin
zakonczenia projektu byt przedmiotem oceny w ramach kryterium dopuszczajgcego,
wydtuzenie moze mieé¢ miejsce jedynie w wyjgtkowych i uzasadnionych przypadkach.



Wskazano réwniez, ze przedstawiony nowy termin, znacznie wykracza poza termin
wskazany w regulaminie konkursu (tj. o 9 miesiecy). Beneficjent zostat poproszony
o ponowne whnikliwe przeanalizowanie terminu zakonczenia realizacji projektu pod
katem jego maksymalnego skrécenia. Jednocze$nie poinformowano m.in., ze
terminowa realizacja projektow ma =zasadnicze znaczenie dla osiggniecia
niezbednego poziomu certyfikacji w poszczegdlnych osiach priorytetowych do konca
2018 r. Osiggniecie wybranych wskaznikébw rzeczowych i finansowych na
wyznaczonym poziomie pozwoli na uruchomienie Srodkéw rezerwy wykonania.

Pismem z dnia 29 maja 2018 r. Gmina Padew Narodowa podtrzymata swoje
stanowisko w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu informujac, iz wnoszac
swoja prosbe o wydtuzenie terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2019 r. dokonat
stosownej analizy i okreslit najkrotszy mozliwy termin prawidtowej realizacji zadania.
Jednoczes$nie Beneficjent podtrzymat stanowisko w sprawie, uzyskania do korica
2018 r. stopnia realizacji projektu na poziomie 40% catego zakresu rzeczowego
i finansowego.

W kwestii wydiluzenia terminu realizacji projektu poza termin okre$lony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktérym umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowo$ci
zastosowania  procedur  dotyczgcych  udzielania  zamdwien  publicznych
(np. w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rébwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkurséw o dofinansowanie projektow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek
o ptfatnosc koricowg) w terminie np. do korica pazdziernika 2018 r.



Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyZzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie nakfonienie beneficijentow do takiego zaplanowania
harmonogramow  realizacji  inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwic
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdfowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodztiwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia waltpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie p6Zniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkow w limicie lub w przypadku problemdéw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty przedstawione
przez Gmine Padew Narodowa wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji
projektu nr RPPK.03.01.00-18-0037/17 do dnia 30.06.2019 r.
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