UCHWALA Nr 456 /9521/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 lipca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0036/17
realizowanego przez Gmine Czermin w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego:na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzgdzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 r. poz. 913 z pdézn. zm.), art.
9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowe;j
2014-2020 (Dz. U. z2017 r., poz. 1460 z pdzn. zm.), uchwaty nr 239/4790/16
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016r.
w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie
projektédw ze Srodkdéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie
konkursowym w ramach osi lll Czysta energia dziatania 3.1 Rozwéj OZE — projekty
parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 - 2020 oraz uchwaty nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
Listy ocenionych projektow oraz wyboru projektow do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozwd;j
OZE - projekty parasolowe RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwatg 333/7165/17
z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwatg nr 340/7331/17 z dnia 19 wrzes$nia 2017 r. oraz
uchwatg nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydluzenie do dnia 31 pazdziernika 2019 r. terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0036/17, pn. ,Wykorzystanie
odnawialnych zrédet energii szansg na poprawe jakosci $rodowiska naturalnego
w gminach Czermin i Wadowice Gérne”.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4
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Zatgcznik do uchwaty nr 456/9521/18
Zarzadu Wojewoédztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 24 lipca 2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 19 wrzesnia 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego wybrat do
dofinansowania w ramach osi priorytetowej Il Czysta energia, dziatanie 3.1 Rozwdj
OZE - projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. ,Wykorzystanie odnawialnych zrodet
energii szansg na poprawe jakosci srodowiska naturalnego w gminach Czermin i
Wadowice Gorne” nr RPPK.03.01.00-18-0036/17. Umowa o dofinansowanie zostata
podpisana 26 pazdziernika 2017 r. Warto$¢ projektu przedstawia sie nastepujgco:

— warto$¢ ogotem wynosi: 12 797 624,52 zt,
— wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych wynosi: 11 765 420,00 zi,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 999 430,45 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 15 lutego 2017 r. do 31 grudnia
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 3.1 Rozwdj OZE - projekty parasolowe. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoniczona (ztozony
wniosek o ptatno$¢ koncowg) w terminie do konca grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 18 maja 2018 r. znak In.271.2.2018, Beneficjent - Gmina
Czermin zwrdcita sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
do 31 pazdziernika 2019 r., argumentujgc problemami z wytonieniem wykonawcow
I zakontraktowaniem zadan obejmujgcych ww. projekt. Gtéwnymi problemami
z wytonieniem wykonawcow jak wskazuje Beneficjent jest duza liczba zaméwien na
tego typu roboty co wigze sie z brakiem na rynku wykonawcow i podwykonawcow
mogacych zrealizowac inwestycje, a takze wysokie ceny oferowane w przetargach
znacznie przekraczajgce zaplanowany w projekcie budzet.

W zwigzku z problemami z wytonieniem wykonawcéw Beneficjent podjat
decyzje o wydtuzeniu terminu realizaciji.

W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektéow Infrastrukturalnych RPO,
pismem z dnia 28 czerwca 2018 r. wskazat m.in., iz zgodnie z art.52a ustawy
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 umowa o dofinansowanie moze zostaé
zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wplywajg na spetnianie kryteribw wyboru w
sposéb, ktory skutkowatby negatywng oceng tego projektu. Poniewaz termin
zakonczenia projektu byt przedmiotem oceny w ramach kryterium dopuszczajacego,
wydtuzenie moze mie¢ miejsce jedynie w wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach.
Wskazano réwniez, ze przedstawiony nowy termin, znacznie wykracza poza termin
wskazany w regulaminie konkursu (tj. o 10 miesiecy). Beneficjent zostat poproszony
o ponowne wnikliwe przeanalizowanie terminu zakonczenia realizacji projektu pod



katem jego maksymalnego skrocenia. Jednocze$nie poinformowano m.in., ze
terminowa realizacja projektbw ma zasadnicze znaczenie dla osiggniecia
niezbednego poziomu certyfikacji w poszczegélnych osiach priorytetowych do korica
2018 r. Osiagniecie wybranych wskaznikow rzeczowych i finansowych na
wyznaczonym poziomie pozwoli na uruchomienie srodkéw rezerwy wykonania.

Pismem z dnia 5 lipca 2018 r. Gmina Czermin podtrzymata swoje stanowisko
w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu informujgc, iz wnoszgc swojg prosbe
o wydtuzenie terminu realizacji projektu do 31 pazdziernika 2019 r. dokonata
stosownej analizy i okre$lita najkrétszy mozliwy termin prawidtowej realizacji zadania.
Jednoczes$nie Beneficjent poinformowat rowniez, iz do konca 2018 r. do rozliczenia
skierowane zostanie wiekszo$¢ z wydatkow jakie zostaty na ten rok zaplanowane lub
nawet catosc.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczyc zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktérym umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania  procedur  dotyczgcych  udzielania  zaméwien  publicznych
(np. w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkurséw o dofinansowanie projektow ze $rodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoniczona (ztozony wniosek
o pfatnosc koncowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis



regulaminu mialy za zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonogramoéw realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umoZzZliwic¢
zakoriczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydftuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty przedstawione
przez Gmine Czermin wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0036/17 do dnia 31.10.2019 .
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