UCHWALA Nr 478/10 119/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 1 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0015/17
pn. ,,Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni
Sciekow do przepustowosci 800 m.sz./d w miejscowosci Izbiska”,
realizowanego przez Gmine Wadowice Gorne w ramach osi priorytetowej
IV Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pé6zn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

— Uchwaty Nr 424/8862/18 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie wyboru projektow z Listy rezerwowej w ramach
osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
dziatania 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa, poddziatania 4.3.1 Gospodarka
Sciekowa RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 424/8861/18 z dnia
30 kwietnia 2018 r.

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 wrzesnia 2020r. terminu realizacji
projektu nr RPPK.04.03.01-18-0015/17 pn. ,Rozbudowa i przebudowa mechaniczno -
biologicznej oczyszczalni Sciekow do przepustowosci 800 m.sz./d w miejscowosci
Izbiska”, realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa,
poddziatania 4.3.1 Gospodarka Sciekowa Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatagcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjécia.“-
/“;- “"’/, 3 S




Zatagcznik do Uchwaty Nr478/10119/18
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 1 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2018 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg nr
424/8862/18 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.3 Gospodarka wodno-
Sciekowa, poddziatania 4.3.1 Gospodarka Sciekowa, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn.
,Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni $ciekéw do
przepustowosci 800 m.sz./d w miejscowosci Izbiska” realizowany przez Gmine
Wadowice Gorne.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartosc¢ projektu wynosi: 11 230 172,47 zt,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 6 540 521,48 zi,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 5 559 443,24 z,

4) wktad wiasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 5 670 729,23 zt.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie, podpisang w dniu 21 czerwca 2018r.,
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 22 pazdziernik 2015 r. do 30 wrze$nia 2019r.
Przyjety pierwotnie przez Whnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 4.3 Gospodarka wodno-Sciekowa. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakornczona (ztozony wniosek
o ptatno$¢ koricowg) w terminie do konca grudnia 2019 .

Pismem z dnia 17 wrzeSnia 2018 r., Beneficient zwrécit sie z prosbhg
0 przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 wrzesnia 2020 r.
W uzasadnieniu powotat sie na uniewaznienie przeprowadzonego przetargu z uwagi
na bardzo wysokg cene oferty, ktéra znacznie przewyzszyta kwote zabezpieczong w
budzecie Gminy i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025.
Przesuniecie terminu realizacji projektu do wrzesnia 2020 r. - wedtug Beneficjenta —
z uwagi na brak rozstrzygniecia procedury przetargowej bedzie mie¢ korzystny wptyw
na ilo$¢ sktadanych ofert i wysoko$¢ cen oferowanych przez wykonawcow.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.



Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPQO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektéw ze srodkéow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos$c¢
koncowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
I zakonczenia) jest zgodny z wymogami okre$lonymi w requlaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢ zakonczenie realizacji
projektéw przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia walpliwo$ci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi
na to, Zze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdéZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydftuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”



Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia,
wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30
wrze$nia 2020 r. dla projektu nr RPPK.04.03.01-18-0015/17 pn. ,Rozbudowa
i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni $ciekow do przepustowosci
800 m.sz./d w miejscowosci Izbiska”.
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