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Informacje na temat ustanowienia ram wykonania
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

I. Czes¢ ogoblna dotyczaca catego programu

Ramy wykonania sg zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania
okreslonych w rozporzgdzeniach oraz w Umowie Partnerstwa. Niniejszy zalgcznik do PO
zawiera informacje wymagane przez art. 4 rozporzgdzenia wykonawczego (UE) 215/2014.
Prezentowane posrednie i docelowe wartosci dla wskaznikéw wybranych do ram wykonania
zostaty ustalone w oparciu 0 metodologie szacowania, ktdra zostata zaprezentowana KE w
trakcie negocjacji. Instytucja Zarzadzajgca przedstawita w nim wszystkie uwarunkowania,
jakie wedtug jej obecnej wiedzy miaty i mogg mie¢ wptyw na realizacje przyjetych wartosci.
Udostepniona metodologia zawiera opis przyjetych zatozenh i gtéwnych czynnikow, jakie
miaty wptyw na przyjetg (wyszacowang) wartos¢ docelowg danego wskaznika. Podstawowe
kryteria szacowania wartosci wskaznikow bazujg na danych historycznych, ktérymi
dysponowata |Z, uwzgledniajgc dotychczasowe doswiadczenia we wdrazaniu podobnych
przedsiewzieC. Kryteria te, to: Srednia wartos¢ projektu, typ beneficjenta, rodzaj instrumentu /
formy wsparcia, poziom danych (kraj/region), wielko$¢ proby, tryb wyboru projektu, tempo
realizacji wskaznikow, poziom osiggniecia zatozonych wskaznikéw. Dodatkowo, poza
danymi historycznymi i kosztami jednostkowymi, szacujgc warto$ci docelowe zostata wzieta
pod uwage rowniez dostepne opracowania dotyczgce obecnej sytuacji oraz trendow
spoteczno-gospodarczych, np.: analizy i prognozy branzowe, grup docelowych, oczekiwania
spoteczne, popyt na dane wsparcie czy nasycenie wsparciem na rynku.

Instytucja Zarzadzajgca bedzie na biezgco monitorowac realizacje wartosci dla ram
wykonania i na biezgco reagowa¢ na zjawiska, ktore mogg mieC wplyw na realizacje
zatozonych wartosci, jak rowniez dokonywa¢ odpowiednich korekt po przeprowadzeniu
stosownych analiz.

I. Czes$¢ ogodlna dotyczaca calego programu

Ramy wykonania do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 =zostaly opracowane z uwzglednieniem mechanizméw i zalecen
horyzontalnych, majgcych na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu spojnosci z innymi
programami operacyjnymi, tzn.:




. Informacje dotyczgce wyboru wskaznikéw, szacowania ich wartosci oraz innych
czynnikdbw majgcych wptyw na osiggniecie celow posrednich i koncowych zostaty
przedstawione w niniejszym zatgczniku do programu operacyjnego, zgodnie ze wzorem
opracowanym przez MIiR i obowigzujgcym wszystkie programy operacyjne.

. Przedstawione w ramach wykonania wartosci posrednie odzwierciedlajg taki etap
realizacji osi priorytetowych, ktérego osiggniecie na koniec 2018 r. umozliwi osiggniecie
réwniez wartosci kohcowych na koniec 2023 r., zgodnie z posiadang w momencie
programowania wiedzg o istotnych czynnikach majgcych wptyw na proces wdrazania oraz
z danymi historycznymi dotyczgcymi cyklu i kosztow realizacji odpowiednich typéw
projektow.

. Wszystkie elementy ram wykonania (ij. wskazniki produktu, ewentualne KEW oraz
wskazniki finansowe) uwzgledniajg podziat na fundusze.

. Wskaznik finansowy — wszystkie PO stosujg jedng nazwe wskaznika — ,catkowita kwota
certyfikowanych wydatkéw kwalifikowalnych” — a jego wartosci posrednie i kohcowe
przedstawiono w EUR. W celu oszacowania celéow posrednich dla poszczegolnych osi
priorytetowych kazdy PO zastosowat ponizszy algorytm w celu okreslenia minimalnego
poziomu certyfikacji na koniec 2018 r.

Krok Algorytm

Obliczenie minimalnej | (alokacja unijna PO na 2014 - rezerwa PO na 2014) + (alokacja unijna PO na
kwoty Srodkow 2015 - rezerwa PO na 2015) - zaliczki poczatkowe (tzn. tgcznie 3% * 94%
unijnych, ktore musza | alokacji unijnej dla PO) - zaliczka roczna dla 2016 (2% * 94% alokacii unijnej
by¢ wykorzystane w PO) — zaliczka roczna dla 2017 (2,625% * 94% alokacji unijnej PO) — zaliczka
FETEE EEED roczna dla 2018 (2,75% * 94% alokac;ji unijnej PO) = minimalna kwota

g;%%g;ﬂego . wnioskow o ptatnosé w czesci wktadu przestanych do KE na koniec 2018 r.

konca 2018 r.,
(obliczenia oddzielnie

dla kazdego funduszu i Minimalna warto$¢ wydatkéow
—w przypadku EFRR i 291 796 099 certyfikowanych —w odniesieniu do
EFS —kategorii wkiadu UE [EUR]
regionow).

Petna kwota catkowitych wydatkow kwalifikowalnych, ktére musza
zostac certyfikowane na koniec 2018 r. = wynik kroku 1: 0,85 (lub 0,80 dla

Obliczenie kwoty Mazowsza)
catkowitych wydatkow - .
kwalifikowalnych Kwota catkowitych wydatkow

< "y 343 289 529 kwalifikowanych certyfikowanych w
ktére muszg zostac
certyfikowane dla ramach calego Programu [EUR]
catego programu na Minimalna warto$¢ catkowitych
koniec 2018 r. 246 723 841 wydatkow certyfikowanych EFRR do

korica 2018r. [EUR]

Minimalna warto$¢ catkowitych
96 565 688 wydatkow certyfikowanych EFS do
konca 2018r. [EUR]




Catkowite wydatki kwalifikowalne certyfikowane do konca 2018 r. dla zwyktych
osi priorytetowych = wynik kroku 2 — oszacowane wydatki kwalifikowalne
certyfikowane na koniec 2018 r. dla osi pomocy technicznej

Minimalna warto$¢ catkowitych
246 723 841 wydatkow certyfikowanych EFRR do

konca 2018r. [EUR]
Minimalna wartos¢ catkowitych
81 210 694 wydatkéw certyfikowanych EFS do
konca 2018r. [EUR]

Odliczenie pomocy
technicznej (dotyczy
tylko funduszu, z Obliczajgc warto$¢ wydatkow kwalifikowanych certyfikowanych w ramach
ktoérego finansowana | nomocy technicznej wykorzystano do$wiadczenia minionej perspektywy
Jtesthppmoc finansowej (rokiem poréwnawczym dla 2018 byt rok 2011 w ramach
echniczna) perspektywy 2007-2013), zgodnie z algorytmem zastosowanym w ekspertyzie
pn. ,Opracowanie metodologii wraz z oszacowaniem warto$ci wskaznikéw
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020".

W algorytmie uwzgledniono certyfikacje pomocy technicznej w okresie 2007-
2013 zarowno z RPO WP, jak i POKL, a nastepnie proporcjonalnie do
wielkosci alokacji na EFRR i EFS oraz minimalnej kwoty certyfikacji wyliczono
poziom certyfikacji pomocy technicznej w RPO WP 2014-2020.

Roztozenie otrzymanej kwoty po ,zwyktych” osiach priorytetowych w zaleznosci od specyficznego
dla kazdej z nich tempa certyfikac;ji

Rokiem poréwnawczym dla 2018 byt rok 2011 w ramach perspektywy 2007-2013. Na podstawie
danych historycznych w latach 2007-2011 obliczono tempo certyfikacji wydatkéw w ramach
poszczegolnych osi priorytetowych/dziatan RPO WP 2007-2013 oraz komponentu regionalnego PO
KL. Wzieto réwniez pod uwage specyfike perspektywy 2014-2020, charakteryzujgcej sie wieloma
obostrzeniami w przeciwienstwie do lat 2007-2013 (m.in. warunkowos$¢ ex-ante, warunki dot.
wsparcia niektorych typéw inwestycji — np. drég lokalnych, terenéw inwestycyjnych, kultury, zmiany
zasad udzielania pomocy publicznej, zmiany zasad certyfikacji wydatkéw w ramach instrumentéw
finansowych).

Podziat otrzymanej w wyniku w/w obliczen kwoty w ramach osi priorytetowych I-IX RPO WP 2014-
2020 dokonano z uwzglednieniem specyficznego dla kazdej z nich tempa certyfikacji. W ramach
w/w obliczen przyjeto zatozenie, iz suma catkowitych wydatkéw kwalifikowanych certyfikowanych do
korica 2018 r. odpowiada wynikom obliczen w krokach 1-3.

Aktualizacja wartosci posredniej wskaznika finansowego w zakresie EFRR wynika wytgcznie ze
zmiany metodologii szacowania wartosci wskaznika finansowego (dostosowanie do nowych zatozen
dotyczacych spetnienia zasady n+3 na koniec 2018r.), natomiast w zakresie EFS dodatkowo
uwarunkowana jest zmianami sytuacji spoteczno-ekonomicznej w wojewodztwie podkarpackim w
obszarze wigczenia spotecznego (OP8).

Podczas ustalania celu koncowego dla wskaznika finansowego wykonano podobne dziatania w celu
okreslenia minimalnego poziomu certyfikacji na koniec 2023 r., tzn.:




Krok algorytm
1 Obliczenie minimalnej kwoty srodkéw Catkowita alokacja unijna dla catego programu
unijnych, ktére musza by¢ wykorzystane w w podziale na fundusz i kategorie regiondw,
ramach catego programu operacyjnego do uwzgledniajgc rezerwe wykonania = minimalna kwota
konca 2023 r., (obliczenia oddzielnie dla whnioskow o ptatnosé w czesci wktadu przestanych do
kazdego funduszu i kategorii regionow). KE na koniec 2023 r.

2 Obliczenie kwoty catkowitych wydatkéw Petna kwota catkowitych wydatkéw kwalifikowalnych,
kwalifikowalnych, kiére muszg zostac ktére muszg zostac certyfikowane na koniec 2023 r. =
certyfikowane dla catego programu na wynik roku 1: 0,85 (lub 0,80 dla Mazowsza)

koniec 2023 r.
3 Odliczenie pomocy technicznej (dotyczy Catkowite wydatki kwalifikowalne certyfikowane

tylko funduszu, z ktérego finansowana jest
pomoc techniczna)

do konca 2023 r. dla zwyktych osi priorytetowych =
wynik kroku 2 — 0 szacowane wydatki kwalifikowalne
certyfikowane na koniec 2023 r. dla osi pomocy
technicznej

4 | W rezultacie cel koncowy powinien = catkowitej alokacji przewidzianej dla danej ,,zwyktej” osi,

zgodnie z tabela 18 PO (plan finansowy).

5. Kwoty bedgce wynikiem dziatah opisanych w punkcie 4. powinny zostaC przedstawione
w ponizszej tabeli celéw posrednich i koncowych dla wskaznika finansowego,
zaktadanych dla kazdej osi priorytetowej niebedgcej osig pomocy technicznej. Tam, gdzie jest
to stosowne, nalezy dokonac¢ rozbicia na fundusz i na kategorie regionéw:
catkowita kwota
certyfikowanych
ka:;go alokacia wydatkow %
nrosi | fundusz redion UEJ kwalifikowalnych w uzasadnienie
9 ujeciu narastajagcym
ow 2018/
2018 2023 2023
Ustalajgc cel posredni wskaznika
finansowego na koniec 2018r.
wzieto pod uwage mozliwosé
ogtoszenia pierwszych konkurséow
w tych Pl, ktére obejmujg
najwiekszg czes¢ alokacji OP1 i w
najwiekszym stopniu wptyng na
tempo certyfikacji wydatkow, tj. Pl
3c obejmujacy ponad 56% alokacji
OP1).

I EFRR 374372710 | 62263834 | 440438483 | 14,1% Wzieto réwniez pod  uwage
ograniczenia natozone na PI, ktére
determinowa¢ bedg mozliwosc
rozpoczecia realizacji projektow, tj.
termin wydania rozporzadzen dot.
pomocy publicznej, warunkowosé
ex-ante w zakresie przygotowania
RIS3. W OP1 wystgpig rowniez
IIF, jednak ostateczna decyzja co
do zastosowania okreslonych form
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EFRR

Reg.
stabiej
rozwinie
te

finansowania zostanie podjeta w
oparciu o] wyniki badania
ewaluacyjnego. Powyzsze bedzie
miato ogromny  wplyw na
zainteresowanie wnioskodawcow

oraz sprawng dystrybucje
Srodkow, a co za tym idzie poziom
osiggnietych wskaznikow
finansowych.

Zatem, cel posredni ustalono na
poziomie nizszym od wartosci
certyfikacji wydatkdbw w ramach
podobnych projektéw w
analogicznym okresie perspektywy
2007-2013, jednoczesnie
pozwalajgcym na  bezpieczne
osiggniecie wartosci  docelowej
wskaznika finansowego.

Aktualizacja wartosci posredniej
wskaznika finansowego w zakresie
EFFR wynika ze zmiany
metodologii szacowania wartosci
wskaznika finansowego
(dostosowanie do nowych zatozen
dotyczgcych spetnienia zasady
n+3 na koniec 2018r.).

81 039 212

21750 572

95 340 250

22,8%

Sredni poziom certyfikacji
podobnych projektéw wyniost na
koniec 2011 roku (roku
odniesienia) 7%, ale poniewaz w
obecnej perspektywie nie
przewiduje sie tak znaczgcych
probleméw z  uruchomieniem
wdrazania jak w okresie 2007-
2013 (gtéwnie z powodu
wylgczenia Internetu
szerokopasmowego, ktéry obecnie
nie bedzie wspierany), zatozono,
ze uda sie przyspieszy¢ realizacje
projektéw w ramach OP2.

W biezacej perspektywie
finansowej realizowane w ramach
OP2 projekty polega¢ beda przede
wszystkim  na  e-administraciji,
zatem w ograniczonym zakresie
przedsiewzie¢ tych dot. bedg
kwestie wynikajgce z obwarowan
dot. prawa budowlanego, procedur
Srodowiskowych itp.

Z uwagi na fakt, iz obecnie zaktada
sie przyspieszenie realizaciji
projektow w  OP2, tempo
certyfikacji na koniec 2018r.
ustalono na poziomie 22,8%,
pozwalajgcym na  bezpieczne
osiggniecie wartosci  docelowej
wskaznika finansowego.

Aktualizacja wartosci posredniej
wskaznika finansowego w zakresie
EFFR wynika ze zmiany
metodologii szacowania wartosci
wskaznika finansowego
(dostosowanie do nowych zatozen
dotyczgcych spetnienia zasady
n+3 na koniec 2018r.).




EFRR

253741612

46 093 302

298 519 544

15,4%

Sredni poziom certyfikacji
podobnych projektéw wyniost na
koniec 2011 roku (rok odniesienia)
32%. Ustalajgc cel posredni
wskaznika finansowego na koniec
2018r. wzieto pod uwage
mozliwo$¢ ogloszenia pierwszych
konkursow w tych PI, ktére
obejmujg najwiekszag czesc
alokacji OP3 i w najwiekszym
stopniu wplyng na tempo
certyfikacji wydatkow.

W OP3 ok. 50% alokacji
przewidziano na Pl 4c, w ramach
ktérego planowana jest m.in.
termomodernizacja budynkéw
publicznych, a projekty tego typu
charakteryzujg sie krotkim
okresem realizacji. Dodatkowo,
realizacja projektéw nie bedzie
obarczona obostrzeniami o]
charakterze  proceduralnym, .
m.in. dot. wydania rozporzadzen w
sprawie pomocy publicznej. Stad
dla Pl 4c zatozono, ze tempo
certyfikaciji bedzie szybsze
(zatozono je na  zblizonym
poziomie do roku 2011 minionej

perspektywy).

Natomiast, w odniesieniu do Pl 4a
dot. projektéw z =zakresu OZE
zatozono wolniejsze tempo
certyfikacji $rodkéw, z uwagi na
fakt, iz realizacja projektéw tego
typu uwarunkowana bedzie
wydaniem  rozporzadzenn  dot.
pomocy publicznej. Dodatkowo
projekty z zakresu OZE to projekty
skomplikowane, charakteryzujgce
sie dluzszym okresem realizac;ji.
Biorgc réwniez pod uwage fakt, iz
wszystkie interwencje w ramach
CT4 musza uwzglednia¢ szersze
podejscie wpisujgc  sie  w
dokumenty strategiczne lub plany
dotyczgce niskoemisyjnosci (ktore
majg by¢ przygotowane przez
beneficjentéw), zalozono tempo
certyfikacji na poziomie 15,4%,
pozwalajagcym na  bezpieczne
osiggniecie wartosci docelowej
wskaznika finansowego. Jest ono
wolniejsze niz tempo certyfikacji
podobnych projektéw w
analogicznym okresie perspektywy
2007-2013, jednak biorgc pod
uwage wielkos¢ alokacji
przypadajgcej na o0s$, wartos¢
posrednia wskaznika finansowego
jest na poziomie ponad dwukrotnie
wyzszym.

Aktualizacja wartosci posredniej
wskaznika finansowego w zakresie
EFFR wynika ze zmiany
metodologii szacowania wartosci
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EFRR

wskaznika finansowego
(dostosowanie do nowych zalozen
dotyczgcych spetnienia zasady
n+3 na koniec 2018r.).

EFRR

186 159 639

24196 100

219 011 341

11%

Sredni poziom certyfikagji
podobnych projektéw wyniost na
koniec 2011 roku (rok odniesienia)
67%, jednak biorgc pod uwage
liczne ograniczenia determinujgce
mozliwo$¢ realizacji projektow w
perspektywie  2014-2020, cel
posredni wskaznika finansowego
ustalono na nizszym poziomie
(wzieto pod uwage mozliwosc
ogtoszenia pierwszych konkursow
w tych Pl, ktére obejmujg
najwiekszg czesc¢ alokacji OP4 i w
najwiekszym stopniu wptyng na
tempo certyfikacji, tj. Pl 6a oraz PI
6b -ponad 60% alokacji). Na w/w
Pl zostalty natozone warunki o
charakterze proceduralnym, ktére
determinowa¢ bedg rozpoczecie
realizacji projektéw, a tym samym
wplyng na tempo certyfikacji
wydatkdw w pierwszym okresie
wdrazania RPO WP 2014-2020, {j.
warunkowos¢ ex-ante w
odniesieniu do gospodarki
odpadami (przyjecie  WPGO
planowane jest na IV kw. 2016r.),
konieczno$é¢ aktualizacji KPOSK
oraz zgodnos$¢ z Masterplanem dla
wdrazania dyrektywy 91/271/EWG,
a takze zgodnos¢ z tzw.
Masterplanem dla dorzeczy Odry i
Wisty.

W  zwigzku z  powyzszym,
zatozono, iz tempo certyfikacji w
OP4 w poczatkowym okresie
wdrazania RPO WP 2014-2020
bedzie na nizszym poziomie w
poroéwnaniu z tempem certyfikacji
podobnych projektéw w
analogicznym okresie perspektywy
2007-2013.

Aktualizacja wartosci posredniej
wskaznika finansowego w zakresie
EFFR wynika ze zmiany
metodologii szacowania wartosci
wskaznika finansowego
(dostosowanie do nowych zalozen
dotyczgcych spetnienia zasady
n+3 na koniec 2018r.).

406 382 648

53 833 047

478 097 234

11,3%

Sredni poziom certyfikacji
podobnych projektéw wyniost na
koniec 2011 roku (rok odniesienia)
42%, jednak biorgc pod uwage
liczne ograniczenia determinujgce
mozliwos¢ realizacji projektow w
perspektywie  2014-2020, cel
posredni wskaznika finansowego
ustalono na nizszym poziomie
(wzieto pod uwage mozliwosé
ogtoszenia pierwszych konkursow
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VI

EFRR

w tych Pl, ktére obejmujg
najwiekszg czes¢ alokacji OP5 i w
najwiekszym stopniu wptyng na
tempo certyfikacji).

Kluczowe znaczenie dla
rozpoczecia wdrazania OP5, a tym
samym tempa certyfikacji

majgcego wptyw na osiggniecie
wartosci  posredniej wskaznika

finansowego, bedzie miata
koniecznos¢ przygotowania
regionalnego planu
transportowego obejmujacego
wszystkie wczesniej
zidentyfikowane inwestycje

transportowe planowane do
realizacji w ramach CT7 (przyjecie
dokumentu planowane jest na
31.12.2015r.). Dodatkowo,
inwestycje w zakresie transportu
niskoemisyjnego (Pl 4e) bedg
musiaty wynika¢ z przygotowanych
wczesniej  planédw  gospodarki
niskoemisyjnej.

Dodatkowo, projekty kolejowe (ok.
33% alokacji OP5) charakteryzuja
sie znacznym skomplikowaniem,
dtugim cyklem realizacji, co
rbwniez ma wplyw na wartos¢
certyfikacji wydatkow.

Powyzsze czynniki beda
determinowa¢ tempo certyfikaciji
wydatkéw w poczgtkowym okresie
wdrazania Programu, a tym
samym bezposrednio wplyng na
warto§¢  posrednig  wskaznika
finansowego.

Zatem tempo certyfikacji w
poczgtkowym okresie wdrazania
RPO WP 2014-2020 ustalono na
poziomie nizszym od tempa
certyfikacji podobnych projektéw w
analogicznym okresie perspektywy
2007-2013. Nalezy réwniez
podkreslic, iz w minione;j
perspektywie  finansowej duzy
wptyw na tempo certyfikacji
dziatania 2.1 RPO WP 2007-2013
(Infrastruktura komunikacyjna)
miaty projekty z zakresu drdg
lokalnych, na ktére obecnie zostaty

natozone bardzo duze
ograniczenia co do mozliwosci ich
realizaciji.

Aktualizacja wartosci posredniej
wskaznika finansowego w zakresie
EFFR wynika ze zmiany
metodologii szacowania wartosci
wskaznika finansowego
(dostosowanie do nowych zatozen
dotyczgcych spetnienia zasady
n+3 na koniec 2018r.).

217 821 373

38 586 986

256 260 440

15,1%

Mimo, iz w minionej perspektywie
finansowej, certyfikacja wydatkéw
w ramach podobnych projektéw
przebiegata sprawnie, obecnie na
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wiekszos¢ Pl w OP6 zostaty
natozone ograniczenia
determinujgce mozliwos¢ realizacji
projektéw, zatem cel posredni
wskaznika finansowego ustalono
na nizszym poziomie (wzieto pod
uwage mozliwos¢  ogtoszenia
pierwszych konkurséw w tych PI,
ktére obejmujg najwiekszg czesc
alokacji OP6 i w najwiekszym
stopniu wplyng na tempo
certyfikacji, tj. projekty z zakresu
infrastruktury ochrony zdrowia (cz.
Pl 9a), rewitalizacji (Pl 9b),
wsparcia uzdrowisk (Pl 8b) -
obejmujgce ok. 60% alokacji.
Realizacja inwestycji w ochronie
zdrowia mozliwa bedzie wytgcznie
na zasadach wynikajgcych z Policy
Paper oraz Planu dziatan
w sektorze zdrowia, ktorych
przygotowanie koordynowane jest
na szczeblu krajowym.

Rowniez  projekty z  zakresu
rewitalizacji uzaleznione bedg od
terminu przygotowania wytycznych
horyzontalnych dotyczgcych
rewitalizacji. Brak powyzszych
wytycznych, a co za tym idzie
kolejnych dokumentow
implementacyjnych (w tym przede
wszystkim LPR, ktére majg byc

przygotowane i  zatwierdzone
przez JST) stanowi powazng
przeszkode w sprawnym
wdrazaniu.

Projekty dot. wsparcia uzdrowisk w
Pl 8b, muszg wynika¢c =z
przygotowanych wczesniej
lokalnych planow dziatan.
Dodatkowo, rozpoczegcie realizacji
projektéw w zakresie Pl 8b oraz Pl
9b bedzie uzaleznione od przyjecia
rozporzadzen dot. pomocy
publicznej.

Natomiast, dla projektéw z zakresu
Pl 10a (infrastruktura edukacyjna)
oraz Pl 9a  (infrastruktura
spoteczna) stanowigcych ok. 40%
alokacji OP6, nie obarczonych
ograniczeniami o  charakterze
proceduralnym, determinujgcymi
rozpoczecie realizacji projektow,
zatozono sprawne wydatkowanie
srodkdw, a co za tym idzie ich
certyfikacji.

Biorgc pod uwage powyzsze,
tempo  certyfikacji w  OP6
okreslono na poziomie ok. 15,1%,
pozwalajgcym na  bezpieczne
osiggniecie wartosci  docelowej
wskaznika finansowego.

Aktualizacja wartosci posredniej
wskaznika finansowego w zakresie
EFFR wynika ze zZmiany
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metodologii szacowania wartosci
wskaznika finansowego
(dostosowanie do nowych zalozen
dotyczgcych spetnienia zasady
n+3 na koniec 2018r.).

227 385 570

54 411 622

267 512 436

20,3%

Sredni poziom certyfikagji
podobnych projektéw wyniost na
koniec 2011 roku (rok odniesienia)
37%.

Z uwagi na podobienstwo zakresu
wsparcia w ramach RPO WP
2014-2020 oraz  komponentu
regionalnego PO KL, wartos¢
posrednig wskaznika finansowego
obliczono w  odniesieniu do
analogicznego okresu perspektywy
2007-2013, przy zatozeniu, iz
minimalna  wartos¢  wskaznika
finansowego (obliczonego zgodnie
z przyjetym algorytmem) zostanie
zachowana.

Zatem, poziom certyfikacji
skorygowany o poziom minimalnej
wartosci wskaznika finansowego
wyniést 20,3%.

169 088 779

22190 000

198 927 976

11,15%

Sredni poziom certyfikagji
podobnych projektéw wyniost na
koniec 2011 roku (rok odniesienia)
31%.

Z uwagi na podobienstwo zakresu
wsparcia w ramach RPO WP
2014-2020 oraz  komponentu
regionalnego PO KL, warto$¢
posrednig wskaznika finansowego
obliczono w odniesieniu  do
analogicznego okresu perspektywy
2007-2013, przy zalozeniu, iz
minimalna  warto$¢  wskaznika
finansowego (obliczonego zgodnie
z przyjetym algorytmem) zostanie
zachowana.

Zatem, poziom certyfikacji
skorygowany o poziom minimalnej
wartosci wskaznika finansowego
wyniost 11,15%.

Aktualizacja wartosci posredniej
wskaznika finansowego -
dostosowanie do nowych zatozen
dotyczgcych spetnienia zasady
n+3 na koniec 2018r., przy
uwzglednieniu planowanego na
podstawie
realizowanych/zrealizowanych
projektéw tempa certyfikacji
(23,95%) oraz zmianami sytuacji
spoteczno-ekonomicznej w
wojewoddztwie podkarpackim  w
obszarze wigczenia spotecznego
(11,02%).

VIl EFS
VIiI EFS
IX EFS

128 549 197

23 097 368

151 234 350

15,3%

Sredni poziom certyfikagji
podobnych projektéw wyniost na
koniec 2011 roku (rok odniesienia)
28%.
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Z uwagi na podobienstwo zakresu
wsparcia w ramach RPO WP
2014-2020 oraz  komponentu
regionalnego PO KL, warto$¢
posrednig wskaznika finansowego
obliczono w  odniesieniu  do
analogicznego okresu perspektywy
2007-2013, przy zatozeniu, iz
minimalna  wartos¢  wskaznika
finansowego (obliczonego zgodnie
z przyjetym algorytmem) zostanie
zachowana.

Zatem, poziom certyfikacji
skorygowany o poziom minimalnej
wartosci wskaznika finansowego

wyniést 15,3%.

Razem

346 422

2044 540 740 831

2 405 342 054 14,4%

6. Wskazniki produktu — wszystkie wskazniki produktu zastosowane w ramach wykonania

zostaty zaczerpniete z tabeli 5 programu operacyjnego, dzigki temu ramy wykonania sa
zwigzane bezposrednio z realizacjg celéw szczegotowych dla danej osi. Zostaty one
zaczerpniete ze Wspolnej Listy Wskaznikow Kluczowych, dzieki czemu zapewniona
zostata spojnosc¢ systemu ram wykonania z systemem programowania i monitorowania
postepdw we wdrazaniu dla wszystkich programéw operacyjnych. Kluczowy etap
wdrazania (KEW) jest stosowany wéwczas, gdy wartos¢ celu posredniego oszacowana
dla wskaznika produktu jest réwna zeru, a moze by¢ stosowany réwniez wtedy, gdy jest
ona niewielka lub trudna do oszacowania. KEW jest bezposrednio powigzany z jednym,
konkretnym wskaznikiem produktu, ale nie zastepuje go i jest dodatkowym elementem
ram wykonania.

. Dla wszystkich programéw operacyjnych przyjeto takie same parametry

makroekonomiczne, biorgc pod uwage ,Wytyczne dotyczgce stosowania jednolitych
wskaznikébw  makroekonomicznych  bedacych podstawg oszacowania skutkow
finansowych projektowanych ustaw” opracowane przez Ministerstwo Finanséw
(aktualizacja — czerwiec 2014 r.). W celu mozliwie najwigkszego urealnienia tych prognoz,
wykorzystano metode wyliczenia Sredniej wazonej, przyjmujgc przy tym, ze tempo
wydatkowania $rodkéw w okresie 2014-2020 bedzie podobne do tego dla lat 2007-2013.
Na tej podstawie okre$lono wazony kurs EUR/PLN o wartosci 3,55 zt wspdlny dla
wszystkich programéw operacyjnych. Uwzgledniono réwniez prognozowang dynamike
cen specyficzng dla danego typu projektéw, postugujgc sie trzema nastepujacymi
indeksami:

Wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych (CPlI — Consumer Price Index) —
do zastosowania w projektach migkkich, dla ktérych decydujgce znaczenie majg
wynagrodzenia pracownikow. Zaktada sie, ze w ujeciu skumulowanym jego wartos¢
wazona dla lat 2007-2013 wynosi 94,24%, a dla lat 2014-2023 — 113,79%;

Wskaznik cen produkcji sprzedanej przemystu (WCPSP) — do zastosowania w projektach
zwigzanych ze wsparciem przedsiebiorstw. Zaktada sie, ze w ujeciu skumulowanym jego
wartos¢ wazona dla lat 2007-2013 wynosi 96,77%, a dla lat 2014-2023 — 114,10%;

. Wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (WCPBM) — do zastosowania w

projektach infrastrukturalnych. Zaktada sie, ze w ujeciu skumulowanym jego warto$¢
wazona dla lat 2007-2013 wynosi 100,36%, a dla lat 2014-2023 — 110,71%.

Zgodnie z umowg partnerstwa i w celu regularnego monitorowania postepow we
wdrazaniu, po zaakceptowaniu przez KE programu operacyjnego IZ okresli na
potrzeby krajowe dodatkowe cele roczne na lata 2016, 2017, 2019-2022 w odniesieniu
do wszystkich ram wykonania.
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9. Narzedziem wspomagajgcym realizacje zatozen ram wykonania bedzie réwniez proces
ewaluacji programow operacyjnych. Zgodnie z ,\Wytycznymi w zakresie systemu ewaluac;ji
polityki spéjnosci oraz realizacji ewaluacji programéw operacyjnych perspektywy 2014-
2020” plany ewaluacji programow operacyjnych zawiera¢ bedg badania obligatoryjne dla
wszystkich programéw operacyjnych, ktérych wyniki stuzy¢ bedg bezposrednio realizaciji
ram wykonania, w szczegolnosci: ,Ewaluacja systemu wdrazania PO” (badanie dotyczy¢
bedzie m.in. kryteriow wyboru projektow i ich wpltywu na realizacje zatozen ram
wykonania) oraz ,Ewaluacja mid-term dot. postepu rzeczowego danego PO dla potrzeb
przegladu srédokresowego, w tym realizacji zapiséw ram i rezerwy wykonania” (badania
mid-term uzupetnione zostang metaanalizg/przeglgdem systematycznym dokonanym
przez KJE). Wymienione badania realizowane bedg przez Jednostki Ewaluacyjne
funkcjonujgce w ramach programéw operacyjnych na podstawie odpowiednich
wytycznych przygotowanych przez Krajowg Jednostke Ewaluacji. Ponadto, wytyczne MIiR
w zakresie sprawozdawczosci i monitorowania zapewniajg regularne zbieranie danych
dotyczgcych postepow w osigganiu celdw posrednich i kohcowych ram wykonania.

10. W umowie partnerstwa przedstawiono zasady horyzontalne dotyczgce alokowania
rezerwy wykonania podczas programowania i jej realokacji w wyniku przeglgdu wynikow
w 2019r.

11. Okreslajgc wartosci posrednie oraz kohcowe wskaznikow produktu/finansowych wzieto
pod uwage nastepujgce opracowania: ,Analiza trafnosci oraz spéjnosci systemu ram
wykonania dla Umowy Partnerstwa i programow operacyjnych na lata 2014-20207,
opracowang przez IMAPP Sp. z 0.0. z Warszawy na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju, ekspertyze pn. ,Opracowanie metodologii wraz z oszacowaniem wartoSci
wskaznikow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020", opracowang na zlecenie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Podkarpackiego.

12. Ustanawiajgc cele posrednie oraz koncowe wskaznikéw produktu w ramach EFRR brano
pod uwage wytgcznie projekty w petni zrealizowane, zatem przy okreslaniu ich wartosci
uwzgledniano przecietny czas realizacji danych typow projektow. Natomiast w zakresie
EFS, wskaznik produktu odnosi sie zaréwno do projektdw zrealizowanych, jak i bedacych
w trakcie realizaciji.

Na ostateczny poziom realizacji wskaznikow istotny wptyw moze mie¢ zastosowanie Rozporzgdzenia

wykonawczego Komisji (UE) 2018/276 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie

wykonawcze (UE) nr 215/2014 w odniesieniu do zmian sposobu okreslania celéw posrednich i

koricowych dla wartosci wskaznikéw produktu na potrzeby ram wykonania w odniesieniu do

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

13. Okreslajagc  odpowiednie relacje miedzy wskaznikiem produktu a wskaznikiem
finansowym, wzieto pod uwage fakt, iz wskaznik finansowy dotyczy catej alokacji danej
osi, a wskaznik produktu obrazuje jedynie czes¢ interwencji przewidzianych na oS. Biorgc
pod uwage fakt, iz wskazniki produktu wybrane do ram wykonania stanowig ponad 50%
alokacji danej osi priorytetowej, ich wartosci ustalono na poziomie pozwalajgcym
osiggngc¢ zatozong wartos¢ certyfikacji dla celu posredniego wskaznika finansowego.

14. Horyzontalne czynniki wptywajgce na praktyczne przetozenie ram wykonania na
mechanizmy wdrozeniowe stosowane w ramach RPO WP 2014-2020:

a. kryteria wyboru projektéw - bedg one gtdbwnym narzedziem pozwalajgcym na
skoncentrowanie interwencji na tych typach projektow, ktére przetozg sie na realizacje
posrednich i koncowych wartosci wskaznikbw wybranych do ram wykonania (j.
premiowanie konkretnych typéw projektow, ktére dodatkowo - w przypadku EFRR -
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oo

zostang zakonczone przed 2019 r). Przy konstruowaniu kryteriow wyboru projektow
zastosowane zostang preferencje dla projektéw, ktore w najwiekszym stopniu bedag
przyczynia¢ sie do realizacji celéw posrednich i koncowych. Zostang one zastosowane w
przypadku osi priorytetowych, gdzie sg optymalne z punktu widzenia osiggniecia
oczekiwanych rezultatow (celéw szczegotowych interwencji). Tak wiec w pewnych
obszarach (zwtaszcza projekty drogowe lub inne inwestycje infrastrukturalne, projekty
badawcze, projekty w obszarze rynku pracy i/lub integracji spotecznej) bedzie sie unikac
tego typu rozwigzan.

Harmonogram planowanych do ogtoszenia konkurséw, ktéry bedzie ustalony w taki
sposob, aby w pierwszej kolejnosci realizowane byty nabory projektéw przyczyniajgcych
sie do wykonania zatozonych celéw posrednich.

Tworzenie list projektow rezerwowych, w celu przyspieszenia procesu wdrazania,
Pozakonkursowy tryb wyboru projektéw (w przypadku osi priorytetowych w ktorych
jest przewidziany i stanowi znaczng czesc¢ alokacji), pozwoli na lepsze mozliwosci
biezgcej kontroli nad postepami realizacji.

System monitorowania programoéw - ramy wykonania bedg monitorowane w sposob
pogiebiony i ze zwiekszong czestotliwoscig, co pozwoli na odpowiednio szybkie
reagowanie na problematyczne sytuacje.

Proces ewaluacji, w celu usprawnienia realizacji celdow posrednich wyznaczonych w
ramach wykonania.

Szczegotowe czynniki, specyficzne dla danej osi priorytetowej zostaly opisane w pkt.
d Czesci ll szczegotowe;.

15. Horyzontalne czynniki mogace mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich

i koncowych w ramach poszczegolnych osi priorytetowych RPO WP 2014-2020, kiorych
ujawnienie w trakcie wdrazania Programu bedzie na tyle istotne, Ze konieczne stanie sie
odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartosci celdw posrednich i
koncowych wskaznikow.

W trakcie wdrazania parametry decydujgce o metodyce szacowania wartosci posrednich
i koncowych ram wykonania, wskazane w punkcie a. czeéci | szczegdtowej mogg ulec
zmianie i wowczas konieczne moze by¢ odpowiednie dostosowanie ram wykonania. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na nastepujgce czynniki:

a.
b.

oo

zawieszenie ptatnosci przez KE dla danej osi priorytetowej,

czynniki ktére mogg wptyng¢ na harmonogram realizacji planéw dziatania dot. spetnienia
warunkéw wstepnych (ex ante), a ktére sg poza kompetencjami 1Z oraz instytucji
odpowiedzialnych za spetnienie tych warunkdw,

fluktuacja cen na rynku,

wzrost zadtuzenia JST jak réwniez innych podmiotéw uprawnionych do aplikowania,
zmiana sytuacji spoteczno-gospodarczej (np. wzrost inflacji, wzrost kursu euro
powodujgcy spadek wielkosci alokacji, wzrost bezrobocia),

ograniczenia prawne uniemozliwiajgce realizacje projektow,

opOznienia zwigzane z przyjeciem, zmiang prawodawstwa dot. pomocy publicznej i
pomocy de minimis,

wystgpienie klesk zywiotowych (np. powodzi), ktére uniemozliwig badz znaczgco opdznig
realizacje zatozonych typow projektow,

opOznienie w przystgpieniu do uruchamiania naboréw projektow planowanych do
realizacji w formule ZIT, ktére sg nowym mechanizmem wdrazania w obecnej
perspektywie,

problemy w generowaniu projektéw w formule partnerskiej, zwlaszcza kierowanych do
trudnych grup docelowych,

problemy beneficjentow z zapewnieniem srodkéw finansowych na finansowanie wktadu
wiasnego,
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|. opdznienie zwigzane z wdrazaniem systemow informatycznych niezbednych do
prawidtowej realizacji programu, w zakresie elementow niezaleznych od Instytucji
Zarzgdzajgcej,

m. inne, niewymienione powyzej ryzyka, ktére ujawnig sie podczas wdrazania Programu.

Szczegotowe czynniki, specyficzne dla danej osi priorytetowej zostaly opisane w pkt. e
Czesci ll szczegotowe;.
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Il. Cze¢s¢ szczegdtowa dotyczaca poszczegdinych osi i ustanowionych dla nich ram wykonania

Os priorytetowa |. KONKURENCYJNA | INNOWACYJNA GOSPODARKA

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych przypadkach)

kwalifikowanych

Liczba
OP1 | wskaznik produktu %rtzr(:d;iﬁpigrsctr\:v szt EFRR | Sfabie] 199 1033 | SL2014 | Powiazane znim typy projekiow odpowiadajg za
P ymujacy ) rozwinigty 82% alokacji OP1
wsparcie
Catkowita kwota
wskaznik certyfikowanych stabiej
OP1 finansowy wydatkéw EUR EFRR rozwiniety 62 263 834 | 440438483 | SL2014 Obowigzkowy
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Informacje dotyczace ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci
celéw posrednich i korncowych oraz metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane
dotyczace kosztow jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykie lub
obserwowane w przesziosci tempo wdrazania, opinie ekspertow i wnioski z ewaluacji ex
ante:

Zatozenia i dowody wykorzystywane do szacowania wartosci celéw posrednich
i koncowych

Wskaznik produktu - Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie
Wskaznik ten jest reprezentatywny dla Pl 1b, Pl 3a, PI 3c.

Odniesieniem dla oszacowania wskaznika Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie
byly dane historyczne dot. realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013 w zakresie analogicznego lub podobnego wsparcia przedsiebiorstw i sfery B+R,
ktore zatozono w RPO WP 2014-2020. W oparciu o te dane ustalono koszty jednostkowe dla
tych typdw projektow, ktore bedg wystepowaé w RPO WP 2014-2020 w CT1i CT3.

Gtownym punktem odniesienia dla okreslenia wartosci docelowych i posrednich byta
realizacja Osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka RPO WP 2007-2013,
w ramach ktérej wspierano przedsiebiorczos¢, sfere B+R, |OB.

Przedsigbiorczos¢ wspierana byta w ramach dziatania 1.1 Wsparcie kapitatowe
przedsiebiorczo$ci schemat A - Wosparcie kapitatowe funduszy oraz schemat B -
Bezposrednie dotacje inwestycyjne RPO WP 2007-2013.

Srodki finansowe z EFRR przewidziane do wykorzystania w ramach dziatania na caty okres
programowania 2007-2013 wynosity 182 643 693 euro. Wktad wspdlnotowy, jaki
przeznaczono na jej realizacje stanowit 15,23% alokacji EFRR na RPO WP.

W ramach schematu A - Wsparcie kapitafowe funduszy przeprowadzono 2 konkursy.
Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektow w ramach konkursow
wyniosta 111 189 842,12 PLN. ZloZzono 18 projektéw z wnioskowanym dofinansowaniem
wynoszgcym 145 675 285 PLN, tj. 131% szacunkowej kwoty przeznaczonej na
dofinansowanie projektéw. W ramach schematu B - BezpoS$rednie dotacje inwestycyjne
przeprowadzono 4 konkursy. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie
projektow w ramach konkursu wyniosta 343 787 936 PLN. Ziozono 2 232 projekty
z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszacym 1 562 211 553,97 PLN, tj. 454%
szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektow.

Sfere B+R wspierano w dziataniu 1.3 Regionalny system innowacji w RPO WP 2007-2013.

Srodki finansowe z EFRR przewidziane do wykorzystania w ramach dziatania na caty okres
programowania 2007-2013 wyniosty 96 083 939 euro. Wkiad wspdlnotowy, jaki
przeznaczono na jej realizacje stanowit 8,02% alokacji EFRR na RPO WP.

W ramach dziatania przeprowadzono 4 konkursy. Szacunkowa kwota przeznaczona na
dofinansowanie projektéw w ramach konkursu wyniosta 113 000 000 PLN. Ztozono 167
projektow z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszacym 161 056 776 PLN, tj. 143%
szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektéw.
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IOB wspierano w ramach dziatania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu w RPO WP 2007-2013.

Srodki finansowe z EFRR przewidziane do wykorzystania w ramach dziatania na caty okres
programowania 2007-2013 wyniosty 3 727 700 euro. Wktad wspolnotowy, jaki przeznaczono
na jej realizacje stanowi 0,3% alokacji EFRR na RPO WP.

W ramach dziatania przeprowadzono 2 konkursy. Szacunkowa kwota przeznaczona na
dofinansowanie projektow w ramach konkursu wyniosta 68 865 913,35 PLN. Ziozono 48
projektéw z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszgcym 32 130 979,46 PLN, tj. 47%
szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektow.

Majgc na uwadze znaczgcg réznorodnos¢ wsparcia oferowanego dla przedsiebiorcow w
perspektywie 2014-2020 przyjeto koszty jednostkowe dla réznych typdw projektow bazujgc
na danych historycznych. W przypadku dziatan planowanych do realizacji w ramach
priorytetu inwestycyjnego 1b wzieto réwniez pod uwage dane z Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (dziatania 4.1, 4.2 i 4.5) z uwagi, iz zakres wsparcia
odpowiada dziataniom realizowanym w ramach tego Programu. Dla projektéw dotyczacych
wsparcia rozwoju nowo powstatych przedsiebiorstw w zakresie rozwoju produktéw i ustug
opartych na TIK, sprzedazy produktow i ustug w Internecie (handel elektroniczny), tworzenia
i udostepniania ustug elektronicznych, warto$¢ kosztu jednostkowego oszacowana zostata w
oparciu o dane z dziatan 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-
2013, poniewaz dziatania te sg tozsame z planowanym zakresem wsparcia w ramach PI3c.

Wskaznik liczby przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie obliczono dla kazdego typu
projektu w ramach poszczegolnych priorytetéw inwestycyjnych tj.: Pllb, Pl3a, Pl 3c.
Dodatkowo uwzgledniono sytuacje, ze beneficjenci poszczegdélnych typéw projektéw moga
sie powtarzac.

Koszt jednostkowy
wydatkéw
kwalifikowalnych w
projektach - wartos¢
do obliczen (ceny
biezace)

typ projektu

Pl 1b

Projekty B+R przedsiebiorstw, obejmujgce realizacje badan, prac
rozwojowych, az do etapu pierwszej produkcji wigcznie oraz

bony na innowacje ukierunkowane na zwigkszenie aktywnosci
innowacyjnej mikro, matych i Srednich przedsiebiorstw, w ramach
projektow o matej skali.

3 000 000,00 zt

Wsparcie na stworzenie lub rozwdj istniejgcego zaplecza badawczo-

. 13 467 611,69 zt
rozwojowego .

Projekty zwigzane z wdrozeniem prac B+R w dziatalnosci

przedsiebiorstw. 6 499 100,36 zt

Pl 3a

Profesjonalizacja ustug OB (ustugi dla MSP) 59 785,54 zt

Pl 3c

Wsparcie rozwoju istniejgcych MSP poprzez dofinansowanie
projektéw inwestycyjnych ukierunkowanych na wprowadzenie
nowego lub ulepszonego produktu albo ustugi oraz inwestycje na
rzecz poprawy efektywnosci energetycznej przedsiebiorstw stuzgce

1354 905,45 zt

17




poprawie konkurencyjnosci produkciji.

Wsparcie rozwoju nowo powstatych przedsiebiorstw w zakresie
rozwoju produktow i ustug opartych na TIK, sprzedazy produktow i
ustug w Internecie (handel elektroniczny), tworzenia i udostepniania
ustug elektronicznych.

652 490,99 zt

Wsparcie dostepu przedsiebiorstw do kapitatu zewnetrznego
poprzez instrumenty finansowe.

140 738,57 zt

Na podstawie obliczen uzyskano nastepujgce wartosci docelowe wskaznika Liczba
przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie:

Pl 1b: Wielko$¢ alokacji na ten Pl wynosi 85 000 000 euro z EFRR. Wielkos¢ alokacji na ten
wskaznik w tym Pl wynosi 98%. Zastosowano koszty jednostkowe odrebne dla kazdego
typu projektéw w ramach PIl. Uzyskana warto$¢ docelowa wyniosta 71 szt.

Pl 3a: Wielkos¢ alokacji na ten Pl wynosi 59 224 334 euro z EFRR. Wielko$¢ alokacji na ten
wskaznik w tym Pl wynosi 26%, co daje 15 279 312 euro. Wyliczono koszt jednostkowy i na
jego podstawie uzyskano warto$¢ docelowg wynoszgcg 477 szt.

Pl 3c: Wielkos¢ alokacji na ten Pl wynosi 210 148 376 euro z EFRR. Wielko$¢ alokacji na
ten wskaznik w tym Pl wynosi 100%. Zastosowano koszty jednostkowe odrebne dla 3 typow
projektow, rozrdézniajgc wsparcie dotacyjne i wsparcie w formie instrumentéw finansowych.
Uzyskana wartos¢ docelowa wyniosta 1385 szt.

Wartos¢ docelowa ujeta w ramach wykonania wynosi 1933 szt. i stanowi sume wartosci
docelowej obliczonej dla poszczegdlnych Pl oraz wartos¢ wyliczonej dla przedsiebiorstw
wspieranych  w ramach instrumentéw finansowych. Dokonujgc wyliczen kosztu
jednostkowego w poszczegdinych typach projektéw uwzgledniono réwniez zatozenia
makroekonomiczne wskazane w czesci .

Przedstawione zatozenia i szacowane wartosci dotyczgce wktadu instrumentéw finansowych
w realizacje celu posredniego i koncowego dla wskaznika produktu sg szacunkowe. Po
otrzymaniu ostatecznych wynikow oceny ex ante moze zaistnie¢ koniecznosc¢ ich korekty.

Wartos¢ posrednia:

Przyjeto wartosci wynikajgce z wiasciwego oszacowania prowadzonego oddzielnie dla
kazdego PI, przyjmujac rozne zatozenia. Odniesieniem dla oszacowania wartosci posredniej
w/w wskaznika bylty dane historyczne dot. stanu realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Dane skorygowano o
czynniki majgce znaczenie dla uruchomienia wdrazania w porownaniu z okresem 2007-2013
opisane w pkt. e (ponizej).

Na podstawie obliczeh uzyskano nastepujgce wartosci wskaznika Liczba przedsiebiorstw
otrzymujgcych wsparcie:

Pl 1b: Wskaznik realizuje 22% alokacji na OP1. Przyjeto poziom certyfikacji w 2018r. na
poziomie 0% z uwagi na przewidywane opoznienia we wdrazaniu Programu oraz ditugi czas
fazy operacyjnej projektéw z zakresu B+R.

Pl 3a: Wskaznik realizuje 4% alokacji na OP1. Przyjeto poziom certyfikacji w 2018r. na
poziomie 7%. Poziom ten wynika z danych historycznych dla 2011 r. dotyczacych realizacji
dziatania 1.2 w RPO WP 2007-2013, gdzie wspierane byly IOB w zakresie swiadczenia
ustug dla przedsiebiorstw. Na tej podstawie wyliczono wartos¢ posrednig, ktéra wynosi 33
szt.
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Pl 3c: Wskaznik realizuje 56% alokacji na OP1. Przyjeto poziom certyfikacji w 2018r. na
poziomie 33%. Poziom ten wynika z danych historycznych dla 2011 roku dotyczgcych
postepu w wdrazaniu Osi | RPO WP 2007-2013, poniewaz alokacja przeznaczona na
realizacje Pl 3c stanowi 56% alokacji przeznaczonej na catg Os |. Na tej podstawie
wyliczono warto$¢ posrednig, ktora wynosi 166 szt.

Wartos¢ posrednia ujeta w ramach wykonania wynosi 199 szt. i stanowi sume wartosci
posrednich obliczonych dla poszczegdinych PI.

Okreslajgc wartosci wskaznika produktu wzieto pod uwage fakt, iz dotyczy on wylgcznie
projektéw w petni zrealizowanych, uwzgledniono przecietny czas realizacji tych projektow. W
zwigzku z powyzszym w wartosci posredniej nie uwzgledniono przedsiebiorstw wspieranych
w ramach instrumentéw finansowych.

b. informacje o tym, jaka czes$¢ alokaciji finansowej dotyczy projektéw, ktérym odpowiadaja
wskazniki produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz
wyjasnienie sposobu obliczenia tej czesci:

Wskaznik produktu - Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie (Cl) — jest
wskaznikiem reprezentatywnym dla Pl 1b, Pl 3a, Pl 3c i obrazuje projekty realizowane w n/w
kategoriach interwencji:

056 Inwestycje w infrastrukture, zdolnosci i wyposazenie w MSP, zwigzane bezposrednio z
dziataniami badawczymi i innowacyjnymi,

057 Inwestycje w infrastrukture, zdolnosci i wyposazenie w duzych przedsiebiorstwach,
zwigzane bezposrednio z dziataniami badawczymi i innowacyjnymi,

059 Infrastruktura na rzecz badan naukowych i innowaciji (prywatna, w tym parki nauki),

061 Dziatania badawcze i innowacyjne w prywatnych osrodkach badawczych, w tym
tworzenie sieci,

062 Transfer technologii i wspdtpraca miedzy uczelniami a przedsiebiorstwami, z korzyscig
gtéwnie dla MSP,

063 Wsparcie dla klastréw i sieci przedsiebiorstw, z korzyscig gtéwnie dla MSP,

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MSP (w tym systemy bondw, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze ustug i innowacje spoteczne,

066 Zaawansowane ustugi wsparcia dla MSP i grup MSP (w tym ustugi w zakresie
zarzagdzania, marketingu i projektowania),

067 Rozwdj dziatalnosci MSP, wsparcie przedsiebiorczosci i tworzenia przedsiebiorstw (w
tym wsparcie dla przedsiebiorstw typu spin-off i spin-out),

082 Ustugi i aplikacje TIK dla MSP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy
biznesowe), zywych laboratoriéw, przedsiebiorstw internetowych i nowych przedsigbiorstw
TIK.

tacznie na te kategorie interwencji przewiduje sie przeznaczenie alokacji stanowigcej

82% catosci alokacji na te os priorytetowa.

c. wyjasnienie powoddw wyboru danych wskaznikdw w odniesieniu do logiki interwenciji
zastosowanej w danej osi priorytetowej:
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Wskaznik Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie jest wtasciwym miernikiem
postepdw na koniec 2023 r. gdyz dane bedg liczone odpowiednio dla 82% alokacji osi I.
Wartos¢ ta w petni obrazuje logike interwencji i zakres wsparcia dla podstawowej grupy
beneficjentow, ktérymi sg przedsiebiorstwa. Ponadto wskaznik jest wskaznikiem
horyzontalnym i zwigzanym z przebiegiem postepu finansowego realizacji osi priorytetowe;.

d. Wyjasnienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na
mechanizmy wdrozeniowe danej osi:

Wskaznik Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie (Cl) dotyczy gtéwnej grupy
beneficjentow lub grupy docelowej projektéw zapisanych Osi priorytetowej | Konkurencyjna i
innowacyjna gospodarka w RPO WP {j. przedsiebiorstw.

Szczegotowy opis czynnikéw znajduje sie w pkt. 14 Czesci | ogdélnej niniejszego
Zatacznika.

e. na podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazac, jakie
czynniki mogg mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i kohcowych.
Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporzgdzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie
wdrazania te czynniki ujawnig sie i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne
stanie sie odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartosci celdw posrednich
i koncowych, wowczas instytucja zarzgdzajgca moze uznac to za nalezycie uzasadniony
przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika |l do rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013 i
przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego zgodnie ze zwykia procedurg
zZmiany programu operacyjnego:

- Wieksza podaz instrumentow inzynierii finansowej finansowanych ze $rodkéw innych niz
RPO WP 2014-2020.

- Woybieranie bardziej konkurencyjnych mechanizméw wsparcia w programie krajowym.

- Znaczgcy wzrost kosztéw realizacji projektéw budowlanych lub wyposazenia.

- Niesatysfakcjonujgce mozliwosci uzyskania realnego wsparcia doradczego przy
przygotowaniu wniosku o dofinansowanie dla ztozonych projektow B+R.

- Opodznienia po stronie beneficjenta w uzyskaniu niezbednej dokumentacji projektowe;j.

- Inne czynniki horyzontalne zostaly opisane w czesci | ogdlnej dotyczacej catego
Programu, w pkt. 15.
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Os priorytetowa Il. CYFROWE PODKARPACKIE

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych przypadkach)

OoP2

wskaznik produktu

Liczba ustug
publicznych
udostepnionych
on-line o stopniu
dojrzatosci co
najmniej 3

Szt.

EFRR

Stabiej
rozwiniety

63

SL2014

Powigzane z nim typy projektéw
odpowiadajg za 100% alokacji OP2

OoP2

KEW powigzany z
WP 1

Szacunkowa
warto$¢
wskaznika
produktu na
podstawie
podpisanych
umoéw o
dofinansowanie

Szt.

EFRR

Stabiej
rozwiniety

37

nd

SL 2014

KEW dla wskaznika produktu Liczba ustug
publicznych udostepnionych on-line o
stopniu dojrzatosci co najmniej 3.

OoP2

wskaznik finansowy

Catkowita kwota
certyfikowanych
wydatkéw

kwalifikowalnych

EUR

EFRR

Stabiej
rozwiniety

21750572

95 340 250

SL2014

Obowigzkowy
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Informacje dotyczace ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci
celéw posrednich i korncowych oraz metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane
dotyczace kosztow jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykie lub
obserwowane w przesziosci tempo wdrazania, opinie ekspertow i wnioski z ewaluacji ex
ante:

Zatozenia i dowody wykorzystywane do szacowania wartosci celéw posrednich
i koncowych

Zrédto danych historycznych stanowi o$ priorytetowa 1ll Spoteczenstwo informacyjne
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Wskaznik produktu Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o poziomie
dojrzatosci co najmniej 3

W ramach wskaznika przewiduje sie ujmowanie ustug:

— nowych lub istotnie udoskonalonych

— skierowanych do klientow spoza administracji publicznej: obywateli (ustugi A2C,
Administration to Customer) i/lub przedsiebiorcow (A2B, Administration to Business).
Powyzsze warunki bedg traktowane tgcznie

Metodologia szacowania wartosci:

— E-administracja: mozna przyjg¢, ze rozwdj ustug sSwiadczonych przez administracje
publiczng rozpoczat sie z chwilg wprowadzenia w zycie ustawy o informatyzaciji
podmiotéw publicznych (2005 r.) Réwniez w tym czasie zostat zapoczgtkowany program
Wrota Polski, a w przypadku wojewddztwa podkarpackiego Wrota Podkarpackie. Na
portalu zostaty utworzone 3 ustugi swiadczone w formie elektronicznej. llos¢ dokumentow
jaka wptyneta do UMWP byta bardzo mata i ograniczata sie w zasadzie do zapytan o
informacje publiczng. W zwigzku z realizacjg projektu ePUAP nastgpita intensyfikacja
dziatan zmierzajgcych do zwiekszenia ilosci ustug swiadczonych drogg elektroniczna.
Pod tym wzgledem sytuacja systematycznie poprawia sig, zwtaszcza od 2013 roku.
Obecnie wigkszos¢ JST posiada na platformie ePUAP elektroniczng skrzynke podawczag
oraz ma miejsce proces udostepniania ustug jednak zaawansowanie jest nadal jeszcze
niewielkie. Analiza stanu faktycznego prowadzi do wniosku, ze wiekszo$¢ JST udostepnia
pojedynczg ilos¢ ustug (najczesciej jest to pismo ogdlne). Problemem jest nadal
Swiadczenie ustug na poziomie 4.

— W perspektywie finansowej 2007-2013 w wojewddztwie podkarpackim realizowany jest
projekt ,PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej’, ktéry polega na
podniesieniu poziomu informatyzacji JST w wojewodztwie. Oprocz sprzetu i
oprogramowania EOD przygotowane zostang e-ustugi w ilosci: 1 poziom — 200, 2 poziom
— 150, 3 — poziom 50, 4 poziom — 20. Inwentaryzacja stanu przeprowadzona w ramach
PSeAP zidentyfikowata 1200 réznego rodzaju systemow dziedzinowych. Usprawnienie
dziatania administracji wymaga ich zintegrowania z systemem gtéwnym, ktérym jest EOD.
Przewiduje sie, ze sposrod JST dziatajgcych w wojewddztwie podkarpackim, znaczna
czes$¢ bedzie zainteresowana usprawnieniem dziatania systemow informatycznych. W
perspektywie 2007-2013 w projekcie PSeAP realizowanych jest 70 e-ustug 3 i 4 poziomu
(3 — 50 szt. i 4 — 20 szt.) co stanowito okoto 15% ogétu realizowanych e-ustug. Sprawne
funkcjonowanie systemu informatycznego, a tym samym udostepnienie ustug wymaga
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integracji dziedzinowych systeméw informatycznych z EOD-em oraz z dedykowanymi
serwisami internetowymi.

— GIS (SIP): W zakresie informacji przestrzennej w wojewddztwie podkarpackim w
perspektywie 2007-2013 samorzady realizowaty projekty indywidualnie. Ogtoszone
zostaty dwa nabory wnioskéw, w wyniku ktérych akceptacje uzyskato 10 projektow z
zakresu informacji przestrzennej. Mozna dostrzec powigzanie pomiedzy rozwojem ustug
wynikajgcych z projektow realizowanych w zakresie systemow informacji przestrzennej a
rozwojem e-ustug w administracji publicznej. Wydaje sie ze po zrealizowaniu projektu
PSeAP, zakres interwencji dotyczyt bedzie integracji EOD-6w z systemami
dziedzinowymi. Za takie systemy dziedzinowe mozna uwazac takze SIP-y (GIS-y).

— E-zdrowie: W perspektywie 2007-2013 realizowanych jest 20 projektow (szpitale
powiatowe) i 8 projektow (szpitale wojewddzkie PSIM). W wojewddztwie podkarpackim
funkcjonuje ponad 1100 podmiotéw leczniczych, z czego 119 to podmioty lecznicze
publicznej stuzby zdrowia (2012 r.) W perspektywie 2007-2013 w wojewddztwie
podkarpackim realizowany byt projekt ,PSIM — Podkarpacki System Informaciji
Medycznej”. W ramach tego programu udostepnionych zostato 6 e-ustug, ktére w duzym
zakresie pokrywajg rzeczywiste potrzeby.

Koszty historyczne ksztattujg sie na nastepujgcym poziomie:

Wszystkie
projekty

Liczba uruchomionych
on-line ustug na

Liczba uruchomionych
on-line ustug na

Liczba uruchomionych
on-line ustug na

poziomie 2 - Interakcja

poziomie 3 — dwustronna
interakcja

poziomie 4 — transakcja

e-administracja 559 830 1776 009 4864 034
e-kultura 2237 334 3027 414 4300 242
e-turystyka 658 788 Brak danych Brak danych
e-zdrowie 1893 296 2749 787 2995 219
GIS 576 998 1187 323 364 128

— Poniewaz planuje sie wspiera¢ przede wszystkim ustugi na poziomie 4, co bedzie
premiowane podczas oceny projektow, jako koszt jednostkowy przyjeto koszty ustugi na
poziomie 4 — transakcja

— W przypadku projektéw z zakresu e-turystyki przyjeto koszty ustugi na poziomie 2 z uwagi
na brak danych

— W przypadku projektéw GIS z uwagi na catkowitg reorientacje wsparcia i realizacje
projektu kluczowego, koszt jednostkowy wynika z zakresu rzeczowego projektu i
kosztorysu projektu

— Zastosowano indeks zmian cen CPIl, z uwagi na charakter ustugowy realizowanych
projektow

Sredni koszt jednostkowy uzyskania wskaznika Liczba ustug publicznych udostepnionych
on-line o poziomie dojrzatosci co najmniej 3 po uwzglednieniu indeksu cen wyniost 950
511,02 zt dla e-administracji, 4 563 038,67 zt dla e-kultury, 699 047,84 zt dla e-turystyki oraz
3 178 262,47 zt dla e-zdrowia.

W oparciu o zastosowang w ekspertyzie metodologie wyliczenia wartosci wskaznikow
uzyskano warto$¢ docelowg wskaznika na poziomie 63 sztuki w tym : e-administracja 22
szt. sztuki, e-kultura 5 szt. , e-turystyka 15 szt., e-zdrowie 16 szt, GIS 5 sz.
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W przypadku GIS (SIP): nalezy wzig¢ pod uwage rzeczywistg ilos¢ e-ustug dotyczacag tego
obszaru; wydaje sie, ze liczba 5 ustug (unikatowych) $wiadczona na poziomie 3 lub
wyzszym jest wielkoscig realng. W tym zakresie docelowa grupa adresatéw takich ustug jest
znaczgco mniejsza niz w zakresie innych e-ustug.

W ramach analizy przyjeto szereg zatozen ktére maja decydujace znaczenie dla okres$lenia
puli Srodkéw dostepnej na poszczegdlne typy przedsiewzie¢, wielko$¢ kosztéw
jednostkowych oraz w konsekwencji na poziom wartosci docelowych wskaznikow.

Na zestaw zatozen sktadajg sie nastepujgce elementy:

-wybdr indekséw cen zastosowano indeks zmian cen WCPBM,
-scenariusz kursu PLN/EUR zastosowano kurs 1 euro =3,55
-przeliczenie cen biezgcych na ceny state

-intensywnos¢ wsparcia na poziomie 85%

Alokacja dla wskazanego Pl wynosi 81 039 212 euro.

Alokacja (wkfad unijny i krajowy) na projekty po przeliczeniu na zt i po uwzglednieniu
intensywnosci wsparcia oraz indeksu cen wyniesie 297 227 720,26 zt, z czego 20 736
817,69 zt — na e-administracje, 20 736 817,69 zt — na e-kulture, 10 368 408,85 zt — na e-
turystyke, 51 842 044,23 zt — na e-zdrowie, a takze 193 543 631,80 zt — na GIS.

Proponowane, finalne wielko$ci wskaznika wynikajg z szacunkow w zakresie mozliwosci i
zasadnosci wdrazania potencjalnie realizowanych ustug. Nalezy mie¢ takze na uwadze ich
unikatowos¢ oraz niepowielanie sie z projektami juz zrealizowanymi w perspektywie
finansowej 2007-2013.

b. informacje o tym, jaka czes¢ alokaciji finansowej dotyczy projektéw, ktérym odpowiadaja
wskazniki produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz
wyjasnienie sposobu obliczenia tej czesci:

Alokacja okreslona dla Pl 2c wynosi 81 039 212 euro. Na typ projektu objety ramami
wskaznika przewidziano 100% alokacji Pl. Wskaznik produktu dotyczy n/w kategorii
interwencji:

078 Ustugi i aplikacie w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zaméwien
publicznych, informatycznych $rodkéw wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczenstwa cybernetycznego, srodkéw na rzecz zaufania i ochrony prywatnosci, e-
sprawiedliwoéci i demokraciji elektronicznej) co stanowi 71 % alokacji przeznaczonej na te 0$
priorytetowa.

079 Dostep do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury,
bibliotek cyfrowych, zasobow cyfrowych i turystyki elektronicznej) — co stanowi 15 % alokacji
przeznaczonej na te os priorytetows.

081 Rozwigzania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia sie oraz ustugi i
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w stuzbie osobom
starszym) co stanowi 14 % alokacji przeznaczonej na te os priorytetows.

Z uwagi na przewidywang na koniec 2018 r. niskg wartos¢ wskaznika produktu
zdecydowano o wprowadzeniu Kluczowego Etapu Wdrazania pn. Szacunkowa warto$¢
wskaznika produktu na podstawie podpisanych umoéw o dofinansowanie. Warto§¢ KEW dla
tego wskaznika produktu wynosi 37 szt. .
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c. wyjasnienie powodoéw wyboru danych wskaznikdw/KEW w odniesieniu do logiki
interwencji zastosowanej w danej osi priorytetowej:

Celem interwencji osi jest wyZsza jako$C i rozszerzony zakres ustug publicznych

Swiadczonych drogg elektroniczna.

Wybrany do ram wykonania wskaznik produktu pn. Liczba ustug publicznych udostepnionych

on-line o stopniu dojrzatosci co najmniej 3 [szt.] bezposrednio koresponduje z celem osi

priorytetowej 2.

W ramach wskaznika przewiduje sie ujmowanie ustug: nowych lub istotnie udoskonalonych,

skierowane do klientow spoza administracji publicznej: obywateli (ustugi A2C, Administration

to Customer) i/lub przedsiebiorcéw (A2B, Administration to Business).

Kazda ustuga, ktora najpierw zostanie wprowadzona, a potem zostanie znaczgco ulepszona,

moze by¢ zliczona kilkakrotnie do wskaznika. Poprzez znaczgce ulepszenie rozumie sie:

— zwiekszenie stopnia dojrzatosci z 3 na 4

— zwiekszenie zakresu uzytkownikdw np. udostepnienie jej poprzez dostosowanie innym
uzytkownikom, np. przedsiebiorcom lub mieszkancom zwiekszenie zakresu
funkcjonowania, np. z gminnego na ponad gminny, powiatowy, albo regionalny.

Zaktada sie, ze w ramach kazdego typu projektu realizowany bedzie przedmiotowy
wskaznik. Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa priorytetowymi zadaniami w zakresie
elektronicznej administracji sa: zapewnienie interoperacyjnoéci publicznych systemoéw
teleinformatycznych oraz udostepnienie jak najszerszego zakresu ustug publicznych
Swiadczonych elektronicznie umozliwiajgcych petng interakcje z urzedem, czyli mozliwosc
catkowitego zatatwienia danej sprawy na odlegtosc.

d. Wyjasnienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na
mechanizmy wdrozeniowe danej osi:

Zaktada sie premiowanie w kryteriach wyboru operacji projektéw o najwyzszym stopniu
dojrzatosci. Jednoczeénie planuje sie okreslenie, jako warunku brzegowego, wsparcia e-
ustug o poziomie dojrzatosci co najmniej 3 poziomu.

Aby zapewni¢ praktyczne przetozenie ram wykonania na mechanizmy wdrozeniowe osi
priorytetowej 2 Cyfrowe Podkarpackie RPO WP 2014-2020, w odniesieniu do zakresu
interwencji objetego ramami wskaznika, w postepowaniach konkursowych bedzie sie dgzy¢
do formutowania kryteriow w taki sposob, aby wspieraty one wykonanie wskaznikow w jak
najwiekszym stopniu. Zatozenie to dotyczy takze projektébw wybieranych w trybie
pozakonkursowym. Konieczne bedzie takze biezgce i skrupulatne monitorowanie projektéw
centralnych, tak aby mozliwa byta ich korelacja z dziataniami w ramach RPO WP.

Szczegoétowy opis czynnikdw znajduje sie w pkt. 14 czesci | ogdlnej niniejszego
Zatacznika.

e. na podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazac, jakie
czynniki mogg mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i korncowych.
Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporzadzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie
wdrazania te czynniki ujawnig sie i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, Zze konieczne
stanie sie odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartosci celow posrednich
i koncowych, wowczas instytucja zarzgdzajgca moze uznac to za nalezycie uzasadniony
przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013 i
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przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego zgodnie ze zwykia procedurag
Zmiany programu operacyjneqo:

— Stan prawny oraz przeszkody wynikajgce z mozliwosci autoryzacji petenta w systemie
informatycznym.

— Opdznienia po stronie beneficjenta w uzyskaniu niezbednej dokumentacji projektowej

Czynniki horyzontalne zostaty opisane w czesci | ogélnej dotyczacej catego Programu,
w pkt. 15.
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Os priorytetowa lll. CZYSTA ENERGIA

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych przypadkach)

Dodatkowa zdolnosé

Powigzane z nim typy

OP3 Wrsé( : :Et':]( wytwarzania energii MW EFRR | Stabiej rozwiniety 3 92 SL2014 prOleg&)wacI)(;ilf ‘,;:Y\i"gd;éa za
P odnawialnej ]
KEW Szacunkowa warto$¢ KEW dla wskaznika produktu
OP3 . wskaznika produktu na - - SL2014 Dodatkowa zdolnosc
powigzany z . . MW EFRR | Stabiej rozwiniety 6 nd . ~
WP1 pod’staW|e podplsanych wytwarzania energii
umow o dofinansowanie odnawialnej
Zmniejszenie rocznego Powigzane z nim typy
OP3 | wskaznik 2uzycia energii pierwotnej w | KWhirok | EFRR | Stabiej rozwiniety | 3000000 | 30000000 | S-29%4 |  projekiow odpowiadaja za
produktu . 19% alokacji OP3
budynkach publicznych
- Catkowita kwota
OPs3 f‘l"r’];';izo'],'\; certyfikowanych wydatkéw | EUR | EFRR | Stabiej rozwiniety | 46093302 | 298519544 | S-2014 Obowiazkowy

kwalifikowalnych
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Informacje dotyczace ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci
celéw posrednich i koncowych oraz metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane
dotyczace kosztow jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykie lub
obserwowane w przesziosci tempo wdrazania, opinie ekspertow i wnioski z ewaluacji ex
ante:

Zatozenia i dowody wykorzystywane do szacowania wartosci celow posrednich i
koncowych

Wskaznik produktu - Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii odnawialnej

Koszt wytworzenia jednostek o mocy 1 MW, zostal oszacowany na podstawie danych
zawartych w ocenie skutkow regulacji do ustawy o odnawialnych zrédtach energii (projekt z 4
stycznia 2012 r.). Przy wyliczaniu wartosci docelowej zweryfikowano koszty jednostkowe
uzyskania MW mocy z uwzglednieniem podziatu na rodzaje energii odnawialnej tj. energia
wodna, energia wiatru, energia stoneczna, energia geotermalna, energia biogazu, energia
biomasy, ktére wspierane sg w RPO WP.

Do szacowania ww. wskaznika brano pod uwage nastepujgce dane:

— Zgodnie z danymi Urzedu Regulacji  Energetyki zainstalowana moc urzgdzen
dziatajgcych w oparciu o OZE w 2011 r., w woj. Podkarpackim wynosita 278,68 MW, z
czego 200 MW przypadato na elektrownie szczytowo-pompowg Solina — Myczkowce.
Dato to mozliwos¢ (wedtug zrédet GUS za 2011 r.) wytworzenia 11,1 % energii z OZE
w2011 r.

- Jako zrodto danych wykorzystano rowniez dane z OSR (Ocena skutkéw regulacji do
Ustawy OZE - projekt z 4.1.2012 r.). Dane historyczne przeliczono na ceny state z
2014r.

Koszt wytworzenia jednostek o mocy 1 MW z poszczegolnych zrédet odnawialnych jest
rézny, dlatego do wyliczen przyjeto szes¢ pozycji odzwierciedlajgcych kluczowe OZE
wspierane w ramach RPO WP. Nastepnie przeliczono je wedilug indeksu cen PPI, aby
wyrazi¢ je w cenach z 2014 roku. Wskaznik PPI jest najbardziej odpowiedni, bowiem
wsparcie bedzie gtéwnie polegato na zakupie jednostek wytwarzania energii odnawialnej i
ich montazu.

. Jed | Koszt w cenach Koszt w cenach statych z .,
Zrodto OZE . Zrodt
rocio n. biezacych (zt) 2014 roku (zh) rocio
energia wodna szt. 16 000 000 16 534 498,06
energia wiatru szt. 6 200 000 6 407 118
energia stoneczna szt. 7 500 000 7 750 545,97 OSR (Ocena skutkow
regulacji do Ustawy OZE -
energia geotermalna | szt. 6 800 000 7 027 161,68 projekt z 4.1.2012r.)
energia biogazu szt. 15 000 000 15501 091,93
energia biomasy szt. 15 000 000 15501 091,93
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W ramach analizy przyjeto szereg zatozen, ktére majg decydujgce znaczenie dla okre$lenia
puli srodkéw dostepnej na poszczegdlne typy przedsiewzie¢, wielkos¢ kosztéw
jednostkowych oraz — w konsekwencji — na poziom wartosci docelowych wskaznikow. Na
zestaw zatozen sktadajg sie nastepujgce elementy:

wybér indekséw cen

scenariusz kursu PLN/EUR

wewnetrzna struktura priorytetow inwestycyjnych i typéw projektow
przeliczenie cen biezgcych na ceny state

intensywnosc¢ wsparcia

Do wyliczenia wartosci docelowej przyjeto nastepujgce zatozenia:

Zastosowano indeks zmian cen PPl z uwagi na charakter projektow (w przewazajgcej
czesci dostawy i ustugi)

Zastosowano kurs 1 EUR = 3,55 zt

Na Pl 4a w OP 3 Czysta energia przeznaczono alokacje 62 840 853 euro z EFRR

Na typy projektow, z ktérymi powigzany jest ten wskaznik przeznaczono 66% alokacji na
Pl, czyli 41 474 962,98 euro z EFRR

Zatozono intensywnos¢ wsparcia na poziomie: 85%

Alokacja (wkfad unijny i krajowy) na projekty po przeliczeniu na zt i po uwzglednieniu
intensywnosci wsparcia oraz indeksu cen wyniesie: 151 704 114,48 zt

Zastosowano nastepujgcy podziat alokacji na poszczegolne zrodta energii z OZE:

Zrédto OZE % alokacji na PI
energia wodna 5,5%
energia wiatru 4,3%

energia stoneczna 21,2%
energia geotermalna 8,2%
energia biogazu 13,7%
energia biomasy 13,0%

Przy wyliczaniu wartosci docelowej wzieto po uwage alokacje (wkfad unijny i krajowy) na
dany typ projektu wyrazony w zt po uwzglednieniu intensywnosci wsparcia i indeksu wzrostu
cen oraz koszt jednostkowy wskaznika wyrazony w wydatkach kwalifikowanych, jak ponizej:

Zrédio OZE Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii
odnawialnej [MwW]

energia wodna 1,0

energia wiatru 2,0

energia stoneczna 6,0

energia geotermalna 3,0
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energia biogazu 2,0

energia biomasy 2,0

tacznie warto$¢ docelowa wskaznika Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii odnawialnej
wyniesie 16 MW.

Wartos¢ celu posredniego wskazanego na 2018 r. wynosi 3% wartosci docelowej. Przy
okreslaniu wartosci wskaznika uwzgledniono tempo realizacji projektow w okresie 2007 —
2013 (Dziatanie 2.2 Infrastruktura energetyczna). Przy wyliczaniu wartosci posredniej
wskaznika przyjeto zatozenie, ze dla uzyskania wartosci posrednich niezbedne jest
poniesienie odpowiednich wydatkow. Na tej podstawie oszacowano warto$¢ posrednig
wskaznika - 0,5 MW.

Z uwagi na przewidywang na koniec 2018 r. niskg wartos¢ wskaznika produktu,
zdecydowano o wprowadzeniu KEW pn. ,Szacunkowa warto$¢ wskaznika produktu na
podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie”. Wartos¢ KEW dla tego wskaznika
produktu to 6 MW.

Okreslajgc wartos¢ wskaznika produktu wzieto pod uwage fakt, iz dotyczy on wylgcznie
projektéw w petni zrealizowanych, uwzgledniono przecietny czas realizacji tych projektow.
Wzieto réwniez pod uwage fakt, iz certyfikacja dotyczy wydatkébw w ramach catej osi
priorytetowej, a wskaznik produktu obrazuje jedynie czes¢ interwenciji przewidzianych na o$.

Aktualizacja wartosci posredniej i wartosci docelowej wskaznika produktu -
Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii odnawialnej.

Aktualizacje warto$¢ wskaznika produktu - Dodatkowa zdolnoS¢ wytwarzania energii
odnawialnej oparto na danych wygenerowanych z SL2014, zgodnie z ktérymi
zaktualizowano koszt wytworzenia jednostki o mocy 1 MW z OZE wspieranych w ramach
RPO WP 2014-2020.

Na podstawie danych wygenerowanych z SL2014 wg. stanu na dzien 18 lutego 2018r.,
obliczono koszt jednostkowy wytworzenia 1 MW energii OZE wynoszacy 2 928 063,75 zi.
Przedmiotowy koszt jednostkowy obliczono na podstawie zawartych uméw o dofinansowanie
projektéw w ramach Pl 4a (dz. 3.1 i 3.4), biorgc pod uwage ich warto$¢ ogoétem oraz
oszacowang w nich wartosé wskaznika produktu.

Ze wzgledu na fakt, iz we wszystkich dotychczas zawartych umowach — jako wiodacy,
wskazano zakres interwencji 010 - Energia odnawialna: stoneczna, w przyjetych
obliczeniach zostat zaktualizowany wytgcznie koszt wytworzenia 1 MW energii stoneczne;j.

Do wyliczenia zaktualizowanej wartosci posredniej i docelowej wskaznika przyjeto
nastepujgce zatozenia:
- realokacja $rodkéw w ramach OP 3 - w kwocie 47 152 391 euro z Pl 4c (38 242 571
euro) oraz z Pl 4e (8 909 820 euro) do PI 4a,
- na wartos¢ wskaznika ma wptyw realizacja projektéw w ramach Pl 4a oraz w ramach
Pl 4c,
- hna typy projektéw w Pl 4a, z ktérymi powigzany jest ten wskaznik przeznaczono 81%
alokacji na PI, czyli 89 754 521 euro (uwzgledniajgc realokacje srodkow),
- na typy projektow w Pl 4c, z ktérymi powigzany jest ten wskaznik przeznaczono 7,9%
alokaciji na PlI, czyli 6 915 907,29 euro.
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Po uwzglednieniu w/w uwarunkowan, warto$¢ docelowa wskaznika Dodatkowa zdolnosc¢
wytwarzania energii odnawialnej w rozbiciu na poszczegodlne zrodta OZE przedstawia sie
nastepujgco:

Zrédio OZE Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii
odnawialnej [MwW]

energia wodna 0

energia wiatru 1,0

energia stoneczna 84,0

energia geotermalna 3,0

energia biogazu 2,0

energia biomasy 2,0

tacznie warto$¢ docelowa wskaznika Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii odnawialnej
wyniesie 92 MW.

Ponadto, z uwagi na zmiane metodologii wyliczania wskaznika - Dodatkowa zdolno$¢
wytwarzania energii odnawialnej, poprzez umozliwienie wliczania do wartosci w/w wskaznika
z RW rowniez wskaznika z Pl 4c, zwiekszono wartos¢ posrednig wskaznika. Wartos$c
posrednig wskaznika oszacowano na podstawie danych wygenerowanych z SL2014 (majac
na uwadze zadeklarowany przez beneficjentéw termin zakonczenia realizacji projektéw,
nalezy przypuszczaé, ze do konca 2018r. beneficjenci uzyskajg zadeklarowang wartosc
wskaznika). Na tej podstawie ustalono warto$¢ posrednig wskaznika — 3 MW.

Po uwzglednieniu realokacji sSrodkéw w ramach OP 3 Czysta energia:
— na Pl 4a w OP 3 Czysta energia przeznaczono alokacje 109 993 244 euro z EFRR,

— na realizacje tego wskaznika przeznaczono 81% alokacji na Pl 4a, czyli 89 754 521 euro
Zz EFRR oraz 7,9% alokacji na PI 4c, czyli 6 915 907,28 euro z EFRR.

Wskaznik produktu - Zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych

Obliczenia wartosci wskaznika oparte sg na $wiadectwach energetycznych budynkow (patrz
Art.12.1.b Dyrektywy 2010/31 / UE). Zgodnie z terminami okreslonymi w dyrektywie,
wskaznik musi dotyczy¢é wszystkich budynkéw publicznych powyzej 500m? catkowitej
powierzchni, ktére zostaty zrekonstruowane z wykorzystaniem wsparcia z funduszy
strukturalnych. Jezeli rozpoczecie budowy nastgpi po 9 lipca 2015 r. prég powierzchni
uzytkowej budynkéw publicznych spadnie do 250m?. Instytucja Zarzadzajgca moze objgc
budynki w obliczeniach o powierzchni mniejszej niz 250m? lub (przed 07.09.2015) 500m?.

Wartos¢ zostanie obliczona ze swiadectw energetycznych emitowanych przed i po
przebudowie. Wskaznik pokaze catkowite zmniejszenie rocznego zuzycia, a nie catkowitg
zaoszczedzong konsumpcije.

Wartos¢ kosztu jednostkowego zmniejszenia zuzycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych w ujeciu rocznym zostata obliczona na podstawie danych pochodzgcych z RPO
WP 2007 — 2013 (Dziatanie 2.2 Infrastruktura energetyczna), i wynosi 2192,72 zt co pozwala
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na osiggniecie celu koncowego tj. 30 000 000 kWh/rok (wartos¢ zostata wyliczona w GJ
i nastepnie przeliczona kWh). Z uwagi na charakter projektow, Sredni koszt jednostkowy
uzyskania wskaznika uzyskano po uwzglednieniu indeksu cen PPl i wynidst on 2 265,97 zt.

Do szacowania ww. wskaznika brano pod uwage dane z SIMIK 2007-2013 dla projektow
z Dziatania 2.2. Infrastruktura energetyczna. W tym okresie byto realizowanych 87 projektow
obejmujgcych wskaznik ,llo§¢ zaoszczedzonej energii pierwotnej w wyniku realizaciji
projektéw[GJ/rok]” o wartosci wydatkéw kwalifikowanych 187 114 706,0 zt i wartosci
wskaznika 85 334,7 GJ/rok.

W ramach analizy przyjeto szereg zatozen, ktére majg decydujgce znaczenie dla okre$lenia
puli srodkdéw dostepnej na poszczegdlne typy przedsiewzie¢, wielkos¢ kosztéw
jednostkowych oraz — w konsekwencji — na poziom wartosci docelowych wskaznikéw. Na
zestaw zatozen sktadajg sie nastepujgce elementy:

— wybor indeksow cen

— scenariusz kursu PLN/EUR

— wewnetrzna struktura priorytetow inwestycyjnych i typdw projektow
— przeliczenie cen biezgcych na ceny state

— intensywnosc¢ wsparcia

Do wyliczenia wartosci docelowej przyjeto nastepujgce zatozenia:

— Zastosowano indeks zmian cen PPl z uwagi na charakter projektéw (w przewazajgcej
czesci dostawy i ustugi)

— Zastosowano kurs 1 EUR = 3,55 zt

— Na Pl 4c w OP 3 Czysta energia przeznaczono alokacje 125 565 733,00 euro z EFRR

— Na realizacje tego wskaznika przeznaczono 55% alokacji na PI, czyli 69 061 153,15 euro
z EFRR

— Zalozono intensywnosé wsparcia na poziomie: 85%

— Alokacja (wktad unijny i krajowy) na projekty po przeliczeniu na zt i po uwzglednieniu
intensywnosci wsparcia oraz indeksu cen wyniesie: 252 606 882,10 zt.

Wartos¢ docelowg wskaznika wyliczono po uwzglednieniu alokacji (wkfad unijny i krajowy)
na dany typ projektu wyrazona w zt po uwzglednieniu intensywnosci wsparcia oraz indeksu
wzrostu cen oraz koszt jednostkowy wskaznika wyrazonego w wydatkach kwalifikowanych.
Wartos¢ docelowg zostato przeksztatcona z jednostki GJ/rok na kWh/rok mnozgc uzyskany
wynik przez 0,27778.

Wartos¢ docelowa wskaznika wyniesie: 30 000 000 kWh/rok.

Z uwagi na fakt, iz w ramach Pl 4c przewiduje sie sprawng realizacje projektow, warto$¢
posrednig wskaznika produktu okreslono na poziomie 3 000 000 kWh/rok.

Okreslajgc wartos¢ wskaznika produktu wzieto pod uwage fakt, iz dotyczy on wylgcznie
projektow w petni zrealizowanych, uwzgledniono przecietny czas realizacji tych projektéw.

Wzieto réwniez pod uwage fakt, iz certyfikacja dotyczy wydatkbw w ramach catej osi
priorytetowej, a wskaznik produktu obrazuje jedynie cze$¢ interwencji przewidzianych na os.

Po uwzglednieniu realokacji Srodkéw w ramach OP 3 Czysta energia:
— na Pl 4c w OP 3 Czysta energia przeznaczono alokacje 87 323 162 euro z EFRR,

— na realizacje tego wskaznika przeznaczono 55% alokacji na Pl 4c, czyli 48 027 739,10
euro z EFRR.

32



b. informacje o tym, jaka cze$¢ alokacji finansowej dotyczy projektéw, ktérym odpowiadaja
wskazniki produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz
wyjasnienie sposobu obliczenia tej czesci:

- Wskaznik produktu Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii odnawialnej jest
reprezentacyjny dla typéw projektow realizowanych w Pl 4a oraz w Pl 4c, w ramach
kategorii interwencji (w Pl 4a — kategorie wiodgce, w Pl 4c — kategorie uzupetniajgce):

005 Energia elektryczna (magazynowanie i przesyt), alokacja na poziomie 11 574 699 euro.
009 Energia odnawialna: wiatrowa, alokacja na poziomie 2 724 793 euro,

010 Energia odnawialna: stoneczna, alokacja na poziomie 13 348 760 euro,

011 Energia odnawialna: z biomasy, alokacja na poziomie 8 174 380 euro,

012 Pozostate rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i morska)
oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii elektrycznej na
gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru) , alokacja na poziomie 17
247 934 euro,

016 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie, alokacja na poziomie 9 770 287
euro.

Po uwzglednieniu realokacji $rodkow zmianie ulegta wielkos¢ alokacji na kategorie
interwencji 010 Energia odnawialna: stoneczna — 60 501 150 euro (Pl 4a).

Ponadto, do wielkoéci alokacji przewidzianej na wskaznik wliczona zostata alokacja z Pl 4c w
kwocie 6 915 907,28 euro (przypisana do Kl 010).

Z uwagi na przewidywang na koniec 2018 r. niskg wartos¢ wskaznika produktu,
zdecydowano o wprowadzeniu KEW pn. ,Szacunkowa warto$¢ wskaznika produktu na
podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie”. Wartos¢ KEW dla tego wskaznika
produktu to 6 MW.

Wskaznik realizuje 38% alokacji przeznaczonej na te os$ priorytetowa i 81% alokacji na
Pl 4a oraz 7,9% alokacji na Pl 4c.

- Wskaznik produktu Zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych jest reprezentacyjny dla typow projektéw realizowanych w Pl 4c, w ramach
kategorii interwencji:

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celéw efektywnosci energetycznej, projekty
demonstracyjne i srodki wsparcia, alokacja na poziomie 64 898 653 euro,

014 Renowacja istniejgcych budynkéw mieszkalnych dla celéw efektywnosci energetycznej,
projekty demonstracyjne i $rodki wsparcia, alokacja na poziomie 60 667 080 euro.

Wskaznik realizuje 19% alokacji przeznaczonej na te os priorytetowa i 55% alokacji na
Pl 4c.

c. wyjasnienie powodow wyboru danych wskaznikow/KEW w odniesieniu do logiki
interwencji zastosowanej w danej osi priorytetowe;j:

Wskaznik produktu Dodatkowa zdolnoS¢ wytwarzania energii odnawialnej odnosi sie do
typow projektéw prowadzgcych do instalacji badz modernizacji jednostek wytwarzajgcych
energie elektryczng /lub i cieplng z odnawialnych Zzrédet energii wraz z inwestycjami
dotyczgcymi podigczenia do sieci elektroenergetycznej. Wskaznik dotyczy réwniez typow
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projektdw majgcych na celu wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE w
jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Wartosci wskaznika obrazujg tempo uzyskania dodatkowej mocy produkcji energii
(elektrycznej i cieplnej) ze zrédet odnawialnych w wyniku realizacji projektu w okresie
petnego roku kalendarzowego po zakohczeniu projektu.

Wskaznik powigzany jest ze wskaznikiem Szacowany spadek emisji gazéw cieplarnianych.
Wskaznik skonsolidowany z celem szczegdlowym Zwiekszony poziom produkcji energii z
odnawialnych zrédet energii w generacji rozproszonej. Odpowiada za 81 % alokacji Pl 4a
oraz 7,9% alokacji na Pl 4c.

Wskaznik produktu Zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych powigzany jest z projektami majgcymi na celu zmniejszenie zuzycia energii
pierwotnej w wyniku gtebokiej termomodernizacji budynkow, z wprowadzeniem systemow
zarzagdzania energig (np. smart metering). Wskaznik odnosi sie do rocznego zuzycia.
Wskaznik powigzany jest ze wskaznikiem Szacowany spadek emisji gazoéw cieplarnianych.
Wskaznik skonsolidowany z celem szczegotowym Zwiekszona efektywno$c¢ energetyczna w
sektorze mieszkaniowym i budynkach uzytecznosci publicznej. Odpowiada za 55 %
alokacji Pl 4c.

d. Wyjasnienie, w jaki sposdéb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na
mechanizmy wdrozeniowe danej osi:

Szczegotowy opis czynnikéw znajduje sie w pkt. 14 czesci | ogdélnej niniejszego
Zalacznika.

€. na podstawie doswiadczenh z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazag, jakie
czynniki moga mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych.
Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporzadzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie
wdrazania te czynniki ujawnig sie i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne
stanie sie odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartosci celdw posrednich i
konncowych, wowczas instytucja zarzgadzajgca moze uznacé to za nalezycie uzasadniony
przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013 i
przedstawi¢ wniosek o zmiane programu_operacyjnego zgodnie ze zwykig procedurg
zmiany programu operacyjnego:

- Fluktuacja cen na rynku energii — spadek cen za energie moze spowodowac zmniejszenie
zachet do oszczedzania energii w obiektach i tym samym wzrost zuzycia energii na cele
mieszkaniowe

- Fluktuacja cen na rynku budowlanym i infrastruktury energetycznej réowniez moze wptyng¢
na decyzje o inwestycjach przewidzianych w tej osi priorytetowej

- Zmiana klimatu, ktéra automatycznie przektada sie na sprzedaz energii cieplnej (i
elektrycznej) do obiektow. Jezeli klimat bedzie sie ozigbiat — zuzycie energii bedzie rosto i
odwrotnie,

- Przepisy pomocy publicznej dotyczace spétdzielni mieszkaniowych, ktore bedag
beneficjentami w tym priorytecie, przewiduje sie, ze przepisy te zostang przyjete przez
Rzad Polski do konca 2015 roku — oznacza to przynajmniej 2-letnie opdznienie w
rozpoczeciu wdrazania schematéw z udziatem tej grupy beneficjentow,

- Wejscie w zycie ustawy o odnawialnych zrédtach energii.

Czynniki horyzontalne zostaly opisane w czesci | ogéinej dotyczacej catego Programu,
w pkt. 15.
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Os$ priorytetowa IV. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO | DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Dtugosé¢ sieci

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych przypadkach)

- 9T - . Stabiej Powigzane z nim typy projektow
OP4 wskaznik produktu kanalizacji sanitarnej km EFRR rozwiniety 162 603 SL2014 odpowiadajg za okolo 20% alokacji OP4
Liczba wspartych . . . —
OP4 wskaznik produktu oczyszczalni $ciekdw szt. EFRR roit;ibr:iejt 4 42 SL2014 od cIJDvcsjivz;”(?aZ'anzeazorllgrotgg}’l/p;?cj)ig?rvoP 4
komunalnych ety P 13 0 ]
Liczba zabytkow
- nieruchomych Stabiej Powigzane z nim typy projektow
OP4 wskaznik produktu objetych wsparciem szt. EFRR rozwiniety 6 44 SL2014 odpowiadajg za okoto 11% alokacji OP4
Liczba instytuciji
- kultury objetych Stabiej Powigzane z nim typy projektow
OP4 wskaznik produktu wsparciem szt EFRR rozwiniety L 5 SL2014 odpowiadajg za okofo 11% alokacji OP4
Catkowita kwota
certyfikowanych Stabiei
OP4 wskaznik finansowy wydatkéw EUR EFRR rozwini e,Jty 24196 100 | 219011 341 | SL2014 Obowigzkowy

kwalifikowanych
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Informacje dotyczace ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci
celéw posrednich i koncowych oraz metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane
dotyczace kosztow jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte Iub
obserwowane w przesziosci tempo wdrazania, opinie ekspertow i wnioski z ewaluacji ex
ante:

Zatozenia i dowody wykorzystywane do szacowania wartosci celéw posrednich
i koncowych

Wskaznik produktu - Dfugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej

Do szacowania ww. wskaznika brano pod uwage dane historyczne z SIMIK 2007-2013 dla
projektéw z Dziatania 4.1 Infrastruktura ochrony srodowiska RPO WP 2007-2013. W ramach
ww. dziatania zrealizowanych zostato 46 projektéw realizujgcych wskaznik: Dhugosc
wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w ramach ktérych wybudowano 1 547,24 km sieci
kanalizacyjnej. Wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych ww. projektow byta na poziomie
360 675 366,70 zt.

Za podstawe przyjeto wydatki kwalifikowane w projektach.

Na podstawie do$wiadczen z realizacji RPO WP 2007-2013 wyliczono sredni koszt wsparcia
1 km sieci kanalizacyjnej na poziomie 233 108,87 zt.

Zastosowano indeks zmian cen WCPBM, z uwagi na charakter projektow (prace budowlano-
montazowe). Sredni koszt jednostkowy uzyskania wskaznika po uwzglednieniu indeksu cen
wyniést: 232 272,84 zt.

W ramach analizy przyjeto szereg zatozen, ktére majg decydujgce znaczenie dla okre$lenia

puli srodkdw dostepnej na poszczegdlne typy przedsiewzieé, wielkosSC kosztow

jednostkowych oraz — w konsekwencji — na poziom wartosci docelowych wskaznikéw. Na

zestaw zatozen sktadajg sie nastepujgce elementy:

- wybodr indekséw cen - zastosowano indeks zmian cen WCPBM, z uwagi na charakter
projektéw (prace budowlano-montazowe)

- scenariusz kursu PLN/EUR - zastosowano kurs 1 EUR = 3,55

- wewnetrzna struktura priorytetu inwestycyjnego — podziat na typy projektow

- przeliczenie cen biezgcych na ceny state

- intensywnos$¢ wsparcia - zatozono intensywno$¢ wsparcia na poziomie: 85%

Alokacja (wktad unijny i krajowy) na projekty objete wskaznikiem produktu DftugosSc sieci
kanalizacji sanitarnej po przeliczeniu na zt i po uwzglednieniu intensywnosci wsparcia oraz
indeksu cen wyniesie: 269 756 318,05 zt.

W oparciu o zastosowang metodologie uzyskano wartos¢ docelowg wskaznika na poziomie
1 161 km wspartej sieci kanalizacyjnej.

Zatozono, ze przy wyliczeniu warto$ci posredniej wskaznika kluczowe znaczenie miec
bedzie:

- moment ogtoszenia pierwszych konkurséw

- czas od ztozenia wniosku do podpisania umowy dla projektéw z tego zakresu

- czas realizacji projektow z tego zakresu
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O ile czas od zlozenia wniosku do podpisania umowy oraz czas realizacji projektow
w okresie 2014-2020 mozna uzna¢ za analogiczny do okresu 2007-2013, o tyle moment
ogtoszenia pierwszego konkursu bedzie znaczgco sie réznit. Przewiduje sie, ze z powodu
uzaleznienia ogloszenia naboréw z zakresu kanalizacji sanitarnej od zatwierdzenia IV
Aktualizacji KPOSK, opéznienie w stosunku do okresu 2007-2013 wynosié bedzie ponad rok.
Biorgc pod uwage powyzsze oraz analizujgc realizacje analogicznego wskaznika produktu
w ramach RPO WP 2007-2013 przyjeto, ze poziom realizacji wskaznika na koniec 2018 roku
wyniesie okoto 14% jego wartosci docelowej, czyli 162 km.

Aktualizacja wartosci wskaznika - czynniki wplywajagce na zmiane oszacowanej
pierwotnie wartosci koncowej wskaznika Diugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej

Szacowang wartos¢ wskaznika pierwotnie oparto na danych historycznych z SIMIK 2007-
2013 dla projektow z Dziatania 4.1 Infrastruktura ochrony $rodowiska RPO WP 2007-2013.
W poprzedniej perspektywie z uwagi na duze zapotrzebowanie wspierano wiecej sieci
kanalizacyjnych. Obecnie w wigkszym stopniu niz w poprzedniej perspektywie wsparcie
ukierunkowane jest na oczyszczalnie sciekow.

Ponadto, w poprzedniej perspektywie ze srodkéw RPO WP 2007-2013 dofinansowanie
mogty otrzymacé aglomeracje z przedziatu 2-15 tys. RLM. Natomiast w obecnej perspektywie
w wyniku nowej demarkacji pomiedzy poziom krajowy a regionalny aglomeracje o wielkoSci
powyzej 10 000 RLM kwalifikujg sie do dofinansowania z POIS, w wyniku czego nie
przyczynig sie do wzrostu wartosci wskaznika dfugoSc¢ sieci kanalizacji sanitarnej
oszacowanej w RPO WP 2014-2020.

W ramach ogtoszonych konkursow dla Poddziatania 4.3.1 Gospodarka $ciekowa (Pl 6b)
udostepniono 374 min zt (cata alokacja przewidziana na Poddziatanie 4.3.1).

W Il kwartale 2016 roku ogtoszono dwa konkursy (konkurs ogélny i konkurs dedykowany dla
MOF) dla Poddziatania 4.3.1. W ramach przeprowadzonych konkursow do dofinansowania
wybrano 35 projektow, w ktorych szacowana sumaryczna wartos¢ wskaznika Dfugosc sieci
kanalizacji sanitarnej wyniosta 324,22 km. W Ill kwartale 2017 roku réwniez ogtoszono dwa
konkursy w ramach Poddziatania 4.3.1.

Po zakohczonej ocenie wnioskow szacowana sumaryczna wartos¢ wskaznika Dfugosc¢ sieci
kanalizacji sanitarnej wyniosta 279,48 km.

taczna dtugosé¢ sieci kanalizacji sanitarnej we wnioskach ocenionych pozytywnie zostata
oszacowana przez beneficjentdéw na poziomie 603 km.
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Wskaznik produktu — Liczba wspartych oczyszczalni $ciekéw komunalnych

Do szacowania ww. wskaznika brano pod uwage dane wygenerowane z SL2014
oraz planowane do realizacji projekty wybrane do dofinansowania w ramach Poddziatania
4.3.1 Gospodarka Sciekowa oraz 4.3.3 Gospodarka S$ciekowa - ZIT. W ramach ww.
poddziatan realizujgcych wskaznik: Liczba wspartych oczyszczalni $ciekbw komunalnych
planuje sie wsparcie 42 oczyszczalni $ciekdw komunalnych. Koszty kwalifikowane
na realizacje ww. projektéw szacuje sie na okoto 199 873 808,32 zt.

Na podstawie danych wygenerowanych z SL2014 wg. stanu na dzien 7 maja 2018 r. oraz
wybranych do dofinansowania projektéw w ramach Poddziatania 4.3.1 Gospodarka sciekowa
oraz 4.3.3 Gospodarka Sciekowa - ZIT obliczono szacunkowy koszt wsparcia 1 oczyszczalni
sciekow komunalnych wynoszgcy okoto 4 758 900 zt. Przedmiotowy koszt jednostkowy
obliczono na podstawie zawartych uméw oraz planowanych po decyzji Zarzadu
Wojewddztwa do realizacji projektéw w ramach Pl 6b (poddziatanie 4.3.1 i 4.3.3), biorgc pod
uwage ich wartos¢ ogétem oraz szacowang wartos¢ wskaznika produktu.

Na warto$¢ wskaznika skfada sie:
- liczba wybudowanych oczyszczalni sciekow komunalnych,
- liczba przebudowanych oczyszczalni Sciekéw komunalnych ,
- liczba rozbudowanych oczyszczalni sciekow komunalnych

tgcznie wartos¢ docelowa wskaznika Liczba wspartych oczyszczalni Sciekow komunalnych
szacuje sie na 42 szt.

Na typy projektow w PI 6b, z ktérymi powigzany jest ten wskaznik planuje sie przeznaczyé
okoto 40 296 183 euro z EFRR, czyli okoto 44 % alokacji na PI 6b.

Wartos¢ posrednig wskaznika oszacowano na podstawie danych wygenerowanych
z SL2014. Na tej podstawie ustalono wartosé posrednig wskaznika — 4 szt..

Powyzszy wskaznik jest uzupetnieniem do wskaznika pn. Diugos¢ sieci kanalizacji sanitarne;j
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Wskaznik produktu - Liczba zabytkéw nieruchomych objetych wsparciem

Do szacowania ww. wskaznika brano pod uwage dane historyczne z SIMIK 2007-2013 dla
projektéw z Osi Priorytetowej 6. Turystyka i kultura RPO WP 2007-2013. W ramach ww.
dziatania zrealizowanych zostato 18 projektow realizujgcych wskaznik: Liczba
przebudowanych obiektéw dziedzictwa kulturowego, w ramach ktérych wsparto 26 obiektow.
Wartos¢ wydatkow kwalifikowanych ww. projektow byta na poziomie 43 535 762,50 zt.

Za podstawe przyjeto wydatki kwalifikowane w projektach.

Na podstawie doswiadczen z realizacji RPO WP 2007-2013 wyliczono sredni koszt wsparcia
1 zabytku na poziomie 1 674 452,40 zt.

Zastosowano indeks zmian cen WCPBM, z uwagi na charakter projektow (prace budowlano-
montazowe). Sredni koszt jednostkowy uzyskania wskaznika po uwzglednieniu indeksu cen
wyniost: 1 668 447,12 zt.

W ramach analizy przyjeto szereg zatozen, ktére majg decydujgce znaczenie dla okreslenia

puli srodkdw dostepnej na poszczegdlne typy przedsiewzieé, wielkosSC Kkosztow

jednostkowych oraz — w konsekwencji — na poziom wartosci docelowych wskaznikdéw. Na

zestaw zatozen sktadajg sie nastepujgce elementy:

- wybodr indekséw cen - zastosowano indeks zmian cen WCPBM, z uwagi nha charakter
projektow (prace budowlano-montazowe)

- scenariusz kursu PLN/EUR - zastosowano kurs 1 EUR = 3,55

- wewnetrzna struktura priorytetu inwestycyjnego — podziat na typy projektow

- przeliczenie cen biezgcych na ceny state

- intensywnos$¢ wsparcia - zatozono intensywno$¢ wsparcia na poziomie: 85%

Alokacja (wkfad unijny i krajowy) na projekty objete wskaznikiem produktu Liczba zabytkow
nieruchomych objetych wsparciem po przeliczeniu na zt i po uwzglednieniu intensywnosci
wsparcia oraz indeksu cen wyniesie: 74 061 692,92 zl.

W oparciu o zastosowang metodologie uzyskano wartos¢ docelowg wskaznika na poziomie
44 szt.

Zatozono, ze przy wyliczeniu wartosci posredniej wskaznika kluczowe znaczenie mieé
bedzie:

- moment ogtoszenia pierwszych konkurséw

- czas od ztozenia wniosku do podpisania umowy dla projektéw z tego zakresu

- czas realizacji projektéw z tego zakresu

O ile moment ogtoszenia pierwszych konkurséw oraz czas od ztozenia do podpisania umowy
w okresie 2014-2020 mozna uzna¢ za analogiczny do okresu 2007-2013, o tyle czas
realizacji projektow moze sie rozni¢. Zaktada sie, ze projekty realizowane w perspektywie
2014-2020 bedg bardziej kompleksowe od projektéw realizowanych w poprzedniej
perspektywie, zatem czas ich realizacji moze by¢ dtuzszy.

Biorgc pod uwage powyzsze oraz analizujgc realizacje analogicznego wskaznika produktu
w ramach RPO WP 2007-2013 przyjeto, ze poziom realizacji wskaznika na koniec 2018 roku
wyniesie okoto 14% jego wartosci docelowej, czyli 6 szt.

Wskaznik produktu - Liczba instytucji kultury objetych wsparciem

Do szacowania ww. wskaznika brano pod uwage zatozenia wsparcia oferowanego w ramach
Pl 6¢c (maksymalna wartos¢ kosztéw catkowitych pojedynczego projektu w obszarze kultury
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wynosi 5 min euro). Zatozono, ze wsparcie bedzie skierowane na projekty kompleksowe,
ktére uzyskajg dofinansowanie bliskie maksymalnemu (wraz z wktadem wiasnym nie
przekroczg 5 min euro).

Zatem przeliczajgc 5 min euro na zt po kursie 3,55 zl/euro, srednia wartosé projektu wyniesie
okoto: 17 750 000 zt.

Zastosowano indeks zmian cen WCPBM, z uwagi na charakter projektéw (prace budowlano-
montazowe). Sredni koszt jednostkowy uzyskania wskaznika po uwzglednieniu indeksu cen
wyniost: 17 686 341,07 zi.

Alokacja (wktad unijny i krajowy) na projekty objete wskaznikiem produktu Liczba instytuciji
kultury objetych wsparciem po przeliczeniu na zt i po uwzglednieniu intensywnosci wsparcia
oraz indeksu cen wyniesie: 74 061 692,92 zt.

W ramach analizy przyjeto szereg zatozen, ktére majg decydujgce znaczenie dla okre$lenia

puli srodkdw dostepnej na poszczegdlne typy przedsiewzieé, wielkoSC kosztow

jednostkowych oraz — w konsekwencji — na poziom wartosci docelowych wskaznikéw. Na

zestaw zatozen sktadajg sie nastepujgce elementy:

- wybor indekséw cen - zastosowano indeks zmian cen WCPBM, z uwagi na charakter
projektéw (prace budowlano-montazowe)

- scenariusz kursu PLN/EUR - zastosowano kurs 1 EUR = 3,55

- wewnetrzna struktura priorytetu inwestycyjnego — podziat na typy projektow

- przeliczenie cen biezgcych na ceny state

- intensywnos$¢ wsparcia - zatozono intensywnos$¢ wsparcia na poziomie: 85%

W oparciu o zastosowang metodologie wartos¢ docelowa wskaznika wyniesie doktadnie 4,2
wspartych instytucji kultury. Jednak biorgc pod uwage, ze przyjeto maksymalny koszt
jednostkowy, a wsparte mogg zostac réwniez projekty o nizszej wartosci, wartos¢ docelowg
wskaznika przyjeto na poziomie 5 szt.

Zatozono, ze przy wyliczeniu wartosci posredniej wskaznika kluczowe znaczenie mieé
bedzie:

- moment ogtoszenia pierwszych konkurséw

- czas od ztozenia wniosku do podpisania umowy dla projektéw z tego zakresu

- czas realizacji projektéw z tego zakresu

O ile moment ogtoszenia pierwszych konkurséw oraz czas od ztozenia do podpisania umowy
w okresie 2014-2020 mozna uzna¢ za analogiczny do okresu 2007-2013, o tyle czas
realizacji projektow moze sie rozni¢. Zaktada sie, ze projekty realizowane w perspektywie
2014-2020 bedg bardziej kompleksowe od projektéw realizowanych w poprzedniej
perspektywie, zatem czas ich realizacji moze by¢ dtuzszy.

Biorgc pod uwage powyzsze oraz analizujgc realizacje analogicznego wskaznika produktu
w ramach RPO WP 2007-2013 przyjeto, ze poziom realizacji wskaznika na koniec 2018 roku
wyniesie 20% jego wartosci docelowej, czyli 1 szt.

b. informacje o tym, jaka czes$¢ alokacji finansowej dotyczy projektéw, ktérym odpowiadaja
wskazniki produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz
wyjasnienie sposobu obliczenia tej czesci:

Wskaznik produktu Dfugosé sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje projekty realizowane
w ramach kategorii interwencji nr 022 Oczyszczanie Sciekoéw. Na te kategorie interwenciji
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przewiduje sie przeznaczenie alokacji w wysokosci 87 617 412 euro, co stanowi okoto 47%
catosci alokacji przeznaczonej na te os priorytetowa.

Dla Pl 6b zostata okreslona alokacja na poziomie 91 745 981 euro, w tym na projekty objete
wskaznikiem produktu Dfugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej przeznaczono 71 561 865 euro,
co stanowi okoto 78% alokacji przeznaczonej na caty Pl 6b oraz okoto 38% alokacji
przeznaczonej na catg OP4.

Wskaznik produktu Liczba zabytkéw nieruchomych objetych wsparciem oraz wskaznik
produktu Liczba instytucji kultury objetych wsparciem obejmujg projekty realizowane
w ramach kategorii interwencji nr 094 Ochrona, rozwoj i promowanie dobr publicznych
w dziedzinie kultury i dziedzictwa. Na te kategorie interwencji przewiduje sie przeznaczenie
alokacji w wysokosci 39 294 671 EUR, co stanowi okoto 21% cato$ci alokacji przeznaczonej na
te os priorytetowa.

Dla Pl 6¢ zostata okre$lona alokacja na poziomie 39 294 671 euro, w tym na projekty objete
wskaznikiem produktu Liczba zabytkoéw nieruchomych objetych wsparciem przeznaczono
19 647 335,5 euro, co stanowi 50% alokacji przeznaczonej na caty Pl 6¢ oraz okoto 11%
alokacji przeznaczonej na catg OP4.

Na projekty objete wskaznikiem produktu Liczba instytucji kultury objetych wsparciem
przeznaczono 19 647 335,5 euro, co stanowi 50% alokacji przeznaczonej na caty Pl 6¢ oraz
okoto 11% alokacji przeznaczonej na catg OP4.

W sumie na kategorie interwencji nr 022 i nr 094 przewiduje sie przeznaczenie alokacji w
wysokosci 126 912 083 euro, co stanowi okoto 68% catosci alokacji przeznaczonej
na te os priorytetowg. Natomiast na typy projektdow objete wskaznikami produktu wybranymi
do ram wykonania przewiduje sie przeznaczenie alokacji w wysokosci 110 856 536 euro, co
stanowi okoto 60% catosci alokacji przeznaczonej na te os priorytetowa.

c. wyjasnienie powoddéw wyboru danych wskaznikdow/KEW w odniesieniu do logiki
interwencji zastosowanej w danej osi priorytetowej:

Przy wyborze odpowiednich wskaznikéw produktu do ram wykonania, wzieto pod uwage ich
reprezentatywnos¢ w odniesieniu do catkowitej alokacji przypadajgcej na OP4.

Zgodnie z zaleceniami mdwigcymi, iz udziat finansowy operacji objetych wskaznikami
produktu i KEW w ramach wykonania powinien stanowi¢ wiecej niz 50% alokacji danej osi,
do ram wykonania wybrane zostaty wskazniki produktu dotyczgce typow projektow, na ktore
wstepnie przeznaczono najwiekszg czesc¢ alokacji OP4. W sumie na projekty dotyczace
kanalizacji sanitarnej, zabytkéw nieruchomych i instytucji kultury wstepnie przeznaczano
okoto 60% alokacji OP4.

Wskaznik produktu Dfugo$c¢ sieci kanalizacji sanitarnej zostat wybrany réwniez z uwagi na
fakt, iz odgrywa kluczowa role w osigganiu celu szczegdtowego OP4: Zwigkszony odsetek
ludno$ci korzystajgcej z systemu oczyszczania $ciekOw oraz zakladanego rezultatu
obrazowanego przez wskaznik: Odsetek Iludnosci korzystajgcej z oczyszczalni Sciekow.
Wskaznik produktu zostanie osiggniety poprzez realizacje projektéw z zakresu budowy
kanalizacji Sciekowej dla aglomeracji z przedziatu 2 - 10 tys. RLM.
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Natomiast wskazniki produktu Liczba zabytkéw nieruchomych objetych wsparciem oraz
Liczba instytucji kultury objetych wsparciem zostaty wybrane réwniez z uwagi na fakt, iz
odgrywajg kluczowg role w osigganiu celu szczegdtowego OP4: Podniesiona atrakcyjnoSc
kulturalna regionu | zwiekszona dostepnos¢ dobr kultury oraz zaktadanego rezultatu
obrazowanego przez wskaznik: Korzystajgcy z teatrow, muzedw i bibliotek (ogétem) na 1000
mieszkancow. Wskaznik Liczba zabytkéw nieruchomych zostanie osiggniety poprzez
realizacje projektdow z zakresu ochrony obiektow dziedzictwa kulturowego. Natomiast
wskaznik Liczba instytucji kultury objetych wsparciem zostanie osiggniety poprzez realizacje
projektow dotyczgcych infrastruktury stuzgcej dziatalnosci kulturalnej i ochronie dziedzictwa
kulturowego.

d. Wyjasnienie, w jaki sposdéb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na
mechanizmy wdrozeniowe danej osi:

Szczegolowy opis czynnikéw znajduje sie w pkt. 14 czesci | ogdélnej niniejszego
Zalacznika.

e. na _podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazac,
jakie _czynniki_mogg mie¢ wplyw na metodyke szacowania wartosci posrednich
i koncowych. Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporzadzenia wykonawczego KE nr 215/2014,
jezeli w trakcie wdrazania te czynniki ujawnig sie i ich oddziatywanie bedzie na tyle
istotne, ze konieczne stanie sie odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz
wartosci celow posrednich i koncowych, wowczas instytucja zarzgdzajgca moze uznac
to za nalezycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 zafacznika 1l do
rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawi¢ wniosek o zmiane programu
operacyjnego zgodnie ze zwykig procedurg zmiany programu operacyjnego:

Czynniki horyzontalne zostaly opisane w czesci | ogélnej dotyczacej calego Programu,
w pkt. 15.
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Os priorytetowa V. INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych przypadkach)

OP5

wskaznik produktu

Catkowita dlugosé
nowo
wybudowanych,
przebudowanych km EFRR
lub
zmodernizowanych
drdg

Stabiej

. 38 273
rozwiniety

SL2014

Powigzane z nim typy projektéw
odpowiadajg za 52 % alokacji OP5

OP5

KEW powigzany z
WP 1

Szacunkowa
warto$¢ wskaznika
produktu na
podstawie
podpisanych umoéw
o dofinansowanie

Stabiej

. 81 nd
rozwinigty

km EFRR

SL 2014

KEW dla wskaznika produktu Catkowita
dfugo$¢ nowo wybudowanych,
przebudowanych lub zmodernizowanych
droég

OP5

wskaznik finansowy

Catkowita kwota
certyfikowanych
wydatkéw

kwalifikowanych

Stabiej

. 53833047 | 478097 234
rozwinigty

EUR EFRR

SL2014

Obowigzkowy
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Informacje dotyczace ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci celow
posrednich i koncowych oraz metody ich obliczania, takie jak na przykiad dane dotyczace
kosztow jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub obserwowane
w przesztosci tempo wdrazania, opinie ekspertow i wnioski z ewaluaciji ex ante:

Zatozenia i dowody wykorzystywane do szacowania wartosci celéw posrednich
i koncowych

Zrédlo danych historycznych stanowi o$ priorytetowa |l Infrastruktura techniczna
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W wyniku analizy danych historycznych RPO WP 2007-2013 przyjeto nastepujgce zatozenia
majgce bezposredni wptyw na uzyskane wyniki oszacowan;

1) Wyliczenia wartosci docelowej bazowaty na trzech kosztach jednostkowych, tj. dla drog
wojewddzkich  (regionalnych), powiatowych i gminnych (lokalnych). Nalezy jednak
zaznaczy¢, ze w ramach RPO WP 2014-2020, znaczny nacisk bedzie potozony na drogi
wojewodzkie o najwiekszym koszcie jednostkowym ze wzgledu na wage tworzonych
powigzan komunikacyjnych.

2) W zwigzku z powyzszym oraz duzg niejednorodnoscig kosztow inwestycji tego typu,
zwigzang np. z wystepowaniem lub brakiem obiektow inzynieryjnych (m.in. mostowych)
w ramach danej inwestycji (niekiedy punktowej) uwzgledniono dane wynikajgce z planéw
projektowych, a nie jedynie kosztéow jednostkowych, wynikajgcych z danych historycznych
RPO WP 2007-2013.

3) W analizach uwzgledniono dane otrzymane z Departamentu Drég i Publicznego
Transportu Zbiorowego Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego (DT),
dotyczace drog wojewodzkich planowanych do realizacji w ramach RPO WP 2014-2020
(wyliczenia Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewddzkich — dane oparte na planach i
szacunkach dot. przewidywanych do realizacji inwestycji w ramach RPO WP 2014-2020 oraz
wiedzy historycznej w zakresie termindéw i harmonogramow realizacji inwestycji tego typu,
realizowanych w perspektywie 2007-2013.

Wskaznik produktu Caftkowita dfugos¢ nowych drég (Cl 13)

Dane wykorzystane do obliczen:

Wvszczeadinienie Na podstawie danych RPO Na podstawie danych DT dot.
y g WP 2007-2013 planowanych projektow
Drogi wojewddzkie 14 120 567,31 zt 13222 179,14 z
Drogi lokalne (powiatowe) 2045 316,90 zt N/d

Sredni koszt budowy 1 km drogi wojewddzkiej jest nizszy w przypadku projektéw, ktére sg
ujete w planach, w zwigzku z tym przyjeto koszt jednostkowy dla drég wojewddzkich na
podstawie danych DT

Sredni koszt jednostkowy uzyskania wskaznika Catkowita dtugo$é nowych drég / Total
length of newly built roads (Cl 13) po uwzglednieniu indeksu cen wyniost:

- dla drog wojewodzkich 13 174 tys. zi.

- dla drog lokalnych 2 037 tys. zi.
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Wskaznik produktu Catkowita dfugosé¢ przebudowanych lub zmodernizowanych drég
(Cl14)

Dane wykorzystane do obliczen:

Wyszczegolnienie Na podstawie danych RPO Na podstawie danych DT dot.
WP 2007-2013 przysztych projektow
Drogi wojewddzkie 4 358 559,18 zt 2 505 338,08 zt
Drogi lokalne (powiatowe) 734 816,28 zI¥) N/d

Sredni koszt przebudowy 1 km drogi wojewodzkiej jest nizszy w przypadku projektow, ktére
sg ujete w planach, w zwigzku z tym przyjeto koszt jednostkowy dla drég wojewddzkich na
podstawie danych DT

Sredni koszt jednostkowy uzyskania wskaznika Catkowita diugo$é przebudowanych lub
zmodernizowanych drég / Total length of reconstructed or upgraded Roads (Cl 14) po
uwzglednieniu indeksu cen, wyniost:

- dla drég wojewddzkich 2 496 tys. zt.

- dla drég lokalnych 732 tys. zt.

W oparciu o doswiadczenie perspektywy 2007-2013 oraz po analizie planéw inwestycyjnym
Departamentu Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Podkarpackiego dokonano uszczegdtowienia opisu priorytetu inwestycyjnego
7b i dokonano podziatu dostepnej alokacji na drogi nowe i przebudowane w proporcjach
50/50 alokaciji PI.

Nalezy jednoczesnie zaznaczyC, ze ww. zatozenie dot. podziatu alokacji na drogi nowe i
przebudowane zostanie zweryfikowane w regionalnym planie transportowym,
przygotowywanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi przepisami rozporzgdzenia
ramowego w zakresie warunkowos$ci ex-ante.

Sposob obliczenia:

= alokacja okreslona dla wskazanego Pl 7b wynosi 211 547 013 euro

= na oba typy projektu (Cl 13 i Cl 14) przewidziano po 50% alokacji PI, tj. 105 773
506,50 euro

= w odniesieniu do kazdego wskaznika na drogi regionalne przewidziano 85%
powstatej alokacji, czyli 89 907 480,53 euro, na drogi regionalne — 15%, czyli 15 866
025,98 euro

= zastosowano kurs 1 euro = 3,55 z

= zastosowano indeks cen WCPBM z uwagi na charakter budowlano-inwestycyjny
projektow

= intensywnos$¢ wsparcia wynosi 85%

Uzasadnienie dla zastosowania zagregowanego wskaznika Catkowita diugos¢ nowo
wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych drég (Cl 13, 14)

Przy okreslaniu ram wykonania zastosowano zasade, w mysl ktérej liczba wskaznikow
powinna by¢ mozliwe jak najmniejsza i odzwierciedla¢ koncentracje srodkow dla osiggniecia
zatozonych celéw osi priorytetowe;j.

Rozkfad alokacji na poszczegolne kategorie interwencji wskazuje, ze potencjalnie mozliwe
sg rozne warianty ram wykonania:

- zagregowany wskaznik dla drég, obejmujgcy ponad 52% alokacji (211 min euro),
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- oba wskazniki dla kolei i dla transportu miejskiego obejmujgce tgcznie ponizej 50% alokacji
0si (194 min euro),

Jednoczesnie, aby wskaznik zwigzany z drogami obejmowat ponad 50% alokacji danej osi,
konieczne jest uwzglednienie nie tylko drég przebudowanych/zmodernizowanych (kategoria
interwenciji 034), ale réowniez nowych drég (031 i 032). Zagregowany wskaznik drogowy
odzwierciedla wigkszos¢ Srodkéw przeznaczonych na te os. Objete nim projekty majg
kluczowe znaczenie dla realizacji celow okreslonych dla tej osi. Zastosowanie innej
konfiguracji ram wykonania, np. w zakresie uwzglednienia drég przebudowanych/
zmodernizowanych oraz transportu miejskiego lub np. nowych drég i transportu miejskiego
nie zapewnia reprezentatywnosci na poziomie 50%. Jednoczesnie uwzglednienie
dodatkowego wskaznika dotyczgcego kolei skutkowatoby nieuzasadnionym zwiekszeniem
elementow w ramach wykonania.

W oparciu o zastosowang w ekspertyzie metodologie wyliczenia wartosci wskaznikow
uzyskano zagregowang wartos¢ docelowg wskaznika na poziomie 273 km, w tym 55 km
nowych drog oraz 218 km przebudowanych/ zmodernizowanych drog.

Analiza planéw inwestycyjnych RPO WP 2014-2020 wykazata, ze jedynie w odniesieniu do
2 projektéw (drogi regionalne) planowane jest ich zakonczenie przed koricem 2018 roku
(o tacznej wartosci wskaznika 7,5 km - 14% z 55 km). Opierajgc sie na tych danych przyjeto
wiec zatozenie, ze srednio zrealizowane zostanie 14% wartosci docelowej zagregowanego
wskaznika. Szacuje sie zatem, ze do roku 2018 realne jest rzeczowe zakonczenie inwestyciji,
w ramach ktérych zostanie wybudowane/ przebudowane 38 km drég.

Z uwagi na przewidywang na koniec 2018 r. relatywnie niskg wartos¢ wskaznika produktu,
zdecydowano o wprowadzeniu KEW pn. ,Szacunkowa warto$¢ wskaznika produktu na
podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie”. Wartos¢ KEW dla tego wskaznika
produktu to 81 km.

Okreslajac odpowiednie relacje miedzy wskaznikiem produktu a wskaznikiem finansowym,
wzieto pod uwage fakt, iz wskaznik finansowy dotyczy catej alokacji danej osi, a wskaznik
produktu obrazuje jedynie cze$¢ interwencji przewidzianych na o0s.

informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektéw, ktdrym odpowiadajg
wskazniki produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz
wyjasnienie sposobu obliczenia tej czesci:

Alokacja okreslona dla Pl 7b wynosi 211 547 013 euro. Celem osiggniecia odpowiedniej
reprezentatywnosci dla osi priorytetowej zastosowano zagregowany wskaznik Cl 13 i ClI 14.
Poniewaz alokacja dla osi priorytetowej wynosi 406 382 648 euro, w zwigzku z tym typy
projektu objete ramami wskaznika obejmujg 52% alokacji osi priorytetowej 5.

Wskaznik produktu dotyczy n/w kategorii interwencji:

031 Pozostate drogi krajowe i regionalne (nowo budowane)

032 Lokalne drogi dojazdowe (nowo budowane)

034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne
lub lokalne)

wyjasnienie powodow wyboru danych wskaznikow/KEW w odniesieniu do logiki interwencii
zastosowanej w danej osi priorytetowej:

Celem nadrzednym osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna jest poprawa
powigzan komunikacyjnych wojewodztwa w tym Lepsza dostepnos$¢ transportowa
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wojewddztwa w ruchu drogowym. Wybrany do ram wykonania zagregowany wskaznik
produktu pn. Catkowita dfugos¢ nowo wybudowanych, przebudowanych Iub
zmodernizowanych drog [km] bezposrednio koresponduje z celem interwencji. Zaktada sie,
ze w ramach kazdego typu projektu w ramach Pl 7b realizowany bedzie przedmiotowy
wskaznik. Z tego wzgledu, wskaznik jest reprezentatywny dla osi priorytetowej.

. Wyjasnienie, w jaki sposéb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na

mechanizmy wdrozeniowe danej osi:

Na etapie wyboru do dofinansowania premiowane bedg projekty uwzgledniajgce w swoim
zakresie projekty o najwyzszej efektywnosci kosztowej co oznacza, iz najnizszym kosztem
wkitadu unijnego uzyskany zostanie najwiekszy efekt. Podstawowe kryteria wsparcia w
zakresie projektow drogowych w ciggu drég wojewddzkich, ktorych dotyczyé bedzie
zdecydowana wiekszos$¢ inwestycji w ramach Pl 7b, dotyczy¢ beda:

- rejestrowanego natezenia ruchu,

- kontynuaciji ciggu,

- funkciji drogi.

Poprzez bezposrednie zidentyfikowanie konkretnych projektow transportowych
w regionalnym zestawieniu projektow priorytetowych (zgodnie z zapisami UP) bedzie
mozliwe precyzyjne skierowanie srodkdéw na zdiagnozowane potrzeby dotyczgce sieci
drég w wojewoddztwie, co w optymalny sposob przyczyni sie do osiggniecia celdw osi
priorytetowe;j.

Szczegotowy opis czynnikéw znajduje sie w pkt. 14 czesci | ogdlnej niniejszego
Zatacznika

na podstawie doswiadczen z poprzednich okresdw programowania nalezy wskazacg, jakie
czynniki_ mogg mie¢ wplyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koricowych.
Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporzadzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w_trakcie
wdrazania te czynniki ujawnig sie i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne
stanie _sie odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartosci celdow posrednich i
koncowych, wowczas instytucja zarzgdzajgca moze uznaé¢ to za nalezycie uzasadniony
przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do rozporzgadzenia (UE) nr 1303/2013 i
przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego zgodnie ze zwykitg procedurg zmiany
programu operacyjnego:

- Czynniki zwigzane z realizacjg planu dziatan dot. spetnienia warunkow wstepnych, ktére sg
poza kompetencjami |Z oraz innych instytucji odpowiedzialnych za spetnienie tych
warunkow:

- Opdznienia w uzyskaniu niezbednej dokumentacji projektowej w sytuacji wyboru innego
wariantu realizacji inwestycji, anizeli zakladany w przyjetym poczatkowo planie, (na
podstawie ktérego szacowano koszty inwestycji).

Czynniki horyzontalne zostaly opisane w czesci | ogdlnej dotyczacej catego Programu,
w pkt. 15.
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0s$ priorytetowa VI. SPOJNOSC PRZESTRZENNA | SPOLECZNA

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych przypadkach)

wskaznik Liczba wspartych podmiotéw Stabiej Powigzane z nim typy projektéw
OP6 produktu leczniczych szt EFRR rozwiniety ! 21 SL2014 odpowiadajg za 26% alokacji OP6
- Liczba wspartych obiektow - . . s
OP6 wskaznik infrastruktury jednostek Szt. EFRR S*a.b'.ej 17 115 SL2014 Poquang Znhim E’ypy prOJe_!(tow
produktu ) . - rozwiniety odpowiadajg za 26% alokacji OP6
organizacyjnych systemu oswiaty
wskaznik Catkowita kwota certyfikowanych Stabiei
OP6 . wydatkow kwalifikowanych EUR EFRR ole) 38 586 986 256 260 440 | SL2014 Obowigzkowy
finansowy rozwiniety
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Informacje dotyczace ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci
celéw posrednich i koncowych oraz metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane
dotyczace kosztow jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub
obserwowane w przesziosci tempo wdrazania, opinie ekspertéw i wnioski z ewaluacji ex
ante:

Zatozenia i dowody wykorzystywane do szacowania wartosci celéow posrednich
i koncowych

Wskaznik produktu - Liczba wspartych podmiotéw leczniczych

Zgodnie z zapisami projektu RPO WP 2014-2020 w ramach Pl 9a w obszarze ochrony
zdrowia realizowane bedg zaréwno projekty wybierane w trybie konkursowym, jak
i pozakonkursowym (projekty strategiczne). Identyfikacje czynnikdw wptywu na wybor
wariantu podstawy oszacowania danych przeprowadzono oddzielnie dla projektéw
strategicznych i konkursowych. Za podstawe przyjeto wydatki kwalifikowane w projektach.
Zastosowano indeks zmian cen WCPBM, z uwagi na charakter inwestycyjno-budowlany
realizowanych przedsiewziec.

Do szacowania ww. wskaznika (dla projektow strategicznych) przeprowadzono rozpoznanie
potrzeb w formie naboru na projekty o znaczeniu strategicznym dla rozwoju regionu. Przyjeto
zatozenie, ze dla uzyskania wartosci posrednich wskaznika niezbedne jest poniesienie
odpowiednich wydatkdéw.

Z analizy zgtoszonych projektow (ok. 30 propozycji) wynika, iz majgc na uwadze
zdiagnozowane potrzeby regionu w obszarze ochrony zdrowia zatozono, iz procedura
pozakonkursowa obejmowac bedzie jednostki wielospecjalistyczne tj. 9 szpitali.

Podczas weryfikacji zgtoszonych propozycji projektéow strategicznych ustalono, iz Sredni
koszt przedsiewziecia dla jednostki wysokospecjalistycznej wahat sie w granicach 18-22 min
zt. Do obliczenh przyjeto gérng granice wartosci projektu tj. 22 min zi.

Dla projektéw konkursowych w celu oszacowania kosztu jednostkowego dokonana zostata
analiza danych historycznych tj. projektéw realizowanych w ramach RPO WP 2007-2013,
OP 5. Infrastruktura publiczna, Dziatanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy
spotecznej, schemat A — infrastruktura ochrony zdrowia - wg. podpisanych umoéw. Wybrano
31 projektéw, ktore realizowaty wskaznik Liczba doposazonych instytucji ochrony zdrowia
oraz 28 projektow, ktore realizowaty wskaznik Liczba przebudowanych instytucji ochrony
zdrowia.

Na podstawie doswiadczen RPO WP 2007-2013 (dla projektow konkursowych) wyliczono
Sredni koszt jednostkowy uzyskania wskaznika Liczba doposazonych instytucji ochrony
zdrowia oraz wskaznika Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia na poziomie
3 300 489,28 zt. Po uwzglednieniu indeksu cen koszt ten wyniést 3 288 652,35 zi.

Przyjeto zatozenie, Ze dla uzyskania wartosci posrednich wskaznika niezbedne jest
poniesienie odpowiednich wydatkow.

Wartos¢ posrednia wskaznika produktu w roku 2018 wyniesie 7 szt.,, przy czym,
w przypadku projektow pozakonkursowych mogg wystgpi¢ problemy z zakonczeniem
projektéw do konca 2018 roku, sg to bowiem projekty duze, czesto skomplikowane, z dtugim
czasem przygotowania.
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W ramach analizy przyjeto szereg zatozeh, ktére majg decydujgce znaczenie dla okreslenia
puli srodkdw dostepnej na poszczegdlne typy przedsiewzie¢, wielkos¢ kosztow
jednostkowych oraz w konsekwencji — na poziom wartosci docelowych wskaznikow.

Na zestaw zatozen skfadajg sie nastepujgce elementy:

- wybdr indekséw cen — zastosowano indeks zmian cen WCPBM, z uwagi na charakter
projektéw (prace budowlano — montazowe)

- scenariusz kursu PLN/EUR — zastosowano kurs 1 EUR = 3,55

- wewnetrzna struktura priorytetu inwestycyjnego — podziat na typy projektéw

- przeliczenie cen biezgcych na ceny state

- intensywnos$¢ wsparcia — zatozono intensywno$¢ wsparcia na poziomie: 85 %

W oparciu o zastosowang w ekspertyzie metodologie wyliczenia wartosci wskaznikow,
uzyskano wartos¢ docelowg wskaznika dla projektow pozakonkursowych na poziomie 8 szt.
(koszt wskazany przez DOZ UMWP wynikajgcy z planoéw inwestycyjnych (fiszek projektow
pozakonkursowych), a dla projektow konkursowych 13 szt.(koszt jednostkowy na podstawie
doswiadczen RPO WP 2007-2013). Lacznie wartos¢ docelowa wskaznika wyniesie 21 szt.

Alokacja (wktad unijny i krajowy) na projekty pozakonkursowe po przeliczeniu na zi
i po uwzglednieniu intensywnosci wsparcia oraz indeksu cen wyniesie 173 285 793,26 zi.
Alokacja (wktad unijny i krajowy) na projekty konkursowe po przeliczeniu na zt i po
uwzglednieniu intensywnosci wsparcia oraz indeksu cen wyniesie 43 321 448,31 zt.

Do wyliczenia $redniego poziomu certyfikacji - ktéry wyniést na koniec 2010 roku (roku
odniesienia — przewiduje sie opdznienie przy uruchomieniu naboréw z zakresu ochrony
zdrowia, w stosunku do okresu 2007-2013, ktére wynosi¢ bedzie ponad rok, biorgc pod
uwage bariery okreslone przez wiodgcg role Mechanizmu Koordynacji w wyznaczaniu
priorytetow) 25% - wybrano Dziatanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy
spotecznej RPO WP 2007-2013. Natomiast poziom certyfikacji skorygowany o poziom
minimalnej wartosci wskaznika finansowego wynidst 10 % w roku odniesienia.

Okreslajgc wartosci wskaznika produktu wzieto pod uwage fakt, iz dotyczy on wytgcznie
projektow w petni zrealizowanych, uwzgledniono przecietny czas realizacji tych projektéw.
Wzieto réwniez pod uwage fakt, iz certyfikacja dotyczy wydatkbw w ramach catej osi
priorytetowej, a wskaznik produktu obrazuje jedynie cze$¢ interwencji przewidzianych na os.

Wskaznik produktu - Liczba wspartych obiektow infrastruktury jednostek
organizacyjnych systemu osSwiaty

Zgodnie z zapisami projektu RPO WP 2014-2020 w ramach Pl 10 realizowane bedg
zaréwno projekty wybierane w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym (PWSZ).

Czynniki wptywajgce na wybdér wariantu podstawy oszacowania wynikajg z dostepnosci
danych historycznych dla RPO WP 2007-2013 i podobnych tematycznie projektow
realizowanych w okresie 2014-2020. Dla projektow z tego Pl byty to dane historyczne
z wdrazania RPO WP 2007-2013. Za podstawe przyjeto wydatki kwalifikowane w projektach.
Zastosowano indeks zmian cen WCPBM, z uwagi na charakter inwestycyjno-budowlany
realizowanych przedsiewziec.

Do szacowania ww. wskaznika wzieto pod uwage analize dotyczgca projektdéw znajdujgcych
sie w KSI SIMIK 07-13 (OP 5. Infrastruktura publiczna, dziatanie 5.1 Infrastruktura
edukacyjna, wg podpisanych uméw), ktdéra pozwolita na wyodrebnienie projektéw,
realizowanych w obszarze oswiaty (schemat B), ktére zawieraly przynajmniej jeden
z przypisanych do dziatania wskaznikow produktu tj. Liczba przebudowanych obiektow
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infrastruktury szkét wyzszych/szkdt, Liczba wybudowanych obiektow infrastruktury szkot
wyzszych/szkot.

W przypadku w/w wskaznikow wyselekcjonowano 103 obiekty o fgcznej wartosci
118 919 502,05 zt wydatkéw kwalifikowanych EFRR.

Przyjeto zalozenie, ze dla uzyskania wartosci posrednich wskaznika niezbedne jest
poniesienie odpowiednich wydatkow.

Biorgc pod uwage catkowitg wartos¢ wydatkow kwalifikowanych analizowanych projektéw
obliczono sredni koszt jednostkowy dla wskaznikow: Liczba przebudowanych obiektow
infrastruktury szkot wyzszych/szkoét, Liczba wybudowanych obiektow infrastruktury szkot
wyzszych/szkét — 1 866 869,48 zi.

W oparciu o zastosowang w ekspertyzie metodologie wyliczenia wartosci wskaznikéw,
uzyskano warto$¢ docelowg wskaznika na poziomie 115 szt..

Biorgc pod uwage dane historyczne, do obliczenia warto$ci posredniej wskaznika przyjeto
tempo realizacji podobnych projektéw w analogicznym okresie perspektywy 2007-2013
(rokiem poroéwnawczym byt rok 2011), zatem wartos¢ posrednig wskaznika produktu w roku
2018 okreslono na poziomie 15% wartosci docelowej, tj. 17 szt.

W ramach analizy przyjeto szereg zatozen, ktére majg decydujgce znaczenie dla okreslenia
puli $rodkow dostepnej na poszczegolne typy przedsiewzie€, wielkos¢é kosztéw
jednostkowych oraz — w konsekwencji — na poziom wartosci docelowych wskaznikow.

Na zestaw zatozen skfadajg sie nastepujgce elementy:

- wybdr indekséw cen — zastosowano indeks zmian cen WCPBM, z uwagi na charakter
projektéw (prace budowlano — montazowe)

- scenariusz kursu PLN/EUR — zastosowano kurs 1 EUR = 3,55

- wewnetrzna struktura priorytetu inwestycyjnego — podziat na typy projektow

- przeliczenie cen biezgcych na ceny state

- intensywnos¢ wsparcia — zatozono intensywno$¢ wsparcia na poziomie: 85 %

Istniejg jednak przestanki zmieniajgce nieco charakter projektéw: w nowej perspektywie
finansowej bedg ograniczenia dotyczgce finansowania infrastruktury edukacyjnej w ramach
EFRR tj. m.in. budowa nowych obiektéw tylko w uzasadnionych przypadkach.

Okreslajgc wartosci wskaznika produktu wzieto pod uwage fakt, iz dotyczy on wytgcznie
projektéw w petni zrealizowanych, uwzgledniono przecietny czas realizacji tych projektéw.
Wzieto réwniez pod uwage fakt, iz certyfikacja dotyczy wydatkbw w ramach catej osi
priorytetowej, a wskaznik produktu obrazuje jedynie czes¢ interwencji przewidzianych na os.

b. informacje o tym, jaka czes$¢ alokaciji finansowej dotyczy projektow, ktérym odpowiadaja
wskazniki produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz
wyjasnienie sposobu obliczenia tej czesci:

Wskaznik produktu - Liczba wspartych podmiotéw leczniczych obejmuje projekty
realizowane w ramach kategorii interwencji nr 053 - Infrastruktura ochrony zdrowia.

Na te kategorie interwencji przewiduje sie przeznaczenie alokacji stanowigcej 26% catosci
alokacji przeznaczonej na te o$ priorytetowg, z czego 21% przypada na projekty
pozakonkursowe, a 5% na projekty konkursowe.
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Dla wskazanego Pl 9a zostata okreslona alokacja na poziomie 88 403 537 euro, w tym na
projekty strategiczne (konkursowe) objete wskaznikiem produktu Liczba wspartych
podmiotéw leczniczych przeznaczono 45 969 839,24 euro, co stanowi 52% alokacji
przeznaczonej na caty Pl 9a, z tego alokacja na kategorie interwenciji nr 053 - Infrastruktura
ochrony zdrowia, stanowi 65%, natomiast 80% zostanie przeznaczone na projekty kluczowe.
Projekty konkursowe objete wskaznikiem produktu Liczba wspartych podmiotéw leczniczych
przeznaczono 11 492 459,81 euro, co stanowi 13 % alokacji przeznaczonej na caty Pl 9a,
z czego alokacja na kategorie interwencji nr 053 - Infrastruktura ochrony zdrowia stanowi
65%, z tego 20% zostanie przeznaczone na projekty konkursowe.

Wskaznik produktu - Liczba wspartych obiektow infrastruktury jednostek
organizacyjnych systemu oswiaty obejmuje projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji:

049 — Infrastruktura edukacyjna na potrzeby szkolnictwa wyzszego (PWSZ),

050 — Infrastruktura edukacyjna na potrzeby ksztatcenia i szkolenia zawodowego oraz
ksztatcenia osdb dorostych,

051 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym
i Srednim ogdlnoksztatcgcym),

052 — Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem.

W sumie na te kategorie interwencji przewiduje sie przeznaczenie alokacji stanowigcej 26%
catosci alokacji przeznaczonej na os priorytetowa.

Dla wskazanego Pl zostata okreslona alokacja ha poziomie 56 925 606 euro.

tacznie na te kategorie interwencji przewiduje sie przeznaczenie alokacji stanowiagcej
52% catosci alokacji przeznaczonej na os$ priorytetowa.

c. wyjasnienie powodoéw wyboru danych wskaznikow/KEW w odniesieniu do logiki
interwenciji zastosowanej w danej osi priorytetowej:

Interwencja w ramach OP6 przyczynia¢ sie ma do realizacji celéow gtdwnych Umowy
Partnerstwa tj. poprawy spoéjnosci spotecznej iterytorialnej oraz zwiekszenia
konkurencyjnosci gospodarki, jak réwniez jej celow szczegdtowych tj. ograniczenia ryzyka
wykluczenia spotecznego spowodowanego dysproporcjami w dostepie do ustug, wtgczenia
spotecznosci zamieszkatych obszary peryferyjne i zdegradowane oraz lepszych kompetencji
kadr gospodarki. W zwigzku z powyzszym, wskazniki produktu do ram wykonania, zostaty
wybrane w oparciu o logike interwencji przyjeta dla danego Pl majac na uwadze
poszczegolne cele szczegotowe w ramach danego PlI.

Jednym z kluczowych elementéw systemu, wplywajgcym na jakos¢ i dostepnosé udzielanych
Swiadczen opieki zdrowotnej, jest stan oraz ilo$¢ infrastruktury ochrony zdrowia. Wybrany do
ram wykonania wskaznik produktu pn. Liczba wspartych podmiotéw leczniczych
bezposrednio koresponduje z celami OP6. Wskaznik odnosi sie do podmiotow leczniczych
objetych robotami budowlanymi oraz doposazonych w aparature medyczng oraz techniczng
niezbedng do udzielania swiadczen medycznych i odzwierciedla efekty rzeczowe inwestycji
w obiektach ochrony zdrowia oraz doposazenia w nowoczesng aparature i urzgdzenia
medyczne podmiotdw ochrony zdrowia $wiadczgcych ustugi medyczne w obszarach
deficytowych. Ponadto, w przypadku wyboru ww. wskaznika, wzigto pod uwage, ze
rozbudowa czy tez doposazenie podmiotdw leczniczych powinno przektadac sie na wigkszg
dostepnos¢ dla pacjentow lub skrocenie czasu oczekiwania, co w dalszej perspektywie
przyczyni sie do ograniczenia ryzyka wykluczenia spotecznego spowodowanego
dysproporcjami w dostepie do ustug zdrowotnych.

Zaktadane warto$ci wskaznika produktu pn. Liczba wspartych obiektow infrastruktury
jednostek organizacyjnych systemu oswiaty zostang osiggniete poprzez realizacje
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dziatan polegajgcych na: inwestycjach w infrastrukture dydaktyczng i/lub wyposazenie szkét
i placowek tworzgcych system oswiaty; wzmacnianiu sprawnosci fizycznej uczniéw, o ile
stuzg zajeciom dydaktycznym; instytucji popularyzujgcych nauke i innowacje; panstwowych
wyzszych szkot zawodowych, stuzgcych poprawie dostepu i jakosci ksztatcenia. Wspierane
inwestycje bedg uwzgledniaty konieczno$¢ dostosowania infrastruktury oraz wyposazenia do
potrzeb o0sdb z niepetnosprawnosciami. Dziatania te przyczynig sie do osiagniecia celow
szczegotowych: wzrostu dostepnosci edukacji przedszkolnej poprzez wsparcie infrastruktury
edukacji przedszkolnej oraz wzrostu jakosci ksztatcenia zawodowego i ustawicznego
w zakresie infrastruktury edukacyjnej.

d. Wyijasnienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na
mechanizmy wdrozeniowe danej osi:

Szczegolowy opis czynnikéw znajduje sie w pkt. 14 czesci | ogdlnej niniejszego
Zalacznika.

e. na podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazac,
jakie czynniki mogg mie¢ wplyw na metodyke szacowania wartosci posrednich
i_koncowych. Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporzgdzenia wykonawczego KE nr 215/2014,
jezeli w trakcie wdrazania te czynniki ujawnig sie i ich oddziatywanie bedzie na tyle
istotne, ze konieczne stanie sie odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz
wartosci celdow posrednich i koncowych, wowczas instytucjia zarzgdzajgca moze uznac
to za nalezycie uzasadniony przypadek w_ rozumieniu pkt. 5 zatgcznika 1l do
rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawi¢ wniosek o zmiane programu
operacyjnego zgodnie ze zwykig procedurg zmiany programu operacyjnego:

- Znaczagcy wzrost kosztoéw realizacji projektéw budowlanych lub wyposazenia

- Policy Paper dla sektora ochrony zdrowia (Pl 9a)

- Likwidacja szkot/placowek ksztatcenia ogdlnego ze wzgledu na zmiany demograficzne
(spadek liczby urodzen) (PI 10)

- Likwidacja szkét/placéwek ksztalcenia zawodowego ze wzgledu na zmiane polityki
edukacyjnej organdéw prowadzacych (Pl 10)

Czynniki horyzontalne zostaly opisane w czesci | ogoinej dotyczacej catego Programu
w pkt. 15.
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Os priorytetowa VIl REGIONALNY RYNEK PRACY

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych przypadkach)

Liczba os6b pozostajgcych
wskaznik ggzz?/;?gtyr{ekté?':)?iﬁitrrlzg mal Stabiej Powigzane z nim typy
OoP7 roduktu odiecie dziatalnosci 0S. EFS | rozwiniet 798 1865 SL2014 | projektow odpowiadajg za
P podije \ . y 22,68% alokacji OP7
gospodarczej w programie
Liczba os6b bezrobotnych
wskaznik (tacznie z diugotrwale Stabiej Powigzane z nim typy
OP7 bezrobotnymi) objetych 0s. EFS | rozwiniet | 3207 | 4167 | 7374 | 7485 9721 17 206 | SL2014 | projektéw odpowiadajg za
produktu : . -
wsparciem w programie y 58,80% alokacji OP7
Catkowita kwota Stabiej
wskaznik certyfikowanych wydatkéow - .
OoP7 finansowy kwalifikowanych EUR EFS rozv;lnlet 54 411 622 267 512 436 SL2014 Obowigzkowy
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Informacje dotyczace ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci
celéow posrednich i koricowych oraz metody ich obliczania, takie jak na przykiad dane
dotyczace kosztow jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykie lub
obserwowane w przesziosci tempo wdrazania, opinie ekspertow i wnioski z ewaluacji ex
ante:

Zatozenia i dowody wykorzystywane do szacowania wartosci celéw posrednich
i koncowych

Zrédlo  danych historycznych stanowg dane historyczne na temat projektow
realizowanych/zrealizowanych.

W ramach analizy przyjeto szereg zatozen, ktére majg decydujgce znaczenie dla okre$lenia

puli srodkéw dostepnej na poszczegdlne typy przedsiewzieé, wielkos¢ kosztéw

jednostkowych oraz — w konsekwencji — na poziom wartosci posrednich i docelowych
wskaznikow. Na zestaw zatozen skfadajg sie nastepujgce elementy:

- wybor indeksow cen - z uwagi na charakter projektéw zastosowano indeks zmian cen CPI
(projekty miekkie); do wyliczenia kosztu jednostkowego wskaznika w cenach statych
zastosowano CPI 2007-2013 (94,24%)

- scenariusz kursu PLN/EUR - zastosowano kurs 1 EUR = 3,55 z

- wewnetrzna struktura priorytetu inwestycyjnego — podziat Pl oraz alokacji na typy
projektow

- przeliczenie cen biezgcych na ceny state (do przeliczenia alokacji na ceny state
zastosowano CPI 2014-2023 (113,79%)

- intensywnos$¢ wsparcia - zatozono intensywno$¢ wsparcia na poziomie: 85%

Wskaznik produktu - Liczba oso6b pozostajacych bez pracy, ktére otrzymaly
bezzwrotne srodki na podjecie dziatalno$ci gospodarczej w programie

W zwigzku z faktem, Zze zakres interwencji w ramach PI 8iii w odniesieniu do typow operacji
jest tozsamy z typami operaciji, jakie realizowane byly w ramach Dziatania 6.2 PO KL 2007-
2013 przy wyliczeniu kosztu jednostkowego wskaznika brano pod uwage dane historyczne
bedgce w posiadaniu WUP Rzeszéw - I[P dla komponentu regionalnego PO KL,
w szczegolnosci:

- Srednig wartos¢ projektu w Dziataniu 6.2 na podstawie, ktdrej zostata przyjeta wartosé
kosztéw zarzgdzania i kosztow posrednich (limity zgodne z Zasadami finansowania PO KL);
- w projektach zaktadajgcych wsparcie bezzwrotne, wskaznik zostat wyliczony na podstawie
danych z 17 projektéw z Dziatania 6.2 ktore zostaty wytonione do dofinansowania w okresie
2013/2014.

W celu obliczenia sredniej wartosci wsparcia przyjeto:

— Kwota dotacji 50 000 zt. Zwiekszenie kwoty w poréwnaniu z PO KL (w perspektywie
2007-13 kwota dotacji w Dziataniu 6.2 wynosi 40 000 PLN) wynika z inflacji i rosngcych
kosztéw zwigzanych z prowadzeniem dziatalno$ci gospodarczej.

— Wsparcie finansowe pomostowe podstawowe (od 1 do 6 m-ca) oraz przedtuzone (od 6
do 12 miesigca) w maksymalnej miesiecznej wysokosci minimalnego wynagrodzenia
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(miesieczny koszt wsparcia w kwocie minimalnego wynagrodzenia obowigzujgcego
w marcu 2014 roku, czyli 1 680 zt x 12 miesiecy) — 20 160 zi.

— Szkolenie i doradztwo przed rozpoczeciem dziatalnosci gospodarczej — 968 z
(uwzgledniajgcy: koszt szkolenia, dodatki szkoleniowe, zwrot kosztéw dojazdu). Koszty
zostaty oszacowane na podstawie 17 projektow z Dziatania 6.2 ktore zostaty wytonione
do dofinansowania w okresie 2013/14.

— Doradztwo po rozpoczeciu dziatalnosci gospodarczej — 462 zt. Opierajac sie na 17
projektach z Dziatania 6.2 ktore zostaty wytonione do dofinansowania w okresie 2013/14
przyjmuje sie, iz doradztwem zostanie objetych 69% uczestnikéw projektéw (w ww.
projektach 473 osoby na 676) — 462 PLN x 69% = 318 zt (na kazdego uczestnika
projektu).

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyliczono sredni koszt przyznania dotacji na
rozpoczecie dziatalno$ci gospodarczej, ktory po uwzglednieniu indeksu cen wynidst 71 525
zt

Warto$¢ alokacji na realizacje dziatan z zakresu rozwoju przedsiebiorczosci zaplanowano na
poziomie 57 300 000 euro, z czego na kwote 51 570 000 euro przeznaczono na udzielanie
dotaciji dla oséb zamierzajgcych rozpoczg¢ prowadzenie wiasnej dziatalnosci gospodarczej.

Alokacja Alokacja
pomniejszona o pomniejszona
. Alokacja rezerwe zt 0 koszty
. . Alok E . . . - .
Kierunek wsparcia ° ;:::2 v UE+kraj euro | pomniejszona o [1€=3,55Z1] i administracyjn
rezerwe euro | przeliczona na ceny | e przeliczona
state 2014 r. wg na ceny state
wskaznika CPI 2014 zt
Dotacja 51 570 000 60 670 588 57 030 353 177 906 637 133429 978

W oparciu o zastosowang metodologie wartos¢ docelowa wskaznika wynosi¢ bedzie 1 865
os6b, ktorym udzielone zostanie wsparcie w postaci dotacji na rozpoczecie dziatalnosci
gospodarczej.

Cel posredni wskaznika oszacowano przy uwzglednieniu nastepujgcych zatozen:

Wartos¢ wskaznikow na potrzeby celu posredniego oszacowano zaktadajgc, ze pierwsze
konkursy zostang ogtoszone w drugiej potowie 2015 roku. Biorgc pod uwage fakt, ze proces
wyboru projektéw i podpisywania uméw o dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 trwat
Srednio 4 — 6 miesiecy, roku 2015 nie uwzglednia sie w wyliczaniu wartosci wskaznikow dla
potrzeby celu posredniego. Zatozono takze, ze w roku 2023 nie bedzie juz oséb
rozpoczynajgcych udziatu w projektach, bedzie to juz, bowiem okres zamykania programu.
W zwigzku z powyzszym przyrost wskaznikbw nastepowat bedzie w latach 2016 — 2022.
Wartos¢ wskaznikéw na potrzeby celdw posrednich wyliczono dzielgc wartosé docelowg
wskaznika przez liczbe lat (7 lat), w ktorych nastapi przyrost wskaznikow. Otrzymang w ten
sposob wartos¢ pomnozono przez liczbe lat (3 lata) branych pod uwage do wyliczenia celu
posredniego w latach 2016-2018.
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W przypadku wskaznika produktu Liczba oséb pozostajgcych bez pracy, ktére otrzymaty
bezzwrotne Srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie wartos¢ docelowa
wskaznika wynosi: 1865 oséb / 7 lat = 266 os6b x 3 lata = 798 oso6b.

W zwigzku z powyzszym do konca 2018 r. wskaznik osiagnie wartosci 798 oséb, ktére
otrzymaty $rodki na podjecie dziatalnoSci gospodarczej, co stanowi 42,85% wartosci
docelowej wskaznika.

Wskaznik produktu - Liczba oséb bezrobotnych facznie z diugotrwale bezrobotnymi
objetych wsparciem w programie).

Podstawg do wyliczenia wskaznika byto okreslenie kosztu jednostkowego. Przy jego
wyliczeniu wzieto pod uwage koniecznos¢ zapewnienia kompleksowych dziatan
w szczegolnosci potgczonych z nabyciem praktyki i doswiadczenia zawodowego oraz
zapewnienia wsparcia towarzyszgcego zwigzanego z opiekg nad dzieckiem lub osobg
zalezng bezposrednio, co wynika bezposrednio z doswiadczen PO KL 2007-13 oraz
z rekomendaciji ptyngcych z badania ewaluacyjnego Badanie skuteczno$ci i efektywnosci
wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekscie barier i potrzeb
rozwojowych pracodawcow wojewodziwa podkarpackiego przeprowadzonego w okresie
pazdziernik — grudzien 2013 przez Centrum Doradztwa Strategicznego.

Biorgc pod uwage powyzsze przyjmuje sie, iz kazda osoba otrzyma kompleksowe wsparcie
w postaci, co najmniej dwéch/trzech form wsparcia (bezposrednio uzaleznionych od potrzeb)
w tym obligatoryjnie staz/praktyka zawodowa i/lub subsydiowane zatrudnienie. Ponadto
przyjmuje sie, iz staz/praktyka zawodowa bedzie trwata 12 miesiecy, aby osoby oddalone od
rynku pracy (osoby znajdujgce sie w najtrudniejszej sytuaciji na rynku pracy sg gtéwng grupg
docelowg w Pl 8.5) byly w stanie nabyé umiejetnosci wymagane/pozadane przez
pracodawcow.

Ponadto, przy okresleniu kosztu jednostkowego wzieto pod uwage:

- 8redni koszt zwrotu dojazdu i szkolenia okreslony wspodlnie dla projektow systemowych
PUP i konkursowych w oparciu o probe 20 projektow z Poddziatania 6.1.1 ktére zostaty
wytonione do dofinansowania w okresie 2013/14;

- Srednig wartos$¢ projektu w Poddziataniu 6.1.1 PO KL na podstawie, ktérej zostata przyjeta
wartos¢ kosztow zarzadzania i kosztéw posrednich (limity zgodne z Zasadami finansowania
PO KL) — projekty konkursowe;

- w odniesieniu do projektow systemowych PUP, zatozono koszty zarzgdzania zgodnie
z znowelizowang Ustawg o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

- zroznicowanie w wysokosci stypendium stazowego w projektach systemowych PUP
i konkursowych;

- w przypadku projektu systemowego EURES do wyliczenia kosztéw ustug aktywizacyjnych
obejmujgcych ustugi informacyjne, doradcze oraz posrednictwa pracy przyjeto koszty
zwigzane ze zlecaniem ustug aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia okreslone w art. 66 d.
projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
niektorych innych ustaw.
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Do obliczen przyjeto, wiec ze sredni koszt wsparcia na osobe w przypadku projektéw PUP
bedzie wynosit: 15517 zt w przypadku wsparcia bezposredniego oraz 23 259 z
w przypadku dotacji na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej, 24 328 PLN w przypadku
projektow realizowanych w trybie konkursowym oraz 9 884 zt w przypadku projektow
EURES.

Obliczono dla poszczegolnych rodzajéw dziatan wysokos¢ alokacji, ktoéra wynosi
odpowiednio (kwoty w euro):

System PUP 39 000 000
System PUP dotacja 21 000 000
Suma system PUP 60 000 000
Konkurs 73203134
EURES 3906 167
Razem 137 109 301

Nastepnie alokacje pomniejszono o rezerwe oraz o koszty administracyjne. Tak obliczong
alokacje podzielono przez uzyskane dla poszczegolnych dziatah koszty jednostkowe
uzyskujgc wartosci dla poszczegdinych dziatan, ktére po zsumowaniu dajg warto$¢ docelowg
wskaznika produktu wynoszacg 17 206 oséb bezrobotnych w tym dlugotrwale bezrobotnych
objetych wsparciem w programie.

Wartosci docelowe w podziale na pte¢ obliczono w oparciu o dane historyczne opierajgc sie
0 Sprawozdanie z realizacji Priorytetu/Priorytetdw komponentu regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013.

Cel posredni wskaznika oszacowano przy uwzglednieniu nastepujacych zatozen:

Wartos¢ wskaznikow na potrzeby celu posredniego oszacowano zaktadajgc, ze pierwsze
konkursy zostang ogtoszone w drugiej potowie 2015 roku. Biorgc pod uwage fakt, ze proces
wyboru projektéw i podpisywania uméw o dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 trwat
Srednio 4 — 6 miesiecy, roku 2015 nie uwzglednia sie w wyliczaniu wartosci wskaznikow dla
potrzeby celu posredniego. Zatozono takze, ze w roku 2023 nie bedzie juz oséb
rozpoczynajgcych udziatu w projektach, bedzie to juz, bowiem okres zamykania programu.
W zwigzku z powyzszym przyrost wskaznikow nastepowat bedzie w latach 2016 — 2022.
Wartos¢ wskaznikédw na potrzeby celdw posrednich wyliczono dzielgc warto$¢ docelowag
wskaznika przez liczbe lat (7 lat), w ktérych nastgpi przyrost wskaznikéw. Otrzymang w ten
sposéb warto§¢ pomnozono przez liczbe lat (3 lata) branych pod uwage do wyliczenia celu
posredniego w latach 2016-2018.

w przypadku wskaznika produktu Liczba 0s6b  bezrobotnych (facznie
z dtugotrwale bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie: warto$¢ docelowa wskaznika
17206 os6b / 7 lat = 2458 os6b x 3 lata = 7 374 osob; wartos¢ docelowa wskaznika dla
kobiet 9721/ 7 lat = 1389 x 3 lata = 4167 kobiet; warto$¢ docelowa wskaznika dla mezczyzn
7485/ 7 lat = 1069 x 3 lata = 3 207 mezczyzn.
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W zwigzku z powyzszym do konca 2018 r. wskaznik osiagnie wartosci 7 374 oséb
bezrobotnych, w tym dtugotrwale bezrobotnych objetych wsparciem w programie, co stanowi
42,85% wartosci docelowej wskaznika.

b. informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektéw, ktérym odpowiadaja
wskazniki produktu i kluczowe etapy wdrazania okre$lone w ramach wykonania, oraz
wyjasnienie sposobu obliczenia tej czesci:

Alokacje na poszczegdlne formy wsparcia objete zakresem interwencji OP7 (w tym réwniez
uwzglednione w ramach wykonania) obliczone zostaly gtéwnie w oparciu o doswiadczenia
ptyngce z wdrazania komponentu regionalnego PO KL 2007-2020, jak réwniez przy
uwzglednieniu sytuacji spoteczno — gospodarczej i specyficznych potrzeb wojewodztwa
podkarpackiego.

Wskaznik produktu nr 1 Liczba 0s6b pozostajgcych bez pracy, ktére ofrzymaty bezzwrotne
Srodki na podjecie dziatalno$ci gospodarczej, obrazuje projekty realizowane w ramach
kategorii interwencji nr 104 Praca na wifasny rachunek, przedsigbiorczo$¢ i tworzenie
przedsiebiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, matych i Srednich przedsiebiorstw.

Wskaznik nr 2 Liczba oséb bezrobotnych (tgcznie z dtugotrwale bezrobotnymi) objetych
wsparciem w programie w programie obrazuje projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji nr 102 Dostep do zatrudnienia dla 0séb poszukujgcych pracy i oséb biernych
zawodowo, w tym dfugotrwale bezrobotnych ioddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez
lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilnosci pracownikéw.

Zatozono na etapie formutowania wskaznikéw produktu, ze do ustanowienia ram wykonania
beda brane pod uwage wskazniki produktu Pl 8i oraz Pl 8iii. W przypadku PI 8i zaplanowano
wykorzystanie 97,50% alokacji. Natomiast w odniesieniu do Pl 8iii zaplanowano 90%
alokacji, ktéra przeznaczona bedzie na udzielanie wsparcia w postaci bezzwrotnych srodkéw
na podjecie dziatalnosci gospodarczej. tacznie niemal cata kwota alokacji na Pl 8i oraz
czesc¢ alokacji na PI 8iii dotyczaca wsparcia bezzwrotnego stanowi 81,47% alokacji na 0$
priorytetowg VII.

c. wyjasnienie powoddéw wyboru danych wskaznikdw/KEW w odniesieniu do logiki
interwencji zastosowanej w danej osi priorytetowej:

Ww. wskazniki produktu zostaty wybrane do ram wykonania z uwagi na fakt, iz w najbardziej
adekwatny sposéb odnoszg sie do logiki interwencji przyjetej dla danego PIl. W diagnozie do
Programu przedstawione zostaty problemy w obszarze rynku pracy wojewodztwa
podkarpackiego, ktére w znacznej mierze dotyczg deficytow oséb pozostajgcych bez pracy
w zakresie kompetencji, umiejetnosci, doswiadczenia niepozwalajgcych im na podjecie
aktywnosci na tym rynku. Wskazano takze na problemy w zakresie niskiego stopnia rozwoju
przedsiebiorczosci w regionie. Majgc na uwadze powyzsze, przyjete wskazniki sg adekwatne
w odniesieniu do logiki interwencji zastosowanej w ramach OP7. Osiggniecie tych
wskaznikdbw w sposoéb bezposredni przyczyni sie do osiggniecia zatozonych celow
szczegotowych w OP7, biorgc takze pod uwage fakt, iz alokacja dotyczaca tych wskaznikéw
stanowi ponad 81% catej alokacji na OP7. W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzi¢, iz
osiggniecie tych wskaznikow ma kluczowe znaczenie dla zrealizowania zatozonych celow
szczegb6towych w Programie.
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d. Wyjasnienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na
mechanizmy wdrozeniowe danej osi:

W ramach OP7 zaplanowano narzedzia, ktore umozliwig realizacje projektow
przyczyniajgcych sie w jak najwiekszym stopniu do osiggniecia okreslonych celéw
posrednich i koncowych. W tym celu zatozono m.in. wdrozenie projektow systemowych
realizowanych przez powiatowe urzedy pracy, ktére bezposrednio wplyng na wykonanie
wskaznikéw zatozonych do ram wykonania. Ponadto w celu zminimalizowania zréznicowan
wewnatrzregionalnych przewiduje sie skierowanie strumienia srodkéw na te obszary,
w ktorych problemy okreslone w diagnozie wystepujg w najwiekszym stopniu. Narzedzia
umozliwiajgce osiggniecie powyzszego bedg stosowane na etapie wytaniania projektéw do
dofinansowania, a sg to m.in.: wyodrebnienie alokacji, kryteria dostepu, kryteria strategiczne.
W ramach OP7 zatozono realizacje dzialanh w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych, ktére pozwolg na dostosowanie interwencji do specyficznych potencjatow
i deficytow danych obszardéw funkcjonalnych. W ramach mechanizméw wdrozeniowych OP7
zaktada sie stosowanie narzedzi, ktére pozwolg na planowanie interwencji w czasie, tak, aby
tempo realizacji dziatan nie wplywato negatywnie na osigganie wskaznikow w zatozonym
czasie. Bedg to narzedzia takie jak harmonogramy naboréw projektow, listy rezerwowe
projektéw, a takze dodatkowe warunki stawiane beneficientom majgce zoptymalizowaé
proces realizacji projektow i osiggniecie zaktadanego rezultatu. Zastosowanie beda mogty
mieé takze kryteria wyboréw projektow, ktére bedg powigzane ze wskaznikami produktu
przyjetymi do ram wykonania.

Szczegoétowy opis czynnikéw znajduje sie w pkt. 14 czesci | ogodlnej niniejszego
Zatacznika.

e. na podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazag, jakie
czynniki moga mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i korncowych.
Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporzgdzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie
wdrazania te czynniki ujawnig sie i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne
stanie sie odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartosci celdéw posrednich i
koricowych, wowczas instytucja zarzgdzajgca moze uznaé¢ to za nalezycie uzasadniony
przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013 i
przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego zgodnie ze zwykig procedurg
Zmiany programu operacyjnego:

Czynniki horyzontalne zostaly opisane w czesci | ogdinej dotyczacej catego Programu,
w pkt. 15.
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Os priorytetowa VIIl. INTEGRACJA SPOLECZNA

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych przypadkach)

Liczba osdb zagrozonych
ubostwem lub

Powigzane z nim typy

OP8 :)vrs(;( :jl?tls wykluczeniem spotecznym 0s. EFS roitjizlieéty 2 247 5242 SL2014 projektow odpowiadajg za
objetych wsparciem w 21,24% alokacji OP 8
programie
Liczba osdb zagrozonych
ubdstwem lub
- wykluczeniem spotecznym . Powigzane z nim typy
oP8 Vgrs::j?t'f objetych ustugami 0s. EFS roiﬂ?\';’ty 3384 7 894 SL2014 | projektow odpowiadaja za
spotecznymi swiadczonymi 31,84% alokacji OP 8
w interesie ogélnym w
programie
Liczba osdb zagrozonych
o ubostwem lub . Powigzane z nim typy
OP8 W:;:SSS wykluczeniem spotecznym 0s EFS roii?i?:iejt 1161 2706 SL2014 projektow odpowiadajg za
P objetych ustugami ety 21,29% alokacji OP 8
zdrowotnymi w programie
kaznik Catkowita kwota Stabiei
opg | vexa certyfikowanych wydatkow EUR | EFS aviey 22 190 000 198 927 976 SL2014 Obowiazkowy
finansowy rozwiniety

kwalifikowalnych
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Informacje dotyczace ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci
celdw posrednich i koncowych oraz metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane
dotyczgce kosztow jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykie lub
obserwowane w przesziosci tempo wdrazania, opinie ekspertow i wnioski z ewaluacji ex
ante:

Zatozenia i dowody wykorzystywane do szacowania wartosci celéw posrednich
i koncowych

Zrédto danych historycznych stanowi Priorytet VII Promocja integracji spotecznej Programu
Operacyjnego Kapitat Ludzki na lata 2007-2013 (komponent regionalny).

W ramach analizy przyjeto szereg zatozen, ktére majg decydujgce znaczenie dla okre$lenia

puli srodkdéw dostepnej na poszczegdlne typy przedsiewzie¢, wielko$s¢ kosztéw

jednostkowych oraz — w konsekwencji — na poziom wartosci posrednich i docelowych
wskaznikow. Na zestaw zatozen skfadajg sie nastepujgce elementy:

- wybor indeksow cen - z uwagi na charakter projektéw zastosowano indeks zmian cen CPI
(projekty miekkie); do wyliczenia kosztu jednostkowego wskaznika w cenach statych
zastosowano CPI 2007-2013 (94,24%)

- scenariusz kursu PLN/EUR - zastosowano kurs 1 EUR = 3,55 z

- wewnetrzna struktura priorytetu inwestycyjnego — podziat Pl oraz alokacji na typy
projektow

- przeliczenie cen biezgcych na ceny state (do przeliczenia alokacji na ceny state
zastosowano CPI 2014-2023 (113,79%)

- intensywnos$¢ wsparcia - zatozono intensywno$¢ wsparcia na poziomie: 85%

Wskaznik produktu - Liczba os6b zagrozonych ubdéstwem Iub wykluczeniem
spofecznym objetych wsparciem w programie — Pl 9i

Celem wyliczenia wartosci wskaznikow posrednich i koncowych wykorzystano dane
z projektow realizowanych w ramach RPO WP, w ktérych kwota na jednego uczestnika
znacznie przewyzsza kwote zaktadang na podstawie danych historycznych z Programu
Operacyjnego Kapitat Ludzki. Wspomniana réznica wynika z bardziej kompleksowego oraz
specjalistycznego wsparcia, ktére jest z kolei konsekwencjg wymogu dostosowania dziatan
projektowych dla Uczestnika Projektu na podstawie indywidulanych plandéw (specyficzne
kryterium dostepu) oraz demarkacji grup docelowych pomiedzy CT9 a CT8.

Biorgc pod uwage doswiadczenia ptyngce z wdrazania POKL 2007-2013 (komponent
regionalny) oraz uwarunkowania spoteczno—gospodarcze woj. podkarpackiego, w tym
rowniez specyficzne potrzeby regionu w obszarze wigczenia spotecznego — wartos¢ alokac;ji
dla PI 9i oszacowano na poziomie 35 916 002,00 euro.

Koszt jednostkowy oszacowano na podstawie danych aktualnych na dzien 31.10.2017 r.
dotyczacych podpisanych uméw o dofinansowanie i realizowanych projektéw w ramach
aktywnej integracji PI 9i tj.:

Dziatanie | Wartosci wktadu UE | Wartos¢ wskaznika ,liczba oséb | koszt na jednego
w podpisanych | zagrozonych  ubdstwem  lub | UP [PLN]

umowach [PLN] wykluczeniem spotecznym
objetych wsparciem
w programie” wynikajgcych z
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podpisanych umow

8.1 57 818 687,85 2398 24 111,21 z
8.2 5930 430,46 390 15 206,23 z
razem 63 749 118,31 2788 22 865,54 zt

W zwigzku z powyzszym do oszacowania wartosci wskaznika zostata uwzgledniony $redni
koszt jednostkowy wynikajgcy z realizowanych projektéw w ramach Pl 9i tj. 22 865,54 PLN
wktadu UE/osobe.

Zatozenia przyjete do obliczen:

- 1 Do przeliczenia wartoéci alokacji z EUR na PLN wykorzystano kurs 3,55
PLN/EUR, jako zgodny z prognozami MF. W nadchodzgcych latach nalezy
spodziewac sie aprecjacji ztotego. Kurs zostat wyznaczony jako $rednia wazona
prognoz w zakresie wydatkowania srodkdéw w Regionalnych Programach
Operacyjnych oraz wytycznych MF w zakresie ksztattowania sie kursu w okresie
2014-2023

- 2. Zrezygnowano z wczesniej stosowanej sredniej wazonej indeksu cen CPl w
latach 2014 — 2023 do przeliczania alokacji okre$lonej w programie operacyjnym na
ceny state z 2014 r. poniewaz aktualizacja metodologii wyliczenia kosztu
jednostkowego opracowana zostata w oparciu o ceny biezgce.

Alokacja ogétem- ( Rezerwa Alokacja ogoétem
. finansowa 6% | (€) pomniejszona o
z ZIT i MOF) (€) © e
Alokacja ogétem w zt
(kurs 3,55)
35916 002,00 2 154 960,12 33761 041,88 119 851 698,67

W oparciu o zastosowang w ekspertyzie metodologie wyliczania wartosci wskaznikow,
warto$¢ docelowa wskaznika wynosi zgodnie z ponizszym wyliczeniem 5 242 osoby:

119 851 698,67 PLN / 22 865,54 PLN =5 242 osoby.

Cel posredni wskaznika oszacowano przy uwzglednieniu nastepujacych zatozen:

- aktualny poziom zaawansowania prac nad RPO oraz planowane harmonogramy
ogtaszania konkurséw - ogtoszenie pierwszych konkurséw planuje sie na Il potowe 2015 .,

- uwzgledniajgc czas potrzebny na ocene projektéw (Srednio 4-6 miesiecy), wdrazanie ww.
form wsparcia rozpocznie sie w roku 2016 i zakonczy w 2022 (okres 7 lat).

W zwigzku z tym za punkt wyjScia do obliczenia wartosci posredniej wskaznika przyjeto
warto$¢ docelowg (zgodnie z ww. metodologig) tj. 5 242 oséb. Przy zatozeniu, ze wartosci
wskaznikbw bedg osiggane w perspektywie siedmioletniej (2016-2022), bez wahanh
okresowych (jednakowa warto$¢ wskaznika kazdego roku) wowczas wartos¢ posrednia
zaplanowana na koniec 2018 r. wyniesie zgodnie z obliczeniami ponizej:

Warto$¢ docelowa wskaznika 5 242 oséb / 7 lat = 749 oséb x 3 lata = 2 247 osdéb.
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W zwigzku z powyzszym do konca 2018 r. wskaznik osiggnie wartos¢ 2 247 osdb, co
stanowi 42,86 % wartosci docelowej wskaznika.

Wskaznik produktu - Liczba oséb zagrozonych ubdéstwem Iub wykluczeniem
spofecznym objetych ustfugami spotecznymi swiadczonymi w interesie ogélnym
w programie - Pl 9iv

Niektére typy wsparcia majg charakter kompleksowy i sg planowane do realizacji w formie
grupowej np. ustugi specjalistyczne dla rodzin, rozwoj placéwek wsparcia, tym samym
w ramach jednej ustugi swiadczone jest wsparcie dotyczace szerszej grupy odbiorcow.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyliczono $redni koszt objecia ustugg 1 osoby
w granicy 15000 zt.

Biorgc pod uwage uwarunkowania spoteczno — gospodarcze woj. podkarpackiego, wartosc
alokacji na zwigkszenie dostepu do ustug spotecznych oszacowano na poziomie 53 843
905,20 euro (tj. 60 % alokacji dla PI 9iv).

Cel posredni wskaznikéw oszacowano przy uwzglednieniu nastepujgcych zatozen:

- z uwagi na opdznienia wynikajace z przyjecia programow, ogtoszenie pierwszych
konkurséw planuje sie na Il potowe 2015 .,

- uwzgledniajgc czas potrzebny na ocene projektéw (Srednio 4-5 miesiecy), wdrazanie ww.
formy wsparcia rozpocznie sie w roku 2016 i zakonczy w 2022 (okres 7 lat).

Liczba osob objetych ustugami spotecznymi zaplanowanymi do osiggniecia w 2023 r.
wynikajgca z podziatu alokacji ogétem zaplanowanej dla Pl 9iv (kwota pomniejszona
o rezerwe finansowg 6% wyrazona w zt, przyjeto kurs euro 3,55 zt) tj. 197 360 623,52 zi, co
przy koszcie jednostkowym ustugi w granicach 15 000,00 PLN (koszt) = 7894 oséb.

W zwigzku z tym za punkt wyjscia do obliczenia wartosci posredniej wskaznika przyjeto
wartos¢ docelowg (zgodnie z ww. metodologig) tj. 7894 osbb. Przy zatozeniu, ze wartosci
wskaznikow bedg osiggane w perspektywie siedmioletniej (2016-2022), bez wahan
okresowych (jednakowa warto$¢ wskaznika kazdego roku) wowczas wartos¢ posrednia
zaplanowana na koniec 2018 r. wyniesie zgodnie z obliczeniami ponizej: 3 384 os6b.

Wartos¢ docelowa wskaznika 7894 oséb / 7 lat = 1128 osdb x 3 lata = 3 384 osdb.

W zwigzku z powyzszym do konca 2018 r. wskaznik osiggnie wartos¢ 3 384 (osob), co
stanowi 42,87% wartosci docelowej wskaznika.

Wskaznik produktu - Liczba oséb zagrozonych ubdstwem Iub wykluczeniem
spofecznym objetych ustugami zdrowotnymi w programie - Pl 9iv

Biorgc pod uwage uwarunkowania spoteczno — gospodarcze woj. podkarpackiego, wartosc
alokacji na zwiekszenie dostepu do ustug zdrowotnych oszacowano na poziomie 35 895
936,80 euro (tj. 40 % alokacji dla PI 9iv).

Z uwagi na charakter ustug mozliwych do realizacji w programie niezbedny jest podziat na
ustugi dtugoterminowe i o charakterze doraznym. Podziat ten determinuje przyjete koszty
jednostkowe. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyliczono sredni koszt objecia 1 osoby
ustugg dtugoterminowg w granicy 100 000 zt. Dla ustug o charakterze doraznym przyjeto na
podstawie analiz koszt jednostkowy 11 000 zt. Z uwagi na zdefiniowane w programie typy
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operacji przyjeto, iz ustugi dtugoterminowe zaabsorbujg 70% alokacji przeznaczonej dla
ustug zdrowotnych, zas ustugi dorazne — 30%.

Cel posredni wskaznikéw oszacowano przy uwzglednieniu nastepujgcych zatozen:

- z uwagi na opodznienia wynikajgce z przyjecia programow, ogfoszenie pierwszych
konkursow planuje sie na |l potowe 2015 .,

- uwzgledniajgc czas potrzebny na ocene projektéw (Srednio 4-5 miesiecy), wdrazanie ww.
formy wsparcia rozpocznie sie w roku 2016 i zakonczy w 2022 (okres 7 lat).

Liczba osob objetych ustugami zdrowotnymi zaplanowanych do osiggniecia w 2023 r.
wynikajgca z podziatu alokacji ogétem zaplanowanej dla Pl 9iv (kwota pomniejszona
o rezerwe finansowg 6% wyrazona w zt, przyjeto kurs euro 3,55 zt) tj. 197 360 623,52 z,
wynosi 2706 osob. Warto$¢ ta zostata wyliczona w odniesieniu do zatozen w zakresie
podziatu alokacji:

55 260 974,59 zH/100 000 zt = 553 0s6b
23 683 274,82 zt zH/11 000 zt = 2153 os6b

Przyjete wartosci posrednie zostaty obliczone na podstawie dotychczasowych doswiadczen
w realizacji projektow w ramach PO KL, pod uwage wzieto aktualny poziom zaawansowania
prac nad RPO oraz planowane harmonogramy ogtaszania konkursow. W zwigzku z tym, ze
proces wylaniania projektu do dofinansowania trwa przecietnie od 4 do 6 miesiecy (jak
wynika z dotychczasowych doswiadczen) oraz majgc na uwadze tempo prac nad RPO, nie
zaktada sie, aby w 2015 r. zostaty osiggniete jakiekolwiek wartosci produktow wykazanych
w ramach wykonania osi priorytetowej VIII Integracja Spoteczna.

W zwigzku z tym za punkt wyjscia do obliczenia wartosci posredniej wskaznika przyjeto
warto$¢ docelowg (zgodnie z ww. metodologig) tj. 2 706 oséb. Przy zatozeniu, ze wartosci
wskaznikébw beda osiggane w perspektywie siedmioletniej (2016-2022), bez wahan
okresowych (jednakowa warto$¢ wskaznika kazdego roku) wowczas wartos¢ posrednia
zaplanowana na koniec 2018 r. wyniesie zgodnie z obliczeniami ponizej: 1 161 oséb.

Wartos¢ docelowa wskaznika 2 706 oséb / 7 lat = 387 osdéb x 3 lata =1 161 oséb.

W zwigzku z powyzszym do kohca 2018 r. wskaznik osiggnie wartos¢ 1 161 (osob), co
stanowi 42,90% wartosci docelowej wskaznika.

b. informacje o tym, jaka czesé alokacji finansowej dotyczy projektow, ktérym odpowiadaja
wskazniki produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz
wyjasnienie sposobu obliczenia tej czesci:

Alokacje na poszczegodlne formy wsparcia objete zakresem interwenciji OP 8 (w tym réwniez
uwzglednione w ramach wykonania) obliczone zostaty w oparciu o doswiadczenia ptyngce
z wdrazania komponentu regionalnego PO KL 2007-2020, jak réowniez przy uwzglednieniu
sytuacji spoteczno — gospodarczej i specyficznych potrzeb wojewddztwa podkarpackiego.

Wskaznik produktu nr 1 Liczba osob zagrozonych ubostwem lub wykluczeniem spotecznym

objetych wsparciem w programie, realizowane w ramach kategorii interwencji nr 109

Aktywne wigczenie, w tym w celu promowania rownoSci szans i aktywnego uczestnictwa,

oraz zwiekszanie szans na zatrudnienie.

Wskaznik nr 2 Liczba os6b zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych

ustugami spotecznymi $wiadczonymi w interesie o0gdlnym w programie realizowane
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w ramach kategorii interwencji nr 112 Ufatwianie dostepu do przystepnych cenowo, trwatych
oraz wysokiej jakoSci ustug, w tym opieki zdrowotnej i ustug socjalnych Swiadczonych
w interesie ogolnym.

Wskaznik nr 3 Liczba os6b zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych
ustugami zdrowotnymi w programie realizowane w ramach kategorii interwencji nr 112
Utatwianie dostepu do przystepnych cenowo, trwatych oraz wysokiej jakosci ustug, w tym
opieki zdrowotnej i ustug socjalnych swiadczonych w interesie ogélnym.

W sumie na te kategorie interwencji przewiduje sie przeznaczenie alokacji stanowigcej
74,31% catosci alokacji przeznaczonej na te o$ priorytetowa.

Zatozono na etapie formutowania wskaznikéw produktu, ze do ustanowienia ram wykonania
bedg brane pod uwage wskazniki produktu Priorytetéw Inwestycyjnych 9i oraz 9iv.
W przypadku Pl 9i zaplanowano wykorzystanie catej alokacji. W przypadku PI 9iv, w zwigzku
z tym, ze wskazniki produktu dotyczg liczby oséb zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem
spotecznym objetych ustugami spotecznymi oraz zdrowotnymi, a w projektach w ramach Pl
uczestniczy¢ mogg réwniez inne osoby, niz wymienione w art. 7 ustawy o pomocy
spotecznej z dnia 12 marca 2004 r., kwote alokowang obliczono na podstawie danych
zastanych (Zrédto: Sprawozdanie z realizacji Priorytetu/Priorytetéw komponentu
regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013). Odsetek oséb
zagrozonych wykluczeniem spotecznym w Dziataniu 7.2 PO KL wynidst w przyblizeniu 58%
liczby oséb, ktére zakonczyty udziat w projektach ogoétem. 6056 osob (osoby zagrozone
wykluczeniem spotecznym, ktére zakonczyly udziat w projektach w ramach Dziatania 7.2 PO
KL) / 10436 osob (osoby, ktére zakonczyty udziat w projektach w ramach Dziatania 7.2 PO
KL) = 0,58. Na tej podstawie obliczono kwote alokowang w ramach PI 9iv. Wykorzystane
wskazniki produktu dotyczag projektow realizowanych w ramach osi priorytetowej VI, na
ktéry wstepnie przeznaczono 52,02% alokacji (wiecej niz 50%) tej osi priorytetowej. 78 988
377,86 zt (alokacja PI 9i) + 114 469 161,64 zt (58% alokacji Pl 9iv)/ 371 869 017,26 zt
(catkowita alokacja O$ VIII) = 52,02%.

c. wyjasnienie powoddéw wyboru danych wskaznikoOw/KEW w odniesieniu do logiki
interwencji zastosowanej w danej osi priorytetowej:

Biorgc pod uwage zdiagnozowane problemy w obszarze wigczenia spotecznego
w wojewddztwie podkarpackim, stwierdzong koniecznos¢ podjecia cato$ciowych oraz
dostosowanych do specyficznych potrzeb dziatan na rzecz aktywizacji spoteczno -
zawodowej mieszkahcow regionu, zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym,
a takze stwierdzone deficyty w zakresie dostepu do wysokiej, jakosci ustug spotecznych
i zdrowotnych odpowiadajgcych na aktualne potrzeby mieszkancéw wojewodztwa
podkarpackiego przyjete wskazniki sg adekwatne z logikg interwencji zastosowang w
ramach danej osi priorytetowej. Osiggniecie planowanych zatozen (wskaznikow produktow)
realizujgcych ponad 50% catkowitej alokacji przewidzianej dla OP8 Integracja spoteczna
odegra kluczowg role w osigganiu celéw szczegotowych danej osi i przyczyni sie do
osiggniecia planowanych rezultatéw.

Jednoczesnie majgc na uwadze informacje przedstawione w pkt. b oraz podziat alokacji
w ramach poszczegoélnych Pl na dziatania/ formy wsparcia, wskazniki produktu wybrane do
ram wykonania sg najbardziej reprezentatywne dla OPS8.

d. wyjasnienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na
mechanizmy wdrozeniowe danej osi:

Ww. wskazniki produktu zostaty wybrane do ram wykonania z uwagi na fakt, iz w najbardziej
adekwatny sposob odnoszg sie do logiki interwencji przyjetej dla danego Pl i najlepigj
korespondujg z okre$lonymi w ramach poszczegdinych Pl celami szczegotowymi, tj.:
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- aktywna integracja osdb zagrozonych wykluczeniem lub ubdstwem spotecznym poprzez
poprawe ich zdolnosci do zatrudnienia (PI 9i)

- zwiekszenie dostepnosci ustug spoftecznych w szczegdlnoéci ustug srodowiskowych,
opiekunczych oraz ustug wsparcia rodziny i pieczy zastepczej dla osob zagrozonych
ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym (Pl 9iv)

- zwiekszenie dostepnosci ustug zdrowotnych (PI 9iv)

Wybrane wskazniki odgrywajg kluczowg role w osiggnieciu celéw szczegotowych
i zaktadanych rezultatéw okreslony dla OPS8.

Jednoczesnie majgc na uwadze informacje przedstawione w pkt. b oraz podziat alokacji
w ramach poszczegoélnych Pl na dziatania/ formy wsparcia, wskazniki produktu wybrane do
ram wykonania sg najbardziej reprezentatywne dla OP8.

W kontekscie zroznicowan wewnatrz regionalnych i potrzeby osiggniecia wiekszej spéjnosci
spoteczno-gospodarczej w wojewodztwie, zaktada sie silniejszg koncentracje srodkéw, ktéra
obejmowac bedzie obszary, na ktérych opisane w diagnozie problemy spoteczne wystepujg
w najwieckszym nasileniu. Realizacja powyzszego odbywac¢ sie bedzie poprzez narzedzie
stosowane na etapie wyboru projektéw, takie jak np.: kryteria dostepu, kryteria strategiczne
oraz wyodrebnienie alokac;ji.

Ponadto |Z planuje zastosowanie mechanizmow/dziatarn umozliwiajgcych weryfikacje
osiggniecia planowanych wartosci w czasie tj. harmonogramy naborow projektow, tworzenie
rezerwowych list projektdw, dodatkowe wymagania stawiane beneficjentom, ktére majg
zoptymalizowa¢ proces osiggniecia zakfadanego rezultatu (np. za posrednictwem
konkretnych kryteriw naboru projektéw) — powigzanie kryteriow wyboréw projektu ze
wskaznikami produktu ujetymi w ramach wykonania.

Szczegotlowy opis czynnikéw znajduje sie w pkt. 14 czesci | ogdlnej niniejszego
Zalacznika.

e. nha podstawie doswiadczenh z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazac, jakie
czynniki mogg mie¢ wptyw na metodyke szacowanie wartosci posrednich i koncowych.
Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporzgdzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie
wdrazania te czynniki ujawnig sie i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne
stanie sie odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartosci celéw posrednich
i koncowych, wowczas instytucja zarzgdzajgca moze uznac to za nalezycie uzasadniony
przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika 1l do rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013
i przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego zgodnie ze zwyklg procedurg
Zmiany programu operacyjnego:

Czynniki horyzontalne zostaly opisane w czesci | ogélnej dotyczacej catego Programu,
w pkt. 15.
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Os$ priorytetowa IX. JAKOSC EDUKACJI | KOMPETENCJI W REGIONIE

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych przypadkach)

Liczba miejsc wychowania

wskaznik przedszkolnego Stabiej Powigzane z nim typy projektéw
OP9 produktu dofinansowanych w programie szt. EFS rozwiniety 2313 5400 SL2014 odpowiadajg za 20,12 % alokacji OP9
Liczba uczniéw objetych wsparciem
wskaznik w zakresie rozwijania kompetencji Stabiej Powigzane z nim typy projektéw
OP9 produktu kluczowych lub umiejgtnosci os. EFS rozwiniety 6300 14697 SL2014 odpowiadajg za 10,45 % alokacji OP9
uniwersalnych w programie
Liczba os6b w wieku 25 lat i
wskaznik wiecej objetych wsparciem w Stabiej Powigzane z nim typy projektéw
OP9 produktu programie oS- EFS rozwiniety 6711 15663 SL2014 odpowiadajg za 12,54 % alokacji OP9
Liczba uczniéw szkét i placowek
- ksztatcenia zawodowego . . . L
OP9 wskaznik uczestniczacych w stazach i os. | EFs | Stabiej 6378 14885 | SL2014 | POWiazane z nim typy projektow
produktu praktykach u pracodawcy rozwinigty odpowiadajg za 9,03 % alokacji OP9
Catkowita kwota
oP9 wskaznik certyfikowanych wydatkow EUR | EFs | Stabiel 23097368 | 151234 350 | SL2014 | Obowigzkowy
finansowy kwalifikowanych rozwiniety
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Informacje dotyczace ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci
celéow posrednich i koricowych oraz metody ich obliczania, takie jak na przykiad dane
dotyczace kosztow jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykie lub
obserwowane w przesziosci tempo wdrazania, opinie ekspertow i wnioski z ewaluacji ex
ante:

Zatozenia i dowody wykorzystywane do szacowania wartosci celéw posrednich
i koncowych

Zrédto danych historycznych stanowi o$ priorytetowa IX Rozwdj wyksztatcenia i kompetencii
w regionach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki na lata 2007-2013 (komponent
regionalny).

W ramach analizy przyjeto szereg zatozen, ktére majg decydujgce znaczenie dla okre$lenia
puli srodkéw dostepnej na poszczegdlne typy przedsiewzieé, wielkos¢ kosztéw
jednostkowych oraz — w konsekwencji — na poziom wartosci posrednich i docelowych
wskaznikow. Na zestaw zatozen sktadajg sie nastepujgce elementy:

- wybor indeksow cen - z uwagi na charakter projektéw zastosowano indeks zmian cen CPI
(projekty miekkie); do wyliczenia kosztu jednostkowego wskaznika w cenach statych
zastosowano CPI 2007-2013 (94,24%)

- scenariusz kursu PLN/EUR - zastosowano kurs 1 EUR = 3,55 z

- wewnetrzna struktura priorytetu inwestycyjnego — podziat Pl oraz alokacji na typy
projektow

- przeliczenie cen biezgcych na ceny state (do przeliczenia alokacji na ceny state
zastosowano CPI 2014-2023 (113,79%)

- intensywnos$¢ wsparcia - zatozono intensywno$¢ wsparcia na poziomie: 85%

Wskaznik produktu - Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych
w programie — Pl 10i

Przy sporzgdzaniu metodologii oparto sie na cenach biezgcych z 2017 roku i wykorzystano
przy tym dokument ,Katalog regionalnych stawek rynkowych dla osi priorytetowej IX —
Dziatania 9.1 RPO WP na lata 2014-2020” oraz pomocniczo na danych z wnioskow
ztozonych w ramach konkurséw nr RPPK.09.01.00-1P.01-18-001/15 oraz RPPK.09.01.00-
IP.01-18-011/16.

Srednia liczba dzieci przypadajgca na jeden oddziat przedszkolny w projektach pozytywnie
ocenionych z dwéch ww. konkursow wyniosta 20 dzieci dlatego do obliczen przyjeto wartos¢
20 dzieci na 1 oddziat.

Rodzaje uwzglednionych kosztéw wynikajg ze ztozonych wnioskéw o dofinansowanie i
obejmujg absolutne minimum kosztéw niezbednych do utworzenia i funkcjonowania OWP
przez 12 miesiecy, w tym: koszty osobowe, koszty wyzywienia i wyprawki dla dzieci, koszty
najmu/utrzymania powierzchni, koszty wyposazenia oddziatu w tym minimalny zestaw mebili,
zabawki edukacyjne i podstawowy sprzet techniczny zapewniajgcy wysokg jako$¢ edukacji
rownocze$nie oswajajacy dzieci z technologiami TIK (nie uwzgledniono przy tym sprzetu
potrzebnego nauczycielom do przygotowania do prowadzenia zaje¢ np. urzgdzenie
wielofunkcyjne), koszty przygotowania placu zabaw (koszt minimalny uwzgledniajgcy jedynie
5 urzadzen po 1 sztuce kazde), koszty adaptacji pomieszczen na potrzeby funkcjonowania
OWP.

Do kalkulacji kosztow przyjeto ceny z ,Katalogu regionalnych stawek rynkowych...” a w
przypadkach gdy katalog nie obejmowat danego kosztu bazowano na cenach wynikajgcych z
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budzetéw wnioskoéw przyjetych do dofinansowania (po negocjacjach) oraz ewentualnie ze
stron internetowych zawierajgcych odpowiednie cenniki.

Koszty personelu: przyjeto, ze na potrzeby jednego oddziatu funkcjonujgcego 10-11 godzin
niezbedne jest zatrudnienie dwoch nauczycieli oraz jednej pomocy nauczyciela. W
obliczeniach kosztéw nauczycieli przyjeto wynagrodzenie jak dla nauczyciela kontraktowego
czyli w zasadzie minimalne poniewaz nauczyciel stazysta to osoba, ktéra dopiero
rozpoczyna prace w zawodzie, bez doswiadczenia, w zasadzie wytgcznie w pierwszym roku
pracy.

Koszt najmu/dzierzawy pomieszczen oszacowano za strong wynajem.pl, zgodnie z nig
Srednia cena za wynajem lokalu o powierzchni od 60 do 100 m2 wynosi 2700 zi.
Powierzchnia ta jest w zasadzie minimalna biorgc pod uwage obostrzenia wynikajgce z
krajowych regulacji prawnych oraz zapewnienie dzieciom minimum bezpieczenstwa i
komfortu. Koszt ten jest niezbedny poniewaz wiekszos¢ projektéw realizowana jest przez
podmioty prywatne ktore nie dysponujg wolnymi lokalami (w ostatnim konkursie 63%
projektéw, ktére otrzymaty pozytywng ocene ztozyly podmioty niepubliczne).

Koszt adaptacji oszacowano w oparciu o analize wydatkow przedstawionych w 65 wnioskach
o dofinansowanie przyjetych do realizacji w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-1P.01-18-
011/16. Sredni koszt adaptacji na 1 oddziat wyniést 25 585 zt. Koszt ten obejmuje zazwyczaj
dostosowanie fazienki do potrzeb dzieci, przygotowanie kuchni do wydawania positkéw oraz
malowanie pomieszczen i przygotowanie podidg. Sg to zatem minimalne koszty niezbedne
do poniesienia w zasadzie w kazdym projekcie przewidujgcym tworzenie nowego
przedszkola. Koszt ten pojawit sie w 50 na 65 dofinansowanych projektéw.

W zwigzku z powyzszym szacowany koszt utworzenia jednego miejsca przedszkolnego
wynosi: 300 005 / 20 dzieci (miejsc) = 15 000,25 PLN

Biorgc pod uwage doswiadczenia ptyngce z wdrazania POKL 2007-2013 (komponent
regionalny Dziatanie 9.1.1) oraz uwarunkowania spofteczno — gospodarcze woj.
podkarpackiego, w tym rowniez specyficzne potrzeby regionu w zakresie edukacji
przedszkolnej, wartos¢ alokacji na wsparcie edukaciji przedszkolnej oszacowano na poziomie
30 000 000 EUR.

Z uwagi na fakt, iz tworzenie miejsc opieki przedszkolnej bedzie najbardziej kosztochtonnym
dziataniem, na te forme wsparcia przeznaczone zostanie 86,21% alokacji przeznaczonej na
wsparcie opieki przedszkolnej tj.: 25 863 000,00 EURO.

Wartos¢ dostepnej alokacji na tworzenie miejsc przedszkolnych obliczono w nastepujgcy
sposob:

Alokacja EFS na
dany typ projektu/
operacji [ceny
biezace euro]

Alokacja ogétem (EFS
wraz z wktadem
krajowy) [ceny biezace
euro]

Alokacja ogétem (EFS
wraz z wktadem
krajowy) [ceny

biezace - kurs 3,55 zi]

Alokacja ogoétem (EFS
wraz z wktadem
krajowy) w cenach
stalych z 2014 r.
[Wskaznik CPI -
113,8%)]*

Alokacja ogétem (EFS
wraz z wkltadem
krajowy) w cenach
statych z 2014 r. po
potraceniu kosztow
administracyjnych —
25%? [24]

25 863 000

30 427 058,82

108 016 058,82

81012 044,12

W oparciu o zastosowang w ekspertyzie metodologie wyliczania wartosci wskaznikow

(wartos¢ dostepnej alokacji

[ Sredni

koszt jednostkowy utworzenia miejsca

przedszkolnego na 12 m-cy), wartos¢ docelowa wskaznika wynosi 5 400 (miejsc).

Tw przypadku tego wskaznika zrezygnowano z zastosowania $redniej wazonej indeksu cen CPI w latach 2014-2023 do przeliczania alokacji
na ceny stale poniewaz koszt jednostkowy okreslony byt w cenach biezacych.
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Cel posredni wskaznika oszacowano przy uwzglednieniu nastepujgcych zatozen:

- z uwagi na opoéznienia wynikajgce z przyjecia programow, ogtoszenie pierwszych
konkurséw planuje sie na Il potowe 2015 r.,

- uwzgledniajgc czas potrzebny na ocene projektow (Srednio 4-5 miesiecy), wdrazanie ww.
formy wsparcia rozpocznie sie w roku 2016 i zakonczy w 2022 (okres 7 lat), co oznacza 771
miejsc rocznie.

W zwigzku z powyzszym do kohca 2018 r. wskaznik osiggnie wartos¢ 2 313 (miejsc), co
stanowi 42,83% wartosci docelowej wskaznika.

Wskaznik produktu - Liczba uczniéw objetych wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych lub umiejetnosci uniwersalnych w programie — Pl 10i oraz PI
10iv

Celem wyliczenia wartosci celow posrednich i koncowych wykorzystano dane ze wszystkich
projektéw konkursowych, realizowanych w ramach Poddziatania 9.1.2 POKL 2007-2013,
ktére otrzymaty dofinansowanie, ze wzgledu na analogiczne formy wsparcia jak planowane
w RPO WP 2014-2020.

Do analizy postuzono sie danymi z 342 projektéw, z ktérych otrzymano ponizsze informacje:
1. warto$¢ projektow konkursowych: 121 509 992,59 z

2. liczba uczniow objetych wsparciem w ramach projektow konkursowych: 66 647

Powyzsze dane postuzyty do obliczenia wartosci kosztu jednostkowego wsparcia ucznia
w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych:

a) Sredni koszt wsparcia na ucznia: 121 509 992,59/ 66 647 = 1 823,19 z

b) Sredni koszt wsparcia na ucznia przeliczony na ceny state 2014 r.: 1 935,44 z}

Nalezy pamietaé, ze wsparcie przewidziane w programie zaktada indywidualizacje pracy
Z uczniem, w tym z uczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dziatania
wyrownujgcych szanse edukacyjne uczniéw dlatego koszt jednostkowy zostat podniesiony,
realizowane bedg bowiem bardziej ztozone formy wsparcia wymagajgce zaangazowania w
proces dydaktyczny nie tylko nauczyciela ale takze specjalistow z wyspecjalizowanych firm
szkoleniowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyliczono sredni koszt wsparcia ucznia, ktéry po
uwzglednieniu indeksu cen wyniost 2 516,08 zi.

Biorgc pod uwage doswiadczenia ptyngce z wdrazania POKL 2007-2013 (komponent
regionalny) oraz uwarunkowania spoteczno — gospodarcze woj. podkarpackiego, wartosc
alokacji na wsparcie edukacji ogoélnej (bez opieki przedszkolnej — 30 000 000 euro)
oszacowano na poziomie 25 426 891 euro, z czego 11 434 083,21 euro przeznaczono na
dziatania ukierunkowane na rozwdj kompetencji kluczowych uczniow (wartos¢ alokacji
wyrazona jako wkfad EFS).

Wartos¢ dostepnej alokacji na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniow obliczono
w nastepujgcy sposob:
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Alokacja EFS na
dany typ projektu/
operacji [ceny
biezace euro]

Alokacja ogétem (EFS
wraz z wkltadem
krajowy) [ceny biezace
euro]

Alokacja ogoétem (EFS
wraz z wkltadem
krajowy) [ceny

biezace - kurs 3,55 zi]

Alokacja ogoétem (EFS
wraz z wkladem
krajowy) w cenach
statych z 2014 r.
[Wskaznik CPI -

Alokacja ogotem (EFS
wraz z wkladem
krajowy) w cenach
statych z 2014 r. po
potraceniu kosztéow
administracyjnych —

113.8% 25%° [21]

[PI10i]

11 434 083 21 13 451 862,6 47 754 112,23 41 963 191,77 31472 393,83
[PI10iv] 2352 941,18 8 352 941,18 7 340 018,61 5 505 013,96
2000 000,00 ’ ' Y '
[P 10i + PI 10iv]

15804 803,78 56 107 053,41 49 303 210,38 36 977 407,79

13 434 083,21

W oparciu o zastosowang w ekspertyzie metodologie wyliczania wartosci wskaznikow
(wartosé¢ dostepnej alokacji / sredni koszt jednostkowy wsparcia ucznia), wartosé
docelowa wskaznika wynosi 14 697 (uczniow).

Cel posredni wskaznika oszacowano przy uwzglednieniu nastepujacych zatozen:

- z uwagi na opdznienia wynikajgce z przyjecia programow, ogtoszenie pierwszych
konkurséw planuje sie na Il potowe 2015 .,

- uwzgledniajgc czas potrzebny na ocene projektow (Srednio 4-5 miesiecy), wdrazanie ww.
formy wsparcia rozpocznie sie w roku 2016 i zakonczy w 2022 (okres 7 lat), co oznacza
2100 os6b rocznie.

W zwigzku z powyzszym do konca 2018 r. wskaznik osiagnie warto$ci
co stanowi 42,86% wartosci docelowej wskaznika.

6300 (uczniéw),

Wskaznik produktu - Liczba oséb w wieku 25 lat i wiecej objetych wsparciem
w programie — PI 10iii

Celem wyliczenia wartosci posrednich i korncowych przeanalizowano projekty z Poddziatania

9.6.2 POKL, w szczegolnosci pod katem oszacowania kosztu jednostkowego szkolenia

danej osoby. Jednoczes$nie przy uzyciu Bazy PEFS przeanalizowano strukture wiekowg oraz

strukture wyksztatcenia uczestnikow projektéw realizowanych w ramach Dziatan 9.3 i 9.6 PO

KL skierowanych do oséb dorostych z wtasnej inicjatywy podnoszacych swoje kwalifikacje.

Uzyskane dane dotyczgce struktury grupy docelowej postuzyly do oszacowania wartosci

docelowej wskaznika.

Do analizy postuzono sie danymi z 35 projektéw, z ktérych otrzymano ponizsze informacje:

1. wartos¢ projektow konkursowych: 18 298 479,94 zt

2. wartos¢ projektdw pomniejszona o koszty posrednie i koszty zarzadzania (koszty
bezposrednie merytoryczne): 14 102 653,44 zt

3. ilos¢ oséb planowanych do objecia wsparciem (osoby, ktére rozpoczety/ rozpoczng udziat
w projektach): 6 022

Powyzsze dane postuzyly do obliczenia wartosci kosztu jednostkowego wsparcia osoby
bioracej udziat w projekcie:

8 Koszty administracyjne zgodnie z projektem Krajowych wytycznych dotyczgcych kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach EFRR,
EFS oraz FS w okresie programowania 2014-2020
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a) Sredni koszt wsparcia osoby biorgcej udziat w projekcie: 14 102 653,44 |/ 6 022 =
2 341,86 zt

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyliczono $redni koszt wsparcia osoby biorgce;
udziat w projekcie, ktéry po uwzglednieniu indeksu cen wynidst 2 486,05 zt.

Wojewddztwo podkarpackie od lat charakteryzuje sie najnizszym odsetkiem osob
uczestniczgcych w ksztatceniu ustawicznym. Wsréd populacji osob w wieku 25-64 lata
ksztatcenie ustawiczne mieszkancéw Podkarpackiego jest bardzo mato powszechne. W
2012 r. zaledwie 3% os6b w tym wieku uczyto sie lub doksztatcato co daje ostatnie miejsce
wsrdd innych wojewddztw. Ten najgorszy wynik w kraju (na réwni z woj. warminsko-
mazurskim) negatywnie wptywa zaréwno na rynek pracy, zwiekszajgc niedopasowanie
strukturalne podazy pracy do popytu na prace, jak i pogarsza mozliwosci tworzenia
innowaciji.

Majgc na uwadze powyzsze, jak réwniez doswiadczenia ptynace wdrazania POKL 2007-
2013, na dziatania zwigzane wyréwnywaniem dostepu do uczenia sie przez cate zycie
przeznaczono alokacje w wysokosci 16 122 306 euro (warto$¢ alokacji wyrazona jako wktad
EFS).

0s6b dorostych obliczono

Wartos¢ dostepnej alokacji na podnoszenie kompetencji

w nastepujgcy sposdbb:

Alokacja EFS na
dany typ projektu/
operacji [ceny
biezace euro]

Alokacja ogotem (EFS
wraz z wkiadem
krajowy) [ceny biezace
euro]

Alokacja ogotem (EFS
wraz z wkiadem
krajowy) [ceny

biezace - kurs 3,55 zi]

Alokacja ogoétem (EFS
wraz z wkltadem
krajowy) w cenach
statych z 2014 r.
[Wskaznik CPI -
113,8%]

Alokacja ogétem (EFS
wraz z wkltadem
krajowy) w cenach
statych z 2014 r. po
potraceniu kosztow
administracyjnych —
25%* [24]

16 122 306,00

18 967 418,82

67 334 336,82

59 169 013,03

44 376 759,77

Majgc na uwadze powyzsze, obliczona zostata liczba osdb objetych wsparciem w programie
(dostepna alokacji / $redni koszt wsparcia oséb ktére rozpoczety/ rozpoczng udziat w
projektach), ktéra wynosi 17 850 (osdb).

Do wyliczenia wartosci docelowej wskaznika produktu uzyto danych z Dziatah 9.3 i 9.6 PO
KL 2007-2013 gdzie oferowane wsparcie dotyczyto oséb dorostych samodzielnie
zgtaszajgcych cheé podniesienia swoich kwalifikacji. Osoby w wieku 25 lat i wiecej stanowity
87,75% wszystkich oséb, ktére rozpoczety udziat w projektach (Raport z Bazy PEFS stan na
wrzesien 2014).

Liczba oséb, kitdre rozpoczety udziat w projektach — 5 508 (100%), w tym:
e liczba osdb, o niskich kwalifikacjach — 3 376 (61,29%)

e liczba oséb, w wieku 25 lat i wiecej — 4 833 (87,75%)

e liczba oséb, w wieku 50 lat i wiecej — 1 150 (20,88%)

W oparciu o powyzszg metodologie, wyliczona zostata warto$¢ wskaznika (liczba oséb
objetych wsparciem w programie x wspétczynnik udziatu w projektach oséb w wieku
25 lat i wiecej), wartos¢ docelowa wskaznika wynosi 15 663 (0soby).

4 Koszty administracyjne zgodnie z projektem Krajowych wytycznych dotyczgcych kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach EFRR,
EFS oraz FS w okresie programowania 2014-2020
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Cel posredni wskaznika oszacowano przy uwzglednieniu nastepujgcych zatozen:

- z uwagi na opodznienia wynikajace z przyjecia programow, ogtoszenie pierwszych
konkurséw planuje sie na Il potowe 2015r.,

- uwzgledniajgc czas potrzebny na ocene projektéw (Srednio 4-5 miesiecy), wdrazanie ww.
formy wsparcia rozpocznie sie w roku 2016 i zakonczy w 2022 (okres 7 lat), co oznacza
2237 os6b rocznie.

W zwigzku z powyzszym do konca 2018 r. wskaznik osiagnie wartos¢ 6711 (osdb),
co stanowi 42,85% wartosci docelowej wskaznika.

Wskaznik produktu - Liczba uczniow szkét i placéwek ksztatcenia zawodowego
uczestniczgcych w stazach i praktykach u pracodawcy — Pl 10iv

Celem wyliczenia wartosci celéw posrednich i kohncowych wykorzystano dane z projektu
systemowego ,Podkarpacie stawia na zawodowcow” Poddziatanie 9.2 PO KL, ktory
wdrazany byt przez WUP Rzeszéw (organizacja stazy i praktyk dla uczniow szkét
zawodowych obejmujagcych praktyczng nauke zawodu oraz pokrycie kosztow opiekuna
stazu).

Za podstawe do wyliczenia kosztu jednostkowego przyjeto realizacje stazy i praktyk w latach
2012 — 2013 (przed 2012 r. nie mozna bylto realizowa¢ wsparcia uwzgledniajgcego wszystkie
docelowe elementy wsparcia — przede wszystkim stypendium stazowe, stad brak mozliwosci
poréwnania z danymi z lat wczes$niejszych).

Na podstawie przeprowadzonej analizy otrzymano ponizsze informacje:
1. koszty organizacji stazy i praktyk: 3 409 462 zt
2. llos¢ osbb objetych wsparciem (udziat w stazach/ praktykach): 7 752

Powyzsze dane postuzyty do obliczenia wartosci kosztu jednostkowego organizacji
stazu/ praktyki dla ucznia 3 409 462 / 7 752 = 439,82 zt. Po uwzglednieniu indeksu cen
koszt ten wynidst 466,90 zt.

Doswiadczenia z realizacji projektu systemowego pokazujg, ze staze cieszg sie duzo
wiekszym zainteresowaniem uczniow, a takze przynoszg duzo lepsze efekty niz praktyki,
wobec czego w nowej perspektywie finansowej potozony bedzie szczegdlny nacisk na te
forme wsparcia. Wobec powyzszego do ww. kosztu jednostkowegio nalezy doliczy¢
stypendium stazowe. W RPO WP 2014 -2020 przyjeto zatozenia dot. organizacji stazy i
praktyk analogiczne jak w Szczegdtowym Opisie Priorytetow dla Programu Operacyjnego
Kapitat Ludzki 2007-2013, gdzie stypendium stazowe ustalono ,w wysokosci nie wiekszej niz
kwota minimalnego wynagrodzenia za prace ustalanego na podstawie ustawy z 10
pazdziernika 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za prace.” Na poczatku roku 2014
minimalne wynagrodzenie wynosito 1 680,00 zt.

Majgc na uwadze powyzsze, $redni koszt stazu (organizacja stazu wraz ze stypendium
stazowym) po uwzglednieniu indeksu cen wyniést 2 146,90 zi.

Z uwagi na fakt, iz w ramach Pl 10iv cel 1 — Wzrost zatrudnienia absolwentéow szkot
prowadzgcych ksztatcenie zawodowe poprzez poprawe jakosci szkolnictwa zawodowego
dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkét, odnosi
sie nie tylko do grupy aktualnie uczeszczajgcych do nich i biorgcych udziat w projektach
ucznidw i uczennic, ale tez do wsparcia szkét i placéwek os$wiatowych, dzieki czemu z
trwatych efektow projektéw korzysta¢ bedg kolejne roczniki ucznidéw przygotowujgcych sie do
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wyjsécia na rynek pracy, na jego realizacje przeznaczono 32 000 000 euro. Z tej kwoty na
organizacje stazy i praktyk dla uczniéw przeznaczone zostanie 12 000 000 euro (wartos¢
alokacji wyrazona jako wkfad EFS).

Nalezy zaznaczy¢ iz niniejsza kwota bedzie obejmowac organizacje stazy i praktyk zaréwno
u pracodawcy (forma wsparcia wliczana do wskaznika ,Liczba uczniéw szkot i placowek
ksztatcenia zawodowego uczestniczgcych w stazach i praktykach u pracodawcy”), jak tez
staze i praktyki u przedsiebiorcy nie bedacego pracodawcy (alokacja i wartosci docelowe nie
sg wliczane do wskaznika).

Wartos¢ dostepnej alokacji na organizacje stazy i praktyk dla ucznidow (zaréwno
u pracodawcy, jak i u przedsiebiorcy nie bedgcego pracodawcyg) obliczono w nastepujgcy
sposob:

Alokacja EFS na
dany typ projektu/
operacji [ceny
biezace euro]

Alokacja ogotem (EFS
wraz z wkiadem
krajowy) [ceny biezace
euro]

Alokacja ogotem (EFS
wraz z wkiadem
krajowy) [ceny

biezace - kurs 3,55 zi]

Alokacja ogotem (EFS
wraz z wkiadem
krajowy) w cenach
statych z 2014 r.
[Wskaznik CPI -
113,8%]

Alokacja ogotem (EFS
wraz z wktadem
krajowy) w cenach
statych z 2014 r. po
potraceniu kosztow
administracyjnych —
25%° [24]

12 000 000,00

14 117 647,06

50 117 647,06

44 040 111,65

33 030 083,74

Przy uwzglednieniu powyzszego, liczba oséb biorgcych udziat w stazach i praktykach wynosi
15 385 os6b (dostepna alokacja / koszt jednostkowy organizacji stazu).

Realizacja stazy w srodowisku pracy nie powinna by¢ ograniczana wytgcznie do instytucji
zatrudniajgcych pracownikéw — mozliwa jest réwniez pod opiekg osoéb fizycznych
prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg (nie spetniajgcych definicji pracodawcy). Wartoscig
dla uczestnika stazu/praktyki jest w takim przypadku réwniez obserwacja mozliwosci
samozatrudnienia w branzy, prowadzenia dziatalnosci na wtasny rachunek (np. w formie
kontraktu), jak rowniez praktykowania w ramach wykonywanego zawodu catoksztaitu
umiejetnosci: od otrzymania zlecenia, poprzez wykonanie, po jego rozliczenie
z kontrahentem - szczegdlnie preferowany w zawodach ustugowych itp.

Majac na wzgledzie powyzsze przyjeto, ze z liczby 15 385 uczniéw/uczennic nieco ponad
3% (okoto 500 oséb) zdecyduje sie na staz u przedsiebiorcy nie bedgcego pracodawca.

Wobec tego wartos¢ docelowa wskaznika wyniesie 14 885 (uczniéw).

Majac na uwadze powyzsze, alokacja na realizacje stazy i praktyk u pracodawcy
(wskaznik liczony na jej podstawie) wynosi 11 610 000 euro (96,75% ogdlnej alokacji
na staze i praktyki). 390 000 euro (3,25%) to alokacja na staze i praktyki
u przedsiebiorcy nie bedacego pracodawca (nie liczona do wskaznika).

Cel posredni wskaznika oszacowano przy uwzglednieniu nastepujgcych zatozen:

- z uwagi na opdznienia wynikajgce z przyjecia programéw, ogfoszenie pierwszych
konkurséw planuje sie na |l potowe 2015 .,

- zatozeniem jest realizacja stazy/praktyk w Kkolejnych latach szkolnych w sposoéb
rownomierny co do intensywnosci, a tym samym liczby stazystéw/praktykantéw (dzieki

5 Koszty administracyjne zgodnie z projektem Krajowych wytycznych dotyczgcych kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach EFRR,
EFS oraz FS w okresie programowania 2014-2020
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doswiadczeniom w realizacji tej formy wsparcia w okresie 2007-2013 i jej naturalnej
kontynuaciji)

- uwzgledniajgc czas potrzebny na ocene projektow (Srednio 4-5 miesiecy), wdrazanie ww.
formy wsparcia rozpocznie sie w roku 2016 i zakonczy w 2022 (okres 7 lat), co oznacza
2126 o0s6b rocznie

W zwigzku z powyzszym do konca 2018 r. wskaznik osiggnie warto$¢ 6 378 (ucznidw), co
stanowi 42,85% wartosci docelowej wskaznika.

b. informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektéw, ktérym odpowiadaja
wskazniki produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz
wyjasnienie sposobu obliczenia tej czesci:

Alokacje na poszczegodlne formy wsparcia objete zakresem interwenciji OP 9 (w tym réwniez
uwzglednione w ramach wykonania) obliczone zostaly gtéwnie w oparciu o doswiadczenia
ptyngce z wdrazania komponentu regionalnego PO KL 2007-2020, jak réwniez przy
uwzglednieniu sytuacji spoteczno — gospodarczej i specyficznych potrzeb wojewodztwa
podkarpackiego.

W sumie na typy operacji objete wskaznikami produktu uwzglednionymi w ramach
wykonania przeznaczono 50,58 % catkowitej alokacji OP9.

Wskazniki produktu nr 1 i 2 obrazujg projekty realizowane w ramach kategorii interwencji nr
115 - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu konczeniu nauki szkolnej oraz
zapewnianie réwnego dostepu do dobrej jakosci wczesnej edukacji elementarnej oraz
ksztatcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzglednieniem
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych Sciezek ksztatcenia umozliwiajgcych ponowne
podjecie ksztatcenia i szkolenia

Alokacja przeznaczona na kat. interwencji 115 wynosi 55 426 891 euro, z czego:

- alokacja na typy operacji objete wskaznikiem produktu nr 1 wynosi: 25 863 000 euro

- alokacja na typy operacji objete wskaznikiem produktu nr 2 wynosi: 11 434 083,21 euro

Na formy wsparcia objete ww. wskaznikami produktu przeznaczono w sumie 37 297 083,21
euro, co stanowi 29,01 % alokacji OP9 (67,29 % alokacji na kat. interwencji 115).

Wskaznik produktu nr 3 obrazuje projekty realizowane w ramach kategorii interwencji nr 117
- Wyréwnywanie dostepu do uczenia sie przez cate zycie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejetnosci i kompetencji sity roboczej oraz promowanie elastycznych Sciezek
ksztatcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetenc;ji
Alokacja przeznaczona na kat. interwencji 117 wynosi 16 122 306 euro podobnie jak
alokacja przeznaczona na typy operacji objete wskaznikiem nr 3.

Powyzsze oznacza, ze na formy wsparcia objete ww. wskaznikiem przeznaczono
16 122 306 euro, co stanowi 12,54 % alokacji OP9 (100% alokacji na kat. interwencji 117).

Wskaznik produktu nr 4 obrazuje projekty realizowane w ramach kategorii interwencji nr 118
- Lepsze dostosowanie systemow ksztatcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, utatwianie
przechodzenia z etapu ksztatcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemoéw
ksztatcenia i szkolenia zawodowego i ich jakosci, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejetnosci, dostosowania programow nauczania oraz tworzenia i rozwoju
systemOw uczenia sie poprzez praktyczng nauke zawodu realizowang w scistej wspotpracy
Z pracodawcami.
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Alokacja przeznaczona na kat. interwencji 118 wynosi 57 000 000 euro, z czego alokacja na
typy operacji objete wskaznikiem produktu nr 4 wynosi 11 610 000 euro, co stanowi 9,03 %
alokacji OP9 (20,37 % alokacji kat. interwencji 118).

c. wyjasnienie powoddéw wyboru danych wskaznikow/KEW w odniesieniu do logiki
interwencji zastosowanej w danej osi priorytetowej:

Ww. wskazniki produktu zostaty wybrane do ram wykonania z uwagi na fakt, iz w najbardziej
adekwatny sposob odnoszg sie do logiki interwencji przyjetej dla danego PI i najlepigj
korespondujg z okreslonymi w ramach poszczegoélnych Pl celami szczegdtowymi, {j.:

- zwiekszeniem liczby miejsc wychowania przedszkolnego (PI 10i)

- wzrostem kompetencji kluczowych uczniow w zakresie TIK, nauk matematyczno —
przyrodniczych, jezykéw obcych, kreatywnosci, innowacyjnosci i pracy zespotowej (Pl 10i)

- wzrostem kompetencji w obszarze TIK i jezykdw obcych osob dorostych bedacych
w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (10iii)

- wzrostem zatrudnienia absolwentéw szkét prowadzacych ksztatcenie zawodowe poprzez
poprawe jakosci szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz
wzbogacenie oferty edukacyjnej szkét (Pl 10iv)

Wybrane wskazniki odgrywajg kluczowg role w osiggnieciu celéw szczegotowych

i zaktadanych rezultatéw okreslony dla OP9.

Jednoczesnie majgc na uwadze informacje przedstawione w pkt. b oraz podziat alokacji w

ramach poszczegélnych Pl na dziatania/ formy wsparcia, wskazniki produktu wybrane do

ram wykonania sg najbardziej reprezentatywne dla OP9.

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie — PI 10i
Wybrany wskaznik jest kluczowy z perspektywy zwiekszenia uczestnictwa dzieci w edukac;ji
przedszkolnej, jak réwniez wsparcia na rzecz kobiet powracajgcych na rynek pracy.
Jednoczesnie jest on Scisle zwigzany z pozostatymi formami wsparcia, dotyczgcymi
zapewnienia wysokiej jakosci edukacji przedszkolnej (organizacja dodatkowych zajeé
zwiekszajacych szanse edukacyjne dzieci, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli
nauczania przedszkolnego)

Liczba uczniéw objetych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
lub umiejetnosci uniwersalnych w programie — Pl 10i

Wskaznik obejmuje swoim zakresem szerokie dziatania na rzecz uczniéw jakie zostaty
przewidziane w ramach Pl 10i, takie jak: dziatania stuzgce indywidualizacji podejscia do
ucznia ukierunkowane na wyrownywanie szans edukacyjnych uczniéw oraz prace z uczniem
miodszym, podnoszenie kompetencji ucznibw w zakresie nauk matematyczno-
przyrodniczych oraz kompetencji cyfrowych, dziatania rozwijajgce przekrojowe kompetencje
kluczowe ucznidow oraz umiejetnosci uniwersalne, wsparcie stypendialne uczniéw
szczegolnie uzdolnionych.

Jednoczesnie forma wsparcia odpowiadajgca ww. wskaznikowi jest bezposrednio zwigzana
z realizacjg wsparcia przewidzianego dla szkét i placowek oraz ich kadry merytorycznej
(programy wsparcia nauczycieli w ich pracy zawodowej, wyposazenie szkét w TIK oraz
wyposazenie szkolnych pracowni).

Liczba oséb w wieku 25 lat i wiecej objetych wsparciem w programie — PI 10iii
Ksztatcenie ustawiczne to jeden z obszaréw, ktére wymagajg znaczacej poprawy dla
zwiekszenia innowacyjnosci w wojewodztwie podkarpackim, natomiast wskaznik
uczestnictwa osob dorostych w ksztatceniu ustawicznym jest w wojewddztwie podkarpackim
od lata na bardzo niskim poziomie. Wskaznik obejmuje swoim zakresem najszerszg grupe
docelowg tzn. osoby w wieku 25 lat i wiecej, do ktérej wliczanie bedg zaréwno osoby w
wieku 50 lat i wigcej, jak i osoby o niskich kwalifikacjach. Jednocze$nie w ramach wskaznika
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realizowane bedg dziatania ukierunkowane na rozwijanie umiejetnosci cyfrowych i
jezykowych, ktore jako kompetencje kluczowe majg fundamentalne znaczenie na rynku
pracy i wpisujg sie w cel szczegdétowy okreslony dla P1 10iii.

Liczba uczniow szkét i placowek ksztalcenia zawodowego uczestniczacych w stazach
i praktykach u pracodawcy - Pl 10iv

Poprawa jakosci szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz
wzrost mozliwosci zatrudnienia absolwentow szkét prowadzgcych ksztatcenie zawodowe
mozliwe sg do realizacji wytgcznie dzieki nawigzaniu trwatej i efektywnej wspotpracy
pomiedzy szkotami, a przedsiebiorcami oraz poprzez rozszerzanie zakresu ksztatcenia
praktycznego. Zaangazowanie pracodawcow w proces ksztatcenia zawodowego pozwoli nie
tylko na ksztattowanie oferty edukacyjnej zbieznej z uwarunkowaniami regionalnego rynku
pracy, ale rowniez umozliwi uczniom podjecie praktyk i stazy w realnym srodowisku pracy
oraz przyczyni sie do wyposazenia ich w kompetencje poszukiwane przez pracodawcow.
Powyzsze bedzie podstawg do zwiekszenia szans ucznidw szkot zawodowych na
zatrudnienie na lokalnym rynku pracy, co bezposrednio przetozy sie na osiggniecie celow
szczegotowych i rezultatow okreslonych dla Pl 10iv.

d. Woyjasnienie, w jaki sposdéb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na
mechanizmy wdrozeniowe danej osi:

Przy konstruowaniu kryteridw wyboru projektéw zastosowane zostang preferencje dla
projektow, ktore w najwiekszym stopniu bedg przyczyniac sie do realizacji celow posrednich
i koncowych.

Jednoczesnie beneficjenci zobowigzani zostang do wyboru, jak réwniez raportowania
wszystkich adekwatnych wskaznikdw powigzanych z zaplanowanym zakresem interwencji,
ktére odzwierciedla¢ bedg efekty realizacji projektu. Powyzsze pozwoli na rzetelne
monitorowanie osigganych wartosci wskaznikéow, w tym réwniez danych niezbednych do
osiggniecia ram wykonania.

Jednoczesnie harmonogram planowanych do ogtoszenia konkurséw bedzie ustalony w taki
sposob, aby w pierwszej kolejnosci realizowane byty nabory projektéw przyczyniajgcych sie
do wykonania zatozonych celow posrednich.

Doswiadczenie instytucji z wdrazania PO KL wskazuje, ze w przypadku problemoéow
z osiggnieciem wskaznikow, optymalnym rozwigzaniem jest zastosowanie ciggtego trybu
naboru projektéw (tzw. konkursy otwarte). 1Z bierze pod uwage zastosowanie niniejszego
mechanizmu w momencie pojawienia sie probleméw w zakresie osiggniecia ustalonych
wartosci posrednich i docelowych wskaznikow.

Ponadto w ramach Pl 10i kluczowe znaczenie ma rytm pracy instytucji, jakie bedg objete
wsparciem. W zwigzku z powyzszym planuje sie ogtaszac tak nabory projektow, aby proces
przygotowania projektow, ich oceny i podpisania umowy pozwolit na rozpoczecie projektow
wraz z poczatkiem roku szkolnego. Niniejsze bedzie miato szczegdlny wptyw na osiggniecie
wartosci ustalonych dla wskaznika nr 2.

Jednoczesnie celem przyspieszenia procesu wdrazania |Z bedzie opracowywata listy
rezerwowe projektéw.

Szczegotowy opis czynnikéw znajduje sie w pkt. 14 czesci | ogdlnej niniejszego
Zatacznika.

e. na podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazacg, jakie
czynniki mogg mieé¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych.
Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporzadzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie
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wdrazania te czynniki ujawnig sie i ich oddzialywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne
stanie sie odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartosci celdw posrednich i
konncowych, wowczas instytucja zarzgdzajgca moze uznac¢ to za nalezycie uzasadniony
przypadek w_ rozumieniu pkt 5 zatgcznika |l do rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013 i
przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego zgodnie ze zwyktg procedurg
zmiany programu operacyjnego:

Czynniki horyzontalne zostaly opisane w czesci | ogdinej dotyczacej catego Programu,
w pkt. 15.
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