UCHWALA Nr 485/10 262/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu RPPK.04.03.01-

18-0046/16 pn. ,,Poprawa gospodarki Sciekowej na terenie gminy Padew
Narodowa”, realizowanego przez Gming Padew Narodowa w ramach osi
priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

uchwaty nr 275/5482/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektbw do dofinansowania w trybie konkursu ogdélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego idziedzictwa kulturowego, Dziatanie 4.3
Gospodarka wodno-$ciekowa, Poddziatanie 4.3.1 Gospodarka $ciekowa RPO WP
na lata 2014 — 2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca

Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do 31 grudnia 2018 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0046/16 pn. ,Poprawa gospodarki sciekowej
na terenie gminy Padew Narodowa”, realizowanego przez Gmine Padew Narodowa,
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona S$rodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik nr 1 do Uchwaty Nr 485/ 10 262/ 18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 23 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.04.03.01-18-0046/16 pn. ,Poprawa gospodarki $ciekowej
na terenie gminy Padew Narodowa”, realizowany przez Gmine Padew Narodowa,
zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg Nr 275/5482/17 Zarzgdu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie, z dnia 21 lutego 2017 .

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 30 marca
2017r.

Aktualny montaz finansowy przedmiotowego projektu, zgodnie z ww. umowag
o dofinansowanie, przedstawia sie nastepujgco:

— catkowita warto$¢ projektu wynosi: 15108 973,71 zt,
— wydatki kwalifikowalne wynosza: 11 102 565,11 =4,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 9437 180,34 z,
— wkifad wtasny (w odniesieniu

do wartoSci catkowitej projektu) wynosi: 5671 793,37 zt.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany
w okresie od 24 sierpnia 2016 r. do 15 pazdziernika 2018 r.

Przyjety przez Beneficjenta w umowie o dofinansowanie, termin zakonczenia
realizacji projektu miescit sie w ramach czasowych okreslonych w Regulaminie
Konkursu dla naboru nr RPPK.04.03.01-1Z.00-18-001/16.

Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna
zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowg) w terminie do konca
pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 14 wrzesnia br., znak PRG.0410.3.34.2016, Beneficjent zwrdcit

sie z prosbg o aneksowanie umowy o dofinansowanie w zakresie przedfuzenia
terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 28 lutego 2019r., w zwigzku
z planowanym wydtuzeniem umowy na realizacje zadania z jednym z Wykonawcéw,
tj. Przedsiebiorstwem Produkcyjno-Montazowym ,MONTECH” Sp. z o0.0., do dnia
29.01.2019r.
Kolejnym pismem z dnia 4 pazdziernika br., znak PRG.0410.3.38.2016, Beneficjent
poinformowat, iz po ponownym przeanalizowaniu wszystkich przedtozonych przez
Wykonawce dokumentdw i ustaleniach z Inspektorami Nadzoru uznano, iz realnym
terminem zakoriczenia prac budowlanych prowadzonych przez Wykonawce
jest data 30 listopada 2018r. W zwigzku z powyzszym Gmina zawnioskowata
o przedtuzenie terminu realizacji projektu (ztozenia wniosku o ptatnos¢ koncowa)
do dnia 31 grudnia 2018r.

Zaproponowany przez Gmine Padew Narodowa termin zakonczenia realizacji
projektu wykracza poza termin ustalony w Regulaminie konkursu o 2 miesigce.

Beneficient swg prosbe o wydtuzenie terminu realizacji projektu uzasadnit
wptywem warunkéw atmosferycznych oraz zmiang przepiséw prawa. Wskazat



miedzy innymi na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie
prac budowlanych w okresie od stycznia do kwietnia 2018 r. Ponadto poinformowat,
ze pomimo, iz miesigc kwiecien byt miesigcem cieptym, to w pierwszej dekadzie
nie mozna byto prowadzi¢ robét, z uwagi na wystepujgce obfite opady deszczu,
co powodowato nagromadzenie sie wody, a tym samym nastepowato uplastycznienie
terenu. Niestabilny grunt powodowat obsypywanie sie wykopdw, grzezniecie
pojazdow i koparek, co w konsekwencji powodowato opdznienia w prowadzeniu
prac.

Beneficjent w dalszej czeSci uzasadnienia wskazat, ze w zwigzku z wejsciem
w zycie w dniu 18 stycznia 2018r., Ustawy o rynku mocy, Gmina Padew Narodowa
zostata zobowigzana przez PGE Dystrybucja SA, do podjecia pilnych dziatan w celu
dostosowania instalacji i uktadéw w funkcjonujacej oczyszczalni $ciekow do nowych
regulacji. W wyniku powyzszego zaszta konieczno$¢ dokonania zmian
w dokumentacji projektowej w celu dostosowania jej do zapisow Ustawy o rynku
mocy, co rowniez generowato opdznienie w realizacji projektu.

W  przedtozonej korespondencji Beneficjent przedstawit stosowne
uzasadnienie zmiany warunkéw zamoéwienia z przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Biorgc pod uwage pore roku (jesien i nadchodzacg zime), dtugos¢ dnia
i temperatury, ktére warunkujg tempo wykonywania prac i prowadzenia odbiorow
przez Zamawiajgcego, Gmina Padew Narodowa zmuszona byla wystgpic¢
do Instytucji Zarzadzajgcej z proSbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 31 grudnia 2018r.

Ze wzgledu na fakt, iz pozyskanie przez Wojewddztwo zarezerwowanych srodkéw w
ramach tzw. Ram Wykonania Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
‘Podkarpackiego na lata 2014-2020, wymaga osiggniecia do konca 2018r., m.in.
wskaznika pn. Dfugosc sieci kanalizacji sanitarnej [km], a w ramach przedmiotowego
projektu Beneficjent zobowigzany jest osiggng¢ ww. wskaznik na poziomie 5,79 km,
Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 5
pazdziernika 2018 r., znak PI-VI1.410.239.2018.AR, zwrdcit sie z prosbg o realizacje
projektu w terminie ustalonym w umowie o dofinansowanie.

W odpowiedzi (pismo z dnia 17 pazdziernika 2018r.) Gmina Padew Narodowa
poinformowata, iz nie jest mozliwe zrealizowanie projektu w pierwotnie ustalonym
terminie. Jako realny terminem zakonczenia prac budowlanych na obiekcie
oczyszczalni $ciekdbw Beneficjent wskazat date 30 listopada 2018r., a zlozenie
wniosku o ptatno$¢ koncowg do dnia 31 grudnia 2018 r. Zgoda na przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektu oznacza¢ bedzie, iz przedmiotowy projekt nie
bedzie w grupie projektéw przyczyniajgcych sie do osiggniecia wymaganego
wskaznika, w ramach tzw. Ram Wykonania.

Ztozone dotychczas wnioski o pfatno$¢ koncowa, a takze deklaracja czesci
Beneficjentdw w zakresie terminu ztozenia wniosku o ptatno$¢ koncowg, pozwala
przyja¢, iz wymagany do osiggniecia ww. wskaznik zostanie osiggniety.
Zgoda na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji ww. projektu warunkuje
rozpatrzenie ztozonego przez Beneficjenta wniosku o ptatno$¢ zaliczkows.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreSlony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt Departament Zarzgdzania RPO, ktéry



pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.. ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktore wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisbw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci zastosowania
procedur dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie warunkow
udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektéw ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zostac zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosc
koncowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkredlic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonogramow  realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwic¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytefowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wyfgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem



wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢c zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorac pod uwage przedstawiong w zfozonych pismach argumentacje
Beneficjenta, Zarzgd Wojewddztiwa wyraza zgode na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2018 r.




