UCHWALA Nr 485/10 263 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydluzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.04.00-18-0085/16 pn. ,Konserwacja zabytkowego kosciota
pw. sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w tancucie wraz z otoczeniem”
realizowanego przez Parafi¢ Rzymsko-Katolickg pw. Sw. Stanistawa Biskupa
i Meczennika w Lancucie w ramach osi priorytetowych | — VI Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pézn. zm.),

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programdw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),

— Uchwaty Nr 322/6770/17 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektébw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
I dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej uchwatg 373/7838/17 Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wyboru do dofinansowania
projektu Gminy Tryncza w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-
2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017.,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 14 grudnia 2018 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0085/16 pn. ,Konserwacja zabytkowego
kosciota pw. sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w tancucie wraz z otoczeniem”
realizowanego przez Parafie Rzymsko-Katolickg pw. $w. Stanistawa Biskupa
i Meczennika w tancucie w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.



§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§ 4
Uchwata wchodzi w zycie z dnie'rrr’} pg(;ijeglzjl\
O S &




Zatgcznik nr1 do Uchwaty Nr 485/ 10 263/ 18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 23 pazdziernika 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 322/6770/17 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt
pn. ,Konserwacja zabytkowego kosciota pw. $w. Stanistawa Biskupa i Meczennika
w tancucie wraz z otoczeniem” realizowany przez Parafie Rzymsko-Katolickg pw. $w.
Stanistawa Biskupa i Meczennika w tancucie. Montaz finansowy ww. projektu
przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 2 456 633,05 z,

2) wydatki kwalifikowane wynosza;: 2 456 633,05 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 088 138,04 zt,
4) wktad witasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi: 368 495,01 zt,

Zgodnie z umowg o dofinansowanie, podpisang w dniu 23 sierpnia 2017 r.,
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 pazdziernika 2018
r. Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektdw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koricows)
w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 17 wrzesnia 2018 r. Beneficjent zwrocit sie z prosbg
0 przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 14 grudnia 2018 r.
W podanym uzasadnieniu Beneficjent wskazat, iz przesuniecie terminu spowodowane
jest natozeniem przez Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, w
trakcie realizacji zakresu rzeczowego, obowigzku przeprowadzenia badan
archeologicznych. Przeprowadzenie nadzoru archeologicznego nad inwestycjg
spowodowato wstrzymanie przez wykonawce mozliwosci prowadzenia prac ziemnych
oraz czesci robot konserwatorskich wymagajgcych postawienia rusztowania wokét
kosciota o ponad 30 dni., co w konsekwencji zaskutkowato koniecznoscig zawarcia
aneksu do umowy na roboty budowlane wydtuzajgcego termin zakonczenia realizac;ji
przedmiotu umowy.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza
0 44 dni poza ramy czasowe okreSlone w Regulaminie konkursu, Departament
Widrazania Projektoéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 8 pazdziernika 2018 r.,
znak PI-VI.433.4.96.2017.JK, zwrécit sie z prosbg do Beneficienta o ponowne
przeanalizowanie proponowanego terminu pod kgtem jego maksymalnego skrécenia
oraz uzasadnienia przesuniecia terminu realizacji umowy z wykonawcg robot
budowlanych pod kgtem dopuszczalnosci z Wytycznymi IZ RPO WP na lata 2014-



2020 w sprawie udzielania zamowien wspoétfinansowanych ze $rodkéw EFRR,
w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo zaméwien publicznych.

W odpowiedzi (pismo z dnia 11 pazdziernika 2018 r.) Beneficjent podtrzymat
prosbe o wydiuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 14 grudnia 2018 r.
oraz uzasadnit prawidtowo$¢ wprowadzenia zmian warunkéw zaméwienia tj. zmiany
terminu realizacji umowy z wykonawca.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreSlony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosSci, ktére wymagajg zmian w ftreSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznosc wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw

w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci

Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o pfatno$é
koricowg) w terminie np. do korica pazdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
I zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficientow do takiego zaplanowania harmonogramdw
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi



Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, Ze ,,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do plandow beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
z uwagi na to, Zze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do 14 grudnia 2018 r.
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