UCHWALA Nr 492 /10 387 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 6 listopada 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr
RPPK.04.04.00-18-0017/16 pn. ,,Prace konserwatorskie zabytkowego Kosciota
p.w. $w. Jana Chrzciciela w Soninie - nowa oferta kulturalna regionu”,
realizowanego przez Parafi¢ Rzymskokatolicka pw. Sw. Jana Chrzciciela
w Soninie w ramach osi priorytetowych | — VI Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Dziatajgc na podstawie:
- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie

wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pézn. zm.),

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. 22018 r., poz. 1431),

— Uchwaty Nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej [V Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej uchwatg 373/7838/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wyboru do dofinansowania
projektu Gminy Tryncza w trybie konkursu ogoélnego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-
2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017.

Zarzad Wojewoédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewo6dztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza si¢ zgode na wydtuzenie do dnia 21 listopada 2018 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0017/16 pn. ,Prace konserwatorskie
zabytkowego Kosciota p.w. $w. Jana Chrzciciela w Soninie - nowa oferta kulturalna
regionu”, realizowanego przez Parafie Rzymskokatolickg pw. Sw. Jana Chrzciciela w
Soninie w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.



§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj_ef_cia.




Zatgcznik nr1 do Uchwaty Nr 492 /10 387 / 18
Zarzgdu Wojewo6dztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 6 listopada 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 322/6770/17 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt
pn. ,Prace konserwatorskie zabytkowego Kosciota p.w. $w. Jana Chrzciciela w Soninie
- nowa oferta kulturalna regionu”, realizowanego przez Parafie Rzymskokatolickg pw.
Sw. Jana Chrzciciela w Soninie. Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie

nastepujaco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 2608 107,00 zt,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 2 573 987,00 zt,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 187 888,92 zt,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi: 420 218,08 zt,

Zgodnie z umowg o dofinansowanie, podpisang w dniu 23 sierpnia 2017 r.,
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 10 pazdziernika 2017 r. do 28 wrze$nia
2018r. Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektdw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosé koncowa)
w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 4 pazdziernika 2018 r., znak P/1/2017, Beneficjent zwrécit sie
z prosba o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 21 listopada
2018 r. W podanym uzasadnieniu Beneficijent wskazat, iz przesuniecie terminu
spowodowane jest koniecznoscig oczekiwania na decyzje Podkarpackiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w kwestiach kluczowych dotyczgcych
realizowanych prac konserwatorskich. Dopiero na etapie realizacji projektu pojawity
sie¢ kwestie niemozliwe wczesSniej do przewidzenia. Zmiana stanowiska
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w kwestii dotyczacej rozbiorki wtornej
dobudowy przylegtej do potnocnej Sciany kosciota (tzw. Ogrojca), jak réwniez
wskazanie potrzeby zmian konstrukcji dachu nad zakrystig skutkowaty koniecznoscig
opracowania projektu budowlanego uwzgledniajgcego przedmiotowe zmiany.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza
o 21 dni poza ramy czasowe okreSlone w Regulaminie konkursu, Departament
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 9 pazdziernika 2018 r.,
znak PI-V11.433.4.89.2017.JK, zwrdcit sie z prosbg do Beneficjenta o ponowne
przeanalizowanie proponowanego terminu pod katem jego maksymalnego skrocenia
oraz uzasadnienia przesunigecia terminu realizacji umowy z wykonawcg robét
budowlanych pod katem dopuszczalnosci z Wytycznymi IZ RPO WP na lata 2014-



2020 w sprawie udzielania zamoéwien wspoffinansowanych ze $rodkéw EFRR,
w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo zaméwien publicznych.

W odpowiedzi (pismo z dnia 19 pazdziernika 2018 r., znak P/1/2017)
Beneficjent podtrzymat prosbe o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
do 21 listopada 2018 r. oraz uzasadnit prawidtowo$¢ wprowadzenia zmian warunkéw
zamowienia tj. zmiany terminu realizacji umowy z wykonawca.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyé
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznosc wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw

w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zaméwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci

Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o ptatnos$é
konicowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, Zze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonograméw
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwic zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdfowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego



na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmianeg okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wyfgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakorczenia (np.
z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie p6Zniej ze wzgledu na
pojawienie si¢ nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowieri udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do 21 listopada 2018 r.




