UCHWALA Nr3/67/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.02.01.00-18-0045/16 pn. ,,System informacji przestrzennej Gminy
Krasne” realizowanego przez Gmine Krasne w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4), art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z p6zn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programdéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014 — 2020 (Dz. U. 2018 r., poz. 1431 t.j.),

— Uchwaty Nr 308/6212/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektéw Gmin:
Krasne, Gtogdw Matopolski i Chmielnik oraz zmiany Uchwaty Nr 255/5148/17
z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenianych projektow
oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Il Cyfrowe Podkarpackie, dziatanie 2.1
Podniesienie efektywnosci i dostepnosci e-ustug RPO WP na lata 2014 — 2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 9 listopada 2018 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0045/16 pn. ,System informagciji
przestrzennej Gminy Krasne” realizowanego przez Gmine Krasne, wybranego do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi |l
Cyfrowe Podkarpackie, dziatanie 2.1 Podniesienie efektywnosci i dostepnosci
e-ustug RPO WP na lata 2014 — 2020.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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Zatgcznik nr 1 do Uchwaty Nr 3/ 67 /18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 27 listopada 2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2017 r. Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 308/6212/17 wybrat do dofinansowania projekt pn. ,System informac;ji
przestrzennej Gminy Krasne” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej Il Cyfrowe Podkarpackie, dziatanie 2.1 Podniesienie
efektywnosci i dostepnosci e-ustug Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020. Umowa o dofinansowanie
ww. projektu zostata podpisana w dniu 29 czerwca 2017 r. Montaz finansowy
ww. projektu zgodnie z umowg o dofinansowanie przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartosS¢ projektu wynosi: 1 051 453,20 zt,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 1 051 453,20 zt,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 893 735,22 z,

4) wktad wiasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi:
157 717,98 zt.

W ramach projektu dotychczas nie zatwierdzono do wyptaty dofinansowania ze

srodkéw EFRR.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat zostac
zrealizowany do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety przez Beneficjenta termin realizacji
projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosku
o dofinansowanie w ramach dziatania 2.1 Podniesienie efektywnosci i dostepnosci
e-ustug. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektow
powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koricowa) w terminie do
konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 31 pazdziernika 2018 r. uzupetnionym pismem z dnia
13 listopada 2018 r., Beneficient zwrocit sie z prosbg o wydituzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu do 9 listopada 2018 r. W podanym uzasadnieniu
Beneficjent napisat, iz przesuniecie terminu wynika z faktu przedtuzenia sie ponad
pierwotnie planowany termin, procedur odbioru koncowego projektu. Protokoét
odbioru stanowit podstawe do wystawienia przez wykonawce robét i inzyniera
kontraktu faktury koncowej. Pomimo licznych ponaglen ze strony Gminy Krasne
faktura koncowa z dnia 30 pazdziernika 2018 r. na kwote 361 005,00 zt zostata
dostarczona do Urzedu Gminy Krasne dopiero 5 listopada 2018 r. Gmina Krasne
poinformowata, iz pomimo dotozenia wszelkich staran nie byta w stanie dokonaé
zaptaty ww. faktur do 31 pazdziernika 2018 r. i tym samym zakonczy¢ realizacje
projektu w terminie wynikajgcym z Regulaminu Konkursu. W zwigzku
z ww. okoliczno$ciami, Gmina Krasne zwrdcita sie z prosbg o wyrazenie zgody na
przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 9 listopada 2018 r., tj. do
dnia poniesienia przez Beneficjenta ostatniego wydatku w projekcie oraz oddania
wartosci niematerialnej i prawnej do uzytkowania.



Zaproponowany ostatecznie przez Gmine Krasne termin zakonczenia
realizacji projektu wykracza o 9 dni poza termin ustalony w Regulaminie konkursu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okresSlony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczyc¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktérym umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w ftresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
Zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPQO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowienn publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminow konkurow
o dofinansowanie projektéw ze S$rodkow RPO WP 2014 - 2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztoZzony wniosek
o ptatnos¢ koricowg) w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonogramoéw realizacji inwestycji, kitore docelowo powinno umozliwi¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014 — 2020, przyjetego przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyZzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia



(np. z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze
wzgledu na pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku problemoéw
z wyborem wykonawcow zamowieri udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow)
Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia
realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od
indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do 9 listopada 2018 r.
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