UCHWALA Nr15/324 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 8 stycznia 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0104/16

pn. ,,Przebudowa, rozbudowa, rewaloryzacja konserwatorska i zmiana sposobu

uzytkowania budynku uzytecznosci publicznej — dawnego budynku
sztabowego na cele kultury — etap 1”, realizowanego przez Rycerskie
i Szpitalne Bractwo sw. Lazarza z Jerozolimy — Stowarzyszenie Katolickie
z Krosna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pdzn. zm.),

art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

Uchwaty nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektow do dofinansowania w trybie konkursu ogdlnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP
na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 322/6772/17 Zarzgdu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wyboru projektow
z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogoélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP
na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 2017 r., zmienionej
uchwatg nr 347/7417/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 3 pazdziernika 2017 r. w sprawie wyboru projektow z Listy rezerwowej do
dofinansowania w trybie konkursu ogdlnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz
zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r., zmienionej uchwatg
nr 373/7838/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu Gminy Tryficza
w trybie konkursu ogoélnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany
Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 .

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca

Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:



§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 czerwca 2019 r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.04.04.00-18-0104/16 pn. ,Przebudowa, rozbudowa, rewaloryzacja
konserwatorska i zmiana sposobu uzytkowania budynku uzytecznosci publicznej —
dawnego budynku sztabowego na cele kultury — etap 1", realizowanego
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem po /J¢01a~
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 15/324/19
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 8 stycznia 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 322/6770/17 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn.
.Przebudowa, rozbudowa, rewaloryzacja konserwatorska i zmiana sposobu
uzytkowania budynku uzytecznos$ci publicznej — dawnego budynku sztabowego na
cele kultury — etap I” realizowany przez Rycerskie i Szpitalne Bractwo sw. tazarza
z Jerozolimy — Stowarzyszenie Katolickie z Krosna.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 3 477 435,99 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosza;: 3302 774,61 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 807 358,38 zt,
4) wktad wiasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi
670 077,61 zt
W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze Srodkow EFRR
w wysokosci 1 340 201,83 zt.

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 30 sierpnia 2017r., projekt
miat by¢ realizowany w okresie od 20 listopada 2016 r. do 31 pazdziernika 2018 r.
Przyjety pierwotnie przez \Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektow powinna zostaé zakonczona (ztozony wniosek o ptatnoS¢ koncowa)
w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 24 wrze$nia 2018 r., znak L.dz.65/2018 Beneficjent zwrocit sie
z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca
2019r. W podanym uzasadnieniu Beneficjent napisat, iz przesuniecie terminu
spowodowane jest koniecznoscig wykonania rob6t dodatkowych, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie sktadania wniosku. Poniewaz inwestycja realizowana jest
na obiekcie i na obszarze objetym ochrong konserwatorskg, wszelkie zmiany
i dziatania wymagajg zgody Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw (m.in. zgody na
wyciecie szpaleru drzew zbyt blisko usytuowanych przy zabytkowym budynku, zgody
na zadaszenie istniejgcego parkingu panelami fotowoltaicznymi realizowanego
w ramach innego projektu, z ktérych czes¢ urzgdzen zwigzanych z tym zadaniem
koliduje z pracami w ramach przedmiotowego wniosku o dofinansowanie). Najwicksze
opdznienie wedtug Beneficjenta zwigzane jest z ,pracami zakrytymi’. Odkopanie
fundamentoéw i ich osuszenie wymagato dtuzszego czasu niz pierwotnie zaktadano,
dopiero osuszone fundamenty mogg by¢ prawidtowo zabezpieczone przed wilgocia.
Kolejnym podnoszonym przez Beneficjenta faktem, sg trudniejsze niz zaktadano
w harmonogramie prace renowacyjne i odtworzeniowe wystroju sztukatorskiego
dawnej sali gimnastyczne;.



Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza
o 8 miesiecy poza ramy czasowe okreSlone w Regulaminie konkursu, a takze
uwzgledniajgc opis wskazujacy na planowane przesuniecie terminu realizacji robét
budowlanych, Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem
z dnia 2 pazdziernika 2018 r., znak PI-VI1.433.4.101.2017.GW, zwrécit sie z prosbg
0 ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod katem jego maksymalnego
skrécenia, a takze o uzasadnienie zgodnosci planowanych zmian z Wytycznymi
Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamoéwien
wspotfinansowanych ze srodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

Pismem z dnia 12 pazdziernika 2018 r., znak L.dz.65/10/2018 Beneficjent
poinformowat, iz podtrzymuje pierwotnie zaproponowany termin zakonczenia realizacji
projektu do dnia 30 czerwca 2019 r. Réwnoczes$nie poinformowat, iz na przesuniecie
terminu realizacji zamdwienia majg wptyw trzy okolicznosci:

- powstanie nieprzewidzianych, a znaczgcych spekan S§Scian nosnych,
niezawinionych przez wykonawce, wywotanych skomplikowanym podbiciem
fundamentoéw catego budynku, co miato w opinii Beneficjenta charakter ,sity wyzszej”,

- nieistotne, z punktu widzenia prawa budowlanego, zmiany w projekcie
budowlanym, w zwigzku z ww. peknieciami budynku,

- konieczno$¢ uzyskania dodatkowych uzgodnien konserwatorskich,
wymuszonych specyfikg zagadnien ujawnionych w trakcie wykonywania robdét,
a ktorych wystepowania nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowym.

Wedtug Beneficjenta ww. spekania, z uwagi na ustabilizowanie budynku istotnie
wydtuzajg prace budowlane, zwtaszcza w zakresie prac przy podbiciu i zabezpieczeniu
fundamentéw, osuszeniu obiektu, izolacji pionowej i poziomej oraz renowac;ji
zabytkowej elewacji. Przesuniecie terminu realizacji rob6t budowlanych Beneficjent
ttumaczyt ,sitg wyzszg”.

Majgc na uwadze, iz podane przez Beneficjenta w dwoch pismach okolicznosci
powodujgce zmiane terminu realizacji zamoéwienia nie byly ze sobg spojne, przy czym
wskazane informacje w dalszym ciggu nie uzasadniaty przesuniecia terminu realizacji
zamdodwienia, Rycerskie i szpitalne Bractwo Sw. tazarza z Jerozolimy — Stowarzyszenie
Katolickie kolejny raz pismem =z dnia 27 listopada 2018 r., znak
P1-VI11.433.4.101.2017.GW zobowigzane zostato do dalszych wyjasnien.

Pismem z dnia 11 grudnia 2018 r., znak L.dz.77/12/2018 Beneficjent
poinformowat, iz podjgt decyzje o niewyrazeniu zgody na aneksowanie umowy
z wykonawcag w zakresie przedtuzenia terminu realizacji umowy z Wykonawcg robot
budowlanych. Réwnoczes$nie poinformowat, iz pismem z dnia 28 listopada 2018r.,
znak L.dz. 73/11/2018 wezwat wykonawce do zintensyfikowania dziatari majgcych na
celu nalezyte wykonanie przedmiotu umowy. Ponadto poinformowat Wykonawce
o szeregu konsekwencji zwigzanych z opéznieniem — przede wszystkim zwigzanych
z konieczno$cig zaptaty stosownych kar umownych.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.. ,Nalezy przy tym przytoczyc



zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oSwiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych
konieczno$c¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZzony wniosek o ptatnosc
koncowg) w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakorniczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyZzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficientow do takiego zaplanowania harmonograméw
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umoZzliwi¢ zakonczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi
na to, Zze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poézZniej ze wzgledu na



pojawienie sie nowych $rodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamoéwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydluzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ziozonych pismach argumentacje
Whioskodawcy, Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do 30 czerwca 2019 r.
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