UCHWALA Nr 21/454/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 5 lutego 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0045/17
pt. ,,Wsparcie energetyki rozproszonej wsrod mieszkancow Gmin Jasliska,
Lesko, Rymanow” realizowanego przez Gmine Lesko w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajac na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 r., poz. 913
z pézn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1i 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431), uchwaty
nr 239/4790/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
22 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie projektébw ze $Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll Czysta energia dziatania 3.1
Rozwéj OZE - projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 oraz uchwaty nr 333/7164/17
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektéw do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
dziatania 3.1 Rozw¢j OZE — projekty parasolowe RPO WP 2014-2020, zmienionej
uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwatg nr 340/7331/17 z dnia
19 wrzesnia 2017 r. i uchwatg nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz
w zwigzku z uchwatg 422/8811/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakorniczenia realizacji projektu do dnia

31 lipca 2020 r. dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0045/17, pn. ,Wsparcie energetyki
rozproszonej wérod mieszkancéw Gmin Jasliska, Lesko, Rymanow”.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 21/454/19
Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 5 lutego 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0045/17 pn. ,Wsparcie energetyki rozproszonej
wsréd mieszkancow Gmin Jasliska, Lesko, Rymanéw” realizowany przez Gmine
Lesko, zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg nr 333/7164/17 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana 28 wrzesnia 2017 r.
Montaz finansowy przedmiotowego projektu zgodnie z aneksem nr RPPK.03.01.00-
18-0045/17-01 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu 21 maja 2018 r.
przedstawia sie nastepujgco:

— catkowita warto$¢ projektu wynosi: 13 613 579,28 z,

— wartos¢ wydatkoéw kwalifikowanych wynosi: 12 328 975,40 zi,

— dofinansowanie z EFRR wynosi: 8 630 282,78 z,

— wkiad wtasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi:

4 983 296,50 zt.

Dotychczas nie wyptacono srodkéw z EFRR.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany
w okresie od 2 pazdziernika 2017 r. do 28 grudnia 2018 r. Przyjety pierwotnie przez
Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu
dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 3.1 Rozwéj OZE —
projekty parasolowe. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektow powinna zosta¢ zakonczona (zlozony wniosek o ptatno$¢ koncows)
w terminie do korca grudnia 2018 r.

Pismem 2z dnia 6 kwietnia 2018 r.,, znak PFIiGK.RP0.042.7.13.2018
(uzupetnionym pismem z dnia 16 kwietnia 2018 r. znak PFIiGK.RP0.042.7.14.2018)
Beneficjent po raz pierwszy zwrécit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia
realizacji projektu do konca sierpnia 2019 r., uzasadniajgc swojg prosbe
koniecznoscig ponownego przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, poniewaz jedno postepowanie zostato uniewaznione.

Beneficient w ww. korespondencji wyjasnit, iz w ramach przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na ,Dostawe i montaz
kolektoréow stonecznych, kottbw na biomase, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp
ciepta na terenie gmin Lesko, Jasliska i Rymanéw” zostaty ztozone oferty znacznie
przewyzszajgce wartoS¢ zadania przewidziang we wniosku o dofinansowanie.
Ponadto wskazat, ze ogtoszenie zamowienia publicznego jest dtugotrwatg procedurg,
ktéra znacznie wydtuzy czas realizacji przedsiewziecia.



Wowczas Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 lipca 2019 r. (uchwata nr
422/8811/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.).

Powyzsze przesuniecie terminu zakornczenia realizacji projektu, zostato
uwzglednione w aneksie nr RPPK.03.01.00-18-0045/17-01 do umowy
o dofinansowanie, zawartym w dniu 21 maja 2018 r.

Pismem z dnia 17 stycznia 2019 r., znak PFIiGK.RP0.042.2.1.2019, Gmina
Lesko ponownie zwrdcita sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakoniczenia realizacji
projektu o kolejny rok tj. do dnia 31 lipca 2020 r.

Z podanego uzasadnienia wynika, iz Beneficjent dwukrotnie powtorzyt
postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego na dostawe i montaz kolektoréw
stonecznych, kottéw na biomase, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepta na
terenie gmin Lesko, Jasliska i Rymanéw, jednakze wytonit wykonawcow jedynie na
dostawe i montaz instalacji fotowoltaicznych oraz kottéw na biomase. Postepowanie
przetargowe w czesci dotyczacej pomp ciepta zakonczyto sie uniewaznieniem,
a w czeSci dotyczacej kolektorow stonecznych jest w trakcie uniewaznienia.
W przypadku pomp ciepta oferta z najnizsza ceng przewyzszyta o 86% kwote, ktorg
Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, a w przypadku
kolektoréw stonecznych przekroczenie stanowi 26 % kwoty zabezpieczonej na
realizacje tej czesci zadania.

Dodatkowo Gmina zwrocita uwage, iz obecny termin zakoriczenia realizacji
projektu tj. 31 lipiec 2019 r. skutkuje narzuceniem wykonawcom krétkiego terminu
realizacji zadania, co w konsekwencji po raz kolejny moze spowodowaé zawyzone
ceny ustug.

W  kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczyc zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktérym umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadtfo, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczeénie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
WiaSciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocze$nie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci



zastosowania  procedur  dotyczgcych  udzielania  zamoéwienn  publicznych
(np. w zakresie warunkoéw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkurséw o dofinansowanie projektéw ze sSrodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztoZzony wniosek
o ptatno$c koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczes$nie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie nakfonienie beneficjentéow do takiego zaplanowania
harmonograméw realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢
zakoriczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakornczenia (np.
z uwagi na to, Zze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pézniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest fo uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage przedstawiong
argumentacje Gminy Lesko wyraza zgode na wydtuzenie do dnia 31 lipca 2020 r.
terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0045/17, wybranego do
dofinansowania w ramach osi lll Czysta energia, dziatania 3.1 Rozwo] OZE -
projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.




