UCHWALA Nr35/870/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 2 kwietnia 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.04.00-18-0110/16 realizowanego przez Gmine Zagorz w ramach osi
priorytetowej IV ,,Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 iust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 512),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spdéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

- Uchwaty nr 296/5918/17 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego
dla Miejskich Obszaréw Funkcjonalnych (MOF) z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w . ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata
2014-2020 zmienionej Uchwata nr 296/5919/17 Zarzgdu Wojewoddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie wyboru
projektu z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu
dedykowanego dla  Miejskich  Obszarow  Funkcjonalnych  (MOF)
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowe;j
IV Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4
Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 296/5918/17
z dnia 18 kwietnia 2017r.,

Zarzad Wojewoédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 pazdziernika 2020r., terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0110/16 pn. ,Kompleksowa
ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie MOF Sanok-Lesko — adaptacja ruin
Zespotu Klasztornego Karmelitbw Bosych na centrum kultury w Zagoérzu”,
realizowanego przez Gmine Zagoérz, wybranego do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich



Obszaréw Funkcjonalnych (MOF) w ramach osi priorytetowej IV ,Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4




Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 35/870/19
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 2 kwietnia 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2017r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 296/5918/17 wybrat do dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla
Miejskich Obszaréow Funkcjonalnych (MOF), w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatanie 4.4  Kultura”, RPO WP
na lata 2014-2020, projekt pn. ,Kompleksowa ochrona dziedzictwa kulturowego na
terenie MOF Sanok-Lesko — adaptacja ruin Zespotu Klasztornego Karmelitow Bosych
na centrum kultury w Zagoérzu”, realizowany przez Gmine Zagoérz,
w partnerstwie z Bieszczadzkim Forum Europejskim. Przedmiotem projektu jest
przebudowa, nadbudowa i rozbudowa oraz wyposazenie pomieszczen (informacji dla

zwiedzajgcych, wystawowych, artystycznych, socjalnych i innych) foresterium
w ruinach dawnego Klasztoru Karmelitbw Bosych, na cele kulturalne, edukacyjne
i spoteczne.

Montaz finansowy ww. projektu zgodnie z umowg o dofinansowanie
(z pézniejszymi zmianami) przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartosc¢ projektu wynosi: 8 562 142,67 z,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 6 252 864,16 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 5314 934,51 z,

4) wktad wtasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi:
3247 208,16 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze srodkéw EFRR w

wysokosci 81 284,54 zt.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany w okresie od
06 grudnia 2017 r. do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta
termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu Konkursu dla naboru
wnioskow o dofinansowanie w ramach dziatania 4.4 ,Kultura” Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zostac
zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos¢ koncowa) w terminie do konca pazdziernika
2018 r.

Pismem z dnia 14.03.2018 r., Beneficjent zwrocit sie z prosbg o przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 pazdziernika 2019 r. Wskazany
termin wykraczat wowczas o 1 rok poza date zakonczenia okreslong w Regulaminie
konkursu. Z podanego uzasadnienia wynikato, iz przesuniecie terminu spowodowane
byto koniecznoscig wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym ww. projektu.
Beneficjent poinformowat, iz w trakcie przygotowywania opisu przedmiotu zamoéwienia,
w dokumentacji technicznej zauwazone =zostaly nieScistosci, ktére wymagaty



wyjasnienia. W szczegolnosci w dokumentacji nie uwzgledniono znacznej réznicy
poziomu terenu, a takze przewidziano do catkowitego wyburzenia zachowane mury
cennej substancji zabytkowej. W zwigzku z tym w listopadzie 2017 r. odbyto sie
spotkanie z udziatem m.in. Architekta i Konserwatora Zabytkow. Omodwione na
spotkaniu warianty rozwigzan technicznych pozwalajgce w jeszcze wiekszym stopniu
zachowa¢ zabytkowe mury, wymagaly przeprowadzenia ponownej analizy
dokumentacji technicznej, dokonania oceny zmian pod katem funkcjonalnym oraz
finansowym. Na te potrzeby Gmina Zagdrz zlecita wykonanie uproszczonej
dokumentacji — koncepcji opartej na uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytkéw.
Wedtug przyjetych zatozen, zmianie ulegt m.in uktad funkcjonalny i przestrzenny
budynku, uktad dachu z czterospadowego na prosty dwuspadowy.

Gmina Zagorz poinformowata, iz ocena konserwatorska przedstawionych zmian byta
pozytywna. Jednak przyjecie tych zalozen wigzato sie z przeprowadzeniem
gruntownej zmiany istniejgcej dokumentacji technicznej. Woéwczas dla Beneficjenta
jedynym mozliwym rozwigzaniem byto sporzgdzenie na podstawie przedtozonej
koncepcji, Programu Funkcjonalno—Uzytkowego, ktéry miat by¢ podstawg do
wytonienia wykonawcy w postepowaniu opartym na formule ,zaprojektuj i wybudu;j”.
Takie rozwigzanie miato pozwoli¢ na szybkie wszczecie procedury o udzielenie
zamowienia publicznego i oszczedno$¢ czasu z racji przygotowania jednego
zamoOwienia zamiast dwoch. Proponowane zmiany wedtug Beneficjenta wigzaty sie
z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowe, a procedura ich wprowadzenia
wptywata na przesuniecie w czasie wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, co w konsekwencji powodowato przesuniecie terminu zakonczenia prac
w Zespole Klasztornym Karmelitow Bosych w Zagorzu.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykraczat
o 1 rok poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie konkursu, Departament
Widrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 17 kwietnia 2018 r.,
znak PI-VI1.433.4.40.2017.MD zwrécit sie z prosbg o ponowne przeanalizowanie
proponowanego terminu pod katem jego maksymalnego skrocenia. Ponadto
Beneficjent zostat poinformowany, iz w przypadku woli realizacji projektu w oparciu
0 zupetnie nowg dokumentacje projektowa, konieczna bedzie ponowna ocena projektu
przez Komisje Oceny Projektéw, a realizacja inwestycji w opisanym trybie odbedzie
sie na ryzyko Beneficjenta.

Pismem zdnia 15 czerwca 2018 r., znak INF.042.13.13.2017, Beneficjent
podtrzymat pierwotnie wnioskowany termin zakonczenia realizacji projektu, przy czym
poinformowat, iz po ponownej analizie zmian wypracowano kompromis pozwalajgcy
na wykorzystanie istniejgcej dokumentacji technicznej, poprzez wprowadzenie do niej
zmian, tak, aby nie byto koniecznosci opracowywania nowej dokumentacji. Majgc na
uwadze powyzsze, uchwatg nr 452/9445/18 z dnia 10 lipca 2018 r. Zarzad
Wojewodziwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia
realizacji projektu do dnia 31 pazdziernika 2019 r.

Pismem z dnia 11 stycznia 2019 r., znak IKF.042.13.29.2017, uzupetnionym
pismem z dnia 29 stycznia 2019 oraz pismem 2z dnia 21 Ilutego, znak
IKF.042.13.19.2017, Beneficjent ponownie zwrécit sie z prosbg o przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu, tym razem do dnia 31 pazdziernika 2020 r. Wskazany



obecnie termin wykracza o 2 lata poza date zakonczenia okreslong w Regulaminie
konkursu.

Z podanego uzasadnienia wynika, iz w dalszym ciggu w projekcie nie
ogtoszono postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje gtéwnego
zadania w projekcie. Beneficjent wyjasnit, iz w chwili otrzymania zgody na wydtuzenie
terminu realizacji zadania (pismo z dnia 11 lipca 2018 r., znak PI-
VI1.433.4.40.2017.MD) Gmina Zagérz byta juz w trakcie opracowywania zmian
w dokumentacji projektowej, ktéra miata by¢ podstawg do wszczecia postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Jednak ryzyko
zwigzane z ponowng oceng projektu przez Komisje Oceny Projektéw i konieczno$é
zwrotu $rodkéw juz wyptaconych za dokumentacje techniczng opracowang pierwotnie
spowodowato, iz Beneficjent starat sie wypracowa¢ takie rozwigzania, ktore
pozwolityby na wykorzystanie istniejgcej dokumentaciji.

Beneficjent poinformowat, iz w ramach projektu przeprowadzone zostaty
spotkania i konsultacje z projektantami oraz przedstawicielami Urzedu Ochrony
Zabytkow celem wypracowania kompromisu polegajacego na ograniczeniu zmiany
zakresu rzeczowego W sposOb pozwalajacy na wykorzystanie istniejgcej
dokumentacji. W wyniku prowadzonych spotkan zostaly przyjete rozwigzania
architektoniczne, ktérych zakres nie wymaga nowego projektu budowlanego. Wymaga
natomiast wprowadzenia szeregu zmian w istniejgcym projekcie budowlanym,
polegajgcych m.in. na zmianie lokalizacji pomieszczen klatki schodowej, sanitariatéw,
wentylatorni, pomieszczen socjalnych, pomp ciepta, zmianie technologii wykonania
scian zewnetrznych, uwzglednieniu zewnetrznego tarasu widokowego, powiekszeniu
i dodaniu nowych otworéw okiennych, zmianie posadzek z terakoty antypos$lizgowej
na kamien naturalny. Wedtug Beneficjenta wprowadzone zmiany nie spowodujg
zmiany powierzchni zabudowy i powierzchni uzytkowej budynku.

Beneficjent poinformowat, iz wypracowane stanowisko w formie koncepcji
projektowej przekazano do uzgodnienia Konserwatorowi Zabytkoéw. Zatozenia
projektowe zostaly wstgpnie pozytywnie zatwierdzone przez przedstawicieli
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw Delegatura w Krosnie protokotem z dnia
21 listopada 2018 r. Ostatecznie jednak uzgodnienia zostang wydane dopiero po
przedstawieniu do analizy konserwatorskiej dokumentacji technicznej zawierajgcej
opisywane zmiany. Kolejnym krokiem koniecznym do realizacji bedzie wytonienie
wykonawcy zmian w projekcie budowlanym. Zadaniem potencjalnego wykonawcy
bedzie opracowanie dokumentacji uwzgledniajgcej uzgodnienia konserwatorskie,
uzyskanie ostatecznej zgody konserwatora zabytkéw wraz z uzyskaniem zmiany
pozwolenia na budowe. Ww. dokumenty bedg stanowi¢ podstawe do przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje rob6t budowalnych
(gtdwnego zadania w projekcie). Wedtug Beneficjenta ten krok bedzie mozliwy po
uprzedniej zgodzie Instytucji Zarzadzajgcej na wprowadzenie zmian w zakresie
rzeczowym projektu i na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu.
Zgtoszone przez Beneficjenta zmiany w zakresie rzeczowym, Departament Wdrazania
Projektow Infrastrukturalnych RPO uznaje wstepnie za mozliwe do wprowadzenia.



W  kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczes$nie, zgodnie z § 19 ust 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$c¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zostaC¢ zakoriczona (ztoZony wniosek o pfatnosc
koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednocze$nie nalezy podkreslic, Zze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
I zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonograméw
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakonczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia walpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach |[Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.



W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sig, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakorczenia (np.
z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych $rodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
Zarzagd Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do 31 pazdziernika 2020 r.
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