UCHWALA Nr41/1031/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 kwietnia 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0111/16,

pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury
w Lubaczowie”, realizowanego przez Miejski Dom Kultury

im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie w ramach osi priorytetowej
IV ,,Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 512),

art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

Uchwaty nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura
RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 322/6772/17 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie
wyboru projektéw z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu
ogoélnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty
nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r., zmienionej uchwatg nr 347/7417/17
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 pazdziernika
2017 r. w sprawie wyboru projektéw z Listy rezerwowej do dofinansowania
w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany
Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r., zmienionej uchwatg
nr 373/7838/17 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu Gminy
Trynicza w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz
zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.,



Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 kwietnia 2019 r., terminu zakoriczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0111/16 pn. ,Rozbudowa i przebudowa
budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie”, realizowanego przez Miejski Dom
Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie, wybranego do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi
priorytetowej IV ,Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” RPO
WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 41/1031/19
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 30 kwietnia 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 pazdziernika 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg

nr 347/7417/17 wybrat do dofinansowania z Listy rezerwowej, w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatanie 4.4 ,Kultura’,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
projekt pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie’,
realizowany przez Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie.
Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 3 633 224,00 z,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 3 528 411,00 zt,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 999 149,32 zt,

4) wkiad wtasny wynosi 634 074,68 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $rodkéw EFRR w wysoko$ci
2 661 530,22 zt.

Zgodnie z zatwierdzonym do dofinansowania wnioskiem, projekt miat by¢ realizowany
w okresie od 30 listopada 2016 r. do 28 wrze$nia 2018 r. Przyjety pierwotnie przez
Whnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla
naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 4.4 ,Kultura”.
Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé
zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowa) w terminie do korica pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 03 listopada 2017r., znak MDK.111.201.2.2017, uzupetnionym pismem
z dnia 10 listopada 2017 r., znak MDK.111.201.3.2017, Miejski Dom Kultury im. Aleksandra
Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie zwrécit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakohczenia
realizacji ww. projektu do dnia 28 lutego 2019 r. Z podanego przez Wnioskodawce
uzasadnienia wynikato, iz we wniosku o dofinansowanie bedgacym przedmiotem oceny,
przewidywany harmonogram realizacji przedmiotowego zadania zostat przygotowany
z uwzglednieniem planowanego pierwotnie terminu rozstrzygniecia konkursu w czerwcu 2017
r. (ostateczne wybor ww. projektu do dofinansowania z listy rezerwowej nastgpit
3 pazdziernika 2017 r.). Pierwotnie Wnioskodawca przewidywat, iz gtéwne postepowanie
0 udzielenie zamowienia publicznego na rozbudowe i przebudowe budynku Miejskiego Domu
Kultury w Lubaczowie zostanie wszczete 3 lipca 2017 r. Jednak w zwigzku z wyborem ww.
projektu do dofinansowania z listy rezerwowej i uzyskaniem informacji w tym zakresie w dniu
5 pazdziernika 2017 r., harmonogram realizacji projektu — zgodnie z informacjami podanymi
przez Miejski Dom Kultury - ulegt przesunieciu. Z uwagi na zblizajgcy sie wéwczas okres
zimowy, cze$¢ rob6t pierwotnie planowanych do wykonania w okresie od sierpnia do grudnia
2017 r., musiata zosta¢ przesunigta na okres od grudnia do maja 2018 r. Majgc na uwadze
powyzsze, uchwatg nr 369/7751/17 z dnia 22 listopada 2017 r. Zarzad Wojewddztwa
Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia
28 lutego 2019r.



Pismem z dnia 12 lutego 2019 r., uzupetnionym pismem z dnia 19 lutego 2019 r. oraz
pismem z dnia 28 marca 2019 r. Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w
Lubaczowie ponownie zwrdcit sie¢ z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu, tym razem do dnia 30 kwietnia 2019 r. Wskazany obecnie termin wykracza o 6
miesigcy poza date =zakoriczenia okreSlong w Regulaminie konkursu. Z podanego
uzasadnienia wynika, iz w trakcie realizacji robét budowlanych zaistniata koniecznosé
wykonania robdét dodatkowych polegajgcych na obnizeniu posadowienia fundamentow
istniejgcej czesci budynku i dostosowania poziomu fundamentu do projektowanej rozbudowy
od strony potudniowej. Roboty dodatkowe wigzaty sie z koniecznoscig wprowadzenia
niezbednych zmian w dokumentacji projektowej. Zgodnie zinformacjami podanymi przez
Beneficjenta ww. roboty dodatkowe wstrzymatly prowadzenie robét przy rozbudowie
i przebudowie budynku na okres ok 30 dni. Jednakze podpisany w dniu 26 wrzesnia 2018 r.
aneks nr 1 do umowy z wykonawcag wprowadzit jedynie zwiekszenie warto$ci wynagrodzenia
wykonawcy w zwigzku z potrzebg wykonania robét dodatkowych. Termin realizacji
zamowienia nie ulegt woéwczas przesunieciu. Pismem z dnia 19 lutego 2019r. Beneficjent
poinformowat, iz termin umowny realizacji zadania przez wykonawce nie zostanie dotrzymany.
W zwigzku z tym naliczone zostang wykonawcy kary umowne za zwioke w zakonczeniu
wykonywania przedmiotu umowy. Pismem z dnia 10 kwietnia 2019 r. i pismem z dnia 23
kwietnia 2019 r. Beneficjent poinformowat iz do dnia 05 kwietnia 2019 r. roboty budowlane
przy rozbudowie i przebudowie Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie zostaty zakoriczone,
ado 23 kwietnia 2019 r. poniesione zostaty wszystkie wydatki kwalifikowalne realizowane
w ramach projektu.

W  kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réowniez Departament Zarzadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy §
19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zostaé
zZmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy w wyniku wystapienia
okolicznosci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy, niezbednych dla zapewnienia
prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany
terminu realizacji projektu beneficient zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu
podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sify wyzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla
zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocze$nie, w  opinii Departamentu  Zarzgdzania RPO, zmiany  zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkoéw udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulamindw konkuréw o dofinansowanie projektéw ze
Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac
zakonczona (ziozony wniosek o pfatnoS¢ koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika
2018r.



Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika
Z powyzZszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miafy za zadanie
naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramdw realizacji inwestycji,
ktore docelowo powinno umozliwic zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym
terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodziwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem
unikniecia  watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, Ze
,W uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wylgcznie na etapie wyboru
projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie, ze
beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakornczenia (np. z uwagi na to, ze zostat
wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych srodkéw
w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow zamdwieri udzielanych
w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione
od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta, Zarzgd
Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonhczenia realizacji projektu do
30 kwietnia 2019 .




