UCHWALA Nr62/1520/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 lipca 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu witasnego nr RPPK.02.01.00-
18-0034/16 pn. ,,Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”
realizowanego w ramach osi priorytetowej Il ,,Cyfrowe Podkarpackie”
dziatanie 2.1 ,,Podniesienie efektywnosci i dostepnosci e-ustug” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 512),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z pézn. zm.),

— Uchwaty Nr 206/4154/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarzad Wojewddztwa
Podkarpackiego Listy ocenionych projektdw oraz wyboru projektow do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej /I Cyfrowe Podkarpackie dziatanie 2.1 Podniesienie efektywnosci
i dostepnosci e-ustug, RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza si¢ zgode na wydtuzenie do 30 czerwca 2020 r. terminu zakonczenia realizacji
projektu wiasnego nr RPPK.02.01.00-18-0034/16 pn. ,Podkarpacki System
e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)" realizowanego w ramach osi priorytetowej lI
.Cyfrowe Podkarpackie” dziatanie 2.1 ,Podniesienie efektywnosci i dostepnosci
e-ustug” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatacznik.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 62/1520/19
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 16 lipca 2019r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 23 sierpnia 2016 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 206/4154/16 zatwierdzit liste ocenionych projektéw oraz wybrat do dofinansowania
w ramach osi priorytetowej Il Cyfrowe Podkarpackie, dziatanie 2.1 Podniesienie
efektywnosci i dostepnosci e-ustug, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. ,Podkarpacki System e-
Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)".

W dniu 11 pazdziernika 2016 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego Uchwata
nr 222/4496/ zatwierdzit ww. projekt do realizacji. Zgodnie z decyzjg o dofinansowaniu
montaz finansowy projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu: 6 000 000,00 =t
2) wydatki kwalifikowane: 6 000 000,00 zt,
3) dofinansowanie z EFRR: 5099 999,98 #,

4) wktad wtasny w wydatkach ogétem: 900 000,02 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $rodkow EFRR
w wysokosci 1 380,06 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 2 listopada 2016 r. do 30 marca
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.02.01.00-1Z.00-18-001/15
w ramach dziatania 2.1. Podniesienie efektywnosci i dostepnosci e-ustug. Zgodnie
z tym dokumentem realizacja projektow wybranych do dofinansowania powinna
zosta¢ zakonczona do konca marca 2018 r.

Uchwatg nr 396/8298/18 z dnia 6 lutego 2018 r. Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego
wyrazit zgode na wydtuzenie do 31 grudnia 2019 r. terminu zakonczenia realizac;ji
projektu. Beneficjent wskazat ten termin jako optymalny do prawidtowej realizaciji
zadan projektowych, zapewniajgcy petng realizacje zakresu rzeczowego.

Pismem z dnia 15 stycznia 2019 r,, znak SI-11.433.1.1.2019, Beneficjent
przedstawit informacje o przebiegu realizacji przedmiotowego projektu i dotychczas
podejmowanych dziataniach oraz potwierdzit realizacje projektu zgodnie z terminami
przewidzianymi w Decyzji o dofinansowaniu projektu. Jednak juz pismem z dnia 5
kwietnia 2019 r., znak SI-11.433.3.2.2019.DL Beneficjent zwrocit sie z prosbg o kolejne
przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje trzy zadania tj.:



1. Zakup i wdrozenie systemu informatycznego w UMWP,
2.  Wdrozenie systemu informatycznego w UMWP,
3.  Inzynier kontraktu.

Do chwili obecnej Beneficjent dokonat wyboru Inzyniera Kontraktu oraz Generalnego
wykonawcy (Asseco Data Systems S.A.), ktory realizuje zadanie pn. ,Zakup
i wdrozenie systemu informatycznego w UMWP”. Pozostaje do przeprowadzenia
postepowanie dotyczgce wdrozenia System nadzoru nad jednostkami oswiatowymi
zarzadzanymi przez UMWP. Departament Spoteczenstwa Informacyjnego wskazat, ze
termin wszczecia tego postepowania to pazdziernik 2019 r. W styczniu 2020 roku
przewiduje sie podpisanie umowy z wykonawcg i sze§¢ miesiecy na realizacje przez
niego zadania. Z powyzszego wynika konieczno$¢ przesuniecia terminu zakonczenia
realizacji do 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie z korespondencjg z Departamentem Spoteczenstwa Informacyjnego
nierozstrzygnieta pozostaje sprawa terminowej realizacji umowy przez Asseco Data
Systems S.A. na zakup i wdrozenie systemu informatycznego w UMWP, w tym kwestia
ewentualnego wydtuzenia terminu wykonania tej umowy oraz dopuszczalnosci takiego
wydtuzenia.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w ftresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznos$ci lub dziafania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$c wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

WtaSciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii tut. Deparfamentu zmiany zapisow w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidtowo$ci zastosowania
procedur dotyczgcych udzielania zamdwien publicznych (np. w zakresie warunkow
udziatu w postepowaniu)”.



Bioragc powyzsze pod uwage Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego wyraza
zgode na wydtuzenie do 30 czerwca 2020 r. terminu zakonczenia realizacji projektu
witasnego nr RPPK.02.01.00-18-0034/16 pn. ,Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej - 2 (PSeAP-2)".




