
 
 

 

Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

Etapami (tj. płatność wynagrodzenia następować będzie częściami), po zakończeniu 

każdego Etapu prac wg harmonogramu: 

a) po zrealizowaniu Etapu 1 (Przygotowanie Metodyki Realizacji Prac Wykonawcy), 15 

dni roboczych od podpisania Umowy – 5 % wartości Wdrożenia tj. kwota brutto 

……………… , 

b) po zrealizowaniu Etapu 2 (Dostawa Infrastruktury IT), 30 dni roboczych od podpisania 

Umowy – 50% Wartości Dostawy Infrastruktury IT tj. kwota brutto ……………… , 

c) po zrealizowaniu Etapu 3 (Konfiguracja Infrastruktury IT i środowisk Zamawiającego), 

25 dni roboczych od dnia Zgłoszenia do odbioru dostawy Infrastruktury – 50% Wartości 

Dostawy Infrastruktury IT tj. kwota brutto ……………, 

d) po zrealizowaniu Etapu 4 (Analiza Wstępna), 40 dni roboczych od podpisania Umowy 

– 10 % wartości Wdrożenia tj. kwota brutto………………, 

e) po zrealizowaniu Etapu 5 (Dostawa Pierwszej iteracji Systemu), 65 dni roboczych od 

dnia odbioru Dokumentacji Analitycznej – 25 % wartości Wdrożenia tj. kwota 

brutto………………, 

f) po zrealizowaniu Etapu 6 (Dostawa Drugiej iteracji Systemu), 65 dni roboczych od dnia 

Zgłoszenia do odbioru Pierwszej Iteracji Systemu – 25 % wartości Wdrożenia tj. kwota 

brutto………………, 

g) po zrealizowaniu Etapu 7 (Dostawa Trzeciej iteracji Systemu) 75 dni roboczych od dnia 

Zgłoszenia do odbioru Drugiej Iteracji Systemu – 35 % wartości Wdrożenia tj. kwota 

brutto……………… . 

 

 


