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Zalacznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

Etapami (tj. platno$¢ wynagrodzenia nastgpowaé bedzie czeSciami), po zakonczeniu

kazdego Etapu prac wg harmonogramu:

a)

b)

f)

9)

po zrealizowaniu Etapu 1 (Przygotowanie Metodyki Realizacji Prac Wykonawcy), 15
dni roboczych od podpisania Umowy — 5 % wartosci Wdrozenia tj. kwota brutto

po zrealizowaniu Etapu 2 (Dostawa Infrastruktury IT), 30 dni roboczych od podpisania
Umowy — 50% Wartosci Dostawy Infrastruktury IT tj. kwota brutto .................. ,
po zrealizowaniu Etapu 3 (Konfiguracja Infrastruktury IT i §rodowisk Zamawiajacego),
25 dni roboczych od dnia Zgltoszenia do odbioru dostawy Infrastruktury — 50% Wartosci
Dostawy Infrastruktury IT tj. kwota brutto ............... ,

po zrealizowaniu Etapu 4 (Analiza Wstgpna), 40 dni roboczych od podpisania Umowy
— 10 % warto$ci Wdrozenia tj. kwota brutto.................. ,

po zrealizowaniu Etapu 5 (Dostawa Pierwszej iteracji Systemu), 65 dni roboczych od

dnia odbioru Dokumentacji Analitycznej — 25 % wartosci Wdrozenia tj. kwota

po zrealizowaniu Etapu 6 (Dostawa Drugiej iteracji Systemu), 65 dni roboczych od dnia

Zgtoszenia do odbioru Pierwszej Iteracji Systemu — 25 % wartosci Wdrozenia tj. kwota

po zrealizowaniu Etapu 7 (Dostawa Trzeciej iteracji Systemu) 75 dni roboczych od dnia
Zgtoszenia do odbioru Drugiej Iteracji Systemu — 35 % wartosci Wdrozenia tj. kwota

brutto.................. .



