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1. Metryka Projektu

Nazwa projektu | Wdrozenie Portalu Muzeum Dziedzictwa

Kresow Dawnej Rzeczypospolitej
Kierownik Projektu | Aleksander Konopek

Organizacja Realizujgca Projekt | Urzagd Marszatkowski  Wojewddztwa

Podkarpackiego

Skiad Komitetu Sterujgcego | W projekcie nie powotano Komitetu

Sterujgcego

2. Zakres i Srodowisko Projektu

Petny opis projektu Portal Muzeum Dziedzictwa Kresow Dawnej Rzeczypospolite]
znajduje sie w Studium Wykonalnosci do Projektu oraz we Wniosku o dofinansowanie
Unijne. Niniejszy dokument dotyczy jedynie realizacji wdrozenia Portalu, czyli realizaciji
Dziatan:

e Dziatanie 4 - Wykonanie i wdrozenie kompleksowego systemu zarzgdzania
danymi cyfrowymi

e Dziatanie 5 - Digitalizacja zbioréw

e Dziatanie 6 - Zakup i dostawa infrastruktury

Zamawiajgcy zdecydowat o realizacji Zadan 4 i 6 (Wdrozenie Systemu oraz Zakup i
dostawe infrastruktury) w jednym postepowaniu przez jednego Wykonawce, a Zadania
5 (Digitalizacja zbioréw) w drugim postepowaniu przez drugiego Wykonawce. Obie
umowy beda realizowane réwnolegle, a produkty Digitalizacji zbioréw bedg migrowane
do Systemu wytworzonego w ramach niniejszego postepowania.

W dalszej czesci dokumentu nalezy mie¢ na uwadze, ze zadania Dostawcy
Systemu i Dostawcy Infrastruktury sg realizowane przez jednego Wykonawce.

3. Stosowana metodyka zarzadzania projektem

Stosowana metodyka

Jako podstawe do zarzadzania projektem ,Wdrozenie Portalu Muzeum Dziedzictwa
Kresow Dawnej Rzeczypospolitej” wykorzystana zostanie metodyka opisana w
niniejszym rozdziale. Metodyka opisywana jest z punktu widzenia Zamawiajgcego.
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Metodyka opisywana jest w niniejszym dokumencie, aby okresli¢ sposéb realizaciji
Wdrozenia Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresow Dawnej Rzeczypospolitej oraz w celu
lepszego rozumienia miedzy organizacjg realizujgcg Projekt a jej dostawcami.
Metodyka jest luzno wzorowana na metodyce PMBOK (Project Management Body of
Knowledge).

Dostosowanie metodyki do potrzeb wdrozenia

Metodyka, ze wzgledu na obowigzujgce Urzad przepisy (Prawo Zamowien
Publicznych, Zasady przy projekcie finansowanym ze srodkow unijnych itp.) zostanie
dostosowana i opisana tylko w tym obszarze, w ktérym regulacje prawne nie narzucajg
wiasnych zasad.

Zarzadzanie Interesariuszami

Zarzgdzanie interesariuszami bedzie realizowane w sposob nieformalny przez
Kierownika Projektu. Kierownik Projektu na swoje potrzeby prowadzi rejestr
interesariuszy. Rejestr nie bedzie dostepny dla Zespotu ani dla Dostawcéw.
Najwazniejszym elementem analizy interesariuszy bedzie powigzanie interesariuszy z
poszczegolnymi produktami projektu, dzieki czemu bedzie mozliwe zidentyfikowanie
0sOb po stronie Urzedu i po stronie Dostawcow, ktore sg powigzane z realizacjg
poszczegoblnych produktoéw projektu.

Zarzgdzanie zakresem

Wdrozenie jest realizowane jako czes¢ (Dziatania 4,5,6) Projektu Portal Dziedzictwa
Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej, w zwigzku z tym zarzadzanie zakresem nalezy
wywodzi¢ z dokumentéw Whniosek o dofinansowanie oraz Studium Wykonalnosci w/w
Projektu dofinansowanego ze srodkéw unijnych. Przy zarzgdzaniu zakresem nalezy
mie¢ na uwadze, ze produkty, wskazniki, Systemy i inne elementy zakresu opisane
w/w dokumentach nalezy konieczne zrealizowaé, poniewaz bez nich prawidtowe
rozliczenie projektu bedzie niemozliwe.

W ramach zarzgdzania zakresem stosowane bedg nastepujgce Procesy:

Proces Planowanie zarzadzania zakresem — w postaci zapisania w niniejszym
dokumencie podstawowych zasad i regut opisu produktéw, parametrow jakos$ciowych
dla poszczegdlnych produktéw oraz zasad odbioru produktdw.

Proces Zbieranie wymagan — Wymagania dla Dziatan 4,5,6 zostaty zebrane w
ramach Analizy Przedwdrozeniowej i opisane w Raporcie z tej analizy. Opisany
ponizej proces dotyczy uszczegotawiania wymagan opisanych w Raporcie z Analizy
Przedwdrozeniowej w kontekscie konkretnych systemow i produktéw oferowanych
przez dostawcow, ktorzy zostang wytonieni w wyniku przetargow. W ramach
uszczegotawiania wymagan zostang zastosowane nastepujgce zasady opisane w
rozdziale 5 ZakresZakres:

Sposob opisu WymaganSposéb-opisu-wymagan.
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Sam proces zbierania wymagan bedzie realizowany przez wybranych w przetargu
dostawcow.

Uszczegotowione wymagania zostang dostarczone do Urzedu w formie plikow formatu
MS Excel, lub MS Word (pliki docx, lub xIsx).

Proces Doprecyzowanie zakresu — Opis produktéw (doprecyzowanie zakresu) dla
Wdrozenia Portalu zostat stworzony w ramach Analizy Przedwdrozeniowej (Opis
produktow Specjalistycznych Dziatania 4,5,6). W ramach wspétpracy z dostawcami po
podpisaniu kontraktow z dostawami mozliwe jest doprecyzowanie opisu produktéw, w
szczegolnosci ich zakresu i stosowanych w nich technologii, notaciji, etc.

Tworzenie WBS (Work Breakdown Structure)/PBS (Product Breakdown
Structure) — WBS dla Dziatah 4,5,6 Projektu zostat stworzony w ramach Analizy
Przedwdrozeniowej. Dostawcy mogg uszczegotowi¢c zakres WBS w ramach
produktow. Dotyczy to zwtaszcza dostosowania produktow do specyfiki dostarczanych
gotowych systeméw.

Weryfikacja zakresu — Proces dotyczy Wdrozenia dziatan 4,5,6. Proces weryfikacji
zgodnosci produktéw projektu zostat zaproponowany (dla kazdego produktu
oddzielnie) w Katalogu WBS stworzonym dla Dziatan 4,5,6 (KWB_2170716_MSZ_01
- Opis Produktéw Specjalistycznych - Dziatania 4,5,6.xIsx).

Kontrolowanie zakresu — dla kazdego z Produktow Wdrozenia zostaty zdefiniowane
Kryteria Akceptacyjne okreslajgce warunki jakie musi spetni¢ produkt, aby mogt zostaé
odebrany.

Kierownik Projektu odpowiada za kontrolowanie, czy produkty Wdrozenia sg
dostarczane zgodnie z planem (w stosunku do zaktadanego harmonogramu projektu).
W systemie Project Libre Kierownik Projektu bedzie odnotowywat stan realizaciji
poszczegolnych produktéw projektu raportowany przez dostawcoéw (na podstawie
umow zawartych z dostawcami) oraz na podstawie weryfikacji przeprowadzonych
przez pracownikow Urzedu.

Zarzgdzanie harmonogramem

Zarzadzanie harmonogramem gtéwnym bedzie prowadzone przez Kierownika
Projektu. Poszczegdlni Dostawcy opracujg i bedg prowadzi¢ wlasne harmonogramy
szczegotowe. Procesy zarzgdzania harmonogramem bedg wykorzystywane w
nastepujgcy sposob:

Planowanie zarzadzania harmonogramem - zostanie zrealizowane w postaci
opisania w niniejszym dokumencie sekcji dotyczgcej zarzgdzania harmonogramem.
Harmonogram wykonany w ramach Analizy Przedwdrozeniowej
(HRM_20170725_MSZ_01 — harmonogram - PMDKDR.pod) jest harmonogramem
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kamieni milowych oraz produktow. Ze wzgledu na to, ze wiekszosC prac bedzie
realizowana przez Dostawcéw szczegotowe zarzgdzanie zadaniami nie bedzie
prowadzone w harmonogramie gtbwnym, a jedynie w harmonogramach
szczegotowych Dostawcow.

Okreslenie dziatan — jest prowadzone przez zespoty Dostawcow (dziatania nie sg
utrzymywane w harmonogramie jako oddzielne zadania). Jes$li do wykonania prac
konieczne jest skoordynowanie dziatan pracownikow ktoregokolwiek z Dostawcow i
Urzedu, to ustalenie szczegdtowych dziatan (przekazania dokumentow, odbycia
spotkan roboczych czy potwierdzenia notatek ze spotkan) bedg potwierdzane miedzy
Kierownikiem Projektu i Osobg wyznaczong przez Dostawce do koordynacji prac w
ramach Umowy Dostawczej. W szczegdlnie skomplikowanych sytuacjach, zwtaszcza
dotyczgcych koordynacji prac miedzy dwoma lub wiecej Dostawcami, Kierownik
Projektu moze zdecydowaC sie na bardziej szczegotowe opisanie dziatan w
harmonogramie, lub w ramach notatek dotyczgcych poszczegdinych prac.

Okreslanie kolejnosci dziatan oraz tworzenie harmonogramu zostato
przeprowadzone w ramach Analizy Przedwdrozeniowe.

Szacowanie zasobow dla realizacji Dziatan 4,5,6 Projektu dla pracownikow UWMP
zostato przeprowadzone w ramach Analizy Przedwdrozeniowej, a dla Dostawcow
kazdy z Dostawcow bedzie prowadzit niezaleznie na witasny rachunek.

Szacowanie czasu trwania dziatan — dla realizacji Dziatah 4,5,6 Projektu zostato
przeprowadzone w ramach Analizy Przedwdrozeniowej. Dostawcy majg obowigzek
oszacowa¢ czas trwania poszczegolnych dziatah realizowanych przez Nich i
zaktualizowa¢ harmonogramy szczegoétowe.

Opracowanie harmonogramu — dla realizacji Dziatan 4,5,6 Projektu harmonogram
zostat opracowany w ramach Analizy Przedwdrozeniowej. W ramach pracy z
Dostawcami kazdy Dostawca przekaze harmonogram szczegotowy, na podstawie
ktorego zostanie zaktualizowany harmonogram gtéwny Dziatan 4,5,6. Harmonogramy
szczegotowe mogg przesuwac terminy realizacji poszczegdlnych produktow, ale nie
mogg narusza¢ kamieni milowych realizacji Projektu (termindw wynikajgcych z
Whniosku unijnego i raportowanych do instytucji finansujgcej).

Kontrolowanie harmonogramu — Za kontrolowanie harmonogramu gtéwnego
odpowiada Kierownik Projektu. Kontrolowanie harmonograméw szczegotowych
pozostaje w gestii Dostawcéw. Dostawcy w ramach uméw bedg zobligowani do
raportowania postepu w realizacji prac nad produktami w minimum 2 tygodniowych
cyklach. Na podstawie danych z tych raportow Kierownik Projektu bedzie zaznaczat
postep prac w harmonogramie gtownym. W wypadku stwierdzenia, ze istnieje ryzyko
przekroczenia termindw wynikajgcych z pierwotnie dostarczonych przez Dostawcow
harmonograméw szczegétowych (dostawy produktow z WBS) Kierownik Projektu
zazgda od Dostawcy aktualizacji harmonogramu szczegdtowego oraz proponowanego
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planu naprawczego. W wypadku zagrozenia dla termindw kamieni milowych temat
bedzie eskalowany na poziom sygnatariuszy Umowy.

Zarzagdzanie kosztami

Koszty opisane w dokumencie LST 20170726 _MSZ_ 01 — zweryfikowany kosztorys
Zadan 4,5,6.xIsx sg szacunkowe. Faktyczne koszty realizacji prac bedg mogty zosta¢
okreslone po rozstrzygnieciu przetargow na realizacje Dostaw w ramach Dziatan 4,5,6.
Kosztorys zawarty w dokumencie LST_20170726_MSZ 01 - zweryfikowany
kosztorys Zadan 4,5,6.xIsx nalezy wiec traktowacC jako plan bazowy kosztow.
Jednoczesnie nalezy zaznaczyC, ze kazdorazowo, po rozstrzygnieciu przetargu na
dowolnego Dostawce w ramach Dziatan 4,5,6 nalezy zaktualizowacC plan bazowy
kosztébw modyfikujgc planowany koszt wydatku zwigzanego z tym dostawcyg
o faktyczne dane z wybranej oferty.

Planowanie zarzadzania kosztami zostato zrealizowane w postaci opisania w
niniejszym dokumencie sekcji dotyczgcej zarzgdzania kosztami. W zakresie zasad
dotyczgcych sposobu liczenia i rozliczania kosztow obowigzujg zasady wynikajgce z
Programu Unijnego i narzucone przez instytucje finansujgcg Projekt. W tym zakresie
(ze wzgledu na potencjalne ryzyko nieprawidtowego rozliczenia projektu) inne zasady
niz narzucone przez instytucje finansujgcag nie bedg wprowadzane.

Szacowanie kosztow dla Dziatan 4,56 odbylo sie w ramach Analizy
Przedwdrozeniowej. Wynikiem procesu szacowania kosztow jest dokument
LST_20170726_MSZ 01 — zweryfikowany kosztorys Zadan 4,5,6.xIsx, ktory nalezy
traktowac jako plan bazowy kosztow dla Dziatan 4,5,6.

Budzetowanie kosztéw, czyli przygotowanie budzetu projektu uwzgledniajgcego
zapotrzebowanie na srodki finansowe w czasie zostato przygotowane w postaci pliku
LST_20170726_MSZ_01 — zweryfikowany kosztorys Zadan 4,5,6.xIsx i powigzania
go z harmonogramem prac HRM_20170725 MSZ 01 - harmonogram —
PMDKDR.pod

Kontrola kosztéw jest realizowana przez pracownikéw UMWP zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w Urzedzie oraz wynikajgcymi z zasad Programu Unijnego. W tym
zakresie (ze wzgledu na potencjalne ryzyko nieprawidtowego rozliczenia projektu) inne
zasady niz narzucone przez instytucje finansujgcg nie bedg wprowadzane.

Zarzgdzanie zespotem

Zespot pracownikdw UMWP pracujgcych przy Projekcie jest nieliczny. Wiekszo$¢ prac
wykonywana jest przez podwykonawcow i ich pracownikow, dlatego procesy zwigzane
z zarzgdzaniem zespotem bedg nieformalne. Formalnie zostang wyznaczone osoby
po stronie Urzedu (lub Dostawcéw), z ktérymi mozna doprecyzowywaé poszczegolne
wymagania oraz ktore bedg odbieraty poszczegdine produkty. Dla kazdego Dostawcy
zostanie tez wyznaczona Osoba odpowiedzialna za koordynowanie prac w ramach
Umowy z danym Dostawcg.
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Zarzgdzanie komunikacjg

Zespot po stronie Urzedu jest nieliczny, natomiast wiekszos$¢ prac bedzie realizowana
przez Dostawcow, co wiecej Dostawcy bedg musieli wspétpracowac miedzy sobg, a
wyniki prac jednego bedg wykorzystywane przez drugiego dostawce. Dlatego przyjete
w Projekcie zasady komunikacji skupiajg sie na komunikacji miedzy Urzedem<-
>Dostawca oraz Dostawca<->Dostawca.

Planowanie komunikacji zostato zrealizowane w postaci niniejszego dokumentu. W
ramach planowania komunikacji zdefiniowane zostaty:

¢ media komunikacji
e macierz komunikacji - okreslenie przeptywu informacji (w tym zasady
organizacji spotkan z pracownikami Instytucji wspotpracujgcych)
e zasady zgtaszania zagadnienh projektowych
Zarzadzanie komunikacjg proce ten bedzie realizowany gtéwnie w ramach prac z
Dostawcami. Po stronie Urzedu za wytwarzanie i przyjmowanie komunikatow bedg
odpowiadali gtéwnie:

e Pracownicy oddziatu zaméwien publicznych (na etapie pozyskania i wytonienia
Dostawcéw)
e Osoby wskazane do koordynacji umowy z danym Dostawcg (na etapie
realizacji prac wdrozeniowych)
Ze wzgledu na mozliwg kontrole realizacji projektu wszelka komunikacja (zwlaszcza
formalna zwigzana z wytonieniem dostawcéw, uzgodnieniami i odbiorami prac) musi
by¢ archiwizowana i gromadzona w postaci papierowej (sama komunikacja moze by¢
prowadzona drogg elektroniczng, ale konieczne jest zachowanie zapiséw audytowych
w postaci wydrukéw protokotow uzgodnien, podpisanych protokotéw odbioru itp.).

Kontrolowanie komunikacji jest konieczne zwtaszcza w kontekscie pozyskania
Dostawcéw (proces przetargowy) oraz dalszej wspotpracy z podwykonawcami
(realizacja Umow z Dostawcami). Oddzielnym zagadnieniem jest kontrolowanie
komunikacji miedzy Dostawcami.

W zakresie procesu pozyskania Dostawcow za kontrolowanie komunikacji odpowiada
oddziat zaméwieh publicznych (catos¢ procesu w tym wzgledzie reguluje Ustawa
Prawa Zaméwien Publicznych oraz wewnetrzne regulacje oddziatu Zamodwien
Publicznych w UMWP).

W zakresie kontroli komunikacji z Dostawcami oraz Dostawcdéw miedzy sobg za jej
kontrole odpowiada Kierownik Projektu.

Kontrola komunikacji miedzy Dostawcami oraz miedzy Urzedem a Dostawcami bedzie
realizowana wyrywkowo. Raz na kwartat dla kazdego Dostawcy. W razie stwierdzenia
odchylen od ustalonych zasad komunikacji bedg zgtaszane zagadnienia projektowe
do rozwigzania w tym zakresie.
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Zarzgdzanie jakoscig
W ramach Zarzgdzania Jakoscig dla produktow Dziatah 4,5,6 stosowane bedag
nastepujgce procesy, standardy i metody zapewnienia jakosSci:

Procesy zapewnienia jakoSci:

Proces definiowania kryteriéow jakosci. Proces zostat zrealizowany w ramach
analizy Przedwdrozeniowej. Kryteria Akceptacji zostaty zdefiniowane w dokumencie
KWB_2170716_MSZ 01 - Opis Produktow Specjalistycznych - Dziatania 4,5,6.xlIsx.

Proces weryfikacji jakosci polega na sprawdzaniu, czy dla poszczegdlnych
produktow spetnione sg kryteria jakosciowe. Proces bedzie uruchamiany w trakcie
realizacji Dziatan 4,5,6 wedtug nastepujgcego harmonogramu:

o W trakcie realizacji prac nad poszczegolnymi produktami:

» Raz na dwa tygodnie Osoba wyznaczona od strony Doradcy
Technologicznego za nadzér nad innym Dostawcg zweryfikuje
losowo wybrane fragmenty prac i dostarczy do UMWP wyniki tej
weryfikacji wraz z oceng, czy weryfikowane fragmenty spetniajg
kryteria jako$ciowe. W razie stwierdzenia odstepstw od przyjetych
kryteribw bedg zgtaszane zagadnienia projektowe, ktorych
obstuzenie bedzie miato na celu niwelacje odstepstw.

» Raz na dwa tygodnie Osoba odpowiedzialna za koordynacje prac
z Dostawcy realizujgcym zadania Doradcy Technologicznego
zweryfikuje losowo wybrane fragmenty prac Doradcy
Technologicznego i dostarczy wyniki tej weryfikacji wraz z oceng,
czy weryfikowane fragmenty spetniajg kryteria jakosciowe do
Kierownika Projektu. W razie stwierdzenia odstepstw
od przyjetych kryteriow bedg zgtaszane zagadnienia projektowe,
ktérych obstuzenie bedzie miato na celu niwelacje odstepstw.

o W momencie zakonczenia prac nad produktami:

= Przed przekazaniem produktow do Urzedu dla kazdego produktu
Osoba wyznaczona przez Doradce Technologicznego do
nadzorowania prac danego Dostawcy oraz Osoba wyznaczona
przez Dostawce do koordynacji Umowy sprawdzg, czy produkt
spetnia  kryteria  jakosciowe opisane w  dokumencie
KWB_2170716_MSZ 01 - Opis Produktéw Specjalistycznych -
Dziatania 4,5,6.xlIsx.

Proces kontroli jakosci. Na podstawie informacji pochodzacych z procesu weryfikacji
jakosci (uruchamianego w trakcie realizacji prac nad poszczegolnymi zadaniami), jesli
wiecej niz 10% kontrolowanych produktow nie byto zgodne z kryteriami jako$ciowymi,
Osoba odpowiedzialna za koordynacje Umowy ze strony Dostawcy bedzie
odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie planu poprawy jakosci dla danego
produktu.
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Standardy zapewnienia jakoSci:
e W opisie Systemu IT zastosowano szereg branzowych standardéow (FURPS+,
BPMN, UML)
e Do opisu metadanych zostanie zastosowany standard Dublin Core
e W opisie produktow infrastrukturalnych zastosowano szereg branzowych
standardéw jakosciowych (miedzy innymi ISO 9001:2008, CE, RFC 2544,
Energy Star 6.0, EPEAT Gold)
Metody zapewnienia jakoSci:
e Opis Produktow (KWB_2170716_MSZ 01 - Opis Produktow Specjalistycznych
- Dziatania 4,5,6.xIsx)
e Dla kazdego produktu okreslone kryteria akceptacji (oraz sposdb weryfikacji
kryteridw akceptaciji)
Zarzgdzanie ryzykiem
W projekcie zostanie zastosowana bardzo uproszczona metoda zarzgdzania
ryzykiem, ktéra bedzie obejmowata tylko obszar wspotpracy z Dostawcami. Dostawcy
od momentu podpisania umowy w okresach 2 tygodniowych bedg zobligowani do
dostarczania raportéw statusowych realizacji prac. W raportach tych zobowigzani bedg
zgtaszac ryzyka, ktore objawity sie w obszarze, za ktéry dany Dostawca odpowiada.
Jesli Kierownik Projektu (po konsultacji z Dostawcg oraz Doradcg Technologicznym)
zdecyduje, ze ryzyko jest istotne dla projektu (na podstawie oceny eksperckiej
i uznaniowej) Ryzyka te bedg od razu zgtaszane jako zagadnienia i dodawane do listy
zagadnieh projektu. W przypadku zidentyfikowania ryzyka przekraczajgcego
akceptowalne poziomy Kierownik Projektu zgtosi ten fakt czionkowi Zarzadu
Wojewddztwa nadzorujgcemu Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Narodowego.

Bardziej formalne zasady zarzadzania ryzykiem nie bedg stosowane.

Zarzgdzanie zamdwieniami

W zakresie zarzgdzania zamowieniami w UMWP obowigzujg formalne zasady
pozyskiwania Zamowien regulowane przez Ustawe Prawo Zamowien Publicznych
oraz wewnetrzne regulacje Urzedu. Dodatkowo do tych regulacji na potrzeby
niniejszego projektu zostang zdefiniowane nastepujgce zasady:

e Dla kazdego Dostawcy zostanie wyznaczona osoba (ze strony Urzedu), ktéra
bedzie odpowiadata za koordynacje prac wynikajgcych z Umowy z tym
Dostawca.

e Dla kazdego Dostawcy (poza Doradcg Technologicznym) zostanie wyznaczona
osoba ze strony Doradcy Technologicznego odpowiedzialna za weryfikacje
prac danego Dostawcy.

e Dla kazdego Dostawcy ze strony Dostawcy zostanie zdefiniowana jedna osoba
odpowiedzialna za koordynacje prac w ramach Umowy.

Zarzadzanie integracjg projektu
W ramach zarzgdzania integracjg wykorzystane zostang nastepujace procesy:
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Opracowanie Karty projektu — Zakres projektu definiujg Umowa o dofinansowanie
Unijne, opis produktéw Dziatan 4,5,6 (KWB_2170716_MSZ_01 - Opis Produktow
Specjalistycznych - Dziatania 4,5,6.xIsx). Nie przewiduje sie tworzenia dodatkowej
Karty Projektu.

Opracowania Planu Zarzadzania Projektem — w postaci stworzenia niniejszego
dokumentu.

Kierowanie i zarzadzanie realizacja projektu — przydzielanie dziatan do
poszczegodlnych oséb realizowane przez Kierownika Projektu (dla pracownikow
UMWP), w przypadku kluczowych prac zlecane w postaci e-maila. Kazdy z Dostawcow
zastosuje wlasne zasady zwigzane z zarzgdzaniem realizacjg swoich prac.

Monitorowanie i kontrola prac — prowadzone przez Kierownika Projektu w sposob
regularny na podstawie harmonogramu gtéwnego oraz informacji z raportow
okresowych pochodzgcych od Dostawcéw.

Zintegrowana kontrola zmian — Zmiany, ktére przewiduje sie w ramach realizaciji
prac obejmujg:

e Aktualizacje budzetow i harmonogramdédw po uzyskaniu szczegotowych
informacji od Dostawcéw
e Uszczegotowienie wymagan dostosowane do konkretnych systemow
zaoferowanych przez Dostawcow
Sposoby wdrozenia w/w zmian zostaty opisane w poszczegdlnych rozdziatach
dotyczgcych harmonograméw, budzetu i zakresu.

Ewentualne inne zmiany bedg zgtaszane i rozpatrywane jako zagadnienia projektowe.

4. Etapy projektu (Wdrozenie Dziatan 4,5,6)

Zgodnie z informacjami zawartymi w harmonogramie dla Wdrozenia Dziatan 4,5,6
przewiduje sie realizacje przedsiewziecia w 5 Etapach:

e Etap | — Wytonienie Dostawcy na Doradce Technologicznego — ma na celu
zorganizowanie przetargu publicznego zgodnie z procedurami obowigzujgcymi
w Urzedzie oraz Ustawie Prawo Zamdéwien Publicznych, na Doradce
Technologicznego, ktory bedzie doradzat w kwestiach zwigzanych z dalszymi
postepowaniami oraz przy nadzorowaniu i odbiorach prac od pozostatych
Dostawcéw.

e Etap Il — Wylonienie pozostatych Dostawcéw — ma na celu zorganizowanie
przetargdw publicznych zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w Urzedzie
oraz Ustawie Prawo Zamdwien Publicznych, na wytonienie Dostawcoéw:
Infrastruktury IT, Systemu oraz Ustug Digitalizacyjnych.

e Etap Ill — Dostawy Infrastruktury IT — ma na celu dostawe, konfiguracje i
przygotowanie Infrastruktury IT pod wykorzystanie na cele Systemu.
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e Etap IV — Dostawa ustug digitalizacyjnych — ma na celu wykonanie prac
digitalizacyjnych w muzeach, pozyskanie metadanych opisujgcych obiekty,
przetworzenie wynikow tych prac do formatéw uzgodnionych z Dostawcag
Systemu, dostarczenie wszystkich wynikow prac do Dostawcy Systemu, a
nastepnie weryfikacje poprawnosci wynikdw prac Etapu IV w Systemie
docelowym.

e Etap V — Wdrozenie Systemu — ma na celu Doprecyzowanie wymagan w
kontekscie konkretnego proponowanego Systemu, wdrozenie Systemu,
przeprowadzenie szkolen uzytkownikdw oraz integracje z produktami Etapu I
(Infrastruktura) i IV (dane zdigitalizowane i metadane).

Etapy nie sg roztgczne, zwlaszcza Etapy lll, IV i V majg ze sobg Sciste powigzania i
zrealizowanie ich wymaga scistej koordynacji prac miedzy tymi Etapami. Zaleznosci
miedzy zadaniami realizowanymi w poszczegolnych Etapach zostaty zamodelowane
w Harmonogramie Gtéwnym ,HRM 20190228 MSZ 01 - harmonogram -
PMDKDR.pod”. Ponizej znajduje sie wycigg z tego harmonogramu opisujacy relacje
zaleznos$ci miedzy zadaniami pochodzgcymi z réznych Etapéw.

Etap | Podpisana Etap Il Przygotowane  Doradca
Umowa dokumenty Technologiczny
z Doradcag do przetargu ma bra¢ czynny
Technologiczny (SIWz, OPZ, udziat
m Wzér Umowy) — w Tworzeniu
Dostawca OPz dla
Systemu postepowania
na Dostawce
Systemu,

w zwigzku z tym
musi  najpierw
Z nim by¢
zawarta Umowa
i musi zaczaé
realizowac
swoje prace
zanim zostanie
opracowany
OPZ za
Dostawce
Systemu
Etap | Podpisana Etap Il Przygotowane  Doradca

Umowa dokumenty Technologiczny

z Doradcag do przetargu ma bra¢ czynny

Technologiczny (SIWZz, OPZ, udziat

m Wz6r Umowy) —  w Tworzeniu
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Podpisana
Umowa
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Umowa
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Przygotowane
dokumenty
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(Siwz, OPz,
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dokumentacja
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OoPz dla
postepowania
na Dostawce
Infrastruktury,

w zwigzku z tym
musi  najpierw
Z nim by¢
zawarta Umowa
I musi zaczagc
realizowac
swoje prace
zanim zostanie
opracowany
OPZ za
Dostawce
Infrastruktury
Doradca
Technologiczny
ma bra¢ czynny
udziat

w Tworzeniu
OPz dla
postepowania
na Dostawce
Ustug
Digitalizacyjnyc
h, w zwigzku z

tym musi
najpierw  z nim
by¢ zawarta
Umowa i musi
zaczgc
realizowac
swoje prace
zanim zostanie
opracowany
OPZ za

Dostawce Ustug
Digitalizacyjnyc
h

Zadania
Dostawcy
Systemu mogg
sie zaczgct

po podpisaniu
Umowy z nim.
Zadania
Dostawcy
Infrastruktury
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z Dostawca
Infrastruktury

Podpisana
Umowa

z Dostawca
Infrastruktury

Podpisana
Umowa

z Dostawcg
Systemu

Podpisana
Umowa

z Dostawcg
Ustug
Digitalizacyjnyc
h

Podpisana
Umowa

z Dostawca
Systemu

Etap [l

Etap Il

Etap IV

Etap IV
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Zadania
,Dostarczona
Infrastruktura”

Plan
deploymentu
infrastruktury

Opis
proponowane;j
konfiguracji

Wszystkie
zadania
digitalizacyjne

Uzgodnione
formaty
przekazania
danych

digitalizacyjnyc
h i metadanych

z Dostawcg
Systemu
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mogg  zaczact
sie dopiero po
podpisaniu
Umowy z nim.
Zadania
Dostawcy
Infrastruktury
mogg  zaczgc
sie dopiero po
podpisaniu
Umowy z nim.
Opis
proponowane;j
konfiguraciji
wymaga
konsultacji
miedzy
Dostawcg
Systemu a
Dostawcag
Infrastruktury,
dopiero

po zawarciu
Umdw z oboma
dostawcami
mozliwe bedzie
zakonczeni prac
nad tym
zadaniem.
Zadania
Dostawcy Ustug
Digitalizacyjnyc
h moga zaczgé
sie dopiero

po podpisaniu
Umowy z nim
Uzgodnienie
formatu
przekazania
danych
digitalizacyjnych
i metadanych
musi  nastgpi¢
miedzy
Dostawca
Systemu i
Dostawcg Ustug
Digitalizacyjnyc
h, dlatego
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Plan
deploymentu
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proponowanej
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zadanie to moze
rozpoczg¢  sie
dopiero

po wytonieniu
obu dostawcoéw.
Odbidr
produktow
Digitalizaciji

ma nastgpic

na podstawie
weryfikacji,
poprawnosci
danych w
Systemie
Docelowym,
dlatego  odbidr
Etapu IV moze
nastgpi¢ dopiero
po petnym
zakonczeniu
importu danych
zdigitalizowanyc
h do w petni
funkcjonalnego
(przynajmniej
pod katem
prezentacji
danych
zdigitalizowanyc
h) Systemu
zrealizowanego
w Etapie V.
Opracowanie
Projektu
Technicznego
wdrozenia przez
Wykonawce
Systemu
mozliwe
dopiero

po uzyskaniu
wiedzy odnosnie
Infrastruktury
fizycznej
dostarczonej

w Etapie Il
Opracowanie
Projektu
Technicznego

jest
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Podpisany
Protokot
odbioru
Infrastruktury

Zdigitalizowany
zespot — Zbiory
Muzeum
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Lubaczowie,

Zdigitalizowany
zespot - Zbior
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dawnej

Etap V

Etap V
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Wszystkie
zadania
zwigzane ze
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(deweloperskim
, testowym
| produkcyjnym)

Dane
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zaimportowane
do sSrodowiska
testowego
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wdrozenia przez
Wykonawce
Systemu
mozliwe
dopiero

po uzyskaniu
informacji
odnosnie
konfiguraciji
Infrastruktury
fizycznej

oraz konfiguraciji
warstwy
wirtualizaciji
dostarczanej
w Etapie .
Rozpoczecie
prac
konfiguracja
Srodowisk
deweloperskim,
testowym

I produkcyjnym
(Srodowiska
wirtualne)
mozliwe bedzie
dopiero

po dostawie,
konfiguraciji

i weryfikacji,

ze Infrastruktura
fizyczna

i mechanizmy
wirtualizaciji
dostarczone

w Etapie [l
dziatajg
poprawnie.
Petny import
danych
pochodzgcych

z digitalizaciji
(plikéw
binarnych [
metadanych)
moze zostac
zakonczone
dopiero

po zakonczeniu

Europejski Fundusz

jest

nad
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Tulczynskiej,
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Potoccy herbu
Pilawa, linia
hetmanska

z Lancuta

i Antonin,

Zdigitalizowany
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Ikonografia
Kresow,

Zdigitalizowany
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Inwentaryzacja
zatozen
ogrodowych
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Kresach
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wszystkich
zadan
digitalizaciji
opisu
metadanych
zbiorow

muzealnych.
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Uzasadnienie proponowanego podziatu i kolejnosci zadan

Proponowany podziat na Etapy wynika z:

e Chronologii zdarzen:

o Najpierw nalezy przeprowadzi¢ postepowanie przetargowe i wytonic
Dostawce, podpisa¢ z Nim umowe, a dopiero pozniej Dostawca moze
realizowac¢ swoje prace (oddzielenie Etapu Il od Etapéw IllI, IV i V)

o Doradca Technologiczny ma uzupetniac kompetencie UMWP i brac
czynny udziat w okreslaniu OPZ dal pozostatych Dostawcéw, wiec musi
by¢ wytoniony zanim zakonczg sie prace nad OPZ dotyczacych
pozostatych Dostawcow (Oddzielnie Etapu | od Etapu II)

e (Oddzielenie prac realizowanych przez réznych Dostawcow (oddzielenie
Etapéw llI, IV i V)

Kolejnosci dziatarn w Harmonogramie wynikajg z:

e Przepiséw prawa (zaleznosci miedzy zadaniami w Etapie | i Etapie Il)

e Koniecznosci wspoétpracy miedzy réznymi Dostawcami (powigzania opisane w
tabeli powyzej)

e Logicznych powigzan miedzy produktami zadan i wynikajgcych z technologii
wytwarzania produktow (pozostate powigzania)

Iteracyjnos¢ prac w ramach Etapow I, IV i V

Zadania w ramach Etapow lIl, 1V i V zostaty przedstawione w sposéb dyskretny i
zamodelowane zgodnie z modelem kaskadowym. W praktyce wiekszos¢ z tych zadan
moze by¢ realizowana w modelu Iteracyjnym. Zadaniem Wykonawcy w ramach
przygotowania harmonogramu szczegotowego bedzie takie doprecyzowanie zadan,
aby dostosowac¢ harmonogram gtéwny (poglgdowy) do modelu Iteracyjnego.

Ponizej znajduje sie lista zadan, ktére zdaniem wykonawcy Analizy
Przedwdrozeniowej mogqg zosta¢ zamodelowane w sposéb Iteracyjny:

Etap IV Zdigitalizowany zespot - Zbior obiektow do
Zbiér  starych  drukéw digitalizacji na Zamku w
dawnej Biblioteki tancucie jest na tyle
Tulczyhskiej obszerny, ze Dostawa

poszczegoblnych obiektow
zdigitalizowanych ~ moze
zosta¢  podzielona na

czesci i dostarczana
sukcesywnie.
Etap IV Zdigitalizowany zespdt - Zbior obiektow do

Potoccy herbu Pilawa, linia = digitalizacji na Zamku w
hetmanska z tancuta i tancucie jest na tyle
Antonin obszerny, ze Dostawa

poszczegoblnych obiektow
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zdigitalizowanych ~ moze
zosta¢C  podzielona na
czesci i dostarczana
sukcesywnie.

Zbior obiektéw do
digitalizacji na Zamku w
tancucie jest na tyle
obszerny, ze Dostawa
poszczegoblnych obiektow
zdigitalizowanych  moze
zosta¢  podzielona na

czesci i dostarczana
sukcesywnie.
Poszczegoblne paczki

obiektow digitalizowanych
mogg by¢ zgtaszane do
odbioréw niezaleznie od
siebie.

Poszczegodlne paczki
obiektow
zdigitalizowanych  mogg
by¢ weryfikowane i
odbierane niezaleznie od
siebie.

Realizacja Systemu moze
by¢ podzielona na lteracje,
z ktérych  kazda moze
obejmowac wdrozenie
czesci wymagan. W tym

wzgledzie Wymagania
mozna doprecyzowywac w
sposob iteracyjny
(oddzielnie dla kazdej
Iteracji).

Realizacja Systemu moze
by¢ podzielona na lteracje,
z ktérych  kazda moze
obejmowac wdrozenie
czesci wymagan. W tym
wzgledzie System
realizujgcy czes$c
wymagan moze by¢
wielokrotnie  dostarczany
na srodowisko testowe
(oddzielnie dla kazdej
Iteraciji).

Realizacja Systemu moze
by¢ podzielona na lteracje,
z ktérych  kazda moze
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obejmowac wdrozenie
czesci wymagan. W tym
wzgledzie Dokumentacja
Powykonawcza Systemu
moze by¢ opracowywana
i uzupetniana wielokrotnie
(oddzielnie dla kazdej
Iteracji).

Realizacja Systemu moze
by¢ podzielona na Iteracje,
z ktérych  kazda moze
obejmowac wdrozenie
czesci wymagan. W tym
wzgledzie Dokumentacja
Administratora i Redaktora
moze by¢ opracowywana i
uzupetniana wielokrotnie
(oddzielnie dla kazdej
Iteracii).

Realizacja Systemu moze
by¢ podzielona na lteracje,
z ktorych  kazda moze
obejmowac wdrozenie
czesci wymagan. W tym
wzgledzie Plan Testow
moze by¢ opracowywana i
uzupetniany  wielokrotnie
(oddzielnie dla kazdej
Iteracii).

Realizacja Systemu moze
by¢ podzielona na Iteracje,
z ktorych  kazda moze
obejmowac wdrozenie
czesci wymagan. W tym
wzgledzie Przypadki
Testowe mogag byé
przygotowywane
wielokrotnie (oddzielnie
dla kazdej Iteracji).
Realizacja Systemu moze
by¢ podzielona na Iteracje,
z ktorych  kazda moze
obejmowac wdrozenie
czesci wymagan. W tym
wzgledzie Testy mogg by¢
przeprowadzane
wielokrotnie (oddzielnie
dla kazdej lteracji).
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Etap V Dane z Digitalizacji Poniewaz digitalizacja
zaimportowane do moze by¢ podzielona na
Srodowiska testowego Iteracje, a produkty

digitalizacji mogg byc¢
dostarczane w czesciach,
to sam import danych

do Systemu (celem
weryfikacji ich
poprawnosci) réwniez

moze by¢ przeprowadzany
Iteracyjnie (oddzielnie dla
kazdej Iteracji digitalizaciji).

Sposob opisu produktow

Produkty Wdrozenia Dziatan 4,5,6 zostaty wyspecyfikowane w produktach Analizy
Przedwdrozeniowej (KWB_2170716_MSZ_01 - Opis Produktéw Specjalistycznych -
Dziatania 4,5,6.xIsx).

W katalogu WBS tworzonym w ramach Analizy Przedwdrozeniowej kazdy produkt
opisany jest nastepujgcymi atrybutami:

Nazwa atrybutu Format atrybutu Opis atrybutu
Numer WBS Numer w formacie 1.2.3 | Jednoznaczny numer
(numer produktu | identyfikujgcy produkt,
gtbwnego, numer pod | pod produkt, produkt
produktu itd. llos¢ | czastkowy. Pojawia
poziomow nie jest | sie we wszystkich
ograniczona. dokumentach zwigzanych
z produktem (WBS, Katalog
WBS, harmonogram,
specyfikacja analityczna itd.
Nazwa Produktu Opis tekstowy. Krétka Nazwa produktu
pozwalajgca na przyjazne
dla cztowieka
identyfikowanie produktu
Opis stowny produktu Opis tekstowy. Opis czym jest produkt,
jakie ma petnic funkcje, jakie
Sg wymagania 0ogolne
dotyczgce tego produktu.
Pochodzenie Opis tekstowy | Wskazanie, dlaczego
(z powotaniem sie | produkt  powstaje  (czy
na ewentualne dokument zostat
dokumenty). wymieniony w Studium
Wykonalnosci, czy tez jego
potrzeba zostata
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zidentyfikowana na etapie
Analizy
Przedwdrozeniowej)

sposobu realizaciji

Wymagania  dotyczgce

Opis tekstowy

Jesli istniejg specyficzne
wymagania co do tego jak,
gdzie, kto, przy uzyciu jakich
narzedzi i za pomocg jakich
metod nalezy wytworzy¢
dany produkt, albo istniejg
wymagania dotyczace
specyficznego formatu jaki
ma miec¢ produkt, to nalezy
je opisa¢ w tym miejscu.

Powigzanie =z
produktami

innymi

Numery WBS innych
produktow + opis na czym
polega zaleznosc¢

Wskazanie numerow WBS
innych  produktow, ktore
trzeba wytworzy¢ najpierw,
ktore trzeba uwzgledni¢
przy  wytwarzaniu tego
produktu, produktow
wytwarzanych rownolegle

itp.

Kryteria akceptacji

Opis tekstowy.
Sformutowania, na ktére
mozna odpowiedzie¢
tak/nie.

Opis kryteriow jakie musi
spetnia¢  produkt, aby
uznano, ze jest zgodny
z oczekiwaniami. UWAGA
nie wpisujemy
tu poszczegodlnych
wymagan, tylko ogdlny
warunek ,musi spetniaé
wszystkie/potowe/konkretne
3 wymagania opisane w tym
miejscu ...”".

Osoba/rola
odpowiedzialna
realizacje

Za

Nazwa roli/imie [
nazwisko osoby

Rola/osoba po  stronie
Wykonawcy
odpowiedzialna za
realizacje produktu

Sposdb weryfikacji

Opis tekstowy

Okreslenie w jaki sposob
bedzie weryfikowany
produkt (czy zgodnie z jakas
dokumentacjg testowa, czy
poprzez empiryczne
sprawdzenie, czy tez
np. zostanie  zatrudniona
zewnetrzna firma
do weryfikaciji).
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Sposoéb opisu wymagan

Dla wymagan zebranych w ramach Analizy Przedwdrozeniowej i uszczegoétawianych
w ramach realizacji produktu ,Uszczegdtowiona dokumentacja Analityczna”
wymagania sg/bedg opisywane zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

e Wykorzystanie modelu Opisu Wymagan FURPS+
(http://analizait.pl/2014/metoda-furps-czyli-29-rzeczy-do-przemyslenia-w-
kazdym-projekcie-it/)

e Jednoznaczna numeracja wymagan - do ustalenia z Zamawiajgcym,
uwzgledniajaca:

o obszar wymagania - modut systemu, digitalizacje
o rodzaj wymagania (zgodnie z modelem FURPS+)
o indywidualny numer kolejny w ramach obszaru i rodzaju wymagania

e Stosowanie wymagan zgodnych z modelem SMART
(https://pl.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T. (zarz%C4%85dzanie) )

e Wersjonowanie wymagan (kazda zmiana w treSci wymagania jest
wersjonowana)

e Wskazanie jednoznacznego pochodzenia wymagania (Instytucja, rola
definiujgca wymaganie) — na potrzeby Zamawiajgcego zostanie rowniez
imiennie okreslona osoba definiujgca wymaganie

Dla wymagan dotyczgcych proceséw zastosowany zostanie formalny opis proceséw
(z wykorzystaniem notacji BPMN oraz darmowego narzedzia Camunda Modeler
http://camunda.orq). Dostawca Systemu za zgodg Urzedu moze zaproponowac inne
narzedzie, w ktérym zostang uszczegdtowione procesy dostosowane do specyfiki
zaoferowanego Systemu.

Procesy biznesowe bedg opisywane zgodnie z nastepujgcym schematem (mapowanie
procesow):

Kod procesu Unikalny kod jednoznacznie identyfikujgcy proces.

Nazwa procesu Nazwa procesu umozliwiajgca merytoryczng identyfikacje
procesu (do postugiwania sie w komunikacji z osobami
merytorycznymi)

Opis procesu Stowny opis procesu

Wejscia Opis sytuaciji, w ktorych proces jest uruchamiany.

Wyjscia Opis sytuacji, w ktérych uznaje sie, ze proces zostat
zakonczony.

Wiasciciel Instytucja/Rola/Osoba  bedgca  wtascicielem  procesu

procesu (odpowiada za nadzorowanie przebiegu procesu)

Dostawcy Instytucje/Role/Osoby, ktorych praca/ustugi sg
wykorzystywane do realizacji procesu.

Klienci Instytucje/Role/Osoby, ktdére sg bezposrednio beneficjentami
produktéw powstatych w wyniku realizacji procesu.
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Narzedzia Opis  sposobu mierzenia  przebiegu procesu [

pomiaru i oceny
procesu

wykorzystywanych do tego narzedzi.

Mierniki i kryteria
oceny procesu

Mierzalne wartosci pozwalajgce na ocene skutecznosci i
jakosci procesu oraz wartosci tych miernikéw, przy ktorych
uznaje sie, ze proces dziata prawidtowo.

Kryteria i metody
sterowania, w tym
sprzezenia
zwrotne

Opis mechanizmoéw pozwalajgcych na wptywanie na przebieg
procesu oraz warunkow uruchamiania tych mechanizmaéw.

Diagram

przeptywu
procesu

Diagram procesu w notacji BPMN.

Mapa przyktadowego procesu:

Kod procesu

PROC.PRT.001

Nazwa procesu

Rejestracja konta uzytkownika w portalu WWW

Opis procesu

Proces pozwala na utworzenie konta uzytkownika imiennego
w portalu.

Kroku procesu:

1. Internauta uruchamia formularz do rejestracji konta
uzytkownika.

2. Internauta wprowadza dane wymagane do rejestraciji.

2.a Internauta zrezygnowat z wprowadzenia danych

wymaganych do rejestracji. (opcjonalnie, Wyjscie 2)

3. System weryfikuje kompletnos$¢, poprawnosc i unikalno$é
danych wymaganych do rejestracji. (przy pozytywnej
weryfikacji przejdz do kroku 4, przy negatywnej przejdz
do kroku 3.a)

3.a. System informuje Internaute o btednych danych (przejdz

do kroku 2).

4. System tworzy konto uzytkownika w statusie
,DO0 potwierdzenia”.

5. System wysyta maila 2z linkiem pozwalajgcym
na potwierdzenie konta do Internauty na adres e-mail
podany w kroku 2.

6. Internauta potwierdza zatozenie konta (klikajgc w link
przestany w e-mailu z kroku 5).

7. System zmienia status konta uzytkownika na ,Aktywny”.

8. System wyswietla informacje o aktywowaniu konta i link

do strony logowania. (Wyjscie 1)

Wejscia

Wejscie 1: Internauta uruchamia strone z formularzem do
rejestracji konta (krok 1).
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Wyijscia Wyjscie 1: Konto uzytkownika w systemie zatozone.
Wyijscie 2: Stan systemu nie zmienia sie.
Wiasciciel Administrator Systemu
procesu
Dostawcy Brak
Klienci Uzytkownik (Internauta)
Narzedzia Proces nie posiada automatycznych metod mierzacych jego
pomiaru i oceny | wydajnos¢. W wypadku zgtoszenia zastrzezen do dziatania
procesu procesu przez Klienta procesu stosowane sg mierniki opisane
ponizej.
Mierniki i | Miara1: Czas (w sekundach) czynnosci automatycznych
kryteria oceny | (przejscia miedzy krokami 3-5 oraz 6-8).
procesu Kryteria sukcesu: Miaral < 3 sekundy
Kryteria I  Dla procesu nie zdefiniowano metod sterowania przebiegiem
metody procesu.

sterowania, w
tym sprzezenia
zwrotne
Diagram
przeptywu
procesu

2Wypeinienie
danych

wymaganych d
rejestrac)i

Rejestracia konta uzytkownika w portalu WWW

3a Informacja o
bigdzie w

danych
rejestracyjnych

Weryfikacja poszczegolnych wymagan bedzie przeprowadzana w rézny sposéb w
zaleznosci od rodzaju wymagania i produktu, ktérego Ono dotyczy. Sposéb weryfikacji
wymagan dla kazdego z produktdow zostat opisany w dokumencie

KWB_2170716_MSZ 01 - Opis Produktow Specjalistycznych - Dziatania 4,5,6.xlIsx.

Potwierdzanie realizacji produktow

W dokumencie KWB_2170716_MSZ 01 - Opis Produktow Specjalistycznych -
Dziatania 4,5,6.xIsx dla kazdego z produktow Wdrozenia zamieszczono kryteria
akceptacji oraz ich sposéb weryfikacji. Zaznaczenie produktu jako zrealizowany (w
Katalogu WBS oraz w Harmonogramie w postaci zaznaczenia jako zakonczone
zadania reprezentujgcego ten Produkt bedzie mogto nastgpi¢ dopiero po spetnieniu
w/w kryteriow.

Plan bazowy zakresu
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Plan bazowy zakresu jest zbiorem dokumentow opisujgcych w petni zakres
Wdrozenia. Nic co nie jest opisane w zakresie bazowym nie bedzie wytwarzane w
ramach projektu. Zmiana planu bazowego zakresu nie jest przewidywana.

Na Plan Bazowy zakresu sktadajg sie:

e Katalog WBS - dokument KWB_ 2170716_MSZ 01 - Opis Produktow
Specjalistycznych - Dziatania 4,5,6.xlIsx

e Specyfikacja wymagan Systemu: LST_20170606_MSZ_01 - Lista wymagan
do Systemu.xIsx

e Specyfikacjia wymagan infrastruktury IT znajdujgca sie w rozdziale 1.3
dokumentu InfratrukturalT_Etapll_final.docx

e Specyfikacja wymaganych digitalizacji i opisu metadanych znajdujgca sie w
dokumencie Raport z Kwerend_SilaWlInnowacji.docx oraz zatgcznikach do
niego.

6. Harmonogram

Strategia zarzgdzania harmonogramem
W ramach Wdrozenia wykorzystywane bedg dwa rodzaje harmonogramow:

1. Harmonogram gtéwny (utrzymywany przez Kierownika Projektu).

2. Harmonogramy szczegodtowe (utrzymywane przez Dostawcow).
Poszczegdblne rodzaje harmonogramow oraz ich przeznaczenie zostaty opisane w
kolejnych rozdziatach.

Harmonogramy sg tworzone hierarchicznie, to znaczy kazdy element z harmonogramu
bardziej szczegdétowego ma by¢ jednoznacznie przypisany do jednego elementu z
harmonogramu bardziej ogélnego. Takie podejscie ma zapewnic, ze w projekcie sg
wykonywane tylko takie prace, ktére zmierzajg do wykonania zaplanowanych jego
produktow.

Stosowane harmonogramy
Harmonogram gtéwny

Harmonogram gtéwny zostat stworzony w ramach Analizy Przedwdrozeniowej w
postaci pliku HRM_ 20190228 MSZ 01 - harmonogram - PMDKDR.pod.
Harmonogram gtéwny jest stworzona i utrzymywana w programie Project Libre.
Harmonogram obejmuje zaréwno Etapy, jak i Produkty Wdrozenia opisane w
dokumencie KWB_2170716_MSZ_01 - Opis Produktéw Specjalistycznych - Dziatania
4,5,6.xIsx. Harmonogram nie obejmuje dziatan. Relacje w harmonogramie mozna
tworzycC tylko miedzy dziataniami najnizszego poziomu (nie wolno tworzy¢ relacji do/z
dziataniem grupujgcym).
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Harmonogramy szczegotowe

Harmonogramy szczegotowe zostang wytworzone przez Dostawcow przy pomocy
programu Project Libre, lub innych programoéw zaproponowanych przez Dostawcow
(przy czym Urzad musi zaakceptowac narzedzie, w ktérym zostang przygotowane
harmonogramy szczego6towe). Harmonogram szczegétowy obejmuje Produkty, pod
produkty jak i dziatania niezbedne do ich realizacji. Relacje w harmonogramie wolno
tworzyC tylko miedzy dziataniami najnizszego poziomu (nie wolno tworzy¢ relacji do/z
dziataniem grupujgcym).

Zadania przypisane do poszczegdélnych osob

W harmonogramach szczegotowych ma znalezc¢ sie przypisanie rél, jakie muszg wzig¢
udziat w realizacji poszczegolnych produktow/zadan ze strony Urzedu oraz innych
Dostawcéw. Zarzadzanie zadaniami dla poszczegdélnych oséb bedagcych
pracownikami Dostawcy, ktéry utrzymuje dany harmonogram szczegotowy jest
realizowane przez Dostawcow i nie muszg sie znalez¢ w harmonogramie.

Metody tworzenia harmonogramow

Harmonogram gtowny zostat stworzony w ramach Analizy Przedwdrozeniowe;.
Niniejszy rozdziat opisuje zastosowang metode tworzenia harmonogramu gtéwnego
oraz sposob w jaki Dostawcy majg stworzy¢ harmonogramy szczegdétowe.

Harmonogramy bedg tworzone w nastepujgcy sposob:

Tworzenie harmonogramu gtéwnego:
1. W Harmonogramie zostang utworzone zadania zwigzane z Wyborem
Doradcy Technologicznego (Etap ) zgodnie 2z terminami
wynikajgcymi z Ustawy PZP dla przetargu nieograniczonego o
wartosci ponizej 207 000 EUR.
2. W Harmonogramie zostang utworzone zadania zwigzane z Wyborem
Dostawcéw Infrastruktury, Systemu i Ustug Digitalizacyjnych (Etap II)
zgodnie z terminami wynikajgcymi z Ustawy PZP dla przetargu
unijnego.
3. W Harmonogramie zostang dodane zadnia reprezentujgce produkty
wymienione w WBS (w postaci zadan grupujgcych z numerami
produktéw w polu ,WBS”) (Etapu I, IV i V).
4. W Harmonogramie zostang dodane zadania wynikajgce z procedury
odbioru produktow z Etapu lll, IV i V.
Tworzenie harmonogramu szczegdtowego:
1. Harmonogram szczegotowy jest tworzony w oparciu o opis produktéw
w szczegolnosci uwzglednia: podziat produktu na pod produkty,
metode wytwarzania produktu oraz opis sposobu weryfikacji produkt.
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2. Osoba wyznaczona do koordynacji prac ze strony Dostawcy, w
porozumieniu z osobami odpowiedzialnymi za koordynacje prac z
danym Dostawcg ze strony Urzedu ustala szczegotowg liste zadan
niezbednych dla realizacji danego produktu, a nastepnie Kierownik
Projektu ze strony Wykonawcy tworzy w harmonogramie podzadania
dla tego Produktu.

3. Harmonogram szczegotowy (oraz sama realizacja prac) majg zostac
zaplanowane w sposob Iteracyjny. W ramach kazdej Iteracji majg byc¢
zaplanowane wszystkie zadania niezbedne do dostarczenia
produktow, ktére przeszty petny proces wytwoérczy (cho¢ nie muszg
realizowa¢ wszystkich wymagan). Np. kazda lteracja zwigzana z
ustugami digitalizacyjnymi na dostarcza¢ kompletny zdigitalizowany i
opisany metadanymi zbior obiektow, kazda lIteracja zwigzana z
dostawg Systemu na dostarczaC dziatajgcy, skonfigurowany,
udokumentowany System dostarczony na srodowisko produkcyjne,
spetniajgcy podzbidor wymagan itd. Nalezy przy tym zaznaczyc,
ze opis produktow dotyczy produktow koncowych, ktére zostang
uzyskane przy ostatniej lteracji, a w poszczegolnych Iteracjach
powstang potprodukty czgstkowe tworzone wedtug tych samych
zasad, ale niekompletne.

Kontrola harmonogramu

W projekcie przyjmuje sie nastepujgce metody kontroli harmonogramu:

Kontrola harmonogramow szczegotowych:

Raz na dwa tygodnie osoba odpowiedzialna za realizacje Umowy ze strony Dostawcy
aktualizuje harmonogram szczegotowy. Kazde dziatanie z harmonogramu
szczegotowego jest aktualizowane na podstawie informacji pochodzgcych od osoby
odpowiedzialnej za wytworzenie Produktu/Dziatania.

Po aktualizacji harmonogramu szczegotowego zaktualizowany harmonogram wraz z
opisem ewentualnych przesunie¢ w harmonogramie jest przesytany do Kierownika
Projektu.

Kontrola harmonogramu gtéwnego

Raz na cztery tygodnie Kierownik Projektu na podstawie danych zebranych z
aktualizacji harmonogramoéw szczegotowych aktualizuje harmonogram gtowny.
Poniewaz harmonogram szczegétowy zawiera (poczawszy od produktow w gore) te
same zadania co harmonogram szczegotowy aktualizacja polega na skopiowaniu
postepow prac 1:1.
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Plan bazowy harmonogramu

Plan bazowy harmonogramu skfada sie z wytworzonego w ramach Analizy
Przedwdrozeniowej harmonogramu gtdwnego w narzedziu Project Libre
(HRM_20190228 MSZ_01 - harmonogram - PMDKDR.pod).

Wszelkie odchylenia od planu bazowego Osoba odpowiedzialna za koordynacje
Umowy ze strony Dostawcy musi opisa¢ odwotujgc sie do poszczegolinych elementow
planu bazowego i przekaza¢ do Kierownika Projektu.

Zmiana planu bazowego harmonogramu
Przewiduje sie zmiane Planu bazowego harmonogramu w nastepujgcych sytuacjach:

e Podpisanie Umowy z Dostawcg (aktualizacja harmonogramu bazowego o daty
zaoferowane w zwycieskiej ofercie)

e Uzyskanie zgody instytucji finansujgcej na zmiane terminéw realizacji projektu
unijnego.

Za realizacje procesow zwigzanych z aktualizacjg, monitorowaniem i rozliczaniem
kosztow odpowiada osoba zatrudniona na Stanowisku ds. rozliczania projektu.
Kontrola kosztéw moze by¢ przeprowadzana raz w miesigcu.

Plan bazowy kosztow

Plan bazowy kosztow zostat opracowany w ramach Analizy Przedwdrozeniowej w
postaci dokumentu LST_20170726_MSZ 01 - zweryfikowany kosztorys Zadan
4,5,6.xlsx.

Zmiana planu bazowego kosztéw
Przewiduje sie zmiane Planu bazowego kosztéw w nastepujgcych sytuacjach:

e Podpisanie Umowy z Dostawcg (aktualizacja planu bazowego o koszty
zaoferowane w zwycieskiej ofercie)
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8. Zespot

Zespot projektowy po stronie Urzedu stanowig osoby wymienione w Studium
Wykonalnosci (rozdziat 4.5 Wdrozenie projektu).

Po stronie Dostawcow Zespot bedzie zalezat od decyzji poszczegolnych Dostawcéw,
ale w celu zapewnienia, ze projekt jest realizowany przez profesjonalne zespotu Urzad
okresla minimalny zestaw rol, ktére musi posiada¢ wykonawca do realizacji
poszczegolnych prac.

Ponizej zostaty opisane role, ktore sg rekomendowane dla zespotéw poszczegolnych
organizacji/dostawcow. Jedna osoba moze petni¢ kilka Rl jednoczesnie, pod
warunkiem, ze wszystkie Role pochodzg z zestawu jednej organizacji (chodzi o
unikniecie konfliktu interesow).

Struktura zespotu

Zespo6t Urzedu

Rola Zakres obowigzkow

Kierownik Projektu e realizacja  projektu zgodnie
z wytycznymi RPO WP 2014-
2020,

e koordynacja dziatan zwigzanych
z projektem w ramach struktur
UMWP,

e Scista wspodtpraca z instytucjami
kultury w zakresie przekazywania
zbiorbw do upowszechnienia

na portalu,

e realizacje projektu zgodnie
Z przyjetym harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

e monitorowanie realizacji
przyjetych w projekcie

wskaznikéw rezultatu i produktu,
e Zarzadzanie biurem projektu
e Zarzadzanie zmiang na poziomie

Projektu
e Zarzadzanie ryzykiem na
poziomie projektu
Stanowisko ds. komunikacji e Utrzymywanie wspotpracy
z interesariuszami projektu oraz promocji Z muzeami,  organizacjami |
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osobami zaangazowanymi w
ochrone dziedzictwa Kresow,

ktére dysponujg cennymi
zasobami wartymi
upowszechnienia za
posrednictwem portalu

Zespot redakeyjny przygotowanie i redagowanie
tresci na portalu
Weryfikacja wymagan

uszczegotowionych w kontekscie
oferowanego Systemu

Weryfikaciji produktow

dotyczacych Systemu
Stanowisko ds. rozliczania projektu prowadzenie dokumentacji

finansowej projektu

koordynacja wydatkowania

srodkéw zgodnie z budzetem oraz

wewnetrznymi regulacjami

obowigzujgcymi w ramach UMWP
wspotpraca z Departamentem
Budzetu i Finansow
przygotowywanie stosownych
rozliczeh finansowych projektu,
w tym wnioskow o ptatnosc

Stanowisko ds. obstugi administracyjnej
projektu

prowadzenie dokumentacji
projektu
przygotowywanie umow

zwigzanych z realizacjg projektu
realizacje postepowan w trybie
zamowien publicznych
planowanych w ramach projektu
(we wspotpracy odpowiednimi
komdrkami UMWP)

Osoba wyznaczona do koordynaciji prac
z Dostawcg (Doradca Technologiczny)

wymiana dokumentow z
Dostawca
Prowadzenie szczegotowych

ustalen odnosnie prac Dostawcy
Parafowanie protokotéw odbioru
prac Dostawcy

Koordynowanie prac
wymagajgcych udziatu innych

33



Program Regionalny - Polska

Fundusze :
E Europejzskie Rzeczpospolita

P Unia Europejska
PODKARPACKIE OPSIS S s
Rozwoju Regionalnego

Dostawcow lub pracownikow
UMWP

Nadzorowanie komunikacji
z Dostawca

Nadzorowanie dostarczania

raportow  okresowych  przez
Dostawce
Zarzgdzanie zmiang w ramach
zakresu prac  pojedynczego
Dostawcy

Osoba wyznaczona do koordynaciji prac
z Dostawcg (Dostawca Infrastruktury)

wymiana dokumentow z
Dostawcag
Prowadzenie szczegotowych

ustalen odnosnie prac Dostawcy
Parafowanie protokotéw odbioru
prac Dostawcy

Koordynowanie prac
wymagajgcych udziatu innych
Dostawcow lub pracownikow
UMWP

Nadzorowanie komunikacji
z Dostawca

Nadzorowanie dostarczania

raportow  okresowych  przez
Dostawce
Zarzgdzanie zmiang w ramach
zakresu prac  pojedynczego
Dostawcy

Osoba wyznaczona do koordynaciji prac
z Dostawcg (Dostawca Systemu)

wymiana dokumentow z
Dostawcg
Prowadzenie szczegotowych

ustalen odnosnie prac Dostawcy
Parafowanie protokotdéw odbioru
prac Dostawcy

Koordynowanie prac
wymagajgcych udziatu innych
Dostawcéw lub pracownikéw
UMWP

Nadzorowanie komunikacji
z Dostawcg
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e Nadzorowanie dostarczania

raportow  okresowych  przez
Dostawce
e Zarzgdzanie zmiang w ramach
zakresu prac  pojedynczego
Dostawcy
Osoba wyznaczona do koordynacji prac e wymiana dokumentow z
z Dostawcg (Dostawca Ustug Dostawca
Digitalizacyjnych) e Prowadzenie szczegotowych

ustalen odnosnie prac Dostawcy
o Parafowanie protokotow odbioru
prac Dostawcy

e Koordynowanie prac
wymagajgcych udziatu innych
Dostawcow lub pracownikow
UMWP
¢ Nadzorowanie komunikacji
z Dostawca
¢ Nadzorowanie dostarczania
raportow  okresowych  przez
Dostawce
e Zarzgdzanie zmiang w ramach
zakresu prac  pojedynczego
Dostawcy
Pracownicy Instytucji wspotpracujgcych e dostarczenie informacji o]
(Pracownicy - Muzeum - gamtek w obiektach muzealnych
tancucie, Pracownicy - Arboretum i .
Zaklad  Fizjografii wyBoIestraszycach, udostepnianych przez
Pracownicy - Muzeum Kreséw w posz’czegolpy podmiot
Lubaczowie) wspotpracujacy
e zapewniajg dostep pracownikom
Dostawcéw do obiektow
muzealnych

e Udziat w procesie digitalizacji
obiektéw muzealnych

e Weryfikacja poprawnos$ci wyniku
kohcowego  digitalizacji oraz
importu danych zdigitalizowanych
do Systemu docelowego

Pracownicy BOI UMWP (Biuro Obstugi

Informatyczne; Urzedu na infrastrukture IT
Marszatkowskiego Wojewddztwa
Podkarpackiego)

e Udostepnienie przestrzeni
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e Udostepnienie elementow
infrastruktury  IT  za  ktére
odpowiada UMWP
o Weryfikaciji produktéw
dotyczacych Systemu i
Infrastruktury IT
Zespo6t Doradcy Technologicznego
Rola Zakres obowigzkéw
Osoba wyznaczona przez Dostawce ¢ Wymiana dokumentow z

do koordynacji prac w ramach Umowy
(Doradca Technologiczny)

Urzedem w tym:
o Stworzenie harmonogramu
szczegotowego
o Tworzenie
Z postepu prac
o Zgtaszanie
zagadnien
e Prowadzenie szczegotowych
ustalen odnosnie prac Dostawcy
e Podpisywanie protokotow odbioru
w imieniu Dostawcy
e Zgtaszanie wynikdbw prac do
odbioru

raportow

ryzyk i

Ekspert ds. Infrastruktury (Doradca
Technologiczny)

e Merytoryczny odbior produktow
Dostawcy Infrastruktury IT

e Udziat w testach zwigzanych
z Infrastrukturg IT

o Weryfikacja poprawnosci
konfiguracji Infrastruktury IT

o Weryfikacja przypadkow
testowych infrastruktury

e Przeprowadzenie testow
akceptacyjnych infrastruktury

Ekspert ds. Architektury Systemoéw IT
(Doradca technologiczny)

o Weryfikacja Projektu
Technicznego Wdrozenia

o Weryfikacja dokumentaciji
powykonawczej Systemu

o Weryfikacja dokumentacji
Administratora i Redaktora
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Ekspert ds. Testow (Doradca e Weryfikacja dokumentacji testow
Technologiczny) (Planu  Testéw, Przypadkéw

Testowych, Scenariuszy
Testowych, Danych Testowych,
Raportu z Testow, Przypadkow
testowych Infrastruktury)
o Przeprowadzenie testow
Akceptacyjnych Systemu
e Asysta przy testach
akceptacyjnych Infrastruktury
Ekspert ds. dokumentacji (Doradca o Weryfikacja poprawnosci
Technologiczny) formalnej produktéw bedacych

dokumentami (Uszczegotowionej

dokumentacja Analitycznej,
Instrukcji  dla Administratora i
Redaktora, Projektu
technicznego, Dokumentacji
powykonawczej itd.)

o Weryfikacja poprawnosci [
spojnosci Materiatow
szkoleniowych

o Weryfikacja poprawnosci

jezykowej metadanych

Ekspert Programista (Doradca e Weryfikacja instrukcji programisty
Technologiczny) e Weryfikacja Srodowiska
Deweloperskiego
e Weryfikacja Srodowiska
Continuous Integration
Ekspert ds. digitalizacji (Doradca ¢ Weryfikacja poprawnosci
Technologiczny) technicznej wynikéw digitalizacji
(formaty, parametry digitalizacji)
e Weryfikacja wizualna wynikow
digitalizacji
Specjalista z zakresu dziedzictwa o Weryfikacja merytoryczna
niematerialnego obszaru Kresow wynikow digitalizacji
Wschodnich (Doradca Technologiczny) (metadanych)
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Rola

Zakres obowigzkow

Osoba wyznaczona przez Dostawce
do koordynacji prac w ramach Umowy
(Dostawca Infrastruktury)

e Wymiana dokumentow z
Urzedem w tym:
o Stworzenie harmonogramu
szczegotowego
o Tworzenie
Z postepu prac
o Zgtaszanie
zagadnien
e Prowadzenie szczegotowych
ustalen odnosnie prac Dostawcy
e Podpisywanie protokotéw odbioru
w imieniu Dostawcy
e Zgtaszanie wynikdbw prac do
odbioru

raportow

ryzyk i

Inzynier Systemowy (Dostawca e Dostawa, instalacja i konfiguracja
Infrastruktury) (LAN, Architektura Infrastruktury 1T
Hlpe_rko_nwergentna, . SYStem e Opracowanie i przeprowadzenie
monitoringu, System wirtualizaciji, o

System kopii zapasowych) testow infrastruktury IT

Ekspert ds. Testow (Dostawca e Przygotowanie dokumentacji
Infrastruktury) testow Infrastruktury IT

Zespot Dostawcy Systemu

Rola

Zakres obowigzkow

Osoba wyznaczona przez Dostawce
do koordynacji prac w ramach Umowy
(Dostawca Systemu)

e Wymiana dokumentow z
Urzedem w tym:
o Stworzenie harmonogramu
szczegotowego
o Tworzenie
Z postepu prac
o Zgtaszanie
zagadnien
e Prowadzenie szczegotowych
ustalen odnosnie prac Dostawcy
e Podpisywanie protokotow odbioru
w imieniu Dostawcy

raportow

ryzyk i
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Zgtaszanie wynikow prac do
odbioru

Architekt Systemoéw IT (Dostawca
Systemu)

Wytworzenie Projektu
Technicznego Wdrozenia
Wytworzenie dokumentacji

powykonawczej Systemu

Ekspert ds. Testéw (Dostawca Systemu)

Wytworzenie dokumentac;ji testéw
(Planu  Testéw, Przypadkow
Testowych, Scenariuszy
Testowych, Danych Testowych,
Raportu z Testow)

Przeprowadzenie testow
Wewnetrznych Systemu
Asysta przy testach

akceptacyjnych Systemu

Analityk (Dostawca Systemu)

Wytworzenie  Uszczegotowione;j
dokumentacja Analitycznej

Programista (Dostawca Systemu)

Dokumentalista (Dostawca Systemu)

Wytworzenie dedykowanych
komponentéw Systemu
Konfiguracja funkcjonalnosci
Systemu oferowanego
Wytworzenie instrukciji
programisty

Wytworzenie Srodowiska
Deweloperskiego

Wytworzenie Srodowiska
Continuous Integration
Wytworzenie dokumentacji
Administratora i Redaktora
Wytworzenie materiatow

szkoleniowych

Grafik (Dostawca Systemu)

Wytworzenie  projektdow  szaty
graficznej Systemu
Wytworzenie grafiki Systemu

Trener (Dostawca Systemu)

Przeprowadzenie szkolen
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Zespot Dostawcy Ustug Digitalizacyjnych

Rola Zakres obowigzkow
Osoba wyznaczona przez Dostawce ¢ Wymiana dokumentow z
do koordynacji prac w ramach Umowy Urzedem w tym:
(Dostawca Ustug Digitalizacyjnych) o Stworzenie harmonogramu
szczegotowego
o Tworzenie raportow

Z postepu prac
o Zgtaszanie ryzyk i
zagadnien
e Prowadzenie szczegotowych
ustalen odnosnie prac Dostawcy
e Podpisywanie protokotéw odbioru
w imieniu Dostawcy
e Zgtaszanie wynikdbw prac do

odbioru
Technik ds. digitalizacji (Dostawca Ustug e Wykonanie digitalizacji obiektow
Digitalizacyjnych) muzealnych
e Obrobka wynikéw digitalizacji
do formatow uzgodnionych
z Dostawcg Systemu
Specjalista z zakresu dziedzictwa e Merytoryczny opis  obiektow
niematerialnego obszaru Kreséw muzealnych (metadane) W
Wschodnich (Dostawca Ustug formacie uzgodnionym 2

Digitalizacyjnych) Dostawcg Systemu

9. Komunikacja

Dopuszczalne media komunikacji
W projekcie dopuszczalne sg nastepujgce media komunikacji:

Kanat komunikaciji Opis stosowanej komunikacji

Komunikacja Kanat ten obejmuje: rozmowy ustne, spotkania z ktérych
werbalna nie powstaje notatka, rozmowy telefoniczne, korespondencja
na Skype, lub innych narzedziach typu Instant Messanger.
Jest to podstawowy kanat komunikacji stuzgcy do wymiany
nieformalnych informacji, doprecyzowania zadan, wstepnych
niezobowigzujgcych weryfikacji. Informacje przekazane
tym kazatem sg traktowane jako niezobowigzujgce.
Komunikacja tajest polecana w celu przyspieszenia
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wszelkich prac, ale nie moze by¢ traktowana jako jedyne
zrodto informaciji. Zazwyczaj komunikaty przekazane tg drogg
wymagaja potwierdzenia innym kanatem.

Komunikacja Komunikacja mailowa jest podstawowym kanatem

mailowa komunikacji w ramach Wdrozenia. Informacje przestane za
posrednictwem maili traktuje sie jako informacje formalne i
zobowigzujgce.

Notatki ze spotkan uzgodnione drogg mailowg sg traktowane
jako zobowigzujgce.

Komunikacja Komunikacja papierowa w projekcie stuzy do potwierdzania
papierowa najbardziej wrazliwych informacji dla projektu lub zobowigzan
zwigzanych z Umowg (odbiory, zgtoszenia wad, etc). Forma
papierowa wymaga podpisow o0séb potwierdzajgcych
jej autentycznos¢ ztozonych na koncu dokumentu, ktérego
dotyczg oraz parafowania kazdej strony dokumentu przez
wszystkie strony. W szczegdlnosci forme papierowg muszag
miec:

- Zgtoszenia prac do testéw/odbiorow

- Protokoty odbioru

- Zgtaszanie wad produktow (odmowa odbiorow)

Macierz komunikacji

Komunikacja miedzy Zespotami Urzedu i Dostawcow w jest prowadzona poprzez
Osoby wyznaczone do koordynacji prac z Dostawcami (ze strony Urzedu) oraz Osoby
wyznaczone przez Dostawcow do koordynacji prac w ramach Umowy (ze strony
Dostawcy). Komunikacja bezposrednia miedzy poszczegodlnymi cztonkami Zespotdéw
(w tym Instytucji wspétpracujgcych i PCEN) jest dopuszczalna pod warunkiem
przekazania dokumentow/maili zawierajgcych poczynione ustalenia ,do wiadomosci”
Osoby koordynujgcej prace drugiej strony.

Komunikacja miedzy Dostawcami jest mozliwa, ale jedynie pod warunkiem
przekazywania ,,do wiadomosci” Osob koordynujgcych prace z Dostawcami i Osob
wyznaczonych przez Dostawce do koordynacji prac w ramach Umowy (ze strony
wszystkich dostawcow, ktoérych dotyczy komunikacja).

Dokumenty dotyczgce zobowigzan wynikajgcych z Umodw:

e Zgtoszenie gotowosci do testéw/odbioréw

e Protokotu odbioru

e Zgtoszenie wad
moga by¢ przekazywane tylko miedzy osobami wymienionymi w celu dokonania tych
czynnosci w Umowach.
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