UCHWALA Nr 73 /1894 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 wrzes$nia 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0040/16,
pn. ,Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno”
realizowanego przez Gmine Pilzno w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 512),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z p6zn. zm.),

— uchwaty nr 188/3843/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zdnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 188/3840/16 z dnia
21 czerwca 2016 r. oraz wyboru projektéw z Listy rezerwowej do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI
Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogéine RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza sig¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu,
nr RPPK.06.04.03-18-0040/16, pn. ,Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie
Gminy Pilzno” do dnia 31 kwietnia 2020 r.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem pod/ggla
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 73/1894/19
Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 10 wrze$nia 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2016 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
Nr 188/3843/16 wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Poprawa infrastruktury
oSwiatowej na terenie Gminy Pilzno” realizowanego w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach osi priorytetowej VI Spodjnosé
przestrzenna i spofeczna, dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, w ramach
poddziatania 6.4.3 Szkolnictwo ogoélne., Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie ww.
projektu zostata podpisana w dniu 28 kwietnia 2017 r. Montaz finansowy ww.
projektu zgodnie zumowg o dofinansowanie (z pézn. zm.) przedstawia sie
nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 4 900 120,32 z,
2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 2 772 726,96 zt,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 996 518,04 z, v
4) wkfad wtasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi:
3 903 602,28 zt.

W ramach projektu nie wyptacono dotychczas dofinansowania ze $rodkow
EFRR.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ztozonym na etapie oceny, projekt
miat by¢ realizowany w okresie od 01 lutego 2016 r. do 28 lutego 2018 r. Przyjety
pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowaniew ramach
poddziatania 6.4.3 Szkolnictwo ogélne. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o pfatno$¢ koncowa) w terminie do korica marca 2018 r.

Uchwatg nr 287/5754/17 z dnia 28 marca 2017 r. Zarzad Wojewodztwa
Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
do dnia 31 lipca 2018 r. Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta,
wydtuzenie terminu spowodowane byto zmiang charakteru projektu z trybu
~Zaprojektuj i wybuduj” na projekt o charakterze ,wybuduj”. Powodem zmiany
charakteru projektu byla sytuacja zwigzana z ogtoszonym postepowaniem
o udzielenie zamowienia. Gmina Pilzno ogtosita postepowanie przetargowe na
zaprojektowanie i wybudowanie sali gimnastycznej przy budynku Zespotu Szkot
w Strzegocicach, jednak postepowanie to zostato uniewaznione z uwagi na fakt, ze
cena najkorzystniejszej oferty przewyzszata kwote, kidérg zamawiajgcy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdéwienia. Pomimo uniewaznionego przetargu
Gmina Pilzno kontynuowata rozpoczete wczes$niej prace projektowe i na ich
podstawie uzyskata pozwolenie na budowe w zakresie rozbudowy Zespotu Szkot
w Strzegocicach o sale gimnastyczng. Wediug Beneficjenta istniejgce wowczas
opdéznienie w wyborze wykonawcy rob6t spowodowato konieczno$é przesuniecia
terminu zakonczenia realizacji.



Uchwatg nr 465/9718/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. Zarzad Wojewddztwa
Podkarpackiego po raz drugi wyrazit zgode na wydiuzenie terminu zakorczenia
realizacji projektu do dnia 31 pazdziernika 2019 r. Wedtug Beneficjenta ztozone
w wyniku wszczecia postepowania o udzielnie zaméwienia publicznego oferty
znacznie przewyzszaty budzet, jaki Zamawiajacy przewidziat na ten cel. W celu
dostosowania si¢ do mozliwosci finansowych, Beneficient podjgt decyzje
o0 wprowadzeniu zmian projektowych polegajagcych m.in. na zmniejszeniu
powierzchni zaplecza szatniowo — sanitarnego. Wprowadzenie powyzszych zmian
wymagato prowadzenia kilkumiesiecznych prac projektowych oraz uzyskania
ponownych uzgodnien m.in. z Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkéw, a takze
uzyskania zmiany pozwolenia na budowe.

Pismem z dnia 25 lipca 2019 r., znak PiF.7313.13.1.2019 uzupetnionym
pismem z dnia 9 sierpnia 2019 r. oraz pismem z dnia 22 sierpnia 2019 r. Gmina
Pilzno po raz trzeci zwrdcita sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia
realizacji projektu do 31 kwietnia 2020 r. Wskazany obecnie termin wykracza juz o 2
lata poza date zakonczenia okreslong w Regulaminie konkursu. Z podanego
uzasadnienia wynika, iz w trakcie realizacji robét budowlanych pojawity sie
przeszkody, ktdre nie pozwalaty na terminowa realizacje zamoéwienia tj.:

1. Roboty dodatkowe wynikte wskutek natrafienia m.in. na niezinwentaryzowane
fundamenty, co spowodowato wydtuzenie czasu trwania robét o okoto 2
tygodnie.

2. Wystepujgce w lipcu i sierpniu 2018 r. intensywne opady deszczu
spowodowaty przestoje w robotach na tgczny okres okoto 3 tygodni.

3. Konieczno$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych z uwagi na stwierdzenie
posadowienie poziomu faw fundamentowych powyzej zaprojektowanego
poziomu i oczekiwanie w zwigzku z tym okoto 1 miesigca na projekt zamienny.

4. Trzymiesieczne oczekiwanie na uszczego6fowienie projektu wykonawczego
przez projektanta.

5. Intensywne opady deszczu w maju 2019 r., ktére spowodowaty opdznienie o
kolejny miesigc. Zgodnie z informacjami podanymi przez Beneficjenta, opady
wymusity ponadto wykonanie rob6t dodatkowych polegajgcych na
zaprojektowaniu odwodnienia pomieszczenia kottowni w postaci drenazu
podposadzkowego, wykonaniu posadzki w postaci szczelnej wanny oraz
zaprojektowaniu wzmocnienia taw fundamentowych po calym obwodzie
pomieszczenia kottowni.

Wszystkie wymienione przeszkody wedtug Beneficjenta wydiuzajg realizacje
zamoOwienia tgcznie o okoto 6 miesiecy.

Beneficjent, z uwagi na zapewnienie odpowiedniego czasu na realizacje robot
budowlanych, ich odbioru i przekazania obiektu do uzytkowania zwrdcit sie z prosbg
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 kwietnia 2020 .

W zwigzku z tym, iz przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu
wigze sie rowniez z konieczno$cig aneksowania umowy z wykonawcg, Departament
Wdrazania  Projektéw Infrastrukturalnych RPO  zweryfikowat zgodno$é
wprowadzonych zmian z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Na
podstawie podanego uzasadnienia uznano zgtoszone zmiany za zgodne z ww.
ustawg.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzgdzania RPO,



ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktorym umowa moze zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed upfywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zZmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowos$ci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamodwien publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rébwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektéw ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosé
koricowg) w terminie np. do konca pazdziermika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okre$lonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania
harmonogramow  realizacji  inwestycji, ktére docelowo powinno umoZzliwié
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddziwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziemika 2017 r., celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji



projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage uzasadnienie podane przez Beneficjenta, Zarzad
Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu
do 31 kwietnia 2020 r.
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