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Zatgcznik nr 2 do SIWZ OR-1V.272.2.45.2019

OR-IV.273......2019 (Stanowiagcy jednoczesnie Zatgcznik nr 1 ..... do Umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OP2):
PELNIENIE FUNKCJI INZYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE
ZARZADZANIA | SPRAWOWANIA NADZORU NAD REALIZACJA ORAZ
ROZLICZENIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA ZAPLECZA
TECHNICZNEGO PKA REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN:
,BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ - PKA:
Zakup taboru wraz z budowg zaplecza technicznego”

Projekt wspoéffinansowany jest ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, jako projekt pn. ,Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej —
PKA: Zakup taboru wraz z budowg zaplecza technicznego’.

1. Uwagiogodlne.

Zamawiajgcy: Wojewoédztwo Podkarpackie
Adres: 35 - 105 Rzeszow, al. Lukasza Cieplinskiego 4
Telefon, Fax: tel. (17) 850 17 00

fax (17) 850 17 01
E-Mail: urzad@podkarpackie.pl
Adres strony internetowej: www.bip.podkarpackie.pl
Godziny urzedowania od 7.30 do 15.30

ogtasza przetarg nieograniczony na:

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu (IK) w zakresie zarzadzania i sprawowania nadzoru nad realizacjg
oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa Zaplecza Technicznego PKA” realizowanego
w ramach projektu pn.:
,Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej — PKA:
Zakup taboru wraz z budowg zaplecza technicznego”.

1.1. Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest swiadczenie ustug zwigzanych z petnieniem funkcji ,Inzyniera
Kontraktu” w zakresie zarzadzania i sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacjg oraz
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rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa Zaplecza Technicznego PKA’
w systemie ,zaprojekiuj i wybuduj” realizowanego w ramach projektu pn: ,Budowa
Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej — PKA: Zakup taboru wraz z budowg zaplecza
technicznego”.

Zamoéwienie obejmuje:

1.1.1.

1.1.2.

Zweryfikowanie posiadanych dokumentow przez Zamawiajgcego w ramach projektu
pn: ,Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej — PKA: Zakup taboru wraz
Z budowg zaplecza technicznego” w zakresie realizacji zadania: ,,Budowa
Zaplecza Technicznego PKA” na dziatkach nr ewid. 993/4, 993/18, 993/19,
993/20 obr. 214 Staroniwa Il oraz na dziatce nr ewid. 1872/4 obr. 212 Staroniwa
na terenie kolejowym stacji PKP w Rzeszowie oraz sporzadzenie dokumentéw
uzupetniajgcych | wsparcie Zamawiajgcego w postepowaniu przetargowym
na wytonienie Wykonawcy Robét w systemie ,zaprojektuj i wybudu;j”.

Zarzadzanie i sprawowanie nadzoru nad projektowaniem, realizacjg oraz
rozliczeniem zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn:
.Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej — PKA: Zakup taboru wraz z budowg
zaplecza technicznego” w zakresie realizacji zadania: ,,Budowa Zaplecza
Technicznego PKA” na dziatkach nr ewid. 993/4, 993/18, 993/19, 993/20 obr.
214 Staroniwa Il oraz na dziatce nr ewid. 1872/4 obr. 212 Staroniwa na terenie
kolejowym stacji PKP w Rzeszowie zgodnie z wykonang przez Inzyniera
Kontraktu i akceptowang przez Zamawiajacego Instrukcjg Zarzadzania
Projektem (1ZP).

Ustuga petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu w zakresie wymienionym w pkt. 1.1.1. oraz

pkt. 1

Obszar |I:

.1.2. bedzie realizowana w nw. obszarach podzielonych na etapy:

Weryfikacia dokumentédw posiadanych przez Zamawiajgcego, sporzadzenie

dokumentow

uzupetniajgcych i wsparcie Zamawiajgcego W postepowaniu przetargowym

na wytonienie

Wykonawcy Robdt w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.

Etap 1

1)

2)

3)

Przeprowadzenie kompleksowej analizy posiadanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji technicznej oraz dokumentéw formalno-prawnych zwigzanych
z realizacjg w/w Inwestycji wraz z warunkami technicznymi, promesami, decyzjami
i pozwoleniami oraz przygotowanie ewentualnych wnioskow do danego
Wykonawcy Robét w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” o uzyskanie zmiany lub
wydania dodatkowych dokumentéw lub o uwzglednienie ewentualnych uwag
Wykonawcy w dokumentacji projektowe;j.

Wykonanie badan geotechnicznych podtoza gruntowego przeznaczonego
pod budowe Zaplecza Technicznego PKA i sporzadzenie opinii geotechnicznej
na potrzeby opracowania dokumentacji projektowe;j.

Przygotowanie i dostarczenie do akceptacji przez Zamawiajgcego Instrukcji
Zarzadzania Projektem (1ZP).
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4) Wsparcie Zamawiajgcego w postepowaniu przetargowym na wylonienie
Wykonawcy Robdét w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dla budowy Zaplecza
Technicznego PKA w zakresie udzielania wyjasnien merytorycznych na zadawane
pytania w trakcie postepowania przetargowego.

Obszar Il: Sprawowanie nadzoru nad projektowaniem, realizacjg oraz rozliczeniem przedmiotowej
inwestycji _obejmujgcego _m. in.. nadzér nad opracowaniem kompleksowej dokumentacii
technicznej i uzyskaniem wszelkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych, nadzér nad
prowadzonymi robotami budowlanymi, nadzér nad dostawcami i fancuchem dostaw, nadzér nad
Wykonawcg Robét i podwykonawcami, nadzér BHP, zapewnienie nalezytej jakosci wykonanych
prac, wykonanie instrukcji systemem zarzgdzania Zapleczem Technicznym PKA, uzyskanie
Certyfikatu Bocznicy, monitorowanie proceséw ekonomicznych wynikajgcych z planu realizacji
umowy i projektu realizowanego wqg standardéw CUPT.

Etap 2

1) Realizacja Robot zgodnie z Umowg — od dnia wskazanego w wydanym przez
Zamawiajgcego Poleceniu rozpoczecia Ustugi dla Etapu 2, wydanym nie pozniej
niz 14 dni od daty zawarcia Umowy z podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie
projektu i wybudowanie Zaplecza Technicznego PKA (Kontraktu) do dnia
zakonczenia wykonywania Robét (tj. daty wystawienia Swiadectwa Przekazania
Zaplecza Technicznego PKA do Eksploataciji).

2) Nadzér nad realizacjg harmonogramu i prawidlowosci realizacji projektu zgodnie
z wymaganiami umowy o dofinasowanie.

Obszar lll: Wsparcie w zintegrowanym zarzgdzaniu obejmujgcym miedzy innymi: zabezpieczenie
pomieszczenia na biuro w odlegtosci pozwalajgcej na dojazd do niego z siedziby Zamawiajgcego
i z placu budowy w czasie do 40 minut oraz zarzadzanie biurem Inzyniera Kontraktu, prowadzenie
archiwum dokumentacji _zgodnie z wytycznymi CUPT, budowanie i gromadzenie danych
niezebnych do okreslenia potencjatu kadry w celu osiggniecia gotowosci do eksploatacji obiektu
po przekazaniu do eksploatacji, nadzér nad szkoleniami, testowaniem i rozruchem obiektu przed
witgczeniem do eksploatacji, wsparcie Zamawiajgcego w zakresie praw wynikajgcych z gwarancji

i rekojmi.

Etap 3

Prowadzenie niezbednych dziatan logistycznych, zapewniajgcych prawidtowg
realizacje projektu i osiggniecie zatozonych celéw zgodnie zatozeniami procedury
FIDIC dla realizacji inwestycji w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” oraz wytycznymi CUPT
wg. zasad zarzgdzania projektem. Wspoilpraca z Operatorem Zaplecza
Technicznego PKA (w szczegdlnosci zachowania trwatosci projektu).

Etap 4

Obstuga przez Okres Zgtaszania Wad i zgtaszanie wad wynikajgcych z Umowy,
gwarancji oraz rekojmi od Zakonczenia Wykonywania Robdt (od dnia nastepnego
po wystawieniu Swiadectwa Przejecia) przez okres do wystawienia Swiadectwa
Wykonania wg FIDIC.

W/w Inwestycja budowy Zaplecza Technicznego PKA realizowana bedzie w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj” zwanej w dalszej czesci ,,Kontraktem”.
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Ustugi IK obejmujg w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

Przeprowadzenie kompleksowej i szczegotowej analizy posiadanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji technicznej (w tym Programu Funkcjonalno — Uzytkowego) oraz dokumentéw
formalno-prawnych zwigzanych z realizacjg w/w Inwestycji wraz z warunkami technicznymi,
promesami, decyzjami i pozwoleniami oraz przygotowanie ewentualnych wnioskow
do danego Wykonawcy Robdét w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” o uzyskanie zmiany lub
wydania dodatkowych dokumentow lub o uwzglednienie ewentualnych uwag Wykonawcy
w dokumentacji projektowe;j.

Wykonanie badan geotechnicznych podtoza gruntowego przeznaczonego pod budowe
Zaplecza Technicznego PKA i sporzadzenie opinii geotechnicznej na potrzeby
opracowania dokumentacji projektowe;.

Wykonanie Instrukcji Zarzadzania Projektem (1ZP) w obszarze Zamawiajgcy — Inzynier
Kontraktu (IK) — Wykonawca Robot (Kontraktu).

Wsparcie Zamawiajgcego na etapie prowadzenia postepowania przetargowego
na realizacje Kontraktu w zakresie udzielania wyjasnien merytorycznych na zadawane
pytania.

Ustalenie harmonogramu prac zwigzanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej
oraz uzyskiwaniem wymaganych warunkow technicznych, opinii i decyzji.

Monitorowanie postepu prac zgodnie z ustalonym harmonogramem prac.

Kompleksowg weryfikacje we wszystkich branzach (specjalnosciach) — przez osoby
posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania projektéw
architektoniczno-budowlanych bez ograniczen w poszczegdélnych specjalnosciach -
wszelkiej dokumentacji sporzadzonej przez Wykonawce Robdt w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj”, w tym m.in. rozwigzan technicznych, kontroli obliczeh, uzyskanych uzgodnien,
opinii, decyzji, itp. w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci dokumentac;ji
oraz zweryfikowania ewentualnych btedéw i przekazania wynikow weryfikacji Wykonawcy
Robot, z réwnoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Weryfikacja dokumentaciji
nastepowa¢ bedzie kazdorazowo po wykonaniu dokumentacji badz kolejnego etapu
przewidzianego odpowiednio: umowg z Wykonawcg lub Kontraktem. Pozytywna —
pisemna — opinia Wykonawcy o dokumentacji bedzie podstawg do jej odbioru przez
Zamawiajgcego.

Przeprowadzenie inspekcji terenu przedmiotowej Inwestycji, w celu wstepnego zapoznania
sie zaproponowanymi przez projektanta rozwigzaniami i lokalizacjg obiektéw w terenie.
Przeprowadzenie przy wspotpracy z Wykonawcg Robot w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj® przewidzianych Prawem budowlanym czynnosci zwigzanych z uzyskaniem
wymaganych pozwolenn na budowe, decyzji, uzgodnien, opinii i zatwierdzeh oraz
dopilnowanie uzyskania przez strony procesu inwestycyjnego obowigzujgcych Inwestora
uzgodnien zgodnie z wymogami prawa.

10) Biezgca kontrola catosci dokumentacji projektowej w trakcie realizacji Zaplecza

Technicznego PKA.

11) Nadzér nad prawidtowym wykonywaniem obowigzkéw umownych przez Wykonawce Robét

(Kontraktu).

12) Nadzér nad robotami budowlanymi.

13) Rozliczanie dokumentaciji projektowej i robét budowlanych.

14) Rozliczenie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach umowy z CUPT.
15) Petnienie nadzoru inwestorskiego.
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¢ Nadzdr nad dostosowaniem przedmiotowej inwestycji do wymagan wynikajgcych z zapisow
decyzji Srodowiskowe;j.

e Wypetnianie obowigzkéw sprawozdawczych, w tym wynikajgcych z procedur POIiS i CUPT
2014-2020 i wspotprace ze stuzbami Zamawiajgcego oraz Wykonawcy Roboét zgodnie
Z dostarczong i zaakceptowang Instrukcjg Zarzgdzania Projektem (1ZP).

e Prowadzenie dziatan informacyjnych i promocyjnych zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

o Wsparcie Zamawiajgcego w egzekwowaniu praw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi
do umowy na realizacje Kontraktu.

e Scistg wspotprace z Operatorem w zakresie dopuszczenia do uzytkowania Zaplecza
Technicznego PKA i uzyskania Certyfikatu Bocznicy.

W celu wykonania ustugi Inzynier Kontraktu bedzie dziatat zgodnie z rolg, jakg przypisano
Inzynierowi w Warunkach Kontraktu na Budowe dla WARUNKOW KONTRAKTOWYCH
DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY DLA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
I MECHANICZNYCH ORAZ ROBOT INZYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH
PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE, Warunki Ogolne, czwarte wydanie angielsko-
polskie 2008, (ttumaczenie pierwszego wydania 1999), wydane przez:

FIDIC / Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC).
World Trade Center Il

Geneva Airport

PO Box 311, CH-11215 Geneva 15

29 Rue de Pré-Bois, Cointrin

Tel. (+ 41 22) 799 49 00

fax: (+ 41 22) 799 49 01

tel. kom: (+41 79) 298 96 66

e-malil: fidic@fidic.org

oraz w zakresie uprawnien i obowigzkoéw okreslonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), jak réwniez wynikajgcych z aktualnych przepiséw ustawy Prawo
budowlane oraz aktéw prawnych i wytycznych regulujgcych wydatkowanie funduszy publicznych.

1.2. Cel zamowienia.

Ustugi w zakresie zarzadzania i nadzoru, jakie majg by¢ Swiadczone w ramach
niniejszego zamaowienia, majg zapewni¢ w szczegolnosci:

o Wykonanie badan geotechnicznych gruntu do celéw projektowych.

e Prawidlowe i ptynne wdrozenie Kontraktu na realizacje zadania pod nazwa
,Budowa zaplecza technicznego PKA”.

o Nieprzekroczenie budzetu projektu.

e Terminowy odbior robot.

e Wsparcie Zamawiajgcego w zakresie rozliczenia realizowanego projektu
pn. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej — PKA: Zakup taboru wraz
z budowg zaplecza technicznego” w zakresie ,Budowa Zaplecza
Technicznego PKA” realizowanego wg umowy ............... oraz wsparcie
w zakresie egzekwowania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z gwarangcji oraz rekojmi na wybudowane Zaplecze Techniczne.
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e Wsparcie w pozyskaniu petnej dokumentacji dopuszczajgcej Obiekty
Zaplecza Technicznego PKA wraz z ukfadem torowym do eksploatacji
w charakterze bocznicy.

Ustugi (obieg dokumentéw) bedg realizowane wg Instrukcji Zarzadzania
Projektem (I1ZP) stanowigcej element realizacji umowy przez IK, przez ktore
nalezy rozumie¢ ogoélne warunki wspétpracy miedzy stronami — tj. Zamawiajgcym,
Inzynierem Kontraktu, Wykonawcg Robét w systemie ,zaprojektuj i wybudu;j”.

IZP ogolnie winna zwiera¢ metodyke w zakresie:

1) Schemat organizacyjny w uktadzie Zamawiajgcy — Inzynier Kontraktu -
Wykonawca Roboét.

1.1) Podziat zadan i obowigzkéw w zespole IK.

2) Podziat zakresow odpowiedzialnosci za realizacje Projektu.

3) Podziat zadan Wykonawcéw Robat.
3.1) Etapy realizacji zadah w projekcie objetych umowg z Wykonawcg Robdt.

4) Schemat obiegu informaciji.

5) Wzory dokumentdéw — ich obieg — schematy przyjetych procedur zarzadzania.

5.1) Zestawienie stosowanych wzoréw dokumentéw.

5.2) Skrécona forma obiegu dokumentéw.

6) Ryzyka w Projekcie.

7) Odbiér kohcowy przedmiotu Umowy z Wykonawcg Roboét (Kontraktu) oraz
Zamawiajgcym.

Metodyka IZP winna zawiera¢ sie w procedurach:

1) Procedurze Administracyjnej, obejmujgcej w swym zakresie:

- RODO;

— ochrone danych;

— komunikacje miedzy stronami Projektu;

— obiegi korespondencji (wewnetrznej, przychodzacej, wychodzacej);

— odpowiedzialnosé¢ IK (wszystkich czionkdéw zespotu IK);

— harmonogram realizacji procedury.

2) Procedurze zatwierdzania materiatdbw/urzagdzen/maszyn, obejmujacej w swym
zakresie:

— opis zatwierdzania materiatow/urzgdzen /maszyn;

— obowigzki i odpowiedzialno$¢ cztonkdéw zespotu IK;

— wzory dokumentéw zatwierdzajgcych;

— harmonogram realizacji.

3) Procedurze inspekgji i jakosci robét/prac, obejmujgcej w swym zakresie:

— opis procedury inspekcji robot/prac;

— opis procedury utrzymania jakosci przy inspekcji robot/prac;

— obowigzki i odpowiedzialnosé cztonkéw zespotu IK;

— harmonogram realizacji procedury.
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Procedurze pfatnosci, obejmujgcej w swym zakresie:

forme i tryb przedktadania wniosku o ptatnosg;

ksiege obmiarow i karty obmiaréw;

weryfikowanie wniosku o ptatnosg;

przejsciowe swiadectwo o ptatnosc;

obowigzki zespotu IK;

harmonogram realizacji procedury.

Procedurze przejecia robot/prac czesciowych/koncowych, obejmujacej w swym
zakresie:

podstawy prawne przejecia robdt/prac;

cel przejecia robot/prac;

dokumenty przejecia roboét/prac;

dokumentacje powykonawcza;

dokumentacje dopuszczajgcg do uzytkowania obiektu wraz uktadem torowym;
przeglad i weryfikacje;

obowigzki i odpowiedzialnos¢ zespotu IK;

harmonogram realizacji procedury.

Procedurze zatwierdzenia Podwykonawcy, obejmujgcej w swym zakresie:
opis procedury zatwierdzenia;

obowigzki i odpowiedzialnos¢ cztonkéw zespotu IK;

harmonogram realizacji procedury.

W ramach ww. procedur IZP winna zawiera¢ opracowane wzory dokumentéw:

graficzny schemat procedury zatwierdzania Wnioskéw materiatowych,
urzgdzen, maszyn;

graficzny schemat procedury inspekcji robot/prac;

graficzny schemat procedury ptatnosci;

graficzny schemat procedury przejecia robdt/prac czesciowych/koncowych
wraz ze scenariuszem dopuszczenia do uzytkowania;

harmonogram prac/robét;

protokét z weryfikacji dokumentacji projektowej przed rozpoczeciem budowy;
plan ptatnosci;

protokot przekazania terenu budowy;

protokot — Rady budowy;

notatka stuzbowa;

wniosek materiatowy/urzadzenia/maszyny;

raport miesieczny wykonawcy;

wniosek o ptatnosg¢;

protokot z kontroli finansowej;

karta obmiaru;

protokoét odbioru/ inspekcji robdt;

protokot czesciowego/koncowego zakresu robaot;

protokot z prac geodezyjnych;

protokot odbioru koncowego;

przejsciowe swiadectwo ptatnosci;
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— wniosek o zatwierdzenie podwykonawcy;

— zestawienie i identyfikacja probleméw uwzglednionych w analizie ryzyka,;

— protokét z udzielonych odpowiedzi w trakcie postepowania przetargowego
na wytonienie Wykonawcy Robét {j. realizacje Kontraktu;

— protokot z audytu prowadzenia dokumentacji / archiwizacji dokumentéw;

— inne wynikajgce z potrzeb projektu.

W/w zadania zawarte w procedurach obejmujg administrowanie i koordynacje
wszystkich czynnosci zwigzanych z Kontraktem, poczawszy od etapu analizy
posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej oraz dokumentéw
formalno-prawnych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej Inwestycji, wsparcia
Zamawiajgcego na etapie postepowania przetargowego na wytonienie Wykonawcy
Robét, nadzoru nad opracowaniem kompleksowej dokumentacji technicznej
i uzyskaniem wszelkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych,
przekazania placu budowy, nadzorowania etapéw prowadzenia rob6t budowlanych
az po etap zgtaszania wad i rozliczenia Kontraktu, w tym nadzér nad robotami
zgodnie z Warunkami Kontraktu opartymi na FIDIC (w charakterze Inzyniera)
i obowigzujgcym Prawem budowlanym (w charakterze zespotu inspektoréw
nadzoru inwestorskiego).

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy zarzadzanie i nadzér nad przygotowaniem
kompletnej dokumentacji projektowej i formalno-prawnej irealizacja Kontraktu,
w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy Robét dla Zaplecza
Technicznego PKA realizujgcego Kontrakt obowigzkéw umownych, w tym:
wymagan dotyczgcych prawidtowosci i kompletnosci dokumentacji technicznej,
jakosci stosowanych wyrobéw i materiatéw, jakosci wykonanych robot, kosztéw
realizacji robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, dotrzymania terminéw zgodnie
z zawartg umowa. Zamawiajgcy powierza réwniez IK petnienie funkcji nadzoru
specjalistycznego, jaki bedzie wynikat i zostanie okreslony w decyzji o pozwoleniu
na budowe. Ponadto Wykonawca niniejszego zamowienia ma uwzgledni¢ w swych
raportach miesiecznych szacunki kosztu koncowego na réznych etapach
wdrazania i trwania Kontraktu oraz wykona¢ minimum 3 kontrole finansowe
Kontraktu i zwigzane z nim rozliczenia na etapach okreslonych w IZP
z Zamawiajgcym.

Charakterystyka budowy zaplecza wraz uktadem torowym jest zawarta
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).

13. Terminy realizacji.

1.3.1. Rozpoczecie petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu nastapi z dniem
podpisania umowy.

1.3.2. Zakonczenie petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu nastapi po wystawieniu
Swiadectwa Wykonania dla Wykonawcéw Robét, po przekazaniu Zaplecza
Technicznego PKA do eksploatacji i po rozliczeniu Kontraktu na roboty
budowlane, bedacego przedmiotem nadzoru.

Strona 8 z 35



E E{‘,Pg;'éjszie Rzeczpospolita /i Unia Europejska

Infrastruktura i Srodowisko - Polska POD K(A R P‘A (t: KIE Fundusz Spéjnosci
przestrzen otwarta

Zamawiajgcy planuje zakonczenie robot budowlanych do dnia 30.03.2022 r.
Ostateczny koniec okresu wydatkowania to 31.12.2023 r.
Okres gwarancji: minimum 60 miesiecy.

1.33. IK ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu warunkéw gwaranciji:
e przez caty okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy Robét z tego tytutu;
e bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

1.34. Gwarancja Inzyniera Kontraktu wydtuza sie o okres wydtuzenia gwarancji
Wykonawcy Robot realizujgcego kontrakt.

1.35. Terminy realizacji mogg ulec zmianie stosownie do czasu trwania robot
budowlanych. Wykonawca zobowigzuje sie swiadczy¢ ustugi do czasu faktycznego
zakonczenia robot oraz rozliczenia koncowego kontraktu.

14. Dokumentacja Zamawiajacego.

Zamawiajgcy przekaze IK, na czas petnienia nadzoru, kopie nastepujgcych
dokumentéw:

¢ Program Funkcjonalno — Uzytkowy Zaplecza Technicznego,
e Studium Wykonalnosci dla Projektu w zakresie dotyczgcym Budowy
Zaplecza Technicznego PKA,

¢ Umowe z Wykonawcg Robot (Kontraktu) wraz kopig dokumentacji,

e Zaakceptowang przez Zamawiajgcego I1ZP,

o Kopie umowy z CUPT,

o Oferte Wykonawcy Robot (Kontraktu) wraz z Wykazem ptatnosci,

e Inne, bedace w jego posiadaniu dokumenty sktadajgce sie na Kontrakt,
oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach
prawnych i administracyjnych majgcych wptyw na realizacje.

1.5. Kierownik Projektu

Zamawiajgcy wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu (KP), jako
osobe do bezposrednich kontaktow z Inzynierem Kontraktu oraz Zastepcow
Kierownika Projektu: ds. budowy Zaplecza (ZKPdsZ), ds. Kolejowych (ZKPdsK),
ds. Rozliczen (ZKPdsR). Zakres uprawnien i obowigzkow Kierownika Projektu
i jego Zastepcow okresdlony jest w Akcie Umowy.

2. Zakres dzialan Inzyniera Kontraktu

2.1. Obowiazki ogdlne.

2.1.1. Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny za:

a) Pelnienie funkcji Inzyniera zgodnie z warunkami okreslonymi w "Warunkach
Kontraktu FIDIC oraz w Warunkach Szczegodlnych, stanowigcych zatgcznik
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do Kontraktu, 1ZP, Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935), jak rowniez
petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
polskiego prawa i postanowieniami uzyskanych pozwolen na prowadzenie budowy.

b) Kierowanie realizacjg kontraktu, sporzgdzanie i przechowywanie dokumentacji
kontraktowej,

c) Prowadzenie rozliczenia etapu projektowania i budowy,

d) Podejmowanie samodzielnych decyzji zwigzanych 2z realizacjg Kontraktu
w zakresie udzielonych kompetencji,

e) Rozwigzywanie probleméw i sporow powstatych w trakcie fazy projektowania
i realizacji robot.

f) Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu,

g) Petnienie funkcji nadzoru, jaki zostanie natozony w decyzji Srodowiskowe;j.

h)  Monitorowania tablic informacyjnych i promocyjnych (m.in.: wlasciwe wykonanie,
terminowe zamontowanie, kontrola czy nie ulegly zniszczeniu itp.),

i) Przygotowania dokumentacji i informacji zwigzanych z realizacjg Kontraktu, ktérych
zazada Instytucja Posredniczaca (CUPT).

) Czynny udziat w pracach zwigzanych z kontrolg projektu przez Instytucje
Posredniczacy, Instytucje Zarzadzajacg (MIIR) oraz inne podmioty uprawnione
do ich przeprowadzenia (rowniez w zakresie audytu i badan ewaluacyjnych),
aw szczegolnosci IK zobowigzany bedzie w porozumieniu z Zamawiajgcym
do udzielania petnych wyjasnien i przygotowania dokumentow przez caty okres
trwania umowy i okresu gwarancyjnego,

k)  Przestrzegania przepisbw obowigzujgcego prawa,

)] Zarzadzanie, administrowanie, nadzor i kontrole nad pracami projektowymi
wykonywanymi przez Wykonawce Robdét w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
oraz robotami zwigzanymi z Kontraktem,

m)  Wypetniania obowigzkéw sprawozdawczych oraz nadzorowania terminéw oddania
do uzytkowania Zaplecza Technicznego PKA (obiektéw wraz z bocznicg).

2.1.2. IK bedzie dziatat we wspotpracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz w catym okresie
realizacji Kontraktu,

2.13. IK zapewni stalg wymiane informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej
dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego.

2.1.4. IK zobowigzany bedzie do rozliczenia i inwentaryzacji wykonanych prac
projektowych i robdét w przypadku rozwigzania, wypowiedzenia, etc. umowy
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg Robot w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
dla zadania pn.: ,Budowa zaplecza technicznego PKA” wraz z pdzniejszym
przekazaniem zinwentaryzowanych i rozliczonych prac/rob6t potencjalnemu
kolejnemu wykonawcy.

2.15. Obowigzkiem |IK bedzie prowadzenie w porozumieniu z Kierownikiem Projektu
wszelkich dziatar promocyjnych i informacyjnych obejmujgcych w szczegolnosci:
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a) monitorowanie stanu istniejgcego,

b)  wykonywanie zdje¢ prowadzonych robdt,

Cc) opracowywanie graficznego schematu realizowanych etapéw robat,

d) dziatania na rzecz ochrony srodowiska,

e)  opracowywanie w porozumieniu z Zamawiajgcym informacji dla mediéw,

f) przygotowywanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zaproszen na uroczyste
otwarcie i zakonczenie inwestycji wraz z personalizacjg kopert i dostarczeniem ich
do siedziby Zamawiajgcego,

2.1.6. Inzynier zidentyfikuje ryzyka i potencjalne zagrozenia, ktdére moga wystgpic
podczas realizacji robot i zaproponuje ich rozwigzanie. Wyniki analiz i ryzyk oraz
sugerowanych rozwigzan przedstawi w Raporcie Otwarcia i zawrze je w 1ZP.

Przed planowanym rozpoczeciem realizacji Kontraktu IK dokona weryfikacji
wymagan Zamawiajgcego zawartych w przekazanej dokumentacji pod wzgledem
zgodno$ci ze stanem istniejgcym.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe, zgtoszenia o zamiarze wykonania robét
budowlanych przeprowadzi inspekcje terenu budowy w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stanu istniejgcego z w/w wymogami.

2.1.7. IK kieruje do wykonania przedmiotu Umowy personel posiadajgcy kwalifikacje
i doswiadczenie nie mniejsze niz okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia i ktory podlegaé bedzie zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.
Inzynier Kontraktu zaproponuje kandydatury oséb najpdzniej na 7 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia przez nich pracy.

2.18. Peftnienie funkcji IK z nalezytg dbatoscig, efektywnoscig oraz starannosécig zgodnie
z najlepsza praktykg zawodowa, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami
odpowiednich zgtoszeh i pozwolen na prowadzenie budowy, a takze
Z postanowieniami Umowy.

2.1.9. Przejecie i petnienie wszystkich obowigzkow zwigzanych z zarzadzaniem umowg
0 roboty budowlane w zakresie zapisow kontraktowych — Kontraktem,
z zastrzezeniem uprawnien Kierownika Projektu.

2.1.10.  Wnioskowanie do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictw lub upowaznien
umozliwiajgcych reprezentowanie Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym
z umowy i prawidtowa realizacje Kontraktu.

2.1.11.  Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym.

2.1.12.  Udostepnienie posiadanej dokumentacji, jak rowniez sporzadzenia jej kopii kazdej
osobie upowaznionej lub wskazanej przez Zamawiajgcego.

2.1.13. Sprawdzanie wszystkich opracowanych w czasie realizacji Umowy przez

Wykonawce Robo6t specyfikacji technicznych i rysunkéw proponowanych
rozwigzan co do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
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2.1.14.  Sporzadzanie na biezgco dokumentacji swiadczonych Ustug w formie i zakresie
wymaganym przez Zamawiajgcego.

2.1.15. W przypadku, gdyby postep robot budowlanych nie byt zadowalajgcy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy IK poinformowanie Zamawiajgcego
za posrednictwem Kierownika Projektu o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjgc
w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych
Z umowy o roboty budowlane.

2.1.16. Stosowanie sie do polecen wydanych przez Kierownika Projektu, a jezeli w opinii
IK wydane polecenie wykracza poza zakres uprawnien Kierownika Projektu lub
poza zakres Umowy, powiadomienie w terminie 15 dni od otrzymania takiego
polecenia, wraz z uzasadnieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego przy
zatozeniu, ze powiadomienie Zamawiajgcego nie zwalnia Inzyniera Kontraktu
z wykonania polecenia.

2.1.17.  Przestrzeganie przez siebie i swoj personel tajemnicy stuzbowej w trakcie realizaciji
Umowy i po jej zakonczeniu, zachowywania poufnosci informacji objetych
tajemnicg handlowa.

2.1.18. Powstrzymanie sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczacych Umowy
i Kontraktu bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez
od angazowania sie w jakgkolwiek dziatalnos¢ pozostajgcg w konflikcie z jego
zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z niniejszej Umowy.

2.1.19. Nie przekazywanie do wiadomosci publicznej i nie ujawnianie w inny sposob
zadnych szczegdtdow Umowy i Kontraktu bez uzyskania wczesniejszej pisemnej
zgody Zamawiajgcego albo Kierownika Projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym,
za wyjatkiem sytuacji, gdy jest to niezbedne w celu wykonania niniejszej Umowy
przy zatozeniu, ze w przypadku powstania réznicy pogladéw, co do koniecznosci
przekazania do wiadomosci publicznej lub ujawnienia informacji koniecznych
dla realizacji Umowy ostateczng decyzje w tej kwestii podejmie Zamawiajgcy.

2.1.20. Informowania Zamawiajacego i Wykonawcy Robdt o wystgpieniu sity wyzszej.

2.1.21. Lojalne i bezstronne dziatania, jako sumienny doradca Zamawiajgcego, zgodnie
Z przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujgcymi w jego zawodzie.

2.1.22.  IK nie bedzie publikowat informacji dotyczacych Ustugi, powotywat sie na Umowe
w trakcie $wiadczenia jakichkolwiek ustug innym osobom i nie wyjawi informacji
uzyskanych od Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na pismie.

2.1.23. Wykonywanie innych czynnosci, o ktérych mowa w umowie.

2.2. Obowiazki szczegbétowe — Etap poprzedzajacy budowe.

Strona 12z 35



E E{‘,Pg;'éjszie Rzeczpospolita /i Unia Europejska

Infrastruktura i Srodowisko - Polska POD K(A R P‘A (t: KIE Fundusz Spéjnosci
przestrzen otwarta

2.2.1. Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu (IK) bedzie nalezato:

A. Przeprowadzenie kompleksowej i szczegotowej analizy posiadanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji technicznej (w tym Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego) oraz dokumentdéw formalno-prawnych zwigzanych z realizacjg
w/w Inwestycji wraz z warunkami technicznymi, promesami, decyzjami
i pozwoleniami oraz przygotowanie ewentualnych wnioskéw do danego
Wykonawcy Robdét w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” o uzyskanie zmiany lub
wydania dodatkowych dokumentéw lub o uwzglednienie ewentualnych uwag
Wykonawcy w dokumentacji projektowej.

B. Wykonanie badan geotechnicznych podtoza gruntowego przeznaczonego pod
budowe Zaplecza Technicznego PKA i sporzgdzenie opinii geotechnicznej
na potrzeby opracowania dokumentacji projektowe;.

C. Wykonanie Instrukcji Zarzadzania Projektem (IZP) w obszarze Zamawiajgcy —
Inzynier Kontraktu (IK) — Wykonawca Rob6t (Kontraktu).

D. Przeprowadzenie kompleksowej weryfikacji we wszystkich branzach
(specjalnosciach) — przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane
do projektowania i sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych bez
ograniczen w poszczegodlnych specjalnosciach — wszelkiej dokumentacii
sporzadzonej przez Wykonawce Robét w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”,
w tym m.in. rozwigzan technicznych, kontroli obliczen, uzyskanych uzgodnien,
opinii, decyzji, itp. w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci
dokumentacji oraz zweryfikowania ewentualnych btedéw i przekazania
wynikow weryfikacji Wykonawcy Robot, z réwnoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Weryfikacja dokumentacji nastepowaé bedzie kazdorazowo
po wykonaniu dokumentacji badz kolejnego etapu przewidzianego
odpowiednio: umowg z Wykonawcg lub Kontraktem. Pozytywna — pisemna —
opinia. Wykonawcy o dokumentacji bedzie podstawg do jej odbioru przez
Zamawiajgcego.

E. Przeprowadzenie inspekcji terenu przedmiotowej Inwestycji, w celu wstepnego
zapoznania sie zaproponowanymi przez projektanta rozwigzaniami i lokalizacjg
obiektéw w terenie.

F. Przeprowadzenie przy wspotpracy z Wykonawcg Robdt w systemie
.Zzaprojektuj i wybuduj” przewidzianych Prawem budowlanym czynnosci
zwigzanych z uzyskaniem wymaganych pozwolen na budowe, decyzji,
uzgodnien, opinii i zatwierdzen oraz dopilnowanie uzyskania przez strony
procesu inwestycyjnego obowigzujgcych Inwestora uzgodnien zgodnie
Z wymogami prawa.

IK bedzie na biezgco monitorowat Wykonawce Robot w zakresie:

» Sporzadzania projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego Zaplecza
Technicznego PKA,;

» Sporzadzania dokumentow i opracowan niezbednych jako zatgczniki
do postepowan o wydanie decyzji pozwolenia na budowe wg ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym;
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» Sporzadzania wszelkich innych wymaganych opracowan.

IK bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie i poprowadzenie 1 raz
w miesigcu Rady Projektu.

W Radzie Projektu ze strony Inzyniera Kontraktu obowigzkowo bedzie brat udziat:

— Kierownik Zespotu/Inzynier Projektu;
— Kierownik przeglagdu dokumentacji;
— Specjalista ds. obmiarowo — rozliczeniowych,

a w razie potrzeby osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kompleksowej
weryfikacji sporzadzonej dokumentacji projektowej w poszczegoélnych branzach
(specjalnosciach) — stosownie do wystepujgcych okolicznosci.

Na tym etapie do obowigzkow IK bedzie réwniez nalezato miedzy innymi:

» monitorowanie i czynny udziat w prowadzonych postepowaniach
administracyjnych o wydanie decyzji,

» sporzadzanie Raportow ze sprawdzenia przekazywanej czesci
dokumentacji projektowej, a po zakonczeniu opracowywania dokumentacji
sporzadzenie dla Zamawiajgcego rekomendacji do jej zatwierdzenia,

» sporzadzanie miesiecznych Raportéw z postepdéw w przygotowaniach
dokumentacji projektowej,

» biezgce monitorowanie postepu prac Wykonawcy Robdt w zakresie
sporzadzania przez niego opracowan projektowych.

2.2.2. Przed planowanym rozpoczeciem realizacji Kontraktu IK dokona weryfikacji
wymagan Zamawiajgcego pod wzgledem zgodnosci ze stanem istniejgcym.
Dokona rowniez weryfikacji opracowanej dokumentaciji technicznej, pod wzgledem
wymagan Zamawiajgcego i obowigzujgcych przepisow i norm w tym zakresie.
Przeprowadzi inspekcje terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnoéci stanu
istniejgcego z dokumentacjg projektowg oraz wymogami Zamawiajgcego.

2.2.3. Przed przekazaniem placu budowy Inzynier Kontraktu zobowigzany jest sprawdzi¢
i zaakceptowa¢ polise ubezpieczeniowg Wykonawcy Roboét Zaplecza
Technicznego PKA dot. placu budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan BIOZ) i Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ) oraz sprawdzi¢ aktualno$é
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy, wraz z nadzorem tej
organizacji ruchu w terminach i na zasadach zgodnych z operatorami —
tj. PKP PLK S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Rzeszowie oraz MZD w Rzeszowie,
oraz sprawdzi¢ aktualnos¢ uzgodnien.

2.24. Do obowigzkéw IK bedzie nalezato niezwioczne poinformowanie Zamawiajgcego
za posdrednictwem Kierownika Projektu o wszelkich okoliczno$ciach moggcych
mie¢ wplyw na prawidtowg realizacje kontraktu/kontraktéw. IK poinformuje
o wszystkich srodkach, ktore nalezy podjgC w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji
oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu i umowy z IK.

2.2.5. IK bedzie brat czynny udziat w przekazaniu Wykonawcy Robét placu budowy
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w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane. Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do udokumentowania dokonywanych przez Wykonawce Robdét
Zz 7-mio dniowym wyprzedzeniem zgtoszeh zmian organizacji ruchu drogowego
wokot placu budowy do Organu ruchu, Komendy Wojewddzkiej Policji i Zarzadu
drogi oraz gotowosci do wylgczenia/wtgczenia do centralnego systemu
zarzadzania ruchem PLK ukfadu torowego na terenie Inwestyciji.

2.2.6. Inzynier Kontraktu wyliczy i przedstawi Zamawiajgcemu koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane projektu lub inne wartosci dla potrzeb sporzgdzania Rozliczen.
Wyliczenie opierac sie bedzie na wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkow
projektéw POIiS wdrazanych przez CUPT w latach 2014-2020, dostepnych
na stronie internetowej www.cupt.gov.pl .

2.3. Obowiazki szczegétowe — Etap budowy.
2.3.1. Uprawnienia i obowigzki dotyczgce realizacji Kontraktu.

Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Inzynier Kontraktu ma prawo i obowigzek:

2.3.1.1. Wykonywania czynnosci w imieniu Zamawiajgcego na podstawie pisemnego
upowaznienia wystawionego po podpisaniu umowy na petnienie obowigzkow IK.

2.3.1.2. Weryfikowania, sprawdzania i uzgadniania z Zamawiajgcym opracowania
dokumentacji projektowej zgodnie z Warunkami Kontraktu.

2.3.1.3. Zaopiniowania (na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa)
zgtoszonego przez Wykonawce Robdt Kierownictwa robot oraz zgtoszenia
go do Nadzoru Budowlanego,

2.3.14. Dostarczania Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia zaopiniowanej przez siebie,
a sporzadzonej przez Wykonawce Robdt dokumentacji projektowej zamiennej oraz
opiniowanie zmian biezgcych i przedktadanie do zatwierdzenia przez organ
administracji architektoniczno-budowlanej istotnych zmian wynikajgcych z Prawa
budowlanego.

2.3.15. Prowadzenia na biezgco rozliczenia i analizy finansowej Kontraktu oraz
opracowania wskaznikdéw rzeczowych i finansowych stuzgcych Zamawiajgcemu
do poznawania postepu projektowania i realizacji robét.

2.3.1.6. Wystawienia polecenia rozpoczecia robot.

2.3.1.7. Nieskrepowanego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie
materiaty/wyroby budowlane i urzadzenia bedg pozyskiwane, wytwarzane,

montowane, sktadowane lub przygotowywane do wbudowania.

2.3.1.8. Uzyskania zwigzanych z realizacja umowy informacji, wedtug uzasadnionej
potrzeby IK.
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2.3.1.9. Udzielania Wykonawcy Robét wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczgcych Kontraktu.

2.3.1.10. Udzielanie w porozumieniu z Zamawiajgcym wszelkich informacji zwigzanych
z realizacjg Kontraktu uprawnionym osobom i instytucjom.

23.1.11.  Umozliwiania dostepu do terenu budowy dla os6b upowaznionych.

2.3.1.12.  Whnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawce Robot, ktdra zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna
lub niedbata w swojej pracy.

2.3.1.13.  Organizacji oraz przewodniczenia comiesiecznym naradom dotyczgcym postepu
prac projektowych i robét (Rad Budowy), w ktérych udziat biorg przedstawiciele
wszystkich zaangazowanych w realizacje Kontraktu stron (Wykonawca Robdét,
Kierownik Projektu, zaproszeni oficjalni obserwatorzy);
Personel Inzyniera Kontraktu w osobie Kierownika Zespotu/Inzyniera Projektu,
Inzyniera Koordynatora Branz, Specjalisty ds. obmiarowo — rozliczeniowych,
a w razie potrzeby Kierownika przeglgdu dokumentacji oraz Inspektoréw nadzoru
robét branzowych ma obowigzek osobistego uczestniczenia w Radach Budowy.

2.3.1.14. IK na wezwanie Zamawiajgcego bedzie brat udziat we wszelkich spotkaniach typu:
uzgodnienia, konsultacje spoteczne, spotkania z przedstawicielami Wojewodztwa
Podkarpackiego.

2.3.1.15.  Doradzania Zamawiajgcemu na temat mozliwych sposobdw optymalizaciji kosztow
Kontraktu.

2.3.1.16. Egzekwowania nalezytej jakosci robdt i materiatdw/wyroboéw budowlanych zgodnie
ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.

2.3.1.17.  Przeprowadzania na swoj koszt badan kontrolnych.

Badaniami i pomiarami kontrolnymi nalezy objg¢ 10% badah okreslonych
w Szczegotowych  Specyfikacjach  Technicznych, bedacych  zatgcznikiem
do Kontraktu/Kontraktéw. Badania te winno wykonywac¢ laboratorium niezwigzane
z Zamawiajgcym, ani Wykonawcg — zgodnie z zasadami wymienionymi w SIWZ.
Zamawiajgcy wymaga, aby badania kontrolne obejmowaty:

o materiaty stosowane przez Wykonawce Robét do konstrukcji obiektow,

¢ wykonane elementy konstrukcji fundamentow obiektéw,

o prefabrykaty.

2.3.1.18. Uzyska¢ pewnos¢, co do wiarygodnosci wynikéw badan laboratoryjnych
przedstawianych przez Wykonawce Robot.
W tym celu Inzynier Kontraktu ma prawo do zlecenia badan sprawdzajacych
wyniki badan przedstawianych przez Wykonawce Robdot.

Koszt badan sprawdzajgcych nalezy ujgé w ofercie IK.
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2.3.1.19. Zamawiajgcy wymaga, aby ilos¢ badan sprawdzajgcych nie przewyzszafa iloSci
badan kontrolnych.

2.3.1.20.  Zatwierdzania rysunkéw wykonawczych zamiennych, sporzgdzanych przez
Wykonawce Robdt.

23.1.21. Wydawania opinii odnosnie proponowanych przez Wykonawce Robo6t oraz
Podwykonawcéw rozwigzan technicznych i technologicznych i przekazywania tych
opinii Zamawiajgcemu.

2.3.1.22.  Uzyskiwania od Projektanta petnigcego nadzér autorski kwalifikacji zamierzonego
odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe — zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane.

2.3.1.23.  Scistej wspotpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru
autorskiego i uzyskania od projektanta zgody na wprowadzenie zmian w zakresie
zatwierdzonego projektu budowlanego.

W przypadku zakwalifikowania zamierzonego odstgpienia od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe jako nieistotne
Projektant obowigzany jest zamiesci¢ w projekcie budowlanym odpowiednie
informacje (rysunek i opis) dotyczgce tego odstgpienia. Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do egzekwowania dopetnienia w/w formalnosci.

Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budowe jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe wydanej przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do egzekwowania dopetnienia
w/w formalno$ci.

2.3.1.24. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym w terenie
przyjete rozwigzanie musi posiada¢ pisemng aprobate Projektanta. Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest do uzyskania takiej aprobaty.

2.3.1.25. Weryfikowania i  zatwierdzania  wszelkich rysunkow  wykonawczych
i powykonawczych sporzgdzanych przez Wykonawce Robdt.

2.3.1.26.  Dokonywania i weryfikacji obmiaréw wykonanych robo6t oraz kontrolowania
poprawnego wyznaczenia w terenie przez stuzby geodezyjne obiektéw
budowlanych i inzynierskich, wraz z infrastrukturg towarzyszgcg i urzadzeniami
trakcyjnymi oraz granic nieruchomosci.

2.3.1.27.  Odbioru wszelkich robot, w tym kolejnych etapéw podlegajgcych zakonczeniu
i weryfikacji przed rozpoczeciem kolejnego etapu. Zamawiajgcy wymaga
zapewnienia statej obecnosci Kierownika Zespotu/Inzyniera Projektu lub Inspektora
Koordynatora Branz/Inspektora nadzoru robdt w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej na terenie budowy, celem biezgcego monitorowania i sprawdzania
jakosci  wykonywanych rob6ét oraz wbudowanych  materiatdéw/wyrobow
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budowlanych, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji
projektowej oraz praktykg inzynierska.

Zamawiajgcy wymaga zagwarantowania odpowiedniej liczebnosci Zespotu
Inzyniera Kontraktu, zapewniajgcej sprawng obstuge realizacji Inwestyciji,
w szczegolnosci zapewnienia codziennej kontroli jakosci robot przez witasciwego
inspektora nadzoru w branzy, dla ktérej sg prowadzone roboty, dokonywania
terminowych odbioréw robét zanikajgcych, odbiorow miedzyoperacyjnych, itp.,
tak aby z tego powodu nie wystgpity przerwy w realizacji robét.

2.3.1.28. Wskazania miejsc sktadowania materiatdbw z rozbiorki oraz prowadzenie ich
ewidencji w celu rozliczenia ich zgodnie z Umowg w uzgodnieniu z Kierownikiem
Projektu.

2.3.1.29. Kontroli zgodnoéci oznakowania i prowadzenia robét z przepisami BHP, w tym
przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz wnioskowania zmian.

2.3.1.30. Wydawania polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robot.

2.3.1.31. Dbania o zapewnienie zachowania ciggtosci dostaw materiatéw i wykonywania
prac przez podwykonawcéw na kazdym etapie wykonawstwa.

2.3.1.32.  Sprawdzenia wykonanych roboét i powiadomienie Wykonawcy Robdét o wykrytych
wadach, oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych.

2.3.1.33.  Poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce Robét.

2.3.1.34.  Pelnienia funkcji IK w systemie 2-wu zmianowym (w przypadku koniecznosci
i polecenia przez Zamawiajgcego wprowadzenia w/w trybu pracy).

2.3.1.35. Wyrazania zgody i wnioskowania na wykonywanie robét budowlanych poza
normalnymi godzinami pracy, w tym w nocy i dni wolne od pracy.

2.3.1.36. Przedstawiania Kierownikowi Projektu, w terminie przez niego wskazanym, wyceny
wszelkich nieprzewidzianych robdt, w tym robot zamiennych oraz ich opiniowania.

2.3.1.37.  Wyegzekwowania od Wykonawcy Robot zwiekszonej kwoty gwarancji nalezytego
wykonania Kontraktu w przypadku uznania robét nieprzewidzianych.

2.3.1.38. Identyfikowania ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy
Robot, zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robo6t poprzez informowanie
Zamawiajgcego 0 mozliwosci powstania sporéw — z propozycjami sposobow
zapobiegania oraz brania czynnego udziatu w ich rozstrzyganiu.

2.3.1.39. Powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robot
w terminie do 3 dni od daty pisemnego powiadomienia o roszczeniu.
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2.3.1.40.  Oceny stusznosci roszczen.
2.3.1.41.  Kontroli i opiniowania dokumentéw roszczeniowych Wykonawcy Robot.

23.142. Wskazania i poswiadczenia terminu zakonczenia robot oraz zgtoszenia
Zamawiajgcemu gotowosci do zakonczenia Kontraktu.

2.3.1.43.  Przygotowania do odbioru czesciowego i koncowego robot, sprawdzenia
kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce Robdét
dokumentéw wymaganych do odbioru, w tym dokumentacji niezbedne;j
do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z Prawem budowlanym,
Certyfikatu Bocznicy dla Zaplecza Technicznego PKA oraz uczestniczenia
w odbiorze robat.

2.3.144.  Sprawdzenia miesiecznych zestawien ilosci i wartosci wykonanych robdét
i wystawienia Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci.

Przejsciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czeéci dotyczace
kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier w porozumieniu
z Zamawiajgcym bedzie podejmowat decyzje dotyczgce wyodrebnienia kosztow
(lub wartosci) kwalifilkowanych i niekwalifikowanych na podstawie wymogow
wynikajgcych z umowy realizowanej w ramach POIiS, podpisanej z CUPT lub
innych wartosci dla potrzeb sporzgdzania Rozliczen.

2.3.1.45.  Sprawdzenia wszystkich dokumentéw zwigzanych z wystawieniem Ostatecznego
Swiadectwa  Ptatnosci, w  szczegdlnoéci  dotyczacych  dopuszczenia
do uzytkowania.

2.3.1.46. Odpowiednio wyprzedzajgcego informowania Zamawiajgcego o0 wszelkich
zagrozeniach wystepujgcych podczas realizacji robot, ktore mogg mie¢ wptyw
na wydtuzenie czasu wykonania lub zwigkszenie kosztow.

2.3.1.47.  Rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

2.3.148. Oceny stusznosci i ewentualnego aprobowania wydtuzenia czasu trwania
Kontraktu oraz zwiekszenia ceny kontraktowe;j.

2.3.1.49. Ustalenia — po konsultacji z Zamawiajgcym i Wykonawcg Robot — dodatkowej
zaptaty za zabezpieczenie robot i ewentualne przedtuzenie czasu realizacji
Kontraktu w zwigzku z zawieszeniem robot.

2.3.1.50. Nadzorowania i terminowego uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia
na uzytkowanie obiektu / zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych / uzyskania
Certyfikatu Bocznicy dla Zaplecza Technicznego PKA.

2.3.1.51. Informowania Zamawiajgcego i Wykonawcy Robét o wystgpieniu sity wyzszej.
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2.3.1.52.  Zachowania poufnosci informaciji objetej tajemnicg handlowa.

2.3.1.53. Petnego monitorowania Kontraktu, w tym zdefiniowania, realizacji i rozliczenia
wskaznikdw rzeczowych i finansowych stuzgcych do monitorowania postepu
realizacji projektu zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajgcego i wytycznymi POIiS
dotyczgcymi realizacji projektu.

2.3.1.54. Monitorowania postepu robdét poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujgcymi przy realizacji Kontraktu
harmonogramami prac projektowych, robét i zdefiniowanymi wskaznikami.

2.3.1.55.  Sporzagdzenie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych 2z realizacjg
i rozliczeniem projektu wymaganych przez Zamawiajgcego i instytucje zewnetrzne,
instytucje finansowe oraz procedury wdrazania projektu zwigzane z realizacjg
i rozliczeniem projektu w tym raportow i sprawozdan.

2.3.156. W przypadku zgtoszenia podwykonawstwa Inzynier Kontraktu w terminie 5 dni
od otrzymania projektu umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przekaze
Zamawiajgcemu swojg opinie do projektu umowy w zakresie:

a) spefnienia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istothych Warunkow
Zamowienia Kontraktu na Roboty;

b) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
prawidtowo wystawionej faktury VAT lub rachunku;

c) wartosci umowy.

Po otrzymaniu od Wykonawcy Robdét kopii umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem o tresci zgodnej
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego projektem Umowy Inzynier
w terminie 5 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo przekaze
Zamawiajgcemu swojg opinie w sprawie umowy w zakresie:

a) spetnienia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia Kontraktu na Roboty;

b) terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
prawidtowo wystawionej faktury VAT lub rachunku;

c) warto$ci umowy.

Inzynier dopilnuje, aby Wykonawca Robdét, podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedfozyt Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w sprawie zamdwienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako
niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wyfgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 5.000 zt.
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2.3.1.57.  Zapewnienia ttumaczenia wszelkich dokumentéw obcojezycznych zwigzanych
z Kontraktami i Umowa.

2.3.1.58. Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu / przekazanego placu budowy
przed przystgpieniem do robo6t budowlanych przez Wykonawce Robat.

2.3.1.59. Sporzadzanie dokumentaciji fotograficznej pokazujgcej postep robot budowlanych,
w tym z charakterystycznych punktow, tak aby byt widoczny postep robdt
i dotgczanie jej do raportéw miesiecznych (zdjecia winny by¢ przedkifadane takze
w wersji elektronicznej na nosnikach typu CD/DVD, by¢ zaopatrzone w date
wykonania i opis robét);

Sporzgdzanie dokumentacji fotograficznej obejmuje réwniez wykonanie zdje¢
terenu inwestycji przed przystgpieniem do robét budowlanych przez Wykonawce.

Zdjecia nalezy sporzgdza¢ raz na miesigc — od chwili rozpoczecia realizacji robot,
przez caly okres realizacji Kontraktu w kolejnych etapach robét, a ostatni raz
po wystawieniu Swiadectwa Przejecia dla catoéci rob6t — w iloéci wybranych
min. 30 sztuk na kazdg sesje (zdjecia winny by¢ przedktadane takze w wersiji
elektronicznej na nosnikach typu CD/DVD, by¢ zaopatrzone w date wykonania
i opis robot).

2.3.1.60. Stuzby IK majg 3 dni na czynnosci odbiorowe wykonanych robét zgtoszonych przez
Wykonawce Robdét, 7 dni na podpisanie protokotu odbioru czes$ciowego
przekazanego z kompletnymi zatgcznikami zgodnie ze SST/STWIORB.

2.3.1.61. Informowania wiascicieli gruntbw o koniecznosci czasowego zajecia przed
wkroczeniem Wykonawcy Robét na teren sasiedni, niebedgcy w dyspozyciji
Inwestora.

2.3.1.62. W przypadku, gdy wszczety zostanie spér sadowy miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg Robo6t dotyczacy realizacji  Kontraktu, przedstawianie
wyczerpujgcych informacji, wyjasnien i dowoddéw materialnych, dokumentow
dotyczgcych sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inzyniera Kontraktu,
co do przedmiotu sporu.

2.3.1.63. Woystawiania/opracowywania wszelkich niezbednych dokumentéw (opinii, wycen,
wyliczen, sprawozdan, etc.) zwigzanych z Kontraktem i Umowg w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub wynikajgcych z Warunkow Kontraktu.

2.3.1.64. ldentyfikowania ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony osob trzecich,
zapobiegania roszczeniom o0soOb trzecich poprzez informowanie Zamawiajgcego
0 mozliwosci powstania sporéw — z propozycjami sposobow zapobiegania oraz
brania czynnego udziatu w ich rozstrzyganiu.

2.3.2. Inzynier Kontraktu bedzie w szczegélnosci decydowac o:

2.3.2.1. Dopuszczeniu do robot materiatdow, prefabrykatow oraz wszystkich elementéw
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i urzgdzeh przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét,
w tym sprawdzen $wiadectw dopuszczen i znakowania euro koddéw;

2.3.2.2. Zatwierdzeniu projektu, receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce
Robdt.

2.3.2.3. Dopuszczeniu do pracy Podwykonawcow Wykonawcy Robdt.

2.3.2.4. Wstrzymaniu robot prowadzonych w sposéb moggcy spowodowacé zagrozenie

bezpieczenstwa ludzi lub mienia bgdz zagrozenie srodowiska lub niezgodnie
Z wymaganiami Kontraktu.

2.3.2.5. Sposobie zabezpieczenia i postepowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie
budowy.
2.3.2.6. Sposobie zabezpieczenia i postepowania z niewypatami, niewybuchami

i przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na terenie budowy.

2.3.2.7. Zgtaszaniu Zamawiajgcemu koniecznosci wprowadzania zmian w projektach
i robotach, wynikajgcych ze zmian prawa dotyczgcych Kontraktu.

2.3.3. Personel Inzyniera Kontraktu w osobach Inspektoréw Nadzoru robét
branzowych oraz Sprawdzajagcych dokumentacje projektowg ma prawo
w szczegoblnosci:

2.3.3.1. Wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy (tylko w przypadku Inspektorow Nadzoru robdt
branzowych), dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
obliczeh, pomiarow kontrolnych, prob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia
robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzenh technicznych.

2.3.3.2. Zadac¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek, bgdz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych
robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub
warunkami pozwolenia na budowe.

2.34. Inzynier Kontraktu bedzie wnioskowa¢ w szczegdlnosci o:

2.34.1. Udzielenie petnomocnictw umozliwiajgcych reprezentowanie Zamawiajgcego
w zakresie wynikajgcym z umowy.

2.34.2. Wprowadzenie ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej, majgc na uwadze
warunki zatwierdzonego projektu budowlanego.
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2.34.3. Przeprowadzenie niezbednych badah i pomiarow Iub ekspertyz przez
niezaleznego eksperta, jezeli bytoby to wymagane okolicznosciami.

2.34.4. Zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Robét
nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

2.34.5. Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym zmiane terminu wykonania robot w umowie
0 roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedban
Wykonawcy Roboét.

2.3.4.6. Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym zmiane wartosci Kontraktu uzasadniong
zmianami przepiséw prawa lub zmianami wynikajgcymi z realizacji Kontraktu.

2.34.7. Akceptacje propozycji Wykonawcy Robd6t odnosnie zmiany w  Kierownictwie
Wykonawcy Robét (na inne osoby, niz wskazane w ofercie Wykonawcy Rob6t)
w tym projektanta, kierownika budowy lub robét.

2.3.5. Inzynier Kontraktu bedzie akceptowaé¢ w szczegélnosci:

2.35.1. Przedstawiony przez Wykonawce Robét Harmonogram Prac Projektowych
i Robot oraz Harmonogram Ptatnosci.

2.35.2. Propozycje Wykonawcy Robdét odnosnie zmiany kierownika budowy lub robét
na inng osobe, niz wskazana w ofercie Wykonawcy Robdt;

2.35.3. Laboratorium wskazane przez Wykonawce Robét, o ile nie zostalo wskazane
w jego ofercie, oraz propozycje odnosnie zmiany Laboratorium na inne,
niz wskazane w ofercie.

2.354. Sprzet i urzadzenia pomiarowe Wykonawcy Robét, o ile nie zostaly wskazane
w ofercie Wykonawcy Robdét oraz propozycje Wykonawcy Robét odnosnie zmiany
sprzetu lub urzadzen;

2.355. Zrédta pozyskania wyrobow budowlanych, o ile nie zostaty wskazane w ofercie
Wykonawcy Robot.

2.3.5.6. Zmiane terminu wykonania rob6t w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka
nie wynika z winy czy zaniedban Wykonawcy Rob6t.

24. Etap po zakonczeniu robét

Po zakonczeniu robdét budowlanych Inzynier Kontraktu w porozumieniu
z Zamawiajgcym wystawi Swiadectwa Przejecia. W trakcie trwania Kontraktu
Inzynier Kontraktu bedzie wystawiat Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do catosci
robot, etapéw, a takze innych czesci robot o ile Wykonawca Robot o takie
Swiadectwo wystgpi i bedzie uprawniony do jego otrzymania. Ponadto Inzynier
Kontraktu ma prawo i obowigzek w szczegolnosci:
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24.1. Sprawdzania wszystkich dokumentéw zwigzanych z wystawieniem Swiadectwa
Przejecia oraz zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowos$ci do Przejecia catosci robdt.

2.4.2. Wyegzekwowania od Wykonawcy Robét przygotowania 2 kompletnych
egzemplarzy Operatu Kolaudacyjnego (zbioru dokumentéw budowy) wraz z ich
sprawdzeniem, w tym petnej dokumentacji powykonawczej. Jeden kompletny
dodatkowy egzemplarz Operatu Kolaudacyjnego i uzyskane certyfikaty (w tym
Certyfikat Bocznicy) pozostajg u Inzyniera przez okres 10 lat.

24.3. Spowodowania dostarczenia przez Wykonawce Robét wszelkich dokumentdw
niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub
ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu w zakresie zgodnym
z ustawg Prawo budowlane.

24.4. Sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez
Zamawiajgcego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem
wszelkich niezbednych dokumentéw, w tym zatwierdzonego ze wszelkimi
zmianami obowigzujgcego projektu funkcjonowania Zaplecza Technicznego PKA
Zz ukfadem torowym jako Bocznicy w statej organizacji ruchu na terenie stacji
PKP Staroniwa, a takze sprawdzenia zgtoszenia do Organu Zarzgdzajgcego
Ruchem Kolejowym zakonczenia prac i wprowadzenia do statej organizacji ruchu
Instrukcji Obstugi Bocznicy zgodnie z ustawg o transporcie kolejowym.

W okresie Zgltaszania Wad do zadan Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato w szczegolnosci:

24.5. Petna obstuga okresu gwarancyjnego.

2.4.6. Doprowadzenie do zakonczenia zadan wynikajgcych z obowigzkéw na tym etapie
budowy.

24.17. Dokonywanie inspekcji i nadzor nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi

do usuniecia wad.
2.4.8. Dokonywanie co 6 miesiecy przeglagdu gwarancyjnego robét objetych Kontraktem,
wraz ze sporzgdzeniem protokotu przegladu.
Przekazywanie Zamawiajgcemu sprawozdanh z przeprowadzonych przeglgdow.
2.4.9. Poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce Robét budowlanych.

2.4.10.  Odbidr wykonanych robét w zwigzku z usunigeciem wad.

2.411. Wspieranie Zamawiajgcego W negocjacjach w sprawach dotyczgcych
nierozstrzygnietych roszczen i sporow.

2412. Zajmowanie stanowiska w przypadku roszczen zgtaszanych przez osoby trzecie
w okresie gwarancyjnym.
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2.413. Dokonanie rozliczenia koncowego i wystawienie Ostatecznego Swiadectwa
Ptatnosci.

24.14. Sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez
Zamawiajgcego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem
wszelkich niezbednych dokumentow.

2.4.15.  Wystawienie Swiadectwa Wykonania.

2.416. Wnioskowanie po wystawieniu Swiadectwa Wykonania o zwrot czesci
Zabezpieczenia Wykonania.

24.17.  Whnioskowanie o zwrot Gwarancji Wykonania.

24.18. W nagtych sytuacjach, kiedy nie ma mozliwosci natychmiastowego kontaktu
z Wykonawcg Robd6t, Inzynier Kontraktu w porozumieniu z Zamawiajgcym
podejmie dziatania w celu zlecenia rob6t w okresie gwarancyjnym innemu
Wykonawcy.

2419. Dostarczenia  Zamawiajgcemu  wszelkich  raportow, akt, certyfikatéw
przygotowanych przez Wykonawce Robdt po zakonczeniu robét.

2.5. Uprawnienia i obowigzki szczegétowe zwigzane ze wspoélpraca
z Zamawiajacym

Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Inzynier Kontraktu zapewni Zamawiajgcemu
wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzgdzania Kontraktem. W szczegdlnosci
Inzynier Kontraktu ma prawo i obowigzek:

2.5.1. Reprezentowania Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy Robét (Kontraktu)
w zakresie przyznanych uprawnien.

25.2. Uzyskania petnomocnictw lub upowaznien dla prawidtowej realizacji Kontraktu
wynikajgcej ze stosownych przepisow prawnych po zwrdceniu sie
do Zamawiajgcego.

2.5.3. Wystepowania w imieniu Zamawiajgcego do Instytucji i osob stosownie
do udzielonych upowaznien i petnomocnictw.

254, Organizowania Rad Projektu, Rad Budowy, narad technicznych i innych spotkan
oraz sporzadzania z nich protokotéw i przekazywania ich Zamawiajgcemu
i Wykonawcy Kontraktu do 7 dni od dnia spotkania lub wczesniej — na polecenie
Zamawiajgcego.

2.5.5. Dostarczenia Zamawiajgcemu pisemnej informacji o aktualnym i planowanym

Zaawansowaniu prac projektowych i robo6t budowlanych (rzeczowym i finansowym)
w czasie do 3 godzin od zadania pytania przez Kierownika Projektu,
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(w szczegolnosci dotyczacych zgodnosci z harmonogramem lub ewentualnymi
jego zmianami).

2.5.6. Udziatu w przygotowaniu raportdow, sprawozdan i materiatéw wymaganych przez
Zamawiajgcego i procedury wdrazania projektu (w zaleznosci od zrodta
finansowania).

2.5.7. Proponowania Zamawiajgcemu koniecznosci przedtuzenia Kontraktu
po stosownych konsultacjach z Zamawiajgcym.

2.5.8. Dostarczenia Zamawiajgcemu min. 7 dni przed odbiorem ostatecznym
kompletnego Operatu Kolaudacyjnego z opinig i akceptacja.

2.5.9. Petnego przygotowania dokumentacji niezbednej do rozstrzygniecia ewentualnych
Sporow.

25.10.  Czynnego uczestnictwa w rozstrzyganiu sporow na kazdym etapie.

25.11. Inzynier zobowigzany bedzie do czynnego udziatu w pracach zwigzanych
z kontrolg projektu przez upowaznione podmioty a w szczegdlnosci zobowigzany
bedzie w porozumieniu z Zamawiajgcym do udzielania petnych wyjasnien
i przygotowania dokumentow przez caty okres trwania umowy i okresu
gwarancyjnego.

25.12.  Inzynier Kontraktu uzyska zgode Zamawiajgcego przed podjeciem dziatan
wynikajgcych z nastepujgcych warunkéw okreslonych w Warunkach Kontraktu
opartych na "Warunkach Kontraktu dla Robét Inzynieryjno-Budowlanych
projektowanych przez Wykonawce:

Warunek (Sub-Clause) 3.2 Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera
Warunek (Sub-Clause) 4.4 Podwykonawcy

Warunek (Sub-Clause) 6.8 Kadra Wykonawcy

Warunek (Sub-Clause) 8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie
Warunek (Sub-Clause) 8.8 Zawieszenie robot

Warunek (Sub-Clause) 12.3 Préby ponowne

Warunek (Sub-Clause) 13.1 Prawo do zmian

Warunek (Sub-Clause) 13.7 Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne
Warunek (Sub-Clause) 17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego
Warunek (Sub-Clause) 20.1 Roszczenia Wykonawcy.

2513. Wykonawca (Inzynier Kontraktu) niniejszego zamoéwienia nie moze zwolni¢
ktorejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowigzkow, zobowigzan Iub
odpowiedzialno$ci wynikajgcych z aktu umowy.

2.5.14. Wykonawca niniejszego zamoéwienia (Inzynier Kontraktu) zorganizuje prace swoich
pracownikbw w taki sposob, aby Kontrakt byt zrealizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegotowym harmonogramem prac
Wykonawcy projektu.
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2.6. Szczegotowe uprawnienia i obowigzki kontrolne
2.6.1. Podstawowym zadaniem Inzyniera Kontraktu jest kontrola zgodnosci dziatan

Wykonawcy Robot (Kontraktu) z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w umowie na wykonanie robo6t budowlanych w obowigzujgcych
przepisach prawa.

Inzynier Kontraktu, w granicach przyznanych mu uprawnien, bedzie prowadzit
kontrole prawidtowosci realizacji dokumentacji technicznej, jakosci materiatéw
i robét, postepu prac oraz potwierdzat ilos¢ i wartos¢ wykonanych robét. Bedzie
prowadzit rowniez nadzor pozostaty wynikajacy z zapiséw decyzji srodowiskowe;.
Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Inzynier Kontraktu ma prawo i obowigzek
kontroli realizacji zadan okre$lonych w Kontrakcie, w szczegélnosci:

2.6.2. Monitorowania postepu robot poprzez sprawdzanie ich  rzeczywistego
zaawansowania.

2.6.3. Sprawdzania zgodnos$ci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji Kontraktu
harmonogramem robot.

2.6.4. Kontroli sposobu skftadowania oraz przechowywania wyrobdéw budowlanych.

2.6.5. Sprawdzania, opiniowania, odbierania i kontroli zgodnosci oznakowania robét
z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas budowy.

2.6.6. Prowadzenia codziennych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robét oraz wbudowywanych wyrobéw budowlanych, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktykg

inzynierska.
2.6.7. Nadzorowania badah materiatow i robét wykonywanych przez Wykonawce Robét.
2.6.8. Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robét zasad bezpieczenstwa

pracy i utrzymania porzgdku na terenie budowy.

2.6.9. Sprawdzenia miesiecznych zestawien ilosci i wartosci wykonanych robot
i wystawienia Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci zgodnie z obowigzujgcymi
procedurami w tym zakresie.

2.7. Szczegobtowe uprawnienia i obowiagzki dotyczace rozliczen finansowych

Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Inzynier Kontraktu ma prawo i obowigzek
w szczegolnosci do:

2.7.1. Sporzgdzenia planu przeptywu gotowki (bazujgc na limicie finansowym
przekazanym przez Zamawiajacego) na podstawie harmonogramu prac
projektowych i robot oraz przestrzeganie tego planu.
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2.7.2. Przestrzegania i dazenia do wykonania przyznanego na dany rok limitu
finansowego budowy.

2.7.3. Opiniowania, wyceny oraz petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu nad robotami
uzupetniajgcymi i zamiennymi (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia)
w przypadku ich wystgpienia podczas realizacji zadania.

2.74. Sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robot.
2.7.5. Rozliczenia Kontraktu w przypadku odstgpienia.
2.7.6. Wystawiania  wszelkich niezbednych  dokumentéw wymaganych przez

Zamawiajgcego, Instytucje zwigzane z realizacja Kontraktu oraz procedury
wdrazania projektu.

2.7.7. Zatwierdzanie wartosci robét do wyptaty dla Wykonawcy Robat.

2.7.8. Zatwierdzanie  PrzejSciowych Swiadectw Platnoéci i przekazanie ich
Zamawiajgcemu wraz ze wszystkimi zatgcznikami.

2.7.9. Zatwierdzanie Koncowego Swiadectwa Platnosci i przekazywanie go
Zamawiajgcemu wraz ze wszystkimi zatgcznikami,

2.8. Szczego6towe uprawnienia i obowigzki dotyczace osob trzecich

Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Inzynier Kontraktu ma prawo i obowigzek
w szczegdlnosci:

2.8.1. Reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z Kontraktem, a w szczegolnosci wspotpracy z lokalnymi samorzgdami
i mieszkancami.

2.8.2. Udziatu w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczehn osob trzecich
w zwigzku z realizacjg Kontraktu.

2.8.3. Udzielania odpowiedzi stronom w przypadku interwencji oséb trzecich
posiadajgcych interes prawny z tytutu prowadzonych robdt, a zwigzanych
z realizacjg kontraktu i informowania Zamawiajgcego o sposobie ich rozwigzania.

2.8.4. Uzyskania stosownej zgody Zamawiajgcego lub Wykonawcy Robdét w celu
wykorzystywania czy tez przekazywania stronie trzeciej dokumentaciji
Zamawiajgcego.

3. Zarzadzanie kontraktem
Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy opracuje i przedtozy opracowanie: Instrukcje
Zarzadzania Projektem (IZP), obejmujgca organizacje i metodologie zarzgdzania projektem,

zawierajgce nastepujgce czesci:
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A. Zrozumienie przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ A bedzie zawiera¢ komentarz Wykonawcy niniejszego zamodwienia dotyczgcy spraw
majgcych wptyw na pomysine wykonanie przedmiotu zamowienia, w zakresie okreslenia celdow
i oczekiwanych rezultatéw. W szczegdélnosci opracowanie bedzie zawiera¢ zrozumienie stopnia
ztozonosci dokumentacji projektowej i poszczegdlnych elementéw Kontraktu, zrozumienie
warunkéw miejscowych, zrozumienie roli, jakg Zamawiajgcy przewiduje dla Wykonawcy tego
zamowienia, zrozumienie zasad finansowania i realizacji projektu wspoffinansowanego ze srodkéw
Unii Europejskiej, zrozumienie ograniczen standardowych zasad FIDIC wynikajacych z przepisow
polskiego prawa, w tym ustaw o Finansach Publicznych i Prawa Zamowien Publicznych.

B. Strategia
Czes$c¢ B zawiera¢ bedzie:
a) Zarys metodyki realizacji przedmiotu zaméwienia.
b) Wykaz dziatann uwazanych za niezbedne do osiggnigcia celow i oczekiwanych rezultatow.
c) Powigzanie dziatan z wynikami.
d) Opis udogodnien i wspomagania, ktére Wykonawca niniejszego zamowienia uzyska
z wlasnej firmy w czasie realizacji zamowienia.

C. Metodologia

Czes¢ C zawieraC bedzie Opis procedur postepowania na poszczegoélnych etapach realizacji
obiektu:

a) monitorowania postepu robot,

b) kwalifikowania zasobdw /personelu, materiatdw/wyrobéw budowlanych, sprzetu, itp.
do wykonania robét,

c) opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunkow, specyfikacji i innych dokumentow
opracowywanych przez wykonawce Kontraktu,

d) odbioru robét i potwierdzenia ptatnosci,

e) weczesnej identyfikacji probleméw, ktére mogg by¢ podstawg do roszczen,

f) rozpatrywania roszczen,

g) wprowadzania zmian,

h) procedura szacowania ceny koncowej Kontraktu na roboty i niniejszej umowy oraz terminu
wykonania

Procedury powinny zawieraC opis i diagram czynnosci, wyszczegolnia¢ osoby biorgce udziat
w wykonywaniu tych czynnosci, okresla¢ role jakie petnig te osoby wraz z przypisaniem
im uprawnien i obowigzkoéw oraz wzory dokumentow.

4. Wymagania

41, Inzynier Kontraktu zapewni sobie w ramach niniejszej umowy na czas realizacji
Inwestycji, typowe pomieszczenie biurowe (wytacznie do swojej dyspozyciji) wraz
z niezbednym wyposazeniem.
W biurze zapewni sale konferencyjng (na co najmniej 20 osob), o powierzchni
co najmniej 20 m? oraz toalete. Biuro wyposazy na koszt wlasny w niezbedne
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dla catego Zespotu Inzyniera stosowne meble, sprzet biurowy i urzgdzenia
(m.in. stot konferencyjny i krzesta dla min. 20 osdb, kserokopiarka kolorowa —
format A3). Powierzchnia biura ma by¢ adekwatna do sktadu Zespotu Inzyniera,
tj. nie utrudnia¢ réwnoczesnej pracy wszystkich cztonkéw Zespotu.

Wykonawca zapewni obstuge biura minimum 5 dni w tygodniu (od poniedziatku
do pigtku) w godzinach 8:00 — 16:00. W terminie 14 dni od daty podpisania umowy
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o adresie biura, jego powierzchni
i wyposazeniu w sprzet biurowy i media oraz zapewni adres konta poczty
elektronicznej wytgcznie na potrzeby realizacji niniejszej umowy. Wykonawca
zapewni pomieszczenia biurowe zgodnie z powyzszym opisem do dnia podpisania
przez Zamawiajgcego z Wykonawcg Robot protokotu odbioru ostatecznego.

Przed biurem powinien by¢ zapewniony parking na samochody osobowe,
nieodptatny, w tym dla samochodéw Zamawiajgcego (4 miejsca postojowe). Biuro
musi mie¢ zapewnione drogi dojazdowe.

Biuro Inzyniera na etapie prowadzenia przez Wykonawce prac projektowych (Faza
Projektowania) zlokalizowane bedzie w odlegtosci pozwalajgcej na dojazd do niego
z siedziby Zamawiajgcego (al. tukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszéw)
w czasie do 40 minut.

Biuro Inzyniera na etapie prowadzenia przez Wykonawce robét budowlanych
(Faza Robét budowlanych) zlokalizowane bedzie w odlegtosci pozwalajgcej
na dojazd do placu budowy w czasie do 40 minut.

4.2. Inzynier Kontraktu zapewni we wlasnym zakresie i na wtasny koszt podtgczenie
w/w pomieszczeh do medidow, w tym Internetu.

4.3. Inzynier Kontraktu w terminie 14 dni od podpisania umowy opracuje i przedstawi
do akceptacji Kierownika Projektu, schemat organizacyjny zespotu, wraz
ze szczegotowym zakresem uprawnien i obowigzkéw jakie zamierza powierzy¢
poszczegdlnym cztonkom zespotu, w tym wyznaczy osobe do koordynacji pracy
Inspektorow Nadzoru — Inspektora Koordynatora Branz. Inspektor Koordynator
Branz bedzie odpowiedzialny za prace catego zespotu Inspektoréw Nadzoru.
Inspektor Koordynator Branz sporzadzi i przekaze w tym samym czasie wykaz
telefondw kontaktowych do wszystkich cztonkéw zespotu.

4.4, W okresie przed rozpoczeciem robot oraz w okresie Zgtaszania Wad i rozliczenia
kontraktu mozna przewidzieC zmiane lokalizacji, zmniejszenie powierzchni
i wyposazenia biur stosownie do charakteru pracy w tym okresie.

45, Inzynier Kontraktu zapewni swojemu personelowi we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt typowe pomieszczenia, sprzet oraz niezbedne wyposazenie, w tym srodki
taczno$ci i transportu.

4.6. Inzynier Kontraktu bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ za dziatania swoje,
swoich pracownikoéw i podwykonawcow wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich.

47. Zamawiajgcy nie przewiduje dostarczania zadnego sprzetu/urzadzen, ani
zapewnienia jakichkolwiek pomieszczen dla Wykonawcy (Inzyniera Kontraktu)
w ramach przedmiotowego zamodwienia.
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5. Raportowanie

Inzynier Kontraktu:

= sporzadza raporty w czasie trwania Umowy na realizacje kontraktu w zakresie i terminach
okreslonych ponizej,

= przedlozy Zamawiajgcemu wzory raportow w okresie do 1 m-ca od dnia podpisania
umowy.

Raporty sporzgdzane sg w wersiji elektronicznej i papierowej. Zamawiajgcemu przekazywany jest
po 1 egzemplarzu raportu.

Datg otrzymania raportu przez Zamawiajgcego jest data otrzymania raportu w formie papierowe;.
5.1. Raport otwarcia

511 W okresie jednego miesigca od dnia podpisania umowy przez Zamawiajgcego
na realizacje niniejszego zamowienia z Wykonawcg Robo6t Zaplecza
Technicznego PKA Inzynier Kontraktu przedtozy Zamawiajgcemu Raport
Otwarcia zawierajgcy komentarz dotyczacy ogélnej organizacji Kontraktu,
wykonywanej przez Wykonawce Robdét (Kontraktu) dokumentacii projektowej oraz
problemow, jakie wynikly w poczgtkowym okresie realizacji Kontraktu.
Wykonawca s$wiadczacy niniejszg ustuge zidentyfikuje ryzyka i potencjalne
problemy, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji Kontraktu i zaproponuje
sposoby rozwigzania tych problemow.

5.2. Raporty miesieczne

Inzynier Kontraktu przez caty okres realizacji niniejszej Umowy sporzadza raporty miesieczne.
Inzynier Kontraktu w ciggu 5 dni po zakonczeniu kazdego miesigca przediozy Kierownikowi
Projektu ,Raport miesieczny” wyszczegdlniajgcy postep prac projektowych (przed fazg realizacji
robot), wykonane prace, kontrolne badania laboratoryjne, informacje o postepie robot,
uzyskiwanym poziomie jakosci robét, sprawach finansowych oraz wystepujgcych problemach
w realizacji kontraktu.

Raport bedzie zawierat w szczegolnosci:

o opis zawansowania postepu prac projektowych i powstatych problemow
(narastajgco), wraz z propozycjami rozwigzania tych problemow,

. opis zawansowania postepu robdt i powstatych probleméw (narastajgco), wraz
Z propozycjami rozwigzania tych problemow,

° zaangazowanie sit i Srodkéw Wykonawcy Robdt,

. zaangazowanie finansowe,

. postep robodt i ptatnosci w podziale na kategorie rob6t w powigzaniu z planem
na kazdy miesigc,

. plan robét i finanséw na kolejny miesigc,

. aktualne szacunki kosztu koncowego na roznych etapach wdrazania i trwania
Kontraktu,

. graficzne przedstawienie postepu robot w powigzaniu z harmonogramem,
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. graficzng prezentacje postepu robét na planie i rysunkach obiektow,
. fotografie dokumentujgce postep robot,
o wykaz zmian z wartoscig odnosnych robot,

. wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia,
. wyniki kontroli finansowej Kontraktu i zwigzane z nim rozliczenia,
. Informacje niezbedne do przygotowania sprawozdan na potrzeby Instytuciji

Posredniczagcej CUPT wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego.

W Okresach Zgtaszania Wad, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do uwzgledniania w raportach
miesiecznych informacji z przeprowadzonych przeglgdow robot zrealizowanych w ramach
Kontraktu.

5.3. Raport techniczny

Inzynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport informujgcy o problemach
technicznych, jakie wystgpity w trakcie realizacji rob6t. Taki raport bedzie wymagany, kiedy
wystgpia powazne zmiany (np. wymagajace odstgpienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego) w dokumentacji projektowej i realizacji kontraktu. Raport techniczny powinien
zawiera¢ w szczegolnosci:

. zatozenia, na podstawie ktorych zostata opracowana dokumentacja projektowa,

. zestawienie wszystkich nowych zatozeh projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany,

. zestawienie wszystkich nowych okolicznosci powodujgcych zmiany konieczne
do jej oceny,

. zestawienie rysunkéw powykonawczych pokazujgcych lokalizacje i szczegdtowe
wymiary wszystkich wykonanych robét do dnia sporzgdzenia raportu,

. kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

° kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robét, kitdre bedag
wystepowaty w zwigzku z wprowadzang zmiana,

. opis przyjetych zatozen projektowych i réznice w zatozeniach projektowych
w oryginalnych, ofertowych rozwigzaniach,

. nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajgce proponowanym
zmianom projektowym w poréwnaniu z ofertg Wykonawcy Robét,

. rysunki i/lub zdjecia, pokazujgce dokfadng lokalizacje proponowanych zmian
projektowych.

54. Raport koncowy

Po zakonczeniu robdt, przed wydaniem Swiadectwa Przejecia, Inzynier Kontraktu przedtozy
Zamawiajgcemu ,Raport koncowy”. ,Raport koncowy” zostanie dostarczony Kierownikowi Projektu
przed odbiorem korncowym Robdét.

Raport kohcowy powinien zawieraé w szczegdélnosci:

. wstep wraz z krétkim opisem projektu i dziataniami przed rozpoczeciem
Kontraktu,

. opracowanie wszystkich wazniejszych problemoéw, jakie powstaty w trakcie
realizacji Umowy,
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. Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, wraz z zatozeniami projektowymi i ich
zmianami w trakcie realizacji wraz z uzasadnieniem,

. organizacje i zarzadzanie Kontraktem wraz ze Strukturg Wykonawcy Robot
i Strukturg Inzyniera Kontraktu,

. wykonawstwo, w tym chronologiczny postep robdt i uwagi do wykonania
poszczegoélnych gtéwnych elementow robét (dziat ogdiny, roboty ziemne, itd.),

. osiggnietg jakos¢ robdét w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi oraz
przyczyny wystgpienia i sposoéb likwidacji wad,

. sprawy umowy o roboty budowlane (szczegdlnie zmiany i czas trwania umowy
o roboty budowlane),

. roszczenia (szczegolnie przyczyny roszczen, zakres roszczen, sposoby
zatatwienia roszczen),

. sprawy finansowe, w tym kwota Kontraktu z Wykonawcg Robét i wszelkie jej
zmiany, kwota kontraktu z Inzynierem Kontraktu i wszelkie jej zmiany, analiza
ptatnosci, koncowe rozliczenie rzeczowo — finansowe wykonanych robaét,

. uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczace szczegodlnie:
dokumentacji projektowej, Warunkéw Kontraktu, Ogoélnych i Szczegoétowych
Specyfikacji Technicznych, technologii robét, czasu trwania umowy o roboty
budowlane,

. zakonczenie i rekomendacje na przyszte, podobne projekty,

. podwykonawstwo, w tym dane zgtoszonych i zatwierdzonych podwykonawcow,
zmiany podwykonawcéw, zakres prac przez nich zrealizowany, wysokosé
wynagrodzenia podwykonawcéw, potwierdzenie dokonania przez Generalnego
Wykonawce zaptaty podwykonawcom, informacje o wszelkich problemach
zwigzanych z podwykonawstwem.

Kiedy koncowy raport z postepu prac nie zostanie zatwierdzony przez
Zamawiajgcego, to automatycznie zostaje uruchomiona procedura rozwigzania
sporu.

55. Raport zamkniecia

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania i Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci Inzynier Kontraktu
przediozy Zamawiajgcemu "Raport zamkniecia", stanowigcy aktualizacje "Raportu koncowego"
na dzieh zakonczenia realizacji ustugi przez Wykonawce.

5.6. Protokét z przegladu gwarancyjnego

W Okresach Zgtaszania Wad Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do przeprowadzania
co 6 miesiecy planowych przegladdéw gwarancyjnych, w okresie ustalonym z Zamawiajgcym.

Wykonawca zorganizuje bez wzglednej zwtoki w trybie pilnym przeglady dorazne w przypadku
nagtego ujawnienia sie okolicznosci uzasadniajgcych wystgpienie przez Zamawiajgcego
z roszczeniami z tytutu rekojmi wobec Wykonawcy Rob6t budowlanych.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale Inzyniera Kontraktu
oraz przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Inzynier jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
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Przeglady gwarancyjne obejmujg rowniez ocene robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranciji jako$ci.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego Inzynier Kontraktu sporzadza protokét. Protokét zawiera opis
ujawnionych wad, potwierdzonych dokumentacjg fotograficzng oraz uzgodniony z Zamawiajacym
termin na ich usuniecie.

Po uptywie terminu na usuniecie wad Inzynier Kontraktu organizuje kolejny przeglad, majgcy
na celu potwierdzenie usuniecia wad. Inzynier Kontraktu sporzgdza z przegladu protokdt usuniecia
wad i usterek.

6. Badania laboratoryjne

6.1. Wykonawca (IK) na koszt wiasny bedzie prowadzit badania i pomiary kontrolne
przez niezalezne laboratorium niezwigzane z Zamawiajgcym ani Wykonawcag
Robot zgodnie z zasadami wymienionymi w SIWZ.

6.2. Badaniami i pomiarami kontrolnymi nalezy objg¢é 10% badan okreslonych
w STWIOR, bedacych zatgcznikiem do Kontraktu/Kontraktow.

6.3. Zamawiajgcy wymaga, aby badania kontrolne obejmowaty min.:

e materiaty/wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce Robot przy
pracach ziemnych i fundamentowych, w tym: zageszczenie gruntu,
nosnos¢ podioza gruntowego, elementy konstrukcji fundamentéw oraz
zasypki;

e wykonane elementy konstrukcji nosnych hali, w tym tgczeh elementow;

e materiaty/wyroby budowlane stosowane na konstrukcje pod torowisko.

6.4. Wykonawca (IK) zobowigzany jest do dostarczenia probki z miejsca pobrania
do laboratorium wtasnymi srodkami transportu i na wtasny koszt.

6.5. Wykonawca (IK) uzyska pewnos¢ co do wiarygodnosci wynikéw badan
laboratoryjnych przedstawianych przez Wykonawce Robét. W tym celu Inzynier
Kontraktu ma prawo do zlecenia badan sprawdzajagcych wyniki badan
przedstawianych przez Wykonawce Robét. Koszt badan sprawdzajgcych obcigza
Inzyniera Kontraktu.

6.6. Zamawiajgcy wymaga, aby ilos¢ badan sprawdzajacych nie przewyzszata ilosci
badan kontrolnych.

6.7. Celem doktadnego okreslenia miejsca pobierania prob lub wykonania badan
nalezy wskazac je w dokumentacji, dokumentacji z badan. Jest to wazny element
polityki jakosci prowadzonej przez Zamawiajgcego. Badania i pomiary
Wykonawcy nalezy wykona¢ wediug norm, zasad i wytycznych podanych
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

6.8. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania lub pozyskiwania lub
zastosowania.
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6.9. Inzynier Kontraktu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

przez Wykonawce Robét budowlanych, poprzez miedzy innymi swoje badania,
bedzie ocenia¢é zgodnos¢ materiatdbw/wyrobow budowlanych i  robot
z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych,
jak i badan dostarczonych przez Wykonawce Robot.

Inzynier Kontraktu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy Robot pisemne informacije
0 jakichkolwiek niedociaggnieciach (wadach, usterkach, nieprawidtowos$ciach itp.)
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do robdt badanych materiatéw/wyrobow budowlanych i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy Robét
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ materiatow.

Inzynier Kontraktu pobierze probki materiatéw/wyrobow budowlanych i bedzie
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy Roboét na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy Robdét sg niewiarygodne, to Inzynier
oprze sie wylgcznie na wihasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow/wyrobédw budowlanych i robot 2z dokumentacjg projektowag
i STWIOR/SST. Moze rowniez zleci¢ przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego STWIOR/SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury.

Prébki bedg pobierane losowo w obszarach wskazanych w dokumentacii
projektowej. Nalezy przyjg¢ takg lokalizacje miejsca wykonania badan i pobrania
prébek, aby uzyskane wyniki odzwierciedlaty jako$¢ wykonanych robét na catej
Inwestycji oraz proporcjonalnie do zakresu wykonanych robét.
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