E Fundusze Rzeczpospolita g Unia Europejska

Europejskle - Polska PODKARPACKIE Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

Zalacznik nr 4 do SIWZ
— znak sprawy: OR-1V.272.2.45.2019

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci
zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego:

Informacje wstepne

Jezeli tre$¢ niniejszych Ogoélnych Warunkéw Umowy podana jest w wiecej niz jednym
jezyku, to w przypadku niezgodnosci pomiedzy roznymi wersjami jezykowymi, wersja polska
jest obowigzujgca.

Nagtéwki i tytuty w niniejszych Ogolnych Warunkach Umowy nie bedg uwazane za czesé
tych Warunkdw, ani nie bedg uwzgledniane przy ich interpretac;ji.

Artykut1.  Definicje

W niniejszych Ogoélnych Warunkach Umowy zastosowanie majg nastepujgce
definicje:

1. Dni to dni kalendarzowe; miesigce to miesigce kalendarzowe.

2. FIDIC: to

WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA
| BUDOWY DLA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | MECHANICZNYCH ORAZ
ROBOT INZYNIERYJNYCH | BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ
WYKONAWCE, Warunki Ogélne, [ZOLTY FIDIC] czwarte wydanie angielsko-
polskie 2008, (ttumaczenie pierwszego wydania 1999), wydane przez:

FIDIC / Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC).
World Trade Center Il

Geneva Airport

PO Box 311, CH-11215 Geneva 15

29 Rue de Pré-Bois, Cointrin

Tel. (+ 41 22) 799 49 00

fax: (+ 41 22) 799 49 01

tel. kom: (+41 79) 298 96 66

e-mail: fidic@fidic.org

3. Inzynier Kontraktu: przedstawiciel firmy lub osoba fizyczna. Do jego zadan

nalezy m.in. sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanego projektu
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami,
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pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem, jak rowniez sprawowanie kontroli
nad nalezytg jako$cig robét i materiatdw budowlanych.

Kierownik Projektu: osoba wyznaczona z personelu Zamawiajgcego,
upowazniona do bezposrednich kontaktéw z Inzynierem Kontraktu oraz
zarzgdzania, nadzorowania i koordynowania dziatan = podmiotéw
zaangazowanych w realizacje niniejszej umowy i Kontraktu.

Kontrakt: dokumenty wymienione w definicji podanej w FIDIC

Obiekt: obiekt budowlany, nad realizacjg ktdrego Inzynier Kontraktu bedzie
Swiadczy¢ Ustugi doradcze zwigzane z zarzgdzaniem, kontrolg i nadzorem.

Ustugi: czynnosci, ktére ma wykonaé Inzynier Kontraktu stosownie
do postanowienh Umowy i niniejszych Ogoélnych Warunkéw Umowy.

Polecenie: jakiekolwiek pisemne lub ustne oswiadczenie, zawiadomienie,
zatwierdzenie lub decyzja wydana Inzynierowi Kontraktu przez
Zamawiajgcego lub Kierownika Projektu, a dotyczgca wykonania Ustug.

Sita wyzsza: wydarzenia lub okolicznosci:
a. na ktore Strony nie majg wptywu
b. przed ktérymi Strony nie mogtly sie zabezpieczy¢ przed zawarciem
Umowy,
c. ktorych, gdyby wystgpity, Strony nie mogtyby unikngg,
d. ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie.

Podstawowy Personel Wykonawcy - osoby wymienione w ofercie
Wykonawcy

Dodatkowy Personel Wykonawcy - osoby nie wymienione w ofercie
Wykonawcy zatrudnione przez Wykonawce w celu prawidtowej realizacji
zamowienia

Artykut2. Pisemnos¢ postepowania

Jezeli okreslono termin doreczenia polecenia, nadawca powinien poprosic¢
0 potwierdzenie odbioru.

O ile nie okreslono inaczej, wszystkie polecenia wydane przez jakgkolwiek
osobe i wymagane na podstawie niniejszej Umowy, muszg byé sporzgdzone

w formie pisemnej i przekazane niezwtocznie.

Wszystkie ustne polecenia nabierajg mocy w czasie przekazu i winny byé
niezwtocznie potwierdzone na pismie.
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Artykut 3.  Kierownik Projektu
1. Kierownik Projektu jest upowazniony do biezacej kontroli realizacji

postanowien niniejszej Umowy przez Inzyniera Kontraktu, w tym
do nadzorowania w imieniu Zamawiajgcego wykonywania zobowigzan przez
drugg Strone.

Kierownik Projektu moze powierzy¢ czesé swoich uprawnien innym osobom,
0 czym winien powiadomi¢ na pismie Inzyniera Kontraktu z wyprzedzeniem.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany Kierownika Projektu.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Inzyniera Kontraktu.

Artykut4. Personel i czas pracy

Dni i godziny pracy Podstawowego i Dodatkowego Personelu Inzyniera
Kontraktu zostang ustalone w oparciu o obowigzujgce prawo. Dni i godziny
pracy Podstawowego Personelu Inzyniera muszg by¢ dostosowane do godzin
pracy Wykonawcy Robét budowlanych na Kontrakcie.

Wykonawca zapewni nadzorowanie robét przez inspektoréw nadzoru (robét
odpowiadajgcych ich branzom i zakresowi uprawnien) na przedmiotowej
inwestycji w godzinach wykonywania robot (w okresie realizacji inwestyciji
w normalnych godzinach pracy Wykonawcy Robét tj. od godz. 6:00 do godz.
22:00)

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu
w systemie 2-wu zmianowym (w przypadku koniecznosci lub/i polecenia przez
Zamawiajgcego wprowadzenia w/w trybu pracy)

Personel Inzyniera Kontraktu przystgpi do wykonywania swoich obowigzkéw
w dniu po podpisaniu Umowy na petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu.

Obecnos$¢ Podstawowego Personelu Inzyniera Kontraktu potwierdzana jest
wiasnorecznym podpisem na znajdujgcej sie w Biurze Inzyniera Kontraktu
liscie obecnosci. Inzynier Kontraktu udostepnia niniejszg liste do wgladu
Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie.

Obecno$¢ zaproszonych przez Zamawiajgcego oséb z Podstawowego lub
Dodatkowego Personelu Inzyniera Kontraktu na Radzie Budowy Iub
spotkaniach jest obowigzkowa, potwierdzana wtasnorecznym podpisem
na liscie obecnosci.

Zawinione nieobecnosci Podstawowego Personelu Inzyniera Kontraktu

uprawniajg Zamawiajgcego do naliczania kar umownych, zgodnie z § 12 ust. 2
Umowy.
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Artykut5. Zmiany w skiadzie personelu
1. Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzaé¢ zmian podwykonawcow oraz zmian

w sktadzie personelu wskazanego w Ofercie Inzyniera Kontraktu bez
uzyskania wczes$niejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktéry moze na takg
zmiane nie wyrazic¢ zgody.

Inzynier Kontraktu musi z wiasnej inicjatywy zaproponowaé zastepstwo

w nastepujgcych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub wypadku ktorejkolwiek z osob personelu,

b) jezeli jest konieczne =zastgpienie ktorejkolwiek z oséb personelu
z innych przyczyn, niz wymienione w pkt. a), ktére nie sg zalezne
od Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajgcy moze wystgpi¢é z uzasadnionym na piSmie wnioskiem
o0 zmiane ktéregokolwiek podwykonawcy lub oséb z personelu, jezeli w jego
opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany podwykonawcy lub osob
Z personelu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne
kwalifikacje i doswiadczenie.

Inzynier Kontraktu poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane
ze zmianami w sktadzie personelu.

Artykut6. Platnosé

Ptatnos¢ za petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu nastepowac¢ bedzie
kazdorazowo (nie czesciej niz raz w miesigcu) po wystawieniu przez Inzyniera
Kontraktu faktury VAT Zamawiajgcemu, przelewem na konto wskazane przez
Inzyniera Kontraktu w Akcie Umowy, w ciggu 30 dni od daty przyjecia faktury
przez Zamawiajgcego.

Na fakturze nalezy wpisa¢ numer niniejszej umowy.

Za date zaptaty uwazac sie bedzie dzien, w ktdorym nastgpito obcigzenie
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Po uptywie terminu ptatnosci, Zamawiajgcy zaptaci Inzynierowi Kontraktu
odsetki ustawowe.

Podstawg do wystawienia faktur przejsciowych przez Inzyniera Kontraktu

bedzie:

o zatwierdzone przez Zamawiajgcego przejsciowe sSwiadectwo ptatnosci
dla Wykonawcéw robot za dany okres, oraz
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e rozliczenie z podwykonawcg, udokumentowane dowodami zaptaty
podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Inzyniera Kontraktu bedzie:

o zatwierdzone przez Zamawiajgcego koncowe sSwiadectwo platnosci
dla Wykonawcéw robot, oraz

e przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw niezbednych
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, oraz

e rozliczenie z podwykonawcg, udokumentowane dowodami zaptaty
podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia.

Nalezno$¢ dla Inzyniera Kontraktu bedzie wyliczona ze stosunku
procentowego zaawansowania robét do wartosci umownej kontraktu
na Inzyniera Kontraktu.

Procent zaawansowania robot bedzie wyliczony ze stosunku wartosci
(zrealizowanych przez Wykonawce i odebranych przez Inzyniera Kontraktu)
robét za dany okres zgodnych ze stanem faktycznym, do wartosci catego
kontraktu.

Cena tgczna brutto przedstawiona w zatgczniku do Oferty (Formularzu
Cenowym) jest ostateczna i nie bedzie podlega¢ waloryzacji w catym okresie
trwania nadzoru nad Kontraktem. Wynagrodzenie umowne bedzie
obejmowato takze petnienie (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia)
funkcji Inzyniera Kontraktu nad robotami uzupetniajgcymi i zamiennymi
w przypadku ich wystgpienia.

Ptatnos¢ kwoty koncowej nastgpi pod warunkiem wywigzania sie Inzyniera
Kontraktu ze wszystkich zobowigzan niniejszej Umowy, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Umowie.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przerw w realizacji Kontraktu
i niewykonywania nadzoru w tym okresie, wynagrodzenie miesieczne bedzie
odpowiednio dostosowane.

Zamawiajgcy moze, w drodze pisemnego powiadomienia Inzyniera Kontraktu

wstrzymac w catosci lub w czesci ptatnos¢ naleznosci Inzyniera Kontraktu
jezeli Inzynier Kontraktu spowodowat uchybienie w wykonaniu Umowy.

Artykut7. Podwykonawstwo
Zamawiajgcy dopuszcza podwykonawstwo.

Artykut8. Pomoc w pozyskaniu dokumentow. Dostarczanie informaciji
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1. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcg Robét (Kontraktu),

1.

Zamawiajgcy przekaze Inzynierowi Kontraktu, na czas petnienia nadzoru,
kopie umowy Kontraktu, nad realizacjg ktérego sprawowany bedzie nadzor
oraz inne dokumenty bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego, a dotyczgce
realizacji Kontraktu.

Zamawiajacy, w zakresie w jakim bedzie to mozliwe, bedzie swiadczyt pomoc
Inzynierowi Kontraktu w pozyskaniu kopii dokumentéw lub przepiséw,
obowigzujgcych na terenie na ktérym Ustugi majg byé wykonywane, ktére
to dokumenty lub przepisy mogg mie¢ wptyw na wypetnianie przez Inzyniera
Kontraktu jego obowigzkow wynikajgcych z Umowy. Koszty pozyskania tych
dokumentéw i przepiséw obcigzajg Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy bedzie wspétpracowat z Inzynierem Kontraktu w celu uzyskania
informacji niezbednych do wykonania Umowy.

Inzynier Kontraktu dostarczy Kierownikowi Projektu Ilub innej osobie
wskazanej przez Zamawiajgcego, wymagane przez Zamawiajgcego
informacje dotyczace Ustugi i Kontraktu.

Artykut9. PrzejSciowe i Koncowe Raporty z postepu prac

Inzynier Kontraktu musi sporzadzac raporty z postepu prac w czasie realizacji
Umowy w zakresie i terminach okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Po zakonczeniu okresu realizacji obiektu, niezaleznie od ,Raportu zamkniecia”
Inzynier Kontraktu opracuje raport, ktory bedzie zawierat krytyczne
opracowanie wszystkich probleméw jakie powstaty w takcie realizacji Umowy.

Raport koncowy i ,Raport zamkniecia” zostanie dostarczony Kierownikowi
Projektu przed odbiorem ostatecznym Robét.

Artykut10. Zatwierdzanie raportéw i dokumentow

Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze
lub materiaty nabyte, zebrane lub przygotowane przez Inzyniera Kontraktu
w ramach Umowy bedg stanowi¢ wytgczng witasnos¢ Zamawiajgcego.
Po zakonczeniu Umowy, Inzynier Kontraktu przekaze wszystkie takie
dokumenty Zamawiajgcemu. Inzynier Kontraktu moze =zatrzymaé Kkopie
dokumentéw, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem, Ze nie bedzie ich uzywat
do celow nie zwigzanych z Umowg, bez uprzedniej pisemnej zgody
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Zamawiajgcego.
2. Zatwierdzajgc raporty i dokumenty opracowane i dostarczone przez Inzyniera

Kontraktu, Zamawiajgcy poswiadcza ich zgodnos¢ z warunkami Umowy.

W terminie 15 dni od otrzymania dokumentéw lub raportéw, Zamawiajgcy
powiadomi Inzyniera Kontraktu o swojej decyzji dotyczacej otrzymanych
dokumentéw lub raportéow, podajgc powody swojej decyzji w przypadku ich
odrzucenia lub Zgdania zmian. Dla raportu kohcowego termin zostaje
wydtuzony do 30 dni.

Dokumenty i raporty uznaje sie za zatwierdzone przez Zamawiajgcego, jezeli
nie poinformuje on Inzyniera Kontraktu o swoich uwagach w terminie 30 dni
od otrzymania takich dokumentéw lub raportow.

Jezeli raport lub dokument zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego pod
warunkiem wniesienia przez Inzyniera Kontraktu poprawek, Zamawiajgcy
okresli termin ich wniesienia.

Kiedy koncowy raport z postepu prac nie zostanie zatwierdzony przez

Zamawiajgcego, to automatycznie zostaje uruchomiona procedura
rozwigzania sporu.

Artykut11. Zmiana Umowy

Zakazane sg istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci
oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania takiej zmiany oraz okresla jej warunki.

Przestanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do treéci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez:

1.

— zmiane sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
— zmiane zakresu przedmiotu Umowy

— zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub

— zmiane terminu/terminéw okreslonych w umowie,

w sytuacji, gdy:

Nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie
majgcym wplyw na realizacje przedmiotu zamdwienia (np. zmiana prawa
podatkowego dotyczgca zmiany obowigzujgcych stawek podatku)
powodujgca, ze realizacja Przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie
sie niecelowa. Zmiana tych przepisow musi wywiera¢ bezposredni wptyw
na realizacje przedmiotu umowy i moze prowadzi¢ do modyfikacji wytgcznie
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tych zapisow umowy, do ktérych sie odnosi;

Wystgpig uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezaleznymi
od Wpykonawcy, ktére majg wplyw na jakos¢ realizacji zamowienia/
uniemozliwiajg realizacje zamowienia w pierwotnie okreslonym czasie;

Zmiany dokonywane sg w celu prawidtowej realizacji zadan objetych
przedmiotem umowy i osiggniecia zamierzonych przez Zamawiajgcego
rezultatow/celow;

Koniecznos$¢ wprowadzenia zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w:

a) umowach zawartych pomiedzy Zamawiajgcym, a inng niz Wykonawca
strong (w tym m.in. instytucjami nadzorujgcymi, posredniczgcymi,
zarzadzajgcymi, partnerami zaangazowanymi w realizacje projektu
w ramach, ktérego realizowane jest przedmiotowe zamowienie)

b) ustaleniach dokonanych miedzy Zamawiajgcymi dziatajgcymi wspolnie
o ile zmiany te bedg miaty bezposredni wptyw na realizacje umowy.
Zmiany te mogqg dotyczy¢ wytgcznie tych zapisdw umowy, na ktory wptyw
miaty zmiany, o ktérych mowa powyzej, m.in. zmiana moze prowadzi¢
do wydtuzenia terminu realizacji umowy;

Wystgpi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegajgca
na rezygnacji z okreslonego zakresu, o ile zmiana nie bedzie miata wptywu
na osiggniecie celow zamodwienia i jest uzasadniona celowoscia,
gospodarnoscig lub  obiektywng niemoznoscig realizacji zadania
przewidzianego w ramach umowy. Zmiany w tym zakresie bedg odbywaty
sie na nastepujgcych zasadach:

a) zmiana przedmiotu umowy nastgpi w szczegdlnosci na podstawie danych
uzyskanych z biezgcej dziatalnosci Zamawiajgcego, sprawozdawczosci
z realizacji zamowienia i dziatan kontrolnych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub oséb, dziatajgcych w jego imieniu;

b) w przypadku zmiany umowy w zakresie wskazanym w pkt a)
dopuszczalne bedg adekwatne zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy
(przy zastosowaniu stawek wynikajacych ze ztozonej przez Wykonawce
oferty);

Dopuszcza sie modyfikacje umowy, ktéra prowadzi do podwyzszenia
wynagrodzenia za realizacje przedmiotu zamdwienia.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest
mozliwa poprzez ograniczenie zakresu robét przy jednoczesnym

zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy ha podstawie przeprowadzonej
inwentaryzaciji.
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C) zmiana nie moze prowadzi¢c do zastepowania czesci przedmiotu
zamowienia nowym.

Wystgpig opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajgce z dziatania
sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami w szczegolnosci, kiedy wystgpienie sity wyzszej
ma bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania przedmiotu umowy;

Wystgpig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidiowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegoélnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé. Fakt ten musi zostac
zgtoszony Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez uprawnione
osoby (np. Inspektora Nadzoru, Inzyniera Kontraktu);

Zaistnieje mozliwo$¢ dokonania zmian technologicznych — o ile sg korzystne
dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegolnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji
nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcych
na zaoszczedzenie czasu lub kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robaot;

Wystgpi koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych, materiatowych lub  technologicznych, niz  wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
Dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy,

Wystgpig okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy zgodnie
z opracowang dokumentacjg projektowg nie jest mozliwe, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Wystgpig lub zostang ujawnione wady Dokumentacji projektowej, skutkujgce
koniecznoscig dokonania w niej zmian, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
realizacje przedmiotu umowy lub w inny sposéb wptywa na termin/y realizacji
przedmiotu umowy.

Wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci w oparciu o dokonane badania
geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne Ilub
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hydrologiczne (np. osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu
w zakresie niezinwentaryzowanych w powszechnie dostepnych zasobach
sieci uzbrojenia terenu, znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktéore mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

13. Wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposob istotny od przyjetych

w Dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczegolnosci
dotyczgce niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,

14. Wystgpi konieczno$é rezygnacji z wykonania czesci robot budowlanych lub

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zmiana ilosci (np. wymienionych w pozycjach kosztorysu ofertowego
i zbiorczego zestawienia wartosci robot);

Zaistnieje niemoznos¢ wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku
dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy

Zaistnieje niemozno$¢ wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony
organ nie dopuszcza do wykonania robét lub nakazuje wstrzymanie robot
Z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy

Wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wiasciwe organy, ktére to opdznienia nie sg nastepstwem okolicznosci
lezgcych po stronie Wykonawcy

Wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleh, uzgodnien, itp.,
do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy,

Nastgpi odmowa wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

Nastgpi sprzeciw lokalnych spotecznosci np. wiascicieli/uzytkownikow terenu
wobec zgodnych z umowg i obowigzujgcymi przepisami dziatah Wykonawcy
i Wykonawcy Robét budowlanych (np. prowadzenie prac przygotowawczych,
pomiarow geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajecia terenu,
prowadzenie robot  budowlanych, praca  sprzetu budowlanego
i transportowego, wzmozony ruch pojazdéw i oséb zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy).

Wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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22.Wystgpi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych zamowien wplywa na termin
wykonania zamowienia podstawowego;

Oferta Wykonawcy nie zawierata wskazania czesci, ktorg na etapie realizaciji
zamowienia zamierza on powierzy¢ podwykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza
zmiane postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia czesci
zamowienia do realizacji przez podwykonawcow;

23a. Wystgpi koniecznosci zmiany  podwykonawcy, rezygnacji
z podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci zakresu umowy
podwykonawcy lub zmiana zakresu wykonania czesci zamowienia przez
podwykonawce;

Zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat
sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy
dopusci zmiane podwykonawcy pod warunkiem, Zze nowy podwykonawca
wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane
na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego przez
dotychczasowego podwykonawce;

Wynikng rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie
i zatgcznikach, ktorych nie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie

umozliwiaC usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy i zatgcznikow
w celu jednoznacznej interpretacji ich zapiséw przez strony.

Procedura podpisania umowy przedtuzy sie ponad 60 dni liczgc od terminu
rozstrzygniecia przetargu w sytuacji, gdy termin wykonania zostat okreslony,
jako konkretny dzien kalendarzowy;

Zaistniejg inne okolicznosci (np. prawne lub techniczne), skutkujgce
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej
postanowieniami lub z zasadami wiedzy inzynierskiej/sztuki budowlanej

Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy;

Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania;
Zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczacych oséb zaangazowanych

w realizacje umowy, 0séb reprezentujgcych Strony (w szczegolnosci choroba,
wypadki losowe, zmiany organizacyjne);
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30a Zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczgcych osob, ktére bedg
uczestniczy¢é w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia na osoby 0 co najmniej
rownowaznych kwalifikacjach i doswiadczeniu jak wymagane w SIWZ;

31. Zaistnieje nadzwyczajna zmiana okolicznosci, o ktérych mowa w art. 357* §1
Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbednym do usunigcia razgcej straty
Wykonawcy,

32. Przewiduje sie mozliwos¢ wprowadzania odpowiednich zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku
od towardw i ustug.

33. Wystgpi koniecznos¢ zmniejszenia wartosci robot z tytutu dokonania potrgcen
za wady trwate

W przypadku, kiedy umowa zawarta jest na okres dtuzszy niz 12 miesiecy przewiduje
sie mozliwos¢ wprowadzania odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
— jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia
publicznego przez wykonawce.

Powyzsze okoliczno$ci stanowig warunki zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 PZP w przypadku wystgpienia takiej okolicznosci.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp nastepujgce

zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
w szczegolnosci zmiana numeru rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych, numeréw NIP, REGON, PESEL

4) bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianego w Umowie.

6) Wynikajgce ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiajgcego lub Wykonawcy,
w tym w szczegdlnosci w jego strukturze organizacyjnej.

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci. Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢
poprzedzone sporzgdzeniem protokotu koniecznosci zawierajgcego m.in. istotne
okolicznosci potwierdzajgce koniecznos¢ zawarcia aneksu oraz przedstawienie
ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.
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2. Jakakolwiek zmiana w Umowie, ktéra nie zostata dokonana w formie aneksu

zostanie uznana za niewazng. Zadna zmiana nie moze zosta¢ uczyniona
wstecznie. Jezeli o zmiane postanowien Umowy wnioskuje Inzynier Kontraktu,
musi on ziozy¢ taki wniosek Zamawiajgcemu na co najmniej 30 dni przed
zamierzonym wejsciem w zycie takiej zmiany.

Przed wystawieniem jakiegokolwiek polecenia zmiany, Kierownik Projektu

powiadomi Inzyniera Kontraktu o charakterze i formie takiej zmiany.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier Kontraktu w mozliwie najkrotszym

terminie przedstawi Kierownikowi Projektu na pismie propozycje zawierajgca:

a) opis proponowanych Ustug lub srodkdw, jak rowniez harmonogram wykonania
Ustug oraz

b) wszelkie niezbedne modyfikacje harmonogramu wykonania Ustug Ilub
jakichkolwiek zobowigzan Inzyniera Kontraktu wynikajacych z Umowy.

. Po otrzymaniu propozycji Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy podejmie w mozliwie

najkrotszym terminie decyzje o wprowadzeniu zmiany lub jej odrzuceniu. Jezeli
Zamawiajgcy podejmie decyzje o wprowadzeniu zmiany, wyda polecenie
stwierdzajgce, ze zmiana zostanie wprowadzona zgodnie 2z warunkami
okreslonymi w propozycji Inzyniera Kontraktu lub zmienionymi przez
Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu polecenia z Zadaniem zmiany, Inzynier Kontraktu przystgpi
do wykonania zmiany i przy wykonywaniu tych czynnosci bedzie zwigzany
niniejszymi Ogolnymi Warunkami Umowy, tak jakby taka zmiana byta okreslona
w Umowie.

. Inzynier Kontraktu zawiadamia Zamawiajgcego o zmianach adresu, zmianach

rachunku bankowego itp.

. Ceny okreslone w Ofercie Inzyniera Kontraktu nie podlegajg zmianom w trakcie

realizacji Umowy- nie dotyczy to ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Artykut12. Naruszenie postanowieri Umowy

Kazda strona narusza postanowienia Umowy w przypadku, gdy nie wywigzuje sie
ze swoich zobowigzan lub wykonuje je nienalezycie.

Strony postanawiajg, ze podstawowg formg za naruszenie zobowigzan Inzyniera
Kontraktu bedg kary umowne. Kary umowne bedag naliczane w podanych nizej
przypadkach i wysokosciach:

Kary umowne dotyczace realizacji funkcji Inzyniera Kontraktu

Okolicznosci, za ktére Zamawiajacy Wysokosci kar umownych

nalicza kary umowne
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Zwiloka w zwigzku z niewykonywaniem

Umowy zgodnie z terminami umownymi,

w tym:

e nieterminowe rozpoczecie realizacji
umowy,

e zwloka w rozpoczeciu ustug,

e niekontynuowanie ustug pomimo
pisemnych wezwan Zamawiajgcego,

e nieterminowe wykonanie ustug

1 % wynagrodzenia umownego brutto
(zaokragglenie w gére do petnego
tysigca) za kazdy dzien  zwiloki
(niezaleznie od wartosci dostaw lub ustug
niewykonanych).

Zwioka nieprzekraczajgca 3 dni
bedzie karana przez Zamawiajgcego.

nie

Z tytulu zwloki w  przedtozeniu
Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw,
do przediozenia ktérych zobowigzujg
Inzyniera Kontraktu postanowienia
Umowy (réwniez w okresie rekojmi
I gwarancji)

0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
(zaokraglenie w gore do petnych stu
ztotych) za kazdy dzien zwioki liczgc
od terminu umownego lub wyznaczonego
przez Zamawiajgcego,

Niewykonywanie/niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej warunkami

Za kazdy udowodniony przypadek
niezachowania nalezytej starannosci
przy wykonywaniu swych obowigzkow
lub nieprzestrzegania wymogow
przewidzianych w obowigzujgcych
procedurach w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto
(zaokraglenie w gére do petnego tysigca)

Niedbate (*) wykonywanie przedmiotu
Umowy wptywajgce na jakos¢
realizowanych zadan

(*) poprzez okreslenie ,niedbate” nalezy
rozumie¢  wykonywanie  przedmiotu
umowy: ,byle jak, na odczepnego,
niedobrze, niefachowo, niestarannie, Zle,
niechlujnie, niedoktadnie, lekcewazgco,

obcesowo, brudno, niehigienicznie,
nieobowigzkowo, nieporzgdnie,
nieprofesjonalnie, nierzetelnie,
niesumiennie, nieuwaznie, tandetnie,

powierzchownie, niesolidnie, partacko”

10% wynagrodzenia umownego brutto

niezaleznie od dtugosci okresu
niedbatego  wykonywania  przedmiotu
umowy

Nieusprawiedliwiona nieobecnosc¢
Kierownika Zespotu / Inzyniera Projektu
lub ktoregokolwiek cztonka personelu
Inzyniera Kontraktu na miejscu realizacji
zadania, Radzie Budowy Ilub innym
spotkaniu, na ktérym ich obecnos¢ jest
wymagana na podstawie zapisow
umowy.

0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
(zaokrgglenie w gore do petnych stu
ztotych) za kazdy przypadek
nieusprawiedliwionej nieobecnosci

Odstgpienie od Umowy 2z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy

10 % wynagrodzenia umownego brutto

Strona 14z 20



Fundusze

Europejskie Rzeczpospolita /ﬁ Unia Europejska

Infrastruktura i Srodowisko - Polska PODK l/A\ R PlA Cl KIE Fundusz Spojnosci
przestrzen otwarta

Za nieterminowe dokonywanie odbioréw | 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia
robét ulegajgcych zakryciu lub robét | lub zwioki

zanikajgcych z  przyczyn zaleznych
od Wykonawcy

Za

nieterminowe dokonanie odbioru | 500,00 zt za kazdy dzieh opdznienia

koncowego z przyczyn zaleznych | lub zwioki

od Wykonawcy

Za

nieprzygotowanie w wyznaczonym | 500,00 zt za kazdy dzieh opdznienia

terminie wszelkich niezbednych | lub zwtoki

dokumentéw zwigzanych z realizacjg
rozliczeniem projektu wymaganych

przez Zamawiajgcego i instytucje
zewnetrzne
3. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 50%

wartosci umowy brutto.

Inzynierowi Kontraktu przystuguje ze strony Zamawiajgcego kara umowna
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za odstgpienie od umowy
Z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

W przypadku naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych, Zamawiajgcy
wystawi Inzynierowi Kontraktu note obcigzeniowg. Wynagrodzenie wyptacane
Inzynierowi Kontraktu wg zasad okreslonych w niniejszej Umowie moze zostaé
pomniejszone poprzez potrgcenie o wartos¢ not obcigzajgcych, na co Inzynier
Kontraktu wyraza zgode.

Niezaleznie od kary umownej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli wartos¢ rzeczywiscie poniesionej szkody
jest wyzsza niz kara umowna.

W przypadku zaistnienia naruszenia postanowien Umowy przez jedng ze stron
0 charakterze istotnym, druga strona bedzie uprawniona do zlozenia
o$wiadczenia o rozwigzaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy skfada oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy
to nalezng mu kare umowng, z tego tytutu moze potraci¢ z ptatnosci naleznej
Inzynierowi Kontraktu.

Artykut13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajgcy w oparciu o art. 147 ustawy Prawo zamdwien publicznych bedzie
zgdat od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
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3. Zabezpieczenie nalezy wnies¢ najpozniej przed dniem/w dniu zawarcia/podpisania
umowy.

4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
3% ceny oferty, podanej w ofercie (ceny oferty).

5. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wediug wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku nastepujgcych formach:

a) pienigdzu na rachunek bankowy Zamawiajgcego w terminie wskazanym
w ust. 3 niniejszego rozdziatu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczednosciowo — kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

6. Zamawiajagcy nie wyraza zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innych
niz powyzsze formach.

7. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w pkt 5.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

10. Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w inngj
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

12. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 8, nastepuje nie podzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Przepis art. 149 ustawy Pzp stosuje sie.
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14. Zamawiajgcy zwroci 100% kwoty zabezpieczenia nie podzniej niz w 30 dniu

po wykonaniu Umowy czyli zakohczenia swiadczenia ustug.
Artykut 14. Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy jest uprawniony do zawieszania wykonania Ustug w takim czasie
i w taki sposdb, w jaki uznaje to za konieczne.

Jezeli okres zawieszenia wykonywania ustugi lub dowolnej jej czesci przekracza
60 dni i zawieszenie nie wynika z nie wywigzania sie z pfatnosci przez
Zamawiajgcego, to Inzynier Kontraktu moze, zawiadamiajgc Kierownika Projektu,
domagac¢ sie zezwolenia na wznowienie wykonania Ustug w ciggu 30 dni lub
odstgpi¢ od Umowy.

Artykut15. Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo rozwigzania niniejszej umowy w przypadkach
i na warunkach okreslonych w Warunkach Ogélnych FIDIC.

Inzynier  Kontraktu ponosi wobec Zamawiajgcego  odpowiedzialnosé
za wyrzadzenie szkody bedgcej normalnym nastepstwem nienalezytego
wykonania czynno$ci objetych niniejszg Umowg ocenianego w granicach
przewidzianych dla umow starannego dziatania. Zamawiajgcy moze ziozyc
oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy w trybie natychmiastowym w kazdym z nizej
opisanych przypadkéw, jezeli:

a) Inzynier Kontraktu nie wywigzuje sie ze swoich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy;

b) Inzynier Kontraktu nie zastosuje sie w wyznaczonym terminie do zgdania
zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Kierownika Projektu,
wymagajgcego, aby Inzynier Kontraktu naprawit zaniedbanie, ktore
ma powazny wptyw na wiasciwe i terminowe wykonanie Ustug w terminie
7 dni od daty otrzymania powiadomienia;

¢) Inzynier Kontraktu odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceh wydanych
przez Kierownika Projektu;

d) Inzynier Kontraktu podzleca Ustugi bez zgody Zamawiajgcego lub wykonuje
Umowe przez personel nie zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

e) Inzynier Kontraktu staje sie niewyptacalny, albo zostaje mu wyznaczony
zarzadca masy upadtosciowej, lub zawiera ukfad z wierzycielami albo
ogtoszono jego upadtosc,

f) Wystgpit po stronie Inzyniera Kontraktu jakikolwiek brak zdolnosci
do czynnosci prawnych utrudniajgcy wykonanie Umowy;

g) Inzynier Kontraktu nie dostarczyt umowy ubezpieczenia, w tym dowoddéw
opfacania sktadek. Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym
nie zaptacenie naleznych sktadek,

h) Wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej
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zawarcia. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Inzynier Kontraktu moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

i) Zamawiajgcy dwukrotne udowodni Inzynierowi Kontraktu niezachowanie
nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw Inzyniera Kontraktu lub
nieprzestrzegania przez niego wymogow przewidzianych w obowigzujgcych
procedurach.

i) Inzynier Kontraktu odmawia lub zaniedbuje wykonania polecen wydawanych
przez Kierownika Projektu

Po odstgpieniu od Umowy lub w przypadku, gdy Inzynier Kontraktu otrzymat
powiadomienie o rozwigzaniu, podejmie on niezwiocznie kroki majgce na celu
zakonczenie $wiadczenia Ustug w zorganizowany i sprawny sposob
umozliwiajgcy zminimalizowanie kosztow.

W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawce Inzynier Kontraktu
bedzie zobowigzany do dalszego s$wiadczenia Ustugi do czasu wylonienia
nowego Inzyniera Kontraktu, jednakze nie dtuzej niz 6 miesiecy od dnia
wypowiedzenia, a takze do zakonczenia w tym terminie Swiadczenia Ustug
W zorganizowany sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie kosztow. Za prace
wykonang w tym okresie Inzynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie zgodne
z Umowa.

Kierownik Projektu poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysokosc
naleznego Inzynierowi Kontraktu wynagrodzenia.

Inzynier Kontraktu nie ma prawa zadaé, oprécz kwot naleznych za wykonane
Ustugi, rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody.

Odstepujgc od Umowy Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezne mu odszkodowanie
z ptatnosci naleznej Inzynierowi Kontraktu.

Inzynier Kontraktu, z zachowaniem wobec Zamawiajgcego 30 dniowego okresu

wypowiedzenia, moze odstgpi¢ od Umowy lub ztozy¢ oswiadczenie o rozwigzaniu

Umowy, jezeli Zamawiajgcy:

a) nie wywigzuje sie ze swoich zobowigzan po trzech pisemnych upomnieniach;
lub

b) bezpodstawnie zawiesza wykonanie Ustug lub dowolnej ich czesci na okres
dtuzszy niz 60 dni.

Zamawiajgcy zapfaci Inzynierowi Kontraktu odszkodowanie z tytutu odstgpienia
od Umowy wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzezeniem art. 145 Prawa
zamowien publicznych.

10. Inzynier Kontraktu zwréci Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy
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11.

12.

13.

poniesie z tytutu roszczen, strat i szkdd wyniklych z jakiegokolwiek niewywigzania
sie Inzyniera Kontraktu z jego zobowigzan, w tym z tytutu roszczen, strat i szkod
0sob trzecich.

Inzynier Kontraktu, na zgdanie Zamawiajgcego, naprawi na koszt wtasny kazdg
nieprawidtowosc¢ w realizacji Ustugi lezaca po stronie Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie swoich
zobowigzan wynikajgcych z Umowy do konica okresu gwarancji ustalonego
w Kontrakcie.

Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie z tytutu odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Inzynier Kontraktu, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego Inzyniera
Kontaktu.

Artykut 16. Rozstrzyganie sporow

Zamawiajgcy oraz Inzynier Kontraktu podejmg wszelkie wysitki w celu
polubownego rozwigzania sporow, ktére mogg powstac pomiedzy nimi.

Po powstaniu sporu, Strony powiadomig siebie wzajemnie na piSmie o swoich
stanowiskach dotyczagcych sporu, a takze o mozliwym, w ich opinii sposobie
rozwigzania sporu. Jezeli ktoérakolwiek ze Stron uzna to za wiasciwe, Strony
zorganizujg spotkanie i podejmg probe rozstrzygniecia sporu. Kazda ze Stron
odpowie na zadanie polubownego rozwigzania sporu w terminie 30 dni od dnia
otrzymania takiego zgdania. Okres do osiggniecia polubownego rozstrzygniecia
wynosi 120 dni.

W przypadku nie osiggniecia polubownego rozwigzania, spory podlegajg
rozstrzygnieciu przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Artykut 17. Sitawyzsza

Zadna ze Stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, jezeli wykonanie takich zobowigzan bedzie
uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie
podpisania Umowy.

Strona, ktorej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki
w celu usuniecia przeszkdéd, aby wywigzaé sie ze swoich zobowigzan
minimalizujgc zwtoke lub szkode.

Obie strony nie poniosg odpowiedzialnoéci za odstgpienie od Umowy z powodu
uchybienia, jezeli ich opoznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich
zobowigzan wynikajgcych z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej.
Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych
ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zdarzenia sity wyzsze;j.
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Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej
mogace mie¢ wpltyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna
bezzwtocznie powiadomi¢ drugg Strone podajgc szczegoty dotyczgce charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich okolicznosci. O ile

Kierownik Projektu nie poleci inaczej na pismie, Inzynier Kontraktu bedzie
kontynuowat wypetnianie swoich zobowigzan wynikajagcych z Umowy w takim
zakresie, jaki bedzie mozliwy i bedzie poszukiwat wszystkich uzasadnionych,
alternatywnych $rodkéw w celu wypetnienia swoich zobowigzan, ktérych nie
uniemozliwia zdarzenie sity wyzszej. Inzynier Kontraktu nie zastosuje w praktyce
takich srodkéw, jezeli nie otrzyma od Kierownika Projektu polecenia do takiego
dziatania.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180
dni, niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizaciji, jakie moze zostac
przyznane Inzynierowi Kontraktu z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze Stron
bedzie miala prawo doreczy¢ drugiej Stronie powiadomienie o odstgpieniu
od Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.

Artykut18. Inne postanowienia

Jezeli Inzynier Kontraktu jest konsorcjum, Wykonawcy tworzacy to konsorcjum
ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie Umowy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest w terminie od dnia rozpoczecia do dnia
zakonczenia realizacji Ustugi do utrzymania ciggtosci zawartej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, w tym do zaptacenia wszystkich
naleznych sktadek. Ubezpieczenie powinno obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ cywilng
wynikajgcg z dziatalnosci zawodowej, w tym odpowiedzialnos¢ na wypadek
potrzeby pokrycia Zamawiajgcemu kosztéw, o ktérych mowa w art. 15.

Na kazde wezwanie Kierownika Projektu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest
przediozy¢ dowody dotrzymywania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym
dowody optacania skftadek. Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym
nie zaptacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu.
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