UCHWALA Nr 124 / 2887 / 20
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 lutego 2020r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.03.01-18-0026/16 pn. ,,Poprawa infrastruktury $ciekowej
w Gminie Miejskiej Dynéw-budowa kanalizacji sanitarnej — etap Il
wraz z budowa, przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni $ciekéw
w Dynowie” realizowanego przez Gmine Miejska Dynéw
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (Dz. U. z 2019r. poz. 512 ze zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1431 z pézn. zm.),

— uchwaty nr 275/5482/17 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektow do dofinansowania w trybie konkursu ogdinego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
srodowiska naturalnego idziedzictwa kulturowego, Dziatanie 4.3 Gospodarka
wodno-$ciekowa, Poddziatanie 4.3.1 Gospodarka $ciekowa RPO WP na lata 2014
- 2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 26 marca 2020 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0026/16 pn. ,Poprawa infrastruktury
sciekowej w Gminie Miejskiej Dynéw-budowa kanalizacji sanitarnej — etap Il wraz
z budowg, przebudowg i rozbudowg miejskiej oczyszczalni $ciekow w Dynowie”
realizowanego przez Gmine Miejska Dynéw w ramach osi priorytetowej IV Ochrona

srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj T
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 124/2887/20
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 18 lutego 2020r.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2017 r. zostata zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn.
,Poprawa infrastruktury Sciekowej w Gminie Miejskiej Dynéw-budowa kanalizacii
sanitarnej — etap lll wraz z budowa, przebudows i rozbudowg miejskiej oczyszczalni
sciekow w Dynowie” realizowanego przez Gmine Miejskg Dynéw. Zgodnie z zawartg
umowa o dofinansowanie (z p6zn. zm.), montaz finansowy ww. projektu przedstawia
sie nastepujaco:

1) catkowita warto$¢ projektu: 15 742 002,34 z,
2) wydatki kwalifikowane: 11 045 245,51 #,
3) dofinansowanie z EFRR: 9 388 458,66 zi,

4) wkiad wiasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu: 6 353 543,68 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $rodkow
EFRR w tgcznej wysokosci 6 421 636,32 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat
zostac zrealizowany do 28 wrzesnia 2018 r. Przyjety przez beneficjenta termin byt
zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.04.03.01-1Z-00-18-
001/16. Zgodnie z tym dokumentem realizacja ww. projektu powinna zostaé
zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koricowg) w terminie do konica pazdziernika
2018r.

Dotychczas jednak realizacja projektu nie zostata zakonczona a beneficjent juz
trzykrotnie uzyskat akceptacje Zarzadu Wojewodztwa na wydtuzenie terminu
realizacji:

1) uchwatg Nr 460/9648/18 z 14 sierpnia 2018 r.: wydtuzenie do 30 kwietnia
2019 r. z uwagi na kolizje realizowanej kanalizacji z projektowang woéwczas
obwodnicg Dynowa i w konsekwencji konieczno$S¢ przeprojektowania trasy
kanalizaciji,

2) uchwatg Nr 46/1145/19 z 21 maja 2019 r.. wydtuzenie do 31 pazdziernika
2019 r. z uwagi na problemy z uzyskaniem zgody wtasciciela dziatki na ktérej
zaprojektowano przepompownie,

3) uchwatg Nr 84/2137/19 z 15 pazdziernika 2019 r.. wydiuzenie do 14 lutego
2020 r. z uwagi na konieczno$¢ wykonania przewiertu pod drogg powiatowg
metodg zamrozenia gruntu (co mogto nastgpi¢ dopiero po 1 grudnia 2019 r.
w okresie niskich temperatur) w zamian za pierwotnie ustalony w dokumentacji
technicznej przewiert sterowany. Zmiana zostata wprowadzona z uwagi na
stwierdzone podczas realizacji rob6t warunki geologiczne odmienne od tych
opisanych w dokumentaciji techniczne;j.



Pismem z dnia 11 lutego 2020 r., beneficjent zwrécit sie po raz kolejny z prosbg
0 przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 26 marca 2020 r.
W podanego uzasadnienia wynika, iz wykonawca rob6t budowlanych nie zrealizowat
inwestycji w ustalonym terminie (fj. do 30 grudnia 2019 r). Prace zostaty odebrane
w dniu 21 stycznia 2020 r. W zwigzku z op6znieniem, Gmina Miejska Dynéw obcigzy
wykonawce karami umownymi. Ponadto beneficjent poinformowat, iz wykonawca nie
przedstawit potwierdzenia zaptaty za prace wykonywane przez podwykonawcow.
W zwigzku z tym Gmina potrzebuje czasu na koricowe rozliczenie robét z wykonawcg
i potwierdzenie od podwykonawcéw o rozliczeniu sie z wykonawca.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci

Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze $rodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZony wniosek o ptatnos$é
konicowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okre$lonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyZzszego, zarowno definicja Kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramoéw
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakonczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

»



Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegbétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem uniknigcia watpliwo$ci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.
W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi
na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pézZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Zarzgd Wojewbdztwa Podkarpackiego bioragc pod uwage powyzsze wyraza
zgode na przesuniecie terminu zakohczenia realizacji projektu do dnia 26 marca
2020 .
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