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Zatgcznik do Uchwaty Nr 217/4365/20
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

Z dnia 4 listopada 2020 r.

ANEKS
do Umowy nr OR-IV.273.2.54.2019 z dnia 8 listopada 2019 roku
zawarty w Rzeszowie, wdniu ............c.coeuennne. 2020 roku, pomiedzy:

Wojewddztwem Podkarpackim z siedzibg Urzedu Marszatkowskiego: Al. tukasza
Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszow - ,Lider Projektu" oraz 22 Jednostkami Samorzgdu
Terytorialnego z wojewddztwa podkarpackiego - ,Partnerami Projektu",

reprezentowanymi przez Wojewddztwo Podkarpackie, upowaznione do zawarcia Aneksu
wimieniu i na rzecz 22 tych jednostek samorzadu terytorialnego 2z wojewddztwa
podkarpackiego na podstawie petnomocnictw udzielonych na zasadzie art. 16 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 t.j.),
reprezentowane przez Zarzad Wojewodztwa w osobach:

zwanym dalej ,Zamawiajacym’,

a Konsorcjum firm:
1) Integrated Solutions Spétka =z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg
w 01-211 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 18/20 zarejestrowang w Krajowym
Rejestrze Sgdowym nr 0000385043, REGON: 142924560, NIP: 5252506859, ktorej
wysokos$¢ kapitatu zaktadowego wynosi 20 473 000,00 zt — Lider konsorcjum
2) GIAP Spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w 02-777 Warszawa,
Al. Komisji Edukacji Narodowej 85/87, zarejestrowang w Krajowym Rejestrze
Sagdowym nr 0000581378, REGON: 362764079, NIP: 5213709819, ktdrej wysokosc
kapitatu zaktadowego wynosi 5 000,00 zt — cztonek konsorcjum
ktére reprezentowane jest przez:

Zwazywszy na fakt, ze:

1) w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
o sygn. OR-1V.272.2.54.2018 Zamawiajgcy powierzyt, a Wykonawca przyjgt do
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wykonywania, czynnosci zwigzane z budowg i wdrozeniem Podkarpackiego Systemu
Informacji Przestrzennej (PSIP) realizowanego w ramach RPO WP na lata
2014-2020;

2) umowa z Wykonawcg przewiduje zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w § 5, w oparciu o przepis art. 144 ustawy Prawo zaméwieh
publicznych, Zamawiajgcy w § 9 ust. 3 pkt. 3.3 umowy przewidziat mozliwo$¢ zmiany
terminu jej realizacji, nie zwiekszajgc przy tym wynagrodzenia, w przypadku
wystgpienia sity wyzszej lub innych przyczyn niezaleznych od Stron, ktorych przy
zachowaniu nalezytych srodkow lub nalezytej starannosci nie mozna byto unikngc¢ lub
im zapobiec, majagcych bezposredni wptyw na realizacje Umowy,

przedstawiciele Stron uznali, ze nalezy wprowadzi¢ nastepujgce zmiany do Umowy:

§1.

1. Pkt. 4.5 w ust. 4 § 5 otrzymuje brzmienie:

,4.5Etap 5 — w terminie do 486 dni (stownie: czterystu osiemdziesieciu szesciu) dni
kalendarzowych od daty zawarcia Umowy:

45.1 konfiguracja E-ustug u Partneréw Projektu jako rozbudowa aktualnie
istniejgcych  systemdéw powiatowych, bgdz wdrozenie nowego systemu
zastepujgcego dotychczasowo posiadane przez Partneréw Projektu systemy
i uwzgledniajgcego wszystkie wymagane E-stugi i dotychczasowg funkcjonalnosé,
4.5.2 integracja systeméw powiatowych z Wojewddzkim Portalem Centralnym,

4.5.3 wdrozenie systemu dla WODGIK,

4.5.4 integracja z EOD posiadanym przez Partneréw Projektu.”.

2. Pkt. 4.6 w ust. 4 § 5 otrzymuje brzmienie:

,4.6. Etap 6 — w terminie 516 dni (stownie: pieéset szesnastu) dni kalendarzowych od daty
zawarcia Umowy:

4.6.1. uruchomienie  centralnego portalu Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej zgodnego z OPZ dla Lidera oraz Partneréw Projektu w petnej
funkcjonalnosci,

4.6.2 przeprowadzenie instruktazy stanowiskowych.”.

§ 2.

Pozostate postanowienia Umowy pozostajg bez zmian.

§ 3.
Aneks sporzadzono w 3 (stownie: trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 (stownie: dwa)
egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1(stownie: jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



