Fundusze Rzeczpospolita g Unia Europejska
Europejskie Polska PODKARPACKIE Europejski Fundusz
Program Regionalny - i s Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik do Uchwaty Nr 222/4428/20
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 17 listopada 2020r.

Aneks nr 5
do umowy nr OR-1V.273.2.44.2018 z dnia 19 pazdziernika 2018 r.
(dalej zwanej Umowa)

zawarty wdniu ... 2020 r. w Rzeszowie pomiedzy:

Wojewodztwem Podkarpackim Urzedem Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z siedzibg przy al. Lukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszéw, zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Lestawa Majkuta — Sekretarza Wojewddztwa, Dyrektora Departamentu Organizacyjno-
Prawnego Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
a

Asseco Data Systems S.A. z siedzibg w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, wpisang
do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000421310,
ktérej akta rejestrowe prowadzi Sgad Rejonowy Gdansk-Poinoc w Gdansku VIII Wydziat
Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5170359458, z kapitatem zaktadowym w wysokosci
120 002 940,00 zt — wptaconym w catosci, zwang dalej Wykonawca reprezentowang przez:
1) Jarostawa Jastrzebskiego - Wiceprezesa Zarzadu,
2) Daniela Lala — Wiceprezesa Zarzadu,
zwani kazda z osobna ,Strong”, a tgcznie ,Stronami”

Majac na uwadze fakt, ze Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy nr OR-IV.273.2.44.2018
zdnia 19 pazdziernika 2018 r. (dalej zwanej Umowa) dostrzegt wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na terminowe jej wykonanie oraz w zwigzku
z wprowadzeniem pracy zdalnej pracownikéw urzedéw administracji publicznej lub jednostek
organizacyjnych wykonujgcych zadania o charakterze publicznym zgodnie z rozporzgdzeniem
Rady Ministréw z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie
ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazow i zakazow w zwigzku z wystgpieniem stanu
epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1931), na podstawie art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020
r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) w zwigzku z art. 144 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych (fj. Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.), Zamawiajgcy w
uzgodnieniu z Wykonawcg postanowit dokona¢ zmiany Umowy w zakresie zmiany termindw
wskazanych w tresci niniejszego aneksu:

§1.
1. Strony zgodnie postanawiajg zmieni¢ dotychczasowe brzmienie §3 ust. 1 Umowy poprzez
nadanie mu nastepujgcego nowego, brzmienia:

»1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac przedmiot Umowy w terminie do 30.04.2021 r.”

2. Strony zgodnie postanawiajg zmieni¢ dotychczasowe brzmienie §14 ust. 11 Umowy poprzez
nadanie mu nastepujgcego nowego brzmienia:
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,11. Po zakonczeniu swiadczenia przez Wykonawce ustug zwigzanych z przetwarzaniem
powierzonych danych Wykonawca gwarantuje usuniecie wszelkich przetwarzanych danych
oraz ich kopii w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2023 r.”

. Strony zgodnie postanawiajg zmieni¢ dotychczasowy Harmonogram realizacji Umowy,

o ktorym mowa w §3 ust. 3 Umowy w trybie okreslonym Umowg z uwzglednieniem zmian
wynikajgcych z niniejszego aneksu. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu
celem akceptacji zaktualizowany Harmonogram realizacji Umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia podpisania niniejszego aneksu.

§2.
Pozostate postanowienia Umowy pozostajg bez zmian.
Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Aneks sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca
Podpis osoby lub oséb upowaznione;j Podpis osoby lub oséb upowaznione;j
(-ych) do reprezentacii (-ych) do reprezentaciji
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