QJJ 2C0O

DATA SYSTEMS
Id. Nazwa Czas trwania | Rozpoczecie | Zakornczenie Poprzednik Nazwy zasobow
Wyk ie i dost ie Dok tacji li
1 ykonanie fdostarczenie Lokumentaci analizy 31dn 19.10.2018 | 30.11.2018 ADS
przedwdrozeniowej
Wykonanie i dostarczenie scenariuszy testowych
2 niezbednych do weryfikacji zadeklarowanych 31dn 19.10.2018 30.11.2018 ADS
przez Wykonawce funkcjonalnosci
Zaznajomienie pracownikéw Zamawiajgcego z
3 gtéwnymi funkcjami Oprogramowania bedgacego 238 dn 03.12.2018 31.10.2019 1;2 ADS;UMWP
przedmiotem zamdwienia
4 Etap | 374 dn 19.10.2018 03.04.2020
Wdrozenie Komponentu nr 3 - zakup, dostawa i
5 instalacja infrastruktury sprzetowej i 30dn 19.10.2018 29.11.2018 ADS
oprogramowania
6 Odbidr Etapu | 60 dn 13.01.2020 03.04.2020 5 UMWP;ADS
7 Etap Il 718 dn 03.12.2018 24.09.2021
8 Konfiguracja srodowiska bazodanowego 38 dn 07.08.2019 30.09.2019
Decvzia odnosnie instalaci <rodowisk
9 ecyzja odnosnie Instalacjl srodowlska 1 dzien 07.08.2019 | 07.08.2019 UMWP
bazodanowego
10 Dostawa $rodowiska bazodanowego 5dn 08.08.2019 14.08.2019 9 ADS
11 Instalacja i konfiguracja srodowiska 21dn 16.08.2019 | 13.09.2019 10;1;2 ADS
bazodanowego
12 Uruchomienie $rodowiska bazodanowego 11dn 16.09.2019 30.09.2019 11 ADS
Wdrozenie Komponentu nr 1 Umowy pod
nazwa: Zakup i wdrozenie systemu zarzadzania
13 flnanstaml i za,sc.)baml UMWP - w zakresie ' 435 dn 03.12.2018 14.08.2020
funkcjonalno$ci oferowanego oprogramowania
(funkcjonalnosci P i D) - wdrozenie Instancji
testowej
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14

Dostawa Oprogramowania bedacego
przedmiotem zamdwienia, przeprowadzenie
konfiguracji podstawowej

279 dn

03.12.2018

03.01.2020

5;1277;1;2

ADS

15

Okno 1 Testow akceptacyjnych -
funkcjonalnosci podstawowe - P i dodatkowe -
D (w tym przeprowadzenie badania
funkcjonalnosci posiadanych przez moduty)

5dn

16.12.2019

20.12.2019

ADS;UMWP

16

Okno 2 Testow akceptacyjnych -
funkcjonalnosci podstawowe - P i dodatkowe -
D (w tym przeprowadzenie badania
funkcjonalnosci posiadanych przez moduty)

64 dn

07.01.2020

03.04.2020

14

ADS;UMWP

17

Rezerwa epidemiczna

92 dn

06.04.2020

14.08.2020

16

18

Wdrozenie Komponentu nr 2 pod nazwa:
Wykonanie i wdrozenie internetowego
generatora cyfrowych wnioskow i formularzy
(bez koniecznosci jego integracji z Systemami
objetymi Komponentami nr 1 oraz 4)

435 dn

03.12.2018

14.08.2020

19

Dostawa Oprogramowania bedacego
przedmiotem zamdwienia, przeprowadzenie
konfiguracji podstawowej

279 dn

03.12.2018

03.01.2020

5;1277;1;2

ADS

20

Okno Testéw akceptacyjnych (w tym
przeprowadzenie badania funkcjonalnosci
posiadanych przez moduty)

64 dn

07.01.2020

03.04.2020

19

ADS;UMWP

21

Rezerwa epidemiczna

92 dn

06.04.2020

14.08.2020

20
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Wdrozenie Komponentu nr 4 pod nazwa: Zakup i

wdrozenie SEOD - systemu elektronicznego

22 obiegu dokumentow - w zakresie funkcjonalnosci 435 dn 03.12.2018 14.08.2020
oferowanego oprogramowania (funkcjonalnosci
P i D) - wdrozenie Instancji testowej
Dostawa Oprogramowania bedacego
23 przedmiotem zamdwienia, przeprowadzenie 279 dn 03.12.2018 03.01.2020 5;,1277;1;2 ADS
konfiguracji podstawowej
24 Okno Instruktazy stanowiskowych (SEOD) 65 dn 01.07.2019 30.09.2019 ADS;UMWP
Okno Testéw akceptacyjnych - funkcjonalnosci
-Pi k -D
25 podstawowe - P i dodatkowe - D (w tym 42 dn 07.01.2020 | 04.03.2020 23 ADS;UMWP
przeprowadzenie badania funkcjonalnosci
posiadanych przez moduty)
26 Rezerwa epidemiczna 92 dn 06.04.2020 14.08.2020 25
27 Migracja danych 438 dn 13.08.2019 07.05.2021
28 Pozyskanie danych do migracji 96 dn 13.08.2019 31.12.2019 1;2 ADS
29 Weryfikacja danych 40 dn 31.10.2019 31.12.2019 28ZR-40d ADS
30 Przygotowanie narzedzi do migracji 72 dn 17.09.2019 31.12.2019 2977 ADS
31 Wykonanie migracji 338 dn 02.01.2020 30.04.2021 30 ADS
32 Przygotowanie raportu z migracji 4.dn 04.05.2021 07.05.2021 31 ADS
33 | Dostawadokumentai 55 dn 13.12.2019 | 04.03.2020
(uzytkowej/uzytkownika)
34 Przekazanie dokumentacji 1 dzien 13.12.2019 13.12.2019 1;2 ADS
35 Weryfikacja dokumentacji 15dn 16.12.2019 09.01.2020 34 UMWP
36 Rezerwa - wprowadzanie poprawek i 39 dn 10.01.2020 | 04.03.2020 35 ADS;UMWP
przygotowanie wersji tradycyjnej
Dostawa multimedialnych materiatéw
37 50 dn 20.12.2019 04.03.2020

instruktazowych
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Przekazanie multimedialnych materiatow

38 ) ) 1 dzien 20.12.2019 20.12.2019 1;2 ADS
instruktazowych
Weryfikacj [timedialnych materiaté
39 vverynikagja muttimediainych materiaiow 15 dn 23.12.2019 | 16.01.2020 38 UMWP
instruktazowych
40 Rezerwa - wprowadzanie poprawek 34 dn 17.01.2020 04.03.2020 39 ADS;UMWP
41 Okno Instruktazy i Asyst stanowiskowych 370 dn 06.04.2020 17.09.2021
42 Asysty stanowiskowe - czesc | 272 dn 06.04.2020 30.04.2021 16;20;25 ADS;UMWP
7ol - t = lzaci "
43 gloszenie gotowosci do realizacji asys 0dn 30.04.2021 | 30.04.2021 42 ADS
stanowiskowych - czesci Il
Prook - - lzacii "
44 fzekazanie propozya planu reafizaii asys 1 dzier 04.05.2021 | 04.05.2021 43 UMWP
stanowiskowych - czes¢ Il
45 Ustalenie planu realizacji asyst 5 dn 05.05.2021 | 11.05.2021 44 UMWP
stanowiskowych z Wykonawca czes$¢ Il
46 Realizacja asyst stanowiskowych - czes¢ Il 92 dn 12.05.2021 17.09.2021 45 ADS;UMWP
47 Odbidr Etapu Il 5dn 20.09.2021 24.09.2021 32;36;40;46 UMWP;ADS
48 Etap IlI 718 dn 03.12.2018 24.09.2021
Wdrozenie produkcyjne Komponentu nr 1
49 Umowy pod nazwg: Zakup i wdrozenie systemu 713 dn 03.12.2018 17.09.2021
zarzadzania finansami i zasobami UMWP
Dostawa Oprogramowania bedgcego
50 przedmiotem zamdwienia - funkcjonalnosci 519 dn 03.12.2018 11.12.2020 5;1277;1;2 ADS
rozszerzone - R
51 Okno Testéw akceptacyjnych 139 dn 14.12.2020 02.07.2021 50 ADS;UMWP
Zadania wdrozeniowe obszaru KP (kadry
52 twarde) - dotyczy modutu Kadry, Kartoteka 20 dn 04.05.2021 31.05.2021
pozostatych, Stuzba przygotowawcza, Radni
Nadani —
53 adanie uprawnien wyznaczonym 10 dn 04.05.2021 | 17.05.2021 31 UMWP

uzytkownikom
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Ustawienie stownikdw w module, rozktadow
czasu pracy, dni wolnych, danych dla ZUS

54 . - 15 dn 04.05.2021 24.05.2021 31 umMwp
(zgodnie z zestawieniem wydanym przez
Wykonawce)
55 Weryfikacja i modyfikacja szablonow 15 dn 04.05.2021 | 24.05.2021 31 ADS;UMWP
dokumentéw (wydrukdéw)
56 Odbidr obszaru KP (kadry twarde) 5dn 25.05.2021 31.05.2021 55 UMWP
Zadania wdrozeniowe obszaru KP (kadry
57 miekkie i ptace) - modut Rekrutacje, Ocena 35dn 18.05.2021 06.07.2021
pracownicza, Szkolenia, Ptace
N - —
58 adanie uprawnien wyznaczonym 10 dn 18.05.2021 | 31.05.2021 53 UMWP
uzytkownikom
ienie st ik | .
59 Ustawienie stownikéw w modaule (zgodnie z 15 dn 01.06.2021 | 22.06.2021 56 UMWP
zestawieniem wydanym przez Wykonawce)
60 Weryfikacja i modyfikacja szablonow 20 dn 01.06.2021 | 29.06.2021 56 ADS;UMWP
dokumentéw (wydrukéw)
61 Odbidr obszaru KP (kadry miekkie i ptace) 5dn 30.06.2021 06.07.2021 60 UMWP
62 Za-dania wdro’i’eniowe obszaru KP (I,(adry 45 dn 01.06.2021 03.08.2021
miekkie - czesc 11) - modut GRIP, ZFSS
Nadanie uprawnien wyznaczonym
63 uzytkownikom oraz nadanie w module Kadry 23 dn 01.06.2021 02.07.2021 58 UumMwp
uprawnien do modutu GRIP
ienie st ik | .
64 Ustawienie stownikow w module (zgodnie 2 10 dn 07.07.2021 | 20.07.2021 61 UMWP
zestawieniem wydanym przez Wykonawce)
65 Weryfikacja i modyfikacja szablonow 15 dn 07.07.2021 | 27.07.2021 61 ADS;UMWP
dokumentéw (wydrukdéw)
66 Odbidr obszaru KP (kadry miekkie - czesc 1) 5dn 28.07.2021 03.08.2021 65 UMWP
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67

Zadania wdrozeniowe obszaru FK - modut FK,
WPBUD, WYBUD, GRU, Kasa, IWM, eJPK,
Delegacje i Modut Transportowy

48 dn

04.05.2021

09.07.2021

68

Nadanie uprawnien wyznaczonym
uzytkownikom (w tym uzytkownikom z
departamentéw zaangazowanych w obstuge
dokumentdéw ksiegowych)

10 dn

04.05.2021

17.05.2021

53RR

UuMwp

69

Ustawienie stownikdw w module - dane
podstawowe, rachunki bankowe, konta
ksiegowe, operacje ksiegowe, Swiadczenia
(zgodnie z zestawieniem wydanym przez
Wykonawce)

10 dn

04.05.2021

17.05.2021

53RR

UuMwp

70

Ustawienie pozostatych stownikéw w
module (zgodnie z zestawieniem wydanym
przez Wykonawce)

33 dn

18.05.2021

02.07.2021

69

UuMwp

71

Odbidr obszaru FK

5dn

05.07.2021

09.07.2021

70

UMWpP

72

Zadania wdrozeniowe - obszar budzetowy -
modut PLZ, WPF

63 dn

04.05.2021

30.07.2021

73

Nadanie uprawnien wyznaczonym
uzytkownikom

10 dn

04.05.2021

17.05.2021

53RR

UMWP

74

Ustawienie stownikdw w module (zgodnie z
zestawieniem wydanym przez Wykonawce)

20 dn

04.05.2021

31.05.2021

53RR

UuMwp

75

Odbidér obszaru budzetowego

43 dn

01.06.2021

30.07.2021

74

UuMWwp

76

Zadania wdrozeniowe - obszar uzupetniajacy -
modut SOE, OZP

32 dn

02.08.2021

14.09.2021

77

Nadanie uprawnien wyznaczonym
uzytkownikom

10 dn

02.08.2021

13.08.2021

75

UMWP

78

Ustawienie stownikdw w module (zgodnie z
zestawieniem wydanym przez Wykonawce)

10 dn

16.08.2021

27.08.2021

77

UuMwp

79

Odbidr obszaru uzupetniajgcego

12 dn

30.08.2021

14.09.2021

78

UMWwpP
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Wdrozenie produkcyjne Komponentu nr 4

80 Umowy pod nazwg: Zakup i wdrozenie SEOD - 713 dn 03.12.2018 17.09.2021
systemu elektronicznego obiegu dokumentow
Dostawa Oprogramowania bedacego
81 przedmiotem zamdwienia - funkcjonalnosci 519 dn 03.12.2018 11.12.2020 5;1277;1;2 ADS
rozszerzone - R
82 Okno Testéw akceptacyjnych 5 dn 14.12.2020 | 18.12.2020 81 ADS;UMWP
Integracja internetowego generatora
f h wnioskow i f |
gz | cylrowych wnioskowtormuiarzy 2 _ 470 dn 03.12.2018 | 02.10.2020
Oprogramowaniem objetym Komponentami 1
oraz4
Dostawa Oprogramowania bedgcego
84 ) L 458 dn 03.12.2018 16.09.2020 5;1277;1;2 ADS
przedmiotem zamowienia
85 Okno Testéw akceptacyjnych 12dn 17.09.2020 02.10.2020 84 ADS;UMWP
86 Okno Testow wydajnosci 86 dn 30.04.2021 31.08.2021
87 Odbidr testow - iteracja Il (Komponent nr 4) 10dn 30.04.2021 14.05.2021 UMWP
88 Przeprowadzenie testow - (Komponent nr 1) 10dn 05.07.2021 16.07.2021 51,85 ADS;UMWP
89 Odbidr testow 10 dn 19.07.2021 30.07.2021 88 UMWwP
R -P 3 isk
90 ezerwa - Przygotowane srodowiska 2 dn 02.08.2021 | 03.08.2021 89 ADS
(Komponent nr 1)
R -P i .
91 ezerwa - Przeprowadzenie testow 10 dn 04.08.2021 | 17.08.2021 90 ADS;UMWP
(Komponent nr 1)
92 Rezerwa - Odbidr testéw (Komponent nr 1) 10 dn 18.08.2021 31.08.2021 91 UuMwp
93 Okno Testow bezpieczenistwa 42 dn 05.07.2021 31.08.2021
94 Przeprowadzenie testow 10 dn 05.07.2021 16.07.2021 51,85 ADS
95 Odbiodr testow 10dn 19.07.2021 30.07.2021 94 UMWP
96 Rezerwa - Przygotowane srodowiska 2dn 02.08.2021 03.08.2021 95 ADS
97 Rezerwa - Przeprowadzenie testow 10dn 04.08.2021 17.08.2021 96 ADS
98 Rezerwa - Odbidr testéw 10dn 18.08.2021 31.08.2021 97 UMWP
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Okno Testow infrastrukturalnych, technicznych

99 ) . . 86 dn 30.04.2021 31.08.2021
i administracyjnych
100 Odbiér dokumentacji powykonawczej 10dn 30.04.2021 14.05.2021 UMWP
Rezerwa - Uzupetnienie dokumentacji
101 powykonawczej z ewentualng konfiguracjg 14 dn 17.05.2021 04.06.2021 100 ADS
srodowiska
102 Rezerwa - Odbior dokumentacjl 5dn 07.06.2021 | 11.06.2021 101 UMWP
powykonawczej
Rezerwa - Uzupetnienie dokumentacji
103 powykonawczej z ewentualng konfiguracjg 10 dn 14.06.2021 25.06.2021 102 ADS
srodowiska
104 Rezerwa - Odbidr dokumentacj 5 dn 28.06.2021 | 02.07.2021 103 UMWP
powykonawczej
105 Przeprowadzenie testow 10dn 05.07.2021 16.07.2021 51,85 ADS;UMWP
106 Odbidr testow 10 dn 19.07.2021 30.07.2021 105 UMWP
107 Rezerwa - Przygotowane srodowiska 2dn 02.08.2021 03.08.2021 106 ADS;UMWP
108 Rezerwa - Przeprowadzenie testow 10 dn 04.08.2021 17.08.2021 107 ADS;UMWP
109 Rezerwa - Odbidr testéw 10dn 18.08.2021 31.08.2021 108 uMwp
110 Okno Asyst stanowiskowych 36 dn 30.07.2021 17.09.2021
111 Zgloszenie gotowosci do realizacji asyst 0dn 30.07.2021 | 30.07.2021 112RZ ADS
stanowiskowych
112 Przekazanie propozycji planu realizacji asyst 1 dzient 30.07.2021 | 02.08.2021 113RZ UMWP
stanowiskowych
113 Ustalenie planu realizacji asyst 5dn 02.08.2021 | 09.08.2021 114RZ UMWP
stanowiskowych z Wykonawca
114 Realizacja asyst stanowiskowych 30dn 09.08.2021 17.09.2021 4677 ADS;UMWP
115 Odbidr Etapu Il 5dn 20.09.2021 24.09.2021 |51;85;86;93;99;110 UMWP;ADS
116 |Etap IV 500 dn 03.12.2018 16.11.2020
Wdrozenie Komponentu nr 5 Umowy -
117 wytworzenie i udostepnienie e-ustug 446 dn 03.12.2018 31.08.2020
publicznych
118 Dostawa Oprogramowania bedacego 309 dn 03.12.2018 | 17.02.2020 5,1277:1;2 ADS

przedmiotem zamdwienia
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119 Okno Instruktazy stanowiskowych (wdrozenie 137 dn 18.02.2020 31.08.2020 118 ADS
e-ustug)
120 Okno Testéw akceptacyjnych 137 dn 18.02.2020 31.08.2020 118 UMWP;ADS
| . . .
121 | 'tesracjaOprogramowania z systemami 402 dn 03.12.2018 | 30.06.2020
zewnetrznymi w zakresie opisanym w SOPZ
122 Dostawa Oprogramowania bedacego 392 dn 03.12.2018 | 16.06.2020 5,1277;1;2 ADS
przedmiotem zamowienia
Okno Testéw akceptacyjnych (integracja
123 Oprogramowania z systemami zewnetrznymi 10 dn 17.06.2020 30.06.2020 122 ADS;UMWP
w zakresie opisanym w SOPZ)
124 Odbiér Etapu IV 10 dn 02.11.2020 16.11.2020 120;123 UMWP;ADS
125 Odbioér korncowy 4 dn 27.09.2021 30.09.2021 6;47;115;124 UMWP;ADS
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