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Whniosek o dofinansowanie projektu
PROGRAM OPERACYINY
WIEDZA EDUKACIA ROZWOJ
(projekt wdrozeniowy)

Informacje wypetniane przez instytucje przyjmujaca wniosek

Data przyjecia wniosku: 2021-07-28

Numer kancelaryjny wniosku:

Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.04.01.00-00-ROF1/19

Imie i nazwisko osoby przyjmujacej wniosek:

I. INFORMACIE O PROJEKCIE

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje spoteczne i wspoétpraca ponadnarodowa

1.2 Numer i nazwa Dzialania: 4.1 Innowacje spoteczne

1.3 Numer i nazwa Poddziatania:

1.4 Instytucja, w ktérej wniosek zostanie zlozony: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

1.5 Numer naboru: POWR.04.01.00-1Z.00-00-023/18

1.6 Tytut projektu: Zintegrowany i uspoteczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii
Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

1.7 Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2023-10-31

1.8 Obszar realizacji projektu:

Wojewddztwo: PODKARPACKIE
Powiat: rzeszowski
Gmina: Boguchwata

Wojewddztwo: PODKARPACKIE
Powiat: rzeszowski
Gmina: Chmielnik

Wojewddztwo: PODKARPACKIE
Powiat: rzeszowski

Gmina: Gtogow Matopolski

Suma kontrolna: Wersja SOWA: 17.0
000921A/10/2/2/4/2/7/2/7/6/3/6/3/0/8/38/2 Numer wzoru wniosku: 4.0
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Wojewddztwo: PODKARPACKIE
Powiat: rzeszowski
Gmina: Krasne

Wojewddztwo: PODKARPACKIE
Powiat: rzeszowski
Gmina: Lubenia

Wojewddztwo: PODKARPACKIE
Powiat: rzeszowski
Gmina: Swilcza

Wojewddztwo: PODKARPACKIE
Powiat: rzeszowski
Gmina: Trzebownisko

Wojewddztwo: PODKARPACKIE
Powiat: rzeszowski
Gmina: Tyczyn

Wojewddztwo: PODKARPACKIE
Powiat: Rzeszow
Gmina: Rzeszow

Wojewddztwo: PODKARPACKIE
Powiat: tancucki
Gmina: Czarna

Wojewddztwo: PODKARPACKIE
Powiat: tancucki
Gmina: tancut

Wojewddztwo: PODKARPACKIE
Powiat: fancucki
Gmina: tancut - gmina wiejska

Wojewddztwo: PODKARPACKIE
Powiat: strzyzowski
Gmina: Czudec

1.9 Projekt grantowy: Nie

1.10 Projekt w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi mtodych : Nie

1.11 Projekt w ramach inzynierii finansowej: Nie

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJIENT)

Suma kontrolna:
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2.1 Nazwa wnioskodawcy: Wojewddztwo Podkarpackie

2.2 Forma prawna: wspodlnoty samorzadowe

2.3 Forma wilasnosci: Jednostki samorzadu terytorialnego

2.4 NIP: 8133315014

2.5 REGON: 690581324

2.6 Adres siedziby:

Ulica: al. ktukasza Cieplinskiego

Nr budynku: 4

Nr lokalu: Nie dotyczy

Kod pocztowy: 35-010

Miejscowos$¢: Rzeszéow (PODKARPACKIE, Rzeszéw, Rzeszdéw)

Telefon: 177476797

Fax: 178501701

Adres e-mail: drr@podkarpackie.pl

Adres strony www: www.podkarpackie.pl

2.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiazacych w imieniu wnioskodawcy/ beneficjenta:

Wiadystaw Ortyl - Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego

Pani Ewa Draus - Wicemarszatek Wojewodztwa Podkarpackiego

2.8 Osoba do kontaktow roboczych: Pawet Wais; Witold Kowalski; Marek Fietko, Anna Opalifska

2.8.1 Telefon: 178501700

2.8.2 Fax: 178501701

2.8.3 Adres e-mail: drr@podkarpackie.pl

2.8.4 Adres:

Ulica: al. ktukasza Cieplinskiego

Nr budynku: 4

Nr lokalu: Nie dotyczy

Kod pocztowy: 35-010

Miejscowos¢: Rzeszéw (PODKARPACKIE, Rzeszéw, Rzeszéw)

2.9 Partnerzy:

2.9.1.1 Nazwa organizacji/instytucji: Stowarzyszenie ROF

2.9.1.2 Forma prawna: stowarzyszenia

2.9.1.3 Forma wtasnosci: Panstwowe osoby prawne

2.9.1.4 NIP: 8133705376

2.9.1.5 REGON: Nie dotyczy

2.9.1.6 Adres siedziby:

Ulica: Rynek

Nr budynku: 5

Nr lokalu: --- Nie dotyczy ---

Kod pocztowy: 35-064

Suma kontrolna: Wersja SOWA: 17.0
000921A/10/2/2/4/2/7/2/7/6/3/6/3/0/8/38/2 Numer wzoru wniosku: 4.0
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Miejscowos¢: Rzeszéw (PODKARPACKIE, Rzeszéw, Rzeszéw)

Telefon: 178581490

Fax: 178593368

Adres e-mail: biuro@rof.org.pl

Adres strony www: www.rof.org.pl

2.9.1.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wigzacych w imieniu partnera:

Justyna Placha - Adamska

Pawet Potyranski

2.9.1.8 Symbol partnera: SROF

2.9.2.1 Nazwa organizacji/instytucji: Gmina Boguchwata

2.9.2.2 Forma prawna: wspdlnoty samorzadowe

2.9.2.3 Forma wtasnosci: Jednostki samorzadu terytorialnego

2.9.2.4 NIP: 5170036465

2.9.2.5 REGON: 690582000

2.9.2.6 Adres siedziby:

Ulica: Suszyckich

Nr budynku: 33

Nr lokalu: --- Nie dotyczy ---

Kod pocztowy: 36-040

Miejscowos¢: Boguchwata (PODKARPACKIE, rzeszowski, Boguchwata)

Telefon: 178755200

Fax: 178755209

Adres e-mail: um@boguchwala.pl

Adres strony www: www.boguchwala.pl

2.9.2.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wigzacych w imieniu partnera:

Wiestaw Kakol

2.9.2.8 Symbol partnera: GmBg

2.9.3.1 Nazwa organizacji/instytucji: Gmina Czarna

2.9.3.2 Forma prawna: wspdlnoty samorzadowe

2.9.3.3 Forma wtasnosci: Jednostki samorzadu terytorialnego

2.9.3.4 NIP: 8151632535

2.9.3.5 REGON: 690581778

2.9.3.6 Adres siedziby:

Ulica: --- Nie dotyczy ---

Nr budynku: 260

Nr lokalu: --- Nie dotyczy ---

Kod pocztowy: 37-125

Miejscowos$¢: Czarna (PODKARPACKIE, fancucki, Czarna)

Telefon: 172262324

Fax: 172262324

Adres e-mail: sekretariat@gminaczarna.pl

Suma kontrolna: Wersja SOWA: 17.0
000921A/10/2/2/4/2/7/2/7/6/3/6/3/0/8/38/2 Numer wzoru wniosku: 4.0
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Adres strony www: www.gminaczarna.pl

2.9.3.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wigzacych w imieniu partnera:

Edward Dobrzanski

2.9.3.8 Symbol partnera: GmCz

2.9.4.1 Nazwa organizacji/instytucji: Gmina Chmielnik

2.9.4.2 Forma prawna: wspdlnoty samorzadowe

2.9.4.3 Forma wtasnosci: Jednostki samorzadu terytorialnego

2.9.4.4 NIP: 8133301503

2.9.4.5 REGON: Nie dotyczy

2.9.4.6 Adres siedziby:

Ulica: --- Nie dotyczy ---

Nr budynku: 50

Nr lokalu: --- Nie dotyczy ---

Kod pocztowy: 36-016

Miejscowos¢: Chmielnik (PODKARPACKIE, rzeszowski, Chmielnik)

Telefon: 172296606

Fax: 172296600

Adres e-mail: sekretariat@chmielnik.pl

Adres strony www: www.chmielnik.pl

2.9.4.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wigzacych w imieniu partnera:

Krzysztof Grad

2.9.4.8 Symbol partnera: GmCh

2.9.5.1 Nazwa organizacji/instytucji: Gmina Czudec

2.9.5.2 Forma prawna: wspdlnoty samorzadowe

2.9.5.3 Forma wtasnosci: Jednostki samorzadu terytorialnego

2.9.5.4 NIP: 8191565093

2.9.5.5 REGON: 690582170

2.9.5.6 Adres siedziby:

Ulica: Starowiejska

Nr budynku: 6

Nr lokalu: --- Nie dotyczy ---

Kod pocztowy: 38-120

Miejscowos¢: Czudec (PODKARPACKIE, strzyzowski, Czudec)

Telefon: 177172100

Fax: 177172131

Adres e-mail: ugczudec@czudec.pl

Adres strony www: www.czudec.pl

2.9.5.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wigzacych w imieniu partnera:

Andrzej Slipski

2.9.5.8 Symbol partnera: GmCZ

2.9.6.1 Nazwa organizacji/instytucji: Gmina Gtogéw Matopolski

Suma kontrolna: Wersja SOWA: 17.0
000921A/10/2/2/4/2/7/2/7/6/3/6/3/0/8/38/2 Numer wzoru wniosku: 4.0
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2.9.6.2 Forma prawna: wspdlnoty samorzgadowe

2.9.6.3 Forma wtasnosci: Jednostki samorzadu terytorialnego

2.9.6.4 NIP: 5170038464

2.9.6.5 REGON: 690582074

2.9.6.6 Adres siedziby:

Ulica: Rynek

Nr budynku: 1

Nr lokalu: --- Nie dotyczy ---

Kod pocztowy: 36-060

Miejscowos¢: Gtogow Matopolski (PODKARPACKIE, rzeszowski, Gtogdw Matopolski)

Telefon: 178515124

Fax: 178515120

Adres e-mail: umig@glogow-mlp.pl

Adres strony www: um.glogow-mlp.pl

2.9.6.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wigzacych w imieniu partnera:

Pawet Baj

2.9.6.8 Symbol partnera: GmGt

2.9.7.1 Nazwa organizacji/instytucji: Gmina Krasne

2.9.7.2 Forma prawna: wspdlnoty samorzgadowe

2.9.7.3 Forma wtasnosci: Jednostki samorzadu terytorialnego

2.9.7.4 NIP: 5170042253

2.9.7.5 REGON: 690582111

2.9.7.6 Adres siedziby:

Ulica: --- Nie dotyczy ---

Nr budynku: 121

Nr lokalu: --- Nie dotyczy ---

Kod pocztowy: 36-007

Miejscowos$¢: Krasne (PODKARPACKIE, rzeszowski, Krasne)

Telefon: 172300200

Fax: 178555267

Adres e-mail: sekretariat@gminakrasne.pl

Adres strony www: www.gminakrasne.pl

2.9.7.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wigzacych w imieniu partnera:

\Wilhelm Wozniak

2.9.7.8 Symbol partnera: GmKr

2.9.8.1 Nazwa organizacji/instytucji: Gmina Lubenia

2.9.8.2 Forma prawna: wspdlnoty samorzgadowe

2.9.8.3 Forma wtasnosci: Jednostki samorzadu terytorialnego

2.9.8.4 NIP: 8133299930

2.9.8.5 REGON: 690582128

2.9.8.6 Adres siedziby:

Suma kontrolna: Wersja SOWA: 17.0
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Ulica: --- Nie dotyczy ---

Nr budynku: 131

Nr lokalu: --- Nie dotyczy ---

Kod pocztowy: 36-042

Miejscowos¢: Lubenia (PODKARPACKIE, rzeszowski, Lubenia)

Telefon: 178503914

Fax: 178755090

Adres e-mail: ug@lubenia.pl

Adres strony www: www.lubenia.pl

2.9.8.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wigzacych w imieniu partnera:

Adam Skoczylas

2.9.8.8 Symbol partnera: GmLu

2.9.9.1 Nazwa organizacji/instytucji: Gmina tancut

2.9.9.2 Forma prawna: wspdlnoty samorzadowe

2.9.9.3 Forma wtasnosci: Jednostki samorzadu terytorialnego

2.9.9.4 NIP: 8151632222

2.9.9.5 REGON: 690581790

2.9.9.6 Adres siedziby:

Ulica: Adama Mickiewicza

Nr budynku: 2a

Nr lokalu: --- Nie dotyczy ---

Kod pocztowy: 37-100

Miejscowos¢: tancut (PODKARPACKIE, tancucki, tancut)

Telefon: 172252264

Fax: 172256536

Adres e-mail: ug@gminalancut.pl

Adres strony www: www.gminalancut.pl

2.9.9.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wigzacych w imieniu partnera:

Jakub Czarnota

2.9.9.8 Symbol partnera: Gmta

2.9.10.1 Nazwa organizacji/instytucji: Miasto tancut

2.9.10.2 Forma prawna: wspdélnoty samorzadowe

2.9.10.3 Forma wtasnosci: Jednostki samorzadu terytorialnego

2.9.10.4 NIP: 8151631636

2.9.10.5 REGON: 690581755

2.9.10.6 Adres siedziby:

Ulica: pl. Plac Sobieskiego

Nr budynku: 18

Nr lokalu: --- Nie dotyczy ---

Kod pocztowy: 37-100

Miejscowosc¢: tancut (PODKARPACKIE, tancucki, tancut)

Suma kontrolna: Wersja SOWA: 17.0
000921A/10/2/2/4/2/7/2/7/6/3/6/3/0/8/38/2 Numer wzoru wniosku: 4.0
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Telefon: 172252202

Fax: 172252202

Adres e-mail: urzad@um-lancut.pl

Adres strony www: www.lancut.pl

2.9.10.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wigzacych w imieniu partnera:

Rafat Kumek

2.9.10.8 Symbol partnera: Mita

2.9.11.1 Nazwa organizacji/instytucji: Gmina Miasto Rzeszow

2.9.11.2 Forma prawna: wspoélnoty samorzadowe

2.9.11.3 Forma wtasnosci: Jednostki samorzadu terytorialnego

2.9.11.4 NIP: 8130008613

2.9.11.5 REGON: 690581353

2.9.11.6 Adres siedziby:

Ulica: Rynek

Nr budynku: 1

Nr lokalu: --- Nie dotyczy ---

Kod pocztowy: 35-064

Miejscowos¢: Rzeszédw (PODKARPACKIE, Rzeszéw, Rzeszow)

Telefon: 178754100

Fax: 178754105

Adres e-mail: umrz@erzeszow.pl

Adres strony www: www.rzeszow.pl

2.9.11.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wigzacych w imieniu partnera:

[Tadeusz Ferenc

2.9.11.8 Symbol partnera: GmRz

2.9.12.1 Nazwa organizacji/instytucji: Gmina Swilcza

2.9.12.2 Forma prawna: wspoélnoty samorzadowe

2.9.12.3 Forma wtasnosci: Jednostki samorzadu terytorialnego

2.9.12.4 NIP: 5170045613

2.9.12.5 REGON: 690582140

2.9.12.6 Adres siedziby:

Ulica: --- Nie dotyczy ---

Nr budynku: 168

Nr lokalu: --- Nie dotyczy ---

Kod pocztowy: 36-072

Miejscowosé: Swilcza (PODKARPACKIE, rzeszowski, Swilcza)

Telefon: 178670100

Fax: 178670157

Adres e-mail: ug.swilcza@intertele.pl

Adres strony www: www.swilcza.com.pl

2.9.12.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wigzacych w imieniu partnera:

Suma kontrolna: Wersja SOWA: 17.0
000921A/10/2/2/4/2/7/2/7/6/3/6/3/0/8/38/2 Numer wzoru wniosku: 4.0
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Adam Dziedzic

2.9.12.8 Symbol partnera: GmSw

2.9.13.1 Nazwa organizacji/instytucji: Gmina Trzebownisko

2.9.13.2 Forma prawna: wspdlnoty samorzadowe

2.9.13.3 Forma wtasnosci: Jednostki samorzadu terytorialnego

2.9.13.4 NIP: 5170037677

2.9.13.5 REGON: 690582157

2.9.13.6 Adres siedziby:

Ulica: --- Nie dotyczy ---

Nr budynku: 976

Nr lokalu: --- Nie dotyczy ---

Kod pocztowy: 36-001

Miejscowosc¢: Trzebownisko (PODKARPACKIE, rzeszowski, Trzebownisko)

Telefon: 177713700

Fax: 177713719

Adres e-mail: poczta@trzebownisko.pl

Adres strony www: trzebownisko.pl

2.9.13.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wigzacych w imieniu partnera:

Lestaw Kuzniar

2.9.13.8 Symbol partnera: GmTr

2.9.14.1 Nazwa organizacji/instytucji: Gmina Tyczyn

2.9.14.2 Forma prawna: wspdlnoty samorzadowe

2.9.14.3 Forma wtasnosci: Jednostki samorzadu terytorialnego

2.9.14.4 NIP: 8133304080

2.9.14.5 REGON: 690582163

2.9.14.6 Adres siedziby:

Ulica: Rynek

Nr budynku: 18

Nr lokalu: --- Nie dotyczy ---

Kod pocztowy: 36-020

Miejscowos¢: Tyczyn (PODKARPACKIE, rzeszowski, Tyczyn)

Telefon: 172219310

Fax: 172219217

Adres e-mail: tyczyn@tyczyn.pl

Adres strony www: www.tyczyn.pl

2.9.14.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wigzacych w imieniu partnera:

Janusz Skotnicki

2.9.14.8 Symbol partnera: GmTy

Suma kontrolna: Wersja SOWA: 17.0
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III. OPIS PROJEKTU W KONTEKSCIE WLASCIWEGO CELU SZCZEGOLOWEGO PO WER

(maksymalnie 416 znakdéw)

3.1 Zgodnos¢ projektu z wiasciwym celem szczegétowym PO WER

3.1.1 Wskazniki realizacji celu

- Wskaz cel szczegotowy PO WER, do ktérego osiggniecia przyczyni sie realizacja projektu
- Okresl, w jaki sposdb mierzona bedzie realizacja wskazanego celu - ustal wskazniki realizacji celu - wskazniki rezultatu i produktu

- Okresl jednostke pomiaru wskaznikow

- Okresl wartos¢ bazowa wskaznika rezultatu (stan wyjsciowy projektu) i jego wartos¢ docelowa (ktérej osiggniecie bedzie uznane za zrealizowanie wskazanego celu)
- Okresl wartos¢ docelowg wskaznika produktu, powigzanego ze wskaznikiem rezultatu
- Okresl, w jaki sposéb i na jakiej podstawie mierzone bedq wskazniki realizacji celu (ustal zrodto weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaznika oraz czestotliwos¢

pomiaru)

Wskaznik realizacji celu

Jednostka Wartos¢ bazowa wskaznika Wartos¢ docelowa wskaznika

pomiaru K | M | o K | M | o

Cel szczeg6towy PO WER: Zwiekszenie wykorzystania innowacji spotecznych na rzecz poprawy skutecznosci wybranych aspektow polityk

publicznych w obszarze oddziatywania EFS

Nr

Wskazniki rezultatu

1

sztuki 0 0 0 0 0 1

Liczba przetestowanych innowacji
spotecznych w skali makro

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Platforma internetowa/innowacyjne narzedzie informacyjne

Sposob pomiaru wskaznika

Generowanie informacji za posrednictwem zdefiniowanych funkcji i modutéw zarzadzania uprawnieniami

systemu w zakresie poprawnosci opracowania, testowania, upowszechnienia i wtaczenia innowacyjnej
platformy internetowej w proces planowania przestrzennego. Podmiot odpowiedzialny - Lider
projektu/Stowarzyszenie ROF. Rezultat uzyskany i mierzony po zakonczeniu realizacji projektu.

Liczba gmin, ktore przyjety Strategie
Przestrzenng ROF w formie uchwaty
Rady gmin

sztuki

0 0

0

0

0

13

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

BIP Lidera i Partneréw

Sposob pomiaru wskaznika

Generowanie informacji z BIP o podjetych uchwatach Rad Gmin w sprawie przyjecia SP ROF. Podmiot

odpowiedzialny - Lider projektu/Stowarzyszenie ROF. Rezultat uzyskany i mierzony po zakonczeniu realizacji

projektu.

Liczba przeszkolonych oséb w zakresie
planowania przestrzennego

osoby

11

16

Suma kontrolna:
000921A/10/2/2/4/2/7/2/7/6/3/6/3/0/8/38/2
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Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Dane wtasne Wnioskodawcy/Rejestr dokumentow

Sposob pomiaru wskaznika

Ewidencjonowanie do rejestru uzyskanych dyplomow/certyfikatéw poswiadczajacych ukonczenie studiow
podyplomowych w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej przez UP.
Podmiot odpowiedzialny - Lider projektu/Stowarzyszenie ROF. Rezultat uzyskany i mierzony po zakonczeniu
realizacji projektu.

Wskazniki produktu

Liczba innowacji przyjetych do
dofinansowania w skali makro

sztuki 0 0 1

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Moduty funkcjonalne innowacyjnej platformy internetowej.

Sposob pomiaru wskaznika

Potroczne raporty z fazy testowania z wykorzystaniem danych uzyskanych za posrednictwem zdefiniowanych
funkcji i modutéw zarzadzania uprawnieniami systemu. Podmiot odpowiedzialny - Lider
projektu/Stowarzyszenie ROF.

Liczba utworzonych systemodw
wymiany informacji o przestrzeni
pomiedzy gminami

sztuki 0 0 1

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Moduty funkcjonalne innowacyjnej platformy internetowej.

Spos6b pomiaru wskaznika

Generowanie i agregacja zdefiniowanych danych z platformy w zakresie interaktywnej wymiany informacji
pomiedzy gminami ROF. Podmiot odpowiedzialny - Stowarzyszenie ROF. Czestotliwos¢ pomiaru: 1/potrocze.

3

Liczba opracowanych dokumentéw o
charakterze strategicznym

sztuki 0 0 1

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Dane witasne Lidera projektu/umowa z wykonawca zadania.

Sposo6b pomiaru wskaznika

Protokét odbioru zadania. Lider projektu. Pomiar dokonany po zakonczeniu realizacji zadania.

4

Liczba stron/mieszkancow/podmiotéw
bioracych udziat w procesie konsultacji
dokumentdéw planistycznych z
wykorzystaniem innowacyjnego
narzedzia internetowego na obszarze

osoby 0 0 200
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ROF (dotyczy SP ROF)

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Moduty funkcjonalne innowacyjnej platformy internetowej

Sposob pomiaru wskaznika

Generowanie i agregacja zdefiniowanych danych z platformy w kontekscie odnotowanej liczby
osbb/stron/mieszkancéw/podmiotdéw, ktore ztozyty opinie/wniosek w zakresie konsultacji dokumentéw
planistycznych (SP ROF) za pomocg formularza internetowego dostepnego na innowacyjnej platformie.
Podmiot odpowiedzialny - Lider projektu/Stowarzyszenie ROF. Czestotliwo$¢ pomiaru: 1/potrocze.

Liczba podmiotéw wykorzystujacych
technologie
informacyjno-komunikacyjne [szt.]

sztuki 0 0 16

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Moduty funkcjonalne innowacyjnej platformy internetowej

Sposo6b pomiaru wskaznika

Generowanie i agregacja zdefiniowanych danych z platformy w zakresie podmiotéw i skali wdrozenia w
procesie planowania przestrzennego narzedzia TIK. Podmiot odpowiedzialny - Lider projektu/Stowarzyszenie
ROF. Pomiar dokonany po zakonczeniu realizacji zadania

Liczba zweryfikowanych studiow
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego
gmin z zatozeniami Strategii
Przestrzennej ROF

sztuki 0 0 13

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Dane wtasne SROF

Sposob pomiaru wskaznika

Opinie Zespotu Eksperckiego/ Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego/ Pomiar dokonany po
zakonczeniu realizacji zadania.

7

Liczba gmin, ktére przedtozyly radom
gmin do uchwalenia dokumenty
planistyczne opracowane lub
zaktualizowane w projekcie

sztuki 0 0 7

Zrédto danych do pomiaru wskaznika

Urzedy Gmin/strony internetowe poszczegoélnych Gmin
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Zawiadomienie o zwotaniu sesji rady gminy/miasta wraz z porzadkiem obrad. Podmiot odpowiedzialny - Lider
projektu/ Stowarzyszenie ROF. Rezultat uzyskany i mierzony po zakonczeniu realizacji projektu. Zastrzega sie
mozliwos$¢ zmiany wartosci wskaznika po zamknieciu procesu przyjecia SP ROF jako dokumentu nadajacego
ramy dokumentom planistycznym, w tym opracowanie (aktualizacja) wiekszej liczby dokumentéw przez
jednego z Partneréw na rzecz innych Partnerow.

Sposo6b pomiaru wskaznika

3.1.2 Wskaz cel gtowny projektu i opisz, w jaki sposdb projekt przyczyni sie do osiggniecia celu szczegétowego PO WER

Gtownym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu wspotpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru
funkcjonalnego. Projekt zaktada zmiane podejscia jst do polityki przestrzennej na jej obszarze poprzez Scistq wspotprace pomiedzy jst wchodzacymi w sktad
obszaréw funkcjonalnych.

Dziatania prowadzone w ramach projektu przyczynig si¢ do zwigkszenia mozliwosci rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie
modelu zintegrowanego planowania przestrzennego. Cel projektu zostat zidentyfikowany w zwigzku ze zdiagnozowanym przez Bank Swiatowy problemem w
rozwoju obszaru zwigzanym z tym, iz programowanie rozwoju spoteczno-gospodarczego nie jest skutecznie powigzane z procedurami planowania
przestrzennego. Realizacja celu gtéwnego przyczyni sie do realizacji celu szczegdétowego PO WER, w ramach ktérego bedzie realizowany projekt tj.
zwiekszenie wykorzystania innowacji spotecznych na rzecz poprawy skutecznosci wybranych aspektéw polityk publicznych w obszarze oddziatywania EFS.
Przedmiotowy projekt wpisuje sie w obszar innowacji spotecznych poprzez wypracowanie nowych rozwigzan stuzacych usprawnieniu procesu wymiany
informacji pomiedzy interesariuszami (mieszkannicami) a gminami oraz stworzenie mechanizmu wspdtpracy miedzy samorzadami i instytucjami, a

takze wymiane doswiadczen w wyniku potaczenia wiedzy praktycznej oraz doswiadczen jst w skali kraju w obszarze planowania przestrzennego.

W projekcie zaktada sie innowacyjne podejscie do planowania przestrzennego w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego. Realizacja projektu zaktada
opracowanie i przyjecie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (SP ROF), wdrozenie modelu wspotpracy pomiedzy gminami
zrzeszonymi w ramach Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (SROF) oraz mieszkancami obszaru ROF w taki sposdb, aby zapewni¢ im
aktywny udziat w procesie planowania przestrzennego oraz poprawie dostepu do ustug publicznych. Realizacja projektu zaktada poprawe koordynacji

zadan gmin i samorzadu wojewddztwa zwigzanych z planowaniem przestrzennym, w zwigzku z czym ROF bedzie miejscem w ktdrym potrzeby i interesy
wszystkich mieszkancow bedg realizowane w bardziej kompleksowym niz dotychczas zakresie, poprzez zwiekszony ich wptyw na ksztattowanie dokumentéw
planistycznych na danym obszarze. Rozwigzania przyjete w projekcie umozliwig wskazanie nowych kierunkdw w polityce planowania przestrzennego obszaréw
funkcjonalnych, w szczegolnosci w konteks$cie planowanego w przysztosci w skali kraju podejscia do zagadnien rozwojowych z uwzglednieniem wymiaru
terytorialnego i aspektu przestrzennego. Bedg miaty wptyw rowniez na aktywizacje dziatalnosci gospodarczej w obszarze ROF i tworzenie nowych miejsc
pracy.

3.2 Grupy docelowe

Opisz kogo obejmiesz wsparciem w ramach projektu - wskaz istotne cechy uczestnikéw (0séb lub podmiotéw), ktérzy zostang objeci wsparciem

Grupe docelowg projektu bedg stanowic¢ osoby wskazane przez poszczegdlnych Partnerow, ktore wezma udziat w studiach podyplomowych celem podniesienia
kwalifikacji i ujednolicenia poziomu wyksztatcenia kadry zwigzanej z planowaniem przestrzennym na obszarze ROF, jak rowniez optymalizacji warunkéw
pracy. Ponadto dzieki zastosowaniu innowacyjnej formuty wdrazanej w ramach projektu i szeroko pojetej partycypacji spotecznej beneficjentami projektu
bedg réwniez mieszkancy obszaru funkcjonalnego.

Uczestnicy projektu (UP) zostali wydelegowani przez instytucje biorgce udziat w przedsiewzieciu z uwzglednieniem realizowanych zadan w zakresie planowania
przestrzennego, jak rowniez zaangazowania w niniejszy temat na etapie jego realizacji. Struktura grupy docelowej projektu zostata okreslona w liczbie 16
0s6b, w tym 11 kobiet i 5 mezczyzn.

Suma kontrolna: Wersja SOWA: 17.0
000921A/10/2/2/4/2/7/2/7/6/3/6/3/0/8/38/2 Numer wzoru wniosku: 4.0

Strona - 13z 123



Uczestnicy projektu stang sie réwniez podstawg powotanego w ramach projektowanego modelu Zespotu Eksperckiego. Ponadto w prace Zespotu bedg mogli
by¢ zaangazowani eksperci z dziedziny planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, komunikacji, historii sztuki i ochrony srodowiska wedle potrzeb.
Realizacja projektu zakfada, iz w proces planowania przestrzennego na kazdym jego etapie bedg zaangazowani mieszkancy (czynnik spoteczny). Dziatanie to
bedzie realizowane w formie aktywnej, gdzie kompetentni urzednicy beda prowadzi¢ dialog ze spotecznoscia. Poszerzony zaséb wiedzy UP pozwoli na
profesjonalne prowadzenie konsultacji spotecznych przewidzianych na rdéznej ptaszczyznie: z wykorzystaniem metod tradycyjnych, jak réwniez nowatorskich,
tj. poprzez opracowanie i wdrozenie aplikacji i naktadek do programéw w zakresie e-ustug, ktédre umozliwig mieszkancom wypowiadanie sie w waznych dla
nich kwestiach droga elektroniczna. Bezposredni udziat spoteczenstwa w opracowaniu dokumentéw planistycznych juz na etapie ich tworzenia jest
innowacyjnym rozwigzaniem przyjetym w projekcie, co wymaga zaangazowania w ten proces wysoko wyspecjalizowanej kadry pracowniczej. Aby zapewnié
mieszkancom aktywny udziat w procesie planowania przestrzennego oraz dostep do ustug publicznych zwigzanych z ROF, gminy muszg posiadac
kompetentnych pracownikow, ktérzy nie tylko bedg dysponowac wiedzg z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, ale réwniez beda posiadac
umiejetnosci w zakresie moderowania dyskusji spotecznej mediacji w sytuacji czesto sprzecznych intereséw. Zaktada sie, zatem wyposazenie pracownikow
Lidera i Partnerow w stosowne kompetencje oraz narzedzia technologiczne.

UP to pracownicy JST oddelegowani do udziatu w projekcie z wyksztatceniem wyzszym w zakresie m.in. budowlanym, geodezji i kartografii, inzynierii
srodowiska, administracji publicznej, ktorzy nie posiadaja stosownych uprawnien w zakresie urbanistyki. Skutkiem braku dodatkowych kwalifikacji jest
zlecanie na zewnatrz opracowania w/w dok. przez JST, co przedktada sie na dtugi termin realizacji zamierzonych dziatan oraz wysokie koszty ustug. Kazda z
jednostek biorgcych udziat w projekcie wskazata po jednej osobie do udziatu w studiach podyplomowych (16 UP).

Najwazniejsze/gtdwne potrzeby UP to udoskonalenie/pogtebianie wiedzy/nabycie kwalifikacji i uprawnien z zakresu planowania przestrzennego. Udziat w
studiach podyplomowych z zakresu planowania przestrzennego i uzyskanie dyplomu, celem nabycia niezbednych uprawnien do sporzgdzania dokumentow
zagospodarowania przestrzennego gminy dla potrzeb wykonywanej pracy, dialogu z mieszkancami JST. Program studiow podyplomowych bedzie obejmowat
zakres planowania i gospodarki przestrzennej. Studia odbywac sie bedg na terenie miasta Rzeszéw.

Bariery: brak uprawnien, wysokie koszty studidow podyplomowych w zak. planowania przestrzennego, brak specjalistycznego sprzetu z oprogramowaniem.
Wykorzystanie przez UP nabytej wiedzy bedzie podstawq efektywnej realizacji proceséw zarzadzania przestrzenig oraz pozwoli na wykorzystanie nabytej
wiedzy w trakcie partycypacji spotecznej.

- Opisz, jakie sg potrzeby i oczekiwania uczestnikdw w kontekscie wsparcia, ktéore ma byc¢ udzielane w ramach projektu
- Opisz bariery, na ktore napotykajq uczestnicy projektu

Uczestnicy projektu w aspekcie realizacji zatozen projektowych zostang objeci mozliwoscig podniesienia kompetencji oraz gruntownego wyspecjalizowania sie
zaréwno w dziedzinie planowania przestrzennego, jak réwniez umiejetnosci do wdrazania innowacyjnego modelu planowania przestrzennego z bezposrednim
zaangazowaniem mieszkancéw obszaru ROF. Nalezy, zatem zwrdéci¢ szczegdlng uwage na koniecznos¢ zapewnienia UP odpowiednich warunkéw i narzedzi
niezbednych do wykonywania czynnosci i dziatan zapewniajacych osiagniecie zatozonych w projekcie wskaznikow. Bedzie to mozliwie tylko i wytacznie poprzez
zakup odpowiedniego wyposazenia w zwigzku z faktem, iz zaplecze techniczne, jakim dysponuje Wnioskodawca jest starej generacji lub ustugi w tym zakresie
zlecane sg na zewnatrz.

Kluczowe znaczenie w okresleniu przez Wnioskodawce braku barier rownosciowych ma obszar tematyczny interwencji oparty na opracowaniu i przetestowaniu
innowacyjnego modelu wspodtpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego, a co za tym idzie zasiegu oddziatywania projektu
w ROF. Zgodnie z opracowanym przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego (PBPP) dokumentem Obszary Funkcjonalne w Wojewddztwie Podkarpackim
(2015) analizowany obszar cechuje wysoki poziom rozwoju spotecznego i gospodarczego w skali wojewoddztwa, jednakze zagrozeniem dla jego rozwoju moze
by¢ chaos przestrzenny, procesy suburbanizacji i nieracjonalne fragmentowanie przestrzeni. O jego wysokim potencjale i poziomie rozwoju $wiadcza wskazniki
charakteryzujace strefe spoteczng i gospodarcza, ktére osiggajg wartos¢ powyzej sredniej wojewodzkiej.

Podczas prac przygotowawczych zdefiniowano réwniez problem z dostepem spoteczenstwa do konsultacji prowadzonych na etapie prowadzenia procesu
przyjmowania mpzp. Osobami, ktére angazujg sie w ten proces sg gtdwnie mieszkancy, ktérzy nie pracujg i majg mozliwos¢ sktadania swoich wnioskéw w
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godzinach prac urzeddéw. Takiej mozliwosci nie majg osoby aktywne zawodowo. Dlatego tez opracowanie narzedzia internetowego jest niezbedne, aby wtaczy¢
takie osoby w proces konsultacji tak aby korzystajac z aplikacji mogty po godzinach pracy przesyta¢ swoje uwagi czy tez zapoznawac sie z zamierzeniami
dotyczacymi mpzp. Dodatkowo, bedg mogty aktywnie uczestniczyé w procesie planowania przestrzennego nie tylko w obrebie ich gminy, ale wyjs¢ poza swojgq
gmine na teren catego obszaru funkcjonalnego. Jako mankament obecnie funkcjonujacego procesu konsultacji w skali kraju, wskazuje sie iz polega on raczej
na reakcji na zgtaszane uwagi, nie zas na inicjowaniu rzeczywistego dialogu. Biorgc pod uwage, iz prace prowadzone beda nad dokumentem obejmujgacym
swoim zakresem przestrzennym obszar 13 gmin oraz to, iz w prowadzonych konsultacjach z interesariuszami, bardzo czesto wykorzystywana bedzie metoda
poréwnawcza, wymagajaca wskazania jaki sposob zagospodarowania przestrzennego wskazywany jest dla gruntéw zlokalizowanych w sgsiednich gminach czy
miejscowosciach.

Podejmowane w ramach projektu dziatania maja na celu podniesienie kwalifikacji zatrudnionego personelu celem zapewnienia jednolitego poziomu
wyksztatcenia w zakresie problematyki planowania przestrzennego, a takze poprawy kompetencji do prowadzenia dialogu z mieszkancami i obstugi
spoteczenstwa.

Zgodnie z danymi GUS w badanym obszarze dotyczacym zatrudnienia w sektorze publicznym kobiet i mezczyzn w latach 2017-2018 w skali kraju ksztattuje
sie w proporcji 36% M i 64% K, natomiast w wojewddztwie podkarpackim jest to 39% M i 61% K (BDL). Tendencja ta charakteryzuje réwniez wskazanych
przez Partneréw uczestnikdéw projektu, ktérymi sg zaréwno przedstawiciele jak i przedstawicielki obu ptci tj.16 O (K, 11 - 69% i M, 5 - 31%), co nie zaburza
zasad réwnosciowych W zdefiniowanej grupie docelowej nie wystepuja nieréwnosci i ograniczenia w odniesieniu do jednej z pici, a co za tym idzie nie sg
utrwalane nieprawidlowe stereotypy spoteczno kulturowe, takie jak zjawisko segregacji poziomej i pionowej rynku pracy, réznice w wynagrodzeniu na
tozsamych stanowiskach zawodowych w odniesieniu do kobiet i mezczyzn, niski udziat kobiet w procesach podejmowania decyzji, mata dostepnosé
elastycznych rozwigzan czasu pracy, przemoc ze wzgledu na pte¢ czy dyskryminacja zwielokrotniona. Uczestnikdw grupy docelowej z uwagi na charakter
wykonywanej pracy i petnionych obowigzkéw zawodowych cechuje zréwnowazona sytuacja kobiet i mezczyzn. Wnioskodawca po przeprowadzeniu analizy
barier réwnosciowych grupy docelowej nie zidentyfikowat ich wystgpienia w obszarze tematycznym interwencji oraz zasiegu oddziatywania projektu. W
ramach projektu podtrzymane zostang powyzsze zatozenia zapewniajace przestrzeganie zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn na kazdym etapie jego
realizacji. Ponadto kadra pracujgca w jednostkach Partneréw projektu zostata zatrudniona w otwartym naborze, z zachowaniem zasad bezstronnosci i
przejrzystosci, zgodnie z zasadami réwnosci szans kobiet i mezczyzn w tym niedyskryminacji osob z niepetnosprawnosciami. Nabory na stanowiska pracy
zostaty ogtoszone zgodnie z obowigzujacym prawodawstwem europejskim i krajowym w zakresie realizacji zasad rownosci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla osdb z niepetnosprawnosciami. Osoby zaangazowane w realizacje projektu posiadajg odpowiednig wiedze w zakresie obowigzku
przestrzegania zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn i niedyskryminacji oraz potrafig stosowac te zasade w codziennej pracy przy projekcie

- Opisz, w jaki sposob zrekrutujesz uczestnikow projektu, w tym jakimi kryteriami postuzysz sie rekrutujac ich, uwzgledniajac podziat K/M i kwestie zapewnienia dostepnosci
dla 0séb z niepetnosprawnosciami

Uczestnicy projektu zostali wydelegowani przez poszczegolnych Partneréw z uwzglednieniem realizowanych w instytucjach zadan w zakresie planowania
przestrzennego, jak réwniez zaangazowania w niniejszy temat na etapie realizacji przedsiewziecia. Z uwagi na bezposrednie wskazanie os6b objetych
projektem nie bedzie prowadzona rekrutacja, natomiast osoby wskazane w ramach grupy objetej wsparciem spetniajg warunki niezbedne do uczestnictwa w
studiach podyplomowych na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce. Uczestnikami projektu bedzie fgcznie 16 osob, w
tym 11 kobiet i 5 mezczyzn.

Wyznaczone do realizacji w projekcie zadania oraz dziatania zmierzajace do ich wykonania bedg oparte na spetnieniu zatozen w zakresie rownosci szans i
niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0s6b z niepetnosprawnosciami poprzez m.in.: wykorzystanie potencjatu oraz wiedzy kadry projektowej w niniejszym
temacie w pracy Zespotu Eksperckiego i Zespotu Zarzgdzajacego, konsultacjach i dialogu z mieszkaricami, zapewnieniu odpowiednich rozwigzan technicznych i
technologicznych zakupywanego sprzetu oraz standarddéw uniwersalnego projektowania w opracowanym narzedziu internetowym wspomagajacym planowanie
przestrzenne, przygotowanie komunikatow o projekcie w jezyku prostym, natomiast sposéb prezentowania informacji bedzie przystepny dla odbiorcéow o
réznorodnych potrzebach z zastosowaniem do réznych rodzajéw informacji: pisanej (w tym do ilustracji), elektronicznej, video i audio oraz do réznych
kategorii odbiorcow (np. 0so6b niedowidzacych, oséb niedostyszacych, 0s6b z niepetnosprawnoscia intelektualng).Dziatania informacyjno-promocyjne w ramach
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projektu bedg prowadzone zgodnie z zasadami okreslonymi w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji z zachowaniem zasady réwnych szans i niedyskryminacji. Bedg one polegaty m.in. na rozpowszechnianiu informacji nt. realizacji projektu
na stronach internetowych Lidera oraz Partneréw oraz na tablicach ogtoszen w siedzibach Lidera i Partneréw. Ogtoszenia na stronach internetowych bedg
umieszczone w miejscach fatwych do zidentyfikowania i bedq dostosowane dla potrzeb osdb niepetnosprawnych. Ponadto bedg organizowane otwarte
spotkania i konsultacje z mieszkarncami gmin prowadzone przez odpowiednio przygotowanych do tego pracownikéw gmin, jak rowniez w miejscach
spetniajgcych wymogi dostepnosci i uniwersalnego projektowania.

Przewidywana liczba os6b objetych wsparciem 16

Przewidywana liczba podmiotéw objetych wsparciem 15

3.3 Krotki opis projektu

- Podaj krétki opis projektu

Gtownym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu wspotpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru
funkcjonalnego z uwzglednieniem nowoczesnych rozwigzan dla zwiekszenia partycypacji spotecznej.

Dziatania w ramach projektu przyczynia sie do zwiekszenia mozliwosci rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego, racjonalnego zagospodarowania oraz
przyporzadkowania okreslonych funkcji do poszczegdinych terendw, co poprawi, jakos¢ zycia mieszkancow poprzez zwiekszenie dostepnosci do ustug oraz
wprowadzi mechanizm stabilnosci planowania przestrzennego. W ramach projektu zaktada sie realizacje nastepujacych zadan: 1. Zapewnienie spojnosci w
zakresie potencjatu partnerstwa poprzez: 1) Studia podyplomowe pracownikéw JST, Lidera oraz Stowarzyszenia ROF; 2) Doposazone jednostek w
odpowiednie zaplecze techniczne i technologiczne. 2. Realizacja innowacyjnego modelu wspdtpracy w ramach ROF poprzez: 1) Powotanie Zespotu
Eksperckiego; 2) Opracowanie Strategii Przestrzennej ROF (SP ROF);3) Opracowanie narzedzia internetowego do konsultacji spotecznych oraz wymiany
danych planistycznych w ramach ROF. 3. Przetestowanie opracowanego modelu zintegrowanego planowania przestrzennego 1) Przeglad i opracowanie
dokumentéw planistycznych gmin. 4. Wiaczenie do praktyki i upowszechnienie wypracowanych rozwigzan poprzez opracowanie podrecznika dobrych praktyk i
jego popularyzacja.

Dalsza czes$¢ opisu znajduje sie w uzasadnieniu - pkt. 50
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IV. SPOSOB REALIZACJI PROJEKTU ORAZ POTENCJAL I DOSWIADCZENIE PROJEKTODAWCY I PARTNEROW

(maksymalnie 295 znakdw)

4.1 Zadania

- Wskaz zadania, ktére bedg realizowane w projekcie

- Opisz szczegdétowo zadania, ktére bedq realizowane w projekcie i uzasadnij potrzebe ich realizacji

- Wskaz zadanie/zadania, w ktérym/ktérych beda prowadzone dziatania na rzecz wyréwnania szans pici w projekcie
- Wskaz, w jaki sposéb projekt realizuje zasade réwnosci szans dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami

- Przyporzadkuj poszczegélne zadania do odpowiednich wskaznikéw wskazanych w pkt 3.1.1 wniosku (o ile dotyczy)
- Wskaz warto$¢ wskaznika, ktdra zostanie osiggnieta w ramach zadania

- Opisz, w jaki sposéb zostanie zachowana trwatos$¢ i wptyw rezultatéw projektu (o ile dotyczy)

- Przypisz partnerow do zadan, za ktorych wykonanie bedg oni odpowiedzialni w ramach projektu (o ile dotyczy)

- Uzasadnij wybdr partneréw do realizacji poszczegélnych zadan (o ile dotyczy)

Nr Nazwa zadania Wskazniki realizacji celu Wartos¢ ogotem Partner realizujacy zadanie
wskaznika dla
zadania
1 Zapewnienie sp6jnosci w zakresie potencjatu partnerstwa Liczba przeszkolonych 0séb w zakresie 16,00 Gmina Trzebownisko , Gmina

Lubenia , Gmina tancut , Miasto
tancut , Gmina Czudec , Gmina

planowania przestrzennego

Gtogéw Matopolski , Gmina Krasne
, Stowarzyszenie ROF , Gmina
Czarna , Gmina Chmielnik ,
Gmina Tyczyn , Gmina
Boguchwata , Gmina Miasto
Rzeszéw , Gmina Swilcza

Szczegotowy opis zadania

1) Planuje sie wytonienie przez Lidera projektu wykonawcy (uczelni wyzszej), ktory
przeprowadzi studia podyplomowe z zakresu planowania przestrzennego. Studia pozwolg na
zapoznanie wskazanych pracownikow Lidera oraz Partnerow, ktdérzy wykonujg w ramach
urzeddéw zadania z zakresu gospodarki przestrzennej z najnowszymi badaniami i sposobami
dziatan w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Jednym z
elementow studiow podyplomowych bedzie zastosowanie technik partycypacyjnych, co przetozy,
sie na lepszg prace nad aktualizacjg studidow oraz mpzp w poszczegdlnych gminach, a takze na
prowadzenie dialogu ze spoteczeristwem.

W ramach projektu nie zaktada sie zatrudniania oséb, a oddelegowanie pracownikéw praktykdéw
z dziedziny planowania przestrzennego lub dziedzin pokrewnych, ktére bedg zaangazowane w
realizacje projektu.

2) Doposazenie biur w sprzet komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem,
plotery, drukarki oraz serwer niezbedny do scalania i integracji danych. Konieczne jest
wyposazenie jst w sprzet komputerowy, ktéry umozliwi wymiane danych pomiedzy gminami
oraz pomiedzy gminami a wykonawcg Strategii Przestrzennej ROF, jak réwniez opracowaniem
dokumentéw, w tym map stuzacych do prowadzenia konsultacji z mieszkafncami. Aby w jak
najwiekszym stopniu zoptymalizowa¢ wspotprace pomiedzy Liderem a poszczegdlnymi
Partnerami, przewiduje sie wdrozenie jednolitego oprogramowania, ktore umozliwi w ramach
kontynuacji projektu prace miedzy poszczegdlnymi Partnerami nad miejscowymi planami

zagospodarowania przestrzennego oraz wspolne planowanie przestrzenne ROF.

Suma kontrolna:
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Uzasadnienie wyboru partnera dla zadania

Zakres realizowany przez Lidera projektu z Partnerami zgodnie UP ; Zakres realizowany przez
Lidera projektu z Partnerami zgodnie UP ; Zakres realizowany przez Lidera projektu z
Partnerami zgodnie UP ; Zakres realizowany przez Lidera projektu z Partnerami zgodnie UP ;
Zakres realizowany przez Lidera projektu z Partnerami zgodnie UP ; Zakres realizowany przez
Lidera projektu z Partnerami zgodnie UP ; Zakres realizowany przez Lidera projektu z
Partnerami zgodnie UP ; Zakres realizowany przez Lidera projektu z Partnerami zgodnie UP ;
Zakres realizowany przez Lidera projektu z Partnerami zgodnie UP ; Zakres realizowany przez
Lidera projektu z Partnerami zgodnie UP ; Zakres realizowany przez Lidera projektu z
Partnerami zgodnie UP ; Zakres realizowany przez Lidera projektu z Partnerami zgodnie UP ;
Zakres realizowany przez Lidera projektu z Partnerami zgodnie UP ; Zakres realizowany przez
Lidera projektu z Partnerami zgodnie UP

2 Realizacja innowacyjnego modelu wspétpracy w ramach ROF

. . . ) . 13,00 Miasto tancut , Gmina Miasto
Liczba gmin, ktore przyjety Strategie Rzeszéw . Gmina Swilcza
Przestrzenng ROF w formie uchwaty Rady Gmina Boéuchwa’ra ) Gminé
gmin Czarna , Gmina Krasne , Gmina

. , 1,00 Trzebownisko , Gmina Lubenia ,
Liczba opracowanych dokumentéw o ! Gmina tahcut , Gmina Tyczyn ,
charakterze strategicznym Gmina Chmielnik , Gmina Czudec

) , ) 1,00 , Gmina Gtogéw Matopolski ,
Liczba utworzonych systeméw wymiany Stowarzyszenie ROF
informacji o przestrzeni pomiedzy
gminami

. fal s . " 1,00
Poprzednia wartosc: Liczba innowacji
przyjetych do dofinansowania w skali
makro
Liczba stron/mieszkancéw/podmiotow 200,00
biorgcych udziat w procesie konsultacji
dokumentéw planistycznych z
wykorzystaniem innowacyjnego narzedzia
internetowego na obszarze ROF (dotyczy
SP ROF)
Liczba podmiotéw wykorzystujgcych 16,00
technologie informacyjno-komunikacyjne
(TIK)

Szczegotowy opis zadania

1). Zostanie powotany Zespét Ekspercki (ZE), ktéry bedzie wsparciem dla gmin i bedzie
kontynuowac swojq dziatalnos$¢ rowniez po zakonczeniu realizacji projektu. Zasady jego
dziatania okresli Regulamin funkcjonowania, bedacy zat. do Uchwaty ws. powotania Zespotu. W
sktad Zespotu wchodzi¢ bedq przedstawiciele: Lidera Projektu, w tym Podkarpackiego Biura
Planowania Przestrzennego oraz Partneréw Ponadto w ramach zadania zaktada sie obstuge
cateringowg podczas spotkan ZE przez caty okres jego funkcjonowania (uzupetnienie informacji
w tym zakresie znajduje sie w sekcji Uzasadnienie wydatkdw cz.2).

2). Opracowana zostanie SP ROF dokument o charakterze strategicznym, kreujacy polityke
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planowania przestrzennego, uwzgledniajacy propozycje mieszkancow, skonsultowany z
przedstawicielami jst uczestniczacymi w projekcie, a nastepnie przyjety zgodnie z
kompetencjami poszcze;gélnych szczebli jst. W ramach projektu przewidziano kontynuacje
wspotpracy z Bankiem Swiatowym zaktadajac, ze eksperci BS dysponujacy duzym
doswiadczeniem i wiedza zebrang w trakcie realizacji Inicjatywy Catching up Regions 2,
zrealizujq ustugi doradcze z szeroko pojetego planowania przestrzennego, ktérych efektem
bedzie Strategia Przestrzenna ROF jako kluczowy dokument tworzacy ramy zintegrowanego
planowania przestrzeni ROF.

3). Opracowane i wdrozone zostanie innowacyjne narzedzie informatyczne, stuzace
spoteczenstwu do konsultowania zatozen SP ROF, ktore pozwoli na zmniejszenie czasu na
uzyskanie informacji przez mieszkancéw, zapewni sprawnos¢ realizacji ustug publicznych i
zacheci obywateli do uczestnictwa w aktywnym rozwoju ich spotecznosci.

4) Ponadto w ramach zadania przewiduje sie finansowanie dodatku zadaniowego dla
pracownikéw Lidera oraz jst przez caty okres realizacji projektu oraz finansowanie jednego
dotychczasowego etatu w Biurze SROF, w formie oddelegowanego do realizacji zadan w
projekcie.

Uzasadnienie wyboru partnera dla zadania

1)Stow. ROF, jako podm. zrzesz. gminy ROF powota ZE i opiniujacy SP ROF oraz mpzp, suikzp
gmin z terenu ROF. 2)Zakres realiz. przez Lidera proj. we wspdtpracy z partne zgodnie z UP ;
1)Stow. ROF, jako podm. zrzesz. gminy ROF powota ZE i opiniujacy SP ROF oraz mpzp, suikzp
gmin z terenu ROF. 2)Zakres realiz. przez Lidera proj. we wspdtpracy z partne zgodnie z UP
1)Stow. ROF, jako podm. zrzesz. gminy ROF powota ZE i opiniujacy SP ROF oraz mpzp, suikzp
gmin z terenu ROF. 2)Zakres realiz. przez Lidera proj. we wspotpracy z partne zgodnie z UP
1)Stow. ROF, jako podm. zrzesz. gminy ROF powota ZE i opiniujacy SP ROF oraz mpzp, suikzp
gmin z terenu ROF. 2)Zakres realiz. przez Lidera proj. we wspétpracy z partne zgodnie z UP ;
1)Stow. ROF, jako podm. zrzesz. gminy ROF powota ZE i opiniujacy SP ROF oraz mpzp, suikzp
gmin z terenu ROF. 2)Zakres realiz. przez Lidera proj. we wspotpracy z partne zgodnie z UP
1)Stow. ROF, jako podm. zrzesz. gminy ROF powota ZE i opiniujacy SP ROF oraz mpzp, suikzp
gmin z terenu ROF. 2)Zakres realiz. przez Lidera proj. we wspétpracy z partne zgodnie z UP ;
1)Stow. ROF, jako podm. zrzesz. gminy ROF powota ZE i opiniujacy SP ROF oraz mpzp, suikzp
gmin z terenu ROF. 2)Zakres realiz. przez Lidera proj. we wspétpracy z partne zgodnie z UP ;
1)Stow. ROF, jako podm. zrzesz. gminy ROF powota ZE i opiniujacy SP ROF oraz mpzp, suikzp
gmin z terenu ROF. 2)Zakres realiz. przez Lidera proj. we wspdtpracy z partne zgodnie z UP
1)Stow. ROF, jako podm. zrzesz. gminy ROF powota ZE i opiniujacy SP ROF oraz mpzp, suikzp
gmin z terenu ROF. 2)Zakres realiz. przez Lidera proj. we wspotpracy z partne zgodnie z UP
1)Stow. ROF, jako podm. zrzesz. gminy ROF powota ZE i opiniujacy SP ROF oraz mpzp, suikzp
gmin z terenu ROF. 2)Zakres realiz. przez Lidera proj. we wspotpracy z partne zgodnie z UP
1)Stow. ROF, jako podm. zrzesz. gminy ROF powota ZE i opiniujacy SP ROF oraz mpzp, suikzp
gmin z terenu ROF. 2)Zakres realiz. przez Lidera proj. we wspotpracy z partne zgodnie z UP
1)Stow. ROF, jako podm. zrzesz. gminy ROF powota ZE i opiniujacy SP ROF oraz mpzp, suikzp
gmin z terenu ROF. 2)Zakres realiz. przez Lidera proj. we wspotpracy z partne zgodnie z UP
1)Stow. ROF, jako podm. zrzesz. gminy ROF powota ZE i opiniujacy SP ROF oraz mpzp, suikzp

gmin z terenu ROF. 2)Zakres realiz. przez Lidera proj. we wspétpracy z partne zgodnie z UP_;
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1)Stow. ROF, jako podm. zrzesz. gminy ROF powota ZE i opiniujacy SP ROF oraz mpzp, suikzp
gmin z terenu ROF. 2)Zakres realiz. przez Lidera proj. we wspotpracy z partne zgodnie z UP

3 Przetestowanie opracowanego modelu zintegrowanego
planowania przestrzennego

13,00 Stowarzyszenie ROF , Gmina
Trzebownisko , Gmina Tyczyn ,
Gmina Boguchwata , Gmina
Gtogow Matopolski , Gmina Krasne
, Gmina Lubenia , Gmina tancut

Liczba zweryfikowanych studiow
uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gmin z
zatozeniami Strategii Przestrzennej ROF

7,00 , Miasto tancut , Gmina Miasto
Rzeszé6w , Gmina Swilcza |,
Gmina Czarna , Gmina Chmielnik
, Gmina Chmielnik , Gmina
Czudec

Liczba gmin, ktére przedtozyly radom
gmin do uchwalenia dokumenty
planistyczne opracowane lub
zaktualizowane w projekcie

Szczegotowy opis zadania

Zadanie polegac bedzie na przetestowaniu opracowanego modelu zintegrowanego planowania
przestrzennego w pogtebionym zakresie, w szczegdlnosci poprzez wspdlng weryfikacje
obowigzujacych dokumentéw planistycznych z przyjetg Strategig Przestrzenng Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego oraz opracowywanie studiow uwarunkowan/ miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego gmin tworzacych Rzeszowski Obszar Funkcjonalny.

Dalszy opis zadania znajduje sie w uzasadnieniu - pkt. 48 i 49

Uzasadnienie wyboru partnera dla zadania

SROF: Wsparcie gmin w realizacji zadania - pomiar wskaznikdw ; Zgodnie z ust. o samorzadzie
gminnym oraz ust. o planowaniu i zagosp. przestrzennym sprawy z zakresu tadu przestrz.,
gosp. nieruchomosciami, w tym oprac. dok. planistycznych naleza do zadan wit. gminy. ;
Zgodnie z ust. o0 samorzadzie gminnym oraz ust. o planowaniu i zagosp. przestrzennym sprawy
z zakresu tadu przestrz., gosp. nieruchomosciami, w tym oprac. dok. planistycznych nalezg do
zadan wit. gminy. ; Zgodnie z ust. o samorzadzie gminnym oraz ust. o planowaniu i zagosp.
przestrzennym sprawy z zakresu tadu przestrz., gosp. nieruchomosciami, w tym oprac. dok.
planistycznych naleza do zadan wt. gminy. ; Zgodnie z ust. o0 samorzadzie gminnym oraz ust.
o planowaniu i zagosp. przestrzennym sprawy z zakresu tadu przestrz., gosp.
nieruchomosciami, w tym oprac. dok. planistycznych nalezg do zadan wt. gminy. ; Zgodnie z
ust. 0 samorzadzie gminnym oraz ust. o planowaniu i zagosp. przestrzennym sprawy z zakresu
tadu przestrz., gosp. nieruchomosciami, w tym oprac. dok. planistycznych naleza do zadan wi.
gminy. ; Zgodnie z ust. o samorzadzie gminnym oraz ust. o planowaniu i zagosp.
przestrzennym sprawy z zakresu tadu przestrz., gosp. nieruchomosciami, w tym oprac. dok.
planistycznych naleza do zadan wt. gminy. ; Zgodnie z ust. 0 samorzadzie gminnym oraz ust.
o planowaniu i zagosp. przestrzennym sprawy z zakresu tadu przestrz., gosp.
nieruchomosciami, w tym oprac. dok. planistycznych nalezg do zadan wt. gminy. ; Zgodnie z
ust. o0 samorzadzie gminnym oraz ust. o planowaniu i zagosp. przestrzennym sprawy z zakresu
tadu przestrz., gosp. nieruchomosciami, w tym oprac. dok. planistycznych naleza do zadan wt.
gminy. ; Zgodnie z ust. o samorzadzie gminnym oraz ust. o planowaniu i zagosp.
przestrzennym sprawy z zakresu tadu przestrz., gosp. nieruchomosciami, w tym oprac. dok.
planistycznych naleza do zadan wt. gminy. ; Zgodnie z ust. o0 samorzadzie gminnym oraz ust.
o planowaniu i zagosp. przestrzennym sprawy z zakresu tadu przestrz., gosp.
nieruchomosciami, w tym oprac. dok. planistycznych nalezg do zadan wt. gminy. ; Zgodnie z
ust. 0 samorzadzie gminnym oraz ust. o planowaniu i zagosp. przestrzennym sprawy z zakresu

tadu przestrz., gosp. nieruchomosciami, w tym oprac. dok. planistycznych nalezg do zadan wt.
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gminy. ; Zgodnie z ust. 0 samorzadzie gminnym oraz ust. o planowaniu i zagosp.
przestrzennym sprawy z zakresu fadu przestrz., gosp. nieruchomosciami, w tym oprac. dok.
planistycznych nalezg do zadan wt. gminy. ; Zgodnie z ust. o0 samorzadzie gminnym oraz ust.
0 planowaniu i zagosp. przestrzennym sprawy z zakresu fadu przestrz., gosp.
nieruchomosciami, w tym oprac. dok. planistycznych naleza do zadan wt. gminy. ; Zgodnie z
ust. 0 samorzadzie gminnym oraz ust. o planowaniu i zagosp. przestrzennym sprawy z zakresu
tadu przestrz., gosp. nieruchomosciami, w tym oprac. dok. planistycznych nalezg do zadan wt.
gminy.

4 Wiaczenie do praktyki i upowszechnienie wypracowanych
rozwigzan

1,00 Gmina Czarna , Gmina Lubenia ,
Gmina Krasne , Gmina tancut ,
Miasto tancut , Gmina Miasto

Liczba przetestowanych innowacji
spotecznych w skali makro

Rzeszéw , Gmina Swilcza
Gmina Trzebownisko , Gmina
Tyczyn , Gmina Chmielnik ,
Gmina Czudec , Gmina Gtogdw
Matopolski , Stowarzyszenie ROF
, Gmina Boguchwata

Szczego6towy opis zadania

Ostatnim etapem projektu bedzie proces upowszechniania informacji nt. wypracowanych
rozwigzan. Opracowany zostanie podrecznik dobrych praktyk dla innych MOF w kraju, w ktérym
bedzie opisany model wspdtpracy wypracowany w trakcie realizacji projektu. Podrecznik
zawierat bedzie raport z dziatan podejmowanych w ramach realizacji projektu wraz ze zwieztym
opisem samego projektu. Podrecznik bedzie dystrybuowany przede wszystkim do MOF jako
potencjalnych uczestnikow podobnych inicjatyw. Ponadto popularyzacja opracowania bedzie
polegac rowniez na promowaniu go na organizowanych konferencjach i prelekcjach dot.
planowania przestrzennego, a tak zostanie umieszczony na stronach internetowych Lidera oraz
partnerow projektu.

Uzasadnienie wyboru partnera dla zadania

Na podstawie doswiadczen nabytych przez Partnera w trakcie realizacji projektu beda
wypracowane rozwigzania rekomendowane do wykorzystania przez inne MOF i jst. ; Na
podstawie dos$wiadczen nabytych przez Partnera w trakcie realizacji projektu bedgq wypracowane
rozwigzania rekomendowane do wykorzystania przez inne MOF i jst. ; Na podstawie
doswiadczen nabytych przez Partnera w trakcie realizacji projektu bedq wypracowane
rozwigzania rekomendowane do wykorzystania przez inne MOF i jst. ; Na podstawie
doswiadczen nabytych przez Partnera w trakcie realizacji projektu bedg wypracowane
rozwigzania rekomendowane do wykorzystania przez inne MOF i jst. ; Na podstawie
doswiadczen nabytych przez Partnera w trakcie realizacji projektu bedg wypracowane
rozwigzania rekomendowane do wykorzystania przez inne MOF i jst. ; Na podstawie
doswiadczen nabytych przez Partnera w trakcie realizacji projektu bedg wypracowane
rozwigzania rekomendowane do wykorzystania przez inne MOF i jst. ; Na podstawie
doswiadczen nabytych przez Partnera w trakcie realizacji projektu beda wypracowane
rozwigzania rekomendowane do wykorzystania przez inne MOF i jst. ; Na podstawie
doswiadczen nabytych przez Partnera w trakcie realizacji projektu beda wypracowane
rozwigzania rekomendowane do wykorzystania przez inne MOF i jst. ; Na podstawie

doswiadczen nabytych przez Partnera w trakcie realizacji projektu bedq wypracowane
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rozwigzania rekomendowane do wykorzystania przez inne MOF i jst. ; Na podstawie
doswiadczen nabytych przez Partnera w trakcie realizacji projektu bedq wypracowane
rozwigzania rekomendowane do wykorzystania przez inne MOF i jst. ; Na podstawie
doswiadczen nabytych przez Partnera w trakcie realizacji projektu bedq wypracowane
rozwigzania rekomendowane do wykorzystania przez inne MOF i jst. ; Na podstawie
doswiadczen nabytych przez Partnera w trakcie realizacji projektu bedg wypracowane
rozwigzania rekomendowane do wykorzystania przez inne MOF i jst. ; Na podstawie
doswiadczen nabytych przez Partnera w trakcie realizacji projektu bedg wypracowane
rozwigzania rekomendowane do wykorzystania przez inne MOF i jst. ; Na podstawie
doswiadczen nabytych przez Partnera w trakcie realizacji projektu bedg wypracowane
rozwigzania rekomendowane do wykorzystania przez inne MOF i jst.

Trwatos$é i wptyw rezultatéw projektu

Planowany okres trwatosci rezultatdw projektu wynosi 2 lata od daty zatwierdzenia wniosku o ptatnosé koncowa, w tym czasie bedzie:

1) wykorzystywane narzedzie informatyczne do konsultacji spotecznych,

Utworzona innowacyjna platforma internetowa w okresie trwatosci bedzie wykorzystywana do zgtaszania uwag w zakresie przygotowywanych dokumentéw
planistycznych oraz umozliwi wymiane informacji i zasobdw z zakresu gospodarki przestrzennej pomiedzy uczestnikami projektu. Jednoczesnie, majac na
uwadze dostep spoteczenstwa do informacji wypracowanych w ramach przedmiotowego projektu, opracowany i wdrozony zostanie zintegrowany system
e-ustug z programem do planowania przestrzennego, dzieki ktéremu spoteczenstwo bedzie miato dostep do informacji nt. np. swoich nieruchomosci, w tym
planowanych inwestycji, rozmieszczenia sieci itp. potencjalnych terendéw inwestycyjnych. Narzedzie bedzie mogto by¢ wykorzystywane do planow. przestrz. na
terenie catego kraju

2) wykorzystywany bedzie sprzet komputerowy zakupiony w ramach projektu

Poszczegdlnie jednostki dzieki wykorzystaniu zakupionego sprzetu komputerowego beda mogty prowadzi¢ wysoko wyspecjalizowane dziatania w zakresie
planowania przestrzennego na obszarze ROF réwniez w okresie jego trwatosci m.in. poprzez wykorzystanie profesjonalnych narzedzi technicznych i
technologicznych w zakresie zbierania, wymiany i digitalizacji danych. Sprzet komputerowy bedzie stuzyt do scalania, integracji i wymiany danych pomiedzy
partnerami projektu, jak réwniez opracowywaniu lub aktualizacji dokumentow planistycznych, w tym map stuzgcych takze do prowadzenia konsultacji z
mieszkancami. Sprzet komputerowy umozliwi prace miedzy poszczegdélnymi Partnerami nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz
wspdlne planowanie przestrzenne ROF.

Dalszy cigg opisu znajduje sie w uzasadnieniu pkt. 1,2

4.2 Kwoty ryczattowe

- Wskaz kwoty ryczattowe, ktore beda realizowane w projekcie i wskaz, ktérych zadan dotycza (zgodnie z tabelg w pkt 4.1)
- Wskaz wskazniki produktu i rezultatu, ktdre bedg wytworzone w ramach realizacji poszczegdlnych kwot ryczattowych oraz dokumenty potwierdzajace realizacje wskaznikow

Nr Nazwa zadania Wskaznik dla rozliczenia kwoty ryczattowej Dokumenty potwierdzajace realizacje
Nazwa \ Wartos¢ wskaznikow
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4.3 Potencjat wnioskodawcy i partherow

Wskaz, czy wnioskodawca i partnerzy s zdolni do zapewnienia ptynnej obstugi finansowej projektu i jakie zasoby
finansowe whniesie do projektu wnioskodawca i partnerzy.

W trakcie realizacji projektu Lider oraz Partnerzy mogg ponosi¢ pozostate koszty tj. wydatki niekwalifikowalne, wydatki
o charakterze szczegdlnym, ktérych powstania nie mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy. Bedg one
ponoszone przez Lidera oraz Partneréw indywidualnie w stosunku do dofinansowania otrzymanego w Projekcie. Zapisy
obejmujace ww. kwestie zostaty zawarte w Umowie partnerskiej.

Lider oraz Partnerzy zobowigzani sg do zabezpieczenia w swoich budzetach srodkdéw finansowych na pokrycie
ewentualnych wydatkow niekwalifikowanych, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, w wysokosci zgodnej z trescig
Whniosku o dofinansowanie oraz Umowy o dofinansowanie Projektu, w odniesieniu do zakresu projektu realizowanego
przez Partnerow, jak rowniez wydatkow niekwalifikowanych powstatych na etapie realizacji Projektu oraz w okresie jego
trwatosci.

Partnerzy zobowigzujg sie do przedstawienia Liderowi Projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu
oswiadczenia, w ktérym potwierdza fakt posiadania srodkéw finansowanych na pokrycie ewentualnych wydatkéw
niekwalifikowanych przy realizacji projektu.

Partnerzy, jako jst dysponujq odpowiednim potencjatem finansowym, a SROF powotane przez jst jest przez nich
finansowane, a ich przedstawiciele wchodza w sktad jego witadz.

Wojewoddztwo Podkarpackie jako wspdlnota samorzgdowa dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi do obstugi
projektu, zabezpieczonymi w budzecie.

Opisz potencjat kadrowy wnioskodawcy i partnerow i wskaz sposob jego wykorzystania w ramach
projektu (wskaz kluczowe osoby, ktére zaangazujesz do realizacji projektu oraz ich planowana funkcje w
projekcie).

Lider oraz Partnerzy projektu dysponujq pracownikami posiadajacymi potencjat merytoryczny oraz doswiadczenie w
pozyskiwaniu dofinansowania na realizacje projektéw zaréwno z funduszy unijnych, jak i srodkéw krajowych,
koordynowaniu dziatan zwigzanych z realizacjg projektow oraz ich rozliczaniem, w tym projektow partnerskich.
Pracownicy Lidera i Partneréw posiadajg kompetencje do prowadzenia spraw z zakresu gospodarki przestrzennej.

Kluczowe osoby i ich planowane funkcje w projekcie:

Uczestnicy Projektu (UP)- 16 osdb wskazanych przez: poszczegodlne jst i Lidera (15), biorace udziat w studiach
podyplomowych, zaangazowane w biezacq realizacje projektu, Cztonkowie ZE oraz osoba odpowiedzialna za realizacje
projektu (1) z ramienia Stowarzyszenia ROF bioraca udziat w studiach podyplomowych, zaangazowana w biezaca
realizacje projektu, Cztonek ZE, Cztonek ZZP.

Zespot Ekspercki (ZE) w sktad, ktorego wchodza UP, jak réwniez przedstawiciele Lidera (w tym Podkarpackiego Biura
Planowania Przestrzennego) oraz Partnerow: Stowarzyszenia ROF oraz 13 gmin tworzgacych ROF);

Cztonek ZE osoba bioragca udziat w pracach ZE zgodnie z regulaminem.

1. Lider projektu - 1 osoba do realizacji projektu, w tym do udziatu w studiach podyplomowych i ZE

2. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie - 1 osoba do realizacji projektu, w tym do udziatu w
studiach podyplomowych i ZE

3. Stowarzyszenie ROF (1 os.) Koordynator projektu /UP/ Cztonek ZE/ Cztonek ZZP os. zatrudniona na podst. umowy o
prace, oddelegowana do wykonywania zadan zwigzanych z projektem, wyk. wyzsze, doswiadczenie w realizacji i
koordynowaniu projektow infrastrukturalnych ze srodkéw UE.

4. Partnerzy

4.1 Gmina Tyczyn (1 os.) UP/Cztonek ZE os. zatrudniona na podst. umowy o prace, inspektor ds. budownictwa i
planowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego Urzedu Miejskiego w
Tyczynie, mgr inz. na kierunku budownictwo.

4.2 Gmina kancut (1 os.) UP/Cztonek ZE os. zatrudniona na podst. umowy o prace, inspektor ds. planowania
przestrzennego, wyk. wyzsze w zak. Budownictwo, Specjalnos¢: Konstrukcje budowlane i inzynierskie.

4.3 Gmina Krasne (1 os.) UP/Cztonek ZE os. zatrudniona na podst. umowy o prace, Referent do spraw budownictwa w
zakresie procedowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatrudniona w UG Krasne od grudnia
2018 r. w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska wyk. wyzsze.

4.4 Gmina Lubenia (1 os.) UP/Cztonek ZE os. zatrudniona na podst. umowy o prace, samodzielne stanowisko ds.
budownictwa i inwestycji posiada wyk. wyzsze budowlane.

4.5 Gmina Chmielnik (1 os.) UP/Cztonek ZE os. zatrudniona na podst. umowy o prace, inz. kierunek Geodezja i
kartografia, stanowisko UG ds. gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii, ochrony p. pozarowej oraz zarzadzania
kryzysowego i spraw obronnych, doswiadczenie pracy w administracji.

4.6 Gmina Gtogéw Matopolski (1 o0s.) UP/Cztonek ZE - os. zatrudniona na podst. umowy o prace o wyksztatceniu
wyzszym, stanowisko inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.

4.7 Miasto Rzeszéw (1 os.) UP/Czionek ZE - os. zatrudniona na podst. umowy o prace, wyk. wyzsze architekta
krajobrazu i magister gospodarki przestrzennej, zatrudniony na stanowisku Gtéwnego Specjalisty w BRMR

Suma kontrolna: Wersja SOWA: 17.0
000921A/10/2/2/4/2/7/2/7/6/3/6/3/0/8/38/2 Numer wzoru wniosku: 4.0

Strona - 23z 123



(Pozostate informacje w tym zakresie znajdujg sie w zaktadce Uzasadnienie wydatkéw cz.2)

Potencjat kadrowy Wnioskodawcy na chwile obecng w odniesieniu do indywidualnie realizowanych zadan z zakresu
gospodarki przestrzennej jest optymalny, majac jednak na uwadze wspdlng inicjatywe oraz partnerskie podejscie do
aspektu planowania przestrzennego i urbanistyki konieczne jest zapewnienie jednolitego poziomu wyksztatcenia w
zakresie problematyki planowania przestrzennego, a takze poprawy kompetencji do prowadzenia dialogu z
mieszkancami i obstugi spoteczenstwa w skali makro.

Opisz potencjat techniczny, w tym sprzetowy i warunki lokalowe wnioskodawcy i partneréw i wskaz
spos6b jego wykorzystania w ramach projektu.

Lider projektu, PBPP oraz Partnerzy w ramach realizowanych na ten moment w instytucjach zadan w zakresie
planowania przestrzennego dysponujg podstawowym sprzetem oraz odpowiednim potencjatem technicznym
(komputery, drukarki, oprogramowanie) jak rowniez odpowiednimi warunkami lokalowymi.

Aby jednak stworzy¢ spdjny system planowania przestrzennego w obszarze funkcjonalnym, nalezy bra¢ pod uwage, iz
wigze sie to z koniecznoscig posiadania sprzetu technicznego, umozliwiajagcego wymiane danych, generowanych w skali
catego obszaru. Podczas etapu prac przygotowawczych do realizacji przedmiotowego projektu przeprowadzono analize
zapotrzebowania na sprzet komputerowy, drukarki i plotery. Wiekszos¢ partneréw dysponuje sprzetem starej generacji,
ktéry nie posiada wymaganych parametrow technicznych - wystarczajacych mocy obliczeniowych umozliwiajacych prace
nad duzymi plikami. Ze wzgledu na koniecznos$¢ integracji planowania przestrzennego w skali ROF, w kazdej z gmin
musi by¢ zapewniona mozliwosc¢ przetwarzania danych dotyczacych catego ROF. Jednoczesnie Partnerzy wskazywali na
koniecznos$¢ doposazenia biur w drukarki i profesjonalne plotery, co wynika sie z koniecznosci druku map
wykorzystywanych w konsultacjach spotecznych i dialogu z mieszkaricami. Podjecie dziatan szczegétowego planowania
przestrzennego dla obszaru metropolitalnego wymaga odpowiedniego sprzetu z uwagi na duzg ilo$¢ danych, jakie
muszg by¢ przechowywane, przetwarzanie i analizowane. Rzeszowski Obszar Funkcjonalny obejmuje okoto 320 tys.
dziatek i okoto 120 tys. budynkéw, a z kazdg dziatkg i kazdym budynkiem zwigzana jest spora fiszka danych.
Przetwarzanie tak znacznego wolumenu informacji jest niemozliwe przy zastosowaniu konwencjonalnych komputerow.
Specyfika projektu wymaga doposazenia w komputery o wysokich parametrach technicznych umozliwiajacych prace
nad duzymi plikami oraz oprogramowanie umozliwiajace przetwarzanie danych dotyczacych catego ROF. Jednoczesnie
niezbedne jest doposazenie biur Lidera oraz Partneréw w drukarki i profesjonalne plotery, co wynika sie z koniecznosci
druku map wykorzystywanych w konsultacjach spotecznych i dialogu z mieszkancami. Podjecie dziatan w ramach
projektu wymaga zaangazowania odpowiedniego zaplecza technicznego i technologicznego z uwagi na duzg ilos¢
danych, jakie musza by¢ przechowywane, przetwarzanie i analizowane, jak koniecznos$¢ wymieniany danych i informacji
pomiedzy partnerami. Zaznaczy¢ nalezy, iz zaréwno Lider jak i Partnerzy dysponujg odpowiednim zapleczem
uwzgledniajgcym potrzeby 0s6b z niepetnosprawnosciami (takze poza godzinami pracy).

4.4 Doswiadczenie wnioskodawcy i partnerow

Opisz potencjat spoteczny wnioskodawcy i partneréw, w tym uzasadnij dlaczego doswiadczenie wnioskodawcy i
partneréw jest adekwatne do realizacji projektu, uwzgledniajac dotychczasowg dziatalno$¢ wnioskodawcy i partneréw
prowadzong: 1) w obszarze wsparcia projektu, 2) na rzecz grupy docelowej, do ktérej skierowany bedzie projekt oraz
3) na okreslonym terytorium, ktérego bedzie dotyczy¢ realizacja projektu. Wskaz instytucje, ktére mogg potwierdzic¢
potencjat spoteczny wnioskodawcy i partnerow

Lider oraz Partnerzy dysponujg doswiadczeniem w zakresie realizacji RPO WP oraz programoéw krajowych.

W obszarze wsparcia projektu gminy zobowigzane sq w ramach swoich zadan do przygotowania dokumentow
planistycznych. Dokumenty te podlegajg ustawowym konsultacjom z grupg docelowg (spoteczenstwem). Dodatkowo
Lider i Partnerzy posiadaja do$wiadczenie w zakresie konsultacji dokumentdw strategicznych. Konsultacje prowadzone
sq na obszarach objetych przedmiotowym projektem.

4.5 Sposdb zarzadzania projektem

Opisz, w jaki sposob projekt bedzie zarzadzany, w tym wskaz, w jaki sposéb w zarzadzaniu projektem uwzgledniona
zostanie zasada réwnosci szans kobiet i mezczyzn.

W celu zapewnienia innowacyjnego i réznorodnego podejscia do ksztattowania polityki przestrzennej obszaru
funkcjonalnego zawigzane zostato porozumienie okreslajace podziat zadan pomiedzy Lidera projektu - Woj.
Podkarpackie, a poszczegdlnych Partnerow. W dniu 1 kwietnia podpisano Umowe partnerskg na rzecz realizacji
powyzszego projektu.

Uwzgledniajgce nastepujacy zakres odpowiedzialnosci:

1. Lider Proj. bedzie odpowiedzialny za wykonanie wszelkich czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania i
realizacji Projektu nie zastrzezonych dla Partneréw, w tym w szczegélnosci za: przygotowanie i ztozenie wniosku o
dofinansowanie wraz z kompletem niezbednych zatacznikéw, reprezentowanie Partnerdw przed Instytucjg Zarzadzajaca
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w procesie ubiegania sie o dofinansowanie Projektu, w tym do zawarcia Umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucja
Zarzadzajacy, a po zawarciu Umowy o dofinansowanie Projektu, reprezentowanie Partneréow w trakcie realizacji
Projektu i w jego okresie trwatosci; przeprowadzenie wraz z partnerami akcji informacyjno promocyjnej Projektu, udziat
w opracowaniu dokumentacji przetargowej na wytonienie wykonawcow dostaw i ustug dla zadan Projektowych zgodnie Zz
prawem zamowien publicznych lub stosownymi wytycznymi, zlecenie opracowania Strategii Przestrzennej ROF,
przeprowadzenie w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw projektu procedury wytonienia dostawcy sprzetu
komputerowego wraz z oprogramowaniem, wykonawcy szkolen/studiéw podyplomowych oraz wykonawcy
dedykowanego narzedzia internetowego stuzgcego do konsultacji spotecznych, nadzér nad realizacjg wskaznikéw
projektu, monitoring i ewaluacje, aktualizacje harmonogramu ptatnosci, koordynowanie (w tym monitorowanie i
nadzorowanie) prawidtowosci dziatan Partneréw przy realizacji zadan zawartych w Projekcie, wsparcie doradcze
Partneréw w realizacji powierzonych zadan, w tym przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego; zapewnienie
sprawnego systemu komunikacji z Partnerami oraz Instytucjg Zarzadzajaca, zapewnienie prawidtowosci operacji
finansowych, w szczegdlnosci poprzez wdrozenie systemu zarzadzania i kontroli finansowej Projektu, przygotowanie
analiz finansowych zwigzanych z realizacjq Projektu i sprawozdan finansowych z realizacji Projektu, transz ptatnosci,
wskaznikéw Projektu, ryzyka i zagrozen w Projekcie, pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizacje dokumentacji zwigzanej
z realizacjg zadan Partnerstwa, terminowe sporzadzanie i przedktadanie wnioskéw o ptatnos$¢ do Instytuciji
Zarzadzajacej, terminowe przekazywanie srodkéw (dofinansowania) dla Partneréw projektu, biezace informowanie
Instytucji Zarzadzajacej o problemach w realizacji Projektu, monitorowanie i kontrole udzielanej w ramach Partnerstwa
pomocy publicznej, koordynacje dziatan partnerstwa na rzecz upowszechniania informacji o nim i jego celéw,
przedktadania na zadanie Instytucji Zarzadzajacej informacji o wskaznikach w okresie trwatosci Proj., wypetnienie
obowigzkéw wynikajacych z umowy o dofinansowanie Projektu.

Ponadto Lider projektu bedzie odpowiedzialny za powotanie Zespotu Zarzadzania Projektem (ZZP).

2. Partnerzy beda odpowiedzialni za wykonanie czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania i realizacji
Projektu, a w szczegdlnosci za opracowanie dokumentacji wskazanych przez Lidera celem ztozenia kompletnego
wniosku o dofinansowanie, uczestnictwo przedstawiciela Partneréw w ZE, przeprowadzenie dziatann promocyjno -
informacyjnych na podstawie dokumentéw udostepnionych poprzez Lidera, wspotprace z Liderem przy przeprowadzaniu
procedur zgodnych z ustawg Prawo Zamdwien Publicznych przy wytonieniu wykonawcéw dostaw i ustug dla zadan
Projektowych, wydelegowanie nie mniej niz jednego i nie wiecej niz dwdch pracownikéw do udziatu w studiach
podyplomowych, przyjecie SP ROF i opracowanych dokumentdéw planistycznych w drodze uchwaty Rady Gminy/Miasta,
a w przypadku SROF - uchwaty Zebrania Delegatéw Stowarzyszenia ROF przyjmujacej SP ROF, utrzymanie efektéw
realizacji Projektu w okresie jego trwatosci, w tym w zakresie obowigzkéw finansowych, umieszczenia na swojej stronie
internetowej informacji o projekcie, zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji programoéw operacyjnych
POWER na lata 2014-2020, wyznaczenia w terminie 15 dni od podpisania umowy partnerskiej minimum jednego
przedstawiciela, ktéry bedzie brat udziat w czynnosciach zwigzanych z wdrozeniem elementéw projektu, odbioru ustug i
dostaw realizowanych w ramach Projektu na jego rzecz, zapewnienia w okresie trwatosci Projektu oraz po jego
zakonczeniu utrzymywania ubezpieczenia majatkowego majatku zakupionego w ramach Projektu w wartosci odnoszacej
sie do czesci Partnera. Powotanie ZE przez Stowarzyszenie ROF.

Wszystkie dziatania prowadzone w ramach niniejszego projektu sg realizowane w partnerstwie z petnym udziatem
zaangazowanych stron.
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V. BUDZET PROJEKTU

Kategoria wydatku

2020

2021

2022

Ogoétem

Wydatki kwalifikowane

5.1 Koszty ogotem (5.1.1 + 5.1.2)

227 390,68 zt

3 069 258,90 zt

2 645 735,18 zt

8 034 661,74 zt

8 034 661,74 zt

5.1.1 Koszty bezposrednie

206 718,80 zt

2790 235,37 zt

2 405 213,80 zt

7 304 237,95 zt

7 304 237,95 zt

Zadanie 1 - Zapewnienie spojnosci w zakresie
potencjatu partnerstwa

0,00 zt

1117 878,00 zt

0,00 zt

1117 878,00 zt

1117 878,00 zt

Zadanie 2 - Realizacja innowacyjnego modelu
wspoétpracy w ramach ROF

206 718,80 zt

1672 357,37 z

2 405 213,80 zt

4 736 359,97 zt

4 736 359,97 zt

Zadanie 3 - Przetestowanie opracowanego 0,00 zt 0,00 z 0,00 zt 1 400 000,00 zt 1 400 000,00 zt
modelu zintegrowanego planowania

przestrzennego

Zadanie 4 - Wigczenie do praktyki i 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 49 999,98 zt 49 999,98 zt

upowszechnienie wypracowanych rozwigzan

5.1.2 Koszty posrednie (ryczatt)

20 671,88 zt

279 023,53 zi

240 521,38 zt

730 423,79 zt

730 423,79 zt

jako % kosztow bezposrednich (5.1.2/5.1.1) 10,00 %
5.2 Kwoty ryczattowe 0,00 7| 0,00 74| 0,00 2t 0,00 2t 0,00 2t
jako % wartosci projektu ogétem (5.2/5.1) 0,00 %
5.3 Stawki jednostkowe 0,00 7| 0,00 7| 0,00 7t 0,00 7t 0,00 7t
jako % wartosci projektu ogdétem (5.3/5.1) 0,00 %

5.4 Personel projektu w kosztach ogétem

1 088 476,80 zt

1 088 476,80 zt

jako % wartosci projektu ogétem (5.4/5.1) 13,55 %
5.5 Ustugi zlecone w kosztach ogétem 5367 130,75 zt 5367 130,75 zt
jako % wartosci projektu ogétem (5.5/5.1) 66,80 %
5.6 Srodki trwate w kosztach ogétem 2 041 036,20 zt 2 041 036,20 zt
jako % wartosci projektu ogétem (5.6/5.1) 25,40 %
5.7 Cross-financing w kosztach ogoétem 0,00 zt 0,00 zt
jako % wartosci projektu ogétem (5.7/5.1) 0,00 %
5.8 Wydatki poniesione poza terytorium UE 0,00 zt 0,00 zt
jako % wartosci projektu ogétem (5.8/5.1) 0,00 %
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5.9 Wkitad wiasny 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
5.9.1 w tym wktad prywatny 0,00 z 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
5.9.2 w tym wktad prywatny wymagany 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
przepisami pomocy publicznej

5.10 Dochéd 0,00 z 0,00 z 0,00 zt 0,00 zt 0,00 z

[w rozumieniu art. 61 rozporzadzenia CPR;
nie dotyczy dochodu incydentalnego]

5.11 Wnioskowane dofinansowanie [5.1 -
5.9 - 5.10]

227 390,68 zt

3 069 258,90 zt 2 645 735,18 zt

8 034 661,74 zt

8 034 661,74 zt

5.12 Koszt przypadajacy na jednego
uczestnika

502 166,36 zt

5.13 Koszt przypadajacy na jeden
podmiot objety wsparciem

535 644,12 zt

V. BUDZET PROJEKTU

Kategoria wydatku

2023

Ogoétem

Wydatki kwalifikowane

5.1 Koszty ogétem (5.1.1 + 5.1.2)

2 092 276,98 zt

8 034 661,74 zt

8 034 661,74 zt

5.1.1 Koszty bezposrednie

1 902 069,98 zt

7 304 237,95 zt

7 304 237,95 zt

Zadanie 1 - Zapewnienie spojnosci w zakresie
potencjatu partnerstwa

0,00 zt

1117 878,00 zt

1117 878,00 zt

Zadanie 2 - Realizacja innowacyjnego modelu
wspotpracy w ramach ROF

452 070,00 zt

4 736 359,97 zt

4 736 359,97 zt

Zadanie 3 - Przetestowanie opracowanego
modelu zintegrowanego planowania
przestrzennego

1 400 000,00 zt

1 400 000,00 zt

1 400 000,00 zt

Zadanie 4 - Wigczenie do praktyki i
upowszechnienie wypracowanych rozwigzan

49 999,98 zt

49 999,98 zt

49 999,98 zt

5.1.2 Koszty posrednie (ryczatt)

190 207,00 zt

730 423,79 zi

730 423,79 zi

jako % kosztéw bezposrednich (5.1.2/5.1.1)

10,00 %

Suma kontrolna:
000921A/10/2/2/4/2/7/2/7/6/3/6/3/0/8/38/2

Strona - 27 z 123

Wersja SOWA: 17.0
Numer wzoru wniosku: 4.0




5.2 Kwoty ryczaltowe 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
jako % wartosci projektu ogétem (5.2/5.1) 0,00 %

5.3 Stawki jednostkowe 0,00 z 0,00 zt 0,00 z
jako % wartosci projektu ogotem (5.3/5.1) 0,00 %

5.4 Personel projektu w kosztach ogétem 1 088 476,80 zt 1 088 476,80 zt
jako % wartosci projektu ogétem (5.4/5.1) 13,55 %

5.5 Ustugi zlecone w kosztach ogétem 5367 130,75 zt 5367 130,75 zt
jako % wartosci projektu ogétem (5.5/5.1) 66,80 %

5.6 Srodki trwate w kosztach ogétem 2 041 036,20 zt 2 041 036,20 zt
jako % wartosci projektu ogétem (5.6/5.1) 25,40 %

5.7 Cross-financing w kosztach ogoétem 0,00 zt 0,00 zt
jako % wartosci projektu ogétem (5.7/5.1) 0,00 %

5.8 Wydatki poniesione poza terytorium UE 0,00 z 0,00 z
jako % wartosci projektu ogétem (5.8/5.1) 0,00 %

5.9 Wkitad wiasny 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
5.9.1 w tym wktad prywatny 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
5.9.2 w tym wktad prywatny wymagany 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
przepisami pomocy publicznej

5.10 Dochéd 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt

[w rozumieniu art. 61 rozporzadzenia CPR;
nie dotyczy dochodu incydentalnego]

5.11 Wnioskowane dofinansowanie [5.1 -
5.9 - 5.10]

2 092 276,98 zt

8 034 661,74 zt

8 034 661,74 zt

5.12 Koszt przypadajacy na jednego
uczestnika

502 166,36 zt

5.13 Koszt przypadajacy na jeden

535 644,12 zt
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podmiot objety wsparciem
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VI. Szczegotowy budzet projektu

a 2020
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KOSZTY OGOLEM (6.1) 227 390,68 zt
KOSZTY BEZPOSREDNIE (6.1.1) 206 718,80 zi
Zadanie 1 - Zapewnienie spdjnosci w 0,00 zi
zakresie potencjatu partnerstwa
1 - Przeszkolenie pracownikéw (studia NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia me
ROF - Lider (DRR) str
2 - Przeszkolenie pracownikow (studia NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia me
ROF - PBPP str
3 - Przeszkolenie pracownikéow (studia SR | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 z 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | OF me
ROF - SROF str
4 - Przeszkolenie pracownikdéw (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Bg me
ROF - GmBg str
5 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Cz me
ROF - GmCz str
6 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Ch me
ROF - GmCh str
7 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | CZ me
ROF - GmCZ. str
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8 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Gt me

ROF - GmGt str

9 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Kr me

ROF - GmKr str

10 - Przeszkolenie pracownikéw (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Lu me

ROF - GmLu str

11 - Przeszkolenie pracownikdw (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | ta me

ROF - Gmta str

12 - Przeszkolenie pracownikéw (studia Mik | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | a me

ROF -Mita str

13 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Rz me

ROF - GmRz str

14 - Przeszkolenie pracownikow (studia (ISm NIE | TAK| NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Sw me

ROF - GmSw str

15 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Tr me

ROF - GmTr str

16 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Ty me

ROF - GmTy str

17 - Oprogramowanie zestawu NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
komputerowego + licencje - Lider (DRR)

18 - Oprogramowanie zestawu NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
komputerowego + licencje) - PBPP

19 - Oprogramowanie zestawu SR | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
komputerowego i serwera + licencje, w tym OF

licencja 3D Analyst wraz z ustugq instalacyjng

- Partner SROF

20 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
komputerowego + licencje) - Partner GmBg Bg

21 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
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komputerowego + licencje) - Partner GmCz. Cz

22 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmCh Ch

23 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmCZ cz

24 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmGt Gt

25 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmKr Kr

26 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmLu Lu

27 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner Gmka ta

28 - Oprogramowanie zestawu Mik | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner Mita a

29 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmRz Rz

30 - Oprogramowanie zestawu i Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmSw Sw

31 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmTr Tr

32 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmTy Ty

33 - Zestaw komputerowy - Lider NIE | NIE [ NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

34 - Zestaw komputerowy - PBPP NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

35 - Zestaw komputerowy - SROF SR | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
OF

36 - Zestaw komputerowy - GmBg Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Bg

37 - Zestaw komputerowy - GmCz Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Cz

38 - Zestaw komputerowy - GmCh Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Ch

39 - Zestaw komputerowy - GmCZ. Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
cz
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40 - Zestaw komputerowy - GmGt GIn NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
G
41 - Zestaw komputerowy - GmKr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Kr
42 - Zestaw komputerowy - GmLu Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Lu
43 - Zestaw komputerowy - Gmta Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
ta
44 - Zestaw komputerowy - Mita Mik | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
a
45 - Zestaw komputerowy - GmRz Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rz
46 - Zestaw komputerowy - GmSw (S§m NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
w
47 - Zestaw komputerowy - GmTr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 z 0,00 z
Tr
48 - Zestaw komputerowy - GmTy Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Ty
49 - Zakup drukarki - Lider NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
50 - Zakup drukarki - PBPP NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
51 - Zakup drukarki - Partner SROF SR | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
OF
52 - Zakup drukarki - Partner GmBg Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Bg
53 - Zakup drukarki - Partner GmCZ Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Cz
54 - Zakup drukarki - Partner GmCh Grr]n NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
C
55 - Zakup drukarki - Partner GmCZ. Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Ccz
56 - Zakup drukarki - Partner GmGt gn NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
57 - Zakup drukarki - Partner GmKr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Kr
58 - Zakup drukarki - Partner GmLu Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Lu
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59 - Zakup drukarki - Partner Gmta Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
La

60 - Zakup drukarki - Partner Mita Mik | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
a

61 - Zakup drukarki - Partner GmRz Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rz

62 - Zakup drukarki - Partner GmSw Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Sw

63 - Zakup drukarki - Partner GmTr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Tr

64 - Zakup drukarki - Partner GmTy Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Ty

65 - Zakup plotera - Lider NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt

66 - Zakup plotera - PBPP NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt

67 - Zakup plotera - GmTr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Tr

68 - Zakup plotera - GmLu Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Lu

69 - Zakup plotera - Gmta Gm | NIE | NIE | NIE [ TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
La

70 - Zakup plotera - Mita Mik | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
a

71 - Zakup plotera - GmCZ Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Ccz

72 - Zakup plotera - GmGt GIn NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
G

73 - Zakup plotera - GmKr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Kr

74 - Zakup plotera - GmCz. Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Cz

75 - Zakup plotera - GmCh (CEIT NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt

76 - Zakup plotera - GmTy Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Ty

77 - Zakup plotera - GmBg Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Bg
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78 - Zakup plotera - GmRz Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rz

79 - Zakup plotera - GmSw Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Sw

80 - Zakup plotera - SROF SR | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
OF

81 - Zakup Serwera - SROF NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt

82 - Szkolenie dla UP w zakresie NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - Lider

83 - Szkolenie dla UP w zakresie NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - PBPP

84 - Szkolenie dla UP w zakresie SR | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni -SROF OF

85 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmCz Cz

86 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmCh Ch

87 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmTy Ty

88 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmRz Rz

89 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmBg Bg

90 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE| NIE| NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmSw Sw

91 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmTr Tr

92 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmLu Lu

93 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - Gmta ta

94 - Szkolenie dla UP w zakresie Mik | NIE | TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - Mika a

95 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmCZ. cz

96 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
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oprogramowania - 5 dni - GmGt

Gt

97 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmKr Kr

98 - Zakup serwera - SROF. SR | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
OF

Zadanie 2 - Realizacja innowacyjnego 206 718,80 zt

modelu wspoétpracy w ramach ROF

99 - Catering na spotkania ZE - SROF SR | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 2,00 730,00 zt 1 460,00 zt
OF

100 - Eksperci zewnetrzni - Partner SROF SR | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | zt/h 0,00 0,00 zt 0,00 zt
OF

101 - Opracowanie Strategii Przestrzennej NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -

Lider

102 - Opracowanie Strategii Przestrzennej SR | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE| NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - OF

SROF (1/15 egz.)

103 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Bg

Partner GmBg (1/15 egz.)

104 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Cz

Partner GmCz (1/15 egz.)

105 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Ch

Partner GmCh(1/15 egz.)

106 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 z 0,00 z

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - cz

Partner GmCZ. (1/15 egz.)

107 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Gt

Partner GmGt# (1/15 egz.)

108 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Kr

Partner GmKr (1/15 egz.)

109 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Lu
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Partner GmLu (1/15 egz.)

110 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - ta

Partner Gmta (1/15 egz.)

111 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Mit | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 z 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - a

Partner Mita (1/15 egz.)

112 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Rz

Partner GmRz (1/15 egz.)

113 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE| NIE| NIE | NIE| NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Sw

Partner GmSw (1/15 egz.)

114 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Tr

Partner GmTr (1/15 egz.)

115 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 z 0,00 z
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Ty

Partner GmTy (1/15 egz.)

116 - Opracowanie dedykowanego narzedzia NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Lider (1/15 szt.)

117 - Opracowanie dedykowanego narzedzia SR | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.). OF

118 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmBg Bg

119 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmCz Cz

120 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmCh Ch

121 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmCZ. cz

122 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmGt Gt

123 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmKr Kr

124 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmLu Lu
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125 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - Gmka ta

126 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Mit | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - Mika a

127 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmRz Rz

128 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmSw Sw

129 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmTr Tr

130 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmTy Ty

131 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE [ m-c 9,00 1 204,80 zt 10 843,20 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujgcego

zadania w projekcie - dodatek specjalny Lider

132 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 5,00 1 204,80 zt 6 024,00 zt
bedacego czlonkiem ZE, wykonujacego

zadania w projekcie - dodatek specjalny PBPP

133 - Wynagrodzenie dla Koordynatora ZE - SR | TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 6,00 7 905,00 zt 47 430,00 zt
umowa o prace, 1 etat - SROF OF

134 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 9,00 1 204,80 zt 10 843,20 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego cz

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmCZ

135 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 9,00 1 204,80 zt 10 843,20 zt
bedacego czlonkiem ZE, wykonujacego Gt

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmGt

136 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Mit | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 9,00 1 204,80 zt 10 843,20 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego a

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

Mita

137 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 9,00 1 204,80 zt 10 843,20 zt
bedacego czlonkiem ZE, wykonujacego Rz

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmRz

138 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 9,00 1 204,80 zt 10 843,20 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Sw
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zadania w projekcie - dodatek specjalny -
GmSw

139 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 9,00 1 204,80 zt 10 843,20 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Bg

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmBg

140 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 9,00 1 204,80 zt 10 843,20 z
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Cz

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmcCz.

141 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 9,00 1 204,80 zt 10 843,20 z
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Kr

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmKr

142 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 9,00 1 204,80 zt 10 843,20 z
bedacego cztonkiem ZE, wykonujgcego Tr

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmTr

143 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 9,00 1 204,80 zt 10 843,20 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Lu

zadania w projekcie- dodatek specjalny -

GmLu

144 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 9,00 1 204,80 zt 10 843,20 zt
bedacego czionkiem ZE, wykonujgacego ta

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

Gmkta

145 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 9,00 1 204,80 zt 10 843,20 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Ty

zadania w projekcie - dodatek specjalny

-GmTy

146 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 9,00 1 204,80 zt 10 843,20 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Ch

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmCh

Zadanie 3 - Przetestowanie 0,00 zt
opracowanego modelu zintegrowanego

planowania przestrzennego

147 - Przeglad i opracowanie dokumentéw | Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | e 0,00 0,00 zt 0,00 zt
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planistycznych gmin - GmBg Bg

148 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmCz Cz

149 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmCh Ch

150 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmCZ. Ccz

151 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin Gt

152 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmKr Kr

153 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmLu Lu

154 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - Gmta La

155 - Przeglad i opracowanie dokumentow Mik | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - Mita a

156 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GMRz Rz

157 - Przeglad i opracowanie dokumentéw Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmSw Sw

158 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmTr Tr

159 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmTy Ty

Zadanie 4 - Wiaczenie do praktyki i 0,00 zi
upowszechnienie wypracowanych

rozwigzan

160 - Opracowanie podrecznika dobrych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Lider

(DRR) (1/15 egz.)

161 - Opracowanie podrecznika dobrych SR | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner OF

(1/15 egz.) SROF

162 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
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praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Bg

(1/15 egz.) GmBg

163 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Cz

(1/15 egz.) GmCz

164 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 z 0,00 z
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Ch

(1/15 egz.) GmCh

165 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner cz

(1/15 egz) GmCz

166 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Gt

(1/15 egz.) GmGt

167 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Kr

(1/15 egz.) GmKr

168 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Lu

(1/15 egz.) GmLu

169 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner | ta

(1/15 egz.) Gmta

170 - Opracowanie podrecznika dobrych Mik | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner | a

(1/15 egz.) Mitka

171 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Rz

(1/15 egz.) GmRz

172 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE| NIE| NIE | NIE| NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Sw

(1/15 egz.) GmSw

173 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner | Tr

(1/15 egz.) GmTr

174 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 z 0,00 z
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner | Ty

(1/15 egz.) GmTy
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Koszty posrednie (6.1.2) 20 671,88 zi
jako % kosztéw bezposrednich (6.1.2/6.1.1) 10,00 %
Wktad wtasny (6.1.3) 0,00 zt
w tym prywatny 0,00 z
w tym wktad prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej 0,00 zt
Dochadd 0,00 zt
Wydatki bez pomocy publicznej/de minimis 227 390,68 zi
Wydatki objete pomoca publiczna 0,00 zi
Wydatki objete pomoca de minimis 0,00 zi
Suma kontrolna: Wersja SOWA: 17.0
000921A/10/2/2/4/2/7/2/7/6/3/6/3/0/8/38/2 Numer wzoru wniosku: 4.0
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VI. Szczegotowy budzet projektu
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KOSZTY OGOLEM (6.1) 3 069 258,90 zi
KOSZTY BEZPOSREDNIE (6.1.1) 2 790 235,37 zt
Zadanie 1 - Zapewnienie spdjnosci w 1117 878,00 zi
zakresie potencjatu partnerstwa
1 - Przeszkolenie pracownikdéw (studia NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 2,00 5 338,99 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia me
ROF - Lider (DRR) str
2 - Przeszkolenie pracownikow (studia NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 2,00 5 338,99 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia me
ROF - PBPP str
3 - Przeszkolenie pracownikéow (studia SR | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 4,00 5 338,97 z 21 355,88 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | OF me
ROF - SROF str
4 - Przeszkolenie pracownikdéw (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 2,00 5 338,99 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Bg me
ROF - GmBg str
5 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 2,00 5 338,99 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Cz me
ROF - GmCz str
6 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 2,00 5 338,99 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Ch me
ROF - GmCh str
7 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 2,00 5 338,99 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | CZ me
ROF - GmCZ. str
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8 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 2,00 5 338,99 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Gt me

ROF - GmGt str

9 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 2,00 5 338,99 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Kr me

ROF - GmKr str

10 - Przeszkolenie pracownikéw (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 2,00 5 338,99 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Lu me

ROF - GmLu str

11 - Przeszkolenie pracownikdw (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 2,00 5 338,99 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | ta me

ROF - Gmta str

12 - Przeszkolenie pracownikéw (studia Mik | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 2,00 5 338,99 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | a me

ROF -Mita str

13 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Rz me

ROF - GmRz str

14 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE| NIE| NIE| NIE | NIE| NIE | NIE | se 2,00 5 338,99 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Sw me

ROF - GmSw str

15 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 2,00 5 338,99 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Tr me

ROF - GmTr str

16 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 2,00 5 338,99 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Ty me

ROF - GmTy str

17 - Oprogramowanie zestawu NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
komputerowego + licencje - Lider (DRR)

18 - Oprogramowanie zestawu NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
komputerowego + licencje) - PBPP

19 - Oprogramowanie zestawu SR | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
komputerowego i serwera + licencje, w tym OF

licencja 3D Analyst wraz z ustugq instalacyjng

- Partner SROF

20 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 z 0,00 z
komputerowego + licencje) - Partner GmBg Bg

21 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Suma kontrolna:
000921A/10/2/2/4/2/7/2/7/6/3/6/3/0/8/38/2

Strona - 44 z 123

Wersja SOWA: 17.0

Numer wzoru wniosku: 4.0




komputerowego + licencje) - Partner GmCz. Cz

22 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmCh Ch

23 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmCZ cz

24 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmGt Gt

25 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmKr Kr

26 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmLu Lu

27 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner Gmka ta

28 - Oprogramowanie zestawu Mik | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner Mita a

29 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmRz Rz

30 - Oprogramowanie zestawu i Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmSw Sw

31 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmTr Tr

32 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmTy Ty

33 - Zestaw komputerowy - Lider NIE | NIE [ NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 11 235,15 z 11 235,15 z

34 - Zestaw komputerowy - PBPP NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 11 235,15 z 11 235,15 z

35 - Zestaw komputerowy - SROF SR | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 11 235,15 z 11 235,15 z
OF

36 - Zestaw komputerowy - GmBg Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 11 235,15 zt 11 235,15 zt
Bg

37 - Zestaw komputerowy - GmCz Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 11 235,15 zt 11 235,15 z
Cz

38 - Zestaw komputerowy - GmCh Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 11 235,15 zt 11 235,15 z
Ch

39 - Zestaw komputerowy - GmCZ. Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 11 235,15 z 11 235,15 z
Ccz
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40 - Zestaw komputerowy - GmGt GIn NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 11 235,15 z 11 235,15 z
G
41 - Zestaw komputerowy - GmKr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 11 235,15 zt 11 235,15 z
Kr
42 - Zestaw komputerowy - GmLu Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 11 235,15 zt 11 235,15 zt
Lu
43 - Zestaw komputerowy - Gmta Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 11 235,15 zt 11 235,15 zt
ta
44 - Zestaw komputerowy - Mita Mik | NIE | NIE | NIE [ TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 11 235,15 z 11 235,15 z
a
45 - Zestaw komputerowy - GmRz Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 11 235,15 zt 11 235,15 zt
Rz
46 - Zestaw komputerowy - GmSw (S§m NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 11 235,15 zt 11 235,15 zt
w
47 - Zestaw komputerowy - GmTr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 11 235,15 z 11 235,15 z
Tr
48 - Zestaw komputerowy - GmTy Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 11 235,15 zt 11 235,15 zt
Ty
49 - Zakup drukarki - Lider NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 10 499,00 zt 10 499,00 zt
50 - Zakup drukarki - PBPP NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 10 499,00 zt 10 499,00 zt
51 - Zakup drukarki - Partner SROF SR | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 10 499,00 zt 10 499,00 zt
OF
52 - Zakup drukarki - Partner GmBg Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 10 499,00 zt 10 499,00 zt
Bg
53 - Zakup drukarki - Parther GmCZ Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 10 499,00 zt 10 499,00 zt
Cz
54 - Zakup drukarki - Partner GmCh Grr]n NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 10 499,00 zt 10 499,00 zt
C
55 - Zakup drukarki - Partner GmCZ. Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 10 499,00 zt 10 499,00 zt
cz
56 - Zakup drukarki - Partner GmG# g}:n NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 10 499,00 zt 10 499,00 zt
57 - Zakup drukarki - Partner GmKr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 10 499,00 zt 10 499,00 zt
Kr
58 - Zakup drukarki - Partner GmLu Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 10 499,00 zt 10 499,00 zt
Lu
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59 - Zakup drukarki - Partner Gmta Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 10 499,00 zt 10 499,00 zt
ta

60 - Zakup drukarki - Partner Mita Mit | NIE [ NIE | NIE | TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 10 499,00 zt 10 499,00 zt
a

61 - Zakup drukarki - Partner GmRz Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 10 499,00 zt 10 499,00 zt
Rz

62 - Zakup drukarki - Partner GmSw Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | szt. 1,00 10 499,00 zt 10 499,00 zt
Sw

63 - Zakup drukarki - Partner GmTr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 10 499,00 zt 10 499,00 zt
Tr

64 - Zakup drukarki - Partner GmTy Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 10 499,00 zt 10 499,00 z
Ty

65 - Zakup plotera - Lider NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 26 785,00 zt 26 785,00 zt

66 - Zakup plotera - PBPP NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 26 785,00 zt 26 785,00 zt

67 - Zakup plotera - GmTr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 26 785,00 zt 26 785,00 zt
Tr

68 - Zakup plotera - GmLu Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 26 785,00 zt 26 785,00 zt
Lu

69 - Zakup plotera - Gmka Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 26 785,00 zt 26 785,00 zt
ta

70 - Zakup plotera - Mita Mit | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 26 785,00 zt 26 785,00 zt
a

71 - Zakup plotera - GmCZ Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 26 785,00 zt 26 785,00 zt
Ccz

72 - Zakup plotera - GmGt GIn NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 26 785,00 zt 26 785,00 zt
G

73 - Zakup plotera - GmKr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 26 785,00 zt 26 785,00 zt
Kr

74 - Zakup plotera - GmCz. Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 26 785,00 zt 26 785,00 zt
Cz

75 - Zakup plotera - GmCh (CEIT NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 26 785,00 zt 26 785,00 zt

76 - Zakup plotera - GmTy Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 26 785,00 zt 26 785,00 zt
Ty

77 - Zakup plotera - GmBg Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 26 785,00 zt 26 785,00 zt
Bg
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78 - Zakup plotera - GmRz Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 26 785,00 zt 26 785,00 zt
Rz

79 - Zakup plotera - GmSw Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 26 785,00 zt 26 785,00 zt
Sw

80 - Zakup plotera - SROF SR | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 26 785,00 zt 26 785,00 zt
OF

81 - Zakup Serwera - SROF NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt

82 - Szkolenie dla UP w zakresie NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - Lider

83 - Szkolenie dla UP w zakresie NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - PBPP

84 - Szkolenie dla UP w zakresie SR | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni -SROF OF

85 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmCz Cz

86 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmCh Ch

87 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmTy Ty

88 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmRz Rz

89 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmBg Bg

90 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE| NIE| NIE | NIE | NIE | NIE | os. 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmSw Sw

91 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmTr Tr

92 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmLu Lu

93 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | os. 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - Gmta ta

94 - Szkolenie dla UP w zakresie Mik | NIE | TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | os. 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - Mika a

95 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmCZ. cz

96 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt
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oprogramowania - 5 dni - GmGt Gt

97 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 1,00 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmKr Kr

98 - Zakup serwera - SROF. SR | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 1,00 72 324,00 zt 72 324,00 zt
OF

Zadanie 2 - Realizacja innowacyjnego 1672 357,37 zt

modelu wspoétpracy w ramach ROF

99 - Catering na spotkania ZE - SROF SR | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 6,00 730,00 zt 4 380,00 zt
OF

100 - Eksperci zewnetrzni - Partner SROF SR | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | zt/h 0,00 0,00 zt 0,00 zt
OF

101 - Opracowanie Strategii Przestrzennej NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 1,00| 1356 253,37 1356 253,37

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - zt zt

Lider

102 - Opracowanie Strategii Przestrzennej SR | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE| NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - OF

SROF (1/15 egz.)

103 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Bg

Partner GmBg (1/15 egz.)

104 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Cz

Partner GmCz (1/15 egz.)

105 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Ch

Partner GmCh(1/15 egz.)

106 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 z 0,00 z

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - cz

Partner GmCZ. (1/15 egz.)

107 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Gt

Partner GmGt# (1/15 egz.)

108 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Kr

Partner GmKr (1/15 egz.)

109 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Lu
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Partner GmLu (1/15 egz.)

110 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - ta

Partner Gmta (1/15 egz.)

111 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Mit | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 z 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - a

Partner Mita (1/15 egz.)

112 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Rz

Partner GmRz (1/15 egz.)

113 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE| NIE| NIE | NIE| NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Sw

Partner GmSw (1/15 egz.)

114 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Tr

Partner GmTr (1/15 egz.)

115 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 z 0,00 z
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Ty

Partner GmTy (1/15 egz.)

116 - Opracowanie dedykowanego narzedzia NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Lider (1/15 szt.)

117 - Opracowanie dedykowanego narzedzia SR | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.). OF

118 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmBg Bg

119 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmCz Cz

120 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmCh Ch

121 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmCZ. cz

122 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmGt Gt

123 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmKr Kr

124 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmLu Lu
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125 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - Gmka ta

126 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Mit | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - Mika a

127 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmRz Rz

128 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmSw Sw

129 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmTr Tr

130 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmTy Ty

131 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujgcego

zadania w projekcie - dodatek specjalny Lider

132 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego czlonkiem ZE, wykonujacego

zadania w projekcie - dodatek specjalny PBPP

133 - Wynagrodzenie dla Koordynatora ZE - SR | TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 12,00 7 905,00 zt 94 860,00 zt
umowa o prace, 1 etat - SROF OF

134 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego cz

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmCZ

135 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego czlonkiem ZE, wykonujacego Gt

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmGt

136 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Mit | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego a

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

Mita

137 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego czlonkiem ZE, wykonujacego Rz

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmRz

138 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Sw
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zadania w projekcie - dodatek specjalny -
GmSw

139 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Bg

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmBg

140 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 z
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Cz

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmcCz.

141 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Kr

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmKr

142 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 z
bedacego cztonkiem ZE, wykonujgcego Tr

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmTr

143 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Lu

zadania w projekcie- dodatek specjalny -

GmLu

144 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego czionkiem ZE, wykonujgacego ta

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

Gmkta

145 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Ty

zadania w projekcie - dodatek specjalny

-GmTy

146 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Ch

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmCh

Zadanie 3 - Przetestowanie 0,00 zt
opracowanego modelu zintegrowanego

planowania przestrzennego

147 - Przeglad i opracowanie dokumentéw | Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | e 0,00 0,00 zt 0,00 zt
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planistycznych gmin - GmBg Bg

148 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmCz Cz

149 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmCh Ch

150 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmCZ. Ccz

151 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin Gt

152 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmKr Kr

153 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmLu Lu

154 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - Gmta La

155 - Przeglad i opracowanie dokumentow Mik | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - Mita a

156 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GMRz Rz

157 - Przeglad i opracowanie dokumentéw Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmSw Sw

158 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmTr Tr

159 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmTy Ty

Zadanie 4 - Wiaczenie do praktyki i 0,00 zi
upowszechnienie wypracowanych

rozwigzan

160 - Opracowanie podrecznika dobrych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Lider

(DRR) (1/15 egz.)

161 - Opracowanie podrecznika dobrych SR | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner OF

(1/15 egz.) SROF

162 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
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praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Bg

(1/15 egz.) GmBg

163 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Cz

(1/15 egz.) GmCz

164 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 z 0,00 z
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Ch

(1/15 egz.) GmCh

165 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner cz

(1/15 egz) GmCz

166 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Gt

(1/15 egz.) GmGt

167 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Kr

(1/15 egz.) GmKr

168 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Lu

(1/15 egz.) GmLu

169 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner | ta

(1/15 egz.) Gmta

170 - Opracowanie podrecznika dobrych Mik | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner | a

(1/15 egz.) Mitka

171 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Rz

(1/15 egz.) GmRz

172 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE| NIE| NIE | NIE| NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Sw

(1/15 egz.) GmSw

173 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner | Tr

(1/15 egz.) GmTr

174 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 z 0,00 z
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner | Ty

(1/15 egz.) GmTy
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Koszty posrednie (6.1.2) 279 023,53 zt
jako % kosztéw bezposrednich (6.1.2/6.1.1) 10,00 %
Wktad wtasny (6.1.3) 0,00 zt
w tym prywatny 0,00 z
w tym wktad prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej 0,00 zt
Dochadd 0,00 zt
Wydatki bez pomocy publicznej/de minimis 3 069 258,90 zi
Wydatki objete pomoca publiczna 0,00 zi
Wydatki objete pomoca de minimis 0,00 zi
Suma kontrolna: Wersja SOWA: 17.0
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VI. Szczegotowy budzet projektu
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KOSZTY OGOLEM (6.1) 2 645 735,18 zit
KOSZTY BEZPOSREDNIE (6.1.1) 2 405 213,80 zt
Zadanie 1 - Zapewnhnienie spojnosci w 0,00 zi
zakresie potencjatu partnerstwa
1 - Przeszkolenie pracownikdéw (studia NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia me
ROF - Lider (DRR) str
2 - Przeszkolenie pracownikow (studia NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia me
ROF - PBPP str
3 - Przeszkolenie pracownikéow (studia SR | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 z 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | OF me
ROF - SROF str
4 - Przeszkolenie pracownikdéw (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Bg me
ROF - GmBg str
5 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Cz me
ROF - GmCz str
6 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Ch me
ROF - GmCh str
7 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | CZ me
ROF - GmCZ. str
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8 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Gt me

ROF - GmGt str

9 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Kr me

ROF - GmKr str

10 - Przeszkolenie pracownikéw (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Lu me

ROF - GmLu str

11 - Przeszkolenie pracownikdw (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | ta me

ROF - Gmta str

12 - Przeszkolenie pracownikéw (studia Mik | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | a me

ROF -Mita str

13 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Rz me

ROF - GmRz str

14 - Przeszkolenie pracownikow (studia (ISm NIE | TAK| NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Sw me

ROF - GmSw str

15 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Tr me

ROF - GmTr str

16 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Ty me

ROF - GmTy str

17 - Oprogramowanie zestawu NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
komputerowego + licencje - Lider (DRR)

18 - Oprogramowanie zestawu NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
komputerowego + licencje) - PBPP

19 - Oprogramowanie zestawu SR | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
komputerowego i serwera + licencje, w tym OF

licencja 3D Analyst wraz z ustugq instalacyjng

- Partner SROF

20 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
komputerowego + licencje) - Partner GmBg Bg

21 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
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komputerowego + licencje) - Partner GmCz. Cz

22 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmCh Ch

23 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmCZ cz

24 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmGt Gt

25 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmKr Kr

26 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmLu Lu

27 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner Gmka ta

28 - Oprogramowanie zestawu Mik | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner Mita a

29 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmRz Rz

30 - Oprogramowanie zestawu i Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmSw Sw

31 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmTr Tr

32 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmTy Ty

33 - Zestaw komputerowy - Lider NIE | NIE [ NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

34 - Zestaw komputerowy - PBPP NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

35 - Zestaw komputerowy - SROF SR | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
OF

36 - Zestaw komputerowy - GmBg Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Bg

37 - Zestaw komputerowy - GmCz Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Cz

38 - Zestaw komputerowy - GmCh Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Ch

39 - Zestaw komputerowy - GmCZ. Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
cz
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40 - Zestaw komputerowy - GmGt GIn NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
G
41 - Zestaw komputerowy - GmKr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Kr
42 - Zestaw komputerowy - GmLu Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Lu
43 - Zestaw komputerowy - Gmta Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
ta
44 - Zestaw komputerowy - Mita Mik | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
a
45 - Zestaw komputerowy - GmRz Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rz
46 - Zestaw komputerowy - GmSw (S§m NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
w
47 - Zestaw komputerowy - GmTr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 z 0,00 z
Tr
48 - Zestaw komputerowy - GmTy Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Ty
49 - Zakup drukarki - Lider NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
50 - Zakup drukarki - PBPP NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
51 - Zakup drukarki - Partner SROF SR | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
OF
52 - Zakup drukarki - Partner GmBg Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Bg
53 - Zakup drukarki - Partner GmCZ Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Cz
54 - Zakup drukarki - Partner GmCh Grr]n NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
C
55 - Zakup drukarki - Partner GmCZ. Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Ccz
56 - Zakup drukarki - Partner GmGt gn NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
57 - Zakup drukarki - Partner GmKr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Kr
58 - Zakup drukarki - Partner GmLu Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Lu
Suma kontrolna: Wersja SOWA: 17.0
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59 - Zakup drukarki - Partner Gmta Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
La

60 - Zakup drukarki - Partner Mita Mik | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
a

61 - Zakup drukarki - Partner GmRz Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rz

62 - Zakup drukarki - Partner GmSw Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Sw

63 - Zakup drukarki - Partner GmTr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Tr

64 - Zakup drukarki - Partner GmTy Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Ty

65 - Zakup plotera - Lider NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt

66 - Zakup plotera - PBPP NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt

67 - Zakup plotera - GmTr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Tr

68 - Zakup plotera - GmLu Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Lu

69 - Zakup plotera - Gmta Gm | NIE | NIE | NIE [ TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
La

70 - Zakup plotera - Mita Mik | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
a

71 - Zakup plotera - GmCZ Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Ccz

72 - Zakup plotera - GmGt GIn NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
G

73 - Zakup plotera - GmKr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Kr

74 - Zakup plotera - GmCz. Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Cz

75 - Zakup plotera - GmCh (CEIT NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt

76 - Zakup plotera - GmTy Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Ty

77 - Zakup plotera - GmBg Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Bg
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78 - Zakup plotera - GmRz Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rz

79 - Zakup plotera - GmSw Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Sw

80 - Zakup plotera - SROF SR | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
OF

81 - Zakup Serwera - SROF NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt

82 - Szkolenie dla UP w zakresie NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - Lider

83 - Szkolenie dla UP w zakresie NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - PBPP

84 - Szkolenie dla UP w zakresie SR | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni -SROF OF

85 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmCz Cz

86 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmCh Ch

87 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmTy Ty

88 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmRz Rz

89 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmBg Bg

90 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE| NIE| NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmSw Sw

91 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmTr Tr

92 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmLu Lu

93 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - Gmta ta

94 - Szkolenie dla UP w zakresie Mik | NIE | TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - Mika a

95 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmCZ. cz

96 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
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oprogramowania - 5 dni - GmGt

Gt

97 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmKr Kr

98 - Zakup serwera - SROF. SR | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
OF

Zadanie 2 - Realizacja innowacyjnego 2 405 213,80 zt

modelu wspoétpracy w ramach ROF

99 - Catering na spotkania ZE - SROF SR | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 12,00 730,00 zt 8 760,00 zt
OF

100 - Eksperci zewnetrzni - Partner SROF SR | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | zt/h 960,00 250,00 zt| 240 000,00 z
OF

101 - Opracowanie Strategii Przestrzennej NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 1,00| 580 000,00 zt| 580 000,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -

Lider

102 - Opracowanie Strategii Przestrzennej SR | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE| NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - OF

SROF (1/15 egz.)

103 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Bg

Partner GmBg (1/15 egz.)

104 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Cz

Partner GmCz (1/15 egz.)

105 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Ch

Partner GmCh(1/15 egz.)

106 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 z 0,00 z

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - cz

Partner GmCZ. (1/15 egz.)

107 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Gt

Partner GmGt# (1/15 egz.)

108 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Kr

Partner GmKr (1/15 egz.)

109 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Lu
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Partner GmLu (1/15 egz.)

110 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - ta

Partner Gmta (1/15 egz.)

111 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Mit | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 z 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - a

Partner Mita (1/15 egz.)

112 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Rz

Partner GmRz (1/15 egz.)

113 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE| NIE| NIE | NIE| NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Sw

Partner GmSw (1/15 egz.)

114 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Tr

Partner GmTr (1/15 egz.)

115 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 z 0,00 z
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Ty

Partner GmTy (1/15 egz.)

116 - Opracowanie dedykowanego narzedzia NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 84 315,32 zt 84 315,32 zt
Lider (1/15 szt.)

117 - Opracowanie dedykowanego narzedzia SR | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 84 315,32 zt 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.). OF

118 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 84 315,32 zt 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.) - GmBg Bg

119 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 84 315,32 zt 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.) - GmCz Cz

120 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 84 315,32 zt 84 315,32 z
Partner (1/15 szt.) - GmCh Ch

121 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 84 315,32 zt 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.) - GmCZ. cz

122 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 84 315,32 zt 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.) - GmGt Gt

123 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 84 315,32 zt 84 315,32 z
Partner (1/15 szt.) - GmKr Kr

124 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 84 315,32 zt 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.) - GmLu Lu
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125 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 84 315,32 zt 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.) - Gmka ta

126 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Mit | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 84 315,32 zt 84 315,32 z
Partner (1/15 szt.) - Mika a

127 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 84 315,32 zt 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.) - GmRz Rz

128 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 84 315,32 zt 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.) - GmSw Sw

129 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 84 315,32 zt 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.) - GmTr Tr

130 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 1,00 84 315,32 zt 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.) - GmTy Ty

131 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujgcego

zadania w projekcie - dodatek specjalny Lider

132 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego czlonkiem ZE, wykonujacego

zadania w projekcie - dodatek specjalny PBPP

133 - Wynagrodzenie dla Koordynatora ZE - SR | TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 12,00 7 905,00 zt 94 860,00 zt
umowa o prace, 1 etat - SROF OF

134 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego cz

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmCZ

135 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego czlonkiem ZE, wykonujacego Gt

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmGt

136 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Mit | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego a

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

Mita

137 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego czlonkiem ZE, wykonujacego Rz

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmRz

138 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Sw
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zadania w projekcie - dodatek specjalny -
GmSw

139 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Bg

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmBg

140 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 z
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Cz

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmcCz.

141 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Kr

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmKr

142 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 z
bedacego cztonkiem ZE, wykonujgcego Tr

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmTr

143 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Lu

zadania w projekcie- dodatek specjalny -

GmLu

144 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego czionkiem ZE, wykonujgacego ta

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

Gmkta

145 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Ty

zadania w projekcie - dodatek specjalny

-GmTy

146 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 12,00 1 204,80 zt 14 457,60 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Ch

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmCh

Zadanie 3 - Przetestowanie 0,00 zt
opracowanego modelu zintegrowanego

planowania przestrzennego

147 - Przeglad i opracowanie dokumentéw | Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | e 0,00 0,00 zt 0,00 zt
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planistycznych gmin - GmBg Bg

148 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmCz Cz

149 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmCh Ch

150 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmCZ. Ccz

151 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin Gt

152 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmKr Kr

153 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmLu Lu

154 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - Gmta La

155 - Przeglad i opracowanie dokumentow Mik | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - Mita a

156 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GMRz Rz

157 - Przeglad i opracowanie dokumentéw Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmSw Sw

158 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmTr Tr

159 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmTy Ty

Zadanie 4 - Wiaczenie do praktyki i 0,00 zi
upowszechnienie wypracowanych

rozwigzan

160 - Opracowanie podrecznika dobrych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Lider

(DRR) (1/15 egz.)

161 - Opracowanie podrecznika dobrych SR | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner OF

(1/15 egz.) SROF

162 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
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praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Bg

(1/15 egz.) GmBg

163 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Cz

(1/15 egz.) GmCz

164 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 z 0,00 z
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Ch

(1/15 egz.) GmCh

165 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner cz

(1/15 egz) GmCz

166 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Gt

(1/15 egz.) GmGt

167 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Kr

(1/15 egz.) GmKr

168 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Lu

(1/15 egz.) GmLu

169 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner | ta

(1/15 egz.) Gmta

170 - Opracowanie podrecznika dobrych Mik | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner | a

(1/15 egz.) Mitka

171 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Rz

(1/15 egz.) GmRz

172 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE| NIE| NIE | NIE| NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Sw

(1/15 egz.) GmSw

173 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner | Tr

(1/15 egz.) GmTr

174 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 z 0,00 z
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner | Ty

(1/15 egz.) GmTy
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Koszty posrednie (6.1.2) 240 521,38 zt
jako % kosztéw bezposrednich (6.1.2/6.1.1) 10,00 %
Wktad wtasny (6.1.3) 0,00 zt
w tym prywatny 0,00 z
w tym wktad prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej 0,00 zt
Dochadd 0,00 zt
Wydatki bez pomocy publicznej/de minimis 2 645 735,18 zt
Wydatki objete pomoca publiczna 0,00 zi
Wydatki objete pomoca de minimis 0,00 zi
Suma kontrolna: Wersja SOWA: 17.0
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VI. Szczegotowy budzet projektu

a 2023
© 3 c © o >
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KOSZTY OGOLEM (6.1) 2 092 276,98 zit
KOSZTY BEZPOSREDNIE (6.1.1) 1 902 069,98 z}
Zadanie 1 - Zapewnhnienie spojnosci w 0,00 zi
zakresie potencjatu partnerstwa
1 - Przeszkolenie pracownikdéw (studia NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia me
ROF - Lider (DRR) str
2 - Przeszkolenie pracownikow (studia NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia me
ROF - PBPP str
3 - Przeszkolenie pracownikéow (studia SR | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 z 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | OF me
ROF - SROF str
4 - Przeszkolenie pracownikdéw (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Bg me
ROF - GmBg str
5 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Cz me
ROF - GmCz str
6 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Ch me
ROF - GmCh str
7 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | CZ me
ROF - GmCZ. str
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8 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Gt me

ROF - GmGt str

9 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Kr me

ROF - GmKr str

10 - Przeszkolenie pracownikéw (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Lu me

ROF - GmLu str

11 - Przeszkolenie pracownikdw (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | ta me

ROF - Gmta str

12 - Przeszkolenie pracownikéw (studia Mik | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | a me

ROF -Mita str

13 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Rz me

ROF - GmRz str

14 - Przeszkolenie pracownikow (studia (ISm NIE | TAK| NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Sw me

ROF - GmSw str

15 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Tr me

ROF - GmTr str

16 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Ty me

ROF - GmTy str

17 - Oprogramowanie zestawu NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
komputerowego + licencje - Lider (DRR)

18 - Oprogramowanie zestawu NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
komputerowego + licencje) - PBPP

19 - Oprogramowanie zestawu SR | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
komputerowego i serwera + licencje, w tym OF

licencja 3D Analyst wraz z ustugq instalacyjng

- Partner SROF

20 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
komputerowego + licencje) - Partner GmBg Bg

21 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
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komputerowego + licencje) - Partner GmCz. Cz

22 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmCh Ch

23 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmCZ cz

24 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmGt Gt

25 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmKr Kr

26 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmLu Lu

27 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner Gmka ta

28 - Oprogramowanie zestawu Mik | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner Mita a

29 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmRz Rz

30 - Oprogramowanie zestawu i Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmSw Sw

31 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmTr Tr

32 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmTy Ty

33 - Zestaw komputerowy - Lider NIE | NIE [ NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

34 - Zestaw komputerowy - PBPP NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

35 - Zestaw komputerowy - SROF SR | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
OF

36 - Zestaw komputerowy - GmBg Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Bg

37 - Zestaw komputerowy - GmCz Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Cz

38 - Zestaw komputerowy - GmCh Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Ch

39 - Zestaw komputerowy - GmCZ. Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
cz

Suma kontrolna: Wersja SOWA: 17.0
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40 - Zestaw komputerowy - GmGt GIn NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
G
41 - Zestaw komputerowy - GmKr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Kr
42 - Zestaw komputerowy - GmLu Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Lu
43 - Zestaw komputerowy - Gmta Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
ta
44 - Zestaw komputerowy - Mita Mik | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
a
45 - Zestaw komputerowy - GmRz Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rz
46 - Zestaw komputerowy - GmSw (S§m NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
w
47 - Zestaw komputerowy - GmTr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 z 0,00 z
Tr
48 - Zestaw komputerowy - GmTy Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Ty
49 - Zakup drukarki - Lider NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
50 - Zakup drukarki - PBPP NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
51 - Zakup drukarki - Partner SROF SR | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
OF
52 - Zakup drukarki - Partner GmBg Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Bg
53 - Zakup drukarki - Partner GmCZ Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Cz
54 - Zakup drukarki - Partner GmCh Grr]n NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
C
55 - Zakup drukarki - Partner GmCZ. Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Ccz
56 - Zakup drukarki - Partner GmGt gn NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
57 - Zakup drukarki - Partner GmKr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Kr
58 - Zakup drukarki - Partner GmLu Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Lu
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59 - Zakup drukarki - Partner Gmta Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
La

60 - Zakup drukarki - Partner Mita Mik | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
a

61 - Zakup drukarki - Partner GmRz Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rz

62 - Zakup drukarki - Partner GmSw Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Sw

63 - Zakup drukarki - Partner GmTr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Tr

64 - Zakup drukarki - Partner GmTy Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Ty

65 - Zakup plotera - Lider NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt

66 - Zakup plotera - PBPP NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt

67 - Zakup plotera - GmTr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Tr

68 - Zakup plotera - GmLu Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Lu

69 - Zakup plotera - Gmta Gm | NIE | NIE | NIE [ TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
La

70 - Zakup plotera - Mita Mik | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
a

71 - Zakup plotera - GmCZ Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Ccz

72 - Zakup plotera - GmGt GIn NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
G

73 - Zakup plotera - GmKr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Kr

74 - Zakup plotera - GmCz. Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Cz

75 - Zakup plotera - GmCh (CEIT NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt

76 - Zakup plotera - GmTy Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Ty

77 - Zakup plotera - GmBg Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Bg

Suma kontrolna:
000921A/10/2/2/4/2/7/2/7/6/3/6/3/0/8/38/2

Strona - 73z 123

Wersja SOWA: 17.0

Numer wzoru wniosku: 4.0




78 - Zakup plotera - GmRz Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rz

79 - Zakup plotera - GmSw Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Sw

80 - Zakup plotera - SROF SR | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
OF

81 - Zakup Serwera - SROF NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt

82 - Szkolenie dla UP w zakresie NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - Lider

83 - Szkolenie dla UP w zakresie NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - PBPP

84 - Szkolenie dla UP w zakresie SR | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni -SROF OF

85 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmCz Cz

86 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmCh Ch

87 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmTy Ty

88 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmRz Rz

89 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmBg Bg

90 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE| NIE| NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmSw Sw

91 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmTr Tr

92 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmLu Lu

93 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - Gmta ta

94 - Szkolenie dla UP w zakresie Mik | NIE | TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - Mika a

95 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmCZ. cz

96 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
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oprogramowania - 5 dni - GmGt Gt

97 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 0,00 0,00 zt 0,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmKr Kr

98 - Zakup serwera - SROF. SR | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 0,00 zt 0,00 zt
OF

Zadanie 2 - Realizacja innowacyjnego 452 070,00 zi

modelu wspoétpracy w ramach ROF

99 - Catering na spotkania ZE - SROF SR | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 10,00 730,00 zt 7 300,00 zt
OF

100 - Eksperci zewnetrzni - Partner SROF SR | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | zt/h 740,00 250,00 zt| 185 000,00 z
OF

101 - Opracowanie Strategii Przestrzennej NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -

Lider

102 - Opracowanie Strategii Przestrzennej SR | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE| NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - OF

SROF (1/15 egz.)

103 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Bg

Partner GmBg (1/15 egz.)

104 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Cz

Partner GmCz (1/15 egz.)

105 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Ch

Partner GmCh(1/15 egz.)

106 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 z 0,00 z

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - cz

Partner GmCZ. (1/15 egz.)

107 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Gt

Partner GmGt# (1/15 egz.)

108 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Kr

Partner GmKr (1/15 egz.)

109 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Lu
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Partner GmLu (1/15 egz.)

110 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - ta

Partner Gmta (1/15 egz.)

111 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Mit | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 z 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - a

Partner Mita (1/15 egz.)

112 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Rz

Partner GmRz (1/15 egz.)

113 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE| NIE| NIE | NIE| NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Sw

Partner GmSw (1/15 egz.)

114 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Tr

Partner GmTr (1/15 egz.)

115 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 z 0,00 z
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Ty

Partner GmTy (1/15 egz.)

116 - Opracowanie dedykowanego narzedzia NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Lider (1/15 szt.)

117 - Opracowanie dedykowanego narzedzia SR | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.). OF

118 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmBg Bg

119 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmCz Cz

120 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmCh Ch

121 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmCZ. cz

122 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmGt Gt

123 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmKr Kr

124 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmLu Lu
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125 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - Gmka ta

126 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Mit | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - Mika a

127 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmRz Rz

128 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmSw Sw

129 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmTr Tr

130 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Partner (1/15 szt.) - GmTy Ty

131 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE [ m-c 10,00 1 204,80 zt 12 048,00 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujgcego

zadania w projekcie - dodatek specjalny Lider

132 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 10,00 1 204,80 zt 12 048,00 zt
bedacego czlonkiem ZE, wykonujacego

zadania w projekcie - dodatek specjalny PBPP

133 - Wynagrodzenie dla Koordynatora ZE - SR | TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 10,00 7 905,00 zt 79 050,00 zt
umowa o prace, 1 etat - SROF OF

134 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 10,00 1 204,80 zt 12 048,00 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego cz

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmCZ

135 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 10,00 1 204,80 zt 12 048,00 zt
bedacego czlonkiem ZE, wykonujacego Gt

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmGt

136 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Mit | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 10,00 1 204,80 zt 12 048,00 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego a

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

Mita

137 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 10,00 1 204,80 zt 12 048,00 zt
bedacego czlonkiem ZE, wykonujacego Rz

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmRz

138 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 10,00 1 204,80 zt 12 048,00 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Sw
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zadania w projekcie - dodatek specjalny -
GmSw

139 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 10,00 1 204,80 zt 12 048,00 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Bg

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmBg

140 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 10,00 1 204,80 zt 12 048,00 z
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Cz

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmcCz.

141 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 10,00 1 204,80 zt 12 048,00 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Kr

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmKr

142 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 10,00 1 204,80 zt 12 048,00 z
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Tr

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmTr

143 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 10,00 1 204,80 zt 12 048,00 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Lu

zadania w projekcie- dodatek specjalny -

GmLu

144 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 10,00 1 204,80 zt 12 048,00 zt
bedacego czionkiem ZE, wykonujgacego ta

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

Gmkta

145 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 10,00 1 204,80 zt 12 048,00 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Ty

zadania w projekcie - dodatek specjalny

-GmTy

146 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE 10,00 1 204,80 zt 12 048,00 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Ch

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmCh

Zadanie 3 - Przetestowanie 1 400 000,00 zt
opracowanego modelu zintegrowanego

planowania przestrzennego

147 - Przeglad i opracowanie dokumentéw | Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | e 1,00 200 000,00 zt{ 200 000,00 zt
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planistycznych gmin - GmBg Bg

148 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmCz Cz

149 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmCh Ch

150 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmCZ. Ccz

151 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 1,00| 200 000,00 zt| 200 000,00 zt
planistycznych gmin Gt

152 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 1,00 200 000,00 zt| 200 000,00 zt
planistycznych gmin - GmKr Kr

153 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 1,00| 200 000,00 zt| 200 000,00 zt
planistycznych gmin - GmLu Lu

154 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 1,00( 200 000,00 zt| 200 000,00 zt
planistycznych gmin - Gmta La

155 - Przeglad i opracowanie dokumentow Mik | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 1,00 200 000,00 zt| 200 000,00 zt
planistycznych gmin - Mita a

156 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GMRz Rz

157 - Przeglad i opracowanie dokumentéw Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmSw Sw

158 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 1,00 200 000,00 zt| 200 000,00 zt
planistycznych gmin - GmTr Tr

159 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmTy Ty

Zadanie 4 - Wiaczenie do praktyki i 49 999,98 zi
upowszechnienie wypracowanych

rozwigzan

160 - Opracowanie podrecznika dobrych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 1,00 3333,33z 3333,33zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Lider

(DRR) (1/15 egz.)

161 - Opracowanie podrecznika dobrych SR | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 1,00 3 333,33 zt 3 333,33 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner OF

(1/15 egz.) SROF

162 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 1,00 3 333,33 zt 3 333,33 zt
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praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Bg

(1/15 egz.) GmBg

163 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 1,00 3 333,33 zt 3 333,33 z
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Cz

(1/15 egz.) GmCz

164 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 1,00 3333,33 z 3 333,33zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Ch

(1/15 egz.) GmCh

165 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 1,00 3 333,33 zt 3 333,33 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner cz

(1/15 egz) GmCz

166 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 1,00 3 333,33 zt 3 333,33 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Gt

(1/15 egz.) GmGt

167 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 1,00 3 333,33 zt 3 333,33 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Kr

(1/15 egz.) GmKr

168 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 1,00 3 333,33 z 3 333,33 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Lu

(1/15 egz.) GmLu

169 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 1,00 3 333,33 zt 3 333,33 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner | ta

(1/15 egz.) Gmta

170 - Opracowanie podrecznika dobrych Mik | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 1,00 3 333,33 zt 3 333,33 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner | a

(1/15 egz.) Mitka

171 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 1,00 3 333,33 z 3 333,33 z
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Rz

(1/15 egz.) GmRz

172 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE| NIE| NIE | NIE| NIE | NIE | egz 1,00 3 333,33 zt 3 333,33 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Sw

(1/15 egz.) GmSw

173 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 1,00 3333,33z 3333,33zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner | Tr

(1/15 egz.) GmTr

174 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 1,00 3 333,36 zt 3 333,36 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner | Ty

(1/15 egz.) GmTy
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Koszty posrednie (6.1.2) 190 207,00 zi
jako % kosztéw bezposrednich (6.1.2/6.1.1) 10,00 %
Wktad wtasny (6.1.3) 0,00 zt
w tym prywatny 0,00 z
w tym wktad prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej 0,00 zt
Dochadd 0,00 zt
Wydatki bez pomocy publicznej/de minimis 2 092 276,98 zt
Wydatki objete pomoca publiczna 0,00 zi
Wydatki objete pomoca de minimis 0,00 zi
Suma kontrolna: Wersja SOWA: 17.0
000921A/10/2/2/4/2/7/2/7/6/3/6/3/0/8/38/2 Numer wzoru wniosku: 4.0
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VI. Szczegotowy budzet projektu

()
3 c ]
g ¥ 0 o o O w e £ E‘ Razem Wydatki
Q c o e N = (N — 0 Ve
c = |0 o © w= o c 3(0 Kwalifikowane
o ) 5] c 3 OSs (= | 8o N
T |5 |2 (8 |[E [E>2 |E |xx|§ .
. a Q ~ c =] oOL(3 FE £
Kategoria — N e = 20 (a (] o N =
3 (2 5 |5 I g%l [B |88 e
c [0} ° X @ %) hE|T
2 o |2 |w | [EN|2 |o T |8
E |¢ & |2 |& |BolE |g 9T
> g @ |6 [ 8= |5 S
(1) a 3 o &
Zadanie 1 - Zapewnienie spdjnosci w 1117 878,00 zi 1117 878,00 zt
zakresie potencjatu partnerstwa
1 - Przeszkolenie pracownikéw (studia NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 10 677,98 z 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia me
ROF - Lider (DRR) str
2 - Przeszkolenie pracownikow (studia NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 10 677,98 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia me
ROF - PBPP str
3 - Przeszkolenie pracownikow (studia SR | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 21 355,88 zt 21 355,88 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | OF me
ROF - SROF str
4 - Przeszkolenie pracownikdw (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 10 677,98 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Bg me
ROF - GmBg str
5 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 10 677,98 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Cz me
ROF - GmCz str
6 - Przeszkolenie pracownikéow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 10 677,98 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Ch me
ROF - GmCh str
7 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 10 677,98 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | CZ me
ROF - GmCZ. str
8 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 10 677,98 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Gt me
ROF - GmGt str
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9 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 10 677,98 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Kr me

ROF - GmKr str

10 - Przeszkolenie pracownikéw (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 10 677,98 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Lu me

ROF - GmLu str

11 - Przeszkolenie pracownikéw (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 10 677,98 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | ta me

ROF - Gmta str

12 - Przeszkolenie pracownikdw (studia Mik | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 10 677,98 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | a me

ROF -Mita str

13 - Przeszkolenie pracownikdw (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 0,00 zt 0,00 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Rz me

ROF - GmRz str

14 - Przeszkolenie pracownikdw (studia Gm | NIE | TAK| NIE| NIE| NIE| NIE | NIE| NIE | NIE | se 10 677,98 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Sw me

ROF - GmSw str

15 - Przeszkolenie pracownikow (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 10 677,98 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Tr me

ROF - GmTr str

16 - Przeszkolenie pracownikdéw (studia Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | se 10 677,98 zt 10 677,98 zt
podyplomowe) jst Lidera oraz Stowarzyszenia | Ty me

ROF - GmTy str

17 - Oprogramowanie zestawu NIE | NIE [ NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 zt 0,00 z
komputerowego + licencje - Lider (DRR)

18 - Oprogramowanie zestawu NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | szt. 0,00 zt 0,00 zt
komputerowego + licencje) - PBPP

19 - Oprogramowanie zestawu SR | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 zt 0,00 zt
komputerowego i serwera + licencje, w tym OF

licencja 3D Analyst wraz z ustugq instalacyjng

- Partner SROF

20 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 zf 0,00 zt
komputerowego + licencje) - Partner GmBg Bg

21 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 zt 0,00 zt
komputerowego + licencje) - Partner GmCz. Cz

22 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 zt 0,00 zt
komputerowego + licencje) - Partner GmCh Ch
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23 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmCZ cz

24 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmGt Gt

25 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 z 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmKr Kr

26 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmLu Lu

27 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 zt 0,00 z

komputerowego + licencje) - Partner Gmka ta

28 - Oprogramowanie zestawu Mit | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 z{ 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner Mita a

29 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmRz Rz

30 - Oprogramowanie zestawu ] Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | szt. 0,00 z{ 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Parther GmSw Sw

31 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmTr Tr

32 - Oprogramowanie zestawu Gm | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 0,00 zt 0,00 zt

komputerowego + licencje) - Partner GmTy Ty

33 - Zestaw komputerowy - Lider NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 11 235,15 zt 11 235,15 zt

34 - Zestaw komputerowy - PBPP NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 11 235,15 z 11 235,15 z

35 - Zestaw komputerowy - SROF SR | NIE | NIE | NIE| TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 11 235,15 z 11 235,15 z
OF

36 - Zestaw komputerowy - GmBg Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 11 235,15 zt 11 235,15 zt
Bg

37 - Zestaw komputerowy - GmCz Gm | NIE | NIE [ NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 11 235,15 z 11 235,15 z
Cz

38 - Zestaw komputerowy - GmCh Gm | NIE | NIE [ NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 11 235,15 z 11 235,15 z
Ch

39 - Zestaw komputerowy - GmCZ. Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 11 235,15 z 11 235,15 z
cz

40 - Zestaw komputerowy - GmGt Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 11 235,15 z 11 235,15 z
Gt

41 - Zestaw komputerowy - GmKr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 11 235,15 z 11 235,15 z
Kr
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42 - Zestaw komputerowy - GmLu Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 11 235,15 zt 11 235,15 zt
Lu
43 - Zestaw komputerowy - Gmta Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 11 235,15 zt 11 235,15 z
ta
44 - Zestaw komputerowy - Mita Mit | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 11 235,15 zt 11 235,15 z
a
45 - Zestaw komputerowy - GmRz Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 11 235,15 zt 11 235,15 zt
Rz
46 - Zestaw komputerowy - GmSw Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 11 235,15 zt 11 235,15 z
Sw
47 - Zestaw komputerowy - GmTr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 11 235,15 zt 11 235,15 z
Tr
48 - Zestaw komputerowy - GmTy Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 11 235,15 zt 11 235,15 zt
Ty
49 - Zakup drukarki - Lider NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 10 499,00 zt 10 499,00 zt
50 - Zakup drukarki - PBPP NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 10 499,00 zt 10 499,00 zt
51 - Zakup drukarki - Partner SROF gR NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 10 499,00 zt 10 499,00 zt
F
52 - Zakup drukarki - Partner GmBg Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 10 499,00 zt 10 499,00 zt
Bg
53 - Zakup drukarki - Partner GmCZ Gm | NIE | NIE [ NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 10 499,00 zt 10 499,00 zt
Cz
54 - Zakup drukarki - Parther GmCh Grr]n NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 10 499,00 zt 10 499,00 zt
Cc
55 - Zakup drukarki - Parther GmCZ. Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 10 499,00 zt 10 499,00 zt
cz
56 - Zakup drukarki - Partner GmGt G?w NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 10 499,00 zt 10 499,00 zt
G
57 - Zakup drukarki - Partner GmKr Gm | NIE | NIE [ NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 10 499,00 zt 10 499,00 zt
Kr
58 - Zakup drukarki - Partner GmLu Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 10 499,00 zt 10 499,00 zt
Lu
59 - Zakup drukarki - Partner Gmta Gm | NIE | NIE [ NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 10 499,00 zt 10 499,00 zt
ta
60 - Zakup drukarki - Partner Mita Mit | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 10 499,00 zt 10 499,00 zt
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61 - Zakup drukarki - Partner GmRz Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 10 499,00 z 10 499,00 zt
Rz

62 - Zakup drukarki - Partner GmSw Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 10 499,00 z 10 499,00 zt
Sw

63 - Zakup drukarki - Partner GmTr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 10 499,00 z 10 499,00 zt
Tr

64 - Zakup drukarki - Partner GmTy Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 10 499,00 z 10 499,00 zt
Ty

65 - Zakup plotera - Lider NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 26 785,00 zt 26 785,00 zt

66 - Zakup plotera - PBPP NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 26 785,00 zt 26 785,00 zt

67 - Zakup plotera - GmTr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 26 785,00 zt 26 785,00 zt
Tr

68 - Zakup plotera - GmLu Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 26 785,00 zt 26 785,00 zt
Lu

69 - Zakup plotera - Gmta Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 26 785,00 zt 26 785,00 zt
ta

70 - Zakup plotera - Mita Mik | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 26 785,00 zt 26 785,00 zt
a

71 - Zakup plotera - GmCZ Gm | NIE | NIE | NIE [ TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 26 785,00 zt 26 785,00 zt
Ccz

72 - Zakup plotera - GmGt G;n NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 26 785,00 zt 26 785,00 zt
G

73 - Zakup plotera - GmKr Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 26 785,00 zt 26 785,00 zt
Kr

74 - Zakup plotera - GmCz. Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 26 785,00 zt 26 785,00 zt
Cz

75 - Zakup plotera - GmCh Grr]n NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 26 785,00 zt 26 785,00 zt
C

76 - Zakup plotera - GmTy Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 26 785,00 zt 26 785,00 zt
Ty

77 - Zakup plotera - GmBg Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 26 785,00 zt 26 785,00 zt
Bg

78 - Zakup plotera - GmRz Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 26 785,00 zt 26 785,00 zt
Rz

79 - Zakup plotera - GmSw Gm | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 26 785,00 zt 26 785,00 zt
Sw
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80 - Zakup plotera - SROF SR | NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 26 785,00 zt 26 785,00 zt
OF

81 - Zakup Serwera - SROF NIE | NIE | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 0,00 z{ 0,00 zt

82 - Szkolenie dla UP w zakresie NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - Lider

83 - Szkolenie dla UP w zakresie NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - PBPP

84 - Szkolenie dla UP w zakresie SR | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni -SROF OF

85 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmCz Cz

86 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmCh Ch

87 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmTy Ty

88 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmRz Rz

89 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmBg Bg

90 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmSw Sw

91 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmTr Tr

92 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmLu Lu

93 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - Gmta La

94 - Szkolenie dla UP w zakresie Mik | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | os. 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - Mika a

95 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | os. 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmCZ. cz

96 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmGt Gt

97 - Szkolenie dla UP w zakresie Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | os. 6 150,00 zt 6 150,00 zt

oprogramowania - 5 dni - GmKr Kr

98 - Zakup serwera - SROF. SR | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt 72 324,00 zt 72 324,00 zt
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OF |

Zadanie 2 - Realizacja innowacyjnego 4 736 359,97 zi 4 736 359,97 zt

modelu wspéipracy w ramach ROF

99 - Catering na spotkania ZE - SROF SR | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 21 900,00 zt 21 900,00 zt
OF

100 - Eksperci zewnetrzni - Partner SROF SR | NIE | TAK| NIE| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | zi/h 425 000,00 z 425 000,00 z
OF

101 - Opracowanie Strategii Przestrzennej NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 1936 253,37 zt 1 936 253,37 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -

Lider

102 - Opracowanie Strategii Przestrzennej SR | NIE | TAK| NIE | NIE| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - OF

SROF (1/15 egz.)

103 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Bg

Partner GmBg (1/15 egz.)

104 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Cz

Partner GmCz (1/15 egz.)

105 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 z4 0,00 z

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Ch

Partner GmCh(1/15 egz.)

106 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 zt 0,00 z

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - cz

Partner GmCZ. (1/15 egz.)

107 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Gt

Partner GmGt (1/15 egz.)

108 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Kr

Partner GmKr (1/15 egz.)

109 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Lu

Partner GmLu (1/15 egz.)

110 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 zt 0,00 zt

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - ta

Partner Gmta (1/15 egz.)

Suma kontrolna:

000921A/10/2/2/4/2/7/2/7/6/3/6/3/0/8/38/2

Strona - 88z 123

Wersja SOWA: 17.0

Numer wzoru wniosku: 4.0




111 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Mik | NIE | TAK| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 zt 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - a

Partner Mita (1/15 egz.)

112 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 zt 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Rz

Partner GmRz (1/15 egz.)

113 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 zt 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Sw

Partner GmSw (1/15 egz.)

114 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 zt 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Tr

Partner GmTr (1/15 egz.)

115 - Opracowanie Strategii Przestrzennej Gm | NIE | TAK| NIE | NIE| NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 0,00 zt 0,00 zt
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Ty

Partner GmTy (1/15 egz.)

116 - Opracowanie dedykowanego narzedzia NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | szt. 84 315,32 z 84 315,32 zt
Lider (1/15 szt.)

117 - Opracowanie dedykowanego narzedzia SR | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 84 315,32 z 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.). OF

118 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 84 315,32 z 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.) - GmBg Bg

119 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 84 315,32 zt 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.) - GmCz Cz

120 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 84 315,32 z 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.) - GmCh Ch

121 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 84 315,32 zt 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.) - GmCZ. cz

122 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 84 315,32 zt 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.) - GmGt Gt

123 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 84 315,32 zt 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.) - GmKr Kr

124 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 84 315,32 zt 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.) - GmLu Lu

125 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 84 315,32 z 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.) - Gmka ta

126 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Mik | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 84 315,32 z 84 315,32 zt

Partner (1/15 szt.) - Mita
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127 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 84 315,32 zt 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.) - GmRz Rz

128 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | szt. 84 315,32 z 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.) - GmSw Sw

129 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 84 315,32 zt 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.) - GmTr Tr

130 - Opracowanie dedykowanego narzedzia Gm | NIE | TAK| NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt. 84 315,32 zt 84 315,32 zt
Partner (1/15 szt.) - GmTy Ty

131 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 51 806,40 zt 51 806,40 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujgacego

zadania w projekcie - dodatek specjalny Lider

132 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 46 987,20 zt 46 987,20 zt
bedacego czlonkiem ZE, wykonujacego

zadania w projekcie - dodatek specjalny PBPP

133 - Wynagrodzenie dla Koordynatora ZE - SR | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 316 200,00 z 316 200,00 zt
umowa o prace, 1 etat - SROF OF

134 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 51 806,40 zt 51 806,40 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujgacego Ccz

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmCz

135 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 51 806,40 zt 51 806,40 zt
bedacego czlonkiem ZE, wykonujacego Gt

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmGt

136 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Mit | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 51 806,40 zt 51 806,40 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego a

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

Mita

137 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 51 806,40 zt 51 806,40 zt
bedacego czlonkiem ZE, wykonujacego Rz

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmRz

138 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 51 806,40 zt 51 806,40 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Sw

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmSw

139 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 51 806,40 zt 51 806,40 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujgcego Bg
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zadania w projekcie - dodatek specjalny -
GmBg

140 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 51 806,40 zt 51 806,40 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Cz

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmcCz.

141 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 51 806,40 zt 51 806,40 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Kr

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmKr

142 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 51 806,40 zt 51 806,40 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Tr

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmTr

143 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 51 806,40 zt 51 806,40 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Lu

zadania w projekcie- dodatek specjalny -

GmLu

144 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 51 806,40 zt 51 806,40 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego ta

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

Gmkta

145 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 51 806,40 zt 51 806,40 zt
bedacego czionkiem ZE, wykonujgacego Ty

zadania w projekcie - dodatek specjalny

-GmTy

146 - Wynagrodzenie dla uczestnika projektu | Gm | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | m-c 51 806,40 zt 51 806,40 zt
bedacego cztonkiem ZE, wykonujacego Ch

zadania w projekcie - dodatek specjalny -

GmCh

Zadanie 3 - Przetestowanie 1 400 000,00 zt 1 400 000,00 zt
opracowanego modelu zintegrowanego

planowania przestrzennego

147 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 200 000,00 zt 200 000,00 zt
planistycznych gmin - GmBg Bg

148 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmCz Cz

149 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 zt 0,00 z
planistycznych gmin - GmCh Ch
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150 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmCZ. cz

151 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 200 000,00 zt 200 000,00 zt
planistycznych gmin Gt

152 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 200 000,00 z 200 000,00 zt
planistycznych gmin - GmKr Kr

153 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 200 000,00 zt 200 000,00 zt
planistycznych gmin - GmLu Lu

154 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 200 000,00 z 200 000,00 zt
planistycznych gmin - Gmia ta

155 - Przeglad i opracowanie dokumentow Mit | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 200 000,00 z 200 000,00 zt
planistycznych gmin - Mita a

156 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GMRz Rz

157 - Przeglad i opracowanie dokumentéw Gm | NIE | TAK| NIE | NIE| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 zt 0,00 z
planistycznych gmin - GmSw Sw

158 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 200 000,00 zt 200 000,00 zt
planistycznych gmin - GmTr Tr

159 - Przeglad i opracowanie dokumentow Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 0,00 zt 0,00 zt
planistycznych gmin - GmTy Ty

Zadanie 4 - Wilaczenie do praktyki i 49 999,98 zt 49 999,98 zt
upowszechnienie wypracowanych

rozwigzan

160 - Opracowanie podrecznika dobrych NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 3 333,33 zt 3 333,33 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Lider

(DRR) (1/15 egz.)

161 - Opracowanie podrecznika dobrych SR | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 3 333,33 zt 3 333,33 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner | OF

(1/15 egz.) SROF

162 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 3 333,33 zt 3 333,33 zt
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Bg

(1/15 egz.) GmBg

163 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 3 333,33 zt 3 333,33z
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Cz

(1/15 egz.) GmCz

164 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 3333,33zt 3333,33z
praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Ch
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(1/15 egz.) GmCh

165 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 3 333,33 zt 3 333,33z

praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner cz

(1/15 egz) GmCZz

166 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 3333,33zt 3333,33z

praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Gt

(1/15 egz.) GmGt

167 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 3 333,33 zt 3 333,33 z

praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Kr

(1/15 egz.) GmKr

168 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 3 333,33 zt 3 333,33 z

praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Lu

(1/15 egz.) GmLu

169 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | egz 3 333,33 z 3 333,33 zt

praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner | ta

(1/15 egz.) Gmta

170 - Opracowanie podrecznika dobrych Mik | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 3333,33zt 3333,33 z

praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner a

(1/15 egz.) Mita

171 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE [ NIE | NIE [ NIE | NIE | NIE | NIE | egz 3 333,33 zt 3 333,33 zt

praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner Rz

(1/15 egz.) GmRz

172 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 3 333,33 zt 3 333,33 zt

praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner | Sw

(1/15 egz.) GmSw

173 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 3 333,33 zt 3 333,33 zt

praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner | Tr

(1/15 egz.) GmTr

174 - Opracowanie podrecznika dobrych Gm | NIE | TAK| NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | egz 3 333,36 zt 3 333,36 zt

praktyk oraz jego upowszechnienie - Partner | Ty

(1/15 egz.) GmTy

KOSZTY POSREDNIE (6.1.2) 730 423,79 zi 730 423,79 zi

jako % kosztow bezposrednich (6.1.2/6.1.1) 10,00 % 10,00 %

Wkiad wiasny (6.1.3) 0,00 zt 0,00 z
w tym wkiad prywatny 0,00 zt 0,00 zt
w tym wktad prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej 0,00 zt 0,00 zt
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Dochod 0,00 zt 0,00 zt
Wydatki bez pomocy publicznej/de minimis 8 034 661,74 zi 8 034 661,74 zt
Wydatki objete pomoca publiczna 0,00 zt 0,00 zt
Wydatki objete pomoca de minimis 0,00 zt 0,00 z

Gmina Czudec Oswiadczam,

iz ww.

kwoty sg kwotami

zawierajacymi VAT

Gmina Glogéw Matopolski Oswiadczam,

iz Ww.

kwoty sg kwotami

zawierajgcymi VAT

Gmina Krasne Oswiadczam,

iz ww.

kwoty sg kwotami

zawierajgcymi VAT

Gmina Lubenia Oswiadczam,

iz ww.

kwoty sg kwotami

zawierajgcymi VAT

Gmina tancut Oswiadczam,

iZ WW.

kwoty sg kwotami

zawierajacymi VAT

Miasto Lancut Oswiadczam,

iZ WW.

kwoty sg kwotami

zawierajacymi VAT

Gmina Miasto Rzeszéw Oswiadczam,

iZ WW.

kwoty sg kwotami

zawierajacymi VAT

Gmina Swilcza O$wiadczam,

iZ WW.

kwoty sgq kwotami

zawierajacymi VAT

Gmina Trzebownisko Os$wiadczam,

iZ WW.

kwoty sg kwotami

zawierajgcymi VAT

Gmina Tyczyn Oswiadczam,

iz WW.

kwoty sgq kwotami

zawierajgcymi VAT

Wojewddztwo Podkarpackie Oswiadczam,

iz Ww.

kwoty sg kwotami

zawierajgcymi VAT

Stowarzyszenie ROF Os$wiadczam,

iz ww.

kwoty sg kwotami

zawierajacymi VAT

Gmina Boguchwata Os$wiadczam,

iz ww.

kwoty sgq kwotami

zawierajgcymi VAT

Gmina Czarna Oswiadczam,

iz ww.

kwoty sg kwotami

zawierajgcymi VAT

Gmina Chmielnik Oswiadczam,

iz ww.

kwoty sg kwotami

zawierajgcymi VAT
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L.p. Uzasadnienie wydatkoéw:

1 Uzasadnienie zlecania ustug w projekcie

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie postepowan przetargowych na wytonienie wykonawcow dostaw i
ustug dla zadan okreslonych w projekcie tj.: )

1. Po ponownym przeprowadzeniu oszacowania z przedstawicielami Banku Swiatowego, ostateczna kwota dotyczacq
ustug doradczych, ktérych efektem bedzie Strategia Przestrzenna ROF wynosi 1 936 253,37 zt.

2. zakup sprzetu komp. wraz z oprogramowaniem:

- 16 ploteréw zapewniajacych mozliwos$¢ doktadnego, wysokiej jakos$¢ skanowania dokumentéw, z mniejsza liczba cieni
dzieki podwodjnej diodzie LED, wyrazisty tekst i ostre linie z mozliwoscig jednoczesnego drukowania i skanowania;
dodatkowo zapewnia¢ majg szybkie drukowanie - 25 490,00 zt brutto/szt.;

- 16 urzadzen wielof. A3 zapewniajacych wysoka jakos$¢ wydruku, , skanowania, faksowania i kopiowania, jak rowniez
funkcje inteligentnego zarzadzania dokumentami przy niskich kosztach eksploatacji -10 499,00 zt brutto/szt.;

- 1 serwer zaopatrzony w maksymalnie dwa procesory Intel Xeon Scalable Processors z 28 rdzeniami na jednostke
oblicz. w serwerze z mozliwoscig zainstal. 3TB pamieci podrecznej - 10 924,00 zt brutto;

- 16 zest. komp., w ktorych sktad wchodza: jednostka z parametrami: Procesor:i7-8700, Pamie¢ RAM:16GB, Dysk
twardy:256GB SSD, Karta graficzna: Intel UHD 630; systemy operacyjne i oprogramowanie biurowe; monitor o
nastepujacych parametrach: 34.1"/LED/IPS/3440x1440/4ms/1000:1/HDMI/DisplayPort, mysz bezprzewodowa,
klawiatura bezprzewodowa; komputery zostang wyposazone w specjalistyczne oprogramowanie: umozliwiajace analize
i modyfikacje miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego wraz ze szkoleniem UP z zakresu podstaw GIS i
wykorzystania go w planowaniu przestrz. (5 dni); oprogramowanie jako platforme do wymiany danych i do
udostepniania ich przez portal internetowy.

3. Wybor podmiotu organizujacego studia podyplomowe dla Lidera i Partnerdow projektu: Koszt studiow
podyplomowych planowanie i gospodarka przestrzenna w WSIE w Rzeszowie to za dwa semestry 2900 zt + optata
wpisowa 300zt, w Poznaniu Politechnika Poz. za trzy semestry Planowanie przestrzenne 7200zt, WST w Katowicach
Urbanistyka i planowanie przestrzenne dwa semestry 2200zt za semestr. Z uwagi fakt, iz zaistnieje potrzeba
rozszerzenia ilosci godzin zaje¢, koszt studiow moze by¢ wyzszy. Po ponownym przeprowadzeniu szacowania
cenowedo (, koszt studiow podypl wynosi 5 338,99 za 1 semestr.

4.0Opracowanie dedykowanego narzedzia internetowego stuzacego do konsultacji spotecznych. Po ponownym
rozeznaniu rynku (w XII 2020 i IV 2021) koszt narzedzia szacowany jest w przedziale od 1 130 000 zt do 1 230 000 z
brutto

5.Catering dla ZE przyjmuje sie srednio jedno spotkanie w miesigcu, $rednia kwota (bazujac na dotychczasowym
doswiadczeniu) za organizacje jednego spotkania to 730,00 zt/brutto.

6. Opracowanie podrecznika dobrych praktyk 50 000 zt/brutto. Podrecznik zawierat bedzie raport z dziatan
podejmowanych w ramach realizacji projektu wraz ze zwieztym opisem samego projektu;

7. Ustuga opracowania, w tym réwniez przeprowadzenia wymaganych konsultacji spotecznych dokumentow
planistycznych (zad.3) zostanie zlecona wykonawcy zewnetrznemu. Z doswiadczenia Partneréw projektu gmin
zrzeszonych w SROF, wynika, iz kwota opracowania jednego dokumentu planistycznego wynosi ok 200 000, zt.
Zaktada sie rowniez mozliwo$¢ opracowywania powyzszych dokumentow we wiasnym zakresie tj. przez jednostki
organizacyjne danej jst w tym gminne jednostki budzetowe. ) .

8. SP ROF bedzie opracowana w ramach $wiadczonych ustug doradczych przez ekspertéw Banku Swiatowego (BS).
Punktem wyjsciowym dokumentu beda dane uzyskane przez Ekspertéw Banku Swiatowego w trakcie spotkan z
przedstawicielami gmin w ramach Inicjatywy Catching Up. Ww. dane sg ogélnodostepne w gminach i u
Whnioskodawcy. Koszt zadania po negocjacjach z przedstawicielami BS zostat oszacowany na kwote 1 936 253,37 zt

Dalszy opis uzasadnienia znajduje sie w pkt 3i 18

2 Uzasadnienie przyjetych sposobow pozyskania srodkow trwatych i wartosci niematerialnych i
prawnych

W celu stworzenia spdjnego systemu planowania przestrzennego w ROF konieczny jest zakup sprzetu komputerowego
0 parametrach technicznych umozliwiajacych prace nad duzymi plikami, co z kolei umozliwi wymiane danych,
generowanych w skali catego obszaru. Ze wzgledu na koniecznos$c¢ integracji planowania przestrzennego w skali ROF,
w kazdej z gmin musi by¢ zapewniona mozliwos¢ przetwarzania danych dotyczacych catego ROF. Podjecie dziatan
szczeg6towego planowania przestrzennego dla obszaru metropolitalnego wymaga odpowiedniego sprzetu z uwagi na
duzg ilo$¢ danych, jakie muszg by¢ przechowywane, przetwarzanie i analizowane, co jest niemozliwe przy
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zastosowaniu sprzetu, ktérym obecnie dysponujg Lider oraz Partnerzy.

Ww. sprzet przyczyni sie rowniez do sprawnej obstugi narzedzia informatycznego planowanego do opracowania

w ramach projektu. Oprdocz komputeréw o wysokiej mocy potrzebne jest réwniez odpowiednie oprogramowanie,
umozliwiajace analize, przechowanie i prezentacje danych. Jednoczesnie konieczne jest doposazenie Lidera projektu,
PBPP oraz Partneréw w drukarki i profesjonalne plotery, co wynika sie z koniecznosci druku map wykorzystywanych w
konsultacjach spotecznych i dialogu z mieszkancami.

3

Uzasadnienie dla wydatkéw ponoszonych poza terytorium kraju lub PO

--- Nie

dotyczy ---

Uzasadnienie dla zréodet finansowania przedsiewziecia (dotyczy projektow, ktére wpisuja sie w
wieksze przedsiewziecie finansowane lub planowane do finansowania z kilku zrédet)

--- Nie

dotyczy ---

L.p.

Uzasadnienie poszczegolnych wydatkow wykazanych w szczeg6towym budzecie (w przypadku
kwot ryczattowych pole obligatoryjne, w pozostatych przypadkach pole nieobligatoryjne)

Uzupeinienie pkt. Trwalos¢ i wplyw rezultatow projektu

3) dokumenty planistyczne poszczegdlnych JST (suizp, mpzp) bedq przyjmowane w sposdb wypracowany
w projekcie.

Zespot Ekspercki bedzie powotany na czas nieokreslony, tzn. bedzie kontynuowac swojg dziatalnos¢
rowniez po zakonczeniu realizacji projektu opiniujac projekty suikzp oraz projekty mpzp gmin z obszaru
ROF pod katem zgodnosci z zapisami Strategii Przestrzennej ROF. Ponadto ZE bedzie petnit funkcje
doradcze wobec gmin, jak rowniez, w miare potrzeby, dokonywat srédokresowych przegladow i aktualizacji
SP ROF. W okresie trwatosci ZE bedzie aparatem do wspdlnej wymiany doswiadczen. Podtrzymanie
formuty spotkan umozliwi konsultacje zagadnien i tematéw wystepujacych w dziedzinie planowania
przestrzennego w poszczegdlnych jst oraz nawigzania nowych dtugofalowych relacji partnerskich.
Poszczegodlne spotkania bedg miaty okreslony charakter tematyczny, gdzie nastgpi prezentacja tematu
przewodniego a nastepnie uczestnicy bedg mieli mozliwos$¢ podzielenia sie spostrzezeniami i
doswiadczeniami. Uczestnictwo w spotkaniach w okresie trwatosci projektu pozwoli wytworzy¢ unikalng
przestrzen kooperacji, jednoczesnie eliminujac istniejace bariery w dziedzinie planowania przestrzennego.
Projekt zaktada opracowanie SP ROF; wdrozenie modelu wspdtpracy pomiedzy jst wchodzacymi w skfad
ROF i uwzglednienia jej zapisow w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym. SP ROF stanowic
bedzie ramy dla studiéw oraz mpzp sporzadzanych przez gminy ROF. Zatozenia i efekty wypracowane w
projekcie, wprowadzone do dokumentéw planistycznych poszczegdlnych gmin, bedg wykorzystane w
kolejnej perspektywie finansowej UE w zakresie realizacji inwestycji strategicznych z punktu widzenia
rozwoju gospodarczego ROF oraz catego wojewodztwa. Wypracowany model wspotpracy bedzie stuzyt
gminom po zakonczeniu realizacji projektu.

Uzupeinienie pkt. Trwalosé i wplyw rezultatow projektu cd.

Osoby przeszkolone w ramach projektu beda miaty mozliwos¢ zapoznania sie z najnowszymi sposobami
dziatan w dziedzinie planowania przestrzennego, a po zakonczeniu realizacji bedg wykorzystywac¢ zdobytg
wiedze do realizacji zadan zwigzanych z planowaniem przestrzennym w ramach swoich jednostek.
Doposazone jednostki bedg mogty prowadzi¢ wysoko wyspecjalizowane dziatania w zakresie planowania
przestrzennego na obszarze ROF na wszystkich etapach realizacji projektu, réwniez w okresie jego
trwatosci m.in. poprzez wykorzystanie podniesionych kompetencji potencjatu kadrowego, profesjonalnych
narzedzi technicznych i technologicznych w zakresie zbierania, wymiany i digitalizacji danych oraz
moderowania kontaktéw z mieszkancami jak rowniez wykorzystania utworzonego narzedzia
internetowego, w okresie trwatosci do skfadania wnioskéw lub uwag do projektéw mpzp i studiéw gmin
ROF.

Ww. dziatania bedg miaty wptyw na zachowanie stabilnosci planowania przestrzennego., a takze pozwolg,
na zaspokojenie potrzeb mieszkancéw ROF w przedmiotowej dziedzinie.
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3. dot. szacowania kosztow -cd

9. ZE - przewidywana liczba cztonkéw ZE to min. 16 osdb (co najmniej jedna osoba z wyznaczonej
instytucji). Zatozone w proj. min. 46 spotkan ZE (1 spot./mies. - zaktada sie organ 16 spotk. on-line i 30
stacj. Jednakze, z uwagi na pandemie COVID19 zastrzega sie wiekszg liczbe spotkan on-line, a mniejszg
stacjon.) 30 spotkan x 730 zt (wartos¢ cateringu za 1 spotkanie) = 21 900,00 zt. Wartos¢ wydatku w
oparciu o Zalecenia IZ PO WER do opracowania zestawienia standardu i cen rynkowych w zakresie
najczesciej finansowanych wydatkéw w ramach PO WER.

10. W zakresie kosztow wykonania dedykowanego narzedzia internet. koszty zad. podane przez
Wykonawcow w 2018 r. miescity sie w zakresie od 700 000 do 900 000 zt. Szacowanie wydatku okreslono
na podstawie dwdch otrzymanych wycen od firm Wirtualis Sp. z 0.0. 37-200 Przeworsk, ul. Misiagiewicza
16/57 oraz CERVI ROBOTICS Sp. z 0. 0. 36-002, Jasionka 954E. Po ponownym rozeznaniu rynku w XII
2020 r. oraz IV 2021 r. w specjalistycznych firmach zajmujacych sie wdrazaniem podobnych rozwigzan
informatycznych, koszt zadania zostat oszacowany w przedziale od 1 130 000 zt do 1 230 000 zt brutto
11. Oferta szkoleniowa w zakresie GIS zostata oszacowana na poziomie 98 400 zt brutto.

4. Uzupeinienie pkt. Szczego6towy opis zadania 2

W formie instytucjonalnej zostanie powotany Zespot Ekspercki (ZE), ktéry bedzie wsparciem dla gmin i
bedzie kontynuowac swojg dziatalno$¢ rowniez po zakonczeniu realizacji projektu. W sktad w/w ZE bedg,
wchodzili UP (16 osob), pracownicy Lidera i Partneréw (Lidera Projektu, w tym Podkarpackiego Biura
Planowania Przestrzennego oraz Partnerdow: Stowarzyszenia ROF oraz 13 gmin tworzacych ROF). W trakcie
trwania projektu zaktada sie organizacje min. 46 spotkan (1 spotkanie/miesigc).

Zdania ZE: opiniowanie dokumentéw Gmin nalezacych do Stowarzyszenia ROF dotyczacych
zagospodarowania przestrzennego, konsultowanie zapiséw dot. opracowania SP ROF, koordynowanie
planowania przestrzennego na terenie ROF, wyrazanie stanowiska, opinii projektu aktu planistycznego
suikzp oraz mpzp pod katem zgodnosci z zapisami SP ROF, petnienie funkcji doradczych dla Gmin ROF,
sporzadzanie corocznego sprawozdania z dziatalnosci ZE, przeprowadzanie srédokresowych przegladow i
aktualizacji SP ROF, propagowanie i wtaczenia modelu do praktyki planowania przestrzennego w okresie
trwatosci projektu, wspdtpraca z Zespotem Zarzadzania Projektem (ZZP). Gmina bedzie zobligowana do
uwzglednienia stanowiska wydanego przez ZE.

Efekty dziatania ZE:

- Zaopiniowanie projektow dokumentéw planistycznych Gmin z obszaru ROF (Lista
zatwierdzonych/zaopiniowanych projektéw dokumentéw planistycznych Gmin z obszaru ROF),

- Coroczne sprawozdanie z realizacji zadan ZE,

- Protokoty z przeprowadzonych przegladow i aktualizacji SP ROF,

- Rekomendacje rozwigzan urbanistycznych dla projektéw miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

5. Uzupeinienie pkt. Szczego6towy opis zadania 2 cd.

Planowany tryb pracy ZE: powotanie ZE uchwatg Zarzadu SROF ze wskazaniem Przewodniczacego,
Wiceprzewodniczacego i Sekretarza Zespotu. ZE na posiedzeniu omawia zatozenia projektu aktu
planistycznego oraz projektu stanowiska lub opinii. Po uzgodnieniu przez zespét roboczy ostatecznej tresci
stanowiska lub opinii, oddzielnej dla kazdego opracowania, zostajg one przyjete w drodze gtosowania, w
przypadku przedtozenia opracowan planistycznych nie wymagajacych ustawowo formalnej opinii
(wariantowe koncepcje) dyskusja ich dotyczaca jest podsumowana w postaci sporzadzonego na pismie
stanowiska ZE, w przypadku przedtozenia do ZE wniosku o zajecie stanowiska w sprawie wariantowych
koncepcji mpzp Zespdt: omawia wariantowe rozwigzania koncepcji projektu mpzp, rekomenduje
rozwigzania urbanistyczne przedstawione w wariantowych koncepcjach projektu mpzp, rekomendacje w
formie stanowiska Zespot przyjmuje w drodze gtosowania. Obstuge administracyjno-finansowg oraz
techniczno organizacyjng ZE zapewnia Biuro Stowarzyszenia ROF.

Dodatkowo w prace ZE bedg zaangazowani eksperci zewnetrzni (EZ) z dziedziny planowania
przestrzennego, urbanistyki, architektury, komunikacji, historii sztuki i ochrony srodowiska. Wybor EZ
bedzie jednym z zadan Stowarzyszenia ROF, ktére przeprowadzi odpowiednie procedury celem ich
wytonienia, majac na uwadze warunki niezbedne do spetnienia w tym, posiadang wiedze i doswiadczenie w
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zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego. Przedmiotem poszczegdlinych uméw z EZ bedzie
opracowanie i wydanie opinii/ekspertyz/analiz w zak. planowania przestrzennego oraz doradztwo.

6. Uzupetnienie pkt. Szczegétowy opis zadania 2 cd.

Opis funkcjonalnosci aplikacji: system bedzie posiadat: w swojej bazie obrysy dziatek wraz z ich
numerami, mozliwos¢ przetgczenia widoku na widok. Satelity, w takim widoku, obrysy dziatek wraz z
numerami bedg réwniez widoczne, mozliwos$¢ dodawania réznych kolorowych "pinezek", do kazdej z
dziatek wraz z opisem na temat zamierzen przeznaczenia danej dziatki w SUiZP oraz MPZP. Po kliknieciu
na dang pinezke bedzie wyswietlat sie w/w opis. Za posrednictwem systemu mozliwe bedzie przesytanie
uwag do planowanych inwestycji na wskazanych dziatkach. Pozyskanie map wraz z obrysami dziatek,
numerdw oraz natozenie na nich widoku satelitarnego bedzie naleze¢ do wykonawcy.

Wykonawca zapewni wsparcie techniczne przez okres realizacji projektu. W okresie tym bedzie bezptatnie
aktualizowat mapy, dokonywat poprawy wykrytych bteddéw systemu oraz zapewni szkolenie z obstugi
systemu dla 0sob bioracych udziat w projekcie. System powinien funkcjonowac na platformie
zapewniajacej jednoczesne korzystanie z systemu min. 200 oséb, ktdra zostanie przekazana
Zamawiajacemu. System zostanie przystosowany do dziatania zaréwno na komputerach jak i urzadzeniach
mobilnych, zapewni mozliwos$¢ interaktywng wymiane informacji i zasobow z zakresu gospodarki
przestrzennej pomiedzy uczestnikami projektu, zostanie przygotowany zgodnie z zatozeniami w zakresie
rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami. Materiat
przygotowany przez poszczego6lne gminy ROF bedacy efektem pracy w oprogramowaniu Gis i zostanie
udostepniony poprzez innowacyjne narzedzie.

Innowacyjnos$¢ narzedzia bedzie polegata na zintegrowanym podejsciu do planowania przestrzennego oraz
partycypacji spotecznej poprzez skonsolidowanie potrzeb w skali catego obszaru funkcjonalnego z
zatozeniem Scistej wspotpracy i porozumienia tworzacych go gmin.

7. Uzupelnienie pkt. Szczego6towy opis zadania 2 cd.

Mozliwos¢ interaktywnej pracy jst na wspolnej platformie pozwoli na: kompleksowe zbieranie i wymiane
informacji oraz danych specjalistycznych, zdalne sterowanie i wigczenie spoteczenstwa w proces
planowania przestrzennego w tym lokalnych interesariuszy i dla lokalnych interesariuszy oraz przede
wszystkim mieszkancow. Narzedzie pozwoli réwniez na szybka interwencje i reakcje gmin w zakresie
zgtaszanych potrzeb czy bezposrednio uwag do dokumentéw planistycznych w procesie partycypaciji.
Utworzone narzedzie bedzie podstawa do stworzenia harmonijnej i efektywnej wspotpracy zapewniajacej
rozwoj wszystkich gmin ROF oraz zapewni aktywny udziat spoteczenstwa na kazdym etapie procesu
planistycznego.

Realizacja dotychczasowych dziatan w przedmiotowym temacie skupia sie wytacznie na indywidualnym
podejsciu. Planowane w ramach projektu zatozenia pozwolg na kompleksowaq i wysoko wyspecjalizowana
realizacje proceséw planowania przestrzennego.

Majac na uwadze, iz wytworzone narzedzie ma charakter pionierski nakierowany na zintegrowane i
partnerskie podejscie do planowania przestrzennego z ponadwymiarowymi granicami zarowno w
kontekscie planistycznym jak i niematerialnym, nie ma mozliwosci ppréwnania interaktywnej platformy z
narzedziami obecnymi na rynku. Na podstawie dostepnych analiz BS zdiagnozowano, ze system
planowania przestrzennego w Polsce jest dysfunkcyjny, gdyz programowanie rozwoju
spoteczno-gospodarczego nie jest skutecznie powigzane z procedurami planowania przestrzennego - brak
zintegrowanego planowania oraz nowoczesnego narzedzia dajacego mozliwos¢ ponadlokalnej wspétpracy
jst w zakresie planowania.

Ponadto, przyjeta w polityce spdjnosci zasada uwzglednienia wymiaru terytorialnego, pozwala dostrzec, ze
procesy spoteczne czy gospodarcze przekraczajg granice administracyjne, co powoduje koniecznosé
integracji dziatan w obrebie kilku jednostek administracyjnych i podjecia dziatan w celu rozwigzywania
wspolnych problemow.

8. Uzupelnienie pkt. Szczeg6towy opis zadania 2 cd.
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Informacje na temat dostepnosci innowacyjnego narzedzia bedg upowszechniane bezposrednio na
stronach internetowych jst z mozliwoscig bezposredniego przekierowania do platformy, jak réwniez z
wykorzystaniem dostepnych social mediéw, w lokalnej prasie, tablicach ogtoszen, bezposredniego
informowania petentéw odwiedzajacych instytucje w poszczegdinych gminach ROF.

Innowacyjne narzedzie bedzie miato funkcje stuzace spoteczenstwu do zgtaszania uwag w zakresie
przygotowywanych dokumentdw planistycznych oraz umozliwiajace wymiane informacji i zasobdéw z
zakresu gospodarki przestrzennej pomiedzy uczestnikami projektu. Majac na uwadze dostep
spoteczenstwa do informacji wypracowanych w ramach przedmiotowego projektu, opracowany i wdrozony
zostanie zintegrowany system e-ustug z programem do planowania przestrzennego, dzieki ktéoremu
spoteczenstwo bedzie miato dostep do informacji nt. np. swoich nieruchomosci, w tym planowanych
inwestycji, rozmieszczenia sieci itp. dla potencjalnych terenéw inwestycyjnych.

W konsekwencji wdrozenia ww. narzedzia w ramach projektu zostanie stworzony system instytucjonalny
zapewniajacy koordynacje planowania przestrzennego na obszarze ROF oraz udziat spoteczenstwa w
zakresie spraw dotyczacych gospodarki przestrzennej. Podczas prac nad ww. dokumentami zakfada sie
Zaangazowanie spoteczenstwa poprzez udostepnienie narzedzia informatycznego umozliwiajgcego
wyrazanie opinii nt. planowanych dziatan. Narzedzie bedzie mogto postuzy¢ w ramach kontynuacji projektu
SP RPF, jak réwniez zapiséw mpzp. Bedzie to rozwigzanie innowacyjne w stosunku do tradycyjnego
wylozenia mpzp. Mieszkancy za posrednictwem opisanej aplikacji na biezqco bedg mieli wglad do
informacji na temat przedsiewzie¢ planowanych do realizacji na ich terenie oraz odnoszenie sie do nich.

Uzupetnienie pkt. Szczegétowy opis zadania 2 cd.

Innowacyjne podejscie do planowania przestrzennego w makroskali wymaga stworzenia odpowiednich
narzedzi do jego wdrazania.

Niewystarczajacym jest podejscie wytacznie graficznego przedstawienia efektu koncowego realizowanych
zatozen, lecz zbudowanie systemu, ktéry umozliwi spdjne w kontekscie catego obszaru funkcjonalnego
planowanie przestrzenne i zapewni aktywny udziat spoteczenstwa na kazdym etapie tego procesu, jak
rowniez umozliwi wymiane danych pomiedzy instytucjami.

10.

Uzupeinienie pkt. 4.3 Potencjat wnioskodawcy i partneréow

4.8 Gmina Trzebownisko (1 os) UP/ Cztonek ZE os. zatrudniona na podstawie umowy o prace na
stanowisku podinspektor ds. planéw zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, wyk. wyzsze
magisterskie na kier: ekonomia

4.9 Miasto tancut (1 os.) UP/Cztonek ZE os. zatrudniona na podst. umowy o prace, stazystka wydziatu
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury (GIA) Urzedu Miasta tancuta, wyk. wyzsze budowlane,
kierunek Inzynieria Srodowiskowa.

4.10 Gmina Czudec (1 os.) UP/Cztonek ZE os. zatrudniona na podst. umowy o prace, petni funkcje
pomocy administracyjnej w Urzedzie (docelowo stanowisko w Referacie Inwestycji zwigzane z
planowaniem przestrzennym), wyk. wyzsze mgr inz. Inzynierii Srodowiska.

4.11 Gmina Boguchwata (1 o0s.) UP/Cztonek ZE os. zatrudniona na podst. umowy o prace, wyk. wyzsze
mgr inz. geodezji i kartografii, kierownik Referatu Mienia Gminy i Planowania Przestrzennego.

4.12 Gmina Czarna (1 os.) UP/Cztonek ZE os. zatrudniona na podst. umowy o prace na stanowisku
referenta w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzedu Gminy w Czarnej,

4.13 Gmina Swilcza (1 os.) UP/Cztonek ZE os. zatrudniona na stanowisku podinspektora w Referacie
Nieruchomosci, Planowania Przestrzennego i Ochrony Srodowiska, wyk. mgr ekonomii o specjalnosci:
Ekonomika Nieruchomosci i Inwestycji.

11.

Uzupetnienie pkt. 4.3 Potencjat wnioskodawcy i partnerow
UP bedg bezposrednio zaangazowani w realizacje zadan w projekcie zgodnie z ponizszym zakresem
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obowigzkdw, za ktéry otrzymajg dodatek specjalny:

wypetnianie obowigzkéw zwigzanych z prawidiowg realizacjg projektu
petnienie funkcji Cztonka ZE

wspotpraca na wszystkich etapach opracowania, wdrazania i realizacji projektu

udziat w procesie przygotowania dokumentéw strategicznych

1
2
3
4. przekazywanie informacji niezbednych do przygotowania i realizacji projektu
5
6. terminowe wywigzywanie sie z zadan zleconych przez Lidera

7

biezgce informowanie o pojawiajacych sie ryzykach, opdznieniach i nieprawidtowosciach zwigzanych z
przygotowaniem i realizacja projektu

8. udziat w spotkaniach i szkoleniach

Ponadto, kazdy Partner w kontekscie potencjatu kadrowego dysponuje kompetentnym zespotem oséb
realizujacych nastepujace zadania. Wsréd ponizszego personelu posiadajgcego odpowiednig wiedze i
doswiadczenie w zakresie planowania przestrzennego, Partnerzy wskazali rowniez osoby do udziatu w
pracach ZE:

Stowarzyszenie ROF (1 os.) specjalista ds. wdrazania projektéw infrastrukturalnych, os. zatrudniona na
podst. umowy o prace, wyk. wyzsze, wieloletnie dosw. w rozliczaniu projektow ze srodkéw UE, odp. za
prawidtowg realizacje projektéw;

Gmina Tyczyn (1 os.) Podinspektor ds. programéw pomocowych w Urzedzie Miejskim w Tyczynie os.
zatrudniona na podst. umowy o prace, wyk. wyzsze z zakresu administracji publicznej, wieloletnie dosw. w
realizacji projektow ze srodkéw UE, petniona dotychczasowa funkcja, odp. za prawidtowg realizacje
projektow;

12.

Uzupeinienie pkt. 4.3 Potencjat wnioskodawcy i partnerow ]

Gmina Krasne (2 os.) 1. Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska, os.
zatrudniona na podst. umowy o prace, w zakresie czynnosci m.in. prowadzenia zadan z zakresu
opracowania dokumentow planistycznych nalezacych do zadan wtasnych gminy wyk. wyzsze kierunkowe,
w ramach projektu dodatkowa osoba wyznaczona do udziatu w ZE; 2. Podinspektor do spraw pozyskiwania
funduszy zewnetrznych, os. zatrudniona na podst. umowy o prace, wyk. wyzsze, odp. zakresie
przygotowania, prowadzenia projektow.

Gmina Lubenia (1 os.) Inspektor ds. zamoéwien publicznych i pozyskiwania srodkéw zewnetrznych, os.
zatrudniona na podst. umowy o prace, mgr prawa i mgr historii, 16 letnie doswiadczenie w realizacji
projektow finansowanych ze srodkéw UE, odp. za prawidtowg realizacje projektow.

Gmina Gtogow Matopolski - (1 0s.) Inspektor ds. Budownictwa i Planowania Przestrzennego, os.
zatrudniona na podst. umowy o prace w wydziale Referatu Budownictwa i Inwestycji, wyk. wyzsze
administracyjne, w ramach projektu dodatkowa osoba wyznaczona do udziatu w ZE. Za prawidiowg
realizacje projektow jest odpowiedzialny Referat Budzetu i Finanséw Gminy, Referat Pozyskiwania
Srodkéw Zewnetrznych i Promocji Gminy Urzedu Miejskiego w Glogowie Matopolskim.

13.

Uzupelnienie pkt. 4.3 Potencjat wnioskodawcy i partnerow

4.7 Miasto Rzeszow - - (2 0s.) 1. Gtdwny specjalista w BRMR, os. zatrudniona na podst. umowy o prace,
od 2012 r, wyksztatcenie - architektura krajobrazu oraz gospodarka przestrzenna, , Zakres zadan: udziat
w opiniowaniu dokumentéw strategicznych i planistycznych o zasiegu krajowym, regionalnym i lokalnym,
wspétpraca merytoryczna z Wydziatami i Jednostkami Organizacyjnymi Urzedu Miasta Rzeszowa,
opracowywanie projektow miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego oraz projektow zmian
studium uwarunkowan i kierunkdow zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie dokumentéw
strategicznych i ich ewaluacja, prowadzenie dziatan partycypacyjnych w planowaniu przestrzennym i
strategicznych, wspotpraca przy organizacji zjazddw, spotkan i konferencji, w ramach projektu osoba
wyznaczona do udziatu w ZE. 2. osoba zatrudniona w BRMR od 1997r., na stanowisku gtéwny specjalista,
os. zatrudniona na podst. umowy o prace, wyk. wyzsze na kierunku geografia oraz Podyplomowe Studium
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Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej, w ramach projektu osoba wyznaczona do udziatu w ZE.

14.

Uzupetnienie pkt. 4.3 Potencjat wnioskodawcy i partnerow

Gmina Trzebownisko - (2 o0s.) 1. Zastepca Wéjta Gminy Trzebownisko, EMBA, Menager, samorzadowiec,
wyktadowca akademicki, konsultant, doktorant., w ramach projektu dodatkowa osoba wyznaczona do
udziatu w ZE. 2. Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Zewnetrznych Srodkéw Finansowych, os.
zatrudniona na podstawie umowy o prace, wyk. wyzsze, kilkuletnie doswiadczenie w pracy projektami, w
ramach projektu odpowiedzialna za prawidtowg realizacje projektu.

Miasto tancut - (2 os.) Kierownik Wydz. Pozysk. Funduszy Urz. M. taficuta, os. zatrud. na podst. umowy
o prace, spec. zarzadz, firma co najmniej 15 letnie dosw. w realizacji proj. finans. ze srodkéw UE, odp. za
prawidtowg realizacje projektéw. Podinspektor ds. funduszy i rozwoju w Wydziale Pozyskiwania Funduszy
(WPF) Urzedu Miasta tancuta, os. zatrudniona na podst. umowy o prace, spec. rachunkowos¢ i finanse, co
najmniej 2 letnie doswiadczenie w realizacji projektéw finansowanych ze $rodkéw UE, odp. za prawidtowq
realizacje projektow.

Gmina Czudec - (1 os.) Specjalista ds. rozliczania projektu os. zatrudniona na podst. umowy o praceg, na
stanowisku pozyskiwania srodkéw pozabudzetowych wyk. wyzsze mgr administracji, odp. za prawidtowa
realizacje projektu.

Gmina Boguchwata - (1 os.) Inspektor, pracownik Referatu Mienia Gminy i Planowania Przestrzennego, os.
zatrudniona na podst. umowy o prace, wyk. Wyzsze mgr na kierunku administracja, ukonczone studia
podyplomowe w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej, w ramach
projektu dodatkowa osoba wyznaczona do udziatu w ZE.

Gmina Czarna - (1 os.) Specjalista ds. rozliczania projektu os. zatrudniona na podst. umowy o pracg, wyk.
wyzsze, co najmniej 2 letnie doswiadczenie w pozyskiwaniu projektdw, odp. za prawidtowg realizacje
projektu.

15.

Uzupetnienie pkt. 4.3 Potencjat wnioskodawcy i partneréw
Gmina Swilcza (2 os.) 1. Zastepca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury, wyk.
magister inzynier budownictwa w specjalnosci konstrukcje budowlane i inzynierskie, 3 letnie dosw. w
pozyskiwaniem srodkéw zewnetrznych i realizacji zadan wspétfinansowanych ze srodkéw UE, koordynator
projektow realizowanych w ramach ZIT ROF, odp. za prawidtowg realizacje projektéw. 2. Zastepca
Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury, wyk. magister inzynier ekonomii
agrobiznesu, 14 letnie dosw. w pozyskiwaniem $rodkdéw zewnetrznych i realizacji zadan
wspotfinansowanych ze srodkéw UE, koordynator projektéow realizowanych w ramach ZIT ROF, odp. za
prawidtowaq realizacje projektéw.

Potencjat kadrowy Wnioskodawcy na chwile obecng w odniesieniu do indywidualnie realizowanych zadan z
zakresu gospodarki przestrzennej jest optymalny, majac jednak na uwadze wspdlng inicjatywe oraz
partnerskie podejscie do aspektu planowania przestrzennego i urbanistyki konieczne jest zapewnienie
jednolitego poziomu wyksztatcenia w zakresie problematyki planowania przestrzennego, a takze poprawy
kompetencji do prowadzenia dialogu z mieszkancami i obstugi spoteczenstwa w skali makro.

Powyzszy zespot tworzg K i M z bogatg wiedzg oraz doswiadczeniem w realizacji proj. posiada wiedze w
zakresie obowigzku przestrzegania zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn oraz potrafi stosowac te
zasade w codziennej pracy przy projekcie. Organizacja pracy- elastyczne godziny dostosowane do
mozliwosci, pogodzenia zycia zawodowego i rodzinnego.

W studiach podyplomowych wezma udziat wytacznie UP. Udziat w studiach podyplomowych odbywac sie
bedzie po godzinach pracy UP, za ktdry nie przystuguje dodatek do wynagrodzenia. Za udziat w pracach
ZE przystuguje dodatek do wynagrodzenia.

16.

dot. uzupeinienia informacji dot. serwera

Majac na uwadze konieczno$¢ uwzglednienia wielofunkcyjnosci w zaplanowanym do zakupu serwerze do
pracy grupowej wraz z licencjg, (umozliwiajacego kompatybilnos¢ z wszystkimi zakupionymi komputerami,
postawienie narzedzia internetowego oraz pracy na oprogramowaniu GIS badz réwnowaznym) dokonano
ponownego szacowania kosztdw niniejszego sprzetu zgodnie z ponizsza specyfikacja:

PARAMETRY TECHNICZNE SERWERA

Procesor: 2x Intel Xeon Gold 5217 3.0G, 8C/16T, 10.4GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (115W) DDR4-2666
Zarzadzanie systemowe

Suma kontrolna: Wersja SOWA: 17.0
000921A/10/2/2/4/2/7/2/7/6/3/6/3/0/8/38/2 Numer wzoru wniosku: 4.0

Strona - 101 z 123




Obudowa 2U na max 24 dyski Hot Plug

8x 32GB pamieci RDIMM, 3200MT/s,

w modutach dwubankowych

4x 960GB SSD SAS 12Gb/s 512e 2,5" Hot Plug, 3 DWPD, 5256 TBW
8x 2TB NLSAS 12Gb/s 512n 7,2 tys. obr./min 3,5 Hot Plug

karta kontrolera RAID

Podwojny nadmiarowy wymieniany bez wytaczania systemu zasilacz (1+1), 1100W
Dwuportowa karta 10Gb/s Base-T PCle, Broadcom 57416
Zintegrowana karta LOM

Szyny statyczne PEC

Windows Server 2019 Standard, 16 rdzeni

Service Next Business Day 36 mies.

ProSupport Next Business Day Onsite Service Initial, 36 mies.

Koszt: 72 324,00 zt

17.

Uzupelnienie pkt. Szczego6towy opis zadania 2 cd.

Portal bedzie posiadat szereg funkcjonalnosci upraszczajacych logistyke zarzadzania procesami
planistycznymi: weryfikacji inwestycji pod katem suizp oraz mpzp, procesu zgtaszania uwag i zastrzezen
przez strony znajdujace sie w obszarze oddziatywania urbanistycznego, procesu informowania o
rozpoczeciu/zakonczeniu inwestycji wskazanych stron, procesu wsparcia i komunikacji podczas
uzyskiwania pozwolenia na budowe, procesu pobrania wypiséw i wyrysow z planu zagospodarowania
przestrzennego, procesu wsparcia w zakresie informowania o formalnych warunkach zwigzanych z dang
inwestycjg budowlana (np. czy wysokos¢ budynku jest zgodna z MPZP). Platforma zostanie przygotowana
zgodnie z zatozeniami w zakresie réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

Platforma posiada¢ bedzie interfejsy komunikacyjne (w formie aplikacji WWW i mobilnej) uzytecznych do
dziatania dla inwestorow, mieszkancow oraz pracownikow jednostek terytorialnych. Rozwigzanie zostanie
wyposazone w mape (takze satelitarng) pozwalajacq na wygodne sprawdzenie stanu dziatek i
poinformowaniu o pracach inwestycyjnych toczacych sie na obszarze gminy. Na mapie znajdowatyby sie
obrysy dziatek z informacjg na temat potencjalnych inwestycji zgtoszonych przez inwestora

Dodatkowo po zarejestrowaniu uzytkownicy beda mogli by¢ informowani o decyzjach zmianach w mpzp
czy suizp ich dotyczacych lub tez o planowanych przez gmine inwestycjach. Potwierdzanie dokumentéw i
uwag wymienianych miedzy interesariuszami na poziomie platformy wsparte bedzie za pomocg technologii
blockchain (zabezpieczy system na poziomie retencji danych). Podpisywanie za$ dokumentacji realizowane
bedzie za pomoca ustugi ePuap.

18.

dot. szacowania kosztow - cd.

12. Eksperci zewnetrzni bedg wybierani w miare potrzeb i beda przypisani do konkretnych zadan/zlecen.
Beda swiadczy¢ ustugi doradcze, ktorych wynikiem bedg m.in. ekspertyzy, opinie, analizy. Ze wzgledu na
innowacyjny charakter projektu trudno jest na chwile obecng okresli¢ w sposdéb precyzyjny potrzeby w ww.
zakresie. Z pewnoscig niezbedni bedq specjalisci z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki,
architektury, komunikacji spotecznej, transportu, historii sztuki, ochrony $rodowiska i informatyki, ustug
prawnych i in. Trudno jest takze okresli¢ precyzyjnie ilos¢ godzin niezbednych do realizacji zlecen dla
poszczegdlnych ekspertéw, ktéra bedzie wynikata z toku prac nad projektem. Po powtérnej analizie
budzetu w tym zakresie przyjeto stawke godzinowa w wysokosci 250 zt/h. (Przyjeta stawka 250 zi/h
zostata oszacowana na podstawie doswiadczen Wnioskodawcy w zakresie zlecenia ustug
doradczo-eksperckich podczas opracowania Strategii Rozwoju Wojewodztwa-Podkarpackie 2030).

W zwigzku z tym, ze przetargi beda realizowane w ramach formuty w imieniu i na rzecz, regulowanie
wydatkow objetych wnioskiem bedzie wynikato z zapisow umow podpisanych z Wykonawcami
poszczegdlnych zadan.

19.

Ad. 5 Sposdb zarzadzania projektem w kontekscie zakresu zadan w projekcie

Lider projektu bedzie odpowiedzialny za powotanie Zespotu Zarzadzania Projektem (ZZP).

Zespot Zarzadzania Projektem - ztozony z Przewodniczgcego ZZP, Zastepcy ZZP, Cztonkéw ZZP, w tym
koordynatora projektu (Koordynator zostanie wskazany przez Lidera projektu).
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Przewodniczacym ZZP zostanie Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, a jego zastepca osoba
wskazana przez Partnerow.
W pracach ZZP beda réwniez uczestniczy¢ pracownicy delegowani przez Lidera i Partnerdw.
Zakres zadan:
1) Realizacji projektu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie i umowg zawartg z IZ PO
WER.
2) Realizacji budzetu dysponowanego dla cele projektu, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
3) Uszczegdtowienie harmonogramu zadan.
4) Biezqca koordynacja zadan projektowych
5) Biezacy monitoring zadan
6) Zapewnienie komunikacji w ramach projektu
7) Analiza informacji, sprawozdan.
8) Zarzadzanie ryzykiem i zmianami w projekcie.
Szczego6towy zakres funkcjonowania ZZP, zadan oraz zakresu obowigzkéw osob wchodzacych w skiad ZZP
zostanie okreslony w Regulaminie.
Sposoby komunikacji: bezposrednie spotkania, poczta - w tym elektroniczna, telefony. Sktad Zespotu
bedzie reprezentatywny przez fakt, ze obowigzkowo uczestniczy¢ w nim bedzie przedstawiciel SROF,
przedstawiciele Lidera i Partneréw
20. Zespot Ekspercki bedzie realizowat zadania merytoryczne zwigzane z realizacjg projektu.
Zasady jego dziatania okresli Regulamin funkcjonowania bedacy zatacznikiem do uchwaty w sprawie
powotania ZE.
Regulamin pracy Zespotu eksperckiego (wersja robocza)
do spraw realizacji projektu Zintegrowany i uspoteczniony model planowania przestrzennego poprzez
opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
1
Regulamin okresla sktad, kompetencje, organizacje i zasady dziatania Zespotu eksperckiego, powotanego
w celu prawidtowego zarzadzania Partnerstwem oraz zapewnienia podejscia partnerskiego do realizacji
projektu Zintegrowany i uspoteczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii
Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zwanego dalej Projektem.
2
Zespot ekspercki opiniuje dokumenty gmin Cztonkéw Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego, bedacych Partnerami Projektu, dotyczace zagospodarowania przestrzennego.
Zespot ekspercki, jako organ doradczy koordynuje planowanie przestrzenne na terenie ROF.
3
Zespot ekspercki sktada sie z:
1) pracownikow Lidera i Partnerow Projektu,
2) ekspertéw - specjalistédw z dziedziny planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, komunikacji,
historii sztuki i ochrony $rodowiska,
Zespot ekspercki zostaje powotany uchwatg Zarzadu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego, sposrdod oséb wskazanych przez Lidera i Partneréw Projektu.
Odwotanie cztonkéw Zespotu eksperckiego nastepuje poprzez zmiane uchwaty Zarzadu Stowarzyszenia
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, po ztozeniu odpowiedniego wniosku przez podmiot, ktéry wskazat
odwotywanego cztonka. Wraz z wnioskiem o odwotanie, podmiot sktadajacy wniosek wskazuje nowego
kandydata na cztonka Zespotu eksperckiego.
21. 4 Cztonkdéw Zespotu eksperckiego powotuje sie na czas nieokreslony.

Cztonkostwo w Zespole eksperckim ustaje na skutek:
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- $mierci;
- pisemnej rezygnacji cztonka Zespotu eksperckiego, po odwotaniu go przez Zarzad Stowarzyszenia
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w sposéb wskazany w 3 ust. 3.
- odwotania przez Zarzad Stowarzyszenia ROF, w sposob wskazany w 3 ust. 3.
5
Sposrod czionkdw Zespotu eksperckiego, Zarzad Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
powota Przewodniczacego, Wiceprzewodniczacego
i Sekretarza Zespotu.
Przewodniczacy Zespotu kieruje jego pracami, redaguje projekty stanowisk i opinii, reprezentuje Zesp6t na
zewnatrz oraz podpisuje jego opinie i inne dokumenty.
Wiceprzewodniczacy Zespotu zastepuje Przewodniczacego w razie jego nieobecnosci lub niezdolnosci do
sprawowania funkcji.
6. Posiedzenia Zespotu eksperckiego zwotuje Dyrektor Biura Stowarzyszenia ROF lub Przewodniczacy
Zespotu, na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, przekazujac jednoczesnie czitonkom Zespotu
eksperckiego drogq elektroniczng materiaty, ktorych dotyczy porzadek obrad posiedzenia.
Porzadek obrad na posiedzenie Zespotu eksperckiego ustala Przewodniczacy lub jego Zastepca.
Powiadomienie o terminie i porzadku obrad posiedzenia Zespotu eksperckiego moze nastgpi¢ pisemnie lub
poczta elektroniczna.
22. 7.Posiedzenia Zespotu eksperckiego odbywaja sie poprzez spotkania Zespotu roboczego,
przy ewentualnym udziale wskazanych przez Przewodniczacego ekspertow.
Wskazanie ekspertdw do wykonania konkretnego opracowania nastepuje poprzez pisemne uzgodnienie.
Posiedzenia Zespotu eksperckiego prowadzi i zamyka Przewodniczacy Zespotu.
Posiedzenia Zespotu eksperckiego nie majq charakteru publicznego.
Posiedzenie Zespotu eksperckiego moze sie odby¢é w obecnosci co najmniej cztonkéw Zespotu i obecnosci
ekspertow wskazanych i wezwanych przez Przewodniczacego.
Zespot ekspercki wyraza opinie w drodze gtosowania jawnego zwyktg wiekszoscig gtosdéw cztonkdw
Zespotu eksperckiego obecnych na posiedzeniu. W razie rownej liczby gtoséw, decyduje gtos
Przewodniczacego.
W sytuacji, gdy cztonek Zespotu eksperckiego jest jednoczesnie cztonkiem zespotu autorskiego
rozpatrywanego opracowania, podlega wyfaczeniu z czesci posiedzenia dotyczgcego omawianego
opracowania i nie bierze udziatu w gtosowaniu w tym zakresie. Sekretarz Zespotu eksperckiego sporzadza
protokét z posiedzenia Zespotu.
Protokoty, stanowiska i opinie Zespotu eksperckiego sg jawne i podlegajq publicznemu udostepnieniu na
zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informacji publicznej.
Przebieg posiedzen Zespotu eksperckiego ma charakter poufny.
Przewodniczacy Zespotu eksperckiego sporzadza projekt rocznego sprawozdania z dziatalnosci Zespotu.
23. 8.Tryb pracy Zespotu eksperckiego jest nastepujacy:

Partner Projektu zwraca sie do Zespotu eksperckiego o zaopiniowanie projektu aktu planistycznego, o
ktorym mowa w 2.
Zespot ekspercki na posiedzeniu omawia zatozenia projektu aktu planistycznego oraz projektu stanowiska
lub opinii Zespotu eksperckiego.
Po uzgodnieniu przez zespot roboczy ostatecznej tresci stanowiska lub opinii, oddzielnej dla kazdego
opracowania, zostajg one przyjete w drodze gtosowania.
Cztonkowie Zespotu eksperckiego wyrazajacy odmienng opinie mogg sporzadzi¢ wtasne uwagi, ktore
podlegajq zataczeniu do stanowiska lub opinii Zespotu.
Uprawnieni do wyrazania odmiennej opinii, o ktérej mowa w 8 ust. 4 sg tylko cztonkowie Zespotu
eksperckiego, ktorzy brali udziat w gtosowaniu.
Nie przedstawienie opinii przez Zespoét ekspercki jest réwnoznaczne z akceptacjg projektu aktu
planistycznego bez uwag i nie wstrzymuje procedury jego sporzadzania.
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W przypadku przedtozenia opracowan planistycznych nie wymagajacych ustawowo formalnej opinii
(wariantowe koncepcje) dyskusja ich dotyczgca jest podsumowana w postaci sporzadzonego na pismie
stanowiska Zespotu eksperckiego.

W przypadku przedfozenia do Zespotu eksperckiego wniosku o zajecie stanowiska

w sprawie wariantowych koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

a)Zespot na posiedzeniu omawia wariantowe rozwigzania koncepcji projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

b)Zespo6t rekomenduje rozwigzania urbanistyczne przedstawione w

wariantowych koncepcjach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) rekomendacje w formie stanowiska Zesp6t przyjmuje w drodze gtosowania .

24.

9.0bstuge administracyjno-finansowg oraz techniczno organizacyjna Zespotu eksperckiego zapewnia Biuro
Stowarzyszenia ROF.

Wydatki zwigzane z dziatalnoscig Zespotu eksperckiego pokrywane sg z budzetu projektu Zintegrowany i
uspoteczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

10.

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem, dotyczace funkcjonowania Zespotu eksperckiego, ustala
Zarzad Stowarzyszenia ROF.

Zmiany w niniejszym regulaminie wymagajg uchwaty Zarzadu Stowarzyszenia ROF.

25.

Informacja dodatkowa dotyczaca kosztow osobowych

Uczestnicy projektu wskazani przez poszczegolnych Partnerdw zatrudnieni sg w instytucjach na podstawie
umow o prace, ktorych zakres obowigzkow stuzbowych zostanie odpowiednio dla potrzeb projektu
zwiekszony. Dla os6b zaangazowanych w projekt Wnioskodawca zatozyt kwote w wysokosci w sumie
1204,80 zt/m-c brutto wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawce. Dodatek do wynagrodzenia bedzie
przystugiwat m.in. za udziat w Zespole Eksperckim oraz innych dziatan zwigzanych z realizacja projektu
(m.in. prowadzenie dokumentacji).

Natomiast w przypadku SROF planowane jest finansowanie istniejacego etatu w kwocie 7 905,00 zt/m-c
wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawce. Osoba oddelegowana w SROF bedzie zajmowac sie
realizacjg projektu, koordynacjg prac zespotu Ekspertow i wspotpracy miedzy partnerami.

26.

Sprzet planowany do zakupu to:

- 16 ploteréw zapewn. mozliwos¢ doktadnego skanowania dok. z mozliwoscig jednoczesnego drukowania i
skanowania;

- 16 urzadzen wielof. A3 zapewniajacych wysoka jakos¢ wydruku, skanowania, faksowania i kopiowania,
jak réwniez funkcje inteligentnego zarzadzania dokumentami przy niskich kosztach eksploatacii;

- 1 serwer zaopatrzony w maksymalnie dwa procesory Intel Xeon Scalable Processors z 28 rdzeniami na
jednostke obliczeniowg w serwerze z mozliwoscig zainstalowania 3TB pamieci podrecznej;

- 16 zestawdw komp., w ktérych sktad wchodza: jednostka z parametrami: Procesor:i7-8700

Pamie¢ RAM:16GB

Dysk twardy:256GB SSD

Karta graficzna: Intel UHD 630

System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64bit; monitor o parametrach:
34.1"/LED/IPS/3440x1440/4ms/1000:1/HDMI/DisplayPort, mysz bezp., klawiatura bezp.;
Specyfikacja Ploter:

dotyczy modelu przyktadowego Canon imagePROGRAF TM-300 36" + T36 (CF3058C003AA +
CF3421V854)

Mozliwo$é¢ drukowania; skanowania
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Ploter ma zapewnic¢ doktadne skanowanie dokumentéw. Drukowanie i skanowanie ma zapewnic¢ optymalng,
wydajnos¢ bez utraty jakosci.

-dotyczy modelu HP Designlet Z6+dr 44" PostScript (TBW18A)

Specyfikacja Urzadzenie wielofunkcyjne A3

- dotyczy modelu: Oki MC853dnct (45850601)

Wysoce wydajna drukarka MC853 zapewnia jakos¢ druku i kolorowy druk w wysokiej rozdzielczosci.
Wysokiej rozdzielczosci druk kolorowy i czarno-biaty, szybko$¢ druku w formacie A4 do 23 str./min w
kolorze / czerni i bieli i do 13 str./min w formacie A3 w kolorze

Zestaw komputerowy:

Stacja Dell Precision 3630 MT

i7-8700 16GB 256GB SSD UHD 630 Windows 10 Pro 3 lata gwarancji

Procesor:i7-8700

Pamie¢ RAM:16GB

Dysk twardy:256GB SSD

Karta graficzna:Intel UHD 630

System operacyjny:Microsoft Windows 10 Pro 64bit

Monitor Dell Alienware Gaming AW3418DW (210-AMNE)
34.1"/LED/IPS/3440x1440/4ms/1000:1/HDMI/DisplayPort Czarny

Klawiatura:

DELL KLAWIATURA SMARTCARD QWERTY US (KB813)

Mysz 3D bezprzewodowa - Mysz 3Dconnexion CadMouse

Powyzsze dane sg specyfikacjami przyktadowymi.

27. dot. uzupeilnienia w zakresie uwagi nr 1
Grupe docelowg projektu stanowig osoby zatrudnione na podst. umowy o prace w JST (w rozumieniu ust.
z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorzgdowych) z obszaru wojewddztwa podkarpackiego, tj. z
Wojewoddztwa Podkarpackiego (1 os.), Podkarpackiego Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie (1
0s.), z gmin wchodzacych w sktad Stowarzyszenia ROF: Boguchwata (10s.), Czarna (los.), Czudec (10s.),
Chmielnik (1os.), Gtogow Mtp. (1os.), Lubenia (1os.), tancut (1os.), Miasto tancut (1os.), Krasne (1os.),
Miasto Rzeszow (1os.), Swilcza (1os.), Trzebownisko (10s.), Tyczyn (10s.) oraz pracownicy
Stowarzyszenia ROF (10s.),zajmujacy stanowiska administracyjne; m.in. referenci, podinspektorzy,
inspektorzy, sekretarze, kierownicy oraz pracownicy referatéw: planowania przestrzennego, ochrony
$rodowiska i gospodarki gruntami, inwestycji i gospodarki komunalnej, budownictwa, nie posiadajacy
stosownych uprawnien/kwalifikacji w zakresie sporzgdzania suikz oraz mpzp (ustawa z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Opis istotnych cech uczestnikdéw projektu (UP) ze wzgledu na zakres wsparcia:
wiek- powyzej 26 roku zycia,
status na rynku pracy - osoby pracujace w w/w instytucjach,
Wyksztatcenie - wyzsze lub wyzsze zawodowe zgodnie z ustawg Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce z
dnia 20 lipca 2018r. (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.85)
pte¢ - 11 kobiet oraz 5 mezczyzn,
niepetnosprawnosc¢ - kadra pracujgca w jednostkach Partnerow projektu zostata zatrudniona w otwartym
naborze, z zachowaniem zasad bezstronnosci i przejrzystosci, zgodnie z zasadami réwnosci szans kobiet i
mezczyzn w tym niedyskryminacji oséb z niepetnosprawnosciami.
tacznie w studiach podyplomowych z zakresu planowania przestrzennego wezmie udziat 16 pracownikow
(11Ki5M)
Struktura grupy docelowej wg ptci odzwierciedla strukture zatrudnienia w poszczegdlnych Urzedach.
28. dot. uzupetnienia w zakresie uwagi nr 1 cd.

Po przeprowadzeniu analizy w jednostkach objetych wnioskiem wyodrebniono ponizsze potrzeby,
oczekiwania i bariery.
Potrzeby Instytucji:
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- podniesienie kompetencji pracownikdéw w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki ,

- koniecznos$¢ uzupetnienia infrastruktury technologicznej w zakresie oprogramowania i sprzetu w celu
S$wiadczenia wysokiej jakosci ustug w zakresie planowania przestrzennego ;

- wdrozenia innowacyjnego narzedzia informatycznego,

- udostepnienie nowych rozwiazan zwiekszajacych zdalny dostep mieszkancéw gmin i miast do informacji
w zakresie planowania przestrzennego;

- przyspieszenie procesu opracowywania, zatwierdzania swiz, mpzp;

- skrécenie czasu dostarczania decyzji administracyjnych;.

Oczekiwania Instytucji:

- podniesienie kompetencji oraz gruntownego wyspecjalizowania pracownikéw zaréwno w dziedzinie
planowania przestrzennego, jak réwniez umiejetnosci do wdrazania innowacyjnego modelu planowania
przestrzennego z bezposrednim zaangazowaniem mieszkancéw obszaru ROF,

- wdrozenie nowoczesnego oprogramowania GIS, ktére zaspokoi obecne potrzeby w zakresie planowania
przestrzennego w Gminach.

Potrzeby UP:

- podniesienie kwalifikacji i kompetencji w zakresie urbanistyki,

- poszerzenie wiedzy w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki poprzez udziat w studiach
podyplomowych,

- nabycie uprawnien urbanistycznych dla potrzeb jst,

- dostep do nowych narzedzi pracy (odpowiednie zaplecze techniczne i technologiczne metody wsparcia,
ktore usprawnig dziatania instytucji w zakresie planowania przestrzennego.

29. dot. uzupetnienia w zakresie uwagi nr 1 cd.
Oczekiwania UP:
- nabycie nowych kompetencji,
- uzyskanie dyplomu ukonczenia studiéw wyzszych podyplomowych w zakresie architektury, urbanistyki
lub gospodarki przestrzennej,
- uzyskanie uprawnien urbanistycznych,
- usprawnienie i unowoczesnienie pracy,
Bariery UP:
- sytuacja finansowa urzedéw brak mozliwosci finansowania studiéw podyplomowych,
niska liczba 0s6b z uprawnieniami w zakresie planowania przestrzennego i koniecznos¢ zlecania zadan na
zewnatrz,
- brak specjalistycznego sprzetu komputerowego, umozliwiajacego wymiane danych, generowanych w
skali catego obszaru.

30. dot. wyjasnienia w zakresie uwagi nr 2.
We wniosku o dofinansowanie okreslono czestotliwos¢ spotkan nie rzadziej niz raz na miesigc dla Zespotu
Eksperckiego.

31. dot. uzupetnienia w zakresie uwagi nr 4
Pracownik Stowarzyszenia ROF - Dyrektor Biura Stowarzyszenia ROF, os. zatrudniona na podst. umowy o
prace, wyksztatcenie wyzsze w zakresie gospodarki i ekonomii publicznej, doswiadczenie w pracy UM w
Lezajsku na stanowisku Kierownika Biura Rozwoju Gospodarczego Miasta, w ramach wykonywanych
obowigzkdéw koordynowanie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Lezajsk, prace w zespole z
ramienia UM w zakresie oceny, wytonienia wykonawcy na opracowanie koncepcji zagospodarowania
przestrzeni publicznych podobszardéw objetych programem rewitalizacji, w ramach projektu dodatkowa
osoba wyznaczona do udziatu w ZE.
Pracownicy wskazani do prac ZE jako przedstawiciele gmin:
Gmina Tyczyn - Inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Referacie Gospodarki
Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego Urzedu Miejskiego w Tyczynie. Zatrudniony od 2005 roku.
Ukonczone studia na Wydziale Budownictwa i Inzynierii Srodowiska Politechniki Rzeszowskiej, uzyskany
tytut mgr inz. na kierunku inzynieria srodowiska.W ramach projektu dodatkowa osoba wyznaczona do
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udziatu w ZE.

Gmina Lubenia - Inspektor ds. geodezji i gospodarki mieniem, os. zatrudniona na podst. umowy o prace,
studia wyzsze o kierunku geodezyjnym, doswiadczenie w pracy w ARIMR i UG, w ramach projektu
dodatkowa osoba wyznaczona do udziatu w ZE;

32.

dot. uzupeinienia w zakresie uwagi nr 4 cd.

Gmina Miasto tancut zastepca kierownika Wydziatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
(GIA) Urzedu Miasta tancuta. Posiada uprawnienia urbanistyczne nadane przez Polskg Izbe Urbanistéw
(kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium RP uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw) oraz
20 letnie doswiadczenie zawodowe w planowaniu przestrzennym w opracowaniu decyzji o warunkach
zabudowy, miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego oraz Studiéw poprzez prace w Biurze
Rozwoju Miasta Rzeszowa, w Urzedzie Miasta Przeworska, Urzedzie Miasta tancuta oraz prywatne
opracowywanie dokumentéw planistycznych w ramach projektu dodatkowa osoba wyznaczona do udziatu
w ZE.

Gmina Czarna referent w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, osoba aktualnie w UG Czarna
zajmuje sie tematyka w zakresie planowania przestrzennego, zakres zadan zwigzany m. in. z realizacjq
czynnosci wynikajacych z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu terenu na szczeblu gminnym
(prowadzenie postepowan administracyjnych o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzenie procedur zwigzanych z uchwalaniem MPZP (ich zmian),
SUIKZP (jego zmian), wspdtpraca z urbanistami / planistami przygotowujacymi projekty decyzji i projekty
dokumentéw planistycznych, wydawanie wypiséw i wyrysdéw z MPZP, SUIKZP Gminy Czarna, wydawanie
zaswiadczen o przeznaczeniu terenu), w ramach projektu osoba wyznaczona do udziatu w ZE.

Gmina Czudec - Inspektor w wydziale Inwestycji, wyksztatcenie wyzsze budowlane, w zakresie
wykonywanych obowigzkow zwigzany z planowaniem przestrzennym oraz warunkami zabudowy.

33.

dot. wyjasnienia do wprowadzonego wskaznika produktu

Wskaznik oszacowano na podstawie danych zebranych od gmin w zakresie sredniorocznej liczby
konsultowanych dokumentéw planistycznych oraz stron biorgcych udziat w niniejszym procesie z
uwzglednieniem partycypacji spotecznej.

Majac na uwadze zatozony w projekcie proces testowania innowacyjnego modelu w zakresie planowania
przestrzennego, przetestowanie jego funkcjonalnosci przy uzyciu platformy internetowej w konsultacjach
dokumentu SP ROF umozliwi jego dalsze wdrozenie na etapie planowania przestrzennego w Gminach ROF

34.

Ad. 4 Adekwatnos¢ potencjatu spotecznego Wnioskodawcy Partnerow ( o ile dotyczy)
Whnioskodawca dysponuje uchwalonym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa
Podkarpackiego - Perspektywa 2030, opracowanym przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego
w Rzeszowie, ktdry byt konsultowany z szerokim gronem interesariuszy.

Ponadto Wnioskodawca w latach 2015-2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020 realizowat projekt pn. Projekt wsparcia jednostek samorzadu terytorialnego w opracowaniu lub
aktualizacji programow rewitalizacji.

Stowarzyszenie ROF i Gminy ROF

Z uwagi na mnogos¢ realizowanych przez poszczegdlnych Partnerdw projektow infrastrukturalnych
finansowanych z réznorodnych zrédet oraz obejmujacych swoim zakresem wielorakie grupy odbiorcow,
przedstawienie adekwatnego doswiadczenia skoncentrowano na przedsiewzieciach zintegrowanych,
realizowanych w partnerstwie, ktére uwzgledniajg dotychczasowgq dziatalno$¢ prowadzong w obszarze
wsparcia projektu, na terytorium ROF, jak réwniez obrazujg posiadane kompetencje w zakresie
prowadzonych proceséw konsultacyjnych.

Pierwszym wspdlnym przedsiewzieciem Gmin ROF byta realizacja projektu pn.: Opracowanie dokumentéw
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strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ktérego efektem sg nastepujace dokumenty:
Plan gospodarki niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

Koncepcja lokalizacji stref zwiekszonej aktywnosci gospodarczej na terenie Rzeszowskiego

Obszaru Funkcjonalnego,

Program rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

Studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcjg rozwigzan technicznych w zakresie

odprowadzania wdd opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-$ciekowej Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego,

35.

Ad. 4 Adekwatnos¢ potencjatu spotecznego Wnioskodawcy Partnerow ( o ile dotyczy)

Diagnoza potrzeb senioréw zamieszkatych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ze
szczego6lnym uwzglednieniem potrzeb oséb dotknietych zespotami otepiennymi. Formy i kierunki wsparcia
spotecznego, kulturalnego i zdrowotnego.

Rezultatem podjetych w kooperacji dziatan przez wszystkie 13 gmin zaskutkowato racjonalnym
zdefiniowaniem i wykorzystaniem potencjatu rozwojowego, wieksza konkurencyjnoscia, nizszymi kosztami
planowania, kompleksowym rozwigzywaniem problemoéw na obszarze wykraczajacym poza granice
pojedynczej gminy. Okres realizacji projektu 09.2013 r. 08.2015 r., w/w dokumentny podlegaty
partycypacji spotecznej.

Stowarzyszenie ROF jest podmiotem odpowiedzialnym za wdrazanie Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Podstawq dziatania w przedmiotowym zakresie byto
sformalizowanie partnerstwa jednostek samorzadu terytorialnego popartego opracowaniem dokumentu
planistycznego definiujacego zakres interwencji publicznej w ramach instrumentu ZIT, podlegajacego
partycypacji spotecznej tj. Strategii ZIT ROF. Strategia ZIT ROF jest swoistym narzedziem wsparcia
rozwoju spoteczno gospodarczego samorzadow lokalnych, skupionych w ROF, co w istotny sposéb
przyczynia sie do poprawy sytuacji gospodarczej, zrdwnowazonego i inteligentnego rozwoju regionu, a w
efekcie przetozy sie na zwiekszenie integracji ROF poprzez budowe powigzan gospodarczych i poprawe,
jakosci zycia spotecznosci lokalnej.

Cel nadrzedny realizowany w ramach Strategii ZIT ROF to Rozwoj spoteczno-gospodarczy Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego, jako czynnik integrujacy i podnoszacy jakos¢ zycia mieszkancow. Zatozenia
niniejszego dokumentu zaktadajq realizacje zasady partnerstwa poprzez wtgczenie w proces planowania,
zarzadzania oraz sprawozdawczosci i monitoringu wszystkich gmin tworzacych Zwigzek ZIT ROF.

36.

Ad. 4 Adekwatnos¢ potencjatu spotecznego Wnioskodawcy Partnerow ( o ile dotyczy)

Obok partnerskiej wspotpracy gmin zapewnione zostato tzw. uspotecznienie Strategii ZIT ROF poprzez
udziat partnerdw spotecznych i gospodarczych na etapie przygotowania i opiniowania Strategii poprzez
przeprowadzenie konsultacji spotecznych oraz opiniodawczy i doradczy udziat niezaleznych ekspertéw i
innych instytucji w procedurze akceptacji dokumentu oraz procesie opracowania zasad i systemu wyboru
projektow. Partnerska wspotpraca gmin jest wzmocniona poprzez udziat partneréw spotecznych i
gospodarczych na kazdym etapie wdrazania Strategii ZIT ROF.

We wdrazanie Strategii zaangazowani sg réwniez beneficjenci projektdw ZIT oraz projektéw
komplementarnych, ostateczni odbiorcy i uzytkownicy rezultatow projektéw. Ponadto wyznaczeni
koordynatorzy gminni, po jednym przedstawicielu kazdej z gmin tworzacych ROF, sga odpowiedzialni m.in.:
za wspotprace z podmiotami zaangazowanymi we wdrazanie Strategii ZIT ROF oraz biezgce informowanie
lokalnej spotecznosci o etapach realizacji dokumentu oraz osiggnietych efektach.

Stowarzyszenie ROF, jako Lider projektéow posiada doswiadczenie w przygotowywaniu, koordynowaniu,
zarzadzaniu, realizacji, rozliczaniu i monitorowaniu partnerskich projektéw zintegrowanych, finansowanych
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w ramach alokacji przeznaczonej dla instrumentu ZIT z RPO WP 2014-2020.

37.

Ad. 4 Adekwatnos¢ potencjatu spotecznego Wnioskodawcy Partnerow ( o ile dotyczy)
Stowarzyszenie ROF w ramach wdrazania zatozen Strategii ZIT ROF realizuje w procedurze
pozakonkursowej wraz z gminami strategiczne przedsiewziecia dla ROF w nastepujacych obszarach:

Os priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

- Dziatanie 1.5 Promowanie przedsiebiorczosci, Projekty:

"Tworzenie warunkdéw dla rozwoju przedsiebiorczosci na terenie ROF" (Lider i 3 Partneréw), okres realizacji
od 2014-08-12 do 2019-12-31, w rezultacie projektu 11 inwestycji zostanie zlokalizowanych na
przygotowanych terenach inwestycyjnych oraz w 100% wykorzystane zostang uzbrojone tereny
inwestycyjne, ostateczny odbiorca - MSP.

"Tworzenie warunkéw dla rozwoju przedsiebiorczosci na terenie ROF - II etap" (Lider i 2 Partnerdw), okres
realizacji od 2019-01-01 do 2021-03-31, w rezultacie projektu 7 inwestycji zostanie zlokalizowanych na
przygotowanych terenach inwestycyjnych oraz w 100% wykorzystane zostang uzbrojone tereny
inwestycyjne, ostateczny odbiorca - MSP.

Os priorytetowa III. Czysta energia;

- Dziatanie 3.4 Rozwoj OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Projekty:

Zwiekszenie udziatu energii ze zrddet odnawialnych na terenie ROF (Lider i 11 Partneréw), okres realizacji
od 2017-04-03 do 2019-06-30, w rezultacie projektu produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwdérczych instalacji wykorzystujacych OZE wyniesie 1 839,06 MWe/rok, a
szacowany roczny spadek emisji gazow cieplarnianych osiggnie poziom 1 467,94 tony réwnowaznika
CO2/rok.

"Zwiekszenie udziatu energii ze zrédet odnawialnych na terenie ROF - II etap" (Lider i 6 Partneréw), okres
realizacji od 2018-10-07 do 2020-12-31, w rezultacie projektu produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytworczych instalacji wykorzystujacych OZE wyniesie 397,51 MWe/rok, a
szacowany roczny spadek emisji gazow cieplarnianych osiagnie poziom 310,45 tony réwnowaznika
CO2/rok.

38.

Ad. 4 Adekwatnos¢ potencjatu spotecznego Wnioskodawcy Partnerow ( o ile dotyczy)

"Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" (Lider i 13 Partnerdw); okres realizacji od
2017-05-12 do 2020-10-30, w rezultacie projektu produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwdrczych instalacji wykorzystujacych OZE wyniesie 6 323,20 MWe/rok, a
szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych osiggnie poziom 5 045,91 tony réwnowaznika
CO2/rok. W efekcie realizacji projektu zostanie dostarczone, zamontowane, uruchomione i skonfigurowane
2796 instalacji fotowoltaicznych, ktérych ostatecznym odbiorcg sq mieszkancy gmin ROF.

- Dziatanie 3.3 Poprawa jakosci powietrza,

Poddziatanie 3.3.3 Realizacja planow niskoemisyjnych Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Projekt
"Wymiana zrddet ciepta na terenie ROF" (Lider i 10 Partneréw), okres realizacji od 2018-11-12 do
2021-03-26, w rezultacie projektu szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych osiggnie poziom
29 323,12 tony réwnowaznika CO2/rok. W efekcie realizacji projektu zostanie wybudowane 0,85 km sieci
cieptowniczej, wybudowane 614 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE oraz zmodernizowane
zostanie 4 353 zrodet ciepta, grupa docelowa - mieszkancy gmin ROF.

Poddziatanie 3.3.2 Redukcja emisji, Projekt Instalacja kottdéw na paliwa state w gospodarstwach domowych
projekt parasolowy (Lider i 10 Partneréw),okres realizacji od 2018-10-01 do 2021-09-30, w rezultacie
projektu szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych osiggnie poziom 2 336,76 tony
rownowaznika CO2/rok oraz nastgpi spadek emisji pytéw o 25,78 Mg/rok. W efekcie realizacji projektu 272
gospodarstwa domowe, beda korzystac z efektow projektu, grupa docelowa - mieszkancy gmin ROF.

39.

Ad. 4 Adekwatnos¢ potencjatu spotecznego Wnioskodawcy Partnerow ( o ile dotyczy)

O$ priorytetowa IV. Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego;

Dziatanie 4.3 Gospodarka wodnosciekowa; Poddziatanie 4.3.3 Gospodarka sciekowa Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne, Projekt Porzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie Gmin ROF (Lider i 2
Partnerow), okres realizacji od 2017-04-03 do 2020-06-30, w rezultacie projektu wielkos$¢ tadunku
$ciekdw poddanych ulepszonemu oczyszczaniu wyniesie 6 396,00 RLM, 5 034,00 RLM, jako przewidywana
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liczba 0s6b skorzystajg z ulepszonego oczyszczania $ciekdw a Liczba dodatkowych 0séb korzystajacych z
ulepszonego oczyszczania $ciekdw wyniesie 6 396,00 RLM. Produktem projektu bedzie wybudowanie 1
oczyszczalni sciekow komunalnych oraz 0,70 km kanalizacji sanitarnej w celu poprawy zwiekszenia liczby
ludnosci korzystajacej z ulepszonego systemu oczyszczania sciekéd4w komunalnych na terenie ROF,
zapewniajacego podwyzszone usuwanie biogendw, jak rowniez poprawy stanu srodowiska naturalnego,
ostateczny odbiorca mieszkancy gmin ROF.

Dziatanie 4.6 Kultura Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Projekt "Zachowanie dziedzictwa kulturowego
oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF" (Lider i 11 Partneréw), okres realizacji od 2014-10-08 do
2018-09-28, w rezultacie realizacji projektu nastgpi wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objetych
wsparciem miejscach nalezacych do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowigcych atrakcje
turystyczne o 100 odwiedzin/rok, wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niz
przedsiebiorstwa) o 1 EPC, a liczba oséb korzystajacych z obiektéw zasobdw kultury objetych wsparciem
osiggnie poziom 35 440,00 oséb/rok, ostateczny odbiorca mieszkancy gmin ROF. W ramach projektu, a 10
obiektéw dostosowano do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami. Wsparcie otrzymato 11 instytucji kultury
z obszaru ROF.

40.

Ad. 4 Adekwatnos¢ potencjatu spotecznego Wnioskodawcy Partneréow ( o ile dotyczy)

Os priorytetowa VI. Spojnosc Przestrzenna i Spoteczna

- Dziatanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, projekt
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF (Lider i 11 Partneréw) kluczowe przedsiewziecie strategiczne
wynikajace z opracowanych przez gminy ROF programow rewitalizacji, obligatoryjniepowigzane i
komplementarne z dziataniami finansowanymi z EFS (w fazie ocen), planowana data rozpoczecia i
zakonczenia realizacji projektu: od 2014-05-28 do 2021-06-30. W efekcie realizacji projektu osiggniete
zatozono wskazniki produktu m.in. powierzchnia obszaréw objetych rewitalizacjg wyniesie 822,11 ha,
otwarta przestrzen utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich osiggnie poziom 567 634,19 m2,
przebudowane zostanie 3,32 km drég gminnych, 23 obiekty zostang dostosowane do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami, 462,40 m2 budynkdow publicznych lub komercyjnych zostanie wybudowanych

lub wyremontowanych na obszarach miejskich i 2 016,20 m2 na obszarach wiejskich, wsparciem objete
zostanie 20 obiektdw infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach, na 51 921 oséb
okreslono liczbe ludnosci mieszkajacej na obszarach objetych zintegrowanymi strategiami rozwoju
obszaréw miejskich oraz 22 706 na obszarach wiejskich, 5 podmiotéw wykorzysta technologie
informacyjno komunikacyjne, zakupione zostanie 1 793 szt. sprzetu i wyposazenia i 6 sztuk systemow
poprawy bezpieczenstwa publicznego, budynki publiczne lub komercyjne, przebudowane w ramach
projektu osiagng wartos$¢ 2 814,30 m2, wsparciem objete zostanie: 5 obiektow zabytkowych i 3 obiekty o
poprawionej wydajnosci efektywnosci energetycznej budynku, przewidywane jest powstanie 475,58m2
powierzchni do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej.

41.

Ad. 4 Adekwatnos¢ potencjatu spotecznego Wnioskodawcy Partnerow ( o ile dotyczy)
W rezultacie realizacji projektu liczba oséb korzystajacych z budynkow/obiektéw objetych projektem
osiggnie poziom 9 898,00 osdb a liczba 0s6b korzystajacych z rewitalizowanych obszaréw przestrzeni
publicznej - 43 843,00 osdb.
Stowarzyszenie ROF, jako IP ZIT, monitoruje réwniez realizacje:
I. Projektow zintegrowanych wykazanych w Strategii ZIT ROF i wpisanych na Liste projektow
przewidzianych do realizacji w formule ZIT :
Os priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna
- Dziatanie 5.5 - Niskoemisyjny transport miejski,
Projekt Rozwdj gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilnosci mieszkancdw poprzez usprawnienie
zrownowazonego transportu publicznego na terenie ROF (Zwigzek Gmin PKS i 9 Partneréw)
Os$ priorytetowa III. Czysta energia;

- Dziatanie 3.4 Rozwdj OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Projekty: Zwiekszenie udziatu energii ze zrédet odnawialnych na terenie ROF Etap III (MPK Sp. z 0.0.),
Zwiekszenie udziatu energii ze zrddet odnawialnych na terenie ROF Etap III (MPWIK sp. z 0.0.),
Zwiekszenie udziatu energii ze zrodet odnawialnych na terenie ROF Etap III (MZBM Sp. z 0.0. + MPEC Sp.
z 0.0.+ MPGK Sp. z 0.0., Zwiekszenie udziatu energii ze zrédet odnawialnych na terenie ROF Etap III
(Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z 0.0. + Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0.)
II. Projektow komplementarnych, wpisujacych sie w realizacje priorytetdw inwestycyjnych Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
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2014-2020, zgodnie z alokacjq przewidziang dla Zwigzku ZIT ROF, w tym:

42.

Ad. 4 Adekwatnosc¢ potencjatu spotecznego Wnioskodawcy Partneréw ( o ile dotyczy)

W ramach POPW - O$ priorytetowa II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa - w ramach tej osi
przewidziano mozliwos¢ dofinansowania z PI 4.v Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich
rodzajéw terytoriow, w szczegdlnosci dla obszaréw miejskich, w tym wspieranie zroéwnowazonej
multimodalnej mobilnosci miejskiej i dziatan adaptacyjnych majacych oddziatywanie tagodzace na zmiany
klimatu.

W ramach POIiS - 0$ priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki - w ramach tej osi przewidziano
mozliwos$¢ dofinansowania z nastepujacych PI:

- PI 4.iii Wspieranie efektywnosci energetycznej, inteligentnego zarzadzania energig i wykorzystania
odnawialnych zrodet energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze
mieszkaniowym.

- PI 4.v Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajéw terytoriéw, w szczegélnosci dla
obszaréw miejskich, w tym wspieranie zrownowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej i dziatan
adaptacyjnych majacych oddziatywanie tagodzace na zmiany klimatu.

- PI 4.vi Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepta i energii elektrycznej w oparciu
0 zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe.

Ponadto w Strategii ZIT ROF okreslone zostaty obszary tematyczne dla planowanych do naboru w ramach
konkursu przedsiewzie¢ finansowanych z EFS:

1. Priorytet inwestycyjny 8iii Praca na wiasny rachunek, przedsiebiorczos¢ i tworzenie

przedsiebiorstw, w tym innowacyjnych mikro, matych i srednich przedsiebiorstw; Dziatanie 7.7
Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

2. Priorytet inwestycyjny 9i Aktywne wiaczenie, w tym z myslg o promowaniu rownych szans oraz
aktywnego uczestnictwa i zwiekszaniu szans na zatrudnienie; Dziatanie 8.7 Aktywna integracja oséb
zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

43.

Ad. 4 Adekwatnos¢ potencjatu spotecznego Wnioskodawcy Partneréow ( o ile dotyczy)

3. Priorytet inwestycyjny 9iv Utatwianie dostepu do przystepnych cenowo, trwatych oraz wysokiej, jakosci
ustug, w tym opieki zdrowotnej i ustug socjalnych $wiadczonych w interesie ogdinym; Dziatanie 8.8
Zwiekszenie dostepu do ustug spotecznych i zdrowotnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

4. Priorytet inwestycyjny 9iv Utatwianie dostepu do przystepnych cenowo, trwatych oraz wysokiej, jakosci
ustug, w tym opieki zdrowotnej i ustug socjalnych $wiadczonych w interesie ogdélnym; Dziatanie 8.9
Poprawa dostepu do ustug wsparcia rodziny i pieczy zastepczej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Wskazane powyzej przedsiewziecia sq zgodne ze zdefiniowang logikg interwencji w zakresie realizacji
Strategii ZIT ROF, jak rowniez na poziomie operacyjnym ukierunkowane na wykorzystanie potencjatdw i
zasobow terenu ROF oraz poszczegdinych samorzaddw w oparciu o zintegrowany charakter przedsiewzie¢
skupiajacych sie przede wszystkim na aspekcie terytorialnym, co jest nieodtqcznym elementem
planowania i polityki zrbwnowazonego rozwoju.

Proces planowania w poszczegdlnych samorzadach skupionych w ROF, zgodnie z obowigzujgcym
prawodawstwem wyraza sie na drodze wiasciwych regulacji zawartych w opracowaniach
strategiczno-planistycznych, pozwalajacych na sprawng realizacje polityki zrébwnowazonego rozwoju.
Proces planowania przestrzennego jest jednym z zadan wtasnych gminy zgodnie z art. 7ustawy o
samorzadzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Gminy ROF posiadajg szerokie doswiadczenie w
sporzadzaniu i wdrazaniu dokumentéw o charakterze planistycznym, ktore podlegaty konsultacjom
spotecznym:

Strategii Rozwoju Os$wiaty Gminy Boguchwata na lata 2017-2020,

Strategia Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2008-2015,

Strategia Rozwoju Gminy Czarna do roku 2020 z perspektywa do roku 2030,

Strategia Rozwoju Gminy Czudec na lata 2016-2026,

Strategia Rozwoju Gminy Gtogéw Matopolski na lata 2014-2020,

44.

Ad. 4 Adekwatnosc¢ potencjatu spotecznego Wnioskodawcy Partnerow ( o ile dotyczy)
Strategia Rozwoju Gminy Krasne na lata 2015-2022,
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Strategia Rozwoju Gminy Lubenia na lata 2017-2027,

Strategia Rozwoju Gminy tancut na lata 2008-2020,

Strategia Rozwoju Miasta tancuta na lata 2015-2020,

Strategia Rozwoju Miasta Rzeszowa do 2025 roku,

Strategia Rozwoju Gminy Swilcza na lata 2015-2020 Program Rozwoju,

Strategia Rozwoju Gminy Trzebownisko na lata 2016-2022,

Strategia Rozwoju Gminy Tyczyn na lata 2014-2020,

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwata na lata 2016-2022,

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Chmielnik na lata 2017-2022,

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2017-2022,

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czudec na lata 2017-2023,

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gtogdéw Matopolski,

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022,

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 20172023,

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy tancut na lata 2016-2022,

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta tancuta na lata 2015-2020,

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszéw do roku 2023,

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Swilcza na lata 2018-2023,

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Trzebownisko na lata 2016-2022,

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Tyczyn na lata 2016-2022,

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta tancuta na lata 2015-2020,

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Rzeszowa.

Gminy ROF realizujg szereg projektow infrastrukturalnych indywidualnie a informacje w przedmiotowym
zakresie mozna znalez¢ na stronach poszczegoélnych gmin. W zakresie przedsiewzie¢ dotyczacych
planowania i zagospodarowania przestrzennego, suma opracowywanych i konsultowanych studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych plandéw
zagospodarowania przestrzennego w okresie 2016-2018 wynosi 277 dokumentdéw, ktore zostaty poddane
konsultacjom spotecznym.

45.

Ad. 4 Adekwatnos¢ potencjatu spotecznego Wnioskodawcy Partnerow ( o ile dotyczy)
Udokumentowanie posiadanego potencjatu wszystkich Partneréw projektu w zakresie planowania
przestrzennego, zgodne z obowigzujacym prawem, znajduje swoje potwierdzenie na BIP poszczegdlnych
jst (w kwestii zadan wiasnych gmin). Podmiotem mogacym potwierdzi¢ niniejsze doswiadczenie jest
UMWP.

46.

Komitet Sterujacy (KS) zostanie powotany przez Lidera projektu. W jego sktad beda wchodzili
przedstawiciele Lidera w tym PBPP, SROF oraz Partnerow tj. Wéjtéw, Burmistrzow i Prezydentow lub osoby
przez nich upowaznione.

KS bedzie odpowiedzialny za nadzér nad prawidtowg realizacjg projektu w zakresie merytorycznym oraz w
zakresie zgodnosci z przyjetym harmonogramem, budzetem i planem dziatan oraz innymi zapisami umowy
o dofinansowanie.

Celem dziatania KS jest m. in. nadzorowanie spetnienia wymagan jakosciowych i osiggniecia celéw
projektu, stworzenie forum wymiany informacji i opinii miedzy wszystkimi stronami zaangazowanymi w
realizacje projektu, okresowa ocena i kontrola stopnia zaawansowania realizacji projektu oraz
wskazywanie i eliminacja zagrozen dla realizacji projektu.

Posiedzenia KS bedq sie odbywa¢ minimum raz na kwartat.

Szczegotowy zakres funkcjonowania KS bedzie okreslony w Regulaminie.

47.

ad. 3.3 Krotki opis projektu

W ramach projektu zaktada sie iz, udziat spoteczenstwa w opracowaniu dokumentdéw planistycznych
zostanie pogtebiony mieszkancy bedg mogli zaréwno na etapie aktualizacji Studium uwarunkowan i
kierunkdw zagospodarowania przestrzennego, jak i Miejscowych Planéw Zagospodarowania
Przestrzennego, zgtasza¢ propozycje co do petnienia konkretnych funkcji przez dany obszar, co dotychczas
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nie byto praktykowane. Zaznaczy¢ przy tym nalezy, ze Wnioskodawca chce zmieni¢ podejscie
mieszkancow do konsultacji z przymusowego (w rozumieniu ustawy obligatoryjny dla jst jako element
procedury) na dobrowolne, aktywne tak aby mieszkancy nie czuli presji, a przy tym mieli poczucie
wspdlnego tworzenia i realnego wptywu na decyzje, ktére sg podejmowane a dotycza ich nieruchomosci i
najblizszego sasiedztwa przy uwzglednieniu rozwoju catego obszaru.

Realizacja projektu spowoduje, ze ROF stanie sie obszarem inkluzywnym, czyli reprezentujacym potrzeby i
interesy wszystkich obywateli. Jednym z kluczowych elementéw projektu jest poprawa zarzadzania
przestrzenig, w tym wolnymi gruntami oraz przeznaczenie tych gruntow pod nowe inwestycje. Nowe
inwestycje natomiast przektadajg sie na nowe miejsca pracy oraz mozliwosci rozwoju regionu, co
niewatpliwie przyczyni sie do podniesienia, jakosci zycia mieszkancow ROF i usprawni dziatania instytucji
na ptaszczyznie planowania przestrzennego.

48.

Uzupeinienie pkt. Szczeg6towy opis zadania nr 3.

SP ROF przyjeta zgodnie z kompetencjami poszczegdlnych szczebli jst, bedzie wyznaczata kierunki oraz
okreslata zasady dokumentdéw planistycznych pozwalajgce zapewni¢ komplementarno$¢ mpzpw na
obszarze ROF. Planowane rozwigzanie bedzie pierwszym tego typu dziataniem w skali kraju.

Projekt zaktada, iz zapisy SP ROF jst bedgq uwzgledniane przy opracowywaniu lub aktualizowaniu suikzp dla
obszaru gminy badz mpzp.

Jednym z elementow zadania bedzie dokonanie przegladu obowigzujacych suikzg dla gmin Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego pod katem ich zgodnosci z zapisami SP ROF. Na podstawie przeprowadzonego
przegladu Zespdt Ekspercki wystawi opinie, bedacq jednoczesnie rekomendacja, ktérg gminy bedg
uwzglednia¢ w pracach nad studiami.

Innym elementem zadania bedzie w zaleznosci od potrzeb danej jst aktualizacja suikzp z uwzglednieniem
opinii ZE lub opracowanie badz aktualizacja mpzp z uwzglednieniem zapiséw SP ROF.

Zapisy przyjetej SP ROF beda uwzgledniane i weryfikowane poprzez wydanie opinii przez ZE na etapie
projektu dokumentu przed ostatecznym jego przyjeciem przez Rady Gmin.

Prace przygotowawcze nad dokumentami planistycznymi moga by¢ prowadzone réwnolegle do
opracowywanej SP ROF.

Zaktada sie opracowanie nowych lub aktualizacje istniejacych dokumentéw planistycznych przez min. 7
gmin z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Opracowanie dokumentéw planistycznych bedzie nastepowato zgodnie z obowigzujacym prawem przez
wykonawcdw zewnetrznych badz we wilasnym zakresie.

Zespot Ekspercki wypracuje propozycje zapisow SIWZ na potrzeby wytonienia wykonawcow suikzp/mpzp
przez poszczedgdlne gminy.

49,

Uzupeinienie pkt. Szczeg6towy opis zadania nr 3. - cd.

Podczas prac na w/w dokumentami zaktada sie zaangazowanie spoteczenstwa poprzez opracowane i
udostepnione narzedzie informatyczne umozliwiajace wyrazanie opinii nt. planowanych dziatan. Bedzie to
rozwigzanie innowacyjne w stosunku do tradycyjnej wyktadni mpzp. Mieszkancy za posrednictwem
opisanej aplikacji na biezaco beda mieli wglad w informacje na temat przedsiewzie¢ planowanych do
realizacji na ich terenie oraz odnoszenie sie do nich.

Zastrzega sie mozliwos$¢ zmiany wartosci wskaznika po zamknieciu procesu przyjecia SP ROF jako
dokumentu nadajgcego ramy dokumentom planistycznym, w tym opracowanie (aktualizacja) wiekszej
liczby dokumentéw przez jednego z Partneréw na rzecz innych Partnerdw.

50

Wiaczenie do praktyki i upowszechnienie wypracowanych rozwigzan

Innowacyjne podejscie do ksztattowania szerokorozumianej przestrzeni publicznej poprzez zastosowanie
wypracowanego modelu oraz wiaczenie go do praktyki i polityki planowania przestrzennego na poziomie
ROF/gmin, pozwoli na spdjng i efektywng organizacje ustug w niniejszym zakresie. Jednym z efektéw
finalnych bedzie proces upowszechniania informacji nt. wypracowanych rozwigzan poprzez opracowanie
podrecznika dobrych praktyk dla innych MOF w kraju, gdzie szczegétowo opisany zostanie model
wspotpracy wypracowany na etapie realizacji projektu. Podrecznik bedzie dystrybuowany w/w MOF jako
potencjalnych uczestnikdw podobnych inicjatyw. Ponadto popularyzacja opracowania bedzie polegac
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rowniez na promowaniu go na organizowanych konferencjach i prelekcjach dot. planowania
przestrzennego, a takze zostanie umieszczony na stronach internetowych Lidera oraz partnerow projektu.
Zaktada sie rowniez, iz kolejnym sposobem na upowszechnianie modelu i wigczenie go do praktyki i
polityki na poziomie ROF/gmin bedzie organizacja konferencji na zakonczenie projektu oraz prelekcje w
innych ZIT na temat praktyk dotyczacych planowania przestrzennego na MOF. Jednym z zadan ZE w
okresie trwatosci bedzie takze propagowanie w/w modelu.

2 Metodologia wyliczenia wartosci wydatkéw objetych pomoca publiczng (w tym wnoszonego
wkitadu wiasnego) oraz pomoca de minimis

--- Nie dotyczy ---
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VII. Harmonogram realizacji projektu

Rok

2020

Kwartat

Miesiac(pierwsze 12 miesiecy realizacji)

6| 7| 8| 9| 10f 11| 12

Zadanie 1 - Zapewnienie spojnosci w zakresie potencjatu
partnerstwa

Etap I - Zwiekszanie kompetencji UP w zakresie realizacji
procesow zarzadzania przestrzenig (studia podyplomowe)

Etap II - Zakup sprzetu komputerowego wspomagajacego
procesy planowania przestrzennego

Etap III - Zakup serwera

Etap IV - Zwiekszanie kompetencji UP w zakresie realizacji
procesOw zarzadzania przestrzenig (Szkolenia)

Zadanie 2 - Realizacja innowacyjnego modelu wspotpracy w
ramach ROF

Etap I - Funkcjonowanie Zespotu Eksperckiego (catering,
dodatki dla UP)

Etap II - Eksperci zewnetrzni

Etap III - Opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego

Etap IV - Opracowanie dedykowanego narzedzia
wspomagajgcego procesy planowania przestrzennego

Zadanie 3 - Przetestowanie opracowanego modelu
zintegrowanego planowania przestrzennego

Etap I - Przeglad i opracowanie dokumentdéw planistycznych
gmin

Zadanie 4 - Wiaczenie do praktyki i upowszechnienie
wypracowanych rozwigzan

Etap I - Opracowanie podrecznika dobrych praktyk
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VII. Harmonogram realizacji projektu

Rok

2021

Kwartat

II

II1

IV

Miesiac

Zadanie 1 - Zapewnienie spojnosci w zakresie potencjatu

partnerstwa

Etap I - Zwiekszanie kompetencji UP w zakresie realizacji
procesow zarzadzania przestrzenig (studia podyplomowe)

Etap II - Zakup sprzetu komputerowego wspomagajacego

procesy planowania przestrzennego

Etap III - Zakup serwera

Etap IV - Zwigekszanie kompetencji UP w zakresie realizacji

procesOw zarzadzania przestrzenig (Szkolenia)

Zadanie 2 - Realizacja innowacyjnego modelu wspotpracy w

ramach ROF

Etap I - Funkcjonowanie Zespotu Eksperckiego (catering,

dodatki dla UP)

Etap II - Eksperci zewnetrzni

Etap III - Opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego

Obszaru Funkcjonalnego

Etap IV - Opracowanie dedykowanego narzedzia

wspomagajacego procesy planowania przestrzennego

Zadanie 3 - Przetestowanie opracowanego modelu
zintegrowanego planowania przestrzennego

Etap I - Przeglad i opracowanie dokumentdw planistycznych

gmin

Zadanie 4 - Wiaczenie do praktyki i upowszechnienie

wypracowanych rozwigzan

Etap I - Opracowanie podrecznika dobrych praktyk
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VII. Harmonogram realizacji projektu

Rok 2022

Kwartat I I1 III IV
Miesiac = = = =
Zadanie 1 - Zapewnienie spojnosci w zakresie potencjatu

partnerstwa

Etap I - Zwiekszanie kompetencji UP w zakresie realizacji
procesow zarzadzania przestrzenig (studia podyplomowe)

Etap II - Zakup sprzetu komputerowego wspomagajacego
procesy planowania przestrzennego

Etap III - Zakup serwera

Etap IV - Zwiekszanie kompetencji UP w zakresie realizacji
procesOw zarzadzania przestrzenig (Szkolenia)

Zadanie 2 - Realizacja innowacyjnego modelu wspotpracy w
ramach ROF

Etap I - Funkcjonowanie Zespotu Eksperckiego (catering,
dodatki dla UP)

Etap II - Eksperci zewnetrzni

Etap III - Opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego

Etap IV - Opracowanie dedykowanego narzedzia
wspomagajgcego procesy planowania przestrzennego

Zadanie 3 - Przetestowanie opracowanego modelu
zintegrowanego planowania przestrzennego

Etap I - Przeglad i opracowanie dokumentdéw planistycznych
gmin

Zadanie 4 - Wiaczenie do praktyki i upowszechnienie
wypracowanych rozwigzan

Etap I - Opracowanie podrecznika dobrych praktyk
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VII. Harmonogram realizacji projektu

Rok 2023

Kwartat I I1 III IV
Miesiac = = = =
Zadanie 1 - Zapewnienie spojnosci w zakresie potencjatu

partnerstwa

Etap I - Zwiekszanie kompetencji UP w zakresie realizacji
procesow zarzadzania przestrzenig (studia podyplomowe)

Etap II - Zakup sprzetu komputerowego wspomagajacego
procesy planowania przestrzennego

Etap III - Zakup serwera

Etap IV - Zwiekszanie kompetencji UP w zakresie realizacji
procesOw zarzadzania przestrzenig (Szkolenia)

Zadanie 2 - Realizacja innowacyjnego modelu wspotpracy w
ramach ROF

Etap I - Funkcjonowanie Zespotu Eksperckiego (catering,
dodatki dla UP)

Etap II - Eksperci zewnetrzni

Etap III - Opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego

Etap IV - Opracowanie dedykowanego narzedzia
wspomagajgcego procesy planowania przestrzennego

Zadanie 3 - Przetestowanie opracowanego modelu
zintegrowanego planowania przestrzennego

Etap I - Przeglad i opracowanie dokumentdéw planistycznych
gmin

Zadanie 4 - Wiaczenie do praktyki i upowszechnienie
wypracowanych rozwigzan

Etap I - Opracowanie podrecznika dobrych praktyk
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VIII. OSWIADCZENIE

1. Oswiadczam, ze dane zawarte w niniejszym wniosku sg zgodne z prawda.

2. Oswiadczam, ze instytucja, ktora reprezentuje nie zalega z uiszczaniem podatkow, jak réwniez z optacaniem
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Oséb
Niepetnosprawnych lub innych naleznosci wymaganych odrebnymi przepisami.

3. Oswiadczam, ze jestem uprawniony do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie objetym niniejszym
whioskiem.

4. Oswiadczam, ze podmiot, ktéry reprezentuje pegtega / nie podlega! wykluczeniu z mozliwosci otrzymania
dofinansowania, w tym wykluczeniu, o ktérym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pézn. zm.).

5. Oswiadczam, ze projekt jest zgodny z wtasciwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w tym dotyczacymi
zamoéwien publicznych oraz pomocy publicznej.

6. Oswiadczam, ze zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie
sg i nie beda wspétfinansowane z innych wspolnotowych instrumentdéw finansowych, w tym z innych funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.

7. Oswiadczam, ze informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczgace pomocy publicznej w zadanej wysokosci, w
tym pomocy de minimis, o ktorg ubiega sie beneficjent pomocy, sg zgodne z przepisami ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z
pdzn. zm.) oraz z przepisami wtasciwego programu pomocowego.>

8. Oswiadczam, ze spetnione zostaty wymogi dotyczace partnerstwa okreslone w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2017 poz 1460, z p6zn. zm.) oraz w Szczegotowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER.?

9. Oswiadczam, ze jestem $wiadomy wskazanych w regulaminie konkursu/ wezwaniu do ztozenia wniosku o
dofinansowanie projektu pozakonkursowego* skutkéw niezachowania ustalonych przez instytucje organizujaca
konkurs (IOK)/ instytucje wzywajacq do ztozenia projektu pozakonkursowego (IW)* w regulaminie konkursu
formy/wezwaniu do ztozenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego* formy i sposobu
komunikacji, w tym wzywania do uzupetnienia lub poprawienia projektu w trakcie jego oceny w czesci dotyczacej
spetniania przez projekt kryteriow wyboru projektow.

* dotyczy tylko wnioskéw o dofinansowanie projektu pozakonkursowego

Jednoczesnie wyrazam zgode na udostepnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonujgcym
ewaluacji i oceny oraz wyrazam zgode na udziat w badaniach ewaluacyjnych majacych na celu ocene Programu.

Whteskuje / Nie wnioskuje o zagwarantowanie przez wtasciwg instytucje ochrony informacji i tajemnic zawartych w
niniejszym wniosku:

Jestem Sswiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za podanie fatszywych danych lub ztozenie fatszywych oswiadczen.

1. Niepotrzebne skreslic.
2. Dotyczy wytacznie projektoéw objetych pomoca publiczna.
3. Dotyczy wytacznie projektow przewidzianych do realizacji w partnerstwie.

Data wypetnienia wniosku (RRRR-MM-DD)2021-07-28

Osoby uprawnione do podejmowania decyzji wigzacych w stosunku do wnioskodawcy.

Wojewoddztwo Podkarpackie - Wiadystaw Ortyl - Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego

Suma kontrolna: Wersja SOWA: 17.0
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Pani Ewa Draus - Wicemarszatek Wojewoddztwa Podkarpackiego

OSWIADCZENIE PARTNERA/OW PROJEKTU

Oswiadczam, ze:
1. zapoznatem/fam sie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie;
2. zobowiazuje sie do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o
dofinansowanie;
3. podmiot, ktory reprezentuje peetega / nie podlega® wykluczeniu z mozliwosci otrzymania dofinansowania, w tym

wykluczeniu, o ktérym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240, z pézn. zm.);

4. spetnione zostaty wymogi dotyczace partnerstwa okreslone w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programdéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.
z 2017 poz. 1460, z pdézn. zm.) oraz w Szczegotowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie fatszywych danych lub ztozenie fatszywych oswiadczen.

4. Niepotrzebne skreslic.

Data wypetnienia wniosku (RRRR-MM-DD)2021-07-28

Osoby uprawnione do podejmowania decyzji wigzacych w stosunku do partnera projektu.

Stowarzyszenie ROF:
Justyna Placha - Adamska

Pawet Potyranski

Gmina Boguchwata:
Wiestaw Kakol

Gmina Czarna:
Edward Dobrzanski

Gmina Chmielnik:
Krzysztof Grad

Gmina Czudec:

Suma kontrolna: Wersja SOWA: 17.0
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Andrzej Slipski

Pawet Baj

Gmina Krasne:
Wilhelm Wozniak

Gmina Lubenia:
Adam Skoczylas

Gmina tancut:
Jakub Czarnota

Miasto tancut:
Rafat Kumek

Gmina Miasto Rzeszéw:
Tadeusz Ferenc

Gmina Swilcza:
Adam Dziedzic

Gmina Trzebownisko:
Lestaw Kuzniar

Gmina Tyczyn:
Janusz Skotnicki

Gmina Gtogéw Matopolski:

O naborze wnioskéw dowiedzialem/am sie z/w:

ogtoszenia w prasie
strony internetowej:

Mapy Dotacji

B O0O0OO0O0O0aO0

Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich:
Punkcie Kontaktowym Instytucji Ogtaszajacej Konkurs

inne: Przedmiotowy projekt realizowany bedzie w wyniku Inicjatywy Catching Up Regions 2

Suma kontrolna:
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W przygotowaniu wniosku korzystatem/am z:

szkolenia, doradztwa Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w:
pomocy Punktu Kontaktowego Instytucji Ogtaszajacej Konkurs

pomocy prywatnego konsultanta/ptatnych szkolen, doradztwa

inne:

nie korzystatem/am z pomocy

mO0D0O0

IX. ZALACZNIKI

Suma kontrolna: Wersja SOWA: 17.0
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