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1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwigzane z programami realizowanymi z udziatem

srodkoéw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych

1.1.1-,,CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Podkarpackiego/ Departament
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2017 — 2021

e t3czne naktady finansowe: 421 000,00 zt

e Projekt realizowany w ramach Programu Interreg EUROPA 2014-2020

o Naktfady finansowe Plan 2021 Por’nesnone
w | pétroczu br.
12 000,00 zt 2 699,29 zt
- wydatki biezace, z tego: 12 000,00 zt 2 699,29 zt
Budzet Unii Europejskiej 10 200,00 zt 2 294,39 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego 1 800,00 zt 404,90 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzier 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 2 699,29 zt tj. 22,49 % planu na 2021 .

W | pétroczu 2021 r.:

- 21.01.2021 r. — odbyto sie wydarzenie upowszechniajgce on-line, podjete tematy: ,Kultura

w programie Interreg Europe”, ,Wartosci projektu CRinMA — jak mozemy wykorzystac¢ rezultaty

projektu?”, ,Prezentacja filmu promujacego projekt”, , Kultura w pandemii i po pandemii — dyskusja

inspirowana realizacjg programu Interreg Europe”,

- 13.04.2021 r. — odbyto sie spotkanie partneréw on-line podsumowujace realizacje projektu,

- przygotowano wniosek w ramach naboru projektéw dodatkowych dziatan (odpowiedz na kryzys

spowodowany Covid-19) dla podmiotdow juz realizujgcych projekty Interreg Europe — projekt miatby

by¢ realizowany od 1.09.2021 do 30.08.2022.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 246 289,56
zt, co stanowi 58,50% planowanych facznych naktadéw na realizacje zadania.

Rezultatem projektu jest przygotowanie i przyjecie trzech regionalnych planéw dziatania (Action Plan)
odnoszacych sie do trzech regionalnych programoéw (w przypadku Wojewddztwa Podkarpackiego jest

to Program Interreg V-A Polska-Stowacja 2014-2020).



Efektem wynikajgcym z przygotowania i implementacji planu dziatania jest ulepszenie sposobu

realizacji regionalnych programéw (a takze planowanych programéw) w kontekscie zagadnien

dotyczacych dziedzictwa kulturowego.

Realizacja ww. zadania zakonczyta sie 30 czerwca 2021r.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.1.2—-,,Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Gospodarki Regionalnej

e  Okres realizacji zadania: 2018 — 2022

e taczne naktady finansowe: 514 160,00 zt

e Projekt realizowany w ramach Programu Interreg EUROPA 2014-2020

o Naktfady finansowe Plan 2021 Por’nesmne
w | pétroczu br.
114 442,00 zt 26 610,92 zt
- wydatki biezace, z tego: 114 442,00 zt 26 610,92 zt
Budzet Unii Europejskiej 97 274,00 zt 22 619,28 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego 17 168,00 zt 3991,64 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzierh 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 26 610,92 zt tj. 23,25 % planu na 2021r.

W | pétroczu 2021 r., z uwagi na aktualny stan epidemiczny, dziatania projektu realizowane byty przede

wszystkim w formule online:

- przeprowadzono spotkanie wewnetrzne personelu projektu OUR WAY, celem omdéwienia organizacji

konferencji regionalnej pt. , Learning from Experience”;

- w dniu 15 lutego 2021 r. odbyty sie na Wegrzech warsztaty on-line projektu, na ktérych Partnerzy

OUR WAY przedstawili opracowane Action Plany;

-w dniu 25 lutego 2021 r. przeprowadzono regionalng konferencje on-line ,,Learning from Experience”.

W konferencji udziat wzieto ponad 70 przedstawicieli samorzadéw lokalnych i regionalnych,

przedsiebiorcéw, stowarzyszen, fundacji, NGO oraz osdb ze srodowisk zaangazowanych w rozwaj

i promocje ekoturystyki w Wojewddztwie Podkarpackim. Wsréd prelegentdw znalezli sie eksperci

z dziedziny ekoturystyki, turystyki rowerowej, szlakow greenways. Gosciem specjalnym byta Pani

Mercedes Mufioz — Dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Greenways z Hiszpanii. Spotkaniu

przewodniczyt Pan Stanistaw Kruczek — Cztonek Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie.



Podczas konferencji zaprezentowany zostat m.in. Plan dziatania, opracowany z udziatem cztonkéw
Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY i zatwierdzony przez Instytucje
Zarzadzajgcy Programem Interreg Europe 2014-2020.

Omowione zostaty planowane efekty realizacji projektu OUR WAY na Podkarpaciu.

Zgodnie z planem realizacji projektu OUR WAY, od marca 2021 r. rozpoczat sie okres wdrazania
opracowanego Planu Dziatania.

| faza realizacji projektu OUR WAY ( faza uczenia sie) zostata przedtuzona za zgodg Sekretariatu Interreg
Europa o 3 miesigce, tj. od grudnia 2020 r. do korica lutego 2021 r.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 306 326,82
zt, co stanowi 59,58% planowanych tgcznych naktaddéw na realizacje zadania.

W ramach projektu pracownicy UM WP wzieli udziat w spotkaniu partneréw projektu OUR WAY (, kick-
off meeting”),ktére odbyto sie w dniach 4-5.07. 2018 r. w Murcii (Hiszpania), uczestniczyli w Pierwszych
Miedzyregionalnych Warsztatach Tematycznych w Westport (Irlandia)- (marzec 2019 r.), uczestniczyli
w VI-tej Miedzynarodowej Konferencji Greenways w Hiszpanii(kwiecied 2019 r.), uczestniczyli w
konferencji GreenwaysHeritage, 9 EuropeanGreenwaysAward oraz wizycie studyjnej na szlaku Green
Railway w Dikli (kotwa) — (wrzesien 2019)zorganizowano dwa spotkania Regionalnej Grupy Roboczej
Interesariuszy w dniu 5 pazdziernika 2018 r. oraz 10 kwietnia 2019r. w Rzeszowie,zorganizowano 6
wewnetrznych spotkan oséb zaangazowanych w realizacje projektu OUR WAY (internalmeetings) w
dniach  5.09.2018r., 20.11.2018r.,22.01.2019r., 17.04.2019r., 23.09.2019r., 29.10.2019r.),
zorganizowano konferencje prasowa projektu OUR WAY - (marzec 2019 r.),umieszczono na platformie
Interreg Europa trzy zidentyfikowane Dobre Praktyki (BP) w obszarze wspotpracy pomiedzy
kluczowymi podmiotami, finansowania oraz promocji - (maj 2019 r.), zorganizowano w dniach 24-25
wrzednia 2019 r. w Rzeszowie i Bieszczadach Il Miedzyregionalne warsztaty tematyczne partneréw
projektu OUR WAY z udziatem wszystkich partnerdw, interesariuszy i ekspertéw pn. ,ldentyfikacja
instrumentéw finansowych i Zzrédet finansowania dla zielonych szlakéw Greenways”; zorganizowano
Il spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy zaangazowanych w realizacje projektu, ktére
odbyto sie w dniu 6 listopada 2019 r.,4 przedstawicieli stowarzyszen i fundacji wchodzacych w skfad
Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy oraz koordynator projektu uczestniczyli w wizycie studyjnej
w Butgarii ( 9-13 marca 2020 r.), odbyt sie on-line 4. Komitet Sterujgcy Projektu OURWAY (24 kwietnia
2020 r.),odbyto sie spotkanie online Partneréw projektu OUR WAY, dotyczagce omodwienia
przygotowywanych Plandw Dziatan wraz z kwestiami, na ktore nalezy zwrdécic¢ szczegdlng uwage (7
maja 2020 r.),odbyto sie on-line IV spotkanie cztonkdéw Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy
projektu OUR WAY (13 maja 2020r.), odbyta sie na Podkarpaciu wizyta studyjna online(24 czerwca

2020 r.), zorganizowano na Podkarpaciu wizyte studyjng partneréw oraz interesariuszy projektu OUR



WAY z Butgarii (22-24 wrzesnia 2020r.),odbyto sie online 5 spotkanie Komitetu Sterujgcego Projektu

OURWAY (12 listopada 2020 r.). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partneréw projektu OUR

WAY z Hiszpanii, Irlandii, Polski, Francji, Wegier oraz Butgarii, odbyto sie online spotkanie Regionalnej

Grupy Interesariuszy projektu OUR WAY (26 listopada 2020 r.),przeprowadzono regionalng

konferencje on-line , Learning from Experience”, odbyly sie na Wegrzech warsztaty on-line projektu,

na biezgco aktualizowano strone internetowg projektu, rozliczono w ramach projektu wynagrodzenia

pracownikéw zaangazowanych w jego realizacje.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.1.3-,,Wspdlnie wzbogacamy polsko-stowackie pogranicze”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Gospodarki Regionalnej

e  Okres realizacji zadania: 2019 - 2023

e t3czne naktady finansowe: 737 479,00 zt

e Projekt realizowany w ramach Programu Wspétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-

Stowacja 2014-2020

o Naktfady finansowe Plan 2021 Por’uesmne
w | pétroczu br.

189 747,00 zt 51 972,64 zi
- wydatki biezace, z tego: 189 747,00 zt 51972,64 zt
Srodki wtasne (refundacja Budzet Unii Europejskiej) 161 285,00 zt 44 176,68 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 9 487,00 zt 2 598,69 zt
Srodki wtasne (refundacja Budzet Paristwa) 18 975,00 zt 5197,27 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);
Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 51 972,64 zt tj. 27,39 % planu na 2021r.
W | pétroczu 2021 r. trzech pracownikéw Departamentu Gospodarki Regionalnej (w wymiarze czasu
pracy tacznie 1 etat) realizowato zadania Regionalnego Punktu Kontaktowego w zakresie Programu
INTERREG V-A Polska-Stowacja 2014-2020, zakupiono lokalne produkty promocyjno-reklamowe z logo
Programu Interreg V-A Polska-Stowacja 2014-220. Ponadto, zapewniono aktualizacje strony
www.ewt.podkarpackie.pl w zakresie Programu Interreg V-A PL-SK i zwigzanych z nim inicjatywami.
Odpowiednio do stopnia zaangazowania, zrefundowano koszty wynagrodzenia kazdego z realizujgcych
projekt pracownikéw RPK. Przeprowadzono postepowanie w zakresie wyboru wykonawcy na realizacje

zadania dot. dostawy materiatéw promocyjnych z logo Programu Interreg i przygotowania materiatéw



filmowych/reportazy na temat efektow zrealizowanych projektéw przez beneficjentéw z woj.
podkarpackiego i partnerdow z kraju preszowskiego.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 378 152,69
zt, co stanowi 51,28% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.

Prowadzono dziatania informacyjno-promocyjne poprzez promowanie Programu i efektow
realizowanych projektdw Interreg V-A Polska-Stowacja 2014-2020 podczas wydarzeA— | i Il Forum
Stowackie w Jasionce, VI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Stalowej Woli, Pokazy Lotnicze
w Turbii, Forum Miast i Regiondw w Jasionce, Regaty o Puchar Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego w Polaniczyku, Wotoska Koliba — folkowe spotkania na pasterskim szlaku w Ostawicy,
11 Podkarpacki Kalejdoskop Podrézniczy — Festiwal Kultur Swiata w Jasionce, Ekogala w Jasionce,
wydarzenie plenerowe na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Lesnej w Majdanie koto Cisnej, X posiedzenie
Komitetu Monitorujgcego Programu w Rzeszowie, zamieszczono artykuty promocyjne w mediach w
celu promocji Programu i efektéow zrealizowanych projektéw oraz przeprowadzono dziatania
informacyjno-promocyjne Programu w mediach spotecznosciowych z uwzglednieniem projektow
realizowanych przez beneficjentéw z wojewddztwa podkarpackiego i kraju preszowskiego,
zrealizowano spot reklamowy przedstawiajgcy efekty zrealizowanych i realizowanych projektéw przez
beneficjentéw z wojewddztwa podkarpackiego i partneréw z kraju preszowskiego wraz z emisjami w
mediach, opracowano projekt graficzny i wydrukowano broszure promujaca rezultaty realizacji
Programu z wizerunkami zrealizowanych i realizowanych projektow przez beneficjentéow z
wojewoddztwa podkarpackiego i partneréw z kraju preszowskiego, opracowano i przygotowano
materiat graficzny promujgcy efekty zrealizowanych i realizowanych projektéw w ramach Programu na
terenie wojewddztwa podkarpackiego, ktory zostat wyemitowany na wolnostojgcych telebimach LED
na terenie wojewddztwa podkarpackiego, zorganizowano trzydniowa wizyte studyjng dla dziesieciu
dziennikarzy oraz konferencje pt. ,Odkrywamy pogranicze”, zakupiono regionalne artykuty
promocyjne i gadzety z nadrukiem logo Programu na potrzeby promocji Programu, roll-up, aparat
fotograficzny oraz system identyfikacji wizualnej/stoisko promocyjne Programu z namiotem wraz
z osprzetem, aktualizowano strone internetowg www.ewt.podkarpackie.pl w zakresie Programu
Interreg V-A PL-SK, gdzie na biezgco publikowano i aktualizowano karty informacyjne, zrefundowano
czes$¢ wynagrodzen i sktadki od nich naliczane trzech pracownikéw oraz pozostate koszty zwigzane
z realizacjg Projektu, zakupiono lokalne produkty promocyjno-reklamowe z logo Programu Interreg V-
A Polska-Stowacja 2014-220.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.
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1.1.4-,,Gory bez granic - integracja sieci szlakow w transgraniczny produkt turystyczny”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Gospodarki Regionalnej

e  Okres realizacji zadania: 2018 — 2021

e taczne naktady finansowe: 255 844,00 zt

o Projekt realizowany w ramach Programu Wspétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-

Stowacja 2014-2020

e Naktfady finansowe Plan 2021 Por’nesnone
w | pétroczu br.
104 221,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 104 221,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 88 588,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 15 633,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00zt tj. 0,00 % planu na 2021r.

W | pétroczu 2021r. realizowano zadanie dot. przygotowania projektu graficznego, w tym: korekty,
ttumaczenia wraz ze sktadem oraz przygotowania do druku, przewodnika turystycznego opartego na
bazie POl (Point of interest - punktow atrakcji turystycznych), w czterech wersjach jezykowych
(polskim, stowackim, angielskim, niemieckim — kazda wersja jezykowa bedzie osobng pozycjg
wydawniczg) w ramach Zadania 6 (Z5). Promocja nowego transgranicznego produktu turystyki pieszej.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 150 384,87
zt, co stanowi 58,78% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.

W ramach projektu zorganizowano Konferencje otwierajgcg projekt; wybrano i opracowano tresci
krajoznawcze oraz atrakcje turystyczne dotyczgce 250 POI (Point of Interest);przettumaczono 250
opiséw POI z jezyka polskiego na jezyk angielski, jezyk niemiecki i jezyk stowacki oraz 100 opiséw POl z
jezyka stowackiego na jezyk polski, jezyk angielski i jezyk niemiecki; zorganizowano Event plenerowy w
Majdanie k. Cisnej. ( 5.09.2020r.), podpisano umowe na realizacje zadania pn. Kompleksowe
przygotowanie projektu graficznego w tym: korekta, ttumaczenie wraz ze sktadem oraz przygotowanie
do druku przewodnika turystycznego opartego na bazie POI (Point of interest — punktow atrakcji
turystycznych), w czterech wersjach jezykowych (polskim, stowackim angielskim, niemieckim — kazda
wersja jezykowa bedzie osobng pozycjg wydawniczg).

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

11



1.1.5-,, Karpackie Morza. Dziatania na rzecz promogji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solinskiego

i Wielkiej Domaszy”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Podkarpackiego/ Departament

Gospodarki Regionalnej
e  Okres realizacji zadania: 2020 - 2021

e t3czne naktady finansowe: 233 374,00 zt

o Projekt realizowany w ramach Programu Wspoétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-

Stowacja 2014-2020

o Naktfady finansowe Plan 2021 Por’nesnone
w | pétroczu br.

207 397,00 zt 28 000,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 207 397,00 zt 28 000,00 zt
Srodki wtasne (refundacja Budzet Unii Europejskiej) 176 287,00 zt 23 800,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 20 738,00 zt 2 800,00 zt
Srodki wtasne (refundacja Budzet Paristwa) 10372,00 zt 1 400,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji

zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzierh 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 28 000,00 zt tj. 13,50 % planu na 2021r.
W | pétroczu 2021r.: w dniach 11-13.06.2021 r. w Polanczyku, zorganizowano pierwsze warsztaty nt.
tworzenia oferty turystycznej obszaru Jeziora Solinskiego i Wielkiej Domaszy, w dniach 24-26.06.2021
r. w Polanczyku, zorganizowano pierwszy objazd studyjny dla animatoréw turystyki na obszarze Jeziora
Solinskiego, przy wspotpracy z Wykonawcami prowadzono dziatania organizacyjne zwigzane z
kolejnymi zadaniami, ktére zaplanowano do realizacji w Il pétroczu br. W zwigzku z epidemig COVID-
19 podpisano Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie mikroprojektu w zakresie wydtuzenia okresu
realizacji do korica lutego 2022 r.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 39 407,21
zt, co stanowi 16,89% planowanych facznych naktadéw na realizacje zadania.

W ramach projektu wykonano jeden roll-up promujgcy mikroprojekt i program,- zakupiono laptop z
oprogramowaniem i licencjg, zakupiono wyposazenie do posiadanego aparatu fotograficznego,
zorganizowano pierwsze warsztaty nt. tworzenia oferty turystycznej obszaru Jeziora Solinskiego i
Wielkiej Domaszy (11-13.06 2021r.),zorganizowano pierwszy objazd studyjny dla animatoréw turystyki
na obszarze Jeziora Solinskiego (24-26.06.2021r.).

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.
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1.1.6— ,,Modernizacja drogi wojewddzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Zmigréd - Dukla na odcinku
Pielgrzymka - Nowy Zmigrod”
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Drég
i Publicznego Transportu Zbiorowego
e Okres realizacji zadania: 2020 - 2021
e t3czne naktady finansowe: 24 911 049,00 zi
e Projekt realizowany w ramach Programu Wspoétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-

Stowacja 2014-2020

o Naktfady finansowe Plan 2021 Por’nesnone
w | pétroczu br.

23 790 561,00 zt 2 652 785,37 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 23790 561,00 zt 2 652 785,37 zt
Budzet Unii Europejskiej 8 549 155,00 zt 4 469,66 zt
Srodki wtasne (refundacja Budzet Unii Europejskiej) 12 952 930,00 zt 2 253 404,19 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 2288 476,00 zt 394 911,52 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 2 652 785,37 zt tj. 11,15 % planu na

2021r.

W | pdtroczu 2021 r. prowadzono roboty budowalne na poszczegdlnych odcinkach objetych

modernizacjg w zakresie rozbiérek podbudowy oraz prace polegajgce na wykonaniu wykopow

i nasypdéw. Prowadzone byty réwniez roboty w zakresie wykonania podbuddw zasadniczych.

Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie z dnia 28.06.2021 r. termin realizacji rzeczowej

zadania zostat wydtuzony do dnia 31.05.2022 r. ze wzgledu na fakt pojawienia sie oszczednosci

i mozliwos¢ zwiekszenia zakresu rzeczowego.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 3 768 802,67
zt, co stanowi 15,13% planowanych facznych naktadéw na realizacje zadania.

- wykonano roboty przygotowawcze,

- wykonano roboty ziemne,

- wykonano roboty zwigzane z poprawg odwodnienia korpusu drogowego,

- w zakresie robét nawierzchniowych wykonano podbudowy oraz nawierzchnie asfaltowa.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.
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1.1.7—-,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 867 na odcinku Lubaczow do Basznia Gérna”
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Drég
i Publicznego Transportu Zbiorowego
e Okres realizacji zadania: 2020 - 2021
e t3czne naktady finansowe: 15 805 589,00 zt
e Projekt realizowany w ramach Programu Wspoétpracy Transgranicznej Polska-Biatorus-

Ukraina 2014-2020

o Naktfady finansowe Plan 2021 Por’nesnone
w | pétroczu br.
15 801 316,00 zt 8 562,91 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 15 801 316,00 zt 8 562,91 zt
Budzet Unii Europejskiej 9642 104,00 zt 7 706,62 zt
Bud:zet Wojewddztwa Podkarpackiego 6 159 212,00 zt 856,29 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 8 562,91 zt tj. 0,05 % planu na 2021r.

W | pétroczu 2021r. prowadzone byly prace projektowe — zaopiniowano pozytywnie Projekt

Wykonaweczy (branza teletechniczna, elektryczna), Projekt Wykonawczy branzy mostowej jest na

ukonczeniu. W dniu 23.04.2021r. przekazano plac budowy Wykonawcy robét. Termin wykonania robét

budowlanych to 29.09.2021r.

W | podtroczu prowadzone byly réwniez roboty budowlane — przeprowadzono wycinke drzew,

rozpoczeto roboty z branzy sanitarnej (przebudowa sieci wodociggowej — odcinek miejski).

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 11 707,17

zt, co stanowi 0,07% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.

- dokonano Zgtoszenia w dniu 07.11.2018r. oraz uzyskano zaswiadczenie organu o braku podstaw do

whiesienia sprzeciwu w sprawie wykonania robdt budowlanych ujetych w przedmiotowym zgtoszeniu.

- podpisano umowy z:

1. Inzynierem Kontraktu: petnigcy réwniez obowigzki kompleksowego nadzoru inwestorskiego
PROKOM Construction Sp.z 0. 0.,

2.Wykonawca: PBI Infrastruktura S.A.,

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
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Ze wzgledu na krétki termin realizacji zadania istnieje duze ryzyko, ze roboty nie zostang zakonczone

do 28.09.2021r. Zamawiajgcy bedzie whioskowat o wydtuzenie Umowy
o dofinansowanie — GC do korica 2021 roku.
Ponadto w zwigzku z wystgpieniem Wdjta Gminy Lubaczéw w sprawie poszerzenia chodnikéw,
Zamawiajgcy wystgpit do Zarzadu Wojewddztwa w sprawie dofinansowania przedmiotowego
przedsiewziecia. W przypadku zgody na realizacje, Umowa z Wykonawcg zostanie przedtuzona do 2022
roku, poniewaz bedzie to wymagato nowego projektu budowlanego, nowych decyzji
administracyjnych, w tym decyzji ZRID.
1.1.8 — ,Swiat karpackich rozet — dziatania na rzecz zachowania kulturowej unikalnosci Karpat”
e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Gospodarki Regionalnej
e Okres realizacji zadania: 2018 — 2021
e taczne naktady finansowe: 407 641,00 zt
e Projekt realizowany w ramach Programu Wspoétpracy Transgranicznej Polska-Biatorus-

Ukraina 2014-2020

o Naktady finansowe Plan 2021 Por’uesmne
w | pétroczu br.

209 050,00 zt 1 726,76 zt
- wydatki biezace, z tego: 209 050,00 zt 1726,76 zt
Budzet Unii Europejskiej 141 862,00 zt 0,00 zt
Srodki wtasne (refundacja Budzet Unii Europejskiej) 46 281,00 zt 1 554,10 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 20907,00 zt 172,66 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji

zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1 726,76 zt tj. 0,83 % planu na 2021r.
W | pétroczu 2021 r. dwéch pracownikéw Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego
realizowato zadania w ramach ww. projektu i tym samym w czesci zrefundowano ich wynagrodzenia.
W okresie sprawozdawczym koordynowano postep prac w zakresie produkcji filmu promujacego
dziedzictwo Karpat. Pozostate planowane do realizacji zadania uzaleznione byty od obecnej sytuacji
zwigzanej z epidemig COVID-19. W zwigzku z tym Lider Projektu ztozyt do Wspdlnego Sekretariatu
Technicznego wniosek o zmiany w zakresie pozostatych do realizacji zadan oraz o wydtuzenie terminu
realizacji projektu do korica 2021 r.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 200 437,81

zt, co stanowi 49,17% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.
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W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia i koszty podrézy pracownikéw
zaangazowanych w realizacje projektu, zorganizowano wyprawy badawcze, warsztaty zielarskie,
ceramiczne, muzyczne, tradycyjnego rzemiosta. Ponadto poniesiono wydatki zwigzane z
przeprowadzeniem audytu zewnetrznego raportu posredniego dotyczacego weryfikacji wydatkow
oraz zakup dyktafonu cyfrowego.
e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.
1.1.9- ,,Funkcjonowanie Oddziatu Programu Wspotpracy Transgranicznej EIS Polska - Biatorus -
Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”
e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Podkarpackiego/ Biuro Oddziat

Programu Wspétpracy Transgranicznej POLSKA-BIAtORUS-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie
e Okres realizacji zadania: 2018 — 2021
e t3czne naktady finansowe: 3 470 885,00 zi

e Projekt realizowany w ramach Programu Wspdtpracy Transgranicznej Polska-Biatorus-

Ukraina 2014-2020

Poniesione

o Naktfady finansowe

Plan 2021

w | pétroczu br.

1517 778,00 zt

219 336,21 zt

- wydatki biezace, z tego:

1514 777,00 zt

219 336,21 zt

Budzet Unii Europejskiej

1514 777,00 zt

219 336,21 zt

- wydatki majatkowe, z tego:

3 001,00 zt

0,00 zt

Budzet Unii Europejskiej

3 001,00 zt

0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzier 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 219 336,21 zt tj. 14,45 % planu na 2021r.

W | pétroczu 2021 r. wydatki w ramach ww. przedsiewziecia zostaty przeznaczone na:

1. biezace funkcjonowanie Biura OT, w tym na:

wynagrodzenia ekspertéw wraz z pochodnymi,

— dodatkowe wynagrodzenia dla oséb zaangazowanych w obstuge oddziatu (pracownicy
UMWP),

—  zakup niezbednego wyposazenia biura i materiatéw eksploatacyjnych,

—  opfate abonamentowg za domene internetowg ,,pbu.rzeszow.pl”,

—  opfaty abonamentowe za transmisje danych z budynku UMWP przy al. t. Cieplinskiego 4 do

budynku UMWP przy ul. Poniatowskiego 6,

—  rozbudowe systemu alarmowego w budynku przy ul. Poniatowskiego 6,
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szkolenie eksperta z zakresu Prawa Zamowien Publicznych,

2. realizacje zadahn merytorycznych zleconych przez Wspdlny Sekretariat Techniczny Programu

PL-BY-UA 2014-2020 (WST), w tym na:

produkcje filmu promocyjnego dotyczacego projektdow realizowanych w ramach Programu
Wspdtpracy Transgranicznej Polska-Biatorus-Ukraina 2014-2020 w celu pokazania ich
postepdw i rezultatow

produkcje spotu promocyjnego na potrzeby promocji Programu podczas Festiwalu Wschod
Kultury 2021 w Rzeszowie, Lublinie i Biatymstoku

udziat eksperta w uroczystosci zamkniecia projektu WoodenTreasure w Radruzu

zakup materiatéw na potrzeby wysytki nagréd w konkursach organizowanych w ramach

Programu

Ponadto, dziatalnos¢ Biura w | pétroczu 2021 r., obejmowata m. in.:

przygotowanie i przeprowadzenie postepowan o udzielenie zaméwien publicznych na:

e materiaty promocyjne na potrzeby konkurséw organizowanych w ramach Programu,

e ustugi promocji Programu podczas Festiwalu Wschdéd Kultury 2021 w Lublinie, Rzeszowie
i Biatymstoku,

e wykonanie projektu graficznego magazynu , The Crossborderer” 2021,

przygotowanie i ogtoszenie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na organizacje

finatu Konkursu Edukacyjnego dla Szkét z okazji Dnia Wspotpracy Europejskiej 2021,

wspotorganizacje ponad 30 transgranicznych lekcji on-line dla dzieci i mtodziezy z obszaru

Programu,

promocje Programu podczas wydarzen zewnetrznych (konferencji, seminariow) on-line,

udzielanie kompleksowego wsparcia beneficjentom, potencjalnym wnioskodawcom

i interesariuszom Programu,

ttumaczenie EN-PL i PL-EN dokumentdw i informacji programowych,

przygotowywanie streszczen projektow w jez. angielskim,

prowadzenie strony Programu w mediach spotecznosciowych oraz dostarczanie wktadu na

strone oficjalng,

promocje Programu i jego projektéw w mediach poprzez przygotowanie i rozsytanie gotowych

pakietéw informacyjnych,

monitoring projektéw i ich dokumentacje fotograficzno-filmowa oraz kapitalizacje rezultatéw,

udziat w spotkaniach roboczych / konferencjach / szkoleniach na zlecenie WST,

inne zadania zlecane przez WST/IZ.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.
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Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 2 172 441,92
zt, co stanowi 62,59% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.

Od dnia 01.01.2018 r. Biuro dziata na podstawie 4-letniego kontraktu — Umowy Serwisowej
nr PLBU.05.01.00-18-0003/17-00 (projekt BUO2) pod nazwg ,, Operation of the Branch Office of the ENI
CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014—2020 in Rzeszow, Poland” (,,Funkcjonowanie Oddziatu
Programu Wspdtpracy Transgranicznej EIS Polska—Biatorus—Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”) -
finansowanego ze $rodkédw Pomocy Technicznej tego programu.

Merytorycznie ifinansowo Biuro podlega Wspdlnemu Sekretariatowi Technicznemu PBU,
dziatajgcemu w ramach Centrum Projektéw Europejskich przy Ministerstwie Funduszy i Polityki
Regionalnej RP. Natomiast organizacyjnie Biuro stanowi tzw. komérke réwnorzedna (biuro na prawach
departamentu) Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego. Do zadan Biura nalezy
przede wszystkim organizacja iwspodtorganizacja szkolen/wydarzen/wizyt studyjnych dla
beneficjentéw/ potencjalnych wnioskodawcow / interesariuszy Programu w catej Polsce Wschodniej
(woj. podlaskie, lubelskie, podkarpackie i podregion ostrotecko-siedlecki woj. mazowieckiego),
organizacja Info Days — promocja i prezentacje Programu podczas wydarzen w Polsce Wschodniej,
udzielanie konsultacji telefonicznych i bezposrednich beneficjentom i potencjalnym wnioskodawcom,
ttumaczenie (przektad) dokumentdw i informacji programowych, inne dziatania na rzecz promocji
efektdow Programu i jego projektdw oraz biezgce wsparcie dziatan Wspdlnego Sekretariatu
Technicznego i Wspdlnego Komitetu Monitorujgcego Programu Wspdtpracy Transgranicznej Polska—
Biatorus—Ukraina.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.1.10- ,Naftowe dziedzictwo dziatalnosci Ignacego tukasiewicza”

Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewoédztwa Podkarpackiego/ Departament
Gospodarki Regionalnej

e Okres realizacji zadania: 2019 - 2021

e t3czne naktady finansowe: 275 289,00 zt

e Projekt realizowany w ramach Programu Wspoétpracy Transgranicznej Polska-Biatorus-Ukraina

2014-2020
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o Naktfady finansowe Plan 2021 Porjlesuone
w | pétroczu br.

201 886,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 201 886,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 158 755,00 zt 0,00 zt
Srodki wtasne (refundacja Budzet Unii Europejskiej) 28 196,00 zt 0,00 zt
Bud:zet Wojewddztwa Podkarpackiego 14 935,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.

W | pdtroczu nie poniesiono zadnych wydatkédw zwigzanych z realizacjg projektu. Rozpoczeto
procedure zamowienia publicznego i zrealizowano czes¢ zadania pn. ,Organizacja misji
inwentaryzacyjnej po miejscach dziedzictwa |. tukasiewicza (czes¢ polska i ukraifiska)”. Ponadto,
rozpoczeto procedure zamodwienia publicznego na organizacje zadania pn. “Produkcja i emisja
tréjjezycznego przewodnika multimedialnego (wersja: polska, ukrainska, angielska) w formie materiatu
filmowego poswieconego dziatalnosci Ignacego tukasiewicza. Ze wzgledu na epidemie Covid-19 i
zwigzane z tym obostrzenia, projekt zostat zmodyfikowany. Przedtuzono o 10 miesiecy jego realizacje
(do 16.10.2021) oraz dokonano modyfikacji dziatart merytorycznych projektu. Planowane do realizacji
dziatania mogg zosta¢ zmodyfikowane w zaleznosci od sytuacji epidemiologiczne;j.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 73 403,56

zt, co stanowi 26,66% planowanych facznych naktadéw na realizacje zadania.

W ramach projektu zorganizowano dwudniowe wydarzenie obejmujgce konferencje otwierajgca

projekt oraz warsztaty dla oséb z Polski i Ukrainy zaangazowanych i zainteresowanych dziedzictwem

historycznym, zakupiono roll-up promocyjny projektu oraz przekazano dotacje dla partnera projektu.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.1.11-,,Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego

regionu Karpat”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Gospodarki Regionalnej

e  Okres realizacji zadania: 2020 - 2023

e taczne naktady finansowe: 7 791 147,00 zt

e Projekt realizowany w ramach Funduszy Norweskich i EOG
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Poniesione

o Nakfady finansowe Plan 2021 ,
w | pétroczu br.
2 048 500,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 2 048 500,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 1994 733,00 zt 0,00 zt
Bud:zet Wojewddztwa Podkarpackiego 53 767,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania
realizacji zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Zadanie nie jest realizowane
Komitet Mechanizmu Finansowego (FMC — Financial Mechanism Committee) podjat decyzje, o
anulowaniu dofinansowania dla projektu 0501 Funduszu na rzecz Wspotpracy Regionalnej ze wzgledu
na nieprzestrzeganie przez partnera wiodgcego zasad i procedur Funduszu na rzecz Wspdtpracy
Regionalnej oraz wartosci, ktérymi kierujg sie Fundusze EOG i Fundusze Norweskie.
Partnerem wiodgcym projektu ,Szlak Karpacki — odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa
kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat” jest Wojewddztwo Podkarpackie.
Dnia 27 maja 2019 roku Sejmik Wojewddztwa Podkarpackiego podjat Uchwate wyrazajaca ,,sprzeciw
wobec promowania ideologii LGBT”. Zdaniem Komitetu Mechanizmu Finansowego zapisy uchwaty
podwazajg zasade rownego traktowania i sg sprzeczne z poszanowaniem praw cztowieka, w tym praw
0s6b nalezgcych do mniejszosci. Finasowanie projektu, ktdrego partner wiodacy przyjat rezolucje
przeciwko ,ideologii LGBT”, uznano za naruszenie zasad implementacji srodkéw z funduszy EOG i
Funduszy Norweskich. Na tej podstawie FMC zdecydowato o anulowaniu grantu.
Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Projekt nie jest realizowany.
1.1.12-,,Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwdj 2014-2020”
e Zadanie realizowane przez Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad

Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
e  Okres realizacji zadania: 2015 - 2023
e taczne naktady finansowe: 32 401 424,00 zi

e Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwéj 2014-2020

o Naktady finansowe Plan 2021 Porluesmne
w | pétroczu br.
4393 022,00 zt 1678 461,77 zt
- wydatki biezace, z tego: 4 393 022,00 zt 1678 461,77 zt

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego

690 583,00 zt

263 854,18 7t

Budzet Panstwa

3702 439,00 zt

1414 607,59 zt

- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Paristwa 0,00 zt 0,00 zt
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e Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzier 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1 678 461,77 zt tj. 38,21 % planu na
2021r.

W | poétroczu 2021 r. zadanie w ramach przedsiewziecia pn. ,Pomoc techniczna Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj 2014-2020” realizowane byto w podziale na zadania:
yInformacja i promocja”, ,Kontrola”, ,Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne”,
,Podnoszenie kwalifikacji pracownikéw”, ,Wsparcie procesu realizacji” oraz ,Zatrudnienie (tylko
umowy o prace)”. W ramach powyzszych zadan sfinansowano koszty zwigzane z: realizacjg zadan w
obszarze kontroli projektow realizowanych w ramach Osi | PO WER (delegacje stuzbowe pracownikéw
oraz paliwo do samochodu stuzbowego wykorzystywanego na potrzeby wykonania ww. kontroli);
finansowaniem wydatkdw zwigzanych z funkcjonowaniem instytucji izakupem materiatéw
eksploatacyjnych do drukarek, mediéw i zakupem ustugi ochrony budynkéw, w ktérych znajdujg sie
pomieszczenia biurowe przeznaczone na potrzeby wdrazania POWER, koszt przegladu i konserwaciji
systemu przeciwpozarowego, urzadzen dzwigowych (windy), klimatyzacji, wentylacji, optata za zakup
ustug telekomunikacyjnych i mobilnego dostepu do Internetu, zakupem ustug pocztowych, kosztami
badan lekarskich, a takze swiadczeniami zwigzanymi z zapewnieniem przez pracodawce okularéw do
pracy przy komputerze; realizacjg polityki szkoleniowej tj. ponoszenia wydatkéw na szkolenia dla
pracownikéw zaangazowanych we wdrazanie PO WER, a takze z zatrudnianiem pracownikow - koszty
wynagrodzen dla pracownikdow WUP zaangazowanych w programowanie, zarzadzanie, wdrazanie,
rozliczanie, monitorowanie, ocene, kontrole, ewaluacje oraz informacje i promocje PO WER.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci
20784 132,77 zt i stanowi to 64,15 % planowanych facznych naktadéw na realizacje danego zadania.
Wydatkowanie $rodkéw w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwdj przyczynito sie do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie wdrazania PO WER przez
Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie jako Instytucje Posredniczaca dla Osi Priorytetowej | poprzez
zapewnienie odpowiedniego potencjatu instytucjonalnego (wynagrodzenie pracownikéw,
wyposazenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty organizacyjne iadministracyjne instytucji)
oraz zapewnienie wtasciwego procesu wyboru projektédw, kontroli, monitorowania, ewaluacji,
promocji.
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.
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1.1.13-,Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla oséb chorujgcych psychicznie po

wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

e Zadanie realizowane przez Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

e  Okres realizacji zadania: 2018 — 2022

e t3czne naktady finansowe: 697 819,00 zt

o Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwéj 2014-2020

o Naktfady finansowe Plan 2021 Por’nesnone
w | pétroczu br.
82 872,00 zt 37 175,78 zt
- wydatki biezace, z tego: 82 872,00 zt 37 175,78 zt
Budzet Unii Europejskiej 69 844,00 zt 31331,68 zt
Budzet Paristwa 13 028,00 zt 5 844,10 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji

zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);
Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 37 175,78 zt tj. 44,86 % planu na 2021r.
W | pdétroczu 2021r. odbywaty sie cykliczne spotkania pracownika ROPS Rzeszow, ze specjalistg ds.
merytorycznych projektu ze Stowarzyszenia Rodzicéw i Przyjaciét Oséb Niepetnosprawnych ,,Rados¢”
w Debicy. Omawiano pojawiajgce sie trudnosci i aktualng sytuacje mieszkainicow. Wszyscy mieszkancy
posiadajg orzeczenia o niepetnosprawnosci, kazdy z nich jest zatrudniony. W okresie trwania pandemii
pojawiato sie czasowe pogorszenie stanu emocjonalnego niektérych mieszkancéw, co skutkowato
koniecznoscig dostosowania udzielanego wsparcia i opieki oraz kontynuowaniem leczenia
specjalistycznego. Mieszkaicy mieszkan wspomaganych wraz z opiekunami wzieli udziat
w 7-dniowym turnusie wyjazdowym do Os$rodka ,Meduza” w Jastrzebiej Gérze. Na spotkaniach
Zespotu Monitorujgcego, ustalano harmonogram prac w projekcie oraz planowano wydtuzenie
realizacji projektu.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci
600 635,57 zt, co stanowi 86,07 % planowanych tacznych naktadéw na realizacje zadania.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj
2014 - 2020, Dziatanie 2.8 ,Rozwdj ustug spotecznych swiadczonych w $rodowisku lokalnym” we
wspotpracy ze Stowarzyszeniem Rodzicdw i Przyjaciét Osdb Niepetnosprawnych ,Rados$¢” oraz
Wojewddztwem Swietokrzyskim — Regionalnym Osrodkiem Polityki Spotecznej w Kielcach i Caritas

Diecezji Kieleckiej. Celem projektu jest opracowanie modelowego standardu z zakresu
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deinstytucjonalizacji, skierowanego do o0séb chorujgcych psychicznie po wielokrotnych pobytach

w szpitalu psychiatrycznym i dotyczace réznych form ustug swiadczonych w spotecznosci lokalnej.

Opracowany standard jest pilotazowo wdrazany na terenie gminnych jednostek samorzgdu

terytorialnego, zréznicowanych pod wzgledem sytuacji spoteczno — gospodarczej, na terenie ktérych

wystepujg zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia oséb chorujacych psychicznie, po
wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym, w formie mieszkalnictwa wspomaganego. Na
terenie wojewddztwa podkarpackiego mieszkanie wspomagane znajduje sie na terenie Gminy Zyrakéw

w Straszecinie. Mieszkaicy mieszkan wspomaganych wraz z opiekunami wzieli udziat

w 7-dniowym turnusie wyjazdowym do Osrodka ,,Meduza” w Jastrzebiej Gorze.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Ze wzgledu na stan zdrowia psychicznego uczestnikéw, wynikajacy z objawdw choroby, ktére mogg

by¢ nasilone z powodu stanu pandemii mozna zaktadac, ze mieszkanie wspomagane nie bedzie w petni

wykorzystane (np. w wyniku hospitalizacji psychiatrycznej uczestnikéw).

1.1.14—, Liderzy kooperacji”

e Zadanie realizowane przez Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

e Okres realizacji zadania: 2018 — 2021

e taczne naktady finansowe: 27 773 273,00 zi

e Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj 2014-2020

Poniesione

o Naktady finansowe Plan 2021

w | pétroczu br.

3 589 061,00 zt

2023 172,88 zt

- wydatki biezace, z tego:

3 589 061,00 zt

2023 172,88 zt

Budzet Unii Europejskiej

3024 859,00 zt

1705 130,13 zt

Budzet Panstwa

564 202,00 z

318 042,75 zt

- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 2 023 172,88 zt tj. 56,37 % planu na
2021r.

W | pdtroczu 2021 r. trwaty prace nad dopracowaniem Ksiegi rekomendacyjnej. Realizowano dziatania
upowszechniajgce prace 3 Modelami kooperacji. Na przetomie maja i czerwca obyty sie dwa 1-dniowe
spotkania seminaryjno-webinarowe dla podmiotdw sektorowych, szkolenia kompetencyjne dla
pracownikdw ROPS, doradcow i ekspertow, 3-dniowe szkolenia seminaryjno-webinarowe dla PCPR

oraz konferencja edukacyjna dla przedstawicieli JST i pracownikéw socjalnych. Osiggnieto wszystkie
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zatozone wskazniki produktu i rezultatu. Ponadto trwaty prace nad zmianami do wniosku o
dofinansowanie zwigzane z dodatkowymi dziataniami dotyczacymi tworzenia i funkcjonowania
Centrum Ustug Spotecznych, ideg deinstytucjonalizacji i wydtuzeniem zadan zwigzanych z dziataniami
dodatkowymi w walce z koronawirusem, w ramach ktérych zaplanowano turnusy usprawniajgce dla
mieszkancow WP po przebytym Covid-19.

W okresie sprawozdawczym zdalnie przeprowadzono spotkanie 3 makroregiondw dotyczace
rekomendacji ksiegi oraz spotkanie makroregionu wiejskiego, na ktérym zaakceptowano opracowang
ksiege. Tym samym osiggnieto wskaznik produktu- opracowanie Ksiegi rekomendacyjnej. Ponadto
regularnie odbywaty sie spotkania online z partnerami, w czasie ktérych ustalano harmonogram prac
w projekcie, podsumowano osiggniete wskazniki oraz rozwigzywano pojawiajgce sie problemy.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci
26 207 384,35 zi, co stanowi 94,36% planowanych facznych naktadéw na realizacje zadania.
Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Rzeszowie realizuje projekt w partnerstwie z
Wojewddztwem Lubelskim - Regionalnym Osrodkiem Polityki Spotecznej w Lublinie, Wojewddztwem
Podlaskim - Regionalnym Osrodkiem Polityki Spofecznej w Biatymstoku, Wojewddztwem
Swietokrzyskim - Regionalnym Osrodkiem Polityki Spotecznej w Kielcach, Wojewddztwem
Mazowieckim — Mazowieckim Centrum Polityki Spotecznej w Warszawie. Celem projektu jest
wypracowanie i wdrozenie modelu kooperacji pomiedzy instytucjami pomocy i integracji spotecznej,
a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia wtgczenia spotecznego i
zwalczania ubdstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu | tj. wojewddztw: lubelskiego,
mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i s$wietokrzyskiego oraz wsparcie instytucji w
przeciwdziataniu rozprzestrzeniania sie choroby COVID-19 wywotanej wirusem SARS-CoV2 i
zabezpieczenie instytucji przed nawrotem epidemii. Zorganizowano spotkania seminaryjno-
webinarowe dla podmiotéw sektorowych, szkolenia kompetencyjne dla pracownikédw ROPS, doradcéw
i ekspertdéw, 3-dniowe szkolenia seminaryjno-webinarowe dla PCPR oraz konferencje edukacyjng dla
przedstawicieli JST i pracownikéw socjalnych, opracowano Ksiege rekomendacyjng
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W zwigzku z przediuzajacg sie pandemia, istnieje ryzyko wprowadzenia dalszych ograniczen
sanitarnych, co spowoduje  koniecznos¢  organizacji szkolen w  formie  zdalnej
i zwigzanym z tym narastaniem oszczednosci na pozycjach dotyczacych noclegéw, cateringu i najmu

sal.
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1.1.15-,, Kompetencje plus”

e Zadanie realizowane przez Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej

w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/

Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej
e  Okres realizacji zadania: 2020 - 2021
e t3czne naktady finansowe: 1 004 241,00 zt

e Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwéj 2014-2020

o Naktfady finansowe Plan 2021 Por’nesnone
w | pétroczu br.

634 752,00 zt 237 878,21 zt
- wydatki biezace, z tego: 634 752,00 zt 237 878,21 zt
Budzet Unii Europejskiej 543 295,00 zt 204 045,75 zt
Bud:zet Wojewddztwa Podkarpackiego 7 688,00 zt 4 763,80 zt
Budzet Paristwa 83 769,00 zt 29 068,66 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 237 878,21 zt tj. 37,48 % planu na 2021r.
W | pétroczu 2021 roku prowadzona byta ciggta rekrutacja na zaplanowane szkolenia jedno
i dwudniowe. Zakres tematyczny szkoled wynikat z diagnozy potrzeb grupy docelowe;.
Z powodu ograniczen sanitarnych spowodowanych pandemiag wirusa SARS-CoV-2 wszystkie szkolenia
0d 01.01.2020r. do 31.05.2021 r. zostaty przeprowadzone w formie zdalnej. 0d 01.06.2021 r. szkolenia
realizowane sg w formie stacjonarnej. Na terenie wojewddztwa podkarpackiego i lubelskiego (powiaty:
opolski, swidnicki, chetmski, m. Chetm, krasnostawski, krasnicki, hrubieszowski, zamojski, m. Zamos¢,
janowski, tomaszowski i bitgorajski) zrealizowano facznie 14 szkolen jednodniowych oraz 8 szkolen
dwudniowych. W ramach projektu tgcznie przeszkolonych zostato 285 oséb.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci
607 366,12 zt, co stanowi 60,48 % planowanych facznych naktadéw na realizacje zadania.

Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Rzeszowie realizuje projekt w partnerstwie: Wojewddztwo
Podkarpackie - Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Rzeszowie - Lider projektu oraz
Wojewddztwo Swietokrzyskie - Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej Urzedu Marszatkowskiego w
Kielcach — Partner projektu. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji 800 oséb - kluczowych
pracownikéw instytucji pomocy i integracji spotecznej, z zakresu nowych rozwigzan organizacyjno-
prawnych w pomocy spofecznej, wprowadzonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

spotecznej oraz ze zmian wprowadzonych w innych ustawach dotyczgcych obszaru pomocy i integracji
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spotecznej, majacych istotny wptyw na

wykonywanie

przez nich zadan

z makroregionu |, ktéry tworzg wojewddztwa: podkarpackie, Swietokrzyskie i lubelskie.

Od poczatku realizacji projektu zrealizowano 62 szkolenia jednodniowe oraz 36 szkolerh dwudniowych.

W ramach projektu facznie przeszkolonych zostato 982 osoby.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.1.16- ,Zintegrowany i uspoteczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie

Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego / Departament

Rozwoju Regionalnego przy udziale Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w

Rzeszowie
e Okres realizacji zadania: 2019 — 2022

e t3czne naktady finansowe: 5 387 024,00 zi

e Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdéj 2014-2020

o Naktfady finansowe Plan 2021 Por’nesmne
w | pétroczu br.
4574 533,00 zt 1337 048,06 zt
- wydatki biezace, z tego: 2 483 496,00 zt 571 454,94 zt
Budzet Unii Europejskiej 2 341 689,00 zt 538 824,83 zt
Budzet Paristwa 141 807,00 zt 32630,11 zt

- wydatki majatkowe, z tego:

2091 037,00 zt

765 593,12 zt

Budzet Unii Europejskiej

1971 638,00 zt

721 877,75 zt

Budzet Paristwa

119 399,00 zt

43 715,37 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji

zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1 337 048,06 zt tj. 29,23 % planu na

2021r.

W | pétroczu 2021r., zgodnie z harmonogramem projektu, wykonano nastepujace dziatania:

1. Przekazane zostaty dotacje Partnerom projektu na jego realizacje.

2. W dniu 1 marca 2021r. podpisano umowe z uczelnig na przeprowadzenie dwusemestralnych

studiow podyplomowych dla uczestnikéw projektu w zakresie planowania i gospodarki

przestrzennej. Od marca do czerwca studia podyplomowe odbywaty sie on-line, z uwagi na

sytuacje COVID-19. W czerwcu br. zostat zakoriczony | semestr.

3. W catosci zrealizowano zadania dotyczace zakupu zestawdw komputerowych, urzgdzen

wielofunkcyjnych i ploterow. Wytoniony wykonawca zadania, z ktérym zostata podpisana
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umowa 1 marca 2021r. dostarczyt przedmiot umowy do Lidera i Partneréw projektu, za ktory
otrzymat wynagrodzenie wskazane w umowie w petnej wysokosci.

4. W dniu 28 maja 2021r. podpisano umowe z Bankiem Swiatowym na ustugi doradcze
w zakresie sporzgdzenia Strategii Przestrzennej ROF. Ze wzgledu na okolicznosci zwigzane
z pandemig i w zwigzku z tym, wydtuzong procedurg zatwierdzania przez stuzby prawne Banku
Swiatowego ksztattu umowy, termin podpisania umowy znaczenie sie przesunagt w czasie,
czego skutkiem byto wydtuzenie czasu trwania projektu do roku 2022 (12 miesieczny okres
realizacji umowy). W zwigzku z powyzszym dokonano stosownych zmian w WPF i budzecie WP.

5. Woyptacone zostaty miesieczne dodatki specjalne dla uczestnikéw projektu bedacych cztonkami
Zespotu Eksperckiego (dla koordynatora projektu) od stycznia do czerwca br.

6. Przygotowano zatozenia funkcjonalnosci dedykowanego narzedzia informatycznego
(platformy internetowej) oraz opracowywano niezbedng dokumentacje przetargowg zwigzang
z realizacjq zadania. Przeprowadzono réwniez wstepny audyt ws$réd Partnerdw projektu
dotyczacy potencjatu technicznego (m.in. czy gmina posiada serwer, jakich parametréw itp.).

7. W trybie zdalnym odbywaty sie rowniez liczne konsultacje z Partnerami projektu, posiedzenia
Zespotu Zarzadzania Projektem, Komitetu Sterujgcego, a takze Zespotu Eksperckiego w celu
prawidtowej realizacji projektu.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 1 563 569,94
zt, co stanowi 29,02% planowanych tacznych naktadéw na realizacje zadania.
W ramach projektu przeszkolono pracownikéw (studia podyplomowe),zakupiono zestawy
komputerowe, urzadzenia wielofunkcyjne, plotery, opracowano Strategie Przestrzenng Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego, rozliczono wynagrodzenie uczestnikow projektu bedacych cztonkami
Zespotu Eksperckiego, opracowano dedykowane narzedzie informatyczne,
Projekt pn. ,Zintegrowany i uspofeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie
Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” realizowany jest przez 16 partnerdw,
w ktérym role lidera petni Urzagd Marszatkowski.
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen w realizacji zadania.
1.1.17-,,Wysokie standardy obstugi inwestora w samorzgdach wojewddztwa podkarpackiego”
e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Rozwoju Regionalnego
e Okres realizacji zadania: 2020 — 2022
e taczne naktady finansowe: 1 752 848,00 zt
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e  Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdéj 2014-2020

e Naktfady finansowe Plan 2021 Por’nesnone
w | pétroczu br.

950 906,00 zt 130 365,68 zt
- wydatki biezace, z tego: 950 906,00 zt 130 365,68 zt
Budzet Unii Europejskiej 811 758,00 zt 117 360,18 zt
Bud:zet Wojewddztwa Podkarpackiego 84 055,00 zt 5 036,57 zt
Budzet Paristwa 55 093,00 zt 7 968,93 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | p6troczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzierr 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 130 365,68 zt tj. 13,71% planu na 2021r.
W | pétroczu 2021r. realizowano zadanie pn. Doradztwo JST prowadzgce do wdrozZenia standardow
obstugi inwestora. Zadanie w okresie od stycznia do maja 2021 r. realizowane byto w sposéb zdalny.
Poczgwszy od dnia 07 czerwca 2021 r. zadanie realizowane bylo rdéwniez
w formie bezposrednich spotkan z podkarpackimi jednostkami samorzaddéw terytorialnych. Do korica
pierwszego poétrocza odbyly sie spotkania w siedzibach nastepujgcych gmin: Dzikowiec (07.06.2021),
Polanczyk i Olszanica (08.06.2021), Czarna pow. tancucki, tancut, Dynow (09.06.2021), Brzostek
(10.06.2021), Brzyska, Ranizéw (11.06.2021), Chmielnik (14.06.2021), Domaradz, Jasienica Rosielna,
Jasliska (15.06.2021), Rzeszow, Roiwienica (16.06.2021), Hyzne (18.06.2021), Tyczyn, Niebylec
(22.06.2021), Cieszandw (29.06.2021). Spotkania odbyty sie rowniez w 3 starostwach powiatowych:
w Lezajsku (17.06.2021), w Sanoku (21.06.2021) oraz w Lubaczowie (29.06.2021). W zwigzku z ww.
spotkaniami rozliczono koszty wyjazdéw stuzbowych.

Przygotowano dokumentacje przetargowa na ustuge polegajaca na organizacji oraz przeprowadzeniu
szkolen i warsztatow dla jednostek samorzadu terytorialnego z obszaru wojewddztwa podkarpackiego
w formie on-line z zakresu standardu obstugi inwestora w samorzadach. Celem ustugi jest podniesienie
jakosci obstugi inwestora przez umozliwienie pracownikom JST (kadrze kierowniczej oraz pracownikom
odpowiedzialnym za kontakty z inwestorami) dostepu do specjalistycznej wiedzy.

Wyptacono dotacje dla partnera projektu tj. Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz
zrefundowano wynagrodzenia dla pracownikéw Urzedu Marszatkowskiego zatrudnionych w projekcie.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 362 494,00
zt, co stanowi 20,68% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.

W ramach projektu przeprowadzono audyt wstepny i ocene potencjatu inwestycyjnego podkarpackich
JST, sporzadzono raporty na podstawie ankiet otrzymywanych od JST oraz informacji pochodzgcych ze

zrédet ogdlnodostepnych takich jak: GUS, PUP, WUP oraz stron internetowych podkarpackich JST,

28



organizowano doradztwo prowadzgce do wdrozenia standardéw obstugi inwestora w samorzadach

wojewoddztwa podkarpackiego, opracowano analize potencjatu inwestycyjnego Wojewddztwa

Podkarpackiego, przygotowano dokumentacje przetargowga na przeprowadzenie szkolen i warsztatéw

dla jednostek samorzadu terytorialnego e w formie on-line z zakresu standardu obstugi inwestora w

samorzgdach, wyptacono dotacje dla partnera projektu tj. Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Regionalnego, rozliczono koszty wyjazdéw stuzbowych w ramach prowadzonego w projekcie

doradztwa dla JST, zrefundowano wynagrodzenia pracownikow Urzedu Marszatkowskiego

zatrudnionych w projekcie.

Na wszystkie dziatania, realizowane w ramach projektu, istotny wptyw miata trzecia fala pandemii

wirusa COVID-19. Wywotata ona duzg absencje chorobowg oraz koniecznos¢ skierowania wielu

cztonkédw zespotu projektowego na przymusowg kwarantanne i izolacje zaréwno u Lidera jak

i u Partnera projektu.
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania

1.1.18- ,Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-

zawodowego (makroregion IV)”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zespot Placéwek Wojewaddzkich
w Rzeszowie nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Edukacji, Nauki i Sportu

e Okres realizacji zadania: 2020 — 2021

e taczne naktady finansowe: 233 958,00 zt

e Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj 2014-2020

Poniesione
¢ Naktady finansowe Plan 2021 i
w | pétroczu br.

134 851,00 zt 35167,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 134 851,00 zt 35 167,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 113 652,00 zt 29 636,49 zt
Budzet Panstwa 21 199,00 zt 5 530,51 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzier 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 35 167,00 zt tj. 26,08 % planu na 2021r.

W | pétroczu 2021 r. w zwigzku z trwajgcy pandemig wywotang zakazeniem wirusem SARS-COV-2

i wprowadzonymi obostrzeniami zmieniono forme szkolei ze stacjonarnej na on-line za zgoda
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Instytucji Posredniczacej. Szkolenie odbyto 191 nauczycieli w 11 grupach szkoleniowych Zaktada sie, ze
pozostate szkolenia zostang zrealizowane do konca biezgcego roku.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 173 556,76
zt, co stanowi 74,18% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.
Cel projektu, zgodnie z metodykg SMART, zostat okreslony jako: Podniesienie kompetencji w zakresie
doradztwa edukacyjno-zawodowego przez 3877 oséb (min. 80% kobiet) w tym: 945 oséb
z wojewddztwa lubelskiego, 1396 o0séb z wojewddztwa matopolskiego, 982 oséb
z wojewodztwa podkarpackiego i 554 osdéb z wojewddztwa Swietokrzyskiego - kadry dydaktycznej
z obszaru IV makroregionu do 31 grudnia 2021r. poprzez udziat w dziataniach z zakresu doradztwa
edukacyjno — zawodowego.
Wskaznik Liczba osob przygotowanych do realizacji ramowych programow doradztwa edukacyjno-
zawodowego opracowanych w ramach programu w wojewddztwie podkarpackim zatozony na
poziomie 982 zostat osiggniety w ilosci 903 w tym w 2019 r. zostato przeszkolonych 281 nauczycieli w
19 grupach szkoleniowych, w 2020 r. - 431 nauczycieli w 31 grupach szkoleniowych. Do 30 czerwca
2021 r.. tacznie w 61 grupach przeszkolono 903 nauczycieli.
e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Gtéwne zagrozenie w realizacji projektu polega na braku wystarczajacej ilosci zgtoszen na szkolenia. Za
proces rekrutacyjny odpowiada Lider projektu Syntea S.A. Obostrzenia wprowadzone w zwigzku z
pandemig SARS COV 2 zaburzyty harmonogram realizacji projektu i dodatkowo utrudnity dziatania
informacyjno — promocyjne, a co za tym idzie dotarcie do potencjalnych uczestnikow.
1.1.19- ,Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbednej do rozbudowy sieci
turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i wigczenie ich do szlaku rowerowego Green
Velo”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,

nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Drog
i Publicznego Transportu Zbiorowego
e Okres realizacji zadania: 2020 - 2022
e t3czne naktady finansowe: 8 054 839,00 zi

e Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

e Nakfady finansowe Plan 2021 Por’nesmne
w | pétroczu br.
2 698 236,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 21 999,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 17 637,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1 250,00 zt 0,00 zt
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Budzet Panstwa 3112,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 2676 237,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 1071 507,00 zt 0,00 zt
Bud:zet Wojewddztwa Podkarpackiego 1415 640,00 zt 0,00 zt
Budzet Paristwa 189 090,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji

zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzient 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie podzielit realizacje zadania na IV etapy:

ETAP | - odcinek Olszany — Hoszéw od km 0+000 do km 69+585, oraz siegacz Huwniki — Kalwaria

Pactawska od km 0+000 (10+943 trasy zasadniczej) do 4+262,

ETAP Il — przebieg tras rowerowych wzdtuz drogi wojewddzkiej 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki

Goérne od km 0+000 do km 44+902, ktéry realizowany bedzie w ramach odrebnego opracowania

(,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Gérne”).

ETAP lll - przebieg tras rowerowych wzdtuz drogi wojewddzkiej 897 Tylawa — Komaricza — Radoszyce—

Cisna — Ustrzyki Gérne — Wotosate — Granica Panstwa na odcinku Majdan — Ustrzyki Gérne od km

65+182 (skrzyzowanie z dr. powiat. 2286 R Majdan — Liszna — Roztoki Gérne) do km 102+730

(skrzyzowanie z DW 896), ktdry realizowany bedzie w ramach odrebnego opracowania (,,Rozbudowa

drogi wojewddzkiej nr 897 Tylawa — Komancza — Radoszyce — Cisna — Ustrzyki Gorne — Wotosate —

Granica Panstwa ”). Z kolei etap Ill rozbito na trzy zadania:

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowych oraz petnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej Nr 897 — Etap | Radoszyce — Cisna"

Obecnie trwa proces podpisywania umowy z konsorcjum firm E&C oraz PROTECHNICON
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowych oraz petnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej Nr 897 — Etap Il Cisna — Wetlina”- Podpisanie umowy z Wykonawcg -
10.05.2021 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowych oraz petnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej Nr 897 — Etap Ill Wetlina — Ustrzyki Gérne”.- w dniu 14.06.2021 r. podpisano

umowe z Wykonawca

ETAP IV —siegacze trasy podstawowej; siegacz Czarna — Michniowiec — Granica Paistwa,, siegacz

Ustrzyki Gorne — Wotosate - uniewazniono postepowanie.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.
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Wydatki poniesione od poczatku realizacji zadania: 0,00 PLN, tj. 0% tgcznych naktadéw finansowych

przewidzianych na realizacje zadania.

W ramach realizacji zadania ogtoszono 5 postepowan przetargowych na opracowanie dokumentacji

projektowych. Podpisano umowy na 3 zadania.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen dla realizacji zadania.

1.1.20 —,Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego/ Biuro
Informacji o Funduszach Europejskich

e Okres realizacji zadania: 2015 - 2021

e taczne naktady finansowe: 12 198 920,00 zi

e Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Poniesione

o Naktfady finansowe Plan 2021 w | pétroczu br.

1 700 000,00 zt 715 521,09 zt
- wydatki biezace, z tego: 1700 000,00 zt 715 521,09 zt
Budzet Unii Europejskiej 1 445 000,00 zt 608 192,14 zt
Budzet Paristwa 225 000,00 zt 107 328,95 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Paristwa 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 715 521,09 zt tj. 42,09 % planu na 2021r.
W | pétroczu 2021r. przeprowadzono 49 spotkan informacyjnych i szkolen dla ok. 846 beneficjentéw
i potencjalnych beneficjentéw Funduszy Europejskich. Przeprowadzono réwniez 8 spotkan w szkotach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w ktérych uczestniczyto ponad 221 ucznidw.

Konsultanci uczestniczyli w 12 imprezach plenerowych, konferencjach, targach i 6 Mobilnych Punktach
Informacyjnych podczas ktérych udzielano informacji na temat mozliwosci dofinansowania projektéw.
Brali udziat w 2 konferencjach w roli prelegentéw na zaproszenie réznych instytucji.

Obserwuje sie coraz wieksze zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy Punktéw. Od
poczatku 2021 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 2 212 konsultacji bezposrednich, blisko
13 652 konsultacji drogg telefoniczng oraz odpowiedziano blisko 557 odpowiedzi w formie
elektronicznej. Przeprowadzono réwniez 12 konsultacji indywidualnych u klienta, gdzie konsultanci

udzielili specjalistycznych konsultacji zwigzanych z Funduszami Europejskimi.
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Sie¢ Punktéw oferuje bezptatne publikacje dla beneficjentéw i oséb zainteresowanych Funduszami
Europejskimi.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 10 880

114,00 zt, co stanowi 89,19% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje.

W ramach projektu ,Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” prowadzone sy na terenie

wojewddztwa podkarpackiego dziatania informacyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje

5 Lokalnych Punktéw Informacyjnych w Krosnie, Przemyslu, Tarnobrzegu, Mielcu i Sanoku,

prowadzony jest rowniez Gtéwny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W Punktach pracuje obecnie 17

konsultantow.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen dla realizacji zadania.

1.1.21-,,Zadanie polegajgce na wzmacnianiu zdolnosci gmin do programowania i wdrazania dziatan

rewitalizacyjnych”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Gospodarki Regionalnej we wspoétpracy z Podkarpackim Biurem Planowania Przestrzennego,
Wojewddzkim Urzedem Pracy w Rzeszowie, Regionalnym Osrodkiem Polityki Spotecznej w
Rzeszowie

e  Okres realizacji zadania: 2020- 2021

e taczne naktady finansowe: 1 026 860,00 zt

e Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Poniesione

e Naktady finansowe Plan 2021 w | pétroczu br.!

723 550,00 zt 58 017,68 zt
- wydatki biezace, z tego: 723 550,00 zt 58 017,68 zt
Budzet Unii Europejskiej 553 516,00 zt 44 383,79 7
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 72 355,00 zt 5801,68 zt
Budzet Panstwa 97 679,00 zt 7 832,21 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 58 017,68 zt tj. 8,02 % planu na 2021r.

W dniu 26 kwietnia 2021 r. zostat zawarty Aneks nr 2 do Umowy dotacji - realizacje Zadania wydtuzono

0 6 m-cy.
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Do realizacji Zadania zaangazowany zostat m.in. Zespoét ds. rewitalizacji (18 oséb — stan na 30 czerwca
2021r.), sktadajgcy sie z pracownikéw Urzedu Marszatkowskiego (9 oséb) oraz pracownikéw jednostek
organizacyjnych Wojewdédztwa Podkarpackiego, tj. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w
Rzeszowie (3 osoby), Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie (4 osoby), Regionalny Osrodek Polityki
Spotecznej w Rzeszowie (2 osoby).

W | podtroczu 2021 r. w ramach projektu zostaty rozliczone wynagrodzenia w postaci dodatkéw
specjalnych dla pracownikdw Urzedu Marszatkowskiego, Podkarpackiego Biura Planowania
Przestrzennego, Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Rzeszowie, Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej
w Rzeszowie; zostata wykonana ustuga biegtego rewidenta w zakresie weryfikacji i zatwierdzenia
sprawozdania rocznego za 2020 r., odebrano ustuge przygotowania dwdch artykutéw: pn. Rola zieleni
w procesie rewitalizacji oraz pn. Rola dziatarn w matej skali w procesie rewitalizacji, zgodnie z Umowg
z 15 czerwca 2020r. na Ustuge opracowania materiatdéw informacyjnych w zakresie rewitalizacji.
Jednoczesnie w | poétroczu 2021r., przeprowadzone zostaty postepowania na udzielenia zamdwienia
publicznego w zakresie:

- Ustugi doradztwa w zakresie dostepnosci dla gmin z terenu wojewddztwa podkarpackiego. W dniu 2
kwietnia 2021r. zostata podpisana umowa. Wykonawca rozpoczat Swiadczenie ustugi dla gmin, ktére
zgtosity zapotrzebowanie na doradztwo.

- Ustugi pn. Przeprowadzenia szkolen i seminariow dla gmin wojewddztwa podkarpackiego w formie
on-line w zakresie: monitoringu i ewaluacji dziatan rewitalizacyjnych, rozwoju terendw zielonych w
rewitalizacji oraz wykorzystania narzedzi wynikajgcych z ustawy o rewitalizacji. W dniu 9 czerwca
2021r. zostata podpisana umowa. Wykonawca w czerwcu br. rozpoczat Swiadczenie ustug
szkoleniowych dla gmin. Do 30 czerwca br. przeprowadzit cato$é¢ 9 szkolen w zakresie monitoringu i
ewaluacji dziatan rewitalizacyjnych. Przeszkolono 159 oséb w tym 140 przedstawicieli 74 gmin.
W czerwcu r. rozpoczety sie takze seminaria w zakresie rozwoju terendéw zielonych w rewitalizacji.
Ponadto prowadzone byty dziatania upowszechniajace i promocyjne: publikacja artykutéw na stronie
internetowej dot. rewitalizacji oraz zamieszczanie informacji dot. realizowanego projektu, rekrutacja

na spotkania edukacyjne i doradztwo oferowane przez projekt.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 205 997,34
zt, co stanowi 20,06% planowanych tacznych naktadéw na realizacje.

Osoby wchodzace w sktad Zespotu ds. rewitalizacji wziety udziat
w 6 szkoleniach zorganizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
w zakresie: wykorzystania narzedzi wynikajgcych z ustawy o rewitalizacji (Modut 1), Zarzadzania

rewitalizacjg i wiaczenia spotecznosci lokalnej we wdrazanie rewitalizacji (Modut Il),Monitoringu i
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ewaluacja dziatan rewitalizacyjnych (Modut Ill), opracowano materiaty informacyjne w tym artykut do

publikacji na stronie internetowej dot. Rewitalizacji, zorganizowano szkolenie on —line Dostepnosé w

rewitalizacji Modut |, zorganizowano warsztaty on-line (2 dni x 9 grup) Zarzadzanie rewitalizacja

i wigczenie spotecznosci lokalnej Modut Il

Wykonawca ustugi pn. Przeprowadzenia szkoleri i seminaridow dla gmin wojewddztwa podkarpackiego

w formie on-line w zakresie: monitoringu i ewaluacji dziatar rewitalizacyjnych, rozwoju terenéw

zielonych w rewitalizacji oraz wykorzystania narzedzi wynikajgcych z ustawy o rewitalizacji

przeprowadzit catos¢ 9 szkolen w zakresie monitoringu i ewaluacji dziatan rewitalizacyjnych.

Przeszkolono 159 oséb w tym 140 przedstawicieli 74 gmin.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen dla realizacji zadania.

1.1.22—,,RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”

e Zadanie realizowane przez Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie i Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Zarzadzania Regionalnym Programem
Operacyjnym

e  Okres realizacji zadania: 2015 - 2023

e taczne naktady finansowe: 409 645 571,00 zt

e Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego 2014-

2020
Poniesione

e Naktady finansowe Plan 2021 w | pétroczu br.

90 201 660,00 zt 21 647 457,49 zt
- wydatki biezace, z tego: 54 827 542,00 zt 21 647 457,49 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 8224 133,00 zt 3247 124,49 z
Budzet Paristwa 46 603 409,00 zt 18 400 333,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 35374 118,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 5306 118,00 zt 0,00 zt
Budzet Paristwa 30 068 000,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 21 647 457,49 zt tj. 24,00 % planu na
2021r.

Wykazane kwoty wydatkdw na 2021 rok w ramach ww. zadania wynikajg z pieciu decyzji o
dofinansowaniu, zawartych w dniu 17 grudnia 2020 r.(wraz z aneksami), a takze dwoch anekséw do
decyzji dotyczacych projektéw wieloletnich, podpisanych w dniach 30 lipca 2018 r. i 26 marca 2021 r.
w kwocie zaplanowanej na biezacy rok.

W ramach powyzszych decyzji realizowane sg projekty o nastepujgcej wartosci catkowitej:
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1. ,Wsparcie procesu wdrazania RPO WP 2014-2020 poprzez dziatania o charakterze edukacyjno-
promocyjnym w 2021 roku" — 2 500 000,00 zt (w tym wkfad UE 2 125 000,00 zt, wktad wtasny 375
000,00 zt);

2. ,Wsparcie procesu ewaluacji RPO 2014-2020 oraz przygotowan do perspektywy 2021-2027"-
39294 117,65 zt (z tego na rok 2021 przewidziana zostata kwota 36 944 118,00 zt, w tym wkfad
UE 31 402 500,00 zt, wktad wtasny 5 541 618,00 zt);

3. ,Zatrudnienie pracownikow UMWP w Rzeszowie zaangazowanych w realizacje RPO WP w 2021 r."
—31365 282,00 zt (w tym wktad UE 26 660 489,70 zt, wktad wtasny 4 704 792,30 zt);

4. ,Dostawa, wdrozenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego stuzgcego do obstugi RPO
WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego w
Rzeszowie" — 588 680,00 zt (z tego na rok 2021 nie przewidziano kwot, poniewaz projekt w tym
roku jest bez kosztowy);

5. ,Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Rzeszowie na
rok 2021" — 16 086 317,00 zt (w tym wktad UE 13 673 369,45 zt, wktad wtasny 2 412 947,55 zt);

6. ,Wsparcie UMWP w Rzeszowie w zwigzku z realizacjg RPO WP w 2021 roku” — 2 955 940,00 zt (w
tym wktad UE 2 512 549,00 zt, wktad wtasny 443 391,00 zt);

7. ,Wsparcie dziatalnosci Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania
niezbednej wiedzy do zarzadzania rozwojem regionu RPO WP 2014-2020" — 700 000,- zt (w tym w
2021 roku 350 000,00 zt z czego wktad UE 297 500,00 zt, wktad wtasny 52 500,00 zt).

Projekt dotyczacy programu LSl jest realizowany w latach 2015-2022, z czego w ostatnich dwdch latach

nie beda ponoszone wydatki. Natomiast projekt dotyczacy ewaluacji bedzie realizowany w latach

2020-2023.

Poziom dofinansowania srodkami, o ktédrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach

publicznych, w ww. projektach stanowi 85%, zas pozostate 15% jest finansowane ze srodkéw wtasnych

budzetu Samorzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen dla realizacji zadania.

1.1.23—,Inteligentne specjalizacje - narzedzie wzrostu innowacyjnosci ikonkurencyjnosci

wojewddztwa podkarpackiego”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Rozwoju Regionalnego

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2023

e taczne naktady finansowe: 5 240 500,00 zi
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Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego 2014-

2020
o Naktfady finansowe Plan 2021 Por’nesnone
w | pétroczu br.

1 555 974,00 zt 91 095,66 zt
- wydatki biezace, z tego: 1524 774,00 zt 91 095,66 zt
Budzet Unii Europejskiej 1524 774,00 zt 91 095,66 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 31 200,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 31 200,00 zt 0,00 zt

Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji

zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzier 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 91 095,66 zt tj. 5,85 % planu na 2021r.

W | pétroczu 2021 wykonano nastepujgce dziatania:

W dniu 04.02.2021 r. zawarto umowe polegajgcg na wykonaniu ustugi ekspercko-doradczej
przy opracowaniu Regionalnej Strategii Innowacji Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2021-
2030. W dniu 25.05.2021r. odebrano | etap realizacji umowy (opinia na temat RSI WP, wktad
merytoryczny do: systemu wdrazania; systemu monitorowania i ewaluacji RSI WP oraz ram
finansowych RSI WP).

W dniu 26.03.2021 r. ogloszono postepowanie na przeprowadzenie badania
i opracowanie raportu pn. Gospodarka obiegu zamknietego w przedsiebiorstwach
wojewddztwa podkarpackiego, w dniu 07.06.2021 r. podpisano umowe z Wykonawca.
Obecnie trwa etap przygotowania raportu metodologicznego w ramach badania.
Zorganizowano 6 Paneli Inteligentnej Specjalizacji. Podczas Paneli dyskutowano
nt. obszaréw wymagajacych wsparcia oraz kluczowych technologii w ramach poszczegdlnych
specjalizacji, jak rowniez systemu identyfikacji zakresdw specjalizacji z wykorzystaniem kodow
PKD. Realizacja Paneli bedzie kontynuowana.

W dniu 20.05.2021 r. ogloszono postepowanie na organizacje i obstuge Paneli
i Metapanelu Inteligentnych Specjalizacji oraz spotkan z interesariuszami w ramach aktualizacji
Regionalnej Strategii Innowacji w formule online. Postepowanie zostato uniewaznione,
poniewaz jedyna oferta nie podlegajgca odrzuceniu znacznie przekraczata kwote przeznaczona
na sfinansowanie zamdwienia. W zwigzku z przedtuzajagcym sie rozstrzygnieciem ww.
postepowania, zdecydowano o organizacji paneli w nieco bardziej ograniczonej niz pierwotnie
zaktadano formie, z wykorzystaniem platformy bedacej w dyspozycji urzedu. Planuje sie

ponowienie postepowania na organizacje wydarzen w formule hybrydowej.
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5. Podpisano umowe z Politechnikg Rzeszowskg na wykonanie dziatan promujgcych Regionalng
Strategie Innowacji Wojewddztwa Podkarpackiego w trakcie udziatu druzyny PRz Racing Team
w czterech wydarzeniach o zasiegu krajowym.
6. Zrefundowano wynagrodzenia personelowi projektu.
7. Kontynuowano prace zwigzane z uzupetnieniem tresci portalu RSI - m.in. aktualnosci.
Z uwagi na pandemie COVID-19 oraz ograniczenia wynikajgce z obostrzen epidemiologicznych
organizacja Paneli Inteligentnych Specjalizacji odbywata sie dotychczas w formie on-line. Nie
realizowano réwniez delegacji krajowych i zagranicznych.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 2 267 903,00
zt, co stanowi 43,28% planowanych tgcznych naktaddéw na realizacje.

W ramach projektu uczestniczono w krajowych i zagranicznych warsztatach dotyczacych problematyki
inteligentnych specjalizacji, realizowano dziatania promocyjne Wojewddztwa Podkarpackiego
i Regionalnej Strategii Innowacji podczas konferencji, ktére odbyty sie w regionie, zorganizowano 5
posiedzen Podkarpackiej Rady Innowacyjnosci, 32 Panele Inteligentnych Specjalizacji i 1 Metapanel
Inteligentnych Specjalizacji oraz 2 Podkarpackie Fora Innowacyjnosci — Lotnictwo i kosmonautyka i
Kongres Profesjonalistéw IT 2020, opracowano koncepcje monitorowania Regionalnej Strategii
Innowacji Wojewddztwa Podkarpackiego na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3),uruchomiono portal
rsi.podkarpackie.pl, zrealizowano ustuge eksperckg obejmujgca dziatania przygotowujgce do
opracowania Regionalnej Strategii Innowacji Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI
WP) w tym opracowanie raportu z badania potrzeb inwestycyjnych przedsiebiorstw w zakresie
inwestycji proinnowacyjnych, przeprowadzono badania stuzgce przygotowaniu RSI WP: ,,Gospodarka
wojewoddztwa podkarpackiego wobec wyzwan Przemystu 4.0”, ,Handel zagraniczny i bezposrednie
inwestycje zagraniczne w wojewddztwie podkarpackim w latach 2013-2019”, ,System innowacji
w wojewddztwie podkarpackim”, ,Inteligentne specjalizacje wojewddztwa podkarpackiego na tle
regiondw kraju i UE” oraz 2 badania dotyczace monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji
Wojewddztwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnych Specjalizacji,

przeprowadzono specjalistyczny kurs jezyka angielskiego dla pracownikdw zaangazowanych
w realizacje projektu, podpisano umowe ekspercko-doradczg na nadzér merytoryczny przy
opracowaniu Regionalnej Strategii Innowacji Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2021-2030,
ogtoszono postepowanie na przeprowadzenie badania i opracowanie raportu
pn. Gospodarka obiegu zamknietego w przedsiebiorstwach wojewddztwa podkarpackiego, podpisano
umowe z Wykonawcg, zrefundowano wynagrodzenia zespotu projektowego.

eInformacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen dla realizacji zadania.
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1.1.24 —, Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Podkarpackiego/ Departament
Gospodarki Regionalnej

e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2022

e taczne naktady finansowe: 41 839 000,00 zt

e Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Podkarpackiego 2014-2020

o Nakfady finansowe Plan 2021 Poniesione
w | pétroczu br.
16 324 280,00 3033 882,15
- wydatki biezace, z tego: 16 324 280,00 3033 882,15
Budzet Unii Europejskiej 16 324 280,00 3033 882,15
- wydatki majatkowe 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 3 033 882,15 zt tj. 18,59 % planu na

2021r.

W | pdtroczu 2021r. na etapie kontraktacji prowadzona byta przez pracownikéw UMWP formalna

weryfikacja ztozonych dokumentéw oraz ocena statusu MSP i mozliwosci przyznania pomocy de

minimis. Na etapie refundacji prowadzona byta ocena dokumentéow finansowych i efektéw

zrealizowanej ustugi. Zostato ogtoszone postepowanie przetargowe na przeprowadzenie kampanii

promocyjnej.

Odbiorcy Wsparcia ztozyli 17 wnioskéw o refundacje kosztéw zakupu ustugi rozwojowej, podpisano

34 umowy z OW,37 OW ztozyto dokumentacje w celu rozliczenia ustugi, 56 podmiotom wyptacono

dotacje w tym zaliczke dla Partnera Projektu.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci
9943 541,15 zt, co stanowi 23,77% planowanych tacznych naktadéw na realizacje.

W ramach projektu rozliczono wynagrodzenia pracownikéw zaangazowanych w realizacje,
zorganizowano konferencje otwierajgca, ktéra odbyta sie 4 kwietnia 2018r., zorganizowano 11 spotkan
rozpowszechniajgcych/warsztatéw informacyjno-instruktazowych dotyczgcych Platformy w gtéwnych
miastach regionu: Rzeszéw (udziat wzieto 31 oséb), Mielec (udziat wzieto 11 oséb), Przemys| (udziat
wzieto 15 oséb), Jarostaw(udziat wzieto 6 oséb), Debica(udziat wzieto 5 0séb), Krosno(udziat wzieto 8

os6b), Stalowa Wola(udziat wzieto 14 osdb), Tarnobrzeg(udziat wzieto 7 oséb), Lezajsk(udziat wzieto 8
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0sob), Jasto(udziat wzieto 8 o0sdb), Sanok(udziat wzieto 7 o0sdéb),uruchomiono Platforme
z funkcjonalno$ciami dostepnymi dla Dostawcéw Ustug, Odbiorcow Wsparcia, Niezaleznych
Doradcow.
Od poczatku realizacji projektu do dnia 30.06.2021r. na PPWB zatwierdzonych zostato 15 DU
deklarujgcych posiadanie statusu IOB, zatwierdzono i udostepniono 39 ustug, zatwierdzono 17
whioskéw od kandydatéw na Niezaleznych Doradcéw, Odbiorcy Wsparcia (OW) ztozyli 337 wnioskéw
o refundacje ustugi rozwojowej na kwote dofinansowania 15.946.257,-zt, 70wnioskéw zostato
negatywnie ocenionych lub wycofanych na skutek rezygnacji MSP z udziatu w PPWB.
Podpisano 182 umowy na udzielenie wsparcia na tgczng kwote dofinansowania 8.001.353,40 zt, 137
ustug zostato rozliczonych i MSP wyptacono dofinansowanie.
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Rozpatrujac stopien realizacji projektu nalezy mie¢ na uwadze, ze w ww. projekcie punktem wyjscia
jest wyrazany przez przedsiebiorcéw popyt na ustugi, a nie podaz ustug wsparcia, oferowanych przez
instytucje sSwiadczace ustugi okotobiznesowe, tj. projekt ma byé ukierunkowany na potrzeby
przedsiebiorstw, a oferowane ustugi maja by¢ odpowiedzig na rzeczywiste zapotrzebowanie MSP tj.
Odbiorcéw Wsparcia. Nalezy réwniez pamietad, ze jest to projekt pionierski i pilotazowy, a wyptata
$rodkéw zalezy od zainteresowania MSP zakupem ustug jak réwniez od prawidtowosci sktadanych
przez przedsiebiorcéw dokumentow.
Nie bez znaczenia dla realizacji projektu pozostaje pandemia wirusa SARS-CoV-2. Fala zakazen oraz
wprowadzone obostrzenia wptywatly na decyzje biznesowe firm, ktére powstrzymywaty sie
z zamawianiem i realizacjg ustug rozwojowych na PPWB do czasu ustabilizowania sie sytuacji
gospodarczej co potwierdzaja ztozone przez MSP rezygnacje z realizacji ustug.
1.1.25-,Budowa/przebudowa drogi wojewddzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeriska
na odcinku od DK 94 do miasta Kariczuga- etap 1”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,

nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Drog
i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2022

e t3czne naktady finansowe: 39 517 261,00 zt
e Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Podkarpackiego 2014-2020

e Nakfady finansowe Plan 2021 Por’nesmne
w | pétroczu br.
20 640 833,00 zt 116 827,52 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 20 640 833,00 zt 116 827,52 zt
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Budzet Unii Europejskiej 17 219 888,00 zt 99 303,39 zt

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 3420945,00 zt 17 524,13 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 116 827,52 zt tj. 0,57 % planu na 2021r.
W | pétroczu 2021r. zostata podpisana Umowa z Wykonawca (konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A.,
23-200 Krasnik, ul. Kolejowa 10E, PBI WMB Sp. z 0.0., 27- 600 Sandomierz, ul. Btonie 8) (30.04.2021r.)
Przekazanie placu budowy miato miejsce w dniu 14.05.2021 r.

Z dniem 28.05.2021 rozpoczety sie roboty budowlane — gtéwnie roboty przygotowawcze (m.in. prace
zwigzane z organizacjg zaplecza budowy, prace geodezyjne, inwentaryzacyjne, rozpoznanie saperskie).
Wykonawca réwnolegle przygotowuje projekty wykonawcze oraz inne dokumenty (m.in. projekt
tymczasowej organizacji ruchu) niezbedne do realizacji robét. W dniu 18.06.2021 r. zostat ztozony do
Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Przemyslu wniosek o wydanie pozwolenia
na przeprowadzenie badan archeologicznych wyprzedzajgcych na terenie stanowiska
archeologicznego w m. Studzian, a takze wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie
nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacja
przedmiotowej inwestycji. Zakonczenie realizacji zadania planowane jest do dnia 30.09.2022 r.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 1 163 943,74
zt, co stanowi 2,95% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje.
W ramach realizacji zadania 30.04.2021 r. podpisano umowe z Wykonawcg ( konsorcjum firm: PBI
Infrastruktura S.A., PBI WMB Sp. z 0.0.). Z dniem 28.05.2021 rozpoczety sie roboty budowlane Umowa
z Inzynierem Kontraktu (PROKOM Construction) zostata podpisana w dniu 09.07.2021 .
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen dla realizacji zadania.
1.1.26—,Budowa/przebudowa drogi wojewddzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeriska
na odcinku od DK 94 do miasta Kariczuga - etap II”
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Podkarpackiego/ Departament Dréog
i Publicznego Transportu Zbiorowego
e Okres realizacji zadania: 2021 - 2023
e taczne naktady finansowe: 67 786 253,00 zt
e Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Podkarpackiego 2014-2020
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Poniesione

o Nakfady finansowe Plan 2021 ,
w | pétroczu br.
8520 002,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 8 520 002,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 2328 517,00 zt 0,00 zt
Bud:zet Wojewddztwa Podkarpackiego 6 191 485,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzient 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.

W | pétroczu 2021r. ogtoszono przetarg nieograniczony na realizacje zadania (opracowanie projektow

wykonawczych i realizacje robét budowlanych)(28.05.2021 r.).Z uwagi na trwajgce postepowanie

przetargowe prace / roboty nie byty prowadzone.

Termin realizacji przedsiewziecia: 28.04.2023 r.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 0,00 zt, co
stanowi 0% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje.
e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen dla realizacji zadania.
1.1.27-,Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 od m. Pigtkowiec przez
m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowqg mostu na rzece Wistoka”
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Podkarpackiego/ Departament Drég
i Publicznego Transportu Zbiorowego
e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2022
e t3czne naktady finansowe: 98 678 364,00 zt
o Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa

Podkarpackiego 2014-2020

o Nakfady finansowe Plan 2021 Por’nesmne
w | pétroczu br.

26 076 523,00 zt 8 874 484,65 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 26 076 523,00 zt 8 874 484,65 zt
Budzet Unii Europejskiej 20 648 035,00 zt 7 445 242,33 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 5428 488,00 zt 1429 242,32 zt
Inne 0,00 zt 0,00 zt
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¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 8 874 484,65 zt tj. 34,03 % planu na

2021r.

W ramach projektu realizowane sg dwa zadania:

1. Zadanie Nr 1: "Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 Lisia Gora - Radomysl
Wielki - Mielec od m. Pigtkowiec do m. Rzedzianowice wraz z przebudowg, budowa niezbednej
infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen budowlanych - etap | od m. Trzciana (km lokalny
2+605,83) do m. Rzedzianowice (km lokalny 7+622,31)",

2. Zadanie Nr 2 : "Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 Lisia Géra - Radomysl|
Wielki - Mielec od m. Pigtkowiec do m. Rzedzianowice wraz z przebudowg, budowa niezbednej
infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen budowlanych - etap Il od m. Pigtkowiec (km
lokalny 0+000) do m. Trzciana (km lokalny 2+605,83)".

W dniu 04.01.2021r. rozpoczeto roboty budowlane.

Efekty osiagniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci
58 443 302,34 zt, co stanowi 59,23 % planowanych facznych naktadéw na realizacje zadania.

Na zadaniu nr 1 wykonano :

projekty wykonawcze, wytyczenie pasa drogowego oraz innych elementdw jezdni, przeglad saperski
terenu budowy, wycinke drzew i krzewéw w zakresie przewidzianym projektem,zdjecie ziemi
urodzajnej humusu,roboty ziemne, przebudowe sieci teletechnicznej w obrebie ronda w m. Trzciana —
zamontowano rury ostonowe na kolizji z siecig Czajen, WDM i Sieci Szerokopasmowe Polski
Wschodniej, wykonano w catosci przebudowe kolizji na sieci Multimedia Polska,przepusty,przebudowe
sieci gazociggowej,czesciowo przebudowe sieci wodociggowej, kolizji sieci sanitarnej;.

Na zdaniu nr 2: wykonano:projekty wykonawcze, wytyczenie pasa drogowego oraz innych elementow
jezdni ,przeglad saperski terenu budowy,wycinke drzew i krzewdéw w zakresie przewidzianym
Projektem,zdjecie ziemi urodzajnej,roboty ziemne,czeSciowg przebudowe sieci teletechnicznej
w rejonie ronda w m. Pigtkowiec, roboty przy przepuscie P5, rozbidrke istniejgcych obiektow,
przepusty pod zjazdami.

Ponadto na obu etapach, wraz z postepem robodt, prowadzony byt nadzér przyrodniczy i nadzér
archeologiczny.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen dla realizacji zadania.

1.1.28-,Przebudowa / rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 881 na odcinku Kariczuga - Pruchnik”
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e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Drég
i Publicznego Transportu Zbiorowego
e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2021
e taczne naktady finansowe: 40 412 180,00 zt
e Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Podkarpackiego 2014-2020

o Nakfady finansowe Plan 2021 Por’nesnone
w | pétroczu br.

36 934 875,00 zt 2 879 934,72 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 36 934 875,00 zt 2 879 934,72 zt
Budzet Unii Europejskiej 29 083 586,00 zt 2 447 944,52 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 6 789 799,00 zt 431 990,20 zt
Inne: dotacja jst 1061 490,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 2 879 934,72 zt tj. 7,80 % planu na 2021r.
W dniu 19.01.2021 r. przekazano Wykonawcy teren budowy celem rozpoczecia robét zwigzanych
z rozbudowg mostu M3 w m. Rozbérz Dfugi. Roboty rozpoczeto w dniu 27.01.2021 r.
W | potroczu 2021 r. wykonano roboty rozbiérkowe istniejgcego obiektu, wykonano fundamenty,
korpusy podpér oraz ustréj nosny mostu M3, prowadzono réwniez roboty branzy drogowej w ramach
odcinkéw realizowanych na zgtoszenie (ktdre nie wymagajg pozwolenia na budowe) — wykonano
warstwy konstrukcyjne do warstwy wigzgcej na 4 odcinkach o tgcznej dtugosci ok. 3,5 km.

W dniu 07.05.2021 r. Wykonawca uzyskat decyzje ZRID na caty realizowany odcinek. W dniu 12.05.2021
r. przekazano Wykonawcy teren budowy, natomiast w dniu 17.05.2021 r. Wykonawca rozpoczat
realizacje robdt. Wykonano roboty przygotowawcze oraz rozpoczeto przebudowe kolizji.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci,
6 357 236,37 zt, co stanowi 15,73 % planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.
Wykonano roboty rozbiérkowe istniejgcego obiektu, wykonano fundamenty, korpusy podpér oraz
ustréj nosny mostu M3, wykonano warstwy konstrukcyjne do warstwy wigzgcej na 4 odcinkach
drogowych o tgcznej dtugosci ok. 3,5 km.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen dla realizacji zadania.

44



1.1.29 -, Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczkéw i DW 894 na odcinku
Hoczew - Polariczyk”
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Drég
i Publicznego Transportu Zbiorowego
e  Okres realizacji zadania: 2017 — 2022
e tajczne naktady finansowe: 122 771 045,00 zt
e Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa

Podkarpackiego 2014-2020

o Naktfady finansowe Plan 2021 Por’nesnone
w | pétroczu br.
82 526 525,00 zt 11 401 280,07 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 82526 525,00 zt 11 401 280,07 zt
Budzet Unii Europejskiej 69 789 498,00 zt 9 689 763,57 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 12 737 027,00 zt 1711 516,50 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 11 401 280,07 zt tj. 13,82 % planu na

2021r.

,Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczkéw i DW 894 na odcinku Hoczew -

Polanczyk” — etap Il Hoczew

Uzyskano wszystkie decyzje administracyjne niezbedne do realizacji projektu — ostatnia decyzja ZRID
zostata wydana dnia 01.02.2021 r.

Na odcinku, dla ktérego uzyskano ww. decyzje ZRID roboty budowlane rozpoczeto 12.02.2021 .
Ponadto Wykonawca kontynuowat roboty na odcinkach przebudowy (realizowane w oparciu
o zgtoszenia robdét z 2020 r.) oraz w obszarze przebudowy skrzyzowania DW893 z DW893 w Hoczwi,
realizowanego w oparciu o decyzje ZRID z dnia 05.11.2020 r.

W zwigzku z uzyskaniem wszystkich przewidzianych dla zadania decyzji ZRID Wykonawca po
wyznaczeniu granic pasa drogowego realizowat roboty w zakresie prac przygotowawczych,
rozbidrkowych, usuniecia kolizji z sieciami, robét ziemnych, konstrukcji nawierzchni, robét brukarskich,
odwodnienia drogi. Wykonano obiekty tymczasowe dla obiektéw mostowych i dokonano ich
skutecznego zgtoszenia w organie nadzoru budowlanego, co umozliwito przystgpienie do robdét
w zakresie docelowych obiektéw mostowych.

Termin realizacji: 26.10.2021 r.

,Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczkéw i DW 894 na odcinku Hoczew -

Polariczyk” — etap | Solina
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Uzyskano decyzje srodowiskowg (w dniu 14.12.2020r.) oraz pozwolenie wodnoprawne (w dniu
07.04.2021r.). Wykonawca ztozyt 02.04.2021r. wniosek o wydanie decyzji ZRID, trwa procedowanie
wydania decyzji ZRID. W chwili obecnej trwajg prace projektowe.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci
18 809 534,85 zt, co stanowi 15,32 % planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.
e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadan:

,Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczkéw i DW 894 na odcinku Hoczew -

Polanczyk” — etap Il Hoczew

Przedtuzajace sie procedury administracyjne zwigzane z okresem trwania postepowania w sprawie
wydania decyzji ZRID, w szczegdlnosci decyzji, ktéra obejmuje ponad 70% catosci realizowanego
odcinka, w tym wszystkie dwanascie obiektéw mostowych powoduje, ze rozpoczecie kluczowej fazy
robét budowlanych opdinito sie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, konieczne bedzie
przedtuzenie okresu realizacji zadania.

,Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczkéw i DW 894 na odcinku Hoczew -

Polanczyk” — etap | Solina

Brak zagrozen w realizacji zadania.
1.1.30—,Przebudowa / rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 865 Jarostaw - Betizec na odcinku od
m. Zapatéw do m. Oleszyce”
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Podkarpackiego/ Departament Drég
i Publicznego Transportu Zbiorowego
e  Okres realizacji zadania: 2018 — 2021
e taczne naktady finansowe: 25 460 000,00 zt
e Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa

Podkarpackiego 2014-2020

o Nakfady finansowe Plan 2021 Por’nesmne
w | pétroczu br.
24 686 842,00 zt 5481 960,05 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 24 686 842,00 zt 5481 960,05 zt
Budzet Unii Europejskiej 20518 306,00 zt 4611 903,58 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 4168 536,00 zt 870 056,47 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji

zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);
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Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 5 481 960,05 zt tj. 22,21 % planu na
2021r.

W | pétroczu 2021r. zostata wydana decyzja ZRID dla odcinka 25+000 - 31+00 (18.01.2021r.). W dniu
27.01.2021 r. zostat przekazany plac budowy, natomiast z dniem 29.01.2021 Wykonawca rozpoczat
roboty budowlane. Zostaty wyciete drzewa - zgodnie z decyzjg Srodowiskowg, zostaty zamontowane
tymczasowe ogrodzenia herpetologiczne. Wykonawca sukcesywnie realizowat roboty budowlane
polegajagce m.in. na robotach ziemnych, rozbiérce elementéw drdg, ogrodzen i przepustéw,
odwodnieniu korpusu drogowego, przebudowie urzadzen obcych, robotach brukarskich,
wykonywaniu podbudéw i nawierzchni (na koniec czerwca wykonano 5 km warstwy wigzgcej,
natomiast wykonywanie warstwy $cieralnej zaplanowano na miesiac sierpien ).

W dniu 24.02.2021 zostata uzyskana decyzja ZRID dla odcinka 17+472 - 25+000 (odcinek przewidziany
do realizacji w Il etapie).

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci
6 255 115,49 zt, co stanowi 24,57 % planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.
e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.1.31-,Budowa drogi wojewddzkiej nr 886 na odcinku pomiedzy planowang obwodnicq miasta
Sanoka a drogq krajowgq nr 28”
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Dréog
i Publicznego Transportu Zbiorowego
e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2021
e t3czne naktady finansowe: 27 162 640,00 zt
e Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa

Podkarpackiego 2014-2020

o Nakfady finansowe Plan 2021 Por’nesmne
w | pétroczu br.

20557 417,00 zt 101 148,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 20557 417,00 zt 101 148,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 15571 020,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 2 000 139,00 zt 101 148,00 zt
Inne 2 986 258,00 zt 0,00 zt
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¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);
Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 101 148,00 zt tj. 0,49 % planu na 2021r.
Konsorcjum firm: Miejskie Przedsiebiorstwo Drég i Mostow sp. z 0.0. w Rzeszowie i Wolmost Sp. z o0.0.
w Rzeszowie realizowato prace projektowe i roboty budowlane w ramach zadania do konca 2020 roku.
31.12.2020r. Konsorcjum ztozyto oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy nr
321/3052/243/WFU/5/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. w czeSci dotychczas niewykonanej. W odpowiedzi
Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce, iz wyzej wymienione oswiadczenie jest bezskuteczne i nie
wywotato zamierzonych przez Wykonawce skutkdw prawnych, co oznacza, ze Umowa nadal wigze
strony.
W dniu 19.02.2021r. Zamawiajacy ztozyt oswiadczenie o odstgpieniu od ww. umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. W zwigzku z odstgpieniem od umowy przeprowadzono
inwentaryzacje wykonanych robdét, a w dniu 30.03.2021r. dokonano zwrotnego przekazania terenu
budowy Zamawiajgcemu.
Prowadzono prace zwigzane z przygotowaniem materiatéw niezbednych do ogtoszenia nowego
postepowania przetargowego na realizacje pozostatych robét budowlanych w ramach zadania. W dniu
02.06.2021r. ogtoszono przetarg na wykonawce pozostatego zakresu robét budowlanych. Przetarg nie
zostat jeszcze rozstrzygniety.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci
4108 470,34 co stanowi 15,12% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.
Zorganizowano zaplecze budowy, przeprowadzono wycinke drzew i krzewdw, nasadzenia,
odhumusowanie i rozpoczeto roboty przy obiekcie mostowym.
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
W zwigzku z odstgpieniem od umowy z Wykonawca realizacja zadania ulegnie wydtuzeniu do roku
2023. Ponadto ze wzgledu na znaczacy wzrost cen na rynku istnieje bardzo duze zagrozenie, ze
zabezpieczone srodki finansowe nie bedg wystarczajgce do realizacji zadania.
1.1.32-,,Budowa obwodnicy Narola w ciggu DW Nr 865”
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzagd Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Dréog
i Publicznego Transportu Zbiorowego
e  Okres realizacji zadania: 2020 — 2022

e t3czne naktady finansowe: 27 268 630,00 zt
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Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Podkarpackiego 2014-2020

o Naktfady finansowe Plan 2021 POI',IIESIOI'\E
w | pétroczu br.
12 382 285,00 zt 4559 120,77 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 12 382 285,00 zt 4 559 120,77 zt
Budzet Unii Europejskiej 10444 725,00 zt 3875 252,64 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1937 560,00 zt 683 868,13 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 4 559 120,77 zt tj. 36,82 % planu na

2021r.

W | pétroczu 2021r. zrealizowano m.in. nastepujacy zakres robdt: opracowano wiekszo$é projektow

wykonawczych, prowadzono prace przygotowawcze, roboty ziemne, na czesci odcinkéw wykonano

warstwe konstrukcyjng i wigzgcy. Prowadzone byty réwniez roboty na obiekcie mostowym na rzece

Tanew — palowanie, oczepy i zbrojenie przyczétkdw. Rozpoczeto budowe przepustdw. Realizowano

réwniez roboty branzowe — przebudowe sieci wodociggowej, sanitarnej i gazowej.

W dniu 26.02.2021 zostata podpisana umowa na kwote 331 239,00 PLN z KDI Sp. z 0.0. Krosno na

petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla przedmiotowego zadania.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci

5868 378,49 zt, co stanowi 21,52 % planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.

Umowa z wykonawca robét budowlanych w ramach zadania zostata podpisana w dniu 16.11.2020r.

W dniu 30.11.2020 r. zostat przekazany plac budowy Wykonawcy robot.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.1.33—,,Promocja Gospodarcza Wojewodztwa Podkarpackiego”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/Departament
Promocji, Turystyki i Wspotpracy Gospodarczej

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2023

e t3czne naktady finansowe: 46 000 000,00 zt

e Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Podkarpackiego 2014-2020
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o Naktfady finansowe Plan 2021 Porjlesmne
w | pétroczu br.

14 046 221,00 zt 2 684 393,99 zt
- wydatki biezace, z tego: 13 740 000,00 zt 2 684 393,99 zt
Budzet Unii Europejskiej 13 740 000,00 zt 2 684 393,99 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 306 221,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 306 221,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);
Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 2 684 393,99 zt tj. 19,11 % planu na
2021r.
W | pdétroczu 2021 r. realizowano kampanie promujacg walory turystyczno-gospodarcze wojewddztwa
podkarpackiego z wykorzystaniem nosnikéw promocyjnych linii lotniczych wraz z promocjg na terenie
portéw lotniczych o zasiegu miedzynarodowym, realizowano kampanie promujgcg potencjat
turystyczno-gospodarczy wojewddztwa podkarpackiego, zakupiono baze adresowg podmiotow
gospodarczych, prowadzono promocje inteligentnych specjalizacji wojewddztwa podkarpackiego
poprzez firmy bedace ambasadorami tych specjalizacji, udziat w targach World Food Poland 2021
Virtual Expo, prowadzono promocje w Gazecie Prawnej w ramach Kongresu Perty Samorzadu,
prowadzono dziatania promocyjne podczas E-forum liderow samorzgdowych Rzeczpospolitej,
prowadzono dziatania promocyjne podczas 5. edycji Kongresu 590,rozliczcono wynagrodzenia
pracownikéw zaangazowanych w realizacje projektu.
W zwigzku z utrzymujgcym sie stanem pandemii SARS-CoV-2 (koronawirusa) wiele krajowych
i zagranicznych wydarzen, w ktérych planowano udziat w ramach projektu w | pot. 2021 r., zostato
odwotanych lub przesunietych na pdiniejszy termin. Ta sytuacja spowodowata koniecznos¢
zweryfikowania i zmiany zaplanowanych dziatan w celu dostosowania ich do nowych warunkdw.
Promocja podczas wydarzen gospodarczych zostata w duzym stopniu zastgpiona realizacjg kampanii
promocyjnych, promocjg za posrednictwem prasy oraz portali internetowych, czes¢ wydarzen odbywa
sie rowniez online.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci
16 151 178,00 zt, co stanowi 35,11 % planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.

Celem projektu jest wzmocnienie rangi regionalnej gospodarki poprzez promocje gospodarcza
wojewoddztwa i stref aktywnosci gospodarczej w wymiarze krajowym i miedzynarodowym, a takze

promocje podkarpackich firm — matych i srednich przedsiebiorstw. Cel ten jest realizowany m.in.
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poprzez organizacje oraz udziat w wydarzeniach gospodarczych: targach, misjach, wizytach studyjnych

i konferencjach.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji projektu.

1.1.34-,,Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/Departament
Spoteczenstwa Informacyjnego

e  Okres realizacji zadania: 2019- 2022

e taczne naktady finansowe: 11 605 788,00 zt

e Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Podkarpackiego 2014-2020

e Naktady finansowe Plan 2021 Por’\lesmne
w | pétroczu br.
6 892 428,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 6 892 428,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 5749 014,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1143 414,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.

W 2021 roku podejmowano nastepujgce dziatania zwigzane z realizacjg projektu:

W zwigzku z powzietg informacjg na temat mozliwosci powielenia zakresu rzeczowego projektu

Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) z realizowanymi projektami centralnymi zachodzi

konieczno$¢ weryfikacji ich zakresdw i przyjetych rozwigzan. Majgc to na uwadze zostat ztozony

whniosek o zmiane WPF i wniosek o zmiane budzetu dotyczacy przesuniecia zaplanowanych

do wydatkowania srodkéw finansowych w ramach projektu PSIM z roku 2021 na rok 2022. W zwigzku

z powyzszym nie wydatkowano srodkéw finansowych w ramach projektu.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 36 900,00
zt, co stanowi 0,32% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak realizacji projektu ze wzgledu na mozliwo$¢ powielania zakresu rzeczowego projektu
z projektami na szczeblu centralnym.

1.1.35—,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”
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e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/Departament
Spoteczeistwa Informacyjnego/ Wojewddzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej

e Okres realizacji zadania: 2014 — 2026

e taczne naktady finansowe: 157 971 465,00 zt

e Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Podkarpackiego 2014-2020

o Naktfady finansowe Plan 2021 Por’nesnone
w | pétroczu br.

38 654 889,00 zt 13 033 792,69 zt
- wydatki biezace, z tego: 29 994 095,00 zt 5099 603,48 zt
Budzet Unii Europejskiej 29994 095,00 zt 5099 603,48 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
Bud:zet Paristwa 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 8 660 794,00 zt 7 934 189,21 zt
Budzet Unii Europejskiej 7 581 487,00 zt 6 854 884,24 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1079 307,00 zt 1079 304,97 zt

e Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 13 033 792,69 zt tj. 33,72 % planu na

2021r.

W | pétroczu 2021r. podejmowano nastepujace dziatania zwigzane z realizacjg projektu:

— 17.02.2021 r. — odbidr etapu 5, ktdry obejmowat: konfiguracje E-ustug u Partneréw Projektu
jako rozbudowe aktualnie istniejacych systeméw powiatowych, integracje systemow
powiatowych z Portalem Wojewddzkim, wdrozenie systemu dla WODGIK, integracje z EOD
posiadanym przez Partneréw Projektu, prace konfiguracyjne systemu

— 06.05.2021 r. — odbiér etapu 6 - koricowego ktdéry obejmowat: uruchomienie portalu
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej zgodnego z OPZ dla Lidera oraz Partneréow
Projektu w petnej funkcjonalnosci, przeprowadzenie instruktazy stanowiskowych, testowanie,
instruktaze i wykonanie Dokumentacji Powdrozeniowej, przeprowadzenie testéw zgodnie
z zaakceptowanymi scenariuszami testowymi, dostarczenie wymaganej dokumentacji

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 128 606
703,88 zt, co stanowi 81,41% planowanych tacznych naktadéw na realizacje zadania.

W ramach projektu zostata wykonana ortofotomapa, zostat wykonany etap |, II, Ill, IV, V i VI umowy
z GW, zostat wykonany | etap umowy z IK, tj. udziat w czynnosciach odbiorowych sprzetu

i oprogramowania.
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Partnerzy projektu biorgcy udziat w realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji Publicznej (PSIP),
zrealizowali nizej wymienione zadania:

powiat bieszczadzki: Partner zakonczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.

powiat brzozowski: modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja bazy GESUT i BDOT500,

cyfryzacja zasobu - powiat rozstrzygnat pozytywnie wszystkie czesci zadania 30 (potgczone 30-35),
obecnie trwa realizacja tego zadania.
powiat debicki: Partner zakonczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.

powiat jarostawski: modernizacja i aktualizacja EGIB - realizacja zadan 51-55 zostata zakoriczona,

opracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT,BDOT500, cyfryzacja materiatéw zrédtowych
zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadania 56-58 sg w trakcie realizacji.

powiat kolbuszowski: Partner zakonczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.

powiat leski: P artner zakoniczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.
powiat lezajski: Partner zakonczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.

powiat lubaczowski: Partner zakonczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.

powiat taricucki: Partner zakonczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.

powiat mielecki: Partner zakonczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.

powiat nizanski: modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie bazy BDOT500 - realizacja zadan 83, 84,

85 zostata zakonczona, w zwigzku z ogtoszeniem upadtosci przez wykonawce Zamawiajgcy odstgpit od
umowy na realizacje zadania 86. Zrealizowane prace zostaty rozliczone, pozostata czes$¢ zadania 86 jest
w trakcie realizacji.

powiat przemyski: modernizacja EGIB, utworzenie GESUT, BDOT500 - realizacja zadan 87 i 88 zostata

zakonczona, cyfryzacja materiatow Zzrédtowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 89
jest w trakcie realizacji.

powiat przeworski: Partner zakoniczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.

powiat ropczycko-sedziszowski: Partner zakonczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.

powiat rzeszowski: modernizacja i aktualizacja EGiB - realizacja zadan 94-102 zostata zakoriczona,

modernizacja i aktualizacja EGIB, tworzenie bazy BDOT500 i GESUT - zadania 103 - 107
sg w trakcie realizacji.

powiat sanocki: tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500 i GESUT - realizacja zadan 108, 109 i 110 zostata
zakonczona, cyfryzacja materiatow zrédtowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 111
jest w trakcie realizacji.

powiat stalowowolski: modernizacja i aktualizacja EGIB, aktualizacja bazy EGIB, GESUT i BDOT500 -

realizacja zadan 112, 113, 114 oraz dwie z szesciu czesci zadania 115 zostaty zrealizowane,
modernizacja i aktualizacja EGIiB, cyfryzacja materiatdw Zrédtowych zasobu geodezyjnego

i kartograficznego — cztery czesSci zadania 115 (potaczone z 116) jest w trakcie realizacji.
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powiat strzyzowski: _modernizacja i aktualizacja EGIB, cyfryzacja materiatéw Zrédtowych zasobu

geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 117 jest w trakcie realizacji.
Miasto Krosno: Partner zakonczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.

Miasto Przemysl: Partner zakoniczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.

Miasto Rzeszow: Partner zakonczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.

Miasto Tarnobrzeg: tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500 i GESUT - zadania 128 i 129 — realizacja

zostata zakonczona, cyfryzacja materiatéw zrodtowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego —
zadanie 130 (potgczone z 132) - realizacja zostata zakonczona, modernizacja i aktualizacja EGIB -
zadanie 131 — jest w trakcie realizacji.
WODGIK:
W ramach projektu ,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) Wojewddzki Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

1. realizuje zadania zwigzane z:

- opracowaniem map topograficznych w skali 1:10 000

- opracowaniem map tematycznych,

— aktualizacjg Bazy Danych Obiektéw Topograficznych (BDOT10k)

- systemem geodezyjnym WODGiIK

2. wspodtfinansuje zadania zwigzane z:

- budowa portalu regionalnego,

— zarzadzanie projektem.
Do 30 czerwca 2021 r. zakonczono realizacje zadan nr 7 —12 —,,Opracowanie mapy topograficznej 1:10
000 na podstawie BDOT10k 13 - 14 —, Aktualizacja Bazy Danych Obiektéw Topograficznych (BDOT10k),
zadanie nr 15 i 16 - Opracowanie map i baz danych tematycznych dla wojewdédztwa podkarpackiego
jest w trakcie realizacji.
Lider Projektu (Wojewddztwo Podkarpackie) od poczatku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 r.
ztozyt 92 wnioski o ptatnosé.
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji projektu.
1.1.36—,Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”
e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/Departament

Spoteczenstwa Informacyjnego
e Okres realizacji zadania: 2016 — 2026
e taczne naktady finansowe: 9 993 033,00 zt
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Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Podkarpackiego 2014-2020

e Naktady finansowe Plan 2021 Porjlesmne
w | pétroczu br.

3 418 665,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 3 418 665,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 2903 316,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 515 349,00 zt 0,00 zt

Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji

zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzier 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.

W | pétroczu 2021 roku podejmowano nastepujgce dziatania zwigzane z realizacjg projektu:

wykonawca przeprowadzit testy wydajnosciowe, ktdre na wniosek Zamawiajgcego zostaty
ponowione dnia 03.02.2021. Wyniki testow z dnia 15.01.2021 nie zostaly uwzglednione
z uwagi na konieczno$é wyjasnienia kwestii zwigzanych z konfiguracjg systemu,

na wniosek Zamawiajgcego przeprowadzono asysty stanowiskowe dla wskazanych pracownikdw,
przeprowadzono asysty stanowiskowe dot. wnioskéw o stypendia,

podsumowano stan weryfikacji migracji danych z obszaru kadrowo-ptacowego i okreslono zakres
danych wymagajgcych korekty,

Zamawiajgcy podpisat Aneks nr 6 do umowy nr OR-1V.273.2.44.2018 z dnia 19 pazdziernika 2018
r. przedtuzajacy realizacje projektu do 30 wrze$nia 2021 r.

Wykonawca poinformowat Zamawiajagcego o wprowadzeniu do modutu Kadry danych
udostepnionych przez Zamawiajgcego z systemu RCP.

W maju2021 r. Zamawiajacy przekazat Wykonawcy pismo informujgce o dostrzezonych
niezgodnosciach w podlegajgcych migracji danych. Po uzupetnieniu informacji listg przyktadéw
niezgodnych zapiséw, przekazang przez Zamawiajgcego, weryfikowane sg niezgodnosci, w tym
mechanizméw naliczajgcych, ktérych wyniki dziatania moga réznié sie od wynikéw dostepnych w
obecnie uzywanym przez Zamawiajgcego systemie.

Strony omoéwity plan asyst dla SEOD. Decyzja o uruchomieniu asyst zostanie podjeta przez

Zamawiajgcego po wyjasnieniu kwestii dotyczacych testow wydajnosciowych SEOD.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 2 684 364,30

zt, co stanowi 52,89% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.

Wykonano Komponent nr 3 Umowy tj. zakup, dostawa i instalacja infrastruktury sprzetowej
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i oprogramowania, wykonano i dostarczono Plan Realizacji Zamdwienia/Dokumentacje analizy

przedwdrozeniowej, wykonano i dostarczono scenariusze testowe niezbedne do weryfikacji

zadeklarowanych przez Wykonawce funkcjonalnosci, przeprowadzono instruktaze stanowiskowe,
utworzono dla Oprogramowania wdrazanego w ramach komponentéw instancje testowg

i produkcyjng wraz z zainstalowanym oprogramowaniem podstawowym, licencyjnym oraz autorskim

na zwirtualizowanym srodowisku serwerowym Zamawiajgcego znajdujgcym sie w wewnetrznej sieci

informatycznej UMWP, uruchomiono testowo SEOD — system elektronicznego obiegu dokumentdw,
uruchomiono testowo moduty finansowo-ksiegowe.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.1.37 —,Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”

e Zadanie realizowane Wojewddzki Dom Kultury w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2018 — 2022

e t3czne naktady finansowe: 16 769 385,00 zt

e Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego 2014-

2020

e Naktfady finansowe Plan 2021 Por’uesmne
w | pétroczu br.
8 156 743,00 zt 2 507 284,43 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 8 156 743,00 zt 2507 284,43 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 8 156 743,00 zt 2507 284,43 zt

Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji

zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);
Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 2 507 284,43 zt tj. 30,74 % planu na
2021r.
W | pétroczu 2021r. realizowano zadania:
1.Generalny Wykonawca
Prowadzenie robét budowlanych i wykonczeniowych polegajgcych na:

— wykonaniu $cian i stupéw dla poziomdéw 0, +1i +2,

wykonaniu murowania $cian na poziomie 0, +1i +2,

wykonaniu stropdw: parteru, | pietra i czesciowo Il pietra,

wykonaniu klatki schodowej dla kondygnacji -1, 0, +1
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wykonaniu zbrojenia, deskowania i betonowania schodéw tukowych na poziomie 0 i +1,
wykonaniu tynkéw na poziomie -1 i czesciowo na poziomie O,

wykonaniu stropu sko$nego tarasu widokowego,

wykonaniu czesciowej stabilizacji parkingu po stronie zachodniej,

wykonaniu instalacji wodno — kanalizacyjnej w laboratoriach,

wykonaniu czesci tras kablowych na poziomie -1 0,

wykonaniu czesci okablowania instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru,

wykonaniu wiekszosci dokumentacji sktadajacej sie na projekty wykonawcze.

2.Inzynier Kontraktu

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji polegajacego na:

weryfikacji dokumentacji projektowej opracowywanej przez Generalnego Wykonawce,
opiniowaniu i zatwierdzaniu projektéw umow z podwykonawcami,

opiniowaniu wnioskdw o zatwierdzenie materiatdw i urzadzen,

kontroli dostaw materiatow i urzadzen,

udziale w odbiorach robdt,

nadzorze nad prowadzonymi robotami

kontroli realizacji harmonogramu dziatan Wykonawcy

opiniowaniu kosztoryséw i harmonogramu robét Wykonawcy,

opiniowaniu wnioskéw Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia i wydtuzenie terminu

realizacji umowy,

organizowaniu, prowadzeniu i rejestracji ustaled regularnych spotkad koordynacyjnych

i projektowych z Generalnym Wykonawcg i Zamawiajacym.

3. Podpisano umowy w wyniku postepowania ogtoszonego 18 grudnia 2019 r. i prowadzonego w trybie

dialogu konkurencyjnego z podziatem na szes$¢ czesci wedtug tematyki ekspozycji: czesci 1, Lotnictwo”

—9 marca 2021r., czeci 2 ,,Zyje” — 8 marca 2021r., czesci 5 ,,Zabawki edukacyjne” — 10 marca 2021r.,

czesci 6 ,,Wystawa mobilna” — 4 marca 2021r.

Nie ztozono ofert w czesci 3 ,,Przyroda” i czesci 4 ,Wystawa uzupetniajgca”.

4.Podpisano umowy w wyniku rozstrzygniecia postepowania ,,Utworzenie interaktywnych wystaw

edukacyjnych podkarpackiego centrum nauki”

czes¢ 1: Utworzenie interaktywnej wystawy gtowne] "Przyroda" — 2 czerwca 2021r.

czes¢ 2: Utworzenie interaktywnej wystawy uzupetniajacej

5.Ustugi eksperckie zlecane na zewnatrz:

obstuga prawna Biura Projektu,

wsparcie w zakresie zaméwien publicznych,
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wsparcie w zakresie finansowo — ksiegowym,

wsparcie eksperckie w zakresie oceny eksponatéw w kryterium ,wzornictwo i atrakcyjnosc”
w obu postepowaniach (znak sprawy PCN-270-12/2019 i znak sprawy PCN-270-1/2021)
dotyczacych utworzenia szesciu interaktywnych wystaw edukacyjnych podkarpackiego

centrum nauki.

6.Biezgca praca Biura Projektu:

obstuga finansowa (planowanie, finansowanie i rozliczanie wydatkéw oraz prowadzenie
wymaganej sprawozdawczosci) projektu w ramach dotacji celowej z budzetu Wojewddztwa
Podkarpackiego,

obstuga finansowa, sprawozdawczos¢ oraz pozostate czynnosci wynikajace z realizacji umowy
na dofinansowanie projektu w ramach RPOWP2014-2020,

przygotowanie dokumentacji prowadzonych postepowan dotyczacych utworzenia
interaktywnych wystaw edukacyjnych podkarpackiego centrum nauki,

odbiér dokumentacji projektowej eksponatdw,

biezgca wspotpraca z Generalnym Wykonawca, Inzynierem Kontraktu i Wykonawcami
interaktywnych wystaw edukacyjnych,

biezgca wspodtpraca z Departamentem Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz innymi
komodrkami tut. Urzedu Marszatkowskiego.

w dniu 23 czerwca 2021 r. do IZ RPO WP ztozono wniosek o zgode na dokonanie zmian
w zakresie rzeczowym projektu. Wniosek dotyczyt dostosowania budowanego Podkarpackiego
Centrum Nauki ,tukasiewicz” do Zalecen Panstwowego Narodowego Instytutu Zdrowia —
Panstwowego Zaktadu Higieny dotyczacych dziatan majgcych na celu ograniczenie ryzyka
zwigzanego z przenoszeniem sie wirusa SARS-CoV-2 za posrednictwem systemow
wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnatrz budynkéw uzytecznosci publicznej: zmiane uktadu
wentylacji poprzez montaz lamp UV-Ci filtréw EU7 oraz dostosowanie uktadu slusarki okiennej
poprzez doposazenie projektowanej Slusarki okiennej w okucia i podziaty pozwalajgce na
otwieranie okien.

w dniu 30 czerwca 2021 r. do IZ RPO WP ztozono wniosek na dokonanie zmian w zakresie
rzeczowym projektu. Wniosek dotyczyt zmian rozwigzan architektonicznych czy techniczno —
materiatowych wykonczenia pomieszczen budowanego Podkarpackiego Centrum Nauki
»tukasiewicz”.

w dniu 30 czerwca 2021 r. do IZ RPO WP ztozono wniosek na dokonanie zmian w zakresie
rzeczcowym projektu. Wniosek dotyczyt rozszerzenia przysztej oferty edukacyjnej

Podkarpackiego Centrum Nauki ,tukasiewicz” o dodatkowy zakres polegajacy na
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udostepnianiu na obszarze Wojewddztwa Podkarpackiego mobilnego planetarium
edukacyjnego. poprzez: dostawe urzadzen wchodzacych w sktad mobilnego planetarium,
dostawe $rodka transportu do przewozu wyposazenia planetarium, pozyskanie licencji
i dostawa nosnikbw materiatbw multimedialnych w postaci biblioteki filméw
popularnonaukowych 2D i 3D.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 5 864 124,53
zt, co stanowi 34,97% planowanych tgcznych naktaddw na realizacje zadania.
Zrealizowano Zadanie 1 Program Funkcjonalno — Uzytkowy .Odbiér PFU nastgpit 17 grudnia 2018r.,
zrealizowano Zadanie 2 Studium wykonalnosci. Odbidr Studium wykonalnosci wraz ze specyfikacjg
dostaw wyposazenia laboratoriéw i pracowni warsztatowych nastgpit 12 Ilutego 2019 r.,,
przeprowadzono postepowanie i dokonano wyboru wykonawcy na petnienie funkcji Inzyniera
Kontraktu. 25 wrzesnia 2019 r. podpisano umowe z firmg SWECO Consulting Sp. z 0.0. na petnienie
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji, 17 wrzesnia 2019r.podpisano umowe z Wykonawcg
robot budowlanych i wykonczeniowych — firmg WARBUD S.A. z siedzibg w Warszawie,
przeprowadzono prace przygotowawcze i montazowe, budowlane, konstrukcja budynku, instalacyjne,
branzy instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznej oraz roboty wykonczeniowe budynku PCN,
wykonano uzbrojenie terenu, przytgcza instalacyjne, drogi dojazdowe, parkingi i elementy
zagospodarowania dziatki, na ktdrej zlokalizowano budynek PCN:
-podpisano umowy w wyniku postepowania ogtoszonego 18 grudnia 2019 r. i prowadzonego w trybie
dialogu konkurencyjnego z podziatem na szes$¢ czesci wedtug tematyki ekspozycji:
czesci 1,,Lotnictwo” — 9 marca 2021r., czesci 2 ,Zyje” — 8 marca 2021r., czeéci 5 ,,Zabawki edukacyjne”
— 10 marca 2021r., czesci 6 ,,Wystawa mobilna” —4 marca 2021r.
Podpisano umowy w wyniku rozstrzygniecia postepowania na ,Utworzenie interaktywnych wystaw
edukacyjnych podkarpackiego centrum nauki”:
cze$¢ 1: Utworzenie interaktywnej wystawy gtéwnej "Przyroda" — 2 czerwca 2021r.
czes¢ 2: Utworzenie interaktywnej wystawy uzupetniajacej
Wykonano tablice informacyjna
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

1. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce zwigzana z pandemig Covid-19 powoduje utrudnienia

w realizacji zadania.
2. W zakresie prac budowlanych:

— niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym utrzymujgce sie obfite opady $niegu i niskie,

ujemne temperatury (styczen-marzec 2021), opady deszczu oraz wysokie temperatury (maj

czerwiec 2021)
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— sytuacja epidemiologiczna w Polsce zwigzana z pandemig Covid-19

Zaistniate problemy i trudnos$ci majg wptyw na termin zakoriczenia realizacji inwestycji.

Generalny Wykonawca ztozyt wniosek (pismem znak: DWSBIUR/PCN/22/06/21 z dnia 25.06.2021r.) o

wydtuzenie terminéw realizacji inwestycji do dnia 31.03.2022 r. (pierwotny termin zakonczenia

inwestycji to 31.01.2022 r.) oraz terminu na uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, do

dnia 30.06.2022 r. (pierwotny termin pozwolenia na uzytkowanie to 30.04.2022 r.).

3. W zakresie postepowania ,Utworzenie interaktywnych wystaw edukacyjnych podkarpackiego
centrum nauki” (znak sprawy PCN-270-12/2019) ogtoszonego 18 grudnia 2019 r. i prowadzonego
w trybie dialogu konkurencyjnego:

— brak ofert w ogtoszonym postepowaniu w czesci 3 ,Przyroda” i czesci 4 ,Wystawa
uzupetniajgca”.

4. W zakresie postepowania ,Utworzenie interaktywnych wystaw edukacyjnych podkarpackiego
centrum nauki” (znak sprawy PCN-270-1/2021) ogtoszonego 10 lutego 2021 r. w trybie przetargu
nieograniczonego:

— konieczno$¢  szybkiego przeprowadzenia kolejnego postepowania w trybie przetargu
nieograniczonego na brakujgce czesci ,Przyroda” i ,,Wystawa uzupetniajgca”, na ktdére w
poprzednim postepowaniu nie wptyneta zadna oferta.

5. W zakresie finansowym:

— przedtuzajace sie odbiory dokumentacji projektowej eksponatéw w tamach interaktywnych
wystaw edukacyjnych ze wzgledu na: btedy w przedktadanych dokumentach, ich
niekompletnos¢, pdine terminy zgtoszen do odbioru np. w ostatnim dniu okresu
rozliczeniowego, co skutkuje opdZznieniami w realizacji planowanych ptatnosci i realizacji planu
finansowego,

— opdznienia w realizacji zakresu rzeczowego przez Generalnego Wykonawce (powody opisano
powyzej) skutkujg takze opdznieniami w realizacji planowanych ptatnosci i realizacji planu
finansowego,

— wydtuzajace sie procedury weryfikacji i zatwierdzania przez IZ RPO wnioskéw o ptatnosé —
rozliczanie pobranych zaliczek oraz przekazywanie Srodkéw na sfinansowanie kolejnych
wydatkow, co grozi niedotrzymaniem termindw ptatnosci zobowigzan wynikajacych z uméw
zawartych z Generalnym Wykonawcg, Inzynierem Kontraktu oraz wykonawcami eksponatoéw,

— korekty finansowe obnizajgce wysokos$¢ dofinansowania srodkéw UE w projekcie w zwigzku ze
stwierdzonymi nieprawidtowosciami w udzielaniu zamdwien publicznych w ramach projektu,

co powoduje koniecznos¢ finansowania ich ze srodkéw budzetu WP
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— zmieniajacy sie co roku wspotczynnik sprzedazy dla WDK w Rzeszowie, na podstawie ktorego
okreslana jest wielkos¢ podatku VAT, ktéra podlega zwrotowi z Urzedu Skarbowego i jest
wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie, co przy duzych kwotach za wydatki
kwalifikowalne powoduje brak mozliwosci sztywnego zaplanowania wydatkéw z budzetu WP
i ich podziatu pomiedzy paragrafami.

1.1.38—,,Wsparcie stypendialne dla uczniéw zdolnych - szkolnictwo ogdlne - rok szkolny 2020/2021”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Podkarpackiego/ Departament
Edukacji, Nauki i Sportu

e Okres realizacji zadania: 2020 - 2021

e taczne naktady finansowe: 2 585 200,00 zt

e Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Podkarpackiego 2014-2020

o Naktady finansowe Plan 2021 Poniesione
w | pétroczu br.

1292 600,00 zt 1292 600,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 1292 600,00 zt 1292 600,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 1098 710,00 zt 1098 710,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 64 630,00 zt 64 630,00 zt
Bud:zet Paristwa 129 260,00 zt 129 260,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);
Na dzier 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1 292 600,00 zt tj. 100 % planu na 2021r.
W pierwszym poétroczu 2021 r. zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz uméw
o przekazywanie stypendium zawartych pomiedzy Beneficjentem, a Stypendystami/ Stypendystkami,
wyptacona zostata Il transza stypendium dla 562 Stypendystéw/Stypendystek w wysokosci 2 000,00
zt/os. Przed uruchomieniem Il transzy stypendium przeprowadzona zostata w oparciu o informacje
zawarte w ankietach monitorowania postepdw w zakresie realizacji Indywidualnych Planéw Rozwoiju,
weryfikacja dalszej przynaleznosci Stypendystow/Stypendystek do grupy docelowej projektu,
tj. pobieranie nauki w ponadpodstawowej szkole prowadzacej ksztatcenie ogdlne oraz realizacji przez
nich opracowanych we wnioskach o przyznanie stypendium Indywidualnych Planéw Rozwoju. Do
siedziby Beneficjenta wptynety 562 Ankiety monitorujgce postepy w zakresie realizacji Indywidualnych

Planéw Rozwoju.
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Stypendysci/Stypendystki realizowali Indywidualne Plany Rozwoju przy pomocy Opiekundow
dydaktycznych, ktérzy wspierali Stypendystéw/Stypendystki w wykorzystaniu stypendium na cele
edukacyjne i monitorowali ich osiggniecia edukacyjne oraz pomagali w dalszym osigganiu jak
najlepszych rezultatdw. Postepy w realizacji Indywidualnych Plandw Rozwoju monitorowali
Opiekunowie dydaktyczni oraz Wnioskodawcy.

Pracownicy zaangazowani w realizacje projektu, na biezgco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczace
projektu przesytane pocztg elektroniczng, jak réwniez telefonicznie.

Wydatki ponoszone w ramach kosztow posrednich przeznaczono na zadania zwigzane z obstugg
administracyjno-biurowa projektu, w tym m.in. zarzadzanie projektem, obstuga finansowa,
administracyjna, sekretariat, kancelaria, obstuga prawna, obstuga ksiegowa oraz zwigzane
z utrzymaniem jednostki.

Ponadto, w zwigzku z nieosiggnieciem wymaganej liczby uczestnikow projektu (planowano: 660,
zrealizowano: 562) Instytucja Posredniczaca, tj. Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie przygotowata
Decyzje w sprawie zmiany Decyzji o dofinansowanie Projektu.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci
2 585 200,00 zt, co stanowi 100 % planowanych tgcznych naktaddw na realizacje zadania.

Wsparciem stypendialnym objeto 562 ucznidw szkdét ponadpodstawowych prowadzacych ksztatcenie
ogélne, znajdujgcych sie w niekorzystnej sytuacji materialnej. na okres 10 miesiecy tj. od 1 wrzesnia
2020 r. do 30 czerwca 2021 r., catkowita wartos¢ dla 1 stypendysty wynosi 4 000,00 zt. (ptatne w Il
transzach po 2 000,00 zt.).

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji projektu.

1.1.39-,,Wsparcie stypendialne dla uczniéw zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny

2020/2021”

Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Edukacji, Nauki i Sportu

o  Okres realizacji zadania: 2020 - 2021

e t3czne naktady finansowe: 1 920 000,00 zt

e Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Podkarpackiego 2014-2020

Poniesione
e Naktady finansowe Plan 2021 i
w | pétroczu br.
960 000,00 zt 960 000,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 960 000,00 zt 960 000,00 zt
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Budzet Unii Europejskiej 816 000,00 zt 816 000,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 96 000,00 zt 96 000,00 zt
Budzet Panstwa 48 000,00 zt 48 000,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzierh 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 960 000,00 zt tj. 100 % planu na 2021r.
W pierwszym pétroczu 2021 r. zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz uméw
o przekazywanie stypendium zawartych pomiedzy Beneficjentem, a Stypendystami/Stypendystkami,
wyptacona zostata druga transza stypendium dla 400 stypendystow/stypendystek w wysokosci
2 000,00 zt/os. Przed uruchomieniem Il transzy stypendium przeprowadzona zostata, w oparciu
o informacje zawarte w ankietach monitorowania postepéw w zakresie realizacji Indywidualnych
Planéw Rozwoju weryfikacja dalszej przynaleznosci stypendystéw/stypendystek do grupy docelowej
projektu tj. pobieranie nauki w ponadpodstawowej szkole prowadzace]j ksztatcenie zawodowe oraz
realizacji przez nich opracowanych we wnioskach o przyznanie stypendium Indywidualnych Planéw
Rozwoju.

W?zdér ankiety monitorujgcej postepy w zakresie realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju, zgodnie
z zapisami Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu zostat opracowany przez

Beneficjenta i zamieszczony w serwisie internetowym www.podkarpackie.edu.pl. Informacja

o zamieszczeniu ankiety zostata przekazana Stypendystom/Stypendystkg oraz Wnioskodawcom
w formie e-maila przestanego na adres szkolny oraz newslettera.

Stypendysci/Stypendystki realizowali Indywidualne Plany Rozwoju przy pomocy opiekunéw
dydaktycznych, ktorzy wspierali Stypendystéw/Stypendystki w wykorzystaniu stypendium na cele
edukacyjne i monitorowali ich osiggniecia edukacyjne oraz pomagali w dalszym osigganiu jak
najlepszych rezultatéw. Postepy w realizacji Indywidualnych Plandw Rozwoju monitorowali
opiekunowie dydaktyczni oraz Wnioskodawcy.

Pracownicy zaangazowani w realizacje projektu, na biezgco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczace
projektu przesytane pocztg elektroniczng jak réwniez telefonicznie i indywidualnie w biurze projektu.
Wydatki ponoszone w ramach kosztdw posrednich przeznaczono na zadania zwigzane z obstuga
administracyjno-biurowg projektu, w tym m.in. zarzadzanie projektem, obstuga finansowa,
administracyjna, sekretariat, kancelaria, obstuga prawna, obstuga ksiegowa oraz zwigzane

z utrzymaniem jednostki.
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Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci

1 920 000,00 zt, co stanowi 100 % planowanych tacznych naktadéw na realizacje zadania.

Wsparciem przeznaczonym na cele edukacyjne, objeto 400 ucznidw z terenu wojewddztwa

podkarpackiego znajdujgcych sie w niekorzystnej sytuacji materialnej, ksztatcgcych sie w szkotach

ponadpodstawowych prowadzacych ksztatcenie zawodowe, ktérzy osiggajg wysokie wyniki w nauce

w zakresie przedmiotéw zawodowych badz przedmiotdw ogdlnych nauczanych w szkole zawodowej.

Stypendium przyznaje sie na okres 10 miesiecy, tj. od 1 wrzesnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji projektu.

1.1.40-,,English4You”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zespot Placowek Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Edukacji, Nauki i Sportu

e Okres realizacji zadania: 2020 — 2021

e t3czne naktady finansowe: 422 710,00 zt

e Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Podkarpackiego 2014-2020

Naktady finansowe Plan 2021 Poniesione
w | pétroczu br.

272 688,00 zt 203 922,34 zt
- wydatki biezgce, z tego: 272 688,00 zt 203 922,34 zt
Budzet Unii Europejskiej 227 786,00 zt 184 136,31 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 34 065,00 zt 11 348,38 zt
Budzet Panstwa 10 837,00 zt 8 437,65 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 203 922,34 zt tj. 74,78 % planu na 2021r.

W | potowie 2021 roku zakonczono 18 kurséw (12 szkoler - poziom docelowy Al oraz 6 szkolen -

poziom docelowych A2). 178 uczestnikdw uzyskato zaswiadczenia ukorczenia 120 godzinnego kursu

z j. angielskiego. 3 grupy zakoncza Sciezke szkoleniowg na poczatku lipca. 2 grupy kontynuujg kurs.

Zakonczenie przewidziane jest na przetomie listopada i grudnia 2021 r. W maju i czerwcu
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przeprowadzono 18 egzamindéw certyfikujgcych. 3 grupy przystgpig do egzaminu poczatkiem lipca. 2

grupy zaplanowano w ostatnim okresie rozliczeniowym. Do egzaminéw podeszto 176 uczestnikow.

PZPW w Rzeszowie w dniu 19 stycznia 2021 r. wystosowat prosbe o wydtuzenie terminu realizacji

projektu, ze wzgledu na opdznienia spowodowane pandemig Covid-19. W dniu 4 lutego wydano zgode

na wydtuzenie projektu do 31.12.2021r.

W | pdtroczu 2021 PZPW w Rzeszowie zakonczyt wiekszosé kurséw oraz przeprowadzit egzaminy

certyfikujgce. Wskazniki nie zostaty osiggniete ze wzgledu na opdznienia w ocenie przez zewnetrzny

podmiot certyfikujgcy.
Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci
353 944,24 zt, co stanowi 83,73 % planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.

Wskazniki osiggniete w ramach projektu do 30 czerwca 2021 r.:

. Liczba oséb w wieku 25 lat i wiecej objetych wsparciem w programie

- wartos¢ docelowa: 200 oséb

- wartos$¢ osiggnieta do 30.06.2021 r.:235 osdb

o Liczba oséb w wieku 50 lat i wiecej objetych wsparciem w projekcie

- wartos¢ docelowa: 80 0séb

- wartos$¢ osiggnieta do 30.06.2021 r.: 108 osdéb

Liczba osdb, ktére uzyskaty certyfikat: 0 osob.

Wyjasnienie:

Wskazniki rezultatu osiggniete w ramach projektu do 30 czerwca 2021 r.:

o Liczba oséb w wieku 25 lat i wiecej, ktdre uzyskaty kwalifikacje lub nabyly kompetencje po
opuszczeniu programu

- wartos¢ docelowa: 140 oséb

- warto$¢ osiggnieta do 30.06.2021 r. - 0 os6b

o Liczba oséb w wieku 50 lat i wiecej, ktdre uzyskaty kwalifikacje lub nabyty kompetencje po

opuszczeniu programu

- wartos¢ docelowa: 56 0s6b

- wartos$¢ osiggnieta do 30.06.2021 r. - 0 os6b

Dziatania w tym obszarze zadania rozpoczeto w maju oraz kontynuowano w czerwcu.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 18 egzamindw certyfikujgcych.

3 grupy przystapig do egzaminu poczatkiem lipca br.

2 grupy zaplanowano w ostatnim okresie rozliczeniowym — listopad br.

Rozliczenie zadania odbedzie sie przysztym okresie sprawozdawczym, ze wzgledu na dtugi okres

oczekiwania na wyniki egzamindw oraz opdzniania w dostarczeniu certyfikatdw zagranicy.
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Grupe docelowg projektu stanowg nauczyciele i pracownicy JST zwigzani z systemem edukacji,

pracujgcy na terenie Wojewddztwa Podkarpackiego. W ramach dziatah w projekcie uczestnicy zyskali

mozliwos¢é bezptatnego udziatu w kursach z jezyka angielskiego na réznych poziomach zaawansowania,

w zaleznosci od wczesniejszej deklaracji znajomosci jezyka. W ramach kursu uczestnicy wzieli udziat

w bezptatnym egzaminie certyfikacyjnym, a co za tym idzie uzyskali mozliwos¢ zdobycia certyfikatu

miedzynarodowego (zgodny z Europejskim Systemem Opisu Ksztatcenia Jezykowego). Wymiar

godzinowy kursu (poziom Al - 120 godzin dydaktycznych; poziom A2 - 120 godzin dydaktycznych).

Udziat w projekcie jest bezptatny. Kazdy uczestnik otrzymat bezptatne podreczniki i éwiczenia. Projekt

zaktada objecie wsparciem 200 uczestnikdw kursami podnoszacymi kompetencje jezykowe na

poziomie Al - 15 grup (150 uczestnikow) oraz A2 - 5 grup (50 uczestnikdw).

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji projektu.

1.1.41-,Koordynacja  sektora ekonomii spofecznej w  wojewddztwie podkarpackim

w latach 2020-2022"

e Zadanie realizowane przez Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Rzeszowie, nadzorowane
przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia
i Polityki Spotecznej

e Okres realizacji zadania: 2020 — 2022

e taczne naktady finansowe: 2 160 000,00 zt

e Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Podkarpackiego 2014-2020

o Naktady finansowe Plan 2021 Porluesmne
w | pétroczu br.
842 377,00 zt 349 604,42 zt
- wydatki biezace, z tego: 842 377,00 zt 349 604,42 zt
Budzet Unii Europejskiej 731 056,00 zt 292 306,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 111 321,00 zt 57 298,42 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 349 604,42 zt tj. 41,50 % planu na 2021r.

W | pétroczu 2021r. realizowano:

Zadanie 1. Zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Spotecznej

Zadanie 2. Zapewnienie funkcjonowania regionalnych sieci kooperacji w wojewddztwie podkarpackim.

Zadanie 3. Promocja sektora ES oraz zwiekszenie widocznosci PES.
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Zadanie 4. Prowadzenie badan oraz publikacja raportdw o stanie rozwoju ekonomii spotecznej
W regionie.

Zadanie 5. Mechanizm zakupowy. W ramach zadania dokonano przesunie¢ czesci sSrodkow budzetu
zaplanowanego na 2020 rok na nowe zadanie w projekcie realizowane w roku 2021, tak by Regionalny
Osrodek Polityki Spotecznej w Rzeszowie mégt wigczyé sie w pomoc w walce przeciwko COVID-19.

W zwigzku z pandemia realizacja czesci dziatan zostata zmieniona na tryb online, w zwigzku z czym
konieczne stato sie pozyskanie odpowiednich licencji na program je obstugujgcy. Wszelkie opdznienia
w realizacji projektu powstate w wyniku pandemii, jak rowniez przeciggajgcych sie postepowan
zamowien publicznych sg sukcesywnie usuwane.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 947 227,18

zt, co stanowi 43,85 % planowanych tacznych naktadéw na realizacje zadania.

Celem projektu jest zwiekszenie roli sektora ES w wojewddztwie podkarpackim poprzez wzmocnienie

wspotpracy i kooperacji podmiotu ekonomii spotecznej, wzrostu widocznosci PES jako dostawcéow

produktow i ustug, promocje sektora ES wsréd mieszkancéw Regionu. Dziatania projektu pozwolg

réowniez wzmocnié i poszerzy¢ zakres dziatan sektora ES w regionie, zapewnig koordynacje dziatan

podejmowanych na rzecz oséb zagrozonych ubdstwem iwykluczeniem spotecznym oraz wzrostu

zatrudnienia w sektorze ES.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji projektu.

1.1.42-,,0Opracowanie dokumentacji na potrzeby planow ochrony dla pieciu Parkow

Krajobrazowych: Pogorza Przemyskiego, Gor Stonnych, Potudnioworoztoczaniskiego, Puszczy Solskiej

oraz Lasow Janowskich”

e Zadanie realizowane przez Zespot Parkow Krajobrazowych w Przemyslu, nadzorowane przez
Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego /Departament Ochrony Srodowiska

o  Okres realizacji zadania: 2018 — 2021

e t3czne naktady finansowe: 2 349 003,00 zi

o Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa

Podkarpackiego 2014-2020

Poniesione

Plan 2021 w | pétroczu br.

Naktady finansowe

1162 351,00 zt

1162 350,00 zt

- wydatki biezace, z tego:

1162 351,00 zt

1162 350,00 zt

Budzet Unii Europejskiej 779 370,00 zt 779 369,99 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 382 981,00 zt 382 980,01 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
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¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);
Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1 162 350, 00 zt tj. 100 % planu na
2021r.
W | poétroczu 2021 r. opracowano dokumentacje na potrzeby planéw ochrony dla parkow
krajobrazowych.
Zgodnie z Il i lll etapem umowy zamowienia publicznego ZPK-P/2019/05/01 z dnia 18.07.2019 r.
zostata wykonana dokumentacja dla pieciu parkéw krajobrazowych obejmujaca: 1) opracowanie
koncepcji ochrony zasobéw, tworéw i sktadnikdéw przyrody oraz wartosci kulturowych, a takze
eliminacji lub ograniczania istniejagcych i potencjalnych zagrozen wewnetrznych i zewnetrznych,
w tym w szczegdlnosci: a) okreslenie strategicznych celéw ochrony parku krajobrazowego,
b) okreslenie zasad i kierunkdw prowadzenia gospodarki rolnej i lesSnej oraz zagospodarowania
przestrzennego; umozliwiajgcych realizacje celéw Parku, c) wskazanie obszaréw parku udostepnionych
do celéw naukowych; edukacyjnych; turystycznych; rekreacyjnych i innych form gospodarowania oraz
okreslenie sposobdw korzystania z tych gruntdw, d) okreslenie dziatarh edukacyjnych; ktére mogg by¢
prowadzone w oparciu o wartosci przyrodnicze i kulturowe Parku, e) okreslenie potrzeb uzupetniania
form ochrony pozadanych z punktu widzenia realizacji celéw Parku, f) okreslenie zakresu prac
zwigzanych z ochrong przyrody i ksztattowania krajobrazu; w tym: priorytetéw tych prac; obszaréw
realizacji dziatan ochronnych; celéw ochrony przyrody oraz przyrodniczych; spotecznych
i gospodarczych uwarunkowan ich realizacji, zaplanowanie zasad monitoringu skutecznosci ochrony,
h) ustalenia do studiéw uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gmin,
miejscowych  plandw zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania
przestrzennego wojewddztwa, dotyczace eliminacji lub ograniczenia zagrozen zewnetrznych.
Sporzadzono tematyczne mapy przegladowe w skalach 1:10000 i 1:25000 (obejmujgce problematyke
Il etapu) w formie cyfrowej, spetniajagcych wymogi okreSlone w § 18 rozporzadzenia
w sprawie sporzadzania projektu planu ochrony w uktadzie PUWG 1992 zawierajgce m. in. nastepujace
warstwy: 1) zaplanowane sposoby eliminacji lub ograniczania zagrozen wewnetrznych i zewnetrznych;
2) obszary udostepniane dla lokalizacji zagospodarowania turystycznego; rekreacyjnego
i edukacyjnego; 3) projektowane formy ochrony przyrody; 4) grunty przeznaczone do zalesienia; 5)
grunty ktére nie powinny byc zalesiane; 6) obszary ktére powinny byé chronione przed zabudowg i
lokalizacjg elementdéw niekorzystnie wptywajgcych na krajobraz; 7) projektowane dziatania ochronne.
Ponadto uruchomiono dedykowany geoportal (interaktywne mapy tematyczne) umozliwiajgcy
przegladanie informacji o zasobach przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych
parkéw krajobrazowych poprzez udostepnione projekty tematyczne opracowane z wykorzystaniem

dostepnych zasobdw danych oraz dedykowane warstwy/mapy tematyczne.
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Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 2 349 000,00

zt, co stanowi 100% planowanych tacznych naktaddw na realizacje zadania.

Realizacja projektu zostata zakoriczona w dniu 23.06.2021 r.

Opracowano 50 dokumentéw planistycznych (operatéw) z zakresu ochrony przyrody dla 5 parkéw

krajobrazowych administrowanych przez Zespoét Parkdow Krajobrazowych w Przemyslu na tgcznej

powierzchni 150 573 ha.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji projektu.

1.1.43-,,0Opracowanie dokumentacji na potrzeby plandow ochrony dla pieciu Parkow

Krajobrazowych: Jasliskiego, Cisniansko-Wetliriskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyzowskiego

i Pasma Brzanki”

e Zadanie realizowane przez Zespét Karpackich Parkéw Krajobrazowych w Krosnie, nadzorowane
przez Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Podkarpackiego / Departament Ochrony Srodowiska

e Okres realizacji zadania: 2018 — 2021

e t3czne naktady finansowe: 2 216 631,00 zi

e Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Podkarpackiego 2014-2020

Poniesione
o Naktfady finansowe Plan 2021 w | pétroczu br.
656 820,00 zt 656 820,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 656 820,00 zt 656 820,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 558 297,00 zt 558 297,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 98 523,00 zt 98 523,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji

zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 656 820, 00 zt tj. 100 % planu na 2021r.

W | pétroczu 2021r. - 31.05.2021 r. protokotem zdawczo-odbiorczym odebrano Il etap zamodwienia

zgodnie z umowa na realizacje zamdéwienia publicznego z dnia 9 pazdziernika 2019 r.

W ramach zamoéwienia wykonano zadania:

a) opracowanie koncepcji ochrony zasobow, twordéw i sktadnikéw przyrody oraz wartosci

kulturowych, a takze eliminacji lub ograniczania istniejgcych i potencjalnych zagrozen wewnetrznych i

zewnetrznych,

b) przeprowadzenie ustalen do studiow uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania

przestrzennego gmin, miejscowych planow

zagospodarowania

przestrzennego oraz planu
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zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa, dotyczace eliminacji lub ograniczenia zagrozen
zewnetrznych,

c) przygotowanie dokumentacji na potrzeby planéw ochrony parkéw krajobrazowych,
ktéra zawiera dziatania zwigzane z udostepnieniem parkéw krajobrazowych dla turystéow i na cele
edukacji ekologicznej,

d) sporzadzenie map tematycznych w formie cyfrowej, spetniajgcych wymogi okreslone w § 18
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 maja 2005 roku (Dz.U. Nr 94 poz. 794) okreélajacego
tryb sporzadzania projektu planu ochrony, zakres prac na potrzeby sporzadzenia projektu,
tryb dokonywania zmian w planie, zakres i sposoby ochrony zasobow, twordw i sktadnikéw przyrody
w uktadzie PUWG 1992.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci
2 216 630,00 zt, co stanowi 100% planowanych tgcznych naktaddéw na realizacje zadania.
Realizacja projektu zostata zakonczona w | pétroczu 2021 r.
Opracowano po 10 operatdw szczegétowych dla kazdego z pieciu parkéw krajobrazowych
administrowanych przez Zesp6t Karpackich Parkéw Krajobrazowych w Krosnie na tgcznej powierzchni
133 174 ha.
e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen w realizacji projektu.
1.1.44-,,"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego”
e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Podkarpackiego/
Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego
e  Okres realizacji zadania: 2018 — 2023
e taczne naktady finansowe: 146 796 620,00 zt

e Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-

2020
o Nakfady finansowe Plan 2021 Por’nesmne
w | pétroczu br.

8200 150,00 zt 279 185,40 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 8 200 150,00 zt 279 185,40 zt
Budzet Unii Europejskiej 2 418 265,00 zt 113 490,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 5 781 885,00 zt 165 695,40 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 279 185,40 zt tj. 3,41 % planu na 2021r.
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W | pétroczu 2021 r. wydatki stanowity koszty z tytutu swiadczenia ustug zwigzanych z petnieniem
funkcji ,, Inzyniera Kontraktu” w ramach zadania , Budowa zaplecza technicznego — nadzdér nad
robotami budowlanymi”.

W dniu 27.04.2021 r. zostata podpisana Umowa z wytonionym Wykonawcg robdt (konsorcjum firm
Inzynieria Rzeszéw S.A. oraz Przedsiebiorstwo "AGAT" S.A.) na realizacje Zaplecza Technicznego PKA,
zlokalizowanego na stacji Rzeszow Staroniwa. Przeprowadzane byty cykliczne spotkania techniczne
zespotdw roboczych, zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji — w celu omdwienia
i uzgodnienia rozwigzan koncepcji projektowej zaplecza technicznego PKA.

Zadanie pn.: ,,Wykup gruntéw” w ramach zadania ,,Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej — PKA:
Zakup taboru wraz z budowg zaplecza technicznego”.

W dniu 29.06.2021 r. skierowano do Ministra Infrastruktury wniosek o nieodptatne przekazanie na
witasnos¢ Wojewddztwa Podkarpackiego terenu potoznego w stacji Rzeszéw Staroniwa, bedgcego
wtasnoscig Skarbu Panstwa i znajdujgcego sie obecnie we wtadaniu PKP S.A.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 1 036 288,25
zt, co stanowi 0,71% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Przedtuzajaca sie procedura pozyskania gruntu pod budowe zaplecza technicznego ma znaczacy wptyw
na realizacje zaplanowanych wydatkéw i dochoddw.

1.1.45-,,Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter”

Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zespot Placéwek Wojewaddzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
e  Okres realizacji zadania: 2020 — 2021

e taczne naktady finansowe: 357 722,00 zt

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Naktady finansowe Plan 2021 Poniesione w | pétroczu br.
225 102,00 zt 129 079,64 zt
- wydatki biezgce, z tego: 225 102,00 zt 129 079,64 zt
Budzet Unii Europejskiej 190 491,00 zt 109 533,65 zt
Budzet Parnstwa 34 611,00 zt 19 545,99 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji

zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);
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Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 129 079,64 zt tj. 57,34 % planu na 2021r.
Projekt ,, Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter” realizowany przez partnerstwo
podmiotéw: Fundacje Orange, Fundacje Rozwoju Spoteczenistwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw
Publicznych.

Gtéwnym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczestnikdw projektu grantowego
(nauczycieli szkét podstawowych i ponadpodstawowych) poprzez ukonczenie sciezki edukacyjnej
obejmujacej: udziat w 40 godzinnym szkoleniu tematycznym (edukacja wczesnoszkolna,
humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, artystyczna lub informatyczna), przygotowaniu min. 2
scenariuszy zajeé, ktére podlegajg akceptacji trenera lokalnego, przeprowadzeniu min. 2
obserwowanych lekcji z uczniami (wedtug przygotowanych scenariuszy), poddanych ewaluacji
wewnetrznej zgodnie z wytycznymi Operatora oraz wypetnieniu ankiety ewaluacyjnej . Kazdy
nauczyciel — uczestnik projektu grantowego otrzymat réwniez wsparcie merytoryczne trenera
lokalnego (m.in. mentoring i dostep do platformy e-learningowe] z wykorzystaniem narzedzi TIK).
Grupa docelowg projektu jest 707 czynnych nauczycieli z terenu Podkarpacia.

W | pétroczu 2021r. sciezke edukacyjng zakonczyto 455 nauczycieli w 22 grupach szkoleniowych.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 261 699,97
zt, co stanowi 73,15% planowanych facznych naktadéw na realizacje zadania.

tacznie w 86 grupach przeszkolono 843 nauczycieli. Wszystkie szkolenia w ramach projektu zostaty
zakoniczone.

Liczba uczestnikow ktdrzy wypetnili formularz zgtoszeniowy na platformie — wartos¢ docelowa 707,
osiggnieta 870

Liczba uczestnikéw ktérzy wypetnili formularz zgtoszeniowy na platformie z gmin wiejskich, miejsko-
wiejskich i miejskich ponizej 20 000 tys. Mieszkarcow — warto$¢ docelowa 283, osiggnieta 559

Liczba uczestnikow ktdérzy ukonczyli Sciezke edukacyjng — warto$¢ docelowa 707, osiggnieta 843
Liczba uczestnikéw ktérzy ukonczyli Sciezke edukacyjng z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich
ponizej 20 000 tys. Mieszkancow — wartos¢ docelowa 283, osiggnieta 532

W ramach projektu zatozono, ze Sciezke edukacyjng ukonczy 707 uczestnikéw projektu. Pomimo
trwajgcej, przez niemal caty okres realizacji projektu pandemii COVID — 19, Podkarpacki Zespot
Placowek Wojewddzkich w Rzeszowie dotozyt wszelkich mozliwych staran w celu zapewnienia
zadeklarowanej liczby nauczycieli tj. 707 uczestnikow. Dzieki przeprowadzonym dziataniom
promocyjno — informacyjnych oraz rekrutacyjnych odniesiono ogromny sukces, liczba uczestnikéw,
ktorzy na platformie merytorycznej projektu wypetnili formularz zgtoszeniowy wyniosta 870 oséb tj.
0 163 uczestnikdw wiecej niz pierwotne zatozenia projektu. Rekrutacja byta prowadzona w sposéb

umozliwiajgcy udziat szkoty z kazdego etapu edukacyjnego na terenie catego wojewddztwa
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podkarpackiego z zachowaniem réwnosci szans kobiet i mezczyzn oraz niedyskryminacji ze wzgledu na

niepetnosprawnosé. Grantobiorca za zgodg Operatora uruchomit dodatkowe grupy szkoleniowe, dzieki

czemu Podkarpacki Zespdt Placowek Wojewddzkich w Rzeszowie zrealizowat wskazniki rezultatu na

wyzszym poziomie czyli ukonczenie $ciezki edukacyjnej przez 843 uczestnikow (wzrost wskaznika o0 136

0sbb). Wszyscy trenerzy regionalni — nauczyciele — konsultacji PCEN/PZPW zakonczyli obowigzkowe

szkolenie organizowane przez Fundacje Rozwoju Spoteczenstwa Informacyjnego (FRSI). Trenerzy
lokalni réwniez ukonczyli obowigzkowe szkolenia trenerskie. Zmieniono forme szkolen ze stacjonarnej
na on-line zgodnie z wytycznymi Operatora, co pozwolito zadba¢ o bezpieczenstwo zaréwno
uczestnikdw projektu, treneréw regionalnych i lokalnych. Forma szkolen zdalnych wydtuza czas
trwania szkolenia z zaplanowanych 4 spotkan stacjonarnych do maksymalnie 8 spotkan on-line.

W wyniku czego zatozone dziatania w harmonogramie zostaty zaburzone i wydtuzone. Od poczatku

realizacji projektu zakonczylismy 86 grup szkoleniowych. Byty to szkolenia z rdéinych grup

przedmiotowych na kazdym etapie edukacyjnym.
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji projektu.

1.1.46-, Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (I1)”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zespot Placéwek Wojewaddzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Edukacji, Nauki i Sportu

e  Okres realizacji zadania: 2020 — 2022

e taczne naktady finansowe: 300 424,00 zt

e Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Nakfady finansowe Plan 2021 Poniesione w | pétroczu br.
223 633,00 zt 98 901,88 zt
- wydatki biezace, z tego: 223 633,00 zt 98 901,88 zt
Budzet Unii Europejskiej 189 261,00 zt 83 700,67 zt
Budzet Paristwa 34 372,00 zt 15201,21 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzier 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 98 901,88 zt tj. 44,23 % planu na 2021r.

W okresie do 30 czerwca 2021 r. utworzono szkolenia dla 50 grup. Liczba uczestnikéw, ktérzy ukoniczyli

Sciezke edukacyjng i potwierdzili odbidr zaswiadczenia ukonczenia szkolenia do dnia 30 czerwca 2021

r. wyniosta 440 osob.
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Projekt grantowy pn. ,Lekcja:Enter — Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” realizowany jest
w ramach ogélnopolskiego projektu edukacji cyfrowej pn. ,Lekcja:Enter” przez partnerstwo trzech
podmiotéw: Fundacje Orange, Fundacje Rozwoju Spotfeczenstwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw
Publicznych.

Gtéwnym celem projektu pn. ,Lekcja:Enter — Podkarpacie Uczy Cyfrowo (IlI)” jest podniesienie
kompetencji cyfrowych uczestnikéw (nauczycieli szkét podstawowych i ponadpodstawowych) oraz ich
ucznidw poprzez ukoniczenie Sciezki edukacyjnej obejmujgcej: udziat w 40 godz. szkoleniu
tematycznym w ramach grup przedmiotowych: edukacja wczesnoszkolna, humanistyczna,
matematyczno-przyrodnicza, artystyczna lub informatyczna, przygotowaniu min. 2 scenariuszy zajec,
podlegajgcych akceptacji trenera lokalnego, przeprowadzeniu min. 2 obserwowanych lekcji z uczniami
(wedtug przygotowanych scenariuszy), poddanych ewaluacji wewnetrznej zgodnie z wytycznymi
Operatora oraz wypetnieniu ankiety ewaluacyjnej . Kazdy uczestnik otrzyma réwniez wsparcie
merytoryczne trenera lokalnego (m.in. mentoring i dostep do platformy e-learningowej
z wykorzystaniem narzedzi TIK).

Grupa docelowa projektu - 570 czynnych nauczycieli z terenu wojewddztwa podkarpackiego.

W zwigzku z trwajgcg pandemig zmieniono forme szkolen ze stacjonarnej na on-line zgodnie
z wytycznymi Operatora - Fundacje Orange, co pozwolito zadbac
o bezpieczenstwo zaréwno uczestnikdw projektu, jak i treneréw regionalnych i lokalnych. Forma
szkolen zdalnych wydtuza jednak czas trwania szkolenia z zaplanowanych 4 spotkan stacjonarnych do
maksymalnie 8 spotkan on-line.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 115
607,36z1, co stanowi 38,48% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.
Liczba uczestnikow ktdrzy wypetnili formularz zgtoszeniowy na platformie — wartos¢ docelowa 570,
wartos$¢ osiggnieta 740
Liczba uczestnikow ktérzy wypetnili formularz zgtoszeniowy na platformie z gmin wiejskich, miejsko-
wiejskich i miejskich ponizej 20 000 tys. Mieszkancow — warto$¢ docelowa 228, wartos¢ osiggnieta 541
Liczba uczestnikdw ktorzy ukonczyli sciezke edukacyjng — wartosé docelowa 570, wartosé osiggnieta
440
Liczba uczestnikow ktérzy ukonczyli sciezke edukacyjng z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich
ponizej 20 000 tys. Mieszkancow — wartos¢ docelowa 228, wartos$¢ osiggnieta 333.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen w realizacji projektu.

1.1.47-,,Zdrowy styl zycia — myslimy globalnie, dziatamy lokalnie”
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e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zespot Placowek Wojewoddzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Edukacji, Nauki i Sportu.

e Okres realizacji zadania: 2020 - 2021

e taczne naktady finansowe: 99 088,00 zt

e Projekt realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Gospodarczego na lata 2014-2021

Naktady finansowe Plan 2021 Poniesione w | pétroczu br.

88 119,00 zt 74 702,28 zt
- wydatki biezace, z tego: 88 119,00 zt 74 702,28 zt
Budzet Unii Europejskiej 74 901,00 zt 63 497,41 zt
Budzet Panstwa 13 218,00 zt 11 204,87 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzierh 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 74 702,28 zt tj. 84,77 % planu na 2021r.

Grupe docelowag stanowili dyrektorzy i nauczyciele (30 o0sob) szkét podstawowych

i ponadpodstawowych realizujgcych program ,Szkota Promujaca Zdrowie” na terenie Wojewédztwa

Podkarpackiego. Projekt ukonczyli wszyscy uczestnicy (30 osdb). W ramach dziatan w projekcie

uczestnicy brali udziat w 5 dniowych hybrydowych warsztatach/szkoleniach w Osrodku Edukacji

Nauczycieli i Pracownikéw Administracji Samorzadowej w Czudcu w dniach 21, 22, 25, 27, 29 stycznia

2021 r. Szkolenia realizowane byty w dwdch grupach szkoleniowych po 15 oséb. Kazdy z uczestnikéw

miat zabezpieczone miejsce pracy podczas warsztatéw (maseczki, srodki dezynfekujace i przebywat w

zalecanej odlegtosci od drugiego uczestnika). Warsztaty prowadzity dwie trenerki z Norwegii, ktére

taczyly sie z uczestnikami poprzez platforme ZOOM. Uczestnicy brali udziat w nastepujacych modutach

szkolenia:

- Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, a profilaktyka zdrowotna,

- Zagrozenia zdrowia w kontekscie chordb cywilizacyjnych: nadwaga, otytosé, bulimia, anoreksja,

depresja, choroby uktadu krazenia,

- Zdrowe odzywianie podstawg zdrowia — zbilansowana dieta, a dieta wysoko przetworzona,

- Aktywnosc fizyczna — walory aktywnosci fizycznej dla zdrowia cztowieka,

- Przyktady dobrych praktyk- Norwegia — Polska (na przyktadzie szkét promujgcych zdrowie).

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.
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Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 85 670,98

zt, co stanowi 86,46% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.

Projekt zostat zakoriczony 28.02.2021 r. Raport koricowy, ktory zostat przedstawiony Operatorowi

Programu Edukacja, zostat zatwierdzony 23.04.2021 r.

Gtéwnym celem projektu byta kreacja zmiany postaw — ubogacenie uczestnikéw o nowe przyktady

i rozwigzania realizowane w norweskim systemie szkolnictwa. Natomiast szczegdétowymi celami

projektu byto:- wspieranie uczestnikdéw szkolenia w realizacji edukacji zdrowotnej, promocji

i profilaktyki zdrowia dzieci i mtodziezy w szkotach wojewddztwa podkarpackiego,

- przygotowanie uczestnikdw szkolenia do realizacji systemowych dziatan z promocji zdrowia

w szkotach w obszarze zdrowego odzywiania i aktywnosci fizycznej,

- aktywizacja i integracja $rodowiska pedagogicznego do dziatan z promocji zdrowia

w placowkach oswiatowych na bazie przyktaddw realizowanych w szkotach w Norwegii.

Uczestnicy szkolenia podniesli swoje kompetencje w zakresie realizowania programow

i tworzenia tzw. autorskich projektow z edukacji zywieniowe]j oraz aktywnosci fizycznej, stosowania

metod aktywizujgcych profilaktyke zdrowotng, promocji zdrowia w kontekscie choréb cywilizacyjnych

i mozliwosci wykorzystania przyktadéw dobrej praktyki z norweskiego systemu szkolnictwa i wdrazania

tych przyktadéw w szkole.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji projektu.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwigzane z umowami partnerstwa publiczno —

prywatnego; z tego:

e Brak

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2),

z tego:

1.3.1-,,Opracowanie programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej wojewodztwa podkarpackiego

poprzez promocje cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenéw {tgkowo-pastwiskowych

z zachowaniem bioréznorodnosci w oparciu o naturalny wypas zwierzqgt gospodarskich

i owadopylnos¢ — ,,Podkarpacki Naturalny Wypas H1””

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Podkarpackiego/ Departament
Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem

e Okres realizacji zadania: 2020 - 2021

e t3czne naktady finansowe: 90 000,00 zi
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Poniesione
o Naktfady finansowe Plan 2021 w | pétroczu br.
90 000,00 zt 68 000,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 90 000,00 zt 68 000,00 zt
Bud:zet Wojewddztwa Podkarpackiego 90 000,00 zt 68 000,00 zt
Inne 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);
Na dzier 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 68 000,00 zt tj. 75,56 % planu na 2021r.
W | pétroczu 2021 r. realizacja zadania przebiegata nastepujaco:
W dniu 28 stycznia 2021 r. wykonawca dostarczyt projekt Programu w prawidtowej formie i ilosci.
Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwatg Nr 253/4993/21 z dnia 16 lutego 2021 r.
przyjat projekt programu pn. ,Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej wojewddztwa
podkarpackiego poprzez promocje cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenéw tgkowo-
pastwiskowych z zachowaniem bioréznorodnosci w oparciu o naturalny wypas zwierzat gospodarskich
i owadopylnos¢ — ,Podkarpacki Naturalny Wypas [lII”” oraz skierowat do konsultacji
z jednostkami samorzadu terytorialnego, partnerami spotecznymi i gospodarczymi oraz Komisjg
Wspdlng Rzadu i Samorzadu Terytorialnego.
W terminie wyznaczonym na konsultacje, tj. od 19 lutego do 25 marca 2021 r., wptynety trzy formularze
zawierajgce propozycje zmian i uzupetnien do projektu Programu zgtoszone przez Generalng Dyrekcje
Ochrony Srodowiska, Urzad Gminy Swilcza oraz Departament Rozwoju Regionalnego Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Wszystkie zgtoszone uwagi i wnioski
zostaty poddane analizie pod katem mozliwosci uwzglednienia ich
i wykorzystania w opracowywanym Programie.
Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwatg Nr 271/5366/21 z dnia 20 kwietnia
2021 r. przyjat sprawozdanie z przebiegu i wynikéw konsultacji oraz stanowisko w sprawie rozpatrzenia
uwag zgtoszonych do projektu ww. programu. Wykonawca dostarczyt w dniu 21 kwietnia 2021 r.
ostateczng wersje projektu Programu wraz z recenzjg w prawidtowej formie i ilosci. Realizacja
przedmiotu zamdwienia zostata potwierdzona protokotem odbioru. Zarzad Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwatg Nr 273/5425/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. przyjat program pn.
,Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej wojewddztwa podkarpackiego poprzez promocje
cennych przyrodniczo i krajobrazowo terendéw tgkowo-pastwiskowych z zachowaniem
bioréznorodnosci w oparciu o naturalny wypas zwierzat gospodarskich i owadopylnos¢ —,,Podkarpacki

Naturalny Wypas I11””.
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Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 68
000,00zt, co stanowi 75,56% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.

Realizacja zadania zostata zakoniczona.

Program pn. ,Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej wojewddztwa podkarpackiego poprzez
promocje cennych przyrodniczo i krajobrazowo terendéw fgkowo-pastwiskowych z zachowaniem
bioréznorodnosci w oparciu o naturalny wypas zwierzat gospodarskich i owadopylnos¢ —,,Podkarpacki
Naturalny Wypas lI”” zostat przyjety przez Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Uchwatg Nr 273/5425/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji projektu.

1.3.2-,,Optata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Gospodarki Regionalnej
o Okres realizacji zadania: 2016 — 2030

e t3czne naktady finansowe: 43 277 550,00 zi

e Naktady finansowe Plan 2021 Por’nesmne
w | pétroczu br.
3 690 000,00 zt 1537 500 zt
- wydatki biezace, z tego: 3 690 000,00 zt 1537 500 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 3 690 000,00 zt 1537 500 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | potroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1 537 500,00 zt tj. 41,67 % planu na
2021r.

W | pétroczu 2021 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym WP zorganizowano 96 imprez, z czego
86 to konferencje/kongresy/sympozja, 3 to targi/wystawy, natomiast 7 miato inny charakter. We
wszystkich wydarzeniach wzieto udziat 17 960 uczestnikow, a liczba wystawcéw podczas
targéw/wystaw wyniosta 38 podmiotow (wg szacunkéw Koncesjonariusza). Sposrdéd tych imprez 4
miaty charakter miedzynarodowy, 74 charakter krajowy a 18 charakter lokalny.

W | pétroczu 2021 r. Koncesjonariusz wywigzywat sie z obowigzkéw natozonych umowa koncesji z dnia

29 kwietnia 2016 r. Zostaty przekazane wszystkie dokumenty, ktére zgodnie z umowa koncesji miaty
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by¢ przekazane przez Koncesjonariusza m.in. sprawozdanie za |l pétrocze 2020 r., polisy
ubezpieczeniowe, sprawozdanie finansowe za 2020 rok wraz z opinig biegtego rewidenta.

Z uwagi na panujgcy pandemie koronowirusa SARS-CoV-2, wiekszo$¢ przeprowadzonych w 2021 r.
imprez to byty wydarzenia w formule online, jednak juz w lipcu roku 2020, po zapytaniu tut.
Departamentu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci poinformowata, ze,,(...) biorgc pod uwage
obecne uwarunkowania i ograniczenia zwigzane z organizacjg wydarzen z udziatem wiekszej liczby
uczestnikéw, za uzasadnione uznaje i dopuszczalne nalezy uzna¢ organizowanie na terenie Centrum
Wystawienniczo-Kongresowego wydarzen z zastosowaniem $rodkéw komunikacji zdalnej”.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 28 843

500,00zt, co stanowi 66,65% planowanych tacznych naktadéw na realizacje zadania.

Od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego

Wojewddztwa Podkarpackiego do dnia 30.06.2021 r. w obiekcie odbyto sie 633 imprezy.

Wsrdd 633 imprez odbyto sie 493 konferencje/kongresy oraz 137 targi/wystawy. (11 imprez miato

jednoczesnie charakter konferencji / kongreséw / sympozjéw jak réwniez targowo-wystawienniczy).

Biorac pod uwage zasieg zorganizowanych imprez nalezy stwierdzi¢, ze od dnia wydania pozwolenia

na uzytkowanie obiektu do konca czerwca 2021 r. odbyto sie 108 imprez o charakterze

miedzynarodowym, 286 imprez o zasiegu krajowym oraz 239 imprez lokalnych. W imprezach wzieto

udziat 473 024 uczestnikow/odwiedzajgcych (bez uwzglednienia liczby oséb, ktére odwiedzity obiekt

w Dniu Otwartym CWK — 25 czerwca 2016 r.), a liczba wystawcdw podczas targéw/wystaw wyniosta 5

429 podmiotéw. Wg deklarowanych przez Beneficjenta — Wojewddztwo Podkarpackie wskaznikow

rezultatu we wniosku o dofinansowanie projektu ,Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego

Wojewodztwa Podkarpackiego” koniecznym byto zorganizowanie 27 szt. imprez/rok, w tym: 17

lokalnych, 6 krajowych, 4 miedzynarodowe oraz catkowita liczba utworzonych nowych etatéw 4 szt.

Wskaznik rezultatu zrealizowano.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji projektu.

1.3.3—,Dotacja celowa na rzecz beneficjentow osi | Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj

2014-2020”

e Zadanie realizowane przez Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad
Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2023

e t3czne naktady finansowe: 19 541 878,00 zt

e Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj 2014-2020
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e Naktady finansowe Plan 2021 POI',IIESIOI'\E
w | pétroczu br.
5700 000,00 zt 3 858 968,20 zt
- wydatki biezace, z tego: 5700 000,00 zt 3 858 968,20 zt
Budzet Paristwa 5700 000,00 zt 3 858 968,20 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 3 858 968,20 zt tj. 67,70 % planu na
2021r.

W | pdtroczu 2021 r. podpisano 11 uméw o dofinansowanie na kwote 23.341.631,80 zt. Ponadto
z uwagi na waloryzacje stypendidw stazowych/szkoleniowych w | pétroczu 2021 r. podpisano 11
aneksow zwiekszajgcych kwote dofinansowania projektéw juz realizowanych. Wartos¢ podpisanych w
| pétroczu 2021 r. 21 umoéw dla projektow pozakonkursowych Powiatowych Urzeddéw Pracy z terenu
wojewoddztwa podkarpackiego wyniosta 43.569.747,00 zt. W ramach realizacji PO WER Wojewddzki
Urzad Pracy w Rzeszowie petnigcy role Instytucji Posredniczacej, oprdocz wyptaty beneficjentom
Srodkéw wspotfinansowania krajowego opisanych wyzej w formie dotacji celowej wystawia w portalu
komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia ptatnosci srodkéw europejskich. Srodki te sg
przekazywane bezposrednio z rachunku Ministra Finanséw w BGK do beneficjentéw z pominieciem
przeptywu przez budzet wojewddztwa w zwigzku, z czym nie sg objete planem dochoddéw i wydatkéw
budzetu wojewddztwa.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci
16 642 729,72 zt, co stanowi 85,16 % planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.
Wedtug stanu na dzien 30 czerwca 2021 roku tgcznie z projektami konkursowymi i pozakonkursowymi
dla Powiatowych Urzeddéw Pracy z terenu wojewddztwa podkarpackiego od poczatku realizacji PO
WER, podpisano 283 umowy na faczng kwote wydatkow kwalifikowalnych 876.453.969,06 zt. taczna
kwota wydatkéw kwalifikowalnych w ramach wnioskéw o ptatnosé i korekt do wnioskéw o ptatnosc
wyniosta 656.958.928,61 zt. Wartos¢ wydatkow certyfikowanych we wnioskach do Komisji Europejskiej
w ramach PO wyniosta 647.199.014,38 zi.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen w realizacji projektu.
1.3.4-,,Dotacja celowa na rzecz beneficjentow osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020

realizujgcych projekty o charakterze rewitalizacyjnym”

80



e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2022

e taczne naktady finansowe: 10 399 002,00 zt

e Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Podkarpackiego 2014-2020

Poniesione
o Naktady finansowe Plan 2021 w | pétroczu br.
5249 624,00 zt 2578 790,31 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 5249 624,00 zt 2578 790,31 zt
Bud:zet Paristwa 5249 624,00 zt 2578 790,31 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 2 578 790,31 zt tj. 49,12 % planu na
2021r.

Od poczatku realizacji programu zakontraktowano 27 umoéw w dziataniu 6.3 Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej — konkurs ogélny i konkurs dedykowany MOF oraz 1 umowe w dziataniu 6.5 Rewitalizacja
przestrzeni regionalnej - ZIT, w ktérych warto$¢ dofinansowania wynosi 244 122 376,68 zt, w tym jest
15 uméw z kwotg BP w tacznej wysokosci 11 206 768,93 zt. Ponadto, w dziataniu 6.3 projekt Gminy
Iwonicz-Zdréj (RPPK.06.03.00-18-0006/18) zostat wybrany do dofinansowania na kwote EFRR 3 751
959,00 zt, a zakontraktowany w niepetnej wysokosci na kwote 1 884 018,11 zt, z uwagi na dostepny
limit. Jednakze, departament merytoryczny poinformowat Beneficjenta, ze ostateczna kwota
dofinansowania ustalana bedzie zgodnie z obowigzujgcym limitem Srodkéw wspdlnotowych —
dopuszczalne aneksowanie — do kwoty nie przekraczajgcej poziomu dofinansowania okreslonego we
whniosku o dofinansowanie.

Dodatkowo, Ministerstwo Finanséw, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem znak: DRP-
IV.535.18.2021.AP z dnia 29 marca 2021 r. r. wyrazito zgode na zmiane przeznaczenia Srodkow
z budzetu panstwa z koperty przeznaczonej na projekty realizowane z EFS (art. 9a ust. 1 pkt 4 Kontraktu
Terytorialnego) do puli przeznaczonej na projekty dofinansowane z EFRR (art. 9a ust. 1 pkt 3 Kontraktu
Terytorialnego) w kwocie 5000 000,00 zt. W zwigzku z tym przesuniete zostang Srodki z zadania
,Dotacja celowa na rzecz beneficjentéw osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020” do
zadania ,,Dotacja celowa na rzecz beneficjentdw osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020

realizujgcych projekty o charakterze innym niz rewitalizacyjny” i ,Dotacja celowa na rzecz
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beneficjentéw osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujgcych projekty o charakterze

rewitalizacyjnym”, wniosek jest w przygotowaniu.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji projektu.

1.3.5 —,,Dotacja celowa na rzecz beneficjentow osi priorytetowych 1-VI RPO WP na lata 2014 - 2020

realizujgcych projekty o charakterze innym niz rewitalizacyjny”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Podkarpackiego/ Departament
Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym

e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2022

e taczne naktady finansowe: 78 638 980,00 zt

e Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Podkarpackiego 2014-2020

Poniesione
o Nakfady finansowe Plan 2021 w | pétroczu br.
16 768 376,00 zt 1704 110,90 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 16 768 376,00 zt 1704 110,90 zt
Bud:zet Paristwa 16 768 376,00 zt 1704 110,90 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1 704 110,90 zt tj. 10,16 % planu na

2021r.

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia tgczne naktady zostaty zaplanowane w kwocie

78 638 980,00 zt i zgodnie z przedtozonymi przez Beneficjentéw harmonogramami realizacji projektéw,

na rok 2021 srodki z BP zaplanowano wydatkowaé kwote 16 768 376,00 zt, na realizacje projektow

pozakonkursowych — w zakresie ochrony zdrowia, w klasyfikacji 85111, w tym:

- kwota 4493 809,00 zt na projekt ,Poprawa jakosci i dostepnosci do swiadczen medycznych

w Klinicznym Szpitalu Wojewédzkim Nr 2 im. Sw. Jadwigi Krélowej w Rzeszowie” realizowanego przez

Kliniczny Szpital Wojewdédzki Nr 2 im. Sw. Jadwigi Krélowej w Rzeszowie;

- kwota 12 274 567,00 zt na projekty: ,, Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chordb uktadu

oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotwordw klatki piersiowej na oddziatach

klinicznych oraz rehabilitacjg” i ,,Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacjg Dializ

Klinicznego Szpitala Wojewddzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie” realizowane przez Kliniczny

Szpital Wojewddzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina.
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Ponadto, Ministerstwo Finanséw, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem znak: DRP-

IV.535.18.2021.AP z dnia 29 marca 2021 r. r. wyrazito zgode na zmiane przeznaczenia Srodkow

z budzetu panstwa z koperty przeznaczonej na projekty realizowane z EFS (art. 9a ust. 1 pkt 4 Kontraktu

Terytorialnego) do puli przeznaczonej na projekty dofinansowane z EFRR (art. 9a ust. 1 pkt 3 Kontraktu

Terytorialnego) w kwocie 5000 000,00 zt. W zwigzku z tym przesuniete zostang sSrodki z zadania

,Dotacja celowa na rzecz beneficjentéw osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020” do

zadania ,Dotacja celowa na rzecz beneficjentéw osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020

realizujgcych projekty o charakterze innym niz rewitalizacyjny” i ,Dotacja celowa na rzecz

beneficjentdéw osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujgcych projekty o charakterze

rewitalizacyjnym”, wniosek jest w przygotowaniu.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji projektu.

1.3.6 -, Dotacja celowa na rzecz beneficjentow osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020”

e Zadanie realizowane przez Wojewoddzki Urzad Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Zarzadzania Regionalnym
Programem Operacyjnym

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2023

e taczne naktady finansowe: 179 806 098,00 zt

e Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa

Podkarpackiego 2014-2020

Poniesione
e Naktady finansowe Plan 2021 w | pétroczu br.
28 796 781,00 zt 12 045 133,35 zt
- wydatki biezace, z tego: 28 160 781,00 zt 11 924 043,29 zt
Budzet Panstwa 28 160 781,00 zt 11 924 043,29 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 636 000,00 zt 121 090,06 zt
Budzet Panstwa 636 000,00 zt 121 090,06 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 12 045 133,35 zt tj. 41,83 % planu na

2021r.

W | pétroczu 2021 r. podpisano 58 umoéw na tgczng 156 438 499,48 zt. Wartos$¢ zakontraktowanych

w | poétroczu 2021 r. srodkdw europejskich wynosi 132972 724,32 zt, Srodkéw krajowych

20964 328,74 zt, w tym Srodkow z budzetu paristwa 6 419 859,58 zt.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.
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Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci
163 724 792,89 zt, co stanowi 91,06% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.
Wedtug stanu na 30 czerwca 2021 r. (od poczatku realizacji programu) w ramach przedmiotowego
przedsiewziecia podpisano 1 440 uméw na tgczng kwote 2495467 783,30 zt. Wartosc¢
zakontraktowanych $rodkéw europejskich wynosi 2 113514 109,66 zt, Srodkéw krajowych
261 761 313,40 zt, w tym $Srodkdéw z budzetu panstwa 163 724 792,89 zt.
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania
Os VIl RPO WP
Wystgpity zagrozenia zwigzane z pandemig COVID-19. W ramach dziatania 7.1 utrudnienia
w rozliczaniu wnioskéw o ptatnos¢ (w szczegdlnosci w ramach koricowych wnioskéw o ptatnosc),
w ramach dziatania 7.4 funkcjonowanie placéwek ztobkowych w zaostrzonym rezimie sanitarnym
(ograniczenia zwigzane z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 26 marca
2021r.), w ramach dziatania 7.6 czasowe zaprzestanie organizacji badan.
Os VIl RPO WP
Panujaca sytuacja epidemiologiczna oraz wprowadzone w jej nastepstwie zakazy i ograniczenia, maja
negatywny wptyw na realizacje projektow. Dziatania projektowe w okresie od stycznia do czerwca
2021 roku, byty w wiekszosci przypadkdw realizowane niezgodnie z harmonogramem - zamkniecie
placowek wsparcia dziennego (dziennych domdéw pomocy, klubow seniora, swietlic), brak mozliwosci
organizacji szkolen, warsztatdéw i stazy, opdznienia w rekrutacji we wszystkich typach projektow.
Opdznienia w realizacji projektow przektadajg sie na koniecznosé wydtuzenia termindéw zakonczenia
realizacji projektéw. Whnioski o ptatnos¢ zostaty w wielu przypadkach ztozone na znacznie nizszg
kwote niz wynikato to z harmonogramu ptatnosci. Ostatecznie powyzsza sytuacja przektada sie na
niewykorzystanie dofinansowania na zakonczenie projektéw i zwroty do IP WUP.
Os IXRPO WP
Sytuacja epidemiologiczna w postaci COVID-19, przyczynita sie do opdznien w realizacji wiekszosci
projektéw. Powyzisze spowodowane jest np.: brakiem mozliwosci organizacji szkolenl, warsztatow
i stazy oraz opdinieniami w procesie rekrutacji w przypadku wszystkich typow projektow.
W projektach z zakresu szkolnictwa, w zwigzku z wprowadzeniem nauczania zdalnego w szkotach,
rowniez zajecia projektowe realizowane byty w formie zdalnej. Wymusito to rezygnacje z niektérych
form zaje¢ /wsparcia lub przesuniecie w czasie. W projektach dotyczacych wsparcia dla oséb
dorostych tempo rekrutacji do projektéw spadto, czes¢ uczestnikdw zwtaszcza oséb starszych nie
wyrazata zgody na przejscie na nauczanie zdalne. Zaplanowane szkolenia zostaty zawieszone z uwagi
na wprowadzone obostrzenia i po wydtuzeniu okreséw realizacji przesuniete w czasie. Ponadto
w wielu przypadkach wnioski o ptatnos¢ sktadane sg na kwoty nizsze niz wynikajgce z harmonogramu

ptatnosci, co z kolei przektada sie na nizsze niz wstepnie zaktadano wykorzystanie dofinansowania.
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Majgc na uwadze powyzsze, istnieje zagrozenie niewykorzystania w petnej wysokosci zaplanowanego
na 2021 r. planu wydatkow.
1.3.7 —,Zakup, modernizacja, naprawy, przeglqdy i rewizje pojazdéw szynowych”
e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
e  Okres realizacji zadania: 2010 — 2021
e t3czne naktady finansowe: 87 451 330,00 zi

e Naktady finansowe Plan 2021 POI',IIESIOI'\E
w | pétroczu br.

19 342 080,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 12 842 080,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
Inne 12 842 080,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 6 500 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa 0,00 zt 0,00 zt
Inne 6 500 000,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);
Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.
12.05.2021 r. zostata zawarta umowa na ulepszenie (modernizacje) oraz malowanie pudta pojazdu
serii SA134-022 z terminem realizacji na IV kw. 2021 r.
Zaplanowane srodki zostang wykorzystane na:
- naprawe okresowg poziomu P5 oraz ulepszenie (modernizacje) pojazdéw serii SA109-007 i SA109-
010 (Umowa z dnia 30.06.2020 zawarta z Serwis Pojazdéw Szynowych Sp. z 0.0. Sp. k.)
- naprawe okresowg poziomu P4 pojazdu szynowego typu 36WEa, serii EN63A-019 - kwota szacowana
(przetarg nieograniczony opublikowany 02.07.2021 r. z terminem sktadania ofert 06.08.2021 r.
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozenia w realizacji zadania.
1.3.8—,,Swiadczenie ustug publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie
kolejowym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2025r.”
e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego
e Okres realizacji zadania: 2021 — 2025
e t3czne naktady finansowe: 324 371 802,00 zt
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Poniesione

o Nakfady finansowe Plan 2021 ,
w | pétroczu br.
61 283 167 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 61 283 167 zt 31 109 305,96 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 56 222 970 zt 29106 528,27 zt
Inne 5060 197 zt 2002 777,69 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji

zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 31 109 305,96 zt tj. 50,76 % planu na

2021r.

W | pétroczu 2021r. wydatki poniesiono na rekompensate z tytutu wykonywania wojewddzkich

kolejowych przewozéw pasazerskich, przekazywang w formie dotacji celowej Operatorowi tj. Spétce

POLREGIO sp. z 0.0. na podstawie umowy o $wiadczenie ustug publicznych w zakresie kolejowych

przewozéw pasazerskich na lata 2021-2025. Zakres zadania w | potroczu 2021 r. zostat zrealizowany

zgodnie z przyjetym Rocznym Planem Finansowym na 2021 r.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 31 109

305,96121, co stanowi 9,59 % planowanych tacznych naktadéw na realizacje zadania.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.3.9- ,,Utrzymanie zespotow trakcyjnych”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski

Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2021 — 2024
e t3czne naktady finansowe: 6 011 133,00 zi

Wojewodztwa Podkarpackiego/

o Naktady finansowe Plan 2021 Porluesmne
w | pétroczu br.
4 206 874,00 zt 282 102,92 zt
- wydatki biezace, z tego: 4 206 874,00 zt 282 102,92 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 880 700,00 zt 61 915,69 zt
Inne 3326174 zt 220 187,23 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
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¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzier 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 282 102,92 zt tj. 6,71 % planu na 2021r.

Wydatki w | pétroczu 2021 r. poniesiono na ustugi serwisowo-utrzymaniowo-naprawcze $wiadczone

przez dostawcédw taboru dla pojazdow:

- SA134-029 (Umowa nr OR-1V.273.2.53.2013 z dnia 21.08.2013 zawarta z Pojazdy Szynowe PESA

Bydgoszcz S.A. z siedzibg w 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 11)

- SA135-023 (Umowa OR-1V.273.1.22.2015 z dnia 08.06.2015 zawarta z Pojazdy Szynowe PESA

Bydgoszcz S.A. z siedzibg w 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 11)

- EN98-001, EN98-002 (Umowa OR-IV.273.2.60.2013 z dnia 16.09.2013 zawarta z Newag S.A. z siedzibg

ul. Wyspianskiego 3, 33—300 Nowy Sacz).

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 282
102,92z, co stanowi 4,69 % planowanych tacznych naktadéw na realizacje zadania.
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen w realizacji zadania.
1.3.10-,,Utrzymanie zespotow trakcyjnych RPO 2014 - 2020"
e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego
e Okres realizacji zadania: 2016 — 2027

e t3czne naktady finansowe: 14 103 125,00 zi

e Naktady finansowe Plan 2021 Por’uesmne
w | pétroczu br.
3 369 667,00 zt 691 039,40 zt
- wydatki biezace, z tego: 3 369 667,00 zt 691 039,40 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1320 841,00 zt 129 218,74 zt
Inne 2 048 826,00 zt 561 820,66 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 691 039,40 zt tj. 20,51 % planu na

2021r.

Wydatki w | pétroczu 2021 r. poniesiono na ustugi serwisowo-utrzymaniowo-naprawcze $Swiadczone

przez dostawcow taboru dla pojazdéw:
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- SA140-001, SA140-002 (Umowa OR-1V.273.2.32.2016 z dnia 29.12.2016 zawarta z Newag S.A. z
siedzibg ul. Wyspianskiego 3, 33—300 Nowy S3cz)
- EN62A-101+105, EN76A-101+102 (Umowa OR-I1V.273.2.1.2017 z dnia 30.01.2017 zawarta z Pojazdy
Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibg w 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 11)
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen w realizacji zadania.
1.3.11-,,Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym sladzie drogi wojewédzkiej DW
nr 877 w ul. Podzwierzyniec w tancucie w zamian za likwidacje przejazdu kolejowo-drogowego kat.
A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeristwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap 111"
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Drog
i Publicznego Transportu Zbiorowego
e Okres realizacji zadania: 2020 - 2023

e t3czne naktady finansowe: 26 959 797,00 zi

e Naktady finansowe Plan 2021 Por’uesmne
w | pétroczu br.
508 099,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 508 099,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 508 099,00 zt 0,00 zt
Inne 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzient 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.

W | pétroczu 2021r. zostata podpisana umowa na roboty budowlane (17.05.2021 r.).

Funkcje Inzyniera Kontraktu petni konsorcjum firm: INKO Consulting Sp. z 0.0. & MP Consulting Sp.

z 0.0. Wykonawca rozpoczat prace projektowe — m.in. opracowanie mapy do celéw projektowych,

koncepcji projektowej, Karty Informacyjnej Przedsiewziecia, Planu Robét Geologicznych.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 0,00 zt, co
stanowi 0 % planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.
Podpisano umowe na roboty budowlane.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
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Umowny termin zakoniczenia robdt branzy kolejowej to 15.12.2022 r., natomiast robdt branzy

drogowej 31.03.2023 r. Wykonawca wystgpit z roszczeniem o przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie do

wrzesnia 2023 ze wzgledu na okolicznosci zwigzane z przedtuzeniem postepowania przetargowego

i opéznionym podpisaniem umowy.

1.3.12—,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyzowania z DK 9 w Nowej Debie

do skrzyiowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbednq infrastrukturq techniczng, budowlami

i urzgdzeniami budowlanymi"

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,

nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Dréog

i Publicznego Transportu Zbiorowego
o  Okres realizacji zadania: 2020 — 2023
e taczne naktady finansowe: 199 948 000,00 zt

e Naktady finansowe Plan 2021 Por’nesmne
w | pétroczu br.
1 871 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1871 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Paristwa 1 871 000,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji

zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzient 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.

W | pétroczu 2021r. Wykonawca dokumentacji budowlanej opracowat:

- opinie geotechniczng dla etapu li ll

- dokumentacje badan podtoza gruntowego oraz projekt robdt geologicznych dla etapu I.

W trakcie opracowywania jest zakres:

- koncepcja projektowa

- mapa do celéw projektowych

- analiza hydrologiczno- hydraulicznej obiektéw inzynierskich
- karta informacyjna przedsiewziecia.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 0,00 zt, co

stanowi 0 % planowanych facznych naktadéw na realizacje zadania.

W dniu 09.11.2020 r zostata zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej

oraz uzyskanie decyzji ZRID.
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e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen w realizacji zadania.
1.3.13- ,,.Budowa nowego odcinka drogi wojewoddzkiej nr 865 Jarostaw - Oleszyce - Cieszandéw -
Betzec wraz z budowg mostu na rzece San oraz budowgq i przebudowgq niezbednej infrastruktury
technicznej, budowli i urzqdzen budowlanych w m. Jarostaw"
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Drég
i Publicznego Transportu Zbiorowego
e  Okres realizacji zadania: 2019 - 2021

e taczne naktady finansowe: 1 201 883 zt

o Nakfady finansowe Plan 2021 Por’uesmne
w | pétroczu br.
578 100,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 578 100,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 115 758,00 zt 0,00 zt
Bud:zet Paristwa 462 342,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.

W pierwszym pétroczu 2021 roku nie wydatkowano srodkéw na realizacje zadania.

Zadanie jest realizowane. Trwajg prace projektowe.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 568

432,20zt, co stanowi 47,30 % planowanych facznych naktadéw na realizacje zadania.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.3.14— ,,.Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 855 Zaklikow - Stalowa Wola wraz

z budowqg mostu na rzece San oraz budowgq, przebudowq niezbednej infrastruktury technicznej

budowli i urzgdzen budowlanych w miejscowosciach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Dtuga"

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,

nadzorowane przez Urzagd Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Dréog
i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2020 — 2022
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e taczne naktady finansowe: 4 700 000,00 zi

o Naktfady finansowe Plan 2021 Por’nesnone
w | pétroczu br.
1900 000,00 zt 297.561,60 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,0 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1900 000,00 zt 297.561,60 zt
Bud:zet Wojewddztwa Podkarpackiego 380 000,00 zt 59.512,32 zt

Budzet Paristwa

1520 000,00 zt

238.049,28 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 297 561,60 zt tj. 15,66 % planu na

2021r.

Zadanie jest realizowane. Trwajg prace projektowe.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 297
561,60zt, co stanowi 6,33 % planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen w realizacji zadania.
1.3.15-,,0Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowych"
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewo6dztwa Podkarpackiego/ Departament Drog
i Publicznego Transportu Zbiorowego
e  Okres realizacji zadania: 2012 - 2022
e taczne naktady finansowe: 31 460 960,00 zt

o Nakfady finansowe Plan 2021 Por’nesmne
w | pétroczu br.
10 002 364,00 zt 337 907,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 10 002 364,00 zt 337 907,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 10002 364,00 zt 337 907,00 zt
Inne 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji

zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzierr 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 337 907,00 zt tj. 3,39 % planu na 2021r.
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W ramach przyznanych srodkéw byty realizowane dokumentacje na ktére zawarto umowy w latach

poprzednich:

» Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowych oraz petnienie nadzoru autorskiego dla zadan polegajgcych na przebudowie,
budowie i rozbudowie drég wojewddzkich:

- nr 878 Stobierna - Rzeszéw - Dylggdéwka na odcinku Tyczyn — Dylggdwka,
- nr 877 Naklik - Lezajsk - tancut - Dylagéwka - Szklary na odcinku Dylggdéwka — Szklary,
- nr 835 Lublin - Wysokie - Bitgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kaficzuga - Dyndw - Grabownica
Starzeniska na odcinku Szklary — Bachérz, wraz z niezbedng infrastrukturg, budowlami
i urzadzeniami budowlanymi, w ramach zadania pn.: ,Przebudowa/rozbudowa drég
wojewddzkich Nr 878 na odc. Tyczyn — Dylggdwka, nr 877 na odc. Dylaggdéwka — Szklary oraz
Nr 835 na odc. Szklary — Dynéw”.
W ramach postepowania przetargowego ogtoszonego w dniu 04.10.2019r. Zawarto umowe
z Wykonawcg Firmg: Promost Consulting Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa ul. Jana Niemierskiego 4,
Rzeszow, za kwote: 3.567.000,00 zt. Umowe zawarto w dniu 31.12.2019r. Termin realizacji zadania
27.05.2022r. Zadanie jest realizowane.

» Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci i petnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 865 Jarostaw —
Oleszyce — Cieszanéw — Betfzec a odcinku Koniaczéw — Zapatéw wraz z budowgq i przebudowg
niezbednej infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen budowlanych w ramach zadania pn.
Przebudowa/rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 865 Jarostaw — Betzec od m. Széwsko do m.
Zapatéw. W grudniu 2020 roku zawarto umowe na realizacje ww. zadania z Firma: ZDI sp. z 0.0.
ul. Kiepury 6, 22 — 400 Zamos¢, za kwote: 1.023.394,19 zi, z latami realizacji 2020, 2021 i 2022.
Zadanie jest w realizacji.

» Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci oraz petnienie nadzoru
autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 893 Lesko — Baligrod — Cisna
polegajaca na budowie mostu na cieku bez nazwy w km 29+066 wraz z przebudowg/rozbudowa
dojazddw, oraz rozbiérka i budowa/przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej, budowli i
urzadzen budowlanych w m. Jabtonki. Umowe zawarto z Firmg: Mostek Patrycjusz Mostek ul.
Dukielska 13/16a 35-505 Rzeszow, za kwote 152.520,00 zt. Z okresem realizacji lata 2020 i 2021.
Zadanie jest w realizacji.

> Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci oraz petnienia nadzoru
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autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 989 Strzyzow — Lutcza polegajaca
na budowie mostu na potoku ,doptyw spod lasu” w km 2+754 wraz z rozbudowg dojazddw, oraz
rozbiérka i budowg/przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen
budowlanych w m. Godowa. Umowe zawarto z Firma: S.C. Attila M.Krélocki, W. Jézwiak ul.
Marcina Filipa 56/12, 35 — 323 Rzeszéw, za kwote: 139.531,20 zt. Z okresem realizacji lata 2020 i
2021. Zadanie jest w realizacji.

Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci oraz petnienie nadzoru
autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 988 Babica — Strzyzéw — Twierdza
— Warzyce na odcinku od km 5+529 do km ok. 8+634 w m. Czudec i Zaboréw wraz z budowa
i przebudowg infrastruktury technicznej, budowli i urzgdzen budowlanych, w ramach zadania pn.
Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica — Zaboréw wraz z budowg obwodnicy Czudca.
Umowe zawarto z Firmg: Drogowa Inzynieria Sp. z o.0. ul. J. Matejki 7, 22-100 Chetm, za kwote:
830.250,00 zt. Z okresem realizacji lata 2020, 2021 i 2022. Zadanie jest w realizacji.

Opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 884 na
odcinku od km ok. 24+170 do km ok. 24+370 wraz z rozbidrky, budowg i przebudowa
infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen budowlanych w m. Babice. Umowe na realizacje
zadania zawarto z Firma: Drogowa Inzynieria Sp. z o.0. ul. J. Matejki 7, 22-100 Chetm, za kwote:
830.250,00 zt. Z okresem realizacji lata 2020 i 2021. Zadanie jest w realizacji.

Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci oraz petnienie nadzoru
autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 986 Tuszyma — Ropczyce —
Wisniowa polegajagca na budowie mostu w km 13+765 na rzece Wielopolka wraz z rozbudowa
dojazddéw oraz rozbidrka, budowa i przebudowg infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen
budowlanych w m. Ostréw. Umowe na realizacje zadania zawarto z Firma: S.C. Attila M.Krélocki,
W. Jézwiak ul. Marcina Filipa 56/12, 35 — 323 Rzeszéw, za kwote: 198.460,00 zt. Z okresem
realizacji lata 2020 i 2021. Zadanie jest w realizacji.

Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji ZRID z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci oraz petnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa
dr. woj. nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa polegajgca na budowie wiaduktu drogowego
w km 15+051 nad linig kolejowg nr 91 Krakéw Gtéwny — Medyka wraz z rozbudowg dojazdéw oraz
rozbidrka budows i przebudowg infrastruktury technicznej budowli i urzgdzen budowlanych w m.
Ropczyce. Umowe na realizacje zadania zawarto z Firma: Trasal Sp. z o.0. ul. Stowackiego 20, 35 —
060 Rzeszow, za kwote: 669.120,00 zt. Z okresem realizacji lata 2020 i 2021. Zadanie jest w

realizacji.
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Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej wraz z rygorem natychmiastowej wykonalnosci i petnieniem
nadzoru autorskiego dla zadan pn.
a. Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 865 Jarostaw — Oleszyce — Cieszandw —
Betzec wraz z budowa i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej budowli
i urzgdzen budowlanych w m. Sobiecin i Koniaczow.
b. Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 870 Sieniawa — Jarostaw wraz z budowg
i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej budowli i urzadzern budowlanych
w m. Koniaczéw i Széwsko.
Umowe na realizacje zadania zawarto z Firmg: Promost Consulting Sp. z 0.0. , za kwote:

1.154.937,70 zt. Z okresem realizacji lata 2020 i 2021.. Zadanie jest w realizacji.

W ramach realizacji zadania w pierwszym pétroczu 2021 roku ogtoszono postepowania przetargowe

na opracowanie nastepujacych dokumentacji:

>

>

>

>

Zadanie pn.: ,,Studium Techniczno-Ekonomiczne - Potgczenie Przemysla z Bieszczadami - odcinek
Przemys| — Artamoéw” Zadanie bedzie objete wsparciem w ramach formuty ,projectpipeline” ze
srodkdw  pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztw
{Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zadanie pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci dla zadania pn. Budowa
nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 877 Naklik — Lezajsk — tancut — Szklary w m. tancut i Wola
Dalsza wraz z budowg i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen
budowlanych”, w ramach zadania pn. Budowa DW 877 —tacznik pomiedzy autostradg A4 i DK 94.
Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci oraz petnienie nadzoru
autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 989 Strzyzéw — Lutcza polegajaca na
budowie mostu w km 7+744 na Bonarowskim Potoku wraz z rozbudowa dojazddéw oraz rozbiorka,
budowgs i przebudowg infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen budowlanych w m. Zyznéw.
Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci oraz petnienie nadzoru
autorskiego dla zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 835 Lublin — Wysokie — Sieniawa —
Przeworsk — Kanczuga — Dyndw — Grabownica Starzenska polegajgca na budowie mostu w km
125+802 na rzece Lubienia wraz z rozbudowa dojazdéw oraz rozbiérka, budows i przebudowg

infrastruktury technicznej, budowli i urzgdzen budowlanych w m. Rudka.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.
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Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 13 816
597,84-zt, co stanowi 43,92% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.
e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen w realizacji zadania.
1.3.16-,,Dofinansowanie budowy {qcznikow do weztow autostrady i drogi ekspresowej,
realizowanych przez powiaty na terenie Wojewddztwa Podkarpackiego"

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewéddztwa Podkarpackiego/

Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
e Okres realizacji zadania: 2016 — 2023
e taczne naktady finansowe: 4 200 000,00 zi

o Nakfady finansowe Plan 2021 Por’uesmne
w | pétroczu br.
2 050 773,00 zt 670 000,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 2 050 773,00 zt 670 000,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 2 050 773,00 zt 670 000,00 zt

e Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 670 000,00 zt tj. 32,67 % planu na
2021r.
W | pétroczu 2021r. powiat rzeszowski ztozyt wniosek o przekazanie pomocy finansowej. Kwota
pomocy wyniosta 670.000,- zt. Powiat ropczycko — sedziszowski nie ztozyt wniosku o przekazanie
pomocy finansowej.
Wojewddztwo Podkarpackie z powiatem rzeszowskim, ropczycko-sedziszowskim podpisato stosowne
porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowe facznikéw do wezta
autostradowego A-4. Porozumienie zostatlo zawarte dnia 27.04.2016 r. Zadania zostaty
zakwalifikowane na dofinansowanie w ramach RPO WP 2014 — 2020 Os priorytetowa V Infrastruktura
komunikacyjna — projekty z zakresu drég lokalnych.
Pomoc finansowa na budowe facznikéow dla:

1. Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizacje zadan pn.:

a) "Rozbudowa facznika drogi ekspresowej S 19 - drogi powiatowej na odcinku od wezta

Rzeszéw - Potudnie do drogi krajowej Nr 19" etap | — 670 000,00 zt

b) ,,Rozbudowa tgcznika autostrady A4 - na odcinku od granic miasta Rzeszowa do wezta

Rzeszéw - Pétnoc" - etap 1 — 203 000,00 zt
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2. Powiatu Ropczycko - Sedziszowskiego z przeznaczeniem na realizacje zadania pn.: "Budowa
tacznika Autostrady A4 (wezet Sedziszow Matopolski) z drogg krajowg Nr 94 wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi" - etap | — 1 177 773,00zt

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci
1442 227,00 zt, co stanowi 34,34 % planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.
e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Powiat Ropczycko-Sedziszowski wstrzymat realizacje zadania z uwagi na brak wystarczajgcych srodkéw
finansowych na jego realizacje.
1.3.17-,,Zimowe utrzymanie drég”
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Drég i
Publicznego Transportu Zbiorowego
o Okres realizacji zadania: 2010 — 2023
e t3czne naktady finansowe: 135 977 604,00 zt

e Naktady finansowe Plan 2021 Por’uesmne
w | pétroczu br.
10 500 000,00 zt 8537 218,91 zt
- wydatki biezace, z tego: 10 500 000,00 zt 8537 218,91 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 10 500 000,00 zt 8537 218,91 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 8 537 218,91zt tj. 81,31 % planu na
2021r.

Sie¢ drég wojewddzkich jest podzielona na sze$é¢ standardow zimowego utrzymania drog
z czego w Podkarpackim Zarzadzie drég wojewddzkich obowigzuje cztery standardy tj. od trzeciego do
szOstego. Zaliczanie drég do poszczegdélnych standardéw uzaleznione jest od obcigzenia ruchem
i funkcji drogiw sieci. Zadania w ramach zimowego utrzymania drég bylty realizowane przy zachowaniu
obowigzujgcych standardéw zimowego utrzymania drég. Na zimowe utrzymanie drég wydatkowano
8.537.218,91 zt. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczace zakupu materiatéw do zimowego utrzymania
drog (piasek do przemieszania z solg, sol)a przede wszystkim wynajmu sprzetu do zwalczania $liskosci
i odsniezania tj. ptugi wirnikowe, ptugo - piaskarki, tadowarki, koparko —tadowarki

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.
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Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 109 139

892,91 zt, co stanowi 80,26 % planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen dla realizacji zadania.
1.3.18-,,Remonty czqgstkowe nawierzchni”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki

Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie,

nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Drég

i Publicznego Transportu Zbiorowego
e  Okres realizacji zadania: 2013 — 2023
e taczne naktady finansowe: 38 605 498,00 zi

o Naktady finansowe Plan 2021 Por’uesmne
w | pétroczu br.
3 500 000,00 zt 1.087.465,72 zt
- wydatki biezace, z tego: 3 500 000,00 zt 1.087.465,72 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 3 500 000,00 zt 1.087.465,72 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji

zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzier 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1 087 465,72 zt tj. 31,07 % planu na

2021r.

W | pétroczu 2021r. zrealizowano:

— remont wyboi remonterem i masg na gorgco —26.115 m?,

— wykonanie krétkich naktadek — 4.543 m?,
— frezowanie nawierzchni — 4.978 m?,

— profilowanie masg - 980 t.

W ramach zadania rozpoczeto realizacje miedzy innymi krétkich nakfadek, biezgcych naprawy ubytkéw

w nawierzchni jezdni w systemie ciggtym w ramach biezgcych potrzeb wynikajacych ze stanu

faktycznego nawierzchni.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 27 648

423,72zt co stanowi 71,62% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.
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e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen w realizacji zadania.
1.3.19- ,,Czyszczenie nawierzchni ulic i urzqgdzen odwadniajgcych w ciggu drég wojewddzkich na
terenie wojewddztwa podkarpackiego”
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Drég
i Publicznego Transportu Zbiorowego
e Okres realizacji zadania: 2015 - 2023
e taczne naktady finansowe: 11 700 000,00 zt

o Nakfady finansowe Plan 2021 Por’uesmne
w | pétroczu br.
2 000 000,00 zt 851 227,74 zt
- wydatki biezace, z tego: 2 000 000,00 zt 851 227,74 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 2 000 000,00 zt 851 227,74 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 851 227,74 zt tj. 42,56 % planu na
2021r.

Realizacja zadania obejmuje: czyszczenie ulic i odcinkdw drég o przekroju ulicznym po zimie oraz
w lecie wraz z odwozem zanieczyszczen na wysypisko; czyszczenie chodnikdéw po zimie oraz w lecie
wraz z odwozem nieczystosci na wysypisko; oproznianie koszy na Smieci wraz
z odwozem nieczystosci na wysypisko; czyszczenie studzienek Sciekowych (wraz z przykanalikami),
studzienek rewizyjnych; czyszczenie Sciekow ulicznych, czyszczenie ciekéw podchodnikowych,
czyszczenie kanalizacji deszczowej pod cisnieniem sprzetem specjalistycznym, czyszczenie ekranéw
akustycznych. Mycie przy uzyciu srodkdw czystosci nie powodujgcych uszkadzania struktury materiatu;
czyszczenie i przeglad separatoréw, wraz z czyszczeniem osadnikéw i z wpisami do kart kontroli
separatora i osadnika.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 6 180 680,74
zt, co stanowi 52,83 % planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.
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1.3.20-,,Monitoring zwierzqt na przejsciach dla zwierzqt zlokalizowanych w ciggu drég
wojewddzkich”
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Drég
i Publicznego Transportu Zbiorowego
e Okres realizacji zadania: 2020 — 2025

e t3jczne naktady finansowe: 770 000,00 zt

e Naktady finansowe Plan 2021 POI',IIESIOI'\E
w | pétroczu br.
140 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 140 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 140 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.

Specyfika realizacyjna oraz umowy s3 tak skonstruowane ze za realizacje PZDW w Rzeszowie ptaci

w miesigcu grudniu danego roku.

W ramach zadania na podstawie umow z 2020r. realizowane jest:

- Przeprowadzenie monitoringu porealizacyjnego przejscia dla zwierzat (wiaduktu nad istniejgca linig

kolejowa) w ciggu 5 lat - dla inwestycji pn.: ,Budowa drogi wojewddzkiej Nr 835 Lublin — Przeworsk —

Grabownica Starzenska na odcinku od wezta A4 , Przeworsk” do DK 94 (Gwizdaj)”.

- Przeprowadzenie monitoringu przejs¢ dla zwierzat w drugim, trzecim, czwartym i pigtym roku od

oddania przedsiewziecia do uzytkowania dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 869

taczacej wezet A-4 Rzeszéw Zachodni z weztem S-19 Jasionka potaczonej w sposdb bezkolizyjny z

istniejgcymi drogami krajowymi nr 9 Radom — Barwinek i nr 19 KuZznica — Rzeszéw i linig kolejowa L-71

- Etap li lll”.

- Przeprowadzenie monitoringu przejs¢ dla zwierzat w trzecim roku od oddania do uzytkowania dla

inwestycji pn.: ,Budowa podtnocnej obwodnicy miasta Sokotowa Matopolskiego, celem

skomunikowania drogi ekspresowe]j S-19 z drogg wojewddzka Nr 875 Mielec — Kolbuszowa — Sokotéw

Matopolski — Lezajsk w miejscowosci Sokotéw Matopolski”.

W | pétroczu 2021r. ogtoszono nowy przetarg na realizacje zadania pn. Przeprowadzenie monitoringu

po realizacyjnego przejs¢ dla zwierzat w ciggu 4 lat dla inwestycji pn: ,,Budowa obwodnicy m. Dynow

w ciggu drogi wojewddzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeriska pomiedzy km 186+825
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i km 190+921 (dtugosci 3,958km) wraz z budowg i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej,
budowli i urzadzen budowlanych”. Zadanie jest realizowane.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 69 372,00
zt, co stanowi 9,01% planowanych tacznych naktadéw na realizacje zadania.
Zawarto 3 umowy na prowadzenie monitoringu.
e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen w realizacji zadania.
1.3.21 —,Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”
e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Drdg i Publicznego Transportu Zbiorowego
e Okres realizacji zadania: 2013 — 2021

e taczne naktady finansowe: 917 421,00 zt

o Naktady finansowe Plan 2021 Por’uesmne
w | pétroczu br.
150 000,00 zt 3 659,25 zt
- wydatki biezace, z tego: 150 000,00 zt 3 659,25 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 150 000,00 zt 3 659,25 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzier 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 3 659,25 zt tj. 2,44 % planu na 2021r.

W | pétroczu 2021r. zawarto umowe na wykonanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego

przewozu 0séb (21.01.2021r.).Wykonano 17 analiz z 240.

Realizacja zadania uzalezniona jest od ilosci ztozonych wnioskéw na udzielenie i zmiane zezwolenia na

przewdz oséb w krajowym transporcie drogowym oraz okresu obowigzywania stanu epidemii

w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2.

Przed wydaniem zezwolenia wymagane jest przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej.

Na obecnym etapie trudno jest oszacowac ile wnioskéw zostanie ztozonych przez przewoznikéw.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.3.22—,,Poprawa funkcjonalnosci drog wojewddzkich Wojewoddztwa Podkarpackiego na terenie

powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawq udostepnienia wizualnego Bieszczadéow”
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e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Drég
i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2019 - 2021

e taczne naktady finansowe: 12 534 877,00 zt

o Naktfady finansowe Plan 2021 Porjlesmne
w | pétroczu br.

2 354 342,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 2 354 342,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 587 674,00zt 0,00 zt
Budzet Paristwa 1 766 668,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.

W roku 2021 do realizacji zostato jedno zadanie nr 15: ,Wykonanie w systemie ,zaprojektu;j
i wybuduj” dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci oraz robét budowlanych dla zadania pn.: Zadanie
nr 15 -,Rozbudowa skrzyzowania drég wojewdédzkich Nr 893 Hoczew — Cisna i Nr 897 Tylawa — Cisna —
Wotosate —granica panstwa, polegajgca na budowie ronda wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng,
budowlami i urzgdzeniami budowlanymi w m. Cisna”, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego
pn.; ,,Poprawa funkcjonalnosci ..." Zadanie jest w trakcie realizacji.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 8 373 307,76
zt, co stanowi 66,80% planowanych facznych naktadéw na realizacje zadania.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.3.23—-,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 865 polegajgca na zaprojektowaniu i wykonaniu
urzqdzen wodnych i urzqdzen budowlanych do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z
terenu bazy materiatowej zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6,
121/7 oraz wody z pasa drogi wojewddzkiej dziatka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostatego

zastoiska wodnego w miejscowosci Koniaczow”
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e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Drég
i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2020 - 2021

e taczne naktady finansowe: 150 000,00 zt

o Naktfady finansowe Plan 2021 POI',IIESIOI'\E
w | pétroczu br.
133 764,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 133 764,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 133 764,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji

zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);
Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.
Na zadaniu w pierwszym potroczu 2021 roku nie wydatkowano srodkdéw.
Po problemach ze wspétfinansowaniem zadania przez GDDKIA o/Rzeszéw oraz brakiem rozstrzygniecia
postepowania przetargowego na opracowanie dokumentacji w roku 2020 PZDW w Rzeszowie po
przeprowadzeniu negocjacji w GDDKIA przygotowato i ztozyto w miesigcu czerwcu 2021 roku wniosek
o wydtuzenie realizacji zadania na rok 2022 oraz o przywrdcenie niewydatkowanych srodkéw z roku
2020 na rok 2022 i przeniesienie zaplanowanych wydatkow z roku 2021 na rok 2022. Obecnie PZDW
ogtosito ponowny przetarg na opracowanie dokumentacji budowlanej na realizacje zadania. Po
opracowaniu dokumentacji i po uwzglednieniu wniosku o zmiane WPF zadanie bedzie realizowane w
roku 2022. W roku 2021 PZDW w Rzeszowie nie planuje wydatkowa¢ srodkow na realizacje ww.
zadania. PZDW w Rzeszowie ztozyto wniosek o wydtuzenie realizacji zadania na rok 2022.
e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.3.24-,,Utrzymanie zespotow trakcyjnych PKA"

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Podkarpackiego/

Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego
e Okres realizacji zadania: 2021 - 2030

e t3czne naktady finansowe: 34 672 002,00 zi
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o Naktfady finansowe

Plan 2021

Poniesione
w | pétroczu br.

5274 667,00 zt

654 529,12 zt

- wydatki biezace, z tego:

5274 667,00 zt

654 529,12 zt

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 5274 667,00 zt 654 529,12 zt

- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 654 529,12 zt tj. 12,41 % planu na

2021r.

Wydatki w | pdtroczu 2021 r. poniesione zostaty na ustugi serwisowo-utrzymaniowo-naprawcze

Swiadczone przez dostawce taboru dla pojazdéw:

- SA140-003+004 (Umowa OR-1V.273.2.36.2019 z dnia 31.07.2019 r. zawarta z Newag S.A. z siedzibg

ul. Wyspianskiego 3, 33—300 Nowy S3acz)

- EN63B-101+108 (Umowa OR-1V.273.2.35.2019 z dnia 31.07.2019 r. zawarta z Newag S.A. z siedzibg

ul. Wyspianskiego 3, 33—300 Nowy S3acz)

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 654 529,12
zt, co stanowi 1,89% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen w realizacji zadania.
1.3.25-,,Rekompensata naleina przewoZnikowi z tytutu wykonywania kolejowych przewozow oséb
- w ramach uzytecznosci publicznej PKA”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Podkarpackiego/

Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego
e Okres realizacji zadania: 2021 - 2025
e t3czne naktady finansowe: 143 597 998,00 zt

o Naktady finansowe Plan 2021 Por,1|e5|one
w | pétroczu br.
23 993 652,00 zt 12 055 820,75 zt
- wydatki biezace, z tego: 23 993 652,00 zt 12 055 820,75 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 20118 302,00 zt 12 055 820,75 zt
Inne 3 875 350,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
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¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);
Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 12 055 820,75 zt tj. 50,25 % planu na
2021r.
Wydatkiw | pdtroczu 2021 r. przeznaczone zostaty na rekompensate z tytutu wykonywania kolejowych
przewozow pasazerskich w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, przekazywanej w formie
dotacji celowej Operatorowi tj. Spétce POLREGIO sp. z 0.0. na podstawie umowy o $wiadczenie ustug
publicznych w zakresie kolejowych przewozéw pasazerskich na lata 2021-2025 z dnia 15.07.2020 r.
Zakres zadania w | potroczu 2021 r. zostat zrealizowany zgodnie z przyjetym Rocznym Planem
Finansowym na 2021 r., stanowigcym zatgcznik do ww. umowy.
e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen w realizacji zadania.
1.3.26—,,Kompleksowa obstuga optat za uzytkowanie gruntow pokrytych wodami”
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Drég
i Publicznego Transportu Zbiorowego
e Okres realizacji zadania: 2020 — 2030
e t3czne naktady finansowe: 4 680 000,00 zt
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Poniesione

o Nakfady finansowe Plan 2021 ,
w | pétroczu br.
610 000,00 zt 253 926,21 zt
- wydatki biezace, z tego: 610 000,00 zt 253 926,21 zt
Bud:zet Wojewddztwa Podkarpackiego 610 000,00 zt 253 926,21 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji

zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzier 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 253 926,21 zt tj. 41,63 % planu na

2021r.

W pierwszym pétroczu 2021 roku na realizacje zadania wydatkowano: 253.926,21 zt

W ramach wydatkéw wykonano niezbedne decyzje wodnoprawne oraz zawarto stosowne umowy

z Wodami Polskimi.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 601 977,81

zt, co stanowi 12,86% planowanych facznych naktadéw na realizacje zadania.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.3.27-,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ilaboratoryjno - administracyjnego na

dziatce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Zeleriskiego 19a”

Zadanie realizowane przez

Podkarpacki

Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie,

nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Drog

i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2020 — 2021
taczne naktady finansowe: 1 500 000,00 zt

o Naktady finansowe Plan 2021 Porluesmne
w | pétroczu br.
850 000,00 zt 255 433,95 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 850 000,00 zt 255 433,95 zt

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego

850 000,00 zt

255 433,95 7t

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji

zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 255 433,95 zt tj. 30,05 % planu na 2021r.
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W 2021r. zadanie jest na etapie wykonania robét wykonczeniowych.

Planowane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie: 30.10.2021r.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 833 627,49

zt, co stanowi 55,58% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.

W ramach realizacji zadania wykonano stan surowy budynku wraz z podtgczeniem do niezbednych

instalacji.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.3.28-, Likwidacja szkéd powodziowych na drogach wojewddzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988,

990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz

obiektach mostowych i ktadkach, polegajqca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemow

odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegow oraz uszkodzonych przyczotkow i stozkow”

Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,

nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Dréog
i Publicznego Transportu Zbiorowego

Okres realizacji zadania: 2020 — 2022

taczne naktady finansowe: 100 000 000,00 zi

Zadanie realizowane w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

o Naktady finansowe Plan 2021 Porluesmne
w | pétroczu br.
29 036 030,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 29 036 030,00 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa 29 036 030,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji

zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzieri 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.

W ramach realizacji zadania ogtoszono postepowania przetargowe na nastepujgce zadania:

1.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 884 Przemysl — Dubiecko — Bachérz — Domaradz od km
584250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz
przebudowg/rozbudowg niezbednej infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen
budowlanych w m. Barycz.

Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 877 w miejscowosci Dylaggéwka w km ok. 65+265 do

65+600.
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10.

11.

12.

13.
14.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 897 Tylawa — Komarcza — Radoszyce — Cisna — Ustrzyki
Gérne — Wotosate — Granica Panstwa wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz
przebudowg/rozbudowg niezbednej infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen
budowlanych w km ok. 3+100 w m. Daliowa.

Przebudowa drogi woj. nr 835 na odcinku Wara — Niewistka w km ok. 199+150 do 202+000.
Przebudowa drogi woj. nr 835 na odcinku Niewistka — Krzemienna w km ok. 203+300 do
206+500.

Przebudowa drogi woj. nr 897 w miejscowosci Wistok Wielki w km ok. 21+400 do 26+300.
Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 897 w miejscowosci Wola Michowa w km ok. 47+700
do 58+900.

Rozbudowa drogi woj. nr 894 Hoczew — Wotkowyja — Czarna od km ok. 17+090 do km ok.
17+700 wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudowg/budowag niezbednej infrastruktury
technicznej, budowli i urzadzen budowlanych w m. Wotkowyja.

Rozbudowa drogi woj. nr 893 Lesko — Baligrod — Cisna wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz
przebudowg/budowg niezbednej infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen budowlanych
w km. ok. 36+400 m. Cisna.

Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 890 w miejscowosci Kroscienko w km ok. 24+400 do
24+570.

Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 890 w miejscowosci Kroscienko w km ok. 24+570 do
24+950.

Przebudowa drogi woj. nr 894 w miejscowosci Polana w km ok. 36+270 do 39+100.
Przebudowa drogi woj. nr 896 na odcinku Czarna — Lutowiska w km 17+040 do 26+300.
Przebudowa drogi woj. nr 897 na odcinku Majdan — Cisna w km ok. 65+220 do 67+220.

Umowy z Wykonawcami zawarto na nastepujgce zadania:

1.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 884 Przemysl — Dubiecko — Bachérz — Domaradz od km
58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz
przebudowg/rozbudowg niezbednej infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen
budowlanych w m. Barycz. Umowa na roboty budowlane oraz Inzyniera Kontraktu i badania
laboratoryjne.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 897 Tylawa — Komancza — Radoszyce — Cisna — Ustrzyki
Gérne - Wotosate — Granica Panstwa wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz
przebudowg/rozbudowg niezbednej infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen
budowlanych w km ok. 3+100 w m. Daliowa. Umowa na roboty budowlane i badania

laboratoryjne.
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3. Rozbudowa drogi woj. nr 894 Hoczew — Wotkowyja — Czarna od km ok. 17+090 do km ok.
17+700 wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudowg/budowg niezbednej infrastruktury
technicznej, budowli i urzadzen budowlanych w m. Wotkowyja. Umowa na roboty budowlane
i badania laboratoryjne.

Na zadaniach, na ktdrych zostaty zawarte umowy trwajg prace przygotowawcze oraz opracowywanie
dokumentacji na zadaniach ktérych jest wymagane opracowanie

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 0,00 zt, co
stanowi 0% planowanych tgcznych naktaddw na realizacje zadania.
e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen w realizacji zadania.
1.3.29-,,Budowa wezta na skrzyzowaniu autostrady A4 z drogq wojewddzkqg Nr 986 w m. Ostrow”
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Drog
i Publicznego Transportu Zbiorowego
e Okres realizacji zadania: 2022 - 2027
e t3czne naktady finansowe: 40 000 000,00 zi

e Zadanie realizowane w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

o Nakfady finansowe Plan 2021 Por’uesmne
w | pétroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.

Zadanie oczekuje na udzielenie upowaznienia do zaciggania zobowigzan dla Kierownika Jednostki na

ww. zadanie co pozwoli na ogtoszenie postepowania przetargowego w roku 2021. Obecnie PZDW w

Rzeszowie wystgpito do GDDKIA o wydanie warunkéw technicznych na opracowanie wezta. Po

otrzymaniu warunkow oraz zgody na zacigganie zobowigzan w roku 2021 planowane jest ogtoszenie

przetargu na opracowanie wstepnego projektu budowy wezta.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.
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1.3.30-,,0Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Podkarpackiego

2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowigcym zatgcznik WPGO oraz Prognozy oddzialywania

projektu planu na srodowisko”

e Zadania realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego /Departament
Ochrony Srodowiska

e  Okres realizacji zadania: 2019 - 2021

e t3czne naktady finansowe: 141 452,00 zt

Poniesione
e Naktfady finansowe Plan 2021 w | pétroczu br.
1 000,00 zt 1 000,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 1 000,00 zt 1 000,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1 000,00 zt 1 000,00 zt
Inne 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzier 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1 000,00 zt tj. 100 % planu na 2021r.
W grudniu 2020 roku do Ministra Klimatu i Srodowiska przekazano Il wersje projektu aktualizacji
Wojewddzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym (Pl) oraz
Prognoza odpowiednio do zaopiniowania i uzgodnienia.

Pismem z dnia 29.01.2021 r. Minister Klimatu i Srodowiska przekazat kolejne uwagi do przedtozonych
dokumentéw. Wydanie pozytywnej opinii do projektu WPGO oraz uzgodnienie Pl ponownie zostato
uzaleznione od przedstawienia tych dokumentéw z uwzglednieniem zatgczonych uwag. Biorgc pod
uwage powyzsze dokonano stosownych poprawek i pismem z dnia 18.02.2021 r. Zarzad przekazat do
Ministra Klimatu i Srodowiska Il wersje projektu aktualizacji WPGO wraz z Planem Inwestycyjnym oraz
Prognoza odpowiednio do zaopiniowania i uzgodnienia. Ostatecznie projekt aktualizacji Planu
Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2020 — 2026 z perspektywa do 2032
roku zostat pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Klimatu i Srodowiska pismem z dnia 17.03.2021
r., znak: DGO-SP.0311.6.2020.KR, a Plan Inwestycyjny uzgodniony przez Ministra Klimatu i Srodowiska
ww. pismem. Po uzyskaniu przewidzianych prawem opinii i uzgodnien projektu aktualizacji WPGO
opracowano zestawienie uwag i wnioskdw. Sejmik Wojewddztwa Podkarpackiego Uchwata Nr
XXXVI/584/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. uchwalit Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2020 — 2026 z perspektywg do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem
Inwestycyjnym stanowigcym zatgcznik do WPGO oraz Prognozg oddziatywania projektu WPGO na

$Srodowisko.
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Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 141 450,-

zt, co stanowi 100% planowanych tacznych naktadéw na realizacje zadania.

Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2020 — 2026 z perspektywa do

2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowigcym zatgcznik do WPGO oraz Prognozg

oddziatywania projektu WPGO na srodowisko zostat uchwalony. W zwigzku z zapisami art. 36 ust. 3

ustawy o odpadach uchwalony WPGO zostat przekazany Ministrowi Klimatu i Srodowiska.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.3.31-,Rewitalizacja obiektéw uzytecznosci publicznej w celu nadania im nowej funkcji spotecznej”

e Zadanie realizowane przez Muzeum Podkarpackie w Krosnie, nadzorowane przez Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2019 — 2021

e t3czne naktady finansowe: 2 995 062,00 zi

e Naktady finansowe Plan 2021 Por’uesmne
w | pétroczu br.
1307 162,00 zt 678 336,77 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1307 162,00 zi 678 336,77 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1307 162,00 zt 678 336,77 zt

Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | p6troczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji

zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);
Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 678 336,77 zt tj. 51,89 % planu na
2021r.
W | pétroczu 2021r. kontynuowano roboty budowlane w zakresie: branzy budowlanej, instalacji
wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o, elektrycznej, instalacji wentylacji i klimatyzacji, okablowania
strukturalnego, systemu sygnalizacji pozaru, systemu wtamania i napadu i telewizji dozorowe;.
Zakonczono dostawe i montaz petli indukcyjnej. Petniony byt nadzér inwestorski i autorski.
Kontynuowano zarzgdzanie projektem. Wykonano ekspertyze p.poz oraz Urzgd Dozoru Technicznego
dokonat badania urzadzenia- dzwigu.
Roboty budowlane zostaty zakoriczone i odebrane protokotem koricowym w dniu 28 maja 2021 r.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i autorskiego rowniez zakonczyli petnienie swojej funkcji.

Przeprowadzono postepowania przetargowe w zakresie dostaw wyposazenia i aranzacji wystawy.
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Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci

2 366 236,77 zt, co stanowi 79,00% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.

Roboty budowlane zostaty zakoriczone i odebrane protokotem koricowym w dniu 28 maja 2021 r.

Inspektor nadzoru inwestorskiego i autorskiego rowniez zakonczyli petnienie swojej funkcji.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.3.32-,,Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/Departament
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2022 - 2027

e t3czne naktady finansowe: 22 000 000,00 zt

o Naktady finansowe Plan 2021 Por’uesmne
w | pétroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);
Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.
Zadanie planowane jest do realizacji od 2022 roku, w zwigzku z czym na dzie 30 czerwca br. nie
osiggnieto zadnych efektéw i nie zrealizowano zadnego zakresu zadania.
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen w realizacji zadania.
1.3.33—,Podziemna trasa turystyczna w Przemyslu”
e Zadanie realizowane przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyslu,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
e  Okres realizacji zadania: 2019-2021

e taczne naktady finansowe: 1 303 550, 00 zt
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. Wydatki
o Naktfady finansowe Plan wydatkoéw na ,y atid
w | pétroczu br.
2021

1 206 050,00 0,00
- wydatki biezace, z tego: 0,00 0,00
- wydatki majatkowe, z tego: 1 206 050,00 0,00
Budzet Woj. Podkarpackiego 1 206 050,00 0,00
Budzet Paristwa 0,00 0,00

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0 % planu na 2021r.

W | pétroczu 2021r. wykonano zakres rzeczowy:

1. REMONT ELEWACJI (kamienica przy ul. Rynek 9 i ul. Serbanska 7)

2. MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ ( w kamienicy przy ul. Serbanskiej 7)

3. PRACE BUDOWLANE W PATIO | PRZESTRZENI WIELOFUNKCYJNEJ (ul. Serbarska 7)
Inwestycja realizowana jest w sgsiadujgcych ze sobg dwdch obiektach usytuowanych na dz. o nr ewid.
nr 730 w centrum Przemysla. Budynek przy ul. Serbanskiej 7 oraz budynek przy Rynek 9 to obiekty
wpisane do rejestru zabytkéw. Obydwie kamienice potgczone sg ze sobg funkcyjnie poprzez patio
(wewnetrzny zabudowany dziedziniec). Kamienica mieszczariska przy ul. Rynek 9 o pow. zabudowy
366,1 m? i facznej pow. uzytkowej 753,2 m? obecnie petni funkcje muzealno-ekspozycyjng
udostepniong dla zwiedzajgcych. Natomiast kamienica przy ul. Serbaniskiej 7 pow. zabudowy 122,6 m?
i tacznej pow. uzytkowej 280,7 m? petni funkcje biurowa. Na parterze kamienicy zlokalizowano
pomieszczenie z przeznaczeniem na dziatalno$é gospodarczg o pow. 28,9m? (handel/ustugi). Obydwa
obiekty to budynki murowane z c. petnej, podpiwniczone, o drewnianej konstrukcji dachu z trzema
kondygnacjami naziemnymi. Projekt przewiduje wykonanie niezbednych prac budowlanych
umozliwiajacych dostosowanie obiektéw do wspdtczesnych standarddw architektonicznych oraz
instalacje, montaz, urzadzen i aplikacji multimedialnych wykorzystujgcych dostepng technologie do
interaktywnej prezentacji waloréw sredniowiecznych kamienic przemyskich.

Efekty osiggniete na dzieri 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budzetu
wojewddztwa o wartosci 97 500,80 zt, co stanowi 7,48% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje
zadania.

W ramach zadania:
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wybrano inspektora nadzoru, wybrano wykonawce robét budowlanych, wyremontowano klatke

schodowg (kamienica przy ul. Serbanskiej 7), wyremontowano sanitariaty (kamienica przy ul.

Serbanskiej 7 i ul. Rynek 9 - piwnice), wykonano adaptacje pomieszczen na | i Il pietrze na kino 4D i

hologram (Kamienica przy ul. Serbanskiej 7), wykonano roboty elektryczne (Kino i hologram),

wymieniono pokrycie dachu (kamienica przy ul. Rynek 9), wykonano remont elewacji (kamienica przy

ul. Rynek 9 i ul. Serbanska 7), wykonano montaz stolarki drzwiowej( w kamienicy przy ul. Serbanskiej

7),wykonano prace budowlane w patio i przestrzeni wielofunkcyjnej (ul. Serbarnska 7).

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Istotnym czynnikiem majgcym wptyw na realizacje inwestycji moze sie okaza¢ nadmierny wzrost cen

materiatéw budowlanych o ponad 100% w stosunku do poprzedniego roku oraz trudnosci

z pozyskaniem materiatéw budowlanych.

1.3.34—GreenFilmTourism

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/Departament
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2020 — 2022

e t3czne naktady finansowe: 95 117,00 zt

e Naktady finansowe Plan 2021 Por’\lesmne
w | pétroczu br.
55 739,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 46 739,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 46 739,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 9 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 9 000,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.

W | pét. 2021 r., w ramach realizacji zadania:

1. Stworzenie portalu internetowego z bazg danych Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK) i
bazg lokalnych watkéw tematycznych obszaru transgranicznego w 3 jezykach (PL, SK, ENG),
podjeto takie dziatania jak:

e opracowanie koncepcji i struktury bazy FDK,
e przygotowanie i przekazanie Partnerom wytycznych i instrukcji gromadzenia i

opracowywania danych do bazy FD, w celu pozyskania ujednoliconych danych do portalu,
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omoéwiono wspdlne zasady gromadzenia danych do FDK i prowadzono na biezgco
konsultacje z Partnerami,

opracowano Listy produkcji filmowych na Podkarpaciu,

zebrano od Partnerdéw i przeanalizowano dane z List produkcji filmowych ze wszystkich
terendw wiasciwych dla obszaru programu Interreg PL-SK,

prowadzono proces gromadzenia i opracowywania danych do bazy FDK na podstawie
zestandaryzowanych metryczek, w tym formularza metryczki filmu, lokacji gtéwnej, lokacji
szczegbdtowej, postaci,

nadzorowano poprawnos$¢ merytoryczng i techniczng prac nad bazg FDK,

opracowano koncepcje i strukture danych do bazy nr 2 tj. bazy lokalnych watkow
tematycznych obszaru transgranicznego (dalej, bazy Inspiracji), bedacej czescia portalu,
opracowano koncepcje i strukture portalu WWW,

przygotowano makiety stron portalu WWW oraz przekazano je Partnerom do konsultacji,

2. Utworzenie transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (SFDK) na obszarze

programu, podjeto takie dziatania jak:

przygotowanie listy lokacji filmowych na terenie Podkarpaci wtasciwym dla obszaru
programu Interreg PL-SK,

przygotowanie i ztozenie Partnerom do konsultacji propozycji szczegétowej realizacji
zadania i jego integracji z zadaniem dot. stworzenia portalu WWW,

aktywny udziat w przygotowaniu i oméwieniu wspdlnych zasad dot. organizacji konsultacji
spotecznych,

aktywny udziat w dyskusji nad ksztattem zbiorczych informacji w formie raportéw w celu
wytyczenia szlaku SFD i stworzenia 2 raportow (czesc PL i SK),

aktywny udziat w dyskusji nad przeprowadzeniem analizy obiektéw dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego,

w dniach 10 i 11.06.2021r. udzielono wsparcia merytorycznego w realizacji 2 spotkan
warsztatowych w formie konsultacji spotecznych w celu ustalenia przebiegu SFDK,
aktywny udziat w konsultacjach w sprawie wzoru ankiet i raportu podsumowujgcego,
wsparcie merytoryczne partnera — RARR S.A w przygotowaniu zbiorczej informacji po

warsztatach,

3. Dziatania edukacyjno-informacyjne w zakresie Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK),

podjeto takie dziatania jak:
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analizowanie mozliwosci organizacji seminariow, wizyt studyjnych, jak réwniez pitchingu
dla branzy filmowej w odniesieniu do aktualnie panujgcej sytuacji pandemicznej na
Swiecie,

dyskusja nad zakresem merytorycznym planowanego przewodnika i materiatéw

warsztatowych,

4. Wdrozenie zréwnowazonych praktyk oraz opracowanie i wdrazanie wspdlnych transgranicznych

standardéw i wytycznych wspierajgcych zachowanie i ochrone dziedzictwa przyrodniczego i

kulturowego obszaru programu, podjeto takie dziatania jak:

analizowanie mozliwosci organizacji warsztatdw ekologicznych dla przedstawicieli sektora
produkgcji filmowej i TV i ich taricucha dostaw na obszarze programu witasciwym dla Woj.
Podkarpackiego, w odniesieniu do aktualnie panujacej sytuacji pandemicznej na swiecie,
dyskusja nad systemem ewaluacji,

wspoétudziat w opracowaniu przewodnika zréwnowazonej produkcji filmowej i TV dla
przedstawicieli branzy,

prace nad programem i materiatami warsztatow ekologicznych,

5. Promocja projektu, podjeto takie dziatania jak:

promocja projektu w mediach spotecznosciowych i na stronie www PKF oraz WDK,
opracowanie i konsultacja z partnerami koncepcji merytorycznej zawartosci newsletteréow
w projekcie,

opracowanie i konsultacja z Partnerami procedur pozyskiwania tresci i dystrybucji
newsletterow wsréd docelowych odbiorcow, -

opracowanie pierwszych komunikatéw marketingowych promujgcych projekt,

zebranie i zredagowanie materiatéw merytorycznych i graficznych do pierwszego numeru
newsletteru i ulotki,

przeprowadzenie postepowania wylaniajgcego wykonawcéw newsletteru i ulotki, -
opracowanie wytycznych i podjecie prac nad opracowaniem graficznym logotypu i
identyfikacji wizualnej projektu oraz newsletteru i ulotki,

zastosowanie planu komunikacji wewnetrznej,

udziat w spotkaniach z lokalnymi interesariuszami projektu (gminy, komisje filmowe,
przedstawiciele branzy filmowej, Punkty Informacji Turystycznej, instytucje kultury,
regionalne organizacje turystyczne, regionalne organizacje pozarzagdowe),

dystrybucja ulotki i pierwszego numeru newslettera,

prace nad utworzeniem portalu internetowego.

6. Zarzadzanie projektem, podjeto takie dziatania jak:
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e udziat w PL-SK spotkaniach Zespotu Projektowego organizowanych w formie online
(18.03.2021, 15.06.2021),

e udziat w spotkaniach grup roboczych: 20.01.2021 (PW, P3), 3.02.2021 (PW, P2, P3),
18.02.2021 (PW, P1, P2, P3, P4, P5),

e przeprowadzenie postepowania wytaniajgcego wykonawce ttumaczen biezgcych
dokumentdéw zwigzanych z realizacjg projektu,

e prowadzenie komunikacji wewnatrz partnerstwa poprzez Freedcamp (system zarzadzania
projektem),

e biezaca obstuga finansowo-ksiegowa projektu.

Efekty osiggniete na dzien 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budzetu
wojewoddztwa o wartosci 3.176,27 zt, co stanowi 3,34% planowanych tacznych naktadéw na realizacje
zadania.

Projekt GreenFilmTourism jest realizowany w ramach programu Interreg V-A Polska-Stowacja 2014-
2020, decyzja 22/2019 o przyznaniu dofinansowania projektu nr PLSK.01.01.00-18-0143/17.
Wojewddzki Dom Kultury jest partnerem w projekcie, liderem projektu jest Agencja Rozwoju
Regionalnego z siedzibg w Bielsku-Biatej.

Celem Projektu jest wtasciwe wykorzystanie, promocja i rozwdj filmowego dziedzictwa kulturowego
obszaru pogranicza, zwiekszenie jego atrakcyjnosci turystycznej, wypracowanie zrownowazonych
rozwigzan i narzedzi majgcych na celu rozwdj produkcji filmowej przyjaznej srodowisku oraz
stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwatosci osiggnietych rezultatow do
30.10.2022rr.

Zadania realizowane w projekcie pokrywaja sie ze statutowymi dziataniami realizowanymi przez
Wojewddzki Dom Kultury i Podkarpackiej Komisji Filmowej. Udziat w projekcie pozwoli na rozszerzenie
wspotpracy z partnerami na terenie Polski i Stowacji. Wspdlne dziatania partneréw pozwolg na
rozszerzenie oferty turystycznej o produkt branzowy, oferty przeznaczonej dla produkcji filmowych
oraz promocji regiondw transgranicznych. Stworzenie portalu oraz elektronicznej bazy danych
filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru, utworzenie transgranicznego szlaku filmowego, dziatania
edukacyjno-informacyjne w ww. zakresie wpisujg sie we wspdlng strategie rozwoju instytucji i regionu.
Opracowanie i wdrozenie zréwnowazonych praktyk oraz wspdlnych transgranicznych standardow i
wytycznych wspierajacych zachowanie i ochrone dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru
programu, w tym m.in. dziatania majgce na celu redukcje emisji CO2, wyposazg WDK w aktualng
wiedze i narzedzia, ktére bedzie wykorzystywac wspodtpracujgc z filmowcami i rozwijajgc fundusz

filmowy.
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e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W budzecie projektu nie przewidziano srodkéw na zakup licencji na materiaty graficzne dotyczace

filmowego dziedzictwa kulturowego prezentowanego w formie bazy na portalu WWW. Rodzi to

problem z pozyskaniem materiatéw graficznych do portalu.

1.3.35— ,,www.muzeach”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/Departament
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e  Okres realizacji zadania: 2019 - 2022

e taczne naktady finansowe: 190 918,00 zt

o Naktfady finansowe Plan 2021 Por’nesnone
w | pétroczu br.
74 448,00 zt 39 037,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 69 115,00 zt 39 037,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 69 115,00 zt 39 037,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 5333,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 5 333,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 39 037,00 zt tj. 52,44 % planu na 2021r.

W | pétroczu 2021r. w ramach Zadania 1 Administracja projektem i koordynacja dziatan zespoét

zarzadzajgcy kilkukrotnie brat udziat w spotkaniach z pozostatymi partnerami projektu. Przygotowane

zostaty i ztozone réowniez wnioski o ptatnos¢ za i Il kw.2021 r. W ramach Zadania 2 Digitalizacja i

publikacja 2D muzealiéw — fotografia z opisem prowadzono prace digitalizacyjne, ogtoszono przetarg

catosciowy dla partnerstwa na ttumaczenia. Przygotowane zostato ogtoszenie o zamdwieniu na

modyfikacje strony www. W ramach Zadania 3 Digitalizacja i publikacja zbioréw cyfrowych

z wykorzystaniem zaawansowanych technik prezentacji 2D (Gigapixel i RTI).

Protokotem z dnia 31.03.2021r. zostaty odebrane prace.

W ramach Zadania 4 Digitalizacja i publikacja zbiorow cyfrowych 3D z wykorzystaniem technik

fotogrametrycznych i skanowania swiattem strukturalnym.

Protokotem z dnia 31.03.2021r. zostaty odebrane prace. Tym samym zadanie 4 zostato zakoriczone.

W ramach Zadania 5 Digitalizacja i publikacja danych przestrzennych z wykorzystaniem Systemu

Informacji Przestrzennych (GIS).zesp6t merytoryczny obrabiat otrzymany materiat zgodnie z

wymogami projektu przygotowujac go do publikacji.

W ramach Zadania 6 Budowa wspdlnej strony z multiwyszukiwarkg pracownicy zespotu projektowego

z MZt biorg udziat w pracach zespotu opracowujgcego mulitwyszukiwarke na poziomie catego
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partnerstwa. W ramach Zadania 7 Promocja. prowadzone byty dziatania promocyjne zwigzane z
projektem. MZt okresowo publikuje informacje w mediach spotecznosciowych. Odpowiednie
informacje o projekcie sg réwniez zamieszczone na stronie www Muzeum.

W ramach Zadania 8 Rozwdj infrastruktury - zakupy zwigzane z rozwojem serwerowni, pracowni
digitalizacyjnej - sprzet i oprogramowanie, prace budowlane zwigzane z adaptacjg pomieszczen.

W | potowie 2021r. dokonano zamdwienia stacji roboczych. Zamdwiony sprzet zostat dostarczony i
odebrany przez MZt 19.06.2021r. W ramach Zadania 9 Szkolenie pracownikéw. w miesigcach styczen
— luty pracownicy odbyli szkolenia w zakresie m.in.: Instruktaz AutoCAD, wprowadzanie danych do
systemu GIS i obstuga programu. Zadanie to zostato zrealizowane w catosci.

W ramach Zadania 10 Dziatania edukacyjne prowadzone przez instytucje osoby odpowiedzialne za
dziatania edukacyjne w MZt biorg udziat w pracach zespotu na poziomie partnerstwa
odpowiedzialnego za przygotowanie tresci edukacyjnych. Zespét ten opracowat juz scenariusze $ciezek
edukacyjnych. W ramach Zadania 11 — koszty posrednie. Dziatania prowadzone byty w | potowie 2021
roku na biezgco.

Efekty osiggniete na dzieri 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budzetu
wojewddztwa o wartosci 127 078,45 zt, co stanowi 66,56 % planowanych tacznych naktadéw na
realizacje zadania.

Do 31.06.2021r. wykonano dokumentacje fotograficzng tgcznie ponad 1200 obiektéw. Wytworzono
0,244 TB danych. Obecnie prace te sg kontynuowane, a obiekty przygotowywane do publikacji.
Zostaty zakonczone: Zadanie 3 Digitalizacja i publikacja zbioréw cyfrowych z wykorzystaniem
zaawansowanych technik prezentacji 2D (Gigapixel i RTl),Zadanie 4 Digitalizacja i publikacja zbiorow
cyfrowych 3D z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych i skanowania $wiattem strukturalnym
zostato zakonczone.

W ramach zadania 5 w 2020r. zostaty przeprowadzone wszystkie prace zwigzane ze skanowaniem
obiektéw.

W ramach Zadania 9 Szkolenie pracownikéw. w miesigcach styczen — luty pracownicy odbyli szkolenia
w zakresie m.in.: Instruktaz AutoCAD, wprowadzanie danych do systemu GIS i obstuga programu.
Zadanie zostato zrealizowane w catosci.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.
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1.3.36—,,Bardzo Mtoda Kultura”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/Departament
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e  Okres realizacji zadania: 2019 - 2021

e taczne naktady finansowe: 516 260,00 zt

o Naktfady finansowe Plan 2021 POI',IIESIOI'\E
w | pétroczu br.
198 150,00 zt 100 000,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 198 150,00 zt 100 000,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 198 150,00 zt 100 000,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 100 000,00 zt tj. 50,47 % planu na

2021r.

W pierwszym potroczu 2021 roku zrealizowano nastepujgce obowigzujgce operatoréw zadania:

- prowadzona byta strona internetowa Projektu Bardzo Mtfoda Kultura — Podkarpacie oraz profil FB.

Jednoczesnie najwazniejsze biezgce informacje byly umieszczane na stronie Centrum Kulturalnego w

Przemyslu.

- przeprowadzono dziatania reklamowo — informacyjne w nastepujacych mediach: prasie, radiu,

telewizji i portalach internetowych, zostaty rowniez wystane maile do prawie wszystkich instytucji

oswiatowych i kulturalnych na Podkarpaciu oraz jednostek samorzadu terytorialnego, NGO oraz parafii

rzymsko-katolickich. Wykonano réwniez szereg rozméw telefonicznych;

- podpisano umowy o partnerstwie z: Samorzadowym Centrum Kultury w Mielcu, Wojewddzkim

Domem Kultury w Rzeszowie, Jasielskim Domem Kultury w Jasle, Miejskim Domem Kultury

w Stalowej Woli, Miejskim Domem Kultury w tanicucie, Sanockim Domem Kultury w Sanoku,

Tarnobrzeskim Domem Kultury w Tarnobrzegu i Muzeum Kreséw w Lubaczowie;

- zrealizowano bezpfatne szkolenia dla edukatordw i animatoréw kultury z catego Podkarpacia, ktére

ze wzgledu na pandemie miaty forme webinaréw. Prowadzone byty przez wykwalifikowanych

specjalistow z okreslonych dziedzin a tematy wybrane zostaty na podstawie badan i analizy potrzeb

oraz zainteresowania uczestnikéw:19.04.2021r. ,,Gry planszowe i fabularne”, 23.04.2021r. ,0d deski

do deski — animacja tekstow literackich metodami pedagogiki zabawy”, 28.04.2021r. ,Edukacja

filmowa — praktyczne wykorzystanie filméw w pracy wychowawczej i dydaktycznej”, 29.04.2021r.

,Umuzykalnianie dzieci metodga Carla Orffa”, 07.05.2021r. ,Teatr wyobrazni”, 13.05.2021r. ,Jak sie
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uczy modzg, czyli podstawy neurologii uczenia sie i neurodydaktyki”, 14.05.2021r. ,Metody pracy
kartami MASTP!”,

- w terminie od 15 marca 2021r. zostat ogtoszony konkurs o wspdtorganizacje inicjatyw z zakresu
edukacji kulturowej , skierowanych do dzieci i mtodziezy. Konkurs przebiegat dwuetapowo. Do
pierwszego etapu sptyneto 68 wnioskdw, 25 maja br. Komisja ostatecznie wybrata najlepsze propozycje
.Uwzgledniajac wytyczne Regulaminu pod wzgledem formalnym zostaty dopuszczone wszystkie
propozycje do oceny merytorycznej.

Decyzjq Jury dofinansowanie otrzymato 11 inicjatyw najwyzej punktowanych.

taczna kwota dofinansowania wyniosta 140000zt. Ramowy termin realizacji inicjatyw
to od 1 czerwca do 15 pazdziernika 2021r. Sposdb poszczegdlnych dziatan bedzie dostosowany
do biezacej sytuacji zwigzanej z Covid-19 oraz obowigzujacych zalecen rzadu i stuzb sanitarnych.

- rozpoczety sie badania dot. ewaluacji projektu na Podkarpaciu, ktére zakoriczg sie Raportem.

Efekty osiggniete na dzien 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budzetu
wojewddztwa o wartosci 415 059,02 zt, co stanowi 80,40% planowanych tgcznych naktadéw na
realizacje zadania.
Powstaty cztery Raporty: dwa z ewaluacji Projektu i po jednym ze stanu edukacji kulturowej na
Podkarpaciu i analizy SWOT jak w przestrzeni wirtualnej przebiega ta edukacja, zrealizowano w sumie
12 spotkan informacyjno-sieciujgcych w nastepujgcych miastach: Rzeszowie, Sanoku (dwa ),
Tarnobrzegu, Jasle, Lubaczowie, Przemyslu (dwa), Debicy, Mielcu, Stalowej Woli i tancucie,
przeprowadzono facznie 27 szkoled dla edukatoréw i animatoréw, przeprowadzono konkurs o
wspotorganizacje inicjatyw, do ktérego przystgpito 135 edukatoréw z Podkarpacia (23 w 2019r., 44 w
2020 r. i 68 w | pétroczu 2021r.). Ostatecznie w drodze eliminacji zrealizowano szesnascie projektéw
(tgcznie w 2019r.12020r.),a w 2021r. w trakcie realizacji jest 11 inicjatyw, ktdrych odbiorcami sg dzieci
i mtodziez. Przeprowadzono szeroko zakrojong cze$¢ promocyjno-reklamowg, obejmujaca cate
wojewddztwo za pomocg wszystkich medidéw oraz przy zaangazowaniu Partneréw operatora —
instytucji kultury i oswiaty. Wydrukowano album podsumowujacy dwa lata dziatan BMK 2019 i 2020.
Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen w realizacji zadania.
1.3.37- , Prowadzenie jako wspdlnej instytucji kultury Wojewddztwa Podkarpackiego i Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibg w
Rzeszowie przy ul. Chopina 30”
e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/Departament
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2020 - 2022
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e taczne naktady finansowe: 21 070 999,00 zt

o Naktfady finansowe Plan 2021 Por’nesnone
w | pétroczu br.
7 000 000,00 zt 3 934 348,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 7 000 000,00 zt 3 934 348,00 zt
Bud:zet Wojewddztwa Podkarpackiego 7 000 000,00 zt 3934 348,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);
Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 3 934 348,00 zt tj. 56,20 % planu na
2021r.
W | pétroczu 2021 r. dziatalnos$¢ Filharmonii Podkarpackiej zostata znacznie ograniczona ze wzgledu na
panujgcy pandemie COVID - 19. Mimo trudnosci zwigzanych z realizacjg koncertéw udato sie
przeprowadzi¢ w znacznej mierze zatozenia przyjete w koncepcji programowej na 2021 rok, ktéra
zaktadata realizacje repertuaru, ktéry z jednej strony spetnia oczekiwania publicznosci, a z drugiej
pozwala zaprezentowac rézne formy i gatunki muzyczne. Dziatania zrealizowane w | pétroczu 2021 r.
odbywaty sie z udziatem publicznosci w Il potowie lutego i w marcu, a nastepnie od 21 maja. W okresie
w ktérym z powodu pandemii COVID-19 nie mozna byto goscié publicznosci w Filharmonii zrealizowano
kilkanascie nagran, ktdre dostepne sg do tej pory na stronach internetowych Filharmonii. Dzieki tym
dziataniom Filharmonia nie stracita kontaktu z odbiorcami koncertéw, a wrecz podwoita swojg
publicznos¢. Intensyfikacja tego typu aktywnosci pozwolita zaprezentowad publicznosci szerokg oferte
repertuarowa.
Realizacja poszczegdlnych elementéw planu dziatalnosci merytorycznej przedstawia sie nastepujgco: -
na 2021 r. zaplanowano realizacje 1010 wydarzen artystycznych (w tym 930 form edukacyjnych i 80
koncertéw).
Od stycznia do konca czerwca br. wykonano 334 wydarzenia (w tym odbyto sie 294 audycje
umuzykalniajacych dla dzieci i mtodziezy oraz 1 koncert dla dzieci transmitowany przez TVP3 Rzeszéw).
tacznie wszystkich dziatan Filharmonii wystuchato 144.285 oséb /dane na 1 lipca br./w tym 125.630
odbiorcéw internetowych i telewizyjnych. Analizujgc zaréwno liczbe zrealizowanych koncertdw, jak i
odbiorcow w | pétroczu 2021 roku z catg pewnosciag mozna stwierdzi¢, ze nastgpit wzrost liczby
publicznosci.
Wprowadzone ograniczenia zwigzane z pandemig koronawirusa sprawity, ze wazniejszg i witasciwie
jedyng mozliwg ofertg koncertowg byta dziatalnos¢ w Internecie. Filharmonia Podkarpacka w tym
obszarze swojego funkcjonowania zrealizowata m.in. koncert kameralny z okazji 202. Rocznicy urodzin

S. Moniuszki, koncert z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz 11 koncertow symfonicznych, na ktére
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ztozyty sie utwory m.in. L. van Beethovena, W. Lutostawskiego, W.A. Mozarta, J. Brahmsa, R.
Schumana, G. Bizeta, W. Zeleriskiego. W okresie: 20 czerwca — 2 lipca br. zrealizowano 60. Edycje
Muzycznego Festiwalu w tancucie, w ramach ktdrej odbyto sie 8 koncertow festiwalowych i 6
koncertéw promenadowych. W czasie Festiwalu wystgpit m.in. IvoPogorelic, Zemlinsky Quartet, Zespoét
San Luis Tango. W czerwcu br. odbyt sie takze koncert w ramach Festiwalu w Lezajsku i jeden wieczér
w ramach projektu ,Przestrzen otwarta dla muzyki”. Na pewno ws$réd nadzwyczajnych wydarzen
artystycznych nalezy wymienic¢ takze realizacje opery M. de Capua ,La Forza del Merito”, ktdrg
wystawiono w Filharmonii z udziatem artystédw krakowskiej sceny operowej. Propozycja ta spotkata sie
z ogromnym zainteresowaniem zaréwno odbiorcéw lokalnych, jak i w skali miedzynarodowej gdyz jej
tworca, pochodzacy z Rzymu Marcello di Capua byt kompozytorem rezydentem w tancuckim Zamku.
Koncepcja programowa Filharmonii Podkarpackiej pomimo zmiennych zasad funkcjonowania
zwigzanych z COVID-19, spetnita swoje zatozenia poprzez osiggniecie rezultatow w postaci wzrostu
liczby odbiorcow dzieki obecnosci Filharmonii " w sieci". Strony internetowe, a takze emisja niektérych
koncertéw przez TVP3 Rzeszow spotkaty sie z ogromnym zainteresowaniem publicznosci i wskazaty na
potrzebe rozwijania tego profilu. Jest to takze dowodem na poprawe dostepnosci do débr kultury,
poszerzenie grona odbiorcéw dziatan Filharmonii, a takze podniesieniem prestizu Filharmonii jako
Instytucji Artystycznej wpisujgcej sie w realizacje zadan o znaczeniu ogdlnopolskim i
miedzynarodowym.

Podsumowujac dziatalnosé Filharmonii Podkarpackiej w | pdtroczu 2021 nalezy stwierdzi¢, ze efekty
osiggniete przez Instytucje sg bardzo satysfakcjonujgce, a zakres zrealizowanych zadan spetnit
oczekiwania zaréwno organizatoréw jak i odbiorcow przedsiewzie¢ artystycznych.

Efekty osiggniete na dzien 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budzetu
wojewoddztwa o wartosci 11 005 347,00 zt, co stanowi 52,23% planowanych tgcznych naktadéw na
realizacje zadania.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Czes¢ okresu objetego niniejszym sprawozdaniem to czas ograniczen zwigzanych z pandemia
koronawirusa, co stanowito realne zagrozenie w realizacji przyjetych duzo wczesniej plandw i zatozen.
Sytuacja ta, niezalezna od Filharmonii, spowodowata zawieszenie dziatalnosci z udziatem publicznosci,
a w konsekwencji brak wptywow z tytutu sprzedazy biletéw, czy wynajmdéw pomieszczen Filharmonii.
Nie spowodowato to jednak zaprzestania koncertowego funkcjonowania Instytucji, ktéra swojg
dziatalno$¢ prezentowata na stronach Internetowych oraz na antenie TVP3 Rzeszéw i Polskiego Radia

Rzeszéw.
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1.3.38- , Prowadzenie jako wspdlnej instytucji kultury Wojewddztwa Podkarpackiego i Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

e Zadanie realizowane przez Urzagd Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/Departament
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e  Okres realizacji zadania: 2022 - 2026

e t3czne naktady finansowe: 15 023 450,00 zt

e Naktady finansowe Plan 2021 Porjlesmne
w | pétroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzier 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.

Zadanie planowane jest do realizacji od 2022 roku, w zwigzku z czym na dzien 30 czerwca br. nie

osiggnieto zadnych efektéw i nie zrealizowano zadnego zakresu zadania.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.3.39— ,,Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy — wsparcie produkcji filmowej”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/Departament
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e  Okres realizacji zadania: 2020 — 2024

e taczne naktady finansowe: 3 000 000,00 zt

o Naktfady finansowe Plan 2021 Por’nesmne
w | pétroczu br.
830 800,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 830 800,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 830 800,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.
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W | pétroczu 2021r. Podkarpacka Komisja Filmowa ogtosita V Konkurs na wspieranie produkcji filmowej
ze srodkéw Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego (8 kwietnia 2021 r.) Celem Konkursu
jest wspieranie produkcji filmowych zwigzanych z wojewddztwem podkarpackim. Zrealizowane filmy i
seriale majg sie przyczyni¢ do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu. Warunkiem
otrzymania wsparcia finansowego jest powigzanie produkcji z wojewddztwem podkarpackim poprzez
m.in.: tematyke, twdorcéw (przedsiebiorcéw i specjalistdw z branzy audiowizualnej dziatajgcych w
regionie) lub miejsce realizacji filmu. Minimum 100% réwnowartosci wktadu koprodukcyjnego netto,
finansowanego z Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego, musi by¢ wydatkowane na
terenie wojewddztwa podkarpackiego. Nabér projektow do konkursu trwat do 7 maja. W ramach
naboru do PRFF, wptyneto 12 wnioskdéw. Do etapu oceny eksperckiej zostato zakwalifikowanych 12
whnioskow.

Efekty osiggniete na dzien 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budzetu

wojewddztwa o wartosci 369 200,00 zt, co stanowi 12,31% planowanych facznych naktadéw na

realizacje zadania.

Zadanie jest realizowane z budzetu wojewddztwa, ze Srodkow wtasnych WDK oraz srodkéw

Gminy Miasto Rzeszéw.

Komisja konkursowa wytonita 4 wnioskodawcéw ktdrzy otrzymali dofinansowanie w 2020r.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.3.40-,,Przygotowanie kompleksowej wielobranzowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej

dotyczqcej budowy Nowej Sceny Teatru”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/Departament
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego / Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

o  Okres realizacji zadania: 2021 - 2022

e t3czne naktady finansowe: 700 000,00 zt

o Naktady finansowe Plan 2021 Porluesmne
w | pétroczu br.
130 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 130 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 130 000,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji

zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);
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Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.

W zwigzku z procedowaniem zmiany w/w zadania z zadania realizowanego w trybie rocznym na
zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022 stan zaawansowania prac (na dzien 30.06.2021r.)
planowanych do sfinansowania z dotacji celowej jest zerowy.

Akceptacja realizacji zadania w trybie wieloletnim nastgpita w dniu 28 czerwca 2021 r. Uchwatg Nr
XXVII1/622/21 podjetg przez Sejmik Wojewddztwa Podkarpackiego.

Do dnia 30.06.2021 r. zrealizowano jedng pozycje z planowanego zakresu prac tj. przygotowanie
whniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Budowy Nowej Sceny Teatru
w wysokosci 3 tys. zt brutto, sfinansowang z witasnych srodkdéw Teatru im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie.

Po podpisaniu Umowy dotacji realizacja prac nastgpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Efekty osiggniete na dzien 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budzetu

wojewddztwa o wartosci 0,00 zt, co stanowi 0% planowanych tacznych naktadéw na realizacje zadania.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.3.41- ,,Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dostosowania

budynkow Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiqzujgcych przepiséw ochrony pozarowej”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/Departament
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego / Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

e  Okres realizacji zadania: 2021 — 2022

e taczne naktady finansowe: 600 000,00 zt

o Naktfady finansowe Plan 2021 Por,uesmne
w | pétroczu br.
50 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 50 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 50 000,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.
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W zwigzku z procedowaniem zmiany w/w zadania z zadania realizowanego w trybie rocznym na
zadanie wieloletnie w latach 2021-2022 stan zaawansowania prac ( na dzied 30.06.2021 r.)
planowanych do sfinansowania z dotacji celowej jest zerowy.

Akceptacja realizacji zadania w trybie wieloletnim nastgpita w dniu 28 czerwca 2021 r. Uchwatg Nr
XXVII1/622/21 podjetg przez Sejmik Wojewddztwa Podkarpackiego.

Po podpisaniu Umowy dotacji realizacja prac nastgpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Efekty osiggniete na dzien 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budzetu

wojewddztwa o wartosci 0,00 zt, co stanowi 0% planowanych tacznych naktaddéw na realizacje zadania.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.3.42— ,,Program wspierania edukacji uzdolnionej mtodziezy "Nie zagubi¢ talentu" - stypendia”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/Departament
Edukacji, Nauki i Sportu

e Okres realizacji zadania: 2008 — 2025

e t3czne naktady finansowe: 4 016 480,00 zi

Poniesione
Plan 2021 i
o Naktfady finansowe w | pétroczu br.
330 000,00 zt 198 000 zt
- wydatki biezace, z tego: 330 000,00 zt 198 000 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 330 000,00 zt 198 000 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 198 000,00 zt tj. 60,00 % planu

na 2021r.

W | pdétroczu 2021r. wyptacono stypendia na tgczng kwote 198 000 zt dla 110 ucznidw. Stypendia te

zostaly przyznane uchwatg Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego nr 209/4254/20 z dnia 13

pazdziernika 2020 r. (zm. uchwata nr 239/4726/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.).

Efekty osiggniete na dziert 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci

2 470 030,00z, co stanowi 61,50 % planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.
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Program wspierania edukacji uzdolnionej mtodziezy ,Nie zagubi¢ talentu” realizowany jest na

podstawie uchwaty nr XXIll/381/20 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 25 maja 2020 r.

(Dz.Urz.Woj.Podka. z 2020 r. poz. 2722, ze zm.) w sprawie okreslenia szczegétowych warunkéw

wspierania mtodziezy uzdolnionej, Nie zagubic talentu” . Program finansowany jest w catosci z budzetu

Wojewddztwa. Celem Programu jest zwiekszenie szans edukacyjnych mtodziezy, wspieranie uczniéw

wojewoédztwa podkarpackiego w rozwijaniu ich uzdolnien i zainteresowan oraz stwarzanie mozliwosci

udziatu m.in. w olimpiadach, konkursach, przeglagdach, festiwalach, turniejach, promowanie mtodziezy

szczegblnie uzdolnionej, doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywnosci ucznidw,

a takze poczucia wtasnej wartosci w spotecznosci szkolnej i lokalnej.

W ramach Programu przyznawane sg, m. in. stypendia za wybitne osiggniecia naukowe oraz stypendia

za wybitne osiggniecia artystyczne. Stypendia za wybitne osiggniecia naukowe udzielane sg uczniom

podkarpackich szkét, po ukonczeniu klasy VI szkoty podstawowej, ktdrzy posiadajg wybitne osiggniecia

edukacyjne, odpowiednig $rednig ocen. Stypendium za wybitne osiggniecia artystyczne przystuguje

uczniom, po ukonczeniu klasy VI szkoty podstawowej, jezeli posiadajg oni wybitne i udokumentowane

osiggniecia artystyczne. Stypendia przyznawane s3g na okres od wrzes$nia do czerwca nastepnego roku.

Od poczatku realizacji do 30.06.2021 stypendia otrzymato 806 ucznidéw.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania

1.3.43—,Promocja Wojewddztwa Podkarpackiego za posrednictwem miedzynarodowego

przewoznika lotniczego i miedzynarodowego lotniska”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Promocji, Turystyki i Wspotpracy Gospodarczej

e Okres realizacji zadania: 2015 — 2022

e taczne naktady finansowe: 59 400 000,00 zt

o Naktfady finansowe Plan 2021 Por,uesmne
w | pétroczu br.
10 598 025,00 zt 2 371 868,28 zt
- wydatki biezace, z tego: 10 598 025,00 zt 2 371 868,28 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 10 598 025,00 zt 2371 868,28 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 2 371 868,28 zt tj. 22,38 % planu na

2021r.
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1. Promocja Wojewddztwa Podkarpackiego za posrednictwem miedzynarodowego

przewoznika lotniczego.

W | pétroczu 2021 r. na realizacje zadania wydatkowanol 121 868,28 zt (stan na dzier 30.06.2020).

Kwota stanowi réwnowartos¢ naleznosci za jeden miesigc (grudzien 2020) ustug promocyjnych

zrealizowanych przez Airport Marketing Services Limited zgodnie z umowa (529 697,00) oraz podatku

VAT dot. importu ustug za 6 miesiecy (grudziern 2020 —maj 2021), zaptaconego przez Wojewddztwo do

organu podatkowego w zwigzku z przedmiotowg umowg, pomniejszonego o kwote 138 810,58 zt,

ktdra zostata odliczona w zwigzku z zawieszeniem realizacji ustugi na 5 miesiecy. W Il pot. 2021 r.

planowane jest odliczenie pozostatej kwoty nadptaconego podatku.

W zwigzku z zawieszeniem przez Przewoznika lotéw spowodowanym wprowadzeniem przez wiekszos¢

krajow UE zakazdéw lotédw lub innych restrykcji z powodu pandemii COVID 19, strony na podstawie

podpisanych anekséw do umowy zawiesity od stycznia 2021 r. realizacje wszelkich dziatan

marketingowych wynikajacych z przedmiotowej umowy oraz wszystkie pfatnosci, do czasu

zmniejszenia w/w ograniczen. Realizacja przedmiotu umowy zostata wznowiona od czerwca 2021 r.
2. Promocja Wojewoddztwa Podkarpackiego za posrednictwem miedzynarodowego lotniska

W | pétroczu 2021 r. poniesiono wydatki w wysokosci 1.250.000,00 zt tytutem zrealizowanych

Swiadczen promocyjnych w okresie 01.01-31.03.2021r., za ponizsze dziatania:

- Posty w social mediach — profile PLL LOT (styczen, luty, marzec 2021)

- Box graficzny — internetowa strona PLL LOT (styczen, luty, marzec 2021)

- Reklama na kartach poktadowych — PLL LOT (styczen, luty, marzec 2021)

- Reklama na stronie odprawy on-line — PLL LOT (styczen, luty, marzec 2021)

- Preloader w procesie rezerwacji — PLL LOT (styczen, luty, marzec 2021)

- Reklama w aplikacji mobilnej — PLL LOT banner (styczen, luty, marzec 2021), aplikacja (marzec 2021)

- Mailing do bazy wtasnej — PLL LOT (styczen, luty, marzec 2021)

- Strefa relaksu — Il pietro, terminal pasazerski PLRZE (styczen, luty, marzec 2021)

- Kaseton podswietlany — 3 sztuki, terminal pasazerski PLRZE (styczen, luty, marzec 2021)

- Panele szklane w $rodku airbridge — 12 sztuk, terminal pasazerski PLRZE (styczen, luty, marzec 2021)

- Stojaki z materiatami promocyjnymi — 4 sztuki, terminal pasazerski PLRZE (styczen, luty, marzec 2021)

- Wézki bagazowe — 50 sztuk, terminal pasazerski PL RZE (styczen, luty, marzec 2021)

- Citylight w strefie przylotéw — terminal pasazerski PLRZE (styczen, luty, marzec 2021)

- Komunikat gtosowy — emisja w terminalu pasazerskim PLRZE (styczen, luty, marzec 2021)

- Wystawa fotografii — terminal pasazerski PLRZE (styczen, luty, marzec 2021)

- Panele szklane przy suficie — terminal pasazerski PLRZE (styczen, luty, marzec 2021)

- Reklama na czesci frontalnej airbridge — terminal pasazerski PLRZE (styczen, luty, marzec 2021)

- Citylighty na parkingu (styczen, luty, marzec 2021)
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- Oklejenie autobusu ptytowego (styczen, luty, marzec 2021)

- Siatka nad VIP (styczen, luty, marzec 2021)

- Dedykowane duze lezaki (styczen, luty, marzec 2021)

- Miesiecznik lotniskowy AirGo! — reklama catostronicowa (styczen, luty, marzec 2021)

- Oktadki na bilety (styczen, luty, marzec 2021)

- Banner graficzny — internetowa strona gtéwna PLRZE (styczen, luty, marzec 2021)

- Posty na profilach FB i Instagram — profile PLRZE (styczen, luty, marzec 2021)

- Megabillboard (nastgpita zmiana nosnika na wielkopowierzchniowy podswietlany nosnik zewnetrzny

znajdujgcy sie na elewacji budynku terminala pasazerskiego), (styczen, luty, marzec 2021)

- Emisja filmu promocyjnego na monitorach LCD — terminal pasazerski PLRZE (styczen, luty, marzec

2021)
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania

1.3.44—,,Modernizacja energetyczna budynkow SP ZOZ Jarostaw”

e Zadanie realizowane przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespét Opieki Zdrowotnej im. Prof.
Antoniego Kepinskiego w Jarostawiu, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

e Okres realizacji zadania: 2019 — 2021

e taczne naktady finansowe: 2 012 404,00 zt

e Naktady finansowe Plan 2021 Por’nesmne
w | pétroczu br.
313 035,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 313 035,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 313 035,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.

W | pétroczu 2021r.:

Budynek Nr 1:wykonano wentylacje | pietra, instalacje solarng, instalacje ciepta technologicznego,

docieplenie czesci stropu, docieplenie czesci elewacji, wymiana drzwi zewnetrznych, montaz czesci

opraw oswietleniowych, modernizacja wentylacji mechanicznej

Budynek Nr 8 — wykonano docieplenie stropodachu wetng mineralng, docieplenie $cian zewnetrznych,

wymieniono oka i drzwi, wymieniono o$wietlenie.
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Budynek Nr 1, 2, 3 i 8 — Audyt podwykonawczy ma zosta¢ wykonany po zakoriczeniu prac
termomodernizacyjnych.

SPZOZ Jarostaw poinformowat o wydtuzeniu czasu realizacji zadania do konca listopada
2021 r. ze wzgledu na stan epidemii SARS- COV-2 oraz wystepujgce przypadki zakazen wirusem
zaréwno wsrdod personelu jak réwniez wykonawcy.

Efekty osiggniete na dziert 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci

1701 377,69 zt, co stanowi 84,54 % planowanych tgcznych naktaddw na realizacje zadania.

Budynek Nr 1: stan zawansowania robét od poczgtku umowy - 70 % - docieplenie czesci stropu,

docieplenie czesci elewacji , wymiana drzwi zewnetrznych, montaz czesci opraw oswietleniowych,

instalacja ciepta technologicznego, solarna, modernizacja wentylacji mechaniczne;j.

Budynek Nr 8: stan zawansowania robét od poczgtku umowy - 80 % - docieplenie stropodachu wetna

mineralng, docieplenie $cian zewnetrznych, wymieniono oka i drzwi, wymieniono o$wietlenie.

Po przeprowadzeniu termomodernizacji obiektow Szpitala zostang osiggniete efekty energetyczne, co

pozwoli uzyskac nizsze koszty eksploatacji obiektow.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania

1.3.45—,Prowadzenie Regionalnej/ych Placéwki/ek Opiekuriczo - Terapeutycznej/ych”

e  Zadanie realizowane przez Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Rzeszowie, nadzorowane
przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia
i Polityki Spotecznej

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2022

e  taczne nakiady finansowe: 15 124 365,00 zt

Poniesione
e Naktady finansowe Plan 2021 w | pétroczu br.
3 424 351,00 zt 1551 506,52 zt
- wydatki biezace, z tego: 3424 351,00 zt 1551 506,52 zt
Inne 3424 351,00 zt 1551 506,52 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji

zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1 551 506,52 zt tj. 45,31 % planu na

2021r.
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W | pdtroczu 2021r.sredni miesieczny koszt utrzymania dziecka w Placéwkach, zgodnie z art. 196
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz. U. z 2020 r. poz.
821ze zm.) od 01.01.- 31.03.2021 r. wynosit: 6 536,33 zt dla Placowki prowadzonej przez Podkarpackie
Hospicjum dla Dzieci, 5938,23 zt dla Placdwki prowadzonej przez Zgromadzenie Siéstr NMP NP
Prowincja Przemyska. Powyzszy koszt byt ustalony w oparciu o Zarzgdzenie Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego Nr 11/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie $rednich miesiecznych wydatkéw na
utrzymanie dziecka w regionalnej placéwce opiekuiczo terapeutycznej ogtaszany w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2020 r. poz. 1511. Od 01.04.2021 r. $redni
miesieczny koszt utrzymania dziecka w Placéwkach zostat ogtoszony w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 12 marca 2021 r. poz. 1043 Nr 14/2021 z dnia 12 marca 2021 r.
i wynosi dla: RPOT ,Teczowy Domek” 7 127,49 zt, natomiast dla RPOT im. Ks. Mieczystawa Lisifskiego
w Jarostawiu 6 366,37 zt.

Na dzienh 30.06.2021 r. w RPOT ,, Teczowy Domek” przebywato 19 dzieci, natomiast w RPOT im. Ks. M.
Lisinskiego w Jarostawiu 20 dzieci.

Efekty osiggniete na dzieri 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci
8576 012,32 zi, co stanowi 56,70 % planowanych facznych naktadéw na realizacje zadania.

Uchwatg Nr 359/7629/17 Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w
sprawie zlecenia prowadzenia regionalnej placowki opiekuniczo — terapeutycznej w latach 2018 - 2022
wybrat dwa podmioty do realizacji powyzszego zadania tj.:

- Fundacje Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie na prowadzenie Regionalnej Placéwki
Opiekunczo Terapeutycznej ,Teczowy Domek” w Rzeszowie,

- Zgromadzenie Siéstr NMP NP Prowincja Przemyska na prowadzenie Regionalnej Placowki Opiekunczo
— Terapeutycznej im. Ks. M. Lisinskiego w Jarostawiu.

W dniu 28 grudnia 2017 r. zostaty zawarte umowy z ww. Podmiotami — na okres obowigzywania 5 lat.
Do RPOT , Teczowy Domek” w Rzeszowie w dniu 26 sierpnia 2019 roku zostato skierowane 1 dziecko,
w sprawie ktérego toczy sie spdér o wtasciwosé pomiedzy powiatem strzyzowskim, a powiatem
debickim, w przedmiocie wskazania powiatu witasciwego do ponoszenia wydatkéw na opieke
i wychowanie matoletniej w Regionalnej Placéwce Opiekunczo — Terapeutycznej ,Teczowy Domek”
w Rzeszowie. Sprawa zostata skierowana na droge sgdowg - pobyt dziecka finansowany jest zgodnie z
Uchwatg Nr 248/4897/21 Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2021 r.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania
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1.3.46—,,Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposazeniem medycznym i niemedycznym”

e Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewédzki Nr 2 im. Sw. Jadwigi Krélowej
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

e Okres realizacji zadania: 2019 - 2021

e taczne naktady finansowe: 8 568 233,00 zi

e Naktady finansowe Plan 2021 Porjlesmne
w | pétroczu br.
8325 067,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 8 325 067,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 8 325 067,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.

Zadnie nie jest realizowane. Ze wzgledu na potrzebe przygotowania miejsc do hospitalizacji pacjentow

podejrzanych lub u ktérych stwierdzono obecnos$é koronawirusa w szpitalu wydzielono takie

pomieszczenia w obszarze Kliniki Neurologii Dzieci.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o warto$ci 243 166,00

zt, co stanowi 2,84% planowanych tacznych naktadéw na realizacje zadania.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Istnieje zagrozenie w wykorzystaniu srodkédw w roku 2021 i konieczno$¢ ich przesuniecia na rok

nastepny. Brak wykorzystania przyznanych srodkéw spowodowany jest potrzebg zabezpieczenia w

obszarze Kliniki Neurologii Dzieci oddziatu do hospitalizacji pacjentéw podejrzanych lub u ktérych

stwierdzono obecno$¢ koronawirusa.

1.3.47-, Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie choréb uktadu oddechowego

z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotwordw klatki piersiowej na oddziatach klinicznych

oraz rehabilitacja”

e Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewoddzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

e Okres realizacji zadania: 2019 — 2022

e taczne naktady finansowe: 8 273 397,00 zi

e Zadanie realizowane w ramach Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
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o Naktfady finansowe Plan 2021 Porjlesuone
w | pétroczu br.
3 429 045,00 zt 233 475,18 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 3 429 045,00 zt 233 475,18 zt
Bud:zet Wojewddztwa Podkarpackiego 629 045,00 zt 233 475,18 zt
Budzet Paristwa 2 800 000,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzierr 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 233 475,18 zt tj. 6,81 % planu na 2021r.

W | pétroczu 2021r. realizowane byty roboty wykonczeniowe budynku: tynki, wyktadziny, gtadzie

malowania, montaz balustrad i poreczy, ptyt ochronnych, zaluzji zadaszen. Trwat montaz instalacji

elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji i klimatyzacji oraz osprzetu elektroinstalacyjnego.

Zrealizowano wewnetrzne instalacje gazéw medycznych.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci

1878 257,18 zt, co stanowi 22,70 % planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.

Stan zaawansowania prac:

- powstat nowoczesny budynek zaktadu opieki zdrowotnej tj. 5 —cio kondygnacyjny budynek t6zkowy

dla Kliniki Pulmonologii Chemioterapii i Kliniki Gruzlicy i Chordb Ptuc z bezdechem sennym i zapleczem.

Budynek wyposazony jest réwniez w instalacje: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zzamontowana

instalacjg fotowoltaiczng, ktéra pozwoli na osiggniecie oszczednosci w kosztach za zuzytg energie

elektryczna.

- wybudowano nowy budynek gazéw medycznych i stacji transformatorowej,

- wykonano dojazd do nowego budynku od strony drogi publiczne;j tj. zjazd z ul. Lubelskiej.

- wykonano dojscia, dojazdy, chodniki oraz wykonano nasadzenia zieleni,

- zostat ogtoszony przetarg nieograniczony na wyposazenie medyczne i niemedyczne.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.3.48-,Poprawa jakosci i dostepnosci do swiadczen medycznych w Klinicznym Szpitalu

Wojewddzkim Nr 2 im. Sw. Jadwigi Krélowej w Rzeszowie”

e Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewédzki Nr 2 im. Sw. Jadwigi Krélowej
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

e Okres realizacji zadania: 2019 - 2021

e t3czne naktady finansowe: 2 256 072,00 zt
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o Naktfady finansowe Plan 2021 POI',IIESIOI'\E
w | pétroczu br.
1442 310,00 zt 187 476,12 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1442 310,00 zt 187 476,12 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1442 310,00 zt 187 476,12 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 187 476,12 zt tj. 13,00 % planu na

2021r.

W [ pét. 2021r.:

- dla Kliniki Gastroenterologii: zakupiono sprzet medyczny tj. aparat USG dla kliniki gastroenterologii,

monitory funkcji zyciowych 4 szt., t6zka z szafkami 24 szt., wyposazenie medyczne i niemedyczne:

meble, wdzki, fotele do pobierania krwi, biurka szpitalne, stojaki na kroplowki, blaty robocze, kosze

na odpady medyczne, krzesta, parawany, itp.)

- Zakonczono roboty budowlane ( tynki, malowania , oktadziny, instalacje elektryczne, wentylacji,

klimatyzacji, gazow medycznych).

- dla Oddziatu Noworodkéw rozpoczeto roboty budowlane; roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe,

roboty murarskie, roboty branzy elektrycznej, wentylacji, gazéw medycznych, tynki.

Trwajg roboty budowlane i modernizacyjne na odcinku przebudowy i modernizacji Kliniki I0M

Noworodkdw.

Efekty osiggniete do dnia 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartosci 1 001

237,38 zf, co stanowi 44,38 % planowanych tacznych naktadéw na realizacje zadania.

- zakonczono i oddano do uzytkowania przebudowane 3 sale operacyjnej pomieszczenia towarzyszgce

na Bloku Operacyjnym Ogdlnym

- zakoriczono i oddano do uzytkowania zmodernizowane pomieszczenia Kliniki Gastroenterologii

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.3.49-,,Przebudowa pomieszczen Il pietra w budynku ,,A” i ,,BG” uzytkowanych przez Klinike

Ginekologii i Potoznictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewddzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina

w Rzeszowie”

e Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewddzki nr 1 im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/

Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej
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e Okres realizacji zadania: 2021 - 2023
e t3czne naktady finansowe: 18 000 000,00 zt

e Zadanie realizowane w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

o Naktfady finansowe Plan 2021 Por’nesnone
w | pétroczu br.
5 600 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 5 600 000,00 zt 0,00 zt
Bud:zet Wojewddztwa Podkarpackiego 2 800 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Paristwa 2 800 000,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.

W | pétroczu 2021r. wykonano zakres rzeczowy:

1. Uaktualniono projekt budowlany i projekty wykonawcze wg obowigzujgcych przepiséw / dla
uzyskania pozwolenia na budowe /

2. Uaktualniono przedmiary robot

3. Uaktualniono kosztorysy inwestorskie

4. Uaktualniono Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdét (STWIOR)

Biuro Projektéw: Autorska Pracownia Projektowa mgr inz. arch. lwona Matlingiewicz wykonata

uaktualnienie projektu budowlanego, ktéry w dniu 31.05.2021 r. ztozony zostat w Wydziale

Architektury Miasta Rzeszowa. Obecnie Szpital czeka na otrzymanie nowego, aktualnego pozwolenia

na budowe, poprzednie utracito waznos¢ w listopadzie 2020 r.

Po wuzyskaniu pozwolenia na budowe i zakonczeniu aktualizacji dokumentacji projektowej

wykonawczej Szpital ogtosi przetarg nieograniczony na wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych

oraz ogtosi przetarg nieograniczony na wykonanie ustugi Nadzoru Inwestorskiego

Efekty osiggniete na dzieri 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budzetu

wojewddztwa o wartosci 0,00 zt, co stanowi 0% planowanych tacznych naktadéw na realizacje zadania.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.3.50-,,Modernizacja kliniki ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie”

e Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewédzki Nr 2 im. Sw. Jadwigi Krélowej
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

e Okres realizacji zadania: 2021 — 2022
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e taczne naktady finansowe: 9 000 000,00 zi

e Zadanie realizowane w ramach Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

e Naktady finansowe Plan 2021 POI',IIESIOI'\E
w | pétroczu br.
4 558 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 4 558 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 558 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa 4 000 000,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.

Realizacja zadania nie zostata rozpoczeta.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowe i modernizacje pomieszczen Kliniki Ortopedii

Dorostych o tacznej powierzchni ok 811.00 m2,

Celem przebudowy jest dostosowanie pomieszczen Kliniki Ortopedii Dorostych do obowigzujgcych

przepisOw tj. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegdtowych

wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢

leczniczg (Dz.U. 2019 poz. 595) oraz w zakresie wymagan ochrony P.poz.

Efekty osiggniete na dzien 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budzetu
wojewddztwa o wartosci 0,00 zt, co stanowi 0% planowanych tacznych naktadéw na realizacje zadania.
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Szpital nie rozpoczat realizacji zadania. Ze wzgledu na opdzZnienia istnieje prawdopodobienstwo

przeniesienia Srodkdéw na przyszty rok.

1.3.51-,,Zakup narzedzi i akcesoriéw do zabiegéw metodq chirurgii robotycznej”

e Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewddzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

e  Okres realizacji zadania: 2021 — 2023

e t3czne naktady finansowe: 3 850 000,00 zi

o Naktfady finansowe Plan 2021 Por’nesmne
w | pétroczu br.
1283 350,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 1283 350,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1283 350,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

136



¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.

Wytoniono dostawce narzedzi do zabiegéw. Pierwsza partia narzedzi (o wartosci 1.110.170,85 zt)

zostatfa dostarczona. Rozliczenie finansowe nastgpi w Il pétroczu 2021 r.

Efekty osiggniete na dzien 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budzetu
wojewddztwa o wartosci 0,00 zt, co stanowi 0% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.
e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.3.52—, E-ustugi w ObwodZzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”

e Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZ0Z, nadzorowane
przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i
Polityki Spotecznej

e Okres realizacji zadania: 2019 - 2021

e taczne naktady finansowe: 1 951 562,00 zi

o Naktfady finansowe Plan 2021 Por’uesmne
w | pétroczu br.
1951 562,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1951 562,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1951 562,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.

Zostat ogtoszony przetarg na wybér wykonawcy robot.

Efekty osiggniete na dziert 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budzetu
wojewddztwa o wartosci 0,00 zt, co stanowi 0% planowanych tgcznych naktadéw na realizacje zadania.
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.
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1.3.53-,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w

Rzeszowie poprzez termomodernizacje i zastosowanie Odnawialnych Zrédet Energii”

e Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ, nadzorowane
przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i
Polityki Spotecznej

e Okres realizacji zadania: 2018 — 2022

e t3czne naktady finansowe: 560 825,00 zt

e Naktady finansowe Plan 2021 Porjlesmne
w | pétroczu br.
554 745,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 554 745,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 554 745,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na 2021r.

Przeprowadzono procedure przetargowg na wybér wykonawcy robdét termomodernizacyjnych.

Trwa ocena ofert.

Efekty osiggniete na dzien 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budzetu

wojewoddztwa o wartosci 3.800,-zt, co stanowi 0,68 % planowanych tacznych naktadéw na realizacje

zadania.

Opracowano dokumentacje techniczna.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.3.54—,,Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Spoteczenstwa Informacyjnego

e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2021

e taczne naktady finansowe: 1 789 920,00 zt

o Naktfady finansowe Plan 2021 Porjlesmne
w | pétroczu br.
330 000,00 zt 27 089,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 330 000,00 zt 27 089,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 330 000,00 zt 27 089,00 zt
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- wydatki majatkowe, z tego: ‘ 0,00 zt ‘ 0,00 zt ‘

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dziert 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 27 089zt tj. 8,21 % planu na 2021r.

Zadania zwigzane z utrzymaniem projektu PSeAP:

— administracja i utrzymanie oraz monitorowanie infrastruktury i oprogramowania zlokalizowanego
w Urzedzie Marszatkowskim Wojewédztwa Podkarpackiego, w Centrum Przetwarzania Danych
projektu.

- obstuga umowy OR-IV.273.2.39.2017 ,Ustuga wsparcia serwisowego urzadzen zakupionych
w ramach projektu PSeAP — czesc regionalna”. Zgtaszanie awarii urzadzen.

— wspotpraca z Partnerami Projektu w zakresie integracji z Centrum Przetwarzania Danych.

zadanie wytgczania ustug CDP dla PSeAP- Etap Il. Opracowanie szczegdtowych czynnosci i zadan dla

administratora wytgczenia ustug CPD dla Etapu Il. Wytaczenie ustug sieciowych dla j.s.t. pracujgcych

domenie sieciowej pseap.net. Dziatanie Portalu PSeAP wraz z ustugami utrzymane byty do 31.12.2020

r.Do 30.06.2021 r. pozostawiono ustugi CPD. Od 01.07.2021 r. wszystkie ustugi w ramach PSeAP zostaty

wyltaczone.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen dla realizacji zadania.

1.3.55—,, Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Spoteczenistwa Informacyjnego

e Okres realizacji zadania: 2014 — 2021

e taczne naktady finansowe: 4 738 598,00 zi

o Naktfady finansowe Plan 2021 Por’nesmne
w | pétroczu br.
2 285 000,00 zt 389 153,81 zt
- wydatki biezace, z tego: 2 125 000,00 zt 389 153,81 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 2 125 000,00 zt 389 153,81 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 160 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 160 000,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji
zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);
Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 389 153,81 zt tj. 17,03 % planu na 2021r.

Zadania realizowane w ramach projektu:
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nadzor i wspoétpraca z Administratorem RCIM, ktory swiadczy ustugi administracyjne na rzecz
RCIM. Umowa nr OR-IV.273.1.31.2020 podpisana w dniu 09.11.2020 z Asseco Poland S. A.
,Petnienie funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej RCIM”
na kwote 602 700 PLN brutto. Umowa obowigzuje do 31.12.2021 r.

nadzorowanie realizacji ustugi wsparcia serwisowego oprogramowania regionalnego
dostarczonego w ramach projektu PSIM. Umowa nr OR-IV.273.1.37.2020 podpisana w dniu
20.11.2020 z Asseco Poland S. A. ,,Ustuga Swiadczenia wsparcia serwisowego Oprogramowania
aplikacyjnego w tym e-Ustug dostarczonego w ramach projektu PSIM” na kwote 755 000 PLN
brutto. Umowa obowigzuje do 31.12.2021 r.

wspotpraca Departamentu Spoteczenstwa Informacyjnego z Departamentem Ochrony
Zdrowia i Polityki Spotecznej w zakresie zwiekszania stopnia wykorzystania systemu PSIM przez
Partneréw Projektu.

biezgce utrzymanie infrastruktury serwerowni RCIM, Optaty za wynajem, prad, Internet.
nadzér nad pracami zwigzanymi z wykonaniem zadania , Darowizna s$rodkéw trwatych
zakupionych w ramach projektu PSIM dla Partnerdw Projektu”, dla wojewddzkich jednostek
ochrony zdrowia, uzytkujacych je na podstawie uméw uzyczenia.

przygotowanie postepowania ,Wdrozenie nowego systemu macierzy dyskowej z RCIM
z migracjg danych”.

przygotowanie postepowania ,Ustuga wsparcia serwisowego dla urzadzen sieciowych
i serwerowych dostarczonych w ramach projektu PSIM — czesc¢ regionalna RCIM”.

nadzor integracji nowych jednostek medycznych z RCIM w ramach projektu PSIM.
przygotowywanie modernizacji e-Rejestracji w portalu PSIM, pod katem wsparcia procesu e-
Skierowan.

przekazanie zbednych urzadzen z serwerowni PSIM do dyspozycji Oddziatu zarzadzania
mieniem ruchomym.

weryfikacja rejestru ryzyk RODO.

Efekty osiggniete na dziert 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budzetu

wojewddztwa o wartosci 2.607.220,06 zt, co stanowi 55,02% planowanych tgcznych naktadéw na

realizacje zadania.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen dla realizacji zadania.
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1.3.56—,,Utrzymanie projektu pn. Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Wojewddztwo

Podkarpackie”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Podkarpackiego/ Departament

Spoteczenstwa Informacyjnego

e Okres realizacji zadania: 2015 - 2023

e t3czne naktady finansowe: 1 455 254,00 zi

e Naktady finansowe Plan 2021 POI',IIESIOI'\E
w | pétroczu br.
288 000,00 zt 88,722,13 zt
- wydatki biezace, z tego: 238 000,00 zt 88,722,13 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 238 000,00 zt 88,722,13 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 50 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 50 000,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa - zakres zrealizowany w | pétroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji

zadania na dzien 30 czerwca 2021 r. (osiggniete efekty);

Na dzien 30.06.2021 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 88 722,13 zt tj. 30,81 % planu na 2021r.

Zadania realizowane w ramach projektu:

analiza dokumentacji SSPW_WP i wydawanie opinii do wnioskéw zainteresowanych

inwestorow i ich petnomocnikéw w sprawie decyzji lokalizacyjnych dla realizowanych przez

nadzor nad realizacjg umowy Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w fazie operowania

w zakresie:

e wydania i przedfuzania waznosci warunkéw technicznych na zabezpieczenie istniejgcej
infrastruktury SSPW w miejscach kolizji z planowang i budowang przez inwestorow
infrastrukturg,

e opiniowania dokumentacji projektowych inwestorom pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami technicznymi,

e pozyskania informacji na wniosek zainteresowanych stron o wolnych zasobach
w istniejgcej sieci SSPW,

biezgcy nadzdér nad infrastrukturg szerokopasmowg i monitorowanie jej stanu technicznego

pod katem usuwania stwierdzonych uszkodzen i wad fizycznych w sieci SSPW,

monitoring i utrzymanie wskaznikéw projektu SSPW,

wspotpraca z operatorem w zakresie poprawnosci dziatania sieci SSPW,

dziatania zwigzane z wdrozeniem zalecen pokontrolnych PARP 2z kontroli trwatosci

nr K/DPI/12/2020 projektu nr POPW.02.01.00-18-048/10 pn. " Sie¢ Szerokopasmowa Polski

Wschodniej - wojewdédztwo podkarpackie”,
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— zgfaszanie wad awarii infrastruktury teletechnicznej w sieci SSPW,

— biezaca weryfikacja dokumentacji projektowej w zwigzku z przebudowa/rozbudowg innych
liniowych inwestycji kolidujgcych z siecig SSPW,

— obstuga zapytan o udzielenie informacji publicznej,

— obstuga zapytan w sprawie zgtaszanych probleméw zwigzanych z dostepem do ustug
szerokopasmowych na terenie Wojewddztwa Podkarpackiego,

— postepowania w sprawie skarg zwigzanych z nieprawidtowosciami przy realizacji projektow
unijnych realizowanych przez Orange Polska S.A. i Voice Net,

— obstuga wnioskéw w sprawie zmian decyzji zezwalajgcych Wojewddztwu Podkarpackiemu na
umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym w zakresie wysokosci
stawki optaty,

— analiza dokumentacji powykonawczej sieci SSPW_WP oraz przygotowanie danych
o infrastrukturze teletechnicznej dla potrzeb wizji lokalnych w terenie pod katem nadzoru nad
siecig szerokopasmowg SSPW_WP i biezgcego monitorowania jej stanu technicznego,

— postepowanie zgodne z Zarzgdzeniem nr 29/2021 Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego

— zdnia 12 maja 2021 r. w sprawie udzielenia zamoéwienia dla zadania p.n. ,Zakup reflektometru
optycznego wraz z wyposazeniem i akcesoriami do badania kabli sSwiattowodowych w ramach
nadzoru nad siecig szerokopasmowg SSPW_WP ibiezgcego monitorowania jej stanu
technicznego”, postepowanie w sprawie zakupu sprzetu, narzedzi i odziezy roboczo-ochronne;j
dla potrzeb sprawowania nadzoru nad siecig szerokopasmowg SSPW_WP w terenie oraz
biezacej analizy i monitorowania jej stanu technicznego.

Efekty osiggniete na dzien 30.06.2021r.

Od poczatku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budzetu
wojewddztwa o wartosci 755 975,62zf, co stanowi 51,95% planowanych tgcznych naktadéw na
realizacje zadania.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen dla realizacji zadania.
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