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1. OPIS UWARUNKOWAN PROWADZENIA PROCESU KONTROLI W 2014 r.

1.1 Gléwne zadania kontroli wewnetrznej systemu oraz przestrzegania
procedur w RPO WP

W ramach wypetniania obowigzkéw wynikajacych z zapiséw art. 60 Rozporzgdzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajgcego ogdine przepisy
dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spofecznego oraz Funduszu Spéjnosdci i uchylajacego rozporzadzenie
(WE) nr 1260/1999, Instytucia Zarzadzajaca zapewnié musi realizacje dwdch typéw
kontroli: Kontroli systemowej oraz weryfikacji wydatkéw.

Odpowiedni opis procedur oraz czynnos§ci kontrolnych wykonywanych przez 1Z RPO
WP w 2014 r. w zakresie weryfikacji wydatkéw przedstawiony zostat w dalszej czesci
dokumentu.

Majgc na uwadze, iz wszystkie osie priorytetowe RPO WP wdrazane s3g przez |1Z
RPO WP (brak Instytucji Pos$redniczgcej drugiego stopnia), kontrola systemowa nie
bedzie przeprowadzana.

1.2 Opis  struktury, obsady personalnej | organizacji komérek
odpowiedzialnych za realizacje zadan kontrolnych 1Z RPO WP w 2013 r.

1.2.1 Kontrola projektéw na dokumentach w ramach osi priorytetowych [-Vill
RPO WP

Koméorki przeprowadzajace kontrole na dokumentach w ramach DWP oraz ich

gtéwne zadania w ramach tego typu kontroli:

- Oddziat WPIIIWP.XI - weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie; wykrywanie
i zgltaszanie nieprawidlowosci do WP.V,

— Oddziat WP.III — weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie
oraz ewentualnych anekséw; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidiowosci do WPV,

— Oddziat WP.IVIWP.IX — kontrola wnioskéw o ptatno$é, w tym przeprowadzanie
kontroli krzyzowych Programu; weryfikacja o$wiadczen dotyczacych trwatosci
projektu, generowania dochodu oraz kwalifikowalnoéci podatku VAT; wykrywanie
i zgtaszanie nieprawidtowosci do WP.V,

— Oddziat WP.X - monitoring i sprawozdawczo$¢ stanu wdrazania instrumentéw
inzynierii finansowej; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowo$ci do WP.V,

- Oddziat WP.VIlIi - ocena postepu przygotowania do realizacji indywidualnych
projektow kluczowych; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowos$ci do WP .V,

- Oddziat WP.V — weryfikacja ex-post procedur udzielania zaméwien publicznych
- kontrola w siedzibie jednostki kontrolujacej; weryfikacja korespondencyjna
realizacji zalecent pokontrolnych; przeprowadzanie kontroli na poziomie 1Z RPO
WP na zakoticzenie realizacji projektu; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowo$ci
do DRR,

— Oddziat WP.VII — weryfikacja ex-post procedur udzielania zamoéwien publicznych
— kontrola w siedzibie jednostki kontrolujacej; kontrola postepu przygotowania do
realizacji indywidualnych projektow kluczowych; weryfikacja korespondencyjna
realizacji zalecen pokontrolnych; przeprowadzanie kontroli na poziomie IZ RPO




WP na zakoiiczenie realizacji projektu; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci
do WP.V.

Komérki przeprowadzajace kontrole na dokumentach w ramach DPI oraz ich gtéwne

zadania w ramach tego typu kontroli:

— Oddziat PLII - weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidtowosci do P1.VI,

- Qddziat PL.IV/PLVII/PLIX — kontrola wnioskéw o ptatno$¢, w tym przeprowadzanie
kontroli krzyzowych Programu; weryfikacja oswiadczeh dotyczacych trwato$ci
projektu, generowania dochodu oraz kwalifikowalno$ci podatku VAT, wykrywanie
i zgtaszanie nieprawidlowosci do PLVI,

~ Oddziat PLI/PLV - weryfikacja na etapie podpisywania umowy
o dofinansowanie/podjecia uchwaly Zarzadu Wojewodztwa w sprawie decyzji
o realizacji projektu wiasnego oraz ewentualnych zmian; ocena postepu
przygotowania do realizacji projektow kiluczowych; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidtowosci do PIL.VI,

—~ Oddziat PL.V| — weryfikacja ex-post procedur udzielania zaméwienn publicznych
— kontrola w siedzibie jednostki kontrolujgcej; kontrola postepu przygotowania do
realizacji indywidualnych projektéw kluczowych; weryfikacja korespondencyjna
realizacji zalecen pokontrolnych; przeprowadzanie kontroli na poziomie IZ RPO
WP na zakoriczenie realizacji projektu; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidiowosci
do DRR.

Komérki przeprowadzajace kontrole na dokumentach w ramach DAK oraz ich giéwne

zadania w ramach tego typu kontroli:

— Oddziat AK.IV - kontrola finansowa beneficjentow realizujgcych projekty
w ramach RPO WP; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidlowo$ci do DWP/DPI.

Komorki przeprowadzajgace kontrole na dokumentach w ramach DBF oraz ich gtowne

zadania w ramach tego typu kontroli:

— Oddziat BF.ll — weryfikacja dowodbéw ksiegowych; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidiowo$ci do DWP/DPI,

— Qddziat BF.IV — weryfikacja dowodéw ksiegowych; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidtowosci do DWP/DPI.

Komorki przeprowadzajace kontrole na dokumentach w ramach DRR oraz ich

gtéwne zadania w ramach tego typu kontroli:

-~ Qddziat RR.IX — weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidiowosci do RR.XI,

— Oddziat RR.X - kontrola wnioskéw o platnos¢ w zakresie projektdéw
realizowanych w ramach VIl osi priorytetowej RPO; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidiowosci do RR.XI,

— Oddziat RR.XI - kontrola projektéw VII osi priorytetowej RPO WP, wykrywanie
i zgtaszanie nieprawidtowosci do RR.II.




1.2.2 Kontrola projektéw na miejscu w ramach osi priorytetowych I-Vili
RPO WP

Kontrole na miejscu projektéw w ramach osi priorytetowych [-VIlIl RPO WP bedg
przeprowadzaé Zespoly Kontrolujace skiadajace sie z pracownikéw nastepujgcych
Departamentow UMWP:

/ Departament

IZ RPO WP
Zarzad Wojewbdziwa Podkarpackiego

\/ Departament \/ Departament )

/ Departament \

Wspierania Wdrazania Audytu i Kontroli Rozwoju
Przedsiebiorczosci Projektow Regionalnego
Infrastrukturalnych Osie
0% priorytetowa ~ RPO priorytetowe Os$ priorytetowa
| RPO WP Osie priorytetowe | - VIIRPO WP VIl RPO WP
H-VIIRPO WP/\ /\ /
» Oddzial konlroli | v Oddziaf kontrofi | » Oddzial kontroli * Oddzia} kontroli finansowe; = Oddziat kontroli projektéw
meryloryczng- meryloryezno- menytoryczno-technicznej beneficlentéw RPO Pomocy Techniczne] RPO
technicznef {echnicznef piojektéw osi
projekidw w profektéw w priorytetowych II-VIl RPO
zakresie Zakresle
dzialania 1.1 osi dzialania 1.2 -
priorytetowej | 1.4 08
RPO priorytefowef |
=y p I
Do =zakresu dziatania Oddziatu kontroli merytoryczno-technicznej projektéw

w zakresie dziatania 1.1 osi priorytetowej | RPO nalezy:
- wspdtudziat w opracowywaniu i aktualizowaniu Instrukcji Wykonawczej Instytucji

Zarzadzajgcej

Regionalnym

Programem

Podkarpackiego na lata 2007-2013,
wspoéiudziat w opracowywaniu wytycznych Instytucji Zarzadzajacej dotyczacych
kontroli na miejscu, w tym zasad i metodologii doboru préby projektow,

— wspobludziat w przygotowywaniu rocznego planu kontroli,
- wspoludziat w opracowywaniu wytycznych Instytucji Zarzadzajacej dotyczacych
udzielania zamoéwien wspoétfinansowanych ze érodkéw EFRR, w stosunku do
ktdrych nie stosuje sie ustawy Prawo zamdwiei) publicznych,

Operacyjnym

Wojewddztwa




przeprowadzanie planowych i doraZznych kontroli projektow na miejscu
w aspekcie prawidlowosci ich realizacji od strony merytoryczno-techniczne;,
w tym kontroli na zakoriczenie realizacji projektow,

weryfikowanie - podczas kontroli na miejscu badz w razie fakultatywne] kontroli
ex-post zaméwien publicznych - dokumentacji przetargowych beneficjentéw pod
katem ich zgodnosci przedmiotowej i podmiotowej z wnioskiem aplikacyjnym oraz
prawidlowosci przebiegu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
dokumentowanie wynikéw kontroli i przygotowywanie propozycji wystapien
pokontrolnych,

monitorowanie realizacji przez beneficjentéw zalecer pokontrolnych,
przeprowadzanie postgepowan majacych na celu weryfikacjg informagji
o wystgpieniu nieprawidtowosci,

prowadzenie spraw zwigzanych z usuwaniem uchybier / nieprawidiowosci bez
skutku finansowego,

prowadzenie spraw dotyczacych wykrywania i zgtaszania nieprawidtowosci,
w tym sporzadzanie raportéw i zestawien i przekazywanie ich do Departamentu
Rozwoju Regionalnego,

wykorzystywanie i propagowanie wynikéw przeprowadzonych kontroli w celu
usprawniania  stosowanych  procedur |  zapobiegania  powstawaniu
nieprawidtowosci,

biezaca wspdlpraca w zakresie uzgadniania terminéw, jednostek i tematyki
kontroli z Departamentem Audytu i Kontroli prowadzacym kontrole projektéw pod
wzgledem finansowym,

wprowadzanie danych w zakresie dzialalnodci Oddziatu do systemu
informatycznego KSI (SIMIK 07-13),

kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonej
przez Oddziat.

W Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektéw w zakresie dziatania 1.1 osi
priorytetowsj | RPO w czynno$ci kontrolne zaangazowanych jest 9 osob (kierownik
oddziatu oraz 8 0séb na stanowisku ds. kontroli merytoryczno-technicznej projektowy).
Do konica 2014 r. planowane jest osiggniecie docelowej obsady personalnej oddziatu
tj. 11 osbb.

Do zakresu dzialania Oddzialu kontroli merytoryczno-technicznej projektow
w zakresie dziatania 1.2-1.4 osi priorytetowej | RPO nalezy:

wspotudziat w opracowywaniu i aktualizowaniu Instrukceji Wykonawczej Instytucii
Zarzadzajacej Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Wojewodziwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013,

wspoludziat w opracowywaniu wytycznych Instytucji Zarzadzajgcej dotyczacych
kontroli na miejscu, w tym zasad i metodologii doboru préby projektow,
wspotudziat w przygotowywaniu rocznego planu kontroli,

wspoludziat w opracowywaniu wytycznych Instytucji Zarzadzajacej dotyczgcych
udzielania zaméwienn wspdétfinansowanych ze $rodkéw EFRR, w stosunku do
ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

przeprowadzanie planowych i doraznych kontroli projektdéw na miejscu
w aspekcie prawidlowosci ich realizacji od strony merytoryczno-technicznej,
w tym kontroli na zakonczenie realizacji projektow,




- weryfikowanie - podczas kontroli na miejscu badz w razie fakultatywnej kontroli
ex-post zaméwien publicznych - dokumentacji przetargowych beneficjentéw pod
katem ich zgodnosci przedmiotowej i podmiotowe] z wnioskiem aplikacyjnym oraz
prawidtowosci przebiegu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

— dokumentowanie wynikéw kontroli i przygotowywanie propozycji wystgpien
pokontrolnych,

— monitorowanie realizacji przez beneficjentéw zalecen pokontrolnych,

— przeprowadzanie kontroli stanu przygotowania do realizacji indywidualnych
projektéw kluczowych od strony formalnej i merytoryczno-technicznej po
sfinalizowaniu przez Departament Rozwoju Regionalnego procedury podpisania
umoéw wstepnych z beneficjentami tych projektéw,

- przygotowywanie ewentualnych opinii, po przeprowadzeniu kontroli, ni. stanu
realizacji indywidualnych projektéw kiuczowych,

— przeprowadzanie postepowan majacych na celu weryfikacje informacji
0 wystapieniu nieprawidtowosci,

— prowadzenie spraw zwiazanych z usuwaniem uchybieft / nieprawidlowo$ci bez
skutku finansowego,

— prowadzenie spraw dotyczgcych wykrywania i zgtaszania nieprawidtowosci,

— wykorzystywanie i propagowanie wynikéw przeprowadzonych kontroli w celu
usprawniania  stosowanych  procedur i  zapobiegania  powstawaniu
nieprawidtowosci,

- biezaca wspdipraca w zakresie uzgadniania termindw, jednostek i tematyki
kontroli z Departamentem Audytu i Kontroli prowadzgcym kontrole projektéw pod
wzgledem finansowym,

- wprowadzanie danych w zakresie dziatainosci Oddzialu do systemu
informatycznego KSI (SIMIK 07-13),

— kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonej
przez QOddziat.

W Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektéw w zakresie dziatania 1.2
— 1.4 osi priorytetowej | RPO w czynnosci kontroine zaangazowanych jest 6 oséb
(kierownik oddziatu oraz 5 0sdb na stanowisku ds. kontroli merytoryczno-technicznej
projektow).

Do konca 2014 r. planowane jest osiggniecie docelowej obsady personainej oddziatu
tj. 7 osob.

Do zakresu dziatania Oddziatu kontroli merytoryczno-technicznej projektéw osi

priorytetowych 1I-VIl RPO nalezy:

- wspoétudziat w opracowywaniu i aktualizowaniu Instrukcji Wykonawcze] Instytucii
Zarzadzajgcej  Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013,

— wspbtudziat w opracowywaniu wytycznych Instytucji Zarzadzajacej dotyczacych
kontroli na miejscu, w tym zasad i metodologii doboru proby projektéw,

— wspdtudziat w przygotowywaniu rocznego planu kontroli,

— wspbludziat w opracowywaniu wytycznych Instytucji Zarzadzajgcej dotyczacych
udzielania zamoéwien wspoiinansowanych ze $rodkéw EFRR, w stosunku do
ktoérych nie stosuje sie ustawy Prawo zamdwien publicznych,




przeprowadzanie planowych i doraznych kontroli projektow na miejscu
w aspekcie prawidtowo$ci ich realizacji od strony merytoryczno-techniczne;j,
w tym kontroli na zakoriczenie realizacji projektéw,

weryfikowanie - podczas kontroli na miejscu badz w razie fakultatywnej kontroli
ex-post zamowien publicznych - dokumentacji przetargowych beneficjentéw pod
katem ich zgodno$ci przedmiotowej i podmiotowej z wnioskiem aplikacyjnym oraz
prawidtowosci przebiegu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
dokumentowanie wynikéw kontroli i przygotowywanie propozycji wystapien
pokontrolnych,

monitorowanie realizacji przez beneficjentéw zalecen pokontrolnych,
przeprowadzanie kontroli stanu przygotowania do realizacji indywidualnych
projektéw kluczowych od strony formalnej i merytoryczno-technicznej po
sfinalizowaniu przez Departament Rozwoju Regionalnego procedury podpisania
umoéw wstepnych z beneficjentami tych projektow,

przygotowywanie ewentualnych opinii, po przeprowadzeniu kontroli, nt. stanu
realizacji indywidualnych projektéw kiuczowych,

przeprowadzanie postepowan majacych na celu weryfikacje informacji
o wystapieniu nieprawidtowosci,

prowadzenie spraw zwigzanych z usuwaniem uchybienh / nieprawidiowosci bez
skutku finansowego,

prowadzenie spraw dotyczacych wykrywania i zgtaszania nieprawidlowosci,
w tym sporzgdzanie raportéw i zestawieri i przekazywanie ich do Departamentu
Rozwoju Regionalnego,

wykorzystywanie i propagowanie wynikdw przeprowadzonych kontroli w celu
usprawniania  stosowanych  procedur |  zapobiegania  powstawaniu
nieprawidiowosci,

biezgca wspodipraca w zakresie uzgadniania termindw, jednostek i tematyki
kontroli z Departamentem Budzetu i Finansow prowadzacym kontrole projektow
pod wzgledem finansowym,

wprowadzanie danych w zakresie dziatalno$ci Oddzialu do systemu
informatycznego KSI (SIMIK 07 -13),

kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonej
przez Oddziat.

W 2014 r. w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektdéw osi priorytetowych
[I-Vii RPO w czynnoéci kontrolne zaangazowanych bedzie 18 os6b (kierownik
oddzialu oraz 17 os6b na stanowisku ds. kontroli merytoryczno-techniczne;
projektow) .

Do zakresu dziatania Oddziatu kontroli finansowej beneficjeniéw RPO nalezy:

wspolpraca z departamentami Urzedu zaangazowanymi w zadania zwigzane
z funduszami UE, w tym takze w zakresie RPO WP,

wspotudziat w opracowywaniu i aktualizowaniu Instrukeji Wykonawczej Instytucii
Zarzadzajacej Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013,

' W IV kwartale 2013 r. - 2 pracownikéw w ramach DPI zostanie przesuniglych do Oddziatu

kontroli,




- wspdludziat w przygotowaniu planéw Kkontroli beneficjentéw sporzadzanych
wspolnie z wladciwymi merytorycznie departamentami Urzedu,

~ ustalanie szczegttowego zakresu kontroli finansowej w uzgodnieniu z wiasciwymi
merytorycznie departamentami Urzedu

— przeprowadzanie kontroli ewidencji finansowo-ksiegowej u beneficjentéw
realizujgcych RPO oraz udziat w kontrolach krzyzowych,

- opracowywanie i przekazywanie czesci finansowej informacji pokontrolngj do KZK
we wlasciwym merytorycznie departamencie Urzedu

- udziat w przygotowywaniu wystgpien pokontrolnych w zakresie kontroli ewidenciji
finansowo-ksiegowe;j,

- kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonej
przez Oddziat.

W Oddziale kontroli finansowej beneficjentéw RPO w czynnosci kontrolne
zaangazowane jest 13 oséb (kierownik oddziatu oraz 12 osdb na stanowisku ds.
kontroli finansowej beneficjentdw RPO). Do kohca 2014r. planowane jest
zwigkszenie obsady personalnej oddziaiu do 17 osob.

Do zakresu dziatania Oddziatu kontroli projektéw Pomocy Technicznej RPO nalezy:

- wspéiudziat w opracowywaniu i aktualizowaniu Instrukcji Wykonawczej Instytucii
Zarzadzajacej Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013, wzordw dokumentéw oraz innej dokumentaciji
regulujgcej zasady realizacji Programu,

— planowanie czynnoéci kontrolnych projektéw realizowanych w ramach Vil osi
priorytetowej RPO,

-~ wspétudziat w opracowywaniu wytycznych Instytucji zarzgdzajgcej dotyczgeych
kontroli na miejscu, w tym zasad | metodologii doboru préby projektéw,

— wspéludziat w przygotowywaniu rocznego planu kontroli,

~ przeprowadzanie planowych i doraznych kontroli projektow VIII osi priorytetowe;
RPO, w tym ex-post zamdwien publicznych,

— dokumentowanie wynikéw kontroli i przygotowywanie informacji pokontrolnych,

— monitorowanie terminowej realizacji przez beneficjenta zalecen pokontrolnych,

- przeprowadzanie postepowan majacych na celu weryfikacie informacji
o wystapieniu nieprawidtowosci,

— wykorzystywanie i propagowanie wynikéw przeprowadzonych kontroli w celu
usprawniania  stosowanych  procedur |  zapobiegania  powstawaniu
nieprawidtowosci,

— przekazywanie wynikow kontroli projektoéw VIl osi priorytetowej RPO do Oddziatu
programowania i koordynaciji,

- wprowadzanie danych w zakresie dziatalnosci Oddzialu do systemu
informatycznego KSI (SIMIK 07-13),

-~ kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonej
przez Oddzial,

- wspblpraca przy opracowywaniu dokumentéw programowych dla polityki
spojnosci na lata 2014 - 2020.

W Oddziale kontroli projektdéw Pomocy Technicznej RPO w czynnosci kontrolne
zaangazowane bedag 4 osoby (kierownik oddziatu oraz 3 osoby na stanowisku ds.
kontroli). W przypadku kontroli na miejscu projektow wymagajgcych posiadania




specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny, skfad Zespotu Kontrolujgcego moze zostaé
poszerzony o pracownikdw poszczegoéinych Departamentéw UMWP.

1.3 Opis procedur kontroli

Kontrola projektéw w ramach osi priorytetowych |-Vl Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 bedzie realizowana
zgodnie z zasadami i procedurami okreslonymi w szczeg6lno$ci w nastepujacych
regulacjach:

Rozporzadzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajacym
przepisy og6ine dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Fundusz Spofecznego oraz Funduszu Spéjnosci i uchylajace
rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE z dnia 31 lipca 2006 r., L 210/25
z pézn. zm.),

Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
ustanawiajgcym szczegotowe zasady wykonania rozporzgdzenia Rady (WE) nr
1083/2006 ustanawiajgcego przepisy ogodine dotyczgce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu
Spéjnosci oraz rozporzgdzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE
z dnia 27 grudnia 2006, L 371/1 z pdzn. zm.),

Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z pb2n. zm)),

Whytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli
w ramach obowigzkoéw Instytucji Zarzadzajacej Programem Operacyjnym,

Opisie systemu zarzadzania i kontroli dla RPO WP na lata 2007-2013,
Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnief
zwigzanych z przygotowaniem projektdéw inwestycyjnych, w tym projektéw
generujacych dochdd,

Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem
Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

Whytycznych Instytucji Zarzadzajacej Regionainym Programem Operacyjnym
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie kontroli projektéw na
miejscu,

Whytycznych Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zaméwiei
wspoffinansowanych ze srodkow EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie
ustawy prawo zamoéwien publicznych,

Zaleceniach dla beneficjentéw funduszy UE dotyczacych interpretacii przepiséw
ustawy Prawo zamowien publicznych —~ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
SNymierzaniu korekt finansowych za naruszenia prawa zamoéwienn publicznych
zwigzane z realizacjg projektéw wspoffinansowanych ze $rodkéw funduszy UE"
- tzw. Taryfikatorze,

uchwale nr 36/365/11 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 6 kwietnia
2011 r. z pdzn. zm. — dot. mozliwosci i warunkow obnizania wskaznikow
procentowych korekt zawartych w dokumencie ,Wymierzanie korekt finansowych
za naruszenia prawa zamowien publicznych zwigzane z realizacja projektéw
wspolfinansowanych ze srodkéw funduszy UE”,
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— Wytycznych Instytucji Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla beneficjentéw w zakresie
informacji i promociji,

- Whytycznych Instytucji Zarzadzajacej RPO WP w sprawie prowadzenia przez
Beneficjentdbw wyodrebnionej ewidencji ksiegowej projektéw dofinansowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.

- Rocznym Planie Kontroli zatwierdzonym na 2014 r.,

— rekomendacjach i wnioskach zawartych w ustaleniach z audytéw i raportach
z ewaluacji.

IZ RPO WP prowadzi kontrole projektéw w trybie planowym - zgodnie
z zatwierdzonym Rocznym Planem Kontroli na dany rok oraz kontrole dorazne
(pozaplanowe).

Kontrole projektéw ze wzgledu na sposoéb przeprowadzenia — zgodnie z systematyka
przyjeta w Instrukcji Wykonawczej |Z RPO WP — mozna podzieli¢ na:

- kontrole dokumentaciji,

- kontrole na miejscu.

1.3.1 Kontrola dokumentacji

Kontrola projektéw na dokumentach realizowana jest w siedzibie jednostki
kontrolujacej. Obejmuje ona sprawdzenie oryginatdow lub uwierzytelnionych kopii
dokumentdw przekazanych przez beneficientdbw pod katem ich zgodnosci
z zasadami wspoélnotowymi i krajowymi. W toku kontroli dokumentagji m.in. wypetnia
sie wiasciwe listy sprawdzajace, weryfikuje dokumenty zgodnie z procedurami
zawartymi w odpowiednich rozdziatach IW 1Z RPO WP oraz prowadzi niezbedne
postepowania wyjasniajgce. Kontrola projektdéw na dokumentach w siedzibie
jednostki kontrolujacej w 2014 r. dotyczy¢ bedzie w szczegbinosci:

~ weryfikacji wnioskéw o dofinansowanie,

- weryfikacji wnioskdw o ptatnosé,

- weryfikacji ex- post dokumentacji przetargowej w siedzibie jednostki kontrolujacej,

— weryfikacji ex — post w okresie trwatosci projektéw z zakresu ochrony zdrowia,

— kontroli na zakonczenie realizacji projektu (przeprowadzana na poziomie IZ RPO
WP).

Kontrola na zakoriczenie realizacji projektu na dokumentach jest
przeprowadzana obligatoryjnie w siedzible 1Z RPO WP po zilozeniu przez
beneficjenta wniosku o pfatnosé koricowa, przed akceptacjg tego wniosku i jego
ostatecznym rozliczeniem oraz ujeciem wydatkéw w nim zawartych przez
IZ w Poswiadczeniu i deklaracji wydatkow oraz wniosku o platnosé skiadanym przez
IZ do IPOC.

Poczgwszy od 2010 r.,w ramach osi priorytetowych [I-VIl RPO WP, niezaleznie
od przeprowadzanych weryfikacji zaméwien publicznych podczas kontroli na miejscu,
przeprowadza sie fakultatywng weryfikacje ex-post dokumentéw | procedur
udzielenia zaméwien publicznych w siedzibie jednostki kontrolujgcej. W 2010 r.
przeprowadzono 9 tego typu weryfikacji. Dziatania te byly kontynuowane w znacznie
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wiekszej skali w 2011 r. — w ktorym zaplanowano 22 weryfikacje, przy czym w
przypadku czesci projektéw zalozono ich przeprowadzenie jeszcze przed
podpisaniem umowy o dofinansowanie (dia zamoéwien udzielonych uprzednio przez
Beneficjentow). W 2012 r. przeprowadzono 36 weryfikacji ex-post zaméwien — w tym
cze$¢ kontroli na etapie wnioskéw o pfatnos¢ w zakresie zgodnym z rekomendacjg
GIKS, zawartg w Sprawozdaniu wstepnym z audytu systemu zarzgdzania i kontroli
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego.

Do konca 2013 r. zakiada sie przeprowadzenie 40 weryfikacji ex-post zamowien,
ktore beda dotyczy¢ nastepujgcych obszardw:

— weryfikacji najwiekszego udzielonego zamédwienia na etapie skiadania
whiosku o ptatno$¢ w odniesieniu do projektéw o najwiekszej wartosci, ktore
nie bylo objete zadng forma weryfikaciji,

- weryfikacji w celu potwierdzenie wystapienia naruszen wskazanych
w ,Podsumowaniach ustalen” sformutowanych przez Urzad Kontroli
Skarbowej w wyniku przeprowadzenia audytu operacii.

W 2014 r. zaklada si¢ dalsze zwiekszanie liczby przeprowadzanych
weryfikacja ex-post dokumentéw i procedur udzielenia zaméwien publicznych
w siedzibie jednostki kontrolujacej i planuje sie¢ przeprowadzenie 44 tego typu
weryfikacji. Weryfikacje ex-post bedzie sie odbywaé na réznych etapach cyklu zycia
projektéw i beda dotyczyé w szczegdlnosci:

- 4 weryfikacje najwigkszego udzielonego zamowienia przed podpisaniem
z beneficjentem umowy o0 dofinansowanie w odniesieniu do projektéw
o najwiekszej wartosci,

- 25 weryfikacji najwiekszego udzielonego zamoéwienia na etapie sktadania
wniosku o ptatnosé w odniesieniu do projektow o najwiekszej wartosci, ktére
nie byto objete zadng forma weryfikaciji,

- 15 weryfikacji majacych na celu potwierdzenie wystapienia naruszen
wskazanych w ,Podsumowaniach ustalen” sformutowanych przez Urzad
Kontroli Skarbowej w wyniku przeprowadzenia audytu operacji.

Weryfikacje ex-post dokumentéw i procedur udzielania zamowiert publicznych
w siedzibie jednostki kontrolujgcej na etapie przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie oraz w fazie weryfikacji wnioskéw o ptatnos¢ — obejmuje jedynie
sprawdzenie naruszerh wskazanych w rekomendacjach GIKS. Niezaleznie od
powyzszego lista sprawdzajgca zostata uzupetniona o podstawowe naruszenia
wskazane w dokumencie ,Korekty finansowe zwigzane z naruszeniami PZP, Audyty
Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunatu Obrachunkowego®, przekazanym
pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 08 marca 2012 r., znak:
DKF-IV-8121-37-MT/12 N.K.26570/12.

Jezeli wszczecie kontroli ex—post zaméwiert publicznych wynika z koniecznosci
przeprowadzenia postgpowania wyjasniajacego majacego na celu potwierdzenie

2 Przywolane liczby weryfikagii majg charakter orientacyjny - w syluacji zwigkszonego
zapotrzebowania na okreSlony typ kontroli ich liczba moze ulec zmianie — powinny one jednak
osiggngé w 2014 r. ogbing wartosc 44 weryfikacji ex-post zaméwien publicznych.
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wystgpienia naruszen wskazanych w ustaleniach sformulowanych przez Urzad
Kontroli Skarbowej w wyniku zakonczenia audytu operacji; postepowanie to moze sie

odby¢ w oparciu 0 nastepujace rodzaje kontroli:
- weryfikacja ex - post na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolujacej lub,

- kontrola dorazna na miejscu.

Postepowanie wyjasniajace w takim przypadku przeprowadzane jest wvlacznie
w zakresie naruszen wskazanych przez Urzad Kontroli Skarbowej na podstawie
dokumentéw Scisle zwiazanych z potencjalng nieprawidlowoscia, w oparciu
o funkcjonujace (zmodyfikowane w ramach danej procedury) listy sprawdzajace.

W trakcie ww. kontroli pracownicy na stanowisku ds. kontroli merytoryczno
-technicznej projektéw wypetniaja Liste sprawdzajaca dot. kontroli na zakoriczenie
realizacji projekiu — kontrola dokumentacji na poziomie Instytucji Zarzadzajacej RPO.
Ww. lista obejmuje m.in. opinie na temat kompletnosci dokumentacji oraz
sprawdzenia zgodno$ci dokumentacji z obowigzujgcymi procedurami (kontrola
formalna).

Kontroli na zakonczenie realizacji projektu na poziomie 1Z RPO WP (kontrola
dokumentaciji) moze fakultatywnie towarzyszy¢ kontrola na miejscu przeprowadzana
na zakonhczenie realizacji projektu.

1.3.2 Kontrola na miejscu

Kontrola projektéw na miejscu w ramach osi priorytetowych |-VIIl RPO WP jest forma
weryfikacji wydatkdw kwalifikowalnych potwierdzajaca, ze wspéifinansowane towary
i ustugi zostaly dostarczone, wydatki zadeklarowane przez beneficjentéw na operacje
zostaly rzeczywiscie poniesione, a realizacja operacji jest zgodna z zasadami
wspélnotowymi i krajowymi. Kontrola projekidw na miegjscu moze byé
przeprowadzana na prébie.

Celem czynnosci  kontrolnych  jest sprawdzenie  zgodnos$ci realizacii
wspoffinansowanego  projektu  z  wnioskiem o  dofinansowanie/umowg
o dofinansowanie, przepisami wspdlnotowymi i krajowymi oraz kompletnosci

i prawidtowosci dokumentacji zwigzanej z realizacjgq projektu ze szczegblnym

uwzglednieniem:

- dokumentdéw potwierdzajgcych kwalifikowalnosé, prawidtowosé i faktycznosé
poniesionych wydatkow,

— przestrzegania przepisdw oraz procedur dotyczgcych udzielania zamoéwien na
dostawy, ustugi i roboty budowlane,

— sprawdzenia zgodnos$ci realizacji projektu z zasadami udzielania pomocy
publicznej, polityka ochrony srodowiska i rownosci szans,

— faktycznego dostarczenia lub wykonania wspéffinansowanych dostaw, ustug lub
robét budowlanych,

—~ zgodnoSci realizacji projektu z przyjetym harmonogramem oraz ustalenie
faktycznego, rzeczowego i finansowego zaawansowania projektu w poréwnaniu
ze stanem deklarowanym w dokumentach,

— autentyczno$ci dokumentéw przedstawianych przez beneficienta, w tym
niewystepowania na oryginatach faktur lub dokumentéw o réwnowaznej wartosci
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dowodowej adnotacji instytucji wdrazajgcych PROW 07-13 i PO RYBY (kontrola
krzyzowa horyzontalna z PROW 07-13 i PO RYBY),

— wypetnienia obowigzkéw dotyczacych informacji i promocji oraz archiwizacji
dokumentow,

— zgodno$ci realizacji projektu z ustaleniami decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Prowadzac kontrole projektu na miejscu 1Z RPO WP kieruje sie zasadg nie
dublowania czynnosci weryfikacyjnych, ktére zostaly juz przeprowadzone w tym
samym zakresie na innych etapach weryfikacji projektu, m.in. na etapie: weryfikacji
whiosku o dofinansowanie, zawierania umow o dofinansowanie, weryfikacji wnioskow
o platnosé. Celem przeprowadzenia kontroli na miejscu jest poglebienie
i rozszerzenie analizy dokumentéw oraz sprawdzenie dowoddw rzeczowych
dostepnych jedynie w migjscu realizacji projektu. Zakresem kontroli na miejscu nie
zostang objete dziatania beneficjenta i kwestie nie zwigzane bezposrednio ze
wspoffinansowanym projektem. Ponadto, nie bedzie badana zgodno§¢ dzialan
beneficientéw w obszarach, ktére sg objete nadzorem/kontrola/ weryfikacjg/inspekcjg
ze strony innych organéw administracji publicznej np. architektoniczno — budowlanej,
przestrzegania przepiséw sanitarnych, przestrzegania innych przepiséw np. bhp,
ppoz., prawa pracy.

W ftrakcie przeprowadzania kontroli projektu na miejscu Zespdt Kontrolujgcy

sprawdza wystepowanie na oryginatach faktur (lub dokumentéw o réwnowaznej

wartosci dowodowej) adnotacii:

— instytucji wdrazajgcych PROW 07-13 o fresci ,Przedstawiono do refundacji
w ramach Programu Rozwoju Obszardow Wiejskich na lata 2007-2013”;

— instytucji wdrazajacych PO RYBY o trescii ,Przedstawiono do refundacji
w ramach Programu Operacyjnego ‘Zréwnowazony rozwdj sektora ryboldwstwa
i nadbrzeznych obszaréw rybackich 2007-2013"2,

Ww. adnotacje potwierdzajg fakt przedtozenia faktur do refundacji w ramach PROW
07-13/PO RYBY, w zwiazku z czym czionek Zespotu Kontrolujacego na stanowisku
ds. kontroli finansowej (AK.IV/RR.XI) — w ramach czynnosci wyjaéniajacych ustala
czy wydatki zostaly faktycznie zrefundowanefrozliczone (w szczegdlnosci przez
dostep do systemu OFSA PROW/systemu informatycznego RYBY 2007-13 lub
zwrocenie sie z zapytaniem do wtasciwej instytucji wdrazajacej w celu potwierdzenia
badz wykluczenia refundacji danego wydatku).

Przeprowadzenie czynnos$ci kontrolnych podczas kontroli na migjscu w ramach osi
priorytetowych I-VIll RPO WP odbywa sie co do zasady w czasie nie dluzszym niz
7 dni roboczych.

Czynnosci podejmowane w ramach Kkontroli na miejscu reguluje procedura nr 9.3.3
IW 1Z RPO WP —~ ,Procedura przeprowadzania kontroli planowej na miejscu”.

® W ramach wdrazania $rodka 2.2 PO RYBY Dzialania wodno-Srodowiskowe, treé¢ adnotacji ulega
minimalnej modyfikacji na; ,Przedstawiono w ramach Programu Operacyjnego 'Zréwnowazony rozwdj
sektora ryboléwstwa i nadbrzeznych obszaréw rybackich 2007-2013".
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W ramach przewidzianych w Instrukcji Wykonawczej 1Z RPO WP - kontroli na

miejscu wyodrebnia sie:

a) kontrole planows - przeprowadzana zgodnie z Rocznym Planem Kontroli (RPK),
ktéra moze mie¢ nastepujgce formy:

-~ kontrola w trakcie realizacji projektu (kontrola posrednia) — moze
dotyczy¢ projektéw, w przypadku ktérych podpisane zostaty umowy
o dofinansowanie, ich realizacja zostala rozpoczeta i sg one odpowiednio
zaawansowane pod wzgledem rzeczowym oraz finansowym. Kontrola ta
przeprowadzana bedzie na prébie projektéw wybranych zgodnie
z metodologig doboru préby oparta na analizie glownych czynnikéw ryzyka
(patrz punkt 3.4). W przypadku tego typu kontroli weryfikacji podlegaé bedg
w szczegblnosci nastepujgce dokumenty: wniosek aplikacyjny, umowa
o dofinansowanie, dokumenty dotyczace udzielonych zaméwien na dostawy,
ustugi i roboty budowiane, dokumenty zwigzane z dokonanymi ptatnosciami.

—- kontrola na zakonczenie realizacji projektu — jest przeprowadzana po
zlozeniu przez beneficjenta wniosku o pfatnosé koncowa. Akceptacja
(poswiadczenie) wniosku o platnodé koncowg jest jednym z warunkédw
ostatecznego rozliczenia projektu. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
kompletnosci | prawidlowosci catej dokumentacji zwigzanej z realizacja
projektu, ze szczegdlnym uwzglednieniem dokumentdéw potwierdzajacych
prawidtowosé poniesionych wydatkéw oraz na sprawdzeniu faktycznego
efekiu rzeczowego w miejscu realizacji projektu.

— kontrola trwatosci projektu — przeprowadzana jest co do zasady po uptywie
potowy okresu trwatosci i nie pdzniej niz w ostatnim roku obowiazku
zachowania trwatodci projektu, o ktérym mowa w art. 57 rozporzadzenia
1083/2006. Kontrola ta przeprowadzana bedzie na prébie projektéw
wybranych w oparciu o analize czynnikéw ryzyka. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zachowania trwato$ci projektu, a w szczegdinosci: sprawdzenia
zachowania wskaznikéw produktu i rezultatu, uzyskania dochoddw w wyniku
realizacji projektu (jedli dotyczy), rozliczania podatku od towaréw i ustug
w czesci dotyczgcej infrastruktury, towardw i ustug zakupionych/wytworzonych
w ramach realizacji projektu (jesli dotyczy), zgodnosci projektu z politykami
horyzontalnymi UE, sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji
zwiazanej z realizacjg projektu (zgodnie z art. 90 rozp. 1083/2006),
zachowania wymogow dotyczacych promocji projekiu (zgodnie z Wytycznymi
Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla beneficjentow w zakresie informacji
i promocji). W trakcie przeprowadzania kontroli zachowania frwatosci projektu
na miejscu, przeprowadza si¢ ogledziny w miejscu fizycznej realizacji projektu.
Ogledziny przeprowadzane sg w obecnosci osoby wyznaczonej przez
kierownika jednostki konirolowanej. Informacja na temat przeprowadzanych
ogledzin wraz z ich charakterystykg oraz ustaleniami zamieszczana jest
w informacji pokontrolnej. W uzasadnionych przypadkach np. projektow
o charakterze nieinwestycyjnym mozliwe jest odstapienie od kontroli trwafosci
na miejscu realizacji projektu i poprzestanie na weryfikacji dokumentacii
dotyczacej trwatosci.

Kontrola projektéw na miejscu w 2014 r. bedzie obejmowata:

—~ w ramach | osi priorytetowej RPO WP:
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— prébe projektéw w przypadku przeprowadzania kontroli na zakorczenie
w ramach dziatania 1.4 schemat B (projekty nieinwestycyjne)

- 100% projektow w przypadku indywidualnych projektéw kluczowych
przeprowadza sie obligatoryjng kontrole na miejscu na zakonczenie
realizacji projektu,

~ 100% projektéw w przypadku przeprowadzania kontroli na zakorczenie
realizacji projektow (z wytaczeniem dziatania 1.4 schemat B).

— prébe projektdéw w przypadku przeprowadzania kontroli trwato$ci.

— w ramach osi priorytetowych 1I-Vil RPO WP

-~ prébe projektdéw (dot. kontroli posrednich i kontroli na zakorczenie
realizacji projektow). W przypadku indywidualnych projektéw kluczowych,
ktérych realizacja trwa diuzej niz 12 miesigcy i jednoczesnie wartos¢ ich
dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie (aneksie
do umowy) przekracza 5 min zi, przeprowadza sie fakultatywng kontrole
na miejscu w trakcie ich realizacji oraz obligatoryjng kontrolg na ich
zakoniczenie (kontrolg na miejscu zostanie wiec objete 100%
ww. indywidualnych projektéw kluczowych, ktérych realizacja zakonczy sie
w2014 1.).

—- w ramach VIl osi priorytetowej RPO WP:

— probe projektow, ktére osiagnely wymagany % poniesionych wydatkow,
w przypadku przeprowadzania Kontroli posrednich,

~ 100% projektéw RPO WP z 2014 r., w przypadku przeprowadzania kontroli
na zakonczenie realizacji projektow,

—~ prébe projektow do kontroli trwatosci projektu na miejscu po zakonczeniu
ich realizacji przez Beneficjenta, ktére sg w trakcie piecioletniego (badz
trzyletniego w przypadku MSP) okresu trwatosci, wylonionych do kontroli
w oparciu o analize czynnikow ryzyka.

b) kontrole dorainag - nie jest ujeta w Rocznym Planie Kontroli. Przy
przeprowadzaniu Kkontroli doraznej na miejscu stosuje sie zapisy zawarte
w procedurze nr 9.3.3 IW |Z RPO WP — ,Procedura przeprowadzania kontroli
planowej na miejscu” chyba, ze zapisy punktu 9.3.4 IW |Z RPO WP ~  Kontrole
dorazne projektdbw na miejscu w ramach osi priorytetowych |-VIIl RPO WP
stanowig inaczej. W trakcie kontroli doraznej weryfikacji bedg podlegaty, co do
zasady, dokumenty $§ci$le zwigzane z charakterem wykrytej lub podejrzewanej
nieprawidiowosci. W przypadku kontroli sprawdzajacej do weryfikacji dobierane
bedg dokumenty z wczesniejszych kontroli oraz informacje/sprawozdania
pokontrolne. Obszar przeprowadzania kontroli doraznej zostanie okre$lony
w powolaniu do skiadu ZK/upowaznieniu do przeprowadzenia Kontrolif
zawiadomieniu ¢ kontroli.

W przypadku przeprowadzania kontroli na miejscu projektu przeprowadza sie
ogledziny w miejscu fizycznej realizacji projektu. W przypadku zadarn o charakterze
nieinwestycyjnym mozliwe jest odstapienie od przeprowadzenia ogledzin
i poprzestanie na sprawdzeniu dokumentaciji.
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W przypadku projektéw inwestycyjnych o znacznym stopniu zlozonosci | duzej liczbie
jednorodnych elementéw mozliwe jest przeprowadzenie ogledzin na prébie
wynoszgce] nie mniej niz 5% zbioru elementéw. Dobo6r proby moze odbyé sie
z zastosowaniem wybranych technik losowych - np. prosty dobér losowy
z zastosowaniem funkcji losowania programu Excel/tablica liczb losowych/metoda
doboru na podstawie osgdu/dobér przypadkowy. W informacji pokontroinej zawiera
si§ informacje o sposobie doboru préby.

W przypadku projektéw realizowanych przez wielu partneréw (w ramach jednej
umowy o dofinansowanie) ogledziny moga sie odbywaé u lidera projektu oraz
u partnerdw. W przypadku bardzo duzej liczby partneréw ogledziny u partheréw
mozna przeprowadzi¢ na prébie nie mniejszej niz 5% populacji wybranej w oparciu
o ww. techniki losowe.

W przypadku stwierdzenia nieprawidiowo$ci w kontrolowanej prdbie mozna dokonaé
odpowiedniego zwigkszenia zakresu préby w celu wyeliminowania potencjalnych
uchybie/nieprawidtowosci.

Ponadto, w przypadku wystapienia w danym projekcie bardzo duzej liczby
dokumentéw np. dotyczacych postepowan przetargowych, realizacji finansowej
projektu mozliwe jest przeprowadzenie kontroli na prébie dokumentéw. W przypadku
sytuacji, w ktérej kontroli nie podlega 100% dokumentdw w informaciji pokontrolnej
nalezy opisa¢ i uzasadni¢ wybrane zasady zastosowane przy doborze proby
(mozliwe do zastosowania metody to np. analiza ryzyka lub gdy jest to uzasadnione
— metoda statystyczna).

1.4 Wykrywanie i informowanie o nieprawidlowosciach

Na poziomie wdrazania projektdéw w ramach osi priorytetowych I-VIll RPO WP
nieprawidiowosci/naruszenia prawa mogg zostaé wykryte przez pracownikéw DPI,
DWP, DAK, DBF, DRR w trakcie:

- wykonywania obowigzkéw stuzbowych, innych niz czynnosci kontrolne;
— wykonywania czynnosci kontrolnych (kontrole dokumentacji lub na miejscu).

Zrédtem  informacji o przypadkach  wystgpienia naruszenia  przepiséw
prawa/nieprawidlowosci moga byé réwniez informacje uzyskane w zwigzku
z postepowaniami prowadzonymi przez instytucje i organy uczestniczace w systemie
wdrazania RPO WP (IK NSRO, IK RPO, IC, IPOC, IA) oraz inne podmioty
(np. GIKS/UKS, NIK, RIO, organy $cigania).

Ponadto, informacje o naruszeniach prawa zwigzanych z wdrazaniem RPO WP
moga pochodzi¢é z innych Zrédet, w tym m.in. od beneficjenta, z informacji
prasowych, anonimowych (w szczeg6lnosci w sytuacji wystapienia powtarzajacych
sie informac;ji tego typu) itp.

Informacje o nieprawidiowosciach beda weryfikowane z wykorzystaniem list
sprawdzajgcych. Oceny dokonywane beda przy zachowaniu zasady ,dwoéch par
oczy”, Informowanie o nieprawidtowosciach bedzie odbywac sie poprzez przesytanie
raportéw o nieprawidiowosciach iflub zestawier nieprawidiowosci. Szczegdina uwaga
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w procesie wykrywania nieprawidiowosci poswiecona zostanie w przypadku
wystgpienia podejrzenia naduzyé finansowych (oszustwa). Podejrzenie wystapienia
naduzycia finansowego bedzie zgtaszane przez Instytucje Zarzadzajgcg RPO WP
do organow §cigania (prokuratura lub policja).

1.5 Obieg i przekazywanie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli

Zasady informowania o wynikach kontroli projektéw na miejscu w ramach osi
priorytetowych 1-VHIl RPO WP przedstawione zostaly w podrozdziale 3.3 niniejszego
Planu.

1.6 Prognoza co do koniecznosci prowadzenia, czestotliwosci i obszaréw
przeprowadzania kontroli doraznej przez IZ RPO WP w 2014 r.

Kontrole dorazne projektow (ad hoc) przeprowadzane przez |IZ RPO WP
wykonywane sg poza Rocznym Planem Kontroli.

Intensywno$é¢ kontroli doraznych bedzie zalezala od postepu realizacji RPO WP
2007-2013 oraz czestotliwosci wystepowania przestanek przeprowadzenia takich
kontroli. W ramach obowigzkéw wynikajgcych z systemu zarzadzania i kontroli
Marszatek Wojewddztwa ma prawo do przeprowadzenia kontroli doraznych
w szczegdlnosci w przypadku:

— uzasadnionego podejrzenia wystgpienia w danym projekcie nieprawidtowosci lub
otrzymania informacji od podmiotéw zewnetrznych ©  wystapieniu
nieprawidiowosci (réwniez w przypadku wykluczenia beneficienta z mozliwosci
ubiegania sie o dofinansowanie ze Srodkéw UE na skutek nieprawidtowosci
dotyczacych innych projektéw realizowanych przez wykluczony podmiot),

~ wystapienia opdznien powyzej 3 miesiecy w przygotowaniu indywidualnych
projektéw kluczowych.

~ koniecznoéci sprawdzenia wdrozenia przez beneficjenta zalecen zawartych
w wystgpieniach pokontrolnych (kontrola sprawdzajgca),

- uzasadnionego podejrzenia wystapienia nieprawidlowosci lub otrzymania
informacji od podmiotow zewnetrznych o wystgpieniu nieprawidiowosci
w zakresie procedury kontroli trwalosci projektu, generowania dochodu oraz
kwalifikowalnosci podatku VAT.

Ponadto, wyniki analizy gtdwnych czynnikéw ryzyka (1. lista projektow
uszeregowanych wg poziomu ryzyka sporzadzona na potrzeby doboru proby
do kontroli na miejscu) mogg zostaé wykorzystane jako jeden z elementéw
uzasadniajgcych przeprowadzenie kontroli doraznych.

1.7 Instytucje i jednostki organizacyjne, ktére moga podlegaé kontroli
w systemie wdrazania RPO WP

Wdrazaniem wszystkich osi priorytetowych w ramach RPO WP zajmuje si¢ 1Z RPO

WP. Nie zostala powotana Instytucja Posredniczaca drugiego stopnia, w zwiazku
z czym kontrola systemowa nie bedzie przeprowadzana.
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2. UKLAD CHRONOLOGICZNY | TEMATYCZNY KONTROL! W 2014 r.

IZ RPO WP planuje przeprowadzaé w 2014 r. w szczegblnosci nastepujgce kontrole:;

wernyfikacja wnioskéw o dofinansowanie — 100% wnioskéw — kontrola na
dokumentach,

ocena postepu przygotowania do realizacji indywidualnych projektéw
kluczowych — 100% indywidualnych projektéw kluczowych po podpisaniu umdw
wstepnych — co do zasady kontrola na dokumentach,

weryfikacja na elapie podpisywania umowy o dofinansowanie/podjecia uchwaty
Zarzgdu Wojewddztwa w sprawie decyzji o realizacji projektu wlasnego oraz
ewentualnych zmian — 100% wnioskdw,

kontrola wnioskéw o platnod¢ | wszystkich zalgczonych do nich
dokumentow — 100% projektéw — kontrola na dokumentach,

weryfikacja formalna, merytoryczna i finansowa oraz ocena postepu rzeczowego
projektu oraz rozliczert kosztéw administracji i zarzadu projektdw inZynierii
finansowej,

weryfikacja ex — post zamowienn publicznych. Postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego mogq zosta¢ objete fakultatywng kontrola ex — post
realizowang na dokumentach (w szczegdlnosci w zakresie najwiekszych
udzielonych zamoéwien na etapie weryfikacji wnioskéw o platnoéé) lub bedg
weryfikowane podczas kontroli na miejscu,

weryfikacjia ex-post w okresie {rwalodci projektéw z zakresu ochrony
zdrowia — kontrola na dokumentach,

wykrywanie i zgfaszanie nieprawidlowosci — 100% projektéw — co do zasady
kontrola na dokumentach. W przypadku wystapienia watpliwosci dot. kwalifikagji
nieprawidtowosci istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli doraznej,

kontrole w frakcie realizacji projekiéw — kontrola na prébie projektéw wylonionej
w oparciu o analize gtownych czynnikow ryzyka — kontrola na miejscu,

kontrole na miejscu na zakonczenie realizacji projektéw — 100% projektéow ub
kontrola na prébie projektéw wytonionej w oparciu o analize gtdbwnych czynnikéw
ryzyka — kontrola na miejscu,

obligatoryjne kontrole na zakoriczenie realizacji projektéw na poziomie I1Z RPO
WP (kontrola dokumentacji) — 100% projektow,

weryfikacja dotyczgca zachowania trwatosci projektu — 100% projektow — kontrola
na dokumentach,

kontrola w okresie trwato$ci projektu — kontrola na probie projektéw wylonionej
w oparciu o analize czynnikdw ryzyka — kontrola na miejscu.

W ramach RPO WP nie wystepuja duze projekty w rozumieniu art. 39
Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w zwigzku z powyzszym niniejszy Plan
nie zawiera chronologicznego uktadu kontroli takich projektéw w 2014 r.

Zaprezentowanie chronologicznego ukladu kontroli pozostalych projektow
w 2014 r. {tj. nie spelniajgcych wymogoéw okresionych w art. 39 Rozporzadzenia
Rady (WE) nr 1083/2006) w ramach RPO WP jest niemozliwe ze wzgledu
na przyjete zasady doboru proby oraz znaczng dynamike zmian w zakresie
populacji (fj. zbiér projektéow, ktére moga byé przedmiotem kontroli na miejscu
pozostaje otwarty, a na zmiang jego wielkosci wplyw ma bardzo wiele
czynnikow, a w szczegolnosci: liczba zakontraktowanych projektow/wybranych
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do dofinansowania w drodze decyzji, poziom pfatnosci w ramach
poszczegdinych projektow, data zlozenia wniosku o platnosé koricowa).
Ponadto, listy projektdw uszeregowanych wg poziomu ryzyka co do zasady
aktualizowane beda w cyklach kwartalnych, nie rzadziej jednak niz cyklach
pétrocznych -~ co dodatkowo zwigksza ,plynno$é” danych bedacych
przedmiotem analizy.

3. ZALOZENIA CO DO ZASAD KONTROLI PROJEKTOW W RAMACH RPO
WP W 2014 r.

3.1 Wytyczne dotyczace kontrolowania projektéw na miejscu

IZ RPO WP przeprowadza kontrole projektéw zgodnie z przepisami wspélnotowymi
i krajowymi, przy wykorzystaniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego
w zakresie procesu konfroli w ramach obowigzkéw Instytucji Zarzgdzajgcej
Programem Operacyjnym oraz Wytycznych Instylucji Zarzgdzajgcej Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewddziwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
w sprawie kontroli projektéw na miejscu — stanowiacych zalgcznik do umowy
o dofinansowanie/uchwaty Zarzadu Wojewodztwa w sprawie decyzji o realizacii
projekiu witasnego.

Ww. Wytyczne wraz z Instrukcjg Wykonawczg oraz zatwierdzonym Rocznym Planem
Kontroli RPO WP na rok 2014 regulujg procedury przeprowadzania kontroli.

Pierwszym krokiem w celu przeprowadzenia kontroli projektéw na miejscu jest
powolanie Zespolu Kontrolujacego. Zespoét Kontrolujacy jest powolywany przez
Marszatka Wojewddziwa w terminie 10 dni kalendarzowych przed planowanym
terminem rozpoczecia kontroli na miejscu.

Czionkowie Zespolu Kontrolujgcego beda wybierani w sposdb zapewniajacy
unikniecie konfliktu intereséw. W szczegdinosci kontroli danego projektu nie
przeprowadza pracownik, ktoéry odpowiadat za ktdrykolwiek z procesow zwigzanych
zjego oceng i wyborem do dofinansowania, weryfikacja wnioskow o ptatnoéé,
dokonywaniem platnosci na rzecz beneficjenta. W tym celu osoby powotane do
Zespotu Kontrolujgcego beda podpisywaé oswiadczenia o nieistnieniu konfliktu
interesow  pomiedzy czionkiem Zespolu Kontrolujgcego, a podmiotem
kontrolowanym.

Skiad Zespotu Kontrolujacego obejmuje:

- w przypadku osi priorytetowych |-Vil RPO WP:

— pracownika PLVI'WP. VWP VI ha stanowisku ds. kontroli
merytoryczno — technicznej projektow — bedacego jednoczesnie Kierownikiem
Zespotu Kontrolujgcego (KZK);

— pracownika AK.IV na stanowisku ds. kontroli finansowej,

— w przypadku osi priorytetowej VIII RPO WP — min. 2 pracownikow RR.XI.

W uzasadnionych przypadkach np.: przy projektach szczegodinie skomplikowanych,
w ramach osi priorytetowych VIl RPO WP, obejmujgcych minimum 6 i wiecej
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kontraktow lub gdy catkowita warto$¢ minimum jednego kontraktu przekracza 20 min
zt w skiad Zespotu Kontrolujgcego moze wchodzié:

- 2  pracownikbw  PLVIWPVMWPVII na  stanowisku ds. kontroli
merytoryczno — technicznej projektow (sposréd ktérych Marszatek Wojewddztwa
wyznacza KZK),

- 1 lub 2 pracownikédw AK.IV na stanowisku ds. kontroli finansowej.

W  przypadku kontroli na miejscu projektdw wymagajacych posiadania
specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny — sktad Zespolu Kontrolujgcego moze
zosta¢ poszerzony o pracownikow poszczegblnych Departamentéw UMWRP,

W odniesieniu do projektéw o duzym stopniu zlozonosci w zakresie zagadnien
dotyczacych ochrony $rodowiska, udziat w Kkontrolach na miejscu moga braé
pracownicy Oddziatu do spraw koordynowania i opiniowania w zakresie ochrony
Srodowiska Instytucji Zarzadzajagcej RPO WP w Departamencie Ochrony
Srodowiska. W tym celu prébe projektéw (lub liste projektéw podlegajacych kontroli
na zakoiiczenie w ramach | osi priorytetowej) przekazuje sie do Departamentu
Ochrony Srodowiska, gdzie podejmowana jest decyzja, ktére z przedsiewzieé
i w jakim zakresie bgdg wymaga¢ opinii eksperta.

W zakresie osi priorytetowych |-VII RPO WP, w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie mozliwosé przeprowadzenia kontroli bez udziatu pracownika AK.IV,
w szczegolnosc w sytuacjach, gdy kontrola nie obejmuje sprawdzenia dokumentacji
finansowej. W takim przypadku do skfadu Zespolu Kontrolujgcego moze zostaé
wigczony drugi pracownik PLVIWP.V/WPVII na stanowisku ds. kontroli
merytoryczno — technicznej projektéw lub pracownik innego Departamentu UMWP
posiadajgcy specjalistyczng wiedze z danej dziedziny.

Jezeli w trakcie kontroli zachodzi konieczno$¢ zapoznania sie z informacjami
niejawnymi, pracownik wchodzacy w sktad Zespolu Kontrolujgcego musi posiadaé
podwiadczenie bezpieczenstwa upowazniajgce do dostepu do informacji niejawnych,
uzyskane na podstawie Ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Upowaznienie do przeprowadzenia kontroli dla czlonkéw ZK przygotowywane jest
przez KZK w terminie 5 dni kalendarzowych od powolania ZK. Upowaznienie jest
podpisywane przez Marszatka Wojewddztwa.

Zawiadomienie o kontroli IZ RPO WP jest przesytane do beneficienta na
przynajmniej 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczecia
czynnosci kontrolnych. Zawiadomienie o kontroli w trybie doraznym przekazywane
jest beneficjentowi nie pdzniej niz na 1 dzien roboczy przed rozpoczeciem kontroli
(w przypadku kontroli indywidualnych projektéw kluczowych na 7 dni
kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczecia kontroli na miejscu).

Przeprowadzenie czynnoéci kontrolnych odbywa sie co do zasady w czasie nie
diuzszym niz 7 dni roboczych w oparciu o standardowg liste sprawdzajgcg do kontroli
projektu na miejscu oraz liste sprawdzajgcqg dla weryfikacji ex-post zamodwien
publicznych — kontrola na migjscu.
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Po zakoficzeniu czynnosci kontrolnych, co do zasady nie pézniej niz w terminie
21 dni kalendarzowych od dnia zakonczenia kontroli na miejscu, sporzadzana jest
i przesytana do jednostki kontrolowanej Informacja pokontrolna.

Jezeli sporzadzenie informacji pokontrolnej uzaleznione jest od przekazania przez
kierownika jednostki kontrolowanej dokumentacji, ktéra nie zostata przedtozona
Zespotowi Kontrolujgcemu w trakcie kontroli na miejscu, 21-dniowy termin
sporzadzenia i przestania do jednostki kontrolowanej informacji pokontrolnej ulega
zawieszeniu do czasu przekazania kompletnej (tj. zgodnej z zgdaniem 1Z RPO WP)
dokumentacji, a nastepnie przedfuzeniu o czas do 5 dni roboczych (jezeli zakres
przestanej dokumentacji obejmuje réwniez dokumentacje dotyczaca udzielonych
zaméwien o czas nie diuzszy niz 10 dni roboczych), ktéry przeznaczony jest na
analize dokumentacji przekazanej przez jednostke kontrolowana (poczawszy od dnia
jej otrzymania).

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje prawo: wniesienia uwag
i zastrzezen do informacji pokontrolnej; ztozenia wyjasnient co do tresci informacii
pokontrolnej; odmowy podpisania informacji pokontroinej w terminie do 14 dni
kalendarzowych od otrzymania informacji pokontrolne;.

W przypadku akceptacji informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej
przesyla do DPI/DWP podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowo$ci lub uchybien w realizacji projektu
wymagajacych podjecia dziatari naprawczych Marszatek Wojewddztwa w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania/nieotrzymania w wyznaczonym terminie
informacji pokontrolnej, kieruje do jednostki kontrolowanej zalecenia pokontroine.

Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowigzany, w terminie wyznaczonym
w zaleceniach pokontrolnych, do pisemnego poinformowania Instytucji Zarzadzajgcej
RPO WP o dziataniach podjetych w celu uwzglednienia uwag oraz wykonania
zalecenri pokontrolnych, a w przypadku niepodjecia takich dziatait — o przyczynach
takiego postepowania.

3.2 Dokumentowanie przeprowadzonych kontroli na miejscu przez IZ RPO
WP

Akta spraw gromadzi sie oraz przechowuje w oddziatach DWP/DPI/DAK/DRR/DOS
odpowiedzialnych za kontrolg projektéw (na dokumentach/na miejscu) w ramach osi
priorytetowych |-VIIl RPO WP oraz w archiwum zaktadowym UMWP. W oddziatach
przechowuje sie akta spraw zatatwianych w ciggu roku kalendarzowego — przed
przekazaniem ich do archiwum zakiadowego. Dokumenty przechowywane sg
w teczkach i podteczkach prowadzonych dla obstugi RPO WP, ktére otrzymujg znak
akt i hasto wtasciwe dla danej sprawy, zgodne z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Pracownicy WP.VAWP . VII/PLVI/AK.IV/RR.XI/OS.V wykonujgcy czynnosci kontrolne
na miejscu w ramach osi I-VIll RPO WP dokumentujg ich przebieg i wyniki
w prowadzonych w tym celu aktach kontroli. Akta kontroli sg wykorzystywane
wytacznie do uzytku stuzbowego.
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Akta kontroli na miejscu w ramach projektéw z zakresu:

- | osi priorytetowe] RPO WP s -~ sg przechowywane w Departamencie
Wspierania Przedsiebiorczosci,

- osi priorytetowych Il-VIl RPO WP - sg przechowywane w Departamencie
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO,

— VIl osi priorytetowej RPO WP sg — sg przechowywane w Departamencie
Rozwoju Regionalnego,

— zagadnien dotyczacych ochrony $Srodowiska - sa  przechowywane
w Departamencie Ochrony Srodowiska.

Do akt kontroli zostang wtaczone m.in.;

- korespondencja zwigzana z kontrola, projektu,

- listy sprawdzajace wypeinione przez czionkéw Zespotu Kontrolujacego,

— dokumentacja zgromadzona podczas kontroli na miejscu,

— informacja pokontrolna oraz ewentualne zalecenia pokontrolne wraz z informacjg
kierownika jednostki kontrolowanej o dziataniach podjetych w celu ich wykonania,
a w przypadku niepodjecia takich dziatan — o przyczynach takiego postepowania.

IZ RPO WP jest ponadto zobowigzana do przechowywania w formie pisemnej
metodologii doboru préby projektéw oraz listy projektéw uszeregowanych wg
poziomu ryzyka wraz z aktualizacjami,

Beneficienci oraz komérki organizacyjne UMWP zaangazowane w realizacje RPO
WP, jak rowniez archiwum zakiadowe, sg zobowigzani do przechowywania
kompletnej dokumentacji zwigzanej z RPO WP przez okres trzech lat od zamkniecia
lub cze$ciowego zamkniecia Programu, nie krécej jednak niz do 31 grudnia 2020 .
IZ RPO WP moze przediuzy¢ termin, o ktérym mowa powyzej, informujac o tym
Beneficjenta na pismie przed uplywem tego terminu.

W przypadku udzielenia pomocy publicznej cata dokumentacja z tym zwiazana,
powinna byé przechowywana przez okres 10 lat poczawszy od dnia udzielenia
pomocy. Jezeli pomoc byta udzielana w ramach programu pomocowego, wowczas 1Z
RPO WP jak i beneficjenci zobowigzani sg do przechowywania informacji
o udzielonej pomocy przez okres 10 lat od dnia udzielenia ostatniej pomocy
w ramach tego programu.

Bieg tych terminéw zawiesza sie w przypadku toczacego sie postepowania prawnego
lub przedstawienia nalezycie umotywowanego wniosku Komisji Europejskiej.

Informacje na temat nieprawidlowosci zawarte w raportach/zestawieniach podlegajg
ochronie ze wzgledu na mogace si¢ w nich znalezé dane osobowe oraz szczegdlowe
opisy praktyk prowadzacych do wystapienia nieprawidtowosci.

Informacje o nieprawidlowosciach gromadzone | przetwarzane na podstawie
Rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporzadzenia Komisji (WE)
nr 1828/2006 sg wykorzystywane wylacznie ,do uzytku stuzbowego”. Pojecie ,do
uzytku stuzbowego” oznacza, ze dane informacje sg wykorzystywane na potrzeby
dziatar stuzbowych podejmowanych przez poszczegélnych pracownikdéw i w oparciu
o zakres obowiazkow im przypisany. W celu zapewnienia wylacznie stuzbowego
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wykorzystania tych informacji Departamenty UMWP odpowiedzialne za przekazywanie
informacji o nieprawidtowos$ciach sg zobowigzane do:
— prowadzenia Rejestru os6b upowaznionych do wgladu w raporty
o nieprawidfowosciach oraz wyniki kontroli UKS,
— przesytania raportéw/zestawieri oraz noénikéw danych w zaklejonej kopercie
dolgczonej do pisma przewodniego,
— zapewnienia wiasciwej ochrony podczas gromadzenia, przetwarzania
| przekazywania powyzszych informacji zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.

3.3 Informowanie o wynikach kontroli na miejscu

Szczeg6lowa dokumentacja pokontrolna dotyczgca kontroli  projekiu  jest
przekazywana przez |IZ RPO WP na wniosek IC/[POC.

Dane dot. przeprowadzonej kontroli wprowadza do KSI (SIMIK 07-13) pracownik
WP.VWP.VIPILVI/RR.XI, ktory wczeéniej zostat zgtoszony do KSI zgodnie
z .Procedura zglaszania uzytkownika do Krajowego Systemu Informatycznego
(SIMIK 07-13) (nadawanie, zmiana, wygasniecie uprawniefi) oraz zakres
obowigzkéw administratoréw merytorycznych” i uzyskat w tym zakresie stosowne
uprawnienia.

Informacja pokontrolna sporzadzona w wyniku ponownej kontroli (kontrola
sprawdzajgca) powinna zosta¢ przekazana odpowiednim instytucjom zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i procedurami (IK RPO/IK NSRO oraz IPOC/IC).

Informacje o przeprowadzonych kontrolach na miejscu i ich wynikach w formie
zbiorczej sg przedstawiane w sprawozdaniach z realizacji RPO WP, ktdre bedg
analizowane i zatwierdzane przez Komitet Monitorujacy Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

IZ RPO WP bedzie uczestniczy¢é w zbieraniu | przekazywaniu informacji
o nieprawidtowoséciach wykrytych w trakcie wdrazania RPO WP na lata 2007-2013.
W szczegblnosci bedzie udostepnia¢ posiadane informacje innym instytucjom
zaangazowanym w prowadzenie czynno$ci  kontrolnych. Przekazywane
i otrzymywane informacje wykorzystywane beda wylacznie do uzytku stuzbowego.
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3.4 Metodologia doboru préby projektéw do kontroli na miejscu

3.4.1 Metodologia doboru préby projektow do kontroli w ramach | osi
priorytetowej RPO WP

Proces szczegdlowego planowania kontroli projektéw realizowanych w ramach | osi
priorytetowej RPO WP bedzie przebiegat w oparciu o analize specyfiki
poszczegdlnych dziatah w ramach | osi priorytetowej RPO WP w kontekscie
obszaréw wrazliwych na wystapienie nieprawidiowosci okreslonych na podstawie
doswiadczen z lat ubiegtych, a takze rozpoznanych w audytach operacji
przeprowadzonych przez IA. Ponadto uwzgledniony zostanie postep w realizacii
Programu oraz liczba podpisanych uméw w trybie konkursowym, a takze czasokres
realizacji projektow.

Majgc na uwadze powyzsze zdecydowano podobnie jak w latach ubieglych utrzymaé
zatozenia odnosénie obligatoryjnosci kontroli na miejscu na zakonczenie realizacji
projektéw w ramach osi priorytetowej | RPO WP. Wyjatek stanowia, podobnie jak
w roku 2013 projekty nieinwestycyjne realizowane w ramach dziatania 1.4 schemat
B, gdzie kontrole na miejscu na zakoriczenie realizacji projektéw odbywa¢ sie bedg
na zasadzie analizy ryzyk. Kontrole na miejscu przeprowadzane bedg na
zakonczenie realizacji projektu tj. po zlozeniu wniosku o ptatnoéé koricows, a przed
ostateczng wyptata dofinansowania. Z uwagi natomiast na obligatoryjno$é kontroli
projektdbw na miejscu na zakonczenie odstapiono od przeprowadzania kontroli
posrednich (w oparciu o analize czynnikdw ryzyka) dla projektow wybranych w trybie
konkursowym. Dostrzezono natomiast coraz liczniejsze przypadki czasowego
zaniechania czy tez préby przesuwania przez beneficjentow daty zlozenia wnioskow
o ptatnos¢ koficowa, co w powigzaniu z uptywajgcym dopuszczalnym terminem na
zrealizowanie catego projektu wskazuje na powstanie probleméw z korcowym
etapem realizacji projektu. Nastgpstwem czego moze by¢ wystapienie ewentualnych
nieprawidtowosci, totez projekty takie poddawane beda kontroli w trakcie realizacji
projektu {przed ztozeniem wniosku o ptatno$¢ koricowa) w trybie kontroli dorazne;j.

Wszystkie projekty realizowane w ramach osi priorytetowej |, ktorych realizacja trwa
powyzej 12 miesigcy i jednocze$nie znajduja sie one w Indykatywnym Wykazie
ndywidualnych Projektéw Kluczowych Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata
2007- 2013 poddane bedg fakultatywnej kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji
oraz obligatoryjnej kontroli na ich zakonhczenie. Poniewaz w przypadku
ww. projektéw zaktada sie przeprowadzanie obligatoryjnej kontroli na miejscu
(kontrola 100 % projektdéw) w zwigzku z powyzszym nie bedg one poddawane
analizie ryzyka.

Kontrole posrednig indywidualnego projektu kluczowego przeprowadza sie co do
zasady po rozliczeniu w ramach danego projektu minimum 40 % ze $rodkéw
dofinansowania EFRR. W przypadku gdy stan realizacji finansowej projektu nie
osiagnat 40 % kontrola na miejscu indywidualnego projektu kluczowego jest
niewskazana, chyba ze specyfika danego projektu wymaga podjecia niezwtocznych
dziatan. Ponadto istnieje mozliwo$é odstgpienia od kontroli po$redniej na miejscu
realizacji projektu kluczowego w sytuacji objecia go weryfikacjg ex-post dokumentéw
i procedur udzielenia zamowieni publicznych w siedzibie jednostki kontrolujace;.
Kontrole projektéw nieinwestycyjnych realizowanych w ramach dziatania 1.4
schemat B oraz kontrole trwaloSci wszystkich projektéw realizowanych
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w ramach | osi priorytetowej RPO WP na lata 2007-2013 oparte beda na analizie
ryzyka i przeprowadzane beda na prébie.

3.4.1.1 Metodologia doboru proby projektéw do kontroli na miejscu na
zakonczenie realizacji projektu w ramach dziatania 1.4 schemat B
(projekty nieinwestycyjne).

Etap I: ocena ryzyka na potrzeby doboru préby

Z uwagi na nieinwestycyiny charakter projektow realizowanych w ramach dziatania
1.4 schemat B osi priorytetowej | RPO WP proces planowania kontroli na miejscu na
zakoniczenie realizacji bedzie odbywat sie na probie. Podczas analizy potencjainych
ryzyk, przyjeto dotychczas zdiagnozowane obszary wrazliwe, ktére moga wpltyna¢ na
wystapienie nieprawidiowosci w realizacji projektow.

Czynniki ryzyka, ktére bedg uwzgledniane przez Instytucje Zarzadzajacg RPO WP
na etapie przeprowadzanla analizy ryzyka w 2014 r. przedstawia tabela stanowiaca
Zatgcznik nr 1a do niniejszego Planu. Rezultatem koricowym dokonanych analiz
bedzie lista projektéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka.

Wzér listy projektéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka — sporzgdzanej na
potrzeby doboru préby projektéw do kontroli na miejscu zawiera tabela stanowigca
Zatacznik nr 3 do ninigjszego Planu.

Na liscie uszeregowanej wg poziomu ryzyka umieszczane sg projekly, ktorych
weryfikacja wniosku o platnoéé koricowq zostata pozytywnie zakoriczona w okresie
pomiedzy dniem dokonania poprzedniej analizy, a korficem miesiaca nastepujacego
po zakonczeniu kwartatu.

Lista projektéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka na potrzeby kontroli na miejscu
na zakoficzenie realizacji projektéw w ramach dziatania 1.4 schemat B, sporzadzana
jest przez pracownika WP.VII na stanowisku ds. kontroli merytoryczno-technicznej
projektéw i podlega parafowaniu przez Kierownika WP.VII oraz zatwierdzeniu przez
Zastepce Dyrektora DWP.

Kontroli na miejscu na zakoriczenie realizacji projektéw w ramach dziatania 1.4
schemat B podlegaé bedg projekty zlokalizowane na czotowych miejscach listy
realizowanych projektéw, uszeregowanych wg uzyskanej punktacji.

Kwalifikacji poszczegdlnych projektéw w ramach oceny gtéwnych czynnikéw ryzyka
(Zatacznik nr 1a) dokonuje sie poprzez obliczenie iloczynu wagi danego czynnika
ryzyka i wagi poziomu ryzyka (niskie, érednie, wysokie), a nastgpnie sporzadza sie
liste zakoriczonych i pozytywnie zweryfikowanych projektéw (wg stanu z ostatniego
dnia miesiaca nastepujgcego po zakonczeniu kwartatu), na ktorej projekty
uszeregowane sg wg catkowitej liczby uzyskanych punktow — przy uwzgledn[eniu
zasady, ze im wigksza liczba uzyskanych punktow tym wieksze ryzyko zwigzane
z realizacjg danego projektu. Przy jednakowej liczbie punktéw o kolejnosci projektu
na liécie rozstrzyga wartos¢ dofinansowania ze érodkéw EFRR — im jest ona wigksza
tym wyzsza pozycja na liscie.
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Sporzadzona lista realizowanych projektéw dokumentujaca proces wyboru projektdw
do kontroli co do zasady aktualizowana jest w cyklach kwartainych w terminie
umozliwiajacym pltynne przeprowadzanie kontroli na miejscu w kolejnych kwartatach.

Listy projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka przechowywane sg w WP.VII
wraz z metodologig doboru proby projektow w ramach osi | RPO WP,

Lista ta sporzadzana jest przez pracownika WP.VIl na stanowisku ds. kontroli
merytoryczno-techniczne] projektéw i podlega parafowaniu przez Kierownika WP.VII
oraz zatwierdzeniu przez Zastepce Dyrektora DWP. Ww. lista projektéw sporzadzana
jest w cyklach kwartalnych, w terminie nie pozniejszym niz do 35 dni po uptywie
okresu objetego poprzednig analizg. Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanej listy
projektéw uszeregowanych wedlug poziomu ryzyka — obowigzuje dotychczasowa
lista.

Listy projektdw uszeregowanych wg poziomu ryzyka wraz z pismem przewodnim
przygotowywanym przez pracownika WP.VIl na stanowisku ds. kontroli
merytoryczno-technicznej projektow zgodnie z procedurg okreslong w schemacie 1
jest przekazywana do DRR w terminie 5 dni kalendarzowych od jej zatwierdzenia
przez Zastepce Dyrektora DWP.

Etap II: dobér projektéw do préoby

Populacja: projekty, realizowane w ramach dziatania 1.4 schemat B osi priorytetowej
| RPO WP dla ktérych podpisano umowy o dofinansowanie/wydano decyzje
o dofinansowaniu projektu, ich realizacja zostata zakoriczona, zostat zlozony wniosek
o ptatno$¢ koricowsq i jednoczesnie w okresie objetym analizg zostat on pozytywnie
zweryfikowany.

Kontrolag na miejscu na zakonczenie realizacji projektiéw w ramach dzialania 1.4
schemat B w 2014 r. zostanie objete minimum 20% populacji (zbiér projektow, ktére
moga by¢ przedmiotem kontroli na miejscu na zakoniczenie realizacji projektu
i zostaly sklasyfikowane w ramach sporzadzonych list)

W sytuacji wykrycia duzej liczby nieprawidfowosci w ramach danej proby projektow
— 1Z RPO WP moze dokona¢ odpowiedniego zwigkszenia proby. Zwigkszenie proby
uzaleznione jest m.in. od mozliwoéci organizacyjno-kadrowych [Z RPO WP,

3.4.1.2 Metodologia doboru proby projektéw do kontroli zachowania trwatosci
projektu — kontrola na miejscu

Etap I: ocena ryzyka na potrzeby doboru proby do kontroli zachowania
trwalosci

Kontrola zachowania trwatosci projekiu polega na sprawdzeniu zachowania trwatoéci
projektu zgodnie z art. 57 rozp. 1083/2008, a w szczegoino$ci: sprawdzenia
zachowania wskaZznikow produktu i rezultatu, uzyskania dochodéw w wyniku
realizacji projektu (jesli dotyczy), rozliczania podatku od towaréw i ustug w czesci
dotyczacej infrastruktury, towardw i ustug zakupionych/wytworzonych w ramach
realizacji projektu (jesli dotyczy), zgodnosci projektu z politykami horyzontalnymi UE,
sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji zwigzanej z realizacjg
projektu (zgodnie z art. 90 rozp. 1083/2006), zachowania wymogdéw dotyczacych
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promocji projektu (zgodnie z Whytycznymi Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dia
beneficjentow w zakresie informacji i promogii).

Proces kontroli na miejscu zachowania trwato$ci projektow w 2014 r bedzie odbywat
sie na prébie. Analiza dotyczaca planowania kontroli zachowania trwatosci projektow
w ramach | osi priorytetowej RPO WP bedzie opierata sie na badaniu ryzyk na
potrzeby doboru préby do kontroli zachowania trwato$ci projektu.

Okreslenie obszaréw wrazliwych, ktére moga wystgpié w aspekcie braku zachowania
trwato&ci projektéw zgodnie z art. 57 rozp. 1083/2006 nastgpi w oparciu wyniki
dotychczas prowadzonych kontroli projektéw na miejscu z uwzglednieniem wynikow
weryfikacji Oéwiadczen w sprawie zachowania trwatosci projektu, generowania
dochodu, kwalifikowalnoéci podatku VAT. Efektem dokonanej analizy bedzie
zbior gtownych czynnikéw ryzyka, ktére zostang podzielone na dwie grupy
ti. podmiotowe i przedmiotowe, nastepnie czynnikom tym przypisane zostang
odpowiednie wagi. Rezultatem koricowym dokonanych analiz bedzie lista projektow
uszeregowanych wg poziomu ryzyka. Kontroli trwatosci beda podlegaé projekty
zlokalizowane na czolowych miejscach listy realizowanych  projektow,
uszeregowanych wg uzyskanej punktacji. Po ustaleniu listy projektéw, ktore bedg
podlegata kontroli trwalosci, o kolejno$é przeprowadzanych kontroli, bedzie
decydowat termin jaki pozostat do zakoriczenia okresu trwatosci {j. w pierwszej
kolejnosci kontroli beda podlegaty projekty o najkrdtszych terminach.

Zgodnie 2z przyjeta metodologia doboru préby dokonuje sig kwalifikac)i
poszczegdinych projektéw w zakresie oceny ryzyka projektéw. Czynniki ryzyka, ktore
beda uwzgledniane na etapie przeprowadzania analizy ryzyka w 2014 r. przedstawia
tabela stanowigca Zatacznik nr 1b do niniejszego Planu.

Kwalifikacji poszczegdinych projektow w ramach oceny gtéwnych czynnikow ryzyka
dokonuje sie poprzez obliczenie iloczynu wagi danego czynnika ryzyka i wagi
poziomu ryzyka (niskie, érednie, wysokie), a nastepnie sporzadza sig liste projektow
na ktérej projekty uszeregowane sa wg catkowite] liczby uzyskanych punktéw - przy
uwzglednieniu zasady, ze im wigksza liczba uzyskanych punktow tym wigksze ryzyko
zwigzane z realizacjg danego projektu. Przy jednakowej liczbie punktéw o kolejnosci
projektu na liécie rozstrzyga warto$¢ dofinansowania ze srodkéw EFRR —im jest ona
wigksza tym wyzsza pozycja na liscie.

Etap II: dobér projektéw do proby kontroli trwatosci

Populacja: projekty dla ktérych sporzadzona zostata Opinia kierownika zespotu
kontrolujgcego nt. kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji zwigzanej z realizacjq
projektu stanowiaca czesé listy sprawdzajacej dot. kontroli na zakoniczenie projektu
— kontrola dokumentacji na poziomie Instytucji Zarzadzajgcej RPO WP, a zarazem
nie wygast dla tych projektéw obowigzek zachowania trwatosci.

Z uwagi na specyfike projektéw nieinwestycyjnych realizowanych w ramach dziatania
1.4 schemat B osi priorytetowej | RPO WP z populacji do kontroli na miejscu
zachowania trwato$ci projektow zostajg wylaczone tego typu projekty.
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Kontrola zachowania trwatosci w 2014 r. zostanie objete minimum 5%
projektéw populacji, ktéra stanowia projekty, dla ktérych w roku 2013 uptynie
4 lata (2 lata w przypadku MSP) od momentu zakoriczenia realizacji projektu.

Zastosowana wielko$¢ proby projektéw do kontroli trwatosci na miejscu realizacji
projektu uwzglednia zalozenia dotyczace obligatoryjnej kontroli na miejscu na
zakoriczenie realizacji projektu, po ztozeniu przez beneficjenta wniosku o ptatnosé
koricowg, przed akceptacjg tego wniosku i ostatecznym rozliczeniem projektu.

3.4.2 Metodologia doboru proby projektéw do kontroli w ramach
osi priorytetowych 1I-VIl RPO WP

Instytucja Zarzadzajgca RPO WP ustalajgc ilos¢ | rodzaje kontroli projektéw na
dany rok uwzglednia zaréwno postep w realizacji Programu, jak i obszary
najwigkszego ryzyka ujawnione przez dotychczasowe kontrole oraz audyty operacji.
Uwzgledniajac ww. czynniki w ramach osi priorytetowych Il — VII RPO WP
- w dalszym ciggu najczestszym typem wystepujgcych uchybien/nieprawidtowosci
sg naruszenia prawa zamodwien publicznych. W celu ograniczenia ich wystepowania
Instytucja Zarzadzajaca RPO WP podjela w kolejnych latach wdrazania RPO WP
szereg dziataii edukacyjnych i informacyjnych, ktére beda kontynuowane réwniez
w latach nastepnych (informacje na stronach internetowych, szkolenia i spotkania
informacyjne dla beneficjentéw, konsultacje indywidualne). Niezaleznie od ww.
dziatarn poczawszy od 2010 r. systematycznie zwiekszana jest liczba planowanych
projektow w przypadku ktérych dokonuje sie kontroli zaméwien publicznych w trakcie
weryfikacji ex-post dokumentéw i procedur udzielenia zamdwien publicznych
w siedzibie jednostki kontrolujgce;.

Uwzgledniajac okolicznoéé, iz liczba projektow realizowanych w ramach osi
priorytetowych il — VII RPO WP — objetych kolejnymi analizami ryzyka — poczawszy
od | kwartatu 2012 r. utrzymuje sie na zblizonym poziomie:

Kwartal/ | | ] i v [ I i v | ]

potrocze | 5544
rok 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013

kwartat | kwartat | kwartal | kwartat | kwartat | kwartal | kwartal | kwartal | pdlrocze | péirocze

Liczba
projekiow
w 480 460* 394 394 264 224 222 256 258 294
analizie
ryzyka

*z uwagi na fakt, iz w 11 i IV kwartale 2011 r. odstgpiono od sporzqdzania analizy ryzyka,
przyjeto liczbe projektow z poprzedniego kwartatu

mozna stwierdzi¢ iz objecie w 2013 r. kontrolami na miejscu (posrednimi/na
zakonczenie realizacjiiw okresie trwato$ci) oraz weryfikacjami ex-post zamdwien
publicznych w siedzibie jednostki kontrolujacej — 90 projektdw, statystycznie
powoduje skontrolowanie co 3 projektu realizowanego w ramach osi | — VIl RPO
WP. Ponadto, przyjecie zalozenia, ze 1Z RPO WP kontroluje obligatoryjnie
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indywidualne projekty kluczowe, a takze projekty najbardziej ryzykowne — tj. m.in.
0 najwickszej wartosci dofinansowania z EFRR powoduje, ze w ujeciu kwotowym
relacja ta jest jeszcze korzystniejsza.

Oceniajac  pozytywnie system zarzadzania i kontroli RPO WP
w ,Sprawozdaniu z audytu systemu zarzadzania i kontroli Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewbdztwa Podkarpackiego” (NR KODU CCI 2007 PL 16 1 PO
013) - sporzadzonym w sierpniu 2012 r. — Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
wskazat na koniecznosé rozwazenia, przy opracowaniu i aktualizowaniu Rocznego
Planu Kontroli, czy dotychczas planowana i realizowana liczba kontroli jest
adekwatna w odniesieniu do liczby realizowanych projektéw i zapewnia
wystarczajacq pewnosé co do zgodnosci z prawem i prawidlowosci transakcji
bedacych podstawa wydatkow. Poniewaz przeprowadzona analiza dotychczas
sporzgdzonych wynikéw kontroli wskazuje na utrzymywanie sie duzej liczby
nieprawidtowosci w obszarze zamédwien publicznych — niezbedne jest dalsze
zwiekszenie liczby kontroli/weryfikacji ex — post zamoéwien publicznych.

Ww. dziatanie ma takze zwigzek z przekazang w maju 2011 r. przez
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w ,Sprawozdaniu wstepnym z audytu
systemu zarzadzania i kontroli RPO WP" rekomendacjg dot. podjecia dziatan
zmierzajacych do uzupetnienia procedur w celu zapewnienia odpowiedniej weryfikacji
w obszarze zamoOwient publicznych, przed deklarowaniem wydatkéw do Komisji
Europejskiej.

Podobne =zalecenia =zostalty przekazane przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego na spotkaniu IZ RPO z IA oraz IK NSRO odbytym w dniach
3-4.11.2010 r. w Chorzowie, na ktérym wskazano, ze konieczne jest aby w nowych
projektach, najlepiej na etapie wnioskéw o dofinansowanie (lub przed podpisaniem
umowy) weryfikowaé czy wniosek nie obejmuje starych przetargéw, w ktérych
popetniono bledy wytkniete przez audyty KE.

Uwzgledniajgc powyzsze w 2014 r. zaktada sie zwigkszenie liczby
przeprowadzanych kontroli na miejscu oraz dalsze zwiekszanie liczby weryfikacji
ex-post dokumentéw i procedur udzielenia zamdwien publicznych, a takze weryfikaciji
ex-post w okresie trwaloéci w siedzibie jednostki kontrolujacej, tak aby ww. formami
kontroli objaé fgcznie 136 projektéw.

Typ kontroli RPK na 2010 r. RPK na 2011 r. RPKna2012r, RPK na 2013 r. RPK na 2014 r.
Kontrole na miejscu
Kontrole projektéw na 50 50
miejscu (w tym 24 26 (wtym 10 kontroli | (w tym 26 kontroli | o4 wtym 29
indywidualne projekty trwalosci trwalosci rojektsw) *
kluczowe) projektow) projektow) Proj

! Przywolane liczby kontroli na miejscu maja charakter orientacyjny — w sytuacji zwigkszonego
zapotrzebowania na okreslony typ kontroli ich liczba mo2e ulec zmianie - powinny one jednak
osiggnac w 2014 r. ogoing wartos¢ 54 kontroli na migjscu. Jednoczesdnie, w tejf liczbie miescic sig beda
ewentualne kontrole doraZne.
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Kontrole na dokumentach

Weryfikacja wnioskow
-0 dofinansowanie

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

Weryfikacja wnioskéw
o platno$é

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

Kontrola na
zakonczenie realizacji
projektéw na poziomie
IZ RPO WP

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

Kontrola ex - poslt
zaméwien publicznych
w siedzibie jednostki
kontrolujgcej

22

35

40

44

Weryfikacje ex — posl
w oOkresie trwalosc
projektéw z zakresu
ochrony zdrowia

20

36

36

38

W tym miejscu nalezy ponadto podkreslié, iz poczawszy od 2012 r. w ramach osi
priorytetowych 1I-VII RPO WP przeprowadzane sg kontrole na miejscu w okresie
trwatosci projektow. Réwnoczeénie, kontynuowane sg rozpoczete w 2011 r. dziatania
kontrolne zwigzane z kontrolg trwalosci projektdw w zakresie ochrony zdrowia.
Dziatania te bedg kontynuowane w 2014 r. w rozmiarze wskazanym w powyzszej
tabeli.

3.4.2.1 Metodologia doboru préby projektéw do kontroli na miejscu w ramach
osi priorytetowych II-VIl RPO WP

Kontrola projektéw na miejscu w 2014 r. bedzie przeprowadzana na prébie
(dot. kontroli posrednich i kontroli na zakoficzenie realizacji projektéw). W przypadku
indywidualnych projektow kluczowych, ktérych realizacja trwa dtuzej niz 12 miesiecy
i jednocze$nie wartos¢ ich dofinansowania z EFRR zapisana w umowie
o dofinansowanie (aneksie do umowy) przekracza 5 min zt — stosuje sie zasady
okreslone w punkcie 3.5. Metodologia doboru préby projektéw do kontroli na miejscu
oparta jest na analizie ryzyka i przeprowadzana jest w dwoéch etapach — ;.

Etap I: ocena ryzyka na potrzeby doboru préoby do kontroli na miejscu — osie
priorytetowe 1I-VII RPO WP (z wylaczeniem indywidualnych projektéw
kluczowych)

W celu zdiagnozowania potencjalnych ryzyk, ktére mogg wystapi¢ w zwigzku
z realizacja projektéw w ramach osi priorytetowych II-VIl przeprowadza sie analize
ryzyka, ktérej efektem koncowym jest lista projektéow uszeregowanych wg poziomu
ryzyka (sporzadza sie jednolitg liste projektéw, ktéra stuzy jednoczesnie dla potrzeb
przeprowadzania kontroli posredniej, jak i na zakonczenie realizacji projektu).

Projekty umieszczone sg na liscie uszeregowanej wg poziomu ryzyka od momentu

podpisania umowy o dofinansowaniu do momentu przeprowadzenia kontroli na
zakonczenie realizacji projektu.
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Czynniki ryzyka, ktére heda uwzgledniane przez Instytucje Zarzadzajgca RPO WP
na etapie przeprowadzania analizy ryzyka w 2014 r. przedstawia tabela stanowigca
zatacznik do niniejszego Planu.

Kwalifikacji projektéw w ramach oceny gidwnych czynnikéw ryzyka dokonuje sie
poprzez obliczenie iloczynu wagi czynnika ryzyka i wagi dotyczacej
prawdopodobienstwa wystapienia danego czynnika ryzyka (niskie, $rednie, wysokie),
a nastepnie sporzadza sie liste realizowanych projektéw (wg stanu z dnia
sporzadzania listy) uszeregowang wg cafkowitej liczby uzyskanych punktow — przy
uwzglednieniu zasady, ze im wigksza liczba uzyskanych punktéw tym wigksze ryzyko
zwigzane z realizacjg danego projektu. Przy jednakowej liczbie punktéw o kolejnosci
projektu na liscie rozstrzyga warto$¢ dofinansowania ze érodkéw EFRR — im jest ona
wieksza tym wyzsza pozycja na liscie.

Wazér listy projektéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporzagdzanej na potrzeby
doboru proby projektéw do kontroli na miejscu zawiera tabela stanowigca zatacznik
do ninigjszego Planu.

Lista realizowanych projektow sporzadzona przez pracownika Pl.VI na stanowisku
ds. kontroli merytoryczno — technicznej projektéw podlega parafowaniu przez
Kierownika PL.VI oraz zatwierdzeniu przez Zastepcg Dyrektora DPL Ww. lista
projektébw co do zasady aktualizowana jest w PLVI w cyklach kwartalnych, nie
rzadziej jednak niz w cyklach péirocznych i podlega sporzadzeniu w terminie nie
pdzniejszym niz do 35 dni po uplywie okresu objetego poprzednig analizg. Do czasu
zatwierdzenia zaktualizowanej listy projektow uszeregowanych wediug poziomu
ryzyka - obowigzuje dotychczasowa lista; w szczeg6lnosci moze ona sluzyC
rozszerzeniu préby projektéw do kontroli na miejscu oraz przeprowadzania kontroli
na zakonczenie realizacji projektu — kontrola na dokumentach. W przypadku
niewielkich zmian czynnikdw ryzyka ilub wystgpienia niewielkiej liczby nowych
projektow  wymagajacych  pozycjonowania - akiualizacja moze zosta¢
przeprowadzona w cyklu poéfrocznym. Aktualizacji dokonuje pracownik PLVI na
stanowisku ds. kontroli merytoryczno - technicznej projektdéw wskazany przez
Kierownika PI.VI.

Listy projektéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka przechowywane sg w PVl wraz
z metodologia doboru préby projektow w ramach osi [I-ViIl RPO WP.

Listy te wraz z pismem przewodnim przygotowanym przez pracownika PLVI na
stanowisku ds. kontroli merytoryczno — technicznej projektéw zgodnie z procedurg
okreslona w schemacie 1 s przekazywane do DRR w terminie 5 dni kalendarzowych
od ich zatwierdzenia przez Zastepce Dyrektora DPl. Otrzymane listy DRR (RR.I)
przekazuje zgodnie z procedurg okreslong w schemacie 1 do IPOC w terminie do
9 dni kalendarzowych od ich otrzymania.

Etap Il: dobor projektéw do proby
a) kontrole posrednie
Populacja: projekty, dla ktérych w ramach osi priorytetowych II-VIl RPO WP

podpisano umowy o dofinansowanie/wydano decyzje o dofinansowaniu projektu do
momentu ztozenia wniosku o ptatnosé koricows.
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Wielkos¢ proby: 6 projektow rocznie, zlokalizowane na najwyzszych miejscach
listy projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka — opracowywanej
kwartalnie.

Optymalny stan zaawansowana pod wzgledem finansowym projektu (dofinansowanie
z EFRR) to z punktu widzenia kontroli poSrednich osiagniecie minimum 40% postepu
finansowego (postep finansowy ustala sig na podstawie danych zarejestrowanych
w KS| SIMIK 07-13 — Modut: wnioski o ptatnoé¢). Poziom ten daje gwarancje, ze
rowniez w przypadku wyptacenia zaliczki zostata ona wiasciwie rozliczona,
a w ramach projektu wystapit postep w realizacji rzeczowej projektu. Jednoczeénie
poziom ten umozliwia podjecie skutecznych dziatan korygujacych. W przypadku gdy
do proby wejdzie projekt, ktérego stan realizacji finansowej nie osiggnat 40% - jego
kontrola na miejscu co do zasady jest dopuszczalna dopiero po osiggnieciu tego
poziomu, chyba ze specyfika danego projektu wymaga podjecia niezwlocznych
dziatan.

W przypadku wplyniecia wniosku o ptatnosé koricows (data otrzymania kopii wniosku
o platnos¢ koricowa) odstepuje sie od przeprowadzenia kontroli po$redniej;
w przypadku duzej liczby punktéw uzyskanych w rezultacie przeprowadzonej analizy
ryzyka mozliwe jest objecie fakiego projektu kontrolg na zakonczenie realizacji
projektu. Co do zasady mozna przeprowadzi¢ nie wiecej niz jedna kontrole posrednig
projektu.

W przypadku odstapienia od kontroli danego projektu (np. w sytuacji: zbyt matego
zaawansowania rzeczowo/finansowego, uprzednio przeprowadzonej kontroli
posredniej, objecia projektu kontrolg UKS, objecia zamowierr w ramach projektu
weryfikacja ex-post w siedzibie jednostki kontrolujgcej, objecia prébag w danym
kwartale dwéch lub wiekszej liczby projektow jednego beneficjenta) - Kierownik PLVI
umieszcza stosowng adnotacje na liscie projekidw uszeregowanych wg poziomu
ryzyka w kolumnie: ,Uwagi’. Odstgpienie od kontroli projektu podlega zatwierdzeniu
przez Zastepce Dyrektora/Dyrektora DPI.

W przypadku wykrycia duzej ilosci nieprawidfowo$ci w ramach dobranej proby
projektow — 12 RPO WP mozZe zwigkszyé probe i tym samym uzyskaé wiekszg
pewno$é czy wykryte problemy dotycza takze innych projektéw. Zwigkszenie proby
wdanym roku uzaleznione jest od mozliwoSci organizacyjno — kadrowych
[Z RPO WP.

b) kontrole na zakosiczenie realizacji projektu

Populacja: projekty, dla ktorych w ramach osi priorytetowych -Vl RPO WP
podpisano umowy o dofinansowanie/wydano decyzije o dofinansowaniu
i jednoczednie w danym kwartale planowane jest ziozenie wniosku o ptatnoséé
koricowa.

Wielkoéé proby: 6 projektéw rocznie, zlokalizowanych na najwyZzszych
miejscach listy projektéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka, w przypadku
ktorych w danym kwartale wplynie wniosek o platnos¢ koricowg (planowana
data zlozenia wniosku o platnosé koncowa ustalana jest na podstawie wpiséw
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w KSI SIMIK - pole: ,Data zakonczenia realizacji” w module ,Umowy
o dofinansowanie”). W celu potwierdzenia, ze wniosek o pltatno$¢ korcowg wptynie
w terminie wskazanym we wniosku o dofinansowanie — pracownik na stanowisku do
spraw kontroli merytoryczno — technicznej kontaktuje sig¢ z beneficjentem
telefonicznie. W przypadku nie ziozenia przez beneficjenta wniosku o ptatno$é
korcowa na licie projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka opracowane)
w danym kwartale Kierownik PLVI umieszcza w kolumnie ,Uwagi” odpowiednig
adnotacje. W przypadku wplynigcia do 1Z RPO WP wniosku o platno$¢ korcowq
przed datg wskazang we wniosku o dofinansowanie mozliwe jest przeprowadzenie
kontroli takiego projektu w przypadku gdy zajmuje on pozycje na liScie projektow
uszeregowanych wg poziomu ryzyka wyzsza niz projekty, dla ktorych wnioski
o platnosé planuje sie ztozy¢é w danym kwartale.

Kontroli na zakorficzenie realizacji mozna nie przeprowadza¢ odnoénie projektow,
w przypadku ktérych przeprowadzono kontrolg posrednia i w jej ramach nie wykryto
nieprawidtowosci.

W przypadku odstapienia od kontroli danego projektu (np. w sytuacji: zbyt matego
zaawansowania rzeczowoffinansowego, objecia projektu kontrola UKS, objecia
zamowien w ramach projektu weryfikacjg ex-post w siedzibie jednostki kontrolujacej,
objecia probg w danym kwartale dwéch lub wiekszej liczby projektow jednego
beneficjenta) - Kierownik PLVI umieszcza stosowng adnotacje na liscie projektoéw
uszeregowanych wg poziomu ryzyka w kolumnie: ,Uwagi’. Odstgpienie od kontroli
projektu podlega zatwierdzeniu przez Zastepce Dyrektora/Dyrektora DPI.

W sytuacji wykrycia duzej ilosci nieprawidtowosci w ramach dobranej proby projektow
- 1Z RPO WP moze zwiekszy¢ probe i tym samym uzyskaé wiekszg pewnos¢ czy
wykryte problemy dotycza takze innych projektéw. Zwigkszenie proby w danym roku
uzaleznione jest m.in. od mozliwoéci organizacyjno — kadrowych IZ RPO WP.

3.4.2.2 Metodologia doboru proby projektéw do kontroli trwato$ci w ramach
osi priorytetowych 1I-VlIl RPO WP

Kontrole trwatosci projektdw przeprowadza sie w 2014r. w stosunku do
projektéw, w przypadku kiérych do 31 grudnia 2014 r. uptynie potowa okresu
trwatosci. Kontrola trwatosci projektow - niezaleznie od procedur opisanych w pkt 1.6
- przeprowadzana jest na prébie projektow. W celu wylonienia proby projektow
przeprowadza sie analize ryzyka, ktérej efektem koricowym jest lista projektoéw
uszeregowanych wg poziomu ryzyka. W ramach przeprowadzanej analizy ryzyka
uwzgledniane sa nastepujace czynniki ryzyka:

- czas pozostaly do zakoriczenia okresu trwatodci (Zrédio pozyskiwania danych
KSI SIMIK 07-13 — Modut — Umowy o dofinansowanie, pole — ,Data
zakoriczenia realizacji"),

— kwota dofinansowania z EFRR (Zrédto pozyskiwania danych: KSI SIMIK 07-13
~ Modut -~ Umowy o dofinansowanie, pole ,w tym UE").

Kontrola trwalo$ci zostanie objete w 2014 r. — 29 projektéw.
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W zwiazku z dotychczasowymi doswiadczeniami ze zrealizowanych kontroli
trwalosci projektéw wskazujgcymi na konieczno$é skoncentrowania
szczegdélnej uwagi na infrastrukturze spolecznej, ktérej efektywnosé
wykorzystania uzalezniona jest od aktywnych dziatan beneficjentéw,
préba wyloniona do kontroli trwalosci w 2014 r. obejmowaé bedzie
przynajmniej 14 projektéw z: dzlalania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy spotecznej schemat A - infrastruktura ochrony zdrowia, dziatania 5.3
Infrastruktura sportowa i rekreacyjna oraz osi VI Turystyka i kultura.

Jednocze$nie, w przypadku braku w wylonionej prébhie projektéw
odpowiedniej reprezentatywnosci w ramach ktérego§ z dzialan
(w szczegélnosci w sytuacji powtarzajacych sig informacji o problemach dot.
osiggnigcia wskaznikébw w ramach danego dziatania) — kontrola moga byé
objete projekty z tego dziatania zlokalizowane na najwyzszych miejscach listy.

W przypadku odstapienia od kontroli danego projektu (np. w sytuacji projektu
beneficienta, ktéry byt juz objety kontrolg (na miejscu lub ex-post zaméwieh
publicznych) lub audytem operacji Instytucji Audytowej/Komisji Europejskiej lub
znalazt sig juz w wytanianej prébie projektéw) - Kierownik PLVI umieszcza stosowng
adnotacje na liscie projektéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka w kolumnie:
.Uwagi". Odstapienie od kontroli projektu podlega zatwierdzeniu przez Zastepce
Dyrektora/Dyrektora DPI.

Analiza ryzyka w celu wytypowania projektébw do kontroli trwaloéci
przeprowadzona zostanie w  styczniu  2014r. (20 projektow), zas
we wrzesniu 2014 r. zostanie przeprowadzona analiza uzupelniajaca (9 projektow).
W sytuacji pojawienia sig¢ podejrzenia wystgpienia nieprawidlowoséci po zakorczeniu
realizacji projekiow (w okresie trwato$ci) — moze zostaé przeprowadzona w tym
zakresie kontrola na miejscu. Tego typu kontrole wliczane beda do kontroli trwatoéci
i bedg powodowac zmniejszenie liczby projektéw wytanianych do préby w drodze
analizy ryzyka.

3.4.3 Metodologia doboru proby projektéw do kontroli w ramach VI osi
priorytetowej RPO WP

3.4.3.1 Metodologia doboru préby projektéw do kontroli na miejscu w ramach
VIl osi priorytetowej RPO WP

Kontrole projektow Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 bedg mie¢ charakter kontroli na
miejscu. Kontrola projektéw na miejscu jest formg weryfikacji wydatkéw
potwierdzajaca, ze wspoffinansowane towary i usiugi zostaly dostarczone, wydatki
zadeklarowane przez beneficientdbw na operacje zostaly rzeczywiscie poniesione
a realizacja operacji jest zgodna z zasadami wspoéinotowymi i krajowymi.

Celem czynnosci kontroinych jest sprawdzenie zgodnoéci realizacji projektu
z wnioskiem o dofinansowanie/decyzjg o dofinansowanie, przepisami wspolnotowymi
i krajowymi oraz kompletno$ci i prawidtowosci dokumentacji zwiazanej z realizacjg
projektu ze szczegdinym uwzglednieniem;
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- dokumentow potwierdzajacych kwalifikowalnosé, prawidtowosé
i faktyczno$é poniesionych wydatkéw - kontroli podlega 100% projektow
w ramach Pomocy Technicznej z tym, ze w przypadku projektu zawierajgcego
koszty wynagrodzen pracownikéw Urzedu, kontrole wydatkéw przeprowadza sig
na probie. Probe stanowig wydatki w miesiacu w ktdrym koszty zwigzane
z wynagrodzeniami pracownikéw byly najwieksze. W przypadku gdy podczas
kontroli zostana wykryte nieprawidiowosci, zakres kontroli rozszerza sig o kolejny
pod wzgledem wielkosci poniesionych wydatkéw miesigc. W projektach
zawierajgcych koszty wynagrodzen ekspertéw oraz w projektach zawierajacych
koszty zwigzane z podnoszeniem kwalifikacji pracownikow Urzedu, kontroli
podlega min. 10% poniesionych wydatkéw. W pozostatych typach projektow
kontroli podlega min. 50% poniesionych wydatkow;

— przestrzegania przepiséw oraz procedur dotyczacych udzielenia zaméwien
publicznych - kontroli podlega 100% projektow;

~ sprawdzenia zgodnosci realizacji projektu z zasadami udzielania pomocy
publicznej, polityka ochrony $rodowiska i réownosci szans - kontroli podiega
100% projektow;

— faktycznego dostarczenia lub wykonania wspéHfinansowanych dostaw,
ustug lub robét budowlanych — kontroli podlega 100% projektow;

~ zgodnosci realizacji projektu z przyjetym harmonogramem oraz ustalenie
faktycznego, rzeczowego | finansowego zaawansowania projektu
w poréwnaniu ze stanem deklarowanym w dokumentach — kontroli podlega
100% projektow;

- autentycznosci dokumentéw przedstawianych przez beneficjenta — kontroli
podlega 100% projektow;

— wypelnienia obowiazkéw dotyczacych informacji i promocji oraz
archiwizacji dokumentéw — kontroli podlega 100% projektow.

3.4.3.2 Metodologia doboru préby projektow do kontroli trwatosci projektéw
w ramach VHI osi priorytetowej RPO WP

Kontrole projektéw Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 majace charakter kontroli na

miejscu beda dotyczyly takze kontroli trwatosci projektow.

Kontrola trwalosci projektéw przeprowadzana jest co do zasady po uplywie potowy

okresu trwato$ci i nie podzniej niz w ostatnim roku obowigzywania zachowania

trwatoéci projektu, o ktérym mowa w art. 57 rozporzadzenia 1083/2006, na prébie

projektéw po zakoriczeniu ich realizacji przez Beneficjenta, ktore sa w trakcie

pigcioletniego (badz trzyletniego w przypadku MSP) okresu trwatosci, wylonionych do

kontroli w oparciu o analize czynnikéw ryzyka. Zakres kontroli trwatosci, prowadzonej

na miejscu realizacji projektu moze obejmowac¢ w szczegolnosci:

- sprawdzenie zachowania wskaznikow produktu i rezultatu,

~ istnienie inwestycji / towaréw zakupionych / wytworzonych w ramach realizacji
projektu i sfinansowanych ze $rodkéw RPO WP (jesli dotyczy),

- wykorzystywanie inwestycji / towaréw zakupionych / wytworzonych zgodne
z zatozonym we wniosku o dofinansowanie celem projekiu,

~ zgodnos¢ projektu z politykami horyzontalnymi UE,

— sposob przechowywania i archiwizowania dokumentacji zwigzanej z realizacjg
projektu (zgodnie z art. 90 rozp. 1083/2011),
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- istnienie wymaganych elementéw promocyjnych oraz zachowanie wymogdw
dotyczacych promocji projektu (zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarzadzajace;
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2007-2013 dla beneficjentow w zakresie informacji i promocii),

- kwalifikowalno$é podatku od towaréw i usiug — VAT (jezeli dotyczy),

—~ uzyskanie przez beneficjenta przychodéw/dochodéw w zwiazku ze
zrealizowanym projektem oraz ich wplyw na wysoko$¢ otrzymanego
dofinansowania (jezeli dotyczy).

W 2014 r. proces kontroli trwato§ci projektéw bedzie sie odbywat na probie.
Analiza dotyczgca planowania kontroli trwalosSci projektéw w ramach VIl osi
priorytetowej RPO WP opieraé sie bedzie na badaniu ryzyk na potrzeby doboru
proby do kontroli trwatosci projektu. Analiza obszardéw wrazliwych, ktére mogg
wystapi¢ w aspekcie braku zachowania trwalosci projektdéw w rozumieniu art. 57
rozp. 1083/2006 dokonywana bedzie w ramach VIl osi priorytetowej RPO WP
w oparciu wyniki dotychczas prowadzonych kontroli projektéw na miejscu, co pozwoli
zidentyfikowaC gtéwne czynniki ryzyka. Efektem dokonanej analizy bedzie wybor
gidwnych czynnikéw ryzyka. Rezultatem koricowym bedzie lista rocznych projektow,
gdzie o kolejnos¢ i potrzebie przeprowadzania kontroli, bedzie decydowat m.in.
termin jaki pozostat do zakoriczenia okresu trwaloéci, tj. w pierwszej kolejnosci
kontroli beda podlegaly projekty o najkrétszych terminach.

Zgodnie z przyjeta metodologia doboru proby dokonuje sie weryfikacji
poszczegodlnych projektow w zakresie oceny ryzyka projektdéw. Do kryteriow, ktére
moga byC zastosowane przez Instytucje Zarzadzajacg RPO WP przy analizie
czynnikow ryzyka, mogg naleze¢ m.in. nastepujgce czynniki podmiotowe jak
i przedmiotowe:

- stwierdzone wystagpienie nieprawidtowosci w realizacji projektu;

- czy do ww. nieprawidtiowosci sporzadzano zalecenia pokontrolne, ktére nie byly
poddane kontroli sprawdzajgcej;

- wysoko$¢ dofinansowania ze $srodkéw EFRR;

- czy odnotowano brak Oswiadczenia o kwalifikowalnosci podatku VAT (zachowanie
kwalifikowalno$é podatku VAT);

- czy zachowano wskaznikow produktu i rezultatu;

- czy projekt generuje przychody/dochody;

- czy istniejq lub sg nadal wykorzystywane inwestycje/towary zakupione/wytworzone
w ramach projektu;

- ¢zy zachowano zgodnoé¢ projektu z politykami horyzontalnymi UE;

-czy zachowano obowigzek przechowywania i archiwizowania dokumentacji
zwigzanej z realizacjg projektu;

-czy zachowano istnienie wymaganych elementdw promocyjnych projekiu
(wg Wytycznych IZ RPO WP w zakresie informacji i promaogji),

Powyzsza lista czynnikéw ryzyka moze ulegaé¢ zmianie poprzez zmiane lub
aktualizacje metodologii (np. w efekcie przegladu procedury lub wynikéw kontroli).
Ponadto, w metodologii doboru préby w danym roku mozna przewidzieé inne
czynniki, ktére odnosza sig¢ do ryzyk charakterystycznych dla réznych typéw
projektéw. W ramach przeprowadzanej analizy ryzyka powinny zostaé¢ uwzglednione
co najmniej dwa ww. czynniki.
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W 2014 r. kontrolami trwafo$ci zostanie objetych nie wiecej niz 50% projektow.
Z uwagi na specyfike projektéw Pomocy Technicznej realizowanych w ramach VIl
osi priorytetowej RPO WP oraz warunek obligatoryjnego przeprowadzenia kontroli na
miejscu na zakoriczenie realizacji projektu, w ramach VIl osi priorytetowej RPO WP
z ogébhu kontroli na miejscu zachowania trwatosci projektdow mogg zosta¢ wytaczone
projekty o charakterze nieinwestycyjnym.

Zastosowana wielko&é préby projektéw do kontroli trwatoéci uwzglednienia zatozenia
dotyczace kontroli na miejscu na zakoriczenie realizacji projektu, kidre przewidujg
obligatoryjnie przeprowadzanie takich kontroli po zlozeniu przez beneficjenta
wniosku o platno$é koricowa, przed akceptacja tego wniosku i ostatecznym
rozliczeniem projektu.

3.5 Kontrola indywidualnych projektow kluczowych w ramach RPO WP

Wszystkie projekty w ramach osi priorytetowsj I, ktdrych realizacja trwa powyzej 12
miesiecy i jednoczesnie znajdujg sie one w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych
Projektow Kluczowych Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 powinny
byé poddane minimum jednokrotnej kontroli w trakcie ich realizacji oraz kontroli na
ich zakonczenie.

Wszystkie projekty realizowane w ramach osi priorytetowych [l-VIl RPO WP
znajdujace sie w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektéw Kiuczowych
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, ktdérych realizacja trwa diuzej niz
12 miesiecy i jednoczesnie warto$é ich dofinansowania z EFRR zapisana w umowie
o dofinansowanie (aneksie do umowy) przekracza 5 min zi, moga by¢ poddane
fakultatywnej kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji oraz powinny zosta¢ poddane
obligatoryjnej kontroli na ich zakoniczenie.

Poniewaz w przypadku ww. projektow zaklada sie przeprowadzanie obligatoryjnej
kontroli na miejscu (kontrola 100% projektow) w zwiazku z powyzszym nie bedg one
poddawane analizie ryzyka. Przewiduje si¢, ze w 2014r. w przypadku
13 indywidualnych projektéw kluczowych zlozone zostang wnioski o ptatnosc
koficowa, a po ich zweryfikowaniu niezbedne bedzie przeprowadzenie obligatoryjnej
kontroli na migjscu.

Kontrole posrednig indywidualnego projektu kiuczowego przeprowadza sig¢ co do
zasady po rozliczeniu w ramach danego projektu minimum 40% ze srodkow
dofinansowania EFRR (w przypadku indywidualnych projekiow kluczowych objetych
zaliczkami — 65%). W przypadku gdy stan realizacji finansowej projektu nie osiggnat
40%/65% - kontrola na migjscu indywidualnego projekiu kluczowego jest
niewskazana, chyba ze specyfika danego projektu wymaga podjecia niezwiocznych
dziatan. Postep finansowy (dofinansowanie z EFRR) ustala si¢ na podstawie danych
zarejestrowanych w KSI SIMIK 07-13 - Moduf: wnioski o pfatnosc. Od kontroli
posredniej indywidualnego projektu kluczowego mozna w szczegélnosci odstapié
w sytuacji;

— objecia go audytem operacji przez Instytucje Audytowa;

~ objecia go audytem przez stuzby Komisji Europejskiej/Europejski Trybunat

Obrachunkowy;
~ objecia go kontrolg Prezesa UZP,
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— objecia go weryfikacja ex-post dokumentdw i procedur udzielenia zamowien
publicznych w siedzibie jednostki kontrolujace;.

- w sytuacji gdy z powoddw technicznych (np. wniosek o ptatnos¢ koricowa
wpltywa w tym samym kwartale w ktérym planowane byto przeprowadzenie
kontroli posredniej) lub uwarunkowan organizacyjnych (np. zwigzanych
z posigpowaniami prowadzonymi przez inne organy) wiasciwe bylo
przeprowadzenie kontroli.

Pozostate projekty realizowane w ramach osi priorytetowych [I-VIl o mniejszej
wartosci (fj. takie, ktoérych wartos¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie
o dofinansowanief/aneksie do umowy nie przekracza 5 min zi}), znajdujace sie
w Indykatywnym Wpykazie Indywidualnych Projektow Kluczowych Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 — poddane zostang analizie ryzyka.

Kontrole na miejscu na zakoiiczenie realizacji indywidualnego projektu kluczowego
przeprowadza sie po ztozeniu przez beneficjenta wniosku o ptatno§é koricowa.
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3.6 Kontrole krzyzowe w ramach osi priorytetowych I-VIll Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

W ramach systemu zarzadzania i kontroli RPO WP z punktu widzenia celu kontroli
krzyzowej wyréznia sie nastepujgce jej typy:

- kontrole krzyzowg RPO WP,

— kontrole krzyzowg horyzontalng RPO WP z projektami PROW 07-13,

— kontrole krzyzowa horyzontalng RPO WP z projektami PO RYBY.

Za zapewnienie odpowiednich procedur prowadzenia ww. kontroli odpowiada |Z RPO
WP. Ponadto IK NSRO przeprowadza kontrole krzyzowg horyzontalng (bez kontroli
krzyzowych z projektami PROW 07-13 i PO RYBY) oraz kontrole krzyzowa
miedzyokresows.

Strukture organizacyjng i typy kontroli krzyzowych przeprowadzonych przez IZ RPO
WP obrazuje ponizszy wykres:

Beneficjenci RPO WP na lata
2007-2013 w ramach osi
priorytetowych I-Vill

Whiosek o pfatnodd Whiosek 0
wraz z dokumentami T dofinansowanle
poswiadczajacymi wraz 2 zatacznikami
wydatki Kontrola krzyiowa horyzontalna RPO WP

z projektami PROW 07-13 oraz PO RYBY

przeprowadzana
w ramach kontroli projektu na miejscu
AK.IV, RR.XI

/

12 RPO WP przy pomocy
DWP, DP[, DAK, DRR

¥ ) 4

Osle priorytetowe [ I VIIl RPO WP Osle priorytetowe 1l-VIl RFO WP
Waeryfikacja 100% wnioskdw o Weryfikacja wybrane] losowo préby
ptatnoéé i zalaczonych do nich Beneficjentdw, ktdrzy

dokumentéw realizuja/realizowali wiece]
z zachowaniem zasady niz 1 projekt w ramach RPO WP
»dwéch par ocau” PLIV/PLVI/PLIX
WPR.IV/WP.IX/RR.X

h 4

Rejestracja w KSI SIMIK 07-13

Y Y

Kontrola krzyiowa RPO WP
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Opis metodologii prowadzenia kontroli krzyzowych Programu i horyzontalnych
realizowanych w ramach odpowiedzialnosci Instytucji Zarzadzajgcej zostat ujety
w odrebnym dokumencie, stanowigcym zatgcznik 9.16 do Instrukcji wykonawczej
Instytucji Zarzadzajacej RPO WP. Podlega on opiniowaniu IK NSRO, zgodnie
z warunkami okreslonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie
procesu kontroli w ramach obowigzkéw Instytucji Zarzadzajacej Programem
Operacyjnym (rozdziaty 7.1 pkt 3, 7.3 pkt 2 i 7.4 pkt 2).

WICEMARSZALEK WQJE‘.UODZTWJ\

R-’ & LLL\i
Dr hib. inz=Jan Burek
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Wykaz skrétow

DBF — Departament Budzetu i Finanséw

DAK — Departament Audytu i Kontroli

DOS — Departament Ochrony Srodowiska

DPI ~ Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych Regionalnego
Programu Operacyjnego

DRR ~ Departament Rozwoju Regionalnego

DWP - Departament Wspierania Przedsigbiorczosci

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

GIKS — Gléwny Inspektor Kontroli Skarbowsj

1A — Instytucja Audytowa

IC - Instytucja Certyfikujaca

IK NSRO — Instytucja Koordynujaca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

IK RPO — Instytucja Koordynujaca Regionalne Programy Operacyjne

IPOC - Instytucja Posredniczaca w Certyfikacji

IWIZRPOWP -~ Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarzgdzajgcej Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewdédztwa Podkarpackiego na lata
2007-2013

IZ RPO WP - Instytucja Zarzadzajgca Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

KSI (SIMIK 07-13)— Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13

KZK ~ Kierownik Zespolu Kontrolujgcego

LSI RPO WP — Lokalny System Informatycznego Zarzadzania i Monitoringu
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013

MF-R - komérka organizacyjna Ministerstwa Finansow wilasciwa w zakresie
informowania KE o nieprawidtowosciach w wykorzystaniu funduszy
strukturainych i Funduszu Spéjnosci

NIK — Najwyzsza Izba Kontroli

OFSA PROW - system wsparcia informatycznego OFSA dla dziatah pomocowych
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich
2007-2013

PROW 07-13 — Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013

RIO - Regionaina Izba Obrachunkowa

RPO WP — Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2007-2013

UKS - Urzad Kontroli Skarbowej

UMWP — Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie

ZK - Zespd! Kontrolujacy

ZWP — Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego
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