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Harmonogram realizacji Audytu zewnetrznego

Nr etapu Nazwa i zakres etapu Audytu zewnetrznego Termin realizacji Etapu technicznego

. , .1
Data rozpoczecia Data zakonczenia

16.05.2014 r., lub 40 dni
roboczych od daty podpisania
ET1 Audyt czastkowy organizacyjno — finansowo — zarzadczy W dniu podpisania Umowy. umowy, w przypadku kiedy od

daty podpisania umowy do
16.05.2014 r. jest mniej niz 40
dni roboczych.

15 dni roboczych od rozpoczecia
pierwszej iteracji Testow
bezpieczeristwa.
Zadanie bedzie wykonane nie
pozniej niz do 29.08.2014 .

. , . . . W dniu podpisania Umowy.
ET2 Audyt bezpieczenstwa - iteracja pierwsza podp Y

25 dni roboczych od rozpoczecia
drugiej iteracji Testéw
bezpieczenstwa.
Zadanie bedzie wykonane nie
pozZniej niz do 29.08.2014 .

. , . . W dni dpisania U .
ET3 Audyt bezpieczenstwa —iteracja druga nit podpisania EMowy

16.05.2014 r. lub 40 dni
roboczych od daty podpisania
umowy, w przypadku kiedy od

daty podpisani umowy do
16.05.2014 r. jest mniej niz 40
dni roboczych.

ET4 Audyt organizacyjno — finansowo — zarzgdczy na koniec projektu 29.08.2014r.

'z uwzglednieniem procedury obioru o ktérej mowa w Umowie

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu Panstwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007 — 2013.




