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Harmonogram realizacji Audytu zewnętrznego  

Nr etapu  Nazwa i zakres etapu Audytu zewnętrznego Termin realizacji Etapu technicznego 
 

Data rozpoczęcia Data zakończenia
1
 

ET 1 Audyt cząstkowy organizacyjno – finansowo – zarządczy W dniu podpisania Umowy. 

 
16.05.2014 r., lub 40 dni 

roboczych od daty podpisania 
umowy, w przypadku kiedy od 

daty podpisania umowy do 
16.05.2014 r. jest mniej niż 40 

dni roboczych.  

ET 2 Audyt bezpieczeństwa - iteracja pierwsza 
W dniu podpisania Umowy.  

 

15 dni roboczych od rozpoczęcia 
pierwszej iteracji Testów 

bezpieczeństwa. 

Zadanie będzie wykonane nie 
później niż do 29.08.2014 r. 

ET 3 Audyt bezpieczeństwa – iteracja druga  
W dniu podpisania Umowy.  

 

25 dni roboczych od rozpoczęcia 
drugiej iteracji Testów 

bezpieczeństwa.   

Zadanie będzie wykonane nie 
później niż do 29.08.2014 r. 

ET 4   Audyt organizacyjno – finansowo – zarządczy na koniec projektu 

16.05.2014 r. lub 40 dni 
roboczych od daty podpisania 
umowy, w przypadku kiedy od 

daty podpisani umowy do 
16.05.2014 r. jest mniej niż 40 

dni roboczych.  

 
29.08.2014 r. 
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 Z uwzględnieniem procedury obioru o której mowa w Umowie 


