PROGRAM P . EUROPESKIFUNDUS?
REGIONALNY P O D KA R PAC I< I E ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATLGIA SPOJNOSC

Znak sprawy: Zatgcznik Nr 5 do SIWZ

PROCEDURA ODBIORU SPRZETU ORAZ WDROZEN OPROGRAMOWANIA

Procedura dotyczy odbioréw dokonywanych w ramach realizacji Projektu, okreslonych
w Harmonogramie wdrozenia projektu, o ktérym mowa w §8 pkt 2) ust. 2 Umowy, w tym
réwniez Odbioru koricowego projektu.

Odbiér komponentow

Odbiory Komponentéw dokonywane sg w terminach wskazanych w Harmonogramie
wdrozenia Projektu.

W ramach Odbioru Komponentu, dokonuje sie weryfikacji ilosSciowej, czy w ramach
odbieranego Komponentu zostaty dostarczone lub wytworzone wszystkie Produkty
zgodnie z zatozeniami okreslonymi w Harmonogramie wdrozenia Projektu.

W ramach Odbioru Komponentu zostang przeprowadzone odpowiednie testy
funkcjonalne, opisane w Procedurze testowania urzqdzerh oraz wdroZzonego
oprogramowania, stanowigcej zatgcznik nr 4 do SIWZ.

Odbiér Komponentu potwierdzony jest Protokotem odbioru komponentu podpisanym
bez zastrzezen przez Zamawiajgcego, IK i Wykonawce.

Wykonawca przystepujac do odbioru Komponentu musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

1) Raport z przeprowadzonych testéw funkcjonalnych, przyjety przez Zamawiajgcego
bez zastrzezen,

2) Komplet Dokumentacji uzytkowej dotyczgcej Komponentu.

3) W przypadku Komponentu dotyczgcego Infrastruktury sieciowej lub sprzetowej
karty katalogowe dla kazdego urzadzenia.

Jezeli Protokot Odbioru Komponentu bedzie zawierat zastrzezenia, Komponent uwaza sie
za nieodebrany.

Dokonanie odbioru Komponentu, nie pozbawia Zamawiajgcego roszczenia wobec
Wykonawcy o usuniecie wad, ktére ujawnig sie w odebranych juz Komponentach,
w trakcie realizacji kolejnych etapdéw przedmiotu Umowy, a takze w okresie gwarancji.

Protokét Odbioru Komponentu, zostanie sporzadzony w czterech jednobrzmigcych
egzemplarzach - dwdch dla Zamawiajgcego, jednym dla IK i jednym dla Wykonawcy.
Protokét jest dokumentem poswiadczajgcym prawidtowe wykonanie prac.

Odbidr etapu.

Odbiory etapéw dokonywane sg w terminach wskazanych w Harmonogramie wdrozenia
Projektu.
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2. W ramach Odbioru etapu dokonuje sie weryfikacji ilosciowej, czy w ramach odbieranego
etapu zostaty wytworzone wszystkie Komponenty, zgodnie z zatozeniami okreslonymi
w Harmonogramie wdrozenia Projektu.

3. W ramach Odbioru etapu, jezeli jest to zaplanowane, zostang przeprowadzone
odpowiednie testy funkcjonalne, opisane w Procedurze testowania urzqdzen oraz
wdroZonego oprogramowania, stanowigcej Zatgcznik nr 4 do SIWZ.

4. Wykonawca przystepujgc do Odbioru etapu musi przedstawic:

1) Raport z przeprowadzonych testdw funkcjonalnych, przyjety przez Zamawiajacego
bez zastrzezen (jezeli byty wykonywane w ramach Odbioru etapu),

2) Komplet Dokumentacji uzytkowej, (jezeli nie byt dostarczony w ramach Odbioru
komponentu).

3) Wszystkie Protokoty odbioréw Komponentéw wymagane w ramach Odbioru etapu,

4) Gwarancje na Komponenty wykonane i dostarczone w trakcie trwania odbieranego
etapu,

5) Licencje na Komponenty wykonane i dostarczone w trakcie trwania odbieranego
etapu,

6) W przypadku odbioru prac zwigzanych z budowg pasywnej infrastruktury sieciowej
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

a) dostarczenia protokotu z wykonanych pomiaréw wg kategorii,

b) dostarczenia dokumentacji powykonawczej w zakresie infrastruktury
sieciowej,

c) dostarczenia certyfikatu jednolitej gwarancji systemowej producenta
okablowania na okres 25 lat.

5. Odbiér etapu potwierdzony jest Protokotem odbioru etapu podpisanym przez
Wykonawce, Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego bez zastrzezen.

6. Jezeli Protokdét odbioru etapu bedzie zawierat zastrzezenia, etap uwaza sie za
nieodebrany.

7. Protokdét Odbioru etapu, zostanie sporzadzony w czterech jednobrzmigcych
egzemplarzach - dwdch dla Zamawiajgcego, jednym dla IK i jednym dla Wykonawcy.
Protokdt jest dokumentem poswiadczajgcym prawidtowe wykonanie prac i stanowi
podstawe do wystawienia faktury VAT na zasadach okreslonych w §11 Umowy.

8. Dokonanie Odbioru etapu, nie pozbawia Zamawiajgcego roszczenia wobec Wykonawcy
o usuniecie wad, ktére ujawnig sie w odebranych juz Produktach i Komponentach
wykonanych i dostarczonych w ramach etapu, w trakcie realizacji kolejnych etapow
przedmiotu Umowy, a takze w okresie gwarancji.

9. Wady Produktéw i Komponentéw wykonanych i dostarczonych w ramach konkretnego
etapu, zdiagnozowane w etapach pdzniejszych, zostang niezwtocznie (jednak nie pdzniej
niz w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego) usuniete przez Wykonawce bez
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odrebnego wynagrodzenia. Zamawiajacy nie przewiduje, w zwigzku z opisanymi
w zdaniach poprzednich okolicznosciami, zmiany termindw wykonywania przedmiotu
Umowy, w tym kolejnych etapdéw.

Il Odbidr koncowy

1.

Odbiér koncowy odbedzie sie w terminie wskazanym w Harmonogramie wdrozenia
Projektu.

W ramach Odbioru koncowego dokonuje sie weryfikacji ilosciowej, czy w czasie trwania
Wdrozenia zostaty odebrane wszystkie etapy i zostaty wytworzone wszystkie
Komponenty, zgodnie z zatozeniami okreslonymi w Harmonogramie wdrozenia Projektu.

Wykonawca przystepujac do Odbioru korncowego musi przedstawic:
1) Wszystkie Protokoty odbioru etapéw wymagane w ramach Odbioru koricowego,

2) Raport z testow wydajnosciowych Systemu PSIM, przyjety przez Zamawiajacego bez
zastrzezen,

3) Komplet Dokumentacji, o ktérej jest mowa w §7 ust. 1 Umowy,

4) Potwierdzenie funkcjonowania wymaganych srodowisk testowych, o ktérych mowa
w §5 pkt. 10 Umowy,

5) Potwierdzenie usuniecia Luk bezpieczennstwa zgtoszonych na podstawie testu
bezpieczenstwa,

6) Potwierdzenie usuniecia wszystkich wad ujawnionych po Odbiorach komponentow
i Odbiorach etapéw,

7) Potwierdzenie wykorzystania uzgodnionych godzin w ramach Asysty stanowiskowej.

Odbiér koncowy potwierdzony jest Protokotem odbioru koricowego podpisanym przez
Wykonawce, Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego bez zastrzezen. Protokdt zostanie
sporzgdzony w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - dwdéch dla Zamawiajgcego,
jednym dla IK i jednym dla Wykonawcy i stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT
na zasadach okreslonych w §11 Umowy.

Jezeli Protokdt odbioru koricowego bedzie zawierat zastrzezenia, Projekt uwaza sie za
nieodebrany.
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